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АЛҒЫСӚЗ 

 

Ҧсынылып отырған оқу-тҽжірибелік қҧрал «Қҧрылыс нысандарын 

салуда, пайдалануда жҽне қайта салуда технологиялық ҥдерістерді орындау» 

кҽсіби модулін меңгеруде ТжКБ ҥшін ҿзектендірілген типтік оқу жоспарлары 

бойынша жасалған.  1401000 «Ғимараттар мен қҧрылыстарды салу жҽне 

пайдалану» мамандығы бойынша техник қҧрылысшыларды дайындауға 

арналған.   

Оқу қҧралы оқытушылар мен студенттерге қызық болады. Теориялық 

материал дайын ғимараттардың  қҧрылыс жҧмыстарының, пайдаланудың 

жҽне қайта салудың технологиясы туралы негізгі мҽліметтерді қамтиды. 

Келесі басылымдарда қҧрылыс ҿндірісінің технологиясы туралы 

сҧрақтардың аясын кеңейтуге болады. Теориялық материал «тҿңкерілген 

сынып» ҽдісі бойынша  озық тапсырмалармен жаттығуларды ҧйымдастыру 

ҥшін қолданылуы мҥмкін, «іскерлік ойын» типі бойынша ҿндірістік жағдай 

сабағын ҧйымдастыруға кҿмектеседі. Тараудың тҽжірибелік бҿлігі – 

технологиялық карта элементтерін жҧмыстың осы тҥріне жобалау. Оқу 

тҽжрибелік сабақтар ҥшін нҧсқаулық карталар ҧсынылған.  Біртіндеп, 

жеңілден оңайға қарай технологиялық карта элементтерін қҧрылыс 

жҧмыстарының ҽртҥрлі тҥрлеріне ҽзірлеу ҽдісі сапқа тҧрғызылады. Оқу 

қҧралы жаңа қҧрылыстың негізгі ҥдерістеріне алты нҧсқаулық карталарды 

қамтиды. Нҿлді цикл, тас қалау жҧмыстары, бетондық монолитті жҧмыстар, 

монтаждау жҧмыстары, шатыр жҧмыстары жҽне  ҿңдеу циклы. Материал 

тҽжірибелік ҽзірлеуге нормативтік қҧжаттар мен ҽдістемелік ҧсынымдар 

талаптарының негізінде жасалған. Оқу қҧралының тҽжірибе-бағдарлануы 

студенттерде талап етілетін ҧйымдастырушылық жҽне қҧрылыс 

жҧмыстарының жетекшісі қабілеттерін қалыптастыруға бағытталған. Бҧл 

олардың болашақ еңбек қызметтерінің негізі болатыны сҿзсіз. 

Оқу қҧралына сауалнаманың рефлекстелген материалдары енгізілген. 

Олардың кҿмегімен студенттердің білімінің нҽтижесін критерийлік бағалау 

жҥйесі тҧрғызылады.   

Оқу қҧралы жҧмыс берушілермен тығыз ынтымақтастықта жасалған. 

Солардың нақтылы ескертулері ҿндірісте қажет дағды мен білікті алу ҥшін 

теориялық жҽне тҽжірибелік материалды тҧжырымдап, логикалық 

жҥйелілікпен тҧрғызуға мҥмкіндік берді. 
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1-тарау Құрылыс ӛндірісінің 

негізгі ережелері 

1.1 Құрылыс ӛндірісінің 

ерекшеліктері   

Қҧрылыс тҧрақты ҿсуді кҿрсететін 

Қазақстанның маңызды секторларының 

бірі болып саналады. Қазақстанда 

азаматтық қҧрылысқа ереше мҽн 

беріледі.Жаңа тҧрғын ҥй қҧрылысы 

кеңінен ҥдей тҥсуде.  

Қҧрылыс саласының дамуы жаңа 

қҧрылыс материалдары мен 

технологиялары, «жасыл технологияны» 

қолданумен жобаларды жасау 

аумағындағы ғылыми зерттеулермен 

тікелей байланысты. Ғимараттарда 

автоматтандырылған басқаруды пайдаланушылық ҥдерістерімен  енгізу 

SMART қалалардың жасалуына ҽкеп соғады.  

Қҧрылыс ҿндірісі – ғимарат салу мақсатымен біріккен ҿндірістік 

ҥдерістерді орындау бойынша ҧйымдастырушылық ҿзара байланыстардың 

қиын қҧрылымы. Ғимарат пен құрылыс қҧрылыстың технологиялық 

тізбегінің дайын ҿнімі болып табылады.  

Аяқталған жҽне пайдаланылуға берілген 

қҧрылыс нысандары тҥріндегі сапалы нҽтижелерге 

жету ҥшін қҧрылыс ҥдерісін басқару, ҿзгерту, 

жақсарту мҥмкіндігіне ие болу ҥшін ҿндірістік 

тізбектің бҿлімдерінің санын тҥсіну керек. Бҧл ретте 

қҧрылыс саласының ҿнімдері ҿндірістің басқа 

салаларына қарағанда ауқымды сипаттама мен 

номенклатураға ие екенін ескеру керек. Ол 

ҿркениеттің дамуымен шартталған. Бірінші адамның 

пайда болғанда оған тек тҧратын ҥй қажет болды, ал 

одан кейін жҧмыс, демалыс, оқу, ем алу жҽне т.б. 

нысандарына қажеттілік пайда болды.  Бҧл ҥдерісті 

тоқтату мҥмкін емес. Ол тек эволюция шеңберінде 

қарқындай бастайды. Сол себепті қҧрылыс 

экономиканың ҥдемелі саласы болып табылады.  

Ғимараттар мен қҧрылыстарды кҿбіне жылжымайтын мҥлік деп атайды. 

Ҿйткені ғимаратты салып, одан кейін оны қалаған жерге қоюға болмайды. 

Қҧрылыс ҿнімінің бҧл ерекше қыры қҧрылысшыларды цехтердің жайлы 

жағдайларында жҧмыс жасатып қоймай, керісінше қҧрылыс жҥріп жатқан 

аумақтың жағдайларымен санасуға мҽжбҥр етеді.  

Тез салынатын ғимараттардың қҧрғақ қҧрылысы қҧрылыстың бҧл 

ерекшелігінің орнын толтыра алады, бірақ бҧл технология кҿбіне жеке 

қҧрылыс пен ҿнеркҽсіптік ғимарат нысандарына тарайды.  

Тарау құрылыс саласының 
дамуына бағытталған білім мен 
түсінікті қалыптастырады. 
Сонымен қатар құрылыс 
өндірісінің иерархиясы және 
әрекеттегі ішкі жүйелік өзара 
байланыс, нысанды құру 
реттілігі идеядан іске асыруға 
дейін. Қажетті 
ұйымдастырушылық шаралар 
және құрылыстың әрбір 
кезеңіндегі оның тікелей 
қатысушылары туралы да 
түсінікті қалыптастырады.  

Жасыл қҧрылыс 

(сонымен қоса 

Экологиялық қҧрылыс, 

Экоқҧрылыс, 

Экодевелопмент) — 

қоршаған ортаға ҽсері 

аз қҧрылыс пен 

ғимарттарды пайдалану 

тҥрі. Оның мақсаты 

тҧтыну деңгейін  

тҿмендету.  
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Кҥрделі қҧрылыс қҧрылымысур.1.1 

 

Құрылыс ӛнімі ерекшеліктерінің әсерінің талдамасы 1-кестеА 

Құрылыс ӛнімінің белгісі Ұйымдастыру іс-шаралары 

Ғимарат түрлерінің алуан 

түрлілігі 

Болашақ ғимарат пен қҧрылысты 

жобамен сҽйкестікте міндетті жобалау 

ҥдерісі. Жобалық шешімдердің таңдау 

қиындығы.  

Жылжымайтын мүлік 

Жҧмыстарды ҥнемі ҿзгеріп тҧратын 

климаттық, геологиялық, геодезиялық, 

топографиялық, экологиялық, 

инфрақҧрылымдық жағдайларды есепке 

алып жҥргізу.  

Құрылыстың үлкен 

мерзімдері 

Нарықтың ортақ тҧрақсыздығында ҧзақ 

мерзімдік қаражат салу қажеттілігі  

Технологиялық 

үдерістердің кӛп мӛлшері, 

ол жетілдірілуі және 

таңдаудың нұсқалығы   

Мамандардың талап етілетін 

біліктілігінің ҽрдайым жаңарып тҧруы.  

 

 

Күрделі құрылыс – ғимарат 

немесе қҧрылыстың тҥріне тҽуелді 

болмайтын қҧрылыс 

жҧмыстарының ҿндірісінің 

біріктіретін тҥсінігі. 

Жаңа құрылыс – ғимараттар 

мен қҧрылыстарды жаңа жобалар 

бойынша тҧрғызу.    Кҥрделі 

қҧрылыстың негізгі қҧраушысы 

болып табылады.  

Ғимаратты ӛрістету– жаңа 

жоба бойынша бҧрыннан бардың 

тағайындалуын ҿзгертпей 

қосымша нысандардың қҧрылысы. Ҽдетте олар тҥрлі жанама салулар (спорт 

залдары, кафе, шеберханалар жҽне т.б.).  

Ғимаратты қайта құру – ішкі жоспарлық шешімдердің толық немесе 

ішінара ҿзгеруі.  Ҽдетте қайта жоспарлаумен, атқарымдық тағайындау 

ауысымымен немесе ғимараттың бҿлек тозған қҧрылымдық элементтерінің 

(шатырлар, аралықтар, есіктер, терезелер жҽне т.б.).  

Ғимаратты техникалық қайта жарақтандыру – шаралар кешенін 

ғимаратты пайдаланудың техникалық деңгейін жоғарылату бойынша іске 

асыру. Ғимараттың тіршілікті қамтамасыз ету жҥйесін одан да тиімдірегіне 

ауыстыру.  

Жӛндеу және қалпына келтіру–қандай да бір нысанды жарамды кҥйге 

келтіру бойынша шаралар кешені. Қалпына келтіру сҽулет ескерткіштері мен 
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сҽулетшілікке қатысты мҧқият жҽне мейлінше ҧқыпты қалыпқа келтіру 

жҧмысы.  

Технологиялық ҥдерістерді оқып-білуді жаңа қҧрылыстан бастаған жҿн. 

Күрделі құрылыстың әрбір құраушысы жобалауда, 

ұйымдастыруда және жұмыстарды жүргізуде ерекшеліктерге 

ие.  Сол себепті құрылыс компаниясын ашуда ӛндірістік қызмет 

құрылымның қай бӛлігінде жүзеге асатынын түсіну керек. Ол 

құрылысшылардың біліктілігіне қойылатын талаптарға әсер 

етеді. Жаңа құрылыспен айналысатын құрылыс компанияларының 

құрамында жұмыс істейтіндердің кӛбісі қалпына келтіру немесе 

техникалық жарақтандыру жобалары бойынша жұмыс жасай алмайды.  

Қҧрылыс ҿндірісі ғылым ретінде екі ҿзара байланысты бҿліктерге 

бҿлінеді: «Қҧрылыстағы технологиялық ҥдерістер» жҽне «Қҧрылыс 

ҿндірісінің ҧйымдастырылуы».   

Құрылыстағы технологиялық үдерістер– бҧл ғимараттар мен 

қҧрылыстарды тҧрғызудағы қҧрылыс ҥдерістерін орындау ҽдістері туралы 

ғылым.  

Құрылыс ӛндірісінің ұйымдастырылуы — Ғимараттар мен 

қҧрылыстарды кҥрделі тҧрғызу ҥдерісінде ең ҥздік ҿндірістік нҽтижелерге 

жетуді қамтамасыз ететін қҧрылыстың ғылыми ҽдістерін жасау жҽне іске 

асыру.  

«Қҧрылыстағы технологиялық ҥдерістер» оқу кҽсіби модулінің 

теориялық білімдері мен тҽжірибелік дағдыларын меңгеру техник-

қҧрылысшыларды сҽтті дайындауда негіз болатын фактор болып табылады 

жҽне ғимараттарды салуда технологиялық міндеттерді, қҧрылыс ҿндірісінің 

барынша тиімділігін жҽне қҧрылыс ҿнімінің талап етілетін сапасы бойынша 

мҥмкіндікті қамтамасыз етеді. Болашақ мамандардың негізгі кҽсіби 

біліктілігін қамтамасыз етеді.    
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Модуль блок-сҧлбада  кҿрсетілген  тақырыптармен біріктіріледі  

«Қҧрылыстағы технологиялық ҥдерісте» модулін оқуға кірісе отырып 

жасыл нҧсқармен кҿрсетілген пҽндер бойынша негізгі білім болу керек.  

Оқылған модуль сары нҧсқардағы пҽндерді меңгеруге мҥмкіндік береді.  

1.2 Құрылыс ӛндірісінің құрылымы 

Ғимараттарды салу белгілі заңдылықтармен іске асады. Егер қҧрылыс 

ағымын бҿлек қҧрамдас бҿліктерге бҿліп, олардың ҿзара ҽрекеттестігін 

елестетіп, бір қҧрамдастың екіншіге ауысуын тҥсініп, қҧрылыс дамуын 

басқарса бҧл заңдылықтарды тҥсіну ҽлдеқайда жеңіл болады. «Құрылыс 

ӛндірісінің құрылымы» тҥсінігі қҧрамдастардың номенклатурасы туралы 

жҽне олардың мҥмкін болатын вариациялары туралы тҥсінік береді.   
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Қҧрылыс ҿндірісі қҧрылыс ҥдерістерінен тҧрады. Бҧл кез келген сала 

ҿндірісіне тҽн. Ҿндірісті жаңғырту ҥшін ҥдерістерден бастау керек. 

Материалдардың қажеттілігінің есептерін жасап немесе жҧмыстың ақысын 

тҿлеу ҥшін ҥдеріске кіретін ҽрекеттерді тексеру керек. Қҧрылыс ҿндірісінің 

технологиясын оқып-білу сапалы ҿнім шығуы ҥшін қандай да бір ҥдерістерге 

қанша жҽне қандай ҽрекеттер кіруі керек екені туралы анық тҥсінік береді. 

Басқаша айтқанда, қҧрылыс ҿндірісін ретке келтіру ҥшін қҧрылымды білу 

керек. Қҧрылыс ҥдерістері ҿте кҿп, олар қҧрылыс алаңында, дайындау 

цехтары мен шеберханаларында, тасымалдау кезінде жолда ҿтуі мҥмкін. 

Ҥдрістерді белгілері бойынша топтап, жіктеуге болады.  

ҚҦРЫЛЫС ҤДЕРІСТЕРІНІҢ ЖІКТЕЛУІ  

I. ЖҦМЫС ІСТЕУ НҼТИЖЕСІ БОЙЫНША 

1. Дайындық 

2. Кҿліктік 

3. Ҽзірлік 

4. Монтаждау-тҿсеу (негізгі)  

II. ҾНДІРІСТЕГІ МҼНІ БОЙЫНША  

1. Жетекші 

2. Қосарлы 

III. МЕХАНИКАЛАНДЫРУ ДҼРЕЖЕСІ БОЙЫНША 

1. Қолдық 

2. Жартылай механикаландырылған 

3. Механикаландырылған 
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Қҧрылыс ҥдерістерінің жіктелуімен сҽйкес иллюстрациясы 

Дайындық үдерістері, қҧрылысты ерітіндімен, 

бетон қоспасымен, арматурлық дайындамалармен, 

дайын темірбетондық ҿнімдермен қамтамасыз етеді.    

 

Кӛліктік үдерістер, материалдардың, 

қҧрылымдардың, ҿнімдердің қаттау орнынан немесе 

дайындау орнынан тҿсеу немесе орнату орындарына 

дейінгі тасымалды қамтамасыз етеді.  

 

Әзірлеу үдерістері, монтаждау-тҿсеу 

жҧмыстарының сапалы жҽне қауіпсіз ҿндірісін 

қамтамасыз  етеді. Алдыңғы қҧрылымдық 

нышандардың жайларын белгілеу жҽне салыстырып 

тексеру, қазаншҧңқырлар мен траншалардың 

қабырғаларын бекіту, жҧмыс орындарының 

жарықтандырылуын қамтамасыз ету, ағаштар мен 

мінбелерді орнату.  
 

Монтаждау - тӛсеу үдерістері (негізгі), 

қҧрылымдардың тҧрғызылуын жҽне жабындарды 

тҿсеуді қамтамасыз етеді. Бір уақытта немесе кезек-

кезек ҿтіп жатқан монтаждау-тҿсеу ҥдерістерінің 

ақырғы нҽтижесі болып дайын ғимарат немесе 

қҧрылыс табылады.   

Қолдық бҧл механикаландырылған қҧралдарсыз 

орындалатын қҧрылыс ҥдерістері. Жоғары еңбек 

сыйымдылғы мен аз ҿнімділікпен ерекшеленеді.  

 

IV. ҚИЫНДЫҚ ДҼРЕЖЕСІ БОЙЫНША 

1. Жеңіл 

2. Кешенді 
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Жартылай механикаландырылған бҧл 

механикаландырылған қҧралдардың кҿмегімен 

орындалатын қҧрылыс ҥдерістері. Ол 

қҧрылысшының еңбегін жеңілдетіп, ҿнімділікті 

жоғарылатады.  
 

Механикаландыру бҧл адамның қызметі 

машинамен басқаруға саяды. Механикаландыру 

ҥдерістері жоғары ҿнімділікпен ерекшеленеді.  

 

Қҧрылыс ҥдерістері элементтерінің ҿзара ҽрекеттестігі  

Қҧрылыс материалдық ҿндіріс саласы болып табылады жҽне қҧрылыс 

жҧмыстарының ҿндрісін қамтамасыз ету ҥшін материалдық-техникалық 

қамсыздандыруды қарастыру қажет. Қҧрылыс ҥдерістерінің алуан тҥрлілігі 

жҽне қҧрылыспен жабдықтауға тікелей басшылық жасау ҥшін МТБ 

(материалдық-техникалық база) барлық қҧралдары сҧлбамен сҽйкестікте 

қҧрылымдалады. МТБ ҽрбір элементі бойынша қҧрылыс ҥдерісін ретке 

келтіру жҽне ҥздіксіз қамтамасыз ету ҥшін қҧрылыс ҿндірісінің ҿз 

жеткізушілері жҽне жауапты тҧлғалары болады.  
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Қҧрылыстың ең негізгі ресурсы жоғары біліктілігі бар мамандар екенін 

тҥсіну керек. Ҽрбір қҧрылыс ҥдерісі ҥшін ҿз мамандары бар, сол себепті 

мамандықтар мен қҧрылыс ҿндірісінің біліктілік тізімі ауқымды жҽне келесі 

қҧжаттармен анықталады:   

 Біліктіліктің салалық шеңбері, кҽсіби стандарт; 

 Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы;  

 Лауазымдар анықтамалығы.  

Бҧл қҧжаттар мамандықтар мен мамандардың біліктілік дҽрежесіне 

талаптарының тізімін анықтайды. Біліктілік дҽрежесінің кҿрсеткіші – ол 

разряд. Қҧрылыстағы разрядтар ҿсіп келетін межелікке ие. Разряд жоғары 

болған сайын маман қҧзыреттіліктің кҿбірек жинағына иелік етеді.  

Қҧрылысшылардың жҧмыстарының тиімді жҽне мақсатты 

ҧйымдастырылуы жҧмыскерлерді бҿлімдер мен бригадаларға топтастыру, 

оларды жҧмыс орындарына, бҿлінген орындарға, аумақтарға орналастыру 

жҽне тиісті еңбекақы тҿлеу есебінен қол жетімді болады. Монолитті 

қҧрылымдарды бетондау сияқты кешенді ҥдерістер ҥшін ҽртҥрлі 

біліктіліктегі жҧмыскер-қҧрылысшылардың тобынан тҧратын кешенді 

бригадалар қҧралады. Мысалы, бетоншылар, арматуршылар, ағаш шеберлері, 

жҥк ілдірушілер.  
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Беткі қабаттарды сылау немесе аражабын тақталарын монтаждау сияқты 

жеңіл жҧмыс ҥдерістері ҥшін бір біліктілік тобынан тҧратын 

мамандандырылған бригадалар ҧйымдастырылады. Мысалы, сылақшылар 

бригадасы немесе монтаждаушылар бригадасы.  

Қҧрылыс ҥдерісінің қҧрамында ҽртҥрлі амалдардың болуынан 

бригадаларды бір біліктіліктегі жҧмыскерлер тобынан қҧрайды. Ҿндіріс 

ҥдерісі кезінде топтар дағдыға ие болады. Ол дағды жҧмысты тиімді ете 

тҥседі. Ол ҿз кезегінде ауысымдық ӛндірімді арттырып, жҧмыстардың 

ҿндірісінің ӛнімділігін жоғарылатады.  

Қҧрылыс жетекшілері (бригадирлер, шеберлер, прорабтар,) 

жҧмыскерлерді жҧмыс жҥргізудің белгіленген орындарына ҽрекеттерді 

орындауға қажет уақыт нормасын(Нвр ), орындалатын жұмыстардың 

кӛлемін(Vр)жҽне ҿнімділікті есепке ала отырып орналастыруды қамтамасыз 

етеді. Жҧмыс жҥргізу аумағының кҿлемі орындаушыны ҥзідіксіз жҧмыспен 

барлық жҧмыс ауысымы бойы қамтамасыз ету керек. Сонымен қатар, 

жарақтардың барлық тҥрлерімен жабдықталып(сызбаны қараңыз), 

материалдар мен ҿнімдермен қҧрылыс 

материалдарының шығын нормасымен сҽйкес 

қамтамасыз етілуі тиіс. Бір жҧмыскер ҥшін бір 

жҧмыс орны жабдықталады.  Топқа мҿлдек, 

бригадаға жҧмыс орны. Жҧмыс жҥргізу 

орындарының орналасуы технологиялық карта 

қҧрамындағы жҧмыс жҥргізу жобасында 

кҿрсетіледі.  

Бригадалардағы адам саны (N) жҧмыс 

жҥргізудің еңбек сыйымдылығымен (Q) жҽне 

орындау мерзімдерімен (ұзақтығымен (Т)) 

анықталады. 

 

 
Уақыт нормасы сметалық нормалар жинағы 

бойынша жҽне қҧрылыс жҧмыстарына бағалау 

(ҚРҚН немесе БНжБ) бойынша анықталады. 

Жҧмыс кҿлемдері жҧмыс сызбалары (жоба) 

бойынша есептеледі. Мерзімдер техникалық 

тапсырмалар бойынша, жҧмыс жҥргізу кестесі 

бойынша, ҿндірістік тапсырмалар бойынша 

немесе жҧмыс жҥргізу мерзіміне қойылатын 

нормативтік талаптар бойынша анықталады.  

Құрылыс мерзімдерін қатаң сақтау керек, еңбек 

сыйымдылығы нормаланады және жобамен сәйкестікте 

тұрақты шама болып қалады, сол себепті бӛлек үдерістің 

немесе құрылыстың ӛндірісінің мерзімін мерзімін сақтау үшін 

Орындалатын 

жұмыстардың 

кӛлемі, ӛндіру, уақыт 

нормасы, еңбек 

сыйымдылығы, 

бригададағы адам 

саны, жұмыс жүргізу 

ұзақтығы, ӛніміділік  

құрылыс үдерісінің 

технологиялық 

парметрлері болып 

табылады. 

Технологиялық 

үдеріс параметрлерін 

нормалау және 

есептеу нормативтік 

құжаттарда 

бекітілген.  
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ұзақтық құрылыс үдерістеріне қатысатын жұмыскерлер санының 

ӛзгеруімен реттеледі.  

1.3 Құрылыстағы құжаттама 

Ғимараттарды салу кезеңді, кҿп сатылы рҽсім. Ҽрбір кезең ҥшін 

нормативтік-техникалық қҧжаттардың (НТҚ) ҿзіндік негізі қолданылады. 

Қҧрылыстағы нормативтік қҧжаттар қҧрылысқа қатысты кез келген қызмет 

тҥрін регламенттейді. Нормативтік қҧжаттама жҥйесі – бҧл реттелген 

қызметтің қажетті элементі. Оның кҿмегімен дайын ҿнімді қауіпсіз жҽне 

сапалы алу қадағаланады.  

Технологиялық жобалау кез келген нысанның қҧрылысы ҥшін 

жасалады.  Кезеңді қҧрылыс сызбасында (сур.2) технологиялық жобалау 

нысаны жасыл тҥспен белгіленген. Технологиялық қҧжаттардың ҽзірлеумен 

қҧрылыс немесе жобалық ҧйымдардың инженер-жобалаушылары 

айналысады.  

Қҧрылыс саласының нормативтік негізі қоғамның дамуына қатысты 

ҿзгерістерді икемді кҿрсетеді. Тҧрғын, ҿндірістік, логистикалық ғимараттарға 

жаңа талаптардың пайда болуы, технологияның дамуы мен тиімді 

материалдарды енгізу нормативтік негізде кҿрсетіледі. Қазақстандағы 

нормативтік негіз қҧрамы 3-суретте кҿрсетілген.  

Қҧрылыс аумағында халықаралық серіктестікті қамтамасыз ету ҥшін 

жҽне шетелдік инвестицияларды тарту ҥшін қҧрылыс саласының техникалық 

реттелу жҥйесінің реформалануы іске асуда, ағымдағысының орнына 
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Қҧрылыс қҧжаттамасының қҧрамы сур.3 

нормалаудың ҥдемелі параметрлік әдісі бойынша нормативтік-техникалық 

қҧжаттардыҽзірлеумен жаңа нормативтік-техникалық негіз жасалды. Жаңа 

нормативтік қҧжаттар Еврокодтар(EN Eurocodes)деп аталады. Еврокодтар 

жобалау мен ғимараттар мен құрылыстардың көтеруші құрылыс 

құрылмаларын есептеуге арналған кодификацияланған европалық 

нормалар жинағы.  

AZGOR жобалық академиясы жаңа нормативтік қҧжаттарды ҽзірлеу мен 

жариялаумен айналысады. Жыл сайын СҚҚК (Сҽулеттік, қала қала 

қҧрылысы жҽне қҧрылыс каталогы) каталогы басып шығарылады. Онда 

қҧрылыс аумағындағы НТҚ тізімдері бар. 

Прорабтар мен шеберлер қҧрылыс нысандарында нормативтік жҽне 

ҧйымдық-технологиялық қҧжаттардың дайын жинағын алады. Бҧл жинаққа 

жобалық-сметалық қҧжаттама, жҧмыс жҥргізуде қажет нормативтік қҧжаттар 

жҽне ҧйымдық-технологиялық қҧжаттар кіреді. Қҧрылыс ҥдерісінде 

прорабтар мен шеберлер ҿндірістік жҽне атқарушылық қҧжаттамаларды 

жҥргізеді. Нысанды пайдалануға беру, қҧрылыс фирмаларының кепілдік 

жауапкершілігіне сҽйкес пайдалануға беру кезінде жҽне апатты 

жағдайлардың орын алу жағдайлары кезіндегі даулы мҽселелердің шешілуіне 

олардың қҧжаттарды жҥргізу бойынша міндеттерін қаншалықты жауапты 

орындаулары байланысты. 

ҚР ҚН 1.03-00-2011 «Қҧрылыс ҿндірісі. Кҽсіпорындар, ғимарттар жҽне 

қҧрылыстар тҧрғызуды ҧйымдастыру» талаптарына сҽйкес қҧрылыстық-

монтаждау жҧмыстарын (ҚМЖ) бекітілмеген ҚҦЖ жҽне ЖЖЖ-сыз жасауға 

тыйым салынады. Бҧл талаптарды орындау міндетті. Ҿйткені бҧл қҧжатар 
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қауіпсіз жҽне тиімді қҧрылыс жҥргізу стратегиясы мен тактикасын 

жетілдіреді.  

 Кезекпен мақсатты түрде құрылыс ӛндіріс циклдарына 

сәйкес келетін технологиялық үдерістерді оқып-білу. Бұл ғимарат 

құрылысын кешенді елестетуге мүмкіндік береді.  

1.4 Оқылған материалдарды бекіту. 

Бірінші деңгей тапсырмасы. Сҧрақтарға жауап беру. 

1. Қҧрылыс ҿндірісі дегеніміз не?  

2. Кҥрделі қҧрылыс тҥсінігіне анықтама беріңіз.  

3. Қҧрылыс ҥдерістерінің қҧрамы мен қҧрылымын атаңыз.  

4. Негізгі материалдық-техникалық қҧрылыстарды атап ҿтіңіз. 

5. Нысан қҧрылысының реттілігін атаңыз.  

Екінші деңгей тапсырмасы. Тест тапсырмаларын орындаңыздар. 

1. Ауысымдық тапсырмаларды орындау ҥшін бҿлімге бҿлінетін аумақ 

қалай аталады?  

1. жҧмыс орны 

2. жҧмыс мҿлшері 

3. мҿлдек 

4. орын (захватка) 

5. қабат 

2. Ҿндірістегі белгіленуі бойынша қҧрылыс ҥдерістері қалай бҿлінеді?  

1. негізгі жҽне кҿліктік  

2. жетекші жҽне біріктірілген  

3. қарапайым жҽне кешендік  

4. дайындық жҽне негізгі  

5. негізгі жҽне қосалқы  

3. Машиналардың кҿмегімен орындалатын ҥдерістер қалай аталады? 

1. кҿліктік 

2. дайындау 

3. қолдық 

4. механикаландырылған 

5. жартылай 

механикаландырылған 

4. Технологиялық байланысқан жҧмыс ҽрекеттерінің жиынтығы қалай 

аталады? 

1. кезең 

2. қҧрылым 

3. жҧмыс 

4. ҥдеріс 

5. цикл 

5. Ҿзіндік қҧрылыс қҧрылымдарын тҧрғызумен байланысты жҧмыстар 

қалай аталады?  

1. арнайы 

2. кҿліктік 

3. қосалқы 

4. монтаждау-тҿсеу 

5. қорытынды 

6. Салынып жатқан нысанды жартылай фабрикаттармен, бҿлшектермен 

жҽне ҿнімдермен қамтамасыз ететін ҥдерістер қалай аталады? 

1. дайындық 

2. кҿліктік 

3. монтаждау-тҿсеу 

4. қорытынды 

5. дайындау 

7. Қҧрылыс ҿнімінің айрықша ерекшеліктері  

1. алуан тҥрлілік, ірі кҿлемдік, стационарлық  

2. еңбек сыйымдылығы, табиғаттық-климаттық жағдайлар  

3. қҧны, еңбек сыйымдылығы  
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4. ҿндірісті автоматтандыру   

5. қҧны, еңбек сыйымдылығы  

8. Шеңберінде қҧрылыс ҥдерісіне қатысатын жҧмыскерлер орналасатын 

жҧмыс шебінің аумағы қалай аталады? 

1. нысан 

2. кешенді 

нысан 

3. қабат 

4. орын  

5. жҧмыс орны 

Үшінші деңгей тапсырмасы.Ҧсынылып отырған тізімнен тҥсініктер 

мен анықтамалардың сҽйкестігін тҥсінік пен оның анықтамасын нҿмірлермен 

белгіліеп, табыңыз.  

1 ҿндіру 1 Алынған кҽсіби білімге сҽйкес қызмет тҥрі. 

2 уақыт нормасы 2 
Бригада жҧмысына бҿлінген жҧмыс мҿлшерінің 

аумағы. 

3 ЖҾЖ 3 
Нҽтижесі ғимаратты пайдалану ҥдерісінде 

кҿрінбейтін қҧрылыс жҧмыстары.   

4 еңбек сыйымдылығы 4 
Арнайы білім мен дағдына талап ететін адамдардың 

қызметі.  

5 орын (захватка) 5 
Қҧрылыс жҧмыстарының орындалған кҿлемі ҥшін 

тҿленетін еңбекақы тҿлейтін ҿлшеу бірлігі.  

6 
механикаландырылғ

ан ҥдеріс 
6 Уақыт бірлігіндегі жасалған ҿнімнің мҿлшері.  

7 қабат 7 

Жерді ҿңдеу мен ғимараттың жерасты бҿлігінің 

қҧрылысымен байланысты қҧрылыс жҧмыстарының 

циклы.  

8 жасырын жҧмыстар 8 
Еңбек сыйымдылығын, қҧрылыс материалдарының 

шығынын, еңбекақы тҿлеу қағидалары мен ҽдістері.  

9 мамандық 9 
Барлық жҧмыс кҿлемін орындау ҥщін қажетті жмҧыс 

уақытының мҿлшері.  

10 біліктілік 10 Қҧрылыс нысанын биіктігі бойынша бҿлу.  

11 бағалау 11 
Су-газ, электрмен жабдықтау жҥйесінің қҧрылымы 

бойынша қҧрылыс жҧмыстары.  

12 ҿнімділік 12 
Мамандық шеңберінде кҽсіби дағдыларды иелену 

деңгейі.  

13 мҿлдек 13 

Бригадалар пен бҿлімдерді тиісті аймақтарға (орын, 

мҿлдек) бҿліну орын алатын ҿндірісті ҧйымдастыру 

ҽдісі.   

14 нҿлдік цикл 14 
Ҿндірумен кҿрсетілетін жҧмыстарды орындау 

кҿрсеткіші.  

15 қҧрылыс ҥдерісі 15 
Ҧжыммен қҧрылыс аумағын немесе барлық қҧрылыс 

ҧйымын орындайтын қҧрылыс нысанының аймағы.   

16 ағымдық ҽдіс  16 
Машиналардың кҿмегімен орындалатын қҧрылыс 

ҥдерісі.  

17 разряд 17 
Технологиялық ҥдерісті қамтамасыз ету мен 

қауіпсіздік техникасын ҧстану ҥшін қажетті жабдық.   
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18 бригада 18 
Қҧрылыс ҿнімінің бірлігін шығару ҥшін қажетті 

уақыт мҿлшері.  

19 кешенді ҥдеріс 19 
Ҽрбір келесі жҧмыс алдыңғысынан кейін 

орындалатын қҧрылысты ҧйымдастыру ҽдісі.   

20 жабдықтау 20 
Сызбалар альбомынан жҽне ғимаратты салу ҥшін 

қажет тҥсіндірме жазбадан тҧратын қҧжаттар жинағы.    

21 арнайы жҧмыстар 21 
Бҿлім жҧмысы ҥшін бҿлінетін жҧмыс мҿлшерінің 

аймағы.  

22 бірізді ҽдіс 22 
Бҿлек ҽрекеттерден тҧратын жҧмыс ҿндірісінің 

ҥдерісі.  

23 фронт 23 
Қойылған талаптардың бірлігімен біріккен ҽртҥрлі 

мамандық мен біліктіліктегі жҧмыскерлерінің тобы.     

24 
техникалық 

нормалау 
24 

Жҧмыс ҿндірісінің мейлінше тиімді ҽдістерін анықтау 

ҥшін жасалатын жҧмыстарды нысанда жҥргізуді 

ҧйымдастыру жобасы.  

25 жоба 25 
Бірнеше жеңіл (жҧмыс) ҥдерістерден тҧратын 

қҧрылыс ҥдерісі.  

Тӛртінші деңгей тапсырмасы.Ҧсынылып отырылған ғимараттардың 

суреттері бойынша қҧрылыс ҥдерісінің қҧрылымын жасау, ғимараттарды 

салу реттілігін сипаттап беру. Жҧмыскер қҧрылысшылардың мамандықтары 

мен біліктіліктерін атап, оларды кешендік жҽне мамандандырылған 

бригадалар бойынша бҿлу. Студенттер жҧмысын шығармашылық топтарда 

ҧйымдастырған жҿн.  

 

 

 

2-тарау. Құрылыстағы кӛліктік жұмыс 

2.1 Құрылыс жүктерін тасымалдауға қажетті кӛлік құралдары  
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2-тарау Құрылыстағы кӛлік 

жұмыстары 

2.1 Құрылыс жүктерін 

тасымалдайтын кӛлік құралдары 

Қҧрылыста кҿлікітк жҧмыстар 

ҥлкен рҿлге ие. Қҧрылыс жҧмыстарын 

ойдағыдай жҥргізу ҥшін кҿлік тҥрін 

дҧрыс таңдап, оның жҧмысын тиімді 

ҧйымдастыру керек.  

Кҿліктік жҧмыстар – қҧрылыс 

жҥктерін тиеу жҽне тҥсіру, тасымалдау 

бойынша жҥктерді сақтау 

қажеттілігіндегі механикаландырылған 

ҥдерістердің жинағы.  

Жҥктерді тасымалдауды кҿлденең 

жҽне тік кҿлік іске асырады.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кҿлденең кҿлікті қҧрылыс алаңына байланысына қарай сыртқы жҽне 

нысандық деп бҿледі. Сыртқы кҿліктермен қҧрылыс материалдары, 

қҧрылымдар зауыт-жеткізушілерден, карьерлерден, қоймалардан қҧрылыс 

алаңына тҧрғызылып жатқан нысандарға келіп тҥседі. Объектілік кҿлікпен 

қҧрылыс жҥктерін қҧрылыс алаңының маңына орналастырады.  

Физикалық жҽне геометриалық сипаттамаларына қарай қҧрылыс 

жҥктерін 8 тҥрге бҿледі:  

Бұл тарауда сіздер кӛліктік 

жұмыстармен, құрылыс 

алаңындағы автокӛліктермен, 

құрылыс ішіндегі жолдармен 

танысасыздар, құрылыс 

жүктерін тасымалдау үшін 

машина түрлерін таңдау және 

есептеу үлгілерін 

қарастырасыздар. Нұсқаларды 

салыстыру негізінде құрылыс 

материалдарын қабылдауға 

жүкқұжатты толтырып 

кӛресіздер.  

Сур 2.1 

Сур 2.2 
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2.1 кестесі 

 

 
 

 

 

СУСЫМАЛЫ 

 

(қҧм, қиыршық тас, ірі 

қҧм, жер) 

 

 
 

 

 

ҦСАҚ ДАРА 

 

 

(кірпіш, сыры бар қҧты 

блоктары) 

 

ҦНТАҚ ТҼРІЗДІ 

 

(цемент, ҽктас, гипс) 

 

 
 

 

 

ҚАМЫР ТҼРІЗДІ 

 

(бетон қоспасы, ерітінді, 

езілген ҽк, бор пастасы, 

қою сырлар)  

 

 

ДАНАЛАП 

 

(терезе жҽне есік 

блоктары, темірбетон 

тақталар мен панельдер)  

 

 
 

 

 

АУЫР САЛМАҚТЫ 

 

(едҽуір массалы темір 

бетон элементтері, 

ҽртҥрлі ауыр 

жабдықтар)   

 
 

 

СҦЙЫҚ 

 

(бензин, дизельді 

жанармай,жағармай) 

 

 

 

ҤЛКЕН КҾЛЕМДІ 

 

(санитарлық-

техникалық кабиналар, 

блок-бҿлмелер, ірі 

габаритті контейнерлер, 

сҧйық қоймалар)    

Қҧрылыс кезінде кҿліктің ҽртҥрлі тҥрлері қолданылады: автомобильдік, 

су, тракторлық, темір жолдық, ҽуе, арнайы.  
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1. Автомобиль кҿлігі (сур. 2.3) кҿбіне кҿліктің 

осы тҥрі қолданысқа ие (90%), ол кҿліктердің 

басқа тҥрлеріне қарағанда қолжетімді жҽне 

оңтайлы. Ҥлкен жылдамдық қҧрылыс 

жҥктерін тез жеткізуге мҥмкіндік береді, 

жолдың қисық бҿліктерін аз дҿңгелектену 

аймағымен жақсы ҿтеді, жҥктерді тікелей 

қҧрылыс нысанына жеткізеді.   

 

2. Трактор кҿлігін (сур. 2.4) ауыр жҥктерді 

жолсыздық жағдайында пайдаланады. Бірақ 

егер жҥктерді тасымалдау қашықтығы алыс 

болса, онда бҧл кҿлік тҥрін қолдану 

қозғалыстың аз жылдамдығы салдарынан 

экономикалық тҧрғыдан орынсыз болады.  

 

3. Темір жол кҿлігі (сур. 2.5) негізінде сыртқы 

тасымалдау ҥшін, алаң ішінде қҧрылыс 

жҥктерін алыс қашықтықтарға тасымалдау 

ҥшін сирек қолданылады. Темір жол кҿлігі 

ірі кҿлемді жҥктерді бірталай жерлерге 

тасымалдауға мҥмкіндік береді.  

 

4. Су кҿлігі (сур. 2.6) – кҿліктің ең арзан тҥрі. 

Ҽсіресе салмақты жҥктерді алыс 

қашықтықтарға тасымалдауда. Су кҿлігін 

қолдануда оның жҧмысының маусымдық 

сипатын ескеру керек.  

 

5. Ҽуе кҿлігін (сур. 2.8)  қҧрылыс жҥктерін 

жетуге жолы қиын аудандарға ауыр жҥк 

ҧшақтарының, тік ҧшақтарының немесе 

дирижабльдердің кҿмегімен тасымалдауға 

қолданады.  

 

6. Кҿліктің арнайы тҥрлері (сур. 2.8, 2.9) – 

қҧбыр желілері, арқанжолдар, таспалы 

конвейерлер, дара рельсті жолдар.   

сур 2.3 

сур 2.4 

сур 2.5 

сур 2.6 

сур 2.7 

сур 2.8 

сур 2.9 
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сур 2.10 

Жобалау ҥшін ҧйымдастырушылық-

технологиялық қҧжаттаманы, кешенді жҽне 

мамандандырылған технологиялық ҥдерістерді 

жобалау ҥшін, қҧрылыстық бас жоспарларды 

жасау ҥшін қҧрылыс алаңында жҧмыс жасайтын 

машиналар мен механизмдерді таңдау керек.  

Ҧйымдастырушылық-технологиялық 

қҧжаттамаға жҧмыс жҥргізу жобасы жатады. 

Жҧмыс жҥргізу жобасы кез келген қҧрылыста 

ағымдағы кҽсіпорын аймағында, кҥрделі табиғи 

жҽне геологиялық жағдайларда жасалады.  

Қҧрылыс жҥктерін объектілік қоймадан 

жҧмыс орнына немесе тікелей қолданыс орнына 

жеткізу ҥшін қҧрылыс ішіндегі кҿлік 

пайдаланылады. Қҧрылыс-монтаждау 

жҧмыстарының жҥргізілуі ҥшін  негізгі қҧрылыс 

ішіндегі кҿлік ретінде жҥк кҿтеретін крандарды 

пайдаланады. Олар мҧнаралық жҽне жебелік 

ҿздігінен жҥретін болып бҿліне алады (сур. 2.11-

2.13).  

Кранды ғимараттың сипаттамасына, 

монтаждалатын қҧрылымдардың кҿлемі мен 

массасына, монтаждау технологиясына жҽне 

жҧмыс жҥргізу талаптарына сҥйеніп таңдау 

керек.  

сур 2.11 

сур 2.12 

сур 2.13 

 

Ғимараттар ен қҧрылыстарды тҧрғызуда тҧрақты жҽне уақытша жолдар 

тҿселеді. Жол тҿсемі тағайындалуына қарай ҧсақтас, бетон жҽне темірбетон 

тақта болып бҿлінуі мҥмкін. Қҧрылыс алаңындағы жол айналуға арналған 

алаңдармен тҧйыққа тірелген жҽне айналма болып жобаланады. Жолдық 

«киім» ҧғымы бар. Ол барлық жҥк салмақты қабылдап, жерге жіберетін кҿп 

қабатты жол қҧрылымы.  

Қҧрылыс ішіндегі жолдар сызбалары  

 

 

 

 

 

 

2.2 Құрылыс алаңындағы кӛлік 
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2.3 Логистика. Тиеу-түсіру жұмыстарын ұйымдастыру. Құрылыс 

жүктерін қаттау ережелері мен сызбалары 

 Қҧрылыстық қҧрылымдар мен материалдарды елдің барлық 

бҧрышынан жҽне шетелдерден алып келеді. Сол себепті кҿлік логистикасы 

жҥктерді нысанға алдын ала қарастырылған уақытта аз шығынмен 

ҧйымдастыруға мҥмкіндік береді.  

Ең алдымен кҿлік қҧралының дҧрыс типін 

таңдау, кҿліктік-қоймалық ҥдеріс бірлігін 

ҧйымдастыру, жеткізудің оңтайлы бағытын анықтау 

маңызды. Бҧл барлық міндеттер ҿзара байланысты 

жҽне кешенде жҧмыс жасауы керек.  

Жҥктерді тасымалдаудың негізгі екі тҥрі бар – 

ол қатынамалы жҽне қайталамалы.  

Қатынамалы  ҥлгі – жҥкті ажырамайтын 

тіркемелі автомобильмен жеткізу. Автомобильдің 

жҧмыс уақыты жҥктің берілуіне кҿлік қҧрылының 

берілу уақытының, оның тиеулі болған уақытының, 

объектілі қоймаға апару уақытының, жҥкті тҥсіру 

астында болу уақытының, тҧраққа қайту 

уақытының жиынтығымен есептеледі.  

Қайталамалы ҥлгі – жҥкті ажырайтын тіркемелі кҿлік қҧрылғысымен 

жеткізу. Жҥктерді тасымалдаудың қайталамалы ҥлгісінде автомобиль тиеу 

мен тҥсіру астында тҧрып қалмайды, тіркеме 

қҧрылғыны ажыратады. Ол автокҿліктің 

тҧрып қалу уақытын азайтады.  

Тиеу немесе тҥсіруде жҥктерді 

жылжытуға бағытталған шаралар кешені 

тиеу-тҥсіру жҧмыстары деп аталады. Тиеу-

тҥсіру жҧмыстарын механикаландырылған 

тҽсілмен орындау қажет.  

Машина жҽне механизмдермен тиеу 

кҿлік қҧралдарына қарамастан жҥзеге 

асырыла алады немесе кҿлік бҿлігі бола 

алады. Ол жҥк кҿтергіш крандар, ҽртҥрлі жҥк 

тиегіштер, таспалы конвейерлер, 

пневматикалық жҥк тҥсіргіштер жҽне 

самосвал автомобильдер болуы мҥмкін.  

 

 

 

 

Кӛліктік логистика 

— жеткізудің 

ҧйымдастырылуы 

бойынша жҥйе, 

жҥктерді оңтайлы 

бағдармен жеткізушіден 

тапсырыс берушіге 

дейін тасымалдау. 

Кҿліктік логистика 

тауарлардың қозғалысы 

ҥдерісін басқаруға 

мҥмкіндік береді.  

Есте сақта! Тиеу-түсіру жұмыстарында біршама ережелер 

қатары бар: жүктерді қолмен кӛтеру нормаларын ұстану, жүкті 

арқандардың тік күйінде кӛтеру керек, крандармен жұмыс жасау 

кезінде барлық споттардың орналасуын тексеру керек, жүкті екі 

ұдай жағдайда тастамау керек, қауіпті аймақта адамдардың 

жоқтығына кӛз жеткізу керек.  

сур 2.14 

сур 2.15 



25 

 

 

Жүктерді тасымалдау сызбасы 

 

 

 

Қҧрылыс жҥктерін тасымалдау ҥшін машина тҥрілерінің есебін жҽне 

іріктелуін нҧсқаларды салыстыру негізінде анықтап қарауды ҧсынамыз.  

Есептеу үлгісі:  

Бастапқы деректер: 

«20 орындық монша-сауна» қҧрылыс нысаны. Нысанның негізгі 

қоймадан алшақтығы 20км.  Жолдар – топырақты, қозғалыстың орташа 

жылдамдығы – 20 км/сағ. 

Есептеуге қажет негізгі қҧрылыс материалдары  

№ 

р/р 

Ҿнімдер қҧрылымдары, 

материалдар  

Ҿлшеу 

бірлігі 

Қҧрылыс 

материалының 

бірлік салмағы 

Қажетті 

мҿлшер 

1. 

 

Темірбетонды іргетастық 

тығырық жастықтары  

дана 

 

1,8 т 

 

100 

 

2. 

 
Темірбетонды іргетастық блоктар  

дана 

 

0,8 

 

200 

 

3. Толық қҧйма керамикалық кірпіш  
1000 

дана 
3,9 кг 10 

4. Цементтік-қҧмды ерітінді М100 м³ 1,5 т 100 

5. Керамзит м³ 0,85 т 10 

Кҿлік жҧмысының ҧзақтығы Т=24 ч; 

Есептеу тәртібі: 

1. Тасымалдауға арналған құрылыс материалдарын жіктейміз.  

Темірбетонды іргетастық тығырық жастықтары жҽне блоктар – даналап 

саналатын материал. Ондай материалдарды борттық автокҿліктер 

тасымалдауы тиіс.  

Толық қҧйма керамикалық кірпіш – майда даналық қҧрылыс материалы, 

кірпіш тҧғырықтарға қойылады, сол себепті кірпішті тҧғырықтарды даналық 
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материалдарға теңестіруге болады. Ондай материалдарды борттық 

автокҿліктермен тасымалдау қажет.  

Цементтік-қҧмды ерітінді М100 – қамыр тҽрізді қҧрылыс материалы, 

оны тасымалдау ҥшін арнайы автокҿлік – автобетонқоспалауыштар немесе 

бетон тасығыштар қажет.  

Керамзит – сусымалы материал. Борттық автосамосвал кҿлікпен 

тасымалданады.  

Соған сҽйкес: жҥктерді жеткізу ҥшін машиналар жинағына 

автокҿліктердің келесі тҥрлері кіру керек: борттық автомобиль, 

автобетонкоспалауыш жҽне автосамосвал.  

2. Жүктің әрбір класының салмағын Q анықтаймыз.  

Темірбетонды іргетастық тығырық жастықтары: 1,8·100=180т; 

Темірбетонды іргетастық блоктар: 0,8·200=160т; 

Толық қҧйма керамикалық кірпіш: 10000·3,9=39000кг=39т; 

ЖиынтықQ 180+160+39=379т қҧрайды. 

3. Кестеден белгілі бір жүкті тасымалдауға қажет машинаны 

таңдап, оның жүк кӛтергіштігін q анықтаймыз. 

Жҥк кҿтергіштігі q=7т МАЗ 200 маркалы борттық автомобильді 

таңдаймыз. 

4. N = Q·Tц/ Т·q формуласы бойынша тиісті маркалы машиналардың 

қажет мҿлшерін анықтаймыз.  

Қажетті машина мҿлшері 379·2,9/24·7=6,5 тең болады. 

6 машинаны қабылдаймыз, ҿйткені Тц= 20+20+15+2·20/20=2,9ч 

5. Кестедегі кӛп немесе аз жүк кӛтергіштікті басқа машинаны 

таңдаймыз және есептейміз. Жҥк кҿтергіштігі q = 12т КАМАЗ маркалы 

машина. Қажетті машина мҿлшері 379·2,9/24·12=3,8 тең болады. Тҿрт 

машина қабылдаймыз.  

6. Алынған екі нәтижені салыстырамыз.  

Екі нҽтижені салыстырып, егер КАМАЗ машинасын таңдасақ, 

машиналар аз мҿлшерде керек екенін тҥсінеміз. Сол себепті КАМАЗ маркалы 

машинасын қабылдаймыз.  

 

2.4 Оқылған материалдарды бекіту 

Бірінші деңгей тапсырмасы. Сҧрақтарға жауап беру. 

Кҿлік қандай негізгі екі топқа бҿлінеді?  

Қҧрылыс материалдарының қандай топтарын білесіз?  

Тақтаға қҧрылыс ішіндегі жолдардың сҧлбасын сызып беріңіз.  

Жолдық киім дегеніміз не? Оның тҥрлеріне мысал келтіріңіз.  

Жҥктерді автомобиль кҿлігімен тасымалдаудың қандай сызбаларын білесіз?  

Автомобиль кҿлігінің артықщылығы мен кемшіліктерін атап ҿтіңіз.  

Екінші деңгей тапсырмасы. 

Нҧсқаларды салыстыру негізінде есептеп, қҧрылыс жҥктерін 

тасымалдауға машина тҥрлерін таңдау керек.  

Тәжірибелік жұмысты орындау реттілігі:  

1. Есептеу ҥшін нҧсқаны таңдау.  
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2. №3 кестеден техникалық параметрлерімен сҽйкестікте кҿлік 

қҧралдарының маркасын таңдау.    

3. Жҥктердің ҽртҥрлі тҥрлерін тасымалдау ҥшін тиісті маркалы 

машиналардың қажетті мҿлшерін есептеу.  

4. Жҥктердің бір класын тасымалдау ҥшін машиналардың кемінде екі 

нҧсқасын салыстыру.  

5. Қорытынды жасау.  

Есептеуге арналған бастапқы деректер:  

1. Қҧрылыс материалдарының кез келген тобына тасымалдау 

қашықтығы тҧрақты деп санау.  

2. Қҧрылыс ҧзақтығын есепке алмау.  

3. Тҧрғызылып жатқан нысанға материалдарды тасып жеткізу 

ҧзақтығы ҥш жҧмыс ауысымын қабылдау.  

Нұсқаларды таңдау 

№1 нҧсқа 

№ 

р/р 
Қҧрылымдар, ҿнімдер, материалдар Ҿл.бір. 

Қҧр. Мат. 

бірлік 

салмағы  

Қажетті 

мҿлшер 

1. Темірбетонды іргетастық тығырық 

жастықтар  

дана 1,8 т 180 

2. Темірбетонды іргетасты блоктар  дана 0,8 201 

3. Толық қҧйма керамикалық кірпіш  1000 

дана 

3,9 кг 190 

4. Цементтік-қҧмды ерітінді М100 м³ 1,5 т 150 

5. Керамзит м³ 0,85 т 10 

 

№2 нҧсқа 

№ 

р/р 
Қҧрылымдар, ҿнімдер, материалдар Ҿл.бір. 

Қҧр. Мат. 

бірлік 

салмағы  

Қажетті 

мҿлшер 

1. 
Темірбетонды іргетастық тығырық 

жастықтар 
дана 1,8 т 161 

2. Темірбетонды іргетасты блоктар  дана 0,8 192 

3. 
Толық қҧйма керамикалық кірпіш  1000 

дана 
3,9 кг 95 

4. Цементтік-қҧмды ерітінді М100 м³ 1,5 т 64 

5. Керамзит м³ 0,85 т 5 

№ 

р/р 

Кҿлік тҥрі Тасымалда

у 

қашықтығ

ы, км 

Орташа 

жылдамд

ық, 

км/сағ. 

Нысан тҥрі Тасымалдау 

сызбасы 

1 Автомобильдік 25 20 тҧрғын ҥй қатынамалы 

2 Автомобильдік 10 30 тҧрғын ҥй қайталамал

ы 

3 Автомобильдік 15 20 мектеп қатынамалы 
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№3 нҧсқа 

№ 

р/р 
Қҧрылымдар, ҿнімдер, материалдар Ҿл.бір. 

Қҧр. Мат. 

бірлік 

салмағы  

Қажетті 

мҿлшер 

1. 
Темірбетонды іргетастық тығырық 

жастықтар  
дана 1,8 т 206 

2. Темірбетонды іргетасты блоктар  дана 0,8 302 

3. 
Толық қҧйма керамикалық кірпіш  1000 

дана 
3,9 кг 120 

4. Цементтік-қҧмды ерітінді М100 м³ 1,5 т 84 

5. Керамзит м³ 0,85 т 8 

Машиналар маркасын таңдауға арналған қысқа кесте  

Үшінші деңгей тапсырмасы.Нҧсқа бойынша тапсырманы орындаудан 

кейін жҥктерді тасымалдау сызбасын ҽзірлеп, шебердің негізгі 

қҧжаттарының бірін («Қҧрылыс материалдарын алуға арналған жҥкқҧжат») 

(Қосымша 1) 

 

 

 

 

 

 

Машина 

маркасы 

Жүк кӛтергіштік, кг, 

автобетонтасығышта

р үшін сыйымдылық, 

м³ 

Тиеу 

уақыты, 

мин 

Түсіру 

уақыты, 

мин 

Маневрлер 

уақыты, 

мин 

Ортақ белгілеудегі борттық 

ГАЗ 63 2000 10 10 5 

МАЗ 200 7000 20 20 15 

КАМАЗ-

5511 

8500 22 22 10 

Самосвал автомобильдер 

ЗИЛ 586 3500 10 2 5 

МАЗ 205 6000 10 2 6 

КрАЗ-6505 14000 12 3 6 

Автобетонтасығыш 

ЗИЛ 130Д 1,8 15 10-15 10-15 

КАМАЗ-

5511 

4 15 10-15 10-15 

Автобетонқоспалағыш 

МАЗ-03 2,5 15 10-15 10-15 

КАМАЗ- 

5412 

8 15 10-15 10-15 
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Бұл тару шешім қабылдауда үнемі 
қиындық тудыратын сұрақтарға 
арналған. Қашан тұрғыза бастау 
керек? Қайда салу керек? Ең алдымен не 
істеу керек? Бірінші құрылыс циклының 
сұрақтарын қарастырайық. Ол 
«нөлдік» деп аталады.  Ғимараттың 
таза еденінің деңгейінің белгісін 
анықтау бойынша немесе кейде оны 
ғимарат нөлі деп те атайды. 

3-тарау Құрылыс ӛндірісінің 

нӛлдік циклі  

3.1 Нӛлдік цикл 

жұмыстарының номенклатурасы  

Нҿлдік цикл жҧмыстары 

технологиялық тҧрғыдан қиын 

емес, бірақ бҧл жҧмыстар тапсырыс 

беруші, салушы жҽне мердігер 

ҧйым тарапынан жоғары назарды 

талап етеді. Ҿйткені бҧл 

жҧмыстардың ҿндірісі болашақ 

ғимараттың сенімділігі мен беріктігін жҽне келесі жҧмыстарды жҥргізуде 

ҧйымдастырушылық тҽртіпті қамтамасыз етеді. Нҿлдік цикл жҧмыстары 

механикаландырудың жоғары дҽрежесімен ерекшеленеді. Оған 

қатысатындар:  

 Жерді ҿңдеу ҥшін жер қазатын жҽне жеркҿлік машиналары 

(бульдозерлер, скреперлер, экскваторлар);  

 Іргетастарды монтаждауға қажет монтаждау крандары;  

 Монолитті іргетастарды салуға қажет бетон тҿсегіштер, 

автобетонтасығыштар;  

 Қада тҥбі қҧрылғылары ҥшін қада қағу қондырғылар жҽне бҧрғылау 

машиналары;  

 Қазаншҧңқырлар мен орлардың тҥбін жасау ҥшін қажет жер 

тығыздауғыш платформалар мен катоктар, сондай-ақ қайта толтыруда жерді 

тығыздау.   

Нҿлдік циклдың жҧмыс қҧрамы ғимарат іргетасының қҧрылмалық 

шешіміне байланысты. Кірпішті сыртқы кҿтергіш қабырғалы тҧрғын ҥй 

жобасының ҽдеттегі нҧсқаларын қарастырып кҿрейік. Каркассыз, жетҿлемен 

жҽне жертҿлесіз. Ондай ғимараттарда жақсы негіздің болуында таспалық 

монолитті немесе қҧрама іргетас жобаланады. Екі іргетастық торапты (сур. 

1,2) қарап кҿрейік. Сызбаны мҧқият оқығанда бҿлек элементтердің тізімін 

жасауға болады. Олардың ҽрқайсысын орындау керек (қазу, монтаждау, 

қалау), нҽтижесінде жерге қазылып кҿмілген іргетас жасалады. Осы нҿлдік 

цикл жҧмыстарының номенклатураларын жасау алгоритмі болып табылады. 
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Кесте 3.1 

Жетҿлесі бар ғимарат сур.1 Жертҿлесіз ғимаратсур.2 

1 Қҧрылыс алаңын жоспарлау 1 Қҧрылыс алаңын жоспарлау 

2 Қазаншҧңқырда жерді ҿңдеу 2 Орда жерді ҿңдеу 

3 Шақпатасты немесе қҧмды негізді 

іргетас астына орнату 

3 Шақпатасты немесе қҧмды негізді 

іргетас астына орнату 

4 Жинақты темірбетондық таспалы 

іргетастарды монтаждау (іргетасты 

тақталарды монтаждау)  

4 Жинақты темірбетондық таспалы 

іргетастарды монтаждау (іргетасты 

тақталарды жҽне блоктарды 

монтаждау) 

5 Жертҿле қабырғаларының блоктарын 

монтаждау  

5 Монолитті темірбетондық армирленген 

белдікті орнату  

6 Жертҿледе еденді орнату 6 Бҥйір гидрооқшау орнату 

7 Бҥйір гидрооқшау орнату 7 Ор қуыстарын қайта толтыру  

8 Қазаншҧңқыр қуыстарын қайта 

толтыру 

8 Ор қуыстарында жерді тығыздау  

9 Қазаншҧңқыр қуыстарында жерді 

тығыздау 

9 Тҿсеніш орнату 

10 Тҿсеніш орнату   

3.1 кестесіндегі мҽліметтерде талдай отырып, жҧмыстардың тізімі 

жобада кҿрсетілген ғимараттың қҧрылмалық шешімдеріне байланысты 

екеніндігі туралы қорытынды шығаруға болады. Жобаның сызбалары 

бойынша номенклатура жасай алу прорабтың, сметашының, шебердің 

маңызды қҧзыреті.  

Орындалатын жҧмыстардың қҧрамын мына себептер қатары бойынша 

білу керек:  

 барлық жҧмыстарды жҥргізу реттілігін сақтау;  

 материалдардың, қҧралдардың, жабдықтардың шығын нормасын 

анықтау;  

 жҧмыстардың номенклатурасына сҽйкес ҽртҥрлі біліктілік 

орындаушыларының қҧрамын анықтау;  

 еңбек сыйымдылығын есептеу жҽне жҧмыстарды жҥргізу 

ҧзақтығын анықтау.  

Жҧмысты орындау сапасы, олардың қҧны жҽне ҧзақтығы жҧмыстардың 

дҧрыс қҧрамына (номенклатурасына) тікелей байланысты. Жҧмыстардың 

дҧрыс қҧрамы операциялар бойынша ЖЖЖ мен ТК-да қабылданған жҽне 

кҿрсетілген жҧмыс жҥргізу технологияларына сҽйкес келеді.  

Ең болмағанда бір жұмысты немесе оның бӛлігін 

(операциясын) орындамаған жағдайда жұмыс жүргізу сапасы 

ғирмараттың орнықтылығы мен сенімділігіне қауіп-қатер 

туындауына дейін күрт тӛмендейді. Бірақ есесіне құрылысқа 
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шығындарды және жұмыс жүргізу мерзімдеріназайтуға болады. Шберлер 

мен прорабтар жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес жұмыстардың 

барлық тізімінің орындалуына жауапты және сол себепті ең алдымен 

жұмыстардың құрамын айқын кӛрсету керек. 

Нҿлдік циклдегі жҧмыстарды жҥргізу реттілігін блок-сҧлба тҥрінде 

кҿрсетуге болады. Блок-сҧлба нҿлдік циклдың белгіленген кезеңінде 

жҥргізілетін негізгі жҧмыстардың тізімі туралы ақпаратты қамтиды. Ҽрбір 

нысан ҥшін жҧмыстардың тізімі қҧрылыс шарттары мен ғимараттың 

жобалық шешімдері есебімен қаралатынын тҥсіну керек. 

 
Жобалау-іздестіру жұмыстарынқҧрылысқа арналған аумақта жердің 

қҧрылысын жҽне жер асты суларының деңгейін білу мақсатында жҥргізеді. 

Бҧл жҧмыстарды иірмектік бҧрғылау ҽдісімен жҥргізеді. Одан кейін 

жынысҿзекті зертханалық жағдайда зерттейді. Жынысҿзекті иірмекті 

қҧрбыдан алады. Оны соққылы-айналымды тҽсілмен арнайы бҧрғылау 

машиналарымен іргетас табанының деңгейінен асатын тереңдікке жібереді.  

Қҧрылыс аймағындағы жердің жерасты қҧрылымының нақты талдамасы 

ҥшін картаны 1х1м шаршыларға бҿліп, ҽрбір шаршыға талдау жасайды. 

Іргетастарды жобалауда алдын ала «Негіздер мен іргетастар» ҚНжЕ 

сҽйкестікте геологиялық карталарды пайдаланады. Бірақ ол деректер ескірген 

болуы мҥмкін, сол себепті жобаға геологиялық ізденістер қорытындысына 

сҽйкес тҥзетулер енгізеді.Қорытындыда міндетті тҥрде жердің 

қабатталуының геологиялық қимасы сызылады жҽне жердің бҿлек тҥрлерінің 

кҿтеруші қабілеттері кҿрсетіледі.  Жҧмыстарды лицензияға сҽйкес жобалау-

іздестіру ҧйымдарының мамандары жҥргізеді.  
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Кҿтеру қабілеттеріне қарай іргетас астына қажет негіздер болып аздаған 

балшық қосылған (3%-ға дейін) қҧмдар мен қҧмайттар саналады. Балшықты 

жерлер ҧсақдисперсиялы су болғандықтан қатқан кезде кҿктемгі кезеңде 

іргетастардың еруін кҿтере ісінеді.Сол себепті кҿбіне қҧрылыс орнында 

сондай жерлер болған жағдайда оларды ауыстырады немесе іргетас 

табанының белгісі жердің маусымдық қату деңгейінен тҿмен болу ҥшін 

іргетастарды тереңдету туралы шешім қабылдайды. Жер асты суларының 

жоғары деңгейі мен суландырудың жоғары дҽрежесі (батпақ) болған 

жағдайда іргетастар қаданың тҥбінде орындалады. Жерлердің 

(топырақтардың) негізгі қасиеттері ҚР ҚН №1 «Жер жҧмыстары» жинағында 

келтірілген. Топырақтардың физика-механикалық қасиеттеріне байланысты 

ҿңдеудің қиындығы анықталады. Ҿңдеу қиындығы бойынша топырақтардың 

5 негізгі топтары анықталады. Ең оңайы – біріншісі, ең қиыны – бесіншісі. 

Топырақтардың тобы №1 «Жер жҧмыстары» жинағында кҿрсетілген. 3, 4, 5 

топтардың топырақтарын алдын ала дайындықсыз бульдозер жҽне 

экскаваторлармен ҿңдеу мҥмкін емес. Ол тасты жҽне мҽңгі тоң топырақ, 

сондықтан оларды алдын ала механикалық немесе жару тҽсілімен 

жҧмсартады.  

Қҧрылыстың басталуына  қолайлы жағдай жасау ҥшін алдын ала 

дайындық жҧмыстарын жасайды.  

Дайындық кезеңін орындаудың мҧқияттылығына қҧрылысты 

тҧрғызудағы барлық негізгі қҧрылыс-монтаждау жҧмыстарын сҽтті жасау 

байланысты болады. Жҧмыстардың реттілігі мен кҿлемі ҚҦЖ-да анықталып, 

ЖЖЖ-да нақтыланады. ЖЖЖ дайындық кезеңінің жҧмыстар тізімін жҽне 

жҧмыс кестесіне сҽйкес оларды жҥргізу мерзімдерін регламенттейді.  

Ең алдымен болашақ қҧрылыс орнына барып, 

алдын ала тексеріс жҥргізу керек. ЖЖЖ қҧрамына 

кіретін негізгі қҧрылыс жоспарын (сур. 3.5) 

жағдаяттық жоспармен салыстырып тексеру, 

геодезиялық белгілер мен салынған байланыс 

белгілерін табу. Олар аймақта нҧсқағышы бар бағана 

тҥрінде немесе бҧрыннан бар ғимарат қабырғасына 

бекітіледі (сур. 3.4). Жер жҧмыстарын жҥргізуге 

рҧқсат алу. Дайындық кезеңі қҧрылыстың аумағы 

нақты анықталған кезде жҽне жер жҧмыстарын жҥргізуге рҧқсат бар кезде 

басталады.  

Алдын ала тексеріс 

Қандай да бір арнайы 

жҧмысты атқару ҥшін 

аймақты алдын ала 

зерттеу. Ҽскери жҽне 

қҧрылыс істерінде 

қолданылады.  



34 

Негізгі қҧрылыс жоспары – ЖЖЖ негізгі қҧжаты, онда қоймалардың 

орналасуы, уақытша жҽне тҧрақты байланыстарды, жолдарды тҿсеу, 

крандарды, ерітіндібетонды тораптарды орналастыру, қҧрылысшылардың 

уақытша ҥй-жайларын орналастыру туралы ақпаратты қамтиды. Қоршаудың, 

қауіпті ҿрт гидрантының жҽне т.б. орналасқан жерлерін жҧмыс жҥргізудің 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету ҥшін кҿрнсетеді.  

Жер жұмыстарын жүргізуге рұқсат жер асты 

байланыстарын тӛсеу сұлбалары үшін қажет. Жылу жолдары, 

арынды су құбырлары, кәріз жүйелері, телебайланыстар, 

электрмен жабдықтау, газ, мұнай қала кеңістігін ыбырсытпау 

үшін жерастылық тәсілмен салынады. Олардың топырақты ӛңдеу кезінде 

бұзылуы адам ӛмірі мен экология үшін қауіпті, ал қайта қалпыан келтіру 

құрылыс компаниясына шығын келтіреді.  

Қҧрылыс алаңында жҥргізілетін негізгі дайындық жҧмыстарының тізімі 

қҧрылыс жҽне мердігер ҧйымның жабдықтармен қамтамасыз етілу шарттары 

бойынша ҿзгеруі мҥмкін.  

Құрылыс алаңында жүргізілетін жұмыстардың 

нормалануы, сметалық есепке кіруі, орындалуының ақысы 

тӛленуі керек екенін ұмытпаймыз. Сол себепті әрбір құрылыс 

бойынша дайындық жұмыстарының номенклатурасы туралы 

дәлелді шешімдер қабылданады. Ол шешімдер нысан құрылысына 

технологиялық жсопарлаудың негізгі құжаттарында (ҚҰЖ және ЖЖЖ) 

кӛрсетілген және жұмыстар қатаң түрде осы шешімдермен сәйкес 

жүргізіледі.  

Дайындық жҧмыстарының орындалуы міндетті жҽне ең жиі кездесетін 

тҥрлерін қарастырайық.  

Уақытша жолдарды тҿсеу, қоймаларды орналастыру, уақытша 

ғирмараттарды орналастыру жҽне т.б. тиімді жҽне ақуіпсіз қҧрылысты 

ҧйымдастыру ҥшін орындалады.  

 

 

сур.3.3 
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Негізгі қҧрылыс жобасы  сур.3.5 
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Қазаншҧңқырдың тҧтас жабдығы сур. 3.6 

Құнарлы ӛсімдік жер қабатын қиюды олардың кавальерде сақталуы 

ҥшін жасайды. Қҧрылыс аяқталғаннан кейін орнына тҿсейді.  
 

Геодезиялық бӛлу ғимарат жобасын табиғатқа кҿшіру ҥшін жасалады. 

Обносканың кҿмегімен (сур. 3.6) сол аймаққа ғимараттың 

геометриялық ҿстері бекітіледі. Ғимаратты бҿлуді 

геодезші біліктілігі бар мамандар жасайды. Геодезиялық 

жҧмыстар аяқталған бойда ғимаратты геодезиялық бҿлу 

актісі жасалады. Геодезиялық сҥйемелдеу бҥкіл қҧрылыс 

бойы жалғасады.  

Беттік су бұру, су деңгейін тӛмендету, дренаж, топырақты жасанды 

бекіту негіздің кҿтергіш қабілетін кҿтеру мақсатында жҥргізіледі. 

Топырақты ғимарат іргетасына сенімді негіз болуы ҥшін бекітіп, жаңбыр 

кезінде оның шайылуына жол бермейді. Егер бҧл шаралар іргетастардың 

сенімді жҽне берік болуы ҥшін жеткіліксіз болса жҽне негіздердің кҿтергіш 

қабілеті ҽлсіз болса, онда жобалау кезеңінде қадалы негізді орнату шешімі 

қабылданады.  

Беттік су бұру. Жаңбыр кезінде жауын-шашын суларын бҧру ҥшін 

алдын ала қазаншҧңқыр мен орды болашақта ҿңдейтін жерге топырақ ҥю 

жҧмысын жҥргізеді. Оны орналастыру жҧмыстары ҧзақ уақыт бойы (бір 

айдан астам) жауын-шашынды 

кезеңде жҥргізілген жағдайда 

ескеру керек.  
1 тҧтас таспа; 2 осьтік шыбық; 3 

отвес; 4 айлақ 
 

Дренаж (сур. 3.7).Іргетасты 

орнату бойынша жҥргізілетін 

жҧмыстар кезінде іргетас 

орнатылатын негіз қҧрғақ болуы 

тиіс. Қҧрылыс алаңының 

геологиялық жағдайлары 

бойынша жер асты суларының 

деңгейі (ЖСД) жердің бетіне 

ҿте жақын орналасуы мҥмкін 

жҽне топырақты ҿңдеу кезінде 

су қайта-қайта шҧңқырға 

толып қала беретін болады. 

Жҧмыс жҥргізу кезінде ондай 

келеңсіздітерден қҧтылу ҥшін 

геологиялық ізденістер 

деректері бойынша кҽріздеу – 

сорғытқыш жыра салуды 

жҥзеге асырады. Жер асты 

суының ағып кетуін кҥшейту ҥшін сорғытқыш жыра тҥбіне тесілген қҧбыр 

қойылады да сҥзгіш материалды тҿгеді. Ордың тереңдігі арынды суға 

сур.3.7 

Кавальер-қҧрылыс 

алаңында немсе 

соның маңында 

орналасатын 

уақытша ҥйме. 
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қаныққан қабаттың жатыс тереңдігіне теңесуі керек. Дренажды жиі нҿсер 

канализациясының 

қҧдықтарына шығарады. Су 

дренажға топырақ 

қалыңдығынан ішкі 

қысымның орнатылған су 

қҧламасы есебінен сҥзгіленіп 

барады. Сол себепті 

сорғытқыш жыра жҥйесі 

суландырылған батпақты 

жерлердің ҧзақ уақыт қҧрғақ 

болуын қамтамасыз етеді.  

Мҥмкін болған 

жағдайда ашық сутҿкпені 

қҧруда (сур. 3.8) қҧрылыс орнының жанынан ор қазады, сосын одан 

сорғымен суды тартып шығарады. Тығыз қҧрылыстың қалалық жағдайында 

кейде оны орындау мҥмкін емес.  

Су деңгейін тӛмендету 

(сур. 3.9) ЖСД геологиялық 

шарттар бойынша іргетас 

табанының белгісінен 

айтарлықтай жоғары болған 

кезде қолданылады. Болашақ 

жер ғимаратынын 

(қазаншҧңқыр) маңында 60-100 

см кейін инесҥзіглер (сору ҧшы 

бар қҧбырлар) салынады немесе 

тереңдік сорғысы салынатын 

ашық ҧңғымалар орнатылады. 

Олар сорғы станциясына 

қосылған біртҧтас қҧбыр желісімен бірігеді. Сорғыны қосқанда қҧрылыстың 

барлық периметрі бойынша жер қалыңдығынан жер асты сулары айдалады. 

Сорғылар нҿлдік цикл таусылғанша жҧмыс жасайды. Сорғыны сҿндіргеннен 

кейін қысым қалпына келіп, жер асты суларының деңгейі бҧрынғы қалпына 

келеді. Ондай қымбат шара тереңдетілген жабдықтар (жер асты паркингтер, 

коллекторлар, жертҿлелік қабаттар) ҥшін немесе жер асты суларының 

келуінде қолданылады.  

3.2 Жер қазу жұмыстарынын кешенді механикаландыру  

Жер жҧмыстары тікелей қҧрылыс-монтаждау жҧмыстарына жатады 

жҽне топырақты кесумен, сумен шаюмен немесе жарылыспен ҿңдеумен 

жасалады. Жерді ҿңдеудің механикаландырылған (жерді кҥрекпен немесе 

шҿмішпен кесу), гидромеханикаландырылған (гидромонитордан судың 

ағынымен шаю) жҽне жарылыс (бағытталған жарылыс) тҽсілдері бар (сур. 

3.10). Жер жҧмыстарын жҥргізу нҽтижесі жер ғимараттар болып табылады.  

сур. 3.8 
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Геометриялық параметрлер мен жер беті ҥстінің деңгейіне байланысты 

шҧңқырлар, ҥймелер, қазаншҧңқырлар жҽне орлар деп бҿлінеді.  

Қҧрылыста іргетасты қҧру ҥшін жерді ҿңдеуді машиналар жинағының 

кҿмегімен механикаландырылған тҽсілмен жасайды. Машиналар нҿлідк цикл 

жҧмыстарының барлық номенклатурасын жерді ҿңдеумен қатысты жҥргізеді 

(кесте 3.2).  

Машиналар жинағын іріктеуді ҿңделетін жердің кҿлеміне (қазаншҧңқыр 

немесе ордың кҿлемі қаншалық ҥлкен болса, экскаватор соншалық мықты 

болуы тиіс) жҽне негізгі машинаның техникалық параметрлеріне сҽйкес 

жасайды. Негізгі машинаның техникалық параметрлеріне (экскаватор) 

шҿміш кҿлемі, тҧтқа мен жебенің ҧзындығы жатады. Техникалық 

параметрлер туралы мҽліметтер ҽрдайым машинаның қҧжатында болады.  

Жер жұмыстарының кешенді механикаландырылуына арналған 

машиналар кесте 3.2 

Машина типтері, орындалатын 

жҧмыстар 
Негізгі машиналардың суреттері 

Жер қазатын 

Жерді қазаншҧңқырларда, орларда 

жҽне апандарда ҿңдеу.  

 

сур. 3.10 
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Жер кӛліктік 

Топырақты жоспарлы жҧмыстарда, 

қазаншҧңқырлардың тҥбін тазалауда, 

қуыстарды кері тҿгу.  

 
Жұмсартқыштар 

Жерді экскаваторлармен жҽне 

бульзозерлермен жынысты ҥгіту 

жолымен ҿңдеуге дайындау.  

 
Тасымалдаушы 

Топырақты кенжардан кавальерге 

салу орнына, ҥймеге жылжыту.   

 
Жерді тығыздаушы 

Жерді ҥймеде, жер ғимаратының 

тҥбінде жҽне орда қабаттап тығыздау.  
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Арнайы 

Қадалы негіздерді дайын бағаналарды 

қағу жҽне бҧрғытолтырмалы 

бағаналарды қҧру жолымен қҧру.  

 
Дҧрыс іріктелген машиналар жинағы жҧмыс жҥргізуді айтарлықтай 

арттырып, жҧмыс жҥргізу мерзімдерін азайтады. Қазаншҧңқырды ҿңдеуге 

ТТК-дан кешенді механикаландыруларды салыстыру ҥлгісі. Машина 

жинақтарын іріктеудің мҥмкін нҧсқалары ТТК-да (Типтік технологиялық 

карталарда) орналасады.  

Механикаландыру құралдары кешендерінің нұсқалары  

Кесте 3.3 

Технологиялық 

операция 

Механикаландыру қҧралдарының қҧрамы 

Нҧсқа I НҧсқаII Нҧсқа III 

Жердің 

жҧмсаруы 

Жҧмсартқыш 

ДП-26с 
Рыхлитель ДП-5с Жҧмсартқыш ДП-26с 

Жерді ҿңдеу Экскаватор 

ЭО-4125 

жабдықтарме

н шҿмішпен 

тҥзу кҥрек 

сыйымдылығ

ы 1,0 м
3
 

Ҿзі жҥретін скрепер 

ДЗ-11П 

шҿмішпенсыйымдылығ

ы8 м
3
 

Экскаватор ЭО-4121А 

жабдықтарменшҿміш

пен кері кҥрек 

сыйымдылығы1,0 м
3
 

Топырақты 

тасымалдау 

Автомобиль-

самосвал 

КамАЗ-

55102 жҥк 

кҿтергіштігі 

7 т 

Дҽл сол 

Автомобиль-самосвал 

ЗИЛ-ММЗ-554М жҥк 

кҿтергіштігі 5,5 т 

Қазаншҧңқырд

ың тҥбін 

тазарту 

Бульдозер 

ДЗ-109 
Бульдозер ДЗ-540 Бульдозер ДЗ-109 

Итергіш 

трактор 

жҧмысы 

- Итергіш трактор Т-180 - 
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3.3 Құрылыс алаңын жоспарлау 

Құрылыс алаңының жоспары. Бҧл жҧмыстар жер жҧмыстарына 

жатады, ҿйткені тікелей жерді кесу мен тасумен байланысты. Қҧрылыс 

алаңының жайғасымының нҽтижесі кҿлденең немесе белгіліенген еңісті 

қҧрылыс салуға арналған жер беті болып табылады.  

Жайғасым деңгейін қызыл биіктік белгісі білдіреді, олар ғимараттың 

негізгі жоспарында оның бҧрыштарында кҿрстеілген. Ғимаратты қондыру 

деп те аталады. Беткі қабатты жайғастыру бойынша жҧмыстың негізі 

топырақты қызыл белгіден асатын орындардан деңгейжиек белгілері 

қызылдан тҿмен жерге ауыстырып орналастыруда болып табылады. Басқаша 

айтқанда, биіктетілген тҿбелерді қиямыз, шҧңқырларды кҿміп тастаймыз. 

Бҧл жҧмыстарды орындаудың қажеті жоқ жер нҿлдік жҧмыс сызығы деп 

аталады.  

Алаң жайғасымын бульдозерлер мен скреперлердің кҿмегімен жҥргізеді. 

Ҽсіресе скреперлерді қҧрылыс алаңының кҿлемі 100 м асатын кезде 

пайдаланған тиімді, ҿйткені бульдозер жерді 80 м кескеннен кейін ҥйіндіден 

жоғалта бастайды жҽне оның жҧмысының тиімділігі кҥрт тҿмендейді. 

Скрепер кесілген топырақты жинайтын бункерге ие, сондықтан шығынсыз 

топырақты 100 м-ден неғҧрлым алшақ қашықтыққа жылжытып, орналастыра 

алады (сур. 3.11).  

Қол еңбегі жайғасымдық жұмыстарда қолданылмайды. Ол – 

толықтай механикаландырылған үдеріс. Құрылыс алаңының 

жайғасым ауданын есептеуді салынып жатқан ғимараттың 

кӛлемдерінен әр бетіне 15 м-ден қосып жүргізеді.  

сур. 3.11 
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3.4 Жерді экскаваторлармен қазаншұңқырларды қазу 

Жерді қазаншҧңқырларда ҿңдеу механикаландырылған тҽсілмен жер 

қазатын машина – бір шҿмішті экскаватордың кҿмегімен жҥргізіледі. Жерді 

ҿңдеу алдында барлық дайындық жҧмыстарының аяқталғанына кҿз жеткізу 

керек. Обноска сымы қазаншҧңқырды ҿңдеу кезінде шешіледі, 

экскаватордың жҧмысы кезінде ҽрдайым қазу тереңдігінің геодезиялық 

бақылауы жҥреді. Қазаншҧңқырлар қҧламамен де, қҧламасыз да ҿңделеді. 

Қҧламалар қазаншҧңқыр қабырғаларын тҥсуден қорғауды қамтамасыз етеді. 

Қҧламаның еңіс бҧрышы топырақтың қасиеттері мен жер ғимаратының 

тереңдігіне байланысты. Қазаншҧңқырдың кҿлемін технологиялық есептеуде 

қҧлама жатысы (кҿлденең проекция) тҥсінігін қолданады. Қҧламалар егер 

қазаншҧңқырдың тереңдігі ҧйғарынды тереңдіктен асса қазаншҧңқырлардың 

тік қабырғаларын жайғайды немесе бекітеді (кесте 3.4).  

кесте 3.4 

Жердің сипаттамасы Тереңдік, м 

Қҧмды, малтатасты 1,0-ден кҿп емес 

Қҧмайт 1,25-ден кҿп емес 

Балшық, саз жҽне қҧрғақ сары топырақты жер  1,5-ден кҿп емес 

Ерекше тығыз, ҿңделу ҥшін сҥймен, балға шот, 

сынаны талап ететін  
2,0-ден кҿп емес 

Қҧламаларды орындау ҿңделетін жер мен қазаншҧңқырдың 

геометриалық кҿлемдерін айтарлықтай арттырады. Қҧламалардың жасалуы 

бойынша шешім есеппен анықталып, технологиялық картада кҿрсетіледі.  

1. арқаулық қада; 2. тарту; 3. бағдар қада (тіреу бағаны); 4. бағыттауыш қада; 5. шпунтты қоршау; 

6. қалқандар (тақтайлар); 7. кергіш; 8. шабу; 

Қалада қҧрылыс салу жағдайында қҧламаларды қажетті бҧрышта 

ажырату ҽрдайым мҥмкін болмайды. Сондықтан  қҧламаларды тіреуді 

шпунтты қоршаулар мен ағаш қалқандар кҿмегімен орнату туралы шешім 
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сур. 3.12 
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қабылданады. Ол жҧмыстар қосалқы жҧмыстарға жатады (сур. 3.12). Ҿңдеу 

кезінде бҧл қоршаулар шығарылады, экскаватордың жҧмысы ұңғымада 

біткен бойда жҿнделеді.  

Жердің ҿңделуін (қазылуын) кенжарда жасайды. Экскаватор бір тҧру 

орнынан кесіп, одан кейін келесісіне ҿтеді. Кенжар экскаватордың 

жҧмысының бір нҥктеден топырақты тасымалдау ҥшін келетін 

автосамосвалдарды орналастыру есебімен пайда болатын шҧңқыр. Беріктікті 

қамтамасыз ету ҥшін қазу кезінде машинаны экскаватор негізінде орналасқан 

жылжымалы аутригер кҿмегімен бекітеді (сур. 3.13),  сол себепті бір шҿмішті 

эквскаватор бір уақытта қазып жҽне ҧңығмада жылжи алмайды.  

Қазу қазаншҧңқырдың бойымен немесе кҿлденең ҧйымдастырылуы 

мҥмкін. Жерді экскаватормен беттердің бірінің бойымен ҿңдеуді жҽне пайда 

болатын шҧңқырды ұңғыма деп атайды (сур. 3.14). Ҧңғыма бірнеше 

кенжарлардан тҧрады. Кенжарлар арасындағы қашықтық экскаватордың 

жебесінің ҧзындығына тҽуелді 

жылжыту ҧзындығымен анықталады. 

Яғни, экскаватор жебесі тартылып, 

шҿміш ҥстімен толса, экскаватор тҧру 

нҥктесінен бастап қазады, содан кейін 

келесі орынға жылжиды.  

Ҧңғымалардың кҿлемі қазу 

тереңдігі сияқты экскаватордың 

техникалық параметрлеріне 

байланысты. Қазу тереңдігі (қабат) шҿміштің толтырылуын жҽне шҿмішті 

сур. 3.13 
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кҿтеру кезінде экскаватордың беріктігін қамтамасыз ете отырып, жебенің 

шығымын асыра алмайды. Терең қазаншҧңқырларды ҿңдеуді бірнеше 

қабатта жҥргізеді.  

Жерді ҿңдеуді «ҥйіндіге» немесе автокҿлік қҧралдарына тиеумен 

жҥргізеді. Жерді тиеумен ҿңдеуде экскавация циклының ҧзақтығы 

автосамосвалды тиеуге уақыттың арту есебінен артады. Ҿңделетін жердің 

кҿлемін еңбек сыйымдылығын дҧрыс есептеу ҥшін ҥйінді кҿлеміне жҽне тиеу 

кҿлеміне бҿледі. Қҧрылыс алаңынан барлық жерді тасып шығару жҿнсіз. 

Ҿйткені ол қуыстардың қайта толтырылуына қажет болады. Кҿбіне 

қазаншҧңқырларды ҿңдеу кезінде жер қҧрылыс алаңында орналасқан 

кавальерлерге қатталады. Ҿйткені жҧмыс жҥргізуде қауіпсіздік сақтау 

мақсатында ҥйіндіні жиекте қалдыруға болмайды.  

Жерді ҿңдеу қағидасы бойынша бір шҿмішті экскаваторлар тік жҽне кері 

кҥректермен жабдықталады. Жабдықтардың ҽртҥрлі типтерін қолдану 

технологиялық жобалауға ҽсер етеді.  

«Тік кҥрек» типіндегі шҿмішпен жабдықталған экскаватормен жҧмыс 

жасауда ҿңдеу қозғалыс бағытымен жҥреді, жебе алға қарай жҧмыс жасайды. 

Экскаватор ҿңдеу кезінде қазаншҧңқыр тҥбінде орналасады. Оның жҧмысы 

ҥшін қазаншҧңқырларға қҧламаларды қамтамасыз ету керек. Ол ҥшін жерді 

бульдозермен қосымша кесуді іске асырады. Ол ретте қазаншҧңқырлардың 

қуысын қайта толтыру бойынша жҧмыстардың кҿлемі артады.  

«Кері кҥрек» шҿмішімен жабдықталған экскаватор жҧмысы 

қазаншҧңқыр жиегінде орын алады. Экскаватордың тҧру деңгейі жерді ҿңдеу 

деңгейінен жоғары. Ондай типтегі экскаваторлар жҧмысының қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету ҥшін шеткі аутригерден қазаншҧңқыр қҧламасына дейінгі 

қашықтығын бақылау керек. Ҽйтпесе ол қазаншҧңқырға ауып кетеді. Ол 0,5 

м-ден кем болмауы керек. Ондай типтегі экскаваторлар кҿбіне жерді ҿңдеу 

бойынша қосымша жҧмыстар (қҧлама, кері тҿгу) жоқ болғандықтан 

азаматтық қҧрылыстарда қолданылады.  

Жерді экскаваторлармен ҿңдеуді топырақтың аз алынуымен жҥргізеді. 

Аз алынуды одан кейін жобалықпен сҽйкес ҿңделген қазаншҧңқырлардың 

тҥбінің белгісін ҽкеліп, қолмен кҥрекпен тазартады. Сол себепті қолмен 

жасалатын жҧмыстардың кҿлемін кҿбейтпеу ҥшін аз алыну 5 см-ден аспауы 

керек. Топырақты кҿп алуда (қазылған тереңдік жобалықтан тҿмен) қҧммен 

немесе қиыршық тастарды салу орындалады. Ол жҧмыстың сапасын 

тҿмендетеді, ҿйткені салынған топырақ қопсытқыштықтың ҥлкен дҽрежесіне 

жҽне бҧзылған қҧрылымға ие. Ақырында ондай орындар шҿгеді.  

Экскаваторды таңдауды сол қазаншҧңқырға сҽйкес экскаватор 

жҧмысының техникалық-экономикалық кҿрсеткіштері бойынша нҧсқаларды 

салыстыру негізінде жасайды. Ол есептеулер ТК-да келтірілген жҽне 

олардың негізінде жҧмыс жҥргізудің осы жағдайында жҽне ҿңделетін жердің 

осы кҿлемінінде тиімдірек экскаватордың маркасына кеңес беріледі. Негізгі 

техникалық-экономикалық кҿрсеткіштер болып ҿндіру, еңбек сыйымдылығы 

жҽне жҧмыс ҧзақтығы саналады.  
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Экскавация аяқталған бойда жерді қолмен жҿндеу жасалады: 

қазаншҧңқырдың тҥбі мен қҧламасын тазарту. Қазаншҧңқырдың тҥбі 

тығыздалған, қҧрғақ болуы жҽне жобалық белгілерде болуы керек. Жер 

ғимаратына амалсыз тҥсетін жауын-шашынды жҽне жер асты суларын 

бҧруын қамтамасыз ету ҥшін жанасшҧңқырлар немесе басқаша айтқанда 

зумпф-қҧдықтарды орнатады. Қазаншҧңқырдың тҥптік еңістігінің кҿмегімен 

су жанасшҧңқырларға жиналып, одан кейін айдап шығарылады. Ондай 

шараларды тікелей сутӛкпе деп атайды.  

Тікелей сутҿкпе жҽне қазаншҧңқырлар мен орлардың қабырғаларының 

уақытша бекуі қосымша жер жҧмыстарына жатады. Ҿңделетін жердің 

кҿлемін тығыз дененің кубтық метрлерімен ҿлшейді. Кейбір ҥдерістер ҥшін 

(бетті тығыздау, алаңды жоспарлау жҽне т.б.) жер жҧмыстарын жҥргізу 

кҿлемі бет ауданының шаршы метрлерімен ҿлшене алады.  

3.5 Орлар мен шұңқырларды қазу 

Орларды таспалық іргетастарды орналастыру ҥшін жҽне байланыс 

аралықтары ҥшін ҿңдейді. 

Орларды қҧру бойынша жҧмыстарды бір 

шҿмішті экскаватормен, жабдықталған «кері 

кҥрек» шҿмішімен немесе ҥздіксіз ҽрекеттегі 

траншеялық шынжырлы экскаватормен 

жҥргізеді. Экскаваторды таңдау траншеяның 

еніне байланысты. 100 мм-ге дейінгі диаметрлі 

қҧбырларды тҿсеу ҥшін тар траншеялар 

(саңылау) қазылады. Ондай жағдайларда 

шынжырлы траншеялы экскаваторды 

қолданады (сур. 3.15). Қажет болған жағдайда 

тоң топырақты немесе асфальт жабынын кесу 

керек. Шынжыр берік тістермен 

жабдықталады. Ондай экскаваторды бҧрғылау 

машинасы деп атайды (сур. 3.16).  

Топырақты орда немесе 

қазаншұңқырларда ӛңдеуді үйіндіде 

жҥргізеді. Топырақ тікелей ордың немесе 

апанның жиегінде қатталады. Орды ҿңдеу 

бойынша айтарлықтай жҧмыс кҿлемінде 

іргетастарды немесе байланыс қҧбырларын 

орнату есебімен қайта салу кҿлемі оны айтарлықтай арттырады, топырақ 

тасып шығарылады, ал экскаватор тікелей топырақты автокҿлікке тиеу 

арқылы жҧмыс жасайды.  

Орлар майда орналасқан іргетастар астында жертҿлелі ғимараттарсыз 

орындалады. Сондықтан олар кҿбіне қҧлама болып келеді. Тереңдіктің 

қҧлама ҿңдеусіз ҧйғарынды мҽнін асырған жағдайда (кесте 3.4) 

қабырғаларды инвентарлық қалқандармен (алдын ала дайындалған жҽне кҿп 

айналымды) бекіту жҥргізіледі. Ор қабырғаларын бекітуді кергіге қояды, ал 

сур. 3.16 

сур. 3.16 

Бар машинасы 

сур. 3.15 

Траншейлік экскаватор 
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егер кергілер келесі жҧмыстарға кедергі келтірсе, анкерлі бекіткіш қояды. 

Анкерлік бекіткіш экскаваторды ысырып, ҿңдеудің кҿрінуі мен тереңдігін 

тҿмендетеді. Егер орда монолитті темірбетонды 

іргетас орналасатын болса, онда орлардың 

қабырғаларын қосымша бекітудің қажеті жоқ. Ол 

қызметті қалып орындайды.  

Топырақты шҧңқырларда ҿңдеуді 

экскаваторлармен, бҧрғылау машиналарымен немесе 

қолмен жҥргізеді. Технология шҧңқырларды 

ҿңдеуге ЖЖЖ-да кҿрсетіледі.  

3.6 Тұтасқұйма ленталық іргетас құрылысы 

Іргетастарды қҧруды алдыңғы жҧмыстардың барлығы бікеннен кейін 

бастауға болады: жоспарлау, бҿлу, жерді ҿңдеу, қҧламалар мен жер 

ғимараттарының тҥптерін жҿндеу.  

Іргетас жҥктемені ғимараттың кҿтеруші элементтерінен негізге береді. 

Ғимараттың беріктігін қамтамасыз ету ҥшін жҽне іргетас шҿгуінің ең аз 

шамаға ҽкелу ҥшін негіз тегіс, қатты жҽне іргетастан жҥктемені бірқалыпты 

қабылдау керек. Ол ҥшін іргетасты қазаншҧңқырдың немесе ордың тҥбіне 

қҧрау алдында 10-15 см қалыңдықтағы қҧмды, ҧсақ тасты немесе қиыршық 

тасты тғырық жастығын орналастырып, оны тегістеп, нығыздайды.  Таспалы 

іргетас ғимараттың кҿтергіш қабырғалары астында орындалады. Тіреуіштер 

астына бағаналы іргетас орнатады. Монолитті таспалық іргетастарды 

кҿтергіш қабырғалардың қисық сызықты кескіндемесі бар ғимараттар ҥшін 

жиі қолданады.  

Монолитті темірбетондық іргетасты тҧрғызудың технологиялық ҥдерісі 

ҽзірлеу, дайындау жҽне негізгі жҧмыстардан тҧрады. Дайындау 

жҧмыстарына жасау жҽне бетон қоспасын тҿсеу орнына жеткізу, арматураны 

кесу жҽне арматуралық қаңқаларды жинау, ағаш қалыптардың қалқанын 

жинау жатады. Дайындау жҧмыстары қҧрылыс алаңында жаппа астында 

немесе жылжымалы цехтарда орындалады. Мердігерлік қҧрылыс 

ҧйымдарының негізгі ҧйымдастырушылық міндеті жартылай фабрикаттар 

қҧрылыс алаңдарына дайын кҥйінде ҥздіксіз жҽне материалдарды жеткізу 

кестесіне сҽйкес келуінде болып табылады.  

Ҽзірлеу жҧмыстарының негізі қалыптар мен арматуралық қаңқаларды 

орнатуға орын ҽзірлеу, бетондық қоспаны 

бермес бҧрын орнатылған элементтерді 

салыстырып тексеру болып табылады. 

Қҧралдар мен механизмдерді бетондық 

қоспаны қалыптарға жақын қашықтықтан 

(3 м-ден кҿп артық емес) берге ҽзірлеу. 

Ҽйтпесе арматуралық қаңқаларға зақым 

келіп, олардың орналасқан жерін бҧзуы 

мҥмкін. Шҿккен каркастар ҧйғарынды 

емес, ҿйткені тҿменгі арматура ҥшін 

қорғайтын бетон қабатын қамтамасыз 

Жҧмыс жігі бетон 

қоспасын тҿсеу 

бойынша жҧмыстың 

ҥзілістерінде пайда 

болатын орын. Бҧрын 

тҿселген жҽне жаңа 

тҿселген бетон 

қоспасының қоспасы. 

сур. 3.17 
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етпейді. Арматура ҿте тез жеміріледі жҽне кҿтергіш қабілетін жоғалтады. Ол 

ҿз кезегінде іргетастардың шҿгуіне ҽкеп соғады.  

Негізгі жҧмыстар қалқанды ағаш қалыпты жобалық кҥйге орналастыру 

бойынша операциялардың реттілігі, қалыптың ішіне арматуралық болат жҽне 

синтетикалық қаңқаларды қҧру жҽне бетон қоспасын қалыпқа тҿсеу болып 

табылады.  

Монолитті іргетастарды жасау кезінде негізгі ережелерді ҧстану керек:  

1. Қалқандарды қоюда олардың берік етіп бекітуді тіреуіштерді, 

кергілерді, тҧтастырғыштарды жҽне т.б. қҧру есебінен қамтамасыз ету керек.  

2. Қалқандардың бітеулігін тексеріп, 1 см-ден астам саңылау болған 

жағдайда ол жерлерді бітеу керек.  

3. Бетон қоспасын жаңадан тҿселген немесе бҧрын тҿселген бетон 

қоспаларының қосылысың пайда болуына жол бермей ҥздіксіз тҿсеу керек. 

Жұмыс жігін жобада кҿрсетілген орындарда жобамен сҽйкес жасау керек.  

4. Бетон қоспаларын тҿсеуде ЖЖЖ нҧсқауларына сҽйкес еңбек 

ҿнімділігін жҽне жасалатын жҧмыс сапасын арттыратын машиналар мен 

механизмдерді қолдану керек.  

5. Жаңа тҿселген бетон қоспасын терең дірілдеткіштермен нығыздау 

қажет жҽне жеті кҥн бойы бетон қоспасының қатуына жағдай жасау қажет 

(+15°С, 100% ылғалдық).  

Бетонның қаттылығын тексергеннен кейін қалыпты шешеді жҽне іргетас 

дайын болады (сур. 3.18).  

Монолитті іргетастарды 

жасау бойынша бригадалар 

қҧрамын ҽртҥрлі 

біліктіліктегі мамандардан 

қҧрау керек. Ағаш қалыпты 

орнату ҥшін ағаш ҧсталары 

жҽне арматуралық 

қаңқаларды жинау ҥшін 

арматуршылар, бетон 

қоспасын дайындау, 

тасымалдау жҽне тҿсеу ҥшін бетоншылар қажет. Кешенді бригада жҧмыс 

мҿлшері аумағындағы барлық жҧмысты атқарады, одан кейін ЖЖЖ 

нҧсқауларына сҽйкес келесісіне кҿшеді.  

 Бетондық жҽне темірбетондық іргетастарды орнату бойынша жҧмыс 

кҿлемдерінің есебі ҚР ҚН №6 «Монолитті бетондық жҽне темірбетондық 

қҧрылымдар» жинағының талаптарына сҽйкес анықталады жҽне тҿселген 

бетон қоспасының кҿлемімен есептеледі.  

Қысты кҥндері жҧмыс жҥргізу тиімсіз, ҿйткені бетонды жылыту 

қажеттілігінен баға айтарлықтай ҿседі.  

 

3.7 Құрама темірбетонды ленталық іргетастарды және тостағанша 

типтегі  іргетастарды бағаналар астында монтаждау 

сур.3.18 
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сур.3.20 сур.3.19 

Қҧрама іргетастарды монтаждауды алдыңғы жҧмыстар аяқталысымен 

жҥргізеді. Ең алдымен орлар мен қазаншҧңқырлардың тҥптерінде қҧмды 

немесе 

ҧсақтасты тҧғырық жастығы 

орнатылады. Қҧмды немесе ҧсақтасты негіздің ені іргетас тақтасының енінен 

ҽр жағынан 5 см-ге кҿп болуы тиіс.  

Іргетас тақталары мен блоктарын жобаға сҽйкес оларды салу сызбасы 

бойынша орнатады (сур. 3.19, 3.20).  Орлар мен қазаншҧңқырлардың 

тҥптерінде тура орналастыру ҥшін ҿстерді бҿлшектеумен сҽйкес 

қазықшаларды қағады, ал тақталардың бҥйір жақтарына байлау 

қашықтығының белгісін салады.  

Монтаждауды бҧрыштарға жҽне қабырғалардың қиылысу орындарына 

кҿздеу іргетас тақталарды орнатумен бастайды. Іргетас тақтасы орнату 

орнына кранмен жіберіледі, дҽлдеп, негізге тҥсіріледі, жобалық қағидаттан 

болмашы ауытқущылықты жойып, блокты монтаждау ломымен керілген 

матауышта орналастырады. Матауыштарды жоспардағы жҽне биіктігі 

бойынша дҧрыс қалыпқа орналасқаннан кейін шешеді.  

Жертҿле қабырғалары 

блоктарын монтаждауды (ІҚБ 

таңбасы) орнатылған іргетасты 

тақталарды (ІТ таңбасы) 

тексергеннен кейін бастайды. 

Блоктарды 20-30 мм 

қалыңдықпен езінділі тҿсемге 

орнатылады. Блоктарды 

орнатуды кҿздеуден бастайды 

(бҧрыштық жҽне ҿстердің 

қиылысуы). Одан кейін 

біріншісінен екіншісіне 

керілген кҿздеу блогынан тҥзік 

баумен қатарлы блоктарды 

монтаждауды жҥргізеді. 

Монтаждау ҥдерісінде блоктардың қатарында байламды сақтайды (сур 3.21).  
1–іргетас тақтасы; 2 –қабырға блогы; 3 –қҧмды ҽзірлеу; 4 –арматуралық белдік; 5 –

ерітіндіден тҿсем; 6 –жіктерді монолитті бетонмен ҿңдеу; 7 –блокты матау 
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Монтаждауды қазаншҧңқырлардың жиегінде орналасқан мҧнара немесе 

жебелі крандар кҿмегімен жҥргізеді.  Тақталар мен блоктарды жайып салу 

атқарушылық сызбасы мен іргетастарды монтаждаудың технологиялық 

карталары бойынша бақылауда болады.  

Жҧмысты ҥш адамнан тҧратын монтаждаушылар бригадасы жҥргізді. 

Бриагаданың ҽрбірі мҥшесіне міндттері нақты тапсырылған. Біреуі блокты 

қазаншҧңқырдың немесе ордың жиегінен кҿтеру мен тҥсіруді басқарады, 

қалған екеуі қазаншҧңқыр немесе ор тҥптерінде блокты орнатады (сур. 22).  

Іргетастарды монтаждауда бағаналардың астына орнатылатын 

блоктардың қалпын негізгі ҿстерге қатысты мҧқият бақылауда ҧстайды. 

Нивелирлердің кҿмегімен блоктардың биіктік бойынша қалпын бақылайды, 

стақан типтес блоктың стақан тҥбінің белгісін тексереді, қалғандарында 

блоктың жоғары жазықтығын тексереді. Ҽдетте монтаждауды блок-

стақандарды шҧңқырдың жиегіне алдын ала жайып салумен жҥргізеді. 

Монтаждауды ҥш адамнан тҧратын монтаждаушылардың тобы жҥргізеді. 

Бақылауда болатын блокты кҿтеруді, салуды жҽне тҥсіруді ҿзі жҥретін 

кранның кҿмегімен бірден бірнеше іргетасты стақандарды тҧрудың бір 

нҥктесінен жҥргізеді.  

Іргетастарды монтаждау бойынша жҧмыстардың кҿлемі жҿнделген 

блоктардың данасымен есептеледі. Дана саны мен таңбалау жобаның 

сипаттамасына сҽйкес келуі керек. Монтаждаудың еңбек сыйымдылығының 

есебін ҚР ҚН №7 «Қҧрама бетондық жҽне темірбетондық қҧрылым» 

нормаларына сҽйкес жҥргізеді. Есептеу монтаждалатын элементерді салмақ 

дҽріжесіне қарай саралайды. Қҧрылымы қаншалық жеңіл болса, оның 

орнатылуына соншалық аз уақыт қажет болады. Еңбек сыйымдылығын 
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монтаждау бойынша есептеуде машиналық уақытты есепке алу керек, 

ҿйткені кранның жҧмысы жҧмыс жҥргізудің ортақ еңбек сыйымдылығына 

қосылуы керек.  

3.8 Іргетастарды гидрооқшаулау 

Ғимаратты капиллярлық жҽне жер 

асты ылғалынан қорғауды іргетас 

деңгейінде оның кҿтергіш 

қабырғалардың қалыңдығына тҥсіп 

кетуінің алдын алып жҥргізеді. 

Гидрооқшаулау тік (бҥйір) жҽне 

кҿлденең болады. Кҿлденеңді топырақ 

пен іргетас жанасатын тҧстан 

орындайды, яғни кері тҿгу тҧсынан. 

Гирооқшаулауды орнату бойынша 

жҧмыстың орындалуын жобамен сҽйкес 

жҥргізу керек. Гидрооқшаулауды 

орнату ҥшін міндетті тҥрде жасырын 

жҧмыстар ҥшін акт жасалады. Бҥйір тік 

орнату бойынша жҧмысты 

гидрооқшаулаушылар жҥргізеді, ал 

кҿлденеңді кірпіш қабырғаларға 

тасшылар жасайды.  

Бҥйір гидрооқшауды геологиялық 

жағдайлар мен іргетас тереңдігі 

есебінен жобалайды. Гидростатикалық арын қаншалық жоғары болса, 

гидрооқшаулану соншалық маңызды болу керек. Ең жеңіл жҽне ең аз 

шығынды ол – жақпа гидрооқшаулағыш. Бҧл жағдайда сырлағыш пульттар 

немесе жаққыш жҽне білікшелердің кҿмегімен дайын гидрооқшаулағыш 

қҧрамдар таушайырлы мастикаларды жағады (сур. 3.23).  

Орындау технологиясында аса кҥрделісі бҥйірлік делімді гидрооқшау. 

Гидрооқшаудың бҧл тҥрі алдын ала тегістелген жҽне тҿсеніш салынған бетке 

орындау керек. Беткі қабаттарды дайын сылақ қоспалармен тегістейді. 

Судың ҥлкен арынында тесіліп жабысу технологиясын қолданады (10-15 мм 

қалыңдықтағы сылақ пенетратты жағу). Сыланған қабат қатқаннан кейін 

гидроизолдың екі қабатын жабыстыруды (негізсіз жҽне жоғарғы толтырусыз 

орама гирооқшаулағыш материал) кҿлденең жҽне бойлық айқассалын 

міндетті тҥрде қадағалаумен жҥргізеді (сур. 3.24).  

Кҿлденең жҽне бҥйір гидрооқшаулағышты орнату бойынша жҧмысты 

м
2
гидрооқшауланатын бетте жҥргізеді. Жҧмыстардың еңбек сыйымдылығы 

ҚР ҚН №8 «Кірпіштер мен блоктардан қҧрылым» жинағының нормасы 

бойынша анықталады.  

Қазаншҧңқырлар мен орлардың қуыстарын қайта толтыруды 

гидрооқшаулағыштың толық кебуінен кейін жҽне гидрооқшаулау 

жҧмыстарын орындауға жасырын жҧмыс актілерін рҽсімдеуден кейін 

орындайды. Қайта толтыру жҧмыстарын қолмен немесе бульдозердің 
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кҿмегімен ҥйінді топырағын қуыстарға қҧлатып жҥргізуге болады. Жерді 

нығыздауды қабатпен алдымен ҿзі жҥретін қол тегістегішімен, жоспарлау 

белгісіне жеткенде ҿзі жҥретін катоктармен жҥргізеді. Далалық тығыздық 

ҿлшегішпен анықталатын жер тығыздығының жобалық мҽніне жеткеннен 

кейін тҿсенішті орнату жҧмыстарын орындайды. Қайта толтыру бойынша 

жҧмыстардың аяқталуы қабырғаларды ҿру жҧмысының басталуын 

білдірмейді. Сол себепті жҧмыс жҥргізу кестесінде бҧл жҧмыстарды қатар 

жобалайды (бір уақытта).  

Нӛлдік цикл жұмыстарын жүргізуді жобалауды оқу 

құралында кӛрсетілген реттілікпен жасау керек. Ол күниізбелік 

жоспар жұмыстарының реттілігін жобалауда және нысанды 

салуды орындауда мәнге ие.  

3.9 Технологиялық картаның элементтерін 

қазаншұңқырларда бір ожаулы эквскаваторлармен қазуды 

жобалау  

№1 нҧсқаулық карта 

Нҧсқаларды таңдау 

кесте 3.5 

№ 
Нысанның 

атауы 

Ҿстегі 

ҿлшемд

ері, м 

Жер 

қҧрылысының 

тҥрі 
Іргетастардың 

қҧрылымы 

Топырақ 

тҥрі 

Жер 

ҥстінің 

белгілен

уі, м 

Іргетас 

табанын

ың 

белгілену

і, м 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
5 қабатты 

тҧрғын ҥй 
60х12 қазаншҧңқыр 

Қҧрама 

темірбетонды 

ФЛ 16.12 

балшық +0,1 -2,6 

2 балабақша 30х30 ор 

Қҧрама 

темірбетонды 

ФЛ 12.12 

саз -0,2 -2,2 

3 емхана 120х18 қазаншҧңқыр 

Қҧрама 

темірбетонды 

ФЛ 12.12 

қҧмайт +0,3 -2,8 

Жҧмыстың мақсаты: жерді бір шҿмішті экскаваторлармен орла жҽне 

қазаншҧңқырларда анық бір ғимарат ҥшін жобадағы мҽліметтерді 

пайдаланып ҿңдеу бойынша жҧмыс кҿлемдерін санап ҥйрену. Жҧмыс 

жҥргізу ҽдістерін анықтау. Жҧмыс жҥргізудің еңбек сыйымдылығын есептеу. 

«Жҧмыс кҿлемдерінің тізімдемесі» жҽне «Еңбек сыйымдылығының жҽне 

машиналық уақыт шығынының тізімдемесі» кестелерін толтыруды ҥйрену.  

Ҿнеркҽсіптік жҽне азаматтық қҧрылыста негізінде бҿлке тҧрған 

іргетастардың астындағы қазаншҧңқырлардың, орлардың жҽне 

шҧңқырлардың кҿлемдерін есептеуге тра келеді. Жер жҧмыстарын жҥргізу 

кҿлемін есептеу ҥшін керек бастапқы мҽліметтерге мыналар болып 

табылады: ғимараттардың ҿстермен ҿлшемі; іргетастар мен басқа да жер асты 

қҧрылыстарының ҿлшемдері; қҧлама жарды бекіту қҧрылымдарының 

қалыңдығы; қалып қалыңдығы; гидрооқшаулағыш қалыңдығы; жҧмыс 
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жҥргізу ҽдістерін таңдау. Ҿңделетін жердің кҿлемін есептеу тҥрлі 

геометриялық фигураларды анықтауға сайып келеді. Солай дей тҧра жердің 

кҿлемі жазықтықтармен шектелуіне жол беріледі.  

Іргетастардың және ор кӛлемі астына орлардың ӛлшемдерін анықтау. 

Сыртқы орлардың ҧзындығы L сыртқы іргетастардың ҿстері бойынша  

қабылданады, ішкі орлардың ҧзындығы сыртқы орлардың ішкі шектерінің 

арасында қабылданады.  

Тҥп бойынша ордың ені аіргетастың, гидрооқшаулағыштың, қалыптың 

жҽне бекіткіштің 

есебімен ҽр бетіне 

0,3-0,5 мқосумен 

тағайындалуы керек. 

Жоспарлау 

дҽрежесінде енді 

а1қҧламалардың 

тіктігін есепке алып 

анықтайды.  

Ор тереңдігі h 

іргетасты 

орналастыру 

табанынан жер 

белгісіне дейін жобалық белгілер бойынша қабылданады. 

Орлардың жҽне басқа да сызықтық ҧзартылған қҧрылыстардың кҿлемін 

есептеуде олардың бойлық бейінін сыну нҥктесі арасындағы аумақтарға 

бҿледі. Ҽрбір аумақ ҥшін ордың кҿлемі бҿлек есептеледі, одан кейін олардың 

жалпы санын шығарады. Солайша 1-2 аумағындағы ордың кҿлемін мына 

формулалар бойынша есептейді:  

V1-2=(F1+F2 ) / 2· L1-2(аса 

кҿтерілген) немесе V= Fср · L1-2 

(аса тҿмендетілген), ондағы 

a1 = а + 2mh1 , 

ондағы L1-2 – аумақ ҧзындығы, м 

h1, h2 – аумақтың басы мен 

аяғындағы жҧмыс белгілері, м 

m – беткей ылдилығының 

кҿрсеткіші 

hср  =Һ1 + ´i·L1-2 

h2 =Һ1 + i·L1-2 

F1  = ´·(a1+a)·h1 

Қазаншұңқырлардың ӛлшемдерін 

іргетас  және қазаншұңқыр 

кӛлемі астында анықтау.  

Қазаншҧңқырлардың 

ҿлшемдері асты бойынша 

h2 

h1 1
:m

 

a 

b1 

b 

a a1 

а1 

F1 

F2 

Fс

р 

h

1 

h

2 

hср 

L/2 

L1-2 

L/2 

a 
 

mh

1 

a1 

mh

1 
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іргетастың, гидрооқшаулағыштың, қалыптың жҽне бекіткіштің есебімен ҽр 

бетіне0,3 м қосумен тағайындалуы керек.  

Экскаваторлық жҧмыстарды азайту мақсатымен алдымен жоспарланған 

жҧмыстарды берілген белгіге дейін орындайды, одан кейін қазаншҧңқырды 

жобалық тереңдікке қазады.  

Қазаншҧңқырдың нақты қазылу тереңдігі берілген тереңдігінің 

ҽртҥрлілігіне жҽне қазаншҧңқыр ортасының жҧмыс белгісіне тең болады.  

Ҥсті бойынша қазаншҧңқырлардың ҿлшемін 3.7 кесте бойынша топырақ 

тҥрі мен қазаншҧңқыр тереңдігіне байланысты анықтайтын қҧламалардың 

ҧйғарынды тіктігін mесепке алып (жоспарлау тегістігінің дҽрежесінде)  

есептейді.  

hк = h1-h2   a1 = a + 2mhk   b1 = b + 2mhk 

Қазаншҧңқыр кҿлемін мына формулалар бойынша есептеп шығарады:  

Vк = hк/6·((2a+a1)·b+(2a1+a)·b1)  м
3 

немесе 

Vк = hк/3·(Fн+Fв+√Fн+Fв)             м
3
,  

ОндағыFниFв – негіз ауданы мен қазаншҧңқыр ҥсті,м
2 

Бҿлек тҧрған іргетас ҥшін шҧңқырдағы жердің кҿлемі  

V1 = h/3·(Fн+Fв+√Fн+Fв)             м
3
,  

Жердің ортақ кҿлемін іргетастарға арналған шҧңқырлардыңс санына 

кҿбейту V1 арқылы анықтайды.  

Тәжірибелік жұмысты орындаудың реттілігі:  

Есептеуге арналған бастапқы деректер. 

Қҧрылыс нысаны: 300 орындық мектеп. Ҿсті ҿлшемі 160х50м. 

Топырақтҥрі – балшық. Тҿсем тереңдігі – 2,5 м. Жертҿлелі ғимарат. ФЛ 14-

24. Жер ҥстінің белгісі +0,1 м, асты бойынша қазаншҧңқырдың белгісі -2,5 м. 

Ауданды жоспарлау қуаттылығы 59(80) бульдозермен жасалады, жерді 

қазаншҧңқырда ҿңдеу бір шҿмішті экскаватормен жасалады, кері кҥрегі ЭО-

5122 маркалы гидравликалық жетекпен. 2-топ жері.  

Есептеу: 

1. Жҧмыс кҿлемдерін ҚР ҚН сҽйкес жҽне жҧмысты ҿлшеудің сол 

бірлігімен анықтайды;  

2. Алаңның жоспарлау ауданын ғимараттың ҽр бетіне 15 м-ден қосып 

анықтаймыз;  

3. Қазаншҧңқырдың ҧзындығы мен енін астына ҿстік ҿлшемдеріне бір 

іргетасты тақтаның байламына сҽйкес ен мен ҧзындықты қосып анықтаймыз. 

Алынған ҿлшемдерге ҽр бетіне болашақ іргетас пен қҧлама негізінің 

арасындағы енінің мҽнін қосамыз; 

4. Қазаншҧңқырдың тереңдігін ҥстіңгі жҽне тҿменгі белгілерінің 

арасындағы айырмашылық секілді ҧсақтасты ҽзірліктің қалыңдығын есепке 

алып анықтаймыз;  

5. Қазаншҧңқырдың тереңдігі мен топырақтың тҥріне байланысты 3.7 

кестесі бойынша қҧламалардың болуы мен коэффициентті m анықтаймыз;  
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6. Қҧлама жатысының кҿлемінің мҽні уу = m·Нк формуласы бойынша 

анықталады, ондағы m – топырақтардың қасиеттері мен қҧламалардың 

жатысының тереңдігіне байланысты қҧлама коэффициенті; 

7. Ҥсті бойынша қазаншҧңқырдың ҧзындығы мен енінің мҽнін 

анықтаймыз;  

8. Табылған мҽліметтер бойынша қазаншҧңқырдың кҿлемін есептеп 

шығарамыз.  

9. Қайта толтыру кҿлемін анықтау ҥшін ғимараттың жер асты 

бҿлігінің кҿлемін анықтап, алынған нҽтижені қазаншҧңқыр кҿлемінен алып 

тастаймыз; 

10. Ҿңделетін жердің кҿлемі қайта толтыру есебімен қайта бҿлінеді, 

яғни қата толтыруға қажетті жер қҧрылыс алаңында қалып, ҥйіндіге 

ҿңделеді. Шығарылатын жҽне қалдыралатын жердің кҿлемінің теңгерімін 

анықтау ҥшін шығарылатын жердің кҿлемін қабылдайыз. Ол ғимараттың жер 

асты бҿлігінің кҿлеміне тең (Vф), қалғандары аудандағы кавальерлерде 

қалады; 

11. Қҧламаларды қолмен ҿңдеу мен қазаншҧңқырлардың тҥбін 

есептеуде ҿңделетін жердің ортақ кҿлемінен 3% ҿлшемдегі жҧмыстардың 

кҿлемін қабылдайды; 

12. Есептеу деректерін «жҧмыс кҿлемінің тізімдемесіне» енгіземіз 

(кесте 3.6);  

13. Осы қазаншҧңқырды ҿңдеу ҥшін жерді ҿңдеудің ҽдісі мен 

экскаваторды таңдау;  

14. Машиналардың техникалық сипаттамасы мен жҧмыстардың тҥрі 

бойынша ҚР ҚН бойынша нормативтік еңбек шығындарын (уақыт мҿлшері) 

анықтаймыз;  

15. Жҧмыс тҥрі бойынша жҽне экскаватордың техникалық 

параметрлеріне сҽйкес ҽрбір жҧмыс бойынша атқарушыларды Е2 БНжЕ 

жинағы кеңестеріне сҽйкес анықтаймыз;  

16. «Еңбек шығыны мен машиналық уақыт тізімдемесі» 

кестесін толытармыз (кесте 3.8); 

17. Қорытынды шығару. 

Есте сақта! Орды ӛңдеу бойынша жұмыстардың кӛлемін 

есептеуде ордың ортақ ұзындығын анықтау керек. Ұзындықты ғимарат 

жобасының құрамына кіретін іргетастарды салу сызбасы бойынша 

анықтайды. Ӛлшеуді сызығышпен жүргізеді, одан кейін масштабқа 

ауыстырады. Ӛңделетін жердің кӛлемін Vтр=F·Lтрформуласы бойынша 

анықтайды, ондағы F – ордың кӛлденең кесіндісінің ауданы, Lтр – ордың 

ұзындығы. 
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Жҧмыстардың кҿлемін есептеу тізімдемесі                   кесте 3.6 

№ 

п/п 
Жҧмыс тҥрлері 

Ҿлш.

бір. 
Мҿлшері  

Нобайлар, есептеу 

формулалары 

1 Алаң жайғасымы м² 15200 F=(A+30)(B+30) 

2 
Жерді қазаншҧңқырда бір шҿмішті 

экскаватормен ҿңдеу  
м³ 24128,9 

Vк=Нк/6·((2a+в)·с

+(2в+a)·d) 

2а 
Жерді қазаншҧңқырда автокҿлік 

қҧралдарына тиеумен ҿңдеу  
м³ 20800 Vпогр.=Vф 

2б Жерді қазаншҧңқырда ҥйіндіге ҿңдеу  м³ 3328,9 Vотв.=Vк-Vф 

3 Жерді қазаншҧңқырда қолмен ҿңдеу  м³ 723,9 Vр=0,03Vк 

4 Қазаншҧңқыр қуыстарын қайта толтыру м³ 3328,9 Vобр. з.=Vк-Vф 

5 
Жерді қазаншҧңқырдың қуыстарында 

қабаттап тығыздау  
м³ 3328,9 Vобр. з.=Vк-Vф 

Қазаншҧңқыр жҽне орлардың қҧламаларының ең ҥлкен тіктігі    кесте 3.7 

Топырақтың 

тҥрлері 

Ойық тереңдігі, м 

0,5 м-ге дейін 1,5 – 3 м-ден бастап 3-тен5 м-ге дейін 

Қҧламаның 

бағыты мен 

кҿлденең 

арасындағы 

бҧрыш 

град. 

Биікті

ктің 

жатыс

қа 

қатына

сы 

Қҧламаның 

бағыты мен 

кҿлденең 

арасындағы 

бҧрыш град. 

Биіктік

тің 

жатысқ

а 

қатына

сы 

Қҧламаның 

бағыты мен 

кҿлденең 

арасындағы 

бҧрыш 

град. 

Биіктікті

ң 

жатысқа 

қатынасы 

1 Сеппелі 76 1:0,25 45 1:1 38 1:1,25 

2 Қҧмды жҽне 

қиыршықтасты 
63 1:0,50 45 1:1 45 1:1 

3 Қҧмайт 76 1:0,25 56 1:0,67 50 1:0,85 
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4 Балшық 90 1:0 63 1:0,5 53 1:0,75 

5 Саз 90 1:0 76 1:0,25 63 1:0,5 

6 Сарғыш 

қҧрғақ 
90 1:0 63 1:0,5 63 1:0,5 

Еңбек шығыны мен машиналық уақытты есептеу тізімдемесі    кесте 3.8 

№
р

/р
 

Жҧмыс тҥрлері 

Қ
Р

 Қ
Н

 д
ҽй

е
к
те

м
ес

і 

БНжЕ 

бойынша 

норматив

тік қҧрам  

Жҧмыс 

кҿлемі 

Жҧмыстың еңбек 

сыйымдылығы 

Машиналық уақыт 

шығыны 

Б
ір

л
ік

к
е 

н
о

р
м

ат
и

в
 

Барлық 

кҿлемге 

Б
ір

л
ік

к
е 

н
о

р
м

ат
и

в
 

Барлық 

кҿлемге 

Ҿ
л
ш

. 
б

ір
. 

саны 
Ад.са

ғ. 

Ад.са

ғ. 

Ад.с

ағ. 

Ад.са

ғ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Аймақты 

бульдозермен 

тегістеу 59(80) 

1-30-1 
Машинист  

6 р. 
м² 15200 - - - 0,00035 5,32 0,7 

2 

Жерді 

экскаватормен 

автокҿлік 

қҧралдарына 

ҿңдеу ЭО-5122 

1-17-14 

Машинист  

6 р. 

Машинист 

кҿмекшісі 

5р. 

м³ 20800 0,013 270,4 33,8 0,0376 782,1 97,8 

3 

Жерді 

экскаватормен 

ҿңдеу ЭО-5122 в 

отвал 

1-12-14 

Машинист 

6 р. 

Машинист 

кҿмекшісі5 

разр. 

м³ 3328,9 0,0115 38,3 4,8 0,01736 57,8 7,2 

4 
Жерді қолмен 

ҿңдеу 
1-164-2 

Жер 

қазушы 

3 р 

м³ 723,9 1,54 1114,8 139,4 - - - 

5 
Іргетас 

қуыстарын қайта 

толтыру   

1-27-2 
Машинист 

6р 
м³ 3328,9 - - - 0,00691 23 2,8 

6 

Жерді 

пнематикалық 

тегістегішпен 

нығыздау  

1-134-1 
Жер 

қазушы 

3 р 

м³ 3328,9 0,108 359,5 44,9 - - - 

 222,9  108,5 

ΣQр – жҧмыскерлердің жиынтық еңбек сыйымдылығы; ΣQм – 

машинисттердің жиынтық еңбек сыйымдылығыΣQр=  222,9 адам/кҥн            

ΣQм=108,5 адам/кҥн 

3.8 кестесін толтыру алгоритмі  

2-ші, 5-ші жҽне 6-шы бағандар кҿлемді есептеу тізімдемесі жҽне барлық 

нысанға технологиялық реттілікке сҽйкес толтырылады; 3-ші бағанға ҚР ҚН 

кестесінің шифрі енгізіледі, ол бойынша жҧмыстың ҽр тҥріне норматив 

таңдалады; 4-ші бағанға БНжЕ-ден топтың нормативтік қҧрамы жазылады; 7-

ші бағанда жҧмысшы-қҧрылысшылардың сҽйкес жҧмыс тҥріне ҚР ҚН-нан 

ҿлшем бірлігіне шығындары жазылады; 8-ші баған нормативті (7-ші баған) 

орындалатын жҧмыстардың кҿлеміне (6-шы баған) кҿбейту нҽтижесінде 

толтырылады. 9-шы баған 8-ші бағанда жазылған мҽнді сегіз жҧмыс сағатына 

бҿлу нҽтижесінде толтырылады; 10-шы бағанда машинисттердің сҽйкес 
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жҧмыс тҥріне ҚР ҚН-нан ҿлшем бірлігіне шығындары жазылады; 11-ші баған 

нормативті (10-шы баған) орындалатын жҧмыстардың кҿлеміне (6-шы баған) 

кҿбейту нҽтижесінде толтырылады; 12-ші баған 11-ші бағанда жазылған мҽнді 

сегіз жҧмыс сағатына бҿлу нҽтижесінде толтырылады. Кестені EXCEL 

электрондық форматында оқуға кеңес беріледі.  

Тҽжірибелік жҧмысты орындау бірнеше кезеңдерге ҧйымдастырылуы 

мҥмкін.  

3.10 Бақылау сұрақтары 

1. Нҿлдік цикл жҧмыстарына тҥсінік беріңіз.  

2. Дайындық жҧмыстарының тізімін анықтаңыз.  

3. Жер қҧрылыстарының қандай тҥрлерін білесіз?  

4. Ойық қҧламасының жатысы қалай есептеп шығарылады?  

5. Бҿлшекті жҧмыстар қандай жағдайда жҥргізіледі?  

6. Қҧрылыс алаңынан су бҧрғыш пен сутҿкпені орналастыру бойынша 

негізгі шараларды атап шығыңыз.  

Есептерді шығарыңыз. 
№1 есеп 

Ордың қҧламасының жатысын келесі жағдайларды анықтау: іргетастың 

орналасу белгісі -3,5 м, жер ҥстінің белгісі-0,15 м, қҧмайт жер. 

№2 есеп 

Егер басында ордың тереңдігі 1,8 м, тҥптің бойлық еңісі +0,01, ордың 

ҧзындығы 200 м болса, соңындағы ордың тереңдігін анықтаңыз.  

№3 есеп 

Тҥбі бойынша 13,6 х 72,6 м, тереңдігі 2,2 м, қҧмайт жер бойынша 

қазаншҧңқырдың кҿлемін анықтау.  

№4 есеп 

Бҿлек тҧрған іргетастардың астында жерлерді ҿңдеу кҿлемін анықтау, 

табанының ҿлшемі 1,6 х 1,6 м, тҿсем тереңдігі 1,8 м, қҧмайт 

жер.Іргетастардың саны – 40.  

№5 есеп 

Егер іргетасты тақтаның ені 1,6 м, жердің тҥрі саз болса, 96 м 

ҧзындықтағы, 2,2 м тереңдіктегі іргетас астындағы орды ҿңдеудің кҿлемін 

анықтау.  
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Қалаудың беріктгі  – 

ол қалаудың оны 

ҥстінде жатқан 

қҧрылымдық 

элементтерінен жҥкті 

қабылдау қаблеті.  

 4-тарау. Тас қалау жұмыстары 
 

4.1 Ғимараттардың сындарлы 

нышандарын бірқатарлы байламмен 

кірпіштік қалау 
 

Жалпы мәліметтер. Ғимараттың жер 

ҥсті бҿлігі жҧмыс жҥргізу жобасына сҽйкес 

жобаланады. ЖЖЖ-да технологиялық 

ҥдерістердің барлық ҽдістері мен тҥрлері 

жазылған. Қабырғаны қалау ең танымал 

жҽне қиын ҥдеріс болып табылады.  

Ғимараттар мен қҧрылыстарды 

тҧрғызуда кірпішпен қалауды жҽне 

блоктардың ҽртҥрлі тҥрлерінен қалауды 

қолданады. 

 
 

Қабырғаларды қалау – ол ерітіндінің арнайы 

жолмен орналасқан таспен байланысы. Қалаудың 

негізгі материалдары болып тас материалдары жҽне 

қалау ерітінділері саналады.  

Тас қалау берік, мықты жҽне орнықты болуы 

керек. Орнықтылық қалауға жел кҥші ҽсер еткенде ҿзінің қалпын сақтап 

қалуға мҥмкіндік береді жҽне қалаудың биіктігін оның қалыңдығына жҽне 

кҿлденең кҥшінің (жел) еніне байланысты шектейді.  

Беріктігі ерітіндінің маркасы мен кірпішке, қалау материалдарының 

пішіндері мен кҿлемдеріне, ерітінді жігінің беріктігіне байланысты.  

Қалау беріктігін арттыру ҥшін кҿлденең жіктердің қалыңдығын 10-15 

мм, ал тік жіктердің қалыңдығын 8-15 мм орындау керек.  

Бұл тарауда кірпіш қалау 

негізі, қабырғаларды, 

аралық қабырғаларды 

кірпішпен қалау дағдысын 

жетілдіруге арналған 

тапсырмалар, кірпіш қалау 

сапасын бақылау әдістері, 

жұмысты қауіпсіз жүргізу 

ережелері, тас 

қалаушының жұмыс орнын 

ұйымдастыру 

қарастырылған. 

каменщика.  
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Тас қалау ҥдерісі келесі сҧлбада кҿрсетілген жҧмыс ҽрекеттерінің 

қатарларынан тҧрады.  

 

 

Версталарды тҿсеу реттілігі 

ҽртҥрлі болады, ол жіктер байламының 

тҥріне байланысты. Осы ҽрекеттермен 

бірге тас қалаушы басқа да ҽрекеттер 

қатарын орындайды. Мысалы, тасты 

кесу, жіктерді сҿгу.  

Қалауды орындау тҽртібі байлам 

жүйесі деп аталады. Жіктер байламы 

бір қатарлы жҽне кҿп қатарлы абайлам 

жҥйесіне бҿлінеді.  

Бір қатарлы жҥйеде кҿлденең тік 

жіктер кірпіштің µ бҿлігіне 

жылжытылған, ал бойлық тік жіктер 

кірпіштің ´ бҿлігіне байланады. Кҿп 

қатарлы байлам екіге бҿлінеді: ҥш 

қатарлы жҽне бес қатарлы. Ҥш қатарлы жҥйеде тік бойлық жіктер 3 шектес 

қатарда байланбайды. Ондай жҥйені ені 1 метрге дейінгі бағаналар мен 

аралық қабырғаларды тҧрғызуға пайдаланады.  
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Бес қатарлы жҥйеде бойлық тік ҥшкір қатардың жіктері кірпіштің µ 

бҿлігіне жылжытылған, ал бойлық қатарда кірпіштің ´ бҿлігіне. Бҧл ретте 

бойлық жіктер екіншісінен алтыншысына дейін байланбайды. 

Сыртқы қабырғаларды тҧрғызуда кҿп қатарлы байлам жҥйесін қалау 

ҧсынылады. Ҽсіресе ҽрлеме кірпішпен қапталатын қабырғаларды.  

сур 4.4 

 

 
 

 
 

Жіктер байламының бір қатарлы жҥйесі 

бойынша қалау ҥдерісінде ҽрекеттер 

келесідей реттілікпен жҥргізіледі:  

 қатарлағышты орнату; 

 тҥзік бауды керу; 

 бҧрыштық жҽне аралық маяктарды 

салу;  

 кірпіштерді жайып салу; 

 ерітіндіні жаю жҽне тегістеу;  

 кірпішті ерітіндіге қалау.  

Бір қатарлы жҥйеде кірпіштің қалпы 

қабырғаның қалыңдығына байланысты 

болады.  

1 кірпіш, 2 кірпіш жҽне 3 кірпіш 

қалыңдықтағы қабырғаларда алдымен 

нҧқыма қыр қатарды салады. Ал 1,5 жҽне 2,5 

кірпіш қалыңдықтағы қабырғаларда бірінші қатардың сыртқы верстасын 

нҧқыма қыр қатармен, ал ішкісін тҿсемелеп салады.  

Аралық қабырғаларды, бҧрыштарды жҽне ғимараттың басқа да 

элемнеттерін бір қатарлы жҥйемен қалаудың бірнеше қатар ерекшеліктері 

бар.  
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Нұқыма қыр қатарларды қалау үшін жарықшақсыз бүтінк ірпіштерді 

таңдау керек. Сүйеніш және шығыңқы қатарларды (ернеу, белдік және т.б.) 

нұғыма қыр қатарлармен орындаған жӛн.  

Кесте 4.1  

Қабырғаның тік 

шектеуі 

Тік жазықтық 

бдойынша қабырғаны 

тура бҿлу – жіктерді 

байлау ҥшін 

ҥштҿрттіктерді 

қолданып салады. Оны 

қабырға ішіндегі сол 

жазықтық тҿңірегіне 

салады.  

 

Аралық 

қабырғалар 

Жіктерді байлау ҥшін 

толық ҿлшемсіз 

кірпіштерді пайдаланып 

салады.  

 

Бұрыштарды 

қалау 

Екі ҥштҿрттіктен 

бастайды. Оларды 

сыртқы беттеуін 

нҧқыма қыр 

қатарларына тҿсейді. 

Ал бҧрыш жақтарын 

қырлармен салады.  

 
Тұтасуларды 

қалау 

Бір қабырғаның сыртқы 

беттеуін тас қалаушы 

тҿсеумен, ал басқа 

қабырғаның сыртқы 

беттеуін қырлармен 

салады.    

 
Қабырғалардың 

қиылысуы 

Бір деңгейде 

орналасқан қатарлар 

ҽртҥрлі болу керек: бір 

қатары қырмен, екінші 

қатары тҿсемелеп 

салынған.  
 

Тас жҧмыстарын келесі топтардан тҧратын тас қалаушылар бригадалары 

орындайды. 
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Сур 4.9 

 
 

Кҿп мҿлшердегі ойықтармен қабырғаларды, бағана қабырғаларын, 

аралықтарды қалауды «екілік» тобы орындайды (сур. 4.10).  4-5-ші разрядты 

тас қалаушылар сыртқы жҽне жоғарғы весрталарды салады, қалау ҥшін тҥзік 

бауларды бекітеді. 2-ші разрядтағы тас қалаушы кірпішті беріп тҧрады, 

ерітіндіні жайып, шой тастарды салады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 жҽне 2,5 кірпішті қалыңдықтағы қабырғаларды қалауды «ҥштік» тобы 

орындайды. Ол топ 4-5-ші разрядтағы жҽне 2 жҽне 3-ші разрядтағы тас 

қалаушылардан тҧрады.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Екілік» тобы 

4-5-ші разрядтағы тас 

қалаушы 

2-ші разрядтағы тас 

қалаушы 

«Үштік» тобы 

 

4-5-ші разрядтағы тас 

қалаушы 

 

2-ші разрядтағы, 3-ші 

разрядтағы тас 

қалаушы 

    Қалау үшін үзік бауды бірге біріктіреді 

Сыртқы және ішкі версталардың 

қалануын жүргізеді, қалаудың 

дұрыстығын қадағалайды 

Кірпішті, ерітіндіні беріп 

тұрады, шой таспен 

қалауды жүргізеді 
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Кемінде 2 кірпішті қалыңдықтағы қабырғаларды қалауды, сонымен бір 

уақытта оларды ҽрлеме кірпішпен қаптауды «тҿрттік» тобы орындайды.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 кірпіштен асатын қалыңдықтағы саңылаусыз қабырғаларды қалауды 

«бестік» тобы орындайды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-ші разрядты тасшы 2-ші разрядты тасшымен сыртқы верстаны 

жҥргізеді. Олардың соңынан 2-3 метрден кейін 3-ші жҽне 2-ші разрядты 

4-ші разрядты тасшы 

3-ші разрядты тасшы 

 

«Тӛрттік» тобы 

 

2-ші разрядты тасшы 

3-ші разрядты тасшы 

 

Сыртқы верстаны шығарады 
Кірпіш береді, ерітіндіні 

жаяды, шой тасты қояды 

Ішкі верстаны қояды 
Кірпіш береді, ерітіндіні 

жаяды, шой тасты қояды 

«Бестік» тобы 

«Үштік» тобы 

 

«Екілік» тобы 

» 

4-ші разрядты тасшы 

2-ші разрядты тасшы 

2-ші разрядты тасшы 

 

3-ші разрядты тасшы, 

2-ші разрядты тасшы 

 

4-ші және 2-ші разрядты тасшы сыртқы верста қалауды жүргізеді.  

Олардың соңынан 2-3 метрден кейін 3-ші және 2-ші разрядты тасшылар 

ішкі верстаны қалауды жүргізеді.  

Топты 2-ші разрядты тасшы жабады. Ол шойын тасты қалауды 

жүргізеді.  
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тасшы ішкі верстаның қалауын жҥргізеді. Топты 2-ші разрядты тасшы 

жабады. Ол шойын тасты қалауды жҥргізеді.  

4.2 Ғимараттың сындарлы нышандарын кӛпқатарлы байламмен 

кірпіштік қалау 

Кірпіш қалау кҿп қатарлы жҥйеде кірпіш қатарларын салудың 

технологиялық реттілігіне байланысты салудың сатылы жҽне аралас 

тҽсілдеріне бҿлінеді.   

Кесте 4.2 

Сатылы тәсіл Аралас тәсіл 

 

 
Қабырғалардың, аралық қабырғалардың, жіктерді байлаудың кҿп 

қатарлы жҥйесі бойынша жанасу мен қиылысулардың шектеулерін қалау бір 

қатарлы жҥйедегідей ерекшеліктерге ие (кесте 4.3).  

Кесте  4.3 

Қабырғаның 

тік шектеуі 

Ҥштҿрттіктің бірінші 

қатарында 

орналасады, келесі 

қатарларда жіктердің 

байламын 

қадағалайды.  
 

Аралық 

қабырғалар 

Аралық 

қабырғаларды қалау 

олардың ені тҿрт 

кірпіштен кҿп болған 

жағдайда ғана 

орындалады.   
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Бұрыштарды 

қалау 

Сыртқа верстаға 

тҿсемеленіп 

салынатын екі 

ҥштҿрттіктен 

бастайды, шой таспен 

толтыруда ҥштҿрттік 

пен ҥшкір қыр 

арасындағы аралықты 

тҿрттікпен 

толтырады.  

Жанасқан 

жерлерді қалау 

Қыр қатарларды 

тҥйіндесу орнында 

тҿрттікпен бҿліп, ал 

келесі қатарларда 

байламды тек 

тҿсемелеумен 

кірпіштің жартысына 

жҥзеге асырады.   
Қабырғалардың 

қиылысы 

Қиылысатын 

қабырғалардың 

қырлы қатарлары бірі 

екіншісінен 

қырлармен бҿлінеді, 

ал келесі қатарларда 

байламды 

тҿсемелеумен 

кірпіштің жартысына 

жҥргізеді.   

Қалау жіктерді байлаудың қай жҥйесімен жҥргізілетініне қарамастан 

қаланудың соңғы қатарлары қырлы қатарлармен аяқталуы тиіс.  

4.3 Кірпіш қабырғаларды техникалық пайдалану 

Уақыт ҿте келе кірпішті қабырғалардың пайдаланушылық қасиеттері 

(беріктік, жылулық қорғау) азаяды. Оған негіздің пішінінің ҿзгеруі, жел кҥші, 

шамадан тыс ылғалдау, температуралардың ауысуы жҽне басқа да факторлар 

ҽсер етеді. Сол себепті кірпішті қабырғалардың тиімді пайдаланыулы ҥшін 

қабырғаларға нормативтік талаптар жҽне олардың қҧрылымдық шешімдері 

туралы білім керек.  

Кірпіш қабырғаларды техникалық пайдалану қҧрылым сапасын сақтау 

бойынша жоспарлы-ескерту жҧмыстарын жҥргізу, қабырғаның уақытанан 

бҧрын тозбауын қадағалау, майда ақауларды жою болып табылады. Ол ҥшін 

ғимараттарды ағымдағы жҿндеу жҧмыстары жҥргізіледі. Тҧрғын ҥйлерде 

ағымдағы жҿндеу жҧмыстарын жоспарлау жыл сайын жҥзеге асады. Олар 

жоспарланатын жҽне жоспарланбайтын жҿндеу жҧмыстары болып бҿлінеді.  

Кірпіш қабырғаларды тексеруде мыналар қажет:  
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 қабырғадағы, балкон тақталарымен қиылысқан жерлердегі сызаттарды 

зерттеу;  

 кірпіш қалаудың қатарларының қабаттануына назар аудару,қабырға 

материалының бҧзылуы мен ҥгілуіне назар аудару;  

 кірпіштердің салбырауы мен қҧлауы кезінде қабырға кҥйін қадағалау.  

Қабырғада осы ақаулардың бірін байқаған жағдайда бірден маяк 

орнатып, ҿзгерістерді бақылап, нҽтижелерді арнайы журналға жазып отыру 

керек. Маусымдық пен температуралардың ауысуы сонымен қатар 

ғимараттың технологиялық пайдаланушылығына ҽсер етеді. Тҿмен 

температурада қабырғалар жел кҥшінен ҽсер кешеді. Ақырында конденсат 

пайда болады, ол жіктер мен қҧрылымның бірлігіне ҽсер етеді.  

4.4 Кірпіш қабырғаларды қайта қалпына келтіру 

Кез келген қҧрылым секілді кірпіш қабырғалар да пішінін ҿзгертіп, 

зақымдалады. Себептері ҿндірістік жҽне қҧрылымдық қателер болуы мҥмкін. 

Қыс мезгілінде қабырға қатып, ылғал жиналады не болмаса ғимаратты 

қанағаттанғысыз пайдалану да себеп болуы мҥмкін. Қалаудың қирауы тҿрт 

кезеңнен ҿтеді:  

1. Қалауда кернеу болуы мҥмкін, бірақ зақымдар байқалмайды;  

2. Қабырғада болар-болмас қылсызаттар пайда болады;  

3. Сызаттар тік жіктермен бірігіп, қалау қабаттана бастайды;  

4. Қалаудың қирауы орын алады. 

Кейбір жағдайларда қабырғаны бекітетін ерітінділермен 

инъекциялармен бекітуге болады. Қабырға дайындалады, онда тереңдігі 10 

см саңылауды бҧрғылайды. Саңылауға арнайы бекіткіш ерітінді айдалады. 

Егер қабырғаны кҥйшейтпесе, онда саңылаулар уақыт ҿте келе қабырғаның 

қирау себебі не айналады.  

4.5 Технологиялық картаның элементтерін тас қалау 

ӛндірісіне жобалау 

№ 2 нұсқаулық карта 

Нҧсқаларды таңдау  (бір қабатты ғимарат) 

№ 

р/р 
Қалау тҥрі 

Қабырға 

қалыңдығы, 

мм 

Этаж 

биіктігі, 

м 

Ҥй-жай 

кҿлемі, м 

Ойықтар, 

ҿлшемі жҽне саны 

окна двери 

1 Кірпіштен 

қаптауышпен 

қабырға қалау  

380 2,5 3 х 9 1,4х1,2 

(2) 

2,1х0,9 

(1) 

2 Кірпіштен 

қабырға 

қалауҚарапайым 

380 2,8 9 х 6 1,4х1,2 

(3) 

2,1х0,9 

(1) 

3 Кірпіштен 

қаптауышпен 

қабырға қалау 

640 2,6 12 х 12 1,2х1,2 

(4) 

2,1х0,9 

(2) 
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Жұмыстың мақсаты:Қабырғалардың тас қалауының жҧмыс кҿлемін 

жобадағы мҽліметтерді пайдалану арқылы есептеп ҥйрену. Жҧмыс жҥргізу 

ҽдістерін анықтау. Жҧмыс жҥргізудің еңбек сыйымдылығын есептеу. 

«Жҧмыс кҿлемінің тізімдемесі» жҽне «Еңбек сыйымдылығы мен машиналық 

уақыт шығынының тізімдемесі» кестелерін толтыруды ҥйрену.  

Тәжірибелік жұмыстарды орындаудың реттілігі: 

1. 2-ші қосымшаға сҽйкес нҧсқаны таңдау.  

2. Қалау тҥріне сҽйкес тас қалау жҥргізу ҽдістерін анықтау.  

3. Масштабта ҥй-жайдың жоспарын сызу.  

4. Жҧмыс кҿлемдерін есептеп, «Жҧмыс кҿлемдерінің тізімдемесін» 

толтыру.  

5. ҚР ҚН №8 «Кірпіштер мен блоктардан қҧрылымдар» жинағы 

бойынша ҽр жҧмыс ҥшін уақыт мҿлшерін анықтау.   

6. Ҥш тасшы ҥшін бір ауысымға L =  T ·n ·Kn / b· h· Hвр формуласы 

бойынша қармау ҧзындығын анықтау.  

7. Жҧмыс жҥргізудің еңбек сыйымдылығын кестелік ҥлгіде кҿрсету.  

Есептеу үлгісі: 

Есептеуге арналған бастапқы мәліметтер: 

Кҿлемі 10х10 метр болатын ҥй-жай, биіктігі 2,5 метр, қалануы 

қарапайым 510 мм қалыңдықта. Ойықтар - терезелер 1,2х1,4 м(1), 

есіктер2,1х0,9 м (1). 

1. Жҧмысты жҥргізу ҽдісін анықтаймыз. Сыртқа верстаны тҥзік 

баулар бойынша жонумен қысу. Одан кейін жіктерді сҿгу. Ішкі верстаны 

сҿгусіз тығыздау ҽдісімен жҥргізу. Шой таспен толтыруды жартылай 

тығыздап жасау. Қалауды «ҥштік» тобының тасшылары жҥргізеді. 

2. Жҧмыстардың кҿлемі ҚР ҚН ҧсынуымен жҧмыс кҿлемін ҿлшеудің 

сол бірлігімен анықтайды.  

3. Қабырғалардың барлық жазықтығының ауданын анықтаймыз. F = 

P·Hэт, ондағы Р – ғимараттың периметрі, Нэт – этаждың биіктігі. Барлық 

ойықтардың ауданын шегереміз.  

4. Ауданды қалаудың еніне кҿбейтеміз V = F·b, ондағы  b– қалау 

қалыңдығы.  

5. Қармау ҧзындығын L = T·n·Kn / b·h·Hврформуласымен анықтаймыз, 

ондағы Т = 8 сағат, n – топтағы адам саны, ҥш тасшыны аламыз; b – қабырға 

қалыңдығы; Кn – артығымен орындау коэффициенті, 1,15 м қабылдау; h – 

қабаттың биіктігі, 1,2 м қабылдаймыз; Hвр – қалауды жҥргізуге уақыт 

мҿлшері.  

6. «Еңбек шығындары мен машиналық уақыт тізімдемесі» кестесін 3-

тараудағы алгоритм бойынша толтырамыз.  

7. Қорытынды: Сыртқы қабырғалардың тас қалауының мҿлшерін м³, 

қармау ҧзындығын, жалпы еңбек шығындарын (адам/кҥн)жҽне кірпіш пен 

ерітіндінің қажетті мҿлшерін кҿрсету керек.  
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Жұмыстардың кӛлемін есептеу тізімдемесі   Кесте 4.4 

№ 

р/р 

Жҧмыс тҥрлері 

 (нҧсқа 

бойынша) 

Ҿл.бі

р. 
Мҿлшері Нобайы, есептеу формулалары 

1 2 3 4 5 

1 

...ден қабырға 

қалау 

 

м
3 

49,1 

F = P·Hэт, 

Р – ғимарат периметрі, Нэт – этаж 

биіктігі. 

F = 40·2,5=100м
2
Барлық 

ойықтардың ауданын шегереміз. 

Ғо=1,2·1,5=1,8м
2
 

Ғд=0,9·2,1=1,89м
2
 

Ғқабырғалар=100-1,8-1,89=96,31м
2
 

V = F·b,  

b – қалау қалыңдығы 

(қабырғалар) 

V =96,31·0,51=49,1м
3
 

Еңбек шығындары мен машиналық уақыт тізімдемесі     Кесте 4.5 

№
 р

/р
 

Ж
ҧ

м
ы

с 
тҥ

р
і 

Қ
Р

 Қ
Н

 д
ҽй

ек
те

м
ес

і 

Т
о

п
ты

ң
 

Б
Н

ж
Е

 

б
о
й

ы
н

ш
а 

н
о
р

м
ат

и
в
ті

к
 қ

ҧ
р

ам
ы

  

Ж
ҧ

м
ы

с 

к
ҿ

л
ем

і 

Еңбек 

сыйымдылығы 

Машиналық 

уақыт шығыны 

Б
ір

л
ік

к
е 

ш
ақ

қ
ан

д
ағ

ы
 

н
о
р

м
ат

и
в
 

Барлық 

кҿлемге 

Б
ір

л
ік

к
е 

ш
ақ

қ
ан

д
ағ

ы
 

н
о
р

м
ат

и
в
 

Барлық 

кҿлемге 

Ҿ
л
. 
б

ір
. 

са
н

ы
 

А
д

ам
/с

ағ
. 

А
д

ам
/к

ҥ
н

 

А
д

ам
/с

ағ
. 

А
д

ам
/к

ҥ
н

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Қабырға 

қалауы 
8-6-1 

Тасшы 

5 раз. – 

1 адам 

3 разр.- 

1 адам 

2 разр. -1 

чел. 

м
3
 

4
9

,1
 

4
,5

4
 

2
2
2

,9
 

2
7

,8
 

0
,6

1
 

2
9

,9
 

3
,7

4
 

    

    Σ
Q

р
 

  Σ
Q

м
 

ΣQр=27,8 адам/кҥн               ΣQм=3,74 адам/кҥн 

ΣQр – жҧмыскерлердің жиынтық еңбек сыйымдылығы; ΣQм – 

машинисттердің жиынтық еңбек сыйымдылығы 

Тҽжірибелік жҧмысты орындау бірнеше кезеңде жҥргізіледі.  

4.6 Бақылау сұрақтары 

1. Ғимарат қабырғасын тҧрғызу ҥшін қалаудың қандай тҥрлері 

қолданады?  

2. Қалаудың беріктігі неге байланысты?  
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Соңғы тексеру жҽне 

орнықтыру 

ҚҰРЫЛЫС ҚҰРЫЛЫМДАРЫН МОНТАЖДАУ 

Кӛліктік жұмыс 

жеткізу 

қабылдау 

Дайындық жұмыстары Монтаждау жұм. 

Нығайту жҽне жайластыру 

Ірілендіріп қҧрастыру 

Матау, кҿтеру жҽне 

орнату 

Уақытша тексеру 

жҽне бекіту 

тҥсіру Қҧрылым мен орнату орнын 

дайындау 

қаттау 
Механикаландыру 

қҧралдарын жҽне монтаждау 

тетіктерін дайындау  
Жіктерді бітеу 

сур.5.1 

3. Жіктерді байлау жҥйесі бір-бірінен немен ерекшеленеді?  

4. Қабырғаларды қалау ҥшін неге кҿп қатарлы жікті байлауды, ал 

бағаналарға ҥш қатарлы жҥйені қолданады?  

5. Қалау ҥдерісінің операцияларын ретімен атаңыз.  

6. Кірпіштен қабырғалар мен аралық қабырғаларды қалауда тасшының 

жҧмыс орнында материалдарды қалай орналастырады?  

 

 

5-тарау. Монтаждау жұмыстары 

5.1 Монтаждау жұмыстарының 

технологиялық үдерістері 

Монтаждау ол – техникалық 

жабдықтандыру қҧралдарының, материалдық 

элементтердің жҽне атқарушылардың қҧрылыс 

алаңы жағдайында дайын зауыттық элементтерді 

(қаңқа, ғимарат бҿліктері жҽне қҧрылыстар) 

жинауды орындауға арналған ҿзара байланысты 

жиынтығы. Қазақстанның солтҥстік 

аймағындағы ҽрекеттегі қҧрылыс алаңдары ҥшін 

тҧрғын ҥйлерді салуда ғимарат қаңқасын 

монтаждау технологиясы тҽн. Одан кейін 

кірпіштен немесе майда блоктардан сыртқы қабырғаларды қалау немесе 

іргетастардың дайын темірбетонды қҧрылымын, жабындарды, 

жалғастырғыштарды, баспалдақты марштарды жҽне қаңқасыз кірпішті 

тҧрғын ҥй алаңдарын монтаждаудың технологиялық ҥдерістері орын алады.  

Бұл тарауда кӛпшілік 

құрылыстарда кездесетін 

монтаждау жұмыстарының 

түрі қаралады. Дайын 

темірбетондық аражабын 

тақталарын, баспалдақты 

марштар мен кірпшті 

ғимараттардағы алаңдарды 

монтаждау жұмыстары. 

Панельді ғимараттарды 

монтаждау.  
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Дайын ҿнім алуға мҥмкіндік беретін монтаждау жҧмыстарында кҿліктік, 

дайындық жҽне монтаждау ҥдерістерін бҿледі (сур. 5.1). 

5.2 Тасымалдау жұмыстарға мына операцияларды қамтиды:жеткізу, 

қабылдау, қаттау жҽне қҧрылымды тҥсіру. Монтаждалатын қҧрылымдардың 

ауыр салмақты жҽне 

аумақты болатынын 

тҥсіну керек, сол себепті 

таңбалау сҽйкестігін 

тексеру жҽне мҿлшері 

мен сапасын 

сипаттамалары бойынша 

жҽне тҥсіргенге дейін 

жасау керек. Тҥсіру 

операциясы монтаждау 

крандарын қолданумен жҥргізіледі, қажет емес 

немесе сҽйкес келмейтін қҧрылымды тҥсіру біршама 

шығындарға ҽкеп соғады. Монтаждалатын 

элементтерді қаттауды (сур. 5.2) арнайы тегістелген 

алаңдарда жҽне монтаждау кранының ҽрекет 

аймағында кран бір радиуста кҿлікті тҥсіріп, 

қҧрылымды ашық қоймаға орналастыра алуы ҥшін 

жҥргізеді. Монтаждалатын элементтерді қаттауды 

қат-қабатта (кҿлденең қалып) немесе кассеталарда (тік қалып) жҥргізеді. 

Қаттауда қат-қабатта тҿсем (қат-қабат астында тҿменгі) мен аралықтарды 

(қатарлар арасында) қолданады. Қат-қабаттың тҿменгі қҧрылымдарын 

ауырлатпау ҥшін биіктік бойынша шектеулер болады, мысалы, аражабын 

тақтасы ҥшін 2,5 м.  

 

Есте сақта!Темірбетонды құрылыммен қат-қабат астына 

үш тӛсем салуға болмайды. Жинақ құрылымды қаттауда қалып 

бағдарын құрылымды бұзып алмас үшін жобалық қалыпқа 

жақынан таңдайды. Аражабын тақтасы – кӛлденең; ферма – 

тік.  

5.3 Дайындық жұмыстары монтаждаудың негізгі ҥдерісі ҿндірісінің 

қауіпсіздікті жҽне технологиялылығын қамтамасыз ету бойынша 

операцияларын қамтиды. Ол операциялар ірі аумақты, ҥлкен қҧрылымды 

жҽне биіктік жобалық жағдайға монтаждалатын монтаждау ҥдерісіне 

қосылады. Мысалы, крандардың кҿмегімен ҥлкен биіктікте фермаларды 

монтаждау, қаңқаның бағаналарын орнату. Дайындық жҧмыстарына келесі 

Ашық қойма – 

выровненная площадка 

в зоне действия крана, 

без навесов, ворот и т.п. 

Обеспечивает 

строповку и подъем 

конструкций с 

помощью монтажных 

кранов к месту 

установки в проектное 

положение 
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операциялар кіреді: ірілендіріп қҧрастыру, қҧрылымды уақытша 

(монтаждық) кҥшейту, жайластыру, орнату орнын дайындау.  

Ҧзын ҿлшемді ауыр қҧрылымдарды кҥшейтуді кҿтеру кезінде 

қҧрылымның қирауының алдын алу ҥшін жасайды. Ол ҥшін қосымша 

сҥйемелдейтін элементтерді орнатады. Ол элементтер діңгек тҥрінде 

бҿлінетін қҧрылымның екі жағында болып, жиектенген қҧрылымның нық 

қысады. Ҿйткені кҿтеру кезінде қҧрылым есептікке кері бағыт бойынша ауыр 

жҥкті сезінеді.  

Қҧрылымды жайластыру бойынша операция – ол кҿтеруге дейінгі 

қҧрылымға баспалдақтарды, бесіктерді, арқандарды ілу шаралары. Оны 

биіктікте қҧрылымды тҥпкілікті бекіту кезінде (дҽнекерлеу, жамау, бҧранды 

қосылыс) монтаждаушылардың қауіпсіз қозғалуын қамтамасыз ету ҥшін 

жасау керек. Сынық кезінде алғашқы медициналық жҽрдем кҿрсетуде 

таңғыш қалақ салуды еске тҥсіреді.  

Ірілендіріп қҧрастыру қҧрылыс аймағында белгіленумен алаңдарда 

жҥргізіледі. Белгілеу жіберілетін элементтердің оларды бір жҥйеге біріктіру 

ҥшін дҧрыс кҥйін анықтау ҥшін қажет. Ондай алаңдарда шатыр тҽрізді 

қҧрылымдарды, итарқалық қҧрылымдарды жинайды. Ҿйткені биіктікте оны 

жасау қауіпті, сол себепті ҧзақ жҽне ыңғайсыз. Жерде майда элементтерден 

ірі қҧрылымды жинап, оны екі кранмен немесе гидравликалық домкрат 

жҥйесімен не болмаса бірнеше жҥкарбамен бағаналардың биіктігіне кҿтеріп, 

содан кейін орнатып, бекітеді.  

Орнату орнын дайындау монтаж кҿкжиегінің кҥйін тексеруге немесе 

жҿнделген қҧрылымның немесе тҿселген тас қабырғалардың тіктігін 

тексеруге сайып келеді. Оны ҥнемі орындау қажет жҽне теодолит, тахеометр 

немесе нивелирлерді қолдану керек, ҽйтпесе ҥйлеспеушілік, аражабын 

тақталарының қҧлауы орын алады немесе бағаналардың жҥктемесінің 

эксцентриситеттері пайда болады. Ол ҿз кезегінде олардың қҧлауына немесе 

қирауына ҽкеп соғады.  

Есте сақта! Құрылымды жайластыру немесе күшейту 

операциялары оны ауыр ете түсетін құрылғыны ілуді білдіреді. 

Кранның қажетті жүк кӛтергіштігін есептеуде күшейту мен 

жайластыру элементтерінің салмағын есепке алу керек.  

5.4 Монтаждау жұмыстары ЖЖЖ-ға сҽйкес қҧрылымды тікелей 

жобалық қалыпқа орнату болып табылады. Ол жҧмыстар тез ҿтеді, бірақ 
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маңызды жҧмыс монтажды дайындау ҥшін жҥргізіледі. Ҿтйкені қҧрылымның 

кҿтерілуі болып жатқан кезде қандай да бір жҧмыстарды тҥзеп немесе жасап 

тастау қиын болады. Монтаждау жҧмыстарының қҧрамын 5.1 суретінде 

кҿрсетілген.  

Қҧрылымды матау немесе қармау қҧрылымды кранның қҧрастыру 

ілгегіне бекіту ҥшін жҥргізіледі. Қҧрылымның қармауға бейімділігіне қарай 

матауды ҽртҥрлі жҥк ҧстайтын жабдықтармен жҥргізеді. Қармауды 

қолайлылығы ҥшін жинақты темірбетондық қҧрылымдарда монтаждық 

тоспалар мен саңылауларды қарастырады. Ондай жағдайларда кеңінен 

таралған жҥк ҧстайтын 

жабдық – матауыштарды 

қолданады. Қалған 

жағдайларда ҿз 

қҧрылымының есебінен 

қҧрылымды кҿтеру кезінде 

нық қысып немесе ҧстай 

алатын қармауыштарды 

қолданады (сур. 5.4). Ауыр 

салмақты жҽне ірі аумақты 

қҧрылымдар ҥшін 

траверстерді қолданады (сур. 

5.3).  

Есте сақта! 

матауыштар – 

арқанды немесе 

шынжырлы 

ұштарында ілгектері бар, 

екі, тӛрт немесе алты 

тарамнан тұратын байламға 

жиналған қиындылар.  

Траверса – 

матауыштармен 

жабдықталған және 

олардың тік қалпын 

қамтамасыз ететін арқалық 

жүк ұстағыш құрылғы.  

Матауыштард

ың ұзындығы нық 

кӛтеруді 

қамтамасыз етуі 

керек, сол себепті 

матауыштың жӛнделетін 

құрылымның жазықтығына 

кӛлбеулену бұрышы кемінде 

45° құрауы керек. 30° 
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кӛлбеулену бұрышында кӛтеруді доғару керек, матауыштарды ұзарту 

керек. Ӛйткені ондай кӛлбеуленуде матауыштарда ең жоғары ажыратқыш 

күш пайда болады.   

Құрылымның кӛтерілуі монтаждық крандар мен механизмдердің 

кҿмегімен жҥзеге асады. Монтажды кранды таңдау тҧрғызылатын 

ғимараттың габариттерімен жҽне монтаж ҽдісімен анықталады. Азаматтық 

жҽне ҿнеркҽсіптік ғимараттардың аз қабатты қҧрылысында (4 қабатқа дейін) 

ҿзі жҥретін жебелі крандарды қолданады (сур. 5.6). 12 қабатқа дейінгі 

ғимараттарды салу ҥшін мҧнаралық жебелі крандарды, ал 12 қабаттан кҿп 

ғимараттарды салуда тҧрақты жалғамалы крандарды пайдаланады (сур. 5.7). 

Монтаждық крандарды қолдануда элементтерді бҿлек жҿндейді немесе 

ірілетілген блоктармен біреуін екіншісіне орнатып, солайша ғимараттарды 

жоғарыға жеткізіп жҿндейді. Бҧрылу, ысыру, ҿсіру ҽдістерін қолданған 

жағдайда қҧрылымдар домкраттардың немесе жҥкарбалардың кҿмегімен 

орнатылады. Қҧрылымның кҿтерілуі монтаждаушының «вира» пҽрменін 

айтқаннан кейін басталу керек, туралау мен тҥсіруде «майна» пҽрмені 

қолданылады. Қазіргі уақытта дыбыстық белгі ҥшін рация қолданылады. 

Құрылымды орнату белгіленген позиция бойынша жҥргізіледі. Белгілеу 

монтаждалатын қҧрылымның бетіне жағылған қазықша мен сызықіз 

(ҿшірілмейтін белгі) кҿмегімен жасалады. Орнатудың дҽлдігін қамтамасыз 

ету ҥшін қҧрылымды монтаждау орнына ақырындап туралап, ақырындап 

тҥсіреді. Туралау биіктігі шамамен 1 метр жҽне оны кранның жебесінің 

кҿтерілуінің талап етілетін биіктігін есептеуде есепке алу керек. Ҧзын 

ҿлшемді ауқымды қҧрылымдардың айналымы кранның жебесін жҽне 

тҧрғызылып жатан ғимарат элементтерін зақымдауы мҥмкін. Ондай 

қҧрылымдарды позицияға туралау кезінде айналуының алдын алу ҥшін 

монтаждаушылар арқанның кҿмегімен (арқандар сур. 5.8) кҿтерілген 

қҧрылымды созып, оның қалпын қажетті бағдарда ҧстайды. Арқандарды 

тікелей қҧрылымға бекітеді. Қҧрылымның монтаждалуы геодезиялық 

сҥйемелдеуімен қамтамасыз етіледі. Жобалық қалыпты аса нақтылықпен 

орнату ҥшін қҧрылым матауыштарда (траверс, қармау) ілінуі керек, сол 

жағдайда ғана оны бҧрып немесе қалпын ҿзгертуге болады. Орнатуды екі 
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монтаждаушылардан тҿрт монтаждаушыларға дейін орындайды. Олар 

шебердің немесе прорабтың пҽрменімен қҧрылымның қалпын жобалыққа 

бейімдейді. Матауыштарды шешу ҥшін қҧрылымды барынша нықтап бекіту 

керек. Ол ҥшін уақытша бекітуді қолданады. Ол  Для этого применяют 

временное крепление. Оның мҽні қҧрылымның қойылуында (сыналар, 

кермелер, тіреуіштер, кергілер, бағыттауыштар), оны аяғында алып тастауға 

болады (сур. 5.9). Қҧрылымның кҥйін уақытша бекіту кранды босатып, басқа 

қҧрылымды монтаждауға кҿшуге мҥмкіндік береді. Оны кҿлденең монтаж 

ҥшін тірек болатын тік қҧрылымды монтаждауда жасайды. Мысалы, ғимарат 

қаңқасының кҿлденең рамасы. Оларға беларқа, арқалық немесе ферманы 

сҥйеу ҥшін екі бағананы монтаждау керек. Ҽр бағананы матауышта ҧстау 

тиімсіз, сондықтан бағаналарды уақытша сынамен ажыратады, бағананың 

жҽне іргетас стақанының жігін қҧйып бекітіп, бетон қоспасы беріктеніп 

жатқанда бағаналардың басы мен консоліне арқалықты немесе ферманы 

монтаждайды. Кҿлденең рама пайда болады. Рамаларды монтаждау кезінде 

кеңістіктік қаттылықты қамтамасыз ету ҥшін ҿз араларында монтаждауға 

дейін ферманың жоғарғы белдігіне немесе тікелей арқалыққа орнатылған 

уақытша кергілермен ҧстап тҧрады. Кергілерді жабын немесе аражабын 

тақталарын монтаждау кезінде алып тастайды. Қаңқа тҿменгі бекітшкітің 

іргетастық арқалығы немесе байланыстырғыш тік жҽне кҿлденең рамалар 

қойылған кезде біржола кеңістікті ҿзгермейтін болады. Солайша ғимараттың 

қаңқасы пайда болады. Монтаждаудың дҽлдігін жҽне орнату уақытын 

қысқарту ҥшін жылжытпай монтаждауға арналған қҧрылымдар 

қолданылады. Қҧрылымды орнату оның қалпының тҧрақты берік бекітулуі 

орындалғаннан кейін аяқталған боп есептеледі.  

Есте сақта! Жылжытпай монтаждау – «тиек-ойық» 

қағидасы бойынша 

бір-біріне сай келетін 

құрылымдардың 

монтажы. Металл 

бағаналардың, жарықтандыру 

діңгектерінің, ұялы байланыс 

мұнараларын монтаждауда 

қолданылады. «Лего»  

конструкторының қағидасы 

сурет 5.10. Іргетаста анкерлі 

бұранда шығарылымы, ал 

бағанада бекіту саңылауы.  

Қҧрылымның бекітілуі мен 

шешілуікҿп  қҧрылымға бір 

уақытта жасалады. Қҧрама таспа іргетасты, аражабын тақтасын, тас 

ғимараттардың жабуын, стақан типтес іргетастарды, қосқыштарды, ілулі 

қабырғалық панельдерді монтаждауда.Бҧл жағдайда қҧрылым қалпыны 

тҥпкілікті дҽлдегеннен кейін жеңіл бекіу мен шешу жҥргізіледі. Қҧрылымды 

бекітуді тҿсейтін бҿлшектің, анкерлерді, бҧрандамаларды немесе қалақ 
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бҿлшектерді қою кҿмегімен жасайды.  Бекіту тҥрлерін таңдау 

монтаждалатын қҧрылымның қҧрылымдық шешімдеріне байланысты. 

Сондықтан монтаждаушылар тобына монтаждалған қҧрылымды бекіту 

бойынша дҽнекерлеу жҧмыстарын жҥргізетін дҽнекерлеуші қосыла алады. 

Қҧрылымды бекіту металды жемірілуге қарсы жҽне жапсарларды 

гидрооқшаулау бойынша амалдармен сҥйемелденуі мҥмкін. Бҧҧл амалдарға 

жасырын жҧмыстарға акт жасалады. Жҧмыстың жоғары еңбек 

сыйымдылығынан монтаждалатын қҧрылымдардың жіктері мен 

жапсарларын бітеу бҿлек ағынмен ҧйымдастырылуы мҥмкін. Қабырғалы 

панельдердің жітерін бітеуде гидро, жылу, шу оқшаулау қаралады. 

Жҧмыстардың ондай жинағын бҿлек мамандар арнайы қҧрылғыларды 

қолдану арқылы орындайды жҽне ол жҧмыстарды орындауды қармауларды 

босатуына қарай жҥргізеді, яғни монтаждау жҧмыстарын белгіленген бір 

аймақта жасау. Ол аймақтың ҿлшемі жҧмысшылардың тобын 8 сағаттың 

ішінде (ауысым) қамтамасыз етуі керек. Дҽл сол ҧйымдастырушылық 

қағидалар сақталады, егер монтаждалатын қҧрылымдардың жапсарларын 

қҧйып бекіту керек болса.  

5.5 Монтаждаудың ұйымдастырушылық қағидалары. 

Технологиялық ҥзілістерге уақыт жҧмсауды азайтуды қамтамасыз ететін 

ҧйымдастырушылық-техникалық шаралардың кешені технологиялық картада 

қҧрылым монтаждауына ҿңдейді. Технологиялық карта ЖЖЖ қҧрамына 

кіреді жҽне жҧмыс жҥргізу тҽртібі, атқарушылар саны, орындау сапасы, 

механикаландыру қҧралдары, ҧзақтық жҽне осы жҧмысқа кететін 

материалдық шығындар туралы ақпараттарды қамтиды. Монтаждау 

жҧмыстарының негізгі машинасы монтаждау краны болғандықтан 

технологиялық картада монтаждау жҧмыстарына кранды таңдау бойынша 

есептеу жҥргізіледі. Кран маркасын анықтау ҥшін кранның талап етілетін 

параметрлері есептеледі. Оларға жҥк кҿтергіштік, жебенің шығымы жҽне 

ілгектің кҿтерілу биіктігі жатады.  

Құрастырғыш краннның маркасына сәйкес келетін 

техникалық параметрлері белгіленгендердің параметрлерінен осы 

құрылыстың алдын ала есептеуінен кем болмауы керек.  

ТК-да монтаждаудың қҧрастырғыш қҧрылғысын қолданумен 

оңтайлы сызбалары жасалады. Кҥрделі бірегей нысандар ҥшін крандардың, 

механизмдердің жҽне басқа да қҧрылғылардың қатысуымен сызбалардың 

бірнеше нҧсқаларын жасайды. Тҥрлі шешімдердің нҧсқаларын салыстыру 

негізінде ең оңтайлысы таңдалады: ҥнемдісі жҽне жҧмыс жҥргізудің ең аз 

мерзімімен.  

Монтаждау ағынды ҽдіспен екі немес ҥш ауысымда кранның толық 

жҥктелуі ҥшін ҧйымдастырады.  

Монтаждау 5.11 суретінде ҧсынылған сызбалар бойынша 

ҧйымдастырыла алады. Монтаждалатын элементтерді оларды орнату 

орындарына жеткізудің ең қысқа жолы – кҿлік қҧралдарынан монтаждау. 

Ондай сызба бойынша жҧмысты ҧйымдастыру айтарлықтай қиын.  Крандар 

мен монтаждаушылардың тҧрып қалуын болдырмас ҥшін тасымалдау 
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Ҿндіруші ЗАУЫТ 

Кҿлік 

қҧралдарынан 

элементтерді 

монтаждау 

Монтаждау орнында 

элементтерді жайып 

салу 

Орталық 

жиынтықтамалық 

қойма 

Объектілік 

қойма 

Ірілендіріп 

қҧрастыру алаңы 

Кҿлік 

қҧралдарынан 

элементтерді 

монтаждау 

Монтаждау 

орнында 

элементтерді 

жайып салу 

 

Элементтерді 

монтаждау 

орнына беру 

сур.5.11 

уақытын минутына дейін нақты есепке алу керек. Сондықтан кҿбіне ҥздіксіз 

монтаждау ҥшін қажетті элементтер қорын жасау ҥшін объектілік қоймалар 

қолданылады.  

Қҧрылым монтажын жасайтын жҧмысшылар «монтаждаушы» 

біліктілігіне, ал монтаждаушылар тобынан біреуі «матаушы» ие болуы керек. 

Матау жҽне материалдарды қаттау бойынша жасалатын ҽрекеттер монтажда 

крандарының жҧмысымен байланысты жҽне қҧрылыстың ең қауіпті 

аймақтарында орналасқан. Осы ҽрекеттерді орындау ережелерін білу жҽне 

орындау керек, сол себепті матаушы біліктілігін оқыту жҽне иелену 

монтаждау жҧмыстарын жҥргізуде қауіпсіздік техникасын орындаудың 

қажетті элементі. Топтағы монтаждаушылар саны БНжБ талаптарымен 

анықталады жҽне монтаждау жҧмыстарының тҥрлеріне байланысты болады. 

Мысалы, іргетастарды монтаждауға ҥш монтаждаушы қажет (кесте 5.1).  

 

Кесте 5.1 

Жҧмысшылардың мамандығы мен 

разряды 

8 тоннаға дейінгі 

массадағы 

іргеасты блоктар  

8 тоннадан кҿп 

массадағы 

іргетасты 

блоктар 

5-ші разрядты қҧрылым 

монтаждаушы 

- 1 

Дҽл сол,  4 " 1 1 

 3 " 1 1 

 2 " 1 - 

Кран машинисті 6 " 1 1 

Есте сақта!Бір кранмен монтаждаушылардың бір тобы 

жұмыс жасайды. Егер әртүрлі бағытта және әртүрлі 

құрылымды монтаждау қажет болса немесе монтаждау 

үдерісін жылдамдату керек болса бірнеше крандарды 

қарастырады. Міне, сол кезде монтаждаушылардың қосымша тобы 

енгізіледі.  
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сур.5.15 

сур.5.12 

сур.5.13 

сур.5.14 

5.6 Тас ғимараттардағы аражабын тақтасын монтаждау. Аражабын 

тақталарын монтаждау тҧрақтан біршама алыстатылған тақта кранынан 

бастайды.  Монтаждау алдында монтаждау кҿкжиегін нивелирдің немесе 

лазерлік дҽреже кҿмегімен салыстырып тексереді. Тақта тҿрттарамды 

матауыштармен тиеліп, орнату орнына тураланады. Екі монтаждаушы 

ғимарат ішінде орнатылған мінбелерде орналасады. Тақта қалыңдығы 20 мм 

болатын ерітінділі тҿсемге орнатылады (сур. 5.13). Тҿсемді тақта ҿз 

жиектерімен ерітіндіні толық жабуы ҥшін сҥйеудің барлық пішініне жаяды.  

Одан кейін жайлап тҥсіреді. 

Монтаждаушылар мінбеден 

орнатылған тақтаға ҿтіп, тақтаның 

қалпын бір уақытта шешіп 

жҿндейді. Кҿкжиекті тҥзетуді 

ғимараттың ішінен тҿбе арқылы 

жҥргізеді. Ол ҥшін т-тҽрізді 

қҧрылым тҥрінде эталон ҥлгітҥр 

жасалады. Ҥлгітҥрді жҿнделген 

тақтаның ішкі бетіне тақап қойып 

тез жҽне оңай тақтаның қалпын 

анықтауға болады. Артынша 

тақтаны бекітеді, дҽнекерлеу 

кҿмегімен анкерді тақтаның 

монтаждау ілгегімен біріктіреді. 

Анкер одан кейін кірпіш қабырғаға 

бітеледі. Ҿзара тақталарды 

монтаждау ілгетеріне ерітіп 

жабыстырылған сымның 

кҿмегімен бекітеді (сур. 5.14). 

Тақталарды монтаждауды 

аяқтағаннан кейін міндетті тҥрде 

қуыстардың кіріс саңылауын 

қҧйып бекітуін жҥргізеді. 

Тақтаның алдыңғы жағын 

бҥлдірмес ҥшін  ішкі верстаға 120 

мм тереңдікке қалауды сҥйейді. Аражабын тақталарын монтаждаудың соңғы 

операциясы бойлық жікті цемент-қҧмды ерітіндімен тҿгу болып табылады.  

5.7 Панельді ғимараттарды 

монтаждау. 

Панельді ҥй қҧрылысы 

қарқын жинап келеді. Ірі 

панельдерден ғимарат тҧрғызу кҿп 

жҧмыскерлер санын қажет етпейді 

жҽне барынша жылдам 

жҥргізіледі. Ҥйлердің жаңа 

ҿңделген жобалық топтамалары 
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жабдықталған, ал шаршы метр қҧны кірпіш не блоктардан тҧрғызылған ҧқсас 

ғимараттардан тҿмен (сур. 5.15). Жіктерді саңылаусыздандырудың замануи 

технологиясы 50 жылға дейін жаңғыртусыз пайдалануға кепілдік береді. 

Жылы темірбетонды панельдерді жасау бойынша жаңа бағыттардың қатарға 

енуі қолжетімді тҧрғын ҥй қҧрылысын бастауға мҥмкіндік берді.  

Ғимараттың қҧрылымдық сызбасы бойынша қаңқалы немесе жартылай 

қаңқалы, сҽйкесінше барлыҿ қабырғалар кҿтергіш. Ғимараттарды қабатпен 

монтаждайды. Монтажды дҽнекерлеушні қосқанда бес адамнан тҧратын 

монтаждаушылар тобы жҥргізеді. Қҧрылымды тҧрақты бекіту тҿсеме 

бҿлшекті дҽнекерлеу жҽне жапсар мен жікті қҧйып бекіту кҿмегімен 

жасалады.Монтаждауды жыл сайын жҥргізуге болады. Қысқы мезгілде 

бетондық немесе цемент-қҧмды ерітіндіміне қҧйылған жапсарлар мен 

жіктерді беріктіктің жобалық жинағынан 50%  дейін жылыту керек (3-5 

тҽулік). 

5.8 Монтаждалған ғимараттарды техникалық пайдалану. Қазір 

пайдаланылуға берілген азаматтық тҧрғын ҥйлердің кҿбісі қоршайтын 

сыртқы қабырғалар, аралық қабырғалар, аражабын тақталар, баспалдақты 

марш жҽне алаңдардың дайын панелінен жиналған. Ол ғимараттар 

пайдалануға 20-шы ғасырдың 

ортасынан аяғына дейін берілген жҽне 

тҧрақты техникалық қызмет кҿрсетуді 

талап етеді (сур. 5.16). Алдын ала 

жоспарлы қызмет кҿрсетуді 

ғимараттың пайдалану сапасын сақтау 

ҥшін жҥргізу керек. Алдымен 

ғимараттың алдыңғы жағының жҽне 

ішкі жайларының тексерісі 

жҥргізіледі. Жҿндеу жҧмыстары 

ағымдағы жҽне жоспардан тыс болуы 

мҥмкін. Олардың міндеті: пайдалану кезінде пайда болатын майда 

ақаулардың алдын алу, сонымен қатар адамдарға қауіпсіздікті қамтамасыз 

ету, нормаланатын параметрлерді ҧстану, нысанның жабдықталуын 

қамтамасыз ету. Мысалы, қанаттың сынған баспалдағы, желімі ажыратылған 

немесе дҧрыс жабыстырылмаған беттік қаптама тақта тҧрғындардың жарақат 

алуына себеп болуы мҥмкін. Кҿпшілік пайдаланатын орында сыр 

қабаттарының тҥсіп қалуы тҧру жайлылығын тҿмендетеді жҽне т.б. 

Пайдаланылу ҧйымдары, ҥй басқармалары ғимараттың техникалық жағдайын 

ҥнемі қадағалап тҧрулары керек. Мына элементтердің жайларының 

пайдаланылу кҿрсеткіштерін ҥнемі бақылау керек:  

1. іргетастың; 

2. жертҿле қабырғаларын; 

3. ғимараттың сыртқы 

қабырғаларын;  

4. алдыңғы жақтарын; 

5. балкондарды; 

6. кҥнқағарларды; 

7. лоджияларды; 

8. эркерлерді; 

9. жабуларды; 

10. қалқандарды; 

11. баспалдақтарды; 

сур.5.16 
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сур.5.18 

12. шатырлар мен 

шатырдың астарын; 

13. терезелер мен есіктерді; 

14. жедел сатыларды; 

Дайын қҧрылымдық элементтерден 

монтаждау ҽдісімен тҧрғызылған 

ғимараттар қосылуларда – жапсарлар мен 

жіктерде ҽлсіз тҧстарға ие. Сол себепті 

қҧрылымдардың қиылысқан жерлеріне, 

жапсарлар мен жіктерде сызаттардың 

болмауына аса мҽн беру керек. Ондай 

ақаулар ғимараттардың жылулық 

контурының ашылуына ҽкеп соғуы мҥмкін 

(солар арқылы сырттан салқын жҽне ылғал ауа кіреді). Нҽтижесінде беткі 

қабаттарда қара зайлар жҽне ҽрленген қабаттарда қатпарлану пайда болады. 

Ал одан кейін кҿтергіш қабілеті де жоғалуы мҥмкін. Сызаттарды байқаған 

жағдайда олардың арту динамикасын ҥнемі қадағалап отырып, гипстік 

белгілер салу керек. Ал ашылу жалғасқан жағдайда себептерін анықтап, ҽрі 

қарайғы пайдалану туралы шешім қабылдауы ҥшін арнайы мамандарды 

шақырған жҿн.  

Есте сақта!Темірбетонды құрылымды пайдалану үдерісінде 

жалаңаштанған арматура ары қарайғы пайдаланудың мүмкін 

емес екендігінің белгісі (сур. 5.17).  

Кейде кіреберіс ҥстіндегі кҥнқағарлары мен балкон 

тақталарының сынады. Пайдалану ҧйымдарының ҽрекетсіздігі алдымен 

жанасу жерлерінде ширау сызатының пайда болуына ҽкеп соқтырады. Содан 

кейін олар су мен температура ҿзгеруінің ҽсерімен ашылып, бетон мен 

металл жеміріледі жҽне тақта кҿтергіш қабілетінен айырылады, яғни 

қирайды. Оның алдын алуға болады, егер уақытында пайда болған 

сызаттарды бітеу жҧмыстарын жасаған жағдайда.  

Еге ретінде пайдаланылуға берілген ғимаратты жиі текесеріп 

тұру керек. Сонда ол ұзақ қызмет етеді. Жоспарлы ағымдағы 

жӛндеу жұмыстары ғимараттың ішінде және сыртында 

уақытынан бұрын тозудың алдын алады.  

5.9 Монтаждалған ғимараттарды қайта құру. Ғимараттың энергиялық 

тиімділігін арттыру қайта қҧрудың негізгі бағыттарының бірі. Жинақтық 

панельді ғимараттардың ескі 

топтамалараның мҽселесі – ол жылу 

ҿткізбейтін контур. Энергиялық 

тиімділікті арттыру бойынша 

жҧмыстар ғимараттың ішкі жайларын 

желдің ҥрлеуін, салқындығын, дымқыл 

мен зайдың пайда болуына техникалық 

зерттеу жасағаннан кейін жҥргізеді. 

Жылуға ден қою кҿмегімен бір уақытта 

ғимарат сыртындағы жылу контурын зерттеу жҥргізіледі. Ғимараттарды 

сур.5.17 
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сур.5.19 

жылыту ҥшін желдетілетін алдыңғы жақтардың ең ҧзақ жҽне ҽдемі 

технологиясын қолданады. Сонымен қоса қабырғаның сыртқы бетіне сҧйық 

кҿбікті жылытқышты жағу технологиясы (ары қарайғы ҽрлеумен) 

қолданылады (сур. 5.18). Бірақ нҽтижесі эстетикалық тҧрғыдан айтарлықтай 

айқын болып шықпайды. Бҧл сегменттегі ең жеңіл жҽне арзан жҧмыс – 

қабырға панелдерінің жігінің қҧрамын ауыстыру. Ғимаратты пайдалану 

кезінде жіктерде қуыстар пайда болады. Олар ылғал мен суықты ҿткізеді. 

Алмастыруды ғимараттың сыртында қалқалы бесік 

кҿмегімен жасайды. Ол ҥшін жікті толығымен 

ашады, ерітіндіні араластырып, ескі жылытқышты 

алып тастайды (ол қалдық немесе пароизол-гернитті 

бау болуы мҥмкін), содан кейін вилатермді немесе 

жаңа гернитті бауды орнатып, монтаждау кҿбігімен 

кҿпіртеді, арнайы сылақ 

гидрооқшаулағыш 

қҧраммен жауып, 

термобояумен бояйды. 

Термобояу қҧрамына майда тҥйіршік тҽрізді шыны 

толтырғыш кіреді. Ондай технология «жылы жік» 

атауын иеленді. Қҧрама ғимараттарды қайта қҧру 

бҿлек элементтерді ауыстыру немесе алып тастау 

қатынасында жасалуы мҥмкін. Оларға кіреберіс 

кҥнқағары, жақтаулы жҽне балконды тақталар, 

темірбетонды 

тақталар, 

лоджия 

қоршаулары 

жатады. Бҧл 

қҧрылымдарды 

ары қарайғы пайдалану қауіпті болған 

жағдайда оларды металл тҿсеме бҿлшекті 

жіктестіру кҿмегімен алып тастайды. 

Ҿйткені ол қҧрылымдар ғимараттың одан кейінгі сенімділігі мен беріктігіне 

ҽсер етпейді. Кейде ол лоджиялар мен балкондарды заманауи тҧтас металл-

пластикті ҽйнектеуде орын алады (сур. 5.20).  

Панелді құрама ғимарат ішінде аралықтарды алып тастау 

ӛте қауіпті. Барлық аралықтар салмақ түсетін болуы мүмкін, 

сол себепті аралықтарды кӛшіру ТИБ-мен (Техникалық 

инвентаризация бюросы) мақұлдау керек.   

Қайта қҧру бойынша жҧмыстарға есіктер мен терезелерді ауыстыру 

жҽне оларды кҿшіру жатады. Ескі топтамадағы панелді ҥйлер ҥшін кірпіш 

қалаумен немесе ғимараттардың бҥйір жақтарында терезе ойықтарының ҿзге 

бейберекет тҽсілімен бітеу тҽн. Ғимараттың жҧмыс істеуі ҥшін ол қауіпсіз, 

бірақ сыртқы тҥрі анық бҧзылады. Пҽтер иелері ойықты бітеуге қарағанда 

алдыңғы жақ жҧмыстарын ҿз беттерінше орындай алмайды, ал ғимараттың 

Вилатерм (сур. 5.19) - 

заманауи технология 

бойынша кӛпіршіктелген 

полиэтиленнен 

жасалған, экологиялық 

таза материал. 

Вилатерм физикалық-

механикалық, жылу 

физикалық және 

акустикалық 

қасиеттерінің бірегей 

үйлесуімен сипатталады сур.5.20 



81 

сыртқы келбеті олардың ойынша басқа біреулердің шаруасы. Ондай 

мҽселелерді реттеу ҥшін ТКШ қызметінің жақсы менеджменті жҽне 

кондоминиум ҧйымдастыру керек.  

5.10 Технологиялық карта элменттерін құрастырмалы 

темірбетон аражабын тақталарына әзірлеу   

№ 3 нҧсқаулық карта 

Нҧсқаларды таңдау 

Нҧсқа 

нҿмірі 
Ғимарат атауы 

Ғимарат 

ҿлшемдері 

ҿспен, м 

Қабат саны 
Ғимарат 

биіктігі, м 

1 колледж 56,7х24 2 7,27 

2 тҧрғын ҥй 12,6х36,6 5 13,5 

3 ҽкімшілік ғимарат 15х39 3 10,9 

Сипаттамалары: 

колледж 

Пози- 

ция 
Белгіленуі Атауы 

Сан

ы 

Массасы, 

кг 

Ескерту 

П-1 Серия 1.141-10 П 63.15 297 2270  

П-2 Серия 1.141-10 П 33.15 8 1300  

П-3 Серия 1.141-10 П 51.15 1 1900  

тҧрғын ҥй 

Пози- 

ция 
Белгіленуі Атауы  Саны 

Массасы, 

кг 
Ескерту 

П-1 Серия 1.141-2 ПК 63.15 140 2985  

П-2 Серия 1.141-2 ПК 63.12 40 2210  

П–3 Серия 1.141-2 ПК 63.10 20 1700  

П-4 Серия 1.141-10 ПК 51-15 40 2435  

П-5 Серия 1.141-10 ПК 30-15 8 1425  

П-6 Серия 1.141-2 ПК 72-10 30 1935  

ҽкімшілік ғимарат 

Пози- 

циясы 
Белгіленуі Атауы Саны  

Массасы. 

кг 
Ескерту 

П-1 Серия 1.141-10 П60.15 36 2270  

П-2 Серия 1.141-10 П60.15 144 2270  

П-3 Серия 1.141-10 П30.15 38 1100  

Жұмыстың мақсаты: Ғимарат қҧрылыс ҥшін кран таңдап ҥйрену. 

Жҧмыстардың кҿлемін, еңбек сыйымдылығы мен қҧрама темірбетонды 

аражабын тақталарын монтаждаудың ҧзақтығын анықтау ҥшін қҧрама 

темірбетонды ҿнімдердің сипаттамаларын пайдаланып ҥйрену. Жҧмыс 

жҥргізу кестесін есептеп жҽне тҧрғызып ҥйрену.  
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Тҽжірибелік жҧмыстарды орындаудың реттілігі: 

1. Кестеге сҽйкес нҧсқаны жҽне тиісті сипаттаманы таңдау;  

2. Жҧмыс кҿлемін есептеп шығару; 

3. Еңбек сыйымдылығы жҽне еңбек шығындарының машиналық уақыт 

шығынын толтыру;  

4. Ҿзі жҥретін, жебелі жҽне мҧнаралы кран сызбасын сызу;  

5. Кранның талап етілетін параметрлерін есептеп, кран таңдау бойынша 

кестені толтыру;  

6. Жҧмыс жҥргізу кестесін тҧрғызу; 

7. Жҧмыстарды жҥргізу ҧзақтығын есептеу;  

8. Қорытынды шығару. 

Есептеу барысы: 

Бастапқы мҽліметтер:Ғимарат: 2 қабатты мектеп.Екі қабатты мектеп 

ғимаратының биіктігі Н= 9,6м. ені 12 м. Биіктігі 24 м. Сипаттамадағы 

қҧрлымның ең ҥлкен массасыmmax= 2270кг; тҿрт тарамды матауыш массасы 

50кг; тақта қалыңдығы 220мм 

Сипаттамакесте 5.2 

Поз. Белгіленуі Атауы Саны 
Масса,  

кг 
Ескерту  

П-1 Серия 1.141-10 ПК 58-15 666 2270  

П-2 Серия 1.141-10 ПК 30-15 36 1100  

1. Жҧмыстардың кҿлемін тақталардың берілген сипаттамасына сҽйкес 

жҽне ҚР ҚН №7 «Қҧрама бетондық жҽне темірбетондық қҧрылымдарға» 

сҽйкес есептеп шығарамыз.  

2. «Жҧмыстар кҿлемінің тізімдемесі» кестесін толтырамыз.  

Жҧмыстар кҿлемінің тізімдемесікесте 5.3 

№ р/р Жҧмыс тҥрлері 
Ҿл. 

Бір. 
Саны 

Нобайлары, есептеу 

формулалары 

1 

Кҿпқуысты аражабын жҽне 

жабын тақталарын монтаждау  

S 5м²-ге дейін 

S до 10м²-ге дейін 

 

 

дана 

дана 

 

 

36 

666 

 

Сипаттама бойынша 

Қҧрама темірбетонға сипаттамаға сҽйкес толтырылады.  

3. Еңбек сыйымдылығы мен еңбек шығындарының машиналық уақыт 

шығындары тізімдемесін толтыру.  

Еңбек сыйымдылығы мен машиналық уақыт шығындары тізімдемесі 

                                                                                                                      кесте5.4 

№
 р

/р
 

Жҧмыс тҥрлері 

Қ
Р

 
Қ

Н
 

д
ҽй

ек
те

м
ес

і 

Жҧмыс 

кҿлемі 

Жҧмыстың еңбек 

сыйымдылығы 

Машиналық уақыт 

шығыны 

б
ір

л
ік

к
е 

ш
ақ

қ
ан

д

ағ
ы

 

ҿ
л
ш

ем
 Барлық 

кҿлемге 

б
ір

л
ік

к
е 

ш
ақ

қ
ан

д

ағ
ы

 

ҿ
л
ш

ем
 Барлық 

кҿлемге 
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ҿ
л
. 
б

ір
. 

са
н

ы
 

ад
ам

/с
ағ

. 

ад
ам

/к
ҥ
н

 

ад
ам

/с
ағ

. 

ад
ам

/к
ҥ
н

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Жабын мен аражабын 

тақталарын монтаждау 

S 5м²-ге дейін 

7-45-5 
дан

а 
36 1,74 62,64 7,8 0,3050 10,98 1,4 

2 

Жабын мен аражабын 

тақталарын 

монтаждауS 10м²²-ге 

дейін 

7-45-6 
дан

а 
666 2,66 1771,56 211,4 0,6052 403,06 50,4 

 219,2  51,8 

Кестені толтыру ережесін 3-тараудан қараңыз. 

4. Кранды таңдау ҥшін сызба тҧрғызу. 

 
5. Кранның талап етілетін параметрлерін есепту жҽне кранды таңдау 

бойынша кестені толтыру. Қҧрылыс крандарын ғимараттың габариттеріне, 

монтаждалатын элементтердің массасы мен ҿлшемдеріне, жҧмыстардың 

кҿлеміне, қҧрылыс талаптарына сҽйкес негізгі параметрлер бойынша (жҥк 

кҿтергіштік, жебе шығымы, жебе ҧзындығы) таңдайды.  

Ілгектің кӛтерілу биіктігінНкмына формула бойынша анықтайды: 

Н
тр

стр=h0+hз+hэ+hс+hп,=9,6+1+0,22+5+1=16,8м,мҧндағыh0 – 

монтаждау биіктігі, жҧмыстың сызбалар бойынша қабылданатын жҽне соңғы 

монтаждау деңгейінің биіктігіне тең; hз– қауіпсіз монтаждауды қамтамасыз 

ету ҥшін 1 метрге тең қор биіктігі; hэ – монтаждалатын элементтің 

ені/биіктігі; hс, - жҥк ҧстайтын қҧрылғылардың (матауыш) биіктігі 

(анықтамалықтан).  

 Жүк кӛтергіштікQкр – кранның беріктікті сақтауда кҿп массалы 

жҥкті кҿтеру қабілеті. Мына формула бойынша анықталады:  

Qкр=m
max

э+mг.у.=2,27+0,05=2,32т,мҧндағыm
max

э– элементтің ең ҥлкен 

салмағы (бағана салмағы m=2270кг сипаттамадан); mг.у. – траверса массасы 

m=0,3т. 
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Жебенің талап етілетін шығымы Lст- келесі формула бойынша 

анықтайды: 

Жебе шығымы ғимарат аралығының ортасына дейін ең тар беті 

бойынша анықталады. Есепті келесі формула бойынша жҥргізеді:  

l
тр 

стр =(е+с+d)(Н
тр

стр – hш)/(hc +hп) + а 

e- монтаждалатын элемент деңгейіндегі 

жебе қалыңдығының жартысы м; с- жебе мен 

монтаждалатын элемент арасындағы 0,5-тен 1 

метрге дейінгі ең аз саңылау; d- ауырлық 

ортасынан элемент жиегінің кранның жебесіне 

жақындатылған қашықтығы м; hш- кранның 

тҧрағының деңгейінен жебе бҧрылысының 1,5 м 

ҿсіне дейінгі қашықтық; hc-матауыштар биіктігі 

5 м; hп- полиспаст биіктігі 1м; 

Онда жебенің ең аз қажетті ҧзындығы  

Lстр = √ (l
тр 

стр– а)
2 
+ (Н

тр
стр - hш)

2
 

Н
тр

стр = 16,8м есебі бойынша, сондықтан 

l
тр 

стр = (0,5+1+3)(16,8-1,5)/(5+1)=69,3/6=11,6м 

Бҧл жерденLстр =√(11,6– 1,5)
2
 + (16,8 – 1,5)

2
 = √102+237,2 = 18,4м 

Есептеу 5.5 кестесіне саяды 

Кранды таңдау бойынша есептеу деректерікесте 5.5 
 

 

Монтаждау 

элементтері 

са
н

ы
 

Қармау 

бейімділігінің 

сипаттамасы 

Кранның талап 

етілетін 

параметрлері 

Кран 

маркасы 

Кранның жҧмыс 

параметрлері 

Матауы

ш 

ҧзынды

ғы 

м 

Матау

ыш 

массас

ы 

т 

Qкр 

(т) 

Нстр(

м) 

Lстр 

(м) 

Q 

(т) 

Hк 

(м) 

Lстр 

(м) 

Аражабын 

жҽне 

жабын 

тақталары 

702 5 50 4,1 16,9 18,4 КС4371 16 25 23 
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Жҧмыс жҥргізу кестесі 

Жҧмыс тҥрі 

Жҧмыс 

кҿлемі 
Еңбек сыйымдылығы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Аражабын жҽне 

жабын тақталары 

дан

а 
702 219,2 216 51,8 54 100 5 2 27 

монтаждаушы 4 адам  
 

 
 

Кран машинисті 1 адам 

Жҧмыс жҥргізу кестесінің сол есептік бҿлігін толтыру ережелері.  

 1;2;3;4;5 бағандары еңбек сыйымдылығы мен машиналық уақыт шығынын есептеу тізімдемесі негізніде 

толтырылады (№2 кесте).  

 10-шы баған. Жҧмысты орындау ауысымдылығы жҧмыстың кҿлеміне, сипатына, ҥдеріс 

механикаландырылуына байланысты. Ірі қҧрылыс машиналарымен орындау 2 ауысымға тағайындалады; қыс 

мезгілінде жерді ҿңдеу жҽне ҥздіксіз бетондау – 3 ауысымға; қалған жҧмыстар – 1-2 ауысымға.  

 12,13-ші бағандар БНжБ негізінде толтырылады, онда топтың нормативтік қҧрамы кҿрсетілген.  

 8-ші баған. Норманы орындау пайызы 100 пайыздан кҿп болуы керек. Нормативтік еңбек сыйымдылығының 

қабылданған еңбек сыйымдылығына қатынасына қарай анықталады.  

 11-ші баған. Жҧмыстың ҧзақтығы t ═ Q
н 

: n · N формуласы бойынша есептеледі, ауысым жҽне ауысымдағы 

жҧмыскерлер санына бҿлінген нормативтік еңбек сыйымдылығы. Бҥтін санға дейін дҿңгелектеледі.  

 6-шы баған. Қабылданған еңбек сыйымдылығы жҧмыс ҧзақтығын ауысым саны мен жҧмыскерлер санына 

кҿбейтумен анықталады. Q
п
 ═ t · n · N формуласы бойынша.   

 7-ші бағана. Машина-ауысым қабылданған саны жҧмыс ҧзақтығын ауысым санына кҿбейту жолымен 

анықтайды. t·n. 

5 



 

 

Жҧмыстың ҧзақтығы кестеде вектор сызығымен белгіленеді. Оның ҥстінде 

жҧмыскерлер саны кҿрсетіледі.  

7. Қорытынды. Аражабын жҽне жабын тақтасын монтаждау бойынша 

жҧмыс бір кранмен жҽне монтаждаушылардың бір тобымен екі ауысымда 

жҥргізіледі. Сол себепті ҧзақтығы 27 кҥнді қҧрайды. Ол шамамен жарты ай. 

Осы нысан бойынша монтаждау ҥдерісін жылдамдату ҥшін монтаждауды екі 

кранмен жҥргізу керек жҽне сол кезде ҧзақтық 13 кҥнге дейін қысқарады. Ол 

анағҧрлым ҿзектірек.  

5.11 Бақылау сұрақтары 

1. Қҧрылымды монтаждаудың технологиялық қҧрылымын 

сипаттап беріңіз.   

2. Қҧрылымды дҽлдеу жҽне уақытша бекіту ҥшін қандай 

жабдықтарды қолданады?  

3. Жҥк ҧстағыш жабдықтардың тҥрін атаңыз.  

4. Монтаждауда бағаналардың беріктігі қалай қамтамасыз етіледі?  

5. Монтаждау краны қандай қағидалармен таңдалады?  

6. Қҧрама панелді ғимараттарды қайта қҧруда жҧмыстардың қандай тҥрлері 

орындалады?  
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6-тарау. Бетондау жұмыстары 
 

6.1 Ғимарат элементтерінің салмақ 

түсіретін құрастырылымдарын бетондау  

  

Заманауи қалалық қҧрылыста бҥгінгі 

кҥні монолитті қҧрылыс танымалдылық 

жинап келеді. Ондай ҥрдіс қҧрылысты 

тығыз қалалық жағдайда ҧйымдастырумен, 

бетонға қостаын ҽртҥрлі қоспалардың 

пайда болуымен (иілгіштікті, суыққа 

тҿзімділікті жҽне бетонның су 

ҿткізбеушілігін жақсартады) байланысты. 

Сонымен қатар монолитті қҧрылыс ҽртҥрлі 

жоспарлаудың қҧрылысына, қызықты 

қҧрылымдық шешімдерді жобалауға мҥмкіндік береді.  

Қҧрылымды монолитті бетоннан тҧрғызу ҥдерісі 6.1 суретінде 

кҿрсетілген.  

 
 

Қалып – қосалқы қҧрылым. Қалыпты жҥйе 

типіне қарай ол шығарылып алынады немесе 

қҧрылымның бҿлігі болып қала алады. Қалыпты 

орнатуда келесі талаптар қатарын орындау керек:  

 қалып берік жҽне тҧрақты болуы керек;  

Сур. 6.1 

Қалып –тҧрақты 

қҧрылымдарға қажетті 

пішінді, ҿлшемді жҽне 

жобалық жағдайды беруге 

мҥмкіндік жасайтын 

уақытша қҧрылым.  

Бетондау 

жұмыстары тарауы 

монолитті құрылыстағы 

негізгі үдерістерді ашады. 

Бетонды күту, қалып 

түрлерін, құрылымды 

арқаулау мәселелерін 

қарастырамыз. Сонымен 

қатар монолитті 

құрылымды күшейтудің 

негізгі себептері. 

монолитных конструкций 

при появлении трещин. 
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сур 6.2 

сур 6.3 

 қалып қалқандары сызатсыз болуы 

керек, бетон олар арқылы ҿтіп кетуі 

мҥмкін жҽне қҧрылым ҿз 

қасиеттерін жоғалтады; 

 қалып ыңғайлы болуы керек;  

 қалып ҽмбебап болуы керек жҽне ол 

бірнеше мҽрте қолданыла алуы 

керек. Ол дайын қҧрылымның 

қҧнын арзандатуға мҥмкіндік 

береді.  

Қалыптар алынатын жҽне 

алынбайтын болып бҿлінеді. 

Алынбайтын бҿлінбейді жҽне 

қҧрылымның бҿлігі болып кетеді. 

Алынатын қалып бетон кепкеннен 

кейін демонтаждалады жҽне оны қайта 

қолдану мҥмкін болады (сур. 6.2-6.3).  

 

 

Қазіргі кезде қалыптың заманауи типтері ҽртҥрлі қҧрылымдық 

сипаттарға ие. Пайдаланудың ҽртҥрлі климаттық жағдайларына арналып, 

айналымдылық бойынша тҥрлі талаптарға жауап бере алады (екінші мҽрте 

қолдана алу мҥмкіндігі). Қалып жҥйелерінің заманауи монолитті жҥйелерде 

қолданылатын негізгі типтері келесідей:  
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 Кіші қалқанды қалып – бҿлшектеп 

ауыстыратын типті – қазіргі монолитті 

қҧрылыста талап етілетін тҥрі. Қҧрылымы 

ҿзара қҧлыптар мен бекіністердің 

кҿмегімен байланысатын тегіс панелдерден 

(қалқан, палуба) тҧрады. Жҥктемелерді 

қабылдауға аранйы кҿтергіш элементтер жауап береді. Ондай 

конфигурация іргетастарды, қабырғаларды, аражабындар мен жабындарды 

қҧюды іске асыруға мҥмкіндік береді. Бетон берік бола бастағаннан кейін 

қалып демонтаждалып, жаңа кҥйде бекітіледі. Қажет болған жағдайда 

бҿлек элементтер бҥтін блоктарға жинала алады жҽне сондай тҥрде бір 

орыннан екінші орынға ауыса алады.  

 Іріқалқанды қалып500 кг-ға дейінгі массалы жоғары беріктікпен 

сипатталатын бҿлек панелдерден жиналады. Кҿтергіш элементтердің 

қызметін қаңқаның кҥшейтілген қыры орындайды. Қалқандарды бекіту 

бетондалатын жабдықтың негізіне бекітілетін тартпа кҿмегімен іске асады 

(не болмаса алдын ала бетондалған қҧрылымдардағы арнайы 

қарастырылған тҿсеме бҿлшектерге). Ондай тҥрдегі қалыпты жинау жҽне 

бҿлу ҥшін жҥк кҿтеретін қҧрылғы қолданылады.  

 Жылжыма типтегі қалып биіктік 

жабдықтарды (силос, қҧбыр, ҽртҥрлі 

конфигурациядағы қабырға қоршаулары) 

кезеңмен қҧю ҥшін қолданылады. 

Гидравликалық немесе электр кҿтергіштермен 

жабдықталған рамаларға монтаждалады. 

Ондай қҧрылым бір уақытта барлық қалып 

жҥйесінің жаңа қалыпқа бетонмен беріктік 

жинауына қарай кҿшуін орындауға мҥмкіндік береді. Бетондаудан кері 

тҧстан кҿтергіш рамаларға қҧюды жҥзеге асыратын, қызметкерлерге 

арналған жҥрісті алаңдар мен мінбелер бекітіледі.  

 Көтеріп ауыстыратын типтегі қалыпҿзгертілетін пішіннің тік 

жабдығын кезеңмен қҧю ҥшін (мысалы, градирлі жҽне тҿбеге тарылатын 

қҧбыр) жҽне ерекше қҧрылымдар ҥшін қолданылады. Қалыптың бҧл тҥрі 

жылжитын қалып секілді ҿзі кҿтерілетін болуы мҥмкін немесе сыртқы 

механизмдердің кҿмегімен жаңа қалыпқа ауысуы мҥмкін. Қажет болған 

жағдайда қҧрылым жҥріс алаңдарымен, жылы ҥйшіктермен жҽне ауа райы 

факторларынан қорғаныс болатын басқа да 

қҧрылғылармен жабдықтала алады.  

 Тік бағытта ауысатын қалып айтарлықтай 

ҧзындықтағы монолитті қҧрылыстарды, 

туннель, арық, плотина, жабуларды қҧю ҥшін 

қолданылады. Қҧрылым рельсті арбаларға 

орнатылған панелдерден жиналған қаңқаны 
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сур 6.4 

блдіреді. Бетонды қҧйғаннан кейін жҽне оларға беріктік жинағаннан кейін 

қалып жҥкарбалардың кҿмегімен жаңа қалыпқа кҿшіріледі.  

 Блокты типтегі қалып–жиналған кҥйде орнатылатын жҽне кҿшірілетін 

іргетастарды, бағаналарды жҽне басқа да бҿлек тҧрған қҧрылымдарды 

қҧюға арналған дайын пішін. Қалыпты монтаждау жҽне демонтаждау жҥк 

кҿтергіштікке сҽйкес келетін қҧрылғыны қолданумен жасалады.  

 Алынбайтын типтегі қалып қҧйылатын 

темірбетонды пішінмен бір қҧрылымға бірігеді. 

Алынбайтын қалыптың ең танымал тҥрлері 

болып темір кескінделген табақтар (жабуларды 

орнату ҥшін) жҽне кҿбікполистиролды 

кҿбік(қабырғаларды монтаждауға) саналады. 

Кейбір жағдайларда алынбайтын қалып 

ешқандай қҧрылымдық қызметтерді атқармауы да мҥмкін. Мысалы, 

демонтаждаудың жҿнсіздігінде немесе осы операция ҥшін жағдайлардың 

болмауы кезінде.Алынбайтын қалып ретінде сонымен қатар керамикалық 

панелдер, темірбетонды тақталар, металдық жҽне пластиктік қалқандар 

қолданыла алады. Алынбайтын қалып сонымен бірге қҧрылымның 

қорғаныш жҽне ҽрлегіш элементтерінің рҿлін ойнауы мҥмкін.  

 Термоактивті қалыпқыс мезгілінде сыртқы ауаның теріс 

температурасындағы қҧрылыс-монтаждау жҧмыстарын жҥргізуге 

арналған. Мҧндай қалыптың ерекшелігі оның қҧрылымындағы қыздыру 

элементтерінің болуы болып табылады. Термоқалыппен бір кешенде 

жылытатын тҿсеніштер жҽне бетонға суыққа қарсы қоспалар 

қолданылады. Бетон қоспасының ҿзі қҧю алдында +5 градустан тҿмен 

болмайтын температураға ие болу керек.  

Жеке ҥйдің іргетасына қалыпты 

орнату ҥлгісін қарастырайық (сур. 6.4):  

 Алаңды қҧрылыс қоқысынан тазарту;  

 Іргетас астына орларды орнату;  

 Қҧрылымды бетондау ҽдістерін 

анықтау;  

 Қалып сызбаларының, бекіту 

элементтерінің, тірек бағаналарын 

жҽне сҥйеніштердің сызбаларын 

жасау;  

 3 метрлік тақтайларды пайдаланып қалқандарды шегелеу;  

 Тақтайлар шарықтармен біріктірілетін жерде қалыпқа арналған 

тіреуіштер орнатылады (тіреуіштер жерге қағылған қысқа қазықтармен 

бекітіледі);  

 Тігінен жҽне кҿлденеңінен туралау (тіктеуіш жҽне қҧрылыс дҽрежесі).  

Қалыпты жинағаннан кейін саңылауларды тексеру. Ол жағдайда 

арнайы қҧрам мен материалдар тҥріндегі гидрооқшаулағышты пайдалану 

керек.  
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сур 6.5 

сур 6.6 

Бҥгінгі кҥнде қалыптың танымал 

тҥрі модулдік қҧрылым мен туннельдік 

қалып болып табылады. Қҧрылымның 

пішінімен сҽйкес қалыптың жинақтық 

қаңқасы орнатылады. Одан кейін пішін 

бетонмен толтырылады. Бетон қатқаннан 

кейін қалып демонтаждалады.  

Монолитті қҧрылыста арматурлық 

жҧмыстар маңызды рҿлге ие жҽне жобаға 

сҽйкес орындалады. Арматуралық 

жҧмыстарды жҥргізбес бҧрын қалыпты 

орнату жҧмыстарын аяқтау қажет. 

Жҧмыстар 6 адамнан тҧратын кешенді 

бригада ҽдісімен жҥргізіледі. Келесі 

мамандықтарды қатар алып жҥруді есепке 

алғанда: ағаш шебері-бетоншы 4-шіразряд–

2адам(бҧдан ҽрі мҽтін бойыншаП1,П2);3-

шіразряд–2адам;(бҧдан ҽрі мҽтін 

бойыншаП3,П4)2-шіразряд – 2адам;(бҧдан 

ҽрі мҽтін бойыншаП5,П6). 

Элементтерді арқаулау жҧмыстары 

арқаулау аймағына қажетті материалдар мен тҿменгі тордың бҿлшектік 

негізінің қҧрылғысын жеткізумен басталады. Арматуралық ҿнімдерді тҿсеу 

аймағына жеткізу ҥшін жҥк кҿтеретін механизм кранды пайдаланады, 

қҧрылыс алаңында стационарлық кран болмаған жағдайда автомобильді 

жҥрістегі крандарды қолданады. Арматуралық жҧмыстарды жҥргізуде 

жҧмыскерлердің П3, П4 тобы арматуралық ҿнімдерді матауды жҽне оларды 

тҿсеу аймағына беруді іске асырады.П1,П5жҽнеП2,П6тобы жҧмыскерлері 

арматураны элементтің қалыбында қабылдауын жҽне шешуін жҥщеге 

асырады. Одан кейін бҿлшектік негіздің тҿменгі тордың арматуралық 

ҿзегінен қҧрылуын жҥргізеді. Ол ҥшін П1,П6 жҧмыскерлер тобы сызбаларға 

сҽйкес арқауланған тақталарға ҿлшеуіш пен бордың кҿмегімен арматураны 

тҿсеу ҥшін қалыпты бҿлуді жасайды. П2,П6 жҽнеП3,П4жҧмыскерлер тобы 

бағыттардың бірінде тҿменгі тордың арматуралық ҿзегін тҿсеуді жҥзеге 

асырады. Содан соң П1,П6жҧмыскерлері арматуралық ҿзектерді туралауды 

жҥргізеді. Алайда ойықтардың адымы мен олардың тереңдігі тордың ҿзегінің 

адымы мен арматураның диаметріне сҽйкес келеді. Ҿзектерді туралағаннан 

кейін оларды бекітуді іске асырады. Оны ірілетілген адым арқылы 

перпендикуляр бағытта тҿселген арматуралық ҿзектердің кҿмегімен 

жасайды. Арматуралық ҿзектердің бҿлінетін негіз орнатылуында ҽрбір 

қиылысуы байлау сымтемірінің кҿмегімен бекітіледі.  

Арматуралық элементтердің басты мҽселесі –коррозия.Арматураны 

коррозиядан сақтау ҥшін белгіленген қалыңдыққа қорғаныс қабатын тҿсейді. 

Туннельді қалып–бетондық қҧю 

мен солардың негізіндегі басқа да 

қҧрылымдар ҥшін қолданылатын 

арнайы жабдық жинағы.  
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Қорғаныс қабаты арнайы бекіткіштердің кҿмегімен қамтамасыз етіледі. 

Пластмасса бекіткіштер жиі қолданылады. Арқандалатын қҧрылымдардағы 

бетонның қорғаныс қабатының қалыңдығы 6.1 кестесінде келтірілген.  

Кесте6.1 

Қҧрылым тҥрі Параметрлері Қорғаныс қабатының ең 

аз қалыңдығы 

Тақталар мен 

қабырғалар 

Қалыңдығы10см-ден 

кем 

10мм 

Қалыңдығы10см-ден 

артық 

15мм 

Арқалықтар мен 

бағаналар 

Аралық арматура 

диаметрі 20-32мм 

25мм 

Аралық арматура 

диаметрі 32мм-ден аса 

30мм 

 

Бетондау алдында қалыптар мен арматуралық элементтерді мҧқият 

жобаға сҽйкестігін тексереді. Қалып кір мен қорқыстан тазартылады. Ҿзектер 

арасында жобада кҿрсетілген қашықтық сҽйкестігі тексеріледі. Қҧрылымның 

беріктігі ҥшін арматура мен бетонның сенімді тҧтасу қажет.  

Монолитті қҧрылыстағы келесі ҥдеріс бетон қоспасын тҿсеу болып 

табылады. Бетон тҿсеудің бірнеше тҥрлері бар, олар 6.7 суретінде 

кҿрсетілген.  

 
 Жоғары сапалы бетонды алу ҥшін бетон қоспасын нығыздау керек. 

Бетон қоспасын нығыздау ҥшін дірілмен нығыздауды пайдаланады.  

 Діріл кезінде бетон қоспасынан бетон мен арматура арасындағы 

байланысты бҧзатын ауа қоспасы жойылады. Ол бетонға тығыз қҧрылымды 

иеленуге мҥмкіндік береді, суыққа тҿзімділік пен су ҿткізбеушілік артады.  

 Бетонның қысымды тҿсемі бетон қоспасын қалыпқа бетон сорабымен 

беруі арқылы жҥзеге асады. Бетон қҧбыры бҧл жағдайда тҿселінетін бетон 

қоспасына орналасуы керек. Б 

 Қҧйма бетондық аса илемді қоспа арнайы қосымшалармен тҿселеді. 

Қосымша ретінде суперпластификаторды қолданады, ол қоспаның ҿздігінен 

дірілсіз нығыздалуына мҥмкіндік береді.  

Келесі ҥдеріс – бетонды бабына келтіру. Бетонды бабына келтіру 

ҥдерісінде бетонды кҥтуді жҥзеге асыру керек (сур. 6.8).  

сур 6.7 
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сур 6.9 

 

Бетонды кҥту 

 
  

 Жаңадан тҿселген бетонға ауық-ауық су қҧйып тҧру керек. Ал жаздың 

ыстық кҥндері кҥн сҽулесінің тура тҥсуінен қорғау қажет. Жаздың кҥндері 

бетонды ылғал кҥйде ҧстау ҧзақтығы 6.2 кестесінде кҿрсетілген.  

Кесте6.2 

Цемент тҥрі 

 

Ҧзақтығы 

Портландцемент 7тҽулік 

Сазбалшықтыпортландцемент 3тҽулік 

Қожпортланджҽне басқа белсенділігі 

тҿмен цемент 

Кемінде 14 тҽулік 

  

Ҥлкен кҿлденең қҧрылымдар этилен лакпен, полимерлі ҥлбірмен жабуға 

болады жҽне сол жағдайда бетонды суармайды.  

 Бетон жобалық тығыздыққа жеткеннен кейін 

қалыпты реттейді. Алдымен бҥйір қалқандарды 

шешеді. Қалыптың кҿтергіш қалқандары алынғанға 

дейін тҥсіруді орындау керек.  

Кҿтергіш аражабындар мен жабындардың 

қалыптарын ҧстап тҧратын тірек бағаналарды біртіндеп алып тастайды. 

Аралық пен сҥлелердің астында қауіпсіздік бағаналарын қалдырады. Ондай 

бағаналар арасындағы қашықтық 3 метрден аспауы керек.  

Бетон қоспасын нысанға тасымалдау ҥшін автобетонтасығышты 

қолданады (сур. 6.9). Автобетонтасығышпен бетон жеткізу қашықтығы 25-30 

км-ге жетуі мҥмкін.  

Бетонды жеткізудің тиімді кҿлік қҧралы автобетонқоспалауыш болып 

табылады. Зауытта кҿлік қҧралына қҧрғақ 

бҿліктер тиеліп, нысанға жетуге 30-40 минут 

қалғанда араласады.  

Қҧрылыс алаңында бетон қҧрылыс 

кранымен қауға кҿмегімен беріледі. Қауғаны 

тҥсіру мен қалыпта бетон қоспасын біркелкі 

Раскружаливание 

(түсіру)–тірек 

ағаштарды тҥсіру  

сур 6.8 
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сур6.10 

сур 6.11 

етіп орналастыруды жетекті ысырма жҥргізеді. 

Жобаға байланысты нысан қҧрылысы жҽне монолитті жҧмыстар қысқы 

уақытта да жҥргізіле береді. Егер сыртқы ауа температурасы 5°С тҿмен 

болса, онда бетон қоспасын дайындау жылыту бетон қоспалауышта жҥзеге 

асады.  Бҧл жағдайда бетон қоспасын дайындау ҥшін суды жылытып, 

жылытылған толтырғыштарды дайындау керек. Толтырғыштар 

тҥйіршіктерсіз болуы керек. Теріс температураларда бетонға суыққа қарсы 

қосымшаларды қосады (1-ші қосымша).  

Қабылдауда аяқталған монолитті қҧрылымдарды тексеру керек:  

-Жҧмыс сызбаларымен сҽйкестігін;  

-Бетонның беріктілік, суыққа 

тҿзімділік, су ҿткізбеушілік қасиеттерін;  

-қҧрылымда қолданатын 

материалдардың сапасын;  

-жасырын жҧмыстардың актілерін 

тексеру.  

 6.2 Монолиттен жасалған 

ғимараттарды техникалық пайдалану  

Уақыт ҿте келе тҧрғын ҥй қорының 

тозуы артады. Бетонды жҽне темірбетонды 

қҧрылымдарды пайдалануда кҿзбен шолу 

бақылауы керек. Монолитті ғимараттарды 

кҥрделі жҿндеу мерзімдері қҧрылымда 

сызаттар табылған жағдайда ҿзгеруі 

мҥмкін(сур.6.10-6.11). 

Монолитті ҥйдің ҿмір сҥру мерзімі 

уақытпен шектелген (бар жоғы 50 жыл) 

жҽне кҥрделі жҿндеу мерзімдерін ҧстануға 

тҽуелді. 

Қҧрылыс нормасы ҿз кезегінде қҧрылымның тиісті элементтерінің 

кепіл етілген қызмет мерзімі болатын типтік мерзімдерді қарастырған. 

Жабындар мен негізгі емес қабырғаларды 50 жылдан кейін ауыстыруға кеңес 

беріледі.  

6.3 Монолитті темірбетон жабындарды мен аражабындарды 

күшейту  

Монолитті қҧрылымдар уақыт ҿте келе кҥшейтуді талап етуі мҥмкін. 

Ол ҥшін болат элементтер, бетон, арматура жҽне полимерлі материалдарды 

қолданады.  

Кҥшейтуде қҧрылымның жҽне оның 

элементтерінің кҿтергіш қабілетін есепке алу керек.  

Кҿтергіш қабілетті жҽне сызаттарға беріктікті 

арттыру ҥшін мыналарды жасау қажет:  

-Тҥсірім элементтерін орнату; 

-қҧрылым қимасын ҿсіру;  

Кӛтергіш қабілет–

қҧрылым тҿзетін 

барынша артық 

жҥктеме. 
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-бҧрыннан бар қҧрылымды жаңасына ауыстыру;  

-қосымша бойлық арматураны орнату.  

 Егер жҥктеме артса жҽне қҧрылым тозса жҧмыс арматурасының қима 

ауданын арттыру керек. Бҧл жағдайда қҧрылым тҥсіріліп, уақытша тірек 

ағашы орнатылуы керек. Бетонның жаңа қабатының қалыңдығы 30 мм-ден 

кем болмауы керек.  

6.4 Технологиялық карта элементтерін монолитті жұмыстар 

ӛндірісіне жобалау  

№5 нҧсқаулық карта 

«Бетондау жҧмысы» 6-тарау бойынша тҽжірибелік тапсырмаларды 

орындауға нҧсқаны таңдау  

Кесте 6.3 
Нҧсқа 

нҿмірі 

Бетондалатын 

қҧрылым 

атауы 

Параметрлері Қалып тҥрі Топ 

қҧрамы 

Ҧзақтығы 

1 Қабырға Жайдың 

периметрі24м.Биіктігі3,5м

жҽнеқабырға 

қалыңдығы200мм. 

Кіші 

қалқанды 

қалып 

3адам 3кҥн 

2 Іргетас Ҧзындығы122м,ені1800мм,

қалыңдығы200мм. 

Алынбайтын 

тип қалыбы 

2адам 4кҥн 

3 Жабын Ҧзындығы1200м,ені600мм,

тқалыңдығы200мм. 

Кіші 

қалқанды 

қалып 

3адам 5кҥн 

Жұмыстың мақсаты: Ҿз нҧсқасы бойынша мҽліметтерді пайдаланып, 

монолитті жҧмыстардың кҿлемін санап ҥйрену. Жҧмыс жҥргізудің еңбек 

сыйымдылығын есептеу. Қабырғалар қалыбын орнатудың операциялық 

бақылау картасын жасау. ТЭК-ті есептеу. 

Тәжірибе жұмысын орындаудың реттілігі: 

1. Нҧсқаны қосымшаға сҽйкес таңдау.  

2. Жҧмыс кҿлемін есептеп, «Жҧмыс кҿлемінің тізімдемесін» толтыру.  

3. ҚР ҚН №6 «Монолитті жҧмыстарды жҥргізу» бойынша уақыт 

мҿлшерін анықтау.  

4. Жҧмыс жҥргізудің еңбек сыйымдылығын кестелік формада есептеу.  

5. Қабырғалар қалыбын орнатудың операциялық бақылау картасын 

толтыру. 

6. ТЭК кестесін толтыру. 

Есептеу үлгісі: 

Есептеуге арналған бастапқы мәліметтер: 

Бетондық жҧмыстарды жҥргізу ҧзақтығын жайдағы қабырғаны орнату 

бойынша анықтау. Периметрі 24000мм, биіктгі3500мм,қабырға 

қалыңдығы200мм.Бригадада 8 адам. 

1. Жҧмыс жҥргізу ҽдістерін анықтаймыз. 

2. Жҧмыс кҿлемін ҚР ҚН кеңесіне сҽйкес жҽне жҧмыс кҿлемін ҿлшеудің 

сол бірлігімен анықтаймыз.  
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3. Жҧмыс кҿлемін қабырғалардың орнатылуы бойынша 

анықтаймызV=P*h*g,ондағыP–жайдың периметрі,h–қабырға биіктігі,g–

қабырға қалыңдығы. 

4. ҚР ҚН жинағы бойынша нормативтік еңбек шығындарын q анықтаймыз. 

Баған нҿмірін жазып аламыз. 

5. Жалпы еңбек шығынын мына формула бойынша есептеп 

шығарамыз::Q=q•V,ондағыq–нормативтік еңбек шығындары,Q–жҧмыстың 

барлық кҿлеміне ортақ еңбек шығындары,V–жҧмыс кҿлемі. 

6. Жҧмыс жҥргізу ҧзақтығын бригадада 8 адам екенін есепке ала отырып 

анықтаймыз, келесі формула бойынша: Т=Q/N*8,ондағыт–жҧмыс жҥргізу 

ҧзақтығы кҥнмен,8–жҧмыс ауысымның ҧзақтығы сағатпен,N–жҧмыскерлер 

саны. 

7. «Еңбек шығындары мен машиналық уақыт тізімдемесі» кестесін келесі 

алгоритм бойынша толтырамыз.   

8. Сапаның операциялық бақылау картасын толтыру 

9. ТЭК кестесін толтыру. 

10. Қорытынды:Монолитті қабырғаның кҿлемінің санын м³ кҿрсету керек.  

Жұмыс кӛлемін есептеу тізімдемесі 

Кесте6.4 

№р

/р 

Жҧмыс тҥрлері 

(нҧсқа бойынша) 

Ҿл. 

Бір. 
Саны Нобайлар, есептеу формулалары 

1 2 3 4 5 

1 

Монолитті 

қабырға 

орнатылуы 

м
3 

16,8 V=24*3.5*0.2=16.8м
3
 

Еңбек шығыны мен машиналық уақытты есептеу тізімдемесі 

Кесте 6.5 

№
р
/р
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ҧ
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с 

к
ҿ
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і Жҧмыстың еңбек 

сыйымдылығы 

Машиналық уақыт 

шығыны 
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Барлық 
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Барлық 
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а

ғ.
 

А
д
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ҥ

н
 

А
д

ам
/с

а

ғ.
 

А
д
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/к

ҥ

н
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Монолитті 

қабырға 

орнатылуы 6
-1

6
-3

 

Б
ет

о
н

ш
ы

 4
р
-

1
 

3
р
-1

 

м
3
 

1
6
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1
0
 

1
6
8
 

2
1
 

0
,3

8
8
7
 

6
,5

 

0
,8

 

        

Σ
Q

р
 

  

Σ
Q

м
 

ΣQр=21адам/кҥн                   ΣQм=0,8адам/кҥн 



 

 

Жҧмыс жҥргізу кестесі 

Кесте 6.6 

Жҧмыс тҥрі 

Жҧмыс 

кҿлемі 
Еңбек сыйымдылығы 

Н
о
р

м
ан

ы
 

о
р

ы
н

д
ау

 

п
ай

ы
зы

 

Б
р
и

га
д
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ағ

ы
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д
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н
ы

 

А
у
ы

сы
м

 с
ан

ы
 

Ҧ
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қ
ты

қ
, 
к
ҥ
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Топ қҧрамы Сҽуір 

Ҿ
л
ш

ем
 б

ір
л
іг

і 

С
ан

ы
 

Нормативт

ік 

Қабылданғ

ан 

М
ам

ан
д

ы
қ
,р

аз
р
я
д

 

С
ан

ы
 

2 3 4 5 

А
д
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/к

ҥ

н
 

А
д

ам
/к

ҥ

н
 

А
д

ам
/к

ҥ

н
 

А
д

ам
/к

ҥ

н
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Монолиттік 

қабырғаны 

орнату 

м3 16,8 

21 20 0,8 1 100 2 1 2,5 

Бетоншы 

3р-1 

4р-1 

8 

адам 

  

  

Қабырғалардың қалыбын орнатуды операциялық бақылау картасы  
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Тіктен немесе қабырға қалыптарының жазықтығының жобалық кҿлбеуінен жҽне олардың қиылысу сызығынан 

қашықтық  

5м-ге дейінгі қабырғалардың биіктігі10мм 

5м-ден кҿп қабырғалардың биіктігі15мм 

Қабырға қалыбының ҿстерінің жобалық қалыптан жылжуы 8 мм 

Қабырға қалыбының жобалық ҿлшемнен ішкі ҿлшемдері 3 мм  

Екі метрлік тҿрткілдешпен тексерудегі қалыптың жергілікті тегіс еместігі 3мм 

Кесте 6.6 
Сапа бақылауын 

жҥзеге асыратын 

тҧлғалар 

Бақылауға тиіс 

амалдар 
Бақылау қҧрамы Бақылау тҽсілі Бақылау уақыты Бақылауға 

тартылаты

н тҧлғалар 

Белсенді 

жҧмыст

ар 

  

Ж
ҧ
м

ы
с 

ж
ҥ
р
гі

зу
ш

і 

Дайындық 

жҧмыстары 

Негіз жайын анықтау Кҿзбен шолу Қалыпты орнатқанға 

дейін 

 + 

Қалыпты 

орнату 

Қаоып жайының орнатылу 

ҿстеріне сҽйкестігі  

Теодолит, тіктеуіш, 

ҿлшеуіш кҿмегімен  

Қабырға қалыбын 

орнатқаннан 

кейін(оны бекіткенге 

дейін) 

Геодезия

шы 
 

Тҿсеме бҿлшектерді 

орнату дҽлдігі, оларды 

бекіту  

Метр, ҿлшеуіш 

кҿмегімен 

Қалыпты орнатқаннан 

кейін 
  

  

Ш
еб

ер
 

Дайындық 

жҧмыстары 

Қалып қалқандарының 

жобаға сҽйкестіші жҽне 

сапасы, сақтау дҧрыстығы  

Кҿзбен шолу, метр 

кҿмегімен 

Қалыпты орнатқанға 

дейін 
  

Қалыпты 

орнату 

Жобалық ҿлшемдерді 

ҧстану, тіктік  

Метр, тіктеуіш 

кҿмегімен 

Қалыпты орнату 

барысында 
  

Қалыпты бекіту сапасы Кҿзбен шолу Қалыпты орнату 

барысында 

  

Қалыптың ішкі бетінің 

сапасы 

Кҿзбен шолу, 2 метрлі 

тҿрткілдеш кҿмегімен 

Қалыпты орнату 

барысында 
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Техникалық-экономикалық кӛрсеткіштер есебі  

Кҥнтізбелік жоспар бойынша негізгі ТЭК есебі кестеге сайып, 

тҥсіндірме жазбада жҽне кестелік бҿлік парағында орналасады.  

Техникалық-экономикалық кҿрсеткіштер 

Кесте6.7 

№р/р Кҿрсеткіштер атауы Ҿл. бір. 

Кҿрсеткіштер 

нормати

втік 

қабылда

нған 

1 2 3 4 5 

1 
Технологиялық карта бойынша 

жҧмыс кҿлемі 
м

3
 16,8 16,8 

2 Ҧзақтық кҥн 2 2,5 

3 
Жҧмыстың барлық кҿлемінің 

еңбек сыйымдылығы 

адам/кҥ

н 
21 20 

4 
Барлық кҿлемге машиналық уақыт 

шығыны 

адам/кҥ

н 
0,8 1 

5 Еңбек ҿнімділігі % 100 100 

6 
Жҧмыскерлердің ауысымда 

ҿндіруі 
м

3
 16,8 16,8 

7 
Жҧмыс кҿлемінің бірлігіне 

шаққандағы еңбек сыйымдылығы  

адам/кҥ

н/м³ 
1,0 1,1 

1. Технологиялық карта бойынша жҧмыс кҿлемі(м
3
,м

2
).Негізгі амал 

бойынша қабылданады.  

2. Ҧзақтық(кҥн).Жҧмыс жҥргізу кестесі бойынша қабылданады.  

3. Жҧмыстың барлық кҿлемінің еңбек сыйымдылығы (адам/кҥн). Ҽрбір 

амал бойынша еңбек сыйымдылығының кестесі мен калькуляциясы бойынша 

(нормативтік жҽне қабылданған) есебін шығару.  

4. Барлық кҿлемге машиналық уақыт шығындары (адам/кҥн).Ҽрбір амал 

бойынша еңбек сыйымдылығының кестесі мен калькуляциясы бойынша 

(нормативтік жҽне қабылданған) есебін шығару. 

5. Еңбек ҿнімділігі (%).Еңбектік нормативтік ҿнімділігі Нормативная100%-

ға қабылданады.Қабылданған мына формула бойынша 

шығарылады:П=Q
н
:Q

п
·100. 

6. Жҧмыскерлердің ауысымдағы ҿндіруі (м
3
,м

2
).Заттай кҿріністе 

анықталады. Жиынтық еңбек сыйымдылығында жҧмыс кҿлемінің 

байланысымен анықталады. Жҧмыс кҿлемінің бірлігіне шаққандағы еңбек 

сыйымдылығы (адам/кҥн/м³).Жинытқы еңбек сыйымдылығының 

технологиялық карта бойынша жҧмыс кҿлеміне қатысымен анықталады.  

6.5  Бақылау сұрақтары 
 

1. Монолитті жҧмыстардың технологиялық 

реттілігін сипаттаңыз.  

2. Қалып қандай талаптарға сҽйкес болуы керек?  
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3. Қҧрылыста қолданылатын қалыптың негізгі тҥрлерін атап беріңіз.  

4. Ҿзекті жҽне қаңқалы арқаулау технологиясын сипаттап беріңіз.   

5. Арматураны монтаждауда қолданылатын техникалық қҧралдарды 

атап ҿтіңіз.  

6. Бетон қоспасын тасымалдайтын машиналар мен механизмдерді 

атаңыз.  

7. Бетон қоспасын ҽзірлеу мен тасымалдауға қойылатын негізгі 

талаптарды атап ҿтіңіз.  

8. Қыстық бетондаудағы технологиялық ҥдерістерді атап ҿтіңіз. 
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7-тарау Шатыр жұмыстары 

7.1 Жұмсақ орама жабындарды орнату  

Ғимарат тҧрғызуда жаппаны таңдап, 

жобалау қажет. Ғимаратты атмосфералық 

жауын-шашындардан қорғау керек. 

Ғимараттың қызмет ету мерзімі тікелей 

жаппалық жабын мен қҧрылымға байланысты. 

Жаппа су ҿткізбейтін кілемнен, негізден, 

шатыр арқалығынан тҧрады (Сур. 7.1).  

 

1-қҧламалар; 

2-атша; 

3-қырлар; 

4–қҧмыра; 

5-маңдайша; 

6–валма 

 

Жаппа келесі элементтерден тҧрады (сур. 7.2):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Су бҧрғыш жаппаның еңістігіне қарай ҧйымдастырылған (сыртқы 

немесе ішкі) немесе ҧйымдастырылмаған (тек сыртқы) болады.  

Ҧйымдастырылған сыртқы су бҧрғыш ты су ағызатын науалар мен сыртқы су 

ағызатын қҧбырлардың демеуімен тиісті нҧсқауларды ескере отырып 

қолданады: 

 Қабырғалық немесе аспалы науаларды шатырларда орнатады. Ол 

шатырлардың жабыны 15 пайыздан асатын еңкеюмен орындалған;  

 Науалардың бойлық еңісі 2 пайыздан кем болмауы керек; 

 Науалардың ернеулерін 120 мм биіктікпен жасайды;  

Бұл  тарау жабындық 

жұмыстарға арналған. 

Ол жұмсақ жаппаның 

әртүрлі 

жабынқыштардан, 

құлама жаппалардан 

орнатылуын ашады. 

Қҧламалардың қиылуымен 

пайда болатын кҿлбеу жҽне 

кҿлденең қырлардан  

Қҧламалар деп аталатын 

кҿлбеу жазықтықтан 

Су қҧламалардан қабырға 

науасына ағып, су қабылдағыш 

қҧйғыш арқылы су ағатын 

қҧбырларға, одан ҽрі нҿсер 

канализациясына апарылады. 

Кіріс бҧрыштарын жасайтын 

қҧламалардың қиылысуы 

қҧмыраларды жасайды.  

Қабырға сыртындағы 

жаппалардың шеттері ернеу 

ҿлшеулері немесе шептік 

ҿлшеулер деп атайды.)  

Сур. 7.1 

Сур. 7.2 
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 Су ағызатын қҧбырлардың арасындағы қашықтық 24 м-ден 

аспайды.  

 Су ағызатын қҧбыр ауданын оның 1,5 кв.см қимасының 1,5 кв.см 

жаппа ауданы есебінен қабылдайды.  

Эконом класстың кең тараған тҥрі орамалардағы жҧмсақ жаппа болып 

табылады. Ондай материалдарды басқа жаппаларды жҿнсіз жҽне физикалық 

тҧрғыдан қолдануға болмайтын жерлерде қолданады. Негізінде жазық 

шатырларда қолданылады (сур. 7.3).  

 
Жаппаны монтаждау ҿзара кезекпен жабыстырылған 

гидрооқшаулағыштың бірнеше қабатының кезекпен тҿселуін білдіреді. 

Ҽдетте жаппаны ол тҥрін ҿнеркҽсіптік жҽне азаматтық тағайындалудағы 

темірбетонды ғимараттарда қолданады. Орама жаппа сирек тҥрде ағаш 

қҧлама шатырлар ҥшін қолданылады.  

Жҧмсақ орама жаппаны ҥш категорияға бҿледі:  

 Ыстық жҽне суық мастикалармен полимерлі немесе битумды 

негізге жабыстырылатын;  

 Ішкі бетке жабыстырылатын қабатпен жағылған. Жҧмсақ жаппалар 

ҥшін ондай материалдар қорғаныс қабықшасын алып тастағаннан кейін 

бірден тҿсеуге дапйын;  

 Бағытталатын жаппа. Жабындық газ жанарғы кҿмегімен тҿселеді. 

Стандарт бойынша орамаларды ҽдетте ені 1 м, ҧзындығы 7-20 м етіп 

шығарады. Тҿсем ҧзындығы материалдың тығыздығы мен шатыр 

ҿлшемдеріне байланысты.  

Ҧзақ уақытқа жарайтын берік жабынды жасау ҥшін барлық жағдайды 

жасап, орама жаппаны орнату керек. Осы талаптарды сақтау ҥшін шатырдың 

еңіс бҧрышы 10-30 гадустан аспауы керек.  

МС сҽйкес орама жаппаны келесі категориялар бойынша жіктейді:  

 

 

сур 7.3 
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Рубероид, рубемаст секілді материалдар тек қара тҥске ие. Бҥгінгі кҥні 

материалдар ҿте жиі қолданылады, бірақ олар жҧмсақ жаппаның ҚНжЕ 

категорияларының жоғары талаптарына сай келмейді.  

Кез келген типтегі жаппаны тҿсеу алдында алдын ала дайындық 

жҧмыстарын жҥргізу керек:  

 

 
 

Қабаттардың саны шатыр құламасының бұрышына 

байланысты: материалдың 4 қабатын 0%-ден5%-ға дейінгі 

еңісте тӛсейді. 3 қабатты 5%-15% еңісте, 2 қабатты 15%-дан 

кӛп еңісте.  

Жаппаны монтаждауды ҽдетте бастапқы негізді орналастырудан 

бастайды. Онда материалдың ҿзі тҿселеді, ерекше назарды буоқаушалағышқа 

салады. Ол жабын астындағы кеңістіктегі конденсаттың жиналуын жою 

Қорғаныс қабатының типі бойынша: 

жҧқалтырмен, сеппемен, қабықшамен 

материалдар 

Тҿсем қҧрылым бойынша: негізсіз жҽне 

негізді 

Негіз типі бойынша: картонды, асбестті, 

полимерлі, шыныталшықты немесе қҧрама 

негізге 

Қҧрамдас бҿлік қабатының бҿліктерінің типі 

бойынша: битумды, полимерлі, битуымды-

полимерлі 

 Негізді орналастыру 

 Гидрооқшаулағышты тҿсеу 

 Мастикалар мен топрықаты 

дайындау 

 

Орама жаппаны монтаждау барынша 

еңістікте (30%.) мҥмкін.  

Сур. 7.4 

Сур. 7.5 
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керек. Сонымен қоса жазық орама жаппа 

суды бҧруда ерекше назарды талап 

етеді. Суағар да ерекше мҽнге ие болуы 

керек. Одан жаңбырлы судың ағуы 

байланысты.  

Дайындық жмҧыстары 

аяқталғаннан кейін монтаждау 

жҧмыстарына кіріседі. Жҧмыстарды 

жҧҥргізу ҥшін ыстық не салқын 

мастикаларды қолданады, сонымен 

қатар дайын қоспаларды алып, 

мастика жасауға болады.  

Ыстық мастиканы 220 

градусқа дейін қыздырады, 

одан кейін ҽртҥрлі минералды 

толтырғыштарды қосады:  

 Трепел; 

 Диатомит; 

 Тальк. 

Бҧл ретте дайындалған 

салқын мастиканы ҥдерісті 

монтаждауды бастау алдында 

160 градусқа дейін қыздыру 

керек.  

Тҿсеу алдында жаппа 

материалды негізге тҿсеп, барлық бетке жаяды.  

Орама жаппаны монтаждау технологиясы мына факторларды ескеру 

керек:  

 Шатыр еңістігі; 

 Суағар бағыты; 

 Басым жел бағыты;  

 Ауаның орташа температуралары.  

Монтаждау ҥдерісінде тек жҧмсақ жаппаны жабушы ғана емес, тҿсеуші 

де, шҿткеші де жҧмыс жасайды. Мастиканы орамалардың негізі мен ішкі 

бетіне жағу шҿткешінің міндеті, ал тҿсеуші тҿсемелерді негіз бойынша 

жабыстырып, туралайды.  

Орама жаппаны орнату ҥдерісі қиын жҽне физикалық еңбектің ҥлкен 

шығыны жҧмсалатын ҥдеріс. Сол себепті жиі жаппаны мехникалық 

монтаждаудың ҽртҥрлі қҧрылғылары қолданылады.  

Есте сақта!15 пайызға дейінгі еңісте орама 

материалдарды тӛменнен жоғары қарай жабыстырады, егер 

еңіс үлкен болса, онда орамаларды су ағындыларының 

бағытынан жоғарыдан тӛменге қарай жаяды.  

 

 

Сур. 7.6 

Рис 7.7 
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7.2 Жабындарды жабынқыштардың әртүрлі түрлерінен құру 

Ҽртҥрлі балшық массалардан қалыптау жолымен, ҽрі қарай кҥйдіру 

жолымен алынатын керамикалық материал жабынқыш деп аталады. 

Негізінде Польшада, Германияда жҽне Скандинавия елдерінде 

шығарылады. Қазіргі уақытта жабынқыштардың ойық қалыпталған, ойық 

таспалы, жазық таспалы, толқынды таспалы, S-тҽрізді таспалы жҽне 

шатыржал науалы тҥрлерін ҿндіреді.  

Таза жабынқыш—лайықты, таңдаулы жҽне берік жаппалық материал. 

Керамикалық жабынқыштың негізгі артықшылықтарына келесілер жатады:  

 Аяз, отқа тҿзімділік, ультракҥлгін сҽулеленуге беріктік. 

 Жылуға тҿзімділік:баяу қызып, баяу суиды.  

 Шуылжҧтқының жоғары дҽрежесі.  

 Статикалық қуатты жинамайды.  

 Шатырды монтаждауды, соның ішінде қиын конфигурацияның 

жеңілдігін қамтамасыз  етеді.  

 Қызмет ету мерзімі 100 жылдан жоғары. 

Негізінде қҧрылыста 3 формадағы жабынқыш пайдаланылады:  

 жазық—«қҧндыз қҧйрығы»,монтаждауда жоғарғы қатардағы ҽрбір 

тақта қасында тҿменірек жатқан басқа екі тақтаның жапсарын жабады;  

 ойықты—керамикалық жабынқыш «қҧлыпты» бекітімен қосылып, 

бір қабатқа тҿселеді;  

 науалы—«монах-монах ҽйел»,тҿменгі қатардағы керамикалық 

жабынқыш иілген бетімен жоғарыға, ал жоғарғы қатардағы иілген бетімен 

тҿменгі жабынқыштардың жапсарларына қойылғанда.  

Материалжоғары сапамен ерекшеленеді. Қызмет ету мерзімі –  35 жылға 

дейін. Ылғалға жоғары тҿзімділік жҽне жылудың барынша кҿлемін сақтау 

қабілетіне ие.  

Жҧмсақ жабынқыш қымбат емес, бірақ берік жҽне ҧзақ уақыттық жаппа 

жабын. Ҽртҥрлі пішінді, текстуралы жҽне тҥсті. Негізге барынша қалың 

қабатты битум мен минералдарды салу дайын ҿнімдерді сапалы жҽне берік 

ете тҥседі. Кез келген қолайсыз ауа райына тҿтеп бере алу мҥмкіндігі жабын 

ҽрбір ҥй ҥшін таптырмастай ете тҥседі. Нақ жҧмсақ жабынқышты жаппа ҥйде 

тҧруды жайлы жҽне қолайлы етеді.  

Иілгіш жабынқышты жасау ҥшін негіз ретінде шыныкенепті қолданады. 

Оны алдын ала су дартыпау қасиеттері бар битуммен сіңіреді.  

Шыныкенепті жасау ҥшін саз бен судан, кварцты қҧм мен ҽктастан 

тҧратын талшықтар пайдаланылады. Ондай қҧрамдас бҿліктер экологиялық 

нормаларға жауап бере алатын, жануға тҿзімді жҽне температуралық 

ауытқушылықтарға тҿзімді заттекті алуға мҥмкіндік береді. Сонымен бірге 

оқшаулайтын жабынды ағаш жоңқасы мен екінші рет ҿңделген картоннан 

жасайды. Арнайы полимерлік заттектер модификаторларды енгізу есебінен 

материалдардың кез келген температуралардағы иілгішітігі мен 

созылымдылығы жақсарады. Ондай қосымшаларға ылғалды ҧстау тҽн. 

Ҽсіресе материал жоғары ылғал ҿткізбейтіндігімен, жоғары 
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температуралардан балқуға тҿзміділігімен, сонымен қатар жарылуға тҿтеп 

беруімен жҽне жағымсыз иістің жоқтығымен сипатталады.  

Металл жабынқыш жҧқа бетті мырышты болаттан жасалған жаппалы 

материал болып саналады. Ол кескінделген металл бет пішінінде жасалады. 

Ҿзҽне тҽн таза жабынқыштың қҧрылымына ҧқсайтын сыртқы тҧрпаты 

болады. Кескіндеу беттерге толқынды жҽне трапеция тҥрін беру жолымен 

жҥзеге асады. Ол материалдың пайдалану сипатын арттырады. Шатырды 

металл жабынқыш астына орнатпастан бҧрын жаппаның техникалық 

кҿрсеткіштерін қарастырайық.  

Металл жабынқыш астындағы салқн шатыр бар жоғы екі негізгі 

қабатқа ие: металл жабынқыштан жасалған жабын жҽне конденсаттың 

тҥзілуінің алдын алатын гидрооқшаулағыш қабат. Солайша салқын шатыр 

қҧрылымы келесі қабаттардан тҧратын болады (тҿбеден алыну 

реттілігімен):  

Негізгі қҧрылымның жылы жаппасы бҧл жерде жылытқыш болып 

табылады. Ол итарқа аралық кеңістікті толтырып, дыбыс оқшаулағыш 

қызмет атқарады. Жылытқыш қалыңдығы 15 см жҽне одан кҿп болады. 

Аймақтың климаттық ерекшеліктеріне жҽне ғимарат сипатына байланысты. 

Отқа беріктік – жылытқыштың негізгі маңызды сипаттамаларының 

бірі.Жылуоқшаулағыш итарқалармен жасалатын торлардың кеңістігіне 

орналастырылады. Жылытатын материалдардың танымал тҥрлеріне 

экструдерленген кҿбікполистирол, пенопласт, шыны мақта, базальт, 

керамзит жатады.  

Жылы жаппаның тағы бір қажет элементі буоқшаулағыш қабат болып 

табылады. Ол тҧрғын жай тҧстан кіретін конденсаттан қорғайды. Бу 

оқшаулағыш қабықтар полиэтилен, полипропилен, изоспан негізінде 

ҿндіріледі. Гидрооқшаулау – тек салқын жабында ғана емес, жылы жабында 

да қажетті қҧрылым. Жабынның металл жабынқыштан болатын соңғы 

қҧрылымы келесі реттелген қабаттарға ие болады:  

Металл жабынқыш 

Контрторлама 

Торлама 

Гидрооқшаулағыш 

Ернеу деңгейі 

Бастапқы торлама 

Итарқа 

сур 7.11 
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 Буоқшаулағыш. 

 Тҿменгі торлама(буоқшаулағышты жылуоқшаулағыштан оқшаулайды). 

 Жылытқыш. 

 Гидрооқшаулағыш. 

 Контрторлама. 

 Торлама. 

 Металл жабынқыш. 

Металл жабынқышпен жабылған шатырдың қҧрылымы берік жҽне ҧзақ 

тҧрады. Ал егер сол жабынқыштың беттерін тҿсеуде, жаппалы қабаттарда  

барлық ережелер сақталса, жаппа керемет пайдалану сипатына ие болады.  

7.3 Еңіс жабындарды құру 

Қабырғалар мен жабындардың қҧрылысы аяқталды, енді соңғы 

элементтің тҿбесін жасауға кірісеміз. Шатыр мықты, берік, гидро жҽне 

жылуоқшаулығыш қасиеттерге ие болуы керек. Оған қоса ол сҽулет 

айқындығы мен ҥйді эстетикалық тҧрғыдан қабылдауға тікелей ҽсер етеді. 

Біріктірілген жҽне шатыр асты (қҧлама) шатырларын бҿледі.  

Біріктірілген шатыр– жазық жаппа. Мастикаға салынған рубероидтың 

бірнеше қабаттарына тҧрады. Ішкі су ағатын жҥйемен судың ағуы 

қамтамасыз етіледі.  

Шатыр асты шатырысыртқы жаппадан жҽне оны ҧстап тҧрған 

тарқалық жҥйеден тҧрады.  

Жаппа еңістігі ҥйдің қай климаттық аймақта салынатынына жҽне 

қолданылатын материалдарға байланысты. Егер климат жауын-шашын 

кҿптігімен ерекшеленсе, онда шатырдың қҧламасы тік болуы керек, ол ҥйді 

ағулардан сақтайды. Егер қҧрылыс аймағында желді ауа райы болса, онда 

шатыр арынша жазық болуы тиіс.  

Қолданылатын жаппалы материалдарға байланысты шатырдың қҧлама 

бҧрышы келесідей болуы керек:  

•5-25°—орама материалдар ҥшін; 

•25-350жҽне одан кҿп—шифер (асбестті цемент беттер) мен 

жабынқышты қолдануда;  

•30°—егер шатырды беттік болатпен тҿсеу керек болса.  

Шатыр қҧрылымы бір қҧламалы, екі қҧламалы, бҥгілме, қаптал, шатыр 

тҽрізді жҽне айқара тҽрізді. Кҿпшілік мақҧлдаған анықтамаларды 

қарастырайық:  

Құлама– шатыр жазықтығының еңістік астында орналасқан кез келгені. 

Қҧлама шатыр шатыржалын тҿбеде қиысып қалыпқа келтіреді. Ал шатыр 

қҧламаларымен жҽне маңдайшалармен жасалған бҧрыш қҧмыра деп аталады.  

Бір қҧламалы шатырлар ҽртҥрлі биіктіктегі екі қабырғаға сҥйенеді.Ҥйді 

жаңбыр мен қардан қорғау ҥшін еңісті жел жақ бетке орнату керек. Ондай 

шатырлар ҥнемді, оған қоса кҿтергіш қҧрылым тҧрғысынан қарапайым. 

Екі құламалы шатыр– шағын ғимараттар ҥшін ең танымал нҧсқа. Бҧл 

жағдайда ғимараттардың бҥйір жағынан ҥшбҧрышты маңдайшалар немесе 

қысқаштар (ернеусіз маңдайша) қҧралады.  
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Бүгілмелі шатырларҽдетте оларды мансарда салатын ой болса 

тҧрғызады. Ісінген қҧламалар ҽрбір тҧсынан шатыр астының кҿлемін 

ҧлғайтады.  Шатыр еі қҧламалы емес, тҿрт қҧламалы (шатыржалдың ҽр 

тҧсынан екі қҧламадан) болады.  

Қаптал шатыр– бҥйіржақ беттерінен ҥшбҧрышты қҧламалы тҿрт 

қҧламалы шатыр. Екі басқа қҧлама трапеция тҥрінде. Ол кҥрделі жҽне 

қымбат қҧрылым, бірақ ондай шатыр жел кҥштеріне оп-оңай тҿтеп береді.  

Шатыр тәрізді тӛбе – бірдей ҥшбҧрыш тҥрінде ортада шыңдармен 

тоғысатын тҿрт қҧламалы тҿбе.  

Айқара тәрізді шатыркҥрделі жоспарлаулы ҥйдің тҿбесіне 

орнатылады. Ол екі екі сатылы шатырдың тік бҧрышының астында 

қиылысуды білдіреді.  

7.4 Итарқалық жабындарды қайта құру 

Тҿбелердің жаппалық жабындарының уақытынан бҧрын тозуының 

негізгі себептері – оларды қысқы мезіглде дҧрыс пайдаланбау, 

профилактикалық немесе кҥрделі жҿндеу кезінде жаппа жҧмыстарының 

тҿмен сапасы (қҧрылымдық элементтердің тҿбелерінің ҥстінен шығып тҧрған 

жайпақ қҧмыралардың, жақтаулардың болуы), шатыр асты кеңістігінің 

желдетілуінің жеткіліксіздігі жҽне т.б. Жабудың қанағаттанарлық жағдайы 

итарқалық жҥйедегі ағаш элементтердің ылғалдылық режимін, сондай-ақ 

шатыр қабатының жҽне олардың мерзімінен бҧрын тозуын тудырады. 

Итарқалық жҥйенің келесі ақаулары кеңінен таралған: итарқалық жҽне қиғаш 

аяқтардың жарылуы, тораптық тҥйіндесулердегі кетіктер, итарқа 

аяқтарының, сҥлелердің майысулары, итарқалардың қҧрылымында шікріктің 

болуы,  бҧрандамалы жҽне шегелі қосылыстардың ҽлсіреуі. Жҿндеу 

жҧмыстарының тҥрлері мен кҿлемі шатырдың техникалық кҥйіне жҽне 

ғимараттың алынатын жҽне алынбайтын қҧрылымдық элементтерінің негізгі 

техникалық кҥйіне сҽйкес келуі керек. Ғимарат шатырының негізгі міндеті – 

жауын-шашындардан қорғау, ҽсіресе жаңбырдан, сондай-ақ ғимараттың 

қҧрылымдық элементтерінің ҧзақ уақыт сақталуына ҽсер ететін жылу 

ылғалдық режимді ҧстану. Жҿндеу жҧмыстарының тҥрлері кҿбіне шатырдың 

кҿтергш элементтерінің жаппалық жабындарының техникалық кҥйіне, 

оларды пайдалануға мерзіміне, ғимаратты пайдаланудың қалдық мезгіліне 

байланысты. Ағаш итарқаларды пайдаланудың нормативтік мерзімі тҧрғын 

ҥй жҽне қоғамдық ғимараттарына жоспарлы-сақтандырмалы жҿндеуін 

жҥргізу туралы қосымшаға сҽйкес – 50 жыл. Ерекшелік ретінде Кҿп 

мҿлшерде қҧмырасы, жақтауы жҽне жабынның ҥстінен шығып тҧрған 

элементтері (тҥтіндік, вентшахт, кҽріздік тіреуіш жҽне т.б.) бар кҥрделі 

қҧрылымды жабындар болады. Шатырларды сапалы пайдалану, жабынды 

уақытылы профилактикалық жҿндеу, шатыра астылық жабындарының 

қалыпты жылу ылғалдық режимін жасау, ағаш элементтерді ауық-ауық 

антисептикпен ҿңдеу – мҧның бҽрі шатыр элементтерінің ҧзақ уақыт пайдаға 

асуына себеп болады. Итарқалардың толық ауыстыруды тек жеткілікті 

техникалық негізде жҽне кҿтергіш элементтердің техникалық 

қанағаттанғысыз кҥйінде немесе ағаш жабындарды қҧрама темірбетонға 
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ауыстыруда жҥргізу керек. Шатырды ҧзақ уақытқа бҿлшектеу тиімсіз, 

ҿйткені ғимараттың негізгі кҿтергіш қҧрылымдық элементтерінің тозуына 

ҽкеп соғады. Шатырды жҿндеуде кҿбіне келесі жҧмыс тҥрлерін орындайды:  

–торламаны жиі ауыстыру;  

–торламаны тақтайлардан тҧратын, торламаға кесе-кҿлденең қойылған 

жҽне діңгектен тҧратын, итарқа аяқтарының арасына орналастырылған жҽне 

оған бекітілген тҥсірім жҥйесінің ішкі бетінен тақтай қағу жолымен кҥшейту; 

–ернеулі қҧламалар мен қҧмыралар аймағында бҿлек тақтайларды жиі 

ауыстыру; 

–мауэрлаттың бҿлек аумақтарын ауыстыру;  

–бҿлек орындарда итарқа аяқтарының ҧшын «протездерді» орнатумен;  

–итарқалық жҽне қиғаш аяқтарды тақтайлардың екі бетінен де немесе 

бағаналарды, тіреуіштерді орнатумен жапсырмалау арқылы кҥшейту;  

–итарқалық жҥйе тҥйіндесуінің тораптарын кҥшейту;  

– қосымша бҧрандаларды, тҧтқаларды, металл не ағаш қаптамаларды 

орнату;  

–шатыр асты жайының ҽсерлі желдетуін жасау.  

Кҿп жылдық қолдану ҥдерісінде итарқалық жҥйенің тораптық 

байланыстары ҽлсірейді. Ол ҿз кезегінде сыртқы қабырғалардың ернеулік 

бҿлігінде кергінің пайда болуына ҽкеп соғады жҽне шатыр астылық жабын 

бҿренелерінің топсалы байланысын жоғалтуда қабырғалардың қирауы орын 

алады. Жабындарды сақтаумен кҥрделі жҿндеуде ҥлкен аралықты 

тҿбежабындарды қайтадан енгіздірілетін жҥйемен тҥсіреді. Ол жҥйе болат 

бағаналар немесе кірпіш бағаналардан тҧрады. Оларды бір уақытта 

итарқалық жҥйені тҥрлендіру ҥшін қолданады.  

Жобалық ҧйымның ғимаратын жаңғыртуға арналған жобалық-сметалық 

қҧжаттаманы ҽзірлеген кезде ғимараттың тҿбесіндегі қабырға қаңқасының 

техникалық жай-кҥйін жҽне оның пайдалану қасиетін анықтау қажет жҽне 

толық талдама негізінде жаңғыртудың оңтайлы нҧсқасын ғимараттың 

қабырғалық арқауының техникалық кҥйін жҽне жабын ақауларына 

байланысты анықтау. Сонымен қатар, жабындық жабудың пайдалану 

сапасын ғимараттың сыртқы сҽулеттік келбетін бҧзбай арттыруды 

қамтамасыз ету. Бҧл мақсат біртекті жабынды материалдан да, қҧрама 

(жазық жҽне қҧлама) материалдан да орындала алатын жабынның ҿз бетімен 

жҧмыс істеуін қҧру жолымен орындалуы мҥмкін.  

7.5 Жабынды пайдалану 

Қҧлама шатырлар шатыр қҧрылымын кҿтергіш жабынның жҿнделген 

жағдайында жҽне шатыр асты жайларында қалыпты температуралық-

ылғалдылық режимі ҥшін пайдаланылу керек.  

Жабынды тексеруді жылына екі рет жҥргізеді – кҿктемде жҽне кҥзде. Ал 

орама жабынды екі айда кемінде бір рет. Беттік жҽне даналық жабынмен 

қҧлама жабулардың техникалық жағдайларын сыртынан да, шатыр асты 

жағынан да тексереді. Сол ретте шатыр асты жабуының жылытқышында 

ылғал дақтың бар екенін анықтай отырып. Болат жабындарда бояғыш немесе 

қорғаныс қабатын, қырларын, саңылауларын,  қҧмыраларын, қҧламаларды 
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жҽне олардың ҥлкен шегелерге бекітілгенін, қабырға науаларын, су ағатын 

қҧбырлардың науалары мен қҧйғыштарын, коррозияның болуын, 

ойықтардың, тесіктердің жҽне кірлердің болуын, ҽсіресе су ағатын 

саңылаулардың тҧсында болуын тексеру керек. Тексеруді, тазалауды жҽне 

жҿндеуді байпақ немесе резеңке аяқ киіммен жҥргізу керек. Болат 

жабындарда тҥзеуге келмейтін жатқан не тҧрған саңылауларды оларды 

алдын ала жосамен майлап, майда саңылаулары мен тесіктеріне (5 мм-ге 

дейін) қап тігетін матадан жамаулар немесе жосалыға жҽне герметикаға 

шынымата қою керек. Бҿлек қатты зақымданған тақталарды жаңасымен 

ауыстырады. Металл жабындарды майлы бояумен 3-4 жылда кемі 1 мҽрте 

бояу керек. Мырышталған болаттан оларда коррозия пайда болған жағдайда. 

Егер пайдалану ҥдерісінде жабудың бетін толық бояғанға дейін жабында 

зақымдар пайда болса, ол жерлерді бірден жҿндеп, бояйды.  

Жабынқыш пен абцест цемент беттерден болған жабындарда тексеру 

кезҽндк бҿлек элементтердің зақымдары мен жылжулары, бір-біріне қҧлауы, 

жабудың дҧрыстығы, ҽсіресе шатыржал жҽн бҥйір қатарларда, жабынның 

торламаға бекуінің ҽлсіреуі тексерілуі қажет. Зақымдалған жабынқыштар 

мен асбестті беттерді ауыстыруға тура келеді. Бҧл ретте жабынқышты 

жабындарда жіктер шатыр асты тҧсынан кҥрделі ерітіндімен (қал-

қыбырларды қосумен) сыланады. Асбест цементтің тҿменгі беттерін жоғарғы 

қатар беттерімен тығыздап жапқанда беттер мен торлама арасында қарақағаз 

бен рубероид қабатын тҿсеу керек. Ол қардың шатыр астына кіруіне жол 

бермейді.  

Ағаш қҧрылымдарда келесі зақымдар мен ақаулар кездеседі: итарқалар 

арасындағы тҥйіндесулерде байланыстың бҧзылуы, тас жҽне ағаш қҧрылым 

арасындағы нашар гидрооқшаулағыш, қҧрылыс аяқтарының, торламаның 

жҽне басқа да элементтердің шіруі мен майысуы. Шатыр қҧрылымындағы 

ағаш элементтерді тексеруде сҥректің жайы мҧқият зерттеледі (зай, шірік 

жҽне ағашты қҧртатын жҽндіктердің зақым келтірулерін анықтау 

мақсатында). Ҽсіресе мҧқият тҥрде алғашқы ҥш жыл пайдаланылған 

шатырдың қҧрылымын тексеру керек. Бҧл кезеңде кеуіп кету немесе апшу не 

болмаса керісінше жоғары ылғалдық жҽне сҥрек жҽне тас қҧрылымыны 

кесірінен ақаулар пайда болуы мҥмкін. Ғимаратты пайдалануға 

қабылдағаннан кейін бірінші жылы бҧрандаларды, қара қағаздарды, 

қамыттарды қатайту 3 ай сайын жҥргізіледі. Ағаш қҧрылымдардың шіруі тас 

қалаулардан оқшауланудың жоқтығынан немесе жеткіліксіздігінен, шатыр 

асты жайының қанағаттанарлықсыз температуралық-ылғалдығынан, 

жабынды жабудан судың ағуынан болады. Бҧзылу орындарында сҥректің 

беріктік қасиеттерін бағалауды 1 см жылдық қабат саны бойынша, МС 

16483.18-72 бойынша кеш сҥректің пайызы бойынша, беріктікті жҽне бояу 

сапасын тҿмендететін зеңдердің болмауын тексеру бойынша жҥргізу керек. 

Шатырдың кҿтергіш қҧрылымының шірумен, жҽндіктердің қҧртуымен 

байланысты ақауларын бірден жояды. Зақымдану жҥйесі мен оның 

себептеріне қарамастан қҧрылымның барлық сҥрегін зарарсыздандыру 

жасалады.  
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Темірбетондық қҧрылымдарда негізгі зақымдар: элементтер бетінде 

бетонның қирауы, қорғаныс қабатының жоқтығы, арматураның 

жалаңаштануы жҽне коррозия, майысулар, сызаттар мен шҧңқырлар. 

Темірбетонды қҧрылымдардың уақытынан бҧрын тозуына бетондық 

ҿнімдердің тҿмен маркасы жҽне қоюланған қабаттың жеткіліксіз қалыңдығы.  

Тексеріспен созылған жҽне майысқан элементтердегі сызаттар немесе 

арматураның жалаңаштануы анықталады, тҿсейтін бҿлшектердің қорғаныс 

қабаттары мен дҽнекерленген байланыстардың кҥйі тексеріледі. Кҿтергіш 

қҧрылымдарда анықталған сызаттар, кҿзге кҿрінетін майысқан тҧстарды 

зақымданған элементтерді бақылайтын қҧрылғы кҿмегімен ҿлшем, 

ҧйымдастырады. Қҧрылымдағы майысулар, ондағы сызаттар бақылау 

басталғаннан кейін ҥлкеймесе, ал олардың ҿлшемі нормативтік 

кҿрсеткіштерден аспаса, онда олар қауіпсіз болып саналады. Бҧл жағдайда 

ойықтар мен сызаттарды цемент ерітіндімен сылайды. Егер зақымдар 

қҧрылымның кҿтергіш қабілетінің жоғалуына ҽкп соқса, оларды кҥйшейту 

немесе ауыстыру керек.  

7.6.Технологиялық карта элементтерін шатыр 

жұмыстары ӛндірісіне әзірлеу 

Нұсқаларды таңдау 

Нҧс

қа 

нҿмі

рі 

Бригадада

ғы 

жҧмыскер

лер саны 

Ғимаратт

ың 

ҿлшемі, 

ҿспен(м) 

Жылытқыш 

тҥрі 

Жылытқ

ыш 

қалыңды

ғы 

Тҧтастырғ

ыш 

қалыңдығ

ы 

Руберои

д 

қабатын

ың саны 

1 8 15х30 пенобетон 250мм - 
4 

қабатты 

2 6 14х32 
кҿбіктіполист

ирол 
200мм 20мм 

3 

қабатты 

3 4 12х24 керамзит 340мм 30мм 
4 

қабатты 

 

№5 нҧсқаулық карта 

Жұмыстың мақсаты: Жазық жабындарды орнатуда жҧмыстардың 

номенклатурасын анықтауды ҥйрену. Жҧмыс кҿлемін, жҧмыскерлердің еңбек 

шығынын, еңбек сыйымдылығы тізімдемесін есептеу, жҧмыс ҧзақтығын 

анықтау.  

Тәжірибелік жұмысты орындау реттілігі:  

1. Нҧсқаны кестеге сҽйкес таңдау.  

2. Шатырдың жобасының сызбасын сызу.  

3. Жҧмыс кҿлемін есептеп шығару. 

4. Орама жабын қҧрылғысына ТК типтігін қолдана отырып жҧмыс 

жҥргізу ҽдістерін таңда.  
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5. Еңбек шығындарын анықап, еңбек сыйымдылығы мен еңбек 

шығындарының машиналық уақытының шығынын анықтау.  

6. Шатыр сызбасына жҧмыс жҥргізу реттілігін тҥсіру. 

7. Жҧмыс жҥргізін ҧзақтығын есептеу. 

8. Қорытынды шығару. 

Есептеу тҽртібі: 

Бастапқы мҽліметтер 

1. Ғимарат ҿстермен 54х100м ҿлшеміне ие.Шатыры 4-қабатты орама. 

Жылытқышы қалыңдығы 100 мм кҿбікполистирол. Тҧтастырғыш 

қалыңдығы 20 мм. 10 адамды кешенді бригада.  

2. Шатыр жобасының сызбасын сызу. 

3. Жҧмыстардың номенклатурасын анықтап, жҧмыс кҿлемі тізімдемесін 

толтырамыз: 

 Буоқшаулығыш орнату–5400м²; 

 Тақталы жылытқыш орнату–5400м
2
; 

 Ц.қ. тҧтастырғыш орнату–54001,1=5940м² 

 Негізге тҿсеніш салу–5940м
2
 

 4 қабатты орама жабынды орнату 5400·1,2=6480м
2
 

Жҧмыс кҿлемінің тізімдемесін толтыру 

Жҧмыс кҿлемінің тізімдемесі 

Кесте 7.1 

4.Орама жабын қҧрылғысына ТК типтігін қолдана отырып жҧмыс 

жҥргізу ҽдістерін таңдау. 

ТК-дан жабынды орнату бойынша ҽрекеттердің ретін жазып алу жҽне 

олардың механикаландырылу дҽрежесін кҿрсету.  

Еңбек шығындарын анықтап, еңбек сыйымдылығы жҽне еңбек 

шығынының машиналық уақытының шығынын анықтау.  

 

 

 

 

 

№р/р Жҧмыс тҥрлері 
Ҿл. 

бір. 
Саны 

Нобайлары, есептеу 

формулалары 

1 2 3 4 5 

1 Буоқшаулағышты орнату м
2
 5400 S=FЗД 

2 100 мм қалыңдықтағы 

кҿбікполистиролдан тақталы 

жылытқышты орнату  

м
2
 5400 S=FЗД 

3 20 мм қалыңдықтағы ц.қ. 

тҧтастырғыш орнату 

м
2
 5940 S=FЗД·1,1 

4 Негізге тҿсеніш салу м
2
 5940 S=FЗД·1,1 

5 4 қабатты орама жабынды 

орнату 

м
2
 6480 S=FЗД·1,2 
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Еңбек сыйымдылығы мен машиналық уақыты шығынының 

тізімдемесі  
Кесте 7.2 

Тізімдемені толтыруда міндетті тҥрде ҚР ҚН дҽйектемесін кҿрсету. Ол 

боайынша нормативтік еңбек шығындары таңдалады.  

6.Шатыр сызбасына жҧмыс жҥргізу ретін тҥсіру.  

№
 р

/р
 

Жҧмыс тҥрі 

Қ
Р

 Қ
Н

 д
ҽй

ек
те

м
ес

і 

Жҧмыс 

кҿлемі 

Жҧмыстардың 

еңбек 

сыйымдылығы 

Машиналық уақыт 

шығыны 

Б
ір

л
ік

к
е 

ш
ақ

қ
ан

д
ағ

ы
 

н
о
р
м

ат
и

в
 

Барлық 

кҿлемге 

Б
ір

л
ік

к
е 

ш
ақ

қ
ан

д
ағ

ы
 

н
о
р
м

ат
и

в
 

Барлық 

кҿлемге 

Ҿ
л
. 
б

ір
. 

са
н

ы
 

А
д

ам
/с

ағ
. 

А
д

ам
/с

ағ
. 

А
д

ам
/к

ҥ
н

 

А
д

ам
/с

ағ
. 

А
д

ам
/с

ағ
. 

А
д

ам
/к

ҥ
н

 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Буоқшаулағы

шты орнату   

рубероидтың 

1 қабаты 

12-15-1 
м
2
 

5400       

2 

100 мм 

қалыңдықтағы 

кҿбікполистир

олдан тақталы 

жылытқышты 

орнату 

12-13-1 
м
2
 

5400       

3 

Ҽрбір келесі 

қабатқа  к=2 

қосу  

12-13-2 
м
2
 

5400

·2 
      

4 

20 мм 

қалыңдықтағы 

ц.қ. 

тҧтастырғыш 

орнату 

12-17-1 
м
2
 

5940       

5 

Ҽрбір келесі 

қабатқа к=5 

қосу 

12-17-2 
м
2
 

5940

·5 
      

6 

Бетоннан нем 

есе ерітіндіден 

негізге 

тҿсеніш салу  

12-16-1 
м
2
 

5940       

7 

4 қабатты 

рубероидты 

кілемді орнату 

12-1-1 
м
2
 

6480       
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7.Жҧмыстың жалпы ҧзақтығын есептеуT=Q/N 

8.Қорытынды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7 Бақылау сұрақтары 

1) Кез келген типтегі жабынды орнатуда қандай дайындық 

жҧмыстарын жҥргізу керек?  

2) Жылуоқшаулағыш материалдарға қойлатын негізгі талаптар 

туралы айтыңыз.  

3) Металл жабынқыштан жасалған жабынды орындаудадағы ҽрекеттерді 

атап ҿтіңіз.  

4) Итарқалық жабынды орындау технологиясы туралы айтып беріңіз.  

5) Жылы жабын қалай орналасқан? 

6) Жабынды жылуоқшаулау ҥшін қандай жылытқыш қажет? 
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8-тарау Әрлеу жұмыстары 

8.1 Жаңа құрылыстағы ӛңдеу 

жұмыстарының құрамы. Ғимараттың 

сыртын жҽне ішін ҽрлеме жабындау соңғы 

эстетикалық қабылдауды жасауға жҽне 

зиянды ҽсерлерден (ылғал, температуралар 

ҿзгерісі, кҥн сҽулесінің тҥсуі, желдің соғуы 

жҽне т.б.) қорғауға арналған. Ҽрлеу 

жҧмыстары қҧрылысты аяқтайды жҽне 

ҽрлеу жҧмыстарының сапасы бойынша 

қабылдау комиссиясы ғимараттың 

пайдалануға дайындығын жорамалдайды. 

Сҿзсіз, аумақты кҿркейту сапасы, сумен, 

жылумен, жарықпен қамту жҥйесі жҽне т.б. 

есепке алынады.  Бірақ ҽрлеу атап айтқанда 

ғимараттың сырт киімі іспеттес.  

Ҽрлеу жҧмыстарын бастамас бҧрын 

ғимарат қабырғасын тҧрғызу, жабындық жҧмыстар, терезе жҽне есік 

блоктарын орнату, еден тҧтастырғыштарын орнату жҧмыстары аяқталып, 

жылу жҽне жарықпен қамту жҥйесі іске асырылады. Ерекшелік ретінде сылақ 

жҧмыстарын алуға болады. Олар қабырғаларды тҧрғызу кезінде басталады, 

бірақ жҧмыс жҥргізу орнында кемінде екі жабын болған жағдайда. Норма тек 

«ылғал» сылақ ҥшін ерте бастаманы қарастырады, ҿйткені ол жҧмыстар 

ерітіндінің беріктік (қату) жинағын қамтамасыз етумен байланыс. Ол ҿз 

кезегінде қосымша уақыт жҽне энергия қорларының шығын тудырады. 

Ҽрлеу жҧмыстарының қҧрамына қаптау, сылау, майлау жҽне жапсырмалау 

жҧмыстары, сондай-ақ едендерді орнату кіреді. Ғимаратты ҽрлеу бойынша 

жҧмыстар бҿлек ағындармен ҧйымдастырылып, рет-ретімен немесе қатар 

жҥргізілуі мҥмкін. Мысалы, сылақ жҽне майлау – рет-ретімен; сылақ жҽне 

қаптау – қатар. Қазіргі кезде жіктеушіге сҽйкес беткі қабаттарды ҽрлеу 

бойынша жҧмыстарды ҽртҥрлі біліктіліктегі мамандандырылған топқа 

біріккен мамандар жҥргізеді. Сылақщылар, қаптаушылар, майлаушылар тобы 

жҽне т.б. Бҧл топтар кешенді бригадаға бірігіп, ҽрлеу жҧмыстарының барлық 

кҿлемін қармауда жҥргізеді. Тҧрғын ҥй қҧрылысында ҽрлеу ҥшін қармау 

кҿбіне кіреберіс болады. Ҽрлеу жҧмыстарын беткі қабаттардың кеңістіктегі 

орны қағидасы бойынша қарастырған орынды. Тҿбелер мен қабырғалар – бір 

жҧмыс саласы, едендер басқасы. Мҧндай қағида осы жҧмыстарды 

нормалаудадда сақталады. Ҽрлеу жҧмыстары №15 ҚР ҚН бойынша 

анықталады. Оған қаптау, сылау, майлау жҽне жапсырмалау жҧмыстары 

жатады. Едендерді орнату ҚР Н №11 жинағы бойынша нормаланады. Келесі 

тарауда едендерді орнатудың ҧйымдастырушылық-технологиялық 

мҽселелері бҿлек қарастырылатын болады.  

Технологиялық белгісі бойынша ҽрлеу жҧмыстары дайындау ҥдерістері, 

ҽзірлеу ҥдерістері жҽне тікелей ҽрлеу ҥдерістеріне бҿлінеді.  

Бұл тарау өңдеу циклына 

қатысты мәселелерді 

қарастырады. Өңдеу 

жұмыстарын 

ұйымдастырудың 

ерекшеліктері мен нормалау 

тәртібі мазмұндалған. Қаптау, 

сылау және майлау 

жұмыстарының технологиясы 

бойынша негізгі мәліметтер 

берілген. Ұйымдастыру мен 

өңдеу мәселелері 

қарастырылған. 

иреконструкции зданий. 
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сур. 8.1 

сур. 8.2 

Дайындау жұмыстары жҧмыс жҥргізу ҥдерісін қажетті материалдар 

мен ҿнімдермен қамтамасыз етеді. Ҽрлеу жҧмыстарына материалдарды 

тікелей қҧрылыс алаңында дайындап немесе ҿндірушіден қолдануға дайын 

кҥйінде жеткізіледі. Соңғы нҧсқа 

тиімдірек, ҿйткені аз шығынды. 

Жеткізушілер (ҿндіруші зауыттар)  

сылау, қаптау жҽне майлау жҧмыстары 

ҥшін қҧрғақ қоспалардың жҽшікті 

бҿлшектеп ҿлшеу технологиясын 

қолданады. Ол сылақтар, желімдік 

қҧрамдар, тегістегіштер (сур. 8.1). Ондай 

қоспаларды қолданар алдында су қосып жҽне қолдық 

араластырғыш қондырмамен (сур. 8.2) жақсылап араластырады. 

Материалдармен жабдықтаудың ондай сызбасында ерітінділер мен 

тегістегіш қҧрамдарды дайындау ҥшін 

қҧрылыс алаңында бҿлек жҧмыскерлерді 

бҿлудің қажеті жоқ. Дайындалған 

қҧрамның сапасы да жоғары. Сонымен 

қатар қолдануға толығымен дайын 

тегістегіш, желім, шелектегі мастиканы 

жеткізу қолданылады. Бояғыш қҧрамдар, 

топырақтар, бітеуіштер, антисептиктер 

қҧрылысқа дайын кҥйінде келеді.  

Есте сақта!Әрлеу жұмыстары үшін материалдар мен 

ӛнімдерді жабық жылумен қамтылған және қамтылмаған 

қоймаларда дайындап, сақтайды.  

Әзірлеу жұмыстарыжҧмыстардың қаіпсіз жҽне ҥздіксіз 

жҥруін қамтамасыз етеді. Жҧмыстарды жасау ҥшін беттерді дайындау қажет. 

Мінбелердің беріктігін тексеру, ғимараттың сыртына ағаштарды орнату. 

Респираторлардың қолда бары мен пайдалану мерзімдерін тексеру. Ҽрбір 

жҧмыскерге қолғаптар, қорғаныс кҿзілдіріктерін беру. Ҿйткені ҽрлеу 

жҧмыстары зиянды факторлармен (шаң, бояулар мен лактардың химиялық 

буға айналуы) байланысты. Топтар мен бригадаларды қол жҽне 

механикаландырылған қҧралдармен қамтамасыз ету. Сылау, тегістеу жҽне 

бояғыш қҧрамды дайындау, беру жҽне жағу ҥшін агрегаттардың жҧмысқа 

қабілеттілігін тексеру.  

Әрлеу жұмыстарын жүргізу үшін белгілі бір жағдайлар 

жасау керек. Желдің үрлеуін жою, жұмыс орындарының 

жеткілікті жарықтануын ұйымдастыру, қолайлы 

температураны (шамамен +15°С) жасау, жайды кептіру.  

Негізгі әрлеу жұмыстары.Ҽрлеу жҧмыстары жобаға сҽйкес жасалады. 

Ішкі жҽне сыртқы беттерді ҽрлеу тҥрін тағайындау бойынша шешімдер 

«Ҽрлеу тізімдемесі» кестесіне келіп саяды (кесте 8.1).  
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Кірпішті кҿп қабатты ғимарат бойынша ҽрлеу тізімдемесінің ҥлгісі  

Кесте 8.1 

Жайдың 

атауы 

Тҿбе Қабырғалар 

Ҽрлеу тҥрі S,м² Ҽрлеу тҥрі S,м² 

Тҧрғын 

бҿлмелер 

Жақсартылған 

суэмульсиялық бояу 

762,1 Қарапайым 

тҥсқағаздармен 

жабыстыру 

1912 

Ас ҥй Жақсартылған 

суэмульсиялық бояу 

226,3 Керамикалық 

тақталармен қаптау 

202,5 

 

Қарапайым 

тҥсқағаздармен 

жабыстыру 

327,5 

Дҽретхана Жақсартылған 

суэмульсиялық бояу 

26,4 Керамикалық 

тақталармен қаптау 

109,2 

 

Жақсартылған 

суэмульсиялық бояу 110,6 

Ванна 

бҿлмесі 

Жақсартылған 

суэмульсиялық бояу 

50,2 Керамикалық 

тақталармен қаптау 317,8 

Санитариял

ық торап 

Жақсартылған 

суэмульсиялық бояу 

28 Жақсартылған майлы 

бояу 
88,4 

Жақсартылған 

суэмульсиялық бояу 83,4 

Дҽліздер Жақсартылған 

суэмульсиялық бояу 

212,3 Қарапайым 

тҥсқағаздармен 

жабыстыру 

101,2 

Баспалдақ 

алаңы 

Жақсартылған 

суэмульсиялық бояу 

95,5 Жақсартылған майлы 

бояу; 212,3 

Жақсартылған 

суэмульсиялық бояу 212,3 

Лоджиялар, 

балкондар 

Жақсартылған 

суэмульсиялық бояу 

187,4  

 

 

 

 

 

Ҽрлеу тізімдемесі қҧрылыс жобасының тҥсіндірме парағында 

орналасады. Ҽрлеу картасына сҽйкес сметалық есеп орындалып, қҧрылыс 

материалдарының қажеттілік тізімдемесі жиналады.  
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Әрлеу технологиясының ауыстырылуы ЖБС-мен 

(жобалық ұйымның жобаның бас сәулетшісі) келісімімен 

жүргізіледі. Мердігерлердің ӛз еркімен ауыстыруларына 

рұқсат етілмейді.  

Сҽулеттік бақылау қҧрылыстың барысында жҥзеге асады, бірақ ерекше 

мҧқият ҽрлеу циклы тексеріледі. Жобалық ҧйым ҿкілдері орынға келіп, 

сыртқы жҽне ішкі беттерді технология мен тҥс гаммасын қолдану бойынша 

жобалық шешімдердің дҧрыс орындалуын бақылайды.  

8.2 Әрлендіру жұмыстары.Озық ырғақпен кең бағалар шоғырымен 

жаңа ҽрлеу қаптау материалдарының ҿндірісі дамып келеді. Жаңа 

материалдың пайда болуымен қаптаудың қолданысымен жаңа технологиясы 

пайда болады. Қаптау жҧмыстары аз шығынды, жоғары технологиялық жҽне 

цехтік кеңістікке қабырғалардың қҧрама панелін жасау жҽне жайлар блогын 

тҥгелдей жасау бойынша ауыстырыла алады. Ол қҧрылыс мерзімдерін 

біршама жылдамдатады. Қаптау беттің барлық ақауларын шығынсыз 

жасыруға мҥмкіндік береді. Қҧрғақ қаптау технологиялары ерітінділер мен 

мастикаларды қолданбайды, ол жҧмысты кез келген температурада, жыл 

сайын жҥргізуге мҥмкіндік береді. Сонымен қатар ондай технология «қҧрғақ 

қҧрылыс» озық ҽдісі технологиясының тізіміне кіріп, тез тҧрғызылатын 

ғимараттардың экологиялық таза «жасыл» негізі болып табылады. 

Қаптаудың құрғақ технологиясы –дайын тақталы, бетті, орама 

(керме тӛбе) материалдарды қабырға немесе тӛбе бетіне бекітілген 

торламаға бекіту.  

Ерітінді қолданылатын қаптау жҧмыстарының қатарлары бар. Ол 

сыртқы беттерді кірпішпен қаптау, қабырғаларды керамикалық тақталармен 

қаптау (цемент-қҧмды ерітінділерді қолданумен), бірақ ол технологиялар 

қҧрғақ қҧрылыс технологиясы алдында жеңіліс табуы ықтимал. 

Жҥргізілетін орны жҽне қолданылатын материалға байланысты қаптау 

жҧмытсары келесі қҧрылымға ие (сур. 8.3).  

Қағидаға сҽйкес қаптау беттерін орнату бойынша технологияларды 

материалды бекіту тҽсілі бойынша торламаға бекіту жҽне тікелей бетке 

бекіту болып бҿлінеді. Ҽр технологияның артықшылықтары мен 

кемшіліктері болады. Тікелей бетке бекітудің негізгі кемшшілігі болып 

ерітінділерді, мастикаларды, желімдерді пайдалану болып табылады. Ол 

қоспалар жылы жағдайда қолданылуы керек жҽне қатаю уақытына ие. 

Торламаны орнату технологиясы ол кемшіліктің орнын толтырады, бірақ 

торламаның ҿзіне материалдар жҧмсап, орнатылуына уақыт қажет болады.  
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сур. 8.4 

 
Бетті дайындау.Торламаны орнату технологиясын қарастырайық. Ол 

жҧмыстар қатты қаңқаны жасау ҥшін бағыттайтын бағаналар мен кергілерді 

орнатумен байланысты. Торламаны орнату ҥшін зауыттық ҿндіріс бейінін 

қолданады. Қатты металды иілген п-пішінді қима бейіндерді болаттан немесе 

алюминий қорытпасынан жасайды. Торламаны орнатпас бҧрын беттің 

тҥзулігін (деңгейін орнату), кҿлденеңділігі (тҿбелер) мен тіктігін 

(қабырғалар) ҿлшеу қажет. Ол ҥшін лазерлік дҽреже, гидродҽреже немесе 

қҧбылмалы кҿбік дҽрежесін (ватерпас) қолданады (сур. 8.4).  

Орнату тҿменгі жҽне жоғарғы бекіткіш бағытталатын бейіндерінен 

басталады. Ол ҥшін тар қатты бейін тҿбе мен еденге дюбель-шегенің 

кҿмегімен бекітіледі (сур. 8.5). Сосын адыммен еселенген гипсқатырма 

типтік ҿлшеміне 60 см (беттің ені 1,2 м) бағандарды орнатады (сур. 8.6). 

Қаңқаны нығайту қажеттілігі туындаған жағдайда бағандар арасына кергі 

орнатады. Бағыттаушылар мен бағаналарды бекіту ҥшін дюбель-шегелер мен 

анкерлі бҧрандаларды пайдаланады (сур. 8.7).  
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сур. 8.5 

сур. 8.6 

сур. 8.7 

сур. 8.8 

Қаңқаны тҥзулету лазерлік немесе 

ватерпасты дҽрежедегі тҥзік баулардың кҿмегімен 

жасайды. Ҿзара торлама элементтерді ҿзі 

кескіштердің кҿмегімен біріктіреді (сур. 8.8).  

Торламаны орнату ҥшін металл бойынша 

механикаландырылған қол қҧралдарын, 

перфоратор, бҧрғы немесе бҧрамашегені бҧрағыш, 

қайшыларды қолданады (сур. 8.9). Ол қҧралдарды 

пайдалану ережелерін ҧстану керек. 

Перфераторлармен жҧмыс жасауда қорғаныс 

кҿзілдірігін киеді. Ҿйткені тастың немесе 

бетонның майда бҿлшектері кҿзді зақымдауы 

мҥмкін.  

 

 

 

 

Перфоратор 
Кез келген материалдарда 

саңылауды бҧрғылайды. 

Бҧрғылаумен бірге соғу 

есебінен.   

Бұрама шегені бұрағыш 

Электрлік бҧрағыш. 

Бҧрмашегелерді бҧрап кіргізіп, 

бҧрап шығара алады. Қуаттағыш 

қҧралымен аккумулятор 

батареясы бар.  
 

сур. 8.9 
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Торламаны алдыңғы 

жақтарда, ғимарат ішіндегі 

қабырғаларға жҽне тҿбелерге 

орнату бағыттағыш кескіндердің 

тҽсілдерімен ерекшеленеді. 

Алдыңғы жақтар ҥшін 

жылытқышты тҿсеуді қамтамасыз 

ету ҥшін кронштейндерде 

қашықтағы бекітулерді қолданады 

(сур. 8.10). Кронштейн – анкерлі 

бұрнадамалардың кӛмегімен 

қабырғаға берік етіп бекітілген 

құрылғы. Оған торламаның 

немесе басқа құрылғылардың тік 

кескіндерін іледі.  

Ғимарат ішінде торлама 

бағандарын бекітуді бҧрғылап 

тесілген аспаларда жҥргізеді 

(сур.8.11).Аспалардағы 

перфорациябағаналарды жармаға 

бекітуді орындауға арналған. 

Яғни, беттің тегістігін қамтамасыз 

ету ҥшін. Тҿбе торламасын 

орнатуда бағыттаушыларды 

мҥмкін жақын қашықтықта 

бекітеді, болашақ тҿбенің ыңғайлы 

биіктігін қамтамасыз ету ҥшін 

(сур. 8.12).  

Бетті торламасыз тақталармен 

қаптауға дайындау. Яғни, тікелей 

Бұрғы 

Электр желісінен жҧмыс 

жасайды.Саңылауларды 

бҧрғылайды,  бҧрмашегелерді 

бҧрап кіргізіп, бҧрап шығарады. 

 

Металл кескіш қайшы.Металл 

кескіндерді кесу ҥшін 

пайдаланылады.  

 

сур. 8.10 

сур. 8.12 

сур. 8.11 
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қабырға бетіне, желім, мастика жҽне 

ерітінді кҿмегімен. Топырақтың бетін 

тереңге кіретін қҧрама-пайрмерлермен 

тазалау, майсыздандыру болып 

саналады. Праймерлер – сҧйық 

ерітінділер немесе қоспалар. Кепкен 

кезде материалдардың (кірпіш, бетон) 

тесіктерін тесік ішінде майда 

кристалдардың тҥзілуі  арқылы 

бітейді.Сол кристалл материалдардың 

тесіктерін бітейтін тығынның рҿлін 

атқарады. Ҽдеттегі жағдайларда 

ерітіндідегі су беттің тесікті 

қабаттарына кетіп қалмас ҥшін бетті 

суласа болағын. Ол шараларды беттің 

жҽне ерітіндінің жабысулығын 

қамтамасыз ету ҥшін жҥргізеді.  

Ғимараттардың алдыңғы 

жақтарын қаптау технологиясы. 

Ғимараттардың жҽне ғимараттың 

алдыңғы жағының сҽндік шешіміне 

жақсы жылулық контурды жасау ҥшін 

ғимаратты адын ала монтаждалған 

торламаға ҽртҥрлі материалдармен 

қаптаудың заманауи технологиясын 

пайдаланады. Торлама 

кронштейндерге бекітілген тік 

бағыттауыштардан жҽне ойықтарды 

жиектеу элементтері мен сҽндік 

элементтерден тҧрады.  

Тік бағаналар арасында тақталы 

жылытқыш орнатылады (тас мақта 

немесе шынымақта). Жылытқышты 

бекітуді тҥймедақ пішініндегі дюбель-

шегелердің кҿмегімен жасайды (сур. 

8.13). Жылытқыш бекітілгеннен кейін 

алдыңғы жақ желден қорғайтын 

қабықпен бір-екі қабатқа аралық 

айқассалынның қамтылуымен 

жабыалды. Желден қорғайтын қабық 

(сур. 8.14) тесікті қҧрылымға ие жҽне 

ішінен ауаны жібереді, сыртынан 

жібермейді. Солайша жылытқыштың 

ылғалдануына жол бермейді. Қҧрылыс 

степлерінің кҿмегімен бекітіледі (сур. 
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сур. 8.18 8.15). Қабаттау материалы тікелей тік 

бағыттаушыларға кляммердің кҿмегімен 

бекітіледі. Ҽртҥрлі материалдар ҥшін 

кляммерлердің қҧрылымы да ҽртҥрлі (сур. 

8.16).  

Қосымша жылуоқшаулағыш алдыңғы 

жақтың қҧрылымында қарастырылған ауа 

арақабаты есебінен жасалады 

(сур.8.17).Жобалық қҧжаттамамен сҽйкес дҧрыс орындалған желдетілетін 

алдыңғы жақ табиғи тас, керамогранит, алюкобонд, блохаус, сайдинг жҽне 

т.б. материалдарды қолданумен ғимараттың ҧзақ жҿндеуге 

жарамды ҽдемі жҽне жылы алдыңғы жағын салыстырмалы тҥрде 

арзан алуға мҥмкіндік береді (сур. 8.18).  

Есте сақта! Жылытқыш отқа тӛзімді болуы керек. 

Кӛбікполистирол тақталары тӛмен отқа тӛзімділікке ие және 

жану кезінде улы түтін бӛледі. Сол себепті олардың бұрамаланатын 

алдыңғы жақтардың жылуоқшаулағышын орнату үшін қолданылуына 

тыйым салынған.  

Қабырғаларды ерітінділер мен желімдерді қолдану арқылы 

керамикалық тақталармен қаптау технологиясы. Ондай технология жоғары 

санитарлы-гигиеналық талаптары бар жҽне гидрооқшаулау бойынша 

талаптары бар жайлар ҥшін қолданылады. Ол жайлар тамақ ҿнеркҽсібі мен 

медициналық мекемелер зертханалары, ота бҿлмелері, хауыздар, суды 

тазарту резервуарлары, дҽретханалар, душ бҿлмелері жҽне т.б. Кейбір 

жайларда (медициналық оталық) тақта жіксіз тҽсілмен тҿселеді, басқа 

жағдайларда сҽндік ҽсерді жасау ҥшін ары қарайғы сҿгу мен жіктерді 

сҥргілеумен қолданады.   

 

Сүргілеу–жіктердің жапсарларын тегістеліп сүртілген 

аяқталған бетті алу үшін мастика немесе желіммен 

толтыруүдерісі.  

 

 

Тақтаны тҿсеуді беткі 

қабаттың тҥзулігін тексеру мен 

маяк тақталарын орнатудан 

бастайды.Сосын қырлардың 

қалыптарына сҽйкес маяк 

тақталарды тҿменгі тҿрткілдешке 

орнатады. Тақтаны ерітіндіге тҿсеу 

ҽдетте тҿменнен бастайды. Ҿйткені 

ерітінді салмағы тақтаны тҿменге 

тҥсіреді. Алдымен тақталарды 

бҧрыштардың ішкі тік бҧрышына 

бес-алты қатар биіктікке тҿсейді. 
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сур. 8.22 

Содан кейін тҥзік бау бойынша қатардағыларды тҿсейді (сур. 8.19).  

 Қалыптау жҽне балшық қҧрамды 

кҥйдіру тҽсілімен орындалған, ары қарай 

зерленген бетті жағатын керамикалық 

тақта ҿзінің тесікті бетімен суды ҿте 

қатты сіңіреді. Сондықтан оны тақтаның 

тесікті беті суды алып, оны 

ерітіндіден алмауы ҥшін 5-6 

сағат сулау керек. Ондай 

процедура тақтаның жақсы 

жабыстырылуын қамтамасыз 

етеді.  

Есте сақта! Керамограниті тақта 

(полимерлі) үшін сулауды жасамайды. Ол 

суды сіңірмейді.  

Тақтаны бағдарлау жҽне жіктің енін 

сақтау ҥшін қаптау ҥдерісінде пластик 

айқаршықтарды орнатады. Айқаршық 

шығынды бір рет қана қолданылатын 

материал. Оларды екінші мҽрте қолдануға 

кеңес берілмейді.  

Зерленген керамикалық тақтаны 

ерітіндіні тікелей тақтаға жағып, цемент-қҧмды ерітіндіге тҿсейді. Сол 

себепті бес-алты қатар орнатылған тақталарды ысқыштың (губка) кҿмегімен 

ерітіндінің беріктік жинауы ҥшін жҽне тақтаның бетін тазарту ҥшін (кейін 

цементтің тҥсуінен тазарту мҥмкін емес болады)сумен шаяды. Тақтаны 

орнатуды тақта мен қабырға арасына ерітіндіні толық кеңістікте толтырумен 

орындайды. Кейін дайын беттерді ҧрған кезде дыбысы бойынша бостық 

байқалмау керек. Тақталарды дҽлдеп қиюды шыны кесушілердің, тескіш 

темірлердің кҿмегімен орындайды (рҽзеткілер мен қҧбырларға арналған 

дҿңгелек саңылаулар сур. 8.20) немесе тақтакескішпен (сур. 8.21). 

Керамогранитті тақталар ҥшін қиятын электр араларды немесе тегістейтін 

машиналарды (болгарка) қолданады. Зерленген тҧсынан бастап кеседі. Жҧқа 

кесу орындалуы қиын жҽне қабырғадан алатын ҽсерді бҧзады, сол себепті 

тақтаны орнатпас бҧрын тақтаны қҧрғақ 

тҿсеуді жҥргізу керек жҽне бҧрыштары 

бойынша ең сҽйкес келетін кесуді 

анықтау керек.  

Тақтаны тақталы желімге 

жабыстыруға болады. Оны су қосу 

жолымен қҧрғақ қоспалардан жасайды. 

Тақталы желім қабатының 5-7 мм екенін 

ҧмытпау керек. Сондықтан қабырға бетін 

онымен тегістеу мҥмкін емес. Тақталы 

желімнің қалың қабаты ағып, қатуы 

сур. 8.21 

сур. 8.20 
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желім қалыңдығының ішінде жҥреді, бірақ ҿз салмағының кесірінен беттен 

алынып қалады. Бҧл ретте шығын ҿте маңызды. Дҧрыс технология – ол ирек 

тісті тегістегіш кҿмегімен тақталы желімді жҧқа қабатпен жағу, ал ең дҧрысы 

қабырғалардың сыланып немесе қабатталып тегістелген алдын ала ҽзірленген 

бетке жағу (артынша желімдеу). Тақтаны ауыстырып, орнатуды 0,5-1 

минуттың ішінде жасауға болады. Сол себепті қабырғаға желімді жағуда 

беттің ауданы 5-7 тақта орнатылуына есептелуі керек. Тақтаны тақталы 

желімге орнатуды кез келген бағытта жҥргізуге болады. Ҿйткені ол бетке тез 

жабысады. Ондай технология қабаттау зерінде жиектік жҽне фриздік 

тақталарды кеңінен қолдануға мҥмкіндік берді. Аяқтаушы ҽрекет болып 

тақтаны желімнің қалдығынан қҧрғақ тазарту, жіктерді тазалау жҽне жіктерді 

ҿшіру қҧрамымен ысқылау болып табылады. Жіктерді жону резеңкелі, 

пластикті тегістегіштердің (металдық тҥрлері бетті бҥлдіреді) кҿмегімен 

жҥргізіледі (сур. 8.22). Ҿшіру қҧрамын бҥтіндей бетке жағып, бір сағат 

кҥтеді, сосын артықтарын алып тастайды.  

Керме тӛбелерді орнату. Керме тҿбе технологиясы салқындауда 

қысылатын материалдың физикалық қасиетін қолданады. Ол ҥшін сызықтық 

кеңеюдің ең ҥлкен коэффициенті бар материалдарды – синтетикалық 

полимерлі қабықшаны қолданады. Олар ҽр тҥсті кҥңгірт жҽне жылтырақ 

(айналы) болады. Сонымен қатар 

принтердің кҿмегімен оларға кез 

келген суреттер тҥсіріледі. Бҧл 

жҧмыстарды орындайтын 

мамандар материалдарды 

ҿндірушілер ҿткізетін арнайы 

курстарға қатысады. 

Сертификаттар алып, осы 

жҧмыстарды орындай алады 

(сур.8.23). 

Тҿбенің полимерлі 

матрериалын монтаждау ҥшін 

оны бағыттаушы пластик кескіндерде бекітеді. Кескіннің ҿзі жайдың 

периметрі бойынша қабырғаға жоғары ішкі тікбҧрыштан 10-15 см 

қашықтықта дюбель-шегенің кҿмегімен бекітіледі. Торламаның толыққанды 

орнатылуы қажет емес. Ол жҧмыстың қҧны мен еңбек сыйымдылығын 

біршама тҿмендетеді.  

 

Есте сақта!Кескінді тек тік орнату керек, сол себепті 

белгілеу үшін гидродәреже немесе лазерлік дәрежелерді 

қолданады.  

 

Кескін қыспа қҧрылғы ретінде жасалған. Тҿбенің қабықшасының 

жиегімен бекудің беріктігін қамтамасыз етіп, кескіннің қҧлыптық 

қҧрылымына пластик ҿзек дҽнекерлеп жамалады. Тҿбеоік жабулы цехте 

жайлың кҿлемі бойынша суудан кейін апшу ҽдібімен жасалады. Тҿбенің 
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бетінің дайындығын қажет болмайды. Ҽрине, егер сылағы тҥсіп немесе 

бояуы алынып алып жатса, ондай ақауларды тазалау керек, бірақ оларды 

қайта жасасудың қажеті жоқ. Бекітілген кескінге пластик тегістегіштің 

кҿмегімен ҿзекпен кҥшейтілген жабу жиектері орналасады. Жабын ол ретте 

кҿкжиектен 30-40 см салбырайды. Жабынды монтаждауды желдің соғуын 

жояды жҽне жылу зеңбірегінің кҿмегімен температураны 50-60°С-дейін 

ҧлғайтып, монтаждалатаын қабықшаның бетін жылытады. Жҧмысты екі-ҥш 

сонтаждаушы барлық периметр бойынша орындайды.  

Жайда монтаждау кезінде үнемі ыстық болып тұру керек. 

Жабынды орнатып болғаннан кейін жайдағы температураны 

қалыпты кӛрсеткішке дейін түсіреді және қабықша мінсіз бетке 

тартылады.  

Жарықтандыру қҧрылғыларының немесе басқа элементтердің келесі 

бекуіне жабынды монтаждау алдында тҿбенің бетіне қажет жерлеріне 

кронштейндер немесе ағаш қосымшалар бекітіледі. Оларға тҿбе жабынын 

кергеннен кейін алдын ала қарастырылған қҧрылғы ілінеді. Керме тҿбенің 

бетін сҥртуге болады, бірақ механикалық зақымдардан сақтау керек. Жабын 

мінсіз тегіс беттің ҽсерін береді. Ол ҧзақ уақыт қызмет етеді. Жҧмыстардың 

еңбек сыйымдылығы мен ҧзақтығы жоғары емес, ал алынатын ҽсер маңызды, 

сондықтан керме тҿбелер лайықты сҧранысқа ие.  

Аспалы тӛбелер.Бҧл технология кеңсе, кҿпшілік пайдаланатын ғимарат, 

ҿндірістік жайлар тҿбесін ҽрлеуде танылған. Аспалы тҿбелер тҿбенің ҽрлеуге 

қиын дайындығын қажет етпейді. Дайын беттердің кҥтімі қарастырылмайды, 

қалыпты пайдалану кҥйін ҧстауға мҥмкіндік береді. Аспалы қаңқа қҧрылымы 

ҿте жеңіл. Тікелей монтаждау алдында жиналып, бҿлек алюминий немесе 

жеңіл тот баспайтын кескіндер элменттерінен жҽне қаптау элементтерінен 

тҧрады. «Армстронг»типті (сур.8.24),тор кҿзді «Грильято»типті 

(сур.8.25)жҽне дайын кесінді панелдерден тҿрткілдеш типтерді ажыратажы 

(сур. 8.26).  

«Армстронг» типті аспалы тӛбе технологиясы тҿбеге бекітілетін бҿлек 

торламадан жҽне оған 

салынатын тесікті 

тақталардан тҧрады. Жҧмыс 

жҥргізу реттілігі: 

1. Беттің тҥзулігін 

тексеру жҽне белгілеу. 

2. Таңбалауға сҽйкес 

жайлардың периметрі 

бойынша бағыттау 

бҧрыштарын орнату.  

3. Негізгі кескіндерді реттелетін аспалардың кҿмегімен тҥзулігін 

тексеру.  

4. Торлы қатты қҧрылымды жасау ҥшін кҿлденең кескіндерді орнату.  

5. Торлардың шаршыларын жеңіл тесікті акустикалық тақталармен 

толтыру (600х600мм). 
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«Грильято» типті аспалы 

тӛбе технологиясы ең оңайы. Ол 

жҥйенің алдыңғыға қарағанда 

артықшылықтар қатары бар. Тор 

кҿзді қҧрылымдардан ондай жҥйе 

ауаның кедергісіз айналып тҧруына 

жҽне жарықтандыру мен 

кондициялаудың кез келген 

элементтерін монтаждаудың 

мҥмкіндігін қамтамасыз етеді. Тҿбе 

элементтері кез келген жерде оңай бҿлшектеледі, ал аспалы торламаның 

шаршыларының ҧлғаюы тҿбеде орналасқан байланыстарға еркін 

қолжетімдікті қамтамасыз етеді.  

Жҧмыс жҥргізу реттілігі: 

1. Беттің тҥзулігін тексеру жҽне белгілеу  

2. Таңбалауға сҽйкес 

жайлардың периметрі бойынша 

бағыттау бҧрыштарын орнату.  

3. Негізгі кескіндерді 

реттелетін аспалардың кҿмегімен 

тҥзулігін тексеру. 

4. Шаршыларды тор кҿзді 

қҧрылымдармен толтыру.  

Тӛрткілдеш жүйетҿрткілдештерді торламаның аспалы жҥйесіне 

бекіткен жағдайда аспалы бола алады, тҿрткілдеш тҿбеге қатты бекітілген 

кескіндерге бекісе. Тҿрткілдеш ол бейінді элеменет. Ҿзара жік-тиек тҽсілімен 

топтасқан. Торламаға тҿрткілдештер кляммер кҿмегімен бекітіледі. 

Тҿрткілдешті тҿбелердің демонтаждалуы жҽне элементтерін ауыстыру 

кляммер бекітуді қолданғандықтан қиынырақ.  

Аспалы жҥйелер ҽрлеу жҧмыстарының ҿндіріс уақытын қысқартуды 

қамтамасыз етеді, электрмен жабдықтау, ҿрт сҿндіру, ауа баптау, желдету, 

жылыту жҽне т.б. байланыстарын жасырады. Одан кейін бҧл жҥйелерге 

техникалық қызмет кҿрсету мен жҿндеу оай қолжетімді болады. Олар ҥлкен 

аумақтардың кеңістікті қабылдауын ҿзгерту ҥшін ҽртҥрлі дизайнерлік 

шешімдерді қолдануға мҥмкіндік береді. 
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Жалғама тӛбе қоғамдық 

ғимараттардың кішігірім жайларында 

қолданылады. Бҧл технологияны 

пайдалану тҿбені ҽрлеу ҥдерісін 

жылдамдатуға мҥмкіндік береді. Оған 

қоса жайдың биіктігін тҿмендетпей. 

Жалғама тҿбені орнату ҥшін ГҚБ 

беттерін қолданады (сур. 8.27). Жалғама 

тҿбені орнатуды тҿбе кҿкжиегін 

тҥзулікке ҿлшеу мен дҽрежені 

орнатумен бастайды. Одан кейін қатты 

перфорацияланған аспаларды бекіту 

ҥшін белгілеуді жҥргізеді. Аспалардың 

қатараны 600 мм адыммен 

орналастырады. Ҿйткені беттің ені 1200 

мм жҽне ол ҥш бағыттаушыға бҧрап 

бекітулі керек. Аспаларды тҿбеге 

дюбель-шегелердің кҿмегімен бекітеді. 

Аспалардың перфорациясы тҿбенің 

тегіс жазықтығына қол жеткізу ҥшін 

кескіннің дҽрежесін жҽне бекіту 

жармасын тегістеуге мҥмкіндік береді. 

Осы мақсатпен жарманы кҿрсететін 

тҥзік бауды тартады. Сосын ҿзі кесетін 

бҧрамашегелердіңкҿмегімен аспаның 

екі жағына п-тҽрізді алюминий кескінді 

бекітеді (сур. 8.12). Арнайы кҿтергіштің 

кҿмегімен гипс-қатырма беттерін 

жапсырады (сур. 8.28). Беттің тегіс 

болуын қамтамасыз ету ҥшін беттердің 

қосылу жігін арқандалатын таспамен 

желімдеп, тегістегіш қҧраммен 

толтырады. Бетті сосын бояйды немесе 

желімдейді. Солайша сҽулетшілердің 

жобалау жоспарларын іске асыра отырып, сатылы кҿп деңгейлі қҧрылыммен 

тҿбелерді орындауға болады (сур. 8.29).  

8.3 Сылақ жұмыстары.Сылақ жҧмыстары ғимараттың сыртында жҽне 

ішінде жҥзеге асырылады. Сылақ жҧмыстарының екі тҥрлі технологиясы бар 

- олар «қҧрғақ» жҽне «дымқыл». «Қҧрғақ технология» қҧрғақ гипсокартон 

қабырғаларынан арнайы гипстік композицияларға жабысуы немесе олардың 

дайын торламаға ҿзі кескіштердің кҿмегіменжалғама тҿбе аналогиясы 

бойынша бекітілуі. Бҧл технология ғимараттың алдыңғы жағынҽрлеуде 

пайдаланылмайды. ГКЛ парақтары сыртқы факторлардың зиянды ҽсеріне 

тҿтеп бермейді. Ғимараттың алдыңғы жағы ҽрдайым ылғалды технологияны 

пайдалану арқылы сыланады. «Ылғал технология» - алдын ала дайындалған 
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беттерге сылақ қҧрамдарын қабаттап жағуды білдіреді. Ғимараттың ішінде 

сылақтың осы екі ҽдісінің қиыстырылуы қолданылады немесе олардың біреуі 

таңдалады. 

Қабырғалардың «қҧрғақ сылануы». Тҿбелер ҥшін жалғама технология 

пайдаланылады, яғни ГКЛ беттері тҿбеге бҧрандалармен бекітілуі керек, ал 

қабырғаларғаГЛК беттері желімденеді. «Қҧрғақ сылақ» кірпіш 

қабырғаларын, газ-пеноблоктан жасалған қабырғалар гипсті блоктардан 

жасалған қабырғалар, монолитті темірбетон қабырғаларын ҽрлеу ҥшін 

жҥргізіледі. Қабырғаның бетін шаңсыздандырады, майсыздандырады жҽне 

тегістейді. Содан кейін беттерді жабыстыру орындарының тҥзулігін тексеру 

мен белгілеуді жҥргізеді. ГКЛ беттерін қажет биіктікке кеседі. Желімдеу 

ҥшін арнайы сылақ гипстік қоспаларды пайдаланады (синтетикалық 

желімдердің қосылуымен, кҿбіне акрилді). Ондай ерітінді тез қатады жҽне 

бетке жоғары адгезияға ие. Қабырғаның бетіне немесе бетінің беткі жағына 

қолданылған арамен, шпатель немесе қылтанақтар. Ерітіндіні 

тегістегіштермен немесе қалақшалармен қабырға бетіне немесе бетке 

жағады. Орнатуды екі сылақшы жасайды. Олар бетті қабырғаға қарсы басып, 

деңгей мен ережелердің кҿмегімен орындары бойынша оның қалпын тҥзейді. 

Гипс ерітіндісі тез қатады жҽне олар басқа бетті орнатуды жалғастыра алады. 

Одан кейін жіктердің толтырылуы жҥзеге асады: алдымен ҿзін-ҿзі 

жабысатын желіммен, содан кейін гипстітегістегішпен. Тегістегіштің 

композициясын нығайтып болғаннан кейін беттердің буындарынтҥрпілі 

материалдармен тегістейді жҽне бет дайын болады. Оны бояуға, 

керамикалық тақтаны жабыстыруға, немесе тҥсқағаз жабыстыруға болады. 

Ішкі беттерді сылақ ерітінділерін қолданумен сылау.Бҧл жҧмыстардың 

сапасында ерекше маңыздылығы - дайындық жҽне сатып алу жҧмыстарының 

тҽртібі. Дайындық жҧмыстарының қҧрамы қабырға бетінің материалына 

байланысты. Сылауға арналған негізгі беттер - кірпіш қабырғалар, 

қабырғалар мен тҿбелердің ағаш беті, монолитті бетондар жҽне сирек 

кездесетін қабаттар, линтельдер жҽне т.б. 

Кірпіш қабырғаларды мҧқият тексереді. Ерітінді қаспақтарын, майлы 

дақтарын, кҥл  тҧнбаларын жойып, қалау торлары мен арматураларының  

шығарымдарын майыстырады. Келесі сылаққа арналған қалау қуыс жікке 

орындалу керек. Ерітіндіні жақпас бҧрын кірпішті қабырғаларды кірпіштің 

тесіктерін бітеу ҥшін сулайды. Ҽйтпесе, кірпіш ерітіндіден суды тартады 

жҽне қабаттар жарылып кетеді. 

Сылаққа дейін ағаш беттерді рябица типтегі тормен қаптап немесе 

жаңыршақты толтырады.Ерітіндіні қолданар алдында суға малиды. 

10-нан 50 мм-ге дейінгі ұяшықтағы тізбекті сымдық тор. 

Неміс ӛнертапқышы Карл Рабецтің құрметіне аталған. 

Жаңыршақ - жіңішке жолақтардың ағаш тақтайшасы. 45 ° 

бұрышта бір-біріне шегелермен толтырылған. 

Бетон жҽне металл беті гипс ҥшін жақсы емес. 

Темірбетон тҿбелерінің бетінің сылануы бетон бетіндегі ерітіндінің ҽлсіз 

адгезиясы себебінен ҿндірілмейді. Мҧндай беттер бояу ҥшін дайындалған 
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немесе бір қабатта ерітіндімен ерітіндіге ҧсақтау арқылы дайындалады. Бір 

қабатты сылақ бетонның таза бетін таза қалдырады, ерітіндіні тек 

раковиналарға ғана жібереді (зауытта дайындау барысында пайда болған 

тақтай бетіндегі тесіктер) жҽне аралық тҥйістерге. Осылайша, бетон 

тақталарының тҿбесі птақталарды орнатқаннан кейін тегіс болуға тиіс, ал 

сылақ оны тегістемейді. 

Дайындық жҧмыстарына қабырғаларды бекітіп, марка мен маякты 

белгілеу жатады. Ҧстау шынайы жазықтықтан ауытқуларды табу ҥшін 

жҥргізіледі, одан кейін тік (кҿлденең) беттің дҧрыс орналасуын кҿрсететін 

белгілер мен маяктар орнатылады. Мҧны істеу ҥшін қабырғаның ішкі тік 

бҧрышынашелерге екі тіктеуіш ілінеді, олар тігінен кҿрінеді жҽне олардың 

арасында диагоналді созады. Жаңыршақтың тез арада салынған ерітіндісі 

кҿмегімен керілген жіптерде нҥктелік белгілер қойылады, белгілерге маяк 

сызықтары орнатылады. Маяк арасындағы қашықтық 600 мм-ден 1500 мм-ге 

дейін. Маяк қалыңдығы гипстің қалыңдығына сҽйкес келеді. Егер аяк 

сызықтары арасындағы кеңістікті ертіндімен толтырса, тік жазықтық пайда 

болады. Қазір гипстік ерітінділерге салынған, дайындалған жеңіл 

перфорацияланған кесіндерді пайдаланады жҽне ол басып алғанға дейін 

ережелер мен қҧрылыс деңгейлерімен реттеледі. 

Марка  - болашақ дайын беттің шынайы нүктесі. 

Маяк–болашақ дайын бетке жататын шынайы сызық. Маркалар 

бойынша тұрғызылады.  

Қажетті қҧралдарды, мінбелерді жҽне жабдықтарды дайындау. 

Дайындау операциялары сылақ ерітінділерін қҧрылыс жағдайларында 

дайындаумен жҽне оны жҧмыс орындарына жтекізумен байланысты. Осы 

мақсаттарға механикаландырылған сыланған кезде, гипс станциясы 

дайындалып, еденге ерітіндіні жеткізіп, ерітіндіні қабырға бетіне шығарады. 

Бҿлменің мақсаты бойынша шығарылатын сылақ беті. Егер бҧл техникалық 

бҿлме болса (жертҿле, шатыр, сорғы бҿлмесі), адамдар сирек кездесетін 

болса, онда беттер екі қабатта қарапайым гипспен сыланған. Егер бҧл 

тҧрғындардың уақытша жҽне тҧрақты тҧруына арналған тҧрғын ҥй болса 

(олардың кҿпшілігі тҧрғын ҥй бҿлмелері, жатын бҿлмелері, асҥйлер, 

баспалдақтар, аудиториялар, демалыс орындары жҽне т.б.), онда беттер ҥш 

қабатта жақсартылған сыланған. Егер бҧл аяқталу талаптарына 

(кітапханаларға, театрларға, концерт залдарына) арналған бҿлмелер болса, 

онда беттер тҿрт, бес қабатта сыланған. Мҧндай тҽсіл уақыт пен ақшаны 

ҥнемдеуге байланысты. Сылақтың тҥрін таңдау жобадағы финиш картасын 

анықтайды. Жҧмыстар ҽрқашан жобаға сҽйкес жасалады, сондықтан 

прорабтар бҧл бҿлмеде қандай гипс жасау керек екенін таңдамайды. 

Сылақ бірнеше қабаттар қабырғасында сенімді бетіне, бетінің тегістігі 

мен тегістігін қамтамасыз ету ҥшін бірнеше науқандарда, қабаттарда жҥзеге 

асырылады. Бірінші қабат - спрей. Келесі қабаттардың адгезиясын 

қамтамасыз ету ҥшін қабырға бетіне сҧйық ерітіндімен шашатын шамамен 5 

мм қалыңдықта. Екінші қабат - бҧл жер. Қалыңдығы шамамен 10 мм. 

Белгіленген жазықтықтағы беттерді теңестіру ҥшін маяктарда тығыз шешім 
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жасайды. Ҥшінші қабат - некривка. Қалыңдығы шамамен 3 мм. Ол жер бетін 

тегіс етіп жасау ҥшін сығылған ерітінділер арқылы жҥзеге асырылады. Ҽрбір 

кейінгі қабаттың қолданылуы алдыңғы бҿлігін кептіруден кейін жасалуы 

керек. Ҧялы сылақ станцияларын пайдалана отырып, кҿп қабатты сылақты 

ағындық ҽдіспен іске асыру бойынша жҧмыстарды орындау ҧсынылады. 

Сылақшылардың байланысы сигналдарды орнатады, сілтеме біріктірілген 

гипстік ерітіндінің кҿмегімен қолданылады, сілтеме бҧрыштар мен 

беткейлерді тегістейді жҽне қиып алады, сілтемені беткі қабаттың соңғы 

қабатын - герметиканы орындайды. Сюжеттегі барлық операциялар бір 

сілтеменің кҿмегімен орындалса, технологиялық ҥзіліс орын алады (кҥту 

уақыты). 

ҚР ҚН 2.04-05-2014 талаптарына сҽйкес «оқшаулағыш жҽне ҽрлеу 

жабындылары», сылақтың жалпы қалыңдығы: қарапайым 12 мм; 

жақсартылған 15 мм; жоғары сапалы 20-25 мм. 

Арнайы функцияларды сыланған беттерге беру ҥшін, гипстік ерітінділер 

қҧрамына қоспа қосылады. Мысалы, ерітіндіге акустикалық қасиеттер 

(дыбысты сіңіру), топырақ тҥтігі, помпа немесе кеңейтілген полистирол 

чиптері қосылады. Сҧйық гидрооқшаулағыш ҥшін бір компонентті цемент 

ерітіндісі қолданылады. Ерітіндіге рентгенді қорғаныс ҥшін (бҿлме 

флюорографиясы) - барит саздары немесе қҧмды қҧм қосылады. 

Ғимараттардың алдыңғы жақтары тҥсті декоративті қҧрылымдармен 

сыланған немесе қабырғаның дайын беткі қабатында текстуралық жҧмыстар 

жҥргізіледі. Мҧндай технологиялар еңбекке қабілетті жҽне іс жҥзінде 

ҿнеркҽсіптік қҧрылыс жҧмыстарының кҿлемінен тыс. Жеке қҧрылыс немесе 

қҧрылыс объектілерін безендіру кезінде тҥсті минералды пигменттер жҽне 

текстильді ҽрлеу элементтері (ҥлкен тастар 3-5 мм, шыны бисер, перлит жҽне 

т.б.) бар дайын декоративті композициялар қолданылады. Сҽндік беті қатты 

емес жабу қабатында жасалады. Сығу, праймер, кҽдімгі сылақ сияқты 

орындалады. Шеберлер ҽртҥрлі, кейде ең ҽдеттен тыс қҧралдарды қолданып, 

ҥстіңгі жабу қабатында текстураны жасайды. 

8.4 Сырлау жұмыстары. Майлау жҧмыстары бетінің аяқталған 

кҿрінісіне жету, ішкі кеңістіктер мен ғимараттың сырты ҥшін тҥсті дизайн 

шешімін жасау ҥшін қажет. Бҧл жҧмыстар барлық жҧмыстар аяқталған кезде 

орындалады (еденді орнату, кіріктірілген жиһазды жҽне розеткалар мен 

ажыратқыштардың электр қораптарын орнату жҽне т.б.). Кескіндеме 

жҧмыстары аяқталу жҧмыстарының циклын аяқтайды жҽне ҿкінішке орай, 

бҧрын жҧмыс жасағандар қалдырған барлық кемшіліктерді анықтайды. 

(сылақшы, ағаш ҧстасы, қабырғалық-қаптамалық қҧрылымдарды 

қҧрастырушылар). Сондықтан кескіндеме жҧмыстарын ҧйымдастыруға 

кҿзқарасжан-жақты. Бетті сырлау ҥшін беттерді дайындаған адамдар 

кескіндеме жҧмыстарын жҥргізуі ҥшін. Беткі қабат бояу жҧмыстары тегіс 

беттерде жҥзеге асырылады жҽне нормативтік еңбек сыйымдылығына 

ойпаттарды тегістеу кірмейді. Кескіндеме жҧмыстарының қҧрамы сурет салу 

композициясына жҽне кескіндеменің болуына байланысты. Сылақ беттерінде 

болғандай, бҿлменің мақсатына байланысты тҥстер қарапайым бояуға, 
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жақсартылған жҽне жоғары сапаға бҿлінеді. Жіңішке бояу формаларының 

тҥріне байланысты, судыңжҽне су негізіндегі композицияның бояуы. Ішкі 

жҽне алдыңғы жақ жҧмыстарына арналған жҧмыс орнына байланысты. Бҧл 

технологиялық бҿлім еңбек сыйымдылығын есептеу кезінде есепке алынады, 

сондықтан уақыттың жылдамдығы бояуды, жҽне бояуды қажет ететін сапаны 

ескереді.Уақыттық стандарт кҿп функционалды дайындық жҧмыстарын 

ескереді. Дайындық жҧмыстарына ластанудан тазарту, шаңды кетіру, 

ерітіндінің беті кіреді. Сондай-ақ, қоспалық композициялармен кейіннен 

толтырылған сызаттардың қосылуы, бетті ҥздіксіз толтыру. Бетті жақсы 

жақсырақ дайындаса, бояудың беткі жағы жақсырақ болады. Мысалы, 

қарапайым бояу ҥшін ҥзіліссіз мҧқият орындалмайды, ал сапалы бояуға екі, 

ҥш қабат қойылады. Кептіруден кейін толтырғыштар жылтыратылады, содан 

кейін шаңсыздандыру жҽне тегістеу жҧмыстары жҥреді. Терең енетін 

праймерлер бетінің жоғарғы қабатын ҧстайды жҽне кейінгі қабаттардың 

адгезиясын арттырады. Қарапайым, жетілдірілген жҽне жоғары сапалы 

бояуға арналған операциялардың қҧрамы ҚР ҚН№15 «Ҽрлеу жҧмыстары» 

жинағынданормаланған. Қолмен жҽне механикаландырылған жолмен 

қолданылатын кескіндеме композициясы. Кішігірім ҥй шаруашылықтарынан 

ҿнеркҽсіптік бҥріккіштерге дейін ҽртҥрлі қондырғыларды 

механикаландырылған ҽдіспен қолдану. Бірдей бояумен жҧмыс істеу 

қағидасы сығылған ауаға байланысты бҥрку арқылы қолданылады. 

Механикаландырылған ҽдіс ҥлкен жҧмыс кҿлеміне қолайлы жҽне қысқа 

мерзімде біркелкі бояуды қамтамасыз етеді. Кескіндеме бағыты ҽрдайым 

тҿменгі жағында. Бірінші тҿбелер, содан кейін қабырғалар. Ғимараттың 

алдыңғы жақтарын кескіндеу орман, жинақталған бесігі немесе автокҿліктен 

жҥзеге асырылады. Кескіндеме жҧмыстарын жҥргізу кезінде қызметкерлерді 
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зиянды факторлардың (шаң, лактар, бояулардың булануы) ҽсерінен жеке 

қорғауға ерекше назар аудару қажет. 

Жҥргізілген ҽрлеу жҧмыстарының сапасын бақылау ҚР ЕН 2.04-05-2014 

талаптарына сҽйкес жҥзеге асырылады.  

8.5 Технологиялық карта элементтерін ғимарат ішіндегі 

әрлендіру жұмыстарына әзірлеу 

№6 нҧсқаулық карта 

Нҧсқаларды таңдаукесте8.3 

Нҧсқа 

нҿмірі 

Бригададағы 

жҧмыскерлер 

саны 

Қабат 

биіктігі 
Ҽрлеу тҥрі 

Жайлардың 

нҿмірлері 

1 12 2,5м жеңіл 8,9,10,11,12 

2 16 3,1м жақсартылған 30,29,28,27 

3 10 2,8м жоғары сапалы 25,24,22,21,23 

 

Жұмыстың мақсаты:Жобаның қабаттық жоспары бойынша 

жҧмыстардың номенклатурасын жҽне сылақ жҧмыстарының кҿлемін 

анықтауды ҥйрену. Қызметкерлердің еңбек шығындарын есептеу, еңбек 

қарқындылығының тізбесін жасау, жҧмыстың ҧзақтығын анықтау, 

материалдар мен бҧйымдардың қҧрылымына қажетті тізімдеме жасау. 

Тҽжірибелік жҧмысты орындау реттілігі: 

1. Кестеге сҽйкес нҧсқаны таңдау. 

2. Тапсырмаға сҽйкес жайдың сызбасы сызу.  

3. ҚР ҚН №15 «Ҽрлеу жҧмыстары» жинағының ережелерімен сҽйкес 

жҧмыс кҿлемін анықтап, жҧмыс кҿлемі тізімдемесін толтыру.  

4. Еңбек шығындарын анықтап, еңбек сыйымдлығы мен машиналық уақыт 

шығыны тізімдемесін толтыру.  

5. Тапсырмаға сҽйкес жҧмыс жҥргізу ҧзақтығын есепту.  

6. Орындалатын жҧмыс тҥрлеріне қажетті материалдардың, 

қҧрылымдардың, ҿнімдердің тізімдемесін жасау.  

7. Қорытынды жасау. 

  Есептеу реті: 

1. Кестеден бастапы мҽліметтерді аламыз. 

2. Жайдың сызбасын сызамыз. 

3. Қабаттық жоспар ҥзіндісіне сҽйкес жайлар нҿмірі бойынша 

тапсырмадан ойықтарды есепке алып қабырғалардың жҽне тҿбелердің 

бетінің ауданын анықтаймыз.  

4. Жҧмыстардың номенклатурасын анықтаймыз жҽне жҧмыс кҿлемі 

тізімдемесін толтырамыз: 
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Жҧмыс кҿлемі тізімдемесі 

кесте8.2 

№р/р Жҧмыс тҥрі 
Ҿл. 

бір. 
Саны 

Нобайлары, 

есептеу 

формулалары 

1 2 3 4 5 

1 
Тҿбелердің бетондық беттерін 

тҧтас тегістеу 
м

2
   

2 
Қабырғалардың жақсартылған 

сылағы 
м

2
   

3 
Тҿбелердің жақсартылған 

бояуы 
м

2
   

4 
Қабырғалардың жақсартылған 

бояуы 
м

2
   

5. Есептеуге сҽйкес толтырылады. 

6. Еңбек шығындарын анықтап, еңбек сыйымдылығын жҽне машина 

уақытының шығындарының тізімдемесін толтыру. 

Тізімдемені толтырған кезде, нормативтік еңбек шығынын таңдайтын 

ҚР ҚН дҽйектемесін міндетті тҥрде кҿрсету.  

7. Жҧмыстың жалпы ҧзақтығын есептеу T = Q / N 

8. Материалдардың, қҧрылымдардың ҿнімдерінің қажеттілігі туралы 

тізімдеме 
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сур. 8.30 

Жҧмыс кҿлемін анықтау ҥшін қабат бойынша жоспардың ҥзіндісі  

Еңбек сыйымдылығы мен машиналық уақыт шығынының тізімдемесі                     кесте8.4 

№
 р

/р
 

Жҧмыс тҥрі 

Қ
Р

 Қ
Н

 д
ҽй

ек
те

м
ес

і 

Т
о

п
ты

ң
 
н

о
р
м

ат
и

в
ті

к
 

қ
ҧ
р

ам
 

Жҧмыс 

кҿлемі 

Жҧмыстың еңбек 

сыйымдылығы 

Машиналық уақыт 

шығындары 

Б
ір

л
ік

к
е 

ш
ақ

қ
ан

д
ағ

ы
 

н
о
р

м
ат

и
ы

 

Барлық 

кҿлемге 

Б
ір

л
ік

к
е 

ш
ақ

қ
ан

д
ағ

ы
 

н
о
р

м
ат

и
ы

 

Барлық 

кҿлемге 

Ҿ
л
. 
б

ір
. 

са
н

ы
 

А
д

ам
/с

ағ
а

т А
д

ам
/к

ҥ
н

 

А
д

ам
/с

ағ
а

т А
д

ам
/к

ҥ
н

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Тҿбелердің бетондық беттерін 15-64-2 сылақшы м²        
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тҧтас тегістеу 3р-1 

2 
Қабырғалардың жақсартылған 

сылағы 
 

сылақшы 

3р-1;2р-1 
м²        

3 
Тҿбелердің жақсартылған 

бояуы 
 

 
м²        

4 
Қабырғалардың жақсартылған 

бояуы 
 

 
м²        

 

Материалдың, қҧрылымның, ҿнімнің қажеттілік тізімдемесі                                  кесте8.5 

Жҧмыс тҥрі 
Ҿл. 

бір. 

Сан

ы 

ҚР ҚН 

 

бояу тегістеу тҿсеме бояу 

норм 
барлы

ғы 
норм барлығы норм 

барлығ

ы 
Тҿбелердің бетондық беттерін тҧтас 

тегістеу 
       

  

Қабырғалардың сылағын жақсарту          

Тҿбелердің жақсартылған бояуы          

Тҿбелердің жақсартылған бояуы          

Қорытынды:          

Кестені толтыру ережесі: 

 1,2,3,4,5бағандары 8.4 кестеден ауысып келеді.  

 6,8,10 бағандар – тиісті жҧмыс тҥрінің ҚР ҚН-нан ҿлшем бірлігіне материалдардың, ҿнімдердің, 

қҧрылымдардың шығыны. 

 7,9,11 бағандары норманы жҧмыс кҿлеміне (4,5 бағандар) кҿбейту нҽтижесінде толтырылады. 

Ескерту:Бҧл бағандардың саны осы жҧмыс тҥрі ҥшін ҚР ҚН тізілген материалдар санына тең болады. Таңдау 

дҧрыстығы ҚР ҚН бағанының белгісімен анықталады.  

7.Қорытынды. 
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сур. 8.31 

8.6 Дайын ӛңделген беттерді ғимараттардың ішінде және сыртында 

пайдалану 

Ғимаратты қолданған кезде ғимараттың барлық аудандарында қасбеттер 

мен ішкі беттерді жақсы кҥйде ҧстау маңызды, пайдалану ережелері 

негізінен тексеріс реттілігін тҽртіпке келтіріп жҽне жҿндеу кестелерін енгізу 

тҽртібін реттейді. 

Жоспарлы жҿндеу жҧмыстарын (кейде ағымдық деп аталады) жҽне 

жоспардан тыс жҿндеу жҧмыстары жҥргізіледі. Жоспарлы жҿндеу 

жҧмыстары кемінде бес жылда бір рет жҥргізіледі жҽне ғимараттың жҧмыс 

жағдайын сақтауға арналған. Жоспарланған жҿндеу жҧмыстарында сирек 

кездесетін жҧмыстарға сылақ жҽне бояу жҧмыстары жҥргізіледі. 

Жоспарланған жҿндеудің нҽтижесі - тҿбелердің, қабырғалардың жҽне 

едендердің беттерін тазарту жҽне жаңарту. Жҿндеудің осы тҥрінің бағасы 

ғимараттың жҧмыс істеуі ҥшін тҿлем мҿлшерінде кҿрсетіледі. Жоспардан 

тыс жҿндеу жҧмыстары жиі форс-мажорлық жағдайлар немесе қарапайым 

абайсыздықпен байланысты. Ағып кету, мҧздату, жабдықтарды бҧзу, 

вандализм жҽне т.б. Мҧның бҽрі уақытында анықталмаған сҽтсіздіктердің 

салдары болып табылады, бҧл сайып келгенде қабырғалар мен тҿбелерді 

бояуға, тақталарды ауыстыруға ҽкеп соғады жҽне бҧл орын алуы мҥмкін ең 

нашар нҽрсе емес. 

8.7 Ғимаратты қатай құрумен байланысты ӛңдеу жұмыстары  

Ғимараттарды қайта қҧру оның атқарымдық тиімділігін ҿзгертуге 

байланысты. Ғимарат екі ғасыр бҧрын салынуы мҥмкін, оның негізгі 

кҿтергіш элементтері жақсы жағдайда, бірақ кейбір элементтер моральдық 

жҽне физикалық тҧрғыда ескірген жҽне 

тозған. Бҧл негізінен терезелер, 

едендер, жылыту, электр желілері, 

жылыту жҽне т.б. Бірегей 

архитектураға сҽйкес мемлекеттің 

қорғауында тҧрған тарихи 

ғимараттардың алдыңғы жақтарын 

ҿзгертпестен ішкі кҿріністі толықтай 

жаңартады. Мҧндай типтегі 

ғимараттарды қайта қҧру ҿте кҥрделі ҥдеріс, жаңа қҧрылысқа қарағанда 

кҥрделірек. Осындай ғимараттарды қайта қҧру ҥшін ҚҦЖ жҽне ЖЖЖ жҽне 

жҧмытарды жобалау шешімдеріне сҽйкес жҥргізеді. Мҽскеу, Санкт-

Петербург, Лондон, Париж, Рим қалаларында осындай жҧмыстарды 

жҥргізудің ҥлкен тҽжірибесі бар (сур. 8.31) 

Ҽрлеу беттерін қайта қҧру ҽрлеу тҥрін ауыстыруымен байланысты. Бҧл 

қолданыстағы ҧйымдардың қалауы бойынша. Кейде жҽй ҧнамай қалуы 

мҥмкін, ғимараттың алдыңғы жағы ескіріп,материалдың сҽнді тҥрімен 

қаптауды ҧйымдастырады. Кейде ғимарат контурының энергия тиімділігін 

арттыру қажет, себебі жылу сыртқы тҿмен температуралардан сақтамайды 

жҽне тҧрғын жайлары салқын болады. Бҧл жағдайда желдеткіш оқшауланған 

алдыңғы жақ қҧрылғыларында жҽне шыныдан жасалған екі терезе жҽне 
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сенімді вестибулалармен жаңа терезелер мен есіктерді орнату жҧмыстары 

жҥргізіледі. Ғимараттықайта қҧруға арналған ҽрлеу жҧмыстары ескіні жаңаға 

ауыстыру сипатын ие, сондықтан заманауи ҽрлеу технологиясының ең кең 

ауқымы қолданылуы мҥмкін. Ҿз ҥйлерінің ҽрлеу беттерін қайта 

қҧрудытҧрғындардың ҿздері шешеді. Олар қабырғалық жабындарды 

ауыстыру, керамикалық тҿбелердің қҧрылысы, қабырғалардың сҽндік 

сылануы туралы шешім қабылдайды. Бҧл жҧмыстарды ҥйлестіру қажет емес. 

 

8.8  Бақылау сұрақтары 
1. Неліктен ҽрлеу циклы ең қиыны жҽне ҧзағы? 

2. Тҧрғын жайлардың ішкі бетін ҽрлеудің алдыңғы жағын 

ҽрлеуден ерекшлігі неде?  

3. Ғимарттардың алдыңғы жақтарын қаптау ҥшін орындалатын 

жҧмыстардың негізгі тҥрлерін атап ҿтіңіз.  

4. Ғимарат ішіндегі тҿбелер мен қабырғаларды қапта ҥшін жасалатын 

жҧмыстардың негізгі тҥрлерін атап ҿтіңіз.  

5. Майлау жҧмыстары ҥшін ҽртҥрлі беттерді дайындау қандай негізгі 

операцияларды қамтиды?  

6. Ғимаратты пайдалануда тҧрақты тексеруді қандай мақсатпен 

жҥргізеді? 



 

139 

ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Оқу қҧралын ҽзірлеуші авторлар қҧрамы «Ғимараттар мен 

қҧрылыстарды салу жҽне қызмет кҿрсету» мамандығы бойынша тҽжірибелі 

оқытушылар жҽне жоғары оқу орындарын жақында бітірген мамандардан 

тҧрады. Бҧл практикалық тапсырмаларды дайындауда кҥрделі  

материалдарды студенттерге қарапайым жҽне қолжетімді тілде тҥсіндіру мен  

тҥсінуге мҥмкіндік береді. Оқу қҧралын оқып-ҥйрену нҽтижесінде 

студенттер қҧрылыс жҧмыстарының негізгі тҥрлеріне технологиялық 

карталарды ҽзірлеу бойынша курстық жобаларды жеңіл жҽне жҥйелі 

орындай алады. Бҧл ҿз кезегінде дипломдық жҧмысты орындау мен  «техник-

қҧрылысшы» біліктілігін алуда қорытынды біліктілік жҧмыстарын 

орындауға мҥмкіндік береді.  

Оқу  қҧралы қҧрылыс технологиялары бойынша қысқа ақпараттарды 

береді, себебі бҧл жҧмыс ҿндірісінің толық негіздерін ҥйренуге 

ынталандырады. Бҧл оқытушыларға оқу ҥдерісіне замануи интерактивті 

ҧйымдастыру ҽдістемесін – «аударылған» сынып, кейс-стадии, ҿндірістік 

жағдаяттар жҽне Learning-apps ғаламтор платформасын пайдалану жҽне т.б. 

Оқуда жетістіктер тілейміз!
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ҚОСЫМША1 

Құрылыс материалдарын алуға арналған жүкқұжат 

 

 

 

 

Кодтар 

Ҥлгі  

Ҧйым_________________________________ОКПО бойынша 

Қҧру мерзімі 

Актіні қҧру орны________________________________________________________________________ 

Қабылдау уақыты________сағ._____мин.Қабылдаудың аяқталуы_____сағ._____мин 

Ілеспе қҧжаттама бойынша келген жҥк қабылданып, тексерілді _______________________________ 

Сапа туралы куҽлік(сертификат)№______станциядан_______________________________ 

Ілеспе кҿліктік«»20  ж.                     вагондарда 

қҧжат бойынша№__________________№____________ 

Жіберуші______________________________________________________________________________ 

(атауы, мекенжайы,телефон нҿмірі) 

Жеткізуші_____________________________________________________________________________ 

(атауы, мекенжайы,телефон нҿмірі) 

Қабылдаушы____________________________________________________________________________ 

(атауы, мекенжайы,телефон нҿмірі) 

Сақтандыру компаниясы_________________________________________________________________ 

(атауы, мекенжайы,телефон нҿмірі) 

Ҿнімді станциядан немесе жіберуші қоймасынан жіберу кҥні______________________ 

Шарт№_____«___»_________20____ж.ҿнімнің жеткізілуіне. 

Жіберушінің шақыруы туралы телефонограмманың немесе телеграмманың кҥні мен нҿмірі 

Ілеспе кҿліктік қҧжаттармен бегіленді. 

Жүк

тің 

мӛрлену 

белгісі 

О

рын 

саны 

Қа

птау түрі 

Ӛнімнің, 

тауардың атауы немесе 

контейнер нӛмірі  

 

Ӛ

л. бір.  

Жүк 

массасы,т 

Жү

кқұжат 

бойынша 

жіьеруші

нің 

ерекше 

белгілері 

     ж

іберуш

інің 

Жо

лдар, 

айлақтар 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Кҥні жҽне уақыты, сағ, мин. 

Станцияға келу 

(аймақ, белгілеу 

порты)  

Жүті кӛлік 

органының беруі 

Вагон мен басқа 

да кӛлік құралдарын 

ашу 

Қабылдаушы 

қоймасына жеткізу 

1 2 3 4 

    

Жҥк алушының қоймасында ҿнімдерді сақтау шарттары 

Ҿнімдерді тексеру кезінде контейнер мен орамның жай-кҥйі 

Жетіспейтін ҿнім саны анықталды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

141 

ҚОСЫМША2 

(ҧсынылатын) 

Монолитті құрылымдарды қыста бетондау кезінде бетонды 

сақтаудың ең тиімді әдісі  
 

Қҧрылым тҥрі 
Ауаның минималды 

температурасы,°С,до 
Бетондауҽдісі 

Металл бетон жҽне 

темірбетон негіздері, 

беткі модулі бар 

блоктары мен плиталары 

3-ке дейін 

-15 Термос 

-25 Термосты бетонның 

ҥдеткіштерін қатайту арқылы 

қолдану. 

Термос суыққа қарсы 

қосымшаларды қолданумен  

Қҧрылыс 

конструкциялары мен 

жабдықтары, массивтік 

қабырғаларды жҽне т.б. 

3-6 бет модулімен 

-15 Термос, соның ішінде суыққа 

қарсы қосымшаларды жҽне  

қатайтқыш ҥдеткіштерді 

қолдану 

-25 Жылыту қалыбында жылыту. 

Бетон қоспасын алдын ала 

жылыту 

-40 Жылыту қалыбында 

жылыту.Шалғайдағы 

электрмен қыздыру 

Бағандар, бҿренелер, 

кірпіштер, жақтаулық 

қҧрылымдардың 

элементтері, бағаналы 

ростверктер, қабырғалар, 

6-10 бет модулімен 

едендер 

-15 Термоссуыққа қарсы 

қосымшаларды қолданумен, 

жылыту қалыбында 

қыздырғыш сымдармен 

жылыту. Бетон қоспасын 

алдын ала 

жылыту,индукциялық 

жылыту 

-40 Жылыту қалыбында 

қыздырғыш сымдармен жҽне 

термоактивті иілгіш 

жабындармен суыққа қрсы 

қосымшаларды қолданумен  

10-20 бет модулімен 

едендер, аралықтар, 

аражабын тақталары, 

жҧқа қабырғалы 

қҧрылымдар 

-40 Дҽл сол 

Суыққа қарсы қосымшаларды созғыш қосымшалармен кешенде қолданған 

жҿн.  
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