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Бҧл оқулық «Ғимараттарды және қҧрылымдарды салу және пайдалануға 
беру» мамандығы бойынша оқу-әдістемелік жиынтықтың бір бӛлігі болып 
табылады. 

Оқулық ПМ.02 «Қҧрылыс обьектілерін салу, пайдалануға  беру  және 

қайта жаңарту барысында технологиялық ҥрдістерді орындау», МДК.02.02 

«Технологиялық процестерді есепке алу  және  бақылау»  кәсіби модульдерін 

игеруге арналған. 

Жаңа ҥлгідегі оқу-әдістемелік жиынтықтың қҧрамына дәстҥрлі және 

инновациялық оқу материалдары кіреді, олар кәсіптік және жалпы білім беретін 

пәндер мен кәсіби модульдерді оқып ҥйренуді қамтамасыз етуге мҥмкіндік беред і. 

Әр жиынтық жалпы және кәсіби қҧзіреттерді (оның ішінде жҧмыс берушінің 

талаптарын ескеріп)  игеруге  қажетті  оқулықтар  мен  оқу  қҧралдарын,  оқыту және 

бақылау қҧралдарын қамтиды. 

Оқу    басылымдары электрондық білім беру ресурстарымен 

толықтырылады. Электрондық ресурстар интерактивтік жаттығулары мен 

жаттығу қҧрылғылары бар теориялық және практикалық 

модульдерді,мультимедиялық нысандарды,ғаламтордағы қосымша материалдар 

мен ресурстарға сілтемелерді қамтиды. Олардың қҧрамына терминологиялық 

сӛздік, оқу процесінің негізгі параметрлерін тіркейтін электрондық  журнал: 

жҧмыс уақыты,бақылау және тәжірибелік тапсырмалардың нәтижесі. 

Электрондық ресурстар оқу ҥрдісіне оңай қосылады және әр тҥрлі оқу 

бағдарламаларына бейімделеді. 

Қҧрметті оқырман! 



 
 

 

 

Қазіргі таңда Ресейдің қҧрылыс саласында инвестициялық қызметке 

қатысушылар (субъектілер) арасында  нарықтық  қатынастардың  қалыптасуы 

жҥріп жатыр. Бҧл қатынастарда алдыңғы қатарға қҧн  шығады.  Қҧнның 

қалыптасуы кенеттен емес, дәйекті тҥрде жҥреді: нысан қҧрылысының идеясы 

туындаған кезде басталады, оны жҥзеге асыру кезінде жалғасады және нысан 

жойылғаннан кейін аяқталады, әрі ол ҥдеріс ҧзақ уақытқа созылады. Бҧл ӛз 

кезеңінде жобаға қатысушылардың ӛзара қарым-қатынастарына әсер етеді. 

Инвестициялық жобаның бҥкіл кезеңі жоба алдындағы бастапқы ойды 

анықтап алып, оның тиімділігін алдын-ала бағалап, нысанды жобалап, қҧрылыс 

ӛндірісі мен нысанды пайдалануға берумен кӛрсетілген экономикалық, 

ҧйымдастыру-басқарушылық, техникалық және технологиялық міндеттер 

кешенін қамтиды. Қҧрылыс ӛніміне ӛте ҥлкен кҥрделі қаржы жҧмсалымы 

салынады, олардың қайтарымы бірден болмайды. Сондықтан қазіргі жағдайда 

тҥрлі сатыларда инвестициялық-қҧрылыс қызметін ҧйымдастырудың жоғары 

дәрежелі мәні бар. Бҧл сонымен қатар мемлекеттік саясаттың қҧрылыс 

саласындағы жаңа кӛзқарасына және жаңа сметалық-нормативтік қорға кӛшуіне 

байланысты. 

Қҧрылыс саласының жаңа сметалық-нормативтік қорға кӛшуі ең алдымен 

қордың нақты қҧны мен ӛзіндік қҧнының сәйкессіздігімен (бҧл жоспарлы 

экономикаға тән), инвестициялық қызмет субъектілерінің арасындағы  қазіргі 

заманғы нарықтық қатынастармен, қазіргі заманғы тиімділігі жоғары қҧрылыс 

технологияларының, материалдар мен қҧрылымдардың пайда  болуымен  алдын- 

ала айқындалған болатын. Осы негізде қҧрылыс ӛнімдерінің қҧнын анықта удың 

жаңа әдіснамасы қалыптасып, 2001 жылы жаңа сметалық-нормативтік база 

жасалып, қолданысқа енгізілді. Бҧл қҧрылыс ӛнімдеріне келісімді бағалар 

қалыптастыруға, инвестициялық кезеңнің әр сатысында  ӛнімдердің  сметалық 

қҧнын анықтап отыруға мҥмкіндік берді, нәтижесінде шамадан тыс 

орталықтандырусыз және қатаң тәртіп белгілеусіз қҧрылыс ӛнімдерінің қҧнын 

анықтаудың амалы қамтамасыз етілді. Сонымен бірге мемлекеттік сметалық- 

нормативтік қор қҧрылыс жҥргізудің салалық, аумақтық және жергілікті 

жағдайларының ерекшеліктерін ескереді. Ол қҧрылыстың сметалық қҧнын 

анықтаудың әдістерін техникалық-экономикалық негіздеу, қолданыстық жобалау 

және  нарықтық  экономика жағдайында  қҧрылыс  жобаларының  тиімділігін  

бағалау кезеңдерінде сәйкестендіруге бағытталған. 

Осыған байланысты авторлар инвестициялық кезеңді инвестициялық ой 

ретінде басталатын, жобалау және қҧнын анықтаумен жалғасатын, іс жҥзіне 

асырумен аяқталатын бірыңғай және ӛзара байланысты ҥдеріс екенін кӛрсетуге 

тырысты. Оқулықта инвестицияның алдындағы кезеңге, жобалауды ҧйымдастыру 

және қҧқық мәселелеріне аса назар аударылған. Негізгі бӛлім 2001 жылғы 

(редакцияда 2008-2009ж ) жаңа сметалық-нормативтік базаның қазіргі заманғы 

шарттары мен талаптарын ескере отырып қҧрылыс ӛнімдерінің бағасын анықтау 

мәселелеріне, оның негізінде сметалық қҧжаттама жасау ережелері мен тәртібіне 
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Оқулық Ресей сәйкес «Ресей Федерациясындағы кҥрделі қаржы жҧмсалымы 

тҥрінде жҥзеге асырылатын инвестициялық қызмет туралы», « Техникалық 

реттеу туралы» Федерациясының заңдарына, РФ қала қҧрылысы кодексіне, 

сондай-ақ инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау бойынша әдістемелік 

ҧсыныстарға, басқа да қолданыстағы заңдарға, РФ Ҥкіметінің қаулыларына, Ресей 

атқару органы, Қҧрылыс және тҧрғын ҥй-коммуналдық шаруашылық Агенттігі, 

РФ ӛңірлік даму министрлігіні (Ресей ӛңірлік Мин) басып шығарған нормативтік 

актілер мен әдістемелік нҧсқауларға сәйкес дайындалған. 

Осы  оқулықта МДС 81-35.2004 «Ресей федерациясының аумағында 

қҧрылыс ӛнімі қҧнын анықтау әдістемесінің» ережелері қолданылған. 
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ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚҦРЫЛЫС 

ҚЫЗМЕТІН ҦЙЫМДАСТЫРУ 
 

 
 

1.1. ТОПТАСТЫРУ ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ ЖҤЙЕ САПАСЫНА 

 

«Инвестиция» термині Ресей Федерациясында нарықтық реформалар 

жолына ӛткеннен кейін кеңінен қолданыла бастады. Бҧл «кҥрделі қаржы 

жҧмсалымы» ҧғымына қарағанда кең ауқымды тҥсінік. 

25.02.1999ж. шыққан № 39-ФЗ «Ресей Федерациясындағы кҥрделі қаржы 

жҧмсалымы тҥрінде жҥзеге асырылатын инвестициялық қызмет туралы» 

Федералдық заң инвестицияны пайда табу және (немесе) басқа тиімді әсерге жету 

мақсатында кәсіпкерлік және (немесе) басқа қызметке салынатын ақшалай 

қаражат, қҧнды қағаздар, басқа мҥлік, оның ішінде мҥліктік қҧқықтар, басқа да 

ақшамен бағаланатын қҧқықтар ретінде анықтайды. 

Федералдық заңда инвестициялық қызмет туралы келесі ҧғымдар анықталған. 
Инвестициялық қызмет — инвестициялар салу және пайда табу және 

(немесе) басқа тиімді әсерге жету мақсатындағы іс-әрекеттерді жҥзеге асыру. 

Күрделі қаржы жұмсалымы — бҧл негізгі капиталға салынатын 

инвестициялар (негізгі қаражаттар ), оның ішінде істегі кәсіпорындардың жаңа 
қҧрылысына, кеңейтуге, қайта жаңғыртуға және техникалық қайта жабдықтауға, 
машиналар, жабдықтар, қҧрал-саймандар, жобалық-іздестіру жҧмыстарына кеткен 
және басқа шығындар. 

Инвестициялық жоба — кҥрделі қаржы жҧмсалымының экономикалық 

тиімділігін, кӛлемі мен жҥзеге асыру мерзімдерін негіздеу, оның ішінде Ресей 

Федерациясының заңнамасына және заңды тәртіппен бекітілген стандарттарға 

(нормалар мен ережелерге)сай жасалған қажетті жобалық қҧжаттама, сондай-ақ 

инвестицияларды (бизнес-жоспар) жҥзеге асыру бойынша іс жҥзіндегі әрекеттерді 

сипаттау. 

Кҥрделі қаржы жҧмсалымы тҥріндегі негізгі қорларды қҧру және жаңғыртуға 

тартылған қаражаттарды, меншікті қаражатын, қарыз қаражатын салуды жҥзеге 

асыратын инвесторлар бола алады: 

■ мемлекеттік және муниципалдық мҥлікті немесе мҥліктік қҧқықтарды басқаруға 

уәкілетті органдар; 
■ ҧйымдар мен кәсіпорындар, кәсіпкерлік бірлестіктер, қоғамдық ҧйымдар және 

барлық меншік  нысандары бойынша тіркелген заңды тҧлғалар; 

■ халықаралық ҧйымдар, шетелдік заңды тҧлғалар; 

■ жеке тҧлғалар ( РФ азаматтары және шетелдік азаматтар ). 

Қҧрылыс бойынша инвестициялық жобаларды жҥзеге асыруға инвесторлар уәкіл 

еткен инвесторлар және басқа да жеке және заңды тҧлғалар тапсырыс берушілер 

1 тарау 
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(қҧрылыс салушылар) бола алады. 

Инвестицияларды қаржыландыру кӛздері бола алады: 

■ инвестордың меншікті қаражат қоры және шаруашылықтың ішкі қаржылық 
сақтық қорлары (азаматтар мен заңды тҧлғалардың кірістері, тозымпҧл 
жарналары, ақшалай жинақтары); 

■ жол   апаттарының,   табиғи   апаттардың  шығындарын  ӛтеу ҥшін сақтандыру 

органдары тӛлейтін қаражаттар; 

■ инвестордың қарыздық қаржы қаражаттары немесе ол табыстаған қаржылар (об - 

лигациялық қарыздар және тағы басқалар); 

■ инвестор тартқан қаржылық қаражаттар (акцияларды сатудан тҥскен қаражаттар, 
еңбек ҧжымының мҥшелерінің, азаматтардың, заңды тҧлғалардың пай және басқа 
жарналары); 

■ кәсіпорындардың бірлестіктері (одақтары) белгіленген тәртіп бойынша 

орталықтандыратын қаржылай қаражаттар; 

■ бюджеттен тыс қорлардың қаражаттары; 

■ қайтарылмалы   және    қайтарылмайтын  негізде   берілген федералдық бюджет 

қаражаттары; 

■ Ресей Федерациясы субъектілерінің бюджеттік қаражаттары; 
■ Шетелдік инвесторлардың қаражаттары. 

Инвестициялар қҧрамына кіре алады: 

■ ақшалай қаражаттар және олардың баламалары (мақсатты салымдар, айналым 

қаражаттары, ҧйымдардың жарғылық капиталдарындағы пайлар  мен ҥлестер,  

қҧнды қағаздар, несиелер, қарыздар); 

■ мҥліктің қалдықтық қҧны (ғимараттар, имараттар, машиналар, қҧрал-жабдықтар, 

аспаптар, саймандар); 
■ жерді пайдалану қҧқығының қҧны; 
■ ақшалай бағалануы мҥмкін меншік қҧқықтары (лицензиялар, патенттер, сауда 

белгілері, сертификаттар, еңбек қҧралдарыны ң ҥлгілеріне берілген куәліктер және 

т.б.). 

Инвестициялар келесідей жіктеледі: 
■ к а п и т а л қ ҧ р а у ш ы (тікелей инвестициялар), жылжитын немесе 
жылжымайтын мҥлік тҥріндегі негізгі қҧралдардың жасалуы мен ӛндірілуін 
қамтамасыз ететін инвестициялар; 

■ п о р т ф е л ь д і к инвестициялар, б ҧ л д е г е н і м і з қаржылай активтерге 

салынатын инвестициялар. Инвестициялық-қҧрылыстық ҥдерісте, әрекеттің 

объектілері мен субъектілері болады. 

Жеке меншіктегі, мемлекеттік, муниципалдық және де меншіктің басқа да 
нысанындағы, жаңадан жасылап жатқан және (немесе) модернизацияланып жатқан 
мҥліктің тҥрлері Ресей Федерециясында капиталдық салымдар Объектілері болып 
табылады, бҥған федералдық заңнамамен тәркіленген мҥлік кірмейді, атап 

айтқанда: 

■ ақшалай салымдар мен қҧнды қағаздар; 

■ меншіктік қҧқықтар мен зияткерлік меншік қҧқығы, ғылыми-техникалық ӛнім 

мен меншіктің басқа да тҥрлері; 

■ еңбек қҧралдарының жаңа тҥрлерін енгізбестен ӛндірілген, ӛнімнің жаңа 

тҥрлері; 
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■ салынып жатқан немесе реконструкцияланып жатқан нысандардың кешені; 

■ салынып жатқан ғимараттармен ғимараттар; 

■ жаңа заңды тҧлға ретінде ашылып жатқан ҧйымның мҥлкі (мҥліктік бӛлігі). 
Инвестор, тапсырыс беруші мен қҧрылысты соғушы, мердігер мен 

жобалаушы, банктік, сақтандыру және делдалдық ҧйымдар, қҧрылыс материалдары 

мен қҧрылғаларды беруші мердігер мен инвестициялық әрекет нысанын 

пайдаланушылар – инвестициялық–қҧрылыс әрекетінің Субъектісі (қатысушысы) 

олып табылады. 

Инвестициялық әрекет Субъектілері заңды нормалар мен регламенттерді, 
мемлекеттік органдар мен лауазымды тҧлғалардың ӛз қҧзыреті шеңберінде 
қойылатын талаптарын, орындауға міндетті 

Инвестициялық әрекет субъектілерінің ӛзара ӛндірістік-шаруашылық және 

басқа да қарым-қатынастарын реттейтін негізгі қҧқықтық қҧжат, ол – ӛзара 

жасалған келісім шарт (контракт). 

Инвестициялық ҥдерістің қатысушылары, келісім шарт талаптары бойынша 

ӛздеріне жҥктелеген жҧмыстар мен қызметтерді орындау ҥшін, ӛзін-ӛзі реттеуші 

ҧйымнан берілген, аталған жҧмыстарды ортындауға рҧқсат ететін куәліктері болуы 

тиіс. 
Инвестор — ол, инвестициялық әрекет субъектісі, ӛз қаражаты есебінен 

немесе жҧмылдырылған қаражат немесе қарызға алынған қаражылық, 

интелектуалдық жәнеде басқа қҧндылықтар арқылы Ресей Федерациясы аумағында 

қҧрылыс нысанын қаржыландыратын және қаражаттың мақсатты пайлалануын 

қамтамасыз ететін заңды немесе жеке тҧлға.  Инвестор,  инвестициясының  нәтижесін 

толық пайдалануға, толық заңды қҧқығы. Инвестор, қаржыландыру бағытын ӛзі 

таңдайды, нысананы салуға келісім шарт талаптарын әзірлейті, жобалаушыны, 

мердігерді, ӛнім берушіні таңдау мақсатында – қҧрылысты ҧйымдастыру тҥрін және 

сатып алу тҥрін, яғни, сатып алу жариялу немесе жеке ҧсыныстардан таңдау арқылы, 

инвестициялық ҥдеріс қатысушыларымен қаржы- несиелік қарым қатынас жасайды.  

Инвестор,  тапсырыс  беруші,  несиелеуші, қҧрылыс ӛнімін сатып алушы  және  

тапсырыс  беруші-қҧрылыс  мердігері  бола алады. Инвестор, келісім шарт бойынша, 

мемлекеттік инвестицияларды басқару қҧқығын тапсырыс беруші-қҧрылыс 

мердігеріне, мемлекеттік тапсырыс берушіге, тапсырыс берушіге немесе қҧрылыс 

мердігеріне бере алады. 

Тапсырыс беруші – құрылыс мердігері дегеніміз, ол- бекітілген тәртіппен 

тіркелген, және инвестормен (инвесторлар) жасалған келісім шарт негізінде әрекет 

ететін заңды тҧлға. 

Жалпы  ресейлік  экономикалық  қызметтер  сыныптаушысына  сәйкес  [ОК  029 

— 2001 (ОКВЭД)], тапсырыс беруші – қҧрылыс мердігерінің қызметі, қҧрылыс 

саласындағы сабағаттық қызмет болып сыныпталады. Ол, ӛндіріс нысандарының 

қҧрылысына, тҧрғын ҥй қҧрылысына, әлеуметтік мәдени сала нысандары 

қҧрылысы мен коммуналдық сала нысандарының қҧрылысын қаржыландыруға 

инвестордың (инвесторлардың) бӛлген әртҥрлі деңгейдегі бюджеттік қаражаттарын 

басқаратын, ӛзінің мӛрі, пошталық адресі, банкте бет есебі мен атауы болатын 

заңды тҧлға. Тапсырыс беруші-салушы қҧрылысқа бӛлінген ресурстар мен 

материалдық қҧндылықтарды ҧтымды пайдалануға инвестор алдында мҥліктік 

және  басқа  қолданыстағы заңмен белгіленген жауаптылықта  болады. Тапсырыс 
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берушінің негізгі қызметі (тапсырыс беруші-салушының) 08.06.2001ж Ресей 
Госстрой № 58 қаулысымен бекітілген «Ресей Федерациясының аумағында 
мемлекеттік мҥдделер ҥшін нысандар салу барысындағы тапсырыс беруші туралы 
ережеде» анықталған. Мердігерлік шарт жасау және орындау РФ Азаматтық 
кодексінің 37 тарауының талаптарына сәйкес болуы тиіс. 

Тапсырыс беруші-салушы конкурстық негізде, әдеттегідей мердігерлік 

сауда-саттық арқылы, инвестордың нысан қҧрылысына бӛлген бюджеттік 

қаражатын іске асыруды (бекітілген мақсаттық бағдарлама бойынша) қҧрылысқа 

жасалған мердігерлік келісімде белгіленген шартпен мердігер ҧйымына тапсырады. 

Тапсырыс беруші-салушы келесі қызметтерді атқарады: 
■ жобалық-сметалық қҧжаттама жасау ҥшін бастапқы деректерді береді; 
■ нысан қҧрылысы ҥшін барлық қажетті қҧжаттама жасауға тапсырыс 

жариялайды; 

■ орнатылған тәртіппен оның келісілуін жҥргізеді; 

■ мердігерлерді іздеуді жҥзеге асырады, қҧжаттама жасауға және барлық 

қҧрылыс, монтаждау, іске қосу мен жӛндеу жҧмыстарының бҥкіл кешенін 

орындауға жабдықтар мен материалдарды жеткізуге мердігерлік шартқа отырады; 

■ қоймадағы жабдықтарды, бҧйымдар мен материалдарды қабылдауды, есепке 
алуды, тиісті тҥрде сақтауды және монтаждауға беруді жҥзеге асырады; 

■ қҧрылыс алаңын дайындау бойынша қажетті жҧмыстарды орындайды; 

■ қҧрылыс-монтаждау жҧмыстарын жҥргізу барысында нормалар мен ережелердің 

сақталуын қадағалайды, аяқталған жҧмыстарды қабылдайды, пайдалануға беруге 

нысанды дайындайды; 

■ қҧрылысқа бӛлінген қаражатты тиімді және ҥнемді жҧмсауды қамтамасыз етеді, 
материалдарға, жабдықтарға, орындалған жҧмыстарға тӛлемдерді уақытында 
жасайды және тағы басқалар; 

■ қҧрылыс мерзімдерін қысқартуға шаралар қолданады. 

Сонымен қатар, нысандардың қҧрылысын бюджеттен тыс кӛздерден 

қаржыландырғанда тапсырыс беруші де, салушы да  ӛз  алдына  инвестициялық 

қызмет субъектілері бола алады. Тапсырыс беруші-салушы да мемлекеттік 

тапсырушының міндеттерін атқара алады. 

Мемлекеттік тапсырыс беруші — қажетті инвестициялық қорларға ие 

мемлекеттік орган немесе мемлекеттік мақсаттық бағдарлам аны немесе нақты 

инвестициялық жобаны жҥзеге асыру ҥшін бюджеттік инвестициялық қорды иелік 

етуге меншік тҥріне қарамастан (тапсырыс беруші қызметі) тиісті мемлекеттік 

орган қҧқық берген ҧйым (08.06.2001ж Ресей Госстрой № 58 қаулысымен 

бекітілген «Ресей Федерациясының аумағында мемлекеттік мҥдделер ҥшін 

нысандар салу барысындағы тапсырыс беруші туралы ереже). Ӛзіне жҥктелген 

міндеттерді орындау ҥшін қажетті ӛкілеттіктер берілген, Ресей Федерациясының 

аумағында белгіленген тәртіп бойынша тіркелген кез-келген ҧйымдастырушылық 

және қҧқықтық нысандағы заңды тҧлға немесе инвестордың қҧрылымдық 

бӛлімшесі Мемлекеттік тапсырыс беруші бола алады (басқарма, кҥрделі қҧрылыс 

бӛлімі, істегі кәсіпорынның техникалық қадағалау тобы). 

Мемлекеттік тапсырыс берушінің қызмет аясына жаңа нысандар қҧрылысы, 

істегі кәсіпорындар мен имараттарды қайта  қҧрылымдау,  кеңейту,  техникамен 

қайта жарақтандыру, кҥрделі жӛндеуден ӛткізу кіреді. 
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Тапсырыс беруші мен инвестициялық қызметтің басқа  субъектілері 
арасындағы ӛзара қарым-қатынастар қолданыстағы заңнамаға сәйкес тараптар 
арасында жасалған шарт пен (немесе) мемлекеттік келісімшарт негізінде жҥзеге 
асырылады. 

Тапсырыс беруші — инвесторлар уәкілетті еткен инвестициялық қызмет 

субъектісі, инвестициялық жобалардың іске асуын жҥзеге асыратын, қаржы 

қҧралдары бар және ӛзінің тӛлем қабілеттілігі жӛнінде мердігердің талабы 

бойынша кепілгерлік берген заңды немесе жеке тҧлға. Тапсырыс беруші 

мердігерлік шартты басқару қҧқығын тапсырыс берушінің сенімді ӛкілі болып 

табылатын, оның атынан әрекет ететін және бҥкіл инвестициялық кезең бойында 

оның мҥдделеріне ӛкілдік ететін басқа заңды немесе жеке тҧлғаға (жҧмыстардың 

осындай тҥрлерін орындауға маманданған ) бере алады. Тапсырыс берушінің 

міндеттемелері болып табылатындар: жҧмыс ӛндіруге жарамды қҧрылыс алаңын, 

жер телімін қҧрылысқа берілгені туралы қҧжаттарды мердігерге уақытында ӛткізу, 

техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес белгіленген тәртіп бойынша 

бекітілген жҧмыстарды орындауға жобалық-сметалық қҧжаттарды уақытында 

ӛткізу, шартқа сәйкес мердігердің орындаған жҧмыстарының ақысын уақытында 

тӛлеу. 

Салушы — инвестициялық қызмет субъектісі, ӛзіне тиесілі жер телімінде 

кҥрделі қҧрылыс нысандарының қҧрылысын, қайта қҧрылымдауын,  кҥрделі 

жӛндеуді, сондай-ақ инженерлік ізденістердің орындалуын, оларды салу, қайта 

қҧрылымдау, кҥрделі жӛндеу( 29.12.2004 № 190 ФЗ; РФ Қала қҧрылысы кодексі 

1тарау, 1бап, 16 тармақ ) ҥшін жобалық қҧжаттаманы дайындауды  қамтамасыз 

ететін жеке немесе заңды тҧлға. Салушы ҥй салуға дайындалған немесе салынған 

жер телімін басқа тҧлғаларға бере алады. Салушы жерді ӛңдеуге рҧқсат алғаннан 

кейін тапсырыс берушіге қҧрылыс салуға келісімшарт жасасуды немесе мердігерлік 

шарт жасасуды тапсырады. Ӛзі акт бойынша ӛзіне бӛлінген жер телімінің иесі және 

салынған нысанның меншіктенушісі болып қала береді. Тапсырыс беруші мен 

салушының тҥбегейлі айырмашылығы - тапсырыс беруші ҧзақ мерзімге жалдау 

шартымен  жерді  пайдаланатын  инвестициялық қызметтің  тікелей  субъектісі 

болып табылады, ал салушы ӛзіндік  меншік  қҧқы  бойынша әрі  жер  иесі,  әрі  

ӛмірлік иеленушісі болып табылады. 

Мердігер (бас мердігер) — мердігерлік шарт бойынша және (немесе) РФ 

Азаматтық кодексіне сәйкес тапсырыс берушімен жасалған мемлекеттік немесе 

муниципалдық келісімшарт бойынша жҧмыстарды орындайтын жеке және заңды 

тҧлғалар. Қҧрылысты жҥргізетін адамдар, салушы, немесе ӛздігінен реттейтін ҧйым 

шығарған тиісті жҧмыс тҥрлеріне рҧқсат туралы куәлігі бар, келісімшарт негізінде 

әзірлеуші немесе тапсырыс беруші тарапынан келісімшарт жасайтын (Ресей 

Федерациясы Қалалық жоспарлау кодексінің 52-бабының 2  және  3-тармақтары) 

жеке немесе заңды тҧлға болуы мҥмкін. 
Мердігер кҥрделі қҧрылысқа мердігерлік келісім шарт бойынша (мердігерлік 

шарт )келесі міндеттемелерді: қҧрылыс обьектілерін салуды,монтаждау және 

технологиялық жабдықтарды ретке келтіруді және де ӛзге де олармен байланысты 

жҧмыстар мен қызметтерді орындайды. Бас мердігер тапсырыс берушінің 

келісімімен ӛз міндеттерін орындауға отандық және шетелдік фирмаларды тарта 

алады  және  де  қосалқы  мердігерлердің  жҧмыстарының  орындалуына жауапты 
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тҧлға болып қала береді. Мердігерлік шартты орындау ҥшін бас мердігер 

міндеттенеді: 

■ барлық жҧмыстарды шартта кӛрсетілген кӛлемде және мерзімде орындауға; 
■ жҧмысты толықтай жобаға, сметаларға, жҧмыс сызбалары мен техникалық 

регламенттің талаптарына сәйкес жҥргізуге; 

■ қҧрылыс алаңына тапсырыс берушінің жеткізетін  материалдары  мен 

жабдықтарын қоспағанда қажетті материалдарды, қҧрал- жабдықтарды, 

бҧйымдарды, конструкциялар мен қҧрылыс техникасын жеткізуге; 
■ ӛз кҥшімен және қҧралдарымен қҧрылыс алаңы аумағында барлық қҧрылыс 
материалдарын уақытша сақтауға арналған қҧрылыстарды тҧрғызуға және шарт 
бойынша жҧмыстарды орындауға; 

■ қосалқы мердігерлермен мердігерлік нысандарды кӛрсете отырып шарт жасауға, 

шарттың атауын, мердігердің мекен жайын тапсырыс берушіге хабарлауға; 

■ тапсырыс берушінің алдында қосалқы мердігерлердің жҧмыстарының тиісті 

орындалуына, олардың қызметін ҥйлестіруге жауапты болуға; 

■ қҧрылыс алаңында қауіпсіздік техникасының сақталуына қажетті іс щараларды 

жҥргізуге,қоршаған ортаны қорғауға, жер жҧмыстары жҥргізілген кезде жасыл 

желектерді қорғауға сондай ақ жарықтандыру орнатуға; 
■ мемлекеттік қадағалау бӛлімдерімен келісе отырып қҧрылыс алаңында, нысанда 

жҧмыс жҥргізу тәртібінің сақталуын қамтамасыз ету; 

■ салынып жатқан нысанды кҥзетуді қамтамасыз ету,қҧрылыс тәуекелдерінен 

сақтандыру; 

■ белгіленген мерзімде қҧрылыс обьектісінің аяқталғанын кӛрсететін қабылдау 

туралы актіге қол қойылған кҥннен бастап қҧрылыс алаңынан оған тиесілі 

қҧрылыс машиналары мен жабдықтарды, кӛлік қҧралдарын,қҧрал саймандарды, 

аспаптар,қалған қҧрылыс материалдарын, бҧйымдар, конструкциялар, уақытша 

ғимараттар мен қҧрылыстар және де басқа мҥлік, сондай ақ қҧрылыс қоқыстары 

тапсырыс беруші кӛрсеткен жерге шығарылады. 

Жобалаушы( бас жобалаушы) — жеке немесе заңды тҧлғалар, РФ сәулет 

қҧрылыстық жобалау жқмыстарын жҥзеге асыратын тҧлғаларға қойылатын 

талаптарға сай адамдар(жобалық қҧжаттамаларды даярлауды жҥзеге асыратын 

адамдар ). Жобалық қҧжаттаманы дайындайтын қҧрылыс салушы немесе тапсырыс 

беруші жеке, не заңды тҧлға болуы мҥмкін немесе қҧрылыс салушы не тапсырыс 

берушімен келісім бойынша ӛзін ӛзі реттейтін мекемеден жобалық жҧмыстарды 

жҥргізуге рҧқсат беруі туралы тиісті куәлігі бар жеке немесе заңды тҧлға болуы 

мҥмкін.(РФ қала қҧрылысы кодексі б4 бап 48 ) 

Ол жобаның сапасына,қҧрылыс нысанының техникалық-экономикалық 

кӛрсеткіштеріне,мердігер ҧйымның жобалау шешімдерінің дҧрыс орындалуына, 

авторлық қадағалауға, жоба шешімдерінің сақталуына жауапты. 

Күрделі салымдар нысандарын пайдаланушылар -жеке және заңды 

тұлғалар, сонымен қатар шетелдік және мемлекеттік органдар, жергілікті ӛзін 
ӛзі басқару органдары, шетелдік мемлекеттер, халықаралық бірлестіктер мен 

ұйымдар осылар үшін құрылатын нысандар , сонымен қатар инвесторлар. 

Қҧрылыс нысандарының қҧрылуының ҥдерісінде  экономикалық  тиімділікке  

қол жеткізу ҥшін тҥрлі мақсаттары мен міндеттері бар бірнеше тәуелсіз ҧйымдар 

қатысады. Инвесторлар мен тапсырыс берушінің негізгі мақсатты міндеті 
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неғҧрлым аз кҥрделі салымдар шығындап, неғҧрлым қысқа мерзімде және де одан  

әрі қарай пайда табу мақсатында ныанның қҧрылысын  аяқтап  оны  пайдалануға 

беру. 
Мердігердің негізгі мақсатты міндеті қҧрылыс монтаж жҧмыстарының 

бағасын арттырудың(қҧрылысты қымбаттату )немесе техникалық  дамудың 

есебінен барынша тиімді жҧмыс жасау.  Бірінші  жол  аса  жеңіл,бірақ  ол  инвестор 

мен тапсырыс берушінің басты мақсаттарына қарама қайшы келеді. Бҧл қарама 

қайшылықтарды еңсеру ҥшін инвестициялық жобаның барлық қатысушыларын 

ынталануын және уағдаластықтардың мҥддесінің бірігуін келісім шартта тіркейді. 

(мердігерлік шартында). 

 
1.2. ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАНЫҢ КЕЗЕҢДЕРІ 

 

1.2.1. Инвестициалық жобаны іске асырудың дəйектілігі. 
Қазіргі заманғы Ресейдегі Әлеуметтік экономикалық жағдай негіздемесі 

мемлекеттік саясаттың қҧрылыс саласында жаңа  тәсілмен  жҥргізуін  талап 

етеді. Ол былай бейнеленеді: 

■ инвестициялық ҥдерістің ҥздіксіздігінде; 
■ меншік нысандарының сан алуандығында; 
■ қоршаған ортаны қорғаудың қажеттілігінде; 

■ ӛнімді сертификациялауда (қызмет); 

■ қҧрылыс және жобалық қызметпен айналысуға рҧқсат бар болғанда; 

■ жобалық ӛнімді әзірлеудің отандық технологиясын жетілдіру; 

■ жобалық қҧжаттамаларды мемлекеттік сараптамалау; 

■ инвестициялық қҧрылыс қызметін мемлекет тік қадағалау; 
■ федералдық нормативтік және әдістемелік қҧжаттар әзірлеу ҥдерісі, келісу, 

сараптау және бекіту, қҧрылысты салу және жобалау қҧжаттамаларымен 

қамтамасыз ету. 

Нысанның қҧрылысы ҥздіксіз инвестициялық ҥдерісте ой (идея) пайда болған 

кезден бастап нысанды пайдалануға тапсырғанға дейін және одан әрі 

пайдаланғанға дейін жҥргізіледі.. 

Инвестициялық жобаның барлық кезеңдерінің жинақталған қҧрамы 

экономикалық ҧйымдық басқарушылықты, бастапқы идеяны айқын байқалтатын 
техникалық және технологиялық міндеттемелерді, сәулет және қҧрылыс 
жобасын,қҧрылыс жҥргізу және нысанды пайдалануға беруді қамтиды. 



 

 
 

 

1
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Сурет 1.1. Инвестициялық жобаның кезеңінің сҧлбасы 
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Инвестициялық жобаны ҥш кезеңмен сипаттауға болады: 

1) инвестициялау алды кезеңі; 

2) инвестициялық кезең; 
3) пайдалану кезеңі. 

Бҧл кезеңдер арасында нақты шекара жоқ. Әр кезең ӛзінен алдыңғы кезеңде 

басталып, ӛзінен кейінгі кезеңде бітуі және бір мезетте әр кезеңде бірдей жҧмыс 

жҥруі мҥмкін. Инвестициялық кезеңнің қағидалық сҧлбасы 1.1. суретте 

кӛрсетілген. 

 

1.2.2 Инвестициялау алды кезеңі 

Инвестициялау алды кезеңінде бірнеше маңызды сатылар бар: 

■ Инвестициялаудың тҥпкі ойын қҧру (инвестициялау мақсаты); 

■ Инвестициялық мҥмкіндіктерді зерттер, саралап, анықтау; 

■ Жобаның   экономикалық,   сәулет,   қҧрылыс және қызметтік сипаттамасы 

бойынша баламалы нҧсқаларын саралау; 
■ Жобаны қҧрастыру (алдын ала таңдау); 
■ Техникалық-экономикалық негіздемесі (ТЭН); 

■ Бағалау тҧжырымы (жоба бойынша қортында тҧжырым және инвестициялау 

жӛнінді шешім). Инвестициялаудың тҥпкі ойын қҧру – қажет болған жағдайда және 

тапсырыс берушінің қалауымен, келімсім шарт  негізінде,  жобалау,  жобалау- 

қҧрылыс, кеңес беруші және аталмыш қызмет тҥрлеріне лицензиясы бар  заңды 

немесе жеке тҧлғаларды қатынастыру арқылы жҥзеге асады. Инвестициялаудың 

тҥпкі ойын қҧрудың тәртібі, қҧрамы мен мазмҧны «Инвестициялаудың тҥпкі ойын 

қҧру бойынша ҧсынымдар (инвестициялау мақсаты)»-да кӛрсетілген. 

Инвестициялаудың тҥпкі ойын қҧру ҥшін, жобалау немесе басқа да ҧйымдарды 

қатынастыратын болса, тапсырыс беруші оларға келесі пункттерді қамтитын 

тапсырма беруге міндетті: 

■ Инвестициялауға бағыттауға жоспарланған қаражаттар кӛлемі, олардың шығыс 

кӛзі мен оларды салым етуге басымдылық берілген салалар; 
■ Ҧйғарылған қаржыландыру кӛздері мен қаржыландыру шарттары; 

 
Сурет. 1.2. Инвестициялаудың тҥпкі ойын қҧрудың қҧрамы мен мазмҧны 

 
 



15|  

 
 

■ ӛнімнің (қызмет кӛрсету) болжалды тізімдемесі; 

■ кәсіпорынның, ғимараттың, имараттың оңтайлы орналасу нҧсқалары; 
■ болжалды   нысанның   шектік техникалық-экономикалық сипаттамалары мен 

кӛрсеткіштері; 

■ инвестициялаудың ерекше жағдайлары; 
■ инвестордың артықшылықтары, инвестициялау тәжірибесі, ноу-хау, авторлық 

қҧқықтары және басқа басымдылықтары  туралы  негізгі деректер. 

Инвестициялық тҥпкі ойдың қҧрамы мен мазмҧны 1.2.суретте берілген 

ТЭН кезеңінде зерттеу тӛмендегі негізгі бағыттармен жҥргізіледі: 
■ жобаның стратегиясы мен аясы; 
■ жобаны іске асыру барысындағы іс-әрекеттер механизмі және операциялардың 

реттілігі; 

■ маркетингтік зерттеулер мен оларды талдау; 
■ шикізат, негізгі және қосалқы материалдар; 

■ орналасқан жері, аумағы және қоршаған ортасы; 

■ жоспарланған  қҧрылыс  аумағындағы экологиялық  жағдай және ҧсынылған 

жобаның осы жағдайға әлеуетті әсері; 
■ жобалау және технология; 
■ ҧйымдық қҧрылым және ҥстеме шығындар; 

■ жобаны жҥзеге асыру кестесі және оған кететін шығындар; 

■ еңбек ресурстары, оның ішінде басқарушылық кадрлар, жҧмыс кҥшінің 

еңбекақысын тӛлеуге қаражат, кәсіптік оқыту қажеттілігі және оған қаражат. 

Жобаның техникалық-экономикалық негіздемесінің сҧлбасы жалпы тҥрде 1.3. 

суретте кӛрсетілген. 
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1.2.3. Аумақтық  деңгейдегі инвестицияның алдындағы кезең. 
Әлеуметтік      экономикалық      саясат экономикалық оның  ішінде 

әлеуметтік,табиғатты қорғау және экологиялық мақсаттар мен оларды шешу 

жолдарын қамтитын федералдық және ӛңірлік деңгейде (РФ субьектілері мен білім 

беру ) қарастырылуды және іске асырылуда. Бҧл саясаттың қҧрамдас бӛлігі 

инвестициялық қҧрылыс саясаты болып табылады. Ӛңірдің дамуының ӛңірлік 

бағдарламасына қосылу ҥшін «3 деңгейдегі аумақтық жоспарлау кестесі» - негізгі 

қҧжат болып табылады: РФ аймақтық жоспарлау кестесі, РФ 

субьектілері,муниципалдық қҧрылымдар(б9РФ қала қҧрылыс кодексі). Кестелерді 

әзірлеу федералдық, аумақтық және салалық бағдарламалардағы қҧрылымдық, 

экономиканы қайта қҧру қарым қатынастары,ғылыми техникалық және басқа да 

мемлекеттік бағдарламалар кестесін дамыту және ӛндірістік кҥштерді 

орналастыру,ӛнеркәсіп тораптары,қала қҧрылысы қҧжаттамасы мен ӛзге де 

материалдардың, деректер мен ережелерін ескере отырып жҥзеге асырылады. 

Тапсырыс беруші қызметтер кӛрсету және ӛнімдер нарығындағы  жағдайды 

зерттей отырып инвестициялау мақсатында ӛндірістік кҥштерді аумақтық деңгейде 

орналастыру және дамыту ҥшін болжамдар мен ҧсыныстарды ескере отырып шешім 

қабылдап ӛз ниеттері туралы ӛтініш (декларация) қҧрайды. Тапсырыс беруші қаржы 

экономикалық  негіздемесін   әзірлейді  жәнеинвестициялау  жӛнінде  шешім 

қабылдайды атқарушы билік органы тапсырыс  берушінің  ӛтінішін  қабылдап  оң 

нәтиже берген жағдайда. 

Негіздемелердің нәтижесі нысанды салатын жер учаскесін таңдау актісін алу, 
жобалау,іздестіру жҧмыстарын жҥргізу ҥшін,қҧрылыс жҧмыстарын, нарықтық, 
экономикалық және шаруашылық техниканың қажеттілігінің әлеуметтік 
орындылығын жҥзеге асыруға шешім қабылдау ҥшін негіз болып табылады. 

Негіздемелерде ҧсынылған барлық жер учаскелері ҥшін баламалы пысықтаулар 

менесеп айырысулар орындалуы тиіс, принципиалдық кӛлемді жобалық шешімдер 

инвестицияның тиімділігін,әлеуметтік экологиялық басқа да тиімділігін дәлелдейтін 

есептер және де жер учаскесін алып қойған жағдайдағы ауыл шаруашылық 

ӛндірісінің шығындарын, арендаторлардың, жерді пайдаланушылардың, жер 

иелерінің шығындарын анықтайды. 

Ӛңірлік деңгейде инвестициялық қҧрылыс қызметінің ең маңызды қҧрамдас 

бӛліктері: 

■ Нақты ӛңірдің қҧрылыс қызметінің және инвестициялық тартымдылығын 

жақсартуға жағдай жасау; 

■ нақты ӛңірдің инвестиция және қҧрылыс әлеуетін анықтау және сипаттамасын 

жасау; 

■ нақты шаруашылық жҥргізші субьектілердің қабілетін анықтау және 
жоспарланған кезеңде инвестициялауды қамтамасыз ету. 

Аумақтардың (РФ субьектілері мен білім беру) ӛкілді және атқарушы билік 

органдары инвестициялардың тартымдылығын,іске асыру шарттарын қҧрылыс 

қҧзметін қамтамасыз етеді. Бҧл салықтың жеңілдіктер тҥрінде жер учаскелерін 

кейбір салынып жатқан обьектілерге тегін немесе жеңілдік 

жағдайлардабӛлу,меншікті қаржылық ресурстарды қолдана отырып тиісті 

инфрақҧрылы қҧру тҥрінде жҥзеге асырылуы мҥмкін. (жолдар, газдандыру, 

электрификация,телефонизация , жылу және су жҥргізу). 

Қазіргі уақытта аумақтық әкімшілік органдары,инвесторлар және қҧрылыс 

салушылардың ӛзара қызмет саласы мен іс қимылдарын ажырату ҥшін бір терезе 
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кестесі кеңінен қолданылады, оның 

I. Әкімшіліктің инвесторлар мен салушылардың қатысуынсыз қызмет саласы. 

1. Қалалардың, мекен жайлардың,басқа да муниципалдық қҧрылымдардың жаңа 

бас жоспарларын жасау және қолданыстағыларын тҥзету. Бҧл ретте оларға кіретін 

ҧсыныстар: жоспарлау, салу, межелеу және қҧрылыс жобалары бойынша; жаңа 

жылжымайтын мҥлік нысандарын орналастыру ҥшін жер телімдерін реттеу (қажет 

болса айыру); ҥлкейтілген аумақтарды аймақтарға бӛлу негізінде жылжымайтын 

мҥлік нысандарын рҧқсатпен пайдалануға қала қҧрылысы тәртібін орнату. 

2. Қалалардың, мекен жайлардың,басқа да муниципалдық қҧрылымдардың 

жоспарлау жобалары қҧрылыс салу, межелеу бас жоспарларын әзірлеу және тҥзету 

негізінде бекітілген. Бҧл ретте жер учаскелерін қҧрылыс салуға қалыптастыратын 

негіздер дайындалады, оларды мемлекеттік жер және қала қҧрылысы 

кадастрларында есепке алу, қалыптасқан жер учаскелерін меншікке тіркеу, оларды 

сауда саттыққа (конкурстар, аукциондар) салу, сондай ақ жергілікті ӛзін ӛзі басқару 

органдарына нормативтік қҧқықтық акті әзрлеу ҥшін «Жерді пайдалану қҧрылыс 

салу ережелері». 

3. «Жерді пайдалану қҧрылыс салу  ережелерін»  әзірлеу  негізінде пайдалануға 

және ӛзгертуге рҧхсат берілген жылжымайтын мҥлікке қала қҧрылысы регламентін 

орнату ҥшін аумақтық жоспарлау кестелерін белгілейді. Бҧл ретте  аумақтық жоспарлау 

кестесі нарықтық ӛзара іс қимыл  жағдайындағы  билік  орга ндары  мен жеке және 

заңды тқлғалардың арасындағы қҧқықтық механизм болып табылады, олаға 

кепілденген қҧқық береді, жылжымайтын мҥлік обьектілері тиісті таңдау жолымен 

пайдалануға,ӛзгертуге қала қҧрылысы регламенттері белгілеген шеңберде, сервитуттар 

және шектеулерде. 

4. Мемлекеттік кешенді қала қҧрылысы  сараптамасы  қҧжаттаманың 

техникалық регламенттерінің сәйкестігі тҧрысынан бас жоспарларды, жоспарлау 

жобаларын,қҧрылыс салу, межелеуді қамтиды, мемлекеттік кешенді сараптама 

әрқашан бас жоспарларға  қатысты  жҥргізіледі  «Жерді  пайдалану  және  қҧрылыс 

салу ережелері» жоспарлау жобаларына сәйкес қҧрылыс салу, межелеу, мемлекеттік 

кешенді сараптаматек бас жоспарлартболмаған жағдайда –тек бҧл қҧжаттама 

жергілікті сәулет және қала қҧрылысы органдарының келісуімен жҥргізіледі «Жерді 

пайдалану және қҧрылыс салу ережелері» негізінде әзірлеген және де  бас 

жоспарлардың  шешімдерін  ескере  отырып,  соның   ішінде   азаматтардың 

қатысуымен келісуден ӛтеді. 

5. Қалыптастырылған жер телімдерін немесе жер телімін жалдау қҧқығын сату 

жӛніндегі сауда-саттықты (конкурстар, аукциондар) ҧйымдастыру және 

дайындауды қамтамасыз ету, сауда-саттыққа қатысушыларға хабарлау. 

6. Инженермен қамсыздандырылған қалыптастырылған жер телімдерінің 
тізілімін орнатылған тәртіппен жҥргізу. 

II. Әкімшіліктің инвесторлар мен салушылардың қатысуымен қызмет саласы. 

7. Сауда-саттықты (конкурстарды, аукциондарды) ӛткізу. Сауда-саттық 

жеңімпазына қҧрылыс басталғанға дейін және жобалау қҧжаттамасын дайындау 

басталғанға дейін қалыптастырылған жер теліміне меншіктік қҧқық беру (ҧзақ 

мерзімге жалдау). Бҧл ретте жер телімдерін кепілге қойып қҧрылысқа несие алу 

мҥмкіндігі пайда болады. 
8. Сауда-саттық шарттарына сәйкес жоба қҧжаттамасын дайындау. 
9. Жоба қҧжаттамасының мемлекеттік сараптамасы. Жоба қҧжаттамасын бекіту. 

10. Мемлекеттік сараптама органдарының оң қорытындысының нәтижесі 
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ретінде қҧрылысқа рҧқсат беру. Жай объектілерге (жеке тҧрғын ҥйлер, коттедждер), 

типтік және қайта қолданылған жобалармен салынып жатқан нысандарға, кҥрделілігі 

орташа нысандағы (кӛп қабатты тҧрғын ҥйлер) қҧрылыс салуға рҧқсатты қала 

қҧрылысы және сәулет органы береді. 
11. Нысандар қҧрылысын жҥргізу. Нысандарды салу барысын бақылау және 

қадағалау. 

12. Қҧрылыс нысандарын пайдалануға қабылдау, оларды есепке алу, салынған 

нысандарға қҧқықтарды тіркеу. 

«Бір терезе» қағидатының мәні: 

■ сауда-саттық  нәтижелері  бойынша  қалыптастырылған жер теліміне қҧқық 

иеленуде; 

■ қҧрылыс жобасына мемлекеттік сараптама қорытындысын алуда; 
■ алынған оң қорытындының негізінде рҧқсат берілуде. 

Ҧсынылған кестеге байланысты аймақтағы инвестициялық-қҧрылыс саясатын 

ҧйымдастыру, реттеу және қалыптастыру бойынша негізгі іс-шараларға 

жатқызуға болады: 

■ аймақты дамыту бойынша қҧжаттарды дайындау (аймақты дамытудың қала 

қҧрылысы тҧжырымдамасы — дамытудың бас жоспары, тҧрғын ҥй, 

коммуналдық, ӛнеркәсіптік, кӛлік инфрақҧрылымдарын орналастыру жобалары ); 
■ инвестициялық бағдарламалар дайындау; 
■ инвестициялық тапсырыстарды орналастыру; 

■ қҧрылысты және инвестиция нысандарын пайдалануға беруді қабылдауды жҥзеге 

асыру. 

Инвестициялық жобаның, аймақтық деңгейде қҧрылуы мен жҥзеге асу сҧлбасы 
1.4. суретте берілген. 

Аймақтағы инвестициялық-қҧрылыс ссаясатының қҧлыптасуы мақсаттық, 

аумақтық, салалық және федералдық бағдарламаларды ескере отырып жҥргізіледі. 

Аймақтағы инвестициялық бағдарламалардың жобаларына сҥйене отырып, Ресей 

Федерациясының субъектілерінің немесе Ресей Федерациясының Ҥкіметі аймақтық 

немесе федералдық деңгейде мақсатты бағдарламаларды енгізу ҥшін бюджеттік 

ӛтінім жасалады. 
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1.4 .сурет. Инвестициялық жобаның, аймақтық деңгейде қҧрылуы мен жҥзеге асу 

сҧлбасы.  

 
Осы бағдарламалар бойынша жҧмыстарды қаржыландыру қалай аймақтық 

тапсырыс есебінен жҥргізілсе, солай салалық, аумақтық және федералдық 
тапсырыстардың есебінен де жҥзеге асырылады. 

Инвестициялық жобаларды қаржыландыру ҥшін тҥрлі деңгейдегі бюджеттердің 

қаражаттарын орналастыру 02.02.2006ж. №  19  «Тауар  жеткізуге,  жҧмыстарды 

орындауға, мемлекеттік және муниципалдық қажеттіліктер ҥшін қызмет кӛрсетуге 

тапсырыстарды орналастыру туралы» Федералдық заңында қарастырылған тәртіппен 

жҥргізіледі. Қаражатты орналастыру қайтармалы және мерзімді негізде оларды 

пайдаланғаны ҥшін пайыздарын тӛлеумен жҥргізіледі. 
Инвестициялық бағдарламалар бойынша қҧрылысқа тапсырыстарды орналастыру 

тапсырыстарды орындаудың ерекше тиімді жағдайларын ҧсынған, ӛзін-ӛзі реттейтін 

ҧйым берген тиісті жҧмыстарға рҧқсаты туралы куәлігі бар, жасалған келісім-шарт 

бойынша міндеттерін орындамағаны ҥшін мҥліктік жауапкершілікті кӛтере алатын 

тапсырыс беруші-салушылар ҧйымдарын конкурстық таңдау негізінде жҥргізіледі. 

Мердігерге де осындай талаптар ҧсынылады. 

Шетелдік инвестициялық қҧрылыс жобаларын жҥзеге асыру тәжірибесі олардың 

ҥнемі инженермен жҥргізілуінің тиімділігін анықтады. Инвестициялардың инженермен 
жҥргізілуі (инжиниринг) —кҥрделі қҧрылыс бойынша жобалық, әдіснамалық, 
әдістемелік, ҧйымдастырушылық, экономикалық және практикалық жҧмыстарды 
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қамтитын ӛзіндік қызмет тҥрі, яғни ғылыми зерттеу, тәжірибелік конструкторлық және 

жобалау технологиялық әзірлемелерді ӛндіру сатысына жеткізу ҥшін қызметтерді 

ҧсынады. Жобалау және қҧрылыс ҧйымдарына және де де федералдық деңгейдегі 

инвесторларға кӛмек  кӛрсету  ҥшін  Федералдық  мемлекеттік  біртҧтас  кәсіпорны 

(ФМБК )«Центр инвестпроектое предприятие (ФГУП)  «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» 

қҧрылды, ол қҧрылыс саласындағы инвестициялық жобаларды кҥрделі қҧрылыс және 

инженерлік сҥйемелдерге қызмет кӛрсету бойынша нормативтік және әдістемелік 

қҧжаттардың жетекші әзірлеушісі болып табылады. 

 
1.3. ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ КЕЗЕҢ 

 

1.3.1. Қҧрылыстағы жобалау-іздестіру жҧмыстарын ҧйымдастыру 

негіздері. 
 

Қҧрылыс ҥшін жобалау және инженерлік іздестіру жҧмыстары инвестициялық 

фазаға жатады. Бірақ алдын ала деректер алдындағы талқылау әсіресе инженерлік 

ізденістер инвестициялаудың алдындағы фазада қолданылады. Бҧл ең алдымен жобалық 

қҧжаттаманы даярлау және қҧрылысты инвестициялау негіздемелері ҥшін қажет. 

Жобалау- іздестіру жҧмыстарының ҧйымдық-қҧқықтық негіздері. 

РФ Қала қҧрылыс кодексінің б4 бап 52 сәйкес қҧрылыс салу,қайта жаңарту 

ғимараттарды,қҧрылымдар мен қҧрылыстардың, олардың бӛліктерін кҥрделі жӛндеу, 

жобалық қҧжаттама мен қҧрылыс салуға рҧхсат алу негізінде жҥзеге асырылады. 

Жобалық  және сметалық қҧжаттама инвестициялық жобаның  қҧрамына кіреді;мердігерлік 

сауда-саттық ҧсыныстар дайындау ҥшін,қҧрылысты техникалық және материалдық 

қаржыландыру ҥшін,қаржыландыруды жоспарлау мәселелерін шешу,қҧрылысты 

ҧйымдастыру жобаларын әзірлеу, жҧмыс ӛндірісінің жобаларын, және сметалар қҧру ҥшін. 

Жобалық қҧжаттама-мәтін және карта тҥріндегі материалдар (кесте) 
сәулеттік, функционалдық-технологиялық, конструктивтік және инженерлік техникалық 
шешімдерді қамтамасыз етеді, қҧрылыс ҥшін, кҥрделі қҧрылыс обьектілері мен олардың 
бӛлімдері, қайта жаңарту ҥшін, кҥрделі жӛндеу, егер оны жҥргізу кезінде қҧрылымдыҧ, 
сенімділік, қауіпсіздік және басқа да сипаттамалар қозғалатын болса. 

Кҥрделі қҧрылыс нысаны-ғимарат,қҧрылым,қҧрылыс обьектілері әлі қҧрылысы 

аяқталмаған (аяқталмаған қҧрылыс обьектілері)уақытша қҧрылыстарды, 

дҥңгіршектерді, шатырларды және басқа да осыған ҧқсас қҧрылыстарды қоспағанда. (1 

бап РФ Қала қҧрылысы кодексі) Жобалық қҧжаттама қала қҧрылысы қҧжаттамасына 

сәйкес әзірленеді,қҧрылыс және техникалық регламенттермен және РФ Қала қҧрылысы 

кодексіне (49 бет) сәйкес тиісті сәулет және қала қҧрылысы органдарымен, мемлекеттік 

бақылау және қадағалау органдарымен келісіледі. Жобалық қҧжаттаманы әзірлеу, 

қаржыландыру, бекіту және қолдану тәртібін анықтау, оған ӛзгерістер енгізу 

белгіленген тәртіппен салушының бастамасымен және оның есебінен жҥзеге 

асырылады. 

Жеке тҧрғын ҥй қҧрылысын салу, қайта жаңарту, нысандарды кҥрделі жӛндеу 

кезінде жобалау қҧжаттамасын даярлау  талап  етілмейді.  Қҧрылыс  салушы  ӛз 
бастамасы бойынша жеке тҧрғын ҥй қҥрылысы нысандарына қатысты жобалау 
қҧжаттамасын қамтамасыз етуге даярлауды қамтамасыз етуге қҧқылы ( Р. Ф. қала 
қҧрылысы кодексі 48 бет). Қазіргі заманғы жағдайда Ресей Федерация сының 
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аумағында кәсіпорындардың, ғимараттар мен қҧрылыстардың жобалау және салу 

қҧжаттарына қойылатын негізгі талаптар Федералдық заңдармен анықталады 

27.12.2002. № 184- ФЗ « Техникалық реттеу туралы», 29. 12. 2004. № 190 – ФЗ « Ресей 

Федерациясының қала қҧрылысы кодексі», Р.Ф. Ҥкіметінің қаулысымен  16.  02. 

2008.№ 87, ГОСТ 21- 101 -97, СНиП 11 – 01 – 95 және Ресейдің Госстрой, 

Минпромэнорго, Минрегион басқа да қҧжаттарымен бекітілген. 

« Техникалық реттеу туралы» Федералдық заңға сәйкес техникалық реттеуге 

келесі жағдайларда туындайтын қатынастар ҧшырайды: 

■ әзірлеу, қабылдау, қолдану және  пайдалану  кезінде  ӛнімге  қойылатын 

міндетті талаптарды  немесе  онымен  байланысты жобалау процестерімен ( 

іздестіруді қоса алғанда ), ӛндіріс, қҧрылыс, қҧрастыру, кҥйге келтіру, пайдалану, 

сақтау, тасымалдау, сату және кәдеге жарату; 
■ ӛнімге немесе онымен байланысты жобалау, ӛндіріс, қҧрылыс, монтаждау, 

жӛндеу процестеріне (іздестірулерді қоспағанда)ерікті тҥрде қойылатын талаптарды 

әзірлеу, қабылдау, қолдану және орындау; пайдалану, сақтау, тасымалдау, сату және 

кәдеге жарату; жҧмыстарды орындау немесе қызмет кӛрсету; 

■ сәйкестігін бағалау. 

Техникалық реттеуге, сондай-ақ осы заңмен реттелетін қатынастарға 

қатысушылардың қҧқықтары мен міндеттері ҧшырайды. 
Техникалық   реттеу ӛнімге немесе онымен байланысты жобалау, ӛндіріс, 

қҧрылыс, монтаждау, жӛндеу, пайдалану, сақтау, тасымалдау, сату және кәдеге 

жарату, жҧмыстарды орындау немесе қызмет кӛрсету процестеріне (іздестірулерді 

қосқанда) бірегей талаптарды орнату ережелерін қолдануға сәйкес жҥзеге асырылады. 

Сондай-ақ бҧл ретте ӛнімге, ӛндіріс процесіне, пайдалануға, жҧмыстарды орындауға 

және қызмет кӛрсетуге техникалық регламент қойылады. 

Техникалық регламент дегеніміз —Ресей Федерациясының халықаралық 

шартымен қабылданған, Ресей Федерациясының заңымен немесе ҥкіметаралық 

келісіммен, немесе РФ Президентінің Жарлығымен, немесе РФ Ҥкіметінің Қаулысымен 

орнатылған тәртіпте ратифицикацияланған Ол техникалық реттеу нысандарына 

(ӛнімдерге, оның ішінде ғимараттар, қҧрылымдар немесе ӛнімдерге қойылатын 

талаптарға байланысты жобалау процестеріне(іздестірулерді қосқанда) қолдануға және 

орындалуға міндетті талаптарды белгілейді. 

Техникалық регламент келесі мақсаттарда қабылданады: 

азаматтардың ӛмірі мен денсаулығын, жеке немесе заңды тҧлғалардың, 
мемлекеттік немесе муниципалдық мҥлікті қорғау; 

қоршаған ортаны, жануарлар мен ӛсімдіктердің ӛмірі мен денсаулығын қорғау 

қорғау; 

алушыларды адасуға апаратын әрекеттердің алдын алу. 

Техникалық регламент ӛнімдердің немесе олармен байланысты жобалау, ӛндіріс, 

қҧрылыс, монтаждау, жӛндеу, пайдалану, сақтау, тасымалдау, сату және кәдеге асыру 

процестерінің сипаттамаларына қойылатын міндетті талаптардың тізімін, сәйкестендіру 

бағасының нормалары мен ережелерін, терминологияға, қаптамасына, таңбалауға 

немесе заттаңбасына қойылатын талаптарды қамтуы тиіс. сонымен қатар қҧрылымы 

мен орындалуына қойылатын талаптар регламентте болмауы керек, келесі жағдайдан 

басқа: қҧрылымы мен орындалуына талаптар қойылмағандықтан залал келтіру тәуекелін 

ескере отырып жоғарыда тізілген регламент мақсаттарына жету қамтамасыз етілмейді. 

Осы мақсаттарды орындау ҥшін техникалық регламенттердің талаптары кәсіпкерлік 

қызметті жҥзеге асыруға кедергі болмауы керек. 
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«Техникалық реттеу туралы» Федералдық заңға сәйкес регламенттер жалпы және 

арнайы болып бӛлінеді. Жалпы техникалық регламенттің талаптары тҥрлі  ӛнімдерге , 

ӛндіріс процестеріне, пайдалануға, сақтауға, тасымалдауға, сатуға және кәдеге жаратуға 

қатысты қолдануға міндетті. Машиналар  мен қҧралдарды  қауіпсіз  пайдалану  және 

кәдеге жарату, ғимараттарды,имараттарды, қҧрылымдарды қауіпсіз қолдану, оларға 

қатысты аумақты қауіпсіз қолдану, ӛрт қауіпсіздігі жалпы техникалық регламенттерге 

жатады. 

Арнайы техникалық регламенттер тек тҥрлі ӛнімдерге, ӛндіріс процестеріне, 

пайдалануға, сақтауға, тасымалдауға, сатуға және кәдеге жаратуға қатысты қолдануға 

белгіленеді, олар жалпы техникалық регламенттердің талаптарымен қамтамасыз 

етілмейді. Ӛнімдердің, жҧмыстың, қызметтің сапасы сапа талаптарына сәйкестік 

бағасымен расталуы тиіс. Сәйкестік бағасы мемлекеттік бақылау, (қадағалау), 

аккредиттеу, сынақ, тіркеу, сәйкестігін растау, қҧрылысы біткен нысанды қабылдау 

және пайдалануға беру тҥрлерінде жҥргізіледі. Ресей Федерациясының аумағында 

сәйкестігін растау формасы ерікті немесе міндетті болуы мҥмкін. 

Сәйкестікті ерікті растау ерікті  сертификаттау  тҥрінде  ӛтініш  берушінің 

бастауымен ӛтініш беруші мен сертификация органымен  арасында  шартқа  отыру 

арқылы жҥзеге асырылады. 

Сәйкестікті міндетті растау тиісті техникалық регламент белгілеген жағдайларда 

ғана және тек техникалық регламент талаптарына жҥргізіледі. Ол сәйкестігі туралы 

декларация қабылдау және міндетті сертификация тҥрлерінде жҥзеге асырылады.Ӛнім, 

ӛндіріс ҥдерісі, жҧмыс пен қызметке қойылатын талаптардың сәйкестігі бағаланғанда, 

зерттеулер (сынақтар) мен ӛлшемдердің әдістері мен ережелерінің біркелкілігі сақталуы 

тиіс. 

Федералдық заңға сәйкес,  азаматтардың  ӛмірінің  қауіпсіздігі мен 

зенсаулығынының деңгейін  кӛтеру  ҥшін,  мемлекеттік  және  муниципалдық меншікті, 

және де заңды және жеке тҧлғалардың  меншгін, экологиялық  қауіпсіздік пен 

нысандардың қауіпсіздігін нығайту ҥшін, стандарттар қабылданады. Олар халықаралық 

және ҧлттық болып жіктеледі, ҧйымдардың стандарттары, ережелер жиынтығы (ЕЖ). 

Стандарттаудың негізгі қағидасы, ол –стандарттарды әзірлегенде, мҥдделі тҧлғалардың 

заңды мҥдделері максималды ескерілген, стандарттардың ерікті қолданылуы. Кез келген 

тҧлға ҧттық стандартты шығара алады. 

Қоғамдық, ғылыми, ӛзін-ӛзі реттейтін ҧйымдар, заңды тҧлңалардың 

қауымдастығы секілді ҧйымдардың стандарттарын (оныңішінде коммерциялық 
ҧйымдардың), қажеттілігіне қарай, ӛмімнің қауіпсіздігі мен т.с.с мақсаттар ҥшін, сол 
ҧйымдардың әзірлеп, бекіте алады. 

Заңда кӛрсетілген жағдайлардан басқа кездерде, атқарушы биліктің федералдық 

органдары, техникалық реттеу саласында тек ҧсыныстық сипаттағы актілер беруге 

қҧқылы. 

«Техникалық реттеу» туралы федералдық заңды тарқату ҥшін, қҧрылыс саласындағы 

техникалық реттеу нысандары анықталған болатын. Оларға кіретіндер: 
■ жобалау мен инженерлік ізденістер, және де пайдалану мен жоюды қоса алғанда, 

қҧрылыс ӛнімдері ӛндірісі, ҥдерістеріне қойылатын жалпы талаптар; 

■ қалалық және ауылдық қоныстарда жерді тегістеу мен қҧрылыс салу, және де 

нысандарды орналастыруға қойылатын басқа да талапта; 

■ ӛндірістік мекемелр, энергетика, кӛлік, байланыс, су, ауылдық және қалалық 

шаруашылық, тҧрғын ҥй ғимараттары, қоғамдық ғимараттар мен мәдени қҧрылыстар, 

денсаулық сақтау, білім беру, сауда және де басқа салалардың ғимараттары мен 



23|  

қҧрылыстары; 

■ қҧрылыста қолданылатын ӛндірістік ӛнім. 

РФ ҥкіметі, қҧрылыс саласы ҥшін бірінші кезекте, ғимараттар мен қҧрылыстардың 

қауіпсіздігін, және қҧрылыс материалдыры мен бҧйымдарының қауіпсіздігін 
қамтамасыз ететін, 01.01.2010 бастап қолданысқа енетін, екі техникалық регламент 
әзірлеуді белгіледі; 

■ ғимараттар мен қҧрылыстардың қауіпсіздігі. 

01.05.2009ж. бастап қолданысқа енген, ӛрт қауіпсіздігі туралы регламент (№ 123-ФЗ 

22.06.2008) кезектен тыс болды. 

Қҧрылыста, техникалық регламенттер, қҧрылыс ӛнімі мен оны ондіру, пайдалану, жою 

ҥдерістерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін техникалық реттеу нысандарының, жалпы 
талаптарын орнатады. Техникалық регламенттер, келесі талаптардың  қамтылуын 
анықтау керек: 

■ ғимараттар мен қҧрылыстардың пайдалану шарттарында қарастырылған 

жағдайлардағы, ғимараттар мен қҧрылыстарың, және олардың негіздерінің беріктімен 

орнықтылығы; 

ӛрт немесе басқа да апаттық жағдайларда адамдардың қауіпсіздігі, жақын орналасқан 

ғимараттар мен қҧрылыстардың қауіпсіздігі қаралған болуы, және де, жылжымайтым 
мҥлікке келер зиянды шектеу ҥшін, жылжымайтын мҥлікті сақтандыру мҥмкіндігін 
ескеру, материалдық шығынды шектеу туралы ережені ескеру; 

■ жер сілкіну, сел жҥру, сырғыма және басқа геофизикалық ҥдерістер болғанда 

адамдардың қауіпсіздігін және тіршілігін қамтамасыз ету нысандарын қорғау; 

■ адамдардың қозғалысы мен орын ауыстыруының қауіпсіздігін, халықтың қауқары аз 

топтарына қолжетімді орта және жайларды рҧқсатсыз кіруден қорғау; 

■ адам денсаулығына қауіпсіз ӛмір сҥру, еңбек ету, тҧрмыс және демалу жағдайлары; 

■ қҧрылыс нысандарының қоршаған ортаға әсер етуінің қауіпсіз деңгейі (оларды салу, 
пайдалану және жою барысындав ); 

■ қҧрылыс ӛнімдерін қолданушылар ҥшін қауіпсіз пайдалану мәселелері бойынша 

қажетті ақпараттың қҧрамы мен мазмҧны. 

Қҧрылыс нысандарының сәйкестігін бағалау, мемлекеттік қадағалау, орындалған 

жҧмыстардың нәтижелерін қабылдау, тапсырыс берушінің қҧрылысы біткен нысанды 

қабылдауы және пайдалануға беруі тҥрінде қарастырылады. Қҧрылыста 

пайдаланылатын ӛнеркәсіптік ӛнім ҥшін ерікті сертификаттау тҥріндегі сәйкестігін 

растауды қарастыру ҧсынылады. 
Қазіргі  кездегі,   жаңа  техникалық  регламенттер енгізуге дейін (2010ж дейін), қҧрылыс 
ӛнімдеріне қойылатын техникалық талаптар тҥрлі деңгейлердегі нормативтік 

қҧжаттарда баяндалған: 

■ федералдық деңгейде — Қҧрылыс нормалары мен ережелері (ҚНмЕ), Ережелер 

жинағы (ЕЖ); 

■ Ресей Федерациясының субъектілерінің деңгейінде — Аумақтық Қҧрылыс 

нормаларында (АҚН); 
■ Қҧрылыс ӛнімдерін ӛндіретін ҧйымдар мен кәсіпорындар деңгейінде — Техникалық 

шарттарда (ТШ). 

Тҥрлі техникалық регламенттер инженерлік ізденістерде, жобалауда, қҧрылыста 

және нысандарды пайдалануда және кәдеге жаратуда (жоюда), сондай-ақ  қҧрылыс 

заттары мен материалдарды жасау және ӛндіруде ерікті тҥрде пайдалану ҥшін 

дайындалады. 

ҚНмЕ   қҧрылыстағы   техникалық   реттеу нысандарына  қатысты қауіпсіздік 
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талаптарын, федералдық қала қҧрылысы нормативтерін, сондай-ақ тҧтынушының 

талаптарына негізделген қҧрылыс ӛнімдерінің тҧтынымдық сипаттамаларын қамтиды. 

Ғимараттар мен имараттарды тҧтастай алғанда және олардың бӛлшектері мен қҧрылыс 

заттарына қажеттілігінің тҥрлі деңгейлеріне немесе пайдалану шарттарына сәйкес 

қолданылатын материалдар мен технологияларға, конструктивтік қҧрылғыға қарамастан 

тҧтынымдық сипаттамаларына талаптар қойылады. 

ЕЖ талаптардың орындалу тәсілдерін қамтиды. Оларда қажетті  мӛлшерде 

толықтай ресми деп танылған және ӛзін іс жҥзінде растаған ережелер  ҧсынылады. 

Оларды қолдану техникалық регламенттердің, қҧрылыс нормалары мен ережелерінің, 

сондай-ақ қҧрылыс нормалары мен ережелерімен регламенттелмеген жекелеген 

мәселелер бойынша ережелердің талаптарын сақтауды қамтамасыз етуге мҥмкіндік 

береді. Ережелер жинағына техникалық регламенттерден, қҧрылыс нормалары мен 

ережелерінен алынған ережелер кіреді, олар осы ережелерді толықтырады. 

СП    үшін    техникалық  регламенттер   — қҧжат стандартизациялау 

саласындағы қамтылған қағидалар және (немесе) процестердің сипаттамасын жобалау 

(іздестіруді қоса алғанда), ӛндіру, салу, монтаждау, реттеу, пайдалану, сақтау, 

тасымалдау, сату және кәдеге жарату ӛнімді және ол ерікті негізде қолданылады. 

Сәйкестік сертификаты — объектінің техникалық регламенттердің талаптарына, 

стандарттардың ережелеріне немесе қағидалар жинақтары шарттард ың талаптарына 

сәйкестігін куаландыратын қҧжат. 

Стандарт — құжат, мақсатында ерікті түрде бірнеше рет пайдалану 

белгіленеді ӛнімнің сипаттамалары жүзеге асыру ережелері және сипаттамалары 

процестерін жобалау (іздестіруді қоса алғанда), ӛндіру, салу, монтаждау, реттеу, 

пайдалану, сақтау, тасымалдау, сату және кәдеге жарату, жұмыстарды орындау 

немесе қызмет кӛрсету. Стандарт сондай-ақ ережелер мен зерттеу әдістері (сынау) 

және ӛлшеу ережелері, үлгілерін іріктеу қойылатын талаптар, терминологияға, 

символикаға, буып-түюге, таңбалауға немесе таңбалау және оларды түсіру 

ережелерін қамтуы мүмкін. ТСН ді Ресей Федерациясы субъектілерінің атқарушы 

билік органдары бекітеді Олар осы субъектілердің аумақтарында жұмыс істейді 

және барлық қала құрылысы қатысулары үшін міндетті.."ТСН де белгіленеді 

ҧйымдастырушылық, типологиялық, әлеуметтік-экономикалық және қажетті 

техникалық талаптар, сондай-ақ қала қҧрылысы нормативтері нормативтік қҧжаттарға 

сәйкес РФ субьектілерінің федералдық деңгейдегі табиғи климатт ық, әлеуметтік- 

демографиялық, ҧлттық және басқа да ерекшеліктерін ескере отырып. Халықаралық 

және (немесе) ҧлттық стандарттар толық немесе ішнара қҧрылыс техникалық 

регламенттер. жобаларын әзірлеу кезінде негіз ретінде пайдаланылуы мҥмкін. Ұлттық 

стандарттар, сондай-ақ, ұлттық, мемлекетаралық және халықаралық ретінде 

енгізілген стандарттар ерікті негізде қолдану үшін нақты параметрлері мен 

сипаттамалары жекелеген бӛліктерін ғимараттар мен құрылыстарды анықтайды, 

сондай-ақ құрылыс бұйымдар мен материалдар, сынау әдістеріне қойылатын 

талаптарды. Олар қолданылатын техникалық регламенттерде оларға сілтеме жасау 

арқылы қолданылады. Қҧрылыс нормалары және қағидалары, қағидалар жинақтарында 

және аумақтық қҧрылыс нормаларында, кешендердің нормативтік қҧжаттар қҧрамында, 

техникалық регламенттер қҧрылыс салуда оларды ескереді. ТУ ғимаратқа қойылатын 

талаптар, құрылыс материалдар мен конструкцияларға қойылатын талаптарды 

бекітеді. Олардың тапсырыс берушінің шешімі бойынша салуды әзірлейді. . Қҧрылыс 

бҧйымдары мен материалдарға қойылатын талаптарды белгілейтін техникалық 

шарттарды осы ӛнімді дайындаушының шешімі бойынша (ӛнім берушінің) әзірлейді. 
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Жалпы мақсаттарға жету ҥшін  қҧрылыста  техникалық  реттеу  әзірленуге  тиіс 

нормативтік қҧжаттар жҥйесі, оған кіретіндер: 

■ (ҧйымдастыру-әдістемелік нормативтік қҧжаттар; 

■ Жалпы техникалық нормативтік қҧжаттар;; 
■ нормативтік қҧжаттар қала қҧрылысы, ғимараттар мен қҧрылыстарға; 

■ нормативтік қҧжаттары инженерлік жабдықтардың ғимараттардың сыртқы желілері 

мен қҧрылыстарына; 

■ қҧрылыс материалдарының,ғимараттардың және де бҧйымдардың нормативтік 

қҧжаттары. 

Ҧлттық және халықаралық стандарттар, ережелер жинағы, сәйкестік сертификаттары 

және т. б. осындай нормативтік қҧжаттар болуы мҥмкін. Жобалық қҧжаттаманың 

даындалуы. 48-бабына сәйкесРФ қала қҧрылысы кодексінің сәулет-қҧрылыстықа 

қатысты кҥрделі қҧрылыс объектілеріне және олардың бӛліктері, салынып жатқан 

немесе реконструкцияланып шекараларында қҧрылыс салушыға тиесілі жер учаскесіне 

жобалық қҧжаттаманы дайындау жолымен жҥзеге асырылады сондай-ақ кҥрделі жӛндеу 

жҥргізу кезінде кҥрделі қҧрылыс объектілерінің қҧрылысын, егер оның қҧрылымдық 

және басқа да сипаттамалары, сенімділігі және қауіпсіздігі қозғалатын болса. Жобалық 

қҧжаттама даындау қҧрылыс салушының немесе тапсырыс берушінің тапсырмаларын 

(жобалау қҧжаттамасын дайындау кезінде келісім-шарт негізінде), инженерлік ізденулер 

нәтижелері, қала қҧрылысы жоспарына сәйкес жер учаскесін техникалық 

регламенттердің талаптарына, техникалық шарттарға, ауытқу шекті параметрлерінің 

рҧқсатымен қҧрылыс, жаңарту кҥрделі қҧрылыс объектілерінің қайта жаңарту даындау 

негізінде жҥзеге асырылады 

Талап етілмейді, жобалық қҧжаттаманы дайындаудың салу кезінде, ре-конструкциясы, 

кҥрделі жӛндеу жеке тҧрғын ҥй қҧрылысының объектілері (жеке тҧрған тҧрғын ҥйлердің 

қабаттары бар кемінде ҥш қабатты, бір отбасы тҧруға арналған). Қҧрылыс салушы ӛз 

бастамасы бойынша объектілерге қатысты жеке тҧрғын ҥй қҧрылысы (48-бап, 3 бӛлігі қала 

қҧрылысы кодексінің РФ)на қатысты жобалау  қҧжаттамасын  даярлауды қамтамасыз 

етуге қҧқылы. 

РФ Ҥкіметінің қаулысымен 16.02.2008ж қҧрамы "жобалық қҧжаттама тараулары 

мен талаптары, оларды кҥтіп-ҧстау туралы" кҥрделі қҧрылыс нысандарын 

функционалдық мақсатына байланысты және тән белгілері бойынша мынадай тҥрлерге 

бӛлінеді: 

■ ӛндірістік мақсаттағы объектілер (ғимараттар, қҧрылыстар, ӛндірістік мақсаттағы, 
оның   ішінде қорғаныс және қауіпсіздік обьектілері) желілік объектілерді 
қоспағанда; 

■ ӛндірістік емес мақсаттағы нысандар  (ғимараттар, қҧрылыстар, имараттар, тҧрғын  

ҥй қоры, әлеуметтік-мәдени және коммуналдық-тҧрмыстық мақсаттағы, сондай-ақ  ӛзге 

де объектілер кҥрделі қҧрылыс ӛндірістік емес мақсаттағы) 

■ желілік объектілері (труба қҧбырлары, автомобиль және темір жолдар, электр 

желілері және т.б. 
Жергілікті биліктің аумақтық органдары кҥрделі қҧрылыс обьектілеріне жатпайтын 

обьектілердің тізбесін орната алады. Так, Мәскеу қаласының ҥкіметінің қаулысымен 

16.12.2008 № 1139-ПП " Мәскеу қаласы аумағында кҥрделі қҧрылыс объектілері 

болып табылмайтын обьектілерді орластыру және орнату туралы ережені бекітті. ". 

Оларға жататындар: ғимараттар, қҧрылымдар, алаңдар олардың функционалдық 

мақсатына қарамастан (кҥрделі емес объектілер). Объектілерді кҥрделі емес 

объектілеріне жатқызудың жалпы ӛлшемі (жылжымалы мҥлік) нормаларына сәйкес 
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азаматтық заңнама болып табылады еркін орын ауыстыру мҥмкіндігі кӛрсетілген 

объектілердің залал  келтірмей,  тағайындау  мҥмкіндігін  қоса  алғанда,  оларды 

бӛлшектеу (бҧзу) бӛлшектеу қҧрайтын жиналмалы тасымалданатын конструктивтік 

элементтерге. Жайғастыру, орнату,  кішігірім  нысандарды  салу  модульдік  немесе 

жылдам тҧрғызылатын конструкциялардан салынуы арқылы жҥзеге асырылуы 

тиіс.Қҧрылғы ҥшін тереңдетілген фундамент рҧхсат  етілмейді.  Кҥрделі  емес 

обьектілерге мҧнан әрі кӛрсетілген обьектілер жатады Ұсақ сауда нысандары: 

■ киоск белгілі бір жиналған тҥріндегі ғимарат, жалпы алаңы кемінде 10 м2 сауда 

жабдықтарымен жарақталған, сауда залы жоқ, бір жҧмыс орнына есептелген, 

сатушының орны тауар қоры сақталатын қоймамен ҧштастырылған 

■ павильон — кӛтеріліп жатқан ( жинауға болатын орнату орнында) ғимарат (дҥкен  
немесе кафе, бар), сауда залы және бӛлінген сауда емес қосалқы, тҧрмыстық және 
қойма ҥй-жайлары кӛлемі, ең аз рҧқсат етілетін жобалау нормаларымен бекітілген 
Мәскеу қ. заңдарында. 

■ тоқтатылған-сауда-модулі (ОТМ) — қалалық жерҥсті жолаушылар кӛлігінің кҥту 

павильоны, конструктивті,  дизайнерлік және  функционалды  біріктірілген дҥңгіршегі 

бар, жалпы алаңы кемінде 20 м2. 

Кҥрделі емес объектілеріне жатпайды стационарлық емес шағын бӛлшек сауда 

объектілері —кӛлік қҧралдарын және автотіркегіш негізіндегі объектілер немесе 
кӛтергіш және арнайы механизмдер қолданбай тиелуі,тасымалдау ҥшін болуы 
мҥмкінМҧндай объектілердің орналастыру тәртібі мен жҧмысы Мәскеу ҥкіметінің тиісті 
қҧқықтық актілерімен бекітіледі. 

Объекті 1 қызмет кӛрсету қҧрылыстар, ғимараттар мен алаңдар бойындағы 

сервистік-кӛліктік инфрақҧрылым: автотҧрақтардың (оның ішінде сборноразборные 

механикаландырылған), кабиналық кӛше дәретханалар, телефон кабиналары және т.б. 

Обьекті г рекреациялық-ойын-сауық мақсаттағы аттракциондар, шапито, арнайы 

 
Объекті г ӛндірістік, техникалық, сервистік-коммуналдық инфрақұрылым — 

ангарлар, ӛндірістік қҧрылыстар жылдам тҧрғызылатын және қайта жиналатын 

конструкцияларды қабылдау пункттері қайталама материалдық ресурстарды, қҧрылыс 

қалашықтары, бытовкалар, уақытша қоймалар қҧрылыс және инертті материалдар, 

жабындылар, тенттер және қалқалар арналған ашық автотҧрақтарға арналған, тез 

қҧрылатын гараж-тҧрақтар модульдік ҥлгідегі, оның ішінде орналасқан кӛпірасты 

кеңістіктерде. Алаңдар, иттерді серуендету ҥшін, сондай-ақ коммуналдық 

инфрақҧрылым обьектілері және тағы басқалары. 

Объекті1 мен құрылыстар бірі жылдам тҧрғызылатын конструкциялар тҥрінде жабу, 

жаяу жҥргіншілер тоннельдер мен баспалдақтан тҥсетін жерлерді, ҧйымдастыру 

элементтері аумақты орналастыру кезінде кіріс топтары: пандустар, кӛтергіш 

механизмдер мен басқа да қҧрылғыларды, қҧрастырылатын қамтамасыз ету 

мақсатындамҥгедектер мен халықтың қауқары аз топтары. кедергісіз орта тіршілік ету 

ҥшін. 

Кҥрделі емес обьектілердің жобалық қҧжаттамасы келесі қҧрамда ҧсынылады. 

■ типтік бекітілген жобалар бойынша орнатылған (салынып жатқан) нысандар ҥшін 

— бас жоспар (қажет болған жағдайда аумақты абаттандыру), гҥлді фас адтар, нысан 

тӛлқҧжаты, тҥсіндірме хат; 

■ жеке жоба бойынша орнатылатын (салынып жатқан) нысандар және нысандар тобы 

ҥшін —нысанмен (нысандармен) байланысқан ахуалдық жоспар,  аумақты 

абаттандыру бойынша бас жоспар, гҥлді фасадтар, нысан (нысандар) жоспары, 

тҥрде абаттандырылған алаңдар және т. б. 
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фотомонтаж (қажет болғанда), қҧрылмалық шешім, қысқаша тҥсіндірме жазба, 

нысанды салу бойынша жҧмыстарды ҧйымдастыру жобасы (қажет болғанда). Жеке 

нысандар мен нысандар топтары ҥшін жобалық қҧжаттаманы тапсырыс беруші 

бекітеді. 
Жобаларды және қала қҧрылысы қорытындысын қала қызмет орындары мен 

мемлекеттік бақылау (қадағалау)органдарымен келістіру тәртібі тӛмендегідей: қала 

қҧрылысы қорытындысын жобалық қҧжаттамамен бірге Москва қаласының аудан 

басқармалары Москва қаласы бойынша тҧтынушылар қҧқығын қорғау және адамның 

амандығы саласындағы қадағалау Федералдық қызметі ҥйлестіреді ( Роспотребнадзор 

басқармасы Москва қ.), Мемлекеттік ӛрт сӛндіру Басқармасы ММ ТЖҚ РФ (МӚБД МД 

ТЖМ) Москва қ, Табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау  Департаменті 

Москва қ., жер асты қҧрылымдары бӛлімі «Мосгоргеотрест», Москомархитектура. 
Инженерлік    іздестірулер    бойынша жҧмыс   тҥрлері жобалық қҧжаттамасын 

дайындау, салу, қайта жаңғырту және кҥрделі жӛндеу, кҥрделі қҧрылыс объектілерінің 

қҧрылысының, қауіпсіздігіне ықпалын тигізетін, қайта жаңартуды және кҥрделі 

жӛндеуді орындайтын тек жеке кәсіпкерлермен немесе заңды тҧлғалармен ӛзін-ӛзі 

реттейтін ҧйым берген осындай жҧмыстарды жҥргізуге рҧқсат беретін куәлігі бар 

тҧлғалар жҥргізеді Инженерлік іздестірулер бойынша ӛзге жҧмыстарды, жобалау 

қҧжаттамасын дайындау, салу, қайта жаңарту, кҥрделі жӛндеу кҥрделі қҧрылыс 

объектілерін кез келген жеке немесе заңды тҧлғалар орындауы мҥмкін. Ресей 

Минрегионының 09.12.2008 № 274ж бҧйрығымен бекітілген инженерлік ізденістер 

жҥргізу кезінде, жобалау қҧжаттамасын дайындауда, салу,қайта жаңғырту, және кҥрделі 

жӛндеуде кҥделі қҧрылыс обьектілерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жҧмыс 

тҥрлерінің тізбесі. 

1. Инженерлік іздестіру бойынша жұмыс түрлері: 

■ инженерлік-геодезиялық ізденістер бойынша; 
■ инженерлік-геологиялық ізденістер бойынша; 

■ инженерлік- гидрометеорологиялық ізденістербойынша; 

■ инженерлік-экологиялық ізденістер бойынша; 

■ инженерлік-геотехникалық ізденістер бойынша; 

■ ғимараттар мен қҧрылыстардың, қҧрылыс конструкцияларының негіздерінің 

топырағын тексеру. Жобалау қҧжаттамаларын дайындаудың жҧмыс тҥрлері: 

2. Жобалау құжаттамасын дайындау бойынша жұмыс түрлері: 
■ жер учаскесінің жоспарлы ҧйымдастыру сызбасы бойынша; 
■ сәулеттік шешімдерді әзірлеу; 

■ конструктивтік және кӛлемдік-жоспарлау шешімдерін әзірлеу; 

■ Инженерлік жабдықтар, желілер, инженерлік-техникалық қамтамасыз ету, 

инженерлік-техникалық іс-шаралар тізбесі технологиялық шешімдер дайындау 

туралы мәліметтер;қҧрылысты ҧйымдастыру жобасын дайындау; 

■ обьектілерді бҧзу немесе демонтаждау жобасын дайындау бойынша жҧмыстарды 

ҧйымдастыру; 
■ қоршаған ортаны қорғау бойынша іс шаралар әзірлеу; 
■ ӛрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша іс-шаралар әзірлеу; 

■ мҥгедектердің қолжетімділігін қамтамасыз ету бойынша іс-шаралар әзірлеу; 

■ жолақ сызықты объектінің жобасын дайындау; 

■ сызықтық объектінің технологиялық және конструктивтік шешімдерін әзірлеу; 

материалдарды дайындау,ғимараттар мен қҧрылыстардың қауіпсіздігін қамтамасыз 

етуге байланысты,"Ӛзге де қҧжаттама, федералдық заңдар кӛзделген жағдайларда," 
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бӛлімінің қҧрамындағы 

3. Құрылыс, қайта жаңарту, күрделі жӛндеу бойынша жұмыс түрлері:: 

■ Қҧрылыс алаңындағы дайындық жҧмыстары; 

■ қҧрылыстарды бҧзу және қҧрылымдарды бӛлшектеу бойынша; 
■ суды азайту, беткі ағын мен су бҧрғыш ҧйымдастыру; 

■ гидромеханизациялау және тҥбін тереңдету; 

■ жару; 

■ қада орнату негіздері бойынша, шпунтты қоршаулар, анкерлер; 

■ топырақтың табиғи орналасуын тығыздау және топырақты жастық орнату; 

■ тҥсірілетін қҧдықтар мен кессондар салу; 

■ қҧрылыстарды салу "топырақтағы қабырға"тәсілімен»; 

■ топырақты бекітіп беру; 
■ бетондық; 

■ монтаждау бойынша қҧрама темірбетон және бетон конструкцияларын; 

■ монтаждау темір конструкцияларын; 

■ монтаждау ағаш конструкцияларын; 

■ жеңіл қоршау конструкцияларын монтаждау; 

■ монтаждау "СЭНДВИЧ"панельді типті қабырғаларды және беттік қҧрастыру; 

■ тас конструкцияларының қҧрылғылары; 
■ ҥй-жайлардың қҧрылғысын және деформациялық жіктерді экрандау; 
■ орнату және футерлеу, ӛнеркәсіптік пештерді және тҥтін қҧбырларын; 

■ жабу қҧрылғылары; 

■ қҧрылыс конструкцияларын гидрооқшаулау; 

■ қҧрылыс конструкциялар мен жабдықтарды коррозияға қарсы қорғау; 

■ жылу оқшаулағыштау қҧрылыс конструкцияларын, қҧбырлар мен жабдықтарды; 

■ ішкі инженерлік жҥйелер мен жабдықтарды орнату; 
■ монтаждау сыртқы инженерлік желілер мен конструкцияларды; 
■ технологиялық жабдықты қҧрастыру; 

■ іске қосу баптау; 

■ автомобиль жолдарын салу; 

■ теміржол жолдарының қҧрылысы; 

■ су асты (су асты); 

■ тау-кен ҧңғылау; 

■ ҧңғыма орналастыру. 
Келтірілген   тізбе жобалық қҧжаттама дайындау жҧмыстарында 

қолданылмайды, нысандарды салу, қайта жаңарту, кҥрделі жӛндеу қҧжат РФ қала 

қҧрылысы кодексінің 17бап 51тармағы, 2бап 49тармағында кӛрсетілген. 

инженерлік іздестірулер бойынша жҧмыстың мазмҧны мен тҥрлері, жобалық 

қҧжаттаманы дайындау, қолданыстағы нормативтік қҧжаттармен осы жҧмыстарға 

қойылатын талаптарға сәйкес анықталады. Келтірілген тізбеде іріленген негізгі 

жҧмыстардың атауы,қҧрылыстың тҥрлерін салу, қайта жаңарту және кҥрделі жӛндеу 

кӛрсетілген, ал толық тізбесі кодтардың  осы  жҧмыс  тҥрлері  бойынша Ресей 

Минрегионы келтірілген бҧйрықта, Жалпы Россиялық жіктеуіші экономикалық қызмет 

тҥрлерінің, ӛнімдер мен қызметтердің (ОК 004-93 )бойынша анықталған. 

кҥрделі қҧрылыс объектілерінің жобалық қҧжаттамаларын даындау кезінде, 

олардың ерекшеліктері сондай ақ олардың сипаттамалары қиындықтары, қауіп- 

пайдалану талаптары туралы нақты тҥсінік болуы қажет. нақты регламенттеу ҥшін 

қҧрылыс объектілерінің кҥрделілігіне байланысты оларды жобалау, салу және 
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пайдалану (орнына деңгейлердегі ГОСТ 27751 — 88 "қҧрылыс конструкциялары және 

негіздердің Сенімділігі) 481-қҧжат РФқала қҧрылысы кодексінің жіктемесі енгізілді: аса 

қауіпті, техникалық кҥрделі және бірегей нысандар. 

Аса қауіпті және техникалық жағынан күрделі объектілерге мыналар жатады 
■ атом энергиясын пайдалану  объектілері  (соның  ішінде  ядролық  қондырғыларды 

сақтау пункттері ядролық материалдарды және радиоактивті заттар); 

■ гидротехникалық ғимараттар бірінші және екінші сыныптағы, гидротехникалық 

қҧрылыстардың қауіпсіздігі туралы белгіленген  заңнамасына  сәйкес;  желілік  - 

кәбілдік байланыс қҧрылыстар және байланыс қҧрылғылары Ресей 

Федерациясының заңнамасына сәйкес айқындалатын. 

■ электр желілері және ӛзге де объектілері электр желілік шаруашылық кернеуі 330 кВ 

және одан жоғары; 
■ космостық инфрақҧрылым обьектілері; 
■ аэропорттар және басқа да авиация обьектілерінің инфрақҧрылымы.; 

■ ортақ пайдаланатын темір жол қҧрылымының инфрақҧрылым обьектілері. 

■ метрополитендер; 

■ теңіз порттары, мамандандырылған теңіз порттарын қоспағанда спорт және серуен 

кемелеріне қызмет кӛрсетуге арналған; 

■ жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдары федералдық маңызы бар және оларға 
жататын кӛлік инженерлік қҧрылыстар; 

■ жылу  электр  станциялары-қуаттылығы   150   мВт   және одан жоғары; қаіпті 

ӛндіріс обьектілері, олардағы: 

алынады, пайдаланылады, қайта ӛңделеді,  қҧрылады,  сақталады,  тасымалданады 

және жойылады қауіпті заттар, шекті мӛлшердегіден асатын. Мҧндай заттар  мен 

қауіпті заттардың шекті саны тиісінше кӛрсетілген Федералдық заңда 1 және 2 

қосымшаларда кӛрсетілген21.07.1997 жылғы №  116-ФЗ  "қауіпті ӛндірістік 

объектілердің ӛнеркәсіптік қауіпсіздігі туралы" Оларға аса қауіпті және техникалық 

жағынан кҥрделі объектілерге газ тарату жҥйелері жатпайды, оларда используется, 

хранится, транспортируется природный газ под давлением 

1,2 мПа-ға дейін қоса алғанда немесе сҧйытылған кӛмірсутекті газ қысым 1,6 дейін 

мПа; 

қҧрал-жабдықтар пайдаланылады, қысыммен немесе судың қайнау кезіндегі 

температурасы Федералдық заңның 1-ші қосымшасында кӛрсетілгендей болса 
"қауіпті ӛндірістік объектілердің ӛнеркәсіптік қаіпсіздігі туралы"; қара және тҥсті 
металдардың балқымалары және осы балқымалардың негізіндегі қорытпалар 
ӛндіріледі; 

тау-кен жҧмыстары, пайдалы қазбаларды байыту, сондай-ақ жер асты жағдайындағы 

жҧмыстар жҥргізілуде;стационарлы орнатылған арқанды жолдар мен фуникулерлер 

пайдаланады. Бірегей объектілеріне кҥрделі қҧрылыс обьектілері жатады, жобалау 

қҧжаттамасында мынадай сипаттамалардың ең болмағанда біреуі болуы тиіс : 

■ ҧзындығы 100м жоғары болса; 
■ аралықтар 100м астам болса; 

■ консоль 20 метрден астам болуы керек; 

■ жер асты ену бӛлігінде (толық немесе ішнара) жоапарланған белгісінен  10м  астам 

тӛмен болуы керек; 

қҧрылымдар мен қҧрылымдық жҥйелердің болуы, олардың физикалық не  

геометриялық сызықтық емес қасиеттерін ескере отырып, стандартты емес есептеу 

әдістері, арнайы есептеу әдістері әзірленеді. Жобалау қҧжаттамасын дайындауды 



 

Ресей Федерациясының заңдарының, сәулет-қҧрылыстық жобалауды жҥзеге 

асыратын тҧлғаларға қойылатын, талаптарға сай келетін жеке немесе заңды тҧлғалар 

жҥзеге асырады. Бҧлар қҧрылыс салушы немесе қҧрылыс салушы не тапсырыс 

берушімен шарт негізінде тартылатын тиісті заңнама талаптарына сәйкес жеке не 

заңды тҧлғалар болуы мҥмкін. Жобалау қҧжаттамасын дайындау туралы шартқа 

сәйкес инженерлік ізденістерді орындау, техникалық жағдайды қамтамасыз ету 

тапсырмасы кӛзделуі мҥмкін. 

Егер жобалау қҧжаттамасын дайындау жеке немесе заңды тҧлғамен келісім -шарт 

негізінде қҧрылыс салушымен немесе тапсырыс берушімен жҥзеге асырылса олар 

міндетті тҥрде оған келесі қҧжаттарды табыстауы тиіс: 

■ жер учаскесінің қала қҧрылысы жоспары; 

■ инженерлік ізденістердің нәтижелері (егер олар болмаса, шартпен қарастырылуы 
тиіс тапсырма орындауға арналған инженерлік ізденістер); 

■ обьектіні инженерлік-техникалық қамтамасыз ету желілер жҥйесіне қосудың 

техникалық шарттары (қажет болғанда). 

Кҥрделі қҧрылыс объектілерінің қауіпсіздігіне  байланысты жобалау қҧжаттамасын 

дайындау, ӛзін-ӛзі реттейтін  ҧйым  берілген  осындай  жҧмыс  тҥрлерін  жҥргізуге 

куәлігі бар тек жеке кәсіпкерлермен немесе заңды тҧлғалармен жҥзеге  асу керек. . 

Осы тҧлғалар қҧрылыс салушы немесе қҧрылыс салушы не  тапсырыс  беруші  мен 

шарт негізінде жоғарыдағы талаптарға сәйкес жеке немесе заңды  тҧлғалар. 

Жҧмыстың ӛзге де тҥрлерін, жобалық қҧжаттамасын дайындау жҧмысын кез-келген 

жеке немесе заңды тҧлға орындауы мҥмкін. 

Қҧқықтық және қаржылық қарым-қатынастар, ӛзара  міндеттемелер  және 

тараптардың жауапкершілігін реттеуші негізгі қҧжат келісім-шарт болып табылады 

(келісім-шарт). Келісім-шарт тапсырыс беруші және оларға тартылатын жобалық 

қҧжаттаманы әзірлеу ҥшін жобалау, жобалау-қҧрылыс ҧйымдары, басқа да заңды және 

жеке тҧлғалармен жасалынады. Шарттың ажырамас бӛлігі (келісім-шарттың) жобалауға 

арналған тапсырма болуы тиіс. 

Алғашқы жобалық қҧжаты нысандарының қҧрылысының, әдетте, техникалық- 

экономикалық негіздеме (ТЭН), халықаралық терминология бойынша — жобасы. 

Негізінде, белгіленген тәртіппен бекітілген ТЭН (жоба) қҧрылыс әзірленеді жобалауға 

тапсырма беру, содан кейін жҧмыс қҧжаттамасы. Жобалау тапсырмасы Техникалық- 

экономикалық негіздемеге және Ресей Федерациясының қала қҧрылысы кодексі 51 және 

МДС 11-1.99 алынған қҧрылыс салуға арналған бастапқы жобалау қҧжаттарына сәйкес 

әзірленді. Ғимараттар мен қҧрылыстарды жобалау бойынша тапсырма жобаланған 

объектіге қойылатын негізгі талаптарды белгілейді. Ӛндірістік объектілерді жобалау 

жӛніндегі міндеттің шамамен қҧрамы 1.1 кестеде келтірілген. Жобалау тапсырмасының 

қҧрамы кҥрделі қҧрылыс обьектісінің функционалдық мақсатына және ӛзіне сай 

белгілерінебайланысты болады. Тапсырыс беруші жобалау ҧйымына жобалау 

тапсырмасымен бірге мынадай бастапқы материалдар береді: 

■ осы қҧрылыс обьектісінің инвестициялар негіздемесі; 

■ жергілікті атқарушы билік органының алдын-ала объектіні орналастыру орнын келісу 

шешімі; 

■ қала қҧрылысы жоспары, жер учаскесінің және жер учаскесіне қҧқық белгілейтін 

қҧжаттар (трасса) салу және оған қоса берілетін материалдар; 
■ белгіленген тәртіппен жасалған сәулет жоспарлау тапсырмасы; 
■ жобаланып жатқан объектіні жабдықтау кӛздеріне, инженерлік желілерге және 
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коммуникацияларға қосуға арналған техникалық шарттар; 
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■ объектісін салу туралы шешімдерді кӛпшілікпен талқылау туралы мәліметтер; 

■ жабдықтар бойынша соның ішінде жеке дайындалғандар туралы бастапқы деректер; 

■ жобалау жҧмыстарын орындаудың номенклатурасы, тәртібі және материалдарды 

ҧсыну мерзімдері (келісім-шартта) кӛрсетіледі.. 

■ орындалған ғылыми-зерттеу және тәжірибе- конструкторлық жҧмыстар бойынша 

қажетті деректер, технологиялық процестер пен жабдықтар қҧрумен байланысты; 

технологиялық процестер мен жабдықтар қҧрумен байланысты қажетті деректер; 

жергілікті мемлекеттік билік және қадағалау органдарынан алынған материалдар, 

оның  ішінде  әлеуметтік-экономикалық  сипаттамасы, табиғи жағдайлар мен 

қоршаған табиғи ортаның жағдайын, ластау кӛздері және басқа да мәліметтері бар 

деректер табиғат қорғау органдарының, санитарлық-эпидемиологиялық шартына 

сәйкес. 

 

1.1 кесте. Өндірістік мақсаттағы нысандарды жобалау 

№ 

п/п 
Негізгі деректер мен талаптарды тізбесі 

Кӛрсеткіштері 
мен  

сипаттамасы 

1 
Жобаланатын кәсіпорынның, ғимараттың және қҧрылыстың 
атауы және орналасқан жері 

 

2 Жобалау негіздері  

3 Қҧрылыс тҥрі  

4 Жобалау сатысы  

5 Нҧсқалық және конкурстық әзірлеуге қойылатын талаптар  

6 Қҧрылыстың ерекше шарттары  

7 
Объектінің негізгі технико-экономикалық кӛрсеткіштері, 
оның ішінде қуаттылығы,ӛнімділігі,, ӛндірістік бағдарламасы. 

 

8 
Ӛнімнің экологиялық параметрінің бәсекеге 

қабілеттілігіне,сапасына қойылатын талаптар 

 

9 Технологияға, кәсіпорын режиміне қойылатын талаптар  

10 
Сәулет-қҧрылыс, кӛлемді жоспарлау және конструкциялық 

шешімдерге қойылатын талаптар. 

 

11 
Кезектерді және іске қосу кешендерін белгілеу, 

кәсіпорындарды жоспарлы кеңейтуге қойылатын талаптар 

 

12 
Қоршаған ортаны қорғау мен іс шараларына қойылатын 

талаптар мен шарттар 

 

13 Еңбек қауіпсіздігі тәртібі мен еңбек гигиенасына қойылатын  

14 Ӛндірісті жоғарылату талаптары  

 

15 
Азаматтық қорғаныс және тӛтенше жағдайлардың алдын алу 
шараларының инженерлік-техникалық әзірлігіне қойылатын 

талаптар 

 

16 
Тәжірибелік-конструкторлық және ғылыми-зерттеу 

жҧмыстарын орындауға қойылатын талаптар 

 

17 Демонстрациялық материалдардың қҧрамы  
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■ қолда бар материалдарды, инженерлік іздестірулер  мен зерттеулер,  ӛлшейтін 

сызбалар бар учаскесінде қҧрылыс ғимараттар мен қҧрылыстардың, жер асты және 

жер бетіндегі желілер мен коммуникациялар; 

■ кәсіпорын ӛнімдерінің сызбалары мен техникалық сипаттамалары; 
■ қҧрылысқа тендерлік қҧжаттама әзірлеуге тапсырма (қажет болған жағдайда); 

■ жҧмыс істеп тҧрған ӛндірістерді, ғимараттар мен қҧрылыстардың конструкцияларын 

зерттеу нәтижелері бойынша қорытынды және материалдар; 

 

1.2 кесте.  Азаматтық  мақсаттағы  объектілерді  жобалауға қатысты 

 

№ 

п/п 
Негізгі деректер мен талаптар тізбесі 

Кӛрсеткіштері 
және 

сипаттамасы 

1 Обьектінің атауы және орналасқан жері  

2 Жобалауға негіздеме  

3 Қҧрылыс тҥрі  

4 Жобалау сатысы  

5 Варианттық және конкурстық әзірлеу бойынша қойылатын  

6 Қҧрылыстың ерекше шарттары  

 
7 

Негізгі техникалық-экономикалық кӛрсеткіштер, соның ішінде 

тҧрғын ҥйлер немесе қоғамдық ғимараттардың, олардың 

мақсаты (қабаттар саны секциялары мен пәтерлер, 

сыйымдылығы немесе ӛткізу қабілеті) 

 

 
8 

Салынған тҧрғын ҥйлер, қоғамдық қызмет кӛрсету 
орындарының тҥрлері мен мақсаты олардың қуаты, 

сыйымдылығы, ӛткізу қабілеті, қҧрамы мен ҥй-жайларының 

алаңы, қҧрылыс кӛлемі 

 

9 
сәулет-жоспарлау шешіміне қойылатын негізгі талаптар : 

ғимараттың жағдайларына, оқшаулау, ғимараттың әрлеуіне 

 

10 Ҧсынылатын пәтерлер тҥрлері және олардың ара қатынасы  

11 
Конструктивтік шешімдер мен тіреу және қоршау конструкция 

материалдарына қойылатын негізгі талаптар 

 

12 
Инженерлік және технологиялық жабдықтарға қойылатын 

негізгі талаптар . 

 

13 
Халықтың қауқары аз топтарының тіршілік жағдайын 

қамтамасыз ету жӛніндегі талаптар. 

 

14 
Шағын сәулет нысандары мен аулаларды кӛркейтуге қойылатын 

талаптар 

 

 

15 
Азаматтық қорғаныс және тӛтенше жағдайлардың алдын алу 
ҥшін инженерлік -техникалық іс шараларын әзірлеуге 
қойылатын талаптар . 

 

16 
Талаптарды орындау қажеттілігі туралы демонстрациялық 

материалдар, олардың қҧрамы мен нысаны 
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17 
Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік конструкторлық 
жҧмыстарды жобалау және қҧрылыс процесінде орындау 

 

 

18 
Обьектіге қатысты экологиялық және санитарлық- 

эпидемиологиялық талаптарды орындау 

 

 

■ ерекшелікке  сәйкес  жабдықталған жҧмыс істеп тҧрған цехтарды, учаскелерді 

технологиялық жоспарлау; 

■ уақытша  ғимараттар мен қҧрылыстардың,   кӛтергіш-кӛліктік  машиналар, 

механизмдер мен алаңдарды  жинауға арналған  қҧрылыс  материалдарын 

орналастыру шарттары. 

тҧрғын  ҥй-азаматтық  мақсаттағы    обьектілерді  жобалаудың ҥлгі қҧрамы кестеде 

келтірілген. 1.2. 

тҧрғын ҥй-азаматтық мақсаттағы обьектілерін жобалау тапсырмасымен бірге 
тапсырыс беруші жобалау ҧйымына мынадай қҧжаттар мен материалдарды береді: 

■ инвестицияны осы обьектінің қҧрылысына салудың неіздемесі; 

■ жергілікті  атқарушы  билік  органының алдын-ала объектіні орналастыру орнын 

келісу туралы шешім; 

■ сәулет-жоспарлау тапсырмасы; 

■ егжей-тегжейлі жоспарланған қҧрылыс учаскесінің қолда бар материалдары; 

■ қҧрылыс учаскесінің топографиялық тҥсірілімдері және 
геологиялық,гидрогеологиялық іздестіру деректерінің қолда бар материалдары; 

■ бҧрыннан бар және сақталатын қҧрылыстар мен жасыл екпелер материалдары; 

■ жер ҥстіндегі және жер астындағы инженерлік қҧрылыстар мен коммуникациялар 

туралы мәліметтер; 

■ инвентаризация материалдар, жергілікті әкімшіліктің бҧзу және бҧзылған ғимаратқа 

ӛтеу сипатын бағалау актілері мен шешімдері; 

■ бӛлінетін отын тҥрі бойынша деректер; 

■ сыртқы инженерлік желілер мен   коммуникацияларға    қосудың техникалық 
шарттары; 

■ қоршаған табиғи ортаның, ӛмір сҥру жайлылығын, халықтың бар-жоғы,қҧрылыс 

маңында техногендік объектілердің бар жоғы, тҧрғын ҥй-азаматтық мақсаттағы 

аймақтар, олардың болуы мҥмкін авариялық жағдайлар кезінде әсер етуіне фондық 

жағдайдың әсер етуі. 

Ғимараттар мен қҧрылыстарды жобалау федералдық, республикалық, ӛңірлік немесе 

жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын конкурстық негізде жҥзгізіледі. 
Ӛз қаражатынан қаржыландыру инвесторлардың шешімі бойынша — 

тапсырысшының (инвестордың) 

.Жобалық   қҧжаттама   тҥрлері.  Жобалау  қҧжаттамасы жеке, қайталанып 

қолданылатын, типтік және модификацияланған болуы мҥмкін. 

Жеке жобалық құжаттама жеке тапсырыс бойынша кҥрделі, маңызды және 

бірегей объектілері бар, жеке ерекшеліктері, жоғары қала қҧрылысы, кӛлемді-жоспарлау 

және конструктивтік сипаттамалары бойынша әзірленеді. 
Қайта  қолданылатын  жобалық құжаттар   қайтадан ӛзгеріссіз пайдаланады 

сәулеттік, конструктивтік, кӛлемдік-жоспарлық және технологиялық шешімдерде. 

Типтік  және  модификацияланған жобалық  қҧжаттамаға қойылатын талаптар РФ 
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Минрег 09.07.2007 № 62.бҧйрығында келтірілген 

Типтік жобалық құжаттама—кҥрделі қҧрылыстың қайта қолданылатын 

қҧжаттамасы, қҧрамында (схемалар,сызбалар т.б.): сәулеттік шешімдеркӛлемдік- 

жоспарлау шешімдері, фундамент туралы шешімдерді қоспағанда,  ;  инженерлік  

жабдықтар жайлы мәліметтер, инженерлік-техникалық қамтамасыз ету желілері; 

инженерлік-техникалық іс-шараларының тізбесі; технологиялық шешімдердің мазмҧны, 

сыртқы инженерлік желілерге  қатысты  шешімдерді  қоспағанда.Жобалау 

қҧжаттамасының ҥлгі жобалау қҧжаттамасы болуының талаптары: 

■ жобалық қҧжаттаманы қайта пайдалану туралы шешім қабылданған  кҥннен  3 

жылдан артық емес уақытта аталған жобалық қҧжаттамаға берілген мемлекеттік 

сараптаманың оң қорытындысы. 

■ мемлекеттік қҧрылыс қадағалау органының қорытындысы кҥрделі қҧрылыс 

обьектісі негізінде       салынған қолданылатын типтік  жобалық 
қҧжаттамаға,талаптарына,ӛзге де нормативтік қҧқықтық актілеріне сәйкестігінде. 
типтік жобалық қҧжаттамада кӛрсетілген климаттық,гидрогеологиялық,басқа да 
кезде қайта қолданатынын растайтын,жобаны жасайтын тҧлға қол қойған қҧжат. 

■ Типтік жобалық қҧжаттаманы дайындауды жҥзеге асыратын тҧлғаның қолы 

қойылған, типтік жобалық қҧжаттамада кӛрсетілген климаттық, гидрогеологиялық 
және ӛзге де жағдайларда қолданылуы мҥмкін жағдайлардың  қайта  қолдануға 
мҥмкін болатын жағдайларға сәйкестігін дәлелдейтін қҧжат ; 

■ қҧрылыс салушының қҧқығын растайтын қҧжаттың болуы  (тапсырыс  берушінің) 

егер пайдалануға арналған ҥлгілік жобалық  қҧжаттамаға  айрықша  қҧқық  ӛзге 

тҧлғаға тиеселі болса (иеліктен айыру туралы шарт айрықша қҧқық, лицензиялық 

шартқа, қосалқы лицензиялық шарт және т. б.) 

Модифициялық типтік жобалық қҧжаттама, кҥрделі қҧрылыс обьектілерінің 

қҧрылымдығын,сенімділік және қауіпсіздігін қозғамайтын-бҧл кҥрделі қҧрылыс 

обьектілерінің типтік жобалық қҧжаттамасы, оның қҧрамына кҥрделі қҧрылысы 

обьектісінің, .қызмет мерзімі ішінде обьектінің пайдалану сапасын сақтайтын 

конструкцияларының сипаттамаларын, жҧмысының тоқтаусыздығын сақтайтын кҥрделі 

ӛзгерістер енгізілді. Жобалық қҧжаттаманың модификацияланған ҥлгілік жобалық 

қҧжаттама болуының талабы кҥрделі қҧрылыс обьектілерінің сенімділік және 

қауіпсіздік сипаттамаларын қозғамауы болып табылады: жобалау қҧжаттамасын типтік 

жобалау қҧжаттамасының ҥлгісіне жатқызу ӛлшемдері; 

■ қҧрылыс салушының қҧқығын растайтын қҧжаттың болуы  (тапсырыс  берушінің) 
егер пайдалануға арналған ҥлгілік жобалық қҧжаттама. 

■ кҥрделі қҧрылыс обьектісінің модификациялық типтік жобалық  қҧжаттамасы 

жобалық типтік қҧжаттаманы әзірлейтін тҧлғаның қолы қойылған, қҧрылымдық, 

қаіпсіздік, сенімділік және басқа да сипаттамаларын қозғамайтындығын растап, 

корытындылайды. 

Жобалаудың сатылылығы. Қҧрылыс нысандарын жобалау бір, екі немесе ҥш 
сатымен ӛндірілуі мҥмкін. Нысанды жобалау сатылылығын тапсырыс беруші (инвестор) 
жобалаушымен бірігіп жобалау тапсырмасында орнатады. 

Орнатылған жобалау сатылылығы кҥрделілік санатына, әлеуметтік маңызына және 

нысанның орналасу аумағына байланысты. Тарихи қҧрылыстары бар ҥлкен қалаларда 

(Москва, С.-Петербург және т.б.) бҥкіл аумақты шартты тҥрде қҧрылыс нысандарына 

байланысты ҥш аймаққа, ал қҧрылыс нысандарын – сәулет-қҧрылымдық кҥрделілігі 

жағынан ҥш санатқа бӛледі. 

I. Нысандар қала орталығының және тарихи аймақ аумақтарында, ӛнеркәсіп 
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нысандары бар аумақтарда экологиялық қолайсыз аудандарда. Осындай аумаққа 

сәулет-қҧрылымдық кҥрделілік санаты жағынан ірі азаматтық және қоғамдық 

ғимараттар (тҧтас тҧрғын кӛп қабатты ҥйлер, ойын-сауық мекемелері, спорт сарайлары, 

ҥкіметтік ғимараттар, мамандырылған дәрігерлік орталықтар, жабық кӛп қызметті 

базарлар, 5 жҧлдызды қонақ ҥйлер )мен қҧрылымдардың жеке жобалары бойынша 

жобаланған қҧрылыс нысандары, әлеуметтік инфрақҧрылымды ірі ӛнеркәсіптік 

ғимараттар мен қҧрылымдар жатады. 

II. Қалған салынған аумақтағы нысандар. Бҧл аумаққа сәулет-қҧрылымдық 

кҥрделілік санаты жағынан типтік жобалар бойынша жобаланған қҧрылыс нысандары 

жатады (тҧрғын ҥй және қоғамдық ғимараттар мен қҧрылымдар); кӛлемі мен кҥрделілігі 

жағынан орташа ғимараттар мен қҧрылымдардың жеке жобалары (тҧрғын ҥйлер тобы, 

кӛп қабатты муниципалдық қҧрылыс тҧрғын ҥйлері,ауыл клубтары,кітапханалар,1000 

орындық кинотеатрлар, мамандырылған мектептер, 3-4-жҧлдызды қонақ ҥйлер, 

бассейндер, мҧз айдындары, асханалар,кафелер,жердегі кӛп қабатты кӛлікжайлар, 

агропроӛнеркәсіптік кешендердің нысандары, монша сауықтыру кешендері, жер асты 

кӛлікжайлары ). 

III. Қаланың жаңа ҥй аз салынған экологиялық қолайлы  аумақтарындағы нысандар. 

Бҧл аумаққа кӛлемі мен кҥрделілігі жағынан шағын қҧрылыс нысандары, с әулет- 
қҧрылымдық кҥрделілік санаты жағынан типтік және қайта қолданылатын  тіркеулі 
жобалар жатады (кӛп қабатты тҧрғын ҥйлер, мектептер, балабақшалар, емханалар, 
дҥкендер). 

Жобаланатын нысанның кҥрделілігіне қарай П.С.Нанасов [7] жобалау сатыларының 

мҥмкін болатын 3 сатысын бӛліп кӛрсеткен. 

Кҥрделілігі І санатты нысандарды жобалау 3 сатыда жҥргізіледі. Олар сәулет 
тҧжырымдамасын (СТ) немесе эскиз жобасын(ЭЖ),  техникалық-экономикалық 
негізделуді, жҧмысшы жобаны (ЖЖ) немесе жҧмысшы қҧжаттаманы(ЖҚ) қамтиды. 
Мҥмкін тіркесу: ЭЖ + ТЭН +ЖЖ (ЖҚ). 

Кҥрделілігі І және ІІ санатты нысандарды жобалау 2 сатыда жҥргізіледі. Олар 

ТЭН(ЭЖ) + ЖЖ (ЖҚ)қамтиды. 

Кҥрделілігі ІІІ санатты нысандарды жобалау 1 сатыда жҥргізіледі. 

Ол ЖЖ (ЖҚ) + жобаның бекітілетін бӛлігі  (типтік  немесе  қайталанатын  жобаны 

қолдану). 

Егер жобаланатын объект тарихи,мәдениет және сәулет ескерткіштерді қорғау 

аумағында орналасатын болса кҥрделілігі І және ІІ санаттағы обьектілер ҥшін 

нобайлық жобасы әзірленеді. Тапсырыс беруші сәулет-қала қҧрылысы органдарының 

ӛкілдерінің қатысуымен эскиздік жобаны әзірлеуге тапсырма береді. Оның қҧрамында 

жобалау объектісі бойынша негізгі деректер болуы тиіс(жағдайлық жоспар, геонегіздегі 

бас жоспар , қайталанбайтын қабаттардың жоспарлары, кестелері, кесінділер, 

қасбеттер). 

Ерекше табиғи жағдайда қҧрылыс шешімі бойынша ,техникалық және экологиялық 

жағынан кҥрделі обьектілер ҥшін тапсырысшы (инвестор) немесе мемлекеттік 

сараптаманың қорытындысы бойынша қаралған жоба  әзірлеумен  бір  мезгілде 

қҧрылысты жекелеген объектілер бойынша, бӛлімдері мен мәселелері бойынша егжей- 

тегжейлі қосымша пысықтау жобалық шешімдері орындалуы мҥмкін.Жаппай және 

қайталап қолдану, сондай-ақ басқа да техникалық кҥрделі емес объектілер негізінде 

бекітілген (мақҧлданған) инвестиция негіздемелерін салу немесе қала қҧрылысы 

қҧжаттамасының әзірленуі мҥмкін жҧмыс жобасы (бекітілетін бӛлім және жҧмыс 

қҧжаттары) немесе жҧмыс қҧжаттамасы. 
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Жҧмыс жобасының бекітілген бӛлігінің келесі қҧрамы болуы тиіс: 

■ жобалауға арналған тапсырма,бастапқы материалдар мен бастапқы-рҧқсат беру 

қҧжаттамасы; 

■ жалпы тҥсіндірме жазба; 
■ негізгі сызбалар; 

■ қоршаған ортаны қорғау сараптамасының нәтижелері және санитарлық-гигиеналық 

талаптар, энергия тиімділігі; 

■ инженерлік-техникалық іс-шаралар азаматтық қорғаныс және тӛтенше жағдайлардың 

алдын алу шаралары; 

■ технологиялық шешімдер; 

■ Тиісті бюджеттер қаражаты есебінен қҧрылыс қҧнын толық немесе ішінара 

қаржыландырылатын сметалық жиынтық есебі. 
Ресей минрегионының хатына сәйкес 08.08.2008 № 19512-СМ/08(Д) жобалау сатысы 
"ТЭН", "жоба", "жҧмыс қҧжаттары" туралы Ережеде қҧрамы жобалық қҧжаттамада 

Ҥкіметінің қаулысы бойынша РФ 16.02.2008 № 87 , ҧғымдар қарастырылмайды бірақ 

пайдаланады"жобалық документация", "жҧмыс қҧжаттары", және жобалық 

қҧжаттаманың кӛлемі шамамен бҧрын ауыстырылған сатысында "жҧмыс 

жобасы"кӛлеміне сәйкес. 

Ережеде жҧмыс қҧжаттамасын дайындаудың кезеңділігі кӛрсетілмеген. Жҧмыс 

қҧжаттамасының кӛлемі, қҧрамы және мазмҧны тапсырыс беруші (қҧрылыс салушы) 

жобалау тапсырмасында анықталуы және кӛрсетілуі тиіс . Ресей минрегионының 

хатына сәйкес 08.08.2008 № 19512-СМ/08(Д) жобалау сатысы "ТЭН", "жоба", "жҧмыс 

қҧжаттары" туралы Ережеде қҧрамы жобалық қҧжаттамада Ҥкіметінің қаулысы 

бойынша РФ 16.02.2008 № 87 , ҧғымдар қарастырылмайды бірақ пайдаланады"жобалық 

документация", "жҧмыс қҧжаттары", және жобалық қҧжаттаманың кӛлемі шамамен 

бҧрын ауыстырылған сатысында "жҧмыс жобасы"кӛлеміне сәйкес. 

Ережеде жҧмыс қҧжаттамасын даындаудың кезеңділігі кӛрсетілмеген. Жҧмыс 

қҧжаттамасының кӛлемі, қҧрамы және мазмҧны тапсырыс беруші (қҧрылыс салушы) 

жобалау тапсырмасында анықталуы және кӛрсетілуі тиіс. 

Мәскеуде жобаланатын объектінің кҥрделілік санаты типіне байланысты және 

сапалы  сипаттамалар  негізінде белгіленеді  Жіктеуіші —   объектілердің   тізбесін 

жобалау кҥрделілігі бойынша санаттау. Негізгі қҧрылыс объектілері бес кҥрделілік 

санаттары бойынша жіктеледі.Тӛртінші және бесінші санаттарға жатқызылған  кҥрделі, 

қала ҥшін маңызды объектілері және жеке жобалар  бойынша салынып  жатқан  (аз 

этажды ҥй қҧрылысы коттедждер ,виллалар, кӛп қабатты тҧрғын ҥйлер; мәдени- 

ағартушылық және ойын-сауық мекемелері; қонақ  ҥйлер  мен жоғары  разрядты; спорттық 

қҧрылыстар және т. б.). Жобалық қҧжаттама сәйкес жҥзеге  асырылады РФ  қала 

қҧрылысы кодексінің6тарауы, РФ Ҥкіметінің РФ 16.02.2008 № 87  "жобалық қҧжаттама 

тарауларының қҧрамы мен оларды кҥтіп ҧстау талаптары,  бекітілген аумақтық жоспарлау 

кестесі болған жағдайда, (гл. 3), алдын-ала келісу объектіні орналастыру орнын негізінде 

бекітілген  (мақҧлданған)  қаржы-экономикалық негіздемелерін салу шешімдер  туралы, 

келісім-шарт,  жобалауға   арналған тапсырмаларды және инженерлік іздестіру 

материалдары. 

Ғимараттар мен қҧрылыстар, ӛндірістік және тҧрғын ҥй-азаматтық мақсаттағы 

кәсіпорындарды жобалау, Ресей Федерациясы, субъектілері Ресей Федерациясы және 

муниципалдық қҧрылымдар.аумақтық жоспарлау схемаларында, қабылданған 

шешімдерге сәйкес бекітілген. 

Кәсіпорындар, ғимараттар мен қҧрылыстардың әзірленіп жатқан жобалау 
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қҧжаттамасы мемлекеттік техникалық регламенттерге, нормаларға және ережелерге 
сәйкес келуі тиіс. Бҧл жобаға жауапты адамның(жобаның бас инженерінің, жобаның 
бас архитекторы,жоба басқарушы)тиісті жазбасымен куәландырылады. .Одан әрі 

мемлекеттік, мемлекеттік емес сараптама органдарымен және басқа да мҥдделі 
ҧйымдармен келісу РФ қала қҧрылысы кодексінің 49және50б сәйкес жҥргізіледі. 

Инженерлік ізденістер кҥрделі қҧрылыс обьектілерінің жобалық қҧжаттамасы, 

салу,қайта жаңартуға дайындау ҥшін қолданылатын инженерлік ізденістердің 
қҧрамы мен мазмҧны. Жобалау алдындағы жҧмыстардың негізгі және маңызды тҥрі 
іздестіру жҧмыстары болып табылады. Инженерлік іздестірулер кешенді зерттеу, 
табиғи және техногендік жағдайларын аумақтың (аймақтың, ауданның, алаңның, учаске, 
трассаның) қҧрылыс объектілерін болжамдарын жасау осы объектілердің ӛзара іс-қимыл 
қоршаған ортамен, негіздеу, олардың инженерлік қорғау және қауіпсіз ӛмір сҥру 
жағдайларын қамтамасыз ету ҥшін қажет. 

РФ     қала    қҧрылысы     кодексінің 47бабына сәйке ,кҥрделі қҧрылыс 

объектілерінің.қҧрылыс,қайта жаңарту ҥшін жобалық қҧжаттама жасау ҥшін 

инженерлік ізденістер орындалады. Тиісті инженерлік ізденістер орындалмаса жобалық 

қҧжаттаманы дайындау және іске асыруға рҧқсат етілмейді. 

Инженерлік ізденістерді Ресей Федерациясының заңнамаларының инженерлік 

ізденістер орындайтын тҧлғаларға қойылатын талаптарына сай келетін жеке немесе 

заңды тҧлғалар орындайды. Инженерлік ізденістерді қҧрылыс салушы немесе шарт 

негізінде кҥрделі қҧрылыс обьектілерінің қауіпсіздігіне әсер ететін , ӛзін ӛзі реттейтін 

ҧйымнан рҧқсат беру туралы куәлігі бар жеке немесе заңды тҧлға (тапсырыс беруші) 

орындайды. 

Қҧрылысқа арналған инженерлік ізденістер объектінің орналасуын немесе жерді 

беруді алдын-ала мақҧлдау туралы Ресей Федерациясы субъектілерінің немесе 

жергілікті атқарушы органдардың шешімі болған жағдайда ғана жҥзеге асырылуы 

мҥмкін. Бҧл ретте іздестіру жҧмыстарын жҥргізуге жер учаскесін пайдалану туралы 

шарт жасалады , жер иесі, меншік иесі, жер пайдаланушы немесе жалгер және тіркеу 

(рҧқсатты)   инженерлік  ізденістер ӛндіруге арналған. Инженерлік ізденістерді 

ресімдеу белгіленген тәртіппен Ресей Федерациясының субъектілерінің тиісті атқарушы 

органдары немесе жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдары (егер бҧл қҧқық берілсе), қажет 

болған жағдайда қҧрылысқа арналған инженерлік ізденістер саласындағы аумақтық 

функцияларды жҥзеге асыратын ҧйымдарды тарта отырып жҥзеге асырылады. 

Инженерлік ізденістерді жҥргізуге рҧқсат алу тапсырыс беруші (әзірлеуші) немесе оның 

атынан мердігердің тиісті қызметтер ҥшін ақы тӛлеумен инженерлік іздеулерімен жҥзеге 

асырылады. 

Қҧрылысқа арналған инженерлік іздестіру мыналарды қамтиды: инженерлік- 

геодезиялық,  инженерлік-геологиялық, инженерлік-гидрометеорологиялық,  инженерлік 

және экологиялық зерттеулер, жерасты суларын зерттеу және жерасты суларына 

негізделген сумен жабдықтау кӛздері (ҚКмЕ 11-02-96). 

Инженерлік зерттеулердің жекелеген тҥрлерін орындау қажеттілігі, олардың қҧрамы, 

кӛлемі мен оларды жҥзеге асыру әдісі техникалық регламенттердің және әзірлеуші 

немесе тапсырыс берушінің тапсырмасы негізінде әзірленген инженерлік іздестіру 

бағдарламасының талаптарын ескере отырып белгіленеді. Дамудың егжей-тегжейі 

кҥрделі қҧрылыс жобаларының тҥрі мен мақсаттарына, олардың қҧрылымдық 

ерекшеліктеріне, техникалық кҥрделілігі мен ықтимал қауіптілігіне, сәулет -қҧрылыс 

конструкциясының кезеңіне, топографиялық, инженерлік-геологиялық, экологиялық, 

гидрологиялық, метеорологиялық және климаттық жағдайлардың аумағына байланысты 
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болып, қҧрылыс, кҥрделі қҧрылыс жобаларын қайта қҧру, сондай-ақ осы жағдайларды 

зерделеу дәрежесі болып келеді. 

Инженерлік зерттеулердің тҥрлері,  оларды  жобалау  қҧжаттамасын  дайындау 

тәртібі, кҥрделі қҧрылыс жобаларын салу, қайта қҧру, сондай-ақ инженерлік іздестіру 

материалдарының қҧрамы мен нысаны, ақпараттық жҥйелердің қажеттіліктерін ескере 

отырып, материалдардың мемлекеттік қорын қалыптастыру және жҥргізу тәртібі және 

инженерлік іздестіру деректері жоспарлау қызметін қамтамасыз етуді Ресей 

Федерациясының Ҥкіметі белгілейді. 

Инженерлік іздестіру жҧмыстарының нәтижелері мәтіннің нысаны мен карталар 

(схемалар) тҥрінде болуы тиіс. Олар инженерлік зерттеулердің міндеттері,  кҥрделі 

қҧрылыс алаңын салу немесе реконструкциялау жоспарланатын  аумақтың  орналасқан 

жері, сондай-ақ бағдарламаға сәйкес инженерлік  іздестіру  жҧмыстарының  тҥрлері,  

кӛлемі, әдістері мен мерзімдері және табиғи мен техногендік сипаттағы зерттеулердің 

нәтижелері туралы ақпаратты кӛрсетеді. Сондай-ақ, аталған объектінің табиғи және 

техногендік жағдайында мҥмкін болатын ӛзгерістерді зерттеу, бағалау және болжау 

нәтижелерінің деректері қҧрылыс объектісіне кҥрделі  қҧрылыс  объектісіне,  объектіні 

қайта қҧруда және оларды аяқтағаннан кейін және қҧрылыстың әсерін бағалау 

нәтижелерімен, осындай объектіні қайта  қҧруда  қолданылады  кҥрделі  қҧрылыстың 

басқа объектілері бойынша. 

Қҧрылысқа арналған инженерлік ізденістерге мыналар кіреді: геотехникалық 

бақылау; ғимараттар мен қҧрылыстардың іргетастары негіздерін топырақтан зерттеу; 

Табиғи және техногендік процестерден тәуекелдер мен тәуекелдерді бағалау; 

аумақтарды инженерлік қорғау бойынша шараларды негіздеу; экологиялық 

компоненттердің жергілікті мониторингі; геодезиялық, геологиялық, гидрогеологиялық, 

гидрологиялық, кадастрлық және басқа да объектiлердi салу, пайдалану және жою 

процесiндегi басқа да жҧмыстар мен зерттеулер (байқау); кәсіпорындардың, ғимараттар 

мен қҧрылыстарды салу ҥшін инженерлік ізденістер процесінде ғылыми зерттеулер 

жҥргізу; комиссияның (жҧмыс тобының) қҧрамында қҧрылыс процесінде зерттеу 

ӛнімдерін пайдалануды авторлық қадағалау; инженерлік ізденістерді ҧйымдастыру және 

жҥргізу ҥшін инженерлік қызметтер. 

Инженерлік-геодезиялық ізденістер. Жер ҥсті және геодезиялық материалдарды 

және ағын суларымен (соның ішінде ағын суларының, резервуарлардың және 

акваториялардың), қолданыстағы ғимараттар мен қҧрылыстардың (жер, жер асты және 

жер ҥсті), жоспарлау элементтері туралы мәліметтерді алу ҥшін, инженерлік- 

геодезиялық зерттеулер жҥргізіліп (цифрлық, графикалық, фотографиялық және басқа 

да нысандар), қҧрылыс алаңының табиғи және техногендік жағдайларын жан-жақты 

бағалау ҥшін және объектілерді жобалау, салу және пайдалану негізд емесі. 

Инженерлік-геодезиялық ізденістердің қҧрамына кіретіндер: 

■ ӛткен жылдардың топографиялық-геодезиялық , картографиялық , аэрофототҥсірілім, 

инженерлік ізденістердің материалдары мен деректерін жинау және ӛңдеу; 

■ аумақты барлап шолып зерттеу; 
■ геодезиялық тірек тораптарын жасау (дамыту) , қҧрылысқа арнайы бағытталған 

геодезиялық тораптарды қоса ; 

■ жоспарлы-биіктік геодезиялық тҥсіру тораптарын жасау; 
■ топографиялық (жердегі, аэрофототопографиялық, стереофотограмметриялық және 

т.б. ) тҥсіру, жер асты және жер ҥсті қҧрылымдарын тҥсіруді қоса; 

■ топографиялық (инженерлік-топографиялық) және кадастрлық жоспарларды 

кестелік, сандық, фотографиялық және басқа тҥрде жаңарту; 
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■ инженерлік-гидрографиялық жҧмыстар; 

■ геодезиялық жҧмыстар, табиғатқа кӛшу және шахталардың жҧмыс  істеуі, 

геофизикалық және басқа инженерлік ізденіс пункттері; 

■ қауіпті табиғи және техногендік процестерді дамыту аймағында ғимараттар мен 
қҧрылыстар негіздерінің деформацияларының, жер бетінің және тау жыныстарының 
қалыңдығының геодезиялық бақылаулары; 

■ Елді мекендер мен мемлекеттік кадастрларды (қалалық жоспарлау және т.б.) 

ақпараттық жҥйелерін инженерлік-геодезиялық қамтамасыз ету. Инженерлік–

геологиялық іздестірулер. 

Инженерлік-геологиялық іздестірулер геологиялық қҧрылымы, геоморфологиялық және 
гидрогеологиялық жағдайлары, топырақтың қҧрамы, жай-кҥйі мен қасиеттері, 
геологиялық және инженерлік-геологиялық ҥдерістер, дамыған (ӛткірлі) шарттардағы 
ӛзгерістердің аумағын (алаңдар, аумақтар, трассалар) геотехникалық жағдайларын 
кешенді зерттеу ҥшін,аумақтар. 

Инженерлік-геологиялық ізденістердің қҧрамына ӛткен жылдардың ізденістерінің 

материалдарын жинау және ӛңдеу ,ғарыштық және аэрофотоматериалдарды дешифрлеу 

және әуекӛзмӛлшерлік байқаулар , бағдарлы байқаулар(барлаушылық зерттеу), тау 

қазбаларын ҧңғылау,геофизикалық зерттеулер ,дала  топырағын зерттеу  , 

гидрогеологиялық зерттеулер ,сейсмологиялық зерттеулер ,сейсмикалық шағын 

аудандастыру тҧрақты бақылаулар , топырақты және жер асты суларын зертханалық 

зерттеу ғимараттар мен қҧрылымдардың негізіндегі топырақты зерттеужағдайлардың 

ӛзгерістерін болжамын қҧру , қҧрылыс аумағындағы геологиялық және инженерлік- 

геологиялық ҥдерістердің қаупі мен тәуекелін бағалау кіреді . 

Инженерлік-экологиялық ізденістер. Инженерлік-экологиялық ізденістер қҧрылысты 

және басқа шаруашылық әрекетті экологиялық жағынан негіздеу ҥшін жағымсыз 

экологиялық және олармен байланысты әлеуметтік , экономикалық және басқа 

зардаптарының алдын-алу , азайту немесе жою және халықтың ӛмір сҥруіне қолайлы 

жағдай туғызу ҥшін орындалады . Инженерлік-экологиялық ізденістер қамтамасыз 

етуге тиіс : 

■ аумақтың шаруашылыққа пайдаланудың , әлеуметтік саласының табиғи және 

техногендік жағдайларын кешенді зерттеу, 

■ табиғи ортаның және тҧтас экожҥйелердің жекелеген  қҧраушыларының  қазіргі 

заманғы экологиялық халін бағалау, олардың техногендік  әсерге  орнықтылығы  және 

қайта қалпына келуге қабілеттілігі; 
■ қҧрылыс, пайдалануға беру және нысанды жоюда табиғи жҥйенің мҥмкін болатын 
болжамын дайындау (табиғи-техникалық); 

■ экологиялық қауіп пен тәуекелді бағалау; 

инженерлік-шаруашылық қызметтің зиянды және қаламайтын зардаптарының алдын алу 

бойынша ҧсыныстар дайындау және экологиялық  жағдайды  сақтау,  қалпына келтіру 

және сауықтыру бойынша табиғатты қорғау іс-шараларын негіздеу; 

■ жергілікті халықтың әлеуметтік-экономикалық , тарихи , мәдени , этникалық және 
басқа мҥдделерін сақтау бойынша іс-шаралар дайындау; 

■ жоба алды және жобалық жҧмыстардың сатыларға сәйкес келетін жергілікті 

экологиялық мониторинг ҧйымдастыру және (немесе) ӛткізу бағдарламасын немесе 

ҧсынысын дайындау 

Топырақ құрылыс материалдарына ізденістер. Топырақ қҧрылыс материалдарына 

ізденістер шығу кӛздері туралы, олардың сапасы мен саны   және  топырақ 

материалдарын табу бойынша уақытша карьерлерді жобалау және ҧйымдастыру ҥшін , 
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таулы-геологиялық қажетті және жеткілікті деректер алу ҥшін қолданылады . ол 

материалдар жергілікті қҧрылыс материалдары болып табылмайды және жерде 

қҧрылым жасау ҥшін (қҧммен ҥйілген, сумен ҥйілген бӛгеттер) арналған және басқа 

жобаланатын қҧрылыс нысандары. 
Топырақ қҧрылыс материалдарына ізденістердің қҧрамына ӛткен жылдардың 

материалдарын жинау, қорытындылау және пайдалану кіреді, ғарыштық және 

аэроматериалдарды дешифрлеу, бағдарлы бақылаулар мәліметтері туралы, табиғи және 

техногендік жағдайдағы болжау және олардың ӛзгеру ҥшін негіздемесін қҧрастыру, 

ғимараттар мен қҧрылыстарды қабылдау, конструктивтік және кӛлем дік-жоспарлау 

шешімдері бойынша, оларға жасау, ситуациялық және бас жоспарын жобаланатын 

объектінің. Оларды пайдаланады, іс-шараларды әзірлеу ҥшін қҧрылыстарды жобалау 

бойынша инженерлік қорғау жӛніндегі іс-шаралар,  табиғи  ортаны  қорғау,  жоба 

қҧрылысын ҧйымдастыру. 

Сумен жабдықтау кӛздерін зерттеу. Жер асты суларының негізінде сумен 

жабдықтау кӛздерін зерттеу қҧрылысында инженерлік іздестіру жҧмыстарының бӛлігі 

ретінде жер асты суларына судың қҧйылуын (1000 м3/тәулікте) қажетті және жеткілікті 

деректер алу ҥшін, су жобалау және салу болады (мал шаруашылығы, бау-бақша 

бірлестіктері, наубайханалар және т.б.). Су ҥшін қажетті сҧранысты қамтамасыз ете 

алмғанда немесе оны пайдалану техникалық-экономикалық негіздемелер ҥшін қолайсыз 

немесе ол жоқ болған кезде, бҧл зерттеулер орталықтандырылған сумен жабдықтауға 

қажет болады. 

Сумен жабдықтау кӛздерін зерттеу аумақтың гидрогеологиялық жағдайлары мен 

қолданыстағы жер асты суларының абсорбциясының жҧмысына қол жетімді 

материалдарды жинауды және талдауды келесілері қамтуы тиіс; жҧмыстардың ауданын 

(аумағын) гидрогеологиялық зерттеу, оның ішінде жер асты суларының қолданыстағы 

абстракцияларын зерттеу; тау-кен жҧмыстарын ӛндіру; эксперименттік сҥзу жҧмыстары; 

стационарлық байқау; жер асты суларының қҧрамы мен санитарлық жағдайын зерттеу; 

суды тҧтыну ҥшін санитарлық қорғау аймақтарын жобалауды бақылау. 

Инженерлік ізденістердің қҧрамы мен егжей-тегжейі жобаның  кезеңдеріне 

байланысты болып және тапсырыс берушінің сауалнама менеджерінің  қатысуымен 

жасаған техникалық тапсырмада кӛрсетілген.  Қҧрылыс  алдындағы  қҧжаттаманы 

негіздеу  ҥшін  инженерлік  ізденістер  аймақтың  (аймақтың,  алаңның,   жоларнаның) 

табиғи және техногендік жағдайларын жан-жақты зерттеуді қамтуы тиіс, бҧл қҧрылыс 

алаңдарымен ӛзара іс-қимыл жасау кезінде осы жағдайларда ықтимал ӛзгерістердің 

болжамын жасайды. 

Инженерлік іздестіру жҧмыстарының материалдары бойынша қҧрылыс алаңын 

орналастыру ҥшін жоспарланған нҧсқалардың табиғи және техногендік жағдайлары 

туралы мәліметтер аяқталған қҧрылыс және кеңсе жҧмысының кешені нәтижесінде 

кәсіпорындардың, ғимараттар мен қҧрылыстардың қҧрылысына салынған 

инвестициялардың негіздемесін дайындау ҥшін қамтамасыз ету қажет. Бҧл алаңның 

(жоларнаның) таңдау негіздемесін таңдау, қҧрылыстың негізгі бағасын анықтау, ірі және 

аса кҥрделі ғимараттар мен қҧрылыстар ҥшін іргелі кӛлемді жоспарлау және 

қҧрылымдық шешімдерді қабылдау және оларды инженерлік қорғау, қҧрылыс 

объектілерін анықтау схемаларын қҧру (ситуациялық және негізгі жоспар), қҧрылыс 

алаңының қоршаған ортаға әсерін бағалау. 

Кәсіпорындардың, ғимараттар мен қҧрылыстардың жобаларын әзірлеу ҥшін 

инженерлік ізденістер қҧрылыстың «жобалау» кезеңінде қҧрылыс учаскесінің таңдалған 

учаскесіне (бағытына) арналған жобалық шешімдерді әзірлеу ҥшін жеткілікті және 
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қажетті қҧрамдас және жеткілікті материалдарды алуды қамтамасыз етуі тиіс. Олар 

табиғи және техногендік жағдайлар туралы деректер және ғимараттар мен 

қҧрылыстардың орналасуын негіздеу ҥшін олардың ӛзгерістерінің болжамы, олар 

бойынша конструктивті және кӛлемді жоспарлау шешімдерін қабылдау және 

жобаланған объектінің жағдайлық және жалпы жоспарларын дайындауын қамтуы т иіс. 

Инженерлік қорғау объектілерін жобалау, қоршаған ортаны қорғау шаралары мен 

қҧрылысты ҧйымдастыру бойынша жобаларды әзірлеу ҥшін қолданылады. 

"Жҧмыс қҧжаттамасы" кезеңінде инженерлік ізденістер ғимараттар мен 

қҧрылыстардың қоршаған ортаға ӛзара әрекеттесу аясындағы табиғи жағдайларды 

егжей-тегжейлi ӛңдеу мен нақтылауды, ғимараттар мен қҧрылыстардың негiздерiн, 

негiздерiн және қҧрылысын есептеу ҥшiн қажеттi материалдарды алуды, олардың 

инженерлік қорғауы. Олар сондай-ақ алдын алу және басқа да қажетті шараларды 

жҥзеге асыру ҥшін, қазба жҧмыстары ҥшін, сондай-ақ жобаны әзірлеу кезінде туындаған 

белгілі бір мәселелер бойынша жобалық шешімдерді нақтылау, қҧрылыстың жобасын 

мақҧлдау және (немесе) бекіту ҥшін тҥпкілікті шешімдер әзірлеу ҥшін қажет. 

"Жҧмыс жобасы"кезеңінде қҧрылысқа арналған техникалық жағынан кҥрделі емес 

объектілердің жобалары бойынша жаппай және қайталап қолдану, сондай-ақ 

объектілердің бар инженерлік іздестіру материалдары ҥшін қҧрылысқа инвестиция 

негіздемелері немесе ӛзге де жобалау алдындағы қҧжаттаманы осындай айқындығын, 

инженерлік іздестірулер бойынша орындалуы тиіс қойылатын талаптарға қҧжатты 

әзірлеуге негізге ала отырып, салалық ерекшелігін, жобаланатын объектілер 

Қҧрылыстарды салу, пайдалану және жою кезінде инженерлік ізденістер ғимараттар 

мен қҧрылыстардың тҧрақтылығын, сенімділігін және жедел жарамдылығын арттыру 

және адам денсаулығын қорғау мақсатында жҥзеге асырылады. Зерттеуден алынған 

материалдар келесілерге пайдаланылады: 

 табиғи жағдайлардың сәйкестігін немесе сәйкес келмейтінін анықтауға салынған 
жҧмыс қҧжаттамасы ҥшін; 

 салынып жатқан қҧрылыстар мен олардың негіздерінің сапасын бағалау ,сәйкестігін 

тексеру, олардың жобалық талаптарына сәйкес болған жағдайда қажет болса бақылау- 

ӛлшеу аппаратурасын орнату; 

 ғимараттар мен қҧрылыстардың жай-кҥйін бағалау ,олардың инженерлік қорғау 

жҥйелерінің жҧмыс тиімділігі; 

 арнайы, инженерлік-геодезиялық,инженерлік-геолгиялық, гидрогеологиялық, 

кадастрлық және басқа жҧмыстарды орындау мен бақылау; 
 қоршаған ортаның жергілікті мониторинг компоненттері; 
 аумақтарды санациялау және рекультивациялау (қажет болған жағдайда) жоюдан 

кейін. 

Кҥрделі қҧрылыс объектілерінің бөлімдерінің жобасын салу қҧрамы . 

РФ Ҥкіметінің қала қҧрылысы кодексінің 48-бабынаб12 сәйкес, РФ 16.02.08 № 87 

қаулысына сәйкес қҧрамында "жобалық қҧжаттама тараулары мен талаптары, оларды 
кҥтіп-ҧстау туралы" жобалық қҧжаттама кҥрделі қҧрылыс нысандарына, ӛндірістік және 
ӛндірістік емес мақсаттағы 12 бӛлімнен тҧруы тиіс. 

1-бӛлім. Тҥсіндірме жазба.. 

2-бӛлім. Жер учаскесінің жоспалау ҧйымдастыру кестесі. 

3-бӛлім Сәулеттік шешімдер. 

4-бӛлім Конструктивтік және кӛлемді- жоспарлау шешімдері. 

5-бӛлім. Инженерлік жабдығы туралы  мәліметтер , желелерде инженерлік- 

техникалық қамтамасыз ету, инженерлік-техникалық іс-шаралар тізімі ,технологиялақ 
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шешімдердің мазмҥны. 

6-бӛлім. Қҧрылыстың ҧйымдастыру жобасы. 

7-бӛлім. Кҥрделі қҧрылыс объектілерді бҧзу немесе демонтаждау жҧмысты 

ҧйымдастыру жобасы. 
8-бӛлім. Қоршаған ортаны қоғау бойынша іс- шаралар. 
9-бӛлім. Ӛрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша іс- шаралар . 

10-бӛлім . Мҥгедектедің қолжетімділігін қамтамасыз ету бойынша іс - шаралар. 

11-бӛлім. Кҥрделі қҧрылыс объектілерінің қҧрылыс сметасы. 

( Кҥрделі қҧрылыс объектілерінің қҧрылысын қаржыландыратын тиісті бюджеттер 

қаражаты есебінен бӛлім ҥшін мідетті .) 

12-бӛлім. Ӛзге де қҥжаттама . федералдық заңдарға сәйкес . 
Кҥрделі қҧрылыс ӛндірістік және ӛндірістік емес мақсаттағы жобалық қҧжат 
тарауларының объектілеріне қойылатын талаптар мазмҧны мен мазмҧныналарын 
қарастырайық 

1-бӛлім «Тҥсіндірме жазбада» м ә т і н д і к бӛлік болуы керек, оған мыналар кіреді: 

 қҧрылыстың жобалық қҧжаттамасын (федералды, аймақтық, ведомстволық немесе 

муниципалдық және басқа да арнайы бағдарламаларды әзірлеу туралы шешім 

қабылданған қҧжаттың деректемелері; Ресей Федерациясы Президентінің, Ресей 

Федерациясының Ҥкіметі, Ресей Федерациясы субъектілерінің мемлекеттік билік 

органдарының және жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдарының ӛкілеттіктеріне сәйкес 

шешімі; әзірлеушінің шешімі); 

 бастапқы деректер және кҥрделі қҧрылыс жобасына арналған жобалық қҧжаттаманы 

дайындау шарттары. Тҥсіндірме жазбада мынадай қҧжаттардың реквизиттері 

кӛрсетіледі: 

жобалау міндеті - шарт негізінде жобалық қҧжаттаманы дайындау кезінде; 

инженерлік ізденістердің нәтижелері бойынша есеп беру қҧжаттары; 
нысан бойынша қҧжаттардың атауы; 

бекітілген және белгіленген тәртіппен кҥрделі қҧрылыс объектісінің орналасқан 

жеріне берілген жер учаскесінің қала қҧрылысы жоспарын; 

қала қҧрылысы туралы ережелер қолданылмайтын немесе қала қҧрылысы туралы 

ережелер белгіленбеген жер учаскелерін пайдалану туралы қҧжаттар; 

инженерлік желілерге қосылудың және жалпы пайдалануды техникалық 

сҥйемелдеудің техникалық шарттары; 

техникалық шарттар ережелерінен ауытқуларды ҥйлестіру туралы қҧжаттар, рҧқсат 
етілген қҧрылыстың шекті параметрлері бойынша ауытқу рҧқсаты; 

қҧрылысты тоқтату (бӛлшектеу) қажет болған жағдайда кҥрделі қҧрылыс объектісін 

пайдаланудан шығару және жою жӛніндегі ғимарат иесінің актілері (шешімдері); 

тҧрғын ҥйді тӛтенше жағдай деп тану туралы және жергілікті жерді бҧзуға жататын 

жергілікті ӛзін-ӛзі басқару туралы шешім - қажет болған жағдайда кӛппәтерлі тҧрғын 

ҥйді бҧзу; 

 функционалдық тағайындау туралы мәліметтер , ӛндірістің қҧрамы және 
сипаттамасы, шығар – ӛнімнің жиынтығын (жҧмыстар ,қызмет атқару ); 

 отында, газда су және элекр энергиясында қажеттілігі туралы мәлім еттер; 

 ӛндірістік мақсаттағы нысандардың жобалық қуаты ; 

 шикізаттың базасы туралы мәліметтер, ӛндірістің суда қажеттіліктері, отын - 

энергетиқалық қамбаларында -ӛндірістік мақсаттағы нысандар ҥшін; 

 шикізатты кешінді пайдалану туралы мәліметтер ,қайталама энергия ресурстарын, 

ӛндірістің қалдықтары - ӛндірістік мақсаттағы объектілері ҥшін; 
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 уақытша (қҧрылыстың кезеңінде) және (немесе) тҧрақты пайдалануда алынған жер 

учаскелері туралы, жер учаскесінің мӛлшерін негіздеу - қажет болған жағдайда жер 

учаскесін алып қою; 

 объект орналасатын жер туралы мәліметтер ; 
 жер учаскілердің қҧқық иеліріне шығындарының олшемі туралы мәліметтер ,- 

уақытша немесе тҧрақты пайдалануға алып қойылатын жағдайларда ; 

 жобада  пайданылған  ӛнертабыстар  туралы   мәліметтер  ,  патенттік   зеріттеу  

жҥргізу нәтежиелері; 

 техникалық - экономикалық жобаланатын объектілердің кӛрсеткіштері ; 
 кҥрделі қҧрылыс объетінің елді мекендер ҥшін маңыздылығы туралы деректер 

(муниципиальды білім) қызметкерлердің саны және олардың кәсіби -  біліктілік 

қҧрамы; 
 ғимараттардың конструктивті элементерінің қҧрылыстар мен ғимараттар орындау 
кезінде пайдаланған компьторлық бағдарламары туралы мәліметтер; 

 ғимараттар мен қҥрылыстарды жоюмен байланысты болжамды  шығындар 

туралы мәліметтер, адамдарды қоңыс  аударуына, инженерлік  -  техникалық 

желелерін қамтамасыз ету (қажет болған жағдайда); 

 жобалау  ҧйымының  куәландыруы  туралы , жобалық  қҧжаттама   жер  учаскесінің 

қала  қҧрылысы  жоспарына  сәйкес  әзірленген ,  жобалауға   арналған  тапсырмамен  , 

қала қҧрылысы регламентімен , жер учаскесін қҧрылысқа  пайдалану  туралы 

қҧжаттармен , техникалық регламенттермен ,  оның ішінде  ғимараттарды  , 

қҧрылыстарды  имараттарды  қауіпсіз  пайдалануды  қамтамасыз  ету  жӛніндегі 

белгілейтін талаплар , жақфн аумақты қауыпсіз пайдалану мен , және техникалық 

шарттарды сақтаумен . 

2 Бӛлім. «Жерді схемалық жоспарлауды ұйымдастыру» м ә т і н бӛлігінде болуы 

тиіс: 
 кҥрделі қҧрылыс объектіні орналастыру ҥшін берілген, жер учаскенің 
сипаттамасы,  қала  қҧрылысымен  техникалық  регламенттерге  сәйкес  не  жер  

учаскесін қҧжаттармен пайдалану туралы жоспарлау ҧйымының негіздемесі; 

 жер учаскесінің аумағын аймақтарға бӛлу, объектілердің санитарлық қорғау 

аймақтарының шекараларын негіздеу; 

 жер учаскесінің техникалық – экономикалық кӛрсеткіштері; 

 инженерлік кадрларды даярлау, аумақты және қҧрылыс алаңдарын инженерлік 
қорғау бойынша шешімдерді негіздеу, аумақты абаттандыру, тік жоспарлау арқылы 
рельефті ҧйымдастыру сипаттамасы; 

 сыртқы және ішкі жҥк тасымалдауды қамтамасыз ететін кӛліктік байланыс 

схемаларын негіздеу, кҥрделі қҧрылыс алаңына шығу, олардың сипаттамалары мен 

техникалық кӛрсеткіштері. 

Графикалық бӛлімінде осы бӛлім мыналарды қамтуы тиіс: 

 жер аймағын жоспарлау схемасы кӛрсетіле отырып: 

қолданыстағы және жоспарланған кҥрделі қҧрылыс жобаларын орналастыру, оларға 
қолжетімді және жоспарланған кірістер мен тәсілдерді, халықтың  сервитуттарының 
жҧмыс істеу аймақтарының шекараларын кӛрсете отырып; бҧзылуға жататын объектінің 
ғимараттары мен қҧрылыстары (болған жағдайда); жер массасының  жоспары, жоспарлау, 

жақсарту, кӛгалдандыру және аумақты қамту туралы шешімдер; 

қҧрылыс алаңында кӛлік қҧралдарының қозғалысы схемалары; 

 жобалық объектіні инженерлік және техникалық қолдаудың қолданыстағы 

желілеріне қосу орындарын белгілеу арқылы инженерлік және техникалық қолдау 
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желілерінің шоғырландырылған жоспары; 

 жер учаскесінің шекарасы шегінде осы қҧрылыстың орналасқан жері ҥшін 

қарастырылған, осы жер учаскесінің шекарасына тікелей жақын орналасқан елді 
мекендердің шекараларын кӛрсететін кҥрделі қҧрылыс объектісінің орналасқан жері 
туралы жағдайлық жоспар. 

3. Бӛлім . « Сәулеттік шешімдер» м ә т і н бӛлігінде болуы тиіс : 

 кҥрделі қҧрылыс объектісінің сыртқы және ішкі  кӛрінісін  сипаттау  және  негіздеу,  

оның ҥш ӛлшемді, жоспарлау және функционалдық ҧйымдастыру, архитектуралық- 

кӛркемдік шешімдер; 

 объектінің қасбеттерін және интерьерін безендіруге арналған қолданылған 

композиттік әдістердің сипаттамасы мен негіздемесі; 

 негізгі, қосалқы, қызмет кӛрсететін және техникалық мақсаттағы ҥй-жайлардың 
интерьерін сәндік-кӛркемдік және тҥсті жабдықтау бойынша шешімдерді сипаттау; 

 тҧрғындардың тҧрақты тҧруымен ҥй-жайларды шудан, дірілден және  басқа 

әсерлерден қорғайтын бӛлмелердің табиғи жарықтандырылуын қамтамасыз ететін сәулет-

қҧрылыс шешімдерінің сипаттамасы. 

Графикалық бӛлімінде осы бӛлім мыналарды қамтуы тиіс: 

 фасадтар мен олардың тҥс шешімі (қажет болған жағдайда); 

 ғимараттар мен ғимараттардың едендік жоспарлары ҥй-жайларды тҥсіндіруді енгізу - 
ӛндірістік емес объектілер ҥшін; 

 ғимараттың жобалауында кӛрсетілген ӛзге де графикалық және экспозициялық 

материалдар. 

4. Бӛлім . «Конструктивтік және кӛлемдік - жоспарлау шешімдер» м ә т і н бӛлігінде 

болуы тиіс: 

 жер учаскесінің топографиялық, инженерлік-геологиялық, гидрогеологиялық, 
метеорологиялық және климаттық жағдайы және аумақтың ерекше табиғи-климаттық 
жағдайы туралы мәліметтер; 

 жер асты суларының деңгейі, олардың химиялық қҧрамы, жер асты суларының және 

топырақ қҧрылысы жобасының жер асты бӛлігін салу кезінде қолданылатын 

материалдарға қатысты топырақтың агрессивтілігі туралы негізде топырақтың беріктігі 

мен деформациялық сипаттамалары туралы ақпарат; 

 жекелеген конструктивті элементтерді, тҥйіндер мен бӛлшектерді дайындау, 

тасымалдау, салу және пайдалану ҥрдісінде олардың қажетті тӛзімділігін,  тҧрақтығын 

және кеңістікті ӛзгермейтінін қамтамасыз ететін қҧрылыс конструкциялары мен техникалық 

шешімдердің есептерін орындау барысында қабылданған, кеңістіктіті сызбаларын қоса 

алғандағы ғимараттар мен ғимараттардың конструктивті шешімдерінің сипаттамасы мен 

негізі; 

 жерасты бӛлігінің қабылданған қҧрылымдық-техникалық шешімдерінің сипаттамасы 

мен негіздемесі, ғимараттар мен қҧрылыстардың жоғарыда аталған бӛлігінің кӛлемді 

жоспарлау шешімдері; 

 негізгі ӛндірістік, эксперементалды, жинақтау, жӛндеу және басқа да цехтардың, 

сонымен қатар зертханалардың қойма және әкімшілік-тҧрмыстық жайлардың, басқа да 
қосалқы және қызмет кӛрсетуге белгіленген жайлардың номекнклатурасының, ҥйлестіру 
тәсілінің және аумағының негіздемесі; 

 ӛндірістік емес мақсатқа белгіленген нысандарға арналған – негізгі, қосалқы, қызмет 

кӛрсету және  техникалық  белгіленген жайлардың  номенклатурасының,  ҥйлестіру 

тәсілінің және аумағының негіздемесі; 

 келесіні қамтамасыз ететін жобалық шешімдер мен іс шаралардың негіздемесі: 
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шоғырланатын конструкциялардың қажетті жылу-қорғаныш сипаттамаларын сақтау, шу 

мен дірілдің азаюы, артық  қызуды  жою,  ҥй-жайлардың  газды  ластауы; 

электромагниттік және басқа радиацияның қауіпсіз деңгейіне, санитарлық-гигиеналық 

жағдайлардың сақталуына, ӛрт қауіпсіздігіне; 
 едендердің, шатырлардың, ілмелі тӛбелердің, аралық қабырғалардың 
конструкциялары, сонымен қатар жайларды әрлеудің сипаттамасы мен негіздемесі; 

 қҧрылыс конструкциялары мен іргетасты бҧзылудан қорғау, жайлардың 

гидроизоляциясы мен буизоляциясы бойынша іс шаралары тізімі; 

 қауіпті табиғи және техногендік процестерден кҥрделі қҧрылыс нысанының аймағын, 

сонымен қатар қызметкерлерді (тҧрғындарды) қорғауды қамтамасыз ететін ғимараттар 

мен имараттардың инженерлік шешімдерінің сипаттамасы. 

Бҧл тараудың г р а ф и к а л ы қ бӛлімінің мазмҧны: 
 жайлардың кӛлемі мен экспликциясын кӛрсете отырып ғимараттар мен 

имараттардың әр қабатқа арналған жоспары; 

 шатыр констуркциясы мен басқа да конструкция элементтерін кӛрсете отырып 

едендердің, бӛренелердің тҥпті жақтарының, фермдардың, жабындардың биіктің 

деңгейлерінің белгелерін кӛрсету отырып кӛтергіш және аралық конструкциялардың 

кескіндемелері бар ғимараттар мен имараттарға тән кеніштердің сызбалары; 
 егжей-тегжейлі кескіндемелерді, сонымен қатар қҧрылыс конструкцияларының 
каркастары мен тҥйіндерінің схемаларын талап ететін жоспарлар мен разрездердің 
ҥзінділерінің сызбалары; 

 іргетастардың, жабындардың, шатыр жабындарының жоспары мен қимасы; 

 қоршау конструкциялары мен аралықтардың орналасу схемалары. 

5 Бӛлім «Инженерлік жабдықтар, инженерлік техникалық қамтамасыз ету желілері, 

инженерлік-техникалық іс шаралар тізімдері, технологиялық шешімдердің мазмұны» 

келесі бӛлімшелерден тҧруы тиіс: 
 электрмен жабдықтау жҥйесі; 
 сумен жабдықтау жҥйесі; 

 суды бҧру жҥйесі; 

 жылыту, желдету және ауа баптау, жылу желілері; 

 байланыс желілері; 

 байланыс желілері; 

 газбен жабдықтау жҥйесі; 

 технологиялық шешемдер. 
Инженерлік қамтамасыз ету бойынша бӛлімшелердің м ә т і н д і к бӛліктерінде 

инженерлік қамтамасыз ету кӛздері туралы мәліметтер, инженерлік желілердің 

сызбаларының негіздері, қуат есебі, инженерлік желілердің сенімділігіне қойылатын 

талаптар, ресурстарды ҥнемдеу және оларды пайдалану қауіпсіздігі бойынша іс шаралар 

тізімдері болуы тиіс. 

Гр а ф и к а л ы қ бӛлікте негізгі және апатты инженерлік қамтамасыз етудің қағидатты 

сызбалары мен инженерлік желілердің жоспарлары болуы тиіс. 
6 Бӛлім «Құрылысты ұйымдастыру жобасы» мәтіндік бӛлігінде тӛмендегілер болуы 

тиісті: 

■ жер телімінің сипаттамасы, қҧрылыс нысаны орналасқан жердің, ауданның, қҧрылыс 

жағдайларының сипаттамасы, кӛлік инфроқҧрылымының дамуын бағалау; 

■ қҧрылыс барысында жергілікті жҧмыс кҥштерін пайдалану мҥмкіндігі туралы 

мәліметтер және қҧрылыс жҥрізу ҥшін білікті мамандарды тарту, солардың ішінде 

вахталық әдіспен жҧмыс атқару бойынша іс шаралардың тізімдері, қызмет кӛрсету 
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персоналына тҧрғын жай қажеттілігі және әлеуметтік-тҧрмыстық қамтамасыз ету 

бойынша негіздеме; 

■ қысылтаяң қалалық жағдайдағы қҧрылыс, қолданыстағы кәсіпорындар жағдайында, 
жерасты коммуникациялары, электр беру және байланыс желілері жағдайында  жҧмыс 
істеу ерекшеліктеренің сипаттамасы; 

■ жҧмыстардың  бірізділігі  технологиясы,  ғимараттар,  имараттар,  инженерлік  және 

кӛлік коммуникацияларын салу бірізділігін анықтайтын, қабылданған ҧйымдастыру- 

техникалық сызба негіздемесі, қабылданған нысан салу ҧзақтығы негіздемесі; 

■ келесі жҧмыстар ӛндірісінің алдында сәйкесте қабылдау актілерін қҧру арқылы 

куәландырылуы тиісті қҧрылыс және монтаж жҧмыстарының тҥрлері, жауапты 

констркуциялар, инженерлің-техникалық қамтамасыз ету желілері учаскелерінің тізімі; 

■ қҧрылысқа кадрлар, негізгі қҧрылыс кӛліктері, механизмдер, кӛлік қҧралдары, отын 
және жанар-жағармай материалдары, электр қуаты, бу, су және уақытша ғимараттар мен 
имараттардың қажеттілігі негіздемесі; 

■ материалдарды, қондырғыларды, жабдықтарды, ірі модульдер мен оларды жинау 

стенділерін орналастыруға арналған алаңдарды жабдықтау және оның кӛлемдері 

негіздемесі; 

■ геодезиялық және зертханалық бақылау, қҧрылыс пен монтаждық жҧмыстар, 
монтаждалатын қҧрылғылар, материалдар, жабдықтар сапасын бақылау қызметтерін 
қамтамасыз ету және ҧйымдастыру бойынша ҧсыныстар; 

■ қҧрылыс жҥргізілу кезеңінде еңбек пен қоршаған ортаны қорғау бойынша 

нормативтік талаптардың орындалуын қамтамасыз ететін техникалық қҧралдар мен 

жҧмыс әдістері бойынша іс шаралар мен жобалық шешімдердің тізімдері; 

■ ғимараттар мен қҧрылыстардың жай-кҥйіне, қҧрылыс жҧмыстарына, қҧрылыс 

жҧмыстарына, қҧрылыс, монтаждау жҧмыстарына және басқа ғимараттардың жай- 
кҥйіне мониторинг жҥргізу бойынша жҧмыстардың тізбесі осындай ғимараттардың 
техникалық жай-кҥйіне және сенімділігіне әсер етуі мҥмкін. 

Г р а ф и к а л ы қ б ӛ л і к т е аталған тарауда тӛмендегілер болуы тиіс: 

■ дайындық кезеңін есепке ала отырып, қҧрылыстың кҥнтізбелік жоспары 

(негізгі және қосымша ғимараттар мен имараттар қҧрылысының мерзімдер мен 

бірізділігі, қҧрылыс кезеңдерін бӛлу); 

■ тҧрақты және уақытша ғимараттар мен имараттар орналасатын жерлерді, 

қҧрылғыларды, бҧйымдар мен материалдарды, жабдықтарды уақытша қоятын қоймалар 

мен алаңдардың орналасу жерін, стационарлы крандарды орналастыратын жерлерді, 

ҥлкен жҥккӛтергіш крандардың жҥру жолдарын, инженерлік желілерді, электр қуатын, 

байланысты, сонымен қатар трасса желілерінің қосылу нҥктелері мен олардың қосылуы 

және бӛлулік осьтерді бекіту белгілерінің орналасу орындарын анықтай отырып 

қҧрылыстың негізгі кезеңінің және қҧрылыстың дайындық кезеңінің (қажетінше) 

қҧрылыс бас жоспары; 

7 Бӛлім «Күрделі құрылыс нысандарын бұзу немесе демонтаждау жұмыстарын 
ұйымдастыру жобасы» кҥрделі қҧрылыс нысанының бӛлігін немесе нысанды 
қажетінше бҧзу (демонтаждау) орындалады, оның мәтіндік бӛлігінде: 

■ ғимараттарды, қҧрылыс жайларды, имараттарды бҧзу немесе демонтаждау бойынша 

жҧмыстарды ҧйымдастыру жобасын әзірлеуге арналған негіздеме; 

■ ғимараттарды пайдаланудан шығару, нысан ішіне және қауіпті аймаққа адамдар мен 

жануарлардың кіріп кетуінен қорғауды қамтамасыз ету бойынша іс шаралардың тізімі; 

■ қабылданған бҧзу (демонтаждау) әдісінің сипаттамасы мен негіздемесі, қҧлау аймағы 

мен қауіпті аймақтың ауқымының есебі және негіздемесі, бҧзу (демонтаждау) бойынша 
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жҧмыстарды жҥргізудің қауіпсіз әдістері бойынша шешімдердің сипаттамалары мен 

негіздемесі; 

■ жер телімін қалпына келтіру және абаттандыру бойынша і  шаралар  тізімі, 

қалдықтарды шығару және жою бойынша шешімдердің сипаттамасы; 
■ сәйкесті мемлектет органдармен, соның ішінде мемлекеттік қадағалау органдарымен 
келісімнің болуы туралы мәліметтер, жару, ӛрттеу немесе басқа да ықтимал қауіпті 

әдіспен нысанды бҧзу (демонтаждау) бойынша техникалық шешімдер, ықтимал қауіпті 

бҧзу әдістерін пайдалану барысындағы қосымша қауіпсіздік шараларының тізімі. 

Гр а ф и к а л ы қ б ӛ л і к т е бҧзылатын нысан орналасқан орынды кӛрсете отырып жер 

учаскесі мен телінге аймақтың жоспары, инженерлік инфроқҧрылым мен жерасты 

коммуникациялары қорғаныс қҧрылғыларының сызбалары, қҧрылыс конструкцияларын 

бҧзу (демонтаждау) бірізділігінің схемасы – технологиялық картасы кӛрсетілуі тиіс. 
8 бӛлім «Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс шаралар тізімі» мәтіндік бӛлігінде: 

■ кҥрделі қҧрылыс нысанының қоршаған ортаға әсер етуін бағалау нәтижелері, қолға 

алынатын шаруашылық қызметтің қоршаған ортаға ықтимал кері әсерінің алдын алу 

және тӛмендету бойынша іс шаралар жоспарының тізімі; 

■ атмосфера ауасын, айналымды сумен жабдықтауды қорғау, жер ресурстары мен 
топырақ жабынын  тиімді  пайдалану  және  қорғау,  қауіпті  қалдықтарды  жинау, 
пайдалану, зарарсыздандыру, тасымалдау және орналастыру, жер қойнауын қорғау, 
ӛсімдіктер мен жануарлар әлемін және олардың мекендеу ортасын қорғау; 

■ су нысандарын тиімді пайдалануды және қорғауды қамтамасыз ететін имараттар мен 

техникалық шешімдер, іс шаралар, сонымен қатар су биологиялық ресурстарын және 

балықтар мекендейтін ортаны және басқа да су биологиялық ресурстарды, сонымен 

қатар олардың кӛбеюі, қоныс аудару, қыдыру жолдарын (қажетінше) қорғауды 

қамтамасыз ету; 

■ қҧрылыс және нысанды пайдалану, сонымен қатар апатты жағдайлар барысында 
экожҥйенің барлық компоненттерінің ӛзгеруі  сипаттамасын  ӛндірістік  эклогиялық 
бақылау (мониторинг) бағдарламасы; 

■ табиғатты қорғау шараларын жҥзеге асыру шығындарының тізімі мен есебі және 

ӛтемақы тӛлеу. 

Г р а ф и к а л ы қ б ӛ л і г і н д е кҥрдегі нысан орналастыру ҥшін берілген жер телімінің 

шекарасын кӛрсете отырып қҧрылыс ауданының ситуационды жоспарлары  (карта - 

сызба), санитарлы-техникалық аймақ, қоныстану аймағы, рекреациялық аймақ, суқорғау 

аймақтары, ауыз сумен жабдықтау кӛздерін қорғау аймақтары, Ресей Федерациясының 

Қызыл кітабына және Ресей Федерациясының субъектілері қызыл кітабына енген 

жануарлар мен ӛсімдіктер мекендейтін жерлер, сонымен қатар  есептеу  нҥктесі 

орналасқан жерлер шекарасы. 

9 Бӛлім «Ӛрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша іс шаралар» мәтіндік бӛлігінде: 

■ ғимараттар, қҧрылыстар мен сыртқы қондырғылар, кҥрделі қҧрылыс объектілері 

арасындағы ӛртке қарсы қашықтықты негіздеу арқылы ҧйымдық-техникалық шаралар 

мен ӛрт қауіпсіздігі жҥйелерінің сипаттамасы; 
■ қҧрылыс конструкцияларының конструктивті ӛрт қауіпсіздігі жіктемесі мен 
ӛрттенбеу деңгейі, қабылданған конструктивті және ауқымды-жоспарлау шешімдерінің 

негіздемесі мен сипаттамасы; 

■ сыртқы сумен жабдықтау ӛрт қауіпсіздігі, ӛрт сӛндіру техникасының ӛтуі мен келуіне 

арналған жерлерді анықтау бойынша жобалық шешімдердің негіздемесі мен 

сипаттамасы. 

Г р а ф и к а л ы қ б ӛ л і к т е нысандарға ӛрт сӛндіру техникасының келуі жолары мен 
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аймақтарын (ету) ӛтуі жолдарын, ӛрт резервуарлары сиымдылықтары мен орналасуы 

орындары (егер болса) кӛрсетілген жер телімін ҧйымдастырудың ситуациялық жоспары, 

сыртқы ӛрт сӛндіргіш су қҧбырын салу және ӛрт гидранттарының орналасу орнының 

сызбасы және ӛрт туындаған жағдайда ғимаратқа (қҧрылыс жайлары) телінген аймақтар 

мен ғимараттардан (қҧрылыс жайларынан) адамдар мен материалдық қҧралдарды 

эвакуациялау (шығару) схемасы, ӛрттен қорғау (автоматты ӛрт сӛндіру қҧрылғысы, 

автоматты ӛрт дабылы, ішкі ӛртке қарсы су қҧбыры) техникалық жҥйесінің (қҧралы) 

қҧрылымдық схемасы кӛрсетілуі тиіс. 

10 Бӛлім «Мүгедектердің қол жетімділігін қамтамасыз ету бойынша іс шаралар» 

мҥгедектердің денсаулықсақтау, білім, мәдениет, демалыс, спорт және басқа да 

әлеуметтік –мәдени және коммуналдық-тҧрмыстық белгіленген нысандарға, кӛлік 

нысандарына, сауда, қоғамдық тамақтану нысандарына,  іскери,  әкімшілік,  қаржылық,  

діни белгіленген нысандарға, тҧрғын ҥй қоры  нысандарына  (сәйкесті  жобалық  

қҧжаттама әзірлеу барысында) қолжетімділігін қамтамасыз  ету  бойынша іс  шаралар 

тізімі болуы тиіс. 

11 Бӛлім «Күрделі құрылыс нысандарын салуға арналаған смета» мәтіндік бӛлігінде 

сметалық қҧжаттама мен сметалық қҧжаттаманың тҥсіндірме жазбасы болуы тиіс. 

Сметалық қҧжаттаманың тҥсіндірме жазбасында келесі мәліметтер болуы тиіс: 

■ кҥрделі қҧрылыс нысаны орналасқан орын туралы ақпараты; 
■ қҧрылыстың сметалық қҧжаттамасын қҧру ҥшін қабылданған сметалық нормативтер 

каталогтары мен жинақтамаларының тізімі; 

■ мердігер мекеменің атауы (егер болса); 
■ кҥрделі қҧрылыс нысанынан арналған қҧрылыс жҧмыстарының сметалық қҧнын 

анықтау ерекшеліктерінің негіздемесі; 

■ кҥрделі қҧрылыс нысанын салудың сметалық қҧнын анықтау тәртібі туралы басқа да 

сипаттамалы мәліметтер. 
Сметалық қҧжаттама қҧрамында шығындар жиынтығы, қҧрылыс қҧнының жинақтық 
сметалық есебі, объектілі және локальді сметалық есептер 

(сметалар), жекелеген шығындар тҥрлеріне сметалық есептер болуы тиіс. Аталған 

сметалық қҧжаттама, оның қҧрау уақытында орын алған сметалық бағалар негізінде 

қҧрылады. 

Қҧрылыс қҧнының жиынтықты сметалық есебі тӛменде қаралатын 12 тараулар 

бойынша таратылатын қаржылар есебімен жасалады. 

12 Бӛлім «Федеральді заңдармен қаралған жағдайлардағы басқа да құжаттар» 
кҥрделі қҧрылыс жҥргізу және жобалау ҥшін Ресей Федерациясының заңнама 
актілерімен қаралған, әзірленуі тиіс қҧжаттар, олардың ішінде: 

■ жобалау кезеңінде әзірленетін, қауіпті ӛндіріс нысандарының, гидротехникалық 

имараттардың ӛндірістік қауіпсіздігі дикларациясы; 

■ Ресей Федерациясының заңнама актілерімен белгіленген басқа да қҧжаттар. 

Әскери инфроқҧрылым нысандарына, қауіпсіздік нысандарына, азаматтық 

қорғаныс және атом энергиясын пайдалану нысандарына қатысты жобалық қҧжаттама 
тарауларының қҧрамы мен қҧрылымын РФ Ҥкіметі белгіленеді. 

Кҥрделі қҧрылыстың желілік нысандарына арналған жобалық қҧжаттамалар 

тарауының қҧрамы. 
Кҥрделі қҧрылыстың желілік нысандарына арналған жобалық қҧжаттар (бҧдан әрі – 
желілік нысандар) он тараудан тҧрады. 1 бӛлім «Түсіндірме жазба» мәтіндік бӛлік 

қҧрамы: 

■ желілік нысанға арналған жобалық қҧжаттаманы әзірлеу туралы шешімді 
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қабылданған қҧжаттардың деректемелері (реквизиттері); бастапқы деректер  мен 

жобалық қҧжаттама әзірлеуге арналған жағдай; желілік нысан туралы мәліметтер, технико-

экономикалық сипаттамасы; 

■ аймақтың ауа-райы (климаты), географиялық және инженерлік-геологиялық 
ситамасы туралы мәліметтер, желілік нысанның бастапқы және соңғы орналасу орнын 
және белгіленуін, атауын кӛрсете отырып тасжолдар (трассалар) нҧсқасын сипаттау; 

■ желілік нысанның беріктілігін, оның салыну бірізділігін қамтамасыз ететін қағидатты 

жобалық шешімдердің сипаттамасы, қҧрылыстың болжамды кезеңі, оны пайдалануға 

берудің жоспарлы мерзімі. 

2 бӛлім «Бӛлінген алап жобасы» мәтіндік бӛлікте: 

■ желілік нысан тасжолдың сипаттамасы; тасжол рельефін ҧйымдастыру бойынша 
шешімнің сипаттамасы; бӛлінген алап жер телімі аумағының есебі, жасанды 

имараттардың тізімдері, қиылысулар, жанасулар, олардың сипаттамаларын қоса алғанда; 
қайта  орнатылуы  тиіс  инженерлік  коммуникациялардың   тізімі,  айналым   радиустары 
мен бҧрыштары туралы ақпарат; 

■ инфроқҧрылымды ауылшаруашылығына белгіленген жерлерде, орман, су қорлары, 

ерекше қорғалатын табиғи аймақтардың жерлерінде орналастыру қажеттілігінің 

негіздемесі, ӛтпежолдар, эстакадалар, жаяу жҥргінші жолдары, жолтҥ йіндері туралы 

ақпарат, жол-патрульдік қызметінің постыларын жобалау қажеттігі. 
Географиялық бӛлікте желілік нысан тасжолы салынуы жоспарланған 
әкімшілік –аймақтық қҧрылым шекарасы кӛрсетілген топографиялық карта-схема; 

пикеттерді, айналым бҧрыштарын, қолданыстағы, жобаланған, рекострукциядан  

ӛткізілетін, бҧзылатын ғимараттар  мен имараттарды,  инженерлік-техникалық 

қамтамасыз ету желілерін, әуе және кабельді байланыс желілерін, жабаланатын жол- 

патрульдік қызмет постыларын орналастыру орындарын кӛрсете отырып инженерлік- 

геологиялық кеніштегі трассаның бойлық профилі мен жоспары. 
3 бӛлім «Желілік нысанның конструктивті және технологиялық шешімдері. Жасанды 

имараттар» мәтіндік бӛлігінде: 

■ желілік нысан санаты мен жіктемесі туралы мәліметтер; желілік нысанда орнату ҥшін 

ҧсынылатын участоктың топографиялық, инженерлі-геологиялық, гидрогеологиялық, 

метеорологиялық және климаттық жағдайы, ерекше табиғи-климаттық жағдайлары 

туралы мәліметтер; жер асты сулары,  олардың  химиялық  қҧрамы,  тапырақтың 

беріктілігі және деформациялығы сипаттамасы, желілік нысанның жер асты 

конструкцияларын және материалдармен, заттарға қатысты агрессивтілігі туралы 

мәліметтер; 

■ жобалы ӛткізу қабілеті, жҥкайналымы, қазғалыс қарқындылғы; технологиялық 

жабдықтар мен қҧрылғылардың кӛрсеткіштері мен сипаттамалары; энергожабдықтау 

бойынша іс шаралар тізімі, жабдықтар саны мен тҥрі негіздемесі, соның ішінде желілік 

нысан салу ҥрдісінде пайдаланылатын жҥккӛтергіш, кӛлік қҧралдары және 

механизмдері; 

■ желілік нысанды пайдалану ҥрдісінде еңбекті қорғау бойынша талаптардың 

сақталуын қамтамасыз ететін қызметкерлердің кәсіби-білікті қҧрамы саны туралы 
ақпарат; қабылданған технологиялық процесті басқару автоматты жҥйесінің жобалық 
қҧжаттамаларының негіздемесі; жӛндеу шаруалығын ҧйымдастыру, оның жарақталуы 
бойынша шешімдерді сипаттау. 

Графикалық бӛлікте желілік нысанның схемасы; жасанды имараттар мен олардың 

констуркцияларының негізгі элементтері, тіреуіш конструкциялар мен жекелеген тіреу 

эелементтері конструктивті шешімдерінің сызбалары; основных элементов 
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искусственных  сооружений,  их  конструкций;  ҥйінділер  мен  ойықтарға  тән  сызбалар, 

жол киімі, темір жол конструкциялары. 

4 бӛлім «Желілік нысандар инфроқұрылымдарына енетін ғимараттар, имараттар, 

құрылыс жайлары» мәтіндік бӛлігі: 
■ желілік нысанның қызмет етуін қамтамасыз ететін ӛндірістік және ӛндірістік емес 
белгіленген қолданыстағы кҥрделі қҧрылыс нысандарын реконструкциялау немесе 

жаңасын салу туралы мәліметтер; желілік нысан қҧрамында жобаланған ғимараттар, 

имараттар, қҧрылыс жайларының тізімі, олардың сипаттамаларын кӛрсету; жобаланатын 

желілік нысан қҧрамына енетін ғимараттар мен имараттарды жобалау барысында 

қолданылаты жобалау қҧжаттары туралы мәліметтер. 

Г р а ф и к а л ы қ б ӛ л і г і н д е жобаланатын желілік нысан қҧрмындағы, оның қызметін 
қамтамасыз ететін, ғимараттар мен имараттардың, қҧрылыс жайларының орналасу жерін 
кӛрсете отырып желілік нысан схемасы келітіріледі. 

5 бӛлім «Қҧрылысты ҧйымдастыру жобасы» мәтіндік бӛлікте: 

■ желілік нысан тасжолының сипаттамасы, салынатын аймағы, бҧрылыс жолағын және 

жобаланатын желілік нысан қҧрамында, оның қызметін қамтамасыз ететін ғимараттар 

мен имараттардың, қҧрылыс жайларының тасжолда орналасатын жерін сипаттау;  

қҧрылыс кезінде уақытша берілетін жер телімдерінің аумағы туралы мәліметтер; 

қҧрылысқа қызмет кӛрсететін ӛндіріс мекемелерін әлеуметтік-тҧрмсытық және 

материалды-техникалық қамтамасыз ететін базаларды орналастыру орындары туралы 

мәліметтер; 

■ негізгі қҧрылыс машиналары, механизмдері, кӛлік қҧралдары, электқауты, бу, су, 

оттегі, ацетилен, тығыздалған ауа, жарылғыш заттар (қажетінше), сонымен қатар 

уақытша ғимараттар мен имараттардың қажеттілігі негіздемесі; 

■ тасжол учаскелері бойынша негізгі қҧрылыс және монтаждық жҧмыстары кӛп еңбекті 

талап етуі және оның ауқымы туралы мәліметтер; желілік нысан қҧрылысының 

тиімділігі бірізділігін анықтайтын ҧйымдастыру-технологиялық схемаларының 

негіздемесі; негізгі қҧрылыс және монтаждық жҧмыс тҥрлерінің, жауапты 

конструкциялардың тізімдері, келесі жҧмыстарға кӛшу алдында немесе келесі 

конструкцияларды орнатар алдында сәйкесті қабылдау актісін қҧру арқылы 

куәландырылуы тиіс инженерлік-техникалық қамтамасыз ету желілерінің учаскелері 

туралы мәліметтер; 

■ қҧрылыс кадрлары, қҧрылысқа қатысатын қызметкерлерге тҧрғын жайлар мен 
әлеуметтік-тҧрмыстық қамтамасыз ету қажеттілігі негіздемесі; қабылданған қҧрылыс 
ҧзақтығы негіздемесі; қҧрылыс барысында қорғашаған ортаны сақтауды қамтамасыз 
ететін іс шаралар тізімі мен жобалық шешімдерді сипаттау. 

Гр а ф и к а л ы қ б ӛ л і г і н д е : 

■ тасжол жоспары мен оның басталуы және аяқталуы пунктілерін, сонымен қатар 

тасжол маңындағы кӛлік желісінің орналасуын және қҧрылысты материалдық – 

техникалық қамтмасыз ету мекемелерінің орналасқан жерлерін, елді мекендерді, жҥк 

тиеу станцияларын, ӛзен мен теңіздер порттарын (айлақтарын), тҧрақты және уақытша 

автомобиль және теміржол жолдарын, басқа да тасымалдау жабдықтарына арналған 

жолдарды, байланыс желілерін және тағы басқаларын кӛрсете отырып аймақтың 

ситуациялық жоспары; 

■ Қолданыстағы бҧрылыс жолағын кӛрсете отырып жаңа жолақтың жоспары, 

қызметтік және техникалық ғимараттар мен елді мекендерді және жекелеген мал айдау 

жолында тҧрған имараттарды (желілік нысан тасжолы маңындағы) қоса алғанда 

бҧзылуы тиіс ғимараттар мен имараттарды және жаңадан салынатындарына бҧрылу, 



 

сонымен қатар ағаш кесу орындарын, қҧрылыс кезінде уақытша берілген жер телімдерін 

және конструкцияларды жинау полигондарын, материалдар мен қҧралдарды жинақтау 

алаңдарын кӛрсете отырып олардың шекраларын белгілеу; 

■ Жҧмыстардың технологиялық бірізділігін кӛрсете отырып желілік нысан салудың 
барынша бірізділігін байқататын ҧйымдастыру-технологиялық схемалары. 

6 бӛлім «Желілік нысанды бұзу (демонтаждау) бойынша жұмыстарды ұйымдастыру 

Жобасы» желілік нысанды немесе желілік нысанның бір бӛлігін бҧзу (демонтаждау) 

қажеттілігі туындаса жобалық қҧжат қҧрамына кіреді. 

7 бӛлім «Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс шаралар» мәтіндік бӛлікте: 
■ қоршаған ортаға әсер етуін бағалау нәтижелері, қолға алынатын шаруашылық 

қызметтің қоршаған ортаға ықтимал кері әсерінің алдын алу және тӛмендету бойынша іс 
шаралар жоспарының тізімі, желілік нысан салу және айдалану барысында табиғат 
ресурстарын тиімді падалану, табиғатты қорғау іс шараларын жҥзезе асыру ҥшін 
шығындар есебі және ӛтемақы тӛлеу. 

Гр а ф и к а л ы қ б ӛ л і г і н д е желілік нысанның орналасуы орнын және Ресей 

Федерациясының Қызыл кітабына және Ресей Федерациясының субъектілері қызыл 

кітабына енген жануарлар мен ӛсімдіктер мекендейтін жерлер, ерекше жағдайларда 

пайдаланылатын аумақ шекарасын кӛрсете отырып карта – схема; экологиялық қауіп 

аймағының және желілік нысанда апат болуының нәтижесінде қоршаған табиғи ортаның 

ықтимал ластануы аймағы шекарасының карта схемасы. 

8 бӛлім «Ӛрт қауіпсіздігі бойынша іс шаралар» мәтіндік бӛлігі: 

■ желілік нысанның және жобаланатын желілік нысан қҧрамындағы, оның жҧмысын 

қамтамасыз ететін ғимараттардыңғ имараттар мен қҧрылыс жайларының ӛрт қауіпсіздігі 

жҥйесін сипаттау; желілік нысанда пайдаланылатын технологиялық процестердің ӛрт 

қауіптігі сипаттамасы, жабаланатын және (немесе) қолданыстағы желілік нысан 

қҧрамындағы ғимараттардың, имараттар мен қҧрылыс жайларының қҧрылыс 

конструкцияларының  ӛртке  беріктілігі  деңгейі  мен ӛрт   қауіптілігі   деңгейін 

конструктивті шеші және ауқымды жобалау сипаттамасы мен негіздемесі; 

■ техникалық ӛртке қарсы жҥйені сипаттау және оның негіздемесі (автоматты ӛрт 

сӛндіру жҥйесі, ӛрт дабылы, ӛрт барысында адамдарды эвакуациялауды басқару, ішкі 

ӛрт сӛндіру су қҧбыры, тҥтіннен қорғау), техникалық ӛртке қарсы жҥйенің орналасуы, 

оларды басқару жҥйесі, сонымен қатар ғимараттардың инженерлік желілерінің ӛзара 

байланысу тәсілі, оның ӛрт жағдайы барысындағы жҧмысы адамдарды қауіпсіз 

эвакуациялауға және ӛрттың ӛршуін шектеуге бағытталған; 
■ Ӛрт қаупінің адамдардың ӛмірі мен денсаулығына қатер туғызуын анықтау, 
мҥліктердің жойылуы (техникалық регламентпен белгіленген міндетті ӛрт қауіпсіздігі 

талаптарын орындау және ерікті тҥрде ӛрт қауіпсіздігі бойынша нормативті қҧжатардың 

талаптарын орындалса ӛрт қаупі есебі талап етілмейді); 

Графикалық бӛлікте ӛрт техникасының қҧрылыс алаңына келуі мен кетуін кӛрсете 

отырып жоспар мен схеманы ҧсыну; ғимараттар мен телінген аймақтардан адамдар мен 
материалдық қҧралдарды эвакуациялау схемасы; ӛртке қарсы техникалық жҥйенің 
қҧрылымдық схемасы. 

9 бӛлім «Қҧрылыс сметасы» мәтіндік бӛлігінде сметалық қҧжаттама және сметалық 

қҧжаттаманың тҥсіндірме жазбасы. Сметалық қҧжаттаманың тҥсіндірме жазбасында 

тӛндегі мәліметтер кӛрсетілуі тиіті: 

■ желілік нысанның орналасқан жері туралы мәлімет; 

■ қҧрылыстың сметалық қҧжаттамасын қҧру ҥшін қабылданған сметалық нормативтер 

каталогтары мен жинақтамаларының тізімі; 
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■ мердігер мекеменің атауы (егер болса); 

■ кҥрделі қҧрылыс нысанынан арналған қҧрылыс жҧмыстарының сметалық қҧнын 

анықтау ерекшеліктерінің негіздемесі; 

■ кҥрделі қҧрылыс нысанын салудың сметалық қҧнын анықтау тәртібі туралы басқа да 
сипаттамалы мәліметтер. 

Сметалық қҧжаттама қҧрамында шығындар  жиынтығы,  қҧрылыс  қҧнының 

жинақтық сметалық есебі, объектілі және локальді сметалық есептер 

(сметалар), жекелеген шығындар тҥрлеріне сметалық есептер болуы тиіс. Аталған 

сметалық қҧжаттама, оның қҧрау уақытында орын алған сметалық бағалар негізінде 

қҧрылады. 

10-бӛлім «Федералдық заңдарда кӛзделген жағдайларда басқа қҧжаттамада» Ресей 
Федерациясының заңнамалық актілерінде сызықтық объектіні жобалау мен салу кезінде 
дамыту қажеттілігі туралы қҧжаттама болуы тиіс, оның ішінде: 

■ жобалау сатысында әзірленген қауіпті ӛндірістік объектілердің ӛнеркәсіптік 

қауіпсіздігін декларациялау; 

■ Ресей Федерациясының заңнамалық актілерімен белгіленген ӛзге де қҧжаттама. 

Жобалық қҧжаттама мен инженерлік ізденістердің нəтижелерін сараптау, келісу 

жəне бекіту. Осы процестерді толығырақ қарастырамыз. 

Жобалық қҧжаттамаға сараптама жҥргізу бойынша жалпы ережелер. Кҥрделі жӛндеу 
объектілері ҥшін жобалық қҧжаттама мен инженерлік ізденістердің нәтижелерін 
сараптау РФ Қала қҧрылысы кодексінің 49 және 50-баптарына, сонымен бірге РФ 

Ҥкіметінің 2007 жылғы 5 наурыздағы № 145 Қаулысымен бекітілген «Жобалық 

қҧжаттама мен инженерлік ізденіс нәтижелеріне мемлекеттік сараптама ҧйымдастыру 

және жҥргізу туралы қағидаға» сәйкес жҥргізіледі. Жобалық қҧжаттама мен инженерлік 

ізденістер нәтижелерінің сараптамасы мемлекеттік сараптама немесе мемлекеттік емес 

сараптама тҥрінде жҥргізіледі. Сараптама тҥрін мемлекеттік сараптама ғана 

қарастырылған жағдайларды қоспағанда, салушы немесе техникалық тапсырыс беруші 

ӛз қалауы бойынша анықтайды. 

Сараптаманың мақсаты: 

■ қҧрылысы мен пайдаланылуы жеке және заңды тҧлғалардың қҧқықтарын 

бҧзатын немесе белгіленген тәртіпте бекітілген нормалар мен ережелердің талаптарына 

жауап бермейтін объектілердің салынуын болдырмау; 
■ Ресей Федерациясы субъектілерінің бюджет қаражаты немесе федералдық 
бюджет қаражаты есебінен жҥзеге асырылатын объектілердің қҧрылысына бағытталған 
кҥрделі жҧмсалымдарды бағалау болып табылады. 

Жобалық қҧжаттама сараптамасының мәні оның техникалық регламенттердің 

талаптарына, оның ішінде санитариялық-эпидемиологиялық, экологиялық талаптарға, 

мәдени мҧра объектілерін мемлекеттік қорғау талаптарына, ӛрт, ӛнеркәсіптік, ядролық, 

радиациялық және ӛзге қауіпсіздік талаптарына, сонымен бірге инженерлік ізденістердің 

нәтижелеріне сәйкестігін бағалау болады. 

Аумақты ҧйымдастыру, ғимараттар мен қҧрылыстарды орналастару, жобалау, салу және 

пайдалану бойынша техникалық регламенттердің белгіленген тәртіпте кҥшіне  енгеніне 

дейін жобалық  қҧжаттама  мен инженерлік  ізденістер  нәтижелерінің  заңнама 

талаптарына, нормативтік техникалық қҧжаттарға, оның ішінде «Техникалық реттеу 

туралы» Федералдық заңға, РФ Қала қҧрылысы кодексіне және «Жобалық қҧжаттама 

бӛлімдерінің қҧрамы және олардың мазмҧнына қойылатын талаптар туралы қағидаға» 

сәйкес болуына тексеру жҥргізіледі. 

Қҧрылыс жобаларының сапасын бағалау критерийлері технологиялық, кӛлемдік- 



 

жоспарлау, қҧрылымдық және ӛзге шешімдердің оңтайлылығы және олардың заманауи 

техникалық, табиғатты қорғау, әлеуметтік, эстетикалық, қала қҧрылысы және ӛзге 

талаптарға сәйкес болуы, сонымен бірге бюджеттік қаржыландыру кезінде 

кәсіпорындарды, ғимараттарды және қҧрылыстарды салуда (дамытуда) 

инвестициялардың тиімділігі болады. Бҧл ретте жобаның әр бӛлімінің сапасын бағалау 

жҥргізіледі және оның негізінде жалпы жоба бойынша қорытындылар мен ҧсыныстарда 

кӛрсетілетін жалпы сараптамалық бағалау қалыптасады. Жоба сапасын бағалау: 

■ қҧрамы сала ерекшелігі мен қҧрылыс тҥрлеріне, осы объектінің қҧрылысындағы 

негіздемелердің қҧрамында анықталған кӛрсеткіштермен салыстыруға, сонымен бірге 

белгіленген жобалау тапсырмасымен байланысты техникалық-экономикалық 

кӛрсеткіштердің талдауын; 

■ жобалау тапсырмасының жобалық шешімдеріне сәйкес болуын; 
■ қҧжаттаманы ресімдеу сапасын қоса алғанда ҧсынылған қҧжаттаманың жиынтығы 

мен жобалық зерттеулердің тереңдігін; 

■ қолданыстағы директивалық және нормативтік қҧжаттардың талаптарынан 

белгіленген бҧзушылықтар мен шегіністерді және т.б. ескерумен қалыптасады. 

РФ Қала қҧрылысы кодексінің 6-тарауының 49-бабына сәйкес 49-бапта қарастырылған 

жобалық қҧжаттаманы мемлекеттік сараптауды, сонымен бірге қҧрылысы, кҥрделі 

жӛндеу жҧмыстарын жҥргізу Ресей Федерациясының ерекше экономикалық аумағында, 

Ресей Федерациясының қҧрлықтық қайраңында, ішкі теңіз суларында, Ресей 

Федерациясының аумақтық теңізінде болжанатын объектілердің жобалық қҧжаттамасын 

мемлекеттік экологиялық сараптауды қоспағанда, жобалық қҧжаттаманың ӛзге 

мемлекеттік сараптамасын жҥргізуге жол берілмейді. 

Мемлекеттік сараптамаға жатпайтын объектілер. Мемлекеттік сараптама келесі 

кҥрделі қҧрылыс объектілерінің жобалық қҧжаттамасына қатысты жҥргізілмейді: 
■ бір отбасының тҧруына арналған ҥш қабат санынан аспайтын бӛлек тҧратын тҧрғын 
ҥйлер (жеке тҧрғынҥй қҧрылысының объектілері); 

■ ҥш қабат санынан аспайтын, саны оннан аспайтын және әр блок бір отбасының 

тҧруына арналған, кӛршілес блокпен немесе кӛршілес блоктермен саңылаусыз бір ортақ 

қабырғасы бар (ортақ қабырғалар), жеке жер телімінде орналасқан және жалпы 

пайдалану аумағына шығатын бірнеше блоктерден тҧратын тҧрғын ҥйлер (оқшау 

салынған тҧрғын ҥйлер); 

■ ҥш қабат санынан аспайтын, бір немесе тӛрттен  аспайтын  бірнеше блок- секциялардан 
тҧратын, әрқайсысында бірнеше пәтер және жалпы пайдалану ҥй-жайы орналасқан, жалпы 
пайдалану аумағына шығатын жеке кіреберісі бар кӛп пәтерлі ҥйлер; 

■ аса қауіпті, техникалық кҥрделі немесе бірегей объектілерді қоспағанда, екі қабат 

санынан аспайтын, жалпы ауданы 1 500 м
2 

аспайтын және азаматтардың тҧруы мен 

ӛндірістік қызметті жҥзеге асыруға арналмаған бӛлек тҧратын кҥрделі қҧрылыс 
объектілері; 

■ аса қауіпті, техникалық кҥрделі немесе бірегей объектілерді қоспағанда, екі қабат 

санынан аспайтын, жалпы ауданы 1 500 м
2 
аспайтын, ӛндірістік қызметті жҥзеге асыруға 

арналған және санитарлық-қорғау аумақтарын орнатуды талап етпейтін немесе осы 
объектілер орналасқан жер телімдері шекарасының шегінде санитарлық-қорғау 
аумақтары орнатылған, бӛлек тҧратын кҥрделі қҧрылыс объектілері. 

Жобалық қҧжаттаманың сараптамасы қҧрылыс, кҥрделі жӛндеу жҧмыстары ҥшін 

қҧрылысқа рҧқсат алу талап етілмесе, сонымен бірге жағымды мемлекеттік сараптама 

қорытындысын алған және қайтадан қолданылатын (типтік жобалық қҧжаттама) кҥрделі 

қҧрылыс объектілерінің жобалық қҧжаттамасына немесе кҥрделі қҧрылыс
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объектілерінің сенімділігі мен қауіпсіздігінің қҧрылымдық және ӛзге сипаттамаларын 

қозғамайтын осындай жобалық қҧжаттаманың тҥрленіміне қатысты осындай сараптама 

жҥргізілген жағдайда жҥргізілмейді. 

Сараптама жүргізу тәртібі. Жобалық қҧжаттаманың сараптамасы және 

инженерлік ізденістер нәтижелерінің мемлекеттік сараптамасы атқарушы биліктің 

федералдық органымен, Ресей Федерациясы субъектісінің атқарушы билігінің 

органымен, жобалық қҧжаттамаға мемлекеттік сараптама жҥргізуге уәкілетті немесе 

мемлекеттік мекемелермен (бюджеттік немесе дербес) кӛрсетілген ведомстволық 

қарасты органмен жҥргізіледі. 

Жобалық қҧжаттаманың сараптамасы кезінде тапсырыс берушінің техникалық 
тапсырмасы талаптары пен жалпы жобалау қағидаттарына сҥйене отырып, бҧрын 
келтірілген «Жобалық қҧжаттама бӛлімдерінің қҧрамы және олардың мазмҧнына 
қойылатын талаптар туралы қағидада» қарастырылған 12 бӛлім қарастырылады. 

Сараптаманы жҥргізу ӛтініш беруші шартқа сәйкес мемлекеттік сараптаманы 

жҥргізуге тӛлем енгізгенін растайтын қҧжаттарды ҧсынған соң басталады және ӛтініш 

берушіге мемлекеттік сараптама қорытындысын жолдаумен (берумен) аяқталады. 

Сараптама жҥргізу мерзімі 60 кҥннен аспауы тиіс. Ресей Федерациясы 

субъектілерінің заңнамасымен жобалық қҧжаттама және (немесе) инженерлік ізденіс 

нәтижелерінің мемлекеттік сараптамасын Ресей Федерациясы субъектілері атқарушы 

билігінің органдары немесе оларға ведомстволық қарасты мемлекеттік мекемелермен 

жҥргізілетін объектілерге қатысты мемлекеттік сараптама жҥргізудің аса қысқа мерзімі 

белгіленуі мҥмкін. 

Жобалық қҧжаттама сараптамасын жҥргізу кезінде шартта белгіленген тәртіпте 

жобалық қҧжаттамаға шҧғыл тҥрде ӛзгерістер енгізілуі мҥмкін. 

Мемлекеттік сараптама жҥргізу бойынша ҧйым: 
 мемлекеттік билік органдарынан, жергілікті ӛзін басқару органдарынан және 
ҧйымдардан мемлекеттік сараптама жҥргізу ҥшін қажетті мәліметтер мен қҧжаттарды 
талап етуге; 

 мемлекеттік сараптама жҥргізуге мемлекеттік және (немесе) мемлекеттік емес 

ҧйымдарды, сонымен бірге мамандарды шартты негізде тартуға қҧқылы. 

Сараптама жүргізуге арналған құжаттарды ұсыну тәртібі. Жобалық қҧжаттаманы 

және осы жобалық қҧжаттаманы дайындау ҥшін орындалған инженерлік ізденістер 

нәтижелеріне бір мезгілде мемлекеттік сараптама жҥргізу ҥшін: 

 жобалық қҧжаттаманы дайындаған және инженерлік ізденістерді орындаған жҧмыс 

орындаушылары – тҧлғалар туралы сәйкестендіру мәліметтері (тегі, аты, әкесінің аты, 

жеке басын куәландыратын қҧжаттардың деректемелері, жеке кәсіпкердің  тҧратын 

жерінің пошталық мекенжайы, толық атауы, заңды тҧлғаның орналасқан жері); кҥрделі 

қҧрылыс объектісі, болжалды қҧрылысқа (кҥрделі жӛндеу жҧмыстары) мемлекеттік 

сараптамаға ҧсынылған жобалық қҧжаттама және (немесе) инженерлік ізденістердің 

нәтижелері (объектінің  (объектілердің)  атауы)  туралы  сәйкестендіру  мәліметтері, 

кҥрделі қҧрылыс объектісінің (объектілерінің) пошталық (қҧрылыс) мекенжайы, кҥрделі 

қҧрылыс объектісінің (объектілерінің) негізгі техникалық-экономикалық сипаттамалары 

(ауданы, кӛлемі, ҧзындығы, қабаттар саны, ӛндірістік кҥші және т.б.); ӛтініш  беруші 

туралы сәйкестендіру мәліметтері (салушы (тапсырыс беруші) – жеке  тҧлғаның  тегі,  

аты, әкесінің аты, жеке басын куәландыратын қҧжаттардың деректемелері, пошталық 

мекенжайы, заңды тҧлғаның толық атауы, салушы – заңды тҧлғаның орналасқан жері, ал 

салушы (тапсырыс беруші) мен ӛтініш беруші бір тҧлға болмаса, - аталған мәліметтер 

ӛтініш берушіге де қатысты) кӛрсетілетін сараптама жҥргізу туралы ӛтініш; 
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 Ресей Федерациясының заңнамасымен белгіленген талаптарына (оның ішінде 

қҧжаттаманың қҧрамы мен бӛлімдерінің мазмҧнына) сәйкес кҥрделі қҧрылыс 

объектісіне жобалық қҧжаттама; 

 жобалау тапсырмасының кӛшірмесі; 
 Ресей Федерациясының заңнамасымен белгіленген талаптарына (оның ішінде аталған 

нәтижелердің қҧрамына) сәйкес инженерлік ізденістердің нәтижелері; 

 инженерлік ізденістерді орындау тапсырмаларының кӛшірмелері; 
 мемлекеттік сараптама жҥргізу ҥшін кҥрделі қҧрылыс, қҧрылыс, кҥрделі жӛндеу 

жҧмыстарын Ресей Федерациясының ерекше экономикалық аумағында, Ресей 

Федерациясының қҧрлықтық қайраңында, Ресей Федерациясының ішкі теңіз суларында 

немесе аумақтық теңізінде жҥзеге асыруды болжайтын объектілердің жобалық 

қҧжаттамасы ҧсынылған жағдайда мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысы; 
 ӛтініш берушінің салушы, тапсырыс беруші атынан (ӛтініш беруші тапсырыс беруші 
және (салушы) болмаған жағдайда) әрекет ету ӛкілеттіктерін растайтын, мемлекеттік 

сараптама жҥргізу туралы шартты жасау, ӛзгерту, орындау, бҧзу ӛкілеттіктері арнайы 

әдейі ескертілген қҧжаттар ҧсынылады. 

Сараптама жҥргізу бойынша ҧйым ӛтініш берушіден жобалық қҧжаттамда 

пайдаланылатын қҧрылымдық және технологиялық шешімдердің есебін, сонымен бірге 

инженерлік ізденістер материалдарын ҧсынуды қосымша талап етуге қҧқылы. Аталған 

есептер мен материалдарды ӛтініш беруші тиісті сҧрату алған соң бес кҥн мерзімде 

ҧсынуға тиіс. Ӛтініш берушіден ӛзге мәліметтер мен қҧжаттарды талап етуге жол 

берілмейді. 

Жобалық қҧжаттама мен инженерлік ізденістердің нәтижелері Ресей Федерациясы 

субъектілері атқарушы билігі органдарының немесе оларға ведомстволық қарасты 

мемлекеттік кәсіпорындардың мемлекеттік сараптамасына жатады, мем лекеттік 

сараптама жҥргізу ҥшін қажетті қҧжаттар Ресей Федерациясы субъектісінің мемлекеттік 

сараптаманы жҥргізу бойынша ҧйымына қҧрылыс жҥргізу, кҥрделі қҧрылыс 

объектісінің кҥрделі жӛндеу жҧмыстарын жҥргізу болжанған жер телімі орналасқан 

орын бойынша ҧсынылады. 

Сараптама жүргізу үшін ұсынылған құжаттарды тексеру тәртібі. Мемлекеттік 

сараптаманы жҥргізу бойынша ҧйым қҧжаттарды ӛтініш берушіден алған кҥннен бастап 

ҥш жҧмыс кҥні ішінде тексереді. Ӛтініш берушіге мемлекеттік сараптама жҥргізу ҥшін 

тӛлем мӛлшері есептелген, мемлекеттік сараптама жҥргізу бойынша ҧйым тарапынан 

қол қойылған шарт жобасы жолдануы немесе мемлекеттік сараптама жҥргізу ҥшін 

ҧсынылған қҧжаттар дәлелді себеппен қабылданбауы немесе аталған қҧжаттар қаралмай 

қайтарылуы тиіс. Мемлекеттік сараптама жҥргізу ҥшін ҧсынылған қҧжаттар ӛтініш 

берушіге келесі негіздемелер бойынша қарастырылмай қайтарылуға жатады: 

■ мемлекеттік сараптаманы мемлекеттік сараптама жҥргізу бойынша ӛзге ҧйым жҥзеге 

асыруы тиіс; 

■ ҧсынылған жобалық қҧжаттама және (немесе) осындай жобалық қҧжаттаманы 
дайындау ҥшін орындалған инженерлік ізденістердің нәтижелері мемлекеттік 
сараптамаға жатпайды. 

Сараптамаға ҧсынылған жобалық қҧжаттаманы және (немесе) инженерлік қҧжаттама 

нәтижелерін қабылдаудан бас тарту ҥшін негіздемелер: 

■ жобалық қҧжаттама бӛлімдері мен инженерлік ізденістер нәтижелерінің РФ 

Ҥкіметімен белгіленген қҧрамға, нысанға және талаптарға сәйкес келмеуі; 

■ сараптама жҥргізу ҥшін қажетті барлық қҧжаттардың ҧсынылмауы, оның ішінде 

инженерлік ізденістердің нәтижелеріне  жағымды мемлекеттік сараптама 
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қорытындысының болмауы (жобалық қҧжаттама инженерлік ізденістер нәтижелерінің 

мемлекеттік сараптамасынан кейін мемлекеттік сараптамаға жолданған жағдайда) 

болады. 

Сараптама жҥргізу ҥшін қҧжаттарды қабылдаудан бас тарту кезінде аталған 

қҧжаттар ӛтініш берушіге қайтарылады (мемлекеттік сараптама жҥргізу туралы ӛтінішті 

қоспағанда). Егер ӛтініш берушімен берілген мемлекеттік сараптамаға қабылдаудан бас 

тарту ҥшін негіз болған қҧжаттардың кемшілігін осы қҧжаттарды қайтарусыз тҥзетуге 

болатын болса және ӛтініш беруші олардың қайтарылуын талап етпесе, сараптама 

жҥргізу бойынша ҧйым 30 кҥннен аспайтын мерзімге осы кемшіліктерді жою мерзімін 

белгілейді. 

Жобалық қҧжаттаманың сараптамасын жҥргізу ҥшін мемлекеттік сараптама жҥргізу 

туралы қағидаға сәйкес тегін қызмет кӛрсету шарты жасалады. 
Тексерудің нәтижесі - сәйкестік (оң қорытынды) немесе 

сәйкессіздік (теріс қорытынды) туралы қорытындылар бар қорытынды: 

 жобалық қҧжаттаманың мемлекеттік сараптамасы жҥзеге асырылған жағдайда – 

жобалық қҧжаттаманың техникалық регламент талаптарына және инженерлік 

ізденістердің нәтижелеріне; 

 инженерлік ізденістер нәтижесінің мемлекеттік сараптамасы жҥ зеге асырылған 

жағдайда – инженерлік ізденістер нәтижелерінің техникалық регламент талаптарына 
сәйкес келетіні (оң қорытынды) немесе сәйкес келмейтіні (теріс қорытынды) туралы 
қорытынды сараптаманың нәтижесі болады. 

Сараптаманың қҧрамы, мазмҧны және оны жасаудың тәртібі «Жобалық қҧжаттама 

және инженерлік ізденістер нәтижелері сараптамасының қҧрамына, мазмҧнына және 

қорытындысын ресімдеу тәртібіне қойылатын талаптарда» келтірілген (Қҧрылыс және 

тҧрғын ҥй-коммуналдық шаруашылық жӛніндегі федералдық агенттіктің 2007 жылғы 02 

шілдедегі № 188 бҧйрығымен бекітілген және 2007 жылғы 16 шілдеде Ресей 

Федерациясының Әділет министрлігінде тіркелген, тіркеу № 9853). 

Қорытындыны ресімдеу келесі сараптама объектілеріне қатысты жҥргізіледі: 

■ инженерлік ізденістердің нәтижелері; 

■ қҧрылыс сметасы жоқ жобалық қҧжаттама; 

■ қҧрылыс сметасын қоса алғанда, жобалық қҧжаттама; 

■ қҧрылыс сметасы және инженерлік ізденістердің   нәтижелері   жоқ жобалық 

қҧжаттама; 

■ қҧрылыс сметасы және инженерлік ізденістердің нәтижелерін қоса алғанда, жобалық 
қҧжаттама. 

Сараптама қорытындысында келесі бӛлімдер болуға тиіс. 

1 бӛлім «Жалпы ережелерге» келесі ақпарат кіреді: 

■ сараптама жҥргізу ҥшін негіздемелер; 

■ кҥрделі қҧрылыс объектісі туралы сәйкестендіру мәліметтері; 

■ оның тҥрі, функционалдық тағайындалуы және оған тән ерекшеліктері ескерілген 

кҥрделі қҧрылыс объектісінің техникалық-экономикалық сипаттамасы; 
■ жобалық қҧжаттаманың дайындалуын және (немесе) инженерлік ізденістердің 
орындалуын жҥзеге асыратын тҧлғалар туралы сәйкестендіру мәліметтері; 

■ ӛтініш беруші, салушы, тапсырыс беруші туралы сәйкестендіру мәліметтері; 

■ салушы, тапсырыс беруші атынан әрекет ететін ӛтініш берушінің ӛкілеттігін 

растайтын қҧжаттар туралы мәліметтер (егер ӛтініш беруші салушы, тапсырыс беруші 

болмаса); 

■ кҥрделі қҧрылыс объектісін, қҧжатты дайындау бойынша жҧмыс орындаушыларын, 

Сараптама нәтижелері. 
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ӛтініш берушіні, салушыны, тапсырыс берушіні сәйкестендіру ҥшін қажетті ӛзге 

мәліметтер; 

■ осындай сараптама жҥргізу қарастырылған кҥрделі қҧрылыс объектілеріне қатысты 

мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысының деректері (нӛмірі, берілген кҥні). 
 

ақпарат  кіреді: 

■ салушының немесе тапсырыс берушінің инженерлік ізденістерді орындау 

тапсырмасы туралы мәліметтер (егер инженерлік ізденістер шарт негізінде орындалса); 

■ инженерлік ізденістер бағдарламасы туралы мәліметтер; 

■ сыртқы инженерлік желілер және іргетастардың қҧрылымдық шешімдері бойынша 

жобалық қҧжаттаманы дайындауға арналған негіздемелер, шығыс деректері; 

■ қолданылатын типтік жобалық қҧжаттамаға қатысты мемлекеттік сараптаманың оң 
қорытындысының деректемелері (нӛмірі, берілген кҥні); 

■ инженерлік ізденістер нәтижелерін дайындау ҥшін негіздемелер мен шығыс 

деректерін анықтайтын ӛзге ақпарат. 

3 бӛлім «Жобалық құжаттаманы әзірлеуге а рналған негіздемелерге» келесі ақпарат 

кіреді: 

■ салушының немесе тапсырыс берушінің жобалық қҧжаттаманы әзірлеу туралы 

тапсырмасы туралы мәліметтер (егер жобалық қҧжаттама шарт негізінде әзірленсе); 
■ жер телімінің  қала  қҧрылысы жоспары, рҧқсат етілген қҧрылыстың рҧқсат  етілген 
параметрлерінен ауытқуға рҧқсаттың болуы, кҥрделі қҧрылыс объектілерінің кҥрделі 

жӛндеу жҧмыстары туралы мәліметтер; 

■ кҥрделі қҧрылыс объектілерін инженерлік-техникалық қамтамасыз ету желілеріне 

қосудың техникалық жағдайлары туралы мәліметтер; 

■ ғимараттар мен қҧрылыстардың (оларға кҥрделі жӛндеу жҧмыстарын жҥргізу 
кезінде), аяқталмаған қҧрылыс объектісінің техникалық жағдайын тексеру нәтижелері 
туралы мәліметтер; 

■ жобалау ҥшін негіздемелер, шығыс деректері туралы ӛзге ақпарат. 

4 бӛлім «Қарастырылған құжаттаманың (материлдардың) сипаттасына» 

мемлекеттік сараптама объектісіне байланысты келесі тармақшалар кіреді. 

4.1. «Инженерлік ізденістердің нәтижелерін сипаттау». Оған келесі ақпарат кіреді: 

■ геологиялық және инженерлік-геологиялық процестердің нышаны мен таралуын 

кӛрсетумен кҥрделі қҧрылыс объектісін салу, кҥрделі жӛндеу жҥргізуді болжайтын 
аумақтың топографиялық, инженерлік-геологиялық, экологиялық, гидрологиялық, 
метеорологиялық және климаттық жағдайлары (шаймаапандар, сел, сейсмикалық, 
беткейлік ҥдерістер және т.б.); 

■ орындалған инженерлік ізденіс тҥрлері туралы мәліметтер; 

■ инженерлік ізденістердің орындалу қҧрамы, кӛлемі және әдістері туралы мәліметтер; 

■ мемлекеттік сараптама жҥргізу процесінде ӛтініш берушінің инженерлік 

ізденістердің нәтижелеріне енгізген оперативтік ӛзгерістер туралы мәліметтер; 

■ сыртқы инженерлік желілер мен іргетастың қҧрылымдық шешімдері бойынша 
жобалық қҧжаттамаға қатысты негізгі жобалық шешімдер; 

■ қарастырылған инженерлік ізденістердің негізгі деректері туралы ӛзге ақпарат. 

4.2. «Жобалық қҧжаттаманың техникалық бӛлімінің сипаттамасы». Оған келесі 

ақпарат кіреді: 

■ жобалық қҧжаттаманың қарастырылған бӛлімдерінің тізбесі; 

■ қарастырылған бӛлімдердің әрқайсысы бойынша негізгі шешімдердің (іс- 

шаралардың) сипаттамасы; 

2 бӛлім «Инженерлік ізденістерді орындауға арналған негіздемелерге» келесі 
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■ мемлекеттік сараптама жҥргізу процесінде жобалық қҧжаттаманың қарастырылған 

бӛлімдерінде ӛтініш берушімен енгізілген оперативтік ӛзгерістер туралы мәліметтер; 

■ жобалық қҧжаттаманың қарастырылған бӛлімдерінің негізгі деректері туралы ӛзге 

ақпарат. 
4.3. «Қҧрылыс сметасының сипаттамасы». Оған келесі ақпарат кіреді: 

■ мемлекеттік сараптамаға ҧсынылған қҧжаттар мен материалдардың қҧрамы туралы; 

■ қҧрылыс сметасының және оның қҧрамына кіретін сметалық қҧжаттаманың негізгі 

мәліметтері, оның ішінде: 

■ қолданыстағы сметалық-нормативтік базада қарастырылған бағалардағы (бағалардың 

базистік  деңгейі) және жобалық-ізденіс, қҧрылыс-монтаж  жҧмыстарының, 
жабдықтардың, ӛзге шығындардың қҧнына бӛлумен мемлекеттік сараптама 
қорытындысын беру кҥніндегі бағалардағы (бағалардың ағымдағы деңгейі) қҧрылыстың 
жалпы қҧны; 

■ шығын ақпарының мәліметтері (болған жағдайда), объектілік және жергілікті 

сметалық есептердегі деректер, жеке шығын тҥрлеріне сметалық есептер; 

■ сметалық қҧнды анықтау ҥшін сметалық нормалау және баға белгілеу саласында, 

сонымен бірге бағалардың ағымдағы деңгейінде бағалардың базистік деңгейінен 

сметалық қҧнды аудару ҥшін қолданылған индекстерде пайдаланылған қҧжаттар туралы 

ақпарат; 
■ мемлекеттік сараптама жҥргізу процесінде қарастырылатын жобалық қҧжаттама 
бӛліміне енгізілген оперативтік ӛзгерістер туралы мәліметтер; 

■ жобалық қҧжаттаманың осы бӛлімінің әзірленуін сипаттайтын ӛзге ақпарат. 

■ 5 бӛлім «Қарастыру нәтижелері бойынша қорытындылар» мемлекеттік сараптамаға 

қарай келесі бӛлігінен тҧрады. 

5.1 «Инженерлік іздестірулердің нәтижелерінің сәйкестігі туралы қорытындылар». 

Келесі ақпараттан тҧрады: 
■ инженерлік ізденістердің нәтижелерін сақтамау немесе сақтамау туралы 
тҧжырымдар. Сәйкес келмеу туралы әрбір қорытынды дәлелді болуы және белгілі бір 

нормативтік актіге, оның бӛліміне, мақаласына, абзацына және т.б. сілтемесі болуы тиіс; 

■ сыртқы инженерлік желілерге арналған конструкторлық қҧжаттамаға немесе 

іргетастардың сындарлы шешімдеріне (егер инженерлік ізденістердің мемлекеттік 

сараптамасын жҥргізу ҥшін осындай жобалық қҧжаттаманы ҧсыну қажет болса) 

сәйкестік немесе сәйкессіздіктер туралы қорытынды жасайды. Сәйкес келмеу туралы 

әрбір қорытынды дәлелді болуы керек және белгілі бір нормативтік актіге, оның 

бӛліміне, мақаласына, параграфына сілтеме болуы тиіс. 

5.2 «Жобалық қҧжаттаманың техникалық бӛлігіне қатысты қорытындылар». Келесі - 

ақпараттан тҧрады: 

 жобалық қҧжаттаманы сәйкестікке бағалау жҥргізілген инженерлік 

іздестірулердің нәтижелеріне нҧсқаулар; 

 жобалық қҧжаттаманың техникалық бӛлігіне қатысты сәйкестік немесе 
сәйкессіздік туралы қорытындылар. Сәйкессіздік туралы әр қорытынды дәлелді болуы 
және нақты нормативтік актіге, оның тарауына, бабына, тармағына және т.б. сілтемеден 
тҧруы керек. 

5.3 «Қҧрылысқа арналған сметаға қатысты қорытындылар». Қҧрылыс смет асында - 

қабылданған және оның қҧрамына кіретін сметалық қҧжаттамада сандық, қҧндық және 

ресурстық кӛрсеткіштердің сметалық нормалау және баға қҧру саласындағы 

нормативтерге, сонымен қатар техникалық, технологиялық, конструктивтік, кӛлемдік- 

жоспарлау және ӛзге шешімдерге, жобалық қҧжаттамаға енгзілген қҧрылысты 
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ҧйымдастыру әдістеріне сәйкестік немесе сәйкессіздік туралы қорытындылардан 

тҧрады. Сәйкессіздік туралы әр қорытынды дәлелді болуы және нақты нормативтік 

актіге, оның тарауына, бабына, тармағына немесе жобалық қҧжаттаманың тиісті 

бӛлімдеріне сілтемеден тҧруы керек; 
5.4 «Жалпы қорытындылар». Жобалық қҧжаттаманың және (немесе) инженерлік - 
іздестірулердің белгіленген талаптарға сәйкестігі немесе сәйкессіздігі туралы соңғы 

қорытындыдан тҧрады. 

Жобалық қҧжаттамада және (немесе) инженерлік іздестірулердің нәтижелерінде 

қорытындылар жасауға мҥмкіндік бермейтін кемшіліктерді (мәліметтердің, 

сипаттамалардың, есептердің, сызбалардың, схемалардың және т.с.с) анықтау кезінде, 

мемлекеттік іргетастардың сыртқы инженерлік желілері мен конструктивтік шешімдері 

бойынша жобалық қҧжаттамаға қатысты сәйкестік немесе сәйкессіздік туралы 

қорытындылар (инженерлік іздестірулердің нәтижелерін мемлекеттік сараптау жҥргізу 

ҥшін осындай жобалық қҧжаттаманы ҧсыну талап етілетін жағдайда). Сараптама 

процесінде анықталған кемшіліктерді жою мҥмкін болмаған немесе ӛтініш беруші 

белгіленген мерзімде оларды жоймаған жағдайда, сараптама жҥргізу бойынша мекеме 

әрі қарай сараптама жҥргізуден бас тартуға және шартты мерзімінен бҧрын бҧзу туралы 

сҧрақты қоюға қҧқылы, бҧл туралы қабылданған шешімнің себептерін кӛрсетумен 

ӛтініш берушіге жазбаша хабарлауы керек. 

Сараптама қорытындысы сараптаманы жҥргізуге қатысқан аттестатталған 

сарапшыларымен қол қойылады, және сараптама жҥргізу бойынша мекемесінің 

басшысымен не болмаса осындай басшымен уәкілетті лауазымда тҧлғамен бекітіледі. 

Сараптаманың теріс қорытындысы салушымен немесе тапсырыс берушімен  сот 

тәртібінде таласқа тҥсуі мҥмкін. 
Берілген сараптама қорытындылары тізілімінде бар ақпарат ашық болып табылады және 
мемлекеттік сараптама жҥргізу бойынша мекемемен жазбаша сҧрату алу кҥнінен бастап 
10 кҥн ішінде кез келген тҧлғаға ҧсынылады. 

Жобалық қҧжаттаманы және объектілердің кҥрделі қҧрылысына инженерлік 

іздестірулердің нәтижелерін сараптау схемасы 1.5-суретте келтірілген. 

Жобалық құжаттаманы бекіту. Жобалық қҧжаттама салушымен немесе тапсырыс 

берушімен бекітіледі. РФ қала қҧрылысы кодексінің 49-бабымен кӛзделген жағдайларда, 

салушы немесе тапсырыс беруші жобалық қҧжаттаманы бекіткенге дейін оны сараптама 

жібереді. Содан кейін жобалық қҧжаттама олармен мемлекеттік сараптаманың оң 

қорытындысы бар болған кезде бекітіледі. Жобалық қҧжаттама жобалық қҧжаттаманың 

мемлекеттік сараптамасының теріс қорытындысы бар болған кезде салушымен нем есе 

тапсырыс берушімен бекітілуі мҥмкін емес. 

Жобалық қҧжаттаманы келісуді, жобалық қҧжаттамаға қорытындыны және РФ қала 

қҧрылысы кодексімен кӛзделмеген ӛзге қҧжаттарды талап етуге рҧқсат етілмейді. 

Жобалық құжаттаманың мемлекеттік емес сараптамасы және инженерлік 

іздестірулердің мемлекеттік емес сараптамасы. Салушы немесе тапсырыс беруші не 

болмаса жобалық қҧжаттаманы тапсырыс берушімен немесе салушымен шарт негізінде 

дайындауды жҥзеге асыратын тҧлға жобалық қҧжаттаманы және осындай жобалық 

қҧжаттаманы дайындау ҥшін орындалған инженерлік іздестірулердің нәтижелерін 

мемлекеттік емес сараптамаға жолдай алады. 

Мемлекеттік емес сараптама 28.11.2011 №337-ФЗ және 31.03.2012 №272 РФ Ҥкіметінің 

Қаулысына сәйкес, аккредиттелген заңды тҧлғалармен немесе аттеста тталған жеке 

тҧлғалармен жобалық қҧжаттама сараптамысының қорытындылары мен инженерлік 

іздестірулердің нәтижелерін сараптауды және дайындауды жҥргізу қҧқығына 
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жҥргізіледі. Мемлекеттік емес сараптама салушының, тапсырыс берушінің не болмаса - 

салушымен немесе тапсырыс берушімен жасалған шарттың негізінде инженерлік 

іздестірулерге жобалық қҧжаттаманы жҥзеге асыратын тапсырыс берушінің бастамасы 

бойынша жҥргізіледі. Меемлекеттік емес сараптаманың объектісі толық кӛлемде 

жобалық қҧжаттама немесе онң жеке тараулары, сонымен қатар инженерлік 

іздестірулердің нәтижелері болып табылады. 

1.5 -сурет. Объектілердің кҥрделі қҧрылысына жобалық қҧжаттаманы және инженерлік 
іздестірулердің нәтижелерін сараптау схемасы 

 

Мемлекеттік емес сараптама кҥрделі қҧрылыстың кез келген объектісінің 

(қҧрылыстың жеке кезеңі, қайта қҧру, кҥрделі жӛндеу), сонымен қатар жобалық 

қҧжаттамасы Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес міндетті мемлекетік 

сараптамасына жататын кҥрделі қҧрылыс объектісінің жобалық қҧжаттамасына және 

инженерлік іздестірулерінің нәтижелеріне қатысты ӛтініш беруші және сараптама 

мекемесі арасында жҥзеге асырылады. 
Мемлекеттік емес сараптаманың тақырыбы жобалық қҧжаттаманың сәйкестігін 

бағалау болып табылады: 

■ техникалық регламенттерге, ҧлттық стандарттарға, мекеме станадарттарына (соның 

ішінде санитарлық-эпидемиологиялық, экологиялық талаптарға, мәдени мҧра 

объектілерін мемлекетік кҥзету талаптарына, ӛрт, ӛнеркәсіптік, ядролық, 

радиациалық және ӛзге қауіптілік талаптарына); 

■ инженерлік іздестірулер нәтижелеріне (олардың техникалық регламенттердің 
талаптарына және инженерлік іздестірулерді жҥргізуге  тапсырмаға  сәйкестігін 
бағалау); 

■ белгіленген (есептеу ҥшін бекітілген, таңдалған) сметалық нормативтерге - жобалық 

қҧжаттаманың қҧрамында әзірленген сметалық қҧжаттаманы бағалау тҧрғысынан; 

■ жобалау тапсырмасына, қала қҧрылысы регламенттеріне, жер учаскесінің қала 

қҧрылысы жоспарына. 

Мемлекеттік емес сараптаманы жҥргізу ҥшін жобалық қҧжаттаманы және (немесе) 
инженерлік іздестірулердің нәтижелерін жолдау салушыны (тапсырыс берушіні) 
кӛрсетілген қҧжаттарды мемлекеттік сараптамаға жолдау міндетінен, егер мемлекеттік 
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сараптама Ресей Федерациясының заңнамасымен кӛзделген болса, босатылмайды. 

Мемлекеттік емес сараптаманың нәтижесі келесі қорытындылардан тҧратын шешім 

болып табылады: 

■ жобалық қҧжаттаманың немесе оның тарауларының бҧрын келтірілген талаптарға 
сәйкестігі (оң қорытынды) немесе сәйкессіздігі (теріс қорытынды) туралы; 

■ техникалық регламенттердің талаптарына инженерлік іздестірулердің  нәтижелерінің 

және (немесе) инженерлік іздестірулерді жҥргізуге тапсырмаға сәйкестігі (оң 

қорытынды) немесе сәйкессіздігі (теріс қорытынды) туралы. 

Қорытындыда жобалық қҧжаттамаға ӛзгертулер енгізу және жобалық шешімдерді 

жақсарту бойынша ҧсынымдар болуы мҥмкін. 

Мемлекеттік емес сараптаманы жҥргізу ҥшін ӛтініш беруші ӛзінің қалауы бойынша 

бір немесе бірнеше сараптама мекемесіне жҥгінуіне қҧқылы. Әртҥрлі сараптама 
мекемелерімен дайындалған қорытындылар бірдей заңды кҥшіне ие және ӛтініш 
берушімен ӛзінің қалауы бойынша қолданылуы мҥмкін, сонымен қатар қҧрылысқа 
рҧқсат алуға ӛтінішке қоса ҧсынылуы мҥмкін. 

Аккредиттеу мекемесімен мемлекеттік емес сараптамасын жҥргізу қҧқығын алу 

келесі талаптар мен шарттарды орындау кезінде қамтамасыз етіледі: 

■ жобалық қҧжаттаманың мемлекеттік емес сараптамасын жҥргізу қҧқығы - сол 

қызметте жоғары кәсіптік білімге ие жҧмыскерлердің болуы, аккредиттеу осының 

нәтижелеріне қатысты сҧратылады, және ғимараттар мен ҥймереттерді жобалау 

саласындағы кемінде бес жыл еңбек ӛтілі немесе  жобалық  қҧжаттаманың 

мемлекеттік сараптамасы саласында, немесе қҧрылыстық бақылау саласында, немесе 

мемлекеттік қҧрылыстық қадағалау саласында кемінде ҥш жыл еңбек ӛтілі; 
■ инженерлік іздестірулердің нәтижелерінің мемлекеттік емес сараптамасын жҥргізу 

қҧқығы - инженерлік-геологиялық зерттеулер саласында жоғары кәсіптік білімге 
және қҧрылыс ҥшін инженерлік іздестірулер саласында кемінде бес жыл еңбек 
ӛтіліне немесе инженерлік іздестірулер нәтижелерінің мемлекеттік сараптамасы 
саласында кемінде ҥш жыл еңбек ӛтіліне ие жҧмыскерлердің болуы. 

Мекеме аккредиттелуі мҥмкін: 

■ жобалық қҧжаттаманың мемлекеттік емес сараптамасын жҥргізу қҧқығына; 

■ инженерлік іздестірулердің мемлекеттік сараптамасын жҥргізу қҧқығына; 

■ жобалық қҧжаттаманың және инженерлік іздестірулердің нәтижелердің мемлеке ттік 

емес сараптамасын жҥргізу қҧқығына. 

Қҧрылысты жобадан кейінгі дайындау. РФ қала қҧрылысы кодексінің 51-бабы 

негізінде салушы жер учаскесінің қҧрылысын, аумақты жайластыруды, ғимаратты, 
қҧрылымды және ҥймеретті қҧрылысқа рҧқсат негізінде қайта қҧрудыжҥзеге асыруға 
қҧқылы. 

Құрылысқа рұқсат - жобалық қҧжаттаманың жер учаскесінің қала қҧрылысы 

жоспарының талаптарына сәйкестігін растайтын және салушыға кҥрделі қҧрылыс 

объектілерінің қҧрылысын, қайта қҧрылуын, сонымен қатар кҥрделі жӛндеуді  жҥзеге 

асыру қҧқығын беретін қҧжат. Кҥрделі қҧрылыс объектілерінің қҧрылысы,  қайта 

қҧрылуы, сонымен қатар оларды кҥрделі жӛндеу, егер оны жҥргізу кезінде осындай 

объектілердің конструктивтік және сенімділігі мен қауіпсіздігінің басқа сипаттамалары - 

қозғалатын болса, қҧрылысқа рҧқсат негізінде ғана жҥзеге асырылады. 

Қала қҧрылысы регламенттерінің іс-қимылы таралмайтын немесе қала қҧрылысы 

регламенттері белгіленбейтін жер учаскелеріне кҥрделі қҧрылыс объектілерін салуды, 

қайта қҧруды, кҥрделі жӛндеуді қоспағанда  жерді  пайдалану  және  салу  ережелерінің 

жоқ кезінде, және федералдық заңдармен кӛзделген ӛзге жағдайларда қҧрылысқа 
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рҧқсаттар беруге рҧқсат етілмейді. Қала қҧрылысы регламентінің іс-қимылы 
таралмайтын немесе қала қҧрылысы регламенті белгіленбейтін жер учаскесінде 
қҧрылысқа рҧқсат атқарушылық биліктің федералдық органымен, Ресей Федерациясы 

субъектісінің атқарушылық билігі органымен немесе олардың қҧзыреттігіне сәйкес 
жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органымен беріледі. 

Қҧрылысқа рҧқсат атқарушылық биліктің федералдық органымен, Ресей 

Федерациясы субъектісінің атқарушылық билігі органымен немесе орналастыру кезінде 

алу, соның ішінде жер учаскелерін сатып алу жолымен рҧқсат етілетін федералдық, 

аумақтық немесе жергілікті маңыздағы кҥрделі қҧрылыс объектілерін салу, қайта қҧру, 

кҥрделі жӛндеу ҥшін жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органымен беріледі. 

Қҧрылысқа рҧқсат қала қҧрылысы нормативтерін, бекітілген қала қҧрылысы 

қҧжаттамасының талаптарын орындау бойынша бақылау ҥшін, сонымен қатар қоршаған 
табиғи ортаға зиян келтірудің алдын алу мақсаттарында қажет. Қҧрылысқа рҧқсат беру 
бойынша негізгі қағидалар РФ Қала қҧрылысы кодексінің 51-бабында келтірілген, МДС 
11-1.99 «Қҧрылысқа рҧқсат беру туралы әдістемелік ҧсынымдар». 

«Жылжымайтын мҥлік объектілерінің қҧрылысына рҧқсат беру тәртібі» реттеушілік 

әсеріне тҥсетін қала  қҧрылысы  қатынастарының  субъектілері  келесілер  болып 

табылады: 

■ инвесторлар (соның ішінде шетелдік), тапсырыс берушілер (салушылар), соның 
ішінде мемлекеттік тапсырыс берушілер, мердігерлер, жылжымайтын мҥлік 
объектілерінің (кҥрделі салымдар объектілерінің) пайдаланушылары; 

■ тиісті сәулет және қала қҧрылысы органдарын қоса алғанда, мемлекеттік органдар, 

жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдары; 

■ кӛрсетілген объектілер қҧрылатын мемлекеттік бақылау органдары, халықаралық 

бірлестіктер мен мекемелер; 

■ басқа тҧлғалар. 
Ӛз қҧзыреттігінің шеңберінде жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдары міндетті: 

■ федеральды маңыздағы және Ресей Федерациясы субъектілерінің маңызындағы 

объектілердң қоспағанда, жылжымайтын мҥлік қҧрылысына рҧқсат беру мақсатында 

қҧжаттардды дайындауға қатысты мҥдделі жеке және заңды тҧлғалардың ӛтінішін 

қарастыруға; 

■ кемінде ҥш жыл мерзімге Ресей Федерациясының заңдарымен және субъектілерінің 

ӛзге нормативтік қҧқықтық актілерімен белгіленген жергілікті органдармен 
дайындалған тәртіптегі және мерзімдегі форма бойынша сәулет және қала 
қҧрылысының негізінде ӛтініште кӛрсетілген рҧқсаттарды беруге; 

■ оларды ӛз қҧзыреттігі шеңберінде тиісті ӛкілеттіктерімен ҥйлестіру жағдайында 

федералды маңыздағы және Ресей Федерациясы субъектілерінің маңызындағы 

жылжымайтын мҥлік объектілерінің қҧрылысына рҧқсаттар беруді жҥзеге асыруға; 

■ қҧрылысқа берілген рҧқсаттарына сәйкес, жылжымайтын мҥлік объектілерінің 

қҧрылысын жҥзеге асыруды бақылауды қамтамасыз етуге; 

■ қоныстар мен ауыларалық аумақтардың шекараларында жылжымайтын мҥлік және 

олардың кешендерінің объектілерінің қҧрылысына қҧжаттарды дайындау және 
рҧқсаттарды беру мәселелері бойынша қабылданатын және қабылданған шешімдер 
туралы елдімекенді ақпараттандыруға; 

■ Ресей Федерациясының азаматтарының және олардың бірлестіктерінің  -  

жылжымайтын мҥлік объектілерінің қҧрылысына қҧжаттарды дайындау мен рҧқсат 

беру туралы қабылданатын шешімдерді талқылауға қатысу тәртібін белгілеуге; 

■ қҧрылысқа рҧқсатты беру немесе рҧқсатты беруден бас тарту туралы іс бойынша сот 
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шешіміне сәйкес ӛз шешімдерін келтіруге. 

Сәулет және қала қҧрылысы жергілікті органдары міндетті: 

■ ӛз қҧзыреттігінің шеңберінде жылжымайтын мҥлік объектілерінің қҧрылысына 
рҧқсаттар беру туралы мҥдделі жеке және заңды тҧлғалардың ӛтініштерін 
қарастыруға; 

■ қҧрылысқа рҧқсаттарды дайындау кезінде материалдар мен мәліметтерді тексеруді 

жҥзеге асыруға; 

■ тапсырыс берушінің назарына инвестициялық жобаларды іске асырудың ерекше 

шарттарын сақтау қажеттілігі туралы талаптарды, мҥдделі мекемелермен жобалық 

қҧжаттаманы келісу мәселесін жеткізуге; 

■ жер учаскесін рҧқсатты пайдаланудың жобалық қҧжаттамасының сәйкестігін 

бақылауды қамтамасыз етуге; 
■ қҧрылысқа рҧқсатты және муниципалдық қала қҧрылысы кадастрында бекітілген 

жобалық қҧжаттаманы тіркеуді іске асыруға; 

■ жылжымайтын мҥлік объектілерінің қҧрылысы ҥшін қала қҧрылысы және жобалық 

қҧжаттаманы белгіленген тәртіпте келісуге; 

■ қҧрылысқа рҧқсат талап етілмейтін объектілердің тізбесін анықтауға, соның ішінде 

егер қҧрылыстық жҧмыстар ғимараттар мен ҥймерттердің сенімділігі мен 
қауіпсіздігінің сипаттамаларын қозғамайтын, сонымен қатар мекеннің және олардың 
жеке объектілерінің сыртқы сәулеттік кӛрінісінің ӛзгеруіне әкелмейтін болған 
жағдайда. 

РФ Қала қҧрылысы кодексінің 51-бабына сәйкес, жылжымайтын мҥлік объектісінің 

қҧрылысына оның мақсаты  мен орналасқан  орнына  байланысты  салушы  тиісті жергілікті 

ӛзін-ӛзі басқару органына, Ресей  Федерациясы  субъектісінің  атқарушылық билігі органына 

рҧқсат беру ҥшін негіз болып табылатын келесі қҧжаттар мен материалдарды ҧсынады: 
■ салушының бекітілген форма бойынша ӛтініші; 
■ жер учаскесіне қҧқық белгілеуші қҧжаттар; 

■ жер учаскесінің қала қҧрылысы жоспары; 

■ жобалық қҧжаттамада бар материалдар: 

тҥсініктеме хат; 

жер учаскесінің қала қҧрылысы жоспарына сәйкес орындалған, кҥрделі қҧрылыс 

объектісін орналастыру орнын, оған кіреберістерді және ӛткелдерді, кӛпшілік 

сервитуттардың, археологиялық мҧра объектілерінің іс-қимыл аймақтарының 

шекараларын белгілеумен жер  учаскесін  жоспарлы  ҧйымдастыру  схемасы; 

желілік объектілерге қолданбалы аумақты жоспарлау бойынша қҧжаттаманың 

қҧрамында бекітілген қызыл сызық шеңберінде желілік объектінің орналасуын 

растайтын жер учаскесін жоспарлы ҧйымдастыру схемасы; 

сәулеттік шешімдерді бейнелейтін схемалар; 

инженерлік-техникалық қамтамасыз ету желілеріне жобаланатын  кҥрделі  - қҧрылыс 

объектісін қосу орындарын белгілеумен инженерлік-техникалық - қамтамасыз ету 
желілерінің инженерлік жабдығы, жиынтық жоспары туралы мәліметтер; 

кҥрделі қҧрылыс объектісінің қҧрылысын ҧйымдастыру жобасы; кҥрделі қҧрылыс 

объектілерін бҧзу немесе бӛлшектеу бойынша жҧмыстарды ҧйымдастыру жобас; 

■ жобалық қҧжаттаманың мемлекеттік сараптамасының оң қорытындысы (РФ Қала 

қҧрылысы кодексінің 49-бабында кӛзделген объектілердің жобалық қҧжаттамасына 

қолданбалы); 
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■ рҧқсат етілген қҧрылыстың, қайта қҧрудың шекті параметрлерінен ауытқуға рҧқсат 

(егер мҧндай рҧқсат салушыға РФ Қала қҧрылысы кодексінің 40-бабына сәйкес 

ҧсынылған болса); 

■ мҧндай объектіні қайта қҧру жағдайында кҥрделі қҧрылыс объектісінің барлық қҧқық 
иелерінің келісімі. 

Ӛтінішке жобалық қҧжаттаманың    мемлекеттік емес сараптамасының оң - 

қорытындылары қоса ҧсынылуы мҥмкін. 

Жеке тҧрғын-ҥй қҧрылысының объектісін салу, қайта қҧру, кҥрделі жӛндеу кезінде 

салушы қҧрылысқа рҧқсаттар беруге уәкілетті атқарушылық биліктің федералды 

органына, Ресей Федерациясы субъектісінің атқарушылық билік органына немесе 

жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органына қҧрылысқа рҧқсат беру туралы ӛтінішін жолдайды. 

Ӛтінішке келесі қҧжаттар қоса ҧсынылады: 
■ жер учаскесіне қҧқық белгілеуші қҧжаттар; 
■ жер учаскесінің қала қҧрылысы жоспары; 

■ жеке тҧрғын-ҥй қҧрылысы объектісін орналастыру орнын белгілеумен жер учаскесін 

жоспарлы ҧйымдастыру схемасы. 

Қҧрылысқа рҧқсат алу ҥшін ӛзге қҧжаттарды талап етуге рҧқсат етілмейді. 

Қҧрылысқа рҧқсат беру тӛлем алусыз жҥзеге асырылады. Қҧрылысқа рҧқсат беруге 
уәкілетті атқарушылық биліктің федералды органы, Ресей Федерациясы субъектісінің 
атқарушылық билік органы немесе жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органы қҧрылысқа рҧқсат 
беру туралы ӛтінішті алу кҥнінен бастап он кҥн ішінде тиісті: 

■ ӛтінішке қоса ҧсынылатын қҧжаттардың болуын тексеруді жҥргізуге; 

■ жобалық қҧжаттаманың жер учаскесінің қала қҧрылысы жоспарының талаптарына, 

қызыл желілерге сәйкестігін тексеруді жҥргізуі. Тҧлғаға рҧқсат етілген қҧрылыстың 
шекті параметрлерінен, қайта қҧрулардан ауытқуға рҧқсат берілген жағдайда, рҧқсат 
етілген қҧрылыстың шекті параметрлерінен, қайта қҧрулардан ауытқуға рҧқсатта 
белгіленген талаптарға жобалық қҧжаттаманың сәйкестігін тексеру жҥргізіледі; 

■ қҧрылысқа рҧқат беру немесе мҧндай рҧқсатты беруден себебін кӛрсетіп бас тартады. 

Қҧрылысқа рҧқсат беруден бас тарту жазбаша тҥрде қабылданған шешімнің себебін 

дәлелді тҥсіндірумен салушыға жолданады. Бас тарту келесі жағдайларда жҥргізілуі 

мҥмкін: 

■ жобалық қҧжаттаманың бекітілген қала қҧрылысы қҧжаттамасына, берілген сәулеттік-

жоспарлы тапсырмаға, қҧрылыс нормаларына және ережелеріне сәйкес келмеген; 
■ жобалық қҧжаттама жер учаскесін рҧқсат етілген қолдану бойынша объектіге сәйкес 

келмеген. 

Салушының ҧйымдастырушылық-қҧқықтық формасының ӛзгеруі немесе объектіге 

меншіктілік қҧқығын беру кезінде айлық мерзімде қайта тіркеуге жатады. 

Тапсырыс (салушы) беруші қҧрылыс процесінде қҧылысқа рҧқсат берген мекемеге 

жобалық шешімдерге, лицензия мерзімінің аяқталуына және басқа факторларға 

маңызды әсер ететін жағдайлардың ӛзгеруі туралы хабарлауға міндетті. 
Рҧқсаттың іс-қимыл мерзімі аяқталуы кезінде салушы оны ҧзартуға және тиісті 

атқарушылық билік органында қайта тіркеуге міндетті. 

Қҧрылысқа рҧқсатта келесілер кӛрсетіледі: 

■ меншіктіліктің белгіленген шектерімен және формаларымен (жер учаскесінің 

орналасқан орны және тапсырыс берушінің (салушының) заңды мекен-жайы) 

жылжымайтын мҥлік объектісінің атауы; 

■ мақсаты, қала қҧрылысы регалменті (жер учаскесінің және онымен тығыз 
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байланысты жылжымайтын мҥлікті рҧқсатты пайдалану параметрлері мен тҥрлері 

туралы деректер), оларды пайдалану шектері; 

■ қайта қҧрылатын және (немесе) жаңғыртылатын жылжымайтын мҥлікті инженерлік, 
кӛліктік және әлеуметтік инфрақҧрылымдар объектілерімен қамтамасыз ету 
жағдайлары; 

■ жобалық қҧжаттаманы жҥзеге асырудың негізгі кезеңдері; 

■ қҧрылыстың басталу және аяқталу мерзімдері; 

■ қҧрылысқа рҧқсатты ҧзарту шарттары; 

■ міндеттемелерді орындамағаны ҥшін санкциялар; 

■ аумақтарды, ғимараттарды, қҧрылымдар мен ҥймереттерді, жерасты желілері мен 

коммункацияларды есепке алу, тіркеу және сақтау ҥшін тапсыру тәртібі; 

■ қҧрылыстық-жӛндеу жҧмыстарын жҥзеге асырудың ерекше шарттары. 
Қҧрылысқа рҧқсат беру келесі жағдайда талап етілмейді: 

■ жеке тҧлғаға кәсіпкерлік қызметті жҥзеге асырумен байланысты емес мақсаттар 

ҥшін ҧсынылған жер учаскесінде гараж қҧрылысы; 

■ немесе бақша, саяжай ҧстау ҥшін ҧсынылған жер учаскесіндегі қҧрылыс; 

■ кҥрделі қҧрылыс объектілері (дҥңгіршек, шатыр және т.б) болып табылмайтын 

объектілердің қҧрылысы, қайта қҧрылуы; 

■ қосымша пайдалану қҧрылымдары мен ҥймереттерінің жер учаскесіндегі қҧрылыс; 
■ кҥрделі қҧрылыс объектілерінің және (немесе) олардың бӛліктерінің ӛзгеруі, егер 

мҧндай ӛзгерістер олардың конструктивтік және басқа сенімділік және қауіпсіздік 

сипаттамаларын қозғамаса, рҧқсат етілген қҧрылыстың шекті параметрлерін, қала 

қҧрылысы регламентімен белгіленген қайта қҧруларды артпаса; 

■ және ӛзге жағдайларда, егер РФ Қала қҧрылысы кодексіне, Ресей Федерациясы 

субъектілерінің қала қҧрылысы қызметі заңнамасына сәйкес, қҧрылысқа рҧқсаттар алу 

талап етілмесе. Салушы қҧрылысқа рҧқсат алған кҥннен бастап он кҥ н ішінде 

қҧрылысқа рҧқсат берген атқарушылық биліктің федералды органына, Ресей 

Федерациясы субъектісінің атқарушылық органына немесе жергілікті ӛзін-ӛзі басқару 

органына ӛтеусіз инженерлік іздестірулердің, жобалық қҧжаттаманың бір данасын қала 

қҧрылысы қызметін қамтамасыз етудің ақпараттық жҥйесінде орналастыру ҥшін 

тапсыруға міндетті. 

Қҧрылысқа рҧқсат кҥрделі қҧрылыс объектісінің қҧрылысты ҧйымдастыру 

жобасымен кӛзделген мерзімге беріледі. Жеке тҧрғын-ҥй қҧрылысына рҧқсат он жылға 

беріледі. Қҧрылысқа рҧқсаттың іс-қимыл мерзімі қҧрылысқа рҧқсат берген 

атқарушылық биліктің федералды органымен, Ресей Федерациясы субъектісінің 

атқарушылық органымен немесе жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органымен салушының 

осындай рҧқсаттың іс-қимыл мерзімі ӛткенге дейін 60 кҥн бҧрын берілген ӛтініші 

бойынша ҧзартылуы мҥмкін. Қҧрылысқа рҧқсаттың іс-қимыл мерзімін ҧзартудан 

объектіні салу, қайта қҧру, кҥрделі жӛндеу осындай ӛтінішті берудің мерзімі ӛткенге 

дейін басталмаған жағдайда бас тартылуы керек. Қҧрылысқа рҧқсаттың іс-қимыл 

мерзімі жер учаскесі және кҥрделі қҧрылыс объектілері қҧқығына кӛшу кезінде 

сақталады. 

Әртҥрлі деңгейдегі атқарушылық билік органдары оларға ведомстволық бағынышты 

жерлерде қҧрылысқа рҧқсат беру тәртібін әзірлейді. 

Мысалы, Мәскеу қаласындағы қҧрылыс "Мәскеу қала қҧрылысы объектілерін  - 

салуға, қайта қҧруға рҧқсаттарды дайындау және алу тәртібі туралы" заңына сәйкес - 

жҥргізіледі. Заңды іске асыру ҥшін Мәскеу Ҥкіметі "Қҧрылысты, қайта қҧруды жҥзеге 

асыру ҥшін жер учаскесін рҧқсатты пайдалану актісінің" формасын, сонымен қатар 
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актіні дайындау тәртібін; қала қҧрылысы объектісін салуға және қайта қҧруға рҧқсатты 

рәсімдеуге ӛтініштің формасын; қала қҧрылысы объектісін салуға немесе қайта қҧруға 

рҧқсаттың формасын бекітті. Актіні әзірлеуді, рәсімдеуді және беруді ҧйымдастыру 

Мәскеу сәулет комитетімен жҥзеге асырылады. Рәсімделген акті Мәскеу қ. мемлекеттік 

қала қҧрылысы кадастрында тіркеледі. Акті қала қҧрылысы объектісін салу, қайта қҧру 

туралы шешімін дайындау ҥшін бір жыл ішінде қолданыста болады. Актінің іс-қимыл 

мерзімі ӛткен кезде Мәскеу сәулет комитеті салушының ӛтінімі негізінде әкімшілік 

округының кеңсесімен келісу бойынша актіні қайта рәсімдеу, ҧзарту немесе жою туралы 

шешім қабылдайды. Рҧқсатты пайдалану актісін дайындау ҥшін негіз: 

■ Мәскеу Ҥкіметімен бекітілген қҧрылыс, қайта қҧру объектілерінің мекен-жай тізбесі; 

■ жылжымайтын мҥлік объектісіне меншіктілік, жалға алу және ӛзге заттық 
қҧқықтарды растайтын қҧжаттарды қоса ҧсынумен заңды немесе жеке тҧлғаның 
ӛтінімі болып табылады. 

Актіні дайындау ҥшін салушы (тапсырыс беруші) Мәскеу сәулет комитетіне 

қҧжаттардың келесі жиынтығының қҧрамында актіні рәсімдеуге ҧсынады: 

■ актіні рәсімдеуге ӛтініммен салушының (тапсырыс берушінің) кепілхаты; 

■ актіні дайындауға негіз болып табылатын қҧжат; 

■ жобалық мекемемен орындалған, заңнамамен белгіленген жағдайларда бар 
жобаалдыңғы анықтап алулар, тиісті рҧқсат (кӛрсетілген материалдарды келісуші 
органдармен және мекемелермен келісу талап етілмейді). 

Жобаалдыңғы анықтап алуларда қажет есептеулермен расталған объектінің 

■ техникалық-экономикалық кӛрсеткіштері анықталуы  керек:  әлеуметтік-мәдени 

тҧрмыс, кҥн сәулесінің және табиғи жарықтандырудың ҧзақтылығы; ландшафтылық- 

кӛзбен шолу талдауы (қаланың тарихи аумақтарындағы объектілер ҥшін) бойынша; 

автокӛлікті, жас кӛшеттер теңгерімін сақтау орындарымен нормативтік  қамтамасыз ету 

кӛрсеткіштерімен; 
■ 1917 ж. салынған объектілер бойынша тарихи-мәдени зерттеулермен; 
■ объектілердің іргетастары мен конструкцияларын (қайта қҧру объектілері бойынша), 

кӛршілес объектілерін (қысылтаяң жағдайларда жҧмыс істеу кезінде) зерттеулермен; 

■ М 1 топотҥсіріліммен (мҧрағаттық): инженерлік желілермен 500; 

■ болжанатын қҧрылыс учаскесінде жас кӛшеттерді жою жағдайларында ӛтемдік 

абаттандыру бойынша ҧсыныстармен. 

Мәскеу сәулет комитетінің Сәулеттік кеңесі комиссиясының актіні дайындау тәртібі 
мен мҥмкіндігі туралы шешімін қабылдаумен және қарастырумен байланысты 
жҧмыстарды жҥргізу мерзімі айдың аяғына дейін. 

Актіге қоса ҧсынылатын материалдардың қҧрамына келесі қҧжаттар кіреді: 

■ учаскедегі қала қҧрылысы жағдайы, белгіленген регламенттер мен талаптар туралы 

мәліметтерден тҧратын қҧжаттар (учаскені рҧқсатты пайдалану талаптарын орнату 

кезінде уәкілетті органдары мен мекемелерінің қорытындыларын дайындау ҥшін 

жолданған): 

жағдаяттық жоспар, учаске жоспары М 1:2 000 (1: 500) аумақ учаскесін рҧқсатты 
пайдалану шектерімен; 

белгіленген қала қҧрылысы талаптары мен регламенттеріне рҧқсатты объектінің 

сәйкестігі туралы қорытынды; 

■ рҧқсат етілетін қҧрылыс, қайта қҧру объектілерінің ерекшеліктеріне байланысты 

рәсімделетін және актіге қоса ҧсынылатын қосымша қҧжаттар: 

актіні рәсімдеу ҥшін негіз болып табылатын қҧжаттар; 

мекен-жайын 



67|  

кӛрсетумен жылжымайтын мҥлік объектісін зерттеу бойынша қорытынды; 

мемлекеттік  қала қҧрылысы кадастрының анықтамасы; учаскені рҧқсатты 

пайдалану талаптарын орнату ҥшін уәкілетті органдарының және мекемелерінің 

қорытындылары (қҧрылыстың сипаттамасы мен жағдайларын анықтайтын - 

белгіленген тәртіпте мемлекеттік қала қҧрылысы кадастрында бекітілген және 

тіркелген қала қҧрылысы қҧжаттамасының жоқ кезінде оларды дайындау кезінде); 

қосылудың алдын ала техникалық жағдайларымен объектіні инженерлік 

қамтамасыз ету бойынша қорытынды; 

объектілердің қҧрылысы болжанатын учаскедегі жас кӛшеттерді жою кезінде 

рәсімделетін ӛтемдік абаттандыру бойынша қорытынды; 

мәдени мҧраның жоғалтылған жылжымайтын объектісін қалпына келтіру немесе 
қайта жаңғырту бойынша қҧрылыстық жҧмыстарды жҥргізу кезінде Мәскеу қ. 

ескерткіштерді кҥзетудің бас басқармасымен рәсімделетін жоспарлы (қайта 
қалпына келтіру) тапсырмасы. 

Мәскеу қ. қала қҧрылысы аумағының учаскесін рҧқсатты пайдалану актісін алудың 

ҥлгілік схемасы 1.6-суретте келтірілген. 

РФ Қала қҧрылысы кодексінің 52-бабында кҥрделі қҧрылыс объектісін салуды, қайта 

қҧруды, кҥрделі жӛндеуді жҥзеге асыру бойынша негізгі қағидалар келтірілген. Кҥрделі 
қҧрылыс объектілерінің артында қҧрылыстық бақылау және мемлекеттік қҧрылыстық 
қадағалау жҥзеге асырылады. 

Құрылыстық бақылау кҥрделі қҧрылыс объектілерін салу, қайта  қҧру,  кҥрделі 

жӛндеу процесінде жобалық қҧжаттамаға, техникалық регламенттердің талаптарына, 

инженерлік іздестірулердің нәтижелеріне, жер учаскесінің қала қҧрылысы жоспарының 

талаптарына орындалатын жҧмыстардың сәйкестігін тексеру мақсатында жҥргізіледі. 

Қҧрылыстық бақылау қҧрылысты жҥзеге асыратын тҧлғамен жҥргізіледі. Шарт негізінде 

кҥрделі жӛндеуді, қҧрылысты, қайта қҥруды жҥзеге асыру жағдайында қҧрылыстық 

бақылау сондай-ақ салушымен немесе тапсырыс берушімен жҥргізіледі. Салушы немесе 

тапсырыс беруші ӛзінің бастамасы бойынша жобалық қҧжаттаманы дайындауды жҥзеге 

асыратын заңды немесе жеке тҧлғаны тартуы мҥмкін (РФ Қала қҧрылысы кодексінің 53- 

б.). 

Мемлекеттік қала құрылысы (Мемқалабақылау) бақылау жүзеге асырылады: 

■ жобалық қҧжаттамасы мемлекеттік сараптамаға жататын не болмаса ҥлгілік жобалық 

қҧжаттама немесе оның модификациясы болып табылатын кҥрделі қҧрылыс 

объектілерін салу кезінде; 
■ кҥрделі қҧрылыс объектілерін қайта қҧру, кҥрделі жӛндеу кезінде, егер кҥрделі 
қҧрылыс объектілерін қайта қҧруды, кҥрделі жӛндеуді жҥзеге асыруға  жобалық 

қҧжаттама мемлекеттік сараптамаға жататын болса. 

Мемлекеттік қҧрылыстық қадағалаудың міндеті салушы, тапсырыс беруші, салушымен 

немесе тапсырыс берушімен (мердігер) жасасылған  шарттың  негізінде қҧрылысты 

жҥзеге асырушы тҧлға жол берген объектілерді тҧрғызу, қайта қалпына келтіру, кҥрделі 

жӛндеу процесінде орындалатын жҧмыстардың кҥрделі қҧрылысының техникалық 

регламенттердің, басқа да нормативтік қҧқықтық  актілердің  және  жобалық 

қҧжаттаманың талаптарына сәйкестігінің бҧзылуының алдын алу,  сондай-ақ  анықтау 

және бҧлтартпау болып табылады. 



|68  

 
Мемлекеттік қҧрылыстық қадағалаудың мәні: 

■ кҥрделі қҧрылыс объектісін тҧрғызу, қайта қалпына келтіру,  кҥрделі  жӛндеу  

процесінде жҧмыстардың орындалуының және қолданылатын қҧрылыс мате- 
риалдарының, сонымен бірге сол сияқты жҧмыс нәтижелерінің техникалық 
регламенттердің, жобалық қҧжаттаманың талаптарына сәйкестігін; 

■ қҧрылысқа рҧқсаттың болуын; 

■ кҥрделі қҧрылыс объектілерін тҧрғызу, қайта қалпына келтіру, кҥрделі жӛндеу 

бойынша жҧмыс тҥрлеріне ӛзін-ӛзі реттейтін ҧйымдар берген рҧқсат беру туралы 

куәлікке ие тек жеке кәсіпкерлер немесе заңды тҧлғалар жҥргізетін кҥрделі қҧрылыс 

объектілерінің қауіпсіздігіне ықпал ететін кҥрделі қҧрылыс объектілерін тҧрғызу, 

қайта қалпына келтіру, кҥрделі жӛндеу бойынша жҧмыстардың орындалуының 

сәйкестігін тексеру болып табылады. 
Кҥрделі қҧрылыс объектілерін тҧрғызуды, қайта қалпына келтіруді, кҥрделі 

жӛндеуді жҥзеге асырушы тҧлғалар салушылар не салушы немесе тапсырыс беруші 

шарт негізінде тартқан, жоғарыда кӛзделген талаптарға сәйкес келетін жеке немесе 

заңды тҧлға болуы мҥмкін. 

Мемлекеттік қҧрылыстық қадағалауды қҧрылыс жҥргізуге рҧқсат берілуі тиіс және 

оларды тҧрғызу, қайта қалпына келтіру, кҥрделі жӛндеу кезінде мемлекеттік 

қҧрылыстық қадағалауды жҥзеге асыру қарастырылған барлық объектілерді тҧрғызу, 

қайта қалпына келтіру, кҥрделі жӛндеу кезінде мемлекеттік қҧрылыстық қадағалауды 

жҥзеге асыруға ӛкілеттік берілген федералдық атқарушы билік органдары, Ресей 

Федерациясы субъектілерінің атқарушы билік органдары жҥзеге асырады. 

Мемлекеттік қҧрылыстық қадағалауды жҥзеге асыратын лауазымды тҧлғалар 

мемлекеттік қҧрылыстық қадағалауға жататын барлық кҥрделі қҧрылыс объектілеріне 

кедергісіз кіру қҧқығына ие. 

Жҥргізілген тексеріс нәтижелері бойынша Мемлекеттік қҧрылыстық қадағалау 

органы қҧрылысты жҥзеге асыратын тҧлғаға анықталған бҧзушылықтарды жою туралы 

ҧйғарым беруге негіз болатын актіні жасайды. Ҧйғарымда бҧзушылық тҥрі, талаптары 

бҧзылған нормативтік қҧқықтық актіге, техникалық регламентке, жобалық қҧжаттамаға 

сілтеме кӛрсетіледі, сонымен қатар анықталған бҧзушылықтарды жою мерзімі 

белгіленеді. 

Объектіні пайдалануға беруге рҧқсат беру оны мемлекеттік есепке қою ҥшін қажет. 

Объектіні пайдалануға беру ҥшін салушы федералдық атқарушы билік органдарына, 

Ресей Федерациясы субъектісінің атқарушы билік органына немесе қҧрылысқа рҧқсат 
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берген жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органына объектіні пайдалануға беруге рҧқсат беру 

туралы ӛтінішпен жҥгінеді. 

Объектіні пайдалануға беруге рҧқсат кҥрделі  қҧрылыс  объектілерін  тҧрғызудың, 

қайта қалпына келтірудің, кҥрделі жӛндеудің қҧрылысқа рҧқсат беруге сәйкес толық 

кӛлемде орындалуын, тҧрғызылған, қайта қалпына келтірілген, жӛнделген  кҥрделі 

қҧрылыс объектісінің  жер  учаскесінің  қала  қҧрылысы  жоспарына  және  жобалық 

қҧжатқа сәйкестігін куәландыратын қҧжат болып табылады.  Объектіні  пайдалануға 

беруге рҧқсат беру туралы ӛтінішке келесі қҧжаттар қоса тіркеледі: 

■ жер учаскесіне қҧқық белгілеуші қҧжаттар; 
■ жер учаскесінің қала қҧрылысы жоспары; 

■ қҧрылысқа рҧқсат беру; 

■ кҥрделі қҧрылыс объектісін қабылдау актісі  (шарт  негізінде тҧрғызуды,  қайта 
қалпына келтіруді, кҥрделі жӛндеуді жҥзеге асыру жағдайында); 

■ тҧрғызылған, қайта қалпына келтірілген, жӛнделген кҥрделі қҧрылыс объектісінің 

техникалық регламенттердің талаптарына сәйкестігін растайтын және қҧрылысты 

жҥзеге асыратын тҧлға қол қойған қҧжат; 

■ жеке-тҧрғын ҥй қҧрылысының объектілерін тҧрғызуды, қайта қалпына келтіруді, 

кҥрделі жӛндеуді жҥзеге асыру  жағдайларын  қоспағанда,  тҧрғызылған,  қайта 

қалпына келтірілген, жӛнделген кҥрделі қҧрылыс объектісі параметрлерінің жобалық 

қҧжаттамаға сәйкестігін растайтын және қҧрылысты жҥзеге асыратын тҧлға 

(қҧрылысты, қайта қалпына келтіруді, кҥрделі жӛндеуді шарт негізінде жҥзеге асыру 

жағдайында, қҧрылысты жҥзеге асыратын тҧлға және салушы немесе тапсырыс 

беруші) қол қойған қҧжат; 
■ тҧрғызылған, қайта қалпына келтірілген, жӛнделген кҥрделі қҧрылыс объектінің 

техникалық шарттарға сәйкестігін  растайтын  және  инженерлік-техникалық 
қамтамасыз ету желілерін пайдалануды жҥзеге асыратын ҧйымдардың ӛкілдері (олар 
болған жағдайда) қол қойған қҧжат; 

■ жер учаскесінің шекараларында тҧрғызылған, қайта қалпына келтірілген, жӛнделген 

кҥрделі қҧрылыс объектісінің орналасуын, инженерлік-техникалық қамтамасыз ету 

желілерінің орналасуын және  жер  учаскесінің  жоспарлы  ҧйымдастырылуын 

кӛрсететін және қҧрылысты жҥзеге асыратын тҧлға (қҧрылысты, қайта қалпына 

келтіруді, кҥрделі жӛндеуді шарт негізінде жҥзеге асыру жағдайында, қҧрылысты 

жҥзеге асыратын тҧлға және салушы немесе тапсырыс беруші) қол қойған схема; 

■ мемлекеттік қҧрылыстық қадағалау органының тҧрғызылған, қайта  қалпына 

келтірілген, жӛнделген кҥрделі қҧрылыс объектісінің  техникалық  регламенттердің 

және жобалық қҧжаттама талаптарына сәйкестігі туралы қорытындысы (мемлекеттік 

қҧрылыстық қадағалауды жҥзеге асыру қарастырылған жағдайда), қажет болған 

жағдайда мемлекеттік экологиялық бақылаудың қорытындысы. 
РФ ҥкіметі кҥрделі қҧрылыс объектісін мемлекеттік есепке қою ҥшін қажет 

мәліметтерді толық кӛлемде алу мақсатында қарастырылған қҧжаттардан ӛзге 

қҧжаттарды да белгілеуі мҥмкін. 

Қҧрылысқа рҧқсат берген орган объектіні пайдалануға беруге рҧқсат беру туралы 

ӛтініш тҥскен кҥннен бастап он кҥн ішінде жоғарыда аталған қҧжаттардың болуы мен 

рәсімдеу дҧрыстығын тексеруді, кҥрделі қҧрылыс объектісін қарауды және ӛтініш 

берушіге объектіні пайдалануға беруге рҧқсат беруге немесе бас тарту себебін кӛрсете 

отырып, мҧндай рҧқсатты беруден бас тартуға міндетті. Кҥрделі қҧрылыс объектісін 

тҧрғызу, қайта қалпына келтіру, кҥрделі жӛндеу кезінде мемлекеттік қҧрылыстық 

қадағалау жҥзеге асырылатын болса, мҧндай объектіні қҧрылысқа рҧқсат берген орган 



 

тексермейді. 

Объектіні пайдалануға беруге рҧқсат беруден бас тарту негіздері: 

■ жоғарыда кӛрсетілген қҧжаттардың болмауы; 

■ кҥрделі  қҧрылыс объектісінің   жер учаскесінің   қала қҧрылысы жоспарының 
талаптарына сәйкес келмеуі; 

■ кҥрделі қҧрылыс объектісінің қҧрылысқа рҧқсат беруде кӛзделген талаптарға сәйкес 

келмеуі; 

■ тҧрғызылған, қайта қалпына келтірілген, жӛнделген кҥрделі қҧрылыс объектісі п- 

араметрлерінің жобалық қҧжаттамаға сәйкес келмеуі. Бҧл негіздеме жеке-тҧрғын ҥй 

қҧрылысының объектілеріне қатысты қолданылмайды. 

Мҧның алдын кӛрсетілген негіздемелерден басқа  объектіні  пайдалануға  беруге 

рҧқсат беруден бас тартуға негіздеме салушының жоспарланатын кҥрделі қҧрылыстың 

объектісінің  ауданы,  биіктігі және  қабаттылығы,  инженерлік-техникалық  қамтамасыз ету 

желілері туралы мәліметтерді, жеке-тҧрғын ҥй  қҧрылысы  объектісінің  орналасу орнын 

кӛрсете  отырып,  инженерлік  іздестіру  нәтижелерінің  кӛшірмесінің  бір  данасын, жер 

учаскесін жоспарлы ҧйымдастыру схемасының кӛшірмесінің бір  данасын орындамауы 

болып табылады. 

Салушыға объектіні пайдалануға беруге рҧқсат федералдық атқарушы билік 

органдарына, Ресей Федерациясы субъектісінің атқарушы билік органына немесе 

қҧрылысқа рҧқсат берген жергілікті ӛзін-ӛзі басқару  органына тҧрғызылған,  қайта 

қалпына келтірілген, жӛнделген  кҥрделі  қҧрылыс  объектісінің  орналасуын,  сонымен 

қатар жер учаскесінің  шекараларында  инженерлік-техникалық қамтамасыз  ету 

желілерінің орналасуын және жер учаскесінің жоспарлы ҧйымдастырылуын кӛрсететін 

схеманың кӛшірмесі қайтарымсыз берілген жағдайда беріледі. Бҧл  мҧндай  кӛшірмені 

қала қҧрылысы қызметін қамтамасыз етудің ақпараттық жҥйесіне орналастыру ҥшін 

қажет. 

Объектіні пайдалануға беруге рҧқсат беруден бас тартуды сот тәртібінде даулауға 

болады. 

Объектіні пайдалануға беруге рҧқсат тҧрғызылған кҥрделі қҧрылыс объектісін 

мемлекеттік есепке қоюға, қайта қалпына келтірілген кҥрделі қҧрылыс объектісін 

мемлекеттік есепке алу қҧжаттарына ӛзгерістер енгізуге негіздеме болып табылады. 

Объектіні пайдалануға беруге рҧқсатта кҥрделі қҧрылыс объектісі туралы оны 

24.07.2007 ж. № 221-ФЗ «Мҥліктің мемлекеттік кадастры туралы» Федералдық заңға 
және техникалық жоспардың графикалық және мәтіндік бӛлігіндегі мәліметтердің 
қҧрамына қойылатын талаптарға сәйкес мемлекеттік кадастрлық есепке қоюды жҥзеге 
асыру ҥшін қажет кӛлемдегі мәліметтер кӛрсетілуі тиіс. 

 
1.3.2. Қҧрылыс ты басқару жҥйелерінің формалары 

 

Кҥрделі қҧрылыста оның тиімділігіне айтарлықтай ықпалын тигізетін инветициялық 

процестің қатысушылары арасындағы қарым-қатынастың ҧйымдастырушылық 

формалары ҥлкен маңызға ие. Қҧылыс жҧмыстарын жҥргізу сипаттамасы анағҧрлым 

елеулі мәнге ие. Ол еңбек ӛнімділігінің ӛсіруге, жҧмыс сапасын арттыруға, қҧрылыс 

мерзімдерін машиналар мен механизмдердің ең жаңа қҧрылыс технологияларын енгізу 

есебінен қысқартуға мҥмкіндік береді. Еңбекті бӛлу дәрежесі неғҧрлым жоғары болған 

сайын, бір жҧмыскер, бір ҧйым соғҧрлым аз бірсарынды операциялар мен жҧмыстардың 

санын жҥргізеді және жҧмыскерлердің дағдылары мен тәжірибелері де соғҧрлым жақсы 
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Ресей Федерациясында нарықтық қарым-қатынастардың дамуымен тӛмендегі негізгі 

факторларға тәуелді қҧрылысты басқару формаларының тҥрлері де кеңейді: 

■ тҧрғызылатын, қайта қалпына келтірілетін немесе кеңейтілетін объектінің кӛлемі; 

■ объектінің қиындықтары; 
■ табиғи-климаттық және басқа да жергілікті жағдайлар; 

■ қҧрылыстың ҧзақтылығы; 

■ тапсырыс берушінің жҧмыстарға басшылық ету, қҧрылыс-монтаж жҧмыстарын 

жобалау және тікелей орындау бойынша мҥмкіндіктері; 

■ қҧрылыстың қҧны; 

■ ықтимал қатерлер. 

Қҧрылысты басқарудың қандай да бір формасын таңдау тапсырыс берушіге тиесілі. 

Басқару формасын таңдауда тапсырыс беруші келесі алғышарттарға сҥйенеді: 
■ иелігінде қандай кҥштер бар; 

■ қҧрылысты басқару функцияларын басқа орындаушыға беру жҧмыс сапасына, 

қҧнына, қатерге қалай әсер етеді. 

Қазіргі жағдайларда тапсырыс берушінің орындаушымен мердігерлік 

қатынастарының мынадай негізгі ҧйымдастырушылық формалары пайдаланылады: 

1) мердігерлік; 
2) «сақадай сай»; 
3) шаруашылық; 
4) мердігерлік сауда-саттық; 

5) мемлекеттік. 

Бҧл негізгі формалар, ӛз кезегінде, ӛзінің қарым-қатынас  жҥйелерін  де  қамтуы  

мҥмкін. 

Мердігерлік басқару формасы. Қҧрылысқа жалпы басшылық етуді және басқаруды 

тапсырыс беруші жҥргізеді (1.7, а-сурет). Ол ӛз бетінше немесе мамандандырылған 

ҧйымдарды тарта отырып, объектіні тҧрғызудың мақсаттылығын негіздейді, алаңды 

іздестіруге тапсырыс береді, қҧрылысқа жер бӛлуді, жобалық-сметалық қҧжаттаманы 

әзірлеуді рәсімдейді, жабдықтарды дайындауға тапсырыс жасайды, объектіні тҧрғызуға 

бас мердігерлік ҧйыммен шарт жасасады, қаржыландыруды қамтамасыз етеді. Тҧрғушы 

процесінде тапсырыс беруші сонымен қатар жалпы басшылық етуді жҥзеге асырады, ал 

қҧрылыс аяқталған соң, объектінің пайдалануға қабылдануын ҧйымдастырады. 

Мердігерлік формада кәсіби басқарудың бірнеше тҥрі болады. Бҧл ретте тапсырыс 

беруші қҧрылысты басқару бойынша бірқатар функцияларды (жобалауға тапсырыс 

беру, жабдықтарға тапсырыс беру, жер бӛлу) ӛз міндетіне қалдырады, ал қҧрылысты 

тікелей ағымдағы басқаруды шарт бойынша заңды тҧлғаға, ережеге сәйкес, бас 

мердігерге (1.7, б-сурет) немесе кәсіби басқарушыға — жеке тҧлғаға (1.7, в-сурет) 

тапсырады. Басқарудың бҧл формалары алдыңғы басқару формасымен кей жерлерінде 

ҧқсайды (1.7, а-сурет), дегенмен ол формада тапсырыс беруші қҧрылыс процесіне және 

тіпті қҧрылыс-монтаж жҧмыстарын бақылауға да араласпайды, бірақ қҧрылысты 

теехникалық қадағалауға және объектіні пайдалануға қабылдауға қатысады. 
 

тапсырыс берушінің функциялары бас мердігерге беріледі. Бас мердігерлік қҧрылыс 

ҧйымы объектіні бекітілген жобаға, сметалық қҧнға сәйкес және белгіленген мерзімде 

тҧрғызу ҥшін ӛзіне толықтай жауапкершілік алады. Ол сонымен қатар жобалауға, 

жабдыққа, объектіні пайдалануды іске қосуға тапсырыс жасай алады. Инвестор 

(тапсырыс беруші-салушы) бҧл жағдайда жҧмыс сапасын ағымдағы бақылауға қатысады 

және аяқталған объектіні пайдалануға қабылдауды жҥзеге асырады. Қҧрылысқа 

«Сақадай сай» кəсіби басқару формасы (1.8-сурет). Бҧл басқару формасында 
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басшылық ету бас мердігер (заңды тҧлға) (1.8, а-сурет) арқылы немесе қҧрылысты бас- 
қару (жеке тҧлға) (1.8, б-сурет) арқылы жҥзеге асырылуы мҥмкін. Басқарудың бҧл 
формасы бас мердігердің белгіленген сметалық лимитті анағҧрлым ҥнемді  жҧмсауға 

деген мҥдделілігін арттырады, шектестердің байланыс жҥйелерін жеңілдетеді, қҧрылыс 
мерзімдерін қысқартады. Басқарудың бҧл формасында инженер (инжинирингтік ҧйым) 

— жеке немесе заңды тҧлға — тапсырыс берушінің атынан әрекет етеді және объекті 

қҧрылысының барысын қадағалауды және бақылауды жҥзеге асырады. 

Ш аруашылық басқару формасы (1.9-сурет). Объектінің қҧрылысы инвестордың 

немесе тапсырыс беруші-салушының кҥшімен жҥзеге асырылады. Бҧл басқару 

формасында инвестор жалпы функцияларды орындаумен қатар (жерді бӛлу, жабдыққа 

тапсырыс беру, іздеу және т.с.с.) қҧрылыс-монтаж жҧмыстарын жобалауға және 

орындауға тікелей қатысады. Ол кейбір жҧмыстарды ӛз кҥшімен орындауы, кейбір 

жҧмыстарды шарт бойынша мердігерлерге және қосалқы мердігерлерге беруі мҥмкін. 

Кӛбінесе бҧл форманы әрекеттегі кәсіпорындарды, ғимараттар мен ҥймереттерді қайта 

қалпына келтіру, кеңейту және жӛндеу  кезінде,  сондай-ақ  агроӛнеркәсіптік, 

сушаруашылық және мелиорациялық кешендерде, Қорғаныс министрлігінің 

ведомстволарында және т.б. қолданады. Басқарушының инвестордың қҧрылысшы- 

жҧмыскерлерін, машиналары мен механизмдерін,  технологиялық  жабдықтарын 

жҧмыспен бірқалыпты (жыл ішінде). 

Бҧл формада қҧрылыс-монтаж учаскелерінің ӛнімділігі жоғары арнайы техникамен 

жабдықталуы нашар болады, жҧмыскерлер біліктігінің деңгейі тӛмен еңбектің деңгейі 

тӛмен болады. Артықшылықтары да жоқ емес: келісім алу мен мерд ігерлік қҧрылыс 

ҧйымдарын тарту уақытының қысқаруы, әрекеттегі кәсіпорынның және қҧрылыс 

учаскесіндегі ҧжымның жҧмыстың жылдам және сапалы орындалуына ортақ 

мҥдделілігі, объектіні пайдалану және тҧрғызу (қайта қалпына келтіру, қайта 

жарақтандыру, жӛндеу) басшылығының бірлігі. Мҧндай басқару формасы қуатты 

ӛндірістік ҧйымдарға: акционерлік қоғамдарға, коммерциялық бірлестіктерге, қаржы- 

ӛнеркәсіп топтарына тән. 
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1.7-сурет. Қҧрылысты басқарудың 
мердігерлік формасының схемасы: 
А – тапсырыс беруші тарапынан 
жалпы басшылық және басқару; 
Б – кәсіби басқару бас мердігер 
(заңды тҧлға) тарапынан; в – 
менеджердің (жеке тҧлғаның) 
кәсіби басқару 
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1.8 -сурет «Сақадай сай» қҧрылысын кәсіби басқару формасының схемасы: а — жобалау- 
қҧрылыс –заңды тҧлға болса да, жеке тҧлға болса да бір жетекшіде; б — жобалау — 

басқару — қҧрылыс жеке тҧлғаның жалпы басшылығында. 
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1.9 -сурет. Жобалауды және қҧрылысты басқарудың шаруашылық формасының схемасы 
 

Мердігерлік сауда-саттық (тендер) (1.10-сурет). Қҧрылысты басқарудың бҧл 

жҥйесінде тапсырыс беруші жобалаушыларды, мердігерлерді және технологиялық 

жабдық жеткізушілерін конкурс негізінде бағасы, басқа да коммерциялық және т- 

ехникалық шарттары тҧрғысынан ең тиімді ҧсыныстарды қарастыру арқылы таңдайды. 

Сауда-саттықтың екі формасы болады: жабық және ашық. Жабық сауда-саттықта 

тапсырыс беруші сауда-саттыққа қатысуға ӛзіне белгілі бірнеше  фирманы  шақырады  
және олардың ішінен ең тиімді ҧсыныс жасағанын таңдайды. Ашық сауда-саттықта 
тапсырыс беруші ашық баспада хабарлау арқылы барлық тілек білдірушілерді сауда - 
саттыққа қатысуға шақырады. 

Мердігерлік сауда-саттықтарды ӛткізу жӛніндегі негізгі талаптар ҚӘҚ 80-13.2000 

«Ресей Федерациясындағы мердігерлік сауда-саттықтар туралы ережеде» және ҚМҚ 80- 
6.2000 «Мердігерлік сауда-саттық рәсімі жӛніндегі әдістемелік ҧсынымдарда» 
баяндалған. Мердігерлік сауда-саттықтар келесі тапсырыстар орналастырылған кезде 
жҥргізіледі: 

■ ӛндірістік және ӛндірістік емес мақсаттағы ғимараттар мен ҥймереттердің 

кәсіпорындарын салуға; 

■ жобалық, іздестіру, конструкторлық, қҧрылыс, монтаж, іске қосу мен ретке келтіру 

және басқа да жҧмыс тҥрлерін орындауға; 

■ жиынтықты технологиялық жабдықты жеткізуге; 

■ жобаны басқаруға, кеңес беруге, бақылауға; 
■ жоғарыда айтылған жҧмыстар мен қызметтердің басқа да техникалық және ҧйымдық 

тҧрғыдан негізделген ҥйлесіміне. 

Сауда-саттықты хабарлау алдында тапсырыс беруші сауда-саттықты 

ҧйымдастырушымен (инжинирингтік фирма, сертификаты бар және аттестаттаудан 

ӛткен, сауда-саттықтарды ӛткізу мен ҧйымдастыру бойынша менеджер) бірлесіп 

қҧжаттама жиынтығын (тендер) әзірлейді, мҧнда сауда-саттықтар мәнінің негізгі 

идеялары мен коммерциялық шарттар сипаты баяндалады: объектінің толық 

сипаттамасы, техникалық талаптар, графикалық материалдардың қажетті кӛлемі, 

коммерциялық шарттар, шарт жобасы. Ҧсыныстарды қарастыру ҥшін тәуелсіз жоғары 
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білікті мамандардан тендерлік комитет қҧрылады. 

Сауда-саттыққа (лот) қойылатын тендер қҧжаттамасы мен жҧмыс кӛлемі, ережеге 

сәйкес, азғантай ақшаға сатылып алынады. Тендерлік комитетке қҧжаттар тапсырған 

кезде әр ҥміткер ӛз ниетінің салмақтылығын растау ҥшін ҧсыныс сомасының 3 % дейін 

кепілзат салады. Егер ҧсыныстар қабылданбаса, онда кепілзаттық сома ҥміткерге 

қайтарылады. Бҧған қосымша сауда-саттықтарға қатысу ҥшін ҥміткер тендерлік ко- 

митетке келесі қҧжаттаманы ҧсынуы керек: 

■ мердігерлік сауда-саттықтарға қатысуға ӛтінім; 

■ банк кепілдігі тҥріндегі уақытша кепілгерлік; 

■ алғашқы кепілақының енгізілгенін растайтын тӛлем қҧжатының кӛшірмесі; 

■ есептеу тәртібін кӛрсете отырып, сауда-саттық затының бағасын есептеу; 

■ қажетті экономикалық, техникалық және технологиялық қҧжаттама қоса тіркелген 
тҥсіндірме жазба. 

Оференттің офертасын бағалаудың бірнеше нҧсқасы болады: 

■ егер технологиялық, архитектуралық, конструкциялық және кӛлемдік-жайғастыру 

шешімдері қабылданған болса, онда ҧсынылған баға мен оференттің жҧмыстарды 

талап етілген сапада белгіленген немесе одан да қысқа мерзім ішінде орындау 

мҥмкіндіктері бағаланады; 

■ егер лот ТЭН тҥрінде ҧсынылған болса, онда бағалау ӛнімнің ӛзіндік қҧнының 

кӛрсеткіштерімен «сақадай сай» қҧрылыс шарттары,  кҥрделі  жҧмсалымның 
ӛтілімділік мерзімі, пайдалануға беру мерзімі, объектінің қоршаған ортаға әсер ету 
дәрежесі бойынша, ал ӛндірістік емес объектілер ҥшін сәулет мәнері, қҧрылыс қҧны 
және пайдалануға жҧмсалатын шығындар бойынша жҥргізіледі; 

 

1.10 -сурет «Мердігерлік сауда-саттық (тендер)» қҧрылысы мен жобалауды басқару 

формасының схемасы 

■ егер халықаралық сауда-саттық жҥргізілетін болса, онда жергілікті қҧрылыс 

материалдарын, отандық жабдықты және еңбек ресурстарын пайдалану бойынша 

кӛрсеткіштер ескеріледі. 

Тапсырысты беру туралы шешім қабылдау әдетте ҧсыныс, кәсіпорынның кредит 

тӛлеу қабілеті, оның ӛндірістік мҥмкіндіктері зерделенген соң бірнеше айдан кейін 
жҥзеге асады. Ҧсыныстарды қарастыру кезінде әдетте мынадай сҧрақтар кешені 
ескеріледі: ҥміткер-фирманың коммерциялық, қаржылық, техникалық жағдайы. 
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Сауда-cаттықтан мердігерлік алған ҧйым тапсырыс берушімен келісімшарт жа- сасады. 

Келісімшартта мердігерлік шарттары ескертіледі: қҧны, валюта тҥрі, тӛлем шарттары, 

жҧмыстарды орындау мерзімдері, дауларды реттеу формалары, заңнамалық ережелер, 

әртҥрлі ықпалшаралар, сақтандыру тҥрлері, ерекше жағдайлар. 
 

экономикалық кеңістіктің бірлігін қамтамасыз ету, мемлекеттік немесе муниципалдық 

қажеттіліктер ҥшін тауарларды жеткізуге, жҧмыстар орындауға, қызметтер кӛрсетуге 

тапсырыстар орналастырумен, оның ішінде тапсырыстарды орналастырудың бірыңғай 

тәртібін бекітумен, тапсырыстардың орындалу мерзімдерін қысқартумен, қҧнды тӛм - 

ендетумен және жҧмыстардың орындалу сапасын жақсартумен байланысты қарым- 

қатынастарды реттеу мақсатында 21.07.2005 ж. № 94-ФЗ «Мемлекеттік немесе 

муниципалдық қажеттіліктер ҥшін тауарларды жеткізуге,  жҧмыстар  орындауға, 

қызметтер кӛрсетуге тапсырыстар орналастыру туралы» Федералдық заң қабылданды 

және 01.01.2006 ж. бастап кҥшіне енді. 

Мемлекеттік немесе муниципалдық тарсырыс берушілер ретінде: 

■ мемлекеттік органдар (оның ішінде мемлекеттік билік органдары); 

■ мемлекеттік бюджеттен тыс қорларды басқару органдары; 

■ жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдары; 

■ бюджеттік мекемелер; 
■ бюджеттік немесе бюджеттік емес қаражат есебінен тапсырыст арды, тауарларды 

орналастаруға, қызметтер кӛрсетуге Ресей Федерациясы субъектілерінің мемлекеттік 

билік органдары немесе жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдары ӛкілеттік берген басқа 

да федералдық бюджет қаражатын алушылар болуы мҥмкін. 

Тапсырыс беруші немесе ӛкілетті орган келісімшарт негізінде келесі функцияларды 

жҥзеге асыру ҥшін заңды тҧлғаны (мамандандырылған ҧйымды) тартуға қҧқылы: 
■ мемлекеттік немесе муниципалдық келісімшарт жасау қҧқығына конкурс немесе 

аукцион формасында сауда-саттық ӛткізу арқылы тапсырысты орналастыру; 

■ конкурстық қҧжаттаманы, аукцион туралы қҧжаттаманы әзірлеу; 

■ ашық конкурс немесе аукцион ӛткізу туралы хабарлама жариялау және орналастыру; 

■ жабық конкурсқа немесе аукционға қатысуға шақырулар жіберу; 

■ сауда-саттықтың ӛткізілуін қамтамасыз етумен байланысты басқа да функциялар. 

Бҧл ретте тапсырыс беруші немесе ӛкілетті орган мыналарды жҥзеге асырады: 

■ тапсырысты орналастыру бойынша комиссия қҧру; 

■ келісімшарттың бастапқы (максимум) бағасын анықтау; 

■ келісімшарттың мәні мен маңызды талаптарын анықтау; 

■ келісімшарт жобасын бекіту; 

■ конкурстық қҧжаттаманы бекіту; 

■ аукцион туралы қҧжаттаманы бекіту; 
■ сауда-саттық шарттарын анықтау және олардың ӛзгеруі. 

Бҧл ретте мемлекеттік немесе муниципалдық келісімшартқа мемлекеттік немесе 

муниципалдық тапсырыс беруші қол қояды. 

Тапсырыстарды орналастыру конкурс, аукцион арқылы, сондай-ақ тауарларға, 

жҧмыстарға, қызметтерге баға белгілеуді сҧрату арқылы жҥргізілуі керек. 01.01.2008 ж. 

бастап аукционға артықшылық беріледі. Тапсырыс беруші немесе маманданд ырылған 

ҧйым комиссия қҧрады, комиссия тӛрағасын тағайындайды және қҧрамы мен жҧмыс 

тәртібін анықтайды. Комиссия мҥшелерінің саны бес адамнан кем болмауы керек. 

Комиссия қҧрамында мемлекеттік немесе муниципалдық қажеттіліктерге арналған 

тапсырыстарды орналастыру саласында кәсіби қайта даярлауды немесе біліктілікті 

Қҧрылысты мемлекеттік басқару формасы. Ресей Федерациясы аумағында 
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арттыруды жҥзеге асыратын кемінде бір тҧлға болуы керек. Комиссия мҥшелері бола 

алмайды: 

■ тапсырысты орналастыру нәтижелеріне жеке ӛзі мҥдделі жеке тҧлғалар; 

■ кӛрсетілген ӛтінімдерді берген ҧйымдардың штатындағы тҧлға; 
■ тапсырысты орналастыруға қатысушылар ықпал ете алатын жеке тҧлғалар (оның 

ішінде сол ҧйымдардың қатысушылары (акционерлері), оларды басқару 

органдарының мҥшелері, тапсырыстарды орналастыруға қатысуышлардың 

кредиторлары болып табылатын жеке тҧлғалар); 

■ тапсырыстарды орналастыру саласында бақылауды жҥзеге асыратын тҧлғалар. 
Комиссияның мынадай тҥрлері болады: конкурстық, аукциондық, баға белгілеуші 

немесе барлық ҥш комиссияның функцияларын жҥзеге асыратын біртҧтас комиссия. 

Конкурстық комиссия тӛмендегілерді жүзеге асырады: 
■ конкурсқа қатысуға ӛтінімдер  салынған  конверттерді  ашу және  кӛпшілік 

пайдаланатын ақпараттық жҥйедегі, электрондық формада берілген қҧжаттарға қол 

жеткізуге рҧқсат беру; 

■ конкурсқа қатысушыларды іріктеу, конкурсқа қатысуға берілген ӛтінімдерді 

қарастыру, бағалау және салыстыру, конкурс жеңімпазын анықтау; 

■ конкурсқа қатысуға жіберілген ӛтінімдер салынған конверттерді ашу хаттамасын 

жҥргізу; 
■ конкурсқа қатысуға жіберілген ӛтінімдерді қарастыру хаттамасын жҥргізу; 
■ конкурсқа қатысуға жіберілген ӛтінімдер бағалау  және  салыстыру  хаттамасын 

жҥргізу; 

■ келісімшарт жасаудан бас тарту туралы хаттаманы жҥргізу. 
Аукциондық комиссия мыналарды жүзеге асырады: 

■ аукционға қатысуға жіберілген ӛтінімдерді қарау; 
■ аукционға қатысушыларды іріктеу; 
■ аукционға қатысуға жіберілген ӛтінімдерді қарастыру хаттамасын жҥргізу, 

келісімшарт жасаудан бас тарту туралы хаттаманы жҥргізу. 

Баға белгілеуші комиссия мыналарды жүзеге асырады: 
■ тапсырысты орналастыруға қатысушыларды алдын ала іріктеу; 

■ алдын ала іріктеуге қатысуға жіберілген ӛтінімдерді қарастыру хаттамасын жҥргізу; 

■ баға белгілеу ӛтінімдерін бағалау және салыстыру, баға белгілеуді сҧратуды ӛткізуде 

жеңімпазды анықтау; 
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1.11 -сурет Тауарларды жеткізуге, жҧмыстарды орындауға, қызметтер кӛрсетуге 

мемлекеттік немесе муниципалдық тапсырысты орналастыру схемасы 
 

 

■ баға белгілеу ӛтінімдерін қарау және бағалау хаттамасын жҥргізу; 

■ келісімшарт жасаудан бас тарту туралы хаттаманы жҥргізу. 
Комиссиялар комиссия отырысына оның мҥшелерінің жалпы санының кемінде 50% 

қатысса, ӛз функцияларын жҥзеге асыруға қҧқылы. Комиссия мҥшелерінің сырттай 

дауыс беруді ӛткізу арқылы шешім қабылдауы, сонымен қатар олардың ӛз 

ӛкілеттіктерін басқа тҧлғаларға табыстауына жол берілмейді. 

Тапсырысты орналастыру конкурс, аукцион формасында сауда-саттық ӛткізу, оның 
ішінде аукционды электронды формада ӛткізу немесе бір жалғыз жеткізушіден баға 
белгілеуді сҧрату бойынша сауда-саттық ӛткізбестен, тауар биржаларында жҥзеге 
асырылады. 

Конкурс — бҧл мемлекеттік немесе муниципалдық келісімшартты орындаудың ең 

жақсы шарттарын ҧсынған, ал конкурсқа қатысуға берген ӛтініміне бірінші нӛмір 

берілген тҧлға жеңімпазы болып танылатын сауда-саттық. 

Аукцион — бҧл мемлекеттік немесе муниципалдық келісімшарттың ең тӛмен бағасын 

ҧсынған тҧлға жеңімпаз деп танылатын сауда-саттық. 

Тапсырысты орналастыру тәсілі туралы шешімді тапсырыс беруші немесе ӛкілетті 

ӛкіл № 94 Федералдық заңның ережелеріне сәйкес қабылдайды. 
Мемлекеттік немесе муниципалдық қажеттіліктер ҥшін кҥрделі қҧрылыс 

объектілерін,  оның  ішінде  автомобиль  жолдарын,  уақытша ҥй-жайларды, киоскілерді, 

 
 



 

қалқаларды және басқа да осыған ҧқсас қҧрылыстарды тҧрғызу, қайта қалпына келтіру, 

кҥрделі жӛндеу бойынша тапсырысты орналастыру аукционды ӛткізу арқылы жҥзеге 

асыралады. Бҧл ретте мемлекеттік немесе муниципалдық келісімшарттың бастапқы 

(максимум) бағасы келісімшартты орындаудың жоспарланатын кезеңінің сәйкес 

жылдары ішіндегі олардың бағасына сҥйене отырып, мҧндай жҧмыстарды орындаудың 

барлық мерзіміне белгіленеді. 

Кҥрделі қҧрылыстың аса қауіпті, техникалық тҧрғыдан кҥрделі объектілерін, сондай- 

ақ, федералдық, аймақтық немесе муниципаларалық, жергілікті мақсаттағы автомобиль 

жолдарының қҧрамына қамтылған жасанды жол ҥймереттерін тҧрғызу, қайта қалпына 

келтіру, кҥрделі жӛндеу бойынша жҧмыстарды  орындауға  тапсырыс  орналастыру 

конкурс немесе аукцион ӛткізу арқылы жҥзеге асырылады. 

Мемлекеттік немесе муниципалдық тапсырысты орналастырудың қҧрылымдық 
сҧлбасы 1.11-суретте кӛрсетілген. 

Мемлекеттік немесе муниципалдық келісімшартты тараптардың келісімімен немесе 

азаматтық заңнамада қарастырылған негіздер бойынша сот шешімімен бҧзуға жол 

беріледі. 

 
1.3.3. Қҧрылыс ҧйымдарын ҧйымдастырудың ықтимал формалары 

 
РФ Азаматтық кодексі кәсіпкерлік қызметтің келесі формаларын анықтайды: 

■ заңды тҧлғаның білімінің болмауы; 

■ заңды тҧлғаның білімінің болуы. 

Кәсіпорын мәртебесі келесілерге байланысты: 

■ капиталдың (жеке, ҥлеспҧлдық, акционерлік) қҧрылу тәсіліне байланысты; 

■ басқарушылық шешімдерді қабылдаудың формалары (меншік иесі, қҧрылтайшы, 

қҧрылтайшылар (ҥлескерлер) жиналысы); 

■ табыстарды (жеке табыс, ҥлес  бойынша  тӛлем, ҥлеспайда)  бӛлудің формалары. 
Заңды тҧлғаның білімі жоқ формалар (жеке және жанҧялық еңбек қызметі) 

жалданбалы еңбекті тартуды қарастырмайтын жҧмыскерлер одағы. Ол ӛзін-ӛзі 

қаржыландыру, ӛзін-ӛзі несиелеу және ӛз шығынын ӛзі  ӛтеу  қағидаларында  жҧмыс 

істейді. Мҧндай кәсіпорын жаралған деп есептеледі, егер мемлекеттік тіркеуден ӛтсе. 

Қожаның шешімі бойынша ол сондай-ақ заңды тҧлғаның мәртебесіне ие бола алады. 

Заңды тҧлғаның білімі бар формалар (кооперативтік, акционерлік және жалгерлік 

кәсіпорындар, ЖШБ және т. б.) жалданбалы еңбекті тартуды қарас тырушы меншік 
иелері одағы. Заңды тҧлға деп дербес теңгерімі (сметасы) және оқшауландырылған 
мҥлігі бар, мемлекеттік тіркеуден ӛткен кәсіпорын (ҧйым) есептеледі; ол ӛзінің 
коммерциялық және коммерциялық емес ҧйымдар заңды тҧлға болуы мҥмкін. 
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1.12 - сурет. Қҧрылыс саласы ҧйымдарының ҧйымдастырушылық формалары 
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Коммерциялық ҧйымдар шаурашылық серіктестіктер және қоғамдар, 

ӛндірістік кооперативтер, мемлекеттік және муниципалдық бірыңғай 

кәсіпорындар, ӛздерінің негізі қызметінің масқаты — табыс тҥсіру, тҥрінде 

қҧрылады. 
Коммерциялық ҧйымдар тҧтынушылар кооперативтері, қоғамдық және діни 

ҧйымдар (бірлестіктер), қайырымдылық немесе басқа қорлар тҥрінде және заңда 

қарастырылған басқа да формаларда қҧрыла алады. Заңды тҧлғалардың 

ҧйымдастырушылық формалары РФ Азаматтық кодексіне сәйкес 1.12—суретте 

ҧсынылған. 

Меншіктің тҥрлі формаларының коммерциялық ҧйымдары шарт бойынша 

кәсіпкерлік қызмет және жалпы мҥліктік қызығушылықтарды қорғау мақсатында 
ӛзара бірлестіктер, концерндер, қауымдастықтар, одақтар және қорлар қҧруы 
мҥмкін. Бҧл бірлестіктер қатысушылар шешіміне тәуелді коммерциялық және 
коммерциялық емес ҧйымдар болуы мҥмкін. 

 
 

 
1.13—сурет. Нарық жағдайында қҧрылыс ҧйымдарын басқару формалары 

Қоғамдық және басқа да коммерциялық емес ҧйымдар, соның ішінде мекем - 

елер осы ҧйымдардың коммерциялық емес қауымдастықтарына (одақтарына) ӛз 

еріктерімен біріге алады. Қауымдастық  мҥшелері  ӛздерінің дербестігін  және 

заңды тҧлға қҧқығын сақтайды, бірақ ӛздерінің мҥшелерінің міндеттемелері 

бойынша жауап бермейді. 
Нарықтық жағдайда қҧрылыс ҧйымын басқару екі тҥрде жҥзеге асырылуы 

мҥмкін (1.13—сурет): 

■ мемлекеттік реттеу; 
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■ нарықтық басқару. 

Нарықтың  басқарудың  негізгі  принципі мемлекеттік   реттеудің 

шектеулілігінен, қарым-қатынастардың шарттық формаларының жеңісінен, 

горизонталь бойынша субъектілердің шаруашылық жҥргізуінің тепе-теңдігінен 

тҧрады. Табысты алу мақсатында объект деңгейінде экономикалық әдістердің 

басымдығымен басқарудың демократиялық стилі (коммерциялық тиімділікті 

қамтамасыз ету). 

 
1.3.4. Қала қҧрылыс қызметі саласында өздігінен реттелу 

 
Өзідігінен реттелетін ҧйымдар туралы жалпы ережелер. 01.12.2007 № 315- 

ФЗ Федералды заңға сәйкес ӛздігінен реттелу деп дербес және бастамашыл 

қызмет тҥсініледі, ол кәсіпкерлік немесе кәсіптік қызмет субъектілерімен жҥзеге 

асырылады және оның мазмҧны стандарттарды және кӛрсетілген қызметтің 

ережелерін әзірлеу және бекіту, сондай-ақ кӛрсетілген стандарттарды және 

ережелерді бақылау болып табылады. Ӛздігінен реттелу ӛздігінен реттелетін 

ҧйымдардағы кәсіпкерлік және кәсіптік қызмет субъектілерінің бірігуі 

жағдайында жҥзеге асырылады. Бҧл жағдайда кәсіпкерлік қызмет субъектілері 

деп, РФ Азаматтық кодексіне сәйкес анықталатын кәсіпкерлік қызметті жҥзеге 

асырушы және Ресей Федерациясы аймағында бекітілген тәртіпте тіркелген, жеке 

кәсіпкерлер және заңды тҧлғалар тҥсініледі. Кәсіптік қызмет субъектілері деп, 

федералды заңдарға сәйкес реттелетін, кәсіби қызметті жҥзеге асыратын, 

физикалық тҧлғалар тҥсініледі. 
Ӛзін-ӛзі басқаратын деп мҥшелікке негізделген, тауарлар (жҧмыстар, 

қызметтер) жҥргізу саласының бірлігінен немесе ӛндірілген тауарлар (жҧмыстар, 
қызметтер) нарығынаншыға отырып, кәсіпкерлік қызмет субъектілерін не болмаса 
белгілі бір тҥрдегі кәсіптік қызмет субъектілерін біріктіретін ӛзін-ӛзі басқару 
мақсаттарында қҧрылған коммерциялық емес мекемелер мойындалады. 

Ӛзін-ӛзі басқаратын ҧйым коммерциялық емес ҧйым болып табылады, 

12.01.1996 № 7-ФЗ "Коммерциялық емес ҧйымдар туралы" Федералды заңға және 

РФ Азаматтық кодексіне сәйкес қҧрылған, тек оның барлық бекітілген талаптарға 

сәйкес болған жағдайда. 

Ӛздігінен реттелетін ҧйымдардағы кәсіпкерлік немесе кәсіптік қызмет 

субъектілерінің мҥшелігі ерікті болып табылады. Федералды заңдар белгілі бір 
тҥрдің кәсіптік немесе кәсіпкерлік қызметті жҥзеге асыру ҥшін ӛздігінен рет- 

телетін ҧйымдардағы кәсіпкерлік және кәсіптік қызметтердің субъектілеріннің 
міндетті мҥшелігі қарастырылуы мҥмкін. 

 
заңға сәйкес РФ Қала қҧрылысы кодексіне қала қҧрылысы саласындағы ӛзідігінен 
реттелу бӛлігіне ӛзгерутлер мен қосымшалар енгізілді. 

Инженерлік ізденістер, сәулеттік-қҧрылыстық жобалау, қҧрылыс, қайта 

қалпына келтіру, кҥрделі қҧрылыс объектілеріне кҧрделі жӛндеу жасау 

саласындағы ӛздігінен реттелетін ҧйымдарға коммерциялық емес ҧйымдар 

жатады, олар туралы мәліметтер ӛздігінен реттелетін ҧйымдардың мемлекеттік 

тізіліміне енгізілген және олар кҥрделі қҧрылыстың объектілеріне кҥрделі жӛндеу 

жҧмыстарын жасайтын, қайта қалпына келтіру, қҧрылыс, сәулеттік-қҧрылыстық 

жобалауды жҥзеге асыратын немесе инженерлік ізденістерді орындайтын, жеке 

кәсіпкерлердің және (немесе) заңды тҧлғалардың мҥшелігіне негізделген. 

Қала қҧрылысының өздігінен реттелуі. 22.07.2008 № 148-ФЗ Федералды 
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Қала қҧрылысындағы ӛздігінен реттелетін ҧйымдардың негізігі мақсаттары: 

■ жеке тҧлғалардың ӛміріне немесе денсаулығына, жеке және заңды тҧлғалардың 

мҥлкіне, мемлекеттік және муниципиалдық мҥлікке, қоршаған ортаға, 

жаунарлардың және ӛсімдіктердің ӛміріне немесе денсаулығына, Ресей 

Федерациясы (әріқарай- залал) халқының мәдени мҧра (тарих және мәдениет 

ескерткіштері) объектілеріне жҧмыс жетіспеушілігінің салдарынан зиян 

келтірудің алдын алу, олар кҥрделі қҧрылыс объектілерінің қауіпсіздігіне әсер 

етеді және ӛздігінен реттелетін ҧйымардың мҥшелерімен орындалады; 

■ инженерлік ізденістердің орындалуының сапасын арттыру, сәулеттік- 

қҧрылыстық жобалауды, қҧрылысты, қайта қалпына келтіруді, кҥрделі 

қҧрылыс объектілеріне кҧрделі жӛндеу жҧмыстарын жҥзеге асыру. 

Қала қҧрылысындағы өздігінен реттелетін ҧйымдардың тҥрлері жəне 
олардың қызметіне қойылатын талаптар. Коммерциялық ҧйымдарға ӛздігінен 
реттелетін ҧйымдардың мәртебесінің келесі тҥрлерін алуға рҧқсат етіледі: 

■ тҧлғалардың мҥшелігіне негізделген, инженерлік ізденістерді орындаушы, 

ӛздігінен реттелетін ҧйымдар; 

■ тҧлғалардың мҥшелігіне негізделген, жобалық қҧжатты дайындауды жҥзеге 

асыратын, ӛздігінен реттелетін ҧйымдар; 

■ қҧрылысты жҥзеге асыратын, тҧлғалардың мҥшелігіне негізделген, ӛздігінен 
реттелетін ҧйымдар. 

Инженердік ізденістерді орындау немесе жобалық қҧжаттаманы дайындау 

ҥшін коммерциялық ҧйым келесі талаптардың сәйкестігі кезінде тҧлғалардың 

мҥшелігіне негізделген ӛздігінен реттелетін ҧйымның мәртебесін алуға қҧқылы: 

■ коммерциялық ҧйымның қҧрамындағы бірлестік, оның мҥшелері ретіндегі 

жеке кәсіпкерлердің және (немесе) заңды тҧлғалардың саны кемінде 50; 

■ ӛтемақылық қордың болуы, коммерциялық емес ҧйымының бір адамына 

кемінде 500 мың рубль кӛлемінде қалыптасқан, егер осындай ҧйым олардың 

мҥшелеріне азаматтық жауапкершілікті сақтандыруға талап бекітілген болса, 

ол жҧмыстың жеткіліксіздігенен пайда болуы мҥмкін, ол кҥрделі қҧрылыс 

объектілерінің қауіпсіздігіне әсер етеді, коммерциялық ҧйымның бір мҥшесіне 

кемінде 150 мың рубль кӛлемінде; 

■ федералды заңда қарастырылған, қҧжаттардың болуы. 
Қҧрылыс жҥргізу ҥшін коммерциялық ҧйым ӛздігінен реттелетін ҧйымның 

мәртебесіне ие болуға қҧқылы, ол оның келесі талаптарға сәйкестігі кезінде 
тҧлғалардың мҥшелігіне негізделген: 

■ коммерциялық ҧйымның қҧрамындағы бірлестік, оның мҥшелері ретіндегі 

жеке кәсіпкерлердің және (немесе) заңды тҧлғалардың саны кемінде 100; 

■ ӛтемақылық қордың болуы, коммерциялық емес ҧйымының бір адамына 

кемінде 1 млн. рубль кӛлемінде қалыптасқан, егер осындай ҧйым олардың 

мҥшелеріне азаматтық жауапкершілікті сақтандыруға талап бекітілген болса, 

ол жҧмыстың жеткіліксіздігенен пайда болуы мҥмкін, ол кҥрделі қҧрылыс 

объектілерінің қауіпсіздігіне әсер етеді, коммерциялық ҧйымның бір мҥшесіне 

кемінде 300 мың рубль кӛлемінде; 

■ федералды заңда қарастырылған, қҧжаттардың болуы. 

Коммерциялық емес ҥйымдардың мҥшелерін анықтаған кезде тек инженерлік 

ізденістерді атқарушы, жобалық қҧжатты дайындауды және қҧрылысты жҥзеге 

асырушы жеке кәсіпкерлер және заңды тҧлғалар ғана ескеріледі, ал ҥлестес 

тҧлғалар бір тҧлға ретінде ескеріледі. 
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Өздігінен реттелетін ҧйымның қҧжаттары. Ӛздігінен реттелетін ҧйым 

тӛмендегі қҧжаттарды әзірлеуге және бекітуге міндетті: 

■ ӛздігінен реттелетін ҧйымның жҧмысқа рҧқсат беру туралы куәлікті беруді 
реттейтін, қҧжат, ол кҥрделі қҧрылыс объектілерінің қауіпсіздігіне әсерін 
тигізеді; 

■ ӛздігінен реттелетін ҧйымның мҥшелеріне рҧқсат туралы куәлікті беруге 

қойлатын талаптардың, ӛздігінен реттелетін ҧйымдар стандарттарының және 

ӛзідігінен реттелетін ережелер талаптарының сақталуын бақылайтын ережені 

бекітуші қҧжат; 

■ ӛздігінен реттелетін ҧйым мҥшелерінің рҧқсат, ӛздігінен реттелу саласындағы 
бақылау ережелері, техникалық регламенттер талаптары, ӛздігінен реттелетін 
ҧйым стандарттары талаптары және ӛздігінен реттелу ережелері  туралы 
куәілікті беруде  талаптарды  сақтамағағын  ҥшін  тәртіптік  ықпала 
шараларының жҥйесін бекіткетін, қҧжат. 

Ӛздігінен реттелетін қҧжат тӛмендегі қҧжаттарды әзірлеуге және бекітуге 

қҧқылы: 

■ кӛрсетілген жҧмыстардың орындалуын бақылайтын жҥйеге, кӛрсетілген 

жҧмыстар нәтижелеріне қойылатын талаптарға, кҥрделі қҧрылыс 
объектілерінің қауіпсіздігіне әсер ететін, жҧмыстардың орындалу ережелерін 
техникалық реттеу туралы Ресей Федерациясының заңына сәйкес бекітілетін 
қҧжат; 

■ техникалық реттеу туралы Ресей Федерациясының заңы бекіткен, талаптардан 

басқа, ӛздігінен реттелетін ҧйым мҥшелерінің кәсіпкерлік қызметіне 

қойылатын талаптарды бекітетін қҧжат. 

Ӛздігінен реттелетін ҧйым осыған дейін аталған қҧжаттардан басқа, ӛздігінен 
реттелетін ҧйым мҥшелеріне, олардың қызметіне қойылатын міндетті талаптарды 
бекітетін қҧжаттарды әзірлеуге және бекітуге қҧқылы емес. 

Ӛздігінен реттелетін ҧйым бекіткен қҧжаттар тӛмендегідей болмауы қажет: 

■ Ресей Федерациясының заң талаптарына, соның ішінде техникалық 

регламенттерге қайшы келмеуі қажет; 

■ осындай ҧйымның қҧрылтайшылары болып табылатын, жеке кәсіпкерлер және 

заңды тҧлғалар ҥшін басымдылықты бекітуге; 

■ бәсекелестікті жоюға немесе шектеуге, рҧқсат етпеуге, соның ішінде аумақтық 

принцип, сату кӛлемі немесе тауарларды сатып алу, жҥзеге асырылатын 

тауарлар ассортименті не болмаса сатушылар немесе сатып алушылар 

(тапсырыс берушілер) қҧрамы бойынша тауарлық нарықтың бӛлінуіне алып 

келуге, шаруашылық жҥргізуші субъектілерге тауар нарығына қол жеткізуге 

кедергі келтіруге. 
Рҧқсат туралы куәлікті беруге қойылатын талаптар жҧмыстың әртҥріне қатыс - 

ты анықталуы қажет, олар кҥрделі қҧрылыс объектілерінің қауіпсіздігіне және 
ӛздігінен реттелетін ҧйым мҥшелері ӛздігінен реттелетін ҧйымның қызметіне, 
немесе оларға осындай жҧмыстардың тҥрлеріне жатқызылған рҧқсат туралы 
куәлікті беру бойынша шешімдерге әсер етеді. Олар мыналардан тҧруы қажет: 

■ жеке кәсіпкерлерге, жеке кәсіпкерлердің жҧмыскерлеріне, заңды тҧлғалардың 

жҧмыскерлеріне қойылатын квалификациялық талаптар: 

■ белгілі бір деңгейдегі және бағдардағы білімнің бар болуы туралы талап; 

■ біліктілікті жоғарылатуға, кәсіби қайта даярлауға қойлатын талап; 

■ белгілі бір жҧмыс ӛтілінің болуы туралы талап. 
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Рҧқсат туралы куәлікті беруге қойлатын талаптар мынадан тҧруы мҥмкін: 

■ жеке кәсіпкердің, заңды тҧлғаның тиісті жҧмыстарды орындауға  қажетті 

мҧліктің болуы туралы талап. Сонымен қатар тҧлға мҧндай мҥлікті пайда - 

ланатын қҧқық кӛрсетілмейді; 
■ кӛрсетілген талаптармен бекітілген тәртіпте ӛткізілген жеке кәсіпкерлердің, 

жеке кәсіпкерлер жҧмысшыларының,  заңды  тҧлғалар  жҧмысшыларының 

білімін тексерудің оң нәтижелеріне қол жеткізу туралы талап. 

Кҥрделі қҧрылыс объектілерінің қауіпсіздігіне әсер ететін, жҧмыстарға рҧқсат 

туралы куәлікті беруге қойылатын минимум талаптар мыналар: 

■ кҥрделі қҧрылыс объектілерінің қауіпсіздігіне әсер ететін,  белгілі  бір 

жҧмыстарды орындау ҥшін сәйкес келетін бағдардағы жоғары немесе орташа 

кәсіби білімі бар, жеке кәсіпкерлердің жҧмыскерлерінің, заңды тҧлғалар 

жҧмыскерлерінің болуы туралы талап.  Сонымен  қатар  кемінде  ҥш 

жҧмыскердің кәсіби жоғары білімі болуы  және  мамандық  бойынша жҧмыс 

ӛтілі кемінде ҥш жылды қҧрауы қажет, немесе кемінде бес  жҧмыс кердің  

орташа кәсіби білімі және жҧмыс ӛтілі кемінде бес жыл болуы қажет; 

■ кҥрделі қҧрылыс объектілерінің қауіпсіздігіне әсер ететін, белгілі бір 

жҧмыстарды орындау ҥшін және жеке кәсіпкер ӛз бетінше орындауы мҥмкін, 

жеке кәсіпкердің тиісті бағдардағы жоғары немесе орташа кәсіби білімінің 

болуы туралы талап, және мамандық бойынша жҧмыс ӛтілі кемінде бес жыл; 

■ кемінде бес жылда бір рет жҧмыскерлердің  және  жеке  кәсіпкерлердің 

біліктілігін арттыруға қойылатын талап. 

РФ Қала қҧрылысы кодексінде қарастырылған, техникалық кҥрделі және ӛте 
сирек объектілердің қауіпсіздігіне әсер ететін, жҧмыстарға рҧқсат туралы куәлікті 
беруге қойылатын минимум қажетті талаптарын, РФ Ҥкіметі бекітеді. 

Ӛздігінен реттелетін ҧйым кҥрделі қҧрылыс объектілерінің қауіпсіздігіне әсер 

ететін, жҧмыстарға рҧқсат туралы куәлікті беруге қойылатын талаптарды бекітуге 

қҧқылы емес, алдында келтірілген, минимум қажетті талаптардан тӛмен. 
 

ҧйым мҥшелеріне кҥрделі қҧрылыс объектілерінің қауіпсіздігіне әсер ететін, бір 

немесе бірнеше жҧмыс тҥрлеріне рҧқсат туралы куәлікті беруге қойылатын талап- 

тарға және ӛздігінен реттелетін ҧйым қызметі саласына ӛздігінен реттелетін ҧйым 

мҥшелерінің жалпы жиналысы жатқызған рҧсат туралы куәлікті беру бойынша 

мәселелерді шешуге лайықты, заңды тҧлғалар, соның ішінде шетелдік заңды 

тҧлғалар қабылдануы мҥмкін. Ӛздігінен реттелетін ҧйым мҥшесіне қабылдану 

ҥшін жеке кәсіпкер немесе заңды тҧлға ӛздігінен реттелетін ҧйымға келесі 

қҧжаттарды ҧсынады: 

■ ӛздігінен реттелетін ҧйым мҥшеміне қабылдау туралы ӛтініш. Ӛтініште, 
кҥрделі қҧрылыс объектілері қауіпсіздігіне әсер ететін, жҧмыстың тҥрлері 
немесе белгілі бір тҥрі және жеке кәсіпкер немесе заңды тҧлға рҧқсат туралы 
куәлік те кӛрсетілуі қажет; 

■ жеке кәсіпкердің немесе заңды тҧлғалардың мемлекеттік тіркеу туралы 
жазбаларының тиісті мемлекеттік реестрге енгізлгенін растайтын қҧжат 
кӛшірмесі, заңды тҧлғаның тиісті мемлекеттің (шетелдік заңды тҧлға ҥшін) 

заңына сәйкес мемлекеттік тіркелуі туралы қҧжаттардың орыс тіліндегі 
расталған аудармасы, қҧрылтай қҧжаттарының кӛшірмесі; 

■ кҥрделі қҧрылыс объектілерінің қауіпсіздігіне әсер ететін, жҧмыс тҥрлеріне 

немесе белгілі бір тҥріне рҧқсат туралы куәлікті беруге қойылатын талаптарға 

Өздігінен реттелетін ҧйым мҥшелеріне қабылдау. Ӛздігінен реттелетін 



 

жеке кәсіпкердің немесе заңды тҧлғаның сәйкестігін растайтын қҧжаттар; 

■ басқа ӛздігінен реттелетін ҧйымның кҥрделі қҧрылыс объектілерінің қауіп- 

сіздігіне әсер ететін, жҧмыс тҥрлеріне немесе белгілі бір тҥріне рҧқсат туралы 
берілген куәліктің кӛшірмесі, жеке кәсіпкер немесе заңды тҧлға басқа 
ӛздігінен реттелетін ҧйымның мҥшесі болған жағдайда. 

Қҧжаттарды алған кҥннен бастап 30 кҥннен кеш қалмай ӛздігінен реттелетін 

ҧйым оларды тексереді және жеке кәсіпкерді немесе заңды тҧлғаны ӛздігінен 

реттелетін ҧйымның мҥшесіне қабылдау және оған кҥрделі қҧрылыс 

объектілерінің қауіпсіздігіне әсер ететін, жҧмыс тҥрлеріне немесе белгілі бір 

тҥріне рҧқсат туралы куәлікті беру немесе бас тарту себептерін кӛрсете отырып, 

қабылдаудан бас тарту туралы шешім қабылдайды немесе жеке кәсіпкерге немесе 

заңды тҧлғаға аталмыш шешімді қолына беруге немесе жіюеруге міндетті. 

Ӛздігінен реттелетін ҧйым мҥшесіне жеке кәсіпкерді және заңды тҧлғаны 

қабылдаудан бас тартудың негіздемелері мыналар: 

■ кҥрделі қҧрылыс объектілерінің қауіпсіздігіне әсер ететін, жҧмыс тҥрлеріне 
және белгілі бір тҥріне рҧқсат туралы беруге қойылатын талаптарға жеке 
кәсіпкердің және заңды тҧлғаның сәйкессіздігі ӛтініште кӛрсетілген. 

■ жеке кәсіпкерлердің және заңды тҧлғалардың алдында кӛрсетілген қҧжаттарды 

толық кӛлемде ҧсынбауы; 

■ басқа ҧйымның кҥрделі қҧрылыс объектілерінің қауіпсіздігіне әсер ететін, 

жҧмыс тҥрлеріне және белгілі бір тҥріне рҧқсат туралы берілген куәлігінің жеке 

кәсіпкерде немесе заңды тҧлғада болуы және ӛтініште кӛрсетілген. Ӛздігінен 

реттелетін ҧйым мҥшесіне қабылданған тҧлғаға, кҥрделі қҧрылыс объектілерінің 

қауіпсіздігіне әсер ететін, жҧмыс тҥрлеріне және белгілі бір тҥріне рҧқсат туралы 

куәлік, тиісті шешімді қабылдағаннан кейін ҥш жҧмысы кҥні ішінде беріледі, ӛз- 

дігінен реттелетін ҧйымның ӛтемақылық қорына жарна және кіру жарнасын 

тӛлеу. 

Заңды тҧлға немесе жеке кәсіпкер Ресей Федерациясының қала қҧрылысы 

кодексінде кӛрсетілген әрбір ӛзін-ӛзі реттейтін ҧйымдардың бір немесе бірнеше 

ӛзін-ӛзі реттейтін ҧйымдарының мҥшесі бола алады. 
 

реттелетін ҧйымдағы мҥшелік мына жағдайда тоқтатылады: 

■ ӛздігінен реттелетін ҧйымнан ӛздігінен реттелетін ҧйым мҥшелігінен ӛз 

еркімен шыққанда; 

■ ӛздігінен реттелетін ҧйым мҥшелігінен шығарғанда; 

■ ӛздігінен реттелетін ҧйым мҥшесі — жеке кәсіпкер қайтыс болғанда немесе 

ӛздігінен реттелетін ҧйымның —заңды тҧлғасы тараған жағдайда. 

Ӛздігінен реттелетін ҧйым ӛздігінен реттелетін ҧйым мҥшелігінен жеке 
кәсіпкерді немесе заңды тҧлғаны шығару туралы шешімді мына жағдайда 
қабылдайды: 

■ ӛздігінен реттелетін ҧйым мҥшелерінің техникалық регламенттер талаптарын 

сақтамаған жағдайда; 

■ ӛздігінен реттелетін ҧйым мҥшесінің рҧқсат туралы куәлікті беруге қойылатын 

талаптарды, техникалық регламенттер талаптарын, ӛзін-ӛзі реттеу 
саласындағы бақылау ережелерін, ӛздігінен реттелетін ҧйым стандарттары 
талаптарын және (немесе) ӛзін-ӛзі реттеу ережелері талаптарын бір жыл 
ішінде бірнеше рет бҧзғанда немесе ӛрескел бҧзушылық жасағанда; 

■ 

мҥшелік   жарналарды   бір   жыл   ішінде   уақытылы   тӛлемеген  немесе бір  жыл 
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ішінде бірнеше рет тӛлемеген жағдайда; 

■ белгіленген мерзімде ӛздігінен реттелетін ҧйымның ӛтемақылық қорына 

жарнаны салмаған жағдайда; 

■ жеке кәсіпкерде немесе заңды тҧлғада кҥрделі қҧрылыс объектілерінің 

қауіпсіздігіне әсер ететін, жҧмыстың бір тҥріне рҧқсаттуралы куәлік болмаған 
жағдайда, РФ Азаматтық кодексінің 558 бабында, 7 тармағында кӛрсетілген 
жағдайдан басқа. 

Жеке кәсіпкерді және заңды тҧлғаны ӛздігінен реттелетін ҧйым мҥшелігінен 

шығару туралы шешім ӛздігінен реттелетін ҧйым мҥшелерінің жалпы жиналыс- 

ында қабылданады. 

Ӛздігінен реттелетін ҧйымдағы мҥшелігін тоқтатқан, тҧлғаға, кіру жарнасы, 
мҥшелік жарналар және ӛздігінен реттелетін ҧйымның ӛтемақылық қорына  
салынған жарналар қайтарылмайды. 

Кҥрделі қҧрылыс объектілерінің қауіпсіздігіне əсер ететін жҧмыстарға 

рҧқсат. Жеке кәсіпкер немесе заңды тҧлға кҥрделі қҧрылыс объектілерінің 
қауіпсіздігіне әсер ететін, жҧмыстарды орындауға қҧқылы, осындай жҧмыс тарға 
рҧқсат туралы ӛздігінен реттелетін ҧйымның берген куәлілігі болған  жағдайда. 
Олар кҥрделі қҧрылыс объектілерінің қауіпсіздігіне әсер ететін, жҧмыс тҥрлерін 
орындауға қҧқылы емес, егер олар осы жҧмыс тҥріне рҧқсат  туралы  куәлікті 
беруде ӛздігінен реттелетін ҧйымның кӛрсеткен талаптарының бірін орындамаса. 

Кҥрделі қҧрылыс объектілерінің қауіпсіздігіне әсер ететін, жҧмыс тҥрлерінің 

тізімі, атқарушы биліктің ӛкілетті федералдық органы бекітеді. 

Кӛрсетілген тізімде жҧмыс тҥрлері анықталуы қажет, оларды ӛздігінен оры- 

ндауға жеке кәсіпкерге рҧқсат етіледі, және жҧмыскерлерді тарта отырып жеке 

кәсіпкерге орындауға рҧқсат етілетін жҧмыс тҥрлері, сондай-ақ кемінде екі жанҧя 

тҧруға арналған тҧрғын-ҥйлер және жеке тҧрғын-ҥй қҧрылысы объектілерінің 

кҥрделі жӛндеу жҧмыстары, қайта қалпына келтіру, қҧрылыс бойынша 

жҧмыстардың ӛз қажеттіліктері ҥшін орындайтын азаматтардың ерекшеліктері 

ескеріледі. 

Ӛздігінен реттелетін ҧйым кҥрделі қҧрылыс объектілерінің қауіпсіздігіне әсер 

ететін, жҧмыстарға рҧқсат туралы куәлікті бере алады, ӛздігінен реттелетін ҧйым 

қзыметі саласындағы ӛздігінен реттелетін ҧйым мҥшелерінің жалпы жиналысы 

қарастырған, жҧмыстарға қатысты рҧқсат туралы куәлікті беру бойынша 

мәселелерді шешу. 
Кҥрделі қҧрылыс объектілерінің қауіпсіздігіне әсер ететін, жҧмыстарға рҧқсат 

туралы куәлікті жеке кәсіпкерді немесе заңды тҧлғаны ӛздігінен реттелетін 

ҧйымның мҥшелігіне қабылдаған жағдайда, егер мҧндай жеке кәсіпкер немесе 

мҧндай заңды тҧлға кӛрсетілген жҧмыс тҥрлеріне рҧқсат туралы куәлікті беру 

талаптарына сәйкес болса, ӛздігінен реттелетін ҧйым береді. Жҧмыстарға рҧқсат 

жҧмыс тҥрлеріне немесе белгілі бір жҧмыс тҥріне рҧқсат туралы ӛздігінен 

реттелетін ҧйымның куәлігімен расталады. 
Куәлікті ӛздігінен реттелетін ҧйым, оның мерзімін және әрекет ету аймағын 

шектеместен, және оны бергені ҥшін тӛлем алмастан береді. 

Ӛздігінен реттелетін ҧйым мҥшесі жҧмыс тҥрлеріне немесе белгілі бір жҧмыс 

тҥріне рҧқсат туралы куәлікке ӛзгерістер енгізу туралы ӛздігінен реттелетін 

ҧйымға ӛтініш беруге қҧқылы. Егер ӛздігінен реттелетін ҧйым мҥшесі кҥрделі 

қҧрылыс объектілері қауіпсіздігіне әсер ететін, жҧмыс тҥрлеріне және белгілі бір 

жҧмыс тҥріне рҧқсат туралы куәлікті алуға ӛтініш білдірсе, мҧндай қҧжаттарға 
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кӛрсетілген   жҧмыс тҥрлеріне рҧқсат туралы куәлікті беруге қойылатын 

талаптарды сақтайтын қосымшалар тіркелуі қажет. 

Кҥрделі қҧрылыс объектілерінің қауіпсіздігіне әсер ететін, жҧмыс тҥрлеріне 
және белгілі бір жҧмыс тҥріне рҧқсат туралы куәлікке ӛзгерістер енгізуге бас 
тартуға келесілер негіз болып табылады: 

■ кӛрсетілген жҧмыс тҥрлеріне рҧқсат туралы куәлікті беруге қойылатын 

талаптарға жеке кәсіпкердің немесе заңды тҧлғаның сәйкес келмеуі; 

■ жеке кәсіпкердің және заңды тҧлғаның тиісті қҧжаттарды толық кӛлемде 

ҧсынбауы. 

Кҥрделі қҧрылыс объектілері қауіпсіздігіне әсер ететін, жҧмыстарға рҧқсат 

туралы куәлік әрекеті жҧмыс тҥрлеріне немесе нақты бір тҥріне қат ысты 

тоқтылады: 
■ ӛздігінен реттелетін ҧйым мҥшесінің ӛтініші негізінде қабылданған, ӛздігінен 

реттелетін ҧйымның тҧрақты әрекет ететін алқалы басқару органының 

шешімімен; 

■ кҥрделі қҧрылыс объектілері қауіпсіздігіне әсер ететін, жҧмыс тҥрлеріне 

рҧқсат туралы куәлікті, басқа ӛздігінен реттелетін ҧйымның жеке кәсіпкерге 

немесе заңды тҧлғаға бергендігі анықталған жағдайда ӛздігінен реттелетін 

ҧйымның тҧрақты әрекет ететін алқалы басқару органының шешімі бойынша; 
■ ӛздігінен     реттелетін   ҧйымның    тҧрақты әрекет ететін алқалы басқару 

органының шешімімен, жеке кәсіпкердің немесе заңды тҧлғаның анықталған 

ексертулерді белгіленген мерзімде жоймаса, егер кҥрделі қҧрылыс 

объектілерінің қауіпсіздігіне әсер ететін, жҧмыс тҥрлеріне немесе белгілі бір 

жҧмыс тҥріне жеке кәсіпкердің және заңды тҧлғаның рҧқсат туралы куәлігі, 

тоқтатылады; 

■ сот шешімімен; 
■ ӛзін-ӛзі басқаратын ҧйымдағы мҥшелік тоқтатылған жағдайда; 

тәртіптік ықпал ету шараларын қолданған жағдайда ӛздігінен реттелетін ҧйым 

мҥшелерінің жалпы жиналысының шешімі бойынша. 

Кҥрделі қҧрылыс объектілерінің қауіпсіздігіне әсер ететін, жҧмыстарға рҧқсат 

туралы куәлікті беру туралы ӛздігінен реттелетін ҧйым шешімі, мҧндай куәлікті 

беруге бас тарту, кӛрсетілген жҧмыс тҥрлеріне рҧқсат беру туралы куәлікке ӛз- 

герістер енгізуге бас тарту, кӛрсетілген жҧмыс тҥрлеріне рҧқсат беру куәлігі 

әрекетінің тоқтатылуы, кӛрсетілген жҧмыс тҥрлеріне рҧқсат туралы куәлік 

әрекетін жаңартудан бас тарту, тиісті мәселелерді шешуде ӛзін-ӛзі басқаратын 

ҧйымның әрекетсіздігі тӛрелік сотқа шағымдалуы мҥмкін. 

 
қаражаттары шегіндегі ӛздігінен реттелетін ҧйымға РФ Қала қҧрылысы 
кодексінде қарастырылған залалдың туындау салдарынан, ӛзінің мҥшелерінің 
міндеттері бойынша біріккен жауапкерлішік жҥктеледі. Ӛзін-ӛзі басқаратын ҧйым 
мҥшесі ӛздігінен реттелетін ҧйымның ӛтемақылы қорына жарна салу 
міндеттерінен босатылмайды, соның ішінде ӛздігінен реттелетін ҧйымға ӛзінің 

талаптары есебінен. 

Ӛзін-ӛзі басқаратын ҧйымның ӛтемақылы қоры қаражатынан тӛлем жасау 

рҧқсат етілмейді, тӛмендегі жағдайлардан басқа: 

■ қате аударылған қаражаттарды қайтару; 

■ Ӛзін-ӛзі басқаратын ҧйымның ӛтемақылы қорының қаражаттарын оны сақтап 

қалу және оның кӛлемін арттыру мақсатында орналастыру; 

Өзін-өзі    басқаратын ҧйымның өтемақылы қоры. Ӛтемақылы қор 
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■ біріккен жауапкершілік пайда болу нәтижесінде тӛлемді жҥзеге асыру (залал 

және сот шығындарының орнын толтыру мақсатында). 

Ӛзін-ӛзі басқаратын ҧйымның ӛтемақылы қоры қаражаттарынан ӛздігінен 

реттелетін ҧйым мҥшесі немесе бҧрынғы мҥшесі тӛлем жасаған жағдайда, 

олардың кесірінен инженерлік ізденістер, жобалық қҧжаттаманы дайындау, қҧры- 

лысты жҥзеге асыру, қайта қалпына келтіру, кҥрделі қҧрылыс объектілеріне 

кҥрделі жҧмыс жасау бойынша зазал келтірілді, сондай-ақ ӛзін-ӛзі басқаратын 

ҧйымдастырылатын ҧйымның ӛтемақылы қорларындағы қаражаттарды осындай 

қор белгілі бір мӛлшерге дейін кӛлемін арттыру мақсатында жарналар енгізу, олар 

ӛздігінен реттелетін ҧйымның жарғысымен бекітілген, бірақ РФ Қала қҧрылысы 

кодексіне сәйкес анықталған ӛтемақылы қор мӛлшерінен кем емес жҥзеге 

асырылу кҥнінен бастап екі айдан артық емес 

Кҥрделі қҧрылыс объектілеріне кҥрделі жөндеу жҥргізу, қайта қалпына 

келтіру, қҧрылыс, жобалық қҧжаттаманы дайындау, инженерлік ізденістер 

бойынша жҧмыстардың жеткіліксіздігі салдарынан келген залалдың орнын 

толтыру. 
Инженерлік ізденістер бойынша жҧмыстардың жектіліксіздігінен болған зазалдың 
орнын толтыру, осындай жҧмысты орындаған тҧлға орындайды, сондай-ақ 

келтірілген залал ҥшін біріккен жауапкершілікті алып жҥреді: 
■ Жобалық қҧжаттаманың мемлекеттік стараптамасын жҥргізген Ресей 

Федерациясы, Ресей Федерациясының субъктісінемесе мекемесі, егер зиян 

техникалық регламенттердің талаптарына  инженерлік іздестірулердің 

нәтижелерінің сәйкестігінің нәтижесінде келтірілген және инженерлік 

іздестірулердің нәтижелерін мемлекеттік сараптамасының оң 

қорытынысынемесе мемлекеттік емес жобалық қҧжаттамасының мемлекеттік 

емес сараптамасыныңоң қорытыныдысы болса; 
■ ӛзін-ӛзі басқару мекемесімен берілген рҧқсат туралы куәлікке жҧмыстарды 

орындау сәтінде ие болған тҧлғаға қатысты ӛтемдік ӛзін-ӛзі басқару 

мекемесінің қаражаты шегіндеӛзін-ӛзі басқару мекемесі. 

Жобалық қҧжатты дайындау бойынша жҧмыстардың жеткіліксіздігінен болған 

зазалдың орнын толтыру, осындай жҧмысты орындаған тҧлға жҥзеге асырады. 

Келтірілген зазалдың біріккен жауапкершілігіне жауапты: 

■ Жобалық қҧжаттамаға мемлекеттік емес сараптамасын жҥргізген Ресей 

Федерациясы, Ресей Федерациясының субъектісі немесе мекемесі, егер зиян 

жобалық қҧжаттаманың техникалық регламенттердің талаптарына және 

(немесе) инженерлік іздестірулердің нәтижелеріне сәйкес келмеудің 

нәтижесінде келтірілген болса және жобалық қҧжаттаманың мемлекеттік 

сараптамасының оң қорытындысы немесе жобалық қҧжаттаманың мемлек- 

еттік емес сараптамасының оң қорытындысы болса; 
■ ӛзін-ӛзі басқару мекемесімен берілген рҧқсат туралы куәлікке жҧмыстарды 

орындау сәтінде ие болған тҧлғаға қатысты ӛтемдік ӛзін-ӛзі басқару 
мекемесінің қаражаты шегінде ӛзін-ӛзі басқару мекемесі. 

Кҥрделі қҧрылыс объектілеріне кҥрделі жӛндеу жҥргізу, қайта қалпына 

келтіру, қҧрылыс бойынша жҧмыстардың жеткіліксіздігінен болған зазалдың 

орнын толтыруды, осындай жҧмыстарды орындаған тҧлға жҥзеге асырады. 

Келтірілген зазал ҥшін біріккен жауапкершілікті ақтарады: 

■ Ресей Федерациясы немесе Ресей Федерациясының субъектісі, егер зиян 

кҥрделі қҧрылыс объектісін салу, қайта қҧру және жӛндеу процесінде орын- 
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далған кҥрделі қҧрылыс және (немесе)  жҧмыстардың  салынған,  қайта 
қҧрылған және жӛнделген объектісінің техникалық регламенттердің және 
(немесе) жобалық қҧжаттаманың талаптарына сәйкессіздігі нәтижесінде 

келтірілген және мемлекеттік қҧрылыстық бақылау  органының  оң 
қорытындысы болса; 

■ ӛзін-ӛзі басқару мекемесімен берілген рҧқсат туралы куәлікке жҧмыстарды 

орындау сәтінде ие болған тҧлғаға қатысты ӛтемдік ӛзін-ӛзі басқару 

мекемесінің қаражаты шегіндеӛзін-ӛзі басқару мекемесі. 

Тиісті жҧмыстарды орындайтын тҧлғада осындай жҧмыстардың кемшіліктері 

салдарынан зиян келтіру жағдайында туындауы мҥмкін азаматтық жауапкершілік 

шарты болған жағдайда кҥрделі қҧрылыс объектісінің қауіпсіздігіне әсер ететін 

жҧмыстардың кемшіліктері зиян келтірген жағдайда, кӛрсетілген зиян осы 

сақтандыру шарты бойынша және осындай жҧмыстарды орындайтын тҧлғаның 

есебінен алынған қаражат арқылы ӛтеледі. Сонымен, Ресей Федерациясының, 

Ресей Федерациясы субъектісінің, жобалық қҧжаттаманың мемлекеттік емес 

сараптамасын жҥргізген мекеменің, осындай жҧмыстарға рҧқсат туралы куәлік 

берген ӛзін-ӛзі басқару мекемесінің субсидиалық жауапкершілігін кӛздейтін 

бҧрын келтірілген қағидалары келесі шарттардың болуы кезінде қолданылады: 

■ жауапкершілікті сақтандыру шарты бойынша алынған, қаражаттар келтірілген 
залалдардың орнын толтыруға жеткіліксіз; 

■ кҥрделі қҧрылыс объектілері қауіпсіздігіне әсер ететін, жҧмыстарды атқарған 

тҧлға, залалды ӛтеу туралы талаптан бас тартты не болмаса тапсырыс беруші 

немесе ҥшінші тҧлға одан зиянның орнын толтыру туралы ҧсынылған талапқа 

белгілі мерзімде жауап алмаған жағдайда. 

 

 
 

БАҚЫЛАУ СҦРАҚТАРЫ 
 

 

1. Инвестиция дегенмізі не? Кҥрделі жҧмсалым дегеніміз не? 
2. Инвестиция қалай жіктеледі? 

3. Инвестициялық қызметтің объектілеріне және субъектілеріне анықтама 

беріңіз. 

4. Инвестициялық цикл фазаларын атаңыз. Олардың әрқайсысы неден тҧрады? 

5. Жобалаудың сатылығын кім бекітеді және ол неге байланысты? 

6. Қҧрылыс ҥшін инженерлік ізденіс неден тҧрады? 

7. Ӛндірістік және тҧрғын-ҥй-азаматтық мақсаттағы ғимараттар қҧрылысы 

жобасының негізгі бӛлімдерін атаңыз. 
8. Жобалық-сметалық қҧжаттаманы бекітудің және сараптаудың реті және 

ережесі қандай? Оны кім бекітеді? Кҥрделі қҧрылыс қай объектілері бойынша 

жобалық қҧжаттамаға мемлекеттік сараптама жасалмайды? 

9. Қҧрылысқа берілетін рҧқсат дегеніміз не, оның алу ҥшін қандай қҧжаттар 

керек және оны кім береді? 

10.Қҧрылысты басқаруда және ҧйымдастыруда кеңінен пайдаланылатын 

формаларды атаңыз. Оларға қысқаша сипаттама беріңіз. 
11.Қҧрылыс кәсіпорындары ҧйымдарының негізгі формаларын атаңыз. Оларға 

қысқаша сипаттама беріңіз. 

12.Қала қҧрылысындағы ӛздігінен реттелетін ҧйымдардың тҥрлерін атаңыз. 
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ҚҦРЫЛЫСТА НОРМАЛАУ 
 

 

 

 

 

2.1. ҚҦРЫЛЫСТА ТЕХНИКАЛЫҚ НОРМАЛАУ 

Кез келген қҧрылыс ӛнімдерінің ӛндірісі техникалық, еңбек және материалдық 

ресурстардың шығындарын тудырады. Қҧрылыс ӛнімінің бірлігін ӛндіруге 

жҧмсалатын ресурстар кӛптеген факторларға байланысты болуы мҥмкін. Алайда, 

нормалау нысанының (ӛнімнің ӛлшем бірлігіне жҧмсалатын ресурстың) нақты 

сандық мәнін білдіретін нормативтік кӛрсеткіш (айнымалы шама) бар. Бҧл – 

еңбек, техникалық және материалдық ресурстарды қолданудың техникалық 

тҧрғыдан негізделген ӛндірістік нормалары. 

Оларға еңбек нормаларының нормалары, еңбек нормаларының нормалары мен 
жҧмысшылар мен машиналардың нормалары, қҧрылыс материалдарының тҧтыну 
нормалары және қҧрылыс ӛнімінің бірлігіне қатысты энергия нормалары жатады. 

Техникалық реттеудің мақсаты еңбек ӛнімділігін ҧтымды ҧйымдастыруды 

және арттыруды, қҧрылыстағы материалдық ресурстардың тҧтынылуын 

қысқартуды қамтамасыз ету болып табылады. 

Техникалық реттеудің негізгі міндеті - қоғам мен техниканың заманауи 
дамуына сәйкес келетін ресурстарды жҧмсау ҥшін техникалық негізделген 
нормаларды әзірлеу, сондай-ақ жалпы қҧрылыс ӛнімінің қҧнын тӛмендету. 

 
2.1.1. Қҧрылыс жҧмысшыларының еңбек уақытын жіктеу 

 

Жұмысшының уақыт нормасы - еңбек пен ӛндірісті дҧрыс ҧйымдастыру 
жағдайында жҧмыс істейтін, тиісті мамандық пен разрядтағы жҧмысшының 
сапалы ӛнім бірлігін ӛндіруге арналған осы еңбек қҧралдарында жеткілікті жҧмыс 
уақыты. Ӛндірістік ҥдерісті орындау мерзімі – уақыт нормасы болып 
айқындалады. Нвр уақыт нормасы, әдетте, ӛнім ӛлшегіштің бірлігіне уақыт 

бірлігінде (ауысым, сағат, минут, секунд) ӛлшенеді және келесі формула бойынша 
анықталады 

 
мҧндағы Т — жҧмсалған уақыт саны, ауысым, сағ., мин, с; Q – дайындалған саны, 

ӛнімнің ӛлшем бірлігі. 

Уақыт нормасын қҧрайтын ӛндірістік тапсырма бірлігін рет-ретімен орындау 
ҥшін қажетті жҧмыс уақытына жҧмсалатын шығынның жіктелімі  (жиынтық 
қҧрамы) 2.1-суретте келтірілген. 

Уақыттың техникалық нормасы негізделуі керек. Ол, қазіргі заманғы 

қҧрылыс техникасын, технологияларды және озық ӛндіріс әдістерін ескере 

отырып, қҧрылыс процестерін егжей-тегжейлі зерделеу және талдау нәтижесінде 

анықталады. 

Бірсарынды қҧрылыс ӛнімінің кӛлемін орындауға арналған жҧмыс уақыты 

2 тарау 
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тҥрлі жағдайларда бірдей болмауы мҥмкін. Бҧл, ӛндірісті ҧйымдастыруға 

байланысты болып келеді. Жҧмыс уақыты ӛнімді (нормаланған) және ӛнімсіз 

(нормаланбайтын) деп екіге бӛлінеді. 

Нормаланатын уақыт шығыны – тапсырма бойынша жҧмыс уақыты және 

регламенттелген ҥзіліс уақыты. Тапсырма бойынша емес жҧмыс, нормаланған 
шығындарға қосылмайды, ӛйткені, оған жҧмсалған уақыт басқа процеспен 
байланысты болып келеді және жобаланатын немесе тексерілетін норманың 
қҧрамына қосыла алмайды. 

Реттелмейтін уақыт шығындары – тапсырма бойынша емес жҧмыс уақыты 

және реттелмеген ҥзілістер уақыты. 

2.2-суретте қҧрылыс жҧмысшыларының жҧмыс шығындарының негізгі 

қҧрамдас бӛліктерінің жіктелімі кӛрсетілген. 
 

2.1 -сурет. Қҧрылыс жҧмысшысы жҧмыс тҥрінің бірлігін орындауы ҥшін 

жҧмсайтын уақыт нормасының қҧрамы 
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2.2 -сурет. Қҧрылыс жҧмысшыларының жҧмыс уақытын жіктеу 

 

Қҧрылыс  жҧмысшыларының нормаланған және нормаланбаған жҧмыс 

шығындарының қҧрамын келесі топтарға, тҥрлерге және шығын элементтеріне бӛлуге 

болады. 

Жҧмыс уақыты. Бҧл, жҧмысшы ӛзінің еңбегін ӛз мақсаттары мен нәтижелеріне 

қарамастан жҧмсайтын уақыт. Жҧмыс уақыты, тапсырма бойынша жҧмыс уақытына 

және тапсырма бойынша емес жҧмыс уақытына бӛлінеді. 
1. Тапсырма бойынша жҧмыс уақыты – жҧмысшы жҧмысқа дайындалу және 

алынған тапсырманы орындау ҥшін жҧмсайтын уақыт. Осы шығын тҥрі, ӛз кезегінде, 

мына элементтерге бӛлінеді: 

а) жылдам (негізгі және қосалқы) жұмыс уақыты - белгіленген технологияға 

сәйкес талап етілетін сападағы  қҧрылыс  ӛнімін  тікелей  орындауға  жҧмсалған 

уақытты, мысалы, орама жаппаны салу кезінде орындалатын операциялар жиынтығын 

білдіреді. Қосалқы жҧмыс, негізгі жҧмыстың жоғары сапалы және тез орындалуын 

қамтамасыз етуі керек (шатырды тазалау, битумды жылыту және т.б.); 
б) дайындық-қорытынды жұмыс уақыты — негізгі жҧмысқа дайындалу уақыты 

(сызбалармен танысу, тапсырманы, материалдарды алу, қҧралдар мен керек- 

жарақтарды алып, дайындау және жҧмыс орнын жинау және т.б.). Егер дайындық- 

қорытынды жҧмысқа жҧмсалатын уақыт тапсырма бойынша жҧмыста айтарлықтай 

ҥлестік салмаққа ие болса (жҧмыс ауысымының ҧзақтығының 7 %-нан астам), олар 

негізгі және қосалқы жҧмыс ретінде нормаланады. 
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2. Тапсырма бойынша емес жҧмыс уақыты - бҧл бастапқы тапсырмада кӛзделмеген 

кез келген жҧмысты орындауға жҧмсалатын уақыт: 

а) алдын ала болжанбаған жұмыс уақыты - бастапқы тапсырмаға қатысы жоқ және 

басқа ӛнімдерді жасаумен қатар жҥретін ӛнімді жҧмысқа жҧмсалатын уақыт. Бҧл 

жҧмысты жоғалту ретінде жіктеуге болмайды, оны нормаларға енгізілетін қажетті 

шығындарға да жатқызуға болмайды, себебі ол осы ӛндірістік процестің 

технологиясымен қарастырылмайды. Алдын ала болжанбаған жҧмыс кейде 

жҧмысшының кәсібіне немесе біліктілігіне сәйкес келмеуі мҥмкін (нысанда жҥк кӛтеру 

механизмдері бар бола тҧра, ағаш ҧсталарының ағаш материалдарын машинадан қолмен 

тҥсіруі, бірақ басқа жҧмыс тҥрлерінде жҧмыс істеуі, кірпішті сҧрыптау, қҧрылыс 

алаңында ерітіндіні себу, ӛрілетін сымды кҥйдіру және дайындау және т.б.); 

б) артық жұмыс уақыты – негізгі ӛндірілген ӛнімнің мӛлшерін кӛбейтпейтін  және 

оның сапасын жақсартпайтын, ӛнімсіз жҧмысты орындауға жҧмсалатын уақыт (тиіссіз 

сападағы ӛнімді ӛндіру, оны қайта жасау немесе тҥзету). 

Жҧмыс кезіндегі ҥзіліс уақыты. Жҧмысшы, себептерге қарамастан, жҧмыс 

істемейтін уақыт. 
1. Реттелетін ҥзілістердің уақыты – орындаушыларының физиологиялық 

қажеттіліктерін ескере отырып, қалыпты технологияға және процестің орындалуын 
ҧйымдастыруға байланысты туындаған ҥзілістер уақыты болып табылады: 

а) демалу уақыты - демалуға, жҧмыс барысында кҥшті қалпына келтіруге, ӛндірістік 

гимнастика жасауға берілетін ҥзіліс уақыты. Тҥскі асқа демалыс уақытын қолданбайды, 

ӛйткені ол жҧмыс уақытының қҧрамына кірмейді; 

б) жеке қажеттіліктерге арналған уақыт - жеке гигиена мен табиғи 

қажеттіліктерге арналған ҥзілістер уақыты; 
c) технологиялық үзілістердің уақыты - жҧмысшылар тобы немесе бригадасы 

орындайтын, дҧрыс ҧйымдастырылған процестің технологиялық ерекшеліктеріне 
байланысты туындаған, жҧмыстағы ҥзілістер уақыты. 

2. Реттелмеген ҥзілістер уақыты - процестің кез келген себептермен қалыпты 

орындалуын бҧзуға байланысты жҧмыста ҥзілістер жасау уақыты: 

а) жұмыстарды ұйымдастырудағы кемшіліктерге байланысты бос тұру уақыты - 

жҧмыс орындарына материалдарды, бӛлшектерді, конструкцияларды, еңбек қҧралдарын 

кешіктіріп немесе ішінара жеткізуден (немесе олардың дҧрыс жҧмыс істемеуінен); 

механикаландырылған немесе жартылай механикаландырылған жҧмыспен айналысатын 

жҧмысшылардың жҧмыспен жеткіліксіз дәрежеде  немесе  ішінара  қамтылуынан; 

қҧрылыс алаңында ӛндірілген энергетикалық ресурстардан; жҧмыс майданының 

болмауынан немесе оның жеткіліксіздігінен; басқарушы қызметкерлердің қажетті 

нҧсқауларды уақтылы бермеуінен; ҧйымдастыру сипатындағы басқа себептерден 

туындаған жҧмыс кезіндегі ҥзіліс уақыты; 

б) кездейсоқ себептерге байланысты бос тұру уақыты - қҧрылысқа байланысты 
емес себептерге, мысалы, атмосФЖБалық қҧбылыстарға және т.б. байланысты жҧмыс 
кезіндегі ҥзіліс уақыты; 

в) еңбек тәртібін бұзу салдарынан уақыт үзілістері - жҧмысшылардың жҧмысқа ӛз 

еркімен кешігуі, ауысым ішінде жҧмыстан кетіп қалуы, жҧмыстан ерте кетуі салдарынан 

жҧмыстарды орындамау уақыты. 

Қолмен басқарылатын және жартылай механикаландырылған қҧрылыс-монтаждау 

процестерін орындау ҥшін жҧмсалатын уақыт нормаларының толық  кӛлемі келесі 

формула бойынша анықталуы мҥмкін 
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мҧндағы Нос — негізгі жҧмысқа жҧмсалатын уақыт нормасы, адам-сағ.,; Нвс — қосалқы 

жҧмысқа жҧмсалатын уақыт нормасы, адам.-сағ; Нпз р — дайындық-қорытынды жҧмысы 

уақытының нормасы, процестің толық еңбек сыйымдылығынан %; Но.л — 

жҧмысшылардың демалуы мен жеке қажеттіліктеріне арналған уақыт нормасы, 

процестің толық еңбек сыйымдылығынан %; Нт.п — технологиялық ҥдерістер 

уақытының нормасы, процестің толық еңбек сыйымдылығынан %. 
Дайындық-қорытынды жҧмыстарына  арналған уақыт   шығындарының 

орташаланған нормативтері 2.1-кестеде, ал демалыс және жеке қажеттіліктерге арналған 
уақыт – 2.2-кестеде келтірілген. 

 

2.1 -кесте. Дайындық-қорытынды жҧмыс уақытының нормативтері 

№ 

р/с 

 
Жҧмыс орны 

Еңбек 
шығындарының 

нормаларынан 

нормативтер, % 

1 Арматуралық (дайындама) 3 

2 Арматуралық (орнату) 5 

3 Асфальт-бетон 3 

4 Жағалауды бекіту, бетон, тҥзету, жол 3 

5 Қаңылтыр (монтаж) 6 

6 Жер 2 

7 Оқшаулау, тас 4 

8 Қымыздық, бояу, мозаика 3 

9 Қҧрастырмалы темір-бетон конструкцияларын монтаждау 4 

10 Қҧрастырмалы болат конструкцияларын монтаждау 6 

11 Әрлеу 3 

12 Отқа тӛзімді 5 

13 Паркет, пеш 4 

14 Плитка 2 

15 Ағаш ӛңдеу 5 

16 Жол 3 

17 Бау-бақша 2 

18 Санитарлық-техникалық 6 

19 Дәнекерлеу 6 

20 Темір ҧстасы 6 

21 Шыны 3 

22 Ағаш ҧстасы 5 
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№ 

р/с 

 
Жҧмыс орны 

Еңбек 
шығындарының 

нормаларынан 

нормативтер, % 

23 Кӛлік 2 

24 Қҧбырларды тӛсеу, сылау 4 

25 Электр монтаждау 5 

 

2.2 -кесте. Демалуға жəне жеке қажеттіліктерге арналған уақыт 
№ 
п/п 

 

 
Жҧмысшылардың кәсібі және жҧмыстың атауы 

 

Еңбек шығынының 
нормасынан немесе 

уақыт нормасынан 
нормативтер, % 

1 Арматурашылар  

Плиталардың, басқыштардың, жалғастырғыштардың және басқа да 

ҧсақ бҧйымдардың арматуралық каркастарын байланыстыру 

 

8 

Арматуралық каркастар мен торларды қҧрастыру және торлар мен 
каркастардағы бӛлек ӛзектері бар арматураны орнату 

 
10 

Арматураны сҧрыптау және тоттан тазарту, арматуралық болатты ӛзі 
тасығыштың кӛмегімен созу, жетекті білдекте арматураны кесу және 
майыстыру 

12 

Арматуралық болатты қолмен тҥзету және тарту, қолмен кесу, шабу 

және майыстыру 
20 

2 Асфальт-бетон тӛсеушілер (асфальт тӛсеушілер)  

Негіздемелерді, асфальт-бетон жабындары мен қара жабындарды 

механизацияланған тәсілмен қҧрастыру және жабындардың жіктерін 

толтыру 

 
10 

Асфальт-бетон қоспаларын қолмен тӛсеу және жабындардың беткі 

жағын ӛңдеу 
20 

3 Бетон тӛсеушілер  

Қҧрастырмалы бетон және темір -бетон бҧйымдары мен 
конструкцияларын дайындау, бетонды дірілді ҥстелде нығыздау 
арқылы қолмен тӛсеу 

 

15 

Бетон қоспасын нығыздау арқылы салмақ тҥсетін және қоршайтын 

конструкцияларға тӛсеу 
13 

4 — 5 Жол жұмысшылары және кӛпіршілер  

Жол жабындарын механизацияланған тәсілмен қҧрастыру 10 

1-ші және 3-ші топтағы топырақта астауды жоспарлау және негіздер 

мен жол жабындарын қолмен қҧрастыру 

 

12 

Білеулі тас жолдарды қҧрастыру 12 

6 Жер қазушылар  
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№ 
п/п 

 

 
Жҧмысшылардың кәсібі және жҧмыстың атауы 

 

Еңбек шығынының 
нормасынан немесе 
уақыт нормасынан 

нормативтер, % 

 1-ші және 2-ші топтағы топырақта қолмен жоспарлау, қайтадан кӛму, 
тегістеу және тығыздау 

12 

Дәл солай, 3-ші топ 15 

Дәл солай, 4-ші топ 20 

1-ші және 2-ші топтағы топырақтарда қазаншҧңқырларды, орларды 
және шҧңқырларды қолмен ӛңдеу 

15 

 Дәл солай, 3-ші топ 20 

Дәл солай, 4-ші топ 25 

Жартастық және мҧз болып қатқан топырақтарды пневматикалық 

балғалармен қопсыту және осы топырақтарды қолмен ӛңдеу 

30 

7 Оқшаулағыштар  

Оқшауланған беткі қабаттарды орама материалдармен немесе 

маталармен әрлеу 
8 

Қҧбыржолдарды, фасондық бӛліктерді және кӛлденең 
жазықтықтарды оқшаулау 

10 

Сылақ жабындарын қолмен жағу 12 

8 Ауысымшылар  

Гипстен, гипс-қождан және басқа да плиталардан жасалған 

арақабырғаларды қҧрастыру 
10 

Кірпіш немесе керамикалық тас қалауы 12 

Табиғи тас қалауы 13 

100 кг-ға дейінгі салмағы бар темір -бетон элементтерін және 

бӛлшектерін қолмен тӛсеу 
15 

9 Шатыршылар  

Орама материалдарын минералдық сеппеден механизацияланған 

тәсілмен тазарту 
10 

Қаңылтыр болаттан суағар қҧбырларды дайындау және суаған 

қҧбырларды ілу 
12 

Барлық тҥрдегі шатыр жабындарын қҧрастыру 15 

Жабынды ағаш талшықты плиталармен жылыту 15 

Асфальт-бетон тартпасын қҧрастыру 15 

10 Бояушылар (құрылыстағы)  

Білдектегі тҧсқағаздарды пішу 8 

Беткі қабаттарға тҧсқағаз жабыстыру 8 

Беткі қабаттарды білікшелердің кӛмегімен желім немесе май 

негізіндегі қҧрамдармен тегістеу немесе бояу 
8 

Дәл солай, бояу жаққыштармен 10 
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№ 
п/п 

 

 
Жҧмысшылардың кәсібі және жҧмыстың атауы 

 

Еңбек шығынының 
нормасынан немесе 
уақыт нормасынан 

нормативтер, % 

 Беткі қабаттарды қолмен басқарылатын сырлағыш пульттің 
кӛмегімен желім немесе май негізіндегі қҧрамдармен тегістеу немесе 
бояу 

12 

Беткі қабаттарды су мен май негізіндегі қҧрамдармен сылау 12 

Перхлорвинил қҧрамдарымен сылау, тегістеу және бояу 15 

11 Машинисттер  

Тҧрақты машиналарды, бетон араластырғыштарды, ерітінді 

араластырғыштарды, кӛтергіштерді, транспортерларды, 

сығымдағыштарды, ерітінді сорғыларын, тас уатқыштарды және т.б. 

басқару 

8 

Тҧрақты емес машиналарды: экскаваторларды, бульдозерлерді, 

ӛздігінен жҥретін крандарды және т.б. басқару 

 

10 

12 Болат және темір-бетон конструкцияларын монтаждау бойынша 

монтаждаушылар 

 

Болат конструкцияларын кранның кӛмегімен ірілендіріп қҧрастыру 10 

Қҧрастырмалы темір-бетон конструкцияларында жіктерді тығындау 

және толтыру 
10 

Ірі блоктардың қабырғаларында жіктерді сӛгу, жіктерді бітеу 10 

Қҧрастырмалы темір-бетон және бетон блоктарын, панельдерді, 
ірілендірілген блоктарды және басқа конструкцияларды кран арқылы 
монтаждау 

 

12 

13 Әрлеушілер  

Беткі қабаттарды пластикпен әрлеу 8 

Беткі қабаттарды, қабырғаларды, науаларды, тӛрт қырлы 
ҧстындарды және бағандарды әрлеу 

8 

Едендерге релин, линолеум және т.б. тӛсеу 10 

Беткі қабаттарды табиғи тастан қашалған плиталармен әрлеу 10 

Едендердің беткі қабаттарын плиткалармен әрлеу 12 

14 Паркетшілер  

Паркет жабындарын жекелеген тойтармалардан немесе қалқандардан 

қҧрастыру 
10 

Паркет жабындарын паркет сҥргілеу машиналарымен жоңқалау және 
тегістеп ӛңдеу 

10 

Дәл солай, электрлік ҥстірікпен 12 

15 Пешшілер  

12 Пештер мен ошақтар салу 

16 Ағаш шеберлері  
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№ 
п/п 

 

 
Жҧмысшылардың кәсібі және жҧмыстың атауы 

 

Еңбек шығынының 
нормасынан немесе 
уақыт нормасынан 

нормативтер, % 

 Қалыптарды бӛлшектеу 10 

Жеке тақталардан немесе ағаш-жоңқа  тақталарынан,  ағаштан  
жасалған каркастық қабырғалардан, арақабырғалардан, торламадан, 
тікпеден, баспалдақтардан және тақталар мен кесектерден жасалған 
басқа конструкциялардан таза едендерді қҧрастыру 

10 

Кӛпірлерді бӛренелі, тілімшелі және тақтайлы тӛсеніштерді 

қҧрастыру (тӛсеу) 
12 

Қалыпты ҧстап тҧратын ағаштарды қҧрастыру және қалыпты орнату 12 

Ағаш кӛпірлердің салмақ тҥсетін конструкцияларын дайындау және 

қҧрастыру 

15 

Бӛренелерден немесе діңгектерден арқалықтар мен сҥйеніштерді 
тӛсеу 

15 

Бӛренелерден немесе діңгектерден қабырғалар мен тор қалауларды 
шабу 

20 

17 Сантехник-темір ұсталары  

Болат және шойын қҧбырларын тӛсеу 10 

Санитарлық-техникалық аспаптарды орнату 10 

Тесіктерді тесу 12 

Бекіту және тығыздау кронштейндері 12 

Қҧбырларды қолмен кесу, бҧранданы кесу және қҧбырларды қолмен 
майыстыру 

20 

Кірпіш қабырғаларда тесіктерді қолмен тесу 20 

Дәл солай, бетон қабырғаларында 25 

Бӛлшектер мен конструкцияларды қҧрылыс-монтаждық тапаншамен 
жылыту 

25 

18 Темір ұсталары (құрылыстағы)  

Қҧрылыс машиналары мен механизмдерін жӛндеу 12 

Білдектерде болатты кесу және шабу 12 

Дәл солай, қолмен 20 

19 Құбыршы-темір ұсталары  

Ернемектер саптамасы 8 

Жҥкшығырлар, крандар мен қҧбыржолдар арқылы сыртқы 

желілердің қҧбырларын тӛсеу 
10 

20 Әйнекшілер  

Әйнектерді салу және кесу 10 

21 Ағаш ұсталары (құрылыстағы)  
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№ 
п/п 

 

 
Жҧмысшылардың кәсібі және жҧмыстың атауы 

 

Еңбек шығынының 
нормасынан немесе 
уақыт нормасынан 

нормативтер, % 

 Терезе тыстарын және ағаш табандарын ілу, ернеулерді, 
галтельдерді, жақтауларды, жайылмаларды және басқа да 

тартқыштарды орнату 

8 

Жҧқатақтайлы арақабырғалар мен шкафтарды орнату 10 

Дайын бҧйымдардан жасалған ағаш ҧсталығы бҧйымдарын жинау, 
жармалар, фрамугалар, есік табандары және ағаш ҧсталығы 
арақабырғалары ҥшін бӛлшектерді дайындау 

12 

22 Монтаждағы такелажшылар және кӛлік жұмысшылары  

Кран арқылы жҥк тиеу және тҥсіру 10 

Жҥктерді жҥкшығырлардың кӛмегімен кӛтеру және тҥсіру 12 

М атериалдарды қатар -қатар тӛсеу 15 

Қолмен жылжытылатын аспаптардан, арнайы кҥтімді қажет ететін 
тауарларды жҥктеу және тҥсіру 

15 

Аса сақ болуды қажет ететін жҥктерді тиеу және тҥсіру 20 

Жҥктерді арбалар мен вагонеткалар арқылы қолмен тасымалдау 20 

Жҥктерді зембілдер арқылы және кӛтеріп тасу 25 

23 Құбыр тӛсеушілер  

Болат қҧбырларды крандар мен қҧбыр тӛсеуші крандардың 

кӛмегімен ҥзбелерге жинау 
8 

Дәл солай, тәлдердің, жҥкшығырлардың және басқа да қҧрал- 

жабдықтардың кӛмегімен 
10 

Темір-бетон қҧбырларының жанында шойын, асбест-цемент, 

керамика, бетон жіктерін қолмен бітеу 
10 

Қҧрастырмалы темір-бетон жинағыштарын, арналарды және 
қҧдықтарды крандардың кӛмегімен монтаждау 

10 

Крандар мен қҧбыр тӛсеуші-крандардың кӛмегімен болат, шойын, 

асбест-цемент, керамика, бетон және темірбетон қҧбырларын тӛсеу 

 
10 

Дәл солай, тәлдердің, жҥкшығырлардың және басқа да қҧрал- 

жабдықтардың кӛмегімен 

 

12 

Қҧрастырмалы темір-бетон жинағыштарын, арналарды және 

қҧдықтарды тәлдердің, жҥкшығырлардың және басқа да керек- 

жарақтардың кӛмегімен монтаждау 

 

12 

Орларда негіздемелерді қҧру 12 

Топырақты игерумен бірге тесу арқылы қолмен басқарылатын 
домкраттардың кӛмегімен топырақтағы болат қҧбырларды батыру 
(қҧбырдағы топырақты игеруді жҥзеге асыратын жҧмысшы ҥшін) 

 

12 

Сол сияқты, гидравликалық домкратпен 20 

24 Сылақшылар  
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№ 
п/п 

 

 
Жҧмысшылардың кәсібі және жҧмыстың атауы 

 

Еңбек шығынының 
нормасынан немесе 
уақыт нормасынан 

нормативтер, % 

 Арақабырғалар мен қабырғалардың қҧрама элементтері арасындағы 
русттарды сылап бӛлшектеу 

8 

Беткі қабаттарды қҧрғақ сылақтың табақтарымен әрлеу 10 

Қабырғалар мен арақабырғалардың бетон беттерін тҧтастай тегістеу 10 

Дәл солай, тӛбелер 12 

Шашыранды мен топырақты қабаттарын механикаландырылған 
жолмен жағу 

12 

Қабырғалар мен беткейлердің тікбҧрышты беттерін қолмен сылау 15 

Дәл солай, тӛбелер мен арқалықтар 20 

25 Электр монтаждаушылар  

Кабельдерді, біріктіргіш және ҧштық муфталар мен қҧйғыштарды 
монтаждау 

8 

Тарату қҧрылғыларын және іске қосу -реттеу аппаратурасын, кҥштік 
желілер және жарықтандыру желілерін монтаждау 

10 

Кҥштік жабдықтар мен электр машиналарын монтаждау 12 

Электр беру желілерінің тіректері мен сымдарын монтаждау 15 

Кірпіш қабырғаларда тесіктерді, ҧяшықтарды және атыздарды тесу 20 

Дәл солай, бетон қабырғаларында 25 
Бӛлшектер мен конструкцияларды қҧрылыс-монтаждық тапаншаның 
кӛмегімен бекіту 

25 

26 Электрмен дәнекерлеушілер мен г аздық кескіштер  
12 Автоматты және жартылай автоматты тәсілмен дәнекерлеу 

Аргон-доғалық тәсілмен және қол арқылы электр -доғалық тәсілмен 
дәнекерлеу 

15 

Қҧбырларды кесу 15 

 

Ӛндірістік тапсырманы орындауға жҧмсалған жҧмысшылардың уақыт шығындары 
бойынша ӛндірім нормаларын және  еңбек  шығындарының  нормаларын  анықтауға 
болады. 

Ӛндірім нормасы –– еңбек және ӛндірісті дҧрыс ҧйымдастыру жағдайында жҧмыс 

істейтін, тиісті мамандық пен разрядтағы жҧмысшыға берілген еңбек қҧралдарымен 

уақыт бірлігі ішінде орындалуы тиіс сапалы ӛнімдердің саны. Ӛндірім нормасы Нвыр 

белгілі бір уақыт ішінде ӛнімнің тиісті тҥрінің ӛлшем бірліктерінде кӛрсетіледі және 

келесі формула бойынша айқындалады 

 
мҧндағы Т — уақыт. 

Бір жҧмысшының ӛндірім нормалары, топтың ӛндірім нормалары, бригаданың 
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ӛндірім нормалары бар. 

Еңбек шығындарының нормасы – ӛндiрiс пен еңбектi ҧтымды ҧйымдастыру арқылы 
сапалы ӛнiм бiрлiгiн орындау ҥшiн қажетті болып келетін тиісті кәсіп пен біліктілікке ие 
жҧмысшының еңбек мӛлшері. Еңбек шығындарының нормасы Нз.т келесі формула 

арқылы анықталады, адам-сағ., 

мҧндағы Р — жҧмысшылардың саны, адам. 

Ӛндіру нормасын мына формула бойынша уақыт нормасы мен еңбек шығындарының 

нормасы арқылы анықтауға болады: 

 
Мысал. 3-ші орташа разрядқа ие болып табылатын екі жҧмысшыдан қҧралған топ 

11,3 сағат ішінде 10 м
2 
арматураланған арақабырғаларды V2 кірпішпен 4 м-лік биіктікке 

дейін қалады. Уақыт нормасын, еңбек шығыны нормасын, ӛндірім нормасын анықтау 
керек: 

 

2.1.2. Машиналардың пайдалану уақытын жіктеу 

 
Машиналарды қолдану уақытының жіктелімі 

Қҧрылыс машиналарын қолдану уақытының жіктелімі (2.3-сурет), ӛндірістік процесті 

орындаудағы машинаның тҥрі және рӛлімен айқындалатын  шығын  элементтерінің 

айрықша сипатын білдіреді. Қҧрылыс машиналарын пайдалану  уақыты  нормаланатын 

және нормаланбайтын уақытқа бӛлінеді. 
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2.3 -сурет. Қҧрылыс машиналарын қолдану уақытының жіктелімі 

 
Машиналық уақыт нормасы – сапалы машина ӛнімдерінің бірлігін немесе бір 

ӛндірістік операцияны орындау ҥшін белгілі бір ҧйымдастырушылық-техникалық 

шарттарда белгіленген машинаның жҧмыс уақытының мӛлшері. Машиналық уақыт 

нормаларының қҧрамына нормаланған шығындар ғана кіреді. Машина уақытының 

нормасы Нвр.м ӛнім ӛлшеуіштің бірлігіне машина-сағат, маш.-сағ. немесе машина-аусым, 

маш.-ауыс. тҥрінде айқындалады және келесі формула бойынша белгіленеді 

мҧндағы Тм — жҧмсалған машиналық уақыт саны, сағ., ауысым; Ом — орындалған 

машиналық жҧмыстың саны, ӛнімнің ӛлшем бірліктері тҥрінде. 

Машина уақыты шығындарының келесі элементтерін бӛлектеуге болады. 

Машинаның жҧмыс уақыты. Машина ҧсталуына және жҧмысының нәтижелеріне 

қарамастан әрекетте болатын уақыт. Машинаның жҧмыс уақыты, тапсырма бойынша 

жҧмыс уақытына және тапсырма бойынша емес жҧмыс уақытына бӛлінеді. 
Тапсырма   бойынша   жҧмыс  істеу  уақыты   –   машина   техникалық  тҧрғыдан дҧрыс 

пайдаланылған жағдайда тапсырмада кӛзделген сапалы ӛнімдерді орындау ҥшін 

қолданылатын уақыт. Бҧл уақыт машинаның толық жҥктемемен және босқа жҧмыс 
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істеуі болып екіге бӛлінеді: 

■ толық жүктеме кезінде жұмыс істеу уақыты - машина толығымен жҥктелген 

жҧмыс органында және техникалық ережелерде белгіленген жылдамдықпен жҧмыс 

жасайтын уақыт (шӛміштің кӛлемін толық пайдалану кезіндегі экскаватор жҧмысы); 
■ толық емес жүктеме бойынша жұмыс істеу уақыты – технологиялық себептер 

бойынша машинаның жҧмыс органын немесе жылдамдығын толық емес пайдалану 

кезіндегі жҧмыс уақыты (жеңіл жылу оқшаулау материалдарын қҧрастырмалы 

темірбетон конструкцияларын монтаждау ҥшін орнатылған кранмен кӛтеру); 

■ бос жұмыс уақыты – процестің технологиялық ерекшеліктері немесе машинаның 

конструкциялық ерекшеліктері (монтаждық  кран  жебесінің  кезекті  жҥк  артынан 

қайта айналуы, бос ілгекті тӛмен тҥсіру) салдарынан жҥксіз жҧмыс органындағы 

жҧмыс уақыты. Машинаның негізсіз тҥрде босқа жҧмыс істеуге жҧмсалық уақыт 

шығыны,  процесс  технологиясын  немесе  машинаның  конструкциясын  ӛзгерту 

арқылы осындай жҧмыстың себептерін жоюдың нәтижесінде ғана азаюы немесе 

толығымен жойылуы мҥмкін. Процесті дҧрыс ҧйымдастырмау себебінен машинаның 

босқа жҧмыс істеу уақыты, шығындардың осы санатына жатқызылмайды. 

Тапсырма бойынша емес жҧмыс уақыты - машинаның тапсырмада кӛзделмеген 

жҧмыстарды орындау уақыты. Тапсырма бойынша емес жҧмыс уақыты – алдын ала 

болжанбаған және артық жҧмыстан қҧралған: 
■ алдын ала болжанбаған жұмыс істеу уақыты – машина бастапқы (негізгі) 
тапсырмада кӛзделмеген жҧмысты орындайтын, мысалы автомашинаның монтаждық 

кранымен жҥк тиейтін уақыт. Осы тҥрге машина уақытының артық (бірақ артық 

жҧмысқа қарағанда – ӛнімді жасайтын) шығындары жатқызылады. Мысалы, кранмен 

ерітіндінің екі жәшігін бір мезгілде кӛтеру керек, бірақ жәшікте бір жағынан 

ілмектер болмағандықтан және жҧмыстар дҧрыс ҧйымдастырылмағандықтан кран 

бір жәшікті ғана кӛтереді. Бҧл жағдайда, екінші жәшікті жекелеп кӛтеруге жҧмсалған 

уақыт алдын ала болжанбаған жҧмысқа арналған шығындарға қатысты болуы тиіс. 

Келтірілген мысалда алдын ала болжанбаған жҧмыстың ӛнімдері тапсырма бойынша 

жҧмыстың ӛнімдерімен сәйкес келеді, бірақ оған жҧмсалған уақыт алдын ала 

болжанбаған жҧмыс уақытына қатысты болуы керек, ӛйткені процестің қалыпты 

жолмен ҧйымдастырылуы – уақыттың артық шығындарын кӛздей алмайды және 

кӛздемеуі тиіс. Осындай жҧмысты орындау уақытын артық жҧмысқа жатқызу да 

дҧрыс емес, себебі артық жҧмыс ӛнімді ӛндірмейді; 

■ артық жұмыс уақыты - машинаның ӛнімсіз жҧмыс істеу уақыты болып табылады, 
оның нәтижесінде ӛнімдер кӛбеймейді және олардың сапасы жақсармайды (ерітіндіні 
араластырғышта орнатылған уақыттан артық араластыру). Машинаның жҧмысындағы 

ҥзіліс уақыты. Бҧл, машинаның жҧмыс істеуінің себептеріне қарамастан, машинаның 
әрекетсіздік уақыты. 

Реттелетін ҥзілістердің уақыты – қҧрылыстық процестің технологиясы мен 
ҧйымдастырылуына байланысты машинаны пайдаланудың технологиялық 
ерекшеліктеріне, сондай-ақ жҧмысшылардың физиологиялық қажеттіліктеріне қатысты 
машинаның жҧмысындағы ҥзілістер уақыты: 

■ машинаға техникалық қызмет кӛрсетуге байланысты үзілістер уақыты – 

пайдалану ережелерінде кӛзделген, машинаға ауысым сайын техникалық қызмет 

кӛрсетумен байланысты (толтыру, майлау, тазарту және т.б.), оның жҧмысындағы 

ҥзілістер уақыты; 

■ құрылыстық процестің технологиялық ерекшеліктерімен байланысты үзілістер 

уақыты, – машинаны басқа жҧмыстарға ауыстыру мҥмкін болмаған немесе мақсатқа 
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сай келмеген кезде, технологиялық себептер бойынша машинаның жҧмысында ғы 

ҥзілістер уақыты. Осындай ҥзілістердің кезеңдері технологиялық карталармен 

немесе процестерді орындау графиктерімен белгіленеді; 

■ жұмысшылардың демалуымен және жеке қажеттіліктерін қанағаттандырумен 

байланысты үзіліс уақыты, – ауысымдық демалысты ҧйымдастыру  мҥмкін 

болмаған, ал демалып жатқан жҧмысшыларды ауыстыру мақсатқа сай келмеген 

жағдайда, машинаның жҧмысындағы басқа да негізді ҥзілістер уақытымен тҧспа -тҧс 

келмейтін ауысым ішінде жҧмысшыладың демалуымен және жеке қажеттіліктерін 

қанағаттандыруымен байланысты машинаның жҧмысындағы ҥзіліс уақыты. 

Регламенттелмеген   ҥзілістер   уақыты   –   бҧзушылықтардың   себебіне  қарамастан, 

қҧрылыс-монтаждау процестерін орындаудың қалыпты барысын бҧзуға байланысты 

машинаның жҧмысындағы ҥзілістер уақыты: 
■ жұмыстарды ұйымдастырудағы кемшіліктер салдарынан бос тұру уақыты – 

материалдардың, жағармайдың, энергияның, жҧмыстар майданының, техникалық 

қызметкерлердің нҧсқауларының болмауы, машинаның істен шығуы салдарынан, 

сондай-ақ ҧйымдастыру сипатындағы басқа себептер бойынша ӛндірістік процестің 

қалыпты барысының бҧзылуына байланысты, машинаның жҧмысындағы  ҥзіліс 

уақыты; 

■ кездейсоқ себептер бойынша үзіліс уақыты – осы қҧрылыста ӛндірісті ҧйымдастыру 
деңгейіне байланысты емес себептер бойынша машинаның жҧмысындағы ҥзіліс 
уақыты; 

■ жұмысшылардың еңбек тәртібін бұзуы салдарынан үзіліс уақыты – 

жҧмысшылардың жҧмысқа кешігіп келуі немесе жҧмыс орнынан дәлелді себепсіз 

уақытынан бҧрын кетіп қалуы салдарынан машинаның жҧмысындағы ҥзіліс уақыты. 

Машинаның ӛнімділік нормасы Нпр.м — ӛндiрiстi дҧрыс ҧйымдастыру жағдайында 

және басқарумен немесе қызмет кӛрсетумен айналысатын қызметкерлердiң дҧрыс 

жҧмыс iстеуi жағдайында машинамен уақыт бiрлiгi ішінде орындалуы тиіс ӛнім саны: 
 

Машиналық уақыттың нормасы және машинаның ӛнімділігінің нормасы келесі 

тәуелділіктермен ӛзара байланысты: 

 

 

мҧндағы Нпр.м.с — бір ауысымда машинаның ӛнімділік нормасы; Тм.с — ауысымның 

ҧзақтығы, сағ.; Нпр.м.ч — машинаның бір сағат ішіндегі ӛнімділік нормасы. 

Қҧрылыста уақыт нормаларының бірнеше тҥрі болуы мҥмкін. Егер уақыт нормасы 
қандай да бір ӛндірістік операцияға, мысалы беткі қабатты сылау, тығындау немесе 
тегістеу жҧмысына дайындауға белгіленетін болса, онда осындай уақыт нормасы 
элементтік деп аталады. Элементтік нормалар барынша нақты болып табылады, бірақ 
оларды қолдану қиын. 

Норма бір ӛндірістік кешен процесін қҧрайтын немесе белгілі бір жҧмыс кӛлеміне 

арналған бірқатар операцияларды біріктіретін болса,  ол  ірілендірілген  норма  деп 

аталады. 2001 ылғы  сметалық-нормативтік  базада  ірілендірілген  нормаларға 

Мемлекеттік элементтік сметалық нормаларды (МҚСН – 2001) жатқызуға болады. Олар 
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ӛлшем бірлігіне бірсарынды жҧмыстардың тҥрі бойынша бірқатар операцияларға 

қҧрастырылған. 

Норма жҧмыс процестерінің жиынтығын қамтитын болса (жҧмысшылардың еңбек 
шығындары, машиналарды пайдалану, материалдар шығыны), ол кешенді норма деп 
аталады. Кешенді нормалар анағҧрлым ыңғайлы болып келеді, себебі олар тҥпкі ӛнімнің 

ӛлшеуішіне орнатылған (м
3 
тас қалауы, 1 м

2 
еден тӛсемесі және т.б.). 

 
2.1.3. Нормативтік бақылау əдістері мен тҥрле рі 

 
Қазіргі уақытта қҧрылыста әрекет ететін ӛндірістік нормалар қҧрылыс-монтаж 

процесінің белгілі бір нормалі негізінде әзірленген. Техникалық ілгерілеу нәтижесінде, 

ӛндіріс деңгейі және еңбек ӛнімділігі қол жҧмыстарын механизациялау арқылы 

арттырылады. Соның салдарынан технологиялық процестің ӛндірістік нормалары мен 

нормальдері де ӛзгереді, сондықтан ӛндірістік нормалар мен нормальдерді жҥйелі тҥрде 

қайта қарап тҧру керек. 

Құрылыс-монтаждау процесінің нормалі – ӛндіріс процесіне әсер ететін және ғылыми-

техникалық прогрестің  жетістіктерін,  еңбек  пен  ӛндірісті дҧрыс ҧйымдастыруды, 

қҧрылыс нормалары мен ережелерін және басқа  нормативтік қҧжаттарды сақтауды 

ескеретін факторлардың ҥйлесімі. Нормальде зерттеу процесін сипаттайтын факторлардың 

барлық мәндері  кӛрсетілуі  керек:  қолданылатын материалдар мен бҧйымдарды 

сипаттамалары; машиналардың, механизмдердің және қҧралдардың техникалық деректері; 

жҧмыстардың қҧрамы, оларды атқару және еңбекті ҧйымдастыру әдістері; 

жҧмысшылардың біліктілігі, саны және еңбекақы тӛлеу жҥйесі және т.б. 

Қҧрылыстағы еңбекті техникалық нормалау, жҧмыстарды ӛз мерзімінде 
ҧйымдастыру арқылы және оларды орындау технологиясының кӛмегімен қандай да бір 
қҧрылыс-монтаж жҧмыстарын орындауға қажетті ресурстардың шығынын жҥйелі 
ғылыми тҧрғыдан зерттеу негізінде жҥргізіледі. Техникалық нормалау келесі ӛзара 
байланысты кезеңдерден қҧралған: 

■ қҧрылыс-монтаждау процесін және оның нормалін бақылау және таңдау нысанын 

зерттеу; 

■ хронометраждық бақылау; 
■ техникалық негізделген нормаларды жобалау; 

■ ӛндірістік жағдайда жобаланған нормалар мен нормальдерді тексеру. Бақылау 

нысаны ретінде, қалыпты ҧйымдастырушылық-техникалық шарттарда жҥруі тиісті 

қҧрылыс-монтаждау процесінің тҥрін алады. Технологиялық процесті бақылау 

бойынша, келесі негізгі деректер анықталады: 

■ жҧмысшылардың жҧмыс уақыты немесе қҧрылыс машиналарын қолдану уақыты 

шығындарының кӛлемін; 
■ бақылау уақытында орындалған ӛнім саны; 
■ зерттелетін қҧрылыс процесінің егжей-тегжейді сипаттамасы. 

Қҧрылыс процесін зерттеу мақсатына қарай, бақылаудың екі тҥрі бар: 

ҧйымдастырушылық және нормативтік. 

Ҧйымдастырушылық бақылау, озық ӛндіру әдістерін анықтау, содан кейін ӛнімсіз 

шығындарды кетіру ҥшін жҧмыс уақытының ысыраптарын анықтау маӛсатымен 

жҥргізіледі. 

Нормативтік бақылау, қолданыстағы техникалық нормаларды орындауды және қайта 
орындауды тексеру мақсатында, жҧмыстардың жаңа тҥрлеріне жаңа нормаларды 
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жобалау ҥшін орындалады. Олар қҧрылыс-монтаж процесінің тҥрін бір рет зерттеуден 

(ҧзақтығы жарты ауысымнан кем емес) тҧрады. 

Қҧрылыста бақылаудың келесі тҥрлері кеңінен қолданылады: техникалық есепке алу 

(техникалық есеп), фотоесеп және хронометраж. 
Техникалық есеп. Техникалық есеп жҥргізу кезінде, нормаланатын жҧмыс пен 

нормаланбайтын ысырап уақытын бӛле отырып, жалпы қҧрылыс процесі бойынша 

уақыт шығыны ӛлшенеді. Ол бір мезгілде 10-20 адамды және жҧмыстардың екі-ҥш тҥрін 

бақылауға мҥмкіндік береді. Бақылаулардың осындай тҥрі жҧмыс уақытының 

шығындарын дәлме-дәл есепке алуды қамтамасыз етпейді (уақытты жазу дәлдігі 5—10 

мин). Бҧл арада уақыт шығындарды график тҥрінде жазып алынады, жҧмысшылардың 

саны цифр тҥрінде белгіленеді, ал ӛнімдердің кӛлемі – бақылау аяқталғаннан кейін 

жҧмыс процесінің басты ӛлшеуішіне ӛлшенеді. Уақыт жазбасы «Графиктік техникалық 

есеп (ТГ)» арнайы бланкінде жҥргізіледі. Алынған деректерді техникалық есепке 

алудың кӛмегімен жҧмыстың жаңа тҥрлеріне арналған нормаларды жобалау ҥшін 

пайдалануға болмайды. Әдетте осы деректер қолданыстағы нормалардың қолданылуын 

тексеру ҥшін қолданылады. 

Фотоесеп. Бҧл, жҧмыстардың тҥрін орындаған кезде жҧмыс уақытының барлық 
шығындарын зерттеуге мҥмкіндік беретін нормативтік бақылаулардың кеңінен тараған 
әдісі болып табылады (қажетті шығындар және ысыраптардың барлық тҥрі). Уақытты 
тіркеу дәлдігі: 5 с-тан 1 минутқа дейін. Оның кӛмегімен ағымдағы уақыт бойынша тҧтас 
процестерді бақылауға болады. 

Бақыланатын процестердің саны бойынша, фотоесеп жеке және топтық болып 

бӛлінеді. Жеке фотоесеп кезінде, топтың қҧрамына кіретін бір жҧмысшының немесе 

әрбір жҧмысшының ӛнімдері мен уақыты жазып алынады. Топтық фотоесеп кезінде, 

жалпы топ немесе бригада бақыланады. 

Процестің ағымдағы уақытын бақылау және жазу әдісі бойынша фотоесеп 
графикалық, аралас және цифрлық болып бӛлінеді. Уақыт, секунд ӛлшегіштің  немесе 
секунд тілі бар сағаттың кӛмегімен ӛлшенеді. 

Графиктік әдіс, бір-ҥш жҧмысшыны, бір машинаны, бір немесе екі жҧмысшыны 

және машинаны бір уақытта бақылауға мҥмкіндік береді. Байқау нәтижелері, әрбірі 1 

минутқа тең келетін 60 бӛлініске бӛлінген бланк торына салынған тік сызық 

кесінділерінің кӛмегімен «Графикалық фотоесеп (ФГ)» деген арнайы бланкіге 

толтырылады. 

Аралас тәсіл, бір мезгілде бір және одан да кӛп жҧмысшыны немесе 

жҧмысшылардың кез келген санын және машинаны бақылауға мҥмкіндік береді. 

Байқаудың нәтижелері бланк торына салынған тік сызықтардың кесінділерінің 

кӛмегімен «Аралас фотоесеп (ФС, 4-пішім)» (2.4-сурет) бланкіне енгізіледі, ал әрбір 

жҧмыс элементін орындауға тартылған жҧмысшылардың саны – оның басындағы тік 

сызықтың кесіндісі ҥстінде орналасқан тиісті санмен кӛрсетіледі. Аралас тәсіл ең 

әмбебап болып табылады және кең қолданылады. 

Цифрлық фотоесеп – уақытты ӛлшеудің жоғары дәрежелі (5 – 60 с) қажет болғанда 

немесе жҧмыс процестерін кӛп рет қайта бӛлу арқылы нормалау кезінде, процестің бір 

немесе екі қатысушысын бақылауға мҥмкіндік береді. Ӛлшеу нәтижелері «Цифрлық 

фотоесеп (Ц)» бланкіне енгізіледі де, бірінші элементтің басталған уақыты және жҧмыс 

процесінің әрбір келесі элементінің аяқталған уақыты жазып алынады, содан кейін әрбір 

элементтің ҧзақтығы есептеп шығарылады. 

Фотоесептің кемшілігі, деректерді бақылау және ӛңдеу ҥшін кӛп еңбектің қажет 

етілетіні болып табылады. 
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Хронометраж. Хронометраждық қадағалау – жҧмыс уақыты шығындарының сипаты 

мен кӛлемін, әртҥрлі факторлардың  осы  шығындарға  әсерін,  сондай-ақ  циклдық 

қҧрылыс процестері мен элементтерінде жҧмыс уақытының ысырабын және олардың 

себебін анықтау мақсатымен жҥргізіледі. Уақытты ӛлшеу дәлдігі: 0,2 – 1 с. 

Хронометраждық бақылаудың еңбек сыйымдылығы ӛте жоғары  болып  келеді, 

сондықтан оны негізінен циклдық тәсілмен әрекет ететін машиналардың жҧмысын 

нормалау ҥшін қолданады. 

Қазіргі уақытта ӛндірістік процестің бейнетҥсірілімі қолданыла бастады. 

Бейнетҥсірілім кезінде нормаланатын процесті (элементті) орындау барысы және оның 

ҧзақтығы динамикада кӛрсетіледі. Бҧл ретте, жҧмыстарды орындау барысын, жҧмыс 

уақытының нормаланатын және нормаланбайтын ысыраптарын жоғары дәлдікпен 

байқауға болады. Бейнетҥсірілім ашық және жасырын тҥрінде жҥргізілуі мҥмкін, бҧл 

болса нормаланатын процеске объективті тҥрде қарауға мҥмкіндік береді. Алдағыда, бҧл 

бақылау әдісі кеңінен қолданылатын болады. 

Жҧмысшылардың және машиналардың жҧмыс уақытының ауысым  ішілік 

ысыраптары жҧмыс кҥнін фотосуретке тҥсірудің кӛмегімен ҥздіксіз бақылаулармен 

анықталады (ФРД). Бақылау ҧзақтығы бір жҧмыс ауысымынан кем болмауы тиіс. Уақыт 

жазбасы, жҧмыс уақытының ысырабының себептерін толығымен тҥсіндіру  арқылы 

аралас фотоесеп (ФС) бланкінде жҥргізіледі. 
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2.4-сурет. «Араласфотоесеп» (ФС, 4-пішім) бланкінің пішімі 
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ФРД кӛмегімен жҧмыс уақытының ауысым ішілік ысырабының кӛлемі мен себебін; 

білікті жҧмысшылардың ӛз мамандығы бойынша және машиналардың уақыт пен 

ӛнімділік бойынша дҧрыс пайдаланылады ма екенін; олардың тиімсіз пайдаланылуының 

себебін анықтауға; бригаданың немесе топтың ең оңтайлы қҧрамын анықтауға арналған 

деректерді алуға; жҧмыс уақытының ысырабын есепке ала отырып немесе есепке 

алмастан жҧмыс атқару нормаларын орындау пайызын есептеуге болады. 

2.3 есте. Классификация бойынша нормативтік бақылау 
 

 
 

 

Зерттеу 

мақсаты 

 

Бақылау әдісі және уақыт 

шығындарын жазу тәсілі 

 
Бақылау нысаны 

 

Уақыт шығынын 

есепке алу дәлдігі 

Нормаларды жобалау 

және еңбектің озық 

әдістерін зерттеу 

Фотоесеп: 

цифрлық 

графикалық 

аралас 

 

Жеке 

» 

Т оп 

 

5 — 60 с 

0,5 — 1 мин 

0,5 — 1 мин 

 
Хронометраж (таңдаулы 

немесе ҥздіксіз) 

Жеке 0,2—1 с 

Нормаларды орындау 

деңгейін анықтау Фотоесеп: 

цифрлық 

графикалық 

аралас 

 

Жеке 

» 

Т оп 

 

5 — 60 с 

0,5 —1 мин 

0,5 —1 мин 

Т ехникалық есеп Т оп 5—10 мин 

Жҧмыс уақытын 

пайдалануды жақсарту Фотоесеп: 

цифрлық 

графикалық 

аралас 

 

Жеке 

» 

Т оп 

 

6 — 60 с 

0,5 —1 мин 

0,5 —1 мин 

Жҧмыс уақытының анықталған ысыраптары және осы ысыраптардың пайда 

болуының себебі, қҧрылыс телімінің басшылығының қаперіне жеткізілуі тиіс. 

Нормативтік бақылаудың қажетті әдісі, жҧмыс уақытының шығынын және осы 

шығындардың талап етілетін дәлдігін, сондай-ақ зерттеулердің нақты мақсатын есепке 

алу сипатына байланысты жҥзеге асырылады. Зерттеу мақсаттарына және шығындарды 

бекіту дәлдігіне қарай, нормативтік бақылау әдістері 2.3-кестеде келтірілген. 

 
2.1.4. Материалдар шығынын нормалау 

Қҧрылыста қолданылатын материалдар, ӛздерінің мақсатына қарай, негізгі және 

қосалқы болып екіге бӛлінеді. 

Негізгі материалдар – негізгі қҧрылыс ӛнімдерінің қҧрамына кіретін материалдар 

(кірпіш қалаған кездегі кірпіш пен ерітінді, тас қабырғаларды сылаған кездегі сылау 

қоспасы және т.б.). 

Қосалқы материалдар – қҧрылыс барысында қолданылатын, бірақ негізгі ӛнімнің 
қҧрамына кірмейтін материалдар (сыланған беткі қабаттың кедір-бҧдырын тегістеуге 
арналған зімпара қағазы, саңылауларды тығындауға арналған талшық және т.б.). 

Материалдар шығынының нормасы дайын қҧрылыс ӛнімдерін ӛлшеу бірлігіне 

белгіленеді және қума метр, м, м
2
, м

3
, т, кг, дана тҥрінде және т.б. тҥрде айқындалуы 
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мҥмкін. Материалдардың шығыны жобалық деректерге сәйкес және ӛнімнің ӛлшем 

бірлігіне техникалық тҧрғыдан негізделген норма бойынша анықталады. 

Техникалық тұрғыдан негізделген шығын нормасы – оңтайлы ӛндіру технологиясын 
қолдану арқылы және рҧқсат етілген қалдықтар мен шығындарды ескере отырып, 

техникалық регламенттерге  сай  келетін  қҧрылыс  ӛнімінің  бірлігін  дайындау  ҥшін 
қажетті және жеткілікті қҧрылыс  материалының  кӛлемі.  Шығынның  техникалық 
тҧрғыдан негізделген нормасы негізгі ҥш қҧрамдас бӛліктен қҧралған: 

1) таза норма; 

2) қиын кетірілетін қалдықтар; 

3) қиын кетірілетін ысыраптар. 

Таза норма — сақтау, орнын ауыстыру, пайдалануға дайындау және  іске  қосу 
кезіндегі қалдықтар мен ысыраптарды  есепке алмай, жҧмыс  операциясы  ӛнімінің 
бірлігін (қҧрылыс-монтаждау  процесі,  қҧрылыс-монтаждау  процестерінің  кешені) 
ӛндіруге арналған материалдардың қажетті саны. 

Қалдықтар — алдағыда негізгі мақсаты бойынша қолданыла алмайтын материалдың 

қалдығы. Қалдықтар басқа ӛнімдерді дайындау ҥшін қолданылуы мҥмкін (мысалы, 

бҧзылған кірпіш бетонға арналған толтырғыш ретінде қолданыла алмайды және т.б.). 

Туындау себептеріне қарай, қалдықтар кетірілетін және кетірілмейтін болып бӛлінеді. 

Кетірілетін қалдықтар – техникалық тҧрғыдан сауатты тҥрде дайындалған ӛндірісте 

болмауы тиісті қалдықтар. Олар кӛбінесе техникалық шарттарға сай келмейтін 
материалдарды қолдануға, жҧмыстарды орындау,  оларды  сақтау,  тасымалдау 
ережелерін сақтамауға және тағы басқа себептерге байланысты туындайды. 

Қиын кетірілетін қалдықтар – оңтайлы және ҧқыпты тҥрде пайдаланған кезде де 

пайда болатын қалдықтар (мысалы, шыныны терезе қуыстарын шынымен қаптау ҥшін 

кескен кезде тҥзілген шынының ҧсақ қалдықтары). 

Ысыраптар - басқа ӛнімдерді (мысалы, пайдаланылмаған, содан кейін қатып қалған 

ерітіндіні немесе бетонды) дайындау ҥшін де пайдалануға келмейтін қҧрылыс 
материалдарының бӛлігі. Ысыраптар тура және жанама ысырап, табиғи кему, кетірілетін 
және кетірілмейтін болып бӛлінеді. 

Тікелей ысыраптар - қҧрылыс ӛндірісі барысында негізгі қҧрылыс материалдарының 

ысырабы. 

Жанама ысыраптар – жобадан кӛзделгеннен аса жоғары сҧрып пен таңбалардағы 

материалдарды қолданған кезде туындайтын ысыраптар (мысалы, жоба бойынша М100 

кірпішінің орнына М150 кірпішін қолдану). 
Табиғи кему – тасымалдау және сақтау, жҥк тиеу-тҥсіру жҧмыстарында туындайтын 

физикалық-химиялық қасиеттердің салдарынан ӛнімдердің мӛлшерінің (салмағының, 

кӛлемінің) ысырабы. Осы ысырапқа, ӛнімнің қҧрамындағы ылғалды қҧрғатуді және 

желмен кетіруді немесе одан жекелеген бӛлшектердің бҧға айналуын, жҥк тиеу-тҥсіру 

жҧмыстарында жҧмалауды және бҥркуді және тағы басқаны жатқызуға болады. 

Материалдардың шығынын нормалау кезінде оларды қайтару нормалары жиі 

қолданылады. 

Материалдардың қайтарылуы – дәл сол мақсатпен әрі қарай пайдалануға жарамды 

болып келетін әрекеттегі және уақытша ғимараттарды, қҧрылыстарды және 

қҧрылғыларды мҧқият бӛлшектеу кезінде қалыптасатын бӛлік болып табылады. 

Материалдарды қайтару нормасы – ғимараттарды бӛлшектеген кезде қайтарылған 
материалдың саны, осы материалдың шығын нормасынан пайыз тҥрінде айқындалады. 

Қиын кетірілетін ысыраптар мен табиғи  кемудің  типтік (федералдық)  нормалары 

РДС 82-202 – 96 қҧжатында келтіріледі. Нормаларда қиын кетірілетін ысыраптар мен 
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қалдықтардың кӛлемі норматив тҥрінде келтірілген және материал шығынының 

нормасынан пайыз тҥрінде есептеледі. Қиын кетірілетін ысыраптар мен қалдықтар, 

ӛздерінің туындаған жеріне қарай, негізгі тӛрт топқа бӛлінеді. 

Бірінші топқа кӛлік ысырабы жатқызылады. Олар қҧрылыс  алаңшасына 

материалдарды жеткізу, оларды алаңша ішілік кӛлік арқылы тасымалдау, қҧрылыс 
алаңшасында жҥк тиеу-тҥсіру жҧмыстарын орындаған  кезде  туындайды.  Қиын 
кетірілетін кӛліктік ысыраптардың нормативтері 2.4 және 2.5 кестелерінде келтірілген. 

Екінші топқа, материалдарды дҧрыс сақтамау салдарынан туындайтын қоймалық 

ысыраптар жатқызылады (ылғалдылық және температура тәртіптерін бҧзу және т.б.). 

Қҧрылыс материалдарын сақтау кезінде қиын  кетірілетін  ысыраптардың  (табиғи 

кемудің) нормативтері 2.6-кестеде келтірілген. 

Ҥшінші топ, қҧрылыс алаңы жағдайында  жартылай  фабрикаттарды,  бӛлшектерді 

және қҧрылыс конструкцияларын дайындау кезінде туындайтын материалдарды қайта 

ӛңдеуден (тиімсіз ӛңдеу технологиясын пайдалану, қолданылатын материалдардың 

сортаментінің жобалық талаптарға сәйкессіздігі және т.б.) туындаған шығындарды 

қамтиды. Монолитті бетон мен темір-бетон конструкцияларын қҧрастырған кезде, бетон 

мен металдың қиын кетірілетін ысырабының нормативтері 2.7 және 2.8 кестелерінде 

келтірілген. 

Тӛртінші топқа, қҧрастырмалы бӛлшектерді монтаждау және материалдарды тӛсеу 
кезінде кӛбінесе тиімсіз ӛндіріс технологиясынан туындайтын қҧрылыс-монтаждау 
жҧмыстарын орындаған кездегі ысыраптар кіреді. 

 

2.4 -кесте. Тасымалдау кезінде цементтің табиғи жолмен кемуінің типт ік 

нормалары 

Кӛлік тҥрі Тасымалдау шарттары 
Салмақтан 
нормасы, % 

Теміржол Ҥсті жабық вагон-хопперлерде және ҥйіндімен 

цемент тасығыш цистерналарда 

0,4 

Теңіз Ыдыста 0,25 

Ӛзен Ыдыста, қайта тиеусіз 0,25 

Ыдыста, ӛзен кӛлігінен теміржол кӛлігіне және 

керісінше ауыстырып тиеген кезде 

0,3 

Ыдыста, бір кемеден екінші кемеге қайта тиеген 
кезде 

 

0,3 

Автомобиль Ыдыста 0,25 

 

2.4-кесте. Тасымалдау кезіндегі металл емес қҧрылыс материалдарының табиғи 

жоғалуының типтік нормалары 

 
Материал Кӛлік тҥрі Тасымалдау шарттары Салмақтан 

нормасы, % 

Шағыл және 
қиыршық тас 

Теңіз Ақтара тиеу арқылы 1,15 

Теміржол » 1,20 

Автомобиль » 1,15 
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Материал Кӛлік тҥрі Тасымалдау шарттары Салмақтан 
нормасы, % 

Қҧрылыс қҧмы, қҧм- 
қиыршық тас қоспасы 

және ҧнтақтау 

қалдықтары 

Теміржол » 1,30 

Автомобиль » 1,20 

Әктас, гипс, бор 
Теміржол » 

 

1,08 

Ӛзен Ақтара тиеу арқылы, қайта 
тиеусіз 0,90 

Ақтара тиеп, ӛзен кӛлігінен 
теміржол кӛлігіне және 

керісінше   ауыстырып тиеу 

1,20 

Бір кемеден екінші кемеге 
қайта  тиеген кезде, ақтара 

1,20 

Тҥйіршіктелген қож, 
керамзит 

Ӛзен Ақтара тиеу арқылы, қайта 
тиеусіз 

1,20 

Ақтара тиеп, теміржол 
кӛлігіне немесе керісінше 

ауыстырып тиеу арқылы 

1,50 

Ақтара тиеп, бір кемеден 
екінші кемеге ауыстырып 

1,50 

Қызыл кірпіш  

Теміржол және су 

Тҥпқоймадағы пакеттермен 1,5 

Автомобиль Дәл солай 2,0 

Силикаттық кірпіш 
Теміржол және су 

» 
1,0 

 

Ӛнімнің атауы Ысыраптар нормасы, % 

 Автомобиль » 1,3 

Керамикалық плита, 
санитарлық керамика 

Теміржол және су » 1,0 

Керамикалық 
қҧбырлар 

Дәл солай » 1,5 

Терезе, жаймасӛре 
шыны, техникалық 

шыны 

» Әмбебап контейнерлерде 1,0 

Арнайы контейнерлерде 0,8 

Тақтайлы ыдыста 1,5 

Шыны бҧйымдары 

(шыны пакеттері, 

әрлеу тақтасы) 

» Әмбебап контейнерлерде 1,5 

Тақтайлы ыдыста 1,8 

 

2.6 кесте. Типтік нормалары табиғи қорлардың əсерінен бҧзылған 

материалдық шығындар 
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Табиғи тастан жасалған әрлегіш және сәндік плиталардың табиғи жолмен кемуі 
(сынуы) 

Аралап кесілген әрлегіш плиталар:  

ақ мәрмәр тастан 0,50 

доломиттен, мәрмәр тасына айналған әктастан 0,80 

Гипстік тастан, туфтан, әктастан жасалған әрлегіш тақталар 1,00 

Гранит пен басқа да берік таужыныстардан жасалған плиталар 0,40 

Табиғи тас негізіндегі сәндік плиталар:  

І типі, қалыңдығы 30 мм-ге дейін 0,70 

І типі, қалыңдығы 40 мм-ге дейін 0,40 

ІІ типі 0,70 

ІІІ типі 0,50 

Кенді емес құрылыс материалдарының табиғи жолмен кемуі  

Шағыл және қиыршық тас 0,4 
Қҧрылыс қҧмы 0,7 

Ҧнтақтау қалдықтары 0,75 

Қҧм-қиыршық тас қоспасы 0,45 

 

Негізгі қҧрылыс материалдарының қиын кетірілетін ысыраптарының нормативтері 2.9- 

кестеде, ал қҧбыржолдарды тӛсеген кезде қҧбырлардың ысырабы 2.10-кестеде 

келтірілген. 

Қиын кетірілетін ысыраптар мен қалдықтардың нормаларын, қҧнды есептеген кезде 

материалдық ресурстардағы қажеттілікті анықтау ҥшін қолдану ҧсынылады, егер қҧны 
сметалық нормалар бойынша, ал материалдардың шығыны жҧмыс сызбалары бойынша, 
сондай-ақ материалдарды ӛндіріске есептен шығарған кезде және тапсырыс беруші мен 
мердігердің арасында орындалған жҧмыстар ҥшін есеп айырысу кезінде анықталса. 

 

2.7 -кесте. Бетон мен темір-бетон конструкцияларын қҧрастырған кезде, бетонның 

қиын кетірілетін ысырабының типтік нормалары 

Қҧрылымдардың тҥрі 
Кӛлемнен ысырап 
нормасы, % 

Жалпы мақсаттағы іргетастар; темір-бетон бағандары; темір-бетон 
қабырғалары; темір-бетон арқалықтары, темір-бетон жабындары; 
темір-бетон тоннельдері; темір-бетон шанақтары және т.б. 

1,5 

Қҧбырғаларға, пештерге және жабдықтарға арналған іргетас; 

жабдықтарға арналған қҧйындылар; тірек қабырғалары; бетон 

бағандары; бетон қабырғалары және т.б. 

 

2,0 

Тайғанақ қалыптағы қабырғалар 3,0 

 

2.8 кесте. Типтік нормалары қиындықтарға əкеп соғатын арматура монолитті 

темірбетон конструкциясы 

олаттың тҥрі және сыныбы Қалдықтардың 

нормасы массадан, % 
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А-I; А-II; А-III; Ат-III Сымнан жасалған тор В-I 
С 38/23 сыныбының тӛсеме бӛлшектеріне арналған жалпақ және 

сҧрыптық болат 

1,0 

А-IV; А-V 
Тӛмен кӛміртекті сым тегіс В-I және профильденген Вр-I 

2,0 

А-IVq Ат-V; А-VI; Ат-VI; Ат-VII 3,5 

Беріктігі жоғары тегіс сым В-II және профильденген Вр-II, 

тҧтамдар мен арқандар 

3,0 

 

2.9 кесте. Қҧрылыс өндірісі ҥдерісіндегі материалдар мен бҧйымдардың əрең 

жойылатын шығындары мен қалдықтарының ҥлгілік нормалары 

№ 

р/с 
Жҧмыс тҥрлері мен материалдардың атауы 

Шығындар мен 
қалдықтардың 

1 Қҧрылыс кірпіші:  

1.1 қабырғалар мен аралықтарды қалаған кезде 1,0 

1.2 рәсімделуі қарапайым және орташа қабырғаларды 1,5 

1.3 рәсімделуі кҥрделі қабырғаларды қалаған кезде 2,0 

2 Цементтік қалайтын ерітінді 2,0 

3 Қҧрастырмалы темірбетон қҧрылымдарының жіктерін 
бітеуге арналған ерітінді 

4,0 

4 ФЖБмалар бойынша жабындарды, ҥстелдерді, 
арақабырғаларды, арқалықтарды және т.б. қҧрастыру 

кезінде қолданылатын ағаш материалдары (зауытта 

3,0 

5 Қалқандрдан жасалған қалыптарды орнату:  

5.1 биіктігі 0,3 м темірбетон арқалықтары ҥшін 4,0 

5.2 периметрі 1,2 темірбетон бағаналары ҥшін 6,0 

5.3 қабырғалар мен аралықтар ҥшін 1,5 

6 Қҧрылыс шегелері мен болттары 1,0 

7 Бойлық бҧйымдар:  

7.1 таза едендерге арналған тақтайлар мен діңгектер 1,5 

7.2 жақтаулар, ернеуліктер 1,0 

8 Паркет:  

8.1 дара паркеттен жасалған едендерді қҧрастырған кезде 2,0 

8.2 қҧрастырма паркеттен жасалған едендерді 1,5 

8.3 2 400 х 155 мм паркетті тақтайларынан жасалған 
едендерді қҧрастырған кезде 

2,5 

9 Едендердің ксилолит жабындарын қҧрастыру - ксилолит 

массасы 
2,0 

 
10 

Тӛмендегілерді қолданған кезде линолеумнан жасалған 

едендердің қҧрылысы: 

 

10.1 суретсіз линолеум 2,0 
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№ 

р/с 
Жҧмыс тҥрлері мен материалдардың атауы 

Шығындар мен 
қалдықтардың 

10.2 суреті бар линолеум 4,0 

10.3 линолеум кілемдері 0,5 

11 Поливинилхлорид плиткалары, кӛп қабатты релин 1,5 

12 
Бетон, цемент, мозаикалық, керамикалық, асфальтбетон 
плиткаларынан жасалған едендердің қҧрылысы 

2,0 

13 Едендерді орнату ҥшін керамикалық плиткадан жасалған 
кілемдер 

1,0 

14 Едендердің қҧрылысына арналған асфальтбетон қоспасы 2,0 

15 
Едендердің қҧрылысына арналған дӛңбек тӛселген ағаш 

дойбылар 
1,0 

16 Ӛте қатты немесе қатты ағаш-талшық плиталар 2,0 

17 
Ағаш-талшықты жҧмсақ тақталар, фибролиттік тақталар 

3,0 

18 Қҧрғақ сылау плиталары:  

18.1 қабырғалар ҥшін 6,0 

18.2 тӛбелер ҥшін 3,0 

19 Тӛмендегілерді қолданған кезде шатыр қҧрылысы:  

19.1 орама жабындық материалдар (қарақағаз, рубероид. 
пергамин, изол, гидроизол) 

3,0 

19.2 асбестцементті табақтар және плиталар, жабыңқыш, 
жалпақ жабындық болатты 

2,0 

20 Қҧрылымның элементтерін қаптауға арналған қарақағаз 4,0 

21 Битумдық және синтетикалық байланыстырушы 
негізіндегі минералды мақтадан жасалған жылу 
оқшаулаған қатты плиталар, шыны-талшықтан жасалған 
жылу оқшаулағыш плиталар мен тӛсемелер, қабықшалар, 

3,0 

22 Оқшаулағыш мастика:  

22.1 ҧсақ ыдыспен бӛлшектеп ӛлшеген кезде (3-5 кг) 5,0 

22.2 бӛшкелермен бӛлшектеп ӛлшеген кезде (100-200 кг) 3,0 

23 Битумды ыстық жабындық мастика 3,0 

24 Олифа, ақ сырлар, сырлар 3,0 

25 Тҧсқағаздар:  

25.1 орталықтандырылған жолмен пішу кезінде 2,0 

25.2 қҧрылыс алаңында пішу кезінде  

25.3 суретін ҥйлестірмей 5,0 

25.4 суретін ҥйлестіріп 8,0 

25.5 тӛбелерге кәдімгі тҧсқағаздарды жабыстырған кезде 12,0 

25.6 қағаздан жасалған, жуылатын 7,0 
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№ 

р/с 
Жҧмыс тҥрлері мен материалдардың атауы 

Шығындар мен 
қалдықтардың 

25.7 матадан жасалған, жуылатын 4,0 

26 
Поливинилхлоридті декоративтік әрлеуге арналған 
ӛздігінен жапсырылатын пленка 

4,0 

27 Жабынды себуге арналған жылытқыш 2,5 

28 Кесу ауданы тӛмендегідей болған кезде, зауыттық  

28.1 қалыңдығы 1,0 м
2
-ге дейін, мм:  

 2,0 8,0 

 3,0 3,0 

 4,0 1,5 

 5,0 және 6,0 1,0 

28.2 қалыңдығы 2,0 м
2
-ге дейін, мм:  

 3,0 4,0 

 4,0 2,5 

 5,0 және 6,0 1,5 

28.3 қалыңдығы 2 м
2
-ден артық, мм:  

 4,0 3,0 

 5,0 және 6,0 2,0 

Бҧл арада қиын кетірілетін ысыраптардың нормативі жҧмыс сызбалары бойынша 
айқындалған қажеттіліктен пайыз тҥрінде қабылданады. 

Қолдану саласына қарай, материалдардың шығын нормалары элементтік (ӛндірістік), 

ірілендірілген және орташаланған болып бӛлінеді. 

Материалдар шығынының элементтік нормалары – жҧмыстардың белгіленген 

кӛлемін орындау немесе ӛнімдерді шығару кезінде материалдық ресурстарға 

нормативтік қажеттілікті анықтауға арналған. Оларды орындалған жҧмыстар ҥшін 

мердігер мен тапсырыс берушінің есеп айырысуы кезінде, материалда рды қҧрылыс 

ӛнімдерінің ӛзіндік қҧнына есептен шығарудың дҧрыстығын бақылау ҥшін қолдануға 

болады, қҧрылыс ҧйымдарын материалдық ресурстармен қамтамасыз ету, нақты және 

нормативтік шығындардың салыстырымдылығын талдау. 

 
2.9 кесте. Қҧбырларды төсеу кезінде қиын қҧбырлар шығындарының типтік нормалары 

№ 

р/с 

 

Атауы 
 

Шығын нормалары, % 

 

1 
 

Ғимараттар мен қҧрылыстардың ішінде қҧбыржолдарды тӛсеу (ішкі желілер): 
 

 
1.1 

тегіс ыстықтай деформацияланған және бҧрандалы, тартылған жіксіз 

қҧбырлар 

 
2,0 

1.2 дәнекерленетін қҧбырлар (су мен газ қҧбырларынан басқа) 1,0 

1.3 дәнекерленген су және газ қҧбырлары, біріктірілетін бӛліктері бар 

шойындық қысымды қҧбырлар 

2,5 

1.4 фасонды бӛліктері бар шойыннан жасалған канализациялық қҧбырлар 5,0 

1.5 
фасонды бӛліктері мен қҧбыржолдардың бӛлшектері бар пластмассадан 

жасалған қҧбырлар 

2,5 



119|  

1.6 асбестцементті қҧбырлар 2,0 

1.7 фасонды бӛліктері бар шыныдан жасалған қҧбырлар 5,0 

 
2 

 

Кәсіпорынның аумағындағы (алаңның ішіндегі желілер) және кәсіпорын 

аумағынан тыс (алаңнан тыс желілер) қҧбыржолдарды тӛсеу: 

 

2.1 дәнекерленетін қҧбырлар (су мен газ қҧбырларынан басқа) 1,0 

2.2 біріктірілетін бӛліктері бар қысымдық шойын қҧбырлар, фасондық 

бӛліктері бар канализациялық қҧбыолар, керамикалық қҧбырлар, асбест - 

цемент қҧбырлары, темір-бетон қҧбырлары 

2,0 

2.3  

фасонды бӛліктері мен қҧбыржолдардың бӛлшектері бар пластмассадан 

жасалған қҧбырлар 

2,5 

Материалдарды пайдаланудың ірілендірілген нормалары – бастапқы жобалау 
сатысында жобалық шешімдердің нҧсқаларын таңдау кезінде, сметаларды ірілендірілген 

бағалау бойынша қҧрастырғанда негізгі қҧрылыс материалдарына нормативтік 

қажеттіліктерінді анықтауға арналған. 

Материалдардың орташаланған шығын нормалары – жҧмыстардың тиісті тҥрі ҥшін 
ресурстардың нормативтік мӛлшерін анықтауға және қҧн кӛрсеткіштеріне ӛтуге 
арналған. 

Материалдардың ірілендірілген және орташаланған шығын нормаларын тапсырыс 

беруші мен мердігердің арасында есеп айырысу ҥшін,  сондай-ақ  қҧрылыс 

материалдарын есептен шығару ҥшін қолдануға тыйым салынады. 

Қҧрылыс процесі ӛнімдерінің бірлігіне қҧрылыс материалдарының техникалық 

тҧрғыдан негізделген элементтік шығын нормасын Нто келесі тәуелділік бойынша 

анықтауға болады: 
 

мҧндағы Нч — материал шығынының таза нормасы; Нотх — материалдың қиын 

кетірілетін қалдықтарының нормасы; Нп — материалдың қиын кетірілетін 

ысыраптарының нормасы. 

Қҧрылыс ӛндірісіндегі материалдар шығынының элементтік нормалар материалдық 

ресурстардың тҥріне жән топтарына байланысты. Оларды ҥш әдіспен анықтайды: 

ӛндірістік, зертханалық және есептеу-талдау арқылы. 

Ӛндіріс әдісі, қҧрылыс индустриясы кәсіпорындарында немесе қҧрылыс-монтаж 

алаңшасында орындалған ӛнім кӛлемін ӛлшеу және тиісті қҧрылыс процесінің ҧтымды 

технологиясын қолдану және материалдарды ҥнемді пайдалану арқылы жҧмсалған 

материалдардың кӛлемін ӛлшеу арқылы тікелей бақылаулар негізінде нормаларды 

анықтаудан тҧрады. Бҧл әдіс әрең жойылатын шығындары мен қалдықтары бар 

материалдардың шығынын нормалау кезінде қолданылады. 

Зертханалық әдістің мәні арнайы  жасалған  шарттарда  іске  асырылатын 

байқаулардың негізіндегі нормаларды анықтауда. Бҧл әдіс жекелеген факторлардың 

материалдар шығынына қатысты әсерін зерттеу қажет болған кезде пайдаланылады, ал 

зерттеу әдістерін әдеттегі жағдайда қолдану қиын (мысалы, қҧм, қиыршық тас және т.б. 

сияқты материалдардың тығыздығын, қуыстығын және басқа параметрлерін анықтау 

ҥшін). 

Есептеу-талдау әдісі, пайдаланылатын технологияның ерекшеліктерін есепке ала 

отырып, нормаланатын қҧрылыс конструкцияларын зерттеу негізінде теориялық есептеу 
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арқылы шығын нормаларын анықтаудан тҧрады. Бҧл әдіс, қиын кетірілетін ысыраптары 

мен қалдықтары жоқ материалдардың шығынын нормалау кезінде, сондай-ақ осы 

шығындар мен қалдықтардың кӛлемін теориялық есептеу арқылы анықтауға болатын 

жағдайларда пайдалануға ҧсынылады. 
Материалдардың шығынын ӛндірістік әдіспен анықтаған кезде, осы қҧрылысы 

процесінің дҧрыс ҧйымдастырылуы, сондай-ақ салынып жатқан конструкцияның типтік 

болуы қажет, себебі осы шарттарды ҧстанған кезде алынған нормативтер жеке сипатқа 

ие болады және басқа баламалы конструкцияларға таратыла алмайды. Шығындалған 

материалдардың санын ӛлшеу байқауларды ӛткізу барысында жҥргізіледі. 

Шығындалған материалдардың мӛлшерін ӛлшеу – конструкцияға  тӛселген 

материалдар кӛлемін анықтау, сондай-ақ тікелей және жанама ӛлшеу арқылы осы 
материалдардың қиын кетірілетін шығындары  мен қалдықтарын  кетіру  болып 
табылады. 

Орындалған ӛнімдердің санын ӛлшеу – осы  қҧрылыс  процесінің  жҧмыс 

операциясының кӛлемін, бірқатар ӛлшеу арқылы анықтау болып тҥсініледі. 

Материалдардың шығынын ӛлшеу дәлдігі материалдың тҥріне байланысты. Барлық 

қҧрылыс материлдары IV санатқа жіктелген. 

I санат - шығыны тура есептеу арқылы дана ӛлшемде орнатылуы  мҥмкін 
материалдар. Олардың шығынын анықтаған кезде  нормативтердің  рҧқсат 
етілетін дәлсіздігі 0,25% болып қабылданады. 

II с а н а т - саны ӛлшеу арқылы ӛлшенуі тиіс материалдар. Осы материалдардың 

шығынын анықтаған кезде нормативтердің рҧқсат етілетін дәлсіздігі 0,5% болып 

қабылданады. 

III санат – мӛлшері, олардың ӛлшемдерін анықтау және есептеп шығару арқылы 

ӛлшенуі тиісті материалдар. Олардың шығынын анықтаған кезде нормативтердің 

рҧқсат етілетін дәлсіздігі 0,75% болып қабылданады. 

IV санат – желілік ӛлшемдері мен физикалық сипаттамаларын (орташа тығыздығын, 

себілу тығыздығын және т.б.) анықтау, содан кейін қажетінше есептеу, сондай- 
ақ олардың кӛлемін ӛлшеуіш ыдыстармен тікелей анықтау арқылы мӛлшері 
ӛлшелетін материалдар. Олардың шығынын анықтаған кезде нормативтердің 
рҧқсат етілетін дәлсіздігі 1,5% болып қабылданады. 

2001 жылғы жаңа сметалық-нормативтік базада материалдар шығынының ӛндірістік 

нормалары Мемлекеттік қарапайым сметалық нормаларға (МҚСН – 2001) және 

Материалдар шығынының нормативтік кӛрсеткіштеріне  (МШНК)  сәйкес  қҧрылыс 

процесі ӛнімдерінің бірлігіне қабылданған. 

Материал шығынының нормасы Нр.м жалпы тҥрде келесі формула бойынша 

айқындалуы мҥмкін 

мҧндағы n f — жҧмыс операциясы ӛнімдерінің бірлігіне жҧмсалатын материалдар 

шығынының нормативі; K f — жҧмыс операциясы ӛнімдерінің бірлігіне жҧмсалатын 

материалдар шығыны нормасының коэффициенті; Уэ!- — қарапайым бірліктерде 

(жҧмыс операциясы ӛнімдерінің бірлігінде) орындалған ӛнімдердің саны; У у — 

ірілендірілген бірліктерде (қҧрылыс процесі ӛнімдерінің бірліктерінде) орындалған 
ӛнімдердің саны. 
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2.2. СМЕТАЛЫҚ НОРМАЛАУ 
 

2.2.1. Қҧрылыс тағы сметалық нормалау туралы жалпы ҧғымдар 

Ӛнімді тҧтынатын жерде жасайтын сала ретіндегі кҥрделі қҧрылыстың айрықша 

ерекшеліктері, инвестициялық циклдің айтарлықтай ҧзақ болуы табиғат-климат және 

табиғат факторларының әсерін есепке алу, сондай-ақ қҧрылыс жҧмыстары мен 

материалдық жҧмыстардың ҥлкен кӛлемі мен алуан тҥрі салдарынан Ресейде сонау XIX- 

ғасырдың соңында ғимараттар мен қҧрылыстарды салу кезінде еңбек пен мат ериалдық 

ресурстардың қажеттіліктерінің бірыңғай нормалары қолданылды. Нормативтердің 

жҥйесі арқылы ғимараттар мен қҧрылымдардың қҧрылысын және жӛндеудің қҧны 

анықталды. Қазіргі уақытта да нарықтық экономика жағдайында инвестициялық 

жобаларда, сондай-ақ ғимараттар мен қҧрылыстарды салуға, қайта қҧруға, жӛндеуге, 

қайта жабдықтауға әзірленіп жатқан жҧмыс жобаларында, аумақтарды пайдалануды 

жақсарту, жерлерді абаттандыру және қорғау бойынша жобаланатын инженерлік іс - 

шаралардағы ең маңызды бӛлім – нормативтер арқылы алынатын сметалық-қаржылық 

және техникалық-кономикалық есептер болып табылады. 

Сметалық нормативтер - бҧл бӛлек жинақтарға біріктірілген сметалық нормалар, 

есептеулер мен бағалар кешенінің жалпыланған атауы. Қолдану бойынша қажетті 

талаптарды қамтитын ережелер және қағидалармен бірге, олар ғимараттар мен 

қҧрылыстарды салудың, қайта қҧрудың және кҥрделі жӛндеудің, экономиканың барлық 

салаларындағы кәсіпорындарын кеңейтудің және техникалық тҧрғыдан қайта 

жабдықтаудың сметалық қҧнын анықтаудың негізі болып табылады. 

Сметалық норма дегеніміз – қҧрылыс салу, монтаждау, іске қосу-кҥйге келтіру, 
жӛндеу жҧмыстары және басқа да жҧмыс тҥрлері ҥшін қабылданған ӛлшеуішке 
белгіленген ресурстардың жалпы шығындары (қҧрылыстағы жҧмысшылардың еңбек 
шығындары, қҧрылыс машиналарының жҧмыс уақыты, материалдарға, бҧйымдар мен 
конструкцияларға қажеттілік және т.б.). 

Сметалық норма табиғи (ресурстық) және (немесе)  қҧндық  тҥрде  айқындалуы 

мҥмкін. Сметалық нормалардың негізгі мақсаты – жҧмыстардың тиісті тҧрінің бірлігін 

орындауға қажетті ресурстардың нормативтік мӛлшерін анықтау, содан соң оның қҧнын 

анықтау. Сметалық нормалар, ҚҦЖ және ЖАЖ әзірлеген кезде еңбек шығындарына, 

қҧрылыс материалдарына, бҧйымдар  мен  конструкцияларға  қажеттілікті анықтау  ҥшін 

де қолданылады. 
Заманға сай нарық шарттарында Ресей Федерациясындағы сметалық нормативтердің 

қҧқықтық мәртебесі ҧсынылатын ретінде анықталған. Бҧл барлық  сметалық 

нормативтер мен басқа да нормативтік қҧжаттардың  жалпы  бӛлігінде немесе  2001 жылғы 

қолданыстағы сметалық-нормативтік базаның қосымшаларында кӛрсетілген. Дегенмен, 

сметалық нормативтерді қолдану арқылы  қҧрастырылған  сметалық қҧжаттама, жҧмыс 

жобаларының қҧрамдас әрі маңызды бӛлігі болып табылады. Қҧрылысқа арналған жҧмыс 

нысандарының саны және басқа да жекелеген қҧрылыс жҧмыстары ілгерішіл техникалық 

шешімдермен ғана емес, сметалық есептердің дәйектілігімен де айқындалатындықтан,  

қҧрылысқа  арналған  жҧмыс  жобаларына (жҧмыс қҧжаттамасына) қосымша ретінде 

қҧрастырылған сметалар,  нысанды пайдалануға енгізуге дейін негізгі қҧжат болып қала 

отырып, қҧрылысты жоспарлаудың, инвестиция кӛлемін анықтаудың, шарттық  бағаларды  

қалыптастырудың  және орындалған жҧмысқа тапсырыс берушімен есеп айырысудың 

негізі болып табылады. Сметалар қҧрылыс жҧмыстарын ҥздіксіз қаржыландыруды 

қамтамасыз е теді және қабылданған жобалық шешімнің экономикалық тиімділігін 

айқындайды. 
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Сметалық қҧжаттама, жобалық шешімдерді кҥрделі қаржы жҧмсалымы тҥріндегі 

инвестициялар қҧрылымы мен кӛлемі тҧрғысынан, сондай-ақ ҧсынылатын кӛлемдік- 

жоспарлау шешімдері және сындарлы шешімдер тҧрғысынан талдау жасауға мҥмкіндік 

береді. Инвестициялардың белгіленген кӛлемі, экономикалық тиімділікті және қҧрылыс 

нысандарының жобалары мен жҧмыс жобаларын анықтаған кезде, алдағыда есептеуде 

пайдаланылады. 

Смета қҧнының (қолданыстағы заңнамаға сәйкес) дҧрыс анықталуы, мердігерлерлік 

ҧйымдарға ӛндірістік шығындарды ӛтеуді және белгілі бір пайда алуды қамтамасыз 

етеді, сондай-ақ орындалған жҧмыстар ҥшін тапсырыс берушімен уақытында есеп 

айырысуға мҥмкіндік береді. Сметалық қҧжаттама негізінде мердігерлік ҧйымдардың 

шаруашылық қызметінің есебі мен есептілігі жҥргізіледі, оларды коммерциялық жолмен 

есептеу, талдау, бағалау және бақылау жҧмысы жҥзеге асырылады. Қҧрылыстың 

сметалық қҧнына сҥйене отырып әрекетке енгізілетін негізгі қорлардың теңге рімдік 

қҧны анықталады. 

Қҧрылыс-монтаждау жҧмыстарының және жҧмыстардың басқа тҥрлерінің сметалық 

қҧнын анықтаған кезде жіберілген, сметалық шығындарды тӛмендететін қателер, қалай 

болғанымен мердігерлік ҧйымды залалға ҧшыратады. Жҧмыстардың сметалық қҧнын 

арттыру мердігерлік ҧйымдардың негізсіз пайда табуына және инвестордың 

қаражатынан айырылуға әкеп соғады. Бҧлардың екеуі де, ақыр соңында, кҥрделі қаржы 

жҧмсалымдарын жӛнсіз ҧлғайтуға (азайтуға), олардың ӛтелу мерзімдерін бҧрмалауға 

алып келеді, ӛндіріс ресурстарын анықтап, пайдалануға және жобаның тартымдылығына 

назарды тӛмендетеді. 

 
2.2.2. Баға белгілеу мен сметалық нормалаудың нормативті к-ақпараттық базасы 

 
Нарық қатынастарына ауысу қҧрылыстағы баға белгілеудің барлық жҥйесінің 

реформалауына әкеп соқты. Сметалық-нормативтік базаны, дайын қҧрылыс ӛнімдерінің 
қҧнын есептеу және шарт қҧнын қалыптастыру әдістерін жетілдіруге тура келді. 

Бҧған дейін айтылғандай, қҧрылыста нормалау – инвестициялардың тиімділігін, 
ғимараттар мен қҧрылыстардың сенімділігі мен тӛзімділігін арттыруға, материалдық, 
энергетикалық, еңбектік және қаржылық ресурстарды ҥнемдеуге, жерлер мен табиғи 
ресурстардың басқа тҥрлерін оңтайлы тҥрде пайдалануға, қоршаған ортаны қорғауға, 
сондай-ақ жобаланатын кәсіпорындарда, ғимараттарда және қҧрылыстарда еңбек пен 
тҧрмыстың сау және қауіпсіз шарттарын жасайтын талаптарды белгілеуге арналған. 

Қҧрылыстағы нормативтік қҧжаттар – жобалау, инженерлік зерттеу, жаңа қҧрылыс 
кезінде, сондай-ақ әрекеттегі кәсіпорындар мен қҧрылыстарды кеңейту, қайта қҧру және 
техникалық тҧрғыдан қайта жабдықтау кезінде, қҧрылыс материалдарын, бҧйымдарын 
және конструкцияларын ӛндіру, абаттандыру және мелиорациялау және т.б. кезінде 
нормалар, ережелер, қағидалар және міндетті немесе ҧсынылатын талаптар жиынтығын 
белгілейді. 

Қазіргі уақытта, Ресейде қҧрылыс ӛнімдерінің қҧнын қалыптастыру кезінде, 
нарықтық қҧнды анықтаудың негізгі элементі – баға белгілеу жҥйесінің сметалық- 
нормативтік базасы болып табылады. Ол қҧрылыстағы базистік бағалар жҥйесінде 
қҧрылған. 

Шетелдік тәжірибеде, биылғы жылы салынған ғимараттар мен қҧрылыстар бойынша 
бағалардың шынайы деңгейін тіркеу негізінде қҧрылған анықтамалық-ақпараттық база 
қолданылады. Жыл сайын ағымдағы жыл ішінде қҧрылыс ӛнімдерінің орташа бағалары 
кӛрсетілген жинақтардың кӛп саны басып шығарылады. 

ҚӘҚ 81-35.2004 талаптарына сәйкес сметалық нормативтер келесі түрлерге 
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бӛлінеді: 
1) қолдану деңгейі бойынша ( Ресей Ӛңірлік даму министрлігінің 11.04.2008 жылғы 

№ 44 және 20.08.2009 жылғы № 353 бҧйрықтарына сәйкес): 
■ федералдық бюджет қаражатын тарту арқылы қаржыландырылатын 

нысандарды салудың, қайта қҧрудың және жӛндеудің сметалық  қҧнын 
анықтауға арналған мемлекеттік (МСН); 

■ жҧмыс орындаудың ӛңірлік шарттарын ескеретін, РФ жекелеген субъектінде 
нысандарды салудың, қайта қҧрудың және жӛндеудің сметалық қҧнын 
анықтауға арналған аумақтық (АСН); 

■ тиісті саланың айрықша ерекшелігін есепке алатын нысандарды салудың, 
қайта қҧрудың және жӛндеудің сметалық қҧнын анықтауға арналған салалық 
(ССН); 

■ қолданыстағы МСН-де ескерілген технологияларда жоқ болған немесе 
ерекшеленетін, жобалық қҧжаттамада кӛзделетін жҧмыс атқару 
технологиялары бойынша әзірленген белгілі бір нысанға (қҧрылысқа) 
арналған жеке (ЖСН). 

2) ірілендіру құрылымы мен дәрежесі бойынша: 
■ 1 шифрі – ресурстардың тҥрлеріне арналған базистік деңгейдің элементтік 

сметалық нормалары және бағалары; 
■ 2 шифрі – жалпы қҧрылыс жҧмыстарына арналған элементтік сметалық 

нормалар және бағаламалар; 
■ 3 шифрі – монтаждық және  арнайы  қҧрылыс  жҧмыстарына  арналған 

ресурстық сметалық нормалар; 
■ 4 шифрі – жӛндеу-қҧрылыс және іске қосу-кҥйге  келтіру  жҧмыстарына  

арналған элементтік сметалық нормалар және бағаламалар. 
■ 5 шифрі – пайыз тҥрінде кӛрсетілген сметалық нормативтер; 
■ 6 шифрі – базистік қҧнның ірілендірілген кӛрсеткіштері (ІҚБК); 
■ 7 шифрі – жҧмыс тҥрлері бойынша ірілендірілген кӛрсеткіштер (ПВР 

жинақтары және УПБС ВР жинағы); 
■ 8 шифрі – қҧрылыстың жекелеген тҥрлері бойынша ірілендірілген ресурстық 

нормативтер (ІРН) және ірілендірілген ресурстық кӛрсеткіштер (ІРК); 
■ 9 шифрі – ірілендірілген  сметалық  нормативтер  мен  кӛрсеткіштер,  соның 

ішінде қҧрылыстың сметалық қҧнының ірілендірілген кӛрсеткіштері (СҚІК), 
қҧрылыс ӛнімінің тҧтынушылық бірлігіне белгіленген прейскуранттар (ТБП), 
ғимараттар мен қҧрылыстарды салуға белгіленген прейскуранттар (ҒҚСП), 
ірілендірілген бағаламалар (ІБ), қоғамдық және әкімшілік ғимараттардың 
жабдықтары мен керек-жарақтарына жҧмсалатын шығынның сметалық 
нормалары (ӘҒКН), ӛндірістік ғимараттардың қҧрал-саймандары мен керек- 
жарақтарына жҧмсалатын шығынның сметалық нормалары (ӚҒКН), баламалы 
нысандар бойынша кӛрсеткіштер, қҧрылыс бағасының ірілендірілген 
нормативтері (ҚБІН), және т.б. 

Ірілендіру дәрежесі бойынша барлық сметалық нормативтер екі топқа бӛлінеді: 
1) элементтік сметалық нормалар (ЭСН) және жеке-дара бағаламалар (ЖБ); 
2) ірілендірілген сметалық нормалар (ІСН) және кӛрсеткіштер (ІСК). 
Элементтік сметалық нормативтер элементтік есептеу ҥшін қолданылады 

жобалау кезеңінде және тапсырыс беруші мен мердігердің есеп айырысуы  кезінде 
қҧрылыс ӛнімдерінің бағасы. ЭСН, жекелеген конструкцияның немесе жҧмыст ардың 
жекелеген тҥрінің бірлігінің сметалық қҧнын анықтау ҥшін табиғи немесе заттай 
тҧлғаланымдағы ресурстардың шығын нормативін қамтиды. ЭСН бастапқы сметалық 
нормативтер болып табылады. Олар қҧрылыс жҧмыстарының барлық тҥріне әзірленеді. 
Олардың негізінде, тікелей сметалық шығындарды анықтауға арналған қҧрылыс 
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конструкциялары мен жҧмыстарына белгіленген бағалардың базистік деңгейінде жеке - 
дара бағаламалар әзірленеді. ЭСН-да белгілі бір қҧрылыс конструкциялары мен 
жҧмыстарының бірлігіне арналған қҧрылыс машиналарына, материалдарға, бҧйымдарға 
және конструкцияларға қажеттіліктің, жҧмысшылардың  еңбек  шығындарының 
нормативтік кӛрсеткіштері белгіленген.  ЭСН  ресурстарына  қажеттілік  былай 
анықталады: 

■ қҧрылыс-монтаж жҧмыстарына қолданыстағы нормалар негізінде 
жҧмысшылардың еңбек шығындары бойынша; 

■ технологиялық карталарда қабылданған машиналардың техникалық 
ӛнімділігіне сҥйене отырып, ӛндірістік нормалардың негізінде қҧрылыс 
машиналарын пайдалану; 
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2.5 -сурет. Сметалық-нормативтік база 
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мемлекеттік деңгей 
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■ материалдар шығынының ӛндірістік нормаларының негізіндегі материалдар; 

■ жҧмыс сызбаларына қоса тіркелген айрықшалама негізіндегі конструкциялар. 

Ірілендірілген сметалық нормативтер мен кӛрсеткіштер инвестициялық процестің 

бастапқы кезеңінде қҧрылыс ӛнімдерінің бағасын анықтауға арналған. ІСН және ІСК, 

нысанды салудың техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу, бизнес-жоспарларды 

жасау кезінде инвесторлық сметаларды қҧрастыру ҥшін, сондай-ақ мердігерлік сауда- 

саттық ҥшін алдын ала қҧнын анықтау ҥшін, ең тиімді жобаны таңдап алу ҥшін 

экономикалық есептеу кезінде және т.б. кезде қолданылады. 

Олар ғимараттар мен қҧрылыстардың конструктивтік және басқа да параметрлеріне 

немесе жҧмыс кӛлемдерінің ірілендірілген бірліктеріне сҥйене отырып, нысандар мен 

жҧмыстардың қҧнын жай және қолжетімді тәсілмен анықтауға мҥмкіндік береді. 

Мемлекеттік сметалық нормативтердің қҧзыретіне:  8  «Экономика  бойынша 

қҧжаттар» тобының 81 «Баға белгілеу және сметалар», 82  «Материалдық  ресурстар» 
және 83 «Еңбек ресурстары» кіші топтарының қҧрамына кіретін қҧжаттар кіреді. 
Келтірілген сметалық нормативтер қҧрылыста баға белгілеу және сметалық нормалау 
жҥйесін қҧрайды. 

Мемлекеттік сметалық нормативтерге (МСН 81—2001) Ресейдің Қҧрылыс және 

тҧрғын ҥй-коммуналдық кешен жӛніндегі мемлекеттік комитеті тарапынан іске 

қосылған сметалық нормативтер жатқызылады, ал 01.04.2004 жылдан кейін – Ресей 

Федерациясының Ӛнеркәсіп және энергетика министрлігі, Қҧрылыс және тҧрғын ҥй- 

коммуналдық шаруашылық жӛніндегі федералдық агенттік тарапынан бекітілген. 

Қазіргі уақытта Ресей Ӛңірлік даму министрлігі 2008 – 2009 жж. редакциясындағы осы 

нормативтерді бекіткен. Осы нормативтерге мыналар жатқызылады: 

■ қҧрылыс (МҚСН – 2001), жӛндеу-қҧрылыс (МҚСНж – 2001), монтаждау (МҚСНм – 

2001), іске қосу-кҥйге келтіру (МҚСНі –  2001) жҧмыстарына  белгіленген 

мемлекеттік элементтік сметалық нормалар; 
■ жалпы қҧрылыс (ФЖБ — 2001), жӛндеу-қҧрылыс (ФЖБж — 2001), монтаждау 

(ФЖБр — 2001), іске қосу-кҥйге келтіру (ФЖБп — 2001) жҧмыстарына белгіленген 

жеке-дара бағаламалардың федералдық жинақтары, федералдық сметалық нормалар 

және қҧрылыс машиналары мен автокӛлік қҧралдарын пайдалануға белгіленген 

бағаламалар (ФЕМ — 2001); 

■ қҧрылыста қолданылатын материалдарға, бҧйымдарға және конструкцияларға 

белгіленген сметалық бағалардың федералдық жинақтары (6 бӛлік); 

■ жӛндеу-бастапқы қалпына келтіру жҧмыстарына арналған федералдық сметалық 
нормалар (ФСН) және аумақтық бірлік бағаламалары (АББ –  2001) жинағы  (6  
томда); 

■ пайыз тҥрінде айқындалған, ірілендірілген мемлекеттік сметалық нормалар (МСН) 

(5 шифрі): [уақытша ғимараттар мен қҧрылыстарды салуға жҧмсалатын 

шығындардың сметалық нормалары (МСН 81-05-01 — 2001), жӛндеу-қҧрылыс 

жҧмыстарын атқару кезінде уақытша ғимараттар мен қҧрылыстарды салуға 

жҧмсалатын шығындардың сметалық нормалары (МСНр 81-05-01 —2001), қысқы 

уақытта қҧрылыс-монтаждау жҧмыстарын атқару кезінде жҧмсалатын қосымша 

шығындардың сметалық нормалары (МСН 81-05-02 — 2007), қысқы уақытта 

жӛндеу-қҧрылыс жҧмыстарын атқару кезінде жҧмсалатын қосымша шығындардың 

сметалық нормалары (МСНр 81-05-02 — 2007)]; ҥстеме шығындардың 

нормативтері (ҚӘҚ 81-33.2004 және ҚӘҚ 81-34.2004), сметалық пайданың 

нормативтері (ҚӘҚ 81-25.2001) және тапсырыс берушінің қызметін ҧстауға 

(техникалық қадағалауға) жҧмсалатын шығындардың нормативтері; 
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■ ірілендірілген сметалық нормативтер және қҧн кӛрсеткіштері (6, 7, 8, 9 шифрлері); 

■ қҧрылысқа арналған жобалық және инженерлік-ізденіс жҧмыстарына белгіленген 

базалық бағалардың анықтамалықтары; 

■ қҧрылыстағы әдістемелік қҧжаттар (ҚӘҚ); 
■ қҧрылыстағы жетекші қҧжаттар (ҚЖҚ); 

■ материалдар шығынының нормативтік кӛрсеткіштері (МШНК); 

■ әдістемелік қҧралдар, ҧсыныстар және басқа да қҧжаттар. 

Сметалық қҧжаттаманы қҧрастыру ҥшін баға белгілеудің  және  сметалық 

нормалаудың мемлекеттік сметалық-нормативтік базасының негізгі қҧжаттарының 

қҧрамы 2.5-суретте келтірілген. 

Жаңадан әзірленген, ӛзгертіген немесе толықтырылған МСН және ЖСН Ресей 

Ӛңірлік даму министрлігінің Қала қҧрылысы қызметін реттеу департаментіне бекітуге 
ҧсынылады, ал ССН және АСН – ӛтінішкерлердің (мемлекеттік билік органдарымен, 
жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдарымен, қоғамдық бірлестіктермен, ҧйымдармен және 
жеке тҧлғалармен) келістіруі ҥшін ҧсынылады. 

ССН және АСН, бекітілген мемлекеттік сметалық нормативтерге сәйкестігін анықтау 

ҥшін Ресей Ӛңірлік даму министрлігінде келістіру ресімінен ӛткеннен кейін атқарушы 

биліктің тиісті органдары тарапынан бекітіледі. 

Жеке сметалық нормалар мен бағаламаларды қолданған кезде, оларға жҧмыс атқару 
шарттарының әсерін арттыру коэффициенттері есептелмейді. 

Салалық, аумақтық және жеке сметалық нормативтер мемлекеттік деңгейдегі 

нормативтерге негізделеді. Олар саланың, аумақты және мердігерлік ҧйымның 

(фирманың) мамандануының ерекшеліктерін ескереді. 

Барлық мемлекеттік, салалық, аумақтық және жеке сметалық  нормативтердің 

барлығы «Қҧрылыста баға белгілеу және сметалық нормалау жҥйелерінің» сметалық- 
нормативтік (нормативтік-ақпараттық) базасын қҧрайды. Осы жҥйеге, ӛндірістік- 
техникалық мақсаттағы ӛнімдерге және қызметтерге белгіленген еркін (нарықтық) және 
реттелетін бағалар мен тарифтер кірмейді. 

 
2.2.3 .Мемлекеттік элементтік сметалық нормалардың қҧрамы, қҧрылу 

нормасы жəне жалпы қолдану ережелері 

 

Мемлекеттік бюджеттік нормалар (2008 - 2009 жж. редакциядағы МЭСН - 2001) 

қҧрылыс саласындағы қҧжаттардың салааралық жҥйесіне кіреді. Олар ӛнеркәсіптік және 

азаматтық қҧрылыста қҧрылыс, монтаждау, іске қосу-кҥйге келтіру және  жӛндеу- 

қҧрылыс жҧмыстарын жҥргізу кезінде ресурстарға (жҧмысшылардың еңбек шығынына, 

қҧрылыс машиналарына, материалдарға, бҧйымдар мен конструкцияларға) қажеттілікті 

анықтауға арналған. Олар қҧрылыстың сметалық қҧны қҧрамындағы  тікелей 

шығындарды ресурстық әдіспен анықтау ҥшін, сондай-ақ ЖАЖ және ҚҦЖ әзірлеу ҥшін, 

жеке және ірілендірілген сметалық нормативтерді, федералдық, салалық, аумақтық, 

фирмалық деңгейлердегі жеке-дара бағаламаларды әзірлеу ҥшін қолданылады. Олар 

қҧрылыс жҧмыстарын орындау ҧзақтығын, материалдардың шығынын анықтауға және 

оларды есептен шығаруға негіз болып табылады. 

Мемлекеттік элементтік сметалық нормалардың қҧрамына мыналар кіреді: 

■ қҧрылыс жҧмыстарына арналған мемлекеттік элементтік сметалық нормалардың 
жинақтары (МҚСН - 2001); 

■ жӛндеу-қҧрылыс жҧмыстарына арналған мемлекеттік элементтік сметалық 

нормалардың жинақтары (МҚСНж - 2001); 
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■ монтаждау жҧмыстарына арналған мемлекеттік элементтік сметалық нормалардың 

жинақтары (МҚСНм - 2001); 

■ іске қосу-кҥйге келтіру жҧмыстарына арналған мемлекеттік элементтік сметалық 

нормалардың жинақтары (МҚСНі - 2001). 
МҚСН-2001 жинақтарында, қҧрылыс машиналары мен механизмдерін пайдалануға, 

қҧрылыс, жӛндеу, монтаждау және іске қосу-кҥйге келтіру жҧмыстарының  тиісті 

тҥрлерінің технологиясына және оларды ҧйымдастыруға арналған орташасалалық 

шығындар кӛрсетілген. МҚСН-2001, барлық деңгейдегі мемлекеттік бюджеттің 

қаражатын және кәсіпорындардың, ҧйымдардың және жеке тҧлғалардың ӛз қаражаттары 

есебінен қаржыландырылатын мақсатты бюджеттен тыс қорлардың қаражатын тарту 

арқылы кҥрделі қҧрылысты жҥзеге асыратын,  меншік  нысанына,  тиесілілігіне 

қарамастан, барлық кәсіпорындар мен ҧйымдар тарапынан қолданылуы мҥмкін. 
Мемлекеттік элементтік сметалық нормативтердің толық шифрі «МҚСН» 

әріптерінен, сметалық нормативтерге тиесілілікті айқындайтын «81» шифрінен, оның 

қҧрылымы мен ірілендіру дәрежесін айқындайтын «1» – «9» аралығындағы шифрден 

(жҧмыс тҥрі: қҧрылыс,  монтаждау,  арнайы  қҧрылыс  немесе  жӛндеу-қҧрылыс), 

жинақтың реттік нӛмірінен қҧралған.. Соңғы тӛрт  шифрі  нормативтің  осы  тҥрінің 

бекітілген жылын білдіреді. Мысалы, «МҚСН 81-02-10 — 2001» – жалпы қҧрылыс 

жҧмыстарына (02) арналған мемлекеттік элементтік сметалық норматив (МҚСН 81), 

жинақтың атауында келтірілген жинақтың реттік нӛмірі (10) ӛзі кҥшіне 2001 жылы енді. 

Мемлекеттік элементтік сметалық нормалардың, мысалы МҚСН 81-02-10 – 2001 

«Ағаш конструкциялары» сметалық нормаларының жинақтарының толық белгіленуінің 

қҧрылымы мен кодтары (шифрі) 2.6-суретте келтірілген. 

Сол сияқты, салалық сметалық нормативтер («ССН 81» шифрімен және сала атауын 

немесе қҧрылыстың тҥрін қосумен), аумақтық сметалық нормативтер («АСН 81» 
шифрімен және аумақтың атауын қосумен), фирмалық сметалық нормативтер шифрімен 
кодталады. 

 

2.6 -сурет. МҚСН—2001 жинағының толық белгіленуінің қҧрылымы 



|130 
 

 
2.7 -сурет. МҚСН—2001 (ФЖБ-2001, ТЕР—2001) жинағының элементтік нормасының 

толық белгіленуінің қҧрылымы 
 

«ФСН 81» және фирманың атауын қоса), жеке сметалық нормативтер («ИСН 81» 

шифрімен және фирманың атауын қоса). 

Элементтік  сметалық  норманың,  мысалы  10  «Ағаш  конструкциялары»  жинағын,  01 

«Ағаш   конструкциялары»   бӛлімін,   2   «Қабырғалар,  арақабырғалар»   кіші   бӛлімін, 007 

«Қабырғаларды шабу», 2 «Қалыңдығы 150 мм қҧрайтын діңгектерден» белгіленуінің 

қҧрылымы мен шифрі 2.7-суретте келтірілген. 
МҚСН-2001 жинақтары техникалық бӛлікті, бӛлімдерге кіріспе нҧсқауларын, 

сметалық нормалардың кестелерін және қосымшаларды қамтиды. Техникалық бӛлікте 

сметалық нормалардың жинақтарын қолдану тәртібі туралы нҧсқаулар, жҧмыс кӛлемін 

есептеу ережесі, сондай-ақ жҧмыс атқару шарттарын ескеретін сметалық нормаларға 

арналған коэффициенттер де келтіріледі. МҚСН – 2001 жинақтарында тиісті бӛлімдерді 

жаңа нормалармен және бағаламалармен толтыру ҥшін кестелер нӛмірінің резерві 

кӛзделген. 

МҚСН – 2001 кестелері мынадай нормативтік кӛрсеткіштерді қамтиды: 
■ жҧмысшылардың (қҧрылысшылардың, монтажшылардың) еңбек шығындары, адам- 

сағ.; 

■ жҧмыстың орташа разряды (жҧмысшылар тобы); 
■ машинистердің еңбек шығындары, ад.-сағ., 

■ қҧрылыс машиналарының, механизмдерінің, қҧрылғыларының, 

механикаландырылған қҧралдарының қҧрамы мен ҧзақтығы, маш.-сағ.; 

■ жҧмыс атқару барысында қолданылатын материалдардың, бҧйымдардың, 

конструкциялардың тізбесі және олардың физикалық (табиғи) ӛлшем бірліктеріндегі 
шығыны. Ресурс кодтары сметалық-нормативтік базаның кодификаторы негізінде 
қабылданған 

1991 жылы қҧрылыс машиналарының, механизмдерінің, бҧйымдарының және 

конструкцияларының номенклатурасына сәйкес, қосымша жаңа кодтарды енгізумен 

бірге. 

МҚСН – 2001 барлық жинақтарында, нормалармен ескерілген жҧмыстар қҧрамының 

сипатында негізгі операциялар мен жҧмыс тҥрлерінің тізбесі келтіріледі; бҧл арада ҧсақ 

және екінші дәрежелі ілеспелі операциялар кӛрсетілмейді, бірақ  ескеріледі.  Кестенің 

барлық нормаларына қатысы жоқ жҧмыстар ҥшін, олардың қатысы бар нормалардың 

нӛмірлері кӛрсетіледі. Жҧмыс тҥрлерінің, материалдардың  және  конструкциялардың 

атауы, оларды сипаттайтын негізгі белгілерді қамтиды және олардың нормаланатын 
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шығынын келтіре отырып, қосымша техникалық сипаттамалар  мен таңбаларды 

кӛрсетпей, қысқартылған атауларда (жалпыланған номенклатурада) ҧсынылған. 

Қолданылатын машиналар мен механизмдердің қҧрамы кӛбінесе нақты таңбаларсыз 

беріледі (машиналардың тҥрі мен негізгі сипаттамалары кӛрсетіледі). 
«Дейін»  кӛмекші  сӛзімен кӛрсетілген  жекелеген сипаттамалардың параметрлерін 

(ҧзындығы, ені,  биіктігі,  ауданы,  салмағы  және  т.б.) «қоса  алғанда» деп тҥсіну керек, ал 

«бастап» кӛмекші сӛзімен кӛрсетілген жекелеген сипаттамалардың параметрлерін – 

кӛрсетілген кӛлемді қоспай, яғни «артық» деп тҥсіну керек. 

Кейбір жағдайларда, материалдардың, бҧйымдардың және конструкциялардың 

шығыны жобалық шешімдерге байланысты болады, сондықтан сметалық нормалардың 

кестелерінде осы материалдардың атауы ғана кӛрсетіледі (металл және темір-бетон 

конструкциялары, қҧбырлар және сымдар, кабель және т.б.), ал шығын бағандарында 
«П» литерасы келтіріледі. Сметалық қҧжаттаманы қҧрастыру кезінде, осы материалдық 
ресурстардың шығыны материалдар мен бҧйымдарды нысанның маңындағы қоймадан 

жҧмыс аймағына дейін апаруға және тӛсеген кезде ӛңдеуге байланысты РДС 82-202 – 96 

бойынша ең аз, қиын кетірілетін ысыраптар мен қалдықтарды ескере отырып, жобалық 

деректер (жҧмыс сызбалары) бойынша айқындалады. Нормаларда, бірнеше рет 

пайдаланылатын (айналыстағы) материалдар мен бӛлшектердің (тығыздағыш, бекіткіш 

және т.б.) шығыны, олардың айналысының қалыпты санын және әрбір айналыстан кейін 

рҧқсат етілетін ысыраптың нормаларын ескере отырып кӛрсетілген. 

МҚСН – 2001 нормаларында, қҧрылыс материалдарын, бҧйымдарын және 

конструкцияларын нысанның маңындағы қоймада тҥсіру, оларды нысанның маңындағы 

қоймадан бастап орнатылатын жерге дейін кӛлденеңінен және тігінен апару, монтаждау 

немесе тӛсеу бойынша жҧмыстар ескерілген. Демонтажға арналған нормаларда, 

конструкцияларды демонтаждау (бӛлшектеу) кезінде алынатын материалдарды, 

бҧйымдарды, конструкцияларды және қоқысты қҧрылыс алаңында ҥйлетін жерге дейін 

тігінен және кӛлденеңінен апару кӛзделген. 

МҚСН – 2001 нормаларында қҧрылыс жҧмыстарын сыртқы факторлармен 

қиындатылмаған қалыпты жағдайда орындау қарастырылады. Жобада кӛзделген, 

сыртқы факторлармен қиындатылған шарттарда жҧмыс атқарған кезде (соның ішінде 

кәсіпорындарды, ғимараттарды және қҧрылыстарды қайта қҧру, кеңейту және 

техникалық тҧрғыдан қайта жабдықтау кезінде), қҧрылысшы жҧмысшылардың және 

машинисттердің еңбек шығындарының нормаларына, қҧрылыс машиналары мен 

механизмдерін пайдалану уақытының нормаларына арттыратын коэффициенттерді 

қолдану керек (2-қосымшаны, П2.1 – П2.4 кестелерін қараңыз). 

Ауаның теріс температурасында қҧрылыс жҧмыстарын орындаумен байланысты 

қосымша шығындарды МҚСН 81-05-02 — 2001 және МҚСНр 81-05-02 — 2001 

талаптарына сай айқындау керек. 

Қҧрылыс жҧмыстары мен арнайы жҧмыстарға арналған МҚСН – 2001 

жинақтарында, ғимараттар мен қҧрылыстарда электротехникалық қҧрылғыларды 
монтаждауға, соның ішінде оларды электрмен жарықтандыру жҧмыстарына 
жҧмсалатын шығындар кӛзделмеген. Кӛрсетілген шығындарды МҚСНм – 2001-08 

«Электротехникалық қондырғылар» жинағының сметалық нормалары бойынша 

айқындау керек. 

МҚСН – 2001 жинақтарында конструкциялар мен жҧмыстардың жекелеген тҥрлеріне 

арналған нормалар болмаған кезде, сондай-ақ қҧрылыс жҧмыстарын орындаудың нақты 

шарттарында ресурстардың шығыны мен технологиясы МҚСН – 2001 жинақтарында 

қабылданған ресурстардың шығыны мен технологиясынан ерекшеленсе, жеке сметалық 
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нормаларды әзірлеу керек. Жеке нормаларды әзірлеу кезінде келесі әдістердің бірі 

пайдаланылуы мҥмкін. 

1. Конструктивтік элементтер мен жҧмыс тҥрлерінің нақты шарттарына барынша 
жақын болып келетін қолданыстағы МҚСН – 2001 жинақтарының ішінен, 

нормаланатын шығындардың жекелеген элементтері бойынша баламасы және 
соның негізінде нормасы таңдап алынады. 

2. Орындалатын жҧмыстың белгіленген разрядында, қҧрылыс машиналарын 

пайдалануға жҧмсалатын еңбек шығынын, материалдық ресурстар шығынын 

және басқа шығындарды анықтау ҥшін, орындалатын жҧмыс тҥрі бойынша 

хронометраж жасалады. Алынған мәліметтер негізінде жеке ЭСН 

қҧрастырылады. 

3. Бірінші және екінші әдістердің ҥйлесімі, яғни шығындардың бір тҥрі бойынша 
баламаларды, екінші тҥрі бойынша хронометражды қолдану. 

МҚСН – 2001 нормаларында жҧмсақ ағаш материалдарын (қарағай,  шырша, 

самырсын және т.б.) пайдалану арқылы  жҧмыстардың  орындалуы  кӛзделген.  Қатты 

ағаш материалдарын пайдаланған кезде, қҧрылысшы жҧмысшылардың еңбек 

шығынының нормаларына келесі коэффициенттер қолданылуы тиіс: 

■ емен, шамшат, қызылқайың, шаған ҥшін - 1,2; 
■ балқарағай, қайың ҥшін - 1,1. 

МҚСН – 2001 жинақтарында  ғимараттар  мен  қҧрылыстардың  конструкцияларын, 

ішкі санитарлық-техникалық қҧрылғыларды және сыртқы желілерді демонтаждауға 

(бӛлшектеуге) қажетті сметалық нормалар болмаған кезде, демонтажға жҧмсалатын 

шығындар МҚСН – 2001 жинақтарының тиісті  нормалары  бойынша айқындалуы  тиіс. Бҧл 

арада, матералдық ресурстардың шығын нормалары ескерілмейді, ал қҧрылысшы- 

жҧмысшылардың,  машинисттердің  еңбек  шығындарының  нормаларына   және 

машиналар мен механизмдерді пайдалану уақытының нормаларына демонтаж кезіндегі 

келесі коэффициенттер қолданылады: 

Қҧрастырмалы темірбетон және бетон конструкциялары ..................... 0,8 

Қҧрастырмалы ағаш конструкциялары ................................................ 0,8 

Ішкі санитарлық-техникалық қҧрылғылар (су қҧбыры, 

канализация, суағарлар, жылыту, желдету жҥйелері) ........................... 0,4 

Сыртқы су қҧбыры, канализация, жылумен қамту 

және  газбен  қамту  желілері  .................................................................. 0,6 
Металл   конструкциялары  .....................................................................  0,7 

 Іске қосу-кҥйге келтіру жҧмыстарының айрықша ерекшеліктері бар, сондықтан 
жинақтардың қҧрылуы біршама ӛзге болып келеді. МҚСНп – 2001 жинақтарында 
тӛмендегілер келтіріледі: 

 іске қосу-кҥйге келтіру жҧмыстарын орындаушылар тобының (бригадасының) 
қҧрамы туралы мәлімет (ИТЖ және жҧмысшылардың саны, мамандығы); 

 жалпы бір топтағы еңбек шығындары, ад.-сағ. 

 МҚСНі – 2001 сметалық нормаларының кестелерінде мынадай ресурстық 
кӛрсеткіштер кӛрсетілмейді: 

 іске қосу-кҥйге келтіру жҧмыстарын атқару кезінде қолданылатын материалдық 
(соның ішінде энергетикалық) ресурстардың, шикізаттың және жартылай 
фабрикаттардың шығыны; 

 жабдықты іске қосуға және кешенді тҥрде сынауға қатысу ҥшін тартылатын 
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пайдалану қызметкерлерінің еңбек шығыны; 

 механизмдерді, соның ішінде бақылау-ӛлшеу аспаптарын қолдану. Кӛрсетілген 
шығындар жобалық деректер негізінде анықталады. 

 МҚСН – 2001 жинақтардың қҧрамының, қҧрылу қҧрылымының және қолданылу 
тәртібінің мысалы 2 

 
2.2.4. Жеке-дара бағаламалардың қҧрамы, қҧрылысының қҧрылымы 

жəне қолданылуының ортақ ережелері 
 

Жеке-дара бағаламалар сметалық қҧжаттамада тікелей шығындарды анықтауға, 

конструкциялар мен жҧмыстардың тҥрлеріне ірілендірілген сметалық нормалар жасауға, 

сондай-ақ орындалған жҧмыстар ҥшін тапсырыс беруші мен мердігер арасында есеп 

айырысуларға арналған. Қҧрылыс, монтаж жҧмыстарына, жӛндеу-қҧрылыс және іске қосу-

реттеу жҧмыстарына жеке-дара бағаламалар тиісті МЭСН — 2001 негізінде жасалған 

және жҧмыстардың тҥрлері бойынша жеке-дара бағаламалардың (ЖДБ) жинақтарына 

біріктірілген. 

Қҧрылыс, жӛндеу-қҧрылыс және іске қосу-реттеу жҧмыстарына, жабдықты 

монтаждауға ЖДБ жинақтары қолданылу деңгейі бойынша федералдық (ФЖДБ), 

аумақтық (АЖДБ) және салалық (СЖДБ) болып бӛлінеді. ЖДБ жинақтары бағалардың 

базистік деңгейінде (01.01.2000 жағдай бойынша) жасалған және Ресей 

Федерациясының аумағында кҥші бар, қҧрылыста баға белгілеу және сметалық 

нормалау жҥйесінің қҧрамдас бӛлігі болып табылады. 

ФЖДБ — 2001 жинақтары Ресей Федерациясының аумағында орындалатын 

жҧмыстардың тҥрлері бойынша бағаламалардың толық жинағын  қамтыған.  Олар 

негізінен 1-ші  базалық  ауданның  (Мәскеу  облысы)  бағалар  деңгейінде  жасалған. 

МЭСН — 2001-мен бірге олар бірыңғай мемлекеттік сметалық-нормативтік базаны 

қҧрайды және ірілендірілген сметалық нормативтер жҥйесін жасау ҥшін пайдаланыла 

алады. 

ФЖДБ жинақтарын жасау ҥшін: 
■ қҧрылыс және арнайы қҧрылыс жҧмыстарына МЭСН — 2001 жинақтары; 

■ қҧрылыс жҧмыстарына сметалық нормалардың және бағаламалардың № 1 бастап № 

49 дейін (ҚНжБ — 91, ҚНжЕ 4.02 — 91, 4.05 — 91) қолданыстағы жинақтары, оның 

ішінде «Оларды қолдану бойынша жалпы нҧсқаулар»; 

■ жабдықты монтаждауға ҚНжЕ 4.06 — 91) бағаламалардың қолданыстағы (№ 1 
бастап № 36 дейін) жинақтары, оның ішінде «Оларды қолдану бойынша жалпы 
ережелер»; 

■ 1993—1996 жж. Ресей Мемлекеттік қҧрылыс комитеті (Қҧрылыс министрлігі) 

бекіткен, жабдықты монтаждауға ресурстық сметалық нормалардың (РСН) 

қолданыстағы (№ 1 бастап № 39 дейін) жинақтары, оның ішінде «Оларды қолдану 

бойынша жалпы ережелер»,; 

■ Ресей Мемлекеттік қҧрылыс комитеті (Қҧрылыс министрлігі) 1993-1994 ж.ж. 
бекіткен, арнайы қҧрылыс жҧмыстарына ресурстық сметалық нормалардың 
қолданыстағы жинақтары; 

■ қолданыстағы сметалық нормативтерде жоқ және 24.04.1998 № 18-40 Әдістемелік 

нҧсқауларға сәйкес жасалған, жаңа жҧмыс тҥрлеріне жеке-дара МЭСН; 

■ базалық аудан ҥшін (Мәскеу облысы) 1999 ж. IV тоқсандағы қҧрылыстағы 

мемлекеттік статистикалық есептілік мәліметтері бойынша қабылданған, жҧмысшы- 
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қҧрылысшылардың және механизаторлардың еңбегіне ақы тӛлеу деңгейі; 

■ Ресей Мемлекеттік қҧрылыс комитеті 01.01.2000 жағдай  бойынша бағалардың 

базистік деңгейінде бекіткен, қҧрылыс материалдарына, бҧйымдарына және 

конструкцияларына сметалық бағалар жинағы; 
■ Ресей Мемлекеттік қҧрылыс комитеті 01.01.2000 жағдай бойынша бағалардың 
базистік деңгейінде бекіткен, қҧрылыс машиналарын пайдалануға сметалық бағалар 

жинағы пайдаланылған. 

Аумақтық жинақтарға (АЖДБ — 2001) қҧрылыстың жергілікті жағдайларына 

байланыстырылған, Ресей Федерациясының әкімшілік қҧрылымының (аймақтың) 

аумағының шегінде қҧрылыс кезінде қолданылатын жеке-дара бағаламалар енгізіледі. 

АЖДБ — 2001 жинақтары Ресей Аймақтар министрлігінде келісуден ӛтеді, 

бекітіледі және оларды Ресей Федерациясы субъекттерінің әкімшіліктері кҥшіне 

енгізеді. АЖДБ — 2001 жинақтары Ресейдің тиісті әкімшілік-аумақтық аймақтарында 

жҥргізілетін қҧрылысқа сметалық қҧжаттама жасау ҥшін негіздеме болып қызмет етеді. 

АЖДБ — 2001 жинақтарын жасау ҥшін бастапқы мәліметтер болып ФЖДБ — 2001 

жасауға арналған, жоғарыда келтірілген қҧжаттар және бҧған қосымша келесі қҧжаттар 

табылады: 
■ 1999 ж. IV тоқсандағы қҧрылыстағы мемлекеттік  статистикалық  есептілік 
мәліметтері бойынша қабылданған, аумақтық жҧмысшы-қҧрылысшылардың және 
механизаторлардың еңбегіне ақы тӛлеу деңгейі; 

■ 01.01.2000 ж. жағдай бойынша бағалар деңгейінде материалдарға, бҧйымдарға және 

конструкцияларға сметалық бағалардың аумақтық жинақтары (материалдарға СБ 

жинақтары); 

■ 01.01.2000 ж. жағдай бойынша бағалар деңгейінде қҧрылыс машиналарын 

пайдалануға сметалық бағалардың аумақтық жинақтары (машиналарға СБ жинақтары). 
ФЖДБ — 2001 және АЖДБ — 2001 жинақтарында элементтік норманы толық белгілеудің 

қҧрылымы МЭСН — 2001 белгілеуге ҧқсас (2.7 сур. қар.). Аумақтық сметалық 
нормативтерде (АСН — 2001) элементтік норманы толық белгілеудің 

қҧрылымы Мәскеу ҥшін басқа, ол 2.8 сур. келтірілген. 

Жеке-дара бағаламалардың салалық жинақтары қҧрылыстың мамандандырылған 

тҥрлері (энергетикалық, кӛлік, су шаруашылығы, кҥрделі тау-кен, газ қҧбыржолдары, 

байланыс, ӛнеркәсіп объектілерінің жекелеген тҥрлері және т.с.) ҥшін жасалады. СЖДБ 

жинақтарын министрліктер, басқа федералдық атқарушы билік органдары және салалық 

қҧрылымдар бекітеді. 
Қолданыстағы сметалық-нормативтік базада қажетті сметалық нормативтер немесе 

жҧмыстар технологиясы болмаған және ресурстарды қажетсіну қолданыстағы МЭСН — 

2001 жинақтарында қарастырылғаннан елеулі ӛзгешеленген жағдайларда, жеке -дара 

нормалардың және бағаламалардың жасалуы мҥмкін. Оларды тапсырыс беруші 

бекітеді. 

ФЖДБ — 2001 және АЖДБ — 2001 қҧрамы, қҧрылу қҧрылымы және қолданылу 

тәртібі ҧқсас, сондықтан мысалдарда тек ФЖДБ — 2001 қарастырылады. 
ФЖДБ — 2001 жинақтары техникалық бӛлікті және 2.11 кес. келтірілген ҥлгі 

бойынша кестелерді қамтыған. 
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2.8 сур. ТСН—2001-де Мәскеу ҥшін элементтік норманы белгілеу қҧрылымы 

 

Техникалық бӛліктің тармақтары тараудың нӛмірінен және тараудың ішіндегі реттік 

нӛмірден тҧратын қосарлы нӛмірлерге ие. ЖДБ жинақтарының техникалық бӛлігі ӛзіне 

келесі тарауларды қосады: 
■ жалпы талаптарды және ЖДБ қолдану тәртібі туралы ережелерді қамтыған 

«Жалпы нҧсқаулар»; 

■ ережелерді, формулаларды және есептеулердің мысалдарын қамтыған 

«Жҧмыстардың кӛлемдерін есептеу ережелері»; 

■ жҧмыстарды жҥргізудің және  қҧрылмалық  элементтердің  нақты 
ерекшеліктерін ескеретін коэффициенттері бар «ЖДБ-ға коэффициенттер» 
тарауы. Коэффициенттерді қолдану жҧмыстарды жҥргізу жағдайлары, 
технологиялар ӛзгерген, материалдарды, қҧрылыс машиналарын алмастырған 

кезде бағаламалардың санын қысқартуға жағдай жасайды. 

Жеке-дара бағаламалар ӛзінің мазмҧны бойынша жабық және ашық болуы мҥмкін. 

Жабық ЖДБ-да жҧмыстарды орындаумен байланысты барлық тікелей шығындар 

ескерілген (2.11 кес. қар.). Ашық ЖДБ — негізгі материалдардың қҧны жобалық 

мәліметтер бойынша сметалық қҧжаттаманың қҧрамында қосымша есепке алынуға тиіс 

(2.12 кес.). 

Мәскеу қ. ҥшін АСН — 2001-де нормалардың және бағаламалардың кестелерінің 
барлығы ашық. Олардың қҧрылымы мен қҧрылысы 2 қосымшада келтірілген. 

ФЖДБ — 2001 жинақтарының кодталуы ҧқсас және МЭСН — 2001 жинақтарының 

кодталуын қайталайды, яғни, МЭСН — 2001-де жинақтардың, тараулардың, 

кестелердің, сондай-ақ ӛлшем бірліктерінің атаулары мен нӛмірлері олардың негізінде 

жасалған, ҧқсас ФЖДБ — 2001 жинақтарымен сәйкес келеді, бҧл сметаларды ресурстық 

әдіспен де, базистік әдіспен де қҧрастыруды автоматтандыру ҥшін ыңғайлы. 

ФЖДБ — 2001 кестелері ӛзіне бағаламаның шифрын (нӛмірін), қҧрылыс 
жҧмыстарының және конструкциялардың атауын және сипаттамасын, ӛлшегішті және 
ӛлшем бірлігіне ресурстардың шығынының сандық кӛрсеткіштерін  қосады.  ФЖДБ  — 
2001 кестелері оларда қабылданған конструкцияларды немесе жҧмыстарды ӛлшегішке 
01.01.2000 жағдай бойынша бағалардың базистік деңгейіндегі нормативтік 
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шығындардың келесі элементтерін ескеретін кӛрсеткіштерді қамтыған: 

■ жҧмысшылардың еңбегіне ақы тӛлеуге шығындар (қҧрылыс машиналарын 

пайдалану қҧнында ескерілетін еңбек шығындарын қоспағанда), Ресей Еңбек 

министрлігінің 07.02.2000 № 2092 қаулысына сәйкес, жҧмыстың айына 166,25 сағ 

нормативтік ҧзақтығы кезінде  ад.-сағ.  ҥшін  тӛртінші  дәрежелі  жҧмысшының  9,62 

руб. мӛлшердегі орташа статистикалық мӛлшерлемесін және  жҧмыстардың 

дәрежелігін ескере отырып, МЭСН — 2001 бойынша жҧмыстардың тҥрін ӛлшегішке 

нормативтік еңбек сыйымдылығы бойынша белгіленген. Бҧл ретте бірінші дәрежелі 

жҧмысшы-қҧрылысшының мӛлшерлемесі 1 ад.-сағ ҥшін 7,19 руб. мӛлшерде 

қабылданған. МЭСН — 2001 кестелерінде жҧмыстардың  тҥрі  бойынша орташа 

дәреже кӛрсетілгендіктен, онда қалыпты еңбек жағдайларымен қҧрылыс және жӛндеу-

қҧрылыс жҧмыстарында жҧмыс істейтін,  дәрежелері  әртҥрлі жҧмысшылардың ад.-

сағ. қҧнын 2.13 кес. бойынша анықтауға  болады.  АЖДБ  — 2001 жинақтарында ад.-

сағ. қҧны аймақтың әкімшілігі бекіткен, аймақтық  баға  белгілеу орталықтарының 

мәліметтері бойынша анықталады; 



 

 

2.11 – кесте. Жабық бірлік бағасының кестесін қҧрастыру қҧрылымы 
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2.12 кесте.Ашық же ке-дара бағаламалардың ке стесін бағаламаларме н есепке алынбаған материалдард 

пайдаланып тҧрғызудың қҧрылымы 
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■ қҧрылыс машиналарын пайдалану қҧны, оның ішінде машиналарға қызмет 

кӛрсететін жҧмысшылардың еңбегіне ақы тӛлеу. Қҧн МЭСН — 2001 нормалары 

бойынша машина-сағаттардың нормативтік санын және сметалық нормалардың 

федералдық жинағының сметалық бағаламаларын және қҧрылыс машиналары мен 

автокӛлік қҧралдарын пайдалануға бағаламаларды негізге ала отырып белгіленген. Бҧл 

ретте орта 4,3 дәрежелі жҧмысшы-механизатордың тарифтік мӛлшерлемесі айына 1 760 

руб. жалақы сомасын негізге ала отырып, ад.-сағ. ҥшін 10,58 руб. мӛлшерде 

қабылданған; 

■ қҧрылыс материалдарының, бҧйымдарының және  конструкцияларының  сметалық 

қҧны (осылардың қҧны жеке-дара бағаламада ескерілмейтін материалдардан, 

конструкциялардан және бҧйымдардан ӛзге) жҧмыстардың тҥрін ӛлшегішке МЭСН — 

2001 бойынша олардың шығындалу нормаларын және базистік аудан бойынша 

материалдарға, бҧйымдарға және конструкцияларға сметалық бағалардың каталогын 

негізге ала отырып белгіленген. Олардың сметалық бағалары 01.01.2000 ж. қалыптасқан 

кӛтерме (босату) бағаларды және дайындау-қойма шығындары мен айналу саласындағы 

делдалдардың шығындарын қоса отырып, ӛндірушінің франко-қоймасынан объект 

қҧрылысының франко-объект жанындағы қоймасына дейін жеткізуді ескеретін, босату 

бағаларыынан 13 % дейін мӛлшердегі кӛлік шығындарын қосады. ФЖДБ — 2001 

жинақтарында сондай-ақ объект жанындағы қоймаға тҥсіруді қоса  отырып, 

материалдарды және конструкцияларды объект жанындағы қоймадан бастап жҧмыс 

аймағына (іске салу орнына) дейін қҧрылыс ішінде кӛлбеу және тік жылжыту бойынша 

шығындар да ескерілген; 

 

2.13 к е с т е . Дәрежесі әртҥрлі қҧрылыс жҧмысшыларының ад.-сағ. қҧны 

Жҧмыстың 

дәрежесі 

Ад.-сағ 

қҧны, руб. 

Жҧмыстың 

дәрежесі 

Ад.-сағ 

қҧны, руб. 

Жҧмыстың 

дәрежесі 

Ад.-сағ 

қҧны, руб. 

1,0 7,19 2,7 8,3 4,4 10,21 

1,1 7,24 2,8 8,38 4,5 10,35 

1,2 7,30 2,9 8,45 4,6 10,50 

1,3 7,37 3,0 8,53 4,7 10,64 

1,4 7,42 3,1 8,62 4,8 10,79 

1,5 7,48 3,2 8,74 4,9 10,94 

1,6 7,55 3,3 8,85 5,0 11,08 

1,7 7,61 3,4 8,97 5,1 11,27 

1,8 7,67 3,5 9,07 5,2 1144 

1,9 7,73 3,6 9,18 5,3 1163 

2,0 7,80 3,7 9,29 5,4 11,82 

2,1 7,85 3,8 9,40 5,5 12,00 

2,2 7,93 3,9 9,51 5,6 12,18 

2,3 8,01 4,0 9,62 5,7 12,36 

2,4 8,08 4,1 9,77 5,8 12,55 

2,5 8,16 4,2 9,91 5,9 12,71 

2,6 8,23 4,3 10,06 6,0 12,91 
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■ осылардың қҧны жеке-дара бағаламада ескерілмейтін материалдардың шығын 

нормалары (натуралық кӛрсеткіштермен); 

■ сметаларды қҧрастырған кезде осылардың сипаттамасы жобалық мәліметтер 

бойынша қабылданатын материалдардың, бҧйымдардың және конструкциялардың 

атаулары мен шығын нормалары. Материалдар, бҧйымдар және конструкциялар 

ФЖДБ — 2001 кестелерінде жалпыланған номенклатура бойынша,  әдетте, таңбаларын 

және қосымша сипаттамаларын кӛрсетусіз кӛрсетілген. Сметаларды қҧрастырған 

кезде жобаның мәліметтерінің негізінде нақты материалдық ресурстар ескеріледі. 

Осылардың шығыны жобалық шешімдерге байланысты болатын жекелеген 

материалдар, бҧйымдар және конструкциялар бойынша (кабель, сымдар, қҧбырлар, 

металл және темірбетон конструкциялар және  т.с.)  сметалық нормалардың 

кестелерінде тек атаулары ғана кӛрсетіледі, ал «шығын» бағанында оларды «П» 

белгісімен белгілейді. Сметалық қҧжаттаманы қҧрастырған кезде бҧл материалдық 

ресурстардың шығыны жобалық мәліметтер  бойынша,  қиын жойылатын 

шығындарды және қалдықтарды ескере  отырып  анықталады,  ал олардың қҧнын 

материалдарға орташа сметалық бағалардың  жинағы бойынша немесе басқа 

анықтамалық-ақпараттық дереккӛздер бойынша анықтау керек. Тапсырыс берушінің  

жеткізген  материалдары  бойынша бағалар  туралы мәліметтерді тапсырыс беруші 

береді. 

МЭСН — 2001 алынған элементтік сметалық норма бойынша жҧмыс тҥріне ФЖДБ 

— 2001-де жеке-дара бағаламаны есептеудің тәртібі мен реттілігі .9  сур.  келтірілген. 
ЖДБ қҧрамында қосымша шығындар, сметалық пайда және ӛзге лимиттелген шығындар 
ескерілмейді. 

ФЖДБ — 2001 машиналарды пайдалануға шығындарда, қҧрылыстағы электрмен 
жабдықтау желілерін ҧстауға шығындарды қоса отырып, 0,4 руб./кВт-сағ мӛлшердегі 
электр қуатының қҧны; қысылған ауаның жылжымалы компрессорлық станциялардан 

0,4 руб./м
3 

мӛлшердегі қҧны, ал стационарлы компрессорлық станциялардан — 0,2 

руб./м
3 
мӛлшердегі қҧны ескерілген. 

ФЖДБ (АЖДБ) жинақтарында нормалармен кӛміртекті болатты қолдану 

қарастырылған. Тат баспайтын болатты қолданған кезде, еңбек шығындарының 

нормаларына және еңбекке ақы тӛлеуге ,15 коэффициентін қолдану керек. 

Ашық ЖДБ жинақтарында, мысалы «Қҧрама бетон және темірбетон 

конструкциялар» ФЖДБ-07 — 2001, негізгі материалдар және конструкциялар 

бағаламадан тысқары шығарылған (2.12 кес. қар.). Бҧл ретте 1, 2 бағандарда және 7 

бӛлімде бағаламалармен есепке алынбаған материалдардың кодтары, атауы және 

сипаттамасы, ӛлшем бірлігі және шығыны келтіріледі. Осындай материалдардың 

техникалық сипаттамалары және шығыны жобалық мәліметтерді негізге алып, ал қҧны 

— ағымдағы бағалар бойынша анықталады. Ӛлшем бірлігі болып осыларға сметалық 

бағалар кӛбіне кӛп болмайтын даналар қызмет етеді, сондықтан қҧнды калькуляциялау 

қажет болады, бҧл еңбекті кӛп қажет етеді және смета қҧрастыру ҥшін ыңғайсыз. Смета 

жасаушылар даналарды ӛте жиі текше метрлерге кӛшіреді, ал олардың қҧнын оңай және 

жылдам анықтауға болады. Сметалық қҧжаттаманы қҧрастырған кезде осындай жеке- 

дара бағаламалар бойынша жҧмыстардың қҧны екі жолмен қҧралады: 



 

 

2.9 сур. ФЖДБ—2001-де (АЖДБ—2001) МЭСН—2001 нормалары бойынша 

жҧмыстардың тҥрінің қҧнын есептеудің және жҧмыстардың тҥріне же-кдеара бағаламаны 

анықтаудың схемасы 

1
4
1| 
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■ тиісті жеке-дара бағалама бойынша жҧмыстардың қҧны есептеледі; 

■ алынбаған, бағаламадан тысқары шығарылған негізгі материалдардың қҧны орташа 

сметалық бағалардың ағымдағы деңгейінде есептеледі, бҧл ретте, мҧның ағымдағы 

баға екендігін кӛрсету ҥшін, оларды жақшаға алады. 
ФЖДБ (АЖДБ) жҧмыстарды жасаудың оңтайлы технологиялық және ҧйымдық 

схемалары, қҧрылыс машиналарының, материалдық ресурстардың оңтайлы жинағы 

(тізбесі) ескерілген. Сондықтан, оның ішінде: 

■ машиналардың және механизмдердің МЭСН қарастырылмаған типтік ӛлшем 

топтары пайдаланылған немесе машиналардың ҚМЖ жҥргізудің технологиялық 

және ҧйымдық схемаларын тҥпкілікті ӛзгертпейтін, МЭСН қарастырылғаннан ӛзге 

типтері және тҥрлері қолданылған жағдайларда; 

■ импорттық қҧрылыс машиналары қолданылған жағдайларда; бҧл ретте, 
қолданылатын импорттық машиналардың отандық ӛндірістегі аналогтары 
болмағанда, ал оларды қолдану жобамен қарастырылғанда, ФЖДБ (АЖДБ) тҥзетуге 

жол беріледі; 

■ машиналарды қолдану қарастырылған, ал іс жҥзінде қҧрылыс жҧмыстары қолмен, 

әлде шағын механикаландыру қҧралдарын қолданумен жҥргізілген жағдайларда; 

■ қҧрылыс материалдарының, бҧйымдарының МЭСН қарастырылғандармен 

салыстырғанда ӛзге, оның ішінде импорттық, ҚМЖ технологиялық және ҧйымдық 

схемаларын тҥпкілікті ӛзгертпейтін, объектінің сапалық деңгейін тӛмендетпейтін 

типтері және тҥрлері қолданылған (материалдарды импорттық материалдарға 

алмастыру тапсырыс берушінің талабы бойынша жасалған жағдайларды 

қоспағанда) жағдайларда ФЖДБ-да (АЖДБ) бағаламалар тҥзетілмейді. 

ЖДБ қолдану жергілікті сметаларды тікелей қҧрастырған кезде жҥргізіледі, бҧл ретте 
кестелерден барлық қажетті кӛрсеткіштер оларға ӛзгертусіз кӛшіріледі. Коэффициенттерді 
есепке алған кезде сметалық кӛрсеткіштерді ЖДБ қолдану тәртібін дәлдеп анықтау  ЖДБ  
жинақтарының  «Жалпы  нҧсқауларының»  және  техникалық бӛліктің тиісті тармақтарына 
сілтемені кӛрсете отырып жҥргізіледі. 

ФЖДБ және АЖДБ-да жҧмыстарды жасаудың қалыпты жағдайлары, ауданы 

бойынша жеткілікті объект жанындағы алаңдардың болуы, қҧрылыс техникасының 

және тиісті біліктілігі бар жҧмысшылардың еңбек қарқынының орташа деңгейі 

ескерілген. Пайдаланылатын ғимараттарда және жоғары кернеу астында тҧрған 

объектілерге жақын жердегі қҧрылыстарда, тармақталған кӛлік және инженерлік 

коммуникация желілері және материалдарды қаттап тастау ҥшін қысылып-қымтырылған 

жағдайлары бар жҧмыс істеп тҧрған кәсіпорындардың аумағында қҧрылыс, жӛндеу- 

қҧрылыс, монтаждау және іске қосу-реттеу жҧмыстарын жасаған кезде және 

жҧмыстардың жҥргізілуін қиындататын басқа жағдайларда, жҧмыстардың тиісті тҥрлері 

бойынша еңбек шығындарының нормаларына, машиналарды пайдалануға шығындарға 

(машиналарға қызмет кӛрсететін жҧмысшылардың еңбек шығындарын және 

еңбекақысын қоса) 2 қосымшада, П2.1 —П2.4 кес. келтірілген коэффициенттерді 

қолдану керек. 

Ғимараттар мен қҧрылыстарды қайта  қҧрастырған кезде  осылардың қҧны, №  46 

«Ғимараттар мен қҧрылыстарды қайта қҧрастыру жҧмыстары» жинағынан басқа, тиісті 

ФЖДБ (АЖДБ) жинақтары бойынша анықталған жаңа қҧрылыстағы технологиялық 

процестерге ҧқсас жҧмыстарды (оның ішінде жаңа қҧрылмалық элементтерді салу) 

жҧмыстарды жҥргізудің қысылып-қымтырылған жағдайларына коэффициенттермен бір 

мезгілде, еңбек шығындарының нормаларына 1,15 коэффициентімен және қҧрылыс 

машиналарын    пайдалану  уақытының  нормаларына  1,25  коэффициентімен анықтауға 
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жол беріледі. 

ФЖДБ — 2001 және АЖДБ — 2001 жинақтарының кестелерінің қҧрамының және 

қҧрылыстарының қҧрылымының мысалдары 2 қосымшада келтірілген. 

Бҧрынырақта айтылғаннан келесі қорытындылар жасауға болады: 
■ қҧрылыс саласында техникалық және сметалық нормалаудың негізі, тікелей 

шығындардың қҧнын және ресурстардың шығынын анықтаған кезде орташалау 

қағидасы болып табылады; 

■ мемлекеттік элементтік сметалық нормаларды және жеке-дара бағаламаларды 

жаппай жҥргізілетін қҧрылыстың ғимараттар мен қҧрылыстарының ҥнемді типтік және 

қайта қолданылатын жобалары ҥшін қолдану керек; 

■ жеке-дара жобалар бойынша салынған бірегей ғимараттар мен қҧрылыстардың 

сметалық қҧнын анықтаған кезде жеке-дара немесе фирмалық сметалық нормаларды 
қолдану керек. Бҧл жағдайда мемлекеттік сметалық нормаларды пайдалану тек 
концептуалдық сметаны, Қҧрылыстың ТЭН және тендерлік қҧжаттаманы қҧрастырған 
кезде ақталған; 

■ жҧмыстарды жҥргізуге материалдарды есептеп шығарған кезде, элементтік сметалық 

нормаларды олардың ӛлшем бірлігіне шығынының орташаландырылған нормативтері 
ретінде қарастыру керек. Нақты шығынды олардың шығыс қҧжаттармен расталған және 
тапсырыс беруші бекіткен, жҧмыстардың кӛлеміне нақты шығындары бойынша 
анықтау керек; 

■ сметалық қҧжаттаманы жаңа материалдарды қолдана отырып қҧрастырған кезде, 

оларды ӛндіруші фирмалардың прайс-парақтарына сілтеме жасап, ағымдағы бағаларда 

кӛрсету ҧсынылады. 

 

 БАҚЫЛАУ СҦРАҚТАРЫ  
1. Еңбекті нормалаудың негізгі міндеті қандай? 

2. Жҧмыс уақыты және жҧмысшылар мен қҧрылыс машиналарының жҧмыс 

істеу уақыты деген не? 

3. Жҧмысшының уақыт нормасы, оның еңбек шығынының нормасы және ӛндіру 

нормасы деген не? 
4. Жҧмысшылардың және қҧрылыс машиналарының жҧмыс істеу уақытының 

шығындары қалай жіктеледі? 

5. Нормативтік бақылау деген не және қҧрылыста бақылаулардың қандай 

әдістері қолданылады? Осы әдістер бойынша тҥсініктемелер беріңіз. 

6. Материал шығынының техникалық негізделген нормасы деген не және оның 

қҧрамы қандай? 

7. Қалдықтар, шығындар және кему деген, олардың қҧрамы қандай? 

8. Ӛндіріс барысында қҧрылыс материалдарының шығындары мен қалдықтары 
қандай қҧжаттармен нормаланады және қалай анықталады? 

9. Сметалық норма деген не? 

10.Сметалық нормативтер нені білдіреді, олардың қҧрамы қандай? 

11.ЭСН деген не, олар нені қамтыған және не ҥшін қолданылады? 

12.МЭСН—2001 қҧрамын мен қҧрылу қҧрылымын тҥсіндіріп беріңіз. 

13.ЖДБ деген не, олар нені қамтыған және не ҥшін қолданылады? 

14.ФЖДБ—2001 мен АЖДБ—2001 қҧрамын және қҧрылымының қҧрылысын 
тҥсіндіріп беріңіз. 
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ҚҦРЫЛЫСТЫҢ СМЕТАЛЫҚ ҚҦНЫН 

АНЫҚТАУДЫҢ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ТӘРТІБІ 
 

 

 

  3.1.  НАРЫҚ ЖАҒДАЙЛАРЫНДА ҚҦРЫЛЫС ӨНІМІНІҢ ҚҦНЫНЫҢ 

ҚАЛЫПТАСУЫ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР 
 

Жобалық-сметалық қҧжаттаманың қҧрамына смета енгізіледі. Смета — бҧл осында 
инвестордың (тапсырыс берушінің), жобалау-іздестіру жҧмыстарына шығындарды қоса 
отырып, кҥрделі салымдарды (инвестицияларды) қажет ететін шараларды жасауға және 
іске асыруға алдағы жоспарлы шығындары және мердігер ҧйымның сметаны 
орындаудан алдағы кірістері кӛрсетілген қаржылық қҧжат. 

Сметалық құн — баға белгілеудің қолданыстағы жҥйесінің әдістемесі мен 

нормативтері бойынша анықталған, жобалық материалдарға сәйкес жобалауды және 

қҧрылысты жҥргізу ҥшін қажетті ақшалай қаражаттың сомасы. Кеңірек мағынада 

сметалық қҧнды инвестициялық жобаның қҧны ретінде, яғни, жаңа кәсіпорын, ғимарат, 

қҧрылыс салуға, жҧмыс істеп тҧрған кәсіпорынды, ғимаратты, қҧрылысты жӛндеуге, 

қайта қҧрастыруға және техникалық қайта жарақтандыруға қоғамдық қажетті еңбек 

шығындарының (ҚҚЕШ) мӛлшері ретінде кӛрсетуге болады. 

Сметалық қҧн кҥрделі салымдардың мӛлшерін анықтау, қҧрылысты қаржыландыру, 

қҧрылыс ӛніміне шарттық бағаларды қалыптастыру, орындалған мердігерлік (қҧрылыс - 

монтаж, жӛндеу-қҧрылыс және бас.) жҧмыстар ҥшін есеп айырысулар, жабдықт ы сатып 

алу және оны қҧрылыстарға жеткізу бойынша шығындарға ақы тӛлеу, сондай-ақ басқа 

шығындарды қҧрама сметалық есеппен қарастырылған қаражат есебінен ӛтеу ҥшін негіз 

болып табылады. Сметалық қҧжаттаманың негізінде есепке алу және есептілік, 

шаруашылық есеп айырысу және қҧрылыс-монтаж (жӛндеу-қҧрылыс) ҧйымдарының, 

оның ішінде тапсырыс берушілердің де жҧмысын бағалау жҥргізіледі. Сметалық қҧнға 

сҥйене отырып, тҧрғызылған кәсіпорындар, ғимараттар мен қҧрылыстар бойынша 

қолданысқа енгізілетін негізгі қорлардың баланстық қҧны анықталады. 

Қазіргі таңда сметалық қҧжаттама инвестициялық процеске қатысушылардың 

нарықтық қарым-қатынастарына негізделген жаңа әдіснаманы ескере отырып жасалады. 

Нарық жағдайларында қҧнды анықтаудың жаңа әдіснамасының негізі қҧрылыс ӛніміне 

шарттық (еркін) бағаларды қолдану мҥмкіндігі болып табылады.  Сондықтан,  2001  ж. 

жаңа сметалық-нормативтік базаға инвестициялық қызметке қатысушылар арасында 

шарттық қатынастарды іске асыру және  қҧрылыс  ӛнімінің  сметалық  қҧнын  анықтау 

ҥшін келесі жағдайлар, шарттар алынған: 

■ қҧрылысты жҥргізудің салалық, аумақтық және жергілікті жағдайларын ескеру және 

бҧл ерекшеліктерді осы деңгейлердегі сметалық нормативтерде кӛрсету ҥшін, 

мемлекеттік сметалық-нормативтік базаның ҧсынбалы сипаты; 
■ қҧрылыс ӛніміне шарттық бағаларды қалыптастыру мҥмкіндігі; 
■ инвестициялық процеске қатысушылардың теңдігі, қҧрылыс  ӛнімінің  бағасын 

анықтауда тараптардың екі жақты келісімі қағидасын сақтай отырып, инвестициялық 

3 тарау 
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қызмет субъекттерінің дербестігі; 

■ қҧрылыс ӛнімінің қҧнының инвестициялық циклдің әртҥрлі кезеңдерінде анықталуы; 

■ шығындарды есептеген кезде тиісті нормативтік базаны кеңірек таңдау ҥшін, 
ірілендірілген де, элементтік  те  сметалық  нормативтердің толық  жинағын 
қамтамасыз ету; 

■ оларды қолдану деңгейіне (аймақтық, аумақтық, фирмалық, салалық) және 

жҧмыстарды жасаудың нақты  жағдайларына  байланысты  баға  белгілеудің 

шарттарын,  жағдайларын ескеру мақсатымен, сметалық нормативтердің 

кӛрсеткіштеріне ӛзгерістер енгізу мҥмкіндігі; 

■ қҧрылыс ӛнімінің бағаларын анықтауға шамадан тыс орталықтандырусыз және қатаң 

регламенттеусіз, нҧсқалық және икемді келу; 

■ жобаны іске асырудың қҧнын, мерзімдерін және сапасын оңтайлы таңдап алу ҥшін, 
мердігерлік сауда-саттықты кеңінен қолдану. 

Мҧндай амал Ресей Федерациясының жалпы баға саясатының ауанында болуға, 

қҧрылыс саласының қыр-сырын, ерекшелігін сақтауға, қҧрылыс ӛнімінің қҧнын 

жергілікті жағдайларды, табиғи, географиялық және экономикалық факторларды ескере 

отырып анықтауға мҥмкіндік береді. 

Қҧрылыс ӛніміне баға қалыптастыру инвестициялық қызметтің бірнеше тәуелсіз 

субъектісінің: инвестордың, тапсырыс берушінің, жобалаушының, мердігердің бір 
мезгілде қатысуымен жҥргізіледі, әрі олардың әрқайсысы ӛздерінің мақсаттарына және 
міндеттеріне сәйкес әрекет етеді. Инвестордың және тапсырыс берушінің негізгі 
міндеті, жылдамырақ кіріс табу ҥшін, объектіні ең қысқа мерзімдерде, минималды 
шығындар кезінде жобалау және салу болып табылады. Жобалаушының және 
мердігердің басты міндеті оны қымбаттату есебінен немесе қҧрылыстың ӛрлеуінің 
есебінен, қҧрылыс ӛнімін ӛндіру процесінің рентабельділігі болып табылады. Бҧл 

қҧрылыс ӛнімінің бағасын анықтаған кезде ерекше шарттар қояды. Инвестициялық 
қызмет субъектілері арасындағы барлық қарама-қайшылықтар келісім-шарт қҧрастыру 
немесе шарттық бағаларды анықтау барысында қҧрылыс жҧмыстарының және 
қызметтердің бағаларын реттеудің экономикалық әдістерін және белгілі бір 
ынталандырмаларды қолдан отырып шешіледі. Ақыр нәтижесінде, нарықтық 
экономикада қҧрылыс ӛнімінің бағасын негізгі реттегіш сҧраныс кӛлемі болып 
табылады, ол бағалар деңгейі арқылы ҧсыныстың шамасына және ӛндіріс кӛлеміне 
ықпал етеді. Мысалы, тҧрғын ҥйге сҧраныс неғҧрлым кӛбірек болса, ҧсыныс бағасы (1 

м
2 

жалпы ауданның қҧны) соғҧрлым жоғарырақ болады және тҧрғын ҥйлер соғҧрлым 

кӛбірек салынады. 

Сметаларды қҧрастыруды оған мҥдделі кез келген инвестициялық процеске 

қатысушы жҥргізе алады: 

■ тапсырыс берушімен жасалған шарт бойынша жобалаушы жҥргізе алады. Бҧл ретте 

қатаң бағаны қолдана отырып, кӛбіне кӛп ресурстық смета немесе базистік 

деңгейдегі смета қҧрастырылады; 

■ ТЭН сатысында алдын ала қҧнды анықтаған кезде және тендерлік қҧжаттама даярлау 
ҥшін инвесторлық сметаларды қҧрастырған кезде тапсырыс беруші жҥргізе алады; 

■ мердігерлік сауда-саттық арқылы қҧнды анықтаған кезде бас мердігер жҥргізе алады; 

■ смета қҧрастырылмайды, ал есеп айырысу мердігер ақы тӛлеу ҥшін ҧсынатын актілер 

бойынша мердігердің нақты шығындары бойынша жҥргізіледі (ай сайын, тоқсан 

сайын немесе объектіні толық аяқтап тапсырған кезде). 

Қҧрылыс ӛнімінің қҧнын бағалауды шарт жасасу немесе келісім-шартқа қол қою 

ретімен, тең қҧқықты негізде тапсырыс беруші және мердігер жҥргізеді. Қҧнды 
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бағалаудың дәлдігі сметалардың тҥріне және оларды қҧрастыру ҥшін  ҧсынылған 

ақпаратқа байланысты. Сметаларды келесі тҥрлерге бӛлуге болады. 

Концептуалдық смета. ТЭН сатысында инвестициялық ҧсыныстарды дайындаған 

кезде қҧрастырылады. Инвестицияның мӛлшері объектінің тҧтынушылық қасиеттерінің 

бірлігіне немесе қуатының бірлігіне бағалар туралы жинақталған ақпарат (жобаның 

ӛлшемдері, қҧрылыс  алаңының  ӛлшемдері, қҧрылыстың  жалпы  ауданы,  кӛлемі, 

қҧрылыс орнының ерекшеліктері) бойынша анықталады. Оның дәлсіздігі 17 — 20 % 

қҧрайды. 
Инвесторлық смета. Сауда-саттықтың мәнінің бастапқы бағасын анықтау ҥшін, 

инвестордың тапсырысы бойынша жобалау алдындағы сатыда қҧрастырылады. 
Жобаның жуықтап алынған қҧны объектіні орналастыру схемаларының, қҧрылыстың 
бас жоспарының, ғимараттың нобайының, ірілендірілген кӛрсеткіштердің (ғимараттың 

қҧрылыс кӛлемінің 1 м
3
, жалпы ауданның 1 м

2
, желінің 1 қума м қҧны және т.с) негізінде 

қҧрылыс материалдарының және жабдықтың сипаттамасының және кӛлемінің негізінде 

анықталады. Оның дәлсіздігі 10— 13 % қҧрайды. 

Мердігердің сметасы. Инвестор (тапсырыс беруші) таратқан тендерлік 

қҧжаттаманың негізінде кҥрделі қҧрылысқа мердігерлік шартын жасасуға дайындалған 

кезде қҧрастырылады. Мердігердің ҧсыныс бағасы жҧмыстардың тҥрлері және 

қҧрылмалық элементтер бойынша және мердігер салған аналог объектілерді ескере 

отырып, ФЖДБ — 2001 немесе АЖДБ — 2001 негізінде анықталады. Ол фирмалық 

сметаға жақын. Бҧл ретте тапсырыс берушіден объектінің жетіспейтін параметрлері мен 

қҧрылмалық ерекшеліктері туралы, ал прайс-парақтар бойынша — қҧрылыс 

материалдары мен қызметтері нарығының жергілікті жағдайлары, шарттары туралы 

қосымша мәліметтер дәлдеп тексеріліп, нақтыланады. Мердігер сондай-ақ ӛзінің 

пайдасын, субмердігерлердің шығындарын, инфляцияны және бас. қарастырады. 

Мердігердің сметасының дәлсіздігі 5 — 7 %. 

 

және дәл смета. Ол дайын жоба мен жҧмыс сызбалары, элементтік сметалық нормалар 

мен жеке-дара бағаламалар, қҧрылыста пайдаланылатын ресурстарға бағалардың орташа 

мәндері бойынша жасалады. Сметаның дәлсіздігі 2 — 5 %. 

Атқарушы смета. Қҧрылыстың қорытынды кезеңінде мердігер ҧйымның нақты 

шығындары бойынша қҧрастырылады және тапсырыс берушінің де, мердігердің де 
жобаны іске асырған кезде туындаған барлық қосымша шығындарын ескереді. 
Атқарушы смета тҧрғызылған объектінің баланстық қҧнын анықтау ҥшін негіз болып 

табылады. 

Жобалаушының немесе тапсырыс берушінің смета бөлімінің сметасы. Ең толық 



147|  

 
 

  3.1. - сурет. Қҧрылыс ӛнімінің нарықтық бағасының қҧрылымы  
 

Қҧрылыс ӛнімінің бағасын анықтаудың жаңа әдіснамасында жҧмыс сызбаларына 

смета міндетті болып табылмайды. Оның керектігін, керек еместігін  келісім -шарт 

жасауға дайындалу кезеңінде немесе шарттық бағаларды анықтаған кезде тапсырыс 

беруші мен мердігер шешеді. Бҧл ретте жоба тапсырыс беруші мен мердігер арасында 

кҥнібҧрын келісілген шарттық (келісім-шарттық) бағаны негізге ала отырып жасалуы 

мҥмкін. Бҧл жобалаушыны және мердігерді жҧмыстарды орындау  мерзімдерін 

қысқартуға оңтайлы жобалық шешімдерді іздестіруге ынталандыруға мҥмкіндік береді. 

Қҧнды анықтаудың әдістері және модельдері, қолданылатын сметалық-нормативтік база 

және ӛзара есеп айырысулардың реті тапсырыс беруші мен мердігер арасында келісіледі 

және мердігерлік шартында (келісім-шартта) ескертіледі (белгіленеді). 
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Қҧрылыс ӛнімінің элементтерінің бірі болып ӛзіндік қҧн табылады. Ӛзіндік құн — 

бҧл ӛнімді ӛндіруге және сатуға ақшалай тҥрде кӛрсетілген шығындар. Ӛзіндік қҧн ӛзіне 

шығын баптары бойынша қҧнның ӛзін (тауар жасауға ӛндіріс шығындары) қосады. 

Тауардың жалпы қҧны ӛзіне ӛзіндік қҧнды және қосымша қҧнды (ӛндірушінің пайдасы, 

ҚҚС және басқа ҥстемелер) қосады. Қҧрылыс саласында сметалық және нақты ӛзіндік 

қҧнды ажыратады. 

Сметалық ӛзіндік қҧн  —  сметалық  нормативтер  бойынша анықталған,  жоба 

бойынша қҧрылыс ӛнімін ӛндіруге шығындар, яғни, жоспарланатын шығындар. 

Нақты ӛзіндік қҧн — тапсырыс берушінің және мердігер ҧйымның жоба бойынша 

қҧрылыс ӛнімін ӛндіруге нақты шығындары. 

Қҧрылыс ӛнімінің шығындардың элементтері бойынша еркін (нарықтық) бағасының 

қҧрылымы 3.1 сур. кӛрсетілген. 

 

  3.2.  НАРЫҚТЫҚ  ҚАТЫНАСТАР  ЖАҒДАЙЛАРЫНДА ҚҦРЫЛЫС 
ӨНІМІНІҢ СМЕТАЛЫҚ ҚҦНЫН АНЫҚТАУ ӘДІСТЕРІ 

 

Инвестордың және мердігердің сметалары әртҥрлі әдістермен, жекелей алғанда 

ресурстық,  ресурстық-индекстік,  базистік-индекстік,  базистік-компенсациялық, 

мерзімдік және аналогтық әдістермен баламалы негізде қҧрастырылуы мҥмкін, оларды 

таңдау шарттың талаптарына және жалпы экономикалық жағдайға байланысты болады. 

Қҧнды анықтаудың ресурстық әдісі — бҧл  ресурстарды  (шығындардың 

элементтерін) жобалық шешімді іске асыру ҥшін қажетті бағаларда және тарифтерде 

калькуляциялау.  Калькуляциялау материалдарға,   бҧйымдарға,  конструкцияларға 

натуралды ӛлшегіштермен кӛрсетілген қажеттіліктің, қашықтықтар және оларды 

қҧрылыс орнына жеткізу тәсілдері туралы мәліметтердің, қуат таратқыштардың 

технологиялық  мақсаттарға шығынының,   қҧрылыс машиналарын пайдалану 

уақытының   және  олардың қҧрамының, жҧмысшылардың еңбек шығындарының 

негізінде  жҥргізіледі.  Аталған ресурстардың тҥрі мен шығыны  жобалық 

материалдардың қҧрамынан, МЭСН — 2001, нормативтік және басқа дереккӛздерден 

бӛліп алынады. Ресурстық әдіс қҧрылыс ӛнімінің сметалық қҧнын уақыттың кез келген 

сәтіне ең дәл анықтауға, оның ішінде қҧрылысты жҥргізу барысында ресурстарға 

қосымша шығындарды ескеруге жағдай жасайды. Ресурстық әдісті жобалық-сметалық 

қҧжаттаманы жасаудың барлық сатылары ҥшін ҧсынуға болады. 

Алайда, әдістің жоғары дәлдігі кезінде, кӛптеген мамандардың пікірінше, оның 
бірқатар елеулі кемшіліктері бар: 

■ еңбек сыйымдылығы және сметалық қҧжаттаманың кӛлемі кӛп есе артады. Бҧл 

есептеудің максималды дәлдігіне қол жеткізуге мҥмкіндік береді; 

■ аймақтық қҧрылыста баға белгілеу орталықтарының (АББО) деңгейінде барлық 

қҧрылыс ресурстарын талдау және тіркеу бойынша жҧмыстың ҥлкен кӛлемі. Смета 
жасаушыларда негізгі және қосалқы мақсатта қолданылатын мыңдаған 
материалдық ресурстарға бағалар қойып отыру қажеттігі ең кӛп қиындық 
тудырады; 
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■ жобалаушыларда да, тапсырыс берушілерде (мердігерлерде де) аймақтағы барлық 

ресурстардың қҧны туралы мәліметтердің болмауына орай, жобалау кезеңінде 

толық смета қҧрастырудың еңбекті кӛп қажет етуі; 

■ бағалардың жылдам ӛзгеру жағдайларында қҧндық ресурстық сметаны қайта 
есептеудің еңбекті кӛп қажет ететін және тҧрақты процесі; 

■ ресурстық сметаларда жҧмыстарды еңбектің ауыр және зиянды жағдайларымен 

орындаған кезде жоғары тарифтік мӛлшерлемелерді есепке алу қиынға соғады, 

ӛйткені сметаның жекелеген позициялары бойынша да, жалпы смета бойынша да 

осындай жҧмыстардың ҥлесін бӛліп кӛрсетуге тура келеді. Смета (немесе тарау) 

бойынша орта дәрежелі жҧмыстарды есептеген кезде де, сондай-ақ машинистердің 

еңбекақысын еңбек шығындары арқылы есептегенде де қиындықтар туындайды; 

■ ресурстардың номенклатурасы ҥлкен ірі объектілерге ресурстық сметаларды 
қҧрастыру тек компьютерді және арнайы бағдарламаларды пайдалана отырып 
мҥмкін болады; 

■ аймақтық  деңгейлерде  бағалар  мониторингінің  болмауына  орай,  тапсырыс 

берушінің қҧрылыстың қҧнын бақылау қиындайды. 

Ресурстардың барлық тҥрлері және шығыны, әсіресе егер жоба электронды тҥрде 

жасалса, жоба бойынша мәліметтер қорында бар болғандықтан, ресурстық сметаны 

жобалау ҧйымының қҧрастыруы барлығынан оңай соғады. Бастапқыда жобалау 

ҧйымынан жоба бойынша ресурстардың шығынын анықтай отырып, жергілікті 

ресурстық тізімдемені қҧрастыруды, одан кейін бҧрынырақта базистік қҧнда немесе 

ағымдағы бағаларда қҧрастырылған жергілікті ресурстық тізімдеме бойынша жергілікті 

ресурстық сметалық есеп (жергілікті ресурстық смета) қҧрастыруды талап ету 

ҧсынылады. Бҧрынырақта қҧрастырылған ресурстық тізімдеме бойынша смета жасаушы 

тапсырыс берушінің де, мердігердің де жергілікті сметасын жылдам және оңай 

қҧрастыра алады. 

Кӛптеген мамандардың (П.В.Горячкин [12], В.Р.Дорожкин [4]) пікірінше, ресурстық 

әдісті қолдану ресурстардың номенклатурасы шамалы, әдетте, мамандандырылған 

сипаттағы объектілермен шектелген. Мысалға, ресурстық сметалар жол-қҧрылыс 

саласында, отын-энергетика кешенінің ҧйымдарында танымалдыққа ие болып отыр. 

Ресурстық-индекстік әдіс — бҧл ресурстық әдістің қҧрылыста қолданылатын 

ресурстарға индекстер жҥйесімен ҥйлесімі. Бҧл ретте қҧрылыста баға белгілеу 

орталықтарының ресурстардың қҧны туралы ай сайынғы ақпараты пайдаланылады. В. Р. 

Дорожкин бҧл әдісті барлық материалдық ресурстарға емес, осылардың саны шектелген 

ӛкіл материалдарға және жетекші машиналарға бағалардың ағымдағы деңгейін тікелей 

қадағалауды жҥргізе отырып пайдалануды ҧсынды. Оның ҥстіне, қҧрылыстың ӛкіл 

материалдарының қҧрамын,  олардың  бағаларының  деңгейін  тіркеу  тәртібін 

қадағалаудың бҧл жҥйесі және қҧрылыс саласындағы статистикалық есептілік елде тап 

осы әдісті қолдануға қҧрылған. Қалған ресурстар бойынша бағалардың ағымдағы 

деңгейіне кӛшу аймақтық (аумақтық) индекстер арқылы жҥргізіледі. 
Қҧнды анықтаудың базистік-индекстік әдісі бағалардың базистік деңгейінде немесе 

алдындағы кезеңнің ағымдағы деңгейінде анықталған қҧнға қатысты ағымдағы және 
болжамдық индекстер жҥйесін пайдалануға негізделген. 

Ағымдағы (болжамдық) бағалардың деңгейіне келтіру сметаның жолдары және кҥрделі 

салымдардың технологиялық қҧрылымының элементтерінің әрқайсысы бойынша 

базистік қҧнды, одан кейін тиісті бағандар бойынша сметалық қҧжаттың 

қорытындыларын жиынтықтай отырып, сала, аумақ, аймақ, жҧмыстардың тҥрі 

бойынша тиісті индекске кӛбейту арқылы жҥргізіледі. 
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Барлық ресурстардың бағалардың ағымдағы деңгейіндегі қҧны аймақтық (аумақтық) 

деңгейдегі қҧрылыста баға белгілеу орталықтары келтіретін  орташа  және  орташа 

ӛлшемді бағаларды ай сайын қадағалау және есептеу нәтижелері бойынша 

анықталатындықтан, бҧл әдіс қҧрылыс қҧнын анықтауды аймақ  бойынша орташа 

деңгейге жақындатады. Қҧнды осы әдіс бойынша анықтау тапсырыс берушіге орташа 

аймақтық деңгейден асып кетпейтін шығындарға  кепілдік  береді.  Бҧл әдіс 

инвестициялық қызметтің субъектілерін шығындардың және шығыстардың кҥнібҧрын 

анықталған және негізделген деңгейіне бағыттайды. 

Базистік-компенсациялық әдіс — бҧл осының кезінде жҧмыстардың және 

шығындардың бағалардың базистік деңгейінде есептелген және қҧрылыста 

тҧтынылатын ресурстарға (материалдық, техникалық, энергетикалық, еңбек, жабдық, 

қҧрал-сайман, қызметтер және т.т.) бағалардың ӛзгерулерімен байланысты қосымша 

шығындарды есептеулермен анықталатын қҧнын жиынтықтау жҥргізілетін шығындық 

әдіс. 

Одан арғы жерде, жобалау және қҧрылыс барысында қҧрылыс нарығының 

бағаларының және тарифтерінің нақты ӛзгерістеріне байланысты, бҧл есептеулерді 

дәлдеп анықтау, нақтылау жҥргізіледі. Бҧл әдіс кезінде тапсырыс беруші мердігер 

ҧйымның ӛзіне материалдық ресурстардың артық шығынын,  жҧмыс және машина 

уақытының шығындарын, тӛмен еңбек ӛнімділігін, делдалдардың қызметіне ақы тӛлеуді 

қосатын барлық нақты (қҧжаттармен расталған) шығындарын ӛтейді. 

Шығындық әдіс бойынша тапсырыс беруші бағалардың оңтайлы (орташа) 

деңгейімен салыстырумен бақылау жҥргізе алмайды. Мердігерге материалсыйымд ырақ 

объект тиімді және нақты шығындарға ақы тӛлеуге бағыт алу мердігерде жаңа 

техниканы, озық технологияларды және қҧрылысты ҧйымдастыруды қолдану ниетін 

жоқ қылады. 
Мерзімдік әдіс қҧнды жҧмыс уақытының бірлігі ҥшін бағалар бойынша есептеуді 

шамалайды. Негізінен кӛлемі бойынша шамалы жҧмыстар ҥшін, мысалы жӛндеу 
жҧмыстар ҥшін немесе тҧрмыстық мердігерлік кезінде қолданылады. 

Аналогтық — осы сәтте жобаланып отырған немесе тҧрғызылған объектілерге ҧқсас, 

бҧрынырақта тҧрғызылған немесе жобаланған объектілердің қҧны туралы мәліметтер 

қоры болған кезде қолданылады. Ол қҧнның ҥлестік ірілендірілген кӛрсеткіштерін 

(жалпы ауданның 1 м
2
, қҧбыр желісінің 1 қума м және т.с.) қолдану мҥмкін болатын, 

жобаны іске асырудың ерте сатыларында ТЭН, инвесторлық смета, тендерлік қҧжаттама 

дайындау) қолданылады. 
Инвестордың сметалық қҧжаттамасында қҧрылыстың қҧнын екі деңгейде: 
1) қолданыстағы сметалық нормалардың және бағалардың негізінде анықталатын, 

бағалардың базистік (тҧрақты) деңгейінде; 

2) сметаны қҧрастыру уақытына қалыптасқан немесе жобаны іске асыру кезеңіне 

болжанатын бағалардың негізінде анықталатын болжамдық немесе ағымдағы деңгейде 

ӛткізген ақылға қонымды. 

Экономикалық жағдайдың тҧрақтануы болғанға және нарықтық қҧрылымдардың 

қалыптасуы мен баға белгілеу аяқталғанға дейін, сметалық қҧнды анықтаудың барлық 
ықтимал әдістерінің ішінен ресурстық-индекстік және базистік-индекстік әдістер басым 
мәнге ие. 

 
3.3. ИНДЕКСТІК СМЕТАНЫҢ ҚҦНЫ 

 

Сметалық қҧжаттама қҧрылыста қолданылатын ресурстарға бағалардың ағымдағы 
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ӛзгеруі туралы ақпаратты ескере отырып қҧрастырылады. Сондықтан, инвестициялық 
процестің әртҥрлі сатыларында жҧмыс жобасымен қарастырылған қҧрылыс ӛнімінің 
қҧнын анықтау ҥшін, қазіргі таңда кҥрделі салымдардың қҧрылымының элементтері 

бойынша жіктелген, ағымдағы және болжамдық қайта есептеу индекстері 
(коэффициенттері) жҥйесі кеңінен қолданылады. 

Индекс — бҧл ағымдағы (болжамдық) қҧн кӛрсеткіштерінің қҧрылыс саласындағы 

номенклатурасы мен қҧрылымы бойынша салыстырмалы ресурстарға базистік қҧн 

кӛрсеткіштеріне қатынасын сипаттайтын салыстырмалы кӛрсеткіш. Кӛрсеткіштер 

осылардың элементтері тікелей жиынтықтауға берілмейтін кҥрделі экономикалық 

қҧбылыстардың ӛзгеруіне байланысты болады. Индекстер ӛлшемсіз  шамаларда, кӛбіне 

кӛп ҥтірден кейін екі мәнді санмен кӛрсетіледі, аймақтар бойынша статистикалық 

есептілік мәліметтерінің негізінде қалыптасады және жалпы алғанда мердігерлік 

жҧмыстардың қҧнына да, тҧтынылатын ресурстардың немесе шығын баптарының  

қҧнына да жасалады. 

Мақсатты қолданылу және пайдаланылу жағдайларына байланысты,  индекстерді 

келесі белгілер бойынша жіктейді: 

1) қайта есептеу уақыты бойынша: 

■ ағымдағы (сметаны немесе орындалған жҧмыстар актін қҧрастыру сәтіне); 

■ болжамдық (объектіні салудың болашақ кезеңіне қҧнның болжанатын ӛзгерулері); 
2) сметалық қҧрылыс қҧнының қҧрамдас элементтеріне қолданылуы және ірілендірілу 

дәрежесі бойынша: 

■ тікелей шығындардың элементтеріне (материалдардың, бҧйымдардың, 

конструкциялардың және жабдықтың қҧнына; жҧмысшылардың және 

механизаторлардың еңбегіне ақы  тӛлеуге;  қҧрылыс  машиналарын және 

механизмдерін пайдалану қҧнына); 

■ қҧрылыс және монтаж жҧмыстарының (ҚМЖ) жалпы қҧнына; 
■ жобалау және іздестіру жҧмыстарының қҧнына; 
3) қҧрылыстың тҥрлері, объекттер, жҧмыстардың тҥрлері бойынша: 

■ жаңа қҧрылысқа, жӛндеу-қҧрылыс жҧмыстарына, қайта қҧрастыруға, жаңғыртуға; 

■ ғимараттар мен қҧрылыстар бойынша (тҧрғын ҥйлер, қоғамдық ғимараттар, сыртқы 

желілер және жабдық, кӛгалдандыру және т.с.); 

4) жҧмыстардың тҥрлері бойынша: 

■ жалпы қҧрылыс жҧмыстарына (жер қазу жҧмыстары, таспалы және қада қағу 
тіректер, жер астындағы бӛліктің қабырғалары, сыртқы және ішкі қабырғалар, 
аралықтар және аражабындар, едендер, жамылғылар және шатырлар, ойықтардың 
толтырмасы, баспалдақтар және алаңдар, ӛңдеу жҧмыстары, әртҥрлі жҧмыста р 
(кіреберістер, тӛсеніштер және ӛзгелері); 

■ абаттандыруға және кӛгалдандыруға; 

■ арнайы қҧрылыс жҧмыстарына (жабдықтың  астына  тіректер,  арнайы  негіздер, 

арналар және жанасшҧңқырлар,  айналдыра  қаптау  және  оқшаулау,  химиялық 

қорғаныс жамылғылары және т.с.); 
■ ішкі санитарлық-техникалық жҧмыстарға (су қҧбыры, кәріз, жылыту, ауаны желдету 

және алмастыру, газдандыру, электрмонтаждау жҧмыстары және т.с.); 

■ жабдықты орнатуға және баптауға (технологиялық жабдықты сатып алу және 

монтаждау, технологиялық қҧбыржолдар, жабдықты орнатуға арналған металл 

конструкциялар, іске қосу-реттеу жҧмыстары және т.с.). 

Ағымдағы деңгейдегі есептік баға Ц£у формула бойынша анықталады 
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мҧнда Цб — базистік деңгейдегі баға; 1р —белгілі бір ресурсқа бағалар индексі. 

Болжамдық деңгейдегі есептік баға Цпр формула бойынша анықталады: 

 
мҧнда 1инф — инфляция индексі. 

Индекстерді есептеу ҥшін негіз болып материалдық ресурстардың технологиялық 

біртекті топтары бойынша орташа бағалардың ӛзгерулерін тҧрақты қадағалауды 

қарастыратын ресурстық-технологиялық модель қызмет етеді. Ресурстық- 

технологиялық модель (РТМ) екі блоктан: 

1)ӛздеріне қҧрылыс материалдарын және бҧйымдарын, негізгі ӛндірістік 
жҧмысшылардың еңбек шығындарының нормативтік шамасын, негізгі қҧрылыс 
машиналарының пайдаланылуын қосатын, натуралды кӛріністегі біріктірме 
(ірілендірілген  және  шамасы  бойынша бекітілген)  жобалық  кӛлемдерді 
қамтитын ресурстық блоктан; 

2)ӛзіне  ресурса  кӛлемінің  бірлігінің  қҧнының  базистік  шамасын  және  толық 

кӛлемнің қҧнын қосатын қҧндық блоктан тҧрады. 

РТМ-де материалдық ресурстардың және еңбек ресурстарының кӛлемдері бекітілген 

шамалар болып табылады. Кӛлемдерді ағымдағы және базистік деңгейлерде тіркелген 
бағаларға, ал еңбек шығындарының кӛлемін — ҥлестік қҧн кӛрсеткіштеріне кӛбейте 
отырып, әрбір ресурстың қҧндық бағасын, ал ресурстардың бҥкіл жиынтығы бойынша - 
тиісті кезеңдегі қҧрылыс-монтаж жҧмыстарының қҧнын аламыз. 

Қазіргі таңда Ресей Аймақтар министрлігі Ресей Федерациясының субъекттерінде 

қҧрылыс-монтажу және жобалау-іздестіру жҧмыстарының сметалық қҧнының 

ӛзгеруінің ірілендірілген индекстерін белгілейді. Бҧл ретте ҚМЖ-на индекстерді 

есептеу, қҧрылыста аймақтық баға белгілеу органдарының және статистикалық бақылау 

органдарының Ресей Экономикалық даму министрлігі белгілеген индекстерді- 

дефляторларды ескере отырып, базистік (01.01.2000) және ағымдағы кезеңдердің 

қҧрылыс ресурстарының қҧны туралы есептік мәліметтерін пайдалана отырып, Ресей 

Федерациясы ҥшін бірыңғай етілген ресурстық-технологиялық модельдің негізінде 

жҥргізіледі. 

Жасалған индекстер қҧрылыс-монтаж жҧмыстарының қҧрылыс ресурстарына 

базалық бағалардың федералдық (ФЖДБ — 2001) немесе аймақтық (АЖДБ — 2001) 

деңгейінде есептелген ағымдағы қҧнын анықтауға арналған. Ірілендірілген индекстер 

тҧрғын ҥй қҧрылысы, әлеуметтік сала объектілерінде, ӛндірістік мақсатта 

қолданылатын объектілерде және кӛлік қҧрылысы объектілерінде орындалатын 

қҧрылыс-монтаж жҧмыстарының кешенін ескереді; олар инвестиция саласындағы 

жалпы экономикалық есептеулерге, тендерлік қҧжаттама дайындауға, сондай-ақ 

қҧрылыс қҧнын базистік-индекстік әдіспен ірілендірілген есептеулерге арналған. ҚМЖ- 

ға ірілендірілген индекстер ҥстеме шығындардың және сметалық пайданың 

ірілендірілген нормативтерін ескере отырып анықталған. Қҧрылыс қҧнын ресурстық 

әдіспен анықтаған кезде аталған индекстер қолданылмайды. 

Осыларды қаржыландыру федералдық бюджет қаражатын пайдалана отырып 

жҥргізілетін объектілер бойынша ҚМЖ-ның сметалық қҧнының  ӛзгеруінің 

ірілендірілген индекстерінің кестелерінің қҧрылымы және қҧрамы 3 қосымшада, П3.1 
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кес. келтірілген. 

Инвесторлық сметаларды, тапсырыс берушілер мен мердігерлер арасында 

қҧрылыстың бағасы туралы ҧсыныстарды, жҧмыстардың бҥкіл  кешеніне 

инвестицияларды ірілендірілген есептеуді қҧрастырғанғ жоспарлаған кезде, мердігерлік 

сауда-саттықтар ҥшін қҧжаттар дайындаған кезде кӛбірек ірілендірілген «Қҧрылыстың 

тҥрлері бойынша, ғимараттар мен қҧрылыстар бойынша, жҧмыстардың тҥрлері мен 

кешендері бойынша ҚМЖ-ның жалпы қҧнына индекстер» пайдаланылады.  Оларды 

қолдану ҥстеме шығындарды және сметалық пайданы, ал кейбір жағдайларда басқа да 

лимиттелген және ӛзге шығындарды ескере отырып, 2000 ж. бағалар деңгейінде мҥмкін 

болады, қолдануға коэффициенттерді есептеудің қарапайымдығы мен кӛрнекілігі себеп 

болып отыр. Ортақ индекстерді қолдану келесі ережелер бойынша жҥргізіледі: 

■ жҧмыстардың қҧнын бағалардың ағымдағы деңгейінде анықтаған кезде, 01.01.2000 ж. 

бағаламалар мен сметалық бағалар бойынша тікелей шығындардың қҧнына 

қолданыстағы нормативтер бойынша қосымша шығындарды және сметалық пайданы 

есептеу, ал одан кейін объект бойынша жҧмыстардың тиісті тҥрі бойынша ортақ 

индексті қолдану қажет. Лимиттелген шығындар ортақ индекстерді қолданғанға 

дейін немесе қолданғаннан кейін тиісті мӛлшерлерде қолдана алады; 
■ жҧмыстардың тҥрлері бойынша ортақ индекстерді қолданған кезде ҥстеме 

шығындардың және сметалық пайданың нормалары да жҧмыстардың тиісті тҥрлері 
бойынша қабылданады; 

■ тапсырыс беруші қҧрылыс-монтаж жҧмыстарын жҥргізу ҥшін материалдарға, 

бҧйымдарға және конструкцияларға ақы тӛлеген кезде, орындалған жҧмыстар ҥшін 

есеп айырысулар әртҥрлі индекстерді қолданып жҥргізілгенде, орындалған 

жҧмыстардың актілерінен лимиттелген шығындарды есептегеннен кейін тапсырыс 

беруші ақы тӛлеген материалдардың олардың қҧнына тікелей шығындардың 

«Жеткізіліп берілетін материалдар» бабы бойынша тиісті  индекстерді  қолдана 

отырып қайта есептелген қҧны алынып тасталады. Олар сметаларға нақты қҧны 

бойынша енгізілген жағдайда - сметаларға салынған қҧн бойынша. Тапсырыс беруші 

жеткізген материалдардың қҧны смета бойынша тікелей шығындардың ажырамастай 

бӛлігі болып табылады және лимиттелген шығындарды есептеуге арналған базаға 

кіреді. 
Орындалған жҧмыстар ҥшін ӛзара есеп айырысулар кезінде жҧмыстардың тҥрлері 

бойынша және қҧрылыста аймақтық баға белгілеу органдары жасайтын және Ресей 
Федерациясы субъектілерінің әкімшіліктері бекітетін жеке-дара бағаламалар бойынша 
жіктелген индекстерді қолдану ҧсынылады. 

Жоғары дәлдігіне және ағымдағы сметалық қҧнның қҧрылымын дҧрыс  кӛрсетуіне 

орай, ҚМЖ, жӛндеу-қҧрылыс, іске қосу-реттеу, жаңғырту жҧмыстарының және басқа 

жҧмыстардың тҥрлері бойынша тікелей шығындардың элементтеріне индекстер 

(коэффициенттер)» ең кең қолданыс алды. Қазіргі таңда қҧрылыста аймақтық  баға 

белгілеу орталықтары, аумақтық орталықтармен бірлесе отырып, ай сайын «Қҧрылыс- 

монтаж жҧмыстарының қҧнын қайта есептеудің есептік индекстерін» шығарады. Олар 

жҧмыстардың тҥрлерінің негізгі номенклатурасы бойынша МЭСН — 2001 және АЖДБ 

— 2001 негізінде жасалады. Индекстерді есептеудің негізіне ӛзіне: 

■ қҧрылыс материалдарының, бҧйымдарының және конструкцияларының 

ресурстарының шығындарын; 

■ еңбек ресурстарының шығындарын; 

■ қҧрылыс машиналарының және механизмдерінің нормативтік жинақтарын; 

■ 2000 ж. бағаларымен және бағалардың ағымдағы деңгейіндегі сметалық бағалардың 
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нормативтік жинақтарын қосатын ресурстық-технологиялық модель қабылданған. 

Индекстер бюджеттен немесе оның қатысуымен немесе бюджеттік кӛздерге 

теңдестірілген қорлардан, сондай-ақ олардың ведомстволық  тиесілігіне  және  меншік 
тҥріне тәуелсіз, инвесторлар мен тапсырыс берушілер қаржыландыратын қҧрылыстарда 
орындалған жҧмыстар ҥшін есеп айырысуларға арналған. 

«Мәскеу облысы ҥшін ҚМЖ қҧнын 2000 ж. бағаларына қайта есептеудің есептік 

индекстерінің» (2001 ж. жаңа сметалық-нормативтік база) қҧрамы мен қҧрылымының 

мысалы 3 қосымшада, П3.2 кес. кӛрсетілген. 

«Есептік индекстерге» техникалық бӛлімде оларды қолданудың тәртібі мен 

ережелер, индекстермен есепке алынған шығындардың қҧрамы бойынша негізгі 

ережелер, 2000 ж. бағаларымен 1 т жҧкті автокӛлікпен тасымалдау қҧнының кестелері 

және басқа ақпарат келтіріледі. 
Бҧл индекстер 2000 ж. бағалардың базистік деңгейінде тікелей шығындардың 

қорытындысын шығарғаннан және еңбектің қысылып-қымтырылған жағдайларына 

қажетті коэффициенттерді есептегеннен (қажет болғанда бағаламаларға «Жалпы 

нҧсқауларға» сәйкес) кейін, жҧмыстардың әрбір тҥрінің немесе жҧмыстардың кешенінің 

соңында қолданылады. Индекстер тікелей шығындардың қорытындысына бӛлек 

есептеледі: 

■ жҧмысшылардың еңбегіне ақы тӛлеу; 
■ қҧрылыс машиналарын және механизмдерін пайдалану қҧны; 

■ материалдардың қҧны. 

Индекстерді есептегеннен кейін тікелей шығындардың бағалардың ағымдағы 

деңгейіндегі қорытындылары анықталады, жҧмыстардың тҥрлері бойынш ағымдағы 

қҧнға қолданыстағы нормативтер бойынша қосымша шығындар, сметалық пайда 

есептеледі. 

Есептің мҧндай әдісі нақты қҧрылыс объекті және жҧмыстардың тҥрлері (кешендері) 

бойынша шығындардың қҧрылымының дҧрыс кӛрсетілуін  қамтамасыз  ететін  негізгі 

нҧсқа ретінде ҧсынылады. Сметалық қҧнды ағымдағы бағаларда дәлірек анықтау ҥшін 

және ҥстеме шығындардың және сметалық пайданың нормаларын дәл анықтау ҥшін, 

жҧмыстардың тҥрлері мен кешендерінің атауы және саны ҥстеме шығындардың (МДС 81-

33.2004) және сметалық пайданың (МДС 81-25.2001) нормативтерінде келтірілген 

жҧмыстардың атауы мен тҥрлеріне сәйкес келуге тиіс. 

Кейбір аймақтарда АЖДБ — 2001 жоқ, сондай-ақ аумақтық сметалық нормалардың 

мемлекеттік сметалық-нормативтік базаға сәйкес келмейтіндігі байқалады (мысалы, 

Мәскеудің аумақтық сметалық нормативтері (АСН — 2001) МЭСН — 2001 сәйкес 

келмейді). Бҧл жағдайларда аумақтық тҥзету  коэффициенттері пайдаланылады.  Бҧл 

ретте базалық аудан ҥшін (Мәскеу облысы) жасалған, федералдық деңгейдегі сметалық 

нормативтер (ФЖДБ — 2001) қолданылады  және  аумақтық  коэффициенттердің 

кӛмегімен нақты аймақтың жағдайларына келтіріледі. Мысалы, Мәскеу қаласында 

объектілерді федералдық бюджеттен қаражатты тартып салған кезде, ай сайын «Мәскеу 

қаласында федералдық бюджеттің қатыстырумен орындалатын қҧрылыс-монтаж 

жҧмыстарының сметалық қҧнын ФЖДБ — 2001 бағаларына қайта есептеу индекстері» 

шығарылады. 

Тапсырыс беруші мен мердігер арасында немесе бас мердігер мен субмердігер 

Орындалған жҧмыстар ҥшін ӛзара есеп айырысулар кезінде жҧмыстардың тҥрлері 

бойынша және жеке-дара бағаламалар бойынша (тікелей шығындардың элементтеріне) 

жіктелген индекстерді қолдану ҧсынылады. Жіктелген индекстерді қҧрылыста баға 

белгілеу жӛніндегі аймақтық органдар жасайды және Ресей Федерациясы 
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субъектілерінің әкімшіліктері бекітеді. Бҧл ретте ӛзара есеп айырысулар кезінде оларды 

қолданудың келесі ережелерін пайдаланған абзал: 

■ қҧрылыс қҧнын индекстеу тәртібі мердігерлік шартында (келісім-шартта) немесе 
оған арнайы қосымшада толық кӛрсетілуге тиіс. Тап қандай индекстердің 

қолданылатындығы және олардың қалай қолданылуға тиіс екендігі анық кӛрсетілуге 
тиіс; 

■ орындалған жҧмыстарға ақы тӛлеуді тапсырыс берушінің олардың нақты орындалу 

сәтіне индекстер бойынша жҥргізуі ҧсынылады. Мердігер жҧмыстардың келісілген 

кҥнтізбелік кестесінен қалып отырған жағдайда – олар кҥнтізбелік жоспар (кесте) 

бойынша орындалуға тиіс сәтке қолданылған индекстер бойынша жҥргізу 

ҧсынылады, бҧл да мердігерлік шартында (келісім-шартта) кӛрсетілуге тиіс. 

Тапсырыс берушінің тарапынан және оның кінәсі бойынша орындалған және 

қабылданған жҧмыстарға ақы тӛлеуде кідіріс болған жағдайда, мердігер шарттың 

талаптарына сәйкес, инфляциялық факторлардың есебінен де шығындардың ӛтелуін 

талап етуге қҧқылы, шартта ақы тӛлеуді кешіктіргені ҥшін тиісті айыппҧл 

санкциялары қарастырылуға тиіс; 

■ жҧмысшылардың еңбегіне ақы тӛлеуге индекс еңбекке ақы тӛлеу қорының 
қҧрамындағы тӛлемдерді (қосымша демалыстар, қызмет ӛткерген жылдар, еңбекке 
аккордтық ақы тӛлеу), сондай-ақ қосымша жалақыны ескеруге тиіс, бҧлар кейін 

қосымша ескерілмейді; 

■ тікелей шығындардың элементін, оның ішінде машинистердің еңбегіне ақы тӛлеуді 

индекстеуді қҧрылыс машиналарын және механизмдерін пайдалануға ортақ индекс 

бойынша емес, жҧмысшылардың еңбегіне  ақы  тӛлеуге  индекс  бойынша жҥргізу 

керек. Қҧрылыс жҧмысшылары мен машинистер еңбекке ақы тӛлеудің бірыңғай 

тарифтік сеткасына ие. 

Жобалау және зерттеу жҧмыстарына индекстер жҥйесі «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» АҚ 

және ПНИИС ААҚ ҧсынған мәліметтер бойынша Ресей Аймақтар министрлігінің 

хатымен белгіленеді. Мәселен, 2013 ж. III тоқсанға қҧрылыс ҥшін жобалау 

жҧмыстарына орташа инфляциялық индекс мына мӛлшерде белгіленген: 

■ 01.01.2001 ж. базалық бағалардың деңгейіне 3,64; 

■ Ресей Мемлекеттік қҧрылыс комитетінің 13.01.1998 № 9-1-1/6 хатында баяндалған 

ережелерді ескере отырып анықталатын, 01.01.1995 ж. жағдай бойынша бағалар 

деңгейіне 28,05. 

Қҧрылыс ҥшін 2013 ж. III тоқсанына инфляциялық индекс мына мӛлшерде 
белгіленеді: 

■ 01.01.2001 ж. жағдай бойынша бағалар деңгейіне 3,70; 

■ 01.01.1991 ж. жағдай бойынша базалық бағаларға  41,93. 

4. 

3.4. СМЕТА ҚҦНЫНЫҢ ҚҦРЫЛЫМЫ МЕН 

ЭЛЕМЕНТТЕРІ 

 

Жаңа қҧрылыс. Жаңа қҧрылыс кезінде пайдалануға енгізілгеннен кейін дербес 

баланста тҧратын, жаңадан жасалатын кәсіпорындардың ғимараттар мен 

қҧрылыстардың, сондай-ақ филиалдар мен жекелеген ӛндірістердің негізгі, қосалқы 

және қызмет кӛрсететін мақсатта қолданылатын объектілерінің кешенін салу 

жҥргізіледі. Жаңа қҧрылыс, әдетте, жаңа ӛндірістік қуаттар жасау мақсатымен бос 

аумақтарда жҥргізіледі. 
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Жҧмыс істеп тҧрған кəсіпорындарды кеңейту. Жҧмыс істеп тҧрған 

кәсіпорындарды кеңейткен кезде бҧрынырақта салынған  кәсіпорында  қосымша 

ӛндірістерді салу, қосымша немесе жаңа ӛндірістік қуаттар жасау мақсатымен, жҧмыс 

істеп тҧрған кәсіпорындардың аумағында және оларға  шектесіп  жатқан  алаңдарда 

қазірде бар жекелеген цехтарды және негізгі, қосалқы және қызмет кӛрсететін мақсатта 

қолданылатын объектілерді кеңейту және жаңаларын салу жҥргізіледі. Кеңейту ӛзіне 

сонымен бірге пайдалануға енгізілгеннен кейін дербес баланста  тҧрмайтын,  филиалдар 

мен олардың қҧрамына кіретін ӛндірістерді қосады. 

Қайта қҧрастыру. Ӛндірісті жетілдірумен және оның техникалық- экономикалық 

деңгейін арттырумен байланысты, сондай-ақ бір мезгілде жҧмыс істейтіндердің еңбек 

жағдайларын және қорщаған ортаны қорғау жағдайларын жақсарта отырып, жҧмыс 

істейтіндердің санын кӛбейтусіз,  ӛндірістік  қуаттарды  арттыру,  ӛнімнің  сапасын 

жақсарту және номенклатурасын ӛзгерту мақсаттарында, кәсіпорынды жаңғыртуға 

кешенді жоба бойынша жҥргізілетін, кәсіпорынның қазірде бар цехтарын және негізгі, 

қосалқы және қызмет кӛрсететін мақсатта  қолданылатын  объектілерін  қайта 

қҧрастырған (қайта қҧрған) кезде (негізгі мақсатта  қолданылатын,  қазірде  бар 

ғимараттар мен қҧрылыстарды кеңейтусіз) келесі шаралар іске асырылуы мҥмкін: 

■ ӛнімділігі жоғары жаңа және техникалық кӛрсеткіштері бойынша кӛбірек 
жетілдірілген жабдық қазірде бар ғимараттарда орналастырыла алмайтын 
жағдайларда, негізгі, қосалқы және қызмет кӛрсететін мақсатта қолданылатын 
жекелеген ғимараттар мен қҧрылыстарды кеңейту; 

■ қазірде бар цехтарды және қосалқы және қызмет кӛрсететін мақсатта қолданылатын 

объектілерді кеңейту және жаңаларын салу; 

■ осыларды одан әрі пайдалану техникалық және экономикалық жағдайлар мен 

шарттар бойынша ақылға қонымды емес деп танылған, жойылатындарының орнына, 
жҧмыс істеп тҧрған кәсіпорынның аумағында дәл сол мақсатта қолданылатын жаңа 
ғимараттар мен қҧрылыстар салу. 

Техникалық қайта жарақтандыру. Жҧмыс істеп  тҧрған  кәсіпорындарды 

техникалық қайта жарақтандыру кезінде озық технологияларды және жаңа техниканы 

енгізудің, ӛндірісті механикаландырудың және автоматтандырудың, ескірген және 

физикалық тозған жабдықты жаңғырту  мен ӛнімдірек,  жаңасына  алмастырудың 

негізінде, жекелеген ӛндірістердің, цехтардың және учаскелердің техникалық- 

экономикалық деңгейін арттыру бойынша, сондай-ақ жалпы заводтық  шаруашылықты 

және қосалқы қызметтерді жетілдіру бойынша шаралар кешені қарастырылады. 
 

істеп тҧрған кәсіпорындарды техникалық қайта жарақтандыру кезінде на қазірде бар 

ӛндірістік алаңдарда қосымша жабдықты және машиналарды орнату, 

автоматтандырылған басқару және бақылау жҥйелерін енгізу, радио, 

Сметалық қҧжаттаманың мақсатты қолданылуын, тҥрлері мен ерекшеліктерін және 

оны жасаудың реттілігін анық тҥсіну ҥшін, қҧрылыс ісінің тҥрлері мен қҧрамы туралы 

тҥсінікке ие болу керек. 
Теледидарды және ӛндірісті басқарудың басқа қазіргі заманғы қҧралдарын қолдану 

жҥргізілуі мҥмкін. 

Табиғат қорғау нысандарын, жылыту және желдету жҥйелерін жаңғырту және 

техникалық қайта қҧру, кәсіпорындарды, цехтарды және қондырғыларды жылумен 

және электрмен жабдықтаудың орталықтандырылған кӛздеріне қосу жҥргізіледі. Бҧл 

ретте ішінара қайта қҧруға (ҧстап тҧратын конструкцияларды кҥшейту, жабындарды 

алмастыру, қазірде бар ғимараттар мен қҧрылыстардың орналастырылуын ӛзгерту және 

Жҧмыс істеп тҧрған кəсіпорындарды техникалық қайта жарақтандыру. Жҧмыс 
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т.с.), қазірде бар ӛндірістік ғимараттар мен қҧрылыстарды орналастырылатын жаңа 

жабдықтың габариттеріне байланысты кеңейтуге, егер бҧл техникалық қайта 

жарақтандыру бойынша жҥргізіліп жатқан шаралармен байланысты болса, қосалқы 

және қызмет кӛрсететін мақсатта қолданылатын қазірде бар объектілерді (мысалы, 

қойма шаруашылығының, компрессорлық, қазандық, оттегі станцияларының 

объектілерін және басқа объектілерді) кеңейтуге немесе жаңа объектілерді салуға жол 

беріледі. 

 
кәсіпорынның қуатын қолдауға ӛндірістік жҧмыстың барысында істен шығып қалатын 
негізгі қорларды ҥнемі қалпына келтіріп отырумен байланысты шаралар жатады. 

Негізінен бҧл кен қазу салаларына және ӛндірістеріне қатысты шаралар. 

Ғимараттар мен қҧрылыстарды кҥрделі жөндеу. Ғимараттар мен қҧрылыстарды 

кҥрделі жӛндеуге олардың физикалық тозуымен және бҧзылуымен байланысты 

ғимараттардың (қҧрылыстардың) немесе  тҧтас конструкциялардың  жекелеген 

бӛліктерін, бӛлшектер мен инженерлік-техникалық жабдықты қалпына келтіру немесе 

олардың эксплуатациялық кӛрсеткіштерін жақсартатын, ҧзағырақ қызмет ететін және 

ҥнемдірек басқаларына алмастыру жҧмыстары жатады. 
Сыртқы инженерлік коммуникацияларды және абаттандыру объектілерін кҥрделі 

жӛндеуге су қҧбыры, кәріз, жылумен, газбен жабдықтау және электрмен жабдықтау 
желілерін жӛндеу, аула аумақтарын кӛгалдандыру, жолдарды, кіреберістер мен 
тротуарларды жӛндеу жҧмыстары және т.с. жатады. 

Кҥрделі салымдар тҥріндегі инвестициялардың технологиялық қҧрылымына және 

қҧрылыс ҧйымдарының қазіргі кезеңде қалыптасқан ӛндірістік жҧмысына сәйкес, 

сметалық қҧнның қҧрамына кіретін шығындар шығындардың келесі топтарына бӛлінеді: 

қҧрылыс (жӛндеу-қҧрылыс) жҧмыстары; жабдықты монтаж жӛніндегі жҧмыстар 

(монтаждау жҧмыстары); негізгі және қосалқы технологиялық жабдықты, қҧрал- 

тетіктерді, қҧралдарды, қҧрал-саймандарды, жиһазды сатып алуға (оның ішінде жасауға 

да) шығындар; ӛзге шығындар. 

Құрылыс жұмыстарына мыналар жатады: 

■ ғимараттар мен қҧрылыстарды салу жҧмыстары (жер қазу жҧмыстары; қҧрама және 

тҧтасқҧйма темірбетон мен бетон, кірпіш, қҧрастырмалы, металл, ағаш және басқа 

қҧрылыс конструкцияларды, едендерді, шатырларды жасау жҧмыстары; ӛңдеу 

жҧмыстары); 

■ бҧрғылау-жару жҧмыстары — қада қағу, топырақтарды бекіту, тҥсірмелі қҧдықтар 

жасау, ҧңғымаларды бҧрғылау, қҧрылыс конструкцияларын және жабдықты 
коррозиядан қорғау, жылу оқшаулау жҧмыстары  (қазандарды,  ӛнеркәсіп  пештерін 
және басқа агрегаттарды қоса айналдыра қаптау және қаптастыру); 

■ ішкі су қҧбырын, кәріз, жылыту, газбен жабдықтау, ауаны желдету және алмастыру 
жҥйелерін  (жылытатын  қазандардың,  радиаторлардың, калориферлердің- 

бойлерлердің және басқа санитарлық-техникалық бҧйымдардың және 
жайластырушылардың қҧнын қоса), сондай-ақ басқа ішкі қҧбыр желілерін жасау 
жҧмыстары; 

■ мамандандырылған қҧрылыс кезінде орындалатын  жҧмыстар,  оның ішінде 

автомобиль жолдары мен теміржолдар, кӛпірлер мен қҧбырлар, тоннельдер және 

метрополитендер, электр берілісі желілері, байланыс, радиохабарарын тарату және 

теледидар қҧрылыстары, гидротехникалық қҧрылыстардың  конструкциялары, 

ӛнеркәсіп пештері мен қҧбырлары, эрозияға қарсы және басқа табиғат қорғау 

қҧрылыстары, жағалау бекіту жҧмыстары; 

Жҧмыс істеп тҧрған кəсіпорынның қуатын қолдау. Жҧмыс істеп тҧрған 
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■ сыртқы сумен жабдықтау, кәріз, жылумен және қуатпен жабдықтау желілері мен 

қҧрылыстарын, газ қҧбырларын, ақаба суларды тазартуға және атмосфераны 

ластанудан қорғауға арналған қҧрылыстарды салу жҧмыстары; 

■ кӛгалдандыру жҧмыстары; 
■ қҧрылыс аумағын дайындау жҧмыстары (ағаш пен тал-бҧтаны кесу, томарларды 

тамырымен жҧлу, аумақты тегістеу және жер бедерін жасау бойынша басқа 

жҧмыстар, қҧрылыстарды бҧзу және кӛшіру, топырақты және қҧрылыс қоқысын 

автотасымалдау және т.с.); 

■ ғимараттар мен қҧрылыстарды салумен байланысты, негіздер, іргетастар және 

жабдықтың астына тірек конструкциялар жасау жҧмыстары, геологиялық және 

гидрогеологиялық жҧмыстар (тік қазу, суды тартып шығару және бас.); 
■ қҧрылысқа бағаламалардың жинақтарында қарастырылған басқа жҧмыстар, жӛндеу- 

қҧрылыс, жаңғырту-қалпына келтіру жҧмыстары. 

Монтаждау жұмыстарына мыналар жатады: 

■ жабдықтың барлық тҥрлерін, оның ішінде компрессорлық машиналарды, 

сораптарды, желдеткіштерді, электртехникалық қондырғыларды, аспаптарды, 

автоматтандыру қҧралдарын және есептеу техникасын тҧрақты пайдаланатын жерде 

қҧрастыру және жобалық қалыпқа орнату (тексеруді және жеке-дара сынауды қоса); 

■ электрмен жабдықтау желілерін және электр-кҥш беретін қондырғыларға желілерді 
тарту, электр машиналарды электр желілеріне қосу және ретке келтіруге тапсыруға 
дайындау, ғимараттарды электрмен жарықтандыруды жасау; 

■ технологиялық қҧбыр желілерін тарту және жабдыққа жабдықты монтаждауға 

бағаламалардың жинақтарымен қарастырылған кӛлемдерде су, ауа, бу, 

салқындататын және басқа сҧйықтықтар жеткізгіштер жасау; 

■ жабдықты монтаждауға бағаламалардың жинақтарымен қарастырылған басқа 

жҧмыстар, оның ішінде жҧмыс істеп тҧрған кәсіпорындарды, ғимараттар мен 
қҧрылыстарды қайта қҧрастырған және техникалық қайта жарақтандырған кезде 
жҥргізілетін, жабдықты, қондырғыларды, машиналарды және қҧрылғыларды 

демонтаждау. 

Қҧрылысқа сметаларда ескерілетін, жабдық, жиһаз және құрал-сайман сатып алуға 

шығындарға мыналар жатады: 

■ электронды-есептеу орталықтарының монтаждалатын және монтаждалмайтын 

жабдықтың, оның ішінде стандартты емес жабдығының  барлық  тҥрлерінің 
(инженерлік,  технологиялық, энергетикалық, кӛтергіш-тасымалдағыш, сорап- 
компрессорлық және басқа) жинақтарын сатып алу (жасау) және объект жанындағы 
қоймаға жеткізу қҧны (оны жобалау қҧнын қоса) ; 

■ әртҥрлі мақсатта қолданылатын зертханалардың, шеберханалардың, медициналық 

кабинеттердің қҧны; 

■ салушының балансына қабылданатын, жобамен қарастырылған жолдар бойынша 
жҥктер тасымалдауға арналған жылжымалы теміржол қҧрамын , сондай-ақ жаппай 

тасымалданбайтын жҥктер тасымалдауға арналған  басқа  кӛлік  тҥрлерінің 
жылжымалы қҧрамын қоса,  ӛнеркәсіптік ӛндіріс  процесімен  технологиялық 
байланысты кӛлік қҧралдарының қҧны; 

■ аумақты, цехтарды және басқа объектілерді жинайтын машиналардың қҧны; 

■ ӛрт сӛндіру қҧралдарының жабдығының, бақылау-ӛлшеу аспаптарының, 

автоматтандыру және байланыс қҧралдарының қҧны; 

■ іске қосылатын ӛндірістердің бастапқы қорына енгізілетін қҧралдың,  қҧрал- 

сайманның, қалыптың, қҧрал-тетіктің, керек-жарақтың, қосалқы бӛлшектердің, 
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жартылай фабрикаттарды немесе дайын ӛнімді тасымалдауға арналған арнайы 

контейнерлердің қҧны; 

■ коммуналдық шаруашылық, ағарту, мәдениет, денсаулық сақтау, сауда объектілерін 
бастапқы жарақтандыру ҥшін қажетті жабдықтың, қҧралдың, қҧрал-сайманның, 
жиһаздың және ішкі жабдықтаудың басқа заттарының қҧны; 

■ машиналарды және жасалу циклы ҧзақ, бір реттік  (жеке-дара)  тапсырыстардың 

кҥрделі технологиялық жабдығын қҧрастырудың қҧны; 

■ жабдықпен бірлесе жабдықты монтаждауға бағаламалардың жинақтарында 

ескерілген материалдардың, бҧйымдардың және конструкциялардың қҧны. 

Ӛзге шығындарға мыналар жатады: 
■ қҧрылыс және монтаждау жҧмыстарының, сондай-ақ жабдықтың, жиһаздың және 

қҧрал-сайманның қҧнына енгізілмейтін барлық қалған шығындар; 
■ жобалау-іздестіру және ғылыми-зерттеу жҧмыстары, эксплуатациялық кадрларды 

даярлау, тапсырыс берушінің-салушының қызметін ҧстау және бас.; 

■ іске қосу-реттеу жҧмыстары; 

■ оларды кешенді сыннан ӛткізу ҥшін жҧмыс комиссиясына тапсыру ҥшін жеке-дара 

сынаған кезде жабдықтың және жҥйелердің жекелеген тҥрлерін баптау; 

■ жобамен бастапқы кезеңде жобалық қуаттарды игеру нормаларына сәйкес келетін 
кӛлемде ӛнім шығару (қызметтер кӛрсету) ҥшін жабдықты кешенді сыннан ӛткізу 
кезінде жабдықтың және жҥйелердің технологиялық процестерін баптау. 

Әдетте, ӛзге шығындарды ӛтеуге қаражат жалпы қҧрылыс немесе объект бойынша 

анықталады. Жалпы қҧрылысқа қатысты ӛзге шығындар қҧрама сметалық есептің 

жекелеген тарауларында 7 бағанда тапсырыс беруші тиісті шығындарды ӛтеу ҥшін 

жҧмсайтын қаражат лимиттері тҥрінде ескеріледі. Жекелеген объектілерге және 

жҧмыстарға қатысты ӛзге шығындар жҧмыстардың немесе объекттің тҥрінің сметалық 

қҧнын анықтайтын тиісті жергілікті және объектілік сметаларда ескеріледі. 
Мазмҧны мен экономикалық есептеу әдістері бойынша, қҧрылыс және монтаждау 

(қҧрылыс-монтаж) жҧмыстарының қҧны тікелей шығындардан, ҥстеме шығындардан 

және сметалық пайдадан қҧралады (3.2 сур.). 

Толық (жалпы) сметалық қҧнды Собщ формула бойынша анықтауға болады: 

 
 

мҧнда Сп.з — тікелей шығындар бойынша қаражат сомасы, мың руб.; Сн.р —ҥстеме 

шығындар бойынша қаражат сомасы, мың руб.; Сс.п — сметалық пайда бойынша 

қаражат сомасы, мың руб. 
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3.2. - сурет. Қҧрылыс-монтаж жҧмыстарының сметалық қҧнын 

анықтайтын шығындардың қҧрылымы. 

Жалпы тҥрде тікелей шығындар бойынша қаражат сомасын формуламен кӛрсетуге 

болады: 

 

 
мҧнда Vi — жҧмыстардың немесе қҧрылмалық элементтердің г’-ші тҥрінің натуралды 

ӛлшем бірліктеріндегі кӛлемі; m — объектідегі жҧмыстардың саны; Сг — 

жҧмыстардың немесе қҧрылмалық элементтердің г-ші тҥрінің жеке-дара бағаламалар 
бойынша қҧны (ӛлшем бірлігіне тікелей шығындар, руб. 

Шығындардың баптарын ескере отырып, тікелей шығындардың жалпы сомасын (3.2 

сур. қар.), формула бойынша анықтауға болады: 

 
мҧнда См — материалдық ресурстар бойынша шығындар; Сз.п — жҧмысшылардың 

негізгі жалақысы бойынша шығындар; Сэ.м — машиналарды және механизмдерді 

пайдалану бойынша шығындар; Спрз — сметалық қҧжаттаманың жеке бағандарына 

қосылатын және жалпы қҧрылысқа да, жекелеген объектілерге және жҧмыстарға да 
қатысты ӛзге тікелей шығындар. 

2011 ж. кезеңге шығындардың баптары бойынша орташа салалық қҧрылым 

келесідей, %: 

Материалдар, бҧйымдар, конструкциялар .................................................... 61 — 63 

Жҧмысшылардың және механизаторлардың еңбегіне ақы тӛлеу ... 11 — 14 

Машиналарды және механизмдерді пайдалану ..................................... 6 — 8 

Қосымша шығындар ............................................................................ 12 — 14 

Сметалық пайда ............................................................................................... 6 — 8 

3.4.1. Сметалық қҧндағы материалдық ресурстар бойынша шығындар 

материалдарының, бұйымдарының және конструкцияларының сметалық бағалары деп 
Сметалық қҧндағы материалдық ресурстар бойынша шығындар құрылыс 



161|  

аталады. Олар қҧрылыс-монтаж жҧмыстарының қҧнындағы тікелей шығындардың 

нормативтік сомасын анықтайды. Материалдарға сметалық бағалар жергілікті сметалық 

есептеулерді немесе жергілікті ресурстық тізімдемелерді қҧрастырған кезде 

қолданылады. Олардың сметалық қҧны материалдардың, бҧйымдардың (бӛлшектердің), 

конструкциялардың нормативтік қажеттігі (физикалық ӛлшем бірліктеріндегі: м 
3
, т, м

2
, 

қума м және т.с.) туралы ақпаратқа және оларды объект жанындағы қоймаға ((франко- 

қҧрылыс алаңының объект жанындағы қоймасы) жеткізе  отырып,  материалдық 

ресурстың тҥріне тиісті тҥріне кӛтерме бағаға, сондай-ақ ыдысқа,  орамға  және 

реквизитке, тиеу-тҥсіру жҧмыстарына бағаға сҥйене отырып анықталады. 

Материалдарға,  бҧйымдарға  жəне   конструкцияларға  шығындарды анықтау. 

Материалдық  ресурстарды  қолдану  бойынша  негізгі нормативтік  ережелер МДС 81-2.99 

«Материалдарға, бҧйымдарға, конструкцияларға сметалық бағалардың жинақтарын 
(каталогтарын) және қҧрылыс пен ғимараттар мен қҧрылыстарды кҥрделі жӛндеу ҥшін 
жҥктерді тасымалдауға сметалық бағалардың жинақтарын жасау бойынша әдістемелік 
нҧсқауларда» келтіріледі. 

Сметалық қҧрылыс қҧнын 01.01.2000 жағдай бойынша бағалардың  базистік  

деңгейінде қалыптастырған кезде материалдарға, бҧйымдарға және конструкцияларға 

сметалық бағалардың федералдық, аумақтық және салалық жинақтарын қолдануға 

болады. 
Федералдық сметалық бағалар жинағы (ФСБЖ — 2001) базалық аудан ҥшін (Мәскеу 

облысы) бағалар деңгейінде жасалған, одан кейінгі толықтыруларымен, тҥзетулерімен 

және Ресей Аймақтар министрлігінің 2008 — 2009 жж. редакцияда қайта бекітуімен, 

Ресей Мемлекеттік қҧрылыс комитеті бекіткен және кҥшіне енгізген. Ол ФЖДБ— 2001 

жинақтарын және материалдарға бағалардың аумақтық жинақтарын жасау ҥшін негіз 

болып табылды. 

Материалдарға аумақтық СБ жинақтары ӛзінің қҧрамына тиісті аймақта 

қолданылатын негізгі материалдардың, бҧйымдардың, конструкциялардың толық 

жинағын қосады. Оларды Ресей Федерациясы субъекттерінің әкімшіліктері бекітеді 

және кҥшіне енгізеді. Олар тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктерде (аймақтарда) 

жҥргізілетін қҧрылысқа сметалық қҧжаттама қҧрастыру ҥшін негіздеме болып қызмет 

етеді. 

Материалдарға салалық СБ жинақтары ӛзінің қҧрамына ӛндірістік объектілер ҥшін 

пайдаланылатын материалдардың толық жинағын қосады. Олар қҧрылыстың 

мамандандырылған тҥрлері (энергетикалық, кӛлік, су  шаруашылығы,  кҥрделі  тау-кен, 

газ қҧбыржолдары, байланыс, ӛнеркәсіп  объектілерінің  жекелеген  тҥрлері  және  т.с.) 

ҥшін жасалған, оларды Ресей Федерациясының  министрліктері  және  салалық 

қҧрылымдар бекітеді. Олар мамандандырылған қҧрылыстар бойынша, оның  ішінде 

желілік қҧрылыстар бойынша сметалық қҧжаттама қҧрастыру ҥшін негіздеме болып 

қызмет етеді. 

Федералдық жинақ (аумақтық және салалық жинақтардың қҧрылымы және қҧрылуы 

федералдық жинақты қайталайды) бес бӛлімнен және толықтырудан тҧрады: 
1 бӛлім. Жалпы қҧрылыс жҧмыстарына арналған материалдар. 
2 бӛлім. Қҧрылыс конструкциялары және бҧйымдар. 

3 бӛлім. Санитарлық-техникалық жҧмыстарға  арналған материалдар және  бҧйымдар. 

4 бӛлім. Бетон, темірбетон және керамикалық бҧйымдар. Кендік емес материалдар. 

Тауарлы бетондар және ерітінділер. 

5 бӛлім. Монтаждауға және арнайы қҧрылыс жҧмыстарына арналан материалдар, 

бҧйымдар және конструкциялар. 
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Толықтыру. Қҧрылыстағы ағымдағы бағалардың каталогы. 

ФСБЖ — 2001 қҧрылыс материалдары ОКП бойынша жеті таңбалы  кодпен 

белгіленген бойынша (мысалы, 442 — 5021).  Код  сандардың  екі  тобынан  тҧрады. 

Бірінші топ ҥш санды (442), екінші топ – тӛрт санды  (5021)  қосады.  Бірінші  топтың 

бірінші саны ФСБЖ — 2001 бӛлігінің санын  белгілейді.  Мҧндай  бӛліктер  —  бесеу. 

Бірінші топтың екі екінші саны ФСБЖ — 2001  осы  бӛлімінің  тарауының  нӛмірін 

кӛрсетеді. Сандардың екінші тобы – материалдың ФСБЖ — 2001  осы  бӛлігінің 

тарауының қҧрамындағы реттік нӛмірі. 

ФЖДБ — 2001 (АЖДБ — 2001) ашық бағаламалар кезінде бағаламада есепке 

алынбаған материалдардың коды жинақтың кестесінің 1 бағанында келтіріледі. ФСБЖ 

— 2001 кодында материалдың сандарының екінші тобы «9» санынан басталған (440 — 
9001)жағдайларда, келесі ҥш санға тәуелсіз, оның маркасы, тҥр ӛзгешелігі  және  қҧны 
жоба бойынша дәлдеп анықталуға тиіс. 

Жергілікті сметаларды қҧрастырған кезде, есепке алынбаған материалдардың қҧны 

ФСБЖ — 2001 бойынша қабылдануға тиіс. Жинақта бҧл материал болмаған кезде - 

ыдысқа, орамға және реквизитке қҧжатпен дәлелденген шығындарды, жабдықтау-ӛткізу 

ҧйымдарының және делдалдық ҧйымдардың ҥстеме бағаларын тӛлеуді, кӛлік және 

дайындау-қойма шығындарын ескере отырып, калькуляциялаудың негізінде 

қабылдануға тиіс. 
Сметалық қҧжаттаманы қҧрастырған кезде материалдық ресурстарға қажеттілік: 
■ жобалық материалдар бойынша; 

■ ӛкіл материалдардың шығынына сҥйене отырып; 

■ объектіні салған немесе қҧрылыс-монтаж жҧмыстарын орындаған кезде 

пайдаланылатын материалдарды нақты шығындары бойынша анықталады. 

Бағаламалармен есепке алынбаған материалдық ресурстардың сметалық қҧны кӛбіне 
кӛп негізгі шығындардың элементтері (қҧнның калькуляциясы) бойынша қалыптасады 
және ӛзіне қҧжатпен дәлелденген шығындарды қосады (3.3 сур.): 

■ босату бағасын (ыдысты, орамды, реквизитті ескере отырып); 

■ жабдықтау-ӛткізу ҧйымдарының ҥстеме бағаларын; 

■ кеден баждарын (материалдарды шетелден алғанда, әдетте, олар босату 

бағасында ескеріледі); 

■ тасымалдау қҧнын; 

■ тиеу жҧмыстарын (әдетте, босату бағасында ескеріледі); 

■ тҥсіру жҧмыстарын (әдетте, жҧмыстардың тҥрлеріне жеке-дара бағаламаларда 
ескеріледі); 

■ жинақтауға шығындарды қосак, дайындау-қойма шығындарын; 

■ ӛзге шығындарды; 

■ қосылған қҧн салығын (ҚҚС) (жергілікті сметаларды қҧрастырған кезде 

ескерілмей, қҧрама сметалық есепте ескеріледі). 

Материалдық ресурстардың қҧнын қорытынды бағалау бірнеше деңгейлерде: 
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3.3. - сурет. Қҧрылыс материалдарының сметалық қҧнын анықтайтын шығындардың 
қҧрылымы 

 

■ сметалық бағалардың қолданыстағы аймақтық (аумақтық) жинақтары (каталогтары) 

бойынша бағалардың базистік деңгейінде; 

■ кӛлік және дайындау-қойма шығындарын, кредит ҥшін пайыздарды тӛлеуді, ҥстеме 
бағаларды, сыртқы экономикалық жабдықтау ҧйымдарына тӛленген комиссиялық 
сыйақыларды, тауар биржаларының қызметтеріне ақы  тӛлеуді,  кеден  баждарын 
ескере отырып, материалдардың, бҧйымдардың, конструкциялардың нақты қҧны 
бойынша бағалардың ағымдағы деңгейінде жҥргізіледі. 

Материалдарға, бҧйымдарға, конструкцияларға ағымдағы бағаларды анықтау 

ағымдағы аймақтық базистік сметалық бағаларды және 2001 ж. сметалық-нормативтік 

база бойынша тарифтерді және базистік қҧнды қайта есептеудің ағымдағы аумақтық 

индекстерін немесе тиісті қҧжаттармен расталған, жеткізу шарттары бойынша нақты 

мәліметтерді пайдалануға негізделеді. Ағымдағы аймақтық базистік сметалық бағаларды 

және тарифтерді қҧрылыста аймақтық (аумақтық) баға белгілеу орталықтары шығарады, 

олар «Қҧрылысбаға» орташа сметалық бағаларының (ОСБ) типі бойынша жылға, 

тоқсанға немесе айға орташа аймақтық (орташа ӛлшемді) ағымдағы бағалар бойынша 

есептеледі. 

Аумақтық индекстерді есептеген кезде қҧрылыс материалдарының, бҧйымдарының 

және конструкцияларының ағымдағы бағалардағы сметалық қҧны кӛтерме базалардан 

кӛтерме немесе босату бағаларының негізінде анықталады. Жеткізілімдердің шағын 

топтамалары кезінде бҧл бағалар, осы кӛтерме бағаларға м атериалдарды франко- 

қҧрылыс алаңына жеткізу бойынша кӛлік  шығындарына,  делдалдардың  қызметтеріне 

және дайындау-қойма шығындарына 13 % мӛлшердегі ҥстемені (ҚҚС-сыз) қоса отырып, 

Мәскеу облысының ӛндіруші заводтарының, кәсіпорындары мен  ҧйымдарының  және 

басқа ҧйымдардың мәліметтері бойынша шот-фактураларда кӛрсетіледі. 

Материалдардың, бҧйымдардың және конструкциялардың сметалық бағасын келесі 

формула бойынша анықтауға болады: 
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мҧнда Цсм — материалдардың франко- қҧрылыс алаңының объект жанындағы 

қоймасы сметалық бағасы; Цпост — жеткізушінің (заводтың немесе жабдықтау- 

ӛткізу ҧйымының) материалдарға, бҧйымдарға және конструкцияларға босату 

(кӛтерме немесе бӛлшек) бағасы; Зтр — кӛлікке шығындар; Зтар — ыдысқа және 

реквизитке шығындар; Кз.с — Ресей Мемлекеттік қҧрылыс комитетінің 

ҧсыныстарына сәйкес есептеумен анықталатын және: 
■ қҧрылыс материалдары және бҧйымдары ҥшін — 1,02; 
■ жабдық ҥшін — 1,012; 

■ металл конструкциялар ҥшін — 1,0075 аспауға тиіс, мердігер қҧрылыс-монтаждау 

ҧйымының дайындау-қойма шығындарын ескеретін коэффициент. 

Орташа сметалық бағаларды есептеулер кезінде, әдетте, материалдарды орташа (30 

км дейін) қашықтықтарға тасымалдау ескерілген. 

Ең жақын теміржол станциясынан, қоймалардан және жинақтау базаларынан 30 к 

алысырақ орналасқан қҧрылыстар ҥшін, жеңілдетілген есептеулер кезінде Қҧрылыстың 
ТЭН ҥшін кӛлік тасымалдарын ескеретін  тҥзету  коэффициенттерін  қолдануға  болады, 
км: 

1,007  .................................................................................    31—40 

1,011.................................................................................       41—50 

1,016.................................................................................    51   —  60 

1,021.................................................................................    61   —  70 

1,026.................................................................................    71   —  80 
1,030.................................................................................    81   —  90 

1,034................................................................................. 91 — 100 

1,007 ............................................................................. 100 км аса әрбір 10 км 

 

Материалдарды объект жанындағы қоймадан жҧмыс аймағына  дейін  жеткізу 

бойынша қҧн және еңбек шығындары МЭСН — 2001 және ЖДБ қҧрамында ескеріледі. 

Кейбір жағдайларда босату бағалары материалдарды тиеу шығындарын 

қарастырмайды, ал бағаламалармен материалдарды тҥсіру, материалдарды аралық 

қоймалардан жеткізу,  сондай-ақ ыдысқа,  орамға және реквизитке шығындар 

ескерілмеген. Бҧл жағдайда ыдысқа, орамға және реквизитке шығындар осы мақсаттарға 

нақты шығындар туралы мәліметтердің негізінде немесе орташа сметалық бағалар 

бойынша қабылданады (3 қосымша, П3.3 кес.). Тиеу-тҥсіру жҧмыстарының қҧны 

автомобиль тасымалдары кезінде тиеу-тҥсіру жҧмыстарына орташа сметалық бағалар 

бойынша анықталады қосымшаны, П3.4 кес. қар.).  Материалдық  ресурстардың 

сметалық қҧны жергілікті сметалардың қҧрамына ҚҚС ескерусіз және оларды кімнің: 

мердігердің немесе тапсырыс берушінің сатып алғандығына тәуелсіз енгізіледі. 
Жобалау кезеңіне және бюджеттік қаржыландыру объектілерінде толық сметаларды 

қҧрастырған кезде материалдарға орташа аумақтық ағымдағы сметалық бағалар және 

жҥктерді тасымалдауға шығындар пайдаланылады. Орындалған жҧмыстар ҥшін 

мердігердің тапсырыс берушімен есеп айырысулары кезінде материалдардың нақты 

ағымдағы бағаларын және жҥктерді тасымалдау бойынша нақты шығындарды қолдану 

ҧсынылады. 
Егер  ЖДБ-ға материалдың бағасы  енгізілмесе  немесе  тапсырыс  берушіге объекттегі 

материалдың  нақты  бағасы  қажет  болса, онда  бҧл жағдайда  смета  жасаушыға босату 
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бағасын, ыдысқа, орамға және реквизитке шығындарды франко тҥріне байланысты 

тасымалдауды, сондай-ақ тиеу-тҥсіру жҧмыстарына шығындарды ескере отырып, 

материалдың сметалық қҧнын толық калькуляциялауды (есептеуді) жҥргізуге тура 

келеді. Бҧл шығындардың негізгі тҥрлерін қарастырып шығайық. 
 

тасымалдауға шығындар 2001 ж. базистік қҧнында жасалған «Жҥктерді автомобиль 

кӛлігімен тасымалдауға сметалық бағалардың федералдықу жинағы» және «Қҧрылыс 

ҥшін жҥктері тасымалдауға сметалық бағалардың аумақтық (салалық) жинақтары» 

бойынша анықталады. 

Жҥктерді тасымалдауға шығындар материалдарды жеткізудің кӛлік схемаларына 

(франко тҥріне), оларды тасымалдау жағдайларына және қашықтықтарға байланысты 

болады. 
Жеткізуші материалдарды әртҥрлі елді мекендерде сата алатындықтан, 

материалдардың сметалық бағаларында жеткізу бағасы немесе франко бағасы  

келтіріледі. 

Франко баға — бҧл дайын ӛнімнің тҧтынушыға қайда тапсырылатындығына және 

кӛлік шығындарының қандай бӛлігінің босату бағасының қҧрамына енгізілетіндігіне 

сілтеме. 

Франко босату бағаларының негізгі тҥрлері: 
■ франко (жеткізушінің кәсіпорыны) — жеткізушінің қоймасы; 
■ франко —жеткізушінің аумағындағы кӛлік қҧралдары; 

■ франко — жӛнелту станциясы  немесе  тапсырылатын  станция  (тауарлық 

теміржол станциясы, кемежай, айлақ, әуежай); 

■ франко — вагон жӛнелту станциясы немесе тапсырылатын станция; 

■ франко — объект жанындағы қойма (тікелей тасымалдар кезінде). 

Материалдарды жӛнелту станциясынан (франко тҥріне байланысты) тапсырылатын 
станцияға дейін жеткізуді жағдайларға, шарттарға, қашықтықтарға, жҥктің санатына 
және кӛліктің қозғалуының кӛлік схемасына байланысты тасымалдаудың сметалық 
бағаларында ескеру қажет: 

■ жӛнелту теміржол станциясынан (кемежайдан, айлақтан) — осында сатып 

алушының қоймасы бар, тапсырылатын теміржол станциясына (кемежайға, 

айлаққа) дейін; 

■ тапсырылатын теміржол станциясынан (кемежайдан, айлақтан) бастап — 

қҧрылыс алаңының объект жанындағы қоймасына дейін. 
Кӛлік шығындарының қҧрамын: ыдысқа, орамға және реквизитке сметалық бағалар; 

тиеу-тҥсіру жҧмыстарына сметалық бағалар; жҥктерді тасымалдауға с металық бағалар 

енгізіледі. 

 
реквизитке сметалық бағалар оларды кӛлік шығындарының қҧрамында есепке алуға 
арналған. 

Бағалар жҥктерді қолданыстағы мемлекеттік стандарттарға және техникалық 
шарттарға сәйкес ыдысқа салу, орау, бекіту бойынша шығындарды және дайындау- 
қойма шығындарын ескереді. 3 қосымшада, П3.3 кес. ыдысқа, орамға және реквизитке 

шығындардың 01.01.2000 базистік бағалардағы сметалық бағалары келтірілген [12]. 

 
бағалар   қҧрылыс   ҥшін   жҥктерді   тасымалдауға   бағалардың  аумақтық  және салалық 
жинақтарында келтіріледі. Олар жҥктерді кӛліктің бір тҥрінен екінші тҥріне ауыстырып 

тиеген   жағдайларда   қҧрылыс   материалдарын,   бҧйымдарын   және  конструкцияларын 

Тиеу-тҥсіру жҧмыстарына сметалық бағалар. Тиеу-тҥсіру жҧмыстарына сметалық 

Ыдысқа, орамға жəне реквизитке сметалық бағалар. Ыдысқа, орамға және 

Жҥктерді тасымалдауға шығындарды анықтау. Сметалық қҧжаттамада жҥктерді 
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теміржолмен, автомобильмен (трактормен) және басқа кӛлікпен тасымалдау кезінде бҧл 
жҧмыстардың қҧнын анықтауға арналған. Қалған жағдайларда, әдетте, тиеу 
жҧмыстарының қҧны материалдарға, бҧйымдарға және конструкцияларға босату 

бағаларында ескеріледі, ал тҥсіру жҧмыстарының қҧны жҧмыстардың тҥрлеріне ЖДБ 
қҧрамында ескеріледі. 

Сметалық бағалар ӛзіне материалдарды, бҧйымдарды және конструкцияларды тиеу 

және тҥсіру шебі бойынша, сондай-ақ қаттап тастау орындарында пакеттеп орауды және 

жылжытуды қоса, осы жҧмыстармен байланысты барлық шығындарды қосады. 3 

қосымшада, П3.4 кес. тиеу-тҥсіру жҧмыстарына 01.01.2000 базистік бағалардағы 

сметалық бағалар [12] келтірілген. 
 

тракторлармен тасымалдауға сметалық бағалар тасымалданатын жҥктің 1 т анықталады. 

Есептеулерде жҥктерді тасымалдау қҧны 200 км дейін, ал тракторлармен —25 км дейін 

қашытыққа қарастырылады. Сметалық бағалар кӛлік қҧралдарының жҥк кӛтергіштігіне, 

қозғалыс осылар бойынша жҥргізілетін жолдардың санатына тәуелсіз, бортты 

автомобильдермен және автомобиль-самосвалдармен тасымалдау жағдайлары ҥшін 

белгіленеді. Олар тасымалданатын жҥктердің санатына тікелей байланысты. Жҥктердің 

негізгі номенклатурасы және санаты 3 қосымшада, П3.5 кестеде келтірілген. Бҧл ретте 

жоғарыда келтірілген номенклатурамен және классификациямен қарастырылмаған 

жҥктерді тасымалдау ҥшін тасымалдау ақысы автомобильдің жҥк кӛтергіштігінің 

пайдаланылуының нақты дәрежесіне сәйкес келетін жҥктің санаты бойынша алынады. 
 

Жүктің санаты  Жүк кӛтергіштікті 

пайдалану коэффициенті 

1..................................................................  . 1,0 
2................................................................   .0,99—     0,71 
3.................................................................   0,70—     0,51 
4.................................................................   0,50—     0,40 

 

Автомобильдің жҥк кӛтергіштігін пайдаланудың 0,4-тен тӛмен коэффициентіне ие 

болатын жҥктер бойынша, автомобиль арттырылған бортты қолдана отырып, габариті 

(кӛлемі) бойынша толық толтырылған кезде,  тасымалдау  ақысы  жҥктің  1-ші  санаты 

ҥшін белгіленген тарифті автомобильдің жҥк кӛтергіштігін пайдаланудың нақты 

коэффициентіне бӛлумен анықталады. 
Жҥктерді тасымалдау ҥшін тасымалдау ақысында автомобильдің тиеу және тҥсіру 

бекеттерінде тҧруымен байланысты шығындар ескеріледі. Автомобильдердің тҥсіру 

және тиеу бекеттері арасындағы (автокӛлік кәсіпорынының орналасқан орнынан бірінші 

тиеу бекетіне дейін және соңғы тҥсіру бекетінен бастап автокӛлік кәсіпорнына дейін 

секілді) бос жҥрісі тарифтерде ескерілген және қосымша тӛленбейді. Автомобильдердің 

жҧмыстар орындалатын орынға (автокӛлік кәсіпорнынан бірінші тиеу бекетіне) де йін 

жҥрісі немесе олардың жҧмыстар аяқталғаннан кейін (соңғы тҥсіру бекетінен бастап 

автокӛлік кәсіпорнына дейін) оралуы ҥшін ақы екі бекет те бірінші тиеу және соңғы 

тҥсіру) автокӛлік кәсіпорны осында орналасқан елді мекеннен тысқары орналасқан 

жағдайларда қосымша ескеріледі. 

Автомобильдер олардың тҧрақты болу орнынан тысқары жерге жҧмыс істеу ҥшін 

жіберілген кезде, автомобильдің автокӛлік кәсіпорны тҧрған орыннан жіберілген елді 

мекенге дейін және кері бағытта жҥрісі, әлде автомобильдерді және қызмет кӛрс ететін 

персоналды теміржол немесе су кӛлігімен тасымалдау шығындары қосымша тӛленеді. 

Жҥктерді тасымалдауға сметалық бағалар. Жҥктерді автомобильдермен және 
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Автомобильдердің жҧмыстар орындалатын жерге дейін бос жҥрісінің және 

жҧмыстар аяқталғаннан кейін қайтып оралуының 2000 ж. базистік бағалардағы 

сметалық қҧны, руб.: 

Автомобильдің (автопоездың) жҥк кӛтергіштігі, т: 
0,5     дейін.........................................................................................      1,61 

0,5  аса  1,5  дейін  .............................................................................  2,04 

1,5  аса  3,0  дейін  .............................................................................  3,07 

3,0  аса  5,0  дейін  .............................................................................  3,65 

5,0  аса  7,0  дейін  .............................................................................  4,53 

Әрбір қосымша 1 т жҥк кӛтергіштік ҥшін қосу керек.........................  0,292 

Қайтарылатын әмбебап бос контейнерлерді тасымалдау ҥшін ақы номиналды брутто 

салмақ ҥшін жҥктің 1-ші санатының тарифтері бойынша 0,7 коэффициентпен алынады. 
Автомобильдердің-самосвалдардың кузовынан тҥсіруді қоспағанда, тасымалдау 

ақысында тиеу-тҥсіру жҧмыстарының қҧны ескерілмеген. Жҥктерді бір кӛлік қҧралынан 

екіншісіне ауыстырып тиеген жағдайларда, 3 қосымшада, П3.4 кестеде келтірілген 

сметалық бағаларды қолдануға болады. 

Жҥктерді мамандандырылған жылжымалы қҧрамда тасымалдау ҥшін, сондай-ақ ірі 

габариттік қҧрылыс жҥктерін тасымалдау ҥшін тасымалдау ақысы 3.1 кес. келтірілген 

мӛлшерлердегі ҥстемелерді ескере отырып есептеледі. 
 

3.1 кесте. Мамандандырылған көлікті пайдаланған кездегі ҥстемелер 

№ 
р/р 

Мамандандырылған жылжымалы қҧрамның типтері 
Ҥстеме, 
% 

1 Автомобильдер-фургондар 30 

2 Автомобильдер-рефрижераторлар 50 

3 Автомобильдер-цистерналар 30 

4 Автомобильдер-цемент тасығыштар 50 

 
5 

Битумды ыстық кҥйде тасымалдауға арналған автомобильдер- 
бетонараластырғыштар және автомобильдер-цистерналар, 

оның ішінде жҥктерді 50 км асатын қашықтыққа тасымалдаған 

кезде (барлық тасымалдау қашықтығы ҥшін) 

30 

 

60 

6 Автомобильдер-панель тасығыштар 35 

7 
Жҥк кӛтергіш қҧрылғылармен (белгіленген ҥстемелерге қосымша) 
және алынатын кузовтармен жабдықталған автомобильдер 

15 

8 
Ӛнеркәсіптік стандартты тенттермен жабдықталған 
автомобильдер, тіркемелер және жартылай тіркемелер 

15 

9 
Автомобильдер-ағаш тасығыштар, металл тасығыштар және 
мамандандырылған жылжымалы қҧрамның басқа типтері 

15 

10 Автобетонараластырғыштар 30 

 

11 

Ҧзындығы 6 м бастап 12 м дейін бҧйымдарды, диаметрі 600 мм 
бастап 2 500 мм дейін немесе ҧзындығы 12 м дейін қҧбырларды, 
қоршауларға арналған, ҧзындығы 3 м бастап тҧтас темірбетон 

панельдерді және қоршаулардың темірбетон панельдерін 
тасымалдаған кезде жартылай тіркемелері болатын автомобильдер 

 

25 

 

12 
Ҧзындығы 12 м асатын бҧйымдарды, диаметрі 2 500 мм асатын 
қҧбырларды және сақиналарды, ҧзындығы 12 м асатын немесе ені 
3 м асатын темірбетон тӛсемдер мен тақталарды, қабықтардың 

 

50 
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 жинақтарын, кӛлемді элементтерді (сыйымдылығы ҥлкен бактар 
мен ыдыстарды, санитарлық-техникалық кабиналарды, 

трансформаторлық шағын станцияларды, лифтілердің шахталарын, 
кӛше ӛткелдеріне арналған секцияларды және т.с.), кеңістіктік 
қҧрылыс элементтерін тасымалдауға арналған автомобильдер 

 

 

3 қосымшада, П3.6 кес. бетон және темірбетон бҧйымдарды, қабырғалық және 

арақабырғалық материалдарды (кірпішті, блоктарды, тақталарды, панельдерді), 

дӛңгелек ағаш материалдарын, кесілген материалдарды автомобиль кӛлігімен 

тасымалдауға базалық орташа сметалық бағалар, ал П3.7 кес.— қҧрылыс жҥктерін 

(автомобиль-самосвалдармен тасымалданатын салмақты, ақтарылма жҥктерден, сондай- 

ақ П3.6 кес. келтірілген жҥктерден басқа) тасымалдауға базалық орташа сметалық 

бағалар келтірілген. 3 қосымшада, П3.8 кес. қҧрылыс жҥктерін карьерлерден тысқары 

жҧмыс істейтін автомобиль-самосвалдармен тасымалдауға базалық орташа сметалық 

бағалар келтірілген. 3 қосымшада, П3.9 кес. қҧрылыс жҥктерін карьерлерден 

тасымалдауға базалық орташа сметалық бағалар келтірілген. Автомобиль- 

самосвалдармен карьерлерге және карьерлерден жҥктерді тасымалдау ҥшін тасымалдау 

ақысы жҥктің 1-ші санаты ҥшін келтірілген. 

Басқа санаттардың жҥктерін тасымалдаған кезде, атап кӛрсетілген ақы жҥктердің 1- ші 

санаты ҥшін тарифтік мӛлшерлемені автомобильдің жҥк кӛтергіштігін пайдаланудың нақты 

коэффициентіне бӛлумен есептеледі. 

 

3.4.2. Сметалық қҧндағы машиналарды жəне механизмдерді пайдалану 

бойынша шығындар 
 

Сметалық қҧжаттаманы қҧрастырған кезде қҧрылыс машиналарын және 

механизмдерін пайдалануға шығындардың қҧрамы МЭСН — 2001 жинақтары 

бойынша, ал қҧн — жҧмыстардың тҥрлеріне 2001 ж. базистік деңгейдегі жеке-дара 

бағаламалардың жинақтары (ФЖДБ — 2001 немесе АЖДБ — 2001) бойынша 

қабылданады. Машиналарды және механизмдерді пайдалануға шығындардың 

калькуляциясын қҧрастырған кезде қҧрылыс машиналарының және механизмдерінің 

жҧмысының машина-сағатының бағалардың базистік деңгейдегі қҧны қабылданады: 

■ елдің базалық ауданының (Мәскеу облысы) бағалар деңгейінде жасалған, одан 

кейінгі толықтыруларымен, тҥзетулерімен және Ресей Аймақтар министрлігінің 2008 

— 2009 жж. редакцияда қайта бекітуімен, Ресей Мемлекеттік қҧрылыс комитеті 

бекіткен және кҥшіне енгізген, қҧрылыс машиналарын және кӛлік қҧралдарын 
пайдалануға нормалардың және бағаламалардың федералдық жинақтары (ФЕМ — 
2001) бойынша; 

■ тиісті аймақта пайдаланылатын машиналардың толық жинағын қосатын, аумақтық 

органның әкімшілігі бекітетін, қҧрылыс машиналарын және кӛлік қҧралдарын 

пайдалануға нормалардың және бағаламалардың аумақтық жинақтары (ТЕМ — 

2001) бойынша; 

■ қҧрылыстың мамандандырылған тҥрлерінің объектілерінде пайдаланылатын 

машиналардың толық жинағын қосатын, Ресей Федерациясының министрліктері мен 
ведомстволары бекітетін, қҧрылыс машиналарын және кӛлік қҧралдарын пайдалануға 
нормалардың және бағаламалардың салалық жинақтары (ОЕМ) бойынша. 

Машиналарды пайдаланудың қҧнын бағалардың ағымдағы деңгейінде анықтаған 

кезде қҧнды қайта есептеудің аймақтық индекстерін пайдалану керек. 
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Машиналарды пайдалануға сметалық нормалар және бағаламалар предназначены: 

■ машиналарды пайдалану ЖЖЖ немесе ҚҦЖ бойынша анықталғанда, объектідегі 

сметалық шығындарды анықтауға; 

■ мердігер қҧрылыс ҧйымдары мен қҧрылысты механикаландыру  бӛлімшелері 
арасында ӛзара есеп айырысуларға; 

■ қҧрылыс, монтаждау, арнайы қҧрылыс жҧмыстарына және технологиялық жабдықты 

монтаждау жҧмыстарына ЖДБ жасауға арналған. 

Машиналарды пайдалануға сметалық нормалар және бағаламалар бағаламалар: 

■ тікелей (эксплуатациялық) шығындарды; 

■ жӛндеуде және техникалық қызмет кӛрсетуде, жылдам тозатын бӛлшектерді 

алмастыруда, машиналарды басқа жерге кӛшіруде жҧмыс істейтін жҧмысшылардың 

еңбегіне ақы тӛлеу кӛрсеткіштеріне қосымша шығындарды және сметалық пайданы 

қамтыған (автокӛлік қҧралдарына бағаламаларда сондай-ақ жҥргізушілердің еңбегіне 

ақы тӛлеу кӛрсеткіштеріне есептелетін қосымша шығындар және сметалық пайда 

ескеріледі). 

Қҧрылыс машиналарының машинистерінің еңбегіне ақы тӛлеу  кӛрсеткіштеріне 
қосымша шығындар және сметалық пайда кезде қҧрылыстың сметалық қҧнын қосымша 
анықтаған (жергілікті смета қҧрастырған) кезде, мердігер қҧрылыс ҧйымдары мен 

қҧрылысты механикаландыру бӛлімшелері арасында ӛзара есеп айырысулар жҥргізген 
кезде есептеледі. 

Қосымша шығындар нақты ҧйымға (қҧрылысты механикаландыру бӛлімшелеріне) 

арналған жеке-дара норма бойынша немесе Қҧрылыста ҥстеме шығындардың шамасын 

анықтау бойынша әдістемелік нҧсқауларда» (МДС 81-33.2004) келтірілген, қҧрылыс 

тҥрлері бойынша және қҧрылыс пен монтаждау жҧмыстарының тҥрлері бойынша 

ірілендірілген нормативтер бойынша қабылданады. Ҥстеме шығындардың жеке-дара 

нормаларын жасау реті МДС 81-35.2004 4.30 т. және МДС 81-33.2004 3.6 — 3.11 тт. 

келтірілген. Сметалық пайда МДС 81-35.2004 және МДС 81-25.2001 4.31 т. белгіленген 

ретпен ескеріледі. 

Қҧрылыс машиналарын және кӛлік қҧралдарын пайдалануға сметалық нормалар мен 

бағаламаларды жасау мен қолдану ережелері және тәртібі МДС 81-3.99 «Қҧрылыс 

машиналарын және кӛлік қҧралдарын пайдалануға сметалық нормаларды және 

бағаламаларды жасау бойынша әдістемелік нҧсқауларда» келтірілген. 

Машиналарды пайдалануға нормаларды және бағаламаларды жасаған кезд е ҚҚС 

ескерілмейді. 
Сметалық нормалардың және бағаламалардың кӛрсеткіштері машиналарды 

пайдаланудың орташа ауысымдық уақытының 1 маш.-сағатына есептеледі, ол келесі 

уақыт шығындарын қосады (2.3 сур. қар.): 

■ машиналардың  технологиялық  операцияларды  орындауға  қатысу  уақыты,  оның 

ішінде автокӛлік қҧралдары ҥшін олардың механикаландыру базасынан қҧрылыс 

алаңына және кері қарай қозғалуының уақыты; 

■ жылдам тозатын бӛлшектерді, кесетін қҧралды және ауысымдық жҧмыс керек- 
жарағын алмастыру уақыты; 

■ машиналардың қҧрылыс алаңының шегінде жҧмыстардың шебі бойынша қозғалу 

уақыты; 

■ қҧрылыс-монтаж жҧмыстарын орындаған кезде машиналардың жҧмысындағы 

технологиялық ҥзілістердің уақыты; 

■ машиналарды жҧмысқа дайындау және жҧмыс аяқталған соң оларды тапсыру 

уақыты; 



 

■ машиналарға ауысым сайын техникалық қызмет кӛрсетуге кететін уақыт; 

■ машинистің (экипаж машинистерінің) жҧмысындағы еңбек туралы заңнамамен 

регламенттелетін ҥзілістер. 

Машиналарды және механизмдерді пайдалану бойынша шығындар қажетті 

машиналарды (машина-сағаттармен) пайдалану уақыты (нормативтік қажеттілік) туралы 
мәліметтерге және машиналарды және механизмдерді пайдаланудың 1 маш. -сағатының 
тиісті бағасына сҥйеніп анықталады. 

Қҧрылыс машиналарына нормативтік қажеттілік: 

■ қҧрылысты ҧйымдастыру жобасының мәліметтері бойынша; 

■ жҧмыстарды жасау жобасының мәліметтері бойынша; 

■ одан кейін алынған нәтижелерді ҚҦЖ немесе ЖЖЖ мәліметтерімен салыстырып, 
объектіні салған немесе қҧрылыс-монтаж жҧмыстарын орындаған кезде 
пайдаланылатын машиналарды және механизмдерді пайдалануға нақты шығындар 
бойынша анықталуы мҥмкін. 

Қҧрылыс машиналарын пайдалану қҧнын қорытынды бағалау бірнеше деңгейлерде 

жҥргізіледі: 

■ машиналарды және механизмдерді пайдалануға сметалық нормалардың жинақтары 

бойынша бағалардың базистік деңгейінде; 

■ сметалық бағалардың қолданыстағы аймақтық (аумақтық) жинақтары (каталогтары) 

бойынша, сондай-ақ АББО, мердігер қҧрылыс-монтаждау ҧйымдарының, 

механикаландыру тресттерінің (басқармаларының) немесе қҧрылыс техникасы 

осылардың қарамағында тҧрған басқа ҧйымдардың мәліметтері бойынша ағымдағы 

бағалар деңгейінде. Жалпы тҥрде (3.4 сур.) қҧрылыс машиналарын пайдалану 

бойынша шығындардың Смаш калькуляциясы формула бойынша анықтала алады: 
 

мҧнда Смаш —қҧрылыс машиналарын пайдаланудың 1 маш.-сағ қҧны, руб.; Сам — 

машиналарды толық қалпына келтіруге нормативтік амортизациялық аударымдардың 
мӛлшеріа, руб./маш.-сағ; Сз.п — қҧрылыс машиналарын басқаратын жҧмысшылардың 

еңбекақысының мӛлшері, руб./маш.-сағ; Сз.сағ — жылдам тозатын бӛлшектерді 

алмастыруға шығындардың мӛлшері, руб./маш.-сағ; Сэн — қуат таратқыштардың 

шығындарының мӛлшері, руб./маш.-сағ; Ссм — майлайтын материалдарға шығындардың 

мӛлшері, руб./маш.-сағ; Сгж — гидравликалық сҧйықтыққа шығындардың мӛлшері, 

руб./маш.-сағ; Срем — машиналарды жӛндеудің барлық тҥрлеріне, оларға техникалық 

қызмет кӛрсетуге және диагностикалауға шығындардың мӛлшері, руб./маш.-сағ; 
қҧрылыс машиналарының және автокӛлік қҧралдарының 1 маш.-сағ. 
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3.4 сур. Қҧрылыс машиналарын және механизмдерін пайдаланудың сметалық қҧнын 

анықтайтын шығындардың қҧрылымы 

 

O
K

P
 к

о
д

ы
 

 
С

ал
ал

ы
қ
 к

о
д

 

 

 

 

М ашиналардың атауы 

және техникалық 

сипаттамасы 

Т
о

л
ы

қ
  

қ
ал

п
ы

н
а 

к
ел

ті
р

у
ге

 

ам
о

р
ти

за
ц

и
я
л
ы

қ
 

ау
д

ар
ы

м
д

ар
, 

р
у

б
. 

Айнымалы эксплуатациялық шығындар 

жӛндеуге және 

техникалық 

қызмет 

кӛрсету ге, 

руб. 

оның ішінде 

жӛндеуші 

жҧмысшылард 

ың еңбегіне 

ақы тӛлеу, ру б. 

жылдам 

тозатын 

бӛлшектерді 

алмастыруға, 

руб. 

оның ішінде 

жҧмысшылар 

дың еңбегіне 

ақы тӛлеу, 

руб. 

 

машинаны 

басқаратын 

жҧмысшылардың 

еңбек шығыны 

және еңбегіне ақы 

тӛлеу, 

ад.-сағ 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
020101 

М ҧнаралы 8 т кран 24,73 54,45 
6,81 1,0 

13,5 

 060247 Шынжыр табанды бір 
шӛмішті дизель эскаватор, 
0,5 м3 

11,01 24,35 1,14 1 
13,5 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 

       

       
 

3.5. - сурет. Қҧрылыс машиналарын және автокӛлік қҧралдарын 1 маш.-сағ 
пайдалануға сметалық бағаламаларды анықтау кестесінің ҥлгілері 
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Сп.баз — машиналарды бір қҧрылыс алаңынан (механикаландыру базасынан) екінші 

қҧрылыс алаңына кӛшіруге шығындардың мӛлшері, руб./маш.-сағ (машиналардың 
барлық тҥрлеріне есептеледі). 

Машиналарды және механизмдерді пайдалану бойынша шығындарды 
калькуляциялау кезіндегі сметалық бағаламаларды анықтаудың реттілігі 3.5 сур. 
келтірілген. 
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ФЕМ — 2001 машиналарды басқаратын жҧмысшылардың еңбегіне ақы тӛлеуге 

шығындардың нормативтік кӛрсеткіштері айына 1  760  руб  соманы  негізге  ала  отырып, 

4,3 орташа тарифтік дәреже ҥшін белгіленген 

Қуат таратқыштарға шығындардың нормативтік кӛрсеткіштері сметалық бағаларға 
сҥйене отырып, қҧрылыс жҧмыстарын жҥргізудің жазғы жағдайлары ҥшін есептелген: 

 

Оны толтырылатын машинаға дейін жеткізуді ескере 

отырып, дизель отынына........................................................... 5,0 руб./кг 

Оны толтырылатын машинаға дейін 

жеткізуді ескере отырып, бензинге........................................... 5,2 руб./кг 

Қысылған ауа, алынатын: 
жылжымалы компрессорлық қондырғыдан..................... 0,4 руб./м

3 

стационарлы компрессорлық станциядан ........................ 0,2 руб./м
3 

Тҧрақты электр желілерінен алынатын 

электр қуатына .................................................................... 0,4 руб./кВтсағ 

 

Қысқы жағдайлар ҥшін қуат таратқыштардың шығыны қҧрылыс-монтаж 

жҧмыстарын қыс кезінде жҥргізген кездегі қосымша шығындардың сметалық 

нормаларында ескеріледі. 

 

3.4.3. Қҧрылыс ҧйымдарынының қызметшілерінің еңбегіне ақы 

төлеуге қҧрылыс өніміне шарттық бағалармен шығындар 
 

Негізгі жҧмыспен айналысатын қҧрылыс жҧмысшыларының негізгі жалақысы 
бойынша шығындарды тапсырыс беруші мен мердігер қҧрылыс ӛніміне (жҧмыстарға, 
қызметтерге) шарттық бағаның қҧрамында келісілген есептеулер бойынша ӛз бетімен 
анықтауға қҧқылы. 

МДС 83-3.99 «Қҧрылыс-монтаж және жӛндеу-қҧрылыс ҧйымдарының 

қызметшілерінің еңбегіне ақы тӛлеуге қаражаттың мӛлшерін шарттық бағалармен және 

қҧрылысқа сметаларда анықтау және еңбегіне ақы тӛлеу бойынша әдістемелік 

ҧсыныстарға» сәйкес, инвестициялық-қҧрылыс қызметіне қатысатын кәсіпорындарды, 

ҧйымдарды және мекемелерді қызметшілердің еңбегіне ақы тӛлеу жҥйелері, тҥрлері 

және шарттары бойынша шартты тҥрде ҥш топқа бӛледі: 

1) мемлекеттік билік және басқару органдарының кәсіпорындары, ҧйымдары және 
мекемелері. Оларда қызметшілердің еңбегіне ақы біліктілік  дәрежесі,  жҧмыс 

атқарған жылдары, мемлекеттік қызметтің ерекше жағдайлары ҥшін ҥстемелермен 
қызметтік еңбекақылар бойынша тӛленеді, сондай-ақ белгіленген еңбекке ақы тӛлеу 
қорының шегінде сыйақылар және материалдық кӛмек тӛлеу қарастырылған; 

2) бюджеттік кӛздерден  қаржыландырылатын  кәсіпорындар,  ҧйымдар  және 

мекемелер. Оларда қызметшілердің еңбегіне ақы  тӛлеу  РФ  Ҥкіметінің 
қаулыларымен  реттелетін тиісті ҥстемелермен, қосымша  ақылармен, 
ынталандырушы тӛлемдермен, «Бірыңғай тарифтік кестенің» негізінде жҥргізіледі; 

3) меншік тҥрлері және ҧйымдық-қҧқықтық мәртебесі басқа кәсіпорындар, ҧйымдар 

және мекемелер. Оларда қызметшілердің еңбегіне ақы тӛлеу мәселелері әлеуметтік- 

еңбек қатынастары саласындағы қолданыстағы заңнаманың негізінде дербес 

шешіледі. 



 

Еңбекке ақы тӛлеудің қҧрылыс ҧйымдарында қолданылатын барлық тҥрлерінің және 

жҥйелерінің негізі біліктілігіне және орындалатын жҧмыстардың кҥрделілігіне сәйкес 

қызметшілердің еңбегіне ақы тӛлеуді қамтамасыз ететін тарифтік жҥйе болып табылады. 

Жҧмыстарды тарифтендіру және жҧмысшыларға біліктілік дәрежелерін беру 

Жҧмыстардың және кәсіптердің бірыңғай тарифтік-квалификациялық анықтамалығы (3 

шығарылым, «Қҧрылыс, монтаж және жӛндеу-қҧрылыс жҧмыстары» тарауы) бойынша 

жҥргізіледі. Тарифтік жҥйемен біліктілік дәрежелері бойынша тарифтік мӛлшерлемелер 

және тиісті дәрежелердің тарифтік мӛлшерлемелерінің бірінші дәреженің тарифтік 

мӛлшерлемесіне қатынасы болып келетін тарифтік коэффициенттер белгіленеді. 

Базалық аудан (Мәскеу облысы) бойынша еңбектің қалыпты жағдайларымен 

қҧрылыста, қҧрылыс-монтаж және жӛндеу-қҧрылыс жҧмыстарында және қосалқы 

ӛндірістерде жҧмыспен қамтылған жҧмысшылар ҥшін тарифтік мӛлшерлемелер 2.12 

кес. келтірілген, бҧл ФЖДБ — 2001 қабылданған ад.-сағ, руб. қҧнына сәйкес келеді. 

Жоғарыға ӛрмелейтін жҧмыстарда жҧмыспен қамтылған жҧмысшылар ҥшін тарифтік 

мӛлшерлемелер 24 %, еңбек ету жағдайлары ауыр және зиянды жҧмыстарда жҧмыспен 

қамтылғандар ҥшін 12 % дейін, ал еңбек ету жағдайлары ерекше ауыр және ерекше 

зиянды жҧмыстарда жҧмыспен қамтылғандар ҥшін - 24% дейін кӛтеріледі. осындай 

жҧмыстардың тізбесі 3 қосымшада, П3.10 кес. келтірілген. 

Қҧрылысқа сметаларда және шарттық бағаларда жҧмысшылардың еңбегіне ақы 
тӛлеуге қаражаттың мӛлшерін анықтау келесі тәсілдердің бірімен жҥргізілуі мҥмкін. 

1. Еңбек сыйымдылығы кӛрсеткіштерінің негізінде. Жергілікті сметалық есептеулерді 

(сметаларды) қҧрастырған кезде ресурстық әдісті қолдана отырып, еңбекке ақы 

тӛлеуге қаражаттың бағалардың ағымдағы (болжамдық) деңгейіндегі мӛлшерін 

жҧмыстардың еңбек сыйымдылығы кӛрсеткіштерінің негізінде анықтауға болад ы, 

ад.-сағ: 

 

мҧнда Зрасч — жергілікті ресурстық сметалық есептің (сметаның) тікелей 

шығындарының қҧрамында ескерілетін, объект (оның бӛлігі) бойынша 

жҧмысшылардың еңбегіне ақы тӛлеуге қаражаттың ағымдағы (болжамдық) бағалар 

деңгейіндегі есептік шамасы, руб. немесе мың руб.; Т — мердігер ҧйымда, объект (оның 

бӛлігі) бойынша қолданылатын нормалар бойынша анықталатын, жҧмыстардың 

нормативтік еңбек сыйымдылығы (жҧмысшы-қҧрылысшылардың және 

механизаторлардың еңбек шығындары), ад.-сағ; Зф|Кт — мердігер ҧйымдағы бір 

жҧмысшының (қҧрылысшының және механизатордың) статистикалық есептіліктің 

мәліметтері бойынша нақты (есептеу сәтіне) немесе болашақ кезеңге болжанатын 

(шарттық) орташа айлық еңбекақысы; t — нақты ҧйымда бір жҧмысшы нақты жҧмыс 

істеген, Ресей Еңбек министрлігі белгілейтін нормативтік шамадан аспайтын, 

сағаттардың орташа айлық саны, сағ/ай. 

Кӛрсетілген формуланы сондай-ақ қҧрылыс қҧнын базистік-индекстік және басқа 

әдістермен анықтаған кезде қолдануға болады. 

2. Жалақының сметалық шамасының негізінде. Есептеулер қолданыстағы нормативтік 
базада ескерілген жалақынының сметалық  шамасының  негізінде қҧрылатын, 
сметалық қҧжаттаманы қҧрастырудың индекстік әдісін қолданған кезде тікелей 
шығындардың қҧрамында жҧмысшылардың еңбегіне ақы тӛлеуге қаражаттың 
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мӛлшерін Зрасч анықтау ҥшін келесі формуланы қолдануға болады: 

 
 



 

 
мҧнда Зс және Зм — тиісінше жҧмысшы-қҧрылысшылардың және механизаторлардың 

сметалық нормалардың және бағалардың деңгейіндегі негізгі жалақысының объект 
(оның бӛлігі) бойынша жиынтық шамасы; 

1от — қҧрылыста еңбекке ақы тӛлеуге қаражаттың ағымдағы (болжамдық) деңгейінің 

индексі, бір жҧмысшының орташа айлық нақты еңбекақысының Зф|Кт орта дәрежелі 

жҧмысшының айлық тарифтік мӛлшерлемесіне Сср қатысы ретінде анықталады. 

3.Тарифтік мӛлшерлемелердің негізінде. Жҧмыстардың тҥрлері және кешендері, 
қҧрылмалық элементтер және жалпы объект бойынша тікелей шығындардың қҧрамында 
еңбекке ақы тӛлеуге қаражаттың мӛлшерін Зрасч Ресей Федерациясының қҧрылыс және 

қҧрылыс материалдары ӛнеркәсібі бойынша  салалық тарифтік келісімдерімен 
белгіленетін тарифтік мӛлшерлемелердің негізінде 

 

мҧнда Т — Жҧмыстардың тҥрлері, кешендері, қҧрылмалық элементтер және жалпы объ- 
ект бойынша нақты жҧмыстардың кӛлемдерін орындауға жҧмысшылардың еңбек 
шығындары, ад.-сағ; С1 — салалық тарифтік келісімдерде қарастырылған, қалыпты 

еңбек жағдайларында жҧмыс істеген кезде 1-ші дәрежелі жҧмысшының айлық тарифтік 
мӛлшерлемесі, руб.; Кт — қолданыстағы тарифтік кесте бойынша қабылданатын, 

жҧмыстардың тиісті дәрежесінің тарифтік коэффициенті. Тарифтік коэффициент 

жҧмыстардың ірілендірілген нормаларда кӛрсетілген орташа дәрежесі бойынша немесе 
жҧмыстардың осы тҥрін орындайтын жҧмысшылар тобының (бригадасының) біліктілік 
қҧрамының негізінде анықталады. 2001 ж. сметалық-нормативтік базада жалпы ҚМЖ 
бойынша 4,0 орта дәреже қабылданған және тиісінше бҧл дәреженің тарифтік 
коэффициенті 1,000 тең. 3.2 кес. Келтірілген тарифтік коэффициенттерді пайдалана 
отырып, орташа айлық қабылданған (келісілген) еңбекке ақы тӛлеу және айына жҧмыс 
сағаттарының — 166,25 сағ орташа айлық саны бойынша кез келген дәрежедегі 
жҧмысшының тарифтік мӛлшерлемесінің мӛлшерін анықтауға болады; К, — еңбектің 
ауыр және зиянды (К,- = 0,12), ерекше ауыр және ерекше зиянды жағдайларымен (К, = 
0,24) жҧмыс ҥшін тарифтік мӛлшерлемелерге және еңбекақыларға қосымша ақыларды 
және ҥстемелерді ескеретін коэффициент. Қайта қҧрастыру, техникалық 

қайта жарақтандыру, кҥрделі жӛндеу, апаттардың және зілзалалардың зардаптарын жою 
жҧмыстарында К, 0,10 бастап 0,25 дейін қабылданады. Жҧмыстардың жҥріп-тҧратын 
және жылжымалы сипаты ҥшін К, тиісінше 0,15 — 0,20 және 0,30 — 0,40 болып 
қабылданады. Кәсіби шеберлік, қызмет кӛрсету аймақтарын кеңейту, ерекше маңызды 
тапсырмаларды орындау ҥшін ҥстемелер К, 0,16 — 0,24 және бас. болып қабылданады. 
Кр — директивті органдар белгілейтін, жалақыға аудандық коэффициент (3 қосымшаны, 

П3.11 кес. қар.). Ҧйымда тарифтік мӛлшерлемелер және еңбекақылар аудандық 

коэффициентті ескере отырып белгіленген жағдайларда Кр коэффициенті 

қолданылмайды; Кп — қалыптасқан деңгей бойынша анықталатын және тараптардың 

келісімі бойынша мердігерлік шартында қабылданатын, сыйақы тӛлеудің ҧйымда 
қолданылатын жҥйелері мен тҥрлері бойынша жҥргізілетін сыйақы тӛлемдерін ескеретін 
коэффициент; ПВ — қҧрылыс жҧмыстарының ӛзіндік қҧнын жоспарлау және есепке алу 
бойынша Типтік әдістемелік ҧсыныстарға [04.12.1995 № БЕ-11-260/7 (3 қосымшаны, 
П3.12 кес. қар.)] сәйкес тікелей шығындарға енгізілетін, еңбекке ақы тӛлеуге қаражат 
есебінен жҥргізілетін ӛзге тӛлемдер, руб/ай; £р — бір жҧмысшының айына жҧмыс 
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сағаттарының есептік саны (нақтыдан кем емес және нормативтіден кӛп емес), сағ. 

 

3.2. кесте. Тарихи өлшемдер бойынша қҧрылысшылардың тарифтік 

коэфицменттері 

Жҧмыс 
дәрежесі 

Тарифтік 
коэффициент 

Жҧмыс 
дәреже 

Тарифтік 
коэффициент 

Жҧмыс 
дәрежесі 

Тарифтік 
коэффициент 

1,0 0,747 2,7 0,863 4,4 1,061 

1,1 0,753 2,8 0,871 4,5 1,076 

1,2 0,759 2,9 0,878 4,6 1,091 

1,3 0,766 3,0 0,886 4,7 1,106 

1,4 0,772 3,1 0,897 4,8 1,122 

1,5 0,778 3,2 0,909 4,9 1,137 

1,6 0,785 3,3 0,920 5,0 1,152 

1,7 0,791 3,4 0,932 5,1 1,171 

1,8 0,797 3,5 0,943 5,2 1,190 

1,9 0,803 3,6 0,954 5,3 1,209 

2,0 0,810 3,7 0,966 5,4 1,228 

2,1 0,816 3,8 0,977 5,5 1,247 

2,2 0,825 3,9 0,989 5,6 1,266 

2,3 0,833 4,0 1,000 5,7 1,285 

2,4 0,840 4,1 1,015 5,8 1,304 

2,5 0,848 4,2 1,030 5,9 1,322 

2,6 0,856 4,3 1,046 6,0 1,342 

Жҧмысшылардың айлық еңбекақысында еңбекке ақы тӛлеу қорына енгізілген 

тӛлемдерді (қосымша демалыстар, қызмет ӛткерген жылдар, еңбекке аккордтық ақы 

тӛлеу), сондай-ақ жҧмысшылардың қосымша жалақысын ескеру керек. 

Қолданыстағы сметалық-нормативтік базада  мердігерге  еңбекақының  тҥрін, 

мӛлшерін және жҥйесін, тарифтік мӛлшерлемелердің, еңбекақылардың  және 

сыйақылардың мӛлшерлерін ӛз бетімен шешу және бекіту қҧқығы берілген. 

Сондықтан, қҧрылыс ҧйымы бойынша нақты еңбекке ақы тӛлеу қоры (ЕАҚ) 
қҧрылысқа сметамен және мердігер мен тапсырыс берушінің (бас мердігердің және 
субмердігердің) ӛзара келісімі бойынша шарттық бағамен анықталады 

Еңбекке ақы тӛлеуге қаражаттың мӛлшеріне сондай-ақ еуропалық Солтҥстік, Орал, 

Сібір, Қиыр Шығыс және т.с. аудандарында орналасқан қҧрылыс ҧйымдарының 

қызметшілерінің жалақысына пайыздармен есептелетін ҥстемелер енгізіледі. МДС 83- 

3.99  ережелеріне  сәйкес  аудандық коэффициенттер  3 қосымшада, П3.11 кес.  келтірілген. 

Сметалық қҧжаттаманың қҧрамында нормативтік еңбек сыйымдылығын және 

сметалық жалақыны бӛліп кӛрсету реті 4.1 шағын тарауда келтірілген. 
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3.4.4. Қосымша шығындар 

 

Қосымша шығындар мердігер ҧйымдарға қҧрылыс ӛндірісінің жалпы жағдайларын 
жасау, оны ҧйымдастыру, басқару және қызмет кӛрсету ҥшін ӛтелетін шығындардың бір 
бӛлігін ескереді. 

Ҥстеме шығындардың нормалары және оларды Ресей Федерациясында қалыптасқан, 

дамып отырған нарықтық қатынастар жағдайларында қолдану бойынша ҧсыныстар 

МДС 81 — 33. 2004 «Қҧрылыста ҥстеме шығындардың шамасын анықтау бойынша 

әдістемелік нҧсқауларда» келтірілген. 

Әдістемелік нҧсқауларда келтірілген ережелер ведомстволық тиесілігіне және 

меншік тҥрлеріне тәуелсіз, барлық деңгейлердегі мемлекеттік бюджеттің, мемлекеттік 

бюджеттен тыс қорлардың, сондай-ақ бюджеттен тыс қаржыландыру кӛздерінің 

қаражатын тарта отырып, экономиканың барлық салаларының ғимараттары мен 

қҧрылыстарын салуды және кҥрделі жӛндеуді жҥргізетін кәсіпорындардың және 

ҧйымдардың қолданылуына ҧсынылады. 

Қосымша шығындар тікелей шығындардың қҧрамында жҧмысшылардың 

(қҧрылысшылардың және механизаторлардың) еңбегіне ақы тӛлеуге сметалық 

шығындардан пайыздармен жанама тәсілмен нормаланады. 

Қҧрылыс ҧйымының бухгалтерлік есебінде қосымша шығындар қҧрылыспен 
байланысты шығындарды және кірістерді есепке алудың бухгалтерлік стандартымен 
белгіленген қағидаларға сәйкес жҥргізіледі. 

Ҥстеме шығындар бойынша шығындарды есепке алу тиісті нормативтік актілермен 

белгіленген ретпен рәсімделген бастапқы есептік қҧжаттаманың (тӛлем талаптары, 

ҥстеме, банктердің ҥзінді кӛшірмелері, есептік тізімдемелер, нарядтар, аванстық 

есептеулер және т.с.) негізінде жҥргізіледі. 

Қосымша шығындар негізгі ӛндіріске қатысты ҥстеме шығындар бойынша және 
қосалқы ӛндірістерге қатысты шығындар бойынша жеке, 26 «Жалпы шаруашылық 
(ҥстеме) шығындар» шоты бойынша № 10-с журнал-ордерде кӛрсетіледі. 

Ӛндірістік емес саланы ҧстаумен байланысты қосымша шығындар 29 «Ӛндіріске 

және шаруашылыққа қызмет кӛрсету» шотында тікелей есепке алынады. 

Қҧрылыс ҧйымдарында негізгі ӛндірістің қосымша шығындарын ай сайын, тікелей 

шығындарға пропорционал: 

■ қҧрылыс жҧмыстарын жасауға шығындарға жатқызады, олар 20 «Негізгі ӛндіріс» 

шотында кӛрсетіледі; 
■ 30 «Кҥрделі емес жҧмыстар» шотында (уақытша титулдық емес ғимараттар мен 

қҧрылыстарды салу бойынша шығындардан басқа) есепке алынатын шығындарға 

жатқызады. 

Қҧрылыс қҧнын инвестициялық процестің әртҥрлі сатыларында анықтаған кезде, 

функционалдық мақсатты қолданылуына жән оларды қолдану деңгейіне сәйкес, ҥстеме 

шығындардың нормаларының жҥйесін қолдану керек: 

■ қҧрылыстың негізгі тҥрлері бойынша ірілендірілген нормативтер. Жалпы қҧрылыс 

саласы бойынша қҧрылыс ӛнімін ӛндіруге және сатуға шығындар туралы 

мемлекеттік статистикалық бақылау мәліметтерін талдаудың негізінде анықталған, 

орташаландырылған кӛрсеткіштерге ие (3.3 кес.). Инвесторлық сметаларды, ТЭН 

қҧрастырған кезде, мердігерлік сауда-саттықтарға арналған қҧжаттаманы 

дайындаған кезде инвесторлар (тапсырыс берушілер) қолдана алады; 
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3.3 кесте. Қҧрылыстың негізгі тҥрлері бойынша    ірілендірілген ҥстеме 

шығындардың нормативтері 

 

 

 

 

Қҧрылыстың тҥрлері 

Жҧмысшылардың, 
қҧрылысшылардың 

және      

механизаторлардың 

еңбегіне ақы тӛлеу 

қорына бағалардың 

базистік 

деңгейіндегі 

ҥстеме 

шығындардың 

нормативтері, % 

 

 

 

 

Қолдану саласы 

Ӛнеркәсіптік 106 Энергетикалық және 
ауылшаруашылық қҧрылыс 

объектілерінен басқа, 

экономиканың барлық салалары 

ҥшін ӛндірістік мақсатта 

қолданылатын объектілер 

Тҧрғын ҥй- 
азаматтық 

112 
Барлық салалар ҥшін тҧрғын ҥй- 
азаматтық мақсатта қолданылатын 

Ауылшаруашылық 115 Су шаруашылығықҧрылысын 
қоспағанда, 
ауыл шаруашылығының ӛндірістік 

мақсатта қолданылатын 

объектілері 

Кӛлік 110 Теміржол, теңіз, ӛзен, автомобиль 
және әуе кӛлігінің объектілері 

Су шаруашылығы 
106 

Ауыл шаруашылығын сумен 
жабдықтауды қоса, мелиорация 

Энергетикалық 108 
ГЭС, ГРЭС, ЖЭО және басқа 
объектілер 

Атом электр 
станциялары 

125 Атом электр станцияларын қоса, 
ядролық реакторлары бар 

Ӛзге салалар 100 — 

Тҧрғын және қоғамдық 
ғимараттарды кҥрделі 

жӛндеу 

95 — 

Тарих және мәдениет 
ескерткіштерін 

жаңғырту жҧмыстары 

110 
— 

Е с к е р т у . Бағалардың ағымдағы деңгейі ҥшін ҥстеме шығындардың нормаларына 

0,85 коэффициенті қолданылады (Ресей Аймақтар министрлігінің 21.02.2011 № 3757- 

КК/08 хаты). 

■ қҧрылыс  және  монтаждау  жҧмыстарының тҥрлері бойынша  нормативтер.  2001 ж. 
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сметалық-нормативтік базада қҧрылыс жҧмыстарының сметалық қҧнындағы тікелей 

шығындарды ескере отырып, мамандандырылған  ҧйымдар-ӛкілдер  бойынша 

қҧрылыс ӛнімін ӛндіруге және сатуға шығындар туралы мемлекеттік статистикалық 

бақылау мәліметтерін талдаудың негізінде жасалған (3.4 кес., Ресей Қҧрылыс 

комитетінің 08.02.2008 № ВБ-338/02 хаты бойынша ӛзгерістермен және 

толықтырулармен). Жҧмыс қҧжаттамасы бойынша сметалық қҧжаттаманы 

қҧрастырған кезде жобалау ҧйымдары, конкурстық сауда-саттыққа баға ҧсынысын 

(офертаны) қҧрастырған кезде мердігер ҧйымдар, орындалған жҧмыстар ҥшін есеп 

айырысулар кезінде мердігер және субмердігер ҧйымдар қолдана алады; 
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Ескертулер:   1.   Бағалардың   ағымдағы   деңгейі   ҥшін   ҥстеме   шығындардың   нормаларына   0,8к5оэффициент 

қолданылады, ал сметалық пайданың нормаларына—0,8 коэффициент (Ресей Аймақтар министрлігінің 21.02.2011 № 

3757-КК/08 хаты). 
Сметалық   пайданың  нормативі  Федералдық қҧрылыс және тҧрғын ҥй-коммуналдық шаруашылық агенттігінің 
18.11.2004 № АП-5536/06 хатына 2 қосымшаға сәйкес келтірілген. 

Ҥстеме шығындардың және сметалық пайданың нормативтеріне тӛмендететін  коэффициенттер кӛпірлерді, 

тоннельдерді, метрополитендерді, атом  станцияларын  және  ядролық  қалдықтармен  жҧмыс  істейтін  объектілерді 

салу бойынша қарастырылған нормативтерге таралмайды. 
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■ нақты қҧрылыс-монтаж немесе жӛндеу-қҧрылыс ҧйымына арналған жеке-дара 

нормалар. Нақты қҧрылыстың нақты жағдайларын ескереді. Қҧрылыс жҧмыстарын 

жҥргізу процесін басқару, ҧйымдастыру және қызмет кӛрсету ҥшін қажетті есептік 

шығындардың негізінде анықталады. Ҥстеме шығындардың жеке-дара нормаларын 

есептеуді баптар бойынша калькуляциялау әдісімен жҥргізген ақылға қонымды. 

Калькуляциялау оны жҧмысшы-қҧрылысшылардың  және  механизаторлардың 

еңбекке ақы тӛлеу қорына жатқыза отырып, нақты мердігер ҧйым ҥшін ҥстеме 

шығындардың жиынын шығындардың баптары бойынша есептік-аналитикалық 

әдіспен есептеуді қарастырады. 

Бҧл ҥстеме шығындардың сметалық шамасының артуына алып келген, 

жҧмысшылардың еңбегіне ақы тӛлеудің бағалардың ағымдағы деңгейіндегі ҥлесінің 

артуына, сондай-ақ қҧрылыс жҧмысшыларының және механизаторларының еңбегіне 

ақы тӛлеуден әлеуметтік сақтандыру жарналарының мӛлшерлемелерінің мӛлшерінің 

ӛзгеруіне байланысты, 01.01.2011 ж. бастап ҥстеме шығындарға тӛмендететін 0,85 

коэффициенті енгізіледі (21.02.2011 ж. № 3757-КК/08 хат). 

Қҧрылыстың, қайта қҧрастырудың,  техникалық  қайта  жарақтандырудың,  кҥрделі 

және ағымдағы жӛндеудің сметалық қҧнын анықтаған кезде бағалардың ағымдағы 

деңгейінде тӛмендететін коэффициент (ҥстеме шығындарға 0,85): 

■ қҧрылыстың негізгі тҥрлері бойынша ҥстеме шығындардың ірілендірілген 
нормативтеріне (МДС 81-33.2004 3-қосымшасы және оқулықтың 3.3 кес.); 

■ қҧрылыс-монтаж жҧмыстарының тҥрлері бойынша ҥстеме шығындардың 

нормативтеріне (МДС 81-33.2004 4-ші қосымшасы және оқулықтың 3.4 кес.); бҧл 

ретте 06.12.2010 ж. № 41099-КК/08 хатта атап кӛрсетілген, жҧмыстардың жекелеген 

тҥрлеріне 0,85 коэффициентінің таралмауы туралы шектеу алынып тасталады; 

■ жӛндеу-қҧрылыс жҧмыстарының тҥрлері бойынша ҥстеме шығындардың 
нормативтеріне (МДС 81-33.2004 5-ші қосымшасы және оқулықтың 3.5 кес.). 
қолданылады. 

Ресей Қҧрылыс комитетінің 31.01.2005 ж. № ЮТ-260/06 хатымен кҥшіне енгізілген, 

ҥстеме шығындардың нормативтеріне 0,94 коэффициенті жалпы салық салу режимін 

пайдаланатын ҧйымдар ҥшін ӛзінің мәнінен айырылды және МДС 81-33.2004 3, 4, 5 

қосымшаларында және 1 кес. келтірілген нормативтерге қолданылмайды. 28.12.2010 ж. 

№ 432-ФЗ Федералдық заңның шығуына байланысты, 2010 жеңілдетілген салық салу 

жҥйесі бойынша жҧмыс істейтін ҧйымдар ҥшін  ҥстеме  шығындардың  нормативтеріне 

0,94 коэффициент і қолданылады. 
Ҥстеме шығындарды бағалардың ағымдағы деңгейінде есептеген кезде, МДС 81- 

33.2004 4-ші қосымшасына, Ресей Қҧрылыс комитетінің 18.11.2004 ж. № АП-5536/06 

хатына 1 және 2 қосымшаларға барлық ескертулердің кҥші сақталады. 

Қҧрылыста ҥстеме шығындардың нормативтеріне (0,85) тӛмендететін коэффициентті 

қолданудың белгіленген тәртібі жеңілдетілген салық салу  жҥйесі  бойынша жҧмыс 

істейтін ҧйымдарға таралады. Ҥстеме шығындардың ірілендірілген нормативтеріне, сондай-

ақ қҧрылыс, монтаждау, жӛндеу-қҧрылыс, іске қосу-реттеу жҧмыстарының тҥрлері 

бойынша нормативтерге (МДС 81-33.2004 4.7 т.)  0,7 коэффициенті қолданылмайды. Ҥстеме 

шығындардың нормаларына бірнеше тӛмендететін коэффициенттерді қолданған кезде, 

нормативтерді тҧтас сандарға дейін дӛңгелектеу барлық коэффициенттерді қолданғаннан 

кейін жҥргізіледі. 
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Қҧрылыс және монтаждау жҧмыстарының тҥрлері бойынша ҥстеме шығындардың 

және сметалық пайданың нормативтері  бойынша бірнеше бірнеше дәлдеп  анықтау 

жасап, анықтама бере кету керек. 

Жаңа қҧрылыстағы технологиялық процестерге ҧқсас, тҧрғын және қоғамдық 

ғимараттарда жӛндеу жҧмыстарының сметалық қҧнын АЖДБ — 2001 (ФЖДБ — 2001) 

жинақтарын пайдалана отырып анықтаған кезде, ҥстеме шығындардың нормативтерін 

0,9 коэффициентпен қолдану керек. Аталған коэффициент  сыртқы  инженерлік 

желілерді, жалпы қалалық, аудандық және жергілікті маңызы бар кӛшелер мен 

жолдарды кӛпірлерді және жол ӛтпелерін кҥрделі жӛндеу бойынша жҧмыстардың қҧнын 

анықтаған кезде қолданылмайды 
Кҥрделілер  категориясына  жататын  метрополитен  объектілерін,   сондай-ақ 

кӛпірлерді, жол ӛтпелерін, жасанды қҧрылыстарды қайта қҧрастырған кезде, ҥстеме 
шығындардың нормативтеріне 1,2 коэффициенті қолданылады 

Тҧрғын және қоғамдық ғимараттарда жабдықты кҥрделі жӛндеу жҧмыстарын 

орындаған кезде, ҥстеме шығындардың нормативі 0,9 коэффициентімен қабылданады. 

Салалық технологиялық жабдық бойынша іске қосу-реттеу жҧмыстарын орындаған 

кезде, ҥстеме шығындардың нормасы іске қосу-реттеу персоналының еңбегіне ақы 

тӛлеу қорынан 65 % мӛлшерде қабылданады. 

Жҧмыс істеп тҧрған атом электр станцияларын және ядролық реакторлары бар басқа 
объектілерді қайта қҧрастырған және кҥрделі жӛндеуден ӛткізген кезде ҥстеме 
шығындардың нормативтеріне 1,2 коэффициент қолданылады. 

Ҥстеме шығындардың жеке-дара нормаларын есептеген кезде шығындарды баптар 

бойынша калькуляциялауды: 

■ олардың шамасын регламенттейтін, қолданыстағы заңнамалық және нормативтік 

қҧжаттардың негізінде шығындардың нормаланатын баптары бойынша; 

■ мердігер ҧйымның бухгалтерлік есебінің мәліметтеріне сәйкес, шығындардың 
нормаланбайтын баптары бойынша жҥргізу керек. 

Ҥстеме шығындардың жеке-дара нормасын есептеген кезде дербес (жеке) баланста 

немесе мердігер ҧйымның бӛлімшелерінің қҧрамында тҧрған қосалқы, кӛмекші 

ӛндірістердің, қызмет кӛрсететін және ӛзге шаруашылықтардың ҥстеме (цехтық) 

шығындары ескерілмеуге тиіс. Аталған ҥстеме шығындардың жеке-дара нормаларын 

жасаған кезде, олардың арасында қҧрылысқа шартпен қарастырылған, бас мердігердің 

ҧйымының субмердігермен қарым-қатынастары туралы ережелерге сәйкес, 

субмердігердің бас мердігерге ҥстеме шығындардың есебінен келесі шығындарды: 
■ техникалық   қҧжаттамамен қамтамасыз  етумен  және  жҧмыстарды ҥйлестірумен, 

жҧмыстарды қабылдаумен және тапсырумен байланысты әкімшілік- 

шаруашылық; 

■ материалдық-техникалық жабдықтау бойынша; 

■ ӛрт-қарауыл кҥзетімен қамтамасыз ету бойынша; 

■ қауіпсіздік техникасы бойынша; 

■ уақытша (титулдық емес) ғимараттар мен қҧрылыстар бойынша шығындарды 
ӛтеуге ақы аударатындығын ескеру қажет. 

Бҧл ретте аударымдардың сомасын субмердігер ҥстеме шығындардың аталған 

баптарына жатқызады, ал бас мердігер болса, тиісінше, ҧқсас баптар бойынша ӛзінің 

шығындарын азайтады. 
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ӛндеу-қҧрылыс   жҧмыстарының  ҥстеме шығындарының нормативі — 3.5 кес. 

Қҧрылыс тҥрлері бойынша ірілендірілген ҥстеме шығындардың нормативтерін және 

қҧрылыс және монтаж жҧмыстарының тҥрлері бойынша ҥстеме шығындардың 

нормативтерін, жаңа  заңнамалық  және  нормативтік  актілердің  шығарылуына 

байланысты, сондай-ақ қҧрылыс ҧйымдарының ҥстеме шығындары бойынша нақты 

шығындарды бақылау мен талдау нәтижелері бойынша ӛкілетті федералдық атқарушы 

билік органы тҥзетуі мҥмкін. Сметалардағы ҥстеме шығындардың нормативі қҧрылыс - 

монтаж жҧмыстарының сметалық қҧнын анықтау әдісіне және жобалық қҧжаттаманың 

сатылығына байланысты болады. 

Ресурстық әдісті қолданған кезде, жергілікті сметалық есептеулерді (сметаларды) 

қҧрастыру барысында жҧмысшылардың еңбекақысын тӛлеуге қаражат бағалардың 

ағымдағы деңгейінде анықталғанда, ҥстеме шығындардың шамасы Н, руб., келесі 

формулалар бойынша анықтала алады: жоба сатысында 

 
жҧмыс қҧжаттамасының сатысында 

 

 
мҧнда З — жергілікті сметалық есептің (сметаның) тікелей шығындарының қҧрамында 
ескерілетін, жҧмысшы-қҧрылысшылардың және механизаторлардың еңбекақысын 
тӛлеуге қаражаттың шамасы, руб.; Н — қҧрылыс тҥрлері бойынша ҥстеме 
шығындардың ірілендірілген нормативі, % (3.3 кес. қар.); Нп — мердігер ҧйым ҥшін 

ҥстеме шығындардың жеке-дара нормасы, %); H^p — қҧрылыс және монтаждау 
жҧмыстарының г-ші тҥрі бойынша  ҥстеме шығындардың нормативі, %,  3.4  кес., ал 

ж 

келтірілген. 

Базистік-индекстік әдісті қолданған кезде, жҧмысшылардың еңбекақысын тӛлеуге 

қаражатты есептеу сметалық-нормативтік базада  ескерілген  негізгі  жалақының 

сметалық шамасының негізінде  жҥргізілгенде,  ҥстеме шығындардың  нормативтері 

келесі формулалар бойынша анықтала алады: жобалау сатысында 

 

жҧмыс қҧжаттамасының сатысында: 
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мҧнда Зс және Зм — тиісінше жҧмысшы-қҧрылысшылардың және механизаторлардың 

сметалық нормалардың деңгейіндегі және бағалардың базистік деңгейіндегі негізгі 
жалақысының объект бойынша жиынтық сметалық шамасы, руб.; Ио.т — қҧрылыста 

еңбекақы тӛлеуге қаражаттың жҧмысшылардың 2001 ж. базистік деңгейдегі сметалық 
нормалармен және бағалармен есепке алынған сметалық жалақысының деңгейіне 
қатысты ағымдағы деңгейінің индексі; За- және Зм, — тиісінше жҧмысшы- 

қҧрылысшылардың және механизаторлардың 2001 ж. сметалық бағалардың базистік 
деңгейіндегі негізгі жалақысының жҧмыстардың г-ші тҥрі бойынша жиынтық шамасы, 

 

руб.; n — осы объект бойынша жҧмыс тҥрлерінің жалпы саны. 



 

 
 

3.5 кесте.Әуе шығындарының нормалары жə не белбеу жҧмыстарының тҥрлербіойынша бағаланатын пайда 

|1
9
0
 

 
 



 

 

 

 
 

No 
р/р 

 

 

 

 
Ж0 нд еу-Iq!срылыс 

ж:p,n.Icrapьrn:ыц турлер1 

сшылардьщ 
(Iц!1)ЫЛЫСШЫЛардыц 

ЖdНе    

механиза'Fорлардьщ) 

ецбегiне .lli;bl 'F0л еу 

орынан у,сr еме 

ШЫFЫНдардыц 

баталардьщ базисriк 

децгейiндеri 

нормап штерi, % 

сшылардьщ 
(Iц!1)ЫЛЫСШЫЛардьщ 

ЖdНе    

механиза'Fорлардьщ) 

ецбеriне ацы т0 л еу 

орынан сметаtJIЬЩ 

пайданыц 

баталардьщ ба.зисriк 

децгейiндеri 

нормативтерi, % 

 

 

 

 
К;олдану саласы (МЭСНр, ФЖДБр 

жинаъ,--тары) 

15 ) пшi санитарльщ-техникальщ 

tж  мысrар: 

  МЭСНр - 2'001 65 

15.1 !демонтаж ж ше 60лшектеv 74 50 1-4   . 12 - 14. 19. 22 - 24. 26 - 32. 

 

15.2 
fIWбырларды, санитарльщ - 

rrехникальщ аспаптарды 

lалмасrыру ЖdНе баск,а 

crap 

 

103 бQ, 
 

5 - 11, 15-   18, 2,0, 21, 25, 33, 34,. 38 

tкес. 

16 Сырп;;ы инженерлiк желiлер:   МЭСНр - 2'001 66 

16.1 1IW6ырларды 60 лшектеу 74 50 1-    3, 8, 10 - 13, 24 - 27, 35 кес. 

16.2 
lалмасrыру 

108 68 
ff. - 7, 9,. 14 - 23, 28 - 34, 36---47, 

50 кес. 

17 IЭл ектрмонтюкдау:я сrары 85 65 МЭСНр - 2'001 67 

18 IАб аттандыру 104 б,а МЭ СНр - 2'001 68 

19 0 зге ж0 нд еу- Iq!срЫЛЫС 

tжш.fblcrapы 

78 50 МЭСНр - 2'О, Q1 69-11 (езге кес.  l l, 

12, 14) 

_.. 
1_.О.. 
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Е с к е р т у л е р : 1 . Федералдық қҧрылыс және тҧрғын ҥй-коммуналдық шаруашылық 

агенттігінің 18.11.2004 № АП-5536/06 хатына 2 қосымшаға сәйкес келтірілген. 

2. Б ағалард ың ағым д ағы д еңгейі ҥ шін ҥстеме шығындардың нормаларына 
0,85 коэффициент і, ал сметалық пайданың нормаларына —0,8 коэффициенті 
қолданылады (Ресей Аймақтар министрлігінің 21.02.2011 № 3757-КК/08 хаты). 

Сметалық қҧжаттаманы қҧрастырған кезде, қҧрылыс жҧмыстарының жекелеген 

тҥрлерін орындайтын субмердігер ҧйым белгісіз болғанда, осындай жҧмыстардың 

сметалық қҧнын бас мердігер ҧйым ҥшін ҥстеме шығындардың нормаларын қолдана 

отырып анықтау ҧсынылады. 

Бас мердігердің субмердігермен орындалған жҧмыстар ҥшін есеп айырысулары 

кезінде субмердігердің ҥстеме шығындарының нормасы олданылады. 

Жеке кәсіпкерлер (жеке тҧлғалар) тҧрмыстық немесе қҧрылыс мердігерлік шарттары 

бойынша орындайтын қҧрылыс жҧмыстарының қҧнын анықтау ҥшін, ҥстеме 

шығындардың шамасын есептеу ҥшін шығындардың және шығыстардың тҧрмыстық 

немесе қҧрылыс мердігерлігі бойынша жҧмыстарды орындаудың нақты шарттарына 

сәйкес келетін баптарын ғана есептеуге қабылдай отырып, шығындардың баптары 

бойынша калькуляциялау арқылы жеке-дара норманың негізінде есептеу ҧсынылады. 

Қҧрылыстың сметалық қҧнын анықтаған кезде және орындалған жҧмыстар ҥшін есеп 

айырысқан кезде жеңілдетілген салық салу жҥйесін қолданатын жеке кәсіпкерлер мен 

ҧйымдар ҥшін ҥстеме шығындардың жеке-дара нормасын есептеуден бірыңғай 

әлеуметтік салық тӛлеумен байланысты шығындарды алып тастау керек. 

Ӛндірістік ғимараттар мен қҧрылыстарды кҥрделі жӛндеу бойынша мердігер 

ҧйымдар орындайтын жҧмыстарға ҥстеме шығындардың нормативтері қҧрылыс 

жҧмыстары ҥшін белгіленген мӛлшерлерде қабылданады. Бҧл ретте ӛндірістік мақсатта 

қолданылатын объектілерді кҥрделі жӛндеудің сметалық қҧнын қҧрылыс және монтаж 

жҧмыстарының тҥрлері бойынша ҥстеме шығындардың нормативтерін пайдалана 

отырып анықтау ҥшін 0,9 коэффициенті қолданылмайды. Шаруашылық тәсілмен 

жҥргізілетін қҧрылыс (жӛндеу-қҧрылыс) жҧмыстарына ҥстеме шығындардың шамасы 

жеке-дара норма бойынша анықталады. 

Нормативтердің сметаларында қҧрылыс тҥрлері немесе жҧмыстардың тҥрлері 

бойынша ҥстеме шығындарды қолданған кезде 0,6 коэффициентін қолдану қажет. 

Қҧрылыстық жағдайларда жасалатын материалдардың, жартылай фабрикаттардың, 

сондай-ақ металл және қҧбыр желісі дайындамаларының сметалық қҧнын анықтаған 

кезде, қосымша шығындар жеке-дара норма бойынша немесе жҧмысшылардың 

(қҧрылысшылардың және механизаторлардың) еңбекке ақы тӛлеу қорына 66 % 

мӛлшерде есептеледі. Аталған тәртіп тапсырыс беруші мен мердігер арасында 

орындалған жҧмыстар ҥшін есеп айырысулар кезінде де қолданылады. 

Қҧрылыс саласындағы ҥстеме шығындардың шығыстарының баптарының 

қҧрылымы 3.6 сур. келтірілген. 

Ҥстеме шығындардың баптары бойынша шығыстарды сараптамалық бағалау ҥшін, 
3.6 және 3.7 кес. келтірілген, ҥстеме шығындардың орташа салалық қҧрылымы туралы 
мәліметтерді қолдануға болады. Бҧл мәліметтер анықтамалық сипатқа ие. 

Ҥстеме шығындардың 3.6 кес. келтірілген тізімінде 5-ші «Ҥстеме шығындардың 

нормаларында есепке алынбайтын, бірақ қосымша шығындарға жатқызылатын 

шығындар» тарауы ескерілмеген. Бҧл шығындар сметалық қҧжаттамада қҧрылыс 

қҧнының қҧрама сметалық есебінің 8-ші «Уақытша ғимараттар мен қҧрылыстар» 

тарауына және 9-шы «Ӛзге жҧмыстар және шығындар» тарауына енгізіледі. 

Бухгалтерлік есептілікте «Қосымша шығындар» бабына жатады. 5 тарау бойынша 
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шығындардың қҧрамына мыналар жатады: 

■ қызметшілерге сот шешімдерінің негізінде тӛленетін, ӛндірістік жарақаттарға орай 

еңбекке қабілеттіліктен айырылуға байланысты жәрдемақылар; 

сот шешімдерінің негізінде қызметкерлерге тӛленетін; 
 

 

3.6. - сурет. «Қосымша шығындар» бабы бойынша шығындардың 

қҧрылымы 

 

 

■ салықтар, алымдар, тӛлемдер және заңнамамен белгіленген ретке сәйкес жасалатын 

басқа міндетті аударымдар (бірыңғай әлеуметтік салыққа аударымдарды 

қоспағанда); 
■ Ресей Федерациясының заңнамасымен белгіленген тәртіпке сәйкес: кӛлік (су, әуе, 

жер ҥстіндегі) қҧралдарын; жоғары қауіптілік кӛздері болып отырған ҧйымдардың 

мҥлкін, азаматтық жауапкершілігін;  тасымалдаушылардың  азаматтық 

жауапкершілігін ерікті сақтандыру бойынша; жазатайым оқиғалар мен аурулардан 

ерікті сақтандыру, сондай-ақ медициналық сақтандыру бойынша тӛлемдерге 

шығындар (сақтандыру жарналары); 

■ оларды салуға қаражат қҧрылыстың еркін (шарттық) бағасында қарастырылған 
жағдайларда, уақытша (титулдық) ғимараттарды (қҧрылыстарды) салуға резервке 
аударымдар; 

■ егер коммуналдық немесе қала маңындағы кӛлік оларды тасымалдауды қамтамасыз 

ете алмаса және қалалық жолаушылар кӛлігінің арнайы бағыттарын ҧйымдастыру 

арқылы тасымалдауды ҧйымдастыру мҥмкіндігі болмаса, жҧмыс орнынан 3 км 

асатын қашықтықта тҧрып жатқан қызметшілерді жҧмыс орнына және кері қарай 

автомобиль кӛлігімен (ӛзінің немесе жалданған) тасымалдау бойынша шығындар. 

Жергілікті атқарушы билік органдарымен шарттық негізде қызметшілерді ортақ 

қолданыстағы жер ҥстіндегі қалалық жолаушылар кӛлігінің (таксиден ӛзге) 

бағыттарымен тасымалдау шығындарын ӛтеу ҥшін, кӛліктің тиісті т ҥрлеріне 

қолданыстағы тарифтерді негізге ала отырып анықталған  сомалардан  тыс 

қаражатты тартумен байланысты қосымша шығындар; 

■ мердігер жҧмыстарды вахталық әдіспен жҥргізумен байланысты  қосымша 

шығындар; 

■ қҧрылыс ҧйымдарын және олардың бӛлімшелерін басқа қҧрылыстарға кӛшіруге 
шығындар; 

■ орта кәсіби-техникалық училищелердің тҥлектеріне және жоғары немесе орта 

 
 



|194  

арнайы оқу орнын аяқтаған жас мамандарға жҧмыс орнына жол жҥру ақысын, 

сондай-ақ жҧмыст бастар алдындағы демалысты тӛлеуді қоса, Ресей 

Федерациясының заңнамасымен жҧмыс кҥшін жинаумен байланысты 

қарастырылған шығындар; 
■ объектілерді салуда туденттік отрядтарды, әскери-қҧрылыс бӛлімдерін және басқа 

контингенттерді қолданумен (Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасына 

сәйкес жҥргізілетін) байланысты қосымша шығындар; 

 

3.6 кесте. Макро маркетинг бойынша орташа есептігі қҧрылымдық шығындар 

тараул 

ардың 

№ 

 
Ҥстеме шығындардың шығыс баптарының атауы 

Шығындардың 

баптарының ҥлестік 

салмағы, % 

1 Әкімшілік-шаруашылық шығындар 43,45 

1.1 Әкімшілік-шаруашылық персоналдың (ӘШП) еңбегіне 

ақы тӛлеуге шығындар 

24,5 

1.2 Бірыңғай әлеуметтік салық аударымдары 8,7 

1.3 Басқару аппаратының почта-телеграф және телефон 
шығындары 

1,3 

1.4 Есептеу техникасын ҧстауға және пайдалануға шығындар 0,7 

1.5 Баспахана жҧмыстарына, машинамен басу, кӛбейту 
техникасын және басқа кеңсе техникасын ҧстау мен 

пайдалануға шығындар 

0,4 

1.6 ӘШП алып отырған ғимараттарды, қҧрылыстардың, ҥй- 
жайларды ҧстауға және пайдалануға шығындар (жылыту, 
жарықтандыру, қуатпен жабдықтау, сумен жабдықтау, 

кәріз және тазалықта ҧстау), жерге ақы тӛлеумен 
байланысты шығындар 

2,25 

1.7 Кеңес беру, ақпараттық, лицензиялық, заңгерлік және 
аудиторлық қызметтерге ақы тӛлеу 

0,3 

1.8 Ӛндіріс пен оны басқару мақсаттары ҥшін кеңсе керек- 

жарақтарын, мерзімді басылымдарды сатып алуға, 

техникалық әдебиет сатып алуға шығындар, тҥптеу 

жҧмыстары 

0,25 

1.9 Жӛндеудің барлық тҥрлерін жҥргізуге шығындар ( ӘШП 
пайдаланатын негізгі қорлардың жӛндеу қорына 

аударымдар) 

0,7 

1.10 
ӘШП қызметшілерінің ҧйым тҧрған елді мекеннің шегінде 
қызмет бабымен жҥріп-тҧруымен байланысты шығындар 

0,2 

1.11 
Қызметтік жеңіл автокӛлікті ҧстауға және пайдалануға 
шығындар 0,6 

 
1.12 

ӘШП қызметшілеріне қызмет бабындағы сапарлар ҥшін 
жеке жеңіл автокӛлігін пайдаланғаны ҥшін шығындарды 

ӛтеуге шығындар 

0,05 
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тараул 

ардың 

№ 

 
Ҥстеме шығындардың шығыс баптарының атауы 

Шығындардың 

баптарының ҥлестік 

салмағы, % 

1.13 
Қызмет бабындағы жеңіл автомобильдерді жалдауға 
шығындар 0,2 

1.14 ӘШП қызметшілерінің кӛшу бойынша шығындарын 
тӛлеумен және кӛтерме ақы ӛлеумен байланысты 

шығындар 

 

0,12 

1.15 
ӘШП қызметшілерінің қызмет бабындағы іссапарларына 
шығындар 

0,28 

1.16 
Басқару аппаратын ҧстауға қҧрылымдық бӛлімшелер 
жасайтын аударымдар 

0,2 

1.17 Басқару аппаратына қызмет кӛрсетуге арналған негізгі 
қорлар бойынша амортизациялық аударымдар (жалдау 

ақысы) 

2,4 

1.18 Басқа ӘШШ ( қҧрылыс ҧйымының қызметшілеріне 
жалақыны банк мекемелері арқылы беру бойынша банк 
қызметтеріне ақы тӛлеу, ӛкілдік шығындар) 

0,3 

2 Құрылыс қызметшілеріне қызмет кӛрсетуге шығындар 37,32 

2.1 
Кадрларды дайындаумен және қайта дайындаумен 
байланысты шығындар 

3,1 

2.2 
Жҧмысшылардың еңбегіне ақы тӛлеуге шығындардан 
бірыңғай әлеуметтік салық аударымдары 

28,2 

2.3 Санитарлық-гигиеналық және тҧрмыстық жағдайларды 
қамтамасыз ету бойынша шығындар 

3,02 

2.4 Ӛндірісте жазатайым оқиғалардан міндетті әлеуметтік 
сақтандыру бойынша жарналарға шығындарды қоса, 
еңбек қорғауға  және  қауіпсіздік техникасына 
шығындар 

3,0 

 
3 

Құрылыс алаңдарында жұмысты ұйымдастыруға 
шығындар 

 
15,7 

3.1 Тозу және қҧралдарды және ӛндірістік қҧрал-сайманды 
жӛндеу бойынша шығындар 

4,33 

3.2 Амортизациялық аударымдар (жалдау ақысы), негізгі 
қорлардың қҧрамында есепке алынатын және МЭСН — 

2001 жинақтарына енгізілмеген жӛндеулердің барлық 

тҥрлерін жҥргізуге, сондай-ақ ӛндірістік қҧрал-тетікті 

және жабдықты жылжытуға шығындар 

2,6 

3.3 Тозу және уақытша (титулдық емес) қҧрылыстарды, қҧрал- 
тетікті және қҧрылғыларды жӛндеумен, ҧстаумен және 

бӛлшектеумен байланысты шығындар 

1,3 

3.4 Ӛрт және қарауыл кҥзетін ҧстау 2,01 
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тараул 

ардың 

№ 

 
Ҥстеме шығындардың шығыс баптарының атауы 

Шығындардың 

баптарының ҥлестік 

салмағы, % 

3.5 Нормативтік жҧмыстар бойынша шығындар 0,01 

3.6 
Ӛнертапқыштықпен және рационализаторлықпен 

байланысты шығындар 
0,01 

3.7 Геодезиялық жҧмыстар бойынша шығындар 0,5 

3.8 Жҧмыстардың жасалуын жобалау бойынша шығындар 0,7 

3.9 Ӛндірістік зертханаларды ҧстауға шығындар 1,21 

3.10 Жер астындағы тау кен-кҥрделі жҧмыстарды жасаған кезде 
әскерилендірілген тау-қҧтқару бӛлімдерінің (ӘТҚБ) 

қызметтеріне ақы тӛлеумен байланысты шығындар 

0,01 

3.11 Қҧрылыс объектілерін тапсыруға дайындау және 
абаттандыру бойынша шығындар 

2,82 

3.12 Желілік қҧрылыс ҧйымдарын және олардың қҧрылымдық 
бӛоімшелерін қҧрылыс шегінде қайта орналастыру 

бойынша шығындар 

 
0,2 

араула 

рдың 

№ 

 
Ҥстеме шығындардың шығыс баптарының атауы 

Шығындардың 

баптарының ҥлестік 

салмағы, % 

4 Ӛзге қосымша шығындар 3,53 

4.1 Ӛндірістік сипаттағы материалдық емес активтер бойынша 0,3 

4.2 Банктердің кредиттері бойынша тӛлемдер 2,53 

4.3 Жарнамаға шығындар 0,7 

Ж иы ны : 100 
 

3.7 к е с т е . Ҥстеме шығындардың шығыстардың элементтері бойынша баптармен 

қҧрылымы 

 

 

 

 

 

 

 

 
■ еңбектің қалыпты жағдайларын қамтамасыз ету бойынша (радиоактивтілікпен, 

силикозбен, безгекпен, энцефалитті кенемен және т.с. кҥресу бойынша) арнайы 

шаралар ӛткізуге шығындар; 

■ жҧмысшыларды қҧрылыс, монтаждау және арнайы қҧрылыс жҧмыстарын орындау 

 
Ҥстеме шығындардың 

шығыс баптарының 

атауы 

Шығын элементтерінің ҥлес салмағы, % 

ӘШП 

еңбегіне 

ақы тӛлеу 

жҧмысшылардың 

еңбегіне ақы 

тӛлеу 

 
мате- 

риалдар 

 
аморти- 

зация 

 

БӘС 

 

ӛзге 

Ҥстеме шығындардың 

орташа салалық 

элемент бойынша 

25,99 4,99 17,12 6,82 39,58 5,51 
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ҥшін іссапарға аттандырумен байланысты шығындар. Салық салу мақсаттары ҥшін, 

аталған шығындар Ресей Федерациясының заңнамасымен белгіленген ӛлшемдерде 

қабылданады; 

■ табиғат қорғау мақсатындағы табиғат қорғау қорларын (тазарту қҧрылыстарын, 

кҥлтҧтқыштарды, сҥзгілерді және басқа табиғат қорғау объектілерін) ҧстаумен және 
пайдаланумен, ақаба суларды тазартумен және ағымдағы табиғат қорғау 
шығындарының басқа тҥрлерімен байланысты ағымдағы шығындар; 

■ қолданыстағы қаулыларға және ережелерге сәйкес тапсырыс берушілер ӛтейтін 

басқа шығындар. 

 
3.4.5. Сметалық пайда 

 

Қҧрылыс ӛнімінің сметалық қҧнының қҧрамындағы сметалық пайда — бҧл 

қҧрылыс-монтаж ҧйымының ӛндірісті, әлеуметтік саланы дамытуға және материалдық 

ынталандыруға шығындарын ӛтеуге қажетті қаражат сомасы. Сметалық пайда қҧрылыс 

ӛнімінің қҧнының нормативтік бӛлігі болып табылады. 

Сметалық пайда жҧмыстардың ӛзіндік қҧнына жатпайды. 

Сметалық пайданың нормалары және Ресей Федерациясында қалыптасқан 

жағдайларда оны қолдану бойынша ҧсыныстар МДС 81-25.2001 «Қҧрылыста сметалық 
пайданың шамасын анықтау бойынша әдістемелік нҧсқауларда және  Федералдық 
қҧрылыс және тҧрғын ҥй-коммуналдық шаруашылық агенттігінің 18.11.2004 №  АП- 
5536/06 хатына 1 және 2 қосымшаларда келтірілген. 

Бҧл ҥстеме шығындардың сметалық шамасының артуына алып келген, 

жҧмысшылардың еңбегіне ақы тӛлеудің бағалардың ағымдағы деңгейіндегі ҥлесінің 

артуына, сондай-ақ қҧрылыс жҧмысшыларының және механизаторларының еңбегіне 

ақы тӛлеуден әлеуметтік сақтандыру жарналарының мӛлшерлемелерінің мӛлшерінің 

ӛзгеруіне байланысты, 01.01.2011 ж. бастап сметалық пайдаға 0,8 мӛлшерде 

тӛмендететін коэффициент енгізіледі (21.02.2011 ж. № 3757-КК/08 хат). Қҧрылыстың, 

қайта қҧрастырудың, техникалық қайта жарақтандырудың, кҥрделі және ағымдағы 

жӛндеудің сметалық қҧнын анықтаған кезде тӛмендететін коэффициент (сметалық 

пайдаға 0,8) бағалардың ағымдағы деңгейінде: 

■ қҧрылыс-монтаж жҧмыстарының сметалық қҧнының қҧрамында жҧмысшы- 
қҧрылысшылардың және механизаторлардың еңбегіне ақы тӛлеуге қаражаттың 
шамасына 65 % мӛлшерде және жӛндеу-қҧрылыс жҧмыстарының сметалық 
қҧнының қҧрамында — 50 % мӛлшерде сметалық пайданың жалпы салалық 
нормативтеріне (МДС 81-25.2001 т.2.1 және т.2.2); 

■ қҧрылыс және монтаж жҧмыстарының тҥрлері бойынша сметалық пайданың 

сметалық пайданың нормативтеріне (Ресей Қҧрылыс комитетінің 18.11.2004 № 

АП- 5536/06 хатына 1 қосымша және оқулықтың 3.4 кес.) қолданылады, бҧл 

ретте 06.12.2010 ж. № 41099-КК/08 хатта атап кӛрсетілген, жҧмыстардың 

жекелеген тҥрлеріне 0,8 коэффициентінің таралмауы туралы шектеу алынып 

тасталады; 

■ жӛндеу-қҧрылыс жҧмыстарының тҥрлері бойынша сметалық пайданың 

ҧсынылатын нормативтеріне (Ресей Қҧрылыс комитетінің 18.11.2004 № АП- 

5536/06 хатына 2 қосымша және оқулықтың 3.5 кес.) қолданылады. 

Сметалық пайданы бағалардың ағымдағы деңгейінде есептеген кезде, МДС 81- 

33.2004 4-ші қосымшасына, Ресей Қҧрылыс комитетінің 18.11.2004 ж. № АП-5536/06 

хатына 1 және 2 қосымшаларға барлық ескертулердің кҥші сақталады. 
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Қҧрылыста сметалық пайданың нормативтеріне (0,8) тӛмендететін коэффициентті 

қолданудың белгіленген тәртібі жеңілдетілген салық салу  жҥйесі  бойынша жҧмыс 

істейтін ҧйымдарға таралады. 

Ресей Қҧрылыс комитетінің 18.11.2004 № АП- 5536/06 хатына  1  және  2 

қосымшаларға 0,9 коэффициентті жеңілдетілген салық салу жҥйесі кезінде қҧрылыс - 
монтаждау және  жӛндеу-қҧрылыс  жҧмыстарының  тҥрлері  бойынша сметалық 
пайданың нормативтеріне қолдану туралы ескерту кҥшін жойған жоқ. 

Нормалар қҧрылысты федералдық бюджет қаражатының, Ресей Федерациясының 

субъектттерінің бюджет қаражатының, мемлекеттік кепілдік беріліп алынатын 

мемлекеттік кредиттердің есебінен, сондай-ақ бюджеттен тыс қаржыландыру кӛздерінен 

жҥргізетін, тиесілігіне және меншік тҥріне тәуелсіз барлық кәсіпорындардың және 

ҧйымдардың қолдануы ҥшін ҧсынылады. 
Сметалық пайданың нормативі ағымдағы бағаларда тікелей сметалық шығындардың 

қҧрамында жҧмысшылардың қҧрылысшылардың және механизаторлардың ЕАҚ-нан 

пайыздармен есептеледі. 

Сметалық пайда келесі нормативтік базаларды пайдалана отырып анықталады: 

■ барлық жҧмыстарды атқарушылар ҥшін белгіленетін жалпы салалық 

нормативтерді. Бҧл ретте қҧрылыс-монтаж жҧмыстары ҥшін жалпы салалық 

ірілендірілген норматив жҧмысшы-қҧрылысшылардың және механизаторлардың 

еңбегіне ақы тӛлеу қаражатынан 65 %, ал  жӛндеу-қҧрылыс  жҧмыстары ҥшін — 

50 % қҧрайды. Жалпы салалық норматив инвесторлық сметаларды, Жобалардың 

ТЭН жасаған кезде, мердігерлік сауда-саттықтар ҥшін қҧжаттама қҧрастырған 

кезде қолданылады; 

■ қҧрылыс және монтаж жҧмыстарының (3.4 кес. қар.), жӛндеу-қҧрылыс 
жҧмыстарының (3.5 кес. қар.) тҥрлері бойынша нормативтерді. Жҧмыс 
жобаларының сатысында сметалық қҧжаттама жасаған кезде, орындалған жҧмыс 
ҥшін тапсырыс беруші мен мердігер арасында есеп айырысулар кезінде 
қолданылады; 

■ жҧмыстарды жасау шарттары, жағдайлары орташаланған нормаларда 

қабылданғаннан ерекшеленген және жалпы салалық нормативтердің негізінде 

есептелген пайда мердігер ҧйымның ӛндірісті дамытуға және қызметшілерді 

материалдық ынталандыруға шығындарын ӛтемеген жағдайларда нақты 

мердігер ҧйым ҥшін жасалатын жеке-дара норманы. Жеке-дара норма нақты 

шығындардың баптары бойынша калькуляциялау арқылы анықталады. 
Сметалық пайданың шамасын есептеу нҧсқасын таңдау шешімін тең қҧқықты негізде 

инвестор тапсырыс беруші-салушы және мердігер қабылдайды. 

Сметалық пайданың нормативінде есепке алынған және барлық қҧрылыс ҧйымдары 

ҥшін ортақ шығындар: 

1)заңмен белгіленген мӛлшерлеме бойынша табыс салығын тӛлеуге шығындар, 

жекелеген аймақтық және жергілікті салықтар және алымдар; 

2) ҚМЖ орындаған кезде пайдаланылатын негізгі қорлар туралы мәліметтердің, 
сондай-ақ сатып алуға және жаңғыртуға жоспарланатын қаражаттың негізінде 
анықталған мҥлік салығы; 

3)ӛндірісті дамытуға, жабдықты жаңғыртуға, негізгі қорлардың объектілерін қайта 

қҧрастырға шығындар; 

4)қызметшілерді материалдық ынталандыруға шығындар (қызметшілерге 

материалдық кӛмек, оның ішінде  кооперативтік  тҧрғын  ҥй  қҧрылысына 

бастапқы жарна енгізу және кредитті ішінара ӛтеуге ҥшін ӛтеусіз материалдық 
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кӛмек; 

5) қызметшілердің ӛндірістік процеске тікелей қатысуымен байланысты емес, 

денсаулық сақтау және дем алу бойынша шаралар ӛткізу. 

Сметалық пайданың нормативтерінде есепке алынбайтын, бірақ қҧрылыс 
ҧйымдарының инфрақҧрылымымен байланысты шығындар: 

1)мердігер ҧйымның ӛндірістік жҧмысына әсер етпейтін шығындар: 

■ әлеуметтік, коммуналдық және тҧрмыстық саланы дамыту; 

■ қайырымдылық жарналары және сайлау қорларына ерікті жәрдем ету; 

■ ӛндірістік емес саланың қызметшілеріне сыйлықақы беру; 

■ қосымша (белгіленген ҧзақтықтан тыс) демалыстарға ақы тӛлеу; 

■ зейнет демалысына шығатын қызметшілерге бір реттік жәрдемақы бӛлу, 

зейнетақыларға ҥстемелер; 
■ асханаларда тамақтану қҧнын ӛтеу, жалпы қолданыстағы кӛлікте жол жҥруге 

ақы тӛлеу, газетттер мен журналдарға жазылуды тӛлеу; 

■ қызметшілерді монтаждау, баптау және қҧрылыс жҧмыстарын орындау ҥшін 

жіберген кезде, олардың жҧмысының жылжымалы және жҥріс-тҧрысты сипаты 

ҥшін, жҧмыстарды вахталық әдіспен жҥргізгені  ҥшін  белгіленген  нормалардан 

тыс шығындарды ӛтеу; 

■ белгіленген нормалардан тыс іссапар шығындарына ақы тӛлеу; 
■ қҧрылыс ҧйымдарының персоналын сақтандыру (міндетті әлеуметтік 

сақтандырудан және медициналық сақтандыруды қамтамасыз етуден ӛзге); 

■ бірлескен кәсіпорындар қҧру; 
■ акциялар, облигациялар және басқа қҧнды қағаздар сатып алу, қҧнды қағаздарды 

шығарумен және таратумен байланысты шығындар; 

■ жоғарырақ тҧрған басқару органдарының аппаратын ҧстау; 
■ коммерциялық банктердің кредитін ӛтеу және олар бойынша, сондай-ақ кейінгі 

қалдырылған және мерзімі ӛткен ссудалар бойынша пайыздарды тӛлеу; 

■ қызметшілерге тҧрғын ҥй қҧрылысына, ҥй шаруашылығына мҥлік жинауға банк 

кредитін ішінара ӛтеу; 

■ ластаушы заттардың шекті жол берілетін шығарындыларынан асып кеткені ҥшін 

тӛлемдер; 

■ қҧрылыс ҧйымдарының балансында тҧрған оқу орындарын ҧстау, қосалқы ауыл 

шаруашылығын ҧстау; 

2) айналымдық қаражатты толықтырумен байланысты шығындар (жҧмыстарға аванс 

беруді немесе материалдар, бҧйымдар және конструкциялар сатып алуға банк 
кредитін алуды қоса, аталған қаражатты толықтыру реті мердігерлік шарттарын 
жасасқан кезде қарастырылады) 

3)қҧрылыс-монтаж ҧйымының инфрақҧрылымымен байланысты шығындар: 

■ қҧрылыс-монтаж ҧйымының балансында тҧрған денсаулық сақтау, халыққа 
білім беру, мәдениет және спорт объектілері мен мекемелерін, мектепке дейінгі 

балалар мекемелерін, балалардың демалыс лагерьлерін, тҧрғын ҥй қорын ҧстау, 
сондай-ақ ҧйымның ҥлестік қатысуы кезінде шығындарды ӛтеу; 

■ ӛндірістік емес мақсатта қолданылатын тҧрғын және басқа объектілерді салу; 

■ ӛндірістік мақсатта қолданылатын    жаңа объектілерді    техникалық қайта 

жарақтандыру, қайта қҧрастыру, кеңейту және салу. 

Бағалардың ағымдағы деңгейінде сметалық пайданың шамасы П 

анықталады: жоба сатысында 
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Жҧмыс қҧжаттамасының сатысында 

 

мҧнда З — жҧмысшы-қҧрылысшылардың және механизаторлардың еңбегіне ақы 
тӛлеуге қаражаттың шамасы, мың руб.; Нз — тікелей шығындардың қҧрамында 

жҧмысшылардың (қҧрылысшылардың және механизаторлардың) еңбегіне ақы тӛлеу 
қорына белгіленген, жалпы салалық сметалық пайданың нормативі; Нспг —қҧрылыс 

және монтаждау жҧмыстарының г-ші тҥрі бойынша сметалық пайданың нормасы, % (3.4 
кес. қар.); n — осы объект бойынша жҧмыстардың тҥрлерінің жалпы саны. 

Қҧрылыс ӛнімінің сметалық қҧнын анықтаудың базистік-индекстік әдісін қолданған 

кезде, сметалық пайданың шамасы келесі формулалар бойынша анықталады: жоба 

сатысында 
 

жҧмыс қҧжаттамасының сатысында 
 

мҧнда Зб — сметалық нормаларды және базистік деңгейдегі бағаларды пайдалана 

отырып қҧрастырылған жергілікті сметалық есептің (сметалардың) тікелей 
шығындарының қҧрамында ескерілетін, жҧмысшы-қҧрылысшылардың және 
механизаторлардың еңбегіне ақы тӛлеуге қаражаттың шамасы, мың руб.; За- және Змг — 

жҧмыстардың г-ші тҥрі бойынша жҧмысшылардың, қҧрылысшылардың және 
механизаторлардың еңбегіне ақы тӛлеудің жиынтық сметалық шамалары, мың руб.; И о.т 

—базистік деңгейдегі бағалармен және сметалық нормалармен ескерілген  еңбекақы 
тӛлеу деңгейіне (жҧмысшылардың негізгі сметалық жалақысына) қатысты қҧрылыста 

еңбекақы тӛлеуге қаражаттың ағымдағы деңгейінің индексі; n — осы объект бойынша 
жҧмыстардың тҥрлерінің жалпы саны. 

Жеке-дара сметалық пайданың нормасын есептеу (федералдық бюджеттен 

қаржыландырылатын қҧрылыстарды қоспағанда) формула бойынша жҥргізіледі: 
 

мҧнда Ни.с.п — жеке-дара сметалық пайданың нормасы, %; Пп — нақты мердігер ҧйым 

ҥшін есептеу бойынша анықталған пайда мӛлшері, мың руб.; З — тікелей шығындардың 

қҧрамындағы жҧмысшылардың (қҧрылысшылардың және механизаторлардың) еңбегіне 

ақы тӛлеуге қаражаттың шамасы, мың руб. 
Жаңа қҧрылыстағы технологиялық процестерге ҧқсас жӛндеу жҧмыстарының (оның 

ішінде салу жӛнделетін ғимаратта жаңа қҧрылмалық элементтерді салу) сметалық қҧнын 
АЖДБ — 2001 (ФЖДБ — 2001) жинақтарын пайдалана отырып анықтаған кезде, 
сметалық пайданың нормативтерін 0,85 коэффициентпен қолдану керек. жӛндеу 
жҧмыстар ФЖДБр — 2001, ФЕРм — 2001, ФЖДБп — 2001 жинақтары бойынша 
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орындаған кезде коэффициент қолданылмайды. 

Сметалық  пайданың  нормаларына  бірнеше тӛмендететін  коэффициенттерді 

қолданған кезде, нормативтерді тҧтас сандарға дейін дӛңгелектеу барлық 

коэффициенттерді қолданғаннан кейін жҥргізіледі. 
Жеке кәсіпкерлер (жеке тҧлғалар) тҧрмыстық немесе қҧрылыс мердігерлік шарттары 

бойынша орындайтын қҧрылыс-монтаж жҧмыстарының қҧнын анықтаған кезде, 

сметалық пайданың шамасын тапсырыс берушімен келісілген жеке-дара норма бойынша 

анықтау ҧсынылады. 

 
3.4.6 Қҧнды мемлекеттік басқару элементтерінің қҧрылымы 

 
Қҧрылысты барлық деңгейлердегі мемлекеттік бюджет қаражатын тарта 

қаржыландырған кезде сметалық қҧнның қҧрылымы мыналардан: 
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3.7 сур. Барлық деңгейлердегі бюджеттерден қаржыландыру кезінде қҧрылыс ӛнімінің қҧнын мемлекетт 

басқару элементтері 
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■ қҧрылыс жҧмыстарының және кӛлік шығындарының еңбек  сыйымдылығы 

машина сыйымдылығы бойынша бекітілген нормативтерінен; 

■ қҧрылыс материалдарына, бҧйымдарына және конструкцияларына орташа 

бағалардан; 
■ сметалық пайданың   және ҥстеме шығындардың пайыздармен бірыңғай 

нормативтерінен; 

■ қҧнды қайта есептеу индекстерінен және т.с. (3.7 сур.) қҧралады. 

 
БАҚЫЛАУ СҦРАҚТАРЫ 

 

 

1. Смета, сметалық қҧн деген не? 

2. Сметалардың тҥрлерін және олардың ӛзгеше ерекшеліктерін атап беріңіз. 

3. Сметалық қҧнды анықтау әдістерін атап беріңіз және оларға анықтама беріңіз. 

4. Сметалық қҧндағы индекс деген не және ол не ҥшін қолданылады? 

5. Қҧрылыс ӛнімінің жалпы сметалық қҧны ӛзіне шығындардың қандай баптарын 

қосады? 

6. Жалпы қҧндағы тікелей шығындар ӛзіне нені қосады? 
7. Қҧрылыс машиналарын пайдаланудың сметалық бағасы ӛзіне нені қосады? 

8. Қҧрылыста еңбекақы тӛлеудің негізіне не алынған? 

9. Тарифтік мӛлшерлемелердің міндеті қандай олар не ҥшін қолданылады? 

10. Сметалық қҧнда ҥстеме шығындардың мӛлшері қалай анықталады? 

11. Сметалық қҧнды анықтаған кезде ҥстеме шығындардың нормативтерінің қандай 

тҥрлері қолданылады? 

12. Сметалық пайда деген не және ол не ҥшін қолданылады? 

13. Сметалық қҧнда сметалық пайданың мӛлшері қалай анықталады? 
14. Сметалық қҧнды анықтаған кезде сметалық пайданың нормативтерінің қандай 

тҥрлері 
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ҚҦРЫЛЫС ӨНІМІНЕ СМЕТАЛЫҚ 

ҚҦЖАТТАМА ҚҦРАСТЫРУ ТӘРТІБІ МЕН 

ЕРЕЖЕЛЕРІ 

 

 

 

 
Сметалық қҧжаттаманың қҧрамында анықталатын сметалық қҧн кҥрделі салымдарды 

жоспарлау, қҧрылысты қаржыландыру, орындалған мердігерлік жҧмыстар ҥшін есеп 
айырысулар, жабдықты сатып алу және оны қҧрылыстарға  жеткізу  бойынша 
шығындарды тӛлеу, сондай-ақ басқа шығындарды қҧрама сметалық есеппен 
қарастырылға қаражат есебінен ӛтеу ҥшін негіз болып табылады. 

Сметалық қҧнды анықтау ҥшін негіздеме болып: 
■ тапсырыс берушінің шешімі және сметалық қҧжаттама қҧрастыруға  келісім - 

шарт; 
■ сызбаларды, қҧрылыс, монтаждау, жӛндеу-қҧрылыс жҧмыстарының және 

жҧмыстардың басқа тҥрлерінің кӛлемдерінің тізімдемесін  қоса,  жоба  және 
жҧмыс қҧжаттамасы; 

■ жабдыққа сипаттамалар және тізімдемелер, ӛндірісті ҧйымдастыру бойынша  
ҚҦЖ және ЖЖЖ қабылданған негізгі шешімдер, жобалық материалдарға 
тҥсіндірме жазба; 

■ қолданыстағы сметалық нормативтер (оның ішінде ресурстық), сондай-ақ кӛлік 
шығындарына, жабдыққа, материалдарға босату бағалары; 

■ мемлекеттік басқару органдарының шешімдері мен қаулылары қызмет етеді. 
Сметалық қҧжаттаманы қҧрастыру ҥшін объект болып, оларға қатысты барлық 

жайластырулармен (галереялармен, эстакадалармен және т.с.), жабдықпен, жиһазбен, 
қҧрал-сайманмен, қосалқы және кӛмекші қҧрылғылармен, сондай-ақ (қажет болғанда) 
оларға шектесіп жатқан инженерлік желілермен және жалпы алаңдық жҧмыстармен (тік 
тегістеу, абаттандыру, кӛгалдандыру және т.с.) бӛлек тҧрған ғимарат (ӛндірістік корпус 
немесе цех, қойма, вокзал, кӛкӛніс қоймасы, тҧрғын ҥй, клуб және т.с.) немесе қҧрылыс 
(кӛпір, тоннель, платформа, плотина және т.с.) салу табылады. 

Қҧрылыс объектісі ортақ технологиялық немесе басқа міндеті бар ғимараттар мен 
қҧрылыстардың жиынтығы да болуы мҥмкін (цехтардың блогы, отын қоймасымен бірге 
қазандық, бірнеше резервуар, су тартқыш, тазартқыш немесе ӛзге қҧрылыстардың тобы). 

Кәсіпорындарды, ӛндірістік немесе тҧрғын ҥй-азаматтық кешендердерді салған кезде 
жекелеген объектілер болып қызмет кӛрсететін және қосалқы қҧрылыстарымен сыртқы 
желілер (сумен жабдықтау, кәріз, жылуландыру, газдандыру, қуатпен жабдықтау және 

т.с.), кіреберіс жолдар, завод ішіндегі немесе квартал ішіндегі жолдар және бас. 
табылады. 

4 тарау 
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Сметалық қҧжаттаманы шартты тҥрде ҥш: 
■ негізгі; 
■ қосалқы; 
■ нормативтік-ақпараттық топқа бӛлуге болады. 
Негізгі сметалық құжаттама, әдетте, барлық жҧмыс жобалары ҥшін міндетті, 

жобаланатын кәсіпорындардың, ғимараттардың, қҧрылыстардың немесе олардың 
кезектерінің қҧрылысының сметалық қҧнын анықтау ҥшін қызмет етеді. Ол жергілікті 
сметалардан (жергілікті сметалық есептеулерден), объектілік сметалардан (объектілік 
сметалық есептеулерден), шығындардың жекелеген тҥрлеріне сметалық есептеулерден, 
қҧрылыс қҧнын қҧрама сметалық есептеулерден, шығындардың жинақтарынан, 
шарттық бағалардың тізімдемесінен және бас. тҧрады. 

Қосалқы (немесе қосымша) сметалық құжаттама негізгі сметалық қҧжаттамаға 
қосымша болып табылады және, жобаның ӛзгешелігіне орай оған деген қажеттілік пайда 
болса, негізгі сметалық қҧжаттаманың алдында жасалады. Қосалқы сметалық 
қҧжаттамаға: 

■ кӛлік шығындарының калькуляциясын; 
■ материалдардың, бҧйымдардың, конструкцияларды қҧнының калькуляциясын; 
■ дербес жеке-дара бағаламаларды; 
■ осы шараларды және қҧрылыстарды жобалаумен және салумен байланысты 

бҧлардың қажеттігі туындаған ғылыми-зерттеу және эксперименталдық 
жҧмыстарды орындауға сметаларды; 

■ қоршаған ортаны қорғау бойынша объектілердің және жҧмыстардың сметалық 
қҧнының тізімдемесін жатқызуға болады. 

Нормативтік-ақпараттық сметалық құжаттама негізгі және қосалқы қҧжаттарды 
жасау ҥшін міндетті әдістемелік негіз болып табылады. 

Бҧл баға белгілеу және сметалық нормалау бойынша Ресей Мемлекеттік қҧрылыс 
комитетінің, Ресей Аймақтар министрлігінің және РФ Ҥкіметінің қаулыларымен 
бекітілген қҧжаттардың тҧтас жҥйесі. Сметалық қҧжаттаманың ҥлгілерін, ретін және 
әдістемесін Ресей Мемлекеттік қҧрылыс комитеті келесі қҧжаттарда белгілеген: 

■ ҚНжЕ 10-01 — 94. Қҧрылыстағы нормативтік қҧжаттар жҥйесі. Негізгі 
ережелер; 

■ СП 81-01—94. Жобаға дейінгі және жобалық-сметалық қҧжаттаманың 
қҧрамында қҧрылыс қҧнын анықтау ережелер жинағы; 

■ МДС 81-1.99. Ресей Федерациясының аумағында қҧрылыс ӛнімінің қҧнын 
анықтау бойынша әдістемелік нҧсқаулар; 

■ МДС 81-35.2004. Ресей Федерациясының аумағында қҧрылыс ӛнімінің қҧнын 
анықтау әдістемесі; 

■ МЭСН — 2001; 
■ Қҧрылыста 2001 ж. баға белгілеудің сметалық-нормативтік базасының негізінде 

сметалық қҧнды, шарттық бағаларды және жҧмыстардың кӛлемдерін анықтау 
бойынша анықтамалық оқу қҧралдары. 

Жобаланатын кәсіпорындарды, ғимараттарды, қҧрылыстарды немесе олардың 
кезектерін салудың сметалық қҧнын анықтау ҥшін жергілікті сметалардан, жергілікті 
сметалық есептеулерден, объектілік сметалардан, объектілік сметалық есептеулерден, 
шығындардың жекелеген тҥрлеріне сметалық есептеулерден, қҧрылыс (жӛндеу) қҧнын 
қҧрама сметалық есептеулерден, шығындардың ақпарларынан тҧратын сметалық 
қҧжаттама қҧрастырылады (4.1 сур.). 
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4.1 сур. Сметалық қҧжаттаманың тҥрлері, қҧрамы және қҧрастырылу реттілігі 
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Сметалық қҧжаттаманың ҧсынылатын ҥлгілері МДС 81-35.2004 келтіріледі. Олардың 
қҧрамы қҧрылыстың ҧсақ элементтерінен ірірек элементтеріне біртіндеп кӛше отырып, 
сметалық қҧжаттаманы белгілі бір реттілікпен қҧрастыруға жағдай жасайды: 
жҧмыстардың (шығындардың) тҥрі→ жҧмыстардың (шығындардың) тараулары → 
шығындардың топтары → объект → іске қосу кешені→→ қҧрылыс кезеңі →жалпы 
қҧрылыс. 

 
4.1 ЖЕРГІЛІКТІ СМЕТА 

 

Жергілікті сметалар бастапқы сметалық қҧжаттар болып табылады және жҧмыс 
жобасын, жҧмыс қҧжаттамасын (жҧмыс сызбаларын) жасаған кезде анықталған 
кӛлемдердің негізінде ғимараттар мен қҧрылыстар бойынша немесе жалпы алаңдық 
жҧмыстар бойынша жҧмыстардың және шығындардың жекелеген тҥрлеріне 
қҧрастырылады. 

Жергілікті сметалық есептеулер сондай-ақ жҧмыстардың кӛлемдері  мен 
шығындардың мӛлшерлері тҥпкілікті анықталмаған және, әдетте, жҧмыс 
қҧжаттамасының негізінде дәлдеп анықталуға тиіс болатын жағдайларда ғим араттар мен 
қҧрылыстар бойынша жҧмыстардың және шығындардың жекелеген тҥрлеріне немесе 
жалпы алаңдық жҧмыстарға қҧрастырылады. 

Қҧрылыс  және  монтаж жҧмыстарының тҥрлеріне, сондай-ақ жабдықтың қҧнына 
жергілікті сметалық есептеулер (сметалар) келесі мәліметтерге: 

■ ғимараттарды, қҧрылыстардың, олардың бӛліктерінің және қҧрылмалық 
элементтерінің жобалық шешімдерде қабылданған параметрлеріне; 

■ қҧрылыс және монтаж жҧмыстарының тізімдемелерінен қабылданған және 
жобалық материалдар бойынша анықталған жҧмыстардың кӛлемдеріне; 

■ жабдықтың, жиһаздың  және қҧрал-сайманның  тапсырыс  берілген 
сипаттамалардан, тізімдемелерден және басқа жобалық материалдардан 
қабылданған номенклатурасына және санына; 

■ жҧмыстардың тҥрлеріне қолданыстағы сметалық нормативтерге және 
кӛрсеткіштерге, қҧрылмалық элементтерге, сондай-ақ ӛндірістік-техникалық 
мақсатта қолданылатын ӛнімге және қызметтерге нарықтық және реттелетін 
бағаларға және тарифтерге сҥйене отырып қҧрастырылады. 

Жергілікті сметалық есептеулер (сметалар) қҧрастырған кезде келесі топтарға 
бӛлінеді: 

ғимараттар мен құрылыстар бойынша: 
■ қҧрылыс жҧмыстары; 
■ арнайы қҧрылыс жҧмыстары; 
■ ішкі санитарлық-техникалық жҧмыстар; 
■ ішкі электрмен жарықтандыру, электр-кҥш беретін қондырғылар; 
■ технологиялық жабдықты және жабдықтың басқа тҥрлерін, бақылау-ӛлшеу 

аспаптарын (БӚА) және автоматиканы, әлсіз токты қҧрылғыларды (байланыс, 
сигнал беру жабдығы және т.с.) монтаждау және сатып алу; 

■ қҧрал-тетіктер, жиһаз, қҧрал-сайман сатып алу; 
■ басқа жҧмыстар; 
жалпы алаңдық жұмыстар бойынша: 
■ тік тегістеу; 
■ инженерлік желілер, жолдар жасау; 
■ аумақты абаттандыру; 
■ шағын сәулет пішіндері және бас. 
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Бірнеше жобалау ҧйымы кҥрделі ғимараттар мен қҧрылыстарды жобалаған, қҧрылыс 
ҥшін техникалық қҧжаттаманы жасаған кезде, сондай-ақ іске қосу кешендері бойынша 
сметалық қҧнды қҧраған кезде, жҧмыстардың дәл сол бір тҥріне екі және одан кӛп 
сметалық есептеулерді (сметаларды) қҧрастыруға жол беріледі. 

Жергілікті сметалық есептеулерде (сметаларда) мәліметтерді ғимараттың 
(қҧрылыстың) жекелеген қҧрылмалық элементтері, жҧмыстардың және қҧрылғылардың 
тҥрлері бойынша тарауларға топтастыру жҥргізіледі. 

Топтастыру тәртібі жҧмыстардың технологиялық реттілігіне сәйкес келуге және 
қҧрылыстың жекелеген тҥрлерінің ӛзгеше ерекшеліктер ескеруге тиіс. Ғимараттар мен 
қҧрылыстар бойынша жер астындағы бӛлік («нӛлдік циклдың» жҧмыстары) және жер 
ҥстіндегі бӛлікке бӛлуге жол берілуі мҥмкін. 

Жергілікті сметалық есептеулердің (сметалардың) топтарын келесі тарауларға бӛлу 
ҧсынылады: 

құрылыс жұмыстары бойынша: 
■ жер қазу жҧмыстары, іргетастар және жер астындағы бӛліктің қабырғалары; 
■ қабырғалар; каркас; аралықтар, аражабындар; едендер және негіздер; 

жамылғылар және шатырлар; ойықтардың толтырмасы; баспалдақтар және 
алаңдар; ӛңдеу жҧмыстары; әртҥрлі жҧмыстар (кіреберістер, тӛсеніштер және 
т.т.) және т.с.; 

арнайы құрылыс жұмыстары бойынша: 
■ жабдықтың астына тіректер; арнайы негіздер; арналар және жанасшҧңқырлар; 

айналдыра қаптау, қаптастыру және оқшаулау; химиялық қорғаныс 
жамылғылары және т.с.; 
ішкі санитарлық-техникалық жұмыстар бойынша: 

■ су қҧбыры, кәріз, жылыту, ауаны желдету мен алмастыру және т.с.; 
жабдық орнату бойынша: 
■ технологиялық жабдықты сатып алу және монтаждау; технологиялық 

қҧбыржолдар; жабдықты орнатумен байланысты металл  конструкциялар  және 
т.с.; 

Құрылыстың жекелеген түрлерінің, арнайы және ілеспелі жұмыстардың құны 
бойынша: 

■ учаскенің аумағын және топырақты отырғызуға, егуге дайындау, тиісті егетін 
жабдықты және материалдарды сатып алу жҧмыстары. 

Жергілікті сметалық есептеулерді қҧрастырған кезде ірілендірілген сметалық 
нормативтер және қҧн кӛрсеткіштері басымдыққа ие. Жергілікті сметаларды 
қҧрастырған кезде жеке-дара бағаламалар басымдыққа ие болады. 

Жергілікті сметалық есептеулердің (сметалардың) қҧрамында жҧмыстардың қҧны екі 
деңгейде: 

■ 2001 ж. базистік деңгейде; 
■ сметалық қҧжаттаманы қҧрастыру уақытына қалыптасқан немесе қҧрылысты 

жҥргізу кезеңіне болжанатын бағалардың негізінде анықталатын ағымдағы 
(болжамдық) деңгейде келтірілуі мҥмкін. 

■ Жергілікті сметалар келесі әдістермен қҧрастырыла алады: 
■ МЭСН — 2001, материалдардың, бҧйымдардың, конструкциялардың  

қажеттілігінің бӛліп кӛрсетілген тізімдемелерімен жобалық қҧжаттаманы (жоба, 
ЖҚ); ҚҦЖ,ЖҦЖ, ЖЖЖ пайдалана отырып ресурстық әдіспен; 

■ жеке-дара бағаламаларды (ФЖДБ — 2001, АЖДБ — 2001) пайдалана отырып 
базистік-индекстік әдіспен. Жергілікті сметалық есептермен (сметалармен) 
анықталатын қҧн, ӛзіне тікелей шығындарды, қосымша шығындарды және 
сметалық пайданы қосады. 
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Жергілікті сметалық есептеулерді (сметаларды)  тарауларға  бӛлусіз  қҧрастырған 
кезде ҥстеме шығындарды және сметалық пайданы есептеу есептеудің (сметаның) 
соңында, тікелей шығындардың қорытындысынан  кейін,  тараулар  бойынша қҧраған 
кезде - әр тараудың соңында және жалпы сметалық есеп (смета) бойынша жҥргізіледі. 
Жҧмыстардың тҥрлері бойынша қҧраған кезде ҥстеме шығындарды және сметалық 
пайданы есептеу қҧрылыс-монтаж және жӛндеу-қҧрылыс жҧмыстарының әр  тҥрі 
бойынша жҥргізіледі. 

 

4.1.1. ҚМЖ сметалық көлемін анықтауға арналған бастапқы мəліметтер 

 
Сметалық қҧжаттаманы қҧрудың еңбекті ең кӛп қажет ететін бірінші және жауапты 

сатысы қҧрылыс-монтаж жҧмыстарының қҧрамын, кӛлемін анықтау және кӛлемдерінің 
тізімдемесін қҧрастыру болып табылады. Жобамен қарастырылған жҧмыстардың 
кӛлемдерін анықтау және жҧмыстардың кӛлемдерінің тізімдемесін қҧрастыру сметалық 
қҧнды сметалық нормалардың ӛлшем бірліктеріндегі жеке-дара бағаламалар бойынша 
есептеу мақсатымен жҥргізіледі. 

 

 

Жҧмыстардың көлемдерін есептеу тізімдемесі 

 
қҧрылысы бойынша _____________________________ шифр № ___________ _ _ _____________________ 

Сызбалардың мҧрағат нӛмірлері: __________________________________________________________________   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 сур. Жҧмыстардың кӛлемдерін есептеу тізімдемесінің ҥлгісі 

Жҧмыстардың кӛлемдерінің тізімдемелерін және жергілікті сметаларды 
қҧрастырудың техникалық негізі толығымен жинақталған және тапсырыс беруші 
бекіткен жҧмыс қҧжаттамасы болып табылады. Онда жҧмыстардың тҥрлерінің және 
кӛлемдерінің тізімдемелері, техникалық схемалар және жҧмыс жобасымен 
қарастырылған қҧрылыс пен жҧмыстардың арнайы тҥрлерінің жҥргізудің 
сипаттамалары, жобаның ерекшеліктері, қҧрылысты ҧйымдастырудың және 
жҧмыстардың технологияларының ерекшеліктері кӛрсетілуге тиіс. 

Тҥрлері мен қҧрылмалық элементтері бойынша жҧмыстардың  кӛлемдерін  
анықтауды жҧмыс қҧжаттамасының сызбалары және басқа жобалық  мәліметтер 
бойынша жҥргізу, тиісті жҧмыстардың материалдарын және кӛлемдерін іріктеу 
тізімдемелері бойынша қабылдау керек. 

Қажетті тікелей шығындардың шамасы да, ҚҦЖ және ЖЖЖ келтірілген 
геологиялық, гидрогеологиялық, топографиялық, топырақ және климаттық жағдайларды 
ескере отырып бҧл шығындардың тҥрлері, сипаты және мақсатты қолданылуы туралы 
жобалық шешімдердің негізінде анықталады. 
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Жҧмыстардың кӛлемдерін есептеулерді бірыңғай етілген кестелік тҥрде (4.2 сур) 
немесе жҧмыстардың тҥріне,  қайта  бӛлулердің  санына, конструкциялардың 
элементтеріне және т.с. байланысты болатын, смета жасаушы ҥшін ыңғайлырақ, еркін 
тҥрде жҥргізуге болады. 

Жҧмыстардың әр алуан тҥрлерінің кӛлемдерін есептеудің ерекше ережелері әрбір 
МЭСН 81 — 2001, ФЖДБ 81 — 2001 және АЖДБ 81 — 2001 жинағының техникалық 
бӛлімінде келтіріледі. Кӛлемдерді есептеудің қҧрылыс жҧмыстарының барлық тҥрлеріне 
ортақ ережелері 6 тарауда келтіріледі. 

 
4.1.2. Жергілікті сметаларды элементтік сметалық нормалар бойынша 

қҧрастыру 

 

Жҧмыстардың кӛлемдерін анықтағаннан кейін смета қҧрастыруға кірісу керек. 
Сметада жҧмыстардың тҥрлері және кӛлемдері кӛрсетіледі, қабылданған жеке-дара 
сметалық қҧнды негіздеу кӛзін кӛрсете отырып, сметалық қҧнды есептеу жҥргізіледі. 

Жергілікті сметаларды қҧру: 
■ бағалардың ағымдағы деңгейінде элементтік сметалық нормалардың ; 
■ бағалардың базистік деңгейінде жеке-дара бағаламаларды және қайта есептеу 

индекстерін; 
■ прайс-парақтар және қҧрылыс-монтаж жҧмыстарын орындауға мердігерлік 

шарттары бойынша ағымдағы бағаларды пайдалана отырып жҥргізілуі мҥмкін. 
Жергілікті сметалар элементтік сметалық нормаларды пайдалана отырып ресурстық 

әдіспен қҧрастырылады. Ресурстық әдіс 4.3 сур. келтірілген ҥлгі (№ 5 ҥлгі) бойынша 
жергілікті ресурстық тізімдемені және .4 сур. келтірілген ҥлгі (№ 6 ҥлгі) бойынша 
жергілікті сметалық есепті (жергілікті ресурстық сметаны) қҧрастырған кезде 
материалдық, еңбек және техникалық ресурстарды пайдалануға негізделеді. 

Жҧмыстардың тҥрлері бойынша мәліметтер мен ресурстардың сипаттамасы жобалық 
материалдардан іріктеумен, ал кӛрсеткіштер — МЭСН  —  2001  жинақтарынан  және 
басқа кӛздерден ресурстар бойынша қабылданады. 

Жергілікті ресурстық тізімдеменің ҥлгісінің 2 бағанына (4.3 сур. қар.) қолданылатын 
нормативтің шифры мен тиісті ресурстардың кодтары енгізіледі. 

3 бағанға жҧмыстардың және шығындардың тҥрлері, ал жҧмыстардың әр тҥрінен 
кейін – келесі реттілікпен ресурстардың атауы енгізіледі: 

1 — жҧмысшы-қҧрылысшылардың еңбек шығындары; 
1.1 — жҧмыстардың орташа дәрежесі; 
2 — қҧрылыс машиналарын басқарумен айналысатын жҧмысшылардың 

(машинистердің) еңбек шығындары; 
3 — пайдаланылатын қҧрылыс машиналарының атаулары; 
4 — қолданылатын материалдық ресурстардың тҥрлері. 
4 бағанға жҧмыстардың және ресурстардың МЭСН — 2001 жинақтарының 

кестелерінен алынған ӛлшем бірліктері енгізіледі. 
5 бағанға ресурстардың ӛздері осыған жататын жҧмыстардың тҥрінің ӛлшем 

бірлігіне шығындары енгізіледі. 
6 бағанға жҧмыстардың жобалық мәліметтер бойынша қабылданатын кӛлемі 

(жҧмыстардың тиісті тҥрінің атауына қарсы), ал тиісті ресурстардың атауына 
қарсы - жобалық мәліметтер бойынша жҧмыстардың кӛлеміне кӛбейтілген жеке- 
дара шығынның кӛбейтіндісі ретінде есептелген олардың саны енгізіледі. 

Нормативтерден бӛліп алынатын барлық ресурстық кӛрсеткіштер осылар тиісті 
жинақтарда және МЭСН — 2001  Жалпы  нҧсқауларында  келтірілген  барлық 
тҥзетулермен (коэффициенттермен) қолданылады. 

Ресурстық кӛрсеткіштерді жиынтықтау әлде жергілікті ресурстық тізімдеменің 



 

(сметаның) тиісті тараулары бойынша, әлде жалпы нысан (ғимарат, қҧрылыс) бойынша 
жҥргізіледі. 

Жиынтық кӛрсеткіштер 3 бағандағы секілді, дәл сондай реттілікпен тіркеледі: 
■ еңбек ресурстары: 

жҧмысшы-қҧрылысшылардың еңбек шығындары, ад.-сағ; 
жҧмыстардың орташа дәрежесі; 
машинистердің еңбек шығындары, ад.-сағ; 

■ қҧрылыс машиналары және механизмдері; 
■ натуралық кӛрсеткіштермен материалдық ресурстар. 
2 бағанда қҧрылыс машиналарының және материалдық ресурстардың атауларына 

қарсы ресурстардың МЭСН — 2001 және басқа пайдаланылатын нормативтерде 
келтірілетін тиісті кодтары қойылады. Бҧл ретте бірдей ресурстар біріктіріледі. Тарау 
бойынша жҧмыстардың орташа дәрежесі жҧмыстардың тҥрлері бойынша дәрежелерге 
кӛбейтілген және жҧмысшылардың тарау бойынша еңбек шығындарының жиынтығына 
бӛлінген жҧмыстардың тҥрлері бойынша жҧмысшы-қҧрылысшылардың еңбек 
шығындарының кӛбейтіндісінің жиынтығымен анықталады. 

Ресурстық кӛрсеткіштерді бӛліп алуды және жиынтықтауды тікелей жергілікті 
ресурстық сметалардың қҧрамында жҥргізуге болады (4.4 сур. қар.). 

Тікелей сметалық шығындарды анықтаған кезде жергілікті ресурстық тізімдемеде 
әлде жалпы объекттің қорытындысы бойынша, әлде сметаның тиісті тараулары 
бойынша, сондай-ақ жалпы объект бойынша келтірілген жиынтық ресурстық 
кӛрсеткіштер бағалануға тиіс. 

Жергілікті ресурстық сметаны қҧрастырған кезде 1 — 5 бағандар 4.3 сур. келтірілген 
ҥлгіден қорытынды мәліметтерді (6 баған) кӛшіру арқылы толтырылады. Ресурстардың 
сметалық қҧны, одан кейін АББО индекстері бойынша бағалардың ағымдағы деңгейіне 
кӛше отырып, ФЖДБ — 2001 немесе АЖДБ — 2001 бойынша қабылданған, ресурстарға 
орташа бағалар бойынша 2001 ж. базистік деңгейінде анықтала алады. 
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Қҧнды бірден ресурстардың нақты қҧны бойынша бағалардың ағымдағы деңгейінде 
анықтаған дҧрысырақ, сондықтан ресурстық әдіс қҧнды есептеудің жоғары дәлдігіне қол 
жеткізуге мҥмкіндік береді. Алайда, әртҥрлі ресурстардың ӛте ҥлкен кӛлемі бойынша 

бағаларды анықтауға тура келетіндіктен, ол еңбекті ең кӛп қажет ететін де болып 
табылады. 

 
4.1.3. Жеке-дара бағаламалар бойынша жергілікті сметалар қҧрастыру 

Жеке-дара бағаламалар бойынша жергілікті сметалар қҧрастыру базистік-индекстік 
әдіспен жҥргізіледі. Ол объект бойынша немесе тікелей шығындардың элементтері 
бойынша жалпы сметалық қҧнды 2001 ж базистік деңгейден ағымдағы немесе 
болжамдық деңгейге қайта есептеу индекстерін қолдануды қарастырады. Жергілікті 
сметалардың ҧсынылатын ҥлгілерінде қайта есептеу индекстерін: 

■ жергілікті сметаның соңында қолдануға болады (тікелей шығындардың 

элементтеріне индекстер және ҚМЖ-на ФЖДБ — 2001 (4.5 сур.) немесе АЖДБ 

— 2001 индекстер пайдаланылады). ҚМЖ-на ірілендірілген индекстерде ҥстеме 
шығындардың және сметалық пайданың ірілендірілген нормативтері 
ескерілгендігін есте ҧстау керек; 

■ әр тараудың соңында немесе жҧмыстардың әр тҥрінен кейін қолдануға болады 

(АЖДБ — 2001 (№ 4 ҥлгі) тікелей шығындардың элементтеріне индекстер 

пайдаланылады) (4.7, 4.8 сур.). 

4.5 сур. келтірілген ҥлгі бойынша жергілікті смета ФЖДБ — 2001 жинақтары 

бойынша қҧрастырыла алады. ФЖДБ — 2001 бойынша жергілікті сметаларды 

қҧрастыру ережелері мен реті Ресей Мемлекеттік қҧрылыс комитеті жасаған «Ресей 

Федерациясы субъекттерінің аумағында қҧрылыс ӛнімінің қҧнын анықтаған кезде 

қҧрылыс, жӛндеу-қҧрылыс және іске қосу-реттеу жҧмыстарына федералдық жеке- 

дара бағаламаларды (ФЖДБ — 2001) пайдалану бойынша әдістемелік ҧсыныстарда» 

келтірілген. 

Келтірілген ҥлгіде есепке алынған материалдардың және бҧйымдардың  қҧны  9 және 
13  бағанда келтірілген.  Есепке алынбаған материалдардың базистік бағалардағы қҧны да 
9 және 13 бағанда келтірілген, ал егер материалдар ағымдағы бағаларда келтірілсе, онда 
жақшаның ішінде жазылады. 

ФЖДБ — 2001 жинақтары базалық аудан ҥшін (Мәскеу облысы) жасалғандығына 

байланысты, 2001 ж. бағалар деңгейінде смета бойынша тікелей шығындардың 

қорытындысынан  кейін  аймақтық  (аумақтық)  тҥзету коэффициенттерін  пайдалану 

керек. 

Жергілікті смета 4.6 сур. келтірілген ҥлгі (№ 4 ҥлгі) бойынша АЖДБ — 2001 

жинақтары бойынша қҧрастырылады. Онда есепке алынбаған материалдар бағаламадан 

тысқары шығарылып, базистік бағалар бойынша қабылдануы немесе бірден бағалардың 

ағымдағы деңгейіне кӛшірілуі мҥмкін. Материалдарға бағалар бірден бағаламаның 

астында кӛрсетілуі немесе тараудың соңында немесе сметаның соңында топтастырылуы 

мҥмкін. 

Жергілікті сметаларды 4.5 сур. және 4.6 сур. келтірілген ҥлгілер бойынша қҧру 

бірдей реттілікте жҥргізіледі. 

2 бағанға жергілікті сметалар (сур. қар. 4.6) енгізіледі  шифр  применяемого  нор- 

матива және коды есепке алынбаған материалдардың. 
3 бағанға енгізіледі жҧмыстардың және шығындардың тҥрлері, атауы, сипаттамасы 

және ӛлшем бірлігі материалдардың және конструкцияларды. 
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4 бағанға жҧмыстардың жобалық кӛлемі бойынша мәліметтер енгізіледі. 

5 және 6 бағандарға алымға және бӛлімге АЖДБ — 2001 жинақтары бойынша 

қабылданған тікелей шығындардың бірлігінің қҧны енгізіледі. 5 бағанға — алымға 

«барлығы»,   оның   ішінде    бағаламалармен   есепке   алынған   материалдар,  бӛлімге 
«еңбекақы тӛлеу» - негізгі жҧмысшылардың еңбегіне ақы тӛлеу. 6 бағанға — алымға 

механизаторлардың жалақысын ескере отырып «машиналарды пайдалану», ал бӛлімге 

«оның ішінде еңбекақы тӛлеу» — механизаторлардың еңбегіне ақы тӛлеу енгізіледі. 
7, 8, 9 бағандарға жеке-дара бағаламаның тиісті элементінің 4 бағаннан жобалық 

мәліметтер бойынша тікелей шығындардың элементінің кӛлеміне кӛбейтіндісімен 

алынған, жобалық кӛлемдер бойынша тікелей шығындардың элементтерінің жалпы 

қҧны енгізіледі. 

10 бағанға АЖДБ —  2001  жинақтарынан  алынған,  негізгі  қҧрылыс 

жҧмысшыларының (механизаторлардың еңбегін ескерусіз)  жеке-дара еңбек 

шығындарының мәліметтері енгізіледі. 11 бағанға жобалық мәліметтер бойынша негізгі 

қҧрылыс жҧмысшыларының еңбек шығындарының мәліметтері енгізіледі (4 баған х 10 

баған). Қажет болғанда механизаторлардың еңбек шығындарын бӛліп кӛрсету ҥшін, 

оларды тиісті МЭСН — 2001 жинақтарынан алады. 

Бағалардың ағымдағы деңгейіне қайта есептеу кӛбіне кӛп  жергілікті  сметаның 

соңында, ҥстеме шығындардың және сметалық пайданы ірілендірілген нормативтерін 

есептенге дейін, шығындардың элементтеріне аумақтық индекстер бойынша жҥргізіледі. 

ФЖДБ — 2001 немесе АЖДБ — 2001 ҚМЖ-на ірілендірілген  индекстерді  қолданған 

кезде, қайта есептеу тікелей шығындардың қорытындысынан кейін жҥргізіледі, ал 

ірілендірілген ҥстеме шығындардың  және  сметалық  пайданың  нормативтері 

есептелмейді, ӛйткені олар ҚМЖ-на индекстерде ескеріліп те қойған. 
Жергілікті сметаларды ағымдағы (болжамдық) бағалар деңгейінде қҧраған кезде 

Ресей Федерациясы субъектісінің әкімшілігі бекіткен, жҧмыстардың тҥрлері бойынша 
қҧнды қайта есептеудің аумақтық (аймақтық) индекстеріне басымдық беру қажет. 

Мәскеу облысы ҥшін қҧрылыс-монтаж жҧмыстарының қҧнын қайта есептеудің 

есептік индекстерін қолдана отырып, жергілікті сметаларды қҧрудың мысалы 4.7 сур. 

келтірілген. Келтірілген жергілікті сметада материалдар кӛрсетілмейді, бірақ жоба 

бойынша тікелей шығындардың «барлығы» жалпы қҧнына қайта есептеу индексімен 

енгізіледі. Бағаламаларда есепке алынған материалдың ӛлшем бірлігінің қҧны АЖДБ — 

2001 жинақтары бойынша қабылданады. № 4 ҥлгі бойынша (4.7 сур. қар.) жергілікті 

сметаны қҧрудың реттілігін және ерекшеліктерін қарастырайық. 
2 бағанға АЖДБ — 2001 бойынша позицияның және нормативтің шифры мен нӛмірі 

және нормалармен есепке алынбаған материалдардың кодтары енгізіледі. 

3 бағанға: жҧмыстардың және шығындардың тҥрлері; материалдардың және 

конструкциялардың атауы, сипаттамасы және ӛлшем бірлігі; қайта есептеудің есептік 

индекстерінің жинағының тармағына сілтеме; қайта есептеу коэффициенттерінің атауы 

(НЖ коэффициенттер, қҧрылыс машиналарын пайдалануға, материалдарға 

коэффициенттер); қосымша шығындар, сметалық пайда енгізіледі. 
4 бағанға жоба бойынша жҧмыстардың саны туралы мәліметтер, индекстер 

жинағындағы қайта есептеу тармағының нӛмірі, 3 бағанда аты аталған қайта есептеу 

коэффициенттерінің шамалары, қабылданған (пайыздармен) ҥстеме шығындардың және 

сметалық пайданың нормативі қайта есептеу жинағының аты аталған тармағында 

келтірілген жҧмыстардың тҥрлері бойынша қабылданған (пайыздармен) ҥстеме 

шығындардың және сметалық пайданың нормативі енгізіледі. 
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ЖЕРГІЛІКТІ  СМЕТАЛЫҚ 

(Жергілікті 

 
(жҧмыстардың және шығындардың атауы, 

Сметалық қҧн___ 

Еңбекақы тӛлеуге қаражат___   

«__»___201____   ж. жағдай бойынша ағымдағы 

(болжамдық) бағаларда қҧрастырылған 

№ 
р/р 
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е
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ің
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Бірліктің қҧны, руб. 

Б
ар

л
ы

ғы
 

оның ішінде 

жҧмысшы- 

қҧрылысш 

ылардың 

жалақысы 

машиналарды 
пайдалану, 

механизаторла 

рдың 

жалақысының 

барлығы 

 

Мате 

риалдар 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

         

1 2001 ж. бағалар деңгейінде смета бойынша тікелей шығындардың жиыны: 

2 Аймақтық НЖ коэффициенті    = ; МП = ; МЖ = ;МАТ = 

3 Қысылып-қымтырылған жағдайлар НЖ= ;ЭМ 

4 ЖИЫНЫ: 

5 Қҧнды ағымдағы бағаларға қайта есептеу индексі: (НЖ — Kt = ); 

(Машиналарды пайдалану — Kt = ); (Материалдар - Kt = ); 

6 БАҒАЛАРДЫҢ АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙІНДЕГІ ТІКЕЛЕЙ ШЫҒЫНДАРДЫҢ 
ЖИЫНЫ: 

7 Қосымша шығындар ЕАҚ-нан % ( руб.) ∙0,85 

8 Сметалық пайда ЕАҚ-нан % ( руб.) ∙0,8 

9 ҤСТЕМЕ ШЫҒЫНДАРМЕН және СМЕТАЛЫҚ ПАЙДАМЕН СМЕТА 
БОЙЫНША ЖИЫНЫ: 

10 Ағымдағы бағаларға кӛшіру (4 жол 10 баған ■ K = ) 
(ФЖДБ — 2001 ҚМЖ-на ірілендірілген индекс қолданылса, 7 және 8 жолдар 

есептелмейді) 
11 Қысқы қымбаттаумен, 9 немесе 10 жолдан % (егер 

объектілік смета және қҧрама сметалық есеп қҧрастырылмаса) 

12 Кҥтпеген шығындармен, 9 немесе 10 + 11 жолдардың ∑ 2 % (егер объектілік смета 
және қҧрама сметалық есеп қҧрастырылмаса) 

13 ҚҚС 18 % 9 немесе 10 + 11 жол + 12 жолдардың ∑ 18 % (егер қҧрама сметалық 
есеп қҧрастырылмаса) 

14 СМЕТА БОЙЫНША БАРЛЫҒЫ: 

Қҧрастырған   
[лауазымы, қолы (аты-жӛні,  тегі)] 

на_____   

4.5 сур. Жергілікті смета қҧрастыруға арналған ҥлгі 
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ЕСЕПТЕУ №__   

смета) 

 

 

 

мың руб. 

_____   

«____»________20___ж. 

Жалпы қҧны, руб.  

 

Жҧмысшылардың 

қҧрылысшылардың 

бірлікке еңбек 
шығындары 

 

 
Механизаторлардың 

бірлікке еңбек 

шығындары, 

барлығы, ад.-сағ 

Б
ар
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ы

ғы
 

оның ішінде 

 
жҧмысшы- 

қҧрылысшыла 
рдың 

жалақысы 

машиналар- 

ды   

пайдалану, 

барлығы 

 

 
Материал- 

дар 
механизаторлар 
дың жалақысы 

барлығы, ад.-сағ 

10 11 12 13 14 15 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Тексерген    
[лауазымы, қолы (аты-жӛні,  тегі)] 

ФЖДБ—2001 жинақтарының негізінде 

_____ 
объектінің атауы) 
_____  _ 
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(сызықтың аты 

ЖЕРГІЛІКТІ СМЕТАЛЫҚ 

(Жергілікті 
на  

(жҧмыстардың және шығындардың атауы, 

Негіздеме: №№ сызбалар___________________ 

Сметалық қҧн____________________________ 

Еңбекақы тӛлеуге қаражат __________________ 

Жағдай бойынша ағымдағы (болжамдық) бағаларда 

қҧрастырылған 

 

 
№ 
р/р 

 

Позицияның және 

нормативтің шифры мен 

нӛмірі 

 

 
Жҧмыстардың және шығындардың 

атауы, ӛлшем бірлігі 

 

 
Саны 

1 2 3 4 

    

    

1 2001 ж. бағалар деңгейінде смета бойынша тікелей шығындардың жиыны: 

2 Қысылып-қымтырылған жағдайлар: НЖ коэффициенттер= ; к МП = 

3 Жиыны: 

4 Қҧнды ағымдағы бағаларға қайта есептеудің АЖДБ — 2001 индекстері: 
(НЖ — Kt  =  ); (Машиналарды пайдалану — Kt = ); (Материалдар — Kt = ) 

5 Жиыны ағымдағы бағаларда: 

6 МДС 81-33.2004 қҧрылыс жҧмысшыларының және 

механизаторлардың ЕАҚ' қосымша 

шығындар 0,85 % 

 

7 МДС 81-25.2001 Қҧрылыс жҧмысшыларының және 

механизаторлардың ЕАҚ ' 0,8% 

 

8 
Тікелей шығындардың, ҥстеме шығындардың және сметалық пайданың жиыны (5 

жол + 6 жол + 7 жол): 

9 Ағымдағы бағалармен жиыны: Кинд х 3 жол (ҚМЖ-на ФЖДБ — 2001 

ірілендірілген индекстерді қолданған кезде, 6 және 7 жолдар есептелмейді) 

Қҧрастырған__  _ 

[лауазымы, қолы (аты-жӛні,  тегі)] 

 

4.6 сур. Сметалық қҧнды анықтауға арналған жергілікті сметаның ҥлгісі 
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тӛлеудің 

(жӛнделетін объектінің атауы) 

ЕСЕПТЕУ № ___ _ 

смета) 

 

объектінің атауы) мың руб. 

 мың руб 

 

«____» ____20 _____ж. 
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Тексерген    

[лауазымы, қолы (аты-жӛні,  тегі)] 

ТЕР—2001 жинақтарының негізінде 



 

Познцияньщ 

ЖdНе 
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[ Ii;№ЫЛЫСГЬЩ (жен дел еriн объектri:ц) атауы] 

 
No l ЖЕРГIЛIКТI СМЕТАЛЪЩ ЕСЕП 

(Ж ерпл:iкгi смета) 
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Норма'I'Ив-ri к  ецбек    сый  ы м д ы л ы л. 1      ад.-са.r 
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№ ЖсерПJ:П11..--гi см ета 
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4.8 сур. Жҧмыстардың әрбір тҥрін индекстей отырып,  Мәскеу облысы  ҥшін  ТСН  — 
2001 бойынша сметалық қҧнды анықтау ҥшін жергілікті сметаны қҧрастыру ҥлгісі 5, 6 
және 10 бағандарға АЖДБ — 2001 жинақтарынан алынған, жҧмыстардың  тҥрлері 

бойынша тікелей шығындардың және жҧмысшылардың еңбек  шығындарының  жеке - 
дара қҧнының мәліметтері енгізіледі. 

8 және 9 бағандарға 4 бағаннан жоба бойынша жҧмыстардың кӛлемі тікелей 

шығындардың тҥрі бойынша қайта  есептеу  коэффициентіне  тікелей  шығындардың 

тҥрінің жеке-дара қҧнына кӛбейтінділер енгізіледі. 

11 бағанға жҧмысшы-қҧрылысшылардың жеке-дара еңбек  шығындарының  4 

бағаннан жоба бойынша жҧмыстардың кӛлеміне кӛбейтіндісі енгізіледі. 

7 бағанға 8 бағаннан жалақы бойынша мәліметтердің жиынтығы + 9 бағанның 

алымынан машиналарды пайдалану +  4  бағаннан  жоба  бойынша жҧмыстардың 

кӛлемінің АЖДБ — 2001 жеке-дара материалдардың қҧнына 4 бағаннан материалдарды 

қайта  есептеу  коэффициентіне  кӛбейтінділер.  Қосымша  шығындар  және   сметалық 

пайда жолдары бойынша тӛменіректе 7 бағанға кӛбейтінді  енгізіледі: ҥстеме 

шығындардың немесе сметалық пайданың нормасы 8 бағаннан қҧрылыс 

жҧмысшыларының жалақысының сомасы + 9 бағанның бӛлімінен механизаторлардың 

жалақысының сомасы. Бҧл ретте ҥстеме шығындар ҥшін 0,85 коэффициент, ал сметалық 

пайда ҥшін — 0,8 коэффициент қолданылады. 

АСН — 2001 Мәскеу аумақтық сметалық нормативтерін пайдалана отырып 

қҧрастырылған жергілікті сметаның ҥлгісі 4.8 сур. келтірілген. Шығындардың 

баптарының бағаналары мен жолдарын толтырудың тәртібі мен реттілігі бҧдан әрі 

келтіріледі. 

1 бағанда смета бойынша ӛтпелі нӛмірленген тармақтың реттік нӛмірі кӛрсетіледі. 
2 бағанға нормативтің тарауының шифры, жинақтың нӛмірі, кестенің нӛмірі және 

бағаланып отырған жҧмыстың тҥріне сәйкес келетін норманың нӛмірі енгізіледі. 
Ресурстардың коды АСН —  2001.1  «Материалдарға,  бҧйымдарға  және 
конструкцияларға орташа сметалық бағалар» жинағы бойынша қойылады. 

3 бағанға сметалық нормативтердің кестелерінің басты атауларынан алынған 

жҧмыстардың атаулары, сондай-ақ ресурстар мен шығындардың баптарының және 

кестенің тиісті бағандарында орналастырылған ақпараттың атаулары енгізіледі. 

Шығындардың негізгі баптарына келесідей белгілеулер берілген: 

■ 3П — жҧмысшылардың жалақысы; МП — машиналарды пайдалану; МЖ — 

оның ішінде механизаторлардың жалақысы; МР — материалдық ресурстар; 
■ ЖҚ-дан ҚШ — қҧрылыс жҧмысшыларының жалақысынан қосымша шығындар; 
ЖҚ-дан СП — қҧрылыс жҧмысшыларының жалақысынан сметалық пайда; 

МЖ-нан ҚШ және СП — «машиналарды пайдалану» бабы бойынша 

механизаторлардың жалақысынан қосымша шығындар және сметалық пайда; 

■ ЖЕШ — жҧмысшылардың еңбек шығындары. 

Нормаларда және бағаламаларда (ашық бағалама) есепке алынбаған материалдар 
сметаларға нормада және бағаламада немесе жоба бойынша кӛрсетілген мәліметтерге 
сәйкес енгізіледі. 

4 бағанға ресурстың немесе нормалардың және бағаламалардың тиісті кестесі 

бойынша қабылданған шығындардың баптарының ӛлшем бірлігі енгізіледі. 

5 бағанға жоба бойынша ӛлшем бірліктерінің, жҧмыс кӛлемінің саны енгізіледі. 

Ҥстеме шығындардың және сметалық пайданың нормативі. 

6 бағанға нормалардың және бағаламалардың жинағы бойынша алынған, ӛлшем 

бірлігіне баға, руб. енгізіледі. 
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7, 8, 9 бағандарға тҥзету коэффициенттері енгізіледі. 7 бағанға —жинақтардың 

техникалық бӛлімдерімен немесе жинақтарға жалпы ережелермен қарастырылған 

коэффициенттер енгізіледі. 

8 бағанға - АСН — 2001.9 жинағы бойынша қабылданған қысқы қымбаттаулардың 

коэффициенттері. 9 бағанға — ресурстардың қҧнын бағалардың базистік деңгейінен 
ағымдағы деңгейіне қайта есептеу коэффициенттері, сондай-ақ НР мен СТ ағымдағы 
нормативтері енгізіледі. Қҧнды бағалардың базистік деңгейінде анықтаған кезде, 9 баған 
кӛрсетілмеуі мҥмкін. 

10 бағанда есептеу нәтижесінде (5 баған х 6 баған х 7 баған х 8 баған х 9 баған) 

алынған мәліметтер кӛрсетіледі. Бағалама бойынша қорытынды жолда шығындардың 

жиынтығы «Машиналарды пайдаланудағы механизаторлардың жалақысы» жолынсыз 

есептеледі. 
11 бағанда есептеу нәтижесінде (5 баған х 7 баған х 8 баған х 9 баған) еңбек 

шығындары (ад.-сағ) кӛрсетіледі (анықтамалық). Есептеулермен бірліктің қҧны, руб., 

есептеу нәтижесінде анықталады (10 бағанның бағаламасы бойынша қорытындыны 5 

бағаннан жоба бойынша жҧмыс кӛлеміне бӛлу керек). 

Кейбір жағдайларда конструкцияларды бӛлшектеуді немесе ғимараттар мен 

қҧрылыстарды бҧзуды жҥргізу қажеттігі туындайды. Екінші қайтара қолдануға жарамды 

конструкциялар, материалдар және бҧйымдар бойынша, ғимараттар мен қҧрылыстарды 

бӛлшектеуге, бҧзуға (кӛшіруге) жергілікті сметалық  есептеулердің  қорытындысынан 

кейін, анықтама ретінде қайтарылатын сомалар келтіріледі.  Бҧл  сомалар  тапсырыс 

беруші бӛлетін кҥрделі салымдардың мӛлшерін азайтады, олар жергілікті сметалық 

есептің (сметаның) қорытындысынан және орындалған жҧмыстардың кӛлемінен алынып 

тасталмайды. Олар «Оның ішінде қайтарылатын сомалар» деген атаумен жеке жолмен 

кӛрсетіледі және дәл осылайша, одан  кейін  пайдалану  ҥшін  алынатын 

конструкциялардың, материалдардың және бҧйымдардың номенклатурасы мен санын 

есептеу (смета) қорытындысынан кейін анықталады. Қайтарылатын сомалар сондай-ақ: 

■ олардың жарамды кҥйге келтіру және қаттап тастау орындарына жеткізу бойынша 

шығындарды алып тастап, ықтимал сату бағалары бойынша есептеулермен 

анықталатын, тапсырыс берушінің уақытша ғимараттар мен қҧрылыстарды 

бӛлшектеуден алынған материалдар мен бӛлшектерді сатуынан қҧнды; 

■ конструкцияларды бӛлшектеуден, ғимараттар мен қҧрылыстарды бҧзып, қҧлатудан 

және кӛшіруден алынатын материалдардың және бӛлшектердің есептеу бойынша 

анықталатын мӛлшердегі қҧнын; 
■ жабдықтың шеф-монтажын жҥргізетін шетелдік персонал ҥшін тҧрғын және қызмет 

бабындағы ҥй-жайларды жиһазбен жабдықтау ҥшін сатып алынған жиһаздың, 

жабдықтың және қҧрал-сайманның қҧнын; 

■ ілеспелі шығару ретімен алынатын материалдардың қҧнын есепке алады. 

Қайтарылатын сомалардың қҧрамында осындай конструкциялардың, 
материалдардың және бҧйымдардың қҧны, осы сомалардан оларды пайдалану ҥшін 
жарамды кҥйге келтіру және қаттау орындарына жеткізу бойынша шығындардың алып 
тастап, ықтимал сату бағасы бойынша анықталады. 

Тиісті қҧжаттармен расталған, бӛлшектеуден немесе ілеспелі шығарудан алынған 

материалдарды пайдалану немесе сату мҥмкін болмаған жағдайда, олардың қҧны 

қайтарылатын сомаларда ескерілмейді. 

Қайтарылатын сомаларда ескеріліп, есепке алынатын конструкцияларды, 

материалдарды және бҧйымдарды, жҧмыстардың жекелеген тҥрлерін орындаған кезде 

қҧрылыс ӛндірісінің технологиясына сәйкес бірнеше реттен пайдаланылатын, 



 

айналымды материалдар (қалыптар, бекітпелер және т.с.) ажырату керек. Олардың кӛп 

мәрте айналымдылығы сметалық нормаларда және олардың негізінде қҧрастырылатын, 

тиісті конструкцияларға және жҧмыстардың тҥрлеріне бағаламаларда ескерілген. 

 

4.2. ОБЪЕКТІЛІК СМЕТА 

 

Объектілік сметалық есептеулер (сметалар) жеке объектінің қҧрылыс ӛнімінің 

сметалық қҧны бойынша тапсырыс берушілер мен мердігерлер арасында есеп 

айырысулар осылар бойынша жҥргізілетін сметалық қҧжаттар болып табылады. 

Объектілік сметалық есептеулер одан арғы жерде жҧмыс қҧжаттамасының негізінде 

дәлдеп анықтап, нақтылануға тиіс. Объектілік сметалар бойынша ірі ӛндірістік 

объектілердің, біртекті объектілердің топтарының, тҧрғын ҥй және мәдени-тҧрмыстық 

мақсатта қолданылатын объектілердің, тҧрғын ҥйлерге кіріктірілген және жалғай 

салынған сауда, қоғамдық тамақтандыру, халыққа тҧрмыстық қызмет кӛрсету және т.с. 

объектілерінің сметалық қҧрылыс қҧнын анықтайды. Олар № 3 (4.9 сур.) ҥлгі бойынша 

бағалардың ағымдағы деңгейінде қҧрастырылады, белгіленген ретпен мердігер 

ҧйымдармен келісіледі және оларды тапсырыс беруші бекітеді. Шығындарды сметалық 

қҧнның тиісті бағандары бойынша топтастыра отырып, оларда жергілікті сметалардан 

барлық қорытынды шығындар біріктіріледі: қҧрылыс жҧмыстары; монтаждау 

жҧмыстары; жабдық, жиһаз және қҧрал-сайман; жобаның жекелеген бӛлімдері бойынша 

қҧрастырылатын ӛзге шығындар. 

Объектілік сметада 10 баған бар. 2–ші бағанда жҧмыстардың қҧнын немесе 3 бағанда 

тізіп кӛрсетілген, бҥкіл объект бойынша шығындарды есептеу ҥшін пайдаланылатын 

жергілікті сметалардың және сметалық есептеулердің нӛмірлері кӛрсетіледі. 4 және 5 

бағандарда тиісті нормативтер, ірілендірілген сметалық кӛрсеткіштер немесе басқа 

кӛздер бойынша есептелген, бӛлек қҧрылыстың және монтаждау жҧмыстарының 

сметалық қҧны кӛрсетіледі. 6 бағанда объектінің эксплуатациялық жҧмысында қажетті 

және жобамен, жергілікті сметамен қарастырылған технологиялық жабдықтың, қҧрал- 

тетіктердің және қҧрал-сайманның қҧны бӛлек келтіріледі.Егер қҧрама сметалық 

есеппен оларды объектілер бойынша бӛлу қарастырылған болса, осылардың қҧрамы 
4.3.4 шағын тарауда келтірілетін ӛзге жҧмыстардың қҧн кӛрсеткіштері 7 бағанда 
беріледі. 8 бағанда қҧрылыстың жалпы сметалық қҧны кӛрсетіледі. 9 бағанда жергілікті 
сметалардан бӛліп алынған, еңбекақы тӛлеуге қаражат кӛрсетіледі. 10 бағанда жолдар 

бойынша және қорытындыда 1 м
3
, ғимараттың ауданының 1 м

2
, желілердің 

ҧзындығының 1 м жеке-дара қҧнның кӛрсеткіштері келтіріледі. 
Объектілік сметаның соңында қҧрылыс және монтаждау жҧмыстарының бағалардың 

ағымдағы деңгейінде анықталған қҧнына, тапсырыс беруші мен мердігер арасында 
орындалған жҧмыстар ҥшін есеп айырысулар ҥшін қажетті, объектінің толық қҧнын 
анықтау мақсатында лимиттелген шығындарды ӛтеуге қаражатты енгізу ҧсынылады. 

Бҧл қаражат ӛзіне: 

■ қыс кезінде орындалатын жҧмыстардың қымбаттауын, уақытша ғимараттар мен 

қҧрылыстардың қҧнын және сметалық қҧрылыс-монтаж жҧмыстарының қҧнына 

енгізілетін және қҧрылыс қҧнының қҧрама сметалық есебінің «Ӛзге жҧмыстар және 

шығындар» тарауының қҧрамында қарастырылатын басқа шығындарды қосады. 

Олар жҧмыстардың немесе шығындардың әрбір тҥрі ҥшін барлық жергілікті 

сметалар бойынша қҧрылыс-монтаж жҧмыстарының нәтижесінен тиісті 

пайыздарда, әлде есептеу бойынша анықталатын мӛлшерлерде анықталады; 

■ қҧрылыс ӛніміне қатаң шарттық бағаның қҧрамына қосу ҥшін тапсырыс берушімен 





|228 
 

және мердігермен келісілген мӛлшерді ескере отырып, қҧрама сметалық есепте 
қарастырылған, кҥтпеген жҧмыстарға және шығындарға қаражат резервінің бір 
бӛлігін қосады. Жҧмыстардың нақты орындалған кӛлемдері ҥшін тапсырыс беруші 

мен мердігер арасында есеп айырысулар кезінде резервтің бҧл бӛлігі мердігерге 
берілмей, тапсырыс берушінің иелігінде қалады. 



 

_____  _ 

(атауы 

ОБЪЕКТІЛІК СМЕТАЛЫҚ 

(Жергілікті 
 

(атауы 

Сметалық қҧны__________ _____   

Еңбекақы тӛлеуге қаражат _ _____   

Жеке-дара қҧнның есептік ӛлшегіші___________ 

Жағдай бойынша ағымдағы (болжамдық) 

бағаларда қҧрастырылған 

 

 

№ 

р/р 

 

Сметалық есептеулердің (сметалардың) 

нӛмірлері 

 

Жҧмыстардың және шығындардың 

атауы 

1 2 3 

1 Жергілікті сметалар Жалпы қҧрылыс жҧмыстары 

2 Жергілікті смета ( қҧрылыс 
жҧмыстарынан 6,1 %) 

Санитарлық-техникалық (жылыту, 
желдету, суық және ыстық сумен 

жабдықтау, кәріз) 

3 Жергілікті смета (қҧрылыс 
жҧмыстарынан 3,2 %) 

Электрмонтаждау жҧмыстары, кҥш 
беретін электр жабдық және байланыс 

4 Жергілікті смета (2 % қҧрылыс 
жҧмыстарынан тҧрғын ғимараттар ҥшін, 

қоғамдық ғимараттар ҥшін - 3 %) 

Технологиялық жабдық 

5 Жергілікті смета ( жабдықтың қҧнынан 
3 — 8 %) 

Технологиялық жабдықты монтаждау 

6 
Жергілікті смета ( технологиялық 
жабдықтың қҧнынан 2 %) 

Іске қосу-реттеу жҧмыстары 

  ЖИЫНЫ: 

 

Жобаның бас инженері _____  ____ 

[қызметі, қолы 

Бӛлім бастығы_  _   __ 

(атауы) 

Қҧрастырған__   

[қызметі, қолы (инициалдары, тегі)] 

 

4.9 сур. Ғимараттар мен қҧрылыстардың қҧрылысына 

қҧрылысқа _____________ _____   
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№3 ҥлгі 

_____   

ғимарат) 

 

ЕСЕП №___ _ 

бағалау) 
_____   
нысаның атауы) 
_____  _мың руб. 

_____   

_____   

«____»_________20___ж. 

 

Сметалық қҧны, мың руб.  

Еңбекақы 

тӛлеуге 

қаражат, 

мың руб. 

 

Жеке-дара 

қҧнның 

кӛрсеткіштері 
қҧрылыс 

жҧмыста- 

рының 

монтаждау 

жҧмыста- 

рының 

жабдықтың, 

жиһаздың, 

қҧрал- 

сайманның 

 
ӛзге 

шығындардың 

 

барлығы 

4 5 6 7 8 9 10 

+    + +  

+    + +  

 +   + +  

  +  +   

 +   + +  

   + + +  

+ + + + + +  

 

_____  

(инициалдары, тегі)] 

_____ 

 
 

Тексерген _____   
 

[қызметі, қолы (инициалдары, тегі)] 

 

объективті бағалаудың нысаны 

[қолы (инициалдары, тегі)] 



 

Объектінің қҧны бір жергілікті смета бойынша анықталғанда, объектілік смета 

қҧрастырылмауы мҥмкін. Бҧл ретте объектілік сметаның рӛлін жергілікті смета 

орындайды, оның соңында дәл сол объектілік сметалар ҥшін секілді ретпен, 

лимиттелген шығындарды ӛтеуге қаражат енгізіледі. 
Объектілік сметалық есептің (сметаның) қорытындысынан кейін анықтамалық тҥрде 

қайтарылатын сомалар кӛрсетіледі, олар жергілікті сметалық есептермен (сметалармен) 

қарастырылған қайтарылатын сомалардың қорытынды нәтижесі болып табылады. 

Ӛндірістік ғимарат ҥшін объектілік сметаны қҧрастырудың мысалы 4.9 сур. 

келтірілген. 

Оқу мақсаттары ҥшін 2 бағанда арнайы жҧмыстардың тҥрлері бойынша жалпы 

қҧрылыс жҧмыстарынан пайыздармен орташа шығындар келтірілген. 

Әр объект бойынша қҧрастырылатын объектілік сметалардың немесе объектілік 
сметаларға кірмейтін жергілікті сметалардың негізінде жалпы жоба бойынша қҧрылыс 
қҧнының қҧрама сметалық есебі қҧралады. 

 
4.2.1. Сметалық есептеулердің жəне сметалардың қҧрамында 

жабдықтың, жиһаздың жəне қҧрал-сайманның қҧнын анықтау 
Кәсіпорынның, ғимараттың және қҧрылыстың жҧмыс істеуін қамтамасыз ету ҥшін, 

жобамен қарастырылған жабдық (монтаждалатын немесе монтаждауды қажет етпейтін) 
пайдаланылады. Ӛзінің мақсатта қолданылуы бойынша жабдық мыналарға бӛлінеді 
бӛлінеді: 

■ технологиялық, энергетикалық, кӛтергіш-тасымалдағыш,  сорап-компрессорлық 

және бас.; 

■ бақылау, автоматика, байланыс аспаптары, қҧралдары; 

■ ғимараттар мен қҧрылыстардың инженерлік жабдығы; 

■ салушының балансына  қабылданатын,  жобамен  қарастырылған  теміржол 
бойынша жҥк тасымалдауға арналған жылжымалы қҧрамды, сондай-ақ жаппай 
тасымалданатын және жаппай  тасымалданбайтын  жҥктерді  тасымалдауға 

арналған арнайы теміржол жылжымалы қҧрамын және кӛлік қҧралдарының басқа 
тҥрлерін қоса, кӛлік қҧралдары; 

■ цехтардың аумағын жинайтын машиналар; 

■ есептеу орталықтарының, әртҥрлі мақсатта қолданылатын зертханалардың, 

шеберханалардың, медициналық кабинеттердің жабдығы; 

■ жаңадан енгізілетін жатақханаларды, коммуналдық шаруашылық, ағарту, 
мәдениет, денсаулық сақтау, сауда объектілерін бастапқы жарақтандыруға 
арналған жабдық. 

Сметалық қҧжаттаманы қҧрастыру барысында жабдықты оның МДС 81-35.2004 

келтірілген тҥрлері, функционалдық міндеті, жасау мен жеткізу шарттары, жағдайлары 

бойынша классификациялауды қолдану ҧсынылады. 

Сметалық есептерде және сметаларда жабдықтың, жиһаздың және қҧрал-сайманның 

қҧнын қолданылуына байланысты бӛлек анықтау ҧсынылады: 
■ ӛндірістік қажеттіліктерге арналған жабдық; 
■ ӛндірістік ғимараттардың қҧралы және қҧрал-сайманы; 

■ қоғамдық және әкімшілік ғимараттарға арналған жабдық және қҧрал-сайман. 

Жабдықтың сметалық қҧны жабдықты монтаждауға тапсыру ҥшін мердігерлік 

шартымен анықталған франко-қҧрылыстың объект жанындағы қоймасы немесе франко- 

орын бағалар бойынша анықталады. 

Аталған бағалар қҧрылысқа сметалық қҧжаттаманы қҧрастырған кезде 



|232  

қабылданатын, жабдықты жеткізушіден (делдал ҧйымнан) сатып алу бағасынан, кӛлік 

шығындарынан, делдалдық және дайындау-қойма шығындарынан қҧралады. Бҧл ретте 

жабдықтың сметалық қҧнының қҧрамдас бӛліктері: 

■ жабдықты сатып алудың еркін (нарықтық) бағасы; 
■ қосалқы бӛлшектердің қҧны; 

■ ыдыстың, орамның және реквизиттің қҧны; 

■ кӛлік шығындары және делдалдардың немесе жабдықтау-ӛткізу ҧйымдарының 

қызметтері; 

■ жинақтауға шығындар; 

■ дайындау-қойма шығындары; 

■ жабдықтың қҧнына жатқызылатын басқа шығындар болып табылуы мҥмкін. 

Жабдық қҧрастырылып емес, «шашыраңқы» жеткізілген кезде, оның қҧны 
тӛмендетілуі, ал монтаждау қҧны кӛбейтілуі мҥмкін. 

Қҧрылысқа сметалық қҧжаттамада жабдықтың қҧнын анықтаудың негізі жабдық 

жеткізушілерден осылар бойынша сатып алынған бағалар болып табылады. Жабдықтың 

сатып алу бағасы отандық және шетелдік жабдық жеткізушілер ҧсынатын ақпараттың 

негізінде анықтала алады. 

Жекелеген жағдайларда жабдықтың қҧнын тиісті кезеңнің кӛтерме бағаларының 
прейскуранттарын пайдалана отырып, бағалардың базистік деңгейінде анықтауға жол 
беріледі. 

Кӛтерме бағалардың прейскуранттары болмаған кезде, аналог жабдықтың қҧнының 

кӛрсеткіштерін қолдануға болады. Бағалардың ағымдағы деңгейіне қайта есептеу 

технологиялық жабдыққа бағалардың ӛзгеруінің тиісті индекстері бойынша жҥргізіледі. 

Ӛндірістік кәсіпорындарды, ғимараттар мен қҧрылыстарды салуға сметаларда 

кәсіпорындардың жаңадан салынып жатқан, қайта қҧрастырылатын немесе кеңейтілетін 

ғимараттары мен қҧрылыстарын бастапқы жарақтандыру ҥшін қажетті, жобамен 

қарастырылған (ЖҚ) қҧралдың, ӛндірістік және шаруашылық қҧрал-сайманның 

сметалық қҧнын ескеру қажет. Бҧл ретте олардың сметалық қҧны кӛлік және дайындау- 

қойма шығындарын ескере отырып, технологиялық процестерге арналған қҧралдың, 

қҧрал-тетіктің және жарақтардың типтік жинақтарын және еркін (босату) бағаларды 

негізге алып, қҧралға, ӛндірістік қҧрал-сайманға және шаруашылық қҧрал-сайманға 

бӛлек анықталады. 

Технологиялық процестерді жарақтандыруға арналған қҧралға, қҧрал-тетік пен 
механизмдерге және ӛндірістік қҧрал-сайманға шығындарды ӛтеуге қаражат сметалық 
қҧжаттамада сметалық қҧнның «жабдықтың, жиһаздың және қҧрал-сайманның» 
бағанында, ал шаруашылық қҧрал-сайманға шығындар - сметалық қҧнның «ӛзге 

шығындар» бағанында келтіріледі. 

Қоғамдық және әкімшілік мақсатта қолданылатын ғимараттарды салуға сметаларда 

оларды бастапқы жарақтандыру ҥшін қажетті жабдыққа және қҧрал-сайманға қаражат 

сомалары ескеріледі. Қоғамдық және әкімшілік ғимараттардың жабдығына 

технологиялық және зертханалық жабдықтың, аспаптардың және аппаратураның типтік 

жинақтары жатады, ӛндірістік және шаруашылық қҧрал-сайманның қҧрамы мен оның 

саны жобалық мәліметтермен анықталады: 

■ технологиялық операцияларды жҥргізу және жеңілдету жағдайларын жасауға 

арналған ӛндірістік қҧрал-сайман (жҧмыс ҥстелдері, верстак, еңбек қорғау 

шараларын жҥргізуге жағдай жасайтын жабдық, шкафтар, стеллаждар және т.с.); 

■ шаруашылық қҧрал-сайман, яғни, кеңсе жиһазы және басқа жиһаз бен 

жабдықтар (ҥстелдер, орындықтар, шкафтар, киім ілгіштер, гардеробтар және 
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т.с.), сондай-ақ шаруашылық және қызметтік мақсатта қолданылатын бҧйымдар, 

заттар мен ҥй-жайлардың жасау, жабдықтары, қарсы қҧрал-сайман, кеңсе 

техникасы қҧралдары және бас. 

Қоғамдық және әкімшілік ғимараттардың жабдығына және қҧрал-сайманына 
шығындарды ӛтеуге қаражат сметалық қҧжаттамада сметалық қҧнның «жабдықтың, 
жиһаздың және қҧрал-сайманның» бағанында келтіріледі. 

Жабдықтың сметалық қҧнында сонымен бірге кепілдік берілген мерзім кезеңінде 

жабдықтың жҧмысын қамтамасыз ететін қосалқы бӛлшектер сатып алуға шығындар 

ескеріледі. Қосалқы бӛлшектердің номенклатурасын және санын жабдыққа техникалық 

қҧжаттаманы жасаушы анықтайды. Қосалқы бӛлшектер, әдетте, жабдықты жеткізу 

жинағына енгізіледі, ал олардың қҧны жабдықты сатып алу қҧнына енгізіліп те қойған. 

Қосалқы бӛлшектер жабдықты жеткізу жинағына кірмейтін жағдайда, олардың  қҧны 

тиісті федералдық атқарушы билік органдарының нормативтері  бойынша жабдыққа 

жіберу бағасынан пайыздармен немесе шарттық бағалар бойынша қосалқы бӛлшектерге 

сипаттамаға сҥйене отырып, қосымша ескеріледі. Егер нақты нормативтер болмаса, онда 

қосалқы бӛлшектердің қҧны жабдыққа босату бағаларынан 2 % дейін мӛлшерде 

қабылдануы мҥмкін. 

Ыдыс пен орамның қҧны кӛбіне кӛп жабдықты сатып алу қҧнына кіреді. Егер ол 

қҧнда ескерілмеген болса, онда сметалық қҧжаттамада қосымша ескеріледі. Ыдыстың 

сипаттамасы және орамның тҥрі туралы нақты мәліметтер болмаған кезде, олардың 

қҧны тиісті федералдық атқарушы билік органдарының нормативтері бойынша 

жабдықтың қҧнынан пайыздармен анықтала алады. Аталған нормативтер болмаған 

кезде, олар келесі мӛлшерлерде қабылданады: 

■ ірі технологиялық жабдық ҥшін — 0,1 бастап 0,5 % дейін; 

■ станок жабдығы ҥшін — 1 % дейін; 

■ электрмен жабдықт, БӚАжА, қҧрал ҥшін —1,5 % дейін. 
Жабдықтың сметалық қҧнында оны салынып жатқан кәсіпорынның, ғимараттың, 

қҧрылыстың объект жанындағы қоймасына дейін немесе монтаждау аймағына дейін 

жеткізу бойынша барлық шығындар ескеріледі. Жабдықты асымалдауға шығындар 

жабдықты топтары бойынша кӛлік шығындарын калькуляциялаудың негізінде 1 т 

брутто салмаққа анықталады, бҧл ретте салмағы ауыр жҥктерді тасуға шығындардың 

ерекшеліктері ескеріледі. 

Кӛлік шығындарының қҧнын калькуляциялау кезінде кӛліктің әр алуан тҥрлерімен 

жҥк тасымалдарына қолданыстағы тарифтер ескеріледі. Кӛлік шығындарын 

калькуляцияның негізінде анықтау мҥмкін болмағанда, бҧл шығындар ірілендірілген 

кӛрсеткіштер бойынша анықтала алады. Ірілендірілген кӛрсеткіштерде кӛлік 

шығындары, әдетте, 1 т жабдыққа рубльдермен немесе белгілі бір қҧрылыстар немесе 

аудандар ҥшін жабдықты босату бағасынан пайыздармен келтіріледі. 

Ведомстволық нормативтер болмаған кезде, кӛлік шығындары жабдыққа жіберу 

бағасынан 3 — 6 % мӛлшерде қабылдана алады. 

Егер жиынтықтауды мердігер немесе тапсырыс берушінің-салушының тапсырмасы 
бойынша басқа ҧйым жҥргізсе, жабдықты жинақтауға шығындар сметалық қҧнда 
ескеріледі. Бҧл ретте жинақтауға шығындарды жабдыққа жіберу бағасынан 0,5— 1 % 
мӛлшерде есептеумен анықтау ҧсынылады. 

Жабдықтың сметалық қҧнының қҧрамында дайындау-қойма шығындары ескеріледі. 

Олардың мӛлшері жеке есептеумен анықталады. Дайындау-қойма шығындарына 

жабдықты жеткізуге, қабылдауға, есепке алуға, қоймада сақтауға тапсырыс 

орналастырумен, тексерумен және жабдықты монтаждауға дайындаумен, сондай-ақ оны 
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монтаждауға тапсырумен байланысты шығындар жатады. Барлық 
деңгейлердегімемлекеттік бюджет қаражатын және мақсатты бюджеттен тыс қорлардың 
қаражатын тартып қаржыландырылатын қҧрылыстар ҥшін, дайындау-қойма 

шығындарын жабдықтың бағалардың ағымдағы деңгейінде франко-объект жанындағы 
қойма қҧнынан (сметалық қҧнынан) 1,2 % мӛлшерде қабылдауға болады. 

Қосымша жабдықтың қҧнына сметалық қҧжаттамаға жабдықтың жасаушы 

кәсіпорындардың ӛкілдері жҥргізетін шеф-монтаж; ірі және кҥрделі жабдықты 

орнатылатын жерінде реттеп, баптау; жабдықты монтаждау алдында тексеру; жеке-дара 

жасалатын жабдықты жобалау және бас. енгізілуі мҥмкін. 

 
4.2.2. Сметалық қҧжат қҧрамында нормативті еңбек сыйымдылығы мен 

еңбекақыны бөлу реті 
 

Кәсіпорындарды, ғимараттар мен қҧрылыстарды салуына, қайта жӛндеуге және 

кҥрделі жӛндеуге сметалық қҧжатты (жергілікті және объектілік сметалар) жасау кезінде 

жҧмыскерлер мен механизаторлардың сметалық еңбекақысы және қҧрылыс -монтаж 

жҧмыстарының нормативтік еңбек сыйымдылығының кӛрсеткіштерін жиі кӛрсетуді 

қажет етеді. Нормативті еңбек сыйымдылығы мен сметалы еңбекақысы жергілікті және 

объектілі есептеу сметаларында және сметаларда, жоба бойынша қҧрастырылған, жҧмыс 

жобасында және МДС 81-1.99 (кесте П.3.12, 3 қосымшаны қара) ережесіне сәйкес 

жҧмыс қҧжаттарында кӛрсетіледі Нормативті еңбек сыйымдылығы мен сметалы 

еңбекақыны беру реті толық П.В. Горячкин редакциясымен шығарылған практикалық 

оқу қҧралында келтірілген 

Нормативті еңбек сыйымдылығы Локальды және объектілі сметалар мен сметалық 
есептеу кӛрсетілетін Нормативті еңбек сыйымдылығы Т,  жҧмыскерлердің тиісті 

қҧрылыс, жӛндеу-қҧрылыс және монтажды жҧмыстарды орындауға смета нормасымен 
жҧмсалатын еңбек кӛлемін кӛрсетеді, адам -сағ. 

 

 
мҧнда ЕСтік — тікелей шығындарда жҧмыстың еңбек сыйымдылығы; ЕСҥ.ш — ҥстеме 

шығындармен ескерілген жҧмыстың еңбек сыйымдылығы; ЕСкӛт — титулдық уақытша 

ғимараттар мен қҧрылыстарды кӛтеру жҧмыстарының еңбек сыйымдылығы; ЕСқ.қ. — 

қысқы қымбаттаулар ескерілгенде, жҧмыстардың нормативті еңбек сыйымдылығы; ЕСб. 

— объектілі сметаға қосылған, қҧрылыс және монтаж есептеулерінде ескертілген 

нормативтік еңбек сыйымдылығы. 
Жергілікті сметада тікелей есептеуде нормативті еңбек сыйымдылығы келесі 

формуламен анықталады 

 

Тікелей шығындарда ескерілген жҧмыстың нормативтік еңбек сыйымдылығы, келесі 

формуламен анықталады: 

 
онда ЕСжҧм — қҧрылыс жҧмыскерлерінің еңбек шығыны, кӛлікті жҥргізу мен қызмет 

кӛрсетумен айналыспайтын (жергілікті сметаның «қҧрылыс жҧмыскерлерінің еңбек 
шығыны, барлығы» бағанасының нәтижесімен тікелей жергілікті сметаның тікелей 
шотына тҥседі. Жергілікті сметаның әр жолы бойынша жҧмыскерлердің еңбек 
шығынын тиісті жҧмыс кӛлемдері мен нормативті сметалар негізінде анықтау дәл сол 
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сметаның нәтиже жолымен жинақталады, 2001 ж. базалық бағалар деңгейінде тікелей 

шығындар нәтижесі кӛрсетіледі, сонымен қатар смета бӛлімдеріне аралық нәтижесі 

бойынша); ЕСжҥр — машинаны жҥргізу мен қызмет кӛрсетумен айналысатын 

жҧмыскерлердің жҧмыс шығыны. 
Машинаны жҥргізу мен қызмет кӛрсетумен айналысатын жҧмыскерлердің жҧмыс 

шығыны элементті сметалық нормалардың тікелей есебімен немесе формуламен 

анықталынады 

онда Кмаш — 2001ж базалық смета қҧнынадағы жҧмыскер-машинист деңгейінде еңбек 

ақысынан, адам сағатына, руб., машинистжҧмысшылар еңбек шығындарына ӛту 
коэффициенті. (келесі мӛлшерлерде қолданылады: барлық қҧрылыс монтаж 
жҧмыстарына, жер жҧмыстарынан басқа, қҧрылыс машиналарын пайдаланып 
орындалатын — 0,068; жер жҧмыстары ҥшін, қҧрылыс машиналарын пайдаланып 
орындалатын — 0,076.); Ежҥр — 2001ж базалық сметалы бағалар деңгейінде 

машиналарға қызмет ететін жҧмысшыларды еңбекақысы. («соның ішінде 
машинистердің еңбекақысы» нәтижесі бойынша тікелей жергілікті сметалардан шотқа 
тікелей қабылданады). 

Жергілікті сметада нақты бір жағдайда нормативті еңбек сыйымдылығы қажет 
жағдайда әр тҥрлі коэфициенттер қолдануы қажет, нормалар және бағалау 
жиынтығында тиісті техникалыӛ бӛлімдерінде кӛрсетілген, сонымен қатар оларға 
Жалпы нҧсқауларда. 

Егер жергілікті есептеу немесе нормативті еңбек сыйымдылығы сметасында 

машинаға қызмет кӛрсетумен айналыспайтын жҧмыскерлерің шығындары тікелей 

есеппен анықталмаған жағдайда, келесі формула арқылы еңбекақысынан есептеле 

алады: 

 
онда К — сметалы бағаларда, 2000ж., руб., еңбек шығындарына, адам.-сағ., негізгі еңбек 
ақысына ӛткендегі коэффициент, келесі мӛлшерде қабылданатын: қҧрылыс және 
жӛндеу-қҧрылыс жҧмыстары ҥшін — 0,09; монтаж жҧмыстары ҥшін — 0,085; жер асты 
жҧмыстары ҥшін— 0,058; Енег — бҧл жҧмыскерлердің негізгі еңбекақысы, 2000 ж. 

сметалық бағаларында жергілікті сметалық есептеуде қабылданатын. 

Атауы жоқ уақытша ғимараттар мен қҧрылыстары кӛтергенде, қҧрылыс алаңдарын 

абаттандыруда және кҥтіп ҧстағанда, объектіні тапсырңға дайындағанда және т.б. 

ҥстеме шығыстарында жҧмысшылардың орындаған жҧмыстары ескеріледі. Ҥстеме 

шығыстары есебінен орындалатын жҧмыстың нормативті еңбексыйымдылығы келесі 

формуламен анықталады 

 
мҧнда Кҥ.ш — ҥстеме шығыстары массасынан адам-сағ. еңбек шығындарына ӛту 

коэффициенті; Мҥ. шшҥстеме шығындар массасы, жергілікті сметадан қабылданады, руб. 

Ҥстеме шығындары массасынан еңбек шығындарына ӛту коэффициенті келесі 

формуламен анықталады: 
 

мҧнда Ҥеж — ҥстеме шығыстарында ескерілген (есеп беру мәліметтерінде 5,1% қҧрайды) 

жҧмыскерлердің негізгі еңбекақы ҥлесі; Мж — орта дәрежелі (орта дәреже — 3,8) 

жҧмыскерлердің орташа сағаттық ақысы, ҥлес шығыстар есебінен орындалатын 
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(01.01.2000 — 11,50 руб. немесе 2001 ж. 9,40 руб. ФЕР бойынша). 

Жҧмыстардың нормативті еңбек сыйымдылығы, ҥстеме шығындарымен ескерілген, 

жергілікті сметаға бӛлек жолмен қосылады (ҥстеме шығындар соммасының артынан) 

және бһлек жерде «жҧмыскерлер еңбегінің шығыны». 
Сметалы пайда қҧрамында нормативті еңбек сыйымдылығы белгіленбейді. 

Уақытша ғимараттар мен қҧрылыстарды кӛтерген кезде орындалатын қҧрылыс- 

монтажды жҧмыстарды орындау шығындары, орнатылған пайызда объектілі сметаларға 

бҧл жҧмыстардың қҧны қосылғанда, формуламен анықталады 
 

мҧнда Куақ - уақытша ғимараттар мен қҧрылыстар бойынша, руб., жҧмыскерлердің еңбек 
шығынына кӛші коэффициенті, адам-сағ.; Муақ - объектілі сметаның «Уақытша 
ғимараттар мен қҧрылыстар» жолынан қабылданатын сомма, мың руб. 

Уақытша ғимараттар мен қҧрылыстар бойынша соммасынан жҧмыскерлер еңбегінің 

шығынына ӛту коэффициенті келесі формуладан анықталады: 
 

мҧнда Дуақ — уақытша ғимараттар мен қҧрылыстарды кӛтеруге шығындалған ҥлесі, 

жҧмыскерлердің еңбекақысына келетін, уақытша ғимараттар мен қҧрылыстардың 
нормалар қҧрылымында (19% қҧрайды); Мж — орташа разрядты жҧмыскерлердің 

сағаттық ҥлесі (орташа разряд - 4,0), жҧмыста уақытша ғимараттар мен қҧрылыстарды 
кӛтерімен айналысатын (01.01.2000 — 11,77 руб. немесе 9,62 руб. 2001— ФЕР бойынша. 

 
мҧнда Кқ.қ - қысқы қымбаттау сметалы мӛлшерінен, руб., нормативті еңбек 

сыйымдылығына ӛту коэффециенті, 0,04 шамасымен қабылданады; Мқ.қ - қҧрылыс- 

монтаж жҧмыстарының қысқы уақытта қымбаттау соммсы, мың руб. 

Басқа жҧмыстар тҥріне жататын және объектілі сметаларға кіретін қҧрылыс - 

монтажды жҧмыстар шығыны, олардың сметалы қҧны есептелетін процентінде 

анықталады, бҧл дегеніміз барлық жергілікті сметалар және уақытша ғимараттар мен 

қҧрылыстар нормативті еңбек сыйымдылық нәтижесінен. Объектілі сметада нормативті 

еңбек сыйымдылығы қаражат қҧрамына қарай кҥтпеген жҧмыстар мен шығындарға 

бӛлінеді, мердігердің қарамағындағы (қҧрылыс ӛніміне қатты шарттық бағамен), 

«жҧмыскерлердің еңбек шығыны» жолында кӛрсетілген нормативті еңбек сыйымдылық 

нәтижесіне келтіретін нормативтерді қолдану арқылы. 

Объектілі смета қҧрамында нормативті еңбек сыйымдылық бӛлек жолмен 

кӛрсетіледі, мың адам-сағ. 

Сметалы еңбекақысы. Жергілікті және объектілі сметаларда  Сметады  еңбекақысы 

Е келесі формуламен анықталынады: 
 

мҧнда, Енег - жҧмыскер-қҧрылысшылардың негізгі еңбекақысы, ағымдағы баға 

деңгейінде тиісті қҧрылыс, жӛндеу-қҧрылыс және монтажды жҧмыспен қамтылған; Ем - 

ағымдағы баға деңгейінде машинистердің еңбекақысы; Еҥ.ш - сметалы ҥстеме 

шығындарда ескерілген жҧмыскерлердің еңбекақысы; Еуақ - атауы бар уақытша ғимарат- 
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тар мен қҧрылыстарды кӛтерген қҧнындағы жҧмыскерлердің еңбекақысы; Еқ.қ - қысқы 

қымбаттау қҧрамында ескерілген жҧмыскерлердің еңбекақысы; Еб - объектілі 

сметадақҧрылыс және монтаж жҧмыстарына басқа тӛлемер қҧрамында ескерілген 
жҧмыскерлердің еңбекақысы. 

Жергілікті сметада нақты бір жағдайда нормативті еңбек сыйымдылығын анықтау 

қажет жағдайда әр тҥрлі коэфициенттер қолдануы қажет, келтірілген және техникалық 

бӛлімдерінде тиісті бағалар жиынтығында кӛрсетілген, сонымен қатар оларға Жалпы 

нҧсқауларда. 

Ҥстеме шығындары сметасының шоты бойынша жҧмысты орындайтын 

жҧмыскерлердің еңбекақысы жергілікті сметада формуламен анықталынады 
 

мҧнда, 0,051 — жҧмыскерлерің еңбекақысының негізгі ҥлесі, ҥстеме шығындарында 
ескерілген (есеп беру мәліметтері бойынша 5,1 %); Мҥ. ш- ҥстеме шығындарының 

массасы, жергілікті сметадан қабылданады, руб. 

Уақытша ғимараттар мен қҧрылыстарды кӛтеру бойынша жҧмыстарды орындайтын 

жҧмыскерлердің сметалы еңбекақысы, орнатылған пайызбен объектілі сметаларға бҧл 

жҧмыстарың қҧны қосылған жағдайда, формуламен анықталынады 

 
мҧнда, 0,19 — уақытша ғимараттар мен қҧрылыстар қҧрылымы нормасында 
жҧмысшылардың еңбекақысы ҥлесі(19 % қҧрайды); Муақ- объектілі сметаның «Уақытша 

ғимараттар мен қҧрылыстар» жолында кӛрсетілген алынатын соммасы, мың руб. 

Қыстық қымбаттау қҧрамындағы жҧмыскерлердің сметаы еңбекақысы формуламен 

анықталынады 

 
мҧнда Кқ.қ - қысқы қымбаттау сметалы мӛлшерінен, руб., осы қымбаттау қҧрамында 

жҧмыскерлердің сметалы еңбекақысына ӛту коэффециенті, 0,04 шамасымен 
қабылданады; Мқ.қ - қҧрылыс-монтаж жҧмыстарының қысқы уақытта қымбаттау 

соммсы, мың руб. 

Жҧмысшылардыі сметалы еңбекақысы, басқа жҧмыстар және шығындар тҥріне 

жататын және объектілі сметаларға кіретін қҧрылыс-монтажды жҧмыстар, олдардың 

сметалы қҧнымен есептелінетін процентінде анықталынады, бҧл дегеніміз барлық 

жергілікті сметалар және «Уақытша ғимараттар мен қҧрылыстар» жолындағы сметалы 

еңбекақысы нәтижесінен. 

Объектілі сметада сметалы еңбекақысы қҧрамына қарай кҥтпеген жҧмыстар мен 

шығындарға бӛлінеді, мердігердің қарамағындағы (қҧрылыс ӛніміне қатты шарттық 
бағамен), «сметалы еңбекақысы» жолында кӛрсетілген сметалы еңбекақысы нәтижесіне 
келтіретін нормативтерді қолдану арқылы. Объектілі смета қҧрамында сметалы еңбек- 
ақысы 9 жолда кӛрсетілген, мың руб. 

 
4.3. ТОПТАСТЫРУ ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ ЖҤЙЕ САПАСЫНА 

 

Жобамен қарастырылған барлық қҧрылыс объектілерін толық аяқтауға арналған 

ағымдағы баға деңгейінде қаражаттың сметалық шегін анықтаушы, кәсіпорындар, ғима - 

раттар, қҧрылыстар, оларың кезегі қҧрылысы қҧнының жиынтық сметалық есептеу 
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(ЖСЕ) қҧжаты болып табылады, жеке ӛндірістік және ӛндірістік емес қҧрылысқа 
жасалынады және бекітіледі. ЖСЕ орнатылған ретімен бекітілген қҧрылысқа қаражатты 
ашу ҥшін негіз болып қызмет етеді. Шектелген шығындарды, сонымен қатар сметалық 

есептеу шығындардан бӛлек тҥрлерін жабуға арналған соммасыз объектілі сметалық 
есептеу (сметалар) барлық нәтижесі бойынша оған жеке жолдармен қосылады. 

ЖСЕ   кӛрсетілген кісіпорын, ғимарат және қҧрылыс салудың әр позиция қҧны 

кӛрсетілген сметалық қҧжат нӛмеріне сілтеме болуы тиіс. 

Жобада   қарастырылған,  әр  объектінің  сметалық  қҧны,  «қҧрылыс жҧмыстары», 

«монтажды  жҧмыстар»,  «қҧралдар,  жиһаз   және   мҥкәммалар»,  «басқа  шығындар және 

«жалпы сметалы қҧны» сметалы қҧнын білдіретін жолдармен бӛлінеді. 

Жиынтық сметалы есептеу бойынша ӛндірістік және азаматтық тҧрғын ҥй 

қҧрылысына бӛлінетін кҥрделі қҧралдар 12 ссға бӛлінеді (4.10 сурет). 
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Тараулар ішінде объектілерді, жҧмыстарды және шығындарды тарату экономика 

саласына тиісті қҧрылыс қҧнын жиынтық сметалық есептеу номенклатурасы бойынша 

жҥзеге асырылады. 

Аяқталған ӛндіріс немесе комплекстарың бірнеше тҥрі болғанда, әр қайсысы бірнеше 
объектіге ие, тараулар ішінде тараулар бойынша топтар жҥзеге асуы мҥмкін, олардың 
атаулары ӛндіріс (кешен) атауына сәйкес келеді. 

Жеке экономиканың, ӛндірістің және қҧрылыс тҥрлеріне жоба бойынша нормативті 

қҧжаттар негізінде, атқарушы биліктің басқа федеральды органдарымен және министір- 

лікпен бекітілетін, жиынтық сметалы есептеу тарауларының атауы мен номенклатурасы 

ӛзгеруі мҥмкін. 

Тҧрғын ҥй, коммуналдық және әлеуметтік-мәдени мақсаттағы объектілер кҥрделі 
жӛндеу объектілері ҥшін жиынтық сметалық есептеу қҧрамында қаражатты тоғыз 
тарауларға бӛлу ҧсынылады. 

1. Кҥрделі жӛндеу аланың (аумағын) дайындау. 

2. Негізгі объектілер. 

3. Қосалқы және қызмет кӛрсету мақсатындағы объектілері. 

4. Сыртқы желілері мен қҧрылыстары (Су, кәріз, жылу және газ қамтамасыз 

ету). 

5. Аумақты абаттау мен кӛгалдандыру. 
6. Уақытша ғимараттар мен қҧрылыстар. 
7. Басқа жҧмыстар мен шығындар. 

8. Тапсырыс берушінің жҧмысшыларын ҧстау. Қҧрылыстық бақылау. 

9. Жобалық және іздестіру жҧмыстары, авторлық қадағалау. 

Оған қатысатын бас мердігерлік қҧрылыс-монтаж ҧйымдарының санына қарамастан 

жиынтық сметалы есептеу жалпы қҧрылысқа жасалады. 

Жҧмыстар мен шығындардың сметалық қҧны, әрбір бас мердігер ҧйымымен жҥзеге 
асыруға жататын, жеке тізімдемеге рәсімделінеді, жиынтық сметалы есептеу формасына 
қатысты жасалады. 

Жоба қҧрамына бекітуге кӛрсетілетін жиынтық сметалы есептеуге тҥсініктеме  хат 

қоса беріледі. Тҥсініктеме хатта келтіріледі: 

■ қҧрылыстың орны; 

■ қҧрылыс сметасын жасауға қабылданған сметалы нормативті каталогтар тізімі; 

■ бас мердігер ҧйымының атауы (егер ол белгілі болған жағдайда); 

■ норматив ҥстеме шығындар (нақты мердігер ҧйымы ҥшін немесе қҧрылыс 
тҥрлері бойынша); 

■ сметалық пайда нормативі; 

■ нақты қҧрылыс ҥшін салу жҧмыстарының сметалық қҧнын анықтаудың 

ерекшеліктері; 

■ нақты қҧрылыс ҥшін қҧрылғылар мен оның монтажының сметалық қҧнын 

анықтаудың ерекшеліктері; 

■ жиынтық сметалы есептеуде 8— 12 тараулар бойынша сомма қаражатының 
нақты қҧрылыс ҥшін анықтау ерекшеліктері; 

■ кҥрделі салымдар бағыттары бойынша қаражатты бӛлу есептері (тҧрғынҥй- 

азаматтық қҧрылыс ҥшін); 

■ осы қҧрылысқа тән, қҧнын анықтау реті туралы басқа мәліметтер, сонымен қатар 

нақты қҧрылыс ҥшін баға белгілеуді және жеңілдіктер берумен байланысты 

сҧрақтар бойынша тиісті ҥкімет және басқа мемлекеттік билік органдарының 

шешімдеріне сәлтемелер. 
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Қҧрылыс қҧнының жиынтық сметалы есептеуінде 4 — 8 бағанда келесі нәтижелер 

келтіріледі: 

■ әр тарау бойынша (тарауда бӛлім болғанда - әр бӛлім бойынша); 

■ 1 — 7, 1 — 8, 1—9, 1 — 12 тараулардың соммасы бойынша; 
■ кҥтпеген жҧмыстар мен шығындар қаражатына есептелген резерв соммасын 

бергеннен кейін — "жиынтық сметалық есептеу бойынша барлығы". 

Кҥрделі жӛндеудің жиынтық сметалы есептеуінде нәтиже мәліметтері келтіріледі: 
■ әр тарау бойынша; 

■ 1 — 5, 1—6, 1—7, 1 — 9 тараулар соммасы; 

■ кҥтпеген жҧмыстар мен шығындар қаражатына есептелген резерв соммасын 

бергеннен кейін — "жиынтық сметалық есептеу бойынша барлығы". 

Жиынтық сметалы есептеудің  әр  позициясы  объектілі,  жергілікті  сметалардың 
немесе жеке шығындар тҥрінің есептеуіне сілтеме болуы қажет. 

Ӛндіріс мақсатындағы объектілері ҥшін жиынтық сметалы ептеулер кестесін 

толтырудың тарау атаулары, жасау қҧрылымы және тәртібі 4.10 суретте кӛрсетілген. 

2 бағанада оқу мақсаты ҥшін 2 тараудан басқа тараулардың болжамды қҧны пайы- 

збен келтірілген. 

 
4.3.1. Қаражатты анықтау реті 1 тарау бойынша «Қҧрылыс аумағын 

аумағын дайындау» 

 

1 тарауға «Қҧрылыс аумағын аумағын дайындау» салынатын аумақты игеру және 

бӛлкмен байланысты жҧмыстар мен шығындарға қаражат қосылады. Уаҧытша 

ғимараттар мен қҧрылыстарды дайындалатын аумақта орнатуға қажет жҧмыс ақысы 

Қаражат қҧнында ескерілуі қажет. 

1 тарауға кіретін, жҧмыстар қҧны, жобалар кӛлемінде және әрекет ететін бағалар 
негізінде анықталынады. 

Жҧмыстар және шығындар тҥрлері, сонымен бірге жеке шығындар мӛлшері 81-1.99 

ҚӘҚ-да анықталған және 4.1 кестеде келтірілген. 
 

немесе меншікке беру, оның ішінде қҧрылыстың сәулет-жоспарлау тапсырмасын беру 

және қызыл сызық салу, бастапқы деректерді, жобалауға техникалық шарттары мен 

жобалық шешімдер бойынша қажетті келісімдер жҥргізу бойынша шығындарды жабуға 

тиісті қҧрылыс бойынша нақты мәліметтер негізіндегі есептеулермен анықталынады. 

Жер тілімін рəсімдеу жəне жҧмыстарды бөлу.. Жер телімін бӛліп беру, жалға алу 
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4.1 кесте. 1 тарауға «Қҧрылыс аумағын дайындау» 

кірген жҧмыстар мен шығындар тҥрлері 

 
№ 

п/п 

 
Жҧмыстар мен 

шығындардың атауы 

Заңнамалық және нормативті қҧжаттарға 

сілтемелермен 9-тарау бойынша бағалардың ағымдағы 

деңгейінде жҧмыстар мен шығындар бағасын анықтау 

мен негіздеудің ережелері мен тәртібі 

1 Жер телімін ресімдеу және жұмыстарды бӛлу 

1.1 Жер телімін алу, сәулет Есептеу негізінде анықталынады. Жер телімін бӛліп 
 жоспарлы беру, алып қою, жалға алу немесе меншікке беру, 
 тапсырмаларды тарату оның ішінде қҧрылыстың сәулет-жоспарлау 
 және қҧрылыстың қызыл тапсырмасын беру және қызыл сызық салу, бастапқы 
 сызықтарын бӛлу деректерді, жобалауға техникалық шарттары мен 
 бойынша шығындар жобалық шешімдер бойынша қажетті келісімдер 
  жҥргізу бойынша шығындарды жабуға тиісті қҧрылыс 
  бойынша нақты мәліметтер негізіндегі есептеулермен 
  анықталынады. 2002 жылдың қазан айынан іске 
  қосылған РФ Жер кодексінде меншікке немесе жалға 
  жер тілімін беру реті бекітілген. Объектіні салуға 
  қызыққан инвестор, жер тілімін алу және беру 
  қҧқығына ие, дайыналған материалға (жер тілімін 
  таңдай актісі, картографиялық материалдар, 
  есептеулер, шығындар мен ысырапты есептеу және 
  т.б.) сәйкес жер тілімін алу (сатып алу) және она беру 
  шарттары шешімін қабылдайды, тиісті жергілікті әкім- 
  шілік органына жҥгінеді. Орындаушы ҧйымдармен 
  орнатылған, алынатын тілімнің ауданы мен келісм 
  бағасынан жасалған,кӛрсетлілген қаражаттар жеке 
  есептер негізінде анықталынады және жинақты 
  сметалы есептеудің 7 мен 8 тарауларына қосылады 

  (4.9 суретке қара) 

1.2 Ғимараттар мен Баға ӛзгеру индекстары, Ресей 
 қҧрылыстардың негізгі Мемлекеттікқҧрылыспен орнатылған, және қҧрылыс 
 остерін бӛлуге ҥшін іздеу жҧмыстары базалық қҧнының жинақтар 
 шығындар, оларды және анықтамалықтар негізінде есептеумен 
 нақты кӛшіру және анықталынады, немесе іздеу жҧмыстары бағасына 
 бекіту белгілері мен анықтамалық мәлімет ретінде ҧйымдармен дербес 
 пункттары келісім негізінде. Жинақтық сметалы есептеулердің 7 
  және 8 тарауларына шығындар қосылады. Заттай 
  пункттер мен белгілерді бекіту бойынша қҧрылыс 
  жҧмыстарын орындауға қаражат жинақтық сметалы 
  есептеулердің 7 және 8 тарауларына қосылады. 
  Ғимараттың негізгі осьтерін бӛлудің іріленген 

  нормативті қҧныны 4 қосымшада еӛрсетілген 
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№ 

п/п 

 
Жҧмыстар мен 

шығындардың атауы 

Заңнамалық және нормативті қҧжаттарға 

сілтемелермен 9-тарау бойынша бағалардың ағымдағы 

деңгейінде жҧмыстар мен шығындар бағасын анықтау 

мен негіздеудің ережелері мен тәртібі 

1.3 Қҧрылыс аумағын босату 
бойынша шығындар. 

Жауынгерлік іс- 

қимылдар аудандарында 

қҧрылыс аумағын 

миналардан тазартуға 

шығындар 

Қҧрылыс аумағын онда орналасқан қҧрылыстардан 
босату жҧмыстарын қҧны, бҧл дегеніміз ғимараттар 

мен қҧрылыстарды бҧзу (орын ауыстыру және 

бҧзылатын қҧрылысты басқа орынға салу), орманды 

қҧлату бойынша, тҥбірлерден тазарту, бҧталардан 

тазарту, тастардан тазалау, ӛнеркәсіптік қалдықтарды 

(пайдаланылған жыныстар, қалдықтар және т.б.) 

шығару, нженерлік желілер, коммуникациялар, 

ғимараттар, жолдарын кӛшіру және қайта жайластыру. 

Жоба мәліметтер (жҧмыс кӛлемі) негізінде объектілі 

және жергілікті сметалармен анықталынады және жеке 

жолдармен жинақтық сметалық есептеулерде 4, 5 және 

8 тарауларда кӛрсетіледі. Осы ретпен топырақтың 

қҧнарлы қабатын алу және сақтау жҧмыстары 

анықталынады, егер онай жҧмыстар жоба қҧжатында 

кӛрсетілген болса 

1.4 Қҧрылыс ҥшін жерді алу 
(сатып алу) ҥшін ақысы, 

және де жер салық 

тӛлемін (жалға алу 

ақысы) қҧрылыс 

кезеңінде 

«Жер ақысы туралы» № 1738-1 1991 жылдың 11 
қазанынан РФ заңына (енгізілген ӛзгерістермен және 

толықтырулармен бірге), 

РФ Жер кодексіне, 1998 жылдың 29 шілдесінен № 319 

«Жердің нормативті бағасын анықтау реті туралы» 

Федеральды заңына (8 т, 8 қосымша), 1998 жылғы 

29.07. № 135 «Ресей Федерациясының бағалау қы- 

зметі Туралы» ФЗ (21.12.2001, 21.03.2002, 14.11.2002 

енгізілген ӛзгерістермен және толықтырулармен 

бірге), 2002 жылдың 3 маусымындағы № 568-Р РФ 

Мҥлік министірлігі ӛкіміне (7 және 8 тараулар) 

бекітілген жер тілімінің нарықтық бағасын анықтау 

бойынша әдістемелік нҧсқауларға сәйкес 

анықталынады. 

1.5 Тапсырыс беруші мен 
жоба ҧйымының 

бастапқы рҧқсатберу 

қҧжаттамасын (БРҚ) 

алумен байланысты 

шығындар 

Осы қызметке жҧмсалатын (бюджеттік қаржылан- 
дырудағы жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдарының, 

мемлекеттік қадағалау және басқа да мҥдделі ҧйымд- 

ардың қызмет кӛрсетуінен басқа) бағалар мен есептер 

негізінде анықталынады, сонымен қатар 1996жылғы 

14.11. № БЕ-19-30/12 Ресей Мемлекеттікқҧрылыс 

хатына сәйкес, 11-7.2000 ҚӘҚ, 81-15. 2000 ҚӘҚ (7 

және 8 тараулар) 

2 Құрылыстың аумағын игеру 
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№ 

п/п 

 
Жҧмыстар мен 

шығындардың атауы 

Заңнамалық және нормативті қҧжаттарға 

сілтемелермен 9-тарау бойынша бағалардың ағымдағы 

деңгейінде жҧмыстар мен шығындар бағасын анықтау 

мен негіздеудің ережелері мен тәртібі 

2.1 
Бҧзылатын қҧрылыстар 

мен бау-бақша ҥшін 

шығындарды қайтарумен 

байланысты 

Шығындар есептер негізінде 2003 07 маусымында 
шыққан № 262 РФ Ҥкіметінің Қаулысында кӛрсетілген 
қаулыға сәйкес анықталынады «Жер учаскелерінің, 
егіндердің, жер учаскелерінің меншік иелері, екпе 
ағаш, егу, қазу 

 және басқа да ауыл жер иеленушілерге және жер телімдерін 
жалдаушыларға алумен немесе уақытша жерді алумен, 

жер тілімдері  меншіктеушілеріне, 

жерпайдаланушыларға, жер иелеріне  және жер 

тілімдерін   алумен, жалдаушыларға қҧқығын 

шектеумен немесе басқа адамдардың әрекетінен жер 

сапасына келтірілген шығынарын қайтару ережелері» 

шаруашылығы 

жҧмыстары, 

шығарылуған арналған 
иелік аумақтарында 

жҥргізілген, ғимараттар 

мен қҧрылыстарды 

(немесе бҧзылған орнына 

жаңа ғимараттар мен 

қҧрылыстарды салу) 
ауыстыру бойынша 
зияндарын және 

жіберілген пайданы 

қайтару, сушаруашылық 

іс-шараларды 

жҥргізумен келтірілетін 

шығындарды қайтару, 
жер пайдаланушыларға 
су пайдаланудың 

шарттарын тоқтату 

немесе ӛзгертумен 
 

2001 жылғы базалық бағалар (аумақтық коэффициент 1,0) деңгейінде қҧрылыс ҥшін 
алынатын жер тіліміне жҧмсалатын шамалы шығындар, руб.: 

Тілім алаңы, га: 

0,1 ...................................................................................................... 2911 

0,5 ...................................................................................................... 4 851 

1.0...................................................................................................... 6311 

2.0 ................................................................................................... 8 732 

3.0     ....................................................................................................   11162 

4.0     ....................................................................................................   16493 
5.0      ....................................................................................................  17 464 
6.0     ....................................................................................................   18  434 

7.0     ....................................................................................................   19  404 

8.0       ...................................................................................................   21 344 

Ғимараттар мен қҧрылыстар негізгі осьтерін бӛлуге, бекітілген пінттер мен 

бедгілермен сандық бекітуге қаражаттар 1999 жылдың 1 қаңтарында іске қосылған 
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«ғимараттар мен қҧрылыстарды инженерлі-геодезиялық іздеулерге базалық бағалар 

анықтамасы» негізінде анықталынады. Бастапқы бағалар анықтамалығының ҥзндісі 4 

қосымшада кӛрсетілген. 

Жер тілімдерінің меншік иелеріне, жер пайдаланушыларына, жер 

иеленушілеріне жəне жерді жалға аушыларға шығында қайтаруға қаражат. 
Кӛрсетілген шығындар мен жоғалтуларды қайтару реті  «Жер  тілімдерінің  меншік 
иелеріне, жериелеріне және жер тілімдерін жалдаушыларға зияндарды, жер тілімдерін 
алумен  немесе  уақытша  қолданумен  келтірілген, меншік  иелеріне, жериелеріне және 
жер тілімдерін жалдаушыларға басқа адамдардың әрекеті нәтижесінде жер сапасын 
нашарлауымен келтірілген зияндарды қайтару ережелерімен»  анықталынады,  2003 

жылдың 7 мамырынан № 262 РФ Ҥкіметімен бекітілген ӛкімі РФ жер кодексіне сәйкес, 
2001 жылдың 28 қыркҥйегінде кҥшіне енген. Кӛрсетілгген  ережелерге  сәйкес 
қайтарылады: 

■ жер учаскелерінің меншік иелері, жер пайдаланушылар, жер иеленушілерге, 

жалға аушыларға жер тілімін алумен немесе уақытша алумен, олардың 

қҧқықтарын шектеумен немесе жер сапасын нашарлатумен келтірілген 

шығындар; 

■ ауыл шаруашылығы алқаптарының сапасы нашарлауы, алумен немесе 

пайдалуды шектеумен келтірілген, ауылшаруашылық ӛндірістің шығындары. 
Жерді ауылшаруашылық емес мҧқтаждар ҥшін алғанда және бергенде зияндар (жер 

иеленушілерді, жер пайдаланушылар және жалға алушыларға) мен шығындарының 

мӛлшері объектіні орналастыру жерін алдын ала келісу деңгейінде жер орналасу (жерге 

орналастыру ісінің) аумақтық жоба қҧрамында анықталынады және жер учаскілерін алу 

және беру сатысында нақтыланады. 

Ауыл шаруашылығы мақсатына арналмаған объект қҧрылысы ҥшін жер учаскісі 
шекарасының жобасы тҥрінде аумақтық жер орналастыру жобасы қҧрамына келесі 
бӛлімдер кіреді: 

■ жер учаскесін және қҧрылыс объектілерін орналастыру; 

■ жер учаскесінің кӛлемі, санитарлық (кҥзет) немесе қорғау аймағы жер 

алқаптарының қҧрамына ҧсынылатын және енгізілетін және де олардың 

кадастрлық бағасы; 

■ алқаптардың ауданы, қҧрамы және кадастрлық бағасы, бҧрылатын жерлерден 

немесе санитарлық (кҥзет) жердлерден немесе қорғау аймақтарынан 

шығарылатын объектілерді орналастыруға арналған; 
■ бҧзылған ӛндірісті қалпына келтіру шарттары мен мерзімдері; 
■ бҧзылатын топырақтың қҧнарлы қабатын шығару, сақтау (консервациялау) және 

пайдалану шарттары мен мерзімдері; 

■ жерді рекультивациялау шарттары мен мерзімдері; 

■ алынбай қалған пайданы қоса алғанда шығынның мӛлшері; 

■ ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы ӛндірісіндегі жоғалтулар 

мӛлшері; 
■ жер учаскісін сатып алу ақысының мӛлшері; 
■ алып қоюға дейінгі берілетін жерлердің жер салығының мӛлшері және оларды 

алып қойғаннан кейінгі болжамды жер салығының мӛлшері; 

■ берілетін жерлерді, инженерлік-техникалық қамтамасыз ету желілеріне 

жоспарланған қҧрылыс объектісін  қосудың  техникалық  шарттармен  қоса 

алғанда, алу, қолдану, пайдалану шарттары мен мерзімдері. 

Жерді орналастыру жобасында ауыл шаруашылық мақсатындағы емес объектілерге 
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жер учаскілерін таңдаған кезде оларды орналастыру жер мӛлшерін ескере отырып, 

нысаналы мақсаты, рҧқсат етілген жерлерді пайдалануына және  оларда  инженерлік, 

кӛліктік және әлеуметтік инфрақҧрылым объектілердің орналасуына байланысты 

орналастыру нҧсқалары қарастырылады. Техникалық-экономикалық кӛрсеткіштерді 

салыстыру негізінде ҥздік нҧсқа таңдалады. Бҧл ретте жер  пайдалану  орналасуды 

қҧратын экологиялық, әлеуметтік және басқа да салдары және бҧл аумақты қолдану 

болашағы ескеріледі. Нҧсқаны таңдауда кәсіпорындар, ҧйымдар мен мекемелер, 

алынатын жер учаскелері оларға бӛлінгенде, қатысады 

Шығындар мӛлшерін қайтару есептерінде жер учаскелерін алып  қою  немесе  акт 

жасау кезінде қызмет ететін жабдықтар мен материалдар қҧны, сонымен бірге қҧрылыс- 

монтаж және басқа жҧмыстарына бағалар қойылады. 

Жер учаскелерін уақытша (ҥш жылға дейін) алып койғанда (мысалы, қҧрылыс 

кезінде, уақытша ғимараттар мен қҧрылыстар ҥшін пайдаланылатын) шығындар мен 

жоғалтулар жерді пайдалануға беру кезінде және осы учаскелерді босатқан соң 

нақтыланады. Зияндар мен шығындардың кӛлемі актілерде кӛрсетіледі, уақытша 

пайдалану мерзімі бітуіне байланысты қабылдау кезінде жасалады, акт жасау кезінде 

қолданыстағы нормативтер мен бағалар бойынша. 
Барлық жағдайларда шығындар мен зияндарды есептеу мҥдделі жақтармен келісіледі 

және актілермен ресімделеді, олар жергілікті әкімшілікпен тіркеледі. Шығындар мен 
залалдарды ӛтеу мӛлшері туралы даулар олардың қҧзыретіне сәйкес сот арқылы 
(Тӛрелік сот) немесе аралық сотта шешіледі. 

Шығынның мӛлшері қҧны жоғалған немесе бҥлінген мҥліктің, табыстың 

тӛмендеуімен, жер пайдаланушыларының ӛнімдлігінің тӛмендеуімен, аяқталмаған 

ӛндіріс қҧнымен, басқа да себептермен анықталынады, сондай-ақ алынбай қалған 

табыстар тҥріндегі пайдалар. 

Ш ығындарды қатару реті. Мемлекеттік, муниципалдық және жеке меншік, жер 

учаскелерін алып қоюмен немесе уақытша пайдаланған келтірілген зиян, сондай-ақ 

пайдаланушылардың қҧқықтарын шектеген жерді қоспағанда, (кҥзетілетін аймақтарды 

белгілеу немесе округтердің санитарлық қорғау айналасындағы жерлер, табиғат қорғау, 

табиғи қорық, сауықтыру бағыттағы) немесе олардың жерге ықпалының нәтижесінде 

сапасының   нашарлауынан, кәсіпорындардың, мекемелердің, ҧйымдар мен 

азаматтардың қызметімен келтірілген, бҧл шығындар алған жер пайдаланушыларғат 

олық кӛлемде ӛтеуге жатады (алынбай қалған пайданы қоса есептегенде, алдағы кезеңге 

қажетті ҥшін бҧзылған ӛндірісті қалпына келтіру). Жер учаскелерінің меншік иелеріне 

залалдар жер учаскелерін сатып алуда немесе сатуда, жіберіліп алынған пайданы қоса 

алғанда, сатылатын немесе сатып алынатын тілімнің қҧнына (бағасында) ескеріледі. 

Қайтаруға жатады: 

■ тҧрғын ҥйлердің қҧны, мәдени-тҧрмыстық мақсаттағы объектілер, ӛндірістік 

және ӛзге де ғимараттар және қҧрылыстары немесе оларды жаңа орынға кӛшіру 

шығындары; 

■ жеміс-жидек, қорғаныш және ӛзге де кӛпжылдық  отырғызулардың  қалпына 
келтіру соммасы; 

■ зияндар (шығындар), жер иелену мен жер пайдалану қолайсыз зардаптардың 

шақырылуымен туындайтын; 

■ зияндар (шығындар), нашарлаған жер сапасын қалпына келтіруге қажет; 

■ зияндар (шығындар), жер пайдаланушының қҧқығын шектеумен байланысты; 

■ жіберілген пайда; 

■ зияндар, жоғартылуларды анықтаумен байланысты, сонымен қатар топырақ, 
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агрохимиялық және басқа да зерттеулерге шығындар; 

 

■ ҥшінші тҧлғалар алдындағы міндеттемелерін тоқтатуына байланысты 

шығындар; 
■ ажыратуға болмайтын жердің сапасын жақсартудың қҧны, егер бҧл жақсарту 

алып қойылатын учаскенің пайдаланушысы есебінен жҥзеге асырылса; 

■ бҧрын әзірленген жобалық-сметалық қҧжаттарды қайта ӛңдеуге немесе бӛзгеріс 

еңгізуге шығындар; 

Тҧрғын ҥйлердің қҧны, мәдени-тҧрмыстық мақсаттағы объектілер, ӛндірістік және 

ӛзге де ғимараттар және қҧрылыстарды бағалау, алынатын немесе уақытша 

пайдаланылатын жер учаскесінде орналасқан, сонымен қатар жер тілімнің сыртында 

орналасқан, егер оларды әрі қарай пайдалану мҥмкін болмаған жағдайларда жаңа 

ғимараттарды, объектілерді және қҧрылыстарды салудың сметалық қҧны бойынша 

жҥргізіледі, айдалы алаңы, кӛлемі, сыйымдылығы және механикаландыру деңгейі 

(ҥлгілік жобалар бойынша) тең қолданысы бар. 

Алынатын жер учаскелеріне берілген кәсіпорындар, мекемелер мен ҧйымдар, келісім 

бойынша, осы учаскелерде орналасқан ҥйлердің, объектілер мен ғимараттардың орнына 

мҥдделі пайдаланушылар жер қҧнын ӛтеудің орнына ӛз кҥшімен және қҧралдарымен 

(сондай-ақ қатыстырылатын ҧйымдардың кҥшімен) оларды жаңа орынға ауыстыру 

немесе жаңа ғимараттар мен қҧрылыстарды салуды жҥзеге асыра алады. Егер жаңа 

ғимараттар, объектілер мен қҧрылыстарды салу кезінде оларды жаңғырту немесе кеңейт 

қарастырылған болса, она оған қосымша тӛлемдер жер пайдаланушымен тӛленеді, 

қҧрылыс жҥргізіліп жатқан. 

1992 жылдың 01 қаңтарына дейін бюджеттік қаражат есебінен салынған және заңдық 

тҧлғалардың меншігіне берілмеген мелиоративтік объектілері қҧны, жер учаскелерін 

алып қойғанда немесе уақытша пайдаланғанда жердің жаңа пайдаланушысымен немесе 

әкімшілікпен қайтарылады, аумағында орналасқан болса объектілер, жерді алып қою 

кезінде әрекеттегі мелиоративті қҧрылыстың бағалауы бойынша. 1992 01кейін 

бюджеттік қаражат есебінен салынған объектілер кӛрсетілген қҧны, тиісті жергілікті 

органдармен олар салынған қаражат есебінен қайтарылады. Егер жерді пайдаланушылар 

мелиорациялық объектілерді пайдалану процесінде оларды қайта қҧруға немесе 

кеңейтуге шығындалса, онда алғанда немесе уақытша жер учасклерін пайдаланғанды 

жер пайдаланушыларына кӛрсетілген шығындар қайтарылуға жатады. 

Жер учасклерін алып қойғанда немесе уақытша пайдалану нәтижесінде суару, 

қҧрғату, эрозияға қарсы және селге қарсы объектілер мен қҧрылыстары (жҥйелердің) 

ішінара немесе толығымен бҧзылса, шығындар жаңа қҧрылыс немесе қайта жаңарту 

қолданыстағы объектілер мен қҧрылыстардың (жҥйелердің) сметалық қҧнынан 

анықталынады, нормалар, бағалар және ақысы, жерді алу кезіңде әрекеттегі, бойынша 

жобалау-іздестіру жҧмыстарын қоса алғанда анықталынады 
Су кӛздерін (қҧдықтар, тоғандар, ҧңғымаларды және т. б.) бағалау жаңа су кӛздері 

қҧрылыс жҧмысының сметалық бағасымен жасалады, су сапасы дебитіне тең, жобалау- 
іздестіру жҧмыстары қҧнын қоса алғанда. 

Жеміс беретін жеміс-жидек екпелерін бағалау, және де қорғаныш және басқа да 

кӛпжылдық екпелердің қҧны кӛшеттер мен шығындар отырғызу мен ӛсіру, олардың 

жеміс бергенге дейін немесе ҧшар басының жанасуына (жерді а лу кезіндегі бағамен) 

жҥргізіледі. 

Аяқталмаған қҧрылыс және жеміс-жидек бермейтін екпелерді бағалау нақты жер 

пайдаланушының жҥргізілген жҧмыстардың кӛлемімен және жерді қайтарып алу 
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кезіңдегі шығындардың бағасы бойынша бағаланады. 

Шығымдар (шығындар), жерді қолданғанда пайда болған қолайсыз зардаптар (су 

қоймаларын толтарғанда аралдардың пайда болуы, кӛлік байланыстарын бҧзу, 
коммуникациялармен аумақты бӛлу және т.  б.), бӛгеттер, кӛпірлер,  жолдар, кірме , басқа 
да қҧрылыстар, сондай-ақ сатып алу қайықтар, катерлер, сал және ӛзге де кӛлік 
қҧралдары, шығындардың біржолғы қҧрылған соммасымен анықталады. 

Шығымдар (шығындар), жердің нашарланған сапасын  қалпына келтіруге  кететін 

қажет шығындар ӛзіне қосады топырақты, агрохимиялық және басқа арнайы тексерулер 

мен зерттеулерді ӛткізуге, сондай-ақ жер сапасын қалпына келтіруді қамтамасыз ететін іс-

шаралар; олар жобалық қҧжаттамамен анықталады. 

Алынбай қалған пайда жерді пайдаланушылардын жіберіп алған шығындар бӛлігі 

болып табылады, жер учасклерін алып қоюмен немесе уақытша пайдаланумен 
келтірген. Жіберіп алған пайда тҥріндегі шығындар келетін уақытқа есептеумен 
алынатын жерден келетін пайдаланушыға жыл сайынғы табысын тоқтатумен 
кӛрсетіледі, бҧзылған ӛндірісті қалпына келтіруге қажет. 

Жіберіп алған пайданы қайтару ӛндірістермен, мекемелермен және ҧйымдармен 

жҥзеге асады, оларға алынатын жер учаскесі берілген, бҧзылған ӛндірісті қалпына 

келтіру кезең ішінде жоғалтатын табысқа тең, біржолғы тӛлем мӛлшерінде. 

Жерді алу сәтінде әрекет ететін, бағалар мен орташа бес жыл ішіндегі сандық 

мӛлшерде нақты ӛнеркәсіп кӛлемінен жыл сайынғы кіріс мӛлшері есептелінеді. 

Қалыптасқан инфляция қарқынына сәйкес алдағы кезеңге қажетті жағдайларда 

есептеуде тҥзетіледі және салық инспекцияларының деректерін тарта отырып, жыл 

сайынғы кіріс мӛлшері есептеледі. Алынбай қалған пайда жыл сайынғы кірістің 

коэффициентке кӛбейту шамасымен есептелінеді, бҧзылған ӛндірісті қалпнына келтіру 

кезеңіне сай келетін. 
Жерді алудан жыл сайын жоғалтатын табысты қайта есептеудің коэффиуиенттері: 
Бҧзылған ӛндірісті 

қайта қалпына келтіру кезеңінің ҧзақтығы: 

1       жыл   ......................................................................................................0,9 

2          жыл......................................................................................................1,7 

3          жыл......................................................................................................2,5 

4          жыл......................................................................................................3,2 

5          жыл......................................................................................................3,8 

6      —   7   жыл ..............................................................................................4,6 
8— 10 жыл............................................................................................. 5,6 

11     —15     жыл.............................................................................................7,0 

16    —    20   жыл............................................................................................8,2 

21    —    25   жыл............................................................................................8,9 

26    —    30   жыл............................................................................................9,3 

31   жыл   және   одан  кӛп............................................................................ 10,0 
 

Бҧзылатын ӛндірістің қалпына келу мерзімі бҧзылатын және қалпына келетін 

ӛндірістің жеке тҥрлері бойынша қҧрылыс жобасымен жерге бекітіледі. 

Жеміс беретін жеміс-жидек кӛшеттермен орын басқан жерлерді алыс тастаған 

жағдайларда жоғалтылған пайда толық мерзімде ӛтеледі, оған қоса жерді алып тастаған 

жыл мен алынған жерлерде қол жеткізілген тҥсімге тең жаңа жерлерде жеміс-жидек 

кӛшеттерінің ӛнімін алу жылымен қоса ӛтеледі. 

Жерді пайдалану кезінде пайда болған қиыншылықтардан (су қоймаларын толтыру 
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кезінде аралдардың пайда болуы, кӛлік  байланыстарының  бҧзылу,  территорияның 
қатынас жолдарымен бытырап кетуі және т. с. с.) болған жоғалған пайда жерді алып 
тастағаннан кейін (қиыншылықтардың пайда болуымен) және жерді  алып  тастағанға 

дейін кӛлік қҧралдарын пайдалануға кеткен жылдық ысыраптың он есе мӛлшерде 
есептеледі. 

Жер телімдерінің иелеріне, жер қожаларына, жерді иелен ушілерге жəне жер 

телімдерін жалға алатындарға, ауыл шаруашылық өндіріс ысырабын өтеуге 

берілетін қаражаттар. 
Ауыл шаруашылық алқаптарын ауыл тҧрмысын жҥргізумен байланысты емес мақ- 

саттарда қолдану ҥшін осы алқаптарды алып тастаумен тудырылған ауыл шаруашылық 

ӛндірісінің ысырабы ауыл шаруашылық алқаптарымен қолданылатын аудандардың 

қысқартылуымен (қайтарымсыз шығындар) немесе ӛнеркәсіптер, мекемелер және 

ҧйымдар іскерлігінің әсерімен алқаптар сапасының тӛмендеуімен (топырақ 

қҧнарлығының тӛмендеуі) сипатталады және осы ысыраптар ауыл шаруашылық 

алқаптарының аудандарын және сапасын қалпына келтіру жолымен ауыл шаруашылық 

ӛндірісінің деңгейін сақтау мақсатында ӛтеледі. 

Шығындар жаңа жерлерде алып тасталған жерлердің қҧнарлығының деңгейіне дейін 

жаңа жерлердің қҧнарлығын жоғарлату және мәденилендіру бойынша шараларды 
жҥргізу есебімен жаңа жерлерге тең аудандарды игеру бағасының мӛлшерінде ӛтеледі 
(кадастрлық бағалау бойынша). 

Осы мақсаттарға кететін шығындарды анықтау кезінде жаңа жерлерді игеру деп 

(оған қоса оларды мәденилендіру мен топырақ қҧнарлығын жоғарлату) жаңа 

шаруаларды ҧйымдастыру мен жерді ӛңдеу жҧмыстарын жҥргізу арқылы (қҧрғату, 

суландыру, мәденитехникалық және басқа шаралар) басқа ауыл шаруашылықты емес 

алқаптарды, бҧталармен, маңызды емес ормандармен, кесілген ағаштармен алынған 

жерлерді ауыл шаруашылығына тарту бойынша шаралардың кешені саналады. 
Ауыл шаруашылық емес қажеттерге алынып тасталатын жерлердің орнына жаңа 

жерлерді игеру бағасының мӛлшері нормалардан анықталады, осы нормалар игерілетін 

жерлерде және ауыл шаруашылық ӛндірісінің жетілдірілетін алқаптарында алып 

тасталынатын жер аудандарында немесе оларды ң сапасы 

тӛмендегенге дейін алынған ауыл шаруашылық ӛнімдерінің кӛлемінде қамтама сыз етуі 

керек. 

Ауыл шаруашылық емес қажеттер ҥшін алынатын ауыл шаруашылық алқаптардың 

орнына жаңа жерлерді игеру бағасының нормалары «Жерлердің иелеріне, жер 

иеленушілерге, жерді пайдаланушыларға, жалға алушыларға ысырапты және ауыл 

шаруашылық ӛндірісінің ысырабын ӛту реті туралы Ережені  бекіту  туралы» 

28.01.1993 жылғы № 77 Ресей Федерациясының Ҥкіметінің — Министрлер Кеңесінің 

Қаулысына ӛзгерістерді енгізу туралы» 27.11.1995 жылғы № 1176 РФ Ҥкіметінің Қаул- 

ысымен бекітілген, 01.01.1996 жылдан бастап енгізілген, алынатын алқаптарда 

топырақтың тҥріне (тҥр тармағына) байланысты және елдің аймақтары бойынша 

сараланған. Осы нормалар жаңа жерлерді игеру кезінде қолданылатын жабдықтар мен 

материалдардың бағаларын және сәйкес қҧрылыс-жӛндеу жҧмыстар бағаларын 

кварталды индекстеу туралы Ресей Госкомстат деректерінің негізінде мҥліктің 

объекттер кадастрінің Федералдық агенттігімен жҥйелі тҥрде анықталады. Сонымен 

бірге, оларға зоналар мен территориялардың жеке шекаралары бойынша Ресей 

Федерациясы субъектілерінің басқару орындаушы орган- 

дарымен орнатылатын кӛтеруші коэффициентті (бірақ ҥш еседен кӛп емес) қолдануға 

болады. 28.01.1993 жылы № 77 РФ Ҥкіметінің қаулысымен бекітілген (4 п.), сонымен 
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бірге, ауыл шаруашылық жерлерін ауыл шаруашылық емес жҧмыстар ҥшін уақытша 

қолдануға немесе алға беру жағдайында (ауыл шаруашылық алқаптарының сапасы беру 

алдында болған сападан тӛмен емес деңгейде қалпына келтіру жағдайында) ауыл 

шаруашылық ӛндірісінің ысырабының мӛлшері жаңа жерлерді игеру бағасының 

нормаларына пайызда есептеледі. Осы кезде уақытша ҥш жылға дейін қолданудың 

немесе он жылға дейін жалға алудың әр жылында қосымша орнатылған норманың 5 

%пайызбен алынады. Одан кейінгі   жылдары жалға берудің 11-ден 

20 жылға дейін әрбір жыл ҥшін 2 % алынады, ал 21-ден 50 ылға дейін 1 % алынады. 

Жерлерді алып тастаумен байланысты ысыраптың мӛлшері жерді беру кезінде 

объектінің орналасу орнын алдын ала келісу деңгейінде анықталады. Егер қҧрылыс 
кезінде немесе объектіні жҧмысқа енгізгеннен кейін пайда болған қосымша ысыраптар 
анықталса, онда олар объектінің жанасатын ауыл шаруашылық алқаптарының сапасына 
кері нақты әсерлерінің негізінде анықталады. 

Ауыл шаруашылық ӛндірісінің шығындары келесі жағдайларда ӛтелмейді: 

■ тағайындалуы бойынша ауыл шаруашылық жерлерінде мелиоративті жҥйелерді 

қҧрастыру ҥшін жер телімдерін ҧсынған кезде; 

■ табиғи жемшӛптік жерлерді балық 

шаруашылығының әуітін, балық тәлімбағына, уылдырық-ӛсіру шаруашылығын 

және балық ӛсіретін кәсіпорындарды қҧрастыруға ҧсынған кезде; 
■ мекендердің шекараларында жеке тҧрғын қҧрылыс ҥшін жерді берген кезде; 
■ бекітілген заңды тәртіпте табиғатты қорғау, табиғи-қорық, сауықтыру, рек- 

реациялы және тарихи-мәдени тағайындалған жерлерге жатқызылған кезде 

жерді алып тастау немесе жерді қолдануда шектеу; 

■ уытты ӛнеркәсіптік қалдықтармен және радиоактивті заттармен ластандырылған 

тозған ауыл шаруашылық алқаптары мен жерлерін консервациялау, бірақ, егер 

осы алқаптардың тозуы мен жерлердің ластануында кінәлі заңды тҧлғалар 

анықталмаған жағдайда, сонымен бірге, егер кінәлі тҧлғалар тозған ауыл 

шаруашылық алқаптарын қалпына келтіру немесе ластанған жерлерді сауықтыру 

бойынша қажет шараларды уақытымен орындаған кезде; 

■ жердің негізгі мақсатты тағайындалуын (қолданылуын) ӛзгертпей жерді ҧсынған 

кезде; 

■ зираттарды орнату ҥшін жер телімдерін ҧсынған кезде; 
■ ауыл шаруашылық ӛнімдерін ӛңдеуге арналған  объектілерді  қҧрастыру  ҥшін  

және нақты объектілерді қҧрастырудың қаржыландыру кӛздеріне тәуелсіз ішкі 
шаруашылық қҧрылыс ҥшін ауыл шаруашылық алқаптарын ҧсынған кезде. 

Ысырап ауыл шаруашылығының алқаптарының топырақ қҧнарлығын қайта қалпына 

келтіру шартымен ауыл шаруашылығы емес алқаптары ретінде уақытша ҧсынған кезде 

толық кӛлемде ӛтеледі. Ҧсынылатын жер телімдерінің кәсіпорындары, ҧйымдары және 

мекемелері қаражат есебінен аз ӛнімді немесе ӛнімсіз алқаптарға алынған топырақтың 

қҧнарлы қабатын салу кезінде ысырап норманың 50 % мӛлшерінде ӛтеледі. Кӛрсетілген 

шығындар мен ысыраптарды ӛтеумен байланысты қаражаттар 7 и 8 бағанаға қосылады, 

ал мелиоративті жҥйелерді қҧрумен және қайта қҧрумен байланысты жҧмыстар 

бойынша қаражаттар бос сметалық есеп айырысудың 4 — 6 бағаналарына қосылады. 

Орман қорларының жерлерін, бҧғылардың жайлауларын қҧрылысқа алумен (сатып 

алумен) тудырылған орман шаруашылығының ысырабын ӛтеу ҥшін қажет қаражаттар 

РФ Ҥкіметімен орнатылған тәртібімен РФ Жер кодексіне сәйкес, және орман 

шаруашылығының Федералды қызметінің және жылжымайтын мҥлік объектілері 

кадастрінің Федералдық агенттігінің нҧсқалық қҧжаттарына сәйкес, ал Ресей 
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Федерациясының қҧрамына кіретін субъектілер осы субъектілердің заңына сәйкес 

анықталады. Осы қаражаттар бос сметалық есеп айырысудың 7 және 8 бағаналарына ен- 

гізіледі. 

Қҧрылыс территориясын қҧрғату, суды пайдалану жағдайларын ӛзгертумен немесе 

тоқтатумен байланысты басқа шараларды жҥргізу, сонымен бірге, қоршаған ортаны 

қорғау және қҧрылыстың жағымсыз жағдайларын жою (кӛшкенге қарсы шаралар, 

тасқынға қарсы жәнеселге қарсы қҧрылыстар, беткей арықтар, топырақты себу және жуу 

және т. с. с.) бойынша жҧмыстардың қҧны жобалық деректерге сәйкес объектілі және 

желілі есептермен (сметамен) анықталады және бос сметалы есеп айырысудың 4 — 8 

бағаналарында кӛрсетіледі. 

Қҧрылыс мерзіміне уақытша қолдануға берілген жер телімдерін қалпына келтіруге 

(топырақ қҧнарлығын қалпына келтіруге), яғни, осы жер телімдерін ауыл, орман, балық 

шаруашылығында немесе басқа мақсаттар ҥшін қолдануға жарамды жағдайға келтіруге 

кететін қаражаттар бҧзылған жерлерді қалпын келтіру (топырақ қҧнарлығын қалпына 

келтіру) жобасында келтірілген деректердің негізінде объектілі және жергілікті 

есептермен (сметалармен) анықталады, және бос сметалы есеп айырысудың 4 — 8 

бағаналарында кӛрсетіледі. Бірнеше территориалды бӛлінген объектілердің топырақ 

қҧнарлығын қалпына келтіруді жҥргізу кезінде осы мақсаттарға кететін қаражаттар 

нақты ғимараттар мен қҧрылыстарды тҧрғызуға кететін сәйкес объектілі сметалы 

есептерге (сметаларға) кіруі мҥмкін. 
Қҧрылыс ҥшін жер телімдерін алған кезде жер ҥшін тӛлеуге қажет қаражаттар 

«Жерге тӛлем туралы» (және оған алда енгізілетін кезектегі ӛзгертулер мен 

қосымшаларды есепке ала отырумен) 11.10.1991 жылғы № 1738-1  РФ  Заңына  сәйкес 

және РФ Жер кодексіне сәйкес «Жерге тӛлем туралы» РСФСР Заңына ӛзгертулер мен 

қосымшаларды енгізу туралы» 09.08.1994 жылғы № 22-ФЗ Федералды заңмен (1 және 2 

қосымша) орнатылған жер салығының кӛлеміне (салық тӛлеміне) қарай, және жердің 

нормалы бағасына қарай анықталады. 

Жер салығының кӛлемі жер телімі орналасқан экономикалық ауданға байланысты 

болады және оның Ресей Федерациясының сәйкес субъектісінің территориясында 

орналасуына: қалада немесе ауыл маңында, курорттық зонада, тарихи қҧрылыстар бар 

аудандарға байланысты болады. Осы салық кӛлемдері 1995 жылдан бастап РФ 

Ҥкіметімен жыл сайын индекстеледі. 

Жердің нормалы қҧны «Жердің нормалы қҧнын анықтау тәртібі туралы» 15.03.1997 

жылғы № 319 РФ Ҥкіметінің Қаулысына сәйкес Ресей Федерациясының заңнамасымен 

қарастырылған жағдайларда қолданылады, және жыл сайын жердің бағалау зоналары, 

әкімшілік аудандары, тҧрғын жерлер мен топтары бойынша әр тҥрлі мақсатты 

тағайындалуы бар жерлер ҥшін Ресей Федерациясы субъектілерінің ӛкімін орындаушы 

органдармен анықталады. 

Ресей Федерациясының  субъектілерінің  территориясын  бағалау  аймақтандыру 

туралы ҧсыныс және кӛрсетілген зоналар бойынша жердің нормалы бағасы туралы 

ҧсыныстар жер ресурстары мен қоныстандырушылық бойынша комитет ҧсынады. Жер- 

гілікті басқару органдары (әкімшілік) жер нарығының даму шамасы бойынша ӛз шешім - 

інің негізінде бағалау зоналарын және олардың шекараларын анықтай алады, жерің 

орнатылған нормативтік қҧнын, бірақ 25 % жоғары  емес,  кӛтере  немесе  тӛмендете 

алады. 

15.03.1997 жылғы № 319РФ Ҥкіметі қаулысының 1 және 2пп. сәйкес бекітілген 

жердің нормативтік бағасы сәйкес мақсатты тағайындалуы бар типті жер телімдерінің 

нарықты бағасының деңгейінен 75 % аспау қажет. 
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Мҥдделі тҧлғаларға нақты жер телімінің жердің нормативтік бағасы туралы қҧжатын 

беру жер ресурстары мен жерге орналастыру  бойынша аудандық  (қалалық) 

комитеттерге тапсырылған. 

 

4.3.2. Қҧрылыс бағасын қалыптастыру тəртібін 2-7 тараулар бойынша 

«Қҧрылыстың негізгі объектілері» атты 2 тарауға негізгі технологиялық 

функцияларды орындауға қажет ғимараттардың, қҧрылыстардың және жҧмыс 

тҥрлерінің сметалық қҧны кіргізіледі. 

«Қосалқы және қызмет кӛрсету мақсатындағы объектілері» 3-тарауына қосалқы және 

қызмет кӛрсету мақсатындағы объектілердің сметалық қҧны кіргізіледі: 

■ ӛнеркәсіптік қҧрылыс ҥшін – жӛндеу-техникалық шеберханалар, зауыт басқармасы, 

эстакадалар, галереялар, қойма бӛлмелері және т. б. ғимараттар; 
■ тҧрғын-ҥй-азаматтық қҧрылыс ҥшін – шаруашылық корпустар, ӛтетін бӛлмелер, 

аурухана және ғылыми қалашықтардағы жылыжайлар, қоқыс жинағыштар, және де 

кәсіпорын қҧрылыстары ҥшін тағайындалған территориялар шектерінде 

орналастырылған жҧмыскерлерге қызмет кӛрсету ҥшін арналған мәдени-тҧрмыстық 

қҧрылыстар мен ғимаратар (жеке тҧрған емханалар, асханалар, дҥкендер, халықтың 

тҧрмыстық қажетін ӛтеу объектілері, басқа объектілері) бағасы. 

Қазандық, электрмен жабдықтау қатары, жылу жҥйелері, 
кӛріктендіру жолдары және әдетте кешенді жобаның сметалық есеп айырысуының 3 – 7 

тарауларында кӛрсетілетін басқалары сияқты объектілердің қҧрылысы бағасының 

жинақтық сметалық есеп айырысуы жеке жобасы жасалатын болған жағдайда бҧл 

объектілердің сметалық бағасы 2-бӛлімге негізгі объектілері ретінде қосылу керек. 

«Энергетикалық шаруашылық объектілері» 4-тарауына трансформаторлық қосалқы 

станциялар, электр берудің жоғары вольтты қатарлары, электр станциялары және т. с. 

қҧрылыс шығындары кіреді. 
«Кӛлік шаруашылығы және байланыс объектілері» 5-тарауына жолдар, жол 

қҧрылыстары, тиеу-тҥсіру алаңдары, транспорттық цехтер және учаскелер, телефондық 

және радиобайланыс желілері, басқа инженерлік байланыстарды ҧйымдастыруға кететін 

шығындар кіреді. 

2 – 5 тараулар бойынша шығындар сәйкес объекттік немесе жергілікті сметалар 

бӛлімдерінен алынып, ЖСЕА-ның 4, 5, 6 және 8 графаларында кӛрсетіледі. 

«Сыртқы желілер және канализация, сумен жабдықтау, жылум ен жабдықтау және 

газбен жабдықтау қҧрылыстары» 6-тарауына газбен жабдықтау, сумен жабдықтау, 

жылумен жабдықтау, канализация сыртқы желілеріне, су кӛтергіш және тазартқыш 

қҧрылыстар, артезиан қҧдықтарына шығындар кіреді. Шығындар объекттік және жеке 

жергілікті сметалар бойынша қҧрастырылады, «Қҧрылыс жҧмыстары» 4-графада және 

ЖСЕА-ның 8-графасында кӛрсетіледі. 

«Территорияны кӛріктендіру және кӛгалдандыру»  7-тарауына  территорияны 

кӛріктендіру шығындары кіргізіледі: кӛгалдандыру, жаяужол жабдықтау, сәулеттік 

безендіру, кіші сәулеттік формалар және т. б. Шығындар жеке жергілікті сметалар 

бойынша қҧрастырылады және ЖСЕА-ның 4 және 8-графаларында кӛрсетіледі. 

 
 

4.3.2. 8-тарау «Уақытша ғимараттар мен қҧрылыстар» 
 

ғимараттар мен қҧрылыстардың қҧрылысына және бӛлшектеуіне арналған қҧралдар 

кіреді, оларға қҧрылыс-монтаждық жҧмыстар жасауына және қҧрылыс жҧмысшыларына 

ҚМЖ ҥшін Уақытша ғимараттар мен қҧрылыстар. 8-тарауға титулдік уақытша 
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қызмет кӛрсету ҥшін қажет қҧрылыс мезгіліне салынатын арнайы тҧрғызылатын немесе 

бейімделулі ӛндірістік, қоймалық, кӛмекші, тҧрғын және қоғамдық ғимараттар мен 

қҧрылыстар жатады. Уақытша ғимараттар мен қҧрылыстар титулдық (толығымен 

қҧрылыстың қажеттіліктерін қамтамасыз ету ҥшін) және титулдық емес (ҥстеме шығындар 

қҧрамында есепке алынатын жеке объектінің қажеттіліктерін қамтамасыз ету ҥшін) деп 

қосымша бӛлінеді. 

Титулдық уақытша ғимараттар мен қҧрылыстарға: 

■ қайта қҧрастырылған тҧрақты ғимараттар мен қҧрылыстарды қҧрылыс 

жҧмыскерлеріне қызмет ету ҥшін уақытша бейімдеу, олардың қолданудан кейін 

қалпына келтіру мен жӛндеу; 

■ бар бӛлмелерді кейінгі жайластыруды жоюмен жалдау және бейімдету; 

■ қайта қҧрастырылған және бар тҧрақты ғимараттар мен қҧрылыстарды қҧрылыстың 
ӛндірістік қажеттіліктері ҥшін уақытша бейімдету, қолданудан кейін қалпына 
келтіру және жӛндеу; 

■ ӛндірістік, қоймалық кӛмекші, тҧрғын және қоғамдық контейнерлік және жинақтау- 

бӛлшектеу мобильді (инвентарлы) ғимараттар мен қҧрылыстардың конструкциялары 

мен бӛлшектерін қҧрылыс аймағына тасымалдау, негіздер мен фундаменттерді 

ҧйымдастыру, қажетті ӛңдеулі монтаж, жабдықтарды монтаждау,  инженерлік 

желілерді енгізу, уақытша ауылдарды (соның ішінде вахталықтарды) жасау және 

жайластыру, бӛлшектеу және демонтаж, алаңды қалпына келтіру, конструкция мен 

бӛлшектерді қоймаға тасымалдау; 

■ амортизация тӛлемдері (немесе жалдамалық  тӛлем),  контейнерлі  жинақтық- 

бӛлшектік типті мобильді (инвентарлы) ғимараттардың ағымдағы жӛндеу шығындары 

(санитарлық-тҧрмыстық қызмет кӛрсетуге арналғандардан басқа); 

■ қҧрылыстық алаңдағы қҧрылысқа тҥсетін материалдарды, конструкцияларды және 
қҧралдарды сақтау ҥшін жабылған (жылытылатын және жылытылмайтын) және 
ашық уақытша материалдық-техникалық қоймалар; 

■ материалдар, бҧйымдар, конструкциялар және қҧралдарға, және де тасымалдаушы 

жҧмыстарына арналған уақытша жайластыру (алаңды, платформаны және т.б.); 
■ кӛпфункциялы мақсаттағы уақытша ӛндірістік 

шеберханалар (жӛндеу-механикалық, арматуралық, ағаш ҧсташылық және т. б.); 

■ уақытша қолданыстық электр станциялары және трансформаторлық қосалқы 

станциялар, қазандық және сорғы бӛлмелері, компрессорлылар, су ӛткізгіш және 

канализациялық, калироферлік және желдеткіштік ғимараттар (қҧрылыстар); 
■ ӛңдеу жҧмыстарына арналған уақытша станциялар; 
■ беттік кӛздерді тазарту мен залалсыздандыру ҥшін уақытша қондырғылар; 

■ уақытша тас ҥгіту-сҧрыптау қондырғылары, қҧрылыс аймағындағы жайластырулы 

немесе қатарлық қҧрылыстағы кӛшпелі бетон еріткіш тораптар мен бетон  және 

ерітінді дайындау ҥшін қондырғылар; 

■ органикалық және бейорганикалық тҧтқырлармен ӛңделген топырақтарды дайындау 

ҥшін уақытша қондырғылар, битум қоймалы бетондық және асфальт-бетондық 
қоспаларды дайындау ҥшін цемент-бетондық және асфальт-бетондық уақытша 
зауыттар және т. с.; 

■ темірбетон және бетон ӛнімдерін және буланд ыру камерасы бар 
қосымша элементтерін жасауға арналған полигондар; 

■ қҧрал-саймандарды ҥлкейткіш және алдын ала жинау стендтері; 

■ теміржол жолдарының бунақтарын жинауға қажет бунақ жинағыш базалар; 

■ ғимарат және уақытша кеніште жайластыру, жолдардан басқа; 
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■ қҧрылыс учаскелерінің, поездардың, қҧрылыстық басқармалардың және трест- 

алаңдарының уақытша кеңселері; 

■ қҧрылыс алаңдарында қҧрылыс  материалдарын  және  ӛнімдерді  сынақтарына 

арналған уақытша зертханалар; 
■ уақытша гараждар; 
■ қҧрылыс алаңындағы, тҧрғын-ҥй кентіндегі, ӛртке қарсы шаралармен және кҥзетпен 

байланысты, уақытша ҥймереттер, ӛрт сӛндіру депосы; 

■ машина сағат бағасында есептелмеген шығындары бар машиналар және механизмдер 

астына негіздер мен фундаменттерді орналастыру; 

■ қалалардағы арнайы және сәулетті безендірілген дуалдар мен қоршаулар; 

■ қҧрылыс алаңымен, және де жанасатын пунктілерінен ішкі қҧрылыстық жол ж- 

елілеріне дейін және жолдың уақытша айналмасы дейін (қҧрылыс айналасындағы), 

соның ішінде трассаға жақын жол мен қҧрылып жатқан жасанды қҧрылысты, 

эстакадалы және ӛткелді қатарлық қҧрылыстар жолдарын біріктіргіш учаскелеріне 

дейін ӛтетін уақытша темір, кӛліктік және топырақ таситын жолдарды қҧру мен 

қамтамасыз ету. Жолдар мен ӛтпе жолдарды ажырату; 

■ материалдар мен бӛлшектерді тасымалдау ҥшін уақытша аспалы жолдар мен кабель- 

крандарды ҧйымдастыру, және де оларды бӛлшектеу; 

■ қҧрылыс аймағымен, және де алу кӛзінен қҧрылыс алаңындағы (қҧрылыс 
аймағындағы) айырғы қҧрылғыларына дейін ӛтетін электр энергиясымен, сумен, 
жылумен қамтамасыз ету ҥшін байланыс желілерін және уақытша байланыстарын 
ҧйымдастыру және бӛлшектеу; 

■ қайтат жҥктеу кӛлік ҧйымдарының жҥк қызметімен қамтамасыздандырылмаған 

жағдайдағы қҧрылыс материалдарын бір кӛлік тҥрінен басқа тҥріне жҥктеу 

бекеттерінде мердігердің аялдау базаларын қҧрастыру; 

■ трасса және қатарлық қҧрылыстар бойындағы уақытша жолдар мен жасанды қҧрыл- 
ыстарды ҧйымдастыру мен қамтамасыз ету; 

■ қҧрылысшылардың арнайы категориясы, әскери-қҧрылыстық бӛлімдер, және де 

вахталық ауылдарды орналастыру мен оларға қызмет кӛрсету ҥшін қажет уақытша 

ғимараттар мен қҧрылыстарды қҧру мен қамтамасыз ету. 

Титулдық қҧрылыстар мен ғимараттарды қҧру ҥшін қажет қаражаттар кӛлемі 

анықталуы мҥмкін: 

■ қажетті титулдық уақытша ғимараттар мен қҧрылыстар жинағымен сәйкес ҚҦЖ 

мәліметтеріне негізделген есептеу бойынша; 
■ МСН 81-05-01 —2001 «Уақытша ғимараттар мен қҧрылыстар қҧруына 
шығындардың сметалық нормалар жинағында» жаңа қҧрылыс шарттары ҥшін жинақтық 

сметалық есеп айырысудың 1 – 7 тараулары нәтижелері бойынша қҧрылыстық және 

монтаждық жҧмыстардың сметалық бағасынан пайыздық келтірілген нормалар 

бойынша. Кӛрсетілген тәсілдерді бірмезгілде пайдалануға рҧқсат етілмейді. Кӛрсетілген 

тәсілдердің бірімен анықталған қаражат сомасы жинақтық сметалық есеп айырысудың 

4, 5 және 8 графасына кіреді. 
Келтірілген сметалық нормалар қҧрылыс-монтаждық жҧмыстарды жасау ҥшін қажет 

уақытша ғимараттар мен қҧрылыстардың қҧрылуы мен келешектегі бӛлшектеуіне, және 

де қҧрылыс алаңы аймағындағы немесе нақты қҧрылыс ҥшін бӛлінген трассалар шек- 

теріндегі қҧрылыс жҧмысшыларына қызмет кӛрсетуге қажет шығындарды есепке алады. 

Олар сондай-ақ қолдағы бар қҧрылыстың және қайтадан тҧрғызылатын ғимараттар және 

ҥймереттер қажеттіліктері ҥшін пайдалануды және қҧрылғыны ескереді. Сметалық 

нормаларда қолданысқа уақытша ғимараттар мен 
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қҧрылыстардың жеке тҥрлерін (электр станциялары, трансформаторлық қосалқы 

станциялар, қазандық, сораптық, компрессті станциялар және т.б.) енгізу кезінде 

орындалатын іске қосу мен жӛндеу жҧмыстарына шығындар есепке алынған. 

Сметалық нормативтер контейнерлік, жинағыш-бӛлгіш және мобильді (инвентарлы) 
қҧрылыстар бағаларын есепке алмайды. 

Ӛндірістік ғимараттардың капиталдық жӛндеуіне, істегі кәсіпорындардың, 

ғимараттардың және қҧрылыстардың ҥлкейтуі мен қалпына келтіруіне, әрекеттегі 

кәсіпорындардың немесе оған жататын алаңдардың аймағында келесі кезектерді 

қҧрылысында белгіленген нормаларға 0,8 коэффициенті қолданылады. 

Тапсырыс берушілер мен мердігерлер арасындағы уақытша ғимараттар мен 
ҥймереттер ҥшін есеп айырысу нақты тҧрғызылған ғимараттар мен ҥйме реттер ҥшін 
жҥргізіледі. Тасырыс беруші мен мердігер арасында белгіленген уақытша ғимарттар мен 
ҥймереттер ҥшін есеп айырысу тәртібі қҧрылыстың басынан аяқталғанға дейін 
қолданылуы керек. 

Тҧрғызылған титулдық уақытша ғимараттар мен ҥймереттер пайдалануға 

қабылданады, тапсырыс берушінің негізгі қаражаты есебіне қосылады (уақытша 

автомобиль жолдарынан, кірме жолдардан және архитектуралық кӛркемделген дуадан 

ӛзге) және мердігерлік шартынада белгіленген тәртіпте мердігерге пайдалануға беріледі. 

Уақытша ғимараттар мен ҥймереттерді бҧзу бойынша жҧмсалатын шығындар олар жабу 

кезінде тӛленеді. 

 

4 . 2 - к е с т е . Титулдық уақытша ғимараттар мен ҥймереттердің қҧрылысына 

жҧмсалған шығындардың сметалық нормалары 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 
Кәсіпорындардың, ғимараттар мен ҥймереттердің 

қҧрылыс тҥрлерінің атауы 

Жиынтық сметалық 

есеп айырысудың 1-7 

тарауларының 

қорытындысы бойынша 

ҚМЖ қҧнының 

сметалық нормасы, % 

1 Ӛнеркәсіптік құрылыс  

1.1 
Қара металлургия ӛнеркәсібінің кәсіпорындары (тау- 
кен ӛндіруші кәсіпорындардан басқасы) 

3,4 

1.2 
Тҥсті металлургия ӛнеркәсібінің кәсіпорындары (тау- 
кен ӛндіруші кәсіпорындардан басқасы) 

2,6 

1.3 Мҧнай, газ және газконденсатты кенорындарын 

(кәсіпшіліктерін) жайластыру объектілері 

3,5 

1.4 Машина жасау кәсіпорындары және электртехникалық 

ӛнеркәсіп 
2,8 

1.5 Тау-кен ӛндіруші ӛнеркәсіп кәсіпорындары:  

1.5.1 жаңа кӛмір (қатпарлы тасты) шахталары мен 

кеніштерін салу 

4,5 

1.5.2 кен байыту фабрикаларын салу. Әрекеттегі тау-кен 
ӛндіруші кәсіпорындарда жаңа кӛкжиектерді ашу және 

дайындау 

3,2 
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№ 
п/п 

 

 
Кәсіпорындардың, ғимараттар мен ҥймереттердің 

қҧрылыс тҥрлерінің атауы 

Жиынтық сметалық 

есеп айырысудың 1-7 

тарауларының 

қорытындысы бойынша 

ҚМЖ қҧнының 

сметалық нормасы, % 

 

1.5.3 кӛмір (тақта тасты) разрездерін салу 3,4 

1.6 Химия ӛнеркәсібінің кәсіпорындары:  

  1.6.1 мҧн 

1.6.2 химия ӛнеркәсібінің басқа да объектілері 3,3  

1.7 Шымтезек ӛнеркәсібінің кәсіпорындары 4,1 

1.8 
Кеме жасау және кеме жӛндеу ӛнеркәсібінің 
кәсіпорындары 

4,2 

1.9 Ағаш дайындау және ағаш ӛңдеу ӛнеркәсібінің 

кәсіпорындары 

3,9 

1.10 
Қҧрылыс материалдары және қҧрылыс индустриясы 

ӛнеркәсібінің кәсіпорындары 

2,4 

1.11 Целлюлоза-қағаз ӛнеркәсібінің кәсіпорындары 3,6 

1.12 Жеңіл ӛнеркәсіп кәсіпорындары 2,2 

1.13 Тағам ӛнеркәсібінің кәсіпорындары 3,0 

1.14 Медициналық ӛнеркәсіп кәсіпорындары 2,2 

1.15 Микробиология ӛнеркәсібінің кәсіпорындары 3,0 

2 Энергетикалық құрылыс  

2.1 Жылу электр станциялары:  

2.1.1 
қуаттылығы 2 500 МВт дейінгі 210 — 300 МВт 

блоктары бар конденсациялық 

5,5 

2.1.2 
қуаттылығы 5 000 МВт дейінгі 500 — 800 МВт 

блоктары бар конденсациялық 

5,4 

2.2 
Қуаттылығы 4 000 МВт және одан да жоғары атом 

электр станциялары 
8,2 

2.3 Ӛнеркәсіптік-жылыту ЖЭО 5,4 

2.4 Дербес қазандықтар 3,2 

2.5 
35 кВ және одан да жоғары әуедегі электр беру 
желілері 

3,3 

 

2.6 
35 кВ және одан да жоғары шағын трансформатор 
станциялары және басқа да энергетикалық қҧрылыс 
объектілері 

3,9 

2.7 0,4 — 35 кВ жарық беретін, шағын трансформатор 

станцияларын қоса алғанда, әуедегі электр беру 

желілері 

2,5 
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№ 
п/п 

 

 
Кәсіпорындардың, ғимараттар мен ҥймереттердің 

қҧрылыс тҥрлерінің атауы 

Жиынтық сметалық 

есеп айырысудың 1-7 

тарауларының 

қорытындысы бойынша 

ҚМЖ қҧнының 

сметалық нормасы, % 

3 Кӛлік құрылысы  

3.1 Ҧзындығы 50 м артық ҥңгіртаулар мен кӛпірлер жоқ 
жаңа теміржолдар 

8,2 

3.2 Ҧзындығы 50 м артық ҥңгіртаулар мен кӛпірлер жоқ 
екінші негізгі теміржолдар 

5,6 

3.3 Теміржол учаскелерін электрлендіру 4,8 

3.4 Теміржол тораптарын, станцияларын дамыту, 

теміржолдарды бҧрынғы қалпыга келтіру (жек 

учаскелер мен теміржол бағыттарын кҥшейту) және 

пайдаланылатын желідегі басқа да қҧрылыс тҥрлері 

3,7 

3.5 Ҧзындығы 50 м артық ҥңгіртаулар мен кӛпірлер 

(жолӛтпелер) жоқ жалпы мемлекеттік маңыздағы және 

1—4 категориядағы жергілікті (қатты жабынмен) 

автомобиль жолдары: 

 

3.5.1 уақытша кӛшпелі асфальт-бетон және цемент-бетон 
зауыттарының жолдарын салу ҥшін пайдалануда 

6,4 

3.5.2 әрекеттегі стационарлық кәсіпорындардан жолды 
жабындау ҥшін асфальт-бетон және цемент-бетон 

алғанда 

4,1 

3.6 Метрополитендер 6,0 

3.7 Ҧзындығы 50 артық теміржолдардың және автомобиль 
жолдарының кӛпірлері және ӛтпежолдар 

10,1 

3.8 Қала кӛпірлері және ӛтпежолдары:  

3.8.1 кӛпір салушы ҧйымдардың тҧрақты орналасу 
жерлерінде 

4,2 

3.8.2 басқа бекеттерде 6,0 

3.9 Аэродромдар:  

3.9.1 аэродромдар алаңдары 5,1 

3.9.2 қызметтік-техникалық аймақ ғимараттары мен 
ҥймерттері 

3,1 

3.10 Теңіз кемежайлары және кемежай ҥймереттері 5,2 

3.11 Ӛзен кӛлігінің объектілері 5,4 

3.12 Жинаушы ҥңгіртаулар 5,1 

4 Қалалардағы және жұмысшылар кентіндегі тұрғын- 
үй азаматтық құрылыстар 
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№ 
п/п 

 

 
Кәсіпорындардың, ғимараттар мен ҥймереттердің 

қҧрылыс тҥрлерінің атауы 

Жиынтық сметалық 

есеп айырысудың 1-7 

тарауларының 

қорытындысы бойынша 

ҚМЖ қҧнының 

сметалық нормасы, % 

4.1 Тҧрғын ҥйлер және кӛркейту:  

4.1.1 тҧрғын ҥйлер, оның ішінде жапсарлас орын- 
жайлары бар ҥйлер: дҥкендер, кір жуатын орындар 

және т.б. бар (сыртқы желілерді қоса алғанда және 

кӛріктендіру) 

1,1 

4.1.2 ықшамаудандар, орамдар, тҧрғын-ҥй және 
қоғамдық ғимарат кешендері (сыртқы желілерді 
қоса алғанда және кӛріктендіру) 

1,2 

4.1.3 қалалар мен кенттерді кӛріктендіру (кӛшелерді, 
ӛтпелерді, жаяужолдарды, жасыл кӛшеттерді 

орналастыру бойынша жҧмыстарды қоса алғанда) 

1,5 

4.2 Мектептер, балабақшалар, дҥкендер, әкімшілік 
ғимараттар, кинотеатрлер, театрлар, сурет галереялары 
және азаматтық қҧрылыстың басқа да ғимараттары 

1,8 

4.3 Оқу және емдеу ғимараттары мен ҥймереттеру, 
ғылыми-зерттеу, конструкторлық және жобалық 
институттар 

1,8 

4.4 Коммуналдық міндеттегі объектілері (моншалар, кір 
жуатын орындар, крематорийлар және т.б.) 

1,6 

4.5 Су қҧбырының, кәріз жҥйесінің, жылу және газбен 

жабдықтаудың қала шетіндегі сыртқы желілері 

(желілік бӛлік) 

1,5 

4.6 Қалалардың сумен жабдықталуы және кәріз жҥйесі 
(қҧбыр жҥйелерінің, сорғы станциялардың, тазарқыш 

ҥймереттердің және т.б. қҧрамындағы инженерлік 

ҥймереттер кешені) 

2,4 

4.7 Қалалық электр кӛлігі (трамвай депосы, троллейбус 
депосы, трамвай және троллейбус желілері, ша,ын 

тартымдылық станциясы, шеткі станциялар, жол 

жӛндеу қызметтері) 

2,8 

4.8 Жылдам жҥретін трамвай желілері 4,0 

4.9 Санаториялар, демалыс ҥйлері, туристік базалар, 

пансионаттар, профилакторийлар 

2,3 

5 Басқа да құрылыс түрлері  

5.1 Астық қабылдау, сақтау және ӛңдеу ғимараттары мен 

ҥймереттері және нан зауыттары 

3,1 

5.2 РФ Қорғаныс министрлігінің объектілері:  

5.2.1 жалпы әскери және арнайы міндеттегі 3,1 
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№ 
п/п 

 

 
Кәсіпорындардың, ғимараттар мен ҥймереттердің 

қҧрылыс тҥрлерінің атауы 

Жиынтық сметалық 

есеп айырысудың 1-7 

тарауларының 

қорытындысы бойынша 

ҚМЖ қҧнының 

сметалық нормасы, % 

5.2.2 тҧрғын-ҥй, казармалық, коммуналдық және 

мәдени-тҧрмыстық міндеттегі 

2,4 

5.3 Байланыс ҥймереттерінің желілері:  

5.3.1 радиорелелік байланыс желілері 6,5 

5.3.2 станциялық ҥймереттер, кабель және әуе 
магистральдары; аймақтық және ауылдық 

байланыстың кабель және әуе желілері 

4,7 

5.3.3 қалалық тедефон желілері, станцияаралық 
байланыс желілері мен тораптары 

2,4 

5.3.4 басқа да объектілер (пошта ҥйлері, аудандық 

байланыс тораптары және т.б.) 

3,2 

5.3.5 радиохабар және телевидения объектілері 3,8 

5.4 Ауылдық жердегі тҧрғын-ҥй және азаматтық 
қҧрылыстарды қоса алғанда, ауылшаруашылық 

қҧрылыстары (автомобиль жолдары мен электрлендіру 

қҧрылыстарынан ӛзге) 

3,1 

5.5 Сушаруашылық қҧрылысы және гидротехникалық 

ҥймереттер, балық шаруашылығының, балық қорларын 
қайта ӛсіру бойынша балық ӛсіру зауыттарының және 
уылдырық шашу-ӛсіру шаруашылығының балық ӛсіру- 
мелиорациялық және бӛген ҥймереттері 

4,6 

5.6 Қалалардан тыс магистральдық қҧбыр желілері:  

5.6.1 сумен жабдықтау, кәріз жҥйесі 2,9 

5.6.2 газ қҧбырлары және мҧнай қҧбырлары:  

5.6.2.1 алаңдық ҥймереттер (компрессорлық және сорғы 

станциялары, газ таратын станциялары) 

7,2 

5.6.2.2 желілік бӛлік (электрхимияландыруды және 
техникалық байланыс желілерін қосқанда) 

2,7 

5.6.3 жылу желілері 2,2 

5.7 Дербес жоба бойынша тҧрғызылған тазарту 
ғимараттары, су жҥргізетін және кәріз жҥйелерінің 
станциялары 

3,8 

5.8 Жабдықтау кәсіпорындары 2,6 

5.9 Ӛнеркәсіптің ӛзге салаларының кәсіпорындары 2,7 

 

Уақытша ғимараттар мен ҥймереттерді бҧзудан алынған материалдар мен 
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бӛлшектерді ӛткізуден тҥскен қайтарылатын тӛлемдер оларды жарамды кҥйге келтіру 
және жинау жеріне жеткізу шығындарын шегере отырып, ықтимал ӛткізу бағалары 
бойынша есептеу арқылы анықталады. Оқу мақсаттарында осы тарау бойынша 

шығындардың 15 % кӛлемінде қабылдауға және жиынтық сметалық есеп айырысу 
қорытындысы ҥшін жеке жолмен кӛрсетуге болады. 

Ҥстеме шығын нормаларының қҧрамында ескерілген титулдық емес уақытша 

ғимараттар мен ҥймереттерге мыналар жатады: 

■ прорабтар мен шеберлердің объект жанындағы кеңселері және қоймалары; 

■ қҧрылыс объектісі жанындағы қойма жайлары және шатырлары; 

■ ғимаратты бҧзу кезіндегі тӛсемдер, жима сатылар, баспалдақтар, ӛтпе кӛпірлер, 

тақтайлар, ескі материалдар; 

■ жҧмыс ҥймереттерін жылытуға арналған орын-жайлар және душ бӛлмелері, су 
қайнайтын бӛлме, кәріз жҥйесі тартылмаған 

■ дәретханалар; қауіпсіздік техникасы бойынша қҧралдар мен қҧрылғылар; 

■ қҧрылыс жҧмыстарына арналған сметалық нормаларда қарастырылмаған ормандар 

мен мінбелер; 

■ аумақтың жҧмыс аймағы шегіндегі электр энергиясының, судың, будың, газдың және 

ауаның магистарльдық және таратушы желілерінің  уақытша  ажыратқыштары 

(ғимарат периметрінен және желілік ҥймереттер осінен 25 м шекте); 
■ жоғарыда кӛрсетілген (титулдық емес) уақытша ғимарттар мен ҥймереттердің орнына 

қҧрылыс алаңдарында тҧрғызылып жатқан және қолданыстағы ғимараттарды 

ыңғайлаумен байланысты шығындар. 

Титульдық емес уақытша ғимаратар мен ҥймереттерді тҧрғызу, қҧрастыру, 
бӛлшектеу, амортизациялау, ағымдағы жӛндеу және кӛшіру (жеке объектілердің 
қажеттіліктерін қамтамасыз ету ҥшін) шығындары МСН 81-05-01 — 2001 нормаларында 
ескерілмеген және қҧрылыс және монтаж жҧмыстары бойынша ҥстеме шығын 
нормаларыныуң қҧрамында қарастырылады. 

Жөндеу-қҧрылыс жҧмыстарын жҥргізу кезіндегі уақытша ғимараттар мен 

ҥймереттер. Жӛндеу-қҧрылыс жҧмыстарын жҥргізу кезінде уақытша ғимараттар мен 

ҥймереттердің қҧрылысына жҧмсалатын шығындардың сметалық нормалары МСНж-81- 

05-01 — 2001 «Жӛндеу-қҧрылыс жҧмыстарын жҥргізу кезіндегі уақытша ғимараттар 

мен ҥймереттер қҧрылысына жҧмсалатын шығындардың сметалық нормаларының 

жиынтығы» бойынша анықталады және жӛндеу-қҧрылыс жҧмыстарына ЖСЕ 6- 

тарауына қосылады. Уақытша ғимараттар мен ҥймереттерге жӛндеу-қҧрылыс 

жҧмыстарын жҥргізу ҥшін қажет арнайы тҧрғызылған немесе кҥрделі жӛндеу кезеңіне 

лайықтандырылған ӛндірістік, қоймалық, қосалқы, тҧрғын ҥй және қоғамдық ғимараттар 

мен ҥймереттер жатады. Олар титулдық және титулдық емес болып бӛленеді. 

Ж ӛ нд е у - қ ҧ р ы л ы с      ж ҧ м ы с т а р ы на       а р на л ғ а н       т ит у л д ы қ       е м е с ғ 

им а р а т т а р ж а ңа қ ҧ р ы л ы с пе н т е ң. 

Титулдық уақытша ғимараттар мен ҥймереттерге, сонымен қатар  оларды орналастыру 

бойынша жҧмыстар мен жҧмсалатын шығындарға мыналар жатады: 
■ жҧмысшыларға қызмет кӛрсету ҥшін бар тҧрақты ғимараттар мен ҥймереттерді 

уақытша ыңғайлау, оларды пайдалану мерзімі  аяқталған  соң  бҧрынғы  қалпына 

келтіру және жӛндеу; 

■ ыңғайлауды кейінгі жоюмен бар орын-жайларды жалдау және ыңғайлау; 

■ ӛндірістік қажеттіліктер ҥшін бар тҧрақты ғимараттар мен ҥймереттерді уақытша 

ыңғайлау, оларды пайдалану мерзімі аяқталған соң бҧрынғы қалпына келтіру және 

жӛндеу; 
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■ ӛндірістік, қоймалық қосалқы, тҧрғын ҥй және қоғамдық контейнерлік, 

қҧрастырмалы-ағытпалы мобильді (инвентарлық) ғимараттар мен ҥймереттердің 

конструкциялары мен бӛлшектерін қҧрылыс алаңына кӛшіру, негіздемелер мен 

іргетабандар жасау, әрлеп қҧрастыру, жабдықтарды қҧрастыру, инженерлік 

желілерді енгізу, алаңдарды бӛлшектеу және ажырату, қайта қалпына келтіру, 

конструкциялар мен бӛлшектерді қоймаға жеткізу; 

■ амортизациялық аударымдар (жалдау ақысы), контейнерлік қҧрастырмалы-ағытпалы 

типтегі мобильді (инвентарлық) ғимараттарды ағымдағы жӛндеу бойынша 

шығындар (ҥстеме шығындар қҧрамында ескерілген санитарлық-тҧрмыстық қызмет 

кӛрсету ғимараттары бойынша шығындардан ӛзге); 

■ қҧрылыс алаңындағы сол қҧрылыс ҥшін тҥсетін материалдарды, бҧйымдарды, 
конструкцияларды сақтауға арналған ашық және жабық (жылытылатын және 
жылытылмайтын) уақытша материалдық-техникалық қоймалар; 

■ материалдар, бҧйымдар, конструкциялар және қҧралдарға, және де тасымалдаушы 

жҧмыстарына арналған уақытша жайластыру (алаңды, платформаны және т.б.); 

■ кӛп функциялы міндеттегі (жӛндеу-механикалық, арматуралық, ағаш-балташылық 

және т.б.) уақытша ӛндірістік шеберханалар; 

■ уақытша тас уатқыш-іріктегіш қондырғылар және қҧрылыс алаңында бетон мен 

ерітінділерді дайындауға арналған қондырғылар; 
■ жӛндеу-қҧрылыс учаскелерінің, поездарының және басқа да ҧқсас ҧйымдардың 

уақытша кеңселері; 

■ қҧрылыс алаңдарында қҧрылыс  материалдарын  және  ӛнімдерді  сынақтарына 

арналған уақытша зертханалар; 

■ уақытша гараждар; 

■ қҧрылыс аумағындағы ӛртке қарсы іс-шаралармен байланысты уақытша ҥймереттер; 
 

4 . 3 - к е с т е . Жөндеу-қҧрылыс жҧмыстарын жҥргізу кезіндегі титулдық уақытша 

ғимараттар мен ҥймереттердің қҧрылысына жҧмсалатын шығындардың 

сметалық нормалары 

 
 

№ п/п 

 
 

Кҥрделі жӛндеу тҥрінің атауы 

ЖСЕ 1—5 тарауы 
бойынша жӛндеу 

жҧмыстары 
қҧнының 

нормасы, % 

1 
Ғимараттар мен үймереттерді кешенді күрделі 
жӛндеу 

 

1.1 Тҧрғын ҥйлер 0,9 

1.2 Қоғамдық ғимараттар 1,2 

1.3 Коммуналдық міндеттегі объектілер 1,2 

2 Іріктеме күрделі жӛндеу  

2.1 Қасбеттер 0,3 

2.2 Шатырлар (жабындар) 0,4 

2.3 Ғаимараттардың ішкі орын-жайларын әрлеу 0,25 

2.4 Ішкі санитарлық-техникалық жҧмыстар 0,3 
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3 Кӛріктендіру объектілерін және сыртқы инженерлік 
коммуникацияларын күрделі жӛндеу 

 

3.1 Су қҧбырының, кәріз жҥйесінің, жылумен және газбен 

қамтамасыз етудің сыртқы желілері (магистральсыз) 
1,1 

3.2 Электрмен жабдықтаудың сыртқы желілері 1,0 

3.3 Қала жолдары және ӛтпе жолдары 1,4 

3.4 Жасыл кӛшеттер 0,9 

3.5 Қала кӛпірлері, жағалаулар, жағаны бекіту 

жҧмыстары 

1,9 

 

■ қалалардағы арнайы архитектуралық безендірілген дуалдар мен қоршаулар; 

■ қҧрылыс алаңдарында кейінгі бҧзу мақсатымен уақытша жолдар мен ӛтпе жолдарды 

салу және кҥтіп ҧстау; 

■ қҧрылыс алаңында кӛзден есептегіш қҧрылғыға дейін электр энергиясымен, сумен, 

жылумен қамтамасыз етуге арналған уақытша коммуникацияларды орнату және 

ажырату. 
Титулдық уақытша ғимаратар мен ҥймереттер бойынша шығындардың сметалық 

нормалары МСН 81-05-01 — 2001 бойынша кҥрделі жӛндеу қҧнының ЖСЕ 1—5 

тарауларының қорытындысы бойынша қҧрылыс-монтаж жҧмыстарының сметалық 

қҧнына байланысты пайызбен анықталады (4.3-кесте). Титулдық уақытша ғимараттар 

мен ҥймереттерді қолдану тәртібі мен олардың шығындары бойынша есеп айырысу 

жаңа қҧрылыс жағдайларына ҧқсайды. 

 
4.3.4. 9-тарау «Өзге де жҧмыстар мен шығындар» 

«Ӛзге де жҧмыстар мен шығындар» 9-тарауына жаңа қҧрылыс ҥшін де, жӛндеу- 

қҧрылыс жҧмыстары ҥшін де қолданылатын бағалардың ағымдағы деңгейінде ӛзге де 

жҧмыстар мен шығындардың негізгі тҥрлеріне арналған қаражаттар кіреді. 

Мҧндай жҧмыстар мен шығындардың негізгі тҥрлері, сонымен бірге олардың 

бағасын анықтау ережелері мен тәртібі МДС 81-35.2004 негізделген және 4.4-кестеде 

келтірілген. 

Қҧрылыстың ерекше шарттары ҥшін тапсырыс берушімен келісу арқылы және 
сәйкес негіздеме кезінде 9-тарауда ӛзге шығындардың басқа тҥрлері есепке алынуы 
мҥмкін. Қажет болған жағдайда бӛлек шығындарды 9-тарау бойынша "мердігер 

шығындары" мен "тапсырыс беруші шығындары" етіп бӛлуге болады. 

Қысқы уақыттағы қҧрылыс-монтаждық жҧмыстарды жҥргізу кезінде қосымша 
шығындар. Қысқы уақыттағы қҧрылыс-монтаждық жҧмыстарды жҥргізу кезінде 
қосымша шығындар ГСН 81-05-02 — 2007 «Сборник сметных  норм  дополнительных 
затрат при производстве строительномонтажных работ в зимнее время» бойынша 
анықталады. Қосымша шығындар нормалары (ҚШН) аймақ  температурасына 
байланысты қҧрылыс бағасының жиынтық сметалық есеп айырысудың 1 — 8 
тарауларының қорытындылары бойынша қоршаған ортаның оң температурасы кезінде 
орындалған қҧрылыс және монтаждық жҧмыстардың сметалық бағасынан пайызбен 
анықталады. 

Жинақта ҥш тарау келтірілген. I-тарау «Қҧрылыс тҥрлері бойынша сметалық 

нормалар», II-тарау «Қҧрылымдар мен жҧмыстар тҥрлері бойынша сметалық нормалар», 

IІІ-тарау «Ғимараттарды уақытша жылытуға арналған нормалар». 
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І-тараудың нормалары сметалық қҧжаттаманы жасаған кезде және қысқы уақытта 
жҧмыстарды жҥргізумен байланысты қосымша шығындарға сметалық шығынды 

анықтау кезінде, сонымен бірге тапсырыс беруші мен бас мердігер ҧйымның 

арасындағы орындалған жҧмыстар ҥшін жыл бойындағы есептерге арнап қолданылады. 
4.5-кестеде 1-тараудың "Қҧрылыс тҥрлері бойынша қосымша шығындардың 

сметалық нормалары" тҧрғын-ҥй және қоғамдық ғимараттар ҥшін ҥзіндісі келтірілген. 

Нормаларда қысқы уақытта жҧмыстарды жҥргізген кезде орын алатын қосымша 

шығындардың барлық тҥрлері, сонымен бірге долбары аяқталған ғимараттарды уақытша 

жылыту есепке алынған. Тарау нормаларында орташа жылдық шығындар есепке 

алынған және сол ҥшін сметалық қҧжаттаманы жасаған кезде нақтысына тәуелсіз 

қолданылады. 



 

4 _ 4  -к   ест  е _ 0зге жумысг. р мен шЫIFЫIН !Ца рдьщ, не   г iiзгi -.:урлерi 

№ 
Ж :мыстар м ен шьиъmдардъщ атауы 

п/п 

Зацнамальщ  ж;; не  нормаnш11 щ,:жаттарFа  сiл'I'емелермен  '9-.:-арау  бойьшша 

бм   алардьщ мымдмы  ден;гейiнде 1ыста р м ен шыrьnщар бм ассьm ань n.,та у 

м ен неri:зд еудiн: ер ежел ерi мен 1:"dp-ciбi 

9 -тарау.  е зге ж, у -wыста,р  wен  иl ыsьтдар 

'9. 1 ,ю,   ;ы у ащы1:-тш ы ылыс-моm:аждьщ (:а.ш щеуl ген 81-05-02 -    2007 ( ылыс ч_>рл е рi б ойьnппа 4-ке C'I'e, немее е  ылымдар 

оылыс ) ж  :мьюгар,ц ы журriзу кезiнде сьn.шш    ен 1ыста р т-уµперi б о:йьnшш 5-кесr,е) неriз iнд е жиьmтьщ сметальщ есеп 

айь!рысуд_.1,щ   1-  8---та  ра у.парьmьщ рып,mдысы б о:йьmша ы:лы с жdне 

онrаждьщ Ж\смысrардьщ сметальщбмасьmан пайьвбен аньn.,,;алады. Женд еу- 

ьшыс жр,, ыстары ушiн ГСНр 81 5-Ш - 20 О1 сме:rальщнормаларьmьщ 

е.riзiнд е 1-6-та рауларыньщ рытындысы б ойынша 

'9.2 р екет  е1Jет
'

ш ч1:р:n.,-ть1 автокеm
.
к жолдарьm 

ст-а.уFа кетеriн mыFындар мен ,оларды 

шыс r·алFан соц  1-алпьmа кет:1ру 

I\ЩСН - 2001-27 «АвТ1омоfumыn,1е дороrю ) (7 ж ;; не 8 бж анд а ры ) жннмьmьщ 

бмалары бОЙЬ!:нпи11 ж о-бальщ 1ыс  кел  емдерiне  с:;шкес R;УЖ неriзiнде 

· epriлi1.-.тi сметальщ есеп айь1рь1сумен аньn.,,:алады 

'9. 3 fJЬШыс ж ;; не монтаждьщ:рi::ы:мдардьщ - 

,.,rзм ет-керл ерiн автокелiкпен т·а.сым алдау 

б ойьшm,а шыrьпщар немесе1-алальщ Ж'iолаушы 

ceлiriнi:в; арн айь1бм дарларын:р iымдастыр у 

б ОЙЬПШiа ШЫIЪ!НДарДЬЩ орньm 'I'OЛTh!py 

'9.4  Вах-галъщ dдiспе.н 1ыстардь1журriзумен 

ба:й.паНЫС 'IЫШЫIЪmдар (а:й.пьn.;;t.а вахтальщ 

ст ем е ш;;ь!:дШI баса;_а) 

.е лiк кdсiпорь пщарыньщ неri зд ейтiн мd лiм ет1'ерiнiц (7 ж;; не. 8 бм андары) 

есебiм ен -Ж.нeriзiндeri еееm ермен аньn.,,:аладь1. lllьиъmдар, er,e p 

ысшьшар,ц ы JКННа у пун1..-тi жр, 1ыс iст еу орньm:ш 3 км-ден артьщ 

,n.-,тьn.т, а ,орналасатын б оле.а_ ал   J.Со ммуналды J.Се лiк болмайтьm б олса , 

 
нeriз iнд e.ri есепгермен аньп.,.таладъ1(7 жdне 8 бм ан;цары ). Уст еме аъ;,ь1 

,г  улiктiк м.;;ьmьщ орньmа 75 % а:й.пьщ1:арнфтi мелшерлеме J.Се лем::iнд   е wленуi 

умын 

'9. 5 скери- ылыс белiмд ерi, бiлiмr ерлер 

асц ,:-ары мен б ас ;.а1'ОН'l:ИНГ,ент1'ердi 

жр,, ысшыл ардьщ :р i::ы мдастырьшFан ж:ньmn,uы 

нeri :зiнд eri есеП11ермен аньn.,т аладъ1(7 жdне. 8 бм андары) 

 

9.6 uы лы с, монтаждьщ жdн е арнайь1 ылыс - 

ыстарьш, орьшдау УШJн rы сшыларды 

· ocan apFa жiб ерумен ба:й.пань1сты шьиъшдар 

РФ Укiме-сiнi:в; 02.  Ю _:2!002 ж_ № 72'9 «О нормаtХ возмещения: J.Сомандировоч:ных 

оа о ш д ов)) Щ1у лысын ан mыFa келе R7{Ж нeriз iнд eri ес еп1Jерм ен аньn.,талады 

'9.7 1' р ьшы с-ган еы'нш1' шыс ;.а шыс- нeri:зiнд eri есеП11ермен аньn.,т аладъ1(7 жdне 8 бм .шд ары) 

онrаждьщ рп, IМДЬ1 ;.аш а орналассr·ырумен 

ба:й.пань I СТЫШ ЫIЪmдар 
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а--....,-----=----=-- -=-- - - - - - - - - - --,-- - - - ---,-- - - - --== =- с--- -----,=-=- - - - - - =- - - --=-=- - - - ..,,.-- - - - - - - - - - --, 
QC    1  '9.8 rгw  гызьшr ан нысандарды]ске ,.осу уш]н pkC:E 4 Жdlle. 5 бм андарьшьщ (7 ж;ше. 8 бм андары) ,.орып,щцысьш ан 1 

сыйльщаЕ;ы б ер умен бай.панысrы mьнъшдар 

9.9 ,'l'оке ш' к ден;г,елer.. ep1' 11 ЖJ')Та ке'l'ет1'11 mы1ъIНД,ар негiзiндег.i ес еПI1ерм ен аны, :t..т а1щ ц:ы. :-Ж:СЕ 1-8 бмандарыньщ О,З %  дей:iн 

· абьmдау сьшьшады 

'9.10 rунп ,саr аттар да, демалыс Ж;Jн е.ме.:йра.м 

;ундерiнд ег.i жр,п,1с·1ы телеу бойынmа mыrындар 

,,._нег.iз]нде.г.i есе-ПТ1ерм ен аньп,тал31ды _R;o сым:mа .п.:;ь1 Т1:"11П ау ысым даrы   

ыс уш]н -    dрб]р жр.-1:ыс сжаты ушjн сжаn-ьщ тарнфсi м,елшерлемею н; 20 

% , ал тунг.i у:n;;;ыттап.1жр,1:ыс ушiн - ФО % Ч'JЛнде. жwг.iзiл едi. РФ Ецбек 
·одексiне. С;JЙКес демапыс Ж;JНе. мейрам t...ундерiндег.i ж:р,, ыс кем дег,енде екi 

есе. теле.недi ( 7 жdн е. 8 бж андары) 

9.11 . uь r.ль.к  - м опr.:,ажд:ь.щ       ·      жdне. т:енде.у-Щ:1)1,rлыс ·· есейдiщ Мемл:&;·№' . 10.1. 2..1996. No'  Б   -20-. 40 9/  1 2 жdне. 10.03.199. 8 № В.Б-2!0-8211 
ы ста рьшжw пзг,е.нкезде. щолданьmап.m 7 жdне. 8 бм анд ары) хап арьmас:;Jнкес ьmыс-монтаждьщ жр.1ысrар 

иьшыс маппmаларыньщ лнзннг.iмен байпанысты с.омасыньщ 1 % де:йiнri мелmерiнде. ,;,абьшдана:цы 

1ыrь шдарды '!'елеуге.кетеuн ,;,аражаттар 

'9.12 ысmьшар мен менпш
1      

,.т. 1
1   

, ооньщ1
1   

m1
1  

нде. 

fJЬШыс т:Jу екелдерiн е.ркiм ен саt..,-.:зщцыруrа 

· е'I'ет1н тел емдер (сц -.:андырусалымдары) 

 
голn, !:руrа ке.1."еuн аражап а р 

РФ Сальщ1.соде1.ссiнiн; 25S, 263-б аптарына С:;JЙКес e cern epll'Ieн аньп,т:шады, 

бiрЗ!К, ЖС:Е 1- 8 баrандарыньщ щорыn,щцысьшан З %  I.сеп е.мес _ Б  ретте. 

рьшыс Тdу екелдерiн с щ,тандь!JJУ -  2 % деюн, ал :ж   :мысmьшарды 
саз атайым ОЕ;НFалардан жdне аурулардан сц -тан,цыру - 1 % (7 жdн е. 8 
бм андары) 

'9.13    Мер д г,е рлп.: са уда-саrr-тьп,-ты (1."е.ндерлер,ц: 

1, мдасТЬIJ)Vмен Ж"Уl)п ' з vг,е кеl."ет1'  н  paжarrтaJJ 
'9.14    Мемлекет--riк ннвеспщия.п:ьщбаrд арла.ТVfзлды 

суйемелде.уге.(ШIЖИНИрШIПiк ,;,ызме:mердi 
0ер се.ту ) ке тетiн mьнъщдар 

'9.15 к;алы1ттъ1ен;бекшарrrтарьш ,;,амтамасыз е.ту 

ойыmпа арнайы k -шарапарды ж-ургiз:УI'е 

оадно:n..тивriлiкпен, силикозбен, малярийм:ен, 

- ефал т: -т i таскенемен , mыбьm-miркеймен Ж;Jн е. 

г_с_,с_ 1.."У})ес) кеп-riн mыrьщдар 

'9.16 rабнrатты ,.орrаумен а:йланька.rrъш ,;,орларды :!fCIЗ: 

ен пайдалануrа ке11еriн mыrьщцар: таз,ар·щыm 

арапар,1..улч:щьIШrrар, аrьщцы суларды 

МДС 81-1 1- 2!000, МДС 81-12 - 2000 (7 жdне. 8 баrа н,цары) С:;JЙКес 
1ыrынд ардьщ тwлерi бойьmша eceirnep негiз]нде. аньn.."Iалад:ы 

Ресейдiн; МемлЩ!)J 03.06.1993 No 18 - 1'9 ( 7 жdне 8 баr андары) ,;,аулысьmа 
с йкес ьшысж:р,, ысrарыньщ бмасыньщ О,15 % дею нri мелшерiн,це 

непз1ндеп есеПI1е]:)111' ен аньп,тал31ды (7 Ж;JНе. 8 бма.н;цары 
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4 . 5 - к е с т е ГСН 81-05-02 — 2007 бойынша қысқы уақытта қҧрылыс-монтаждық - 

жҧмыстарды жҥргізу кезіндегі қосымша шығындардың нормалары, % 

 

Қҧрылыс тҥрі 
Энергияны ӛлшеудің 

I II III IV V VI VII VIII 

Тұрғын үй және қоғамдық ғимараттарды тұрғызу 

Ірі панельді және кӛлемдік-блокты 

тҧрғын ҥй ғимараттары 

0,3 0,5 1,0 1,4 1,8 2,9 4,0 4,7 

Кірпішті және блоктан жасалған 
тҧрғын ҥй ғимараттары 

0,4 0,7 1,2 1,7 2,2 3,7 4,9 5,8 

Ағаш тҧрғын ҥй ғимараттары 0,4 0,8 1,2 1,9 2,5 4,2 4,4 5,4 

Қоғамдық тағайындалған 
ғимараттар (мектептер, оқу 

орындары, балалар бақшасы және 
ясли, ауруханалар, санаторийлер, 
демалыс ҥйлері және т.б.) және 
коммуналды шаруашылық 
нысандары 

0,5 1,0 1,5 2,2 3,0 4,0 6,5 7,5 

Отырғызу орындарын - 
дайындаумен ағаштар мен 

бҧтақтарды отырғызу және қайта 
отырғызу (ағаштар мен 

0,7 1,8 3,9 5,6 6,84 13,4   

оның ішінде қҧрылыс жҥзеге асырылатын жыл мезгілі. Нормалар қысқы аралықтың 
температуралық шарттарына байланысты температуралық аумақтар бойынша 
дифференциалданған (4.6-кесте). 

Ресей   аумағын   температуралық аумақтар бойынша бӛлу және нормаларға 

коэффициенттер ГСН 81-05-02 — 2007 1-қосымшасында келтіріледі. 

4. . 6 - к е с т е .   Температуралық    аумақтарға    байланысты   теріс   орташа 

айлық температуралар 

Температуралық 
аумақтар 

Қысқы аралықтың орташа айлық 

теріс температураларынан 

орташалардың кӛрсеткіштері, °С 

Бір жылдағы қысқы 

аралықтың ҥлестік салмағы 

(орташа алғанда) 

I 3-ке дейін 0,23 

II 5-ке дейін 0,33 

III 8-ге дейін 0,4 

IV 12-ге дейін 0,45 

V 18-ге дейін 0,52 

VI 25-ке дейін 0,6 

VII 31-ге дейін 0,65 

VIII 31-ден тӛмен 0,65 
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ІІ-тараудың нормалары ведомстволық тиістілігіне тәуелсіз бас мердігерлік және 

қосалқы мердігерлік ҧйымдар арасындағы орындалған қҧрылыс және монтаждық 

жҧмыстарға есеп айырысуларды жҥзеге асыру кезінде қолданылады. 

І-тарауда "Қҧрылымдар мен жҧмыс тҥрлері бойынша нормалар" сметалық нормалар 

қоршаған ортаның оң температурасы кезінде орындалатын сәйкес қҧрылыс-монтаждық - 
жҧмыстардың сметалық бағасынан пайызбен орнатылған. 1-тарау бойынша ҚШН 
ҥзінділері 4.7-кестеде келтірілген. 

ҚШН-да қысқы уақытта қҧрылыс-монтаждық жҧмыстарды орындаумен байланысты 

қосымша факторлар мен шығындар есепке алынған. Оларға жатқызылады: 

1) еңбек ӛнімділігін азайтуға әсер ететін факторлар: 

■ жҧмысшылардың жылы киіммен және қолғаптарда жҧмыстың ыңғайсыздығымен 

қозғалыстарының қысылшаңдығы; 
■ қысқы уақытта жҧмыс орнында кӛруге мҥмкіншіліктің нашарлауы; жҧмыс орнында 

мҧз бен қардың болуы; аяқ киімнің, материалдар мен қҧрылымдардың және 

аспаптардың мҧздауы; жҧмыс процессінде жҧмыс орнын, материалдарды және т.с.с. 

периодты тҥрде тазартудың қажеттілігі; 

■ сыртқы ауа температурасы -20-дан -35 °С дейінгі кезде жҧмысшыларды жылыту ҥшін 

жҧмыста ҥзіліспен байланысты және -30 °С тӛмен температура кезінде жҧмыс кҥнін - 

қысқарту есебінен жҧмыс уақытының шығындары; 
■ қҧрылыс машиналары мен механизмдерінің ӛнімділігін қысқы аралықта тӛмендету; 
■ 10 м/с қоса дейінгі жылдамдықты желдің болуы; 

■ тӛменгі температурамен байланысты технологиялық процесстердегі кҥрделіленулер 

(жҧмысшыларды жылыту ҥшін арналған уақытша қҧрылыстарды дайындау, уақытша 

су ӛткізу желілері мен бактарын жылыту, тасымалдау кезінде бетон мен ерітіндіні 

жылыту қҧралдарын қолдану); 

2) сыртқы ауаның теріс температурасы кезінде ҚМЖ жҥргізумен байланысты - 
факторлар: 

■ мҧздаған топырақтарды қопсыту; 

■ топырақтарды қатудан сақтандыру; 

■ топырақтарды жібіту; 

■ жылдам қататын бетондар мен ерітінділерді қолдану; 

■ бетондар мен ерітінділерге химиялық қоспаларды енгізу; 

■ бетонды электрлік жылытуды қолдану; 

■ бҧйымдарды, қҧбырлардың және кабельдің ҧштарын жылыту; 
■ қарапайым жылы ҥйшіктерді орналастыру мен бӛлшектеу; 

■ жҧмыс орындарын қар кҥртіктерінен және т.с.с. қоршау; 

3) қысқы уақытта жҧмыстарды орындау кезінде материалдардың шығындарына 

байланысты болатын қосымша шығындар. 

Қысқы уақытта орындалған жҧмыстар бойынша ҚШН жҧмыстардың толық кӛлеміне 

есептелінеді. Егер орындалған жҧмыстардың бӛлігі жазғы аралыққа жататын болса, 
толық жҧмыстар кӛлеміне есептелінген қосымша шығындар соммасын жҧмыс істейтін 
қысқы кҥндер санының жалпы жҧмыс істеу аралығының жҧмыс істейтін кҥндердің 
жалпы санына қатынасына кӛбейткен жӛн. 

Қысқы аралыққа жататын жҧмыстық кҥндердің санын ГСН 81-05-02 — 2007 1- 

қосымшасына сәйкес нақты қҧрылыстың басталуы мен аяқталуы есебімен анықтаған 

жӛн. 
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4 _ 7  -  к е.ст   е.. n ы ."IЫ IИ.Пi31Р  1\-l e lli мысrар тvv.-1 en , :il бо пыи ma   11;.осым:mа  m ЫFЫ11i.11i31P.11illi r .1.1-1 &  31."JЫ K  и ,ор  м  а ."JаJРЫ 

№ Жр   ы ста рдъщ атауы 
Энерm ян ы е лш еудi ц 

п /n 1 11 III IV V V I V II V III 

1 Жер Ж\(:!'!-1ыr.тары 

1.1 rг о ПЫ])М.",'ТЫ  :+  скав   а 'l\О])Ла рмеи уйiид,ir е. lS.,37    38 ,41   76,'98 9 3,46    10 9,88   186,79 262,08 277,18 

ориал а сr·ыру н ем еее ПЩ]) 01:еХШIЕа.пь щ ж dн е 

ол ылысын:m: бащабщ:шьщ 1:-урле.м е. авш 

щ..-у ...тi е з i 1:-ycip e.riи ке лi1;,_-терг,е. ти еум ен 

1.2 rг о ПЫ])М.",'ТЫ, орюл асr ыру ЖdНе.    ЛМ:ен Kf ]) ] 17,00    32 ,00   62,00    79,00    99,00 lЗS.,00 2 3 1,0 0 296,00 

IY ч   ан ш е.я:пщ:щ а ж dн е.б юе 

Щ.аз :nппµ 11; ;ыр л арда 

п rел ер есебi меи 

2 Б етоиды  Ж.)llie темiр:бетоиды ,бутiи  11;,iр Ы."Jым  дар 

2 .1  iJ'№п,m уй азам аnъщ  жdне  е и ерк   сimi к 

01п а р м ен уй-мd])е.тг ердiщ ыл ым дары : 

2 .1.1 ]])r ,е т а ст ар 3,05 3,38 3,67 4,49 4,87 S.,72 8,13 9,10 

2.1.2 iрг,ета ст   ар   д ан    ба  ,щ   а  б а ])ЛЬЩ ылы мд ар 4,65 S.,42 7,21 8,52 10,08 12,05 15,21 17,90 

3 Б е·т ои ды Ж.)llie те !'!-1iр бетоиды ж пиа ."Jатыи JWРЫ."Jымдар 

3. 1 8 н еркd cjrn-iк FНМapar;r-up м ен уй-мdр е.п ер О,'96 1 ,39 2,45 3,61 4,35 5.,40 7,04 8,00 

3.2 iJ'№п,ш-уй-азам:ап-ьщFНМарапар 0 ,7 3 1,05 1,66 2,48 3,00 4,14 5,61 6,76 

4 Kipп:ilm п ,ев ,б.iIOKT3ifJД31B Ж31С31."1>1'31В 11;,iр Ы."JЫIИД 3iр 

Жь1ль1111ы  л ,,wа йты:н бвл.-,..;е лерд.е орындалаты я таст,ы  wрьы ыаvtдар 

4.1 lр г,е.т а ст ар а ст ын д ЗFЬI н еriз д ер (l@lr,цы, 1,01 1,26 1,51 2,08 2,39 3,20 3,80 4,83 

С М.Т,  .ЗСС'I:ЬI  ЖdНе. Т.б.) 

4 .2 [Бут  та с тан   ж асаш   ан ьmы мдар (м.а оснвт,ер, 6,45 9 ,'90 13,56 15 ,34 16,2 1 33 ,66 36,41 31,34 

1Л еlf['альщ жdне. б ж ан апы ip re raJJcr  ap   , 

Щ.а б ыр Fал а р, 1:1p e.yim i;;,a б ы l)l'aл ap жdне. т.б.) 



 

4..7 -к:ес т е с iнщ CO FJЫ  

№ 
п/п 

 
стардьщ а'I'ауы 

Эн  ер m яны елшеудiц 

I II III IV V VI VII VIII 

4-3 

 

 
4-4 

4.5 

lf(i pmmгeн жacaJIFaн Iq,'pblJThIМДap (к.арапайым, 

ркецiл, сили катrы) ж...не к ера.мик альщ 'I'a cr ap 

2 ,64 1 5,03 7,.59 1 9 ,94 10 ,2 6 16,80 19,38 1 22 ,3 8 

)J{ы л·ы т ы л а т ын б0л::и.елерд е ж ургiзiпет iн таст ы 1-r,ур ы л ы.1, да р 

..
1рпш

. 
m 

'     

а ральщ j 0,  .53   1 0, 9 6   1 ,1   00    1 2 3 2    1  2)7 2  , 8  8   3,18 3,.50 

ЛИ ТЗ!.IIЫ аралыI\",Тар (гипсri, жецiл бе'I'ОНДЫ 0,42 0,43 ояо, 0 ,90 ОЯ3   1  1;07    1  l,15 , 1 4 0 

, ц  ""Талардан, ;; йнектi бл шсrардан ж...не  ii;ожбсr онды ) 

5 

5.1 

 

5.2 

5.3 

5.4 

 
5.5 

о- 
Жа6 ы нда р 

Уш к.абатгы   орамалы,  epi'I'iп   д  н екерлене-riн 1 4 ,3 7 1    5,73 1 6 ,89 I   8 ,94  1 9 ,42    1      10,9 8 1 10,98 1 10 ,3 1 
ж абындар 

пща, б пы m- д  а,ыж•  бьтдр• • 
4,45 6,01 6,98 9,3 1 9,69 11,44 l l,84 11,26 

е рт в;абатrы ,ар а.малы шайыр да.FЫ ж абындар 3,40 4,57 5,44 7J 9 7,.48 8,8 5 9 ) 4 8,66 

сбесrц емент'I'i "Fолк,ьшды таб аь,, ардан жаса.лг ,  , 
Ц 8 1,66 

2,.54 3,62 3) 1 5,4 3 5,91 5,04 

· абьшдар ж...н е к,асбеп ердеri к,аптаулар 

абц "ТЫ мыр ьшп анF ан Ц  О 1  1,50 1  2,39 1 3 ,40 1 3 ,49  1 5J5 1  5,45 4,66 
болаттан жacaJIFaн \(СЦ жабьшды:лар 

6 а рлеу м ы ст ар ы 

A ut ыlj': ay aдa 

6 .1 ырпларм ен. бапвал,рды граниmе,в  м,р ,м  рмщ   1   
1,37 1   1,98 1 2 ,.51 1  3,,33  1 3 ,64    1  5,89    1 7)1 9 ,50 

аспен, жасан,цы: м ;;р м...р м ен, к ера.мик алык, 

:ткалармен ;;рлеу 

6.2 ылымдарды  профильдi ;; йнекпен ;;iйн   eicrey 1    ,0 5 9 1       0 ,78  1      1;08 1 1,37 1 1 ,67  1 2 ,36 1  3,34 4,23 

r цтан Jl{ылыт ылат ын 6 0л. w л ерд е 
6.3 б аск.а ;; рлеу лqсмысr ары 0,   3 2   1 0,   3 2   1 ,0  42   1 0 ,62 0,82 1,02 1)2 

6 .4 IIIIO! сылау Ж\(МЬlсr а ры 1 10,95 1,22 1,41 : 1 2 ,52  1 3,40   1 4,79 5,87 
N 
'-1 
\.н 
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Мысалы, Мәскеу, Иванов, Рязань облыстары ІІІ-температуралық аймаққа 

жатқызылған. Есептік қысқы аралық 5-қарашадан 5-сәуірге дейін анықталған. 

ГСН 81-05-02 — 2007 «Ғимараттарды уақытша жылытуға арналған нормалар» ІІ- 

тарауында жҧмыстарды орындаудың техникалық шарттары мен ережелеріне сәйкес оң 

температура кезінде орындау қажет болатын қҧрылыс және монтаждау жҧмыстарын 

ғимараттардың ішінде жҥргізу ҥшін жылыту аралығының (немесе олардың  бӛліктері) 

ішінде бӛлек долбар аяқталған ғимараттарды уақытша жылытуға кететін нормалар 

келтірілген. 

Шығындар ғимараттардың қҧрылыс кӛлемі туралы жобалық мәліметтерден және 

қҧрылыс ҧйымының жобасына сәйкес жылытудың қажетті ҧзақтығынан келіп 

анықталады. Ғимараттарды уақытша жылытуға кететін жылулық және электр 

энергиясының нормалары 4.8-кестеде келтірілген. 
Нормаларда долбар аяқталған ғимараттардың әрлеп аяқталмаған қҧрылымдары мен 

ойықтары арқылы суыту салдарынан ҥлкейтілген жылулық шығынлар, сонымен бірге 

қҧрылымдарды жылыту мен кептіруге кететін жылулық энергияның орташаланған 

шығындары есепке алынған. Сонымен бірге нормаларда энергия жҥйелерінен, блок- 

станциялар мен жылулық станциялардан (қазандықтар) жылулық энергиямен 

жабдықталатын тҧрақты жылыту жҥйелерін пайдалану есепке алынған. 

Уақытша жылытуға кететін шығындар ғимараттардың қҧрылыс кӛлем і туралы 
жобалық мәліметтерден және ҚҦЖ бойынша қажетті жылыту ҧзақтығынан келе 
анықталады. 

Қысқы уақыттағы жөндеу-қҧрылыс жҧмыстарын орындау кезінде қосымша 
шығындар. Қысқы уақыттағы жӛндеу-қҧрылыс жҧмыстарды  орындау  кезіндегі 

қосымша  шығындар  ГСНр  81-0502.2001  «Сборник сметных  норм  дополнительных 
затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время» (4.9-кесте) 
бойынша анықталады. 

Нормалар тҧрғын-ҥй, қоғамдық және ӛндірістік ғимараттар  мен ҥй-мәреттерді 

кҥрделі жӛндеу кезінде орындалған жӛндеу-қҧрылыс жҧмыстары ҥшін есептеулер мен 

сметалық қҧжаттаманы жасауға арналған. Сметалық  нормалардың  негізгі 

ережелерібҧрын техникалық  бӛлікте  кӛрсетілген  ҚМЖ  арналған  нормаларды 

қайталайды. 
 

4 . 8 - к е с т е . Бір айда долбар аяқталған 1 000 м3 ғимараттарды уақытша 

жылытуға кететін шығындар мен жылулық, электр энергия нормалары, % 

 

Ғимараттарды атауы мен бірлігі 
температуралық энергиялары 

Энергияны ӛлшеудің 

I II III IV V VI VII VIII 

Тҧрғын-ҥй, қоғамдық және 
әкімшілік-тҧрмыстық ғимараттар, 

жылулық энергия, ГДж 

25,5 26,7 30,6 34,3 41,2 47,5 52,6 53,2 

Ӛнеркәсіптік кәсіпорындардың 
ӛндірістік ғимараттары: 

        

жылулық энергия, ГДж 19,7 21,0 23,7 26,8 31,4 36,2 41,0 45,6 

электр энергиясы, кВт ∙сағ 
40 70 30 80 10 40 80 90 
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4 . 9 - к е с т е Қысқы уақытта жөндеу-қҧрылыс жҧмыстарын жҥргізген кезде 

қосымша шығындардың сметалық нормалары (ГСНр 81-05-02.2001) 

 

№ 
п/п 

Кҥрделі жӛндеу тҥрі 
Температуралық аймақтар 

I II III IV V VI VII VIII 

1 Жалпы ғимараттарды күрделі жӛндеу 

1.1 
Кірпіштен жасалған қабырғалары 
бар тҧрғын ҥйлер 

0,43 0,75 1,28 1,82 2,35 3,96 5,24 6,21 

1.2 Ірі панельді және блокты-кӛлемді 
тҧрғын ҥйлер 

0,40 0,66 1,33 1,86 2,39 3,86 5,32 6,25 

1.3 Ағаш және араласқан тҧрғын ҥйлер 0,50 1,01 1,51 2,39 3,28 5,29 5,54 6,80 

1.4 Қоғамдық ғимараттар (мектептер, 
балалар бақшасы, ауруханалар, 
моншалар, кір жуатын жерлер және 
коммуналды және әлеуметтік- 

мәдени тағайындалған басқан 
ғимараттар) 

0,47 0,94 1,41 2,07 2,82 3,76 6,11 7,05 

1.5 Ӛндірістік ғимараттар 0,65 1,21 2,14 2,98 4,09 6,23 7,44 8,37 

2 Ғимараттың бӛлек элементтерін күрделі жӛндеу 

2.1 
даналық материалдардан жасалған 
жабындысы бар шатыр (жабын) 

0,27 0,55 1,02 1,63 1,94 3,29 3,88 3,31 

2.2 
орама материалдардан жасалған 
шатыр (жабын) 

0,89 1,72 2,42 3,63 4,37 5,95 6,66 6,33 

2.3 Қасбеттер 0,41 0,78 1,29 1,84 2,62 3,94 5,74 6,79 

2.4 Ішкі санитарлық-техникалық 
қҧрылғылар 

0,18 0,30 0,60 0,99 1,30 2,34 3,38 4,29 

2.5 Ғимараттың ішкі бӛлемелерін 
әрлеу 

0,18 0,35 0,49 0,87 1,14 1,79 2,74 3,37 

3 Сыртқы байланыстарды күрделі жӛндеу 
3.1 Газбен жабдықтау және газ 

қҧбырлары 

0,35 0,91 1,61 2,31 2,80 3,85 4,41 4,62 

3.2 Канализация 0,56 0,98 1,75 2,38 3,36 4,06 4,55 4,97 

3.3 Жылу желілері 0,35 0,77 1,82 2,52 3,36 5,88 6,44 6,79 

4 Сыртқы кӛріктендіру нысандарын күрделі жӛндеу 

4.1 Асфальтты жабындысы бар жолдар 0,50 0,75 0,80 0,90 0,95 1,05 1,15 1,15 

4.2 Ҧсақтасты және қиыршық тасты 
жабындысы бар жолдар 

0,20 0,35 0,40 0,55 0,65 0,80 0,90 1,00 
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4.9-кестесінің аяқталуы 

№ 

п/п 
Кҥрделі жӛндеу тҥрі 

Энергияны ӛлшеудің 

I II III IV V VI VII VIII 

4.3 Темірбетонды кӛпірлер 0,75 1,45 2,15 3,30 4,15 6,25 6,80 8,70 

4.4 Металл кӛпірлер 0,30 0,65 1,00 1,60 2,10 3,60 4,35 4,90 

4.5 Ағаш кӛпірлер 0,45 0,95 1,75 2,35 3,05 5,25 5,80 6,95 

4.6 Жағалы және тірек қабырғалар 0,10 0,30 0,60 0,90 0,75 1,25 1,45 1,55 

4.7 Кӛгалдандыру 0,35 0,90 1,95 2,80 3,42 6,70 — — 

 

Тҧрғын-ҥй және қоғамдық ғимараттарды қайта қҧрылымдау кезіндегі қосымша 

шығындар «Жалпы ғимараттарды кҥрделі жӛндеу» 1-бӛлімнің нормалары бойынша 

қабылданады (4.9-кестені қар.). 

 

4.3.5. 10-тарау «Тапсырыс беруші қызметін ҧстау. Қҧрылысты бақылау» 
 

Шарт бойынша инвестор тапсырыс-беруші-салушыға (тҧрғызылып жатқан 

кәсіпорын дирекциясының бірегей тапсырыс берушісіне) бӛлінген мемлекеттік - 

инвестицияларды басқару қҧқығын береді. 

Тапсырыс-беруші-салушы инвестор алдында меншіктік және қҧрылыс ҥшін бӛлінген 
ресурстар мен материалдық қҧндылықтардың рационалды пайдалануы ҥшін әрекет 
ететін заңнамамен қарастырылған ӛзге де жауапкершілікке ие. 

Тапсырыс-беруші қызметін ҧстауға кететін қаражаттар 10-тарауда «Тапсырыс 

беруші қызметін ҧстау. Қҧрылысты бақылау» есепке алынған (01.11.2008 № 28339 

Ресейдің Аймақ министрлігінің хаты). 

Оған тапсырыс-беруші-салушының аппаратын ҧстауға (тҧрғызылып жатқан 

кәсіпорын дирекциясының бірегей тапсырыс берушісі) және техникалық қадағалауға 

кететін қаражаттар қосылады. 
Қаражаттардың мӛлшері, сандық қҧрамы мен техникалық қадағалау туралы ереже 

Ресейдің Аумақ министрлігінің «О нормах затрат на содержание службы заказчика- 

застройщика при строительстве объектов для государственных нужд за счет средств 

федерального бюджета» қаулысымен бекітілген «Положениее о заказчике при 

строительстве объектов для государственных нужд на  территории  Российской 

Федерации», МДС 81-7.2000 «Методическое пособие по расчету затрат на службу 

заказчика-застройщика» бойынша орнатылады. 
Тапсырыс-беруші қызметіне кететін шығындар нормативі ҚҚС есебінсіз жиынтық 

сметалық есеп айырысудың 1-9-тараулары бойынша шығындар соммаларынан пайызбен 

қабылданады және 7 және 8 бағандарында жазылады. 

Шығындар нормативі 2001 ж. база бағаларының деңгейіндегі кҥрделі салымдардың 

жылдық кӛлеміне және қҧрылыс нысанын аумақтық орналастыруға тәуелді болады. 
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2001 ж. сметалық-нормативті базасында 
есепке алынған 

бағалар деңгейіндегі кҥрделі салымдардың 

жылдық кӛлемі. 

Қҧрылыс 
нысандарын - 

аумақтық 

орналастыру 

Тапсырыс-беруші- 
салушының қызметін 

ҧстайға кететін 

шығындар нормативі 

(дейін), % 

50 млн. рубльге дейін (тапсырыс-беруші- 
салушы қызметін қалыптастырмай) 

Бір елді мекен 1,1 

50 млн. рубльге дейін (тапсырыс-беруші- 
салушының әрекет ететін немесе 

ҧйымдастырылатын қызметін кезінде) 

Бҧл да 1,4 

50 млн. рубльге дейін (тапсырыс-беруші- 
салушының әрекет ететін немесе 

ҧйымдастырылатын қызметін кезінде) 

Бір елдік 
мекеннен 

кӛп 

1,5 

50 млн. рубльге дейін (тапсырыс-беруші- 
салушының әрекет ететін немесе 

ҧйымдастырылатын қызметін кезінде) 

Бҧл 
да, бірнеше 

аймақтарда 

1,7 

50 млн рубльден жоғары 100 млн. рубльге 
дейін қоса алғанда (тапсырыс-беруші- 

салушының қызметін қалыптастырусыз) 

Бір елді мекен 1,3 

50 млн рубльден жоғары 100 млн. рубльге 
дейін (тапсырыс-беруші-салушының әрекет 

ететін немесе ҧйымдастырылатын қызметін 

кезінде) 

Бір елдік 
мекеннен 

кӛп 

1,4 

50 млн рубльден жоғары 100 млн. рубльге 
дейін (тапсырыс-беруші-салушының әрекет 

ететін немесе ҧйымдастырылатын қызметін 

кезінде) 

Бҧл 
да, бірнеше 

аймақтарда 

1,5 

 

2005 жылы әрекет ететін тапсырыс-беруші-салушыны ҧстауға, техникалық 

қадағалауды, кҥрделі қҧрылыс басқармаларын (бӛлімдерін), мақсаттық бағдарламаларды 

және федералды бюджетті қолданумен қҧрылысты жҥзеге асыратын тҧрғызылып жатқан 

кәсіпорындарды жҥзеге асыру бойынша дирекцияларды ҧстауға кететін шығындар 

нормативтері 4.10-кестеде келтірілген. 
10-тарауға сонымен бірге қҧрылыстағы баға белгілеу бойынша аумақтық 

орталықтардың қызметін тӛлеуге кететін шығындар да қосылады. Бҧл шығындарды 

тапсырыс-беруші қызметін ҧстауға кететін қаражаттардың мӛлшерін қосу ҧсынылады. 

 
4.3.6. 11-тарау  «Эксплуатациялық кадрларды дайындау» 

 

«Эксплуатациялық кадрларды дайындау» 11-тарауға қайта тҧрғызылып жатқан және 

қайта қҧрылымданып жатқан кәсіпорындар ҥшін эксплуатациялық кадрларды  - 
дайындауға кететін қаражаттар (7 және 8 бағандары) қосылады, оларды келесі 
есептермен анықталады: 

■ оларды оқыту оқу орталықтарында, оқу-курстық комбинаттарда, техникалық 

мектептерде, оқу полигондарында, ҧқсас ӛндірістері бар тікелей кәсіпорындарда және 

т.б. жҥзеге асыру 
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кҥтілетін жҧмысшылардың мӛлшері мен квалификациялық қҧрамынан шыға келе; 

■ оқыту мерзімдерінен; 

■ жҧмысшы кадрларды теориялық және ӛндірістік оқытуға кететін шығындардан; 

■ оқытылып жатқан жҧмысшылардың еңбек ақысы (шәкіртақысы), оларға тӛлемдермен 
бірге; 

■ оқытылатындардың оқыту (тағылымдама) орны мен кері қарай жҥру бағасы; 

■ Кӛрсетілген кадрларды дайындаумен байланысты ӛзге де шығындар. 

 
4.3.7. 12-тарау «Жобалық жəне талғау жҧмыстары, авторлық қадағалау» 

«Жобалық және талғау жҧмыстары, авторлық қадағалау» 12-тарауына (7 және 8 

бағандарына) келесі қҧралдар қосылады (4.11): 

■ жобалық жҧмыстарды (қызметтерді) орындау; 
■ талдау жҧмыстарын (қызметтерін) орындау; 
■ жобалық ҧйымдардың қҧрылысқа авторлық қадағалау жҥргізуі; 

■ жобаалды және  жобалық қҧжаттаманың сараптамасын жҥргізу; 

■ қҧрылыстың тапсырыс-берушісінің техникалық тапсырмасы бойынша мердігер 

қҧрылыс-монтаждық ҧйым жҥргізетін бағаналарды сынау; 

■ тендерлік қҧжаттаманы дайындауға. 

Қҧрылысқа арналған жобалық және талдау жҧмыстарының бағасы Ресейдің Аумақ 

министрлігі бекітетін бағаның ӛзгеру индексін пайдалана отырып, базалық бағалардың 

анықтамалықтарының негізінде анықталады. Тҧрғын-ҥй-азаматтық қҧрылыс нысандары 

ҥшін Ресейдің Аумақ министрлігінің 28.05.2010 №260  бҧйрығымен  "Қҧрылысқа  арн- 

алған жобалық жҧмыстарға базалық бағалардың анықтамалығы. Тҧрғын-ҥй-азаматтық 

қҧрылыс нысандары"2001 ж. базалық сметалық бағаларының деңгейінде енгізілген. 
Басқа жобалау нысандары бойынша Ресейдің Мемлқҧр 13.01.1998 №9-1-1/6 хатының 

есебімен 01.01.1995 ж жағдай бойынша базалық бағалардың анықтамалықтары 
қолданылады. Оларды пайдалану ережелері мен тәртібі Ресейдің Аумақ министрлігінің 
29.12.2009 №620 бҧйрығымен кҥшіне енген «Методические указания по применению 
справочников базовых цен на проектные работы в строительстве» келтірілген. 

Қҧрылысқа арналған жобалық жҧмыстарға базалық бағалардың анықтамалығын 

тҧрғын-ҥй-азаматтық тағайындалған нысандардың қҧрылысына арналған жобалық 

қҧжаттаманы әзірлеуге шарттық бағаларды ары қарай әзірлеу мақсатында базалық 

бағаларды анықтау ҥшін қолданған жӛн. Анықтамалықта базалық бағалар жобаланатын 

нысандардың табиғи кӛрсеткіштеріне байланысты орнатылған: алаң, кӛлем және т.с.с. 
Жобалық жҧмыстарға базалық бағалар келесілерге байланысты анықталуы мҥмкін: 

■ жобалау нысандарының табиғи кӛрсеткіштеріне байланысты, №2п формасы (4.12- 

сур.); 

■ қҧрылыстың жалпы бағасынан. 

Ағымдағы бағаларда жобалау бағасы жобалаушы жҧмысының уақытына байланысты 

және оның бір кҥндік еңбегінің орташа тӛлеміне байланысты анықталуы мҥмкін (4.13- 

сур.). 
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(сомма жазбаша) 

№1пс ҥлгісі 
 

(келісім шарт, қосымша келісім шарт) 

 
СМЕТА  №______ 

жобалық (талдау) жҧмыстарына 
 

Қҧрылыс және жобалау сатысының атауы__  _______________________________ 

Жобалық ҧйымның атауы - бас жобалаушы атауы__                                      

Тапсырыс-беруші ҧйымның атауы__   _ 

 

 

№ 

п/п 

 

Орындалатын 

жҧмыстар тізімі 

Жобалана 
тын 

нысанның 

сипат- 

№2п және 
3п    

формалары 

бойынша 

Жҧмыстарлың ьағасы, мың руб. 

талдау жобалық жалпы 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

Смета бойынша жалпы:______________________________________________________ 

Жобалау ҧйымының басшысы_  _________ 

[қолы (аты-жӛні, тегі)] 

Жобаның бас инженері ____   

[қолы (аты-жӛні, тегі)] 

М.О. «___»________20___г. 
 

Келісілген: 

 
 

М.О. " ___ » __________ 20___ж. 

 

 
[қолы (аты-жӛні, тегі)] 

 

4.11 -сур. Жобалық және талдау жҧмыстарына жиынтық смета формасы 

Қосымша _________________________________________ 

Тапсырыс-берушінің жауапты ӛкілі___________________________________________ 
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№2пс ҥлгісі 
 

(келісім шарт, қосымша келісім шарт) 
 

СМЕТА  №______ 

жобалық (талдау) жҧмыстарына 

Кәсіпорын, ғимарат, ҥй-мәрет, жобалау сатысының, жобалық және талдау 

жҧмыстарының сатысы, тҥрінің атауы _______________________________ 

Жобалық (талдау) ҧйымының атауы _________________________________ 

Тапсырыс-беруші  ҧйымның   атауы   __________________________________ 

мың руб. 

№ 
п/п 

Кәсіпорын, 
ғимарат, ҥй-мәрет 

немесе жҧмыстар 

тҥрлерінің 

сипаттамасы 

"Қҧрылысқа арналған 
жобалық және талдау 

жҧмыстарының базалық 

бағаларының анықтамасының" 

бӛлімдері,  тараулары, 

кестелері, пайыздары, 

параграфтары мен нҧсқаулар 

пунктерінің нӛмірлері 

Бағаны есептеу: 
(а + bx)Ki немесе 

(ҚМЖ бағасы) % аК, 

100 

немесе 
Мӛлшері х бағасы Б

ағ
ас

ы
 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Смета бойынша жалпы: _____________________________ ___________________ 

(сомма жазбаша) 

 
[жазумен (инициалдары, тегі)] 

Сметаны жазған ___________________________________ ___________________ 

[жазумен (инициалдары, тегі)] 

4.12 -сур. Жобалау нысандарының табиғи кӛрсеткіштерінен немесе қҧрылыстың жалпы 

сомасына байланысты бағаны есептеген кезде жобалау (талдау) жҧмыстарына сметаның 

формасы 

Жобаның бас инженері ______________________________ ___________________ 

Қосымша _________________________________________ 
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№3пс ҥлгісі 

Қосымша _________________________________________ 

(келісім шарт, қосымша келісім шарт) 
 

№ СМЕТА __ 

жобалық (талдау) жҧмыстарына 

Кәсіпорын, ғимарат, ҥй-мәрет, жобалау сатысының, жобалық және талдау 

жҧмыстарының сатысы, тҥрінің атауы _______________________________ 

Жобалық (талдау) ҧйымының атауы _________________________________ 

Тапсырыс-беруші ҧйымның атауы __________________________________ 

 

 
№ 

п/п 

Орындалат 

ын   

жҧмыстар 

тізімі 

Орындаушылар 
Адам 

саны 

кҥн 

1 кҥнге 

арналған - 

орташа 

тӛлем, руб. 

 
Еңбекақы 

(жалпы), руб. 
 

саны 
 

лауазымы 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

Жалпы  еңбекақығ мың руб.:______  __________________ 

Ӛзге тікелей шығындар_____  __________________ 

Қосымша шығындар _____   _________________ 

Жалпы  тікелей  шығындар мен қосымша шығындар:______    ______________ 

Жинақтар (пайда) _____     ___________ 

Жалпы (мың руб.): _____  

(сомма жазбаша) 
_____________ 

Жобалау ҧйымының басшысы_  _________ 

[қолы (аты-жӛні, тегі)] 

Жобаның бас инженері_______________________________________________________ 

[қолы (аты-жӛні, тегі)] 

Сметаны жазған___  _________ 

[қолы (аты-жӛні, тегі)] 
4.13 -сур. Жобалаушының жҧмыс істеу уақыты мен бір кҥнге арналған орташа 

еңбекақысына байланысты шартты бағалар бойынша бағаны анықтау кезіндегі жобалау 

(талдау) жҧмыстарына арналған смета формасы 
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Нысандарды жобалаудың көрсекіштері. Жобалау қҧжаттамасын (жоба + жҧмыс 

қҧжаттамасы) әзірлеудің С базалық бағасы мына формула бойынша анықталады 

бҧл жердегі а , в — жобаланатын нысанның жобалық қҧжаттамасын әзірлеудің базалық 
бағасының тҧрақты мӛлшері,  мың руб.;  х  —  жобаланатын нысанның негізгі кӛрсеткіші; 
К — нысан қҧрылысы ҥшін  жобалық  жҧмыстардың  бағасын  анықтау  кезіндегі 
инфляция ҥдерісін кӛрсететін коэффициент. 

Кәсіпорынның,  цехтардың, ғмараттардың және қҧрылыстардың жобалау 

қҧжаттамасын әзірлеуге арналған анықтамалардың бағаларында барлық аудан ішіндегі 

инженерлік желілердің, коммуникациялардың, қҧрылыстардың және қҧрылғылардың 

(электрмен қамту, сумен қамту, жылумен қамту және т.б.), оларға цехтардың, 

ғимараттардың және қҧрылыстардың қосылуын, сондай ақ бас жоспар және қҧрылыс 

алаңының аумағын абаттандыруды қоса алғандағы жобалау қҧны есепке алынған. 

Егер анықтамадағы баға негізгі ӛндірістің жобалау қҧжаттамас ын әзірлеуге ғана 

бекітілген (қосымша, сондай ақ аудан ішіндегі инженерлік желілер және  қҧрылыстар 

есепке алынбаған) жағдайда, кешенді бағалау негізгі және қосалқы нысандарды 

жобалаудың бағалық кӛрсеткіштерінің жиынтығымен іске асырылады. 

Ауданнан тыс инженерлік желілер және  коммуникациялардың  жобалау  бағасы 

кешенді бағалауда есепке алынбайды және қосымша анықталады. 
Тҧрғын ҥй – азаматтық қҧрылысқа арналған базалық баға анықтамасының ҥзіндісі 4 

қосымшада кӛрсетілген. Жобалау қҧжаттамасының бӛлімдерін әзірлеудің, базалық 

бағадан % бағдарлы салыстырмалы қҧны 4 қосымшаның 41 кестесінде келтірілген. 
 

және жҧмыс қҧжаттамасын әзірлеудің базалық бағасы ғимараттың (қҧрылыстың) немесе 

нысанның барлық кешеннің қҧрылысының жалпы қҧнына, жобаланатын нысанның 

кҥрделілік категориясына байланысты анықталады. Қҧрылыстың қҧны: 
■ Ҧқсас нысандарды қолдану; 

■ Жалпы кӛлемнің 1 м
2
, ғимарат кӛлемінің 1 м

3
, трассаның 1 м (км), қҧрылыстың 1 

га сметалық қҧнының ҧлғайтылған кӛрсеткіштері, қуаттылық, ӛнімділік бірлігіне 

және басқалар бойынша; 

■ Тҥрлеріне немесе кешенді жҧмыстар бойынша анықталуы мҥмкін. 
Жобалау және жҧмыс қҧжаттамасын әзірлеудің бағасы кҥрделі қҧрылыс 

нысандарының функционалды мақсатына сәйкес келетін Анықтамалардың кестелері 
бойынша жасалады. Жобалау қҧжаттамасының базалық бағасы мына формула бойынша 
анықталады 

 
 

бҧл жерде С — ағымдық бағадағы жобалау және жҧмыс қҧжаттамасының базалық 
бағасы; С01 — 01.01.2001 жылдағы жобалау және жҧмыс қҧжаттамасының базалық 

бағасы; Ccmp 01 — 01.01.2001 жылдағы қҧрылыс қҧны; а — 2001 жылдағы қҧрылыстың 

жалпы қҧнынан алғандағы базалық бағаның пайызы. (Анықтама кестесі. Ерекше 
ғимарттар ҥшін - 4 қосымшадағы 40 кесте); 

Kt — нысан қҧрылысы ҥшін жобалық жҧмыстардың бағасын анықтау кезіндегі 
инфляция ҥдерісін кӛрсететін коэффициент. 

Нысандар қҧрылысының қҧнын 01.01.2000 жағдай бойынша бағалар деңгейінен 

01.01.2001 жағдай бойынша бағалар деңгейіне қайта есептеу ҥшін 1,25 тең келетін 

 
 

Қҧрылыстың жалпы қҧнына байланысты жобалау қҧнын анықтау. Жобалау 
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анылады; 
■ 50% — 0,95 дейін; 

■ 40 % — 0,9 дейін; 

30% — 0,8 дейін; 
■ 20% — 0,7 дейін. 

Қҧрылыс қҧнынан базалық баға 

Авторлық бақылау. Жо 

арналған қаражаттары 

пен   анықталады.   Авторлық   бақылауды  жҥргізу   қажеттілігін тапсыр 
қтайды. МДС 81-35.2004 сәйкес авторлық бақылауға жҧмсалған шығ 

мдерінде ескерілген сметалық қҧнның 0,2 % дейінгі кӛлемде белгілеуге бол 

ССР 7 және 8 графаларына енгізіледі. 

ұжаттамасына сараптама жасау. Қала қҧрылысы, жобалау алды 

қҧжаттамасына мемелекеттік сараптама жасауды ҧйымдастыру 

коэфицент қолданылады. 

Егер қҧрылыс нысаны бойынша қҧрылыс-монтаждық жҧмыстар қҧрылыстың жалпы 

қҧнының 60 % кем қҧраса, жобалау жҧмыстарының бағасына келесі коэфиценттер 

қолдбҧл жерде Аи.и — бірінші тҧрақты мӛлшері, ол 13 000 руб. тең; Ви.и — екінші 
тҧрақты мӛлшері, ол 5 руб. тең; Хжо — кҥрделі қҧрылыстағы тҧрғын ҥй 

нысанының периметрі шамасында ӛлшенетін жердің ауданы, м
2
. 

■ Кҥрделі қҧрылыстағы РПп.д.ж тҧрғын ҥй нысандарының жобалау 
қҧжаттамасына мемлекеттік сараптама  жҥргізгенге  тӛленетін тӛлемнің  мӛлшері 

мына  формула бойынша анықталадыны анықтауда кҥрделі болып табылатын 

коэфиценттер қолданылмайды. балау ҧйымдарының қҧрылысқа 
авторлық  бақылау  жҥргізуге ағымдық бағалар деңгейіндегі 

есепбҧл жерде БС п д ж — кҥрделі қҧрылыстағы тҧрғын ҥй нысанының жобала ушы 

анықҧжаттамасына мемлекеттік сараптама жҥргізудің базалық қҧны, руб.ындарды ССР 

1-9 бӛліБ С п д ж   кҥрделі қҧрылыстағы тҧрғын ҥй  нысанының жобалау қҧжаттамасынады, 

олармемлекеттік сараптама жҥргізудің базалық қҧны мына формула бойынша 

Жобалау қ ндағы 
және  жобалу және 

жҥргізу тәртібі РФ Ҥкіметінің 2007 жылғы 05 наурыздағы № 145  «Жобалау 

қҧжаттамасына және инженерлік  ізденістер  нәтижелеріне мемлекеттік  сараптама 
жасауды ҧйымдастыру және жҥргізу туралы ережесі» қаулысында баяндалған. 
Мемелекеттік сараптама қҧны VIII бӛлімге және аталған ереженің қосымшасына сәйкес 
анықталады. 

Жобалау қҧжаттамасына мемелекеттік сраптама жасау тапсырушының қаражаты 

есебінен жҥзеге асырылады, және оны жҥргізу бойынша қызметтердің тӛлемі 

сараптаманың нәтижесіне қарамастан жҥргізіледі. 

РПи.и кҥрделі қҧрылыстың тҧрғын ҥй нысандары қҧрылысын, қайта қҧрылуын, 

кҥрделі жӛндеуін орындау ҥшін жҥргізілген инженерлік ізденістер нәтижелеріне 
жасалған мемлекеттік сараптама ҥшін жасалатын тӛлемнің мӛлшері мына формула 
бойынша анықталады 

 
бҧл жерде БСи.и — инженерлік ізденістер нәтижелеріне жасалған мемлекеттік 

сараптаманың базалық қҧны, руб.; К — 01.01.2001 жылмен салыстырғандағы инфляция 
ҥдерісін кӛрсететін коэффициент, ол 2000 ж. кейінгі мемлекеттік сараптама (қоса 
беріледі) жҥргізу ҥшін тӛленетін тӛлем мӛлшері анықталатын жылға дейінгі әр жылға 
арналған Федералды мемлекеттік статистика қызметі жариялайтын тҧтыну бағалары 

индекстерінің кӛбейту нәтижесі ретінде анықталады. 

Кҥрделі қҧрылыстың БСи.и тҧрғын ҥй нысандарының қҧрылысы, қайта қҧрылуы, 

кҥрделі жӛндеуі ҥшін орындалатын инженерлік ізденістердің нәтижелеріне жасалатын 
мемлекеттік сараптаманың базалық қҧны мына формула бойынша анықталады 

 
бҧл жерде Ап.д.ж — бірінші тҧрақты мӛлшері, ол 100000 руб. тең; Вп.д.ж — екінші 
тҧрақты мӛлшері, ол 35 руб. тең; Хжо — кҥрделі қҧрылыстағы тҧрғын ҥй нысанының 

периметрі шамасында ӛлшенетін жердің ауданы, м
2
; Сп.д.ж — ҥшінші тҧрақты мӛлшері, 

ол 3,5 руб. тең; Ужо — жаңа қҧрылған кҥрделі қҧрылыстағы тҧрғын ҥй нысанының 
жалпы кӛлемі немесе қайта қҧрылатын, кҥрделі жӛндеу жҥргізілетін ҥй жайдың жалпы 

кӛлемі, м
2
; Кн — егер жобалау қҧжаттамасы кҥрделі қҧрылыс нысанының қҧрылысы 

немесе қайта қҧрылысына арналған болса, 1- ге тең келетін жобалау қҧжаттамасының 
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мақсатын ескеретін коэффициент, және кҥрделі қҧрылыс нысанына кҥрделі жӛндеу 
жҥргізілгенде 0,5 тең келетін; Кс — жобалау қҧжаттамасының кҥрделілік коэффициенті, 

мыналарға тең: 

■ 1,15 — егер жер телімі тау қазбаларының ҥстінде, 7 баллдық сейсмикалық 
аймақта, карстты және кӛшкінді қҧбылыстар, мәңгі тоң, шӛкпе немесе қожыма 
топырақта орналасқан болса; 

■ 1,2  —  егер жер телімі 8 баллдық сейсмикалық  аймақта  орналасқан болса; 

■ 1,3  —  егер жер телімі 9 баллдық сейсмикалық  аймақта  орналасқан болса; 

■ 1 — басқа жағдайларда. 

РПжо, сияқты жобалау қҧжаттамасын дайындау ҥшін орындалатын кҥрделі 

қҧрылыстағы тҧрғын ҥй нысандарының жобалау қҧжаттамасына және инженерлік 
ізденістер нәтижелеріне біруақытта мемлекеттік сараптама жҥргізуге тӛленетін тӛлемнің 
мӛлшері мына формула бойынша анықталады 

 
бҧл жерде РПи.и және РП  п д ж — мемлекеттік сараптама жҥргізгені ҥшін тӛленетін тӛлем 

мӛлшері. 

РПно,сияқты жобалау қҧжаттамасын дайындау ҥшін орындалатын кҥрделі 

қҧрылыстағы тҧрғын ҥй емес нысандардың және (немесе) инженерлік ізденістер 

нәтижелеріне жобалау қҧжаттамасын жҥргізуге тӛленетін тӛлем мӛлшері мына формула 

бойынша анықталады 
 

бҧл жерде Сп.д — Федералды қҧрылыс және тҧрғын ҥй – коммуналдық шаруашылық 

агенттігімен ҧсынылған сметалық нормалау және баға белгілеу саласындағы қҧжаттар 
негізінде, 

2001 г. бағаларға есептелген, мемлекеттік сараптамаға ҧсынылған жобалау 

қҧжаттамасын дайындау қҧны, руб (4.11 кестесі); П — қосымшаға сәйкес, мемлекеттік 
сараптамаға ҧсынылған жобалау және (немесе) ізденіс жҧмыстарының жиынтық 
қҧнының пайызы; Си.и — Федералды қҧрылыс және тҧрғын ҥй – коммуналдық 

шаруашылық агенттігімен ҧсынылған сметалық нормалау және баға белгілеу 
саласындағы қҧжаттар негізінде, 2001 г. бағаларға есептелген мемлекеттік сараптамаға 
ҧсынылған инженерлік ізденістер материалдарын дайындау қҧны, руб. (4.11 кестені 

қараңыз); 

Мемлекеттік сараптама жҥргізгені ҥшін тӛленетін тӛлемнің мӛлшерін есептеуде ҚҚС 

сомасы ескеріледі, егер басқадай Ресей Федерациясының заңнамасымен белгіленбеген 

болса. 
Қайтадан мемлекеттік сараптама жҥргізілгені ҥшін алғашқы мемлекеттік сараптама 

жҥргізгені ҥшін тӛленетін тӛлем мӛлшерінің 30 % мӛлшеріндегі тӛлем алынады. Егер 

кҥрделі қҧрылыстың тҧрғын ҥй нысандарына қатысты қайта мемелекеттік сараптама 

жҥргізу ҥшін қҧжаттар теріс қорытынды алғаннан кейін 14 кҥн ішінде ӛткізілген болса, 

қайта мемлекеттік сараптама жҥргізгені ҥшін тӛлем алынбайды. 

Бағаналарды сынау. Бағаналарды сынау 12-бӛлімде ескерілген және қҧрылысты 

тапсырушының техникалық тапсырмасы бойынша мердігер қҧрылыс-монтаждық 

ҧйыммен жҥргізіледі. Бағалардың ағымдағы деңгейінде бҧл шығындарға бағаналарды 

сатып алу, оларды жеткізу және негізге енгізу, жҥкке арналған қҧрылғы қҧралы, 

бағаналарды топырақта динамикалық және статикалық кҥшпен сынау, техникалық 

басшылықты іске асыру және сынау кезінде бақылау, аталған сынақтарды ӛңдеу және 

осыған байланысты басқа да шығындары қосылған. 
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4.11. кестесі. Мемлекеттік сараптаманы жҥргізу ҥшін тӛленетін тӛлем мӛлшерін 

есептеуде пайдаланылатын пайыздық ара қатынасы 

С және С 

ж.қ және.Н' 

млн руб., 2001 

ж. бағалармен 

 
ЖІЖ 

пайызы 

С және С 
ж.қ және и 

млн руб., 

2001 ж. 

бағалармен 

 
ЖІЖ 

пайызы 

С және С 

ж.қ және и 

млн руб., 2001 

ж. бағалармен 

 
ЖІЖ 

пайызы 

0...0,15 33,75 8 жоғары 6,15 70 жоғары 1,56 

0,15 жоғары 29,25 12 жоғары 4,76 80 жоғары 1,22 

0,25 жоғары 27,3 18 жоғары 4,13 100 жоғары 1,04 

0,5 жоғары 20,22 24 жоғары 3,52 120 жоғары 0,9 

0,75 жоғары 16,65 30 жоғары 3,06 140 жоғары 0,8 

1 жоғары 12,69 36 жоғары 2,62 160 жоғары 0,73 

1,5 жоғары 11,88 45 жоғары 2,33 180 жоғары 0,66 

3 жоғары 10,98 52,5 жоғары 2,01 200 жоғары 0,61 

4 жоғары 8,77 60 жоғары 1,68 220 жоғары 0,58 

6 жоғары 7,07     

 

Шығындардың есебі жобалау деректері және қҧрылыс конструкциялары мен жҧмыстар 
жинағы негізінде ҥстеме шығындар мен сметалық кірістерді аудару арқылы сметалық 
есептеумен жҥргізіледі.  Бҧл қаражаттар қҧрылыстың жиынтық  сметасы  есебінің 4 және 
8 бағандарында енгізілген. 

Тендерлік қҧжаттаманы әзірлеуге және сараптауға қатысты қаражаттар тапсырыс 

берушімен келісілген есеппен анықталады. 

Жұмыстар ӛндірісінің жобасын әзірлеу (ӚЖЖ). ӚЖЖ – ны әзірлеу бойынша 

шығындар ҥстеме шығындарының қҧрамында кӛрсетілген (т. 8 бӛлім 3 қосымша 6 МДС 

81-33.2004). 

2011 жылғы 03 мамырдағы № 10953-ИП/08 хатына сәйкес (ӚЖЖ әзірлеу 
бойынша шығындар туралы) егер ҥстеме шығындар қҧрамында қаражат жетіспеген 
жағдайда ӚЖЖ жобалау бойынша жҧмыстардың тӛлемі мердігер ҧйымның нақты 
келісім шарт бағасы қҧрамында ескерілген қаражаттар резерві есебінен жҥргізіледі. 

Ӛте қауіпті, техникалық жағынан кҥрделі және ерекше нысандар бойынша (Қала 

қҧрылысы кодексінің 48.1 б.) ҥстеме шығындар қҧрамында қарастырылған, нақты 

келісім шарт бағасы және қаражаты қҧрамындағы қаражаттар резерві жоқ немесе 

жетіспеген жағдайда, мемлекеттік тапсырыс берушінің шешімі негізінде ӚЖЖ 

әзірлеуге жҧмсалатын шығындар жиынтық сметалық есептің «Жобалау және ізденіс 

жҧмыстары» 12 бӛліміндегі жеке жолда есептеу ҧсынылады. 

Аталған нысандар ҥшін ӚЖЖ әзірлеуге арналған қаражаттар лимиті жҧмыс 

қҧжатамасының бӛлігінің (тармағы) бағасынан  20  %  дейінгі мӛлшерде  белгіленеді, 

соның негізінде қҧрылыс – монтаждық жҧмыстар орындалады, ӚЖЖ болмаса олардың 

сапалы орындалуы мҥмкін емес. 

ӚЖЖ әзірлеу арнайы жобалау ҧйымдармен жҥзеге асырылады, осы жҧмыстардың 
тӛлемі негізделген қҧжаттардың негізінде қаражаттар  лимитінің  шамасына  тӛленуі 
қажет. 
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4.3.8. Жиынтық сметалық есептің қортындысынан кейінгі жасалатын 

шығындар 

 

МДС 81-35.2004 ережелеріне сәйкес қҧрылыс қҧнының жиынтық сметалық есебінің 
қортындысынан кейін келесі шығындарды кӛрсету ҧсынылады. 

Қаралмаған жұмыстар мен шығындарға арналған қаражаттар резерві. 

1 —12 (1 — 9 кҥрделі жӛндеу нысандары бойынша) бӛлімдердің сомасы бойынша 

жиынтық сметалық есептің қорытындысынан кейін қарастырылмаған шығындарға 

арналған қаражаттар резерві қарастырылады, ол жеке  жолда  шығындарды  бӛлу арқылы 

4 — 8 бағандарда кӛрсетіледі. Ол жобалау және қҧрылыс барысында пайда болатын 

қажеттіліктерден туындаған жҧмыстар мен шығындар қҧнының орнын толтыруға 

арналған. МДС 81-35.2004 сәйкес ЖСЕ қаражаттар резервінің мӛлшері  әлеуметтік 

саладағы нысандар ҥшін 2 % дейін, ӛндірістік мақсаттағы  нысандар  ҥшін  3  %  артық 

емес және бірегей және ерекше кҥрделі нысандардың қҧрылысы ҥшін 10 % дейін 

қарастырылады. 

Осы қаражаттар резервінің есебінен келесі жҧмыстар мен шығындарды ӛтеуге 

болады: 

■ Жоба (жҧмыс жобасы) бекітілгеннен кейін әзірленген жҧмыс сызбалары бойынша 

жҧмыстар кӛлемін белгілеу; 
■ Жобалау қҧжаттамасы бекітілгеннен кейін анықталған арифметикалық қателерді 

қоса алғандағы сметалардағы қателер; 

■ Жҧмыс қҧжаттамасындағы жобалық шешімдерге ӛзгерістер және т.б . 

Нақты келісім-шарттық бағасы белгіленген шарттар бойынша қарастырылмаған 

қаражаттар мен шығындарға арналған қаражаттар резерві орындалған жҧмыстарды 

қабылдау-тексеру актілерінде тҥсінік берілмей-ақ шарттық бағаны қалыптастыру 

кезінде келісілген норма бойынша тапсырыс берушімен тӛленеді. Қҧрылыс (жӛндеу) 

барысында анықталған қосымша жҧмыстарға сметаны қҧрастыруда қараст ырылмаған 

жҧмыстар мен шығындарға арналған қаражаттар резерві ескерілмейді. 

1. Қайтарылатын сомалар. Қайтарылатын сомалар бӛлшектенетін 

конструкциялардың материалдары, детальдары мен ауыстырылатын, бҧзылатын 

уақытша ғимараттардың, ғимараттар мен қҧрылыстардың, мобильді ғимараттар 

ҥшін сатып алынған жиһаздар мен қҧрал саймандардың қҧны бойынша локальды 

және обьектілік сметалардың деректерінен, сондай ақ кездейсоқ табыстар ретінде 

материалдарды қолдану арқылы қалыптастырылады. 
Жаттығу мақсатында қайтарылатын сомалар бойынша шығындарды уақытша 

ғимараттар мен қҧрылыстар бойынша шығындардан 15 % мӛлшерінде қабылдауға 

болады (8 бӛлімнен). 

ҚҚС тӛлеу бойынша шығындарды ӛтеуге арналған қаражаттар. 

ҚҚС тӛлеу бойынша қаражаттар сомасы Ресей Федерациясының заңнамасында 

белгіленген мӛлшер бойынша қабылданады, және 2005 ж. кезеңге ЖСЖ бойынша 

қортынды деректердің 18 % қҧрайды, ол жеке жолда 4 — 8 бағандарда кӛрсетіледі. 
Қҧрылыс нысандарының жеке тҥрлері бойынша Ресей Федереациясының 

заңнамасымен ҚҚС тӛлеу бойынша жеңілдіктер белгіленген жағдайда, аталған жолға 

тек мердігер қҧрылыс-монтаждық ҧйымдардың материалдық ресурстарды жеткізушілер 

мен қызметтерді кӛрсеткен (соның ішінде жобалау-іздестіру жҧмыстары бойынша) 

басқа ҧйымдарға ҚҚС тӛлеу бойынша шығындарының орнын толтыру ҥшін қажет 

қаражаттар енгізіледі. Бҧл қаражаттардың мӛлшері қҧрылыс –монтаждау 

жҧмыстарының қҧрылымының есебіне байланысты анықталады. 
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Сметалық қҧжаттаманы нӛмірлеу жиынтық сметалық есептің нӛмері мен бӛлімнің 

атауы ескерілу арқылы нысаналық сметалық есепті (сметаны) қалыптастыруда 

жасалады. 

Локальді сметаның нӛмеріндегі (мысалы, № 02-03-05) алғашқы екі сан жиынтық 

сметалық есептегі бӛлімнің нӛмеріне, екінші екі сан — ЖСЖ бӛліміндегі жолдың 
номеріне және ҥшінші екі сан — аталған нысанілік сметадағы локальді сметаның реттік 
нӛмеріне сәйкес келеді. Нысанілік сметаның нӛмеріне соңғы екі сан қосылмайды 
(мысалы, № 02-03). 

Локальді сметаларда есептеу нәтижелері және қортынды деректер әр жолда 
жазылады және қортындысында толық рубльге дейін толықтырылады. Нысанілік 
сметаларда және жиынтық сметалық есептерде локальді сметалардағы қорытынды 

сандар мыңдық рубльдермен кӛрсетіледі және ҥтірден кейінгі екі санға дейін 
толықтырылады. 

 
4.4. Ш ЫҒЫНДАР АҚПАРЫ 

 

Шығындар ақпары — кәсіпорын, ғимарат қҧрылысының қҧнын немесе ӛндірістік 

мақсаттағы нысанмен қатар тҧрғын ҥй мақсатындағы нысандарға; қҧрылыс 

индустриясының базасына; қосалқы ауылшаруашылық және халыққа тҧрмыстық қызмет 

кӛрсету нысандарына; жобаланатын шаруашылықтар ҥшін шаруааралық инженерлік 

коммуникацияларға; қалалық жерҥсті жолаушылар кӛлігінің нысандарына, жолдарға, 

ӛтпежолдарға, мелиоративті қҧрылысқа және осыған ҧқсас инженерлік қҧрылыстарға 

жобалау – сметалық қҧжаттама жасалған жағдайда оның кезегін анықтайтын сметалық 

қҧжат. Шығындар ақпары кешенді жобаны іске асыруға арналған жиынтық сметаларда 

ескерілген кҥрделі салымның жалпы кӛлемін анықтауға арналған. 

 

4.5. ҚҦРЫЛЫС ӨНІМІНІҢ ШАРТТЫҚ (КЕЛІСІМШАРТТЫҚ) 

БАҒАСЫНЫҢ ҚҦРАМЫ 

 

Ӛндіріс және қҧрылыс ӛнімі мен қызметін тарату саласында нарықтық қатынастарға 
ӛту инвестициялық-қҧрылыс ҥдерісіндегі барлық субъектілердің: тапсырыс беруші, 
жобалау кәсіпорыны, мердігер ҧйымның, ӛнімді, материалдарды дайындайтын 

кәсіпорынның, сервистік ҧйымдардың, қҧрылыс ӛнімдерін сатып алушылардың 
мҥдделерінің ҥйлесімін және бірлігін қамтамасыз ету қажеттілігін шарттайды. 

Бҧл жағдайларда шарттық қатынастардың және жҧмыстар мен қызметтердің шарттық 

бағасының рӛлі едәуір кӛтеріледі. 

Шарттық баға — мердігер мен тапсырыс берушінің (сатушы мен сатып алушы) 

арасындағы келісім бойынша келісімшарт немесе келісім шарттарымен белгіленген баға. 
Қҧрылыс қызметтерінің шарттық бағасы аукциондар мен мердігерлік, қосалқы 
мердігерлердің, ӛнімді жеткізушілер, жобалаушылар және т.б. сауда-саттықтарында 
қҧрастырылады. 

Шарттық бағаны белгілеу бойынша тҥрлі тҥсіндірулерді кездестіруге болады, 

мысалы: 

■ Шарттық бағаны ӛндірістің шынайы жағдайларымен байланыспаған нәтиже ретінде 

кӛреді, оны мердігер мен тапсырыс берушінің қаржылық және ресурстық 
мҥмкіндіктеріне тәуелді еркін жасалған баға ретінде қарастырады. Бҧл тәсіл 
нысанивті ӛндірістік экономикалық фактрларды тӛмендетеді, және шарттыӛ бағаны 
белгілеу ҥдерісі бей берекеттік сипатқа ие болады; 
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■ Шарттық баға қалыпты сметалық бағаға теңестіріледі, яғни  ол  қатаң 

регламенттелген кӛрсеткіш болып табылады, бҧл нарықтық қатынастар 

жағдайларында заңсыз болып табылады. 

Шын мәнінде нарықтық қатынастар дағдайында шарттық баға екі қҧрамдауыш 
бӛліктерден тҧруы керек: 

1) базалық (инвесторлық) баға; 

2) нарықтық баға (базалық бағаға қосылған және ӛсірілген баға). 

Инвесторлық баға, яғни шарттық бағаның базалық кӛрсеткіші, ол мемлекеттік 

сметалық бағалар мен нормалар бойынша анықталады, ал бюджеттен тыс 

қаржыландыру кезінде инвестордың (тапсырыс берушінің) есебі бойынша. Базалық 

кӛрсеткіш Сб мына формула бойынша есептеледі 

 
бҧл жерде Спр — техникалық және материалдық шығындар, негізгі жҧмыскерлердің 

еңбекақысы, негізгі ӛндіріс бойынша амортизациялық аударымдар кіретін ӛндіріске 

кететін тікелей шығындар; Спроч — басқа да шығындар (жалға беру тӛлемі, сақтандыру 

тӛлемдері, тәуекелдер, банктердің несиелері бойынша пайыздар, қҧрылыс 
жҧмыстарының ӛзіндік қҧнына кіретін тәуліктік және кӛтерме тӛлемдер, салықтар, 
бюджеттен тыс және жӛндеу қорларына салымдар, қызметтердің тӛлемдері: 
байланыстар, ақпараттық-есептеу, жолаушылар кӛлігі, кҥзеттер, аудиторлық ҧйымдар, 
банктер, коммуналды шаруашылық қызметтері, басқарушы ҧйымдардың және 
басқалар). 

Қосымшалар және үстемелер — нарықтық экономиканың факторларын ескеретін 

және ӛзіне екі жақтын келісімі бойынша шығындарды қосатын қосымша кӛрсеткіштер: 

■ мердігердің капиталы бойынша ҥстемелер сомасы; 

■ орындлатын жҧмыстар бойынша қосымшалардың сомасы. 

Капитал бойынша үстемелер сомасы мердігердің тҧрақты шығындарын және 
орындалатын жҧмыстар ҥшін қалаған табысты ескереді. Мердігердің капиталы бойынша 
ҥстемелер сомасын Нк.п мына формула бойынша анықталады 

 
 

бҧл жерде Спост — басқару аппаратын қамтамасыз ету ҥшін мердігер ҧйымның тҧрақты 

шығындары (ҥстеме шығындар); Кподр — мердігер ҧйымның жылдық капиталы; Пподр — 

мердігер ҧйымның жыл сайынғы табысы. 

Қосымша ҥстеме сома мердігер ҧйымның экономикалық, техникалық және 

ҧйымдастырушылық аспектілерін ескереді, атап айтқанда: 

■ қҧрылыс мерзімін қысқарту ҥшін қосымша ҥстемесін; 

■ жобада жаңа ғылыми-техникалық жетістіктер қолданғаны ҥшін қосымша 
ҥстемені; 

■ сапасы ҥшін қосымша ҥстемені; 

■ қосылған қҧн салығы бойынша қосымша ақы. 

Келісімшарттық бағасы (келісімшарт) Ск формуласы келесі тҥрде ҧсынылуы мҥмкін 

[10]: 
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бҧл жерде Сб — базалық сметалық баға; Нк.подр — мердігердің капиталы бойынша 

ӛсім сомасы; Нср.стр — қҧрылыс мерзімін қысқартуға ҥстеме, %; Ннл,д — жобада жаңа 

ғылыми-технологиялық жетістіктер мен технологиялар қолданғаны ҥшін қосымша 
ҥстеме, %; Нкач — сапасы ҥшін қосымша ҥстеме, %; Зобор — жобалау қҧжаттамасында 

қарастырылмаған жаңа технологиялық қҧралдарды сатып алуға жҧмсалатын шығындар; 
Нобор — жаңа қҧралдарды сатып алу және пайдалану бойынша шығындарға қосымша 

ҥстеме; ННДС — қосымша қҧн салығы, %. 

Қҧрылыс ӛніміне шарттық баға қалыптастыру мердігерлік сауда саттықтарды ӛткізу 

арқылы конкурстық негізде іске асырылады. Мердігерлік сауда саттықтарды ӛткізу 

кезінде шарттық баға мердігерлер ҧсынған ҧсыныстарды бағалау мен салыстырудан 

кейін белгіленеді. Сауда саттық ӛткізілмеген жағдайда шарттық баға тапсырыс беруші 

мен мердігердің арасындағы келісім негізінде белгіленеді. 2008 жылғы 01 қаңтардан 

бастап мемлекеттік және муниципалдық қажеттілік ҥшін қҧрылыс жҧмыстарын 

орындауға тапсырысты орналастыруаукцион ӛткізу жолымен жҥзеге асырылады. 

Басты критерилері аукционда белгіленген жҧмыстардың бағасы болып табылады. 

Келісімшартқа немесе аукционға міндетті кҥш келтіру ҥшін ол заңды тҥрде рәсімделеді. 

Шарттық бағаны келісу тізілімінің формасы 4.14. суреттке кӛрсетілген. 

Келісімшарттар формасы екі бӛлімнен тҧрады: 
1) жалпы шарттар: 

■ анықтамалар және тҥсіндірулер, заңнамалық ережелер; 

■ қҧрылыс фирмасының және оның ӛкілдерінің функциялары, уәкілеттілігі; 

■ жҧмыстарды бӛлу, жҧмыстардың сапасы; 

■ жҧмыстардың басталу мерзімі және тоқтатылулары; 

■ аванстар, сертификаттар және тӛлемдер; 

■ дауларды реттеу, ерекше тәуекелдер, ескертулер, бағасын ӛзгерту; 

■ валюта және валютаның бағамдары. 
2) Нақты шарттар: 

■ кепілдемелер, тӛлемдер, жеңілдіктер, залалдар, сақтандыру; 

■ нормативтер, қосалқы мердігерлер, жҧмыс кҥші, материалдар, қҧралдар, пайдалану 

шығындары, жҧмыстың аяқталуы. 

Қазіргі кезде инвестициялық-қҧрылыс саласында мердігерлік жҧмыстарды 

орындауға келісімшарттардың бірнеше формалары бар, оларда басты критерий 

инвестициялық ҥдеріске қатысушылардың ӛзара қарым-қатынасы және келісімшарт 

бағасы болып табылады. 
1. 

қосылғыштары дифференцияланбаған белгіленген нақты жалпы сомасы бар 

келісімшарт тапсырыс берушінің мердігерге жобада немесе сипаттамада 

анықталған жҧмыстарды орындағаннан кейін алдын ала шартталған соманы тӛлеуді 

қарастырады. Шартталған сома қайта қарауға жатпайды, тапсырыс берушінің ӛзі 

жобаға оның орындалуы барысында ӛзгертулер енгізуді есепке алмағанда. Мҧндай 

баға паушалды (неміс тілінде pauschal — барлығы, жалпы, орта) деп аталады және 

бірдей немесе әртҥрлі тауарлар, жҧмыстар, қызмет кӛрсетулердің партиясына бір 

жалпы сома белгілеген жағдайда немесе сорттары, сапасы бойынша 

айырмашылықтары жоқ тауарлардың жалпы саны ҥшін орта бағасы қолданылады. 

Инвестор (тапсырыс беруші) ҥшін паушалды бағасы бар келісімшарт келесі 

артықшылықтар береді: 

■ Минималды қаржылық тәуекел, ӛйткені мердігер шарттық бағаны кӛтермеуге 

кепілдік береді; 

Белгіленген нақты жалпы сомасы бар келісімшарт. Қҧрамдауыш бӛліктері немесе 
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■ Жобаны іске асырудың бастапқы кезеңінде шығындарды тура анықтау; 

■ Аз инвестициялық шығандар; 

■ Орындалатын жҧмыстардың мерзімдерін сақтау және сапасын қадағалаумен ғана 
шектеліп, жҧмыстарды орындау барысын басқару және бақылау бойынша 
міндеттерін қысқарту және ықшамдату. 

Мердігер ҥшін келісімшарттың мҧндай тҥрінің мынандай кемшіліктері бар: 

■ Материалдардың, конструкциялардың, қҧралдардың, жобалау-іздену жҧмыстарының, 

еңбекақының, қосалқы мердігерлік жҧмыстардың бағасы ӛсуіне байланысты 

қаржылық тәуекелдің артуы; 

■ Ауа райының факторларына, жаңылыс есептерге және қателерге байланысты 

жҧмыстардың шартталған орындалу мерзімінің олқылықтары бойынша тәуекелдер 

мен шығындар; 
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Тапсырыс  беруші______   

(ҧйымның атауы) 

Мердігер_____  __________ 

(ҧйымның атауы) 
Негізінде қҧрастырылған ____  ________ 

(сметалық немесе басқа қҧжаттамаға сілтеме) 

және «____» __________20____ж. мердігерлік шарттың қосымшасы болып табылады 

№_____  __________ 

_____  _________ 

(қҧрылыс ӛнімінің  атауы) 
 

Ш АРТТЫҚ БАҒАНЫ КЕЛІСУ (ТІЗІМІ) ХАТТАМАСЫ 
 

(қҧрылыс ҧйымының атауы) 

мың. руб. 

 

 
№ 

п/п 

Сметалық 

есептердің 

(сметалар) 

немесе басқа 

қҧжаттардың 

нӛмерлері 

Нысандар, 

жҧмыстар 

және 

шығын- 

дардың 

атаулары 

Шарттық бағаға кіретін қҧны  
барлығы, 

қҧрылыс 

ӛнімінің 

шарттық 

бағасы 

Мердігерлік жҧмыс, оның ішінде басқа 

шығындар 

және шарт 

бойынша 

жҧмыстар 

 
қҧрылыс 

 
монтаждық 

басқа 

шығындар 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Тапсырыс беруші кәсіпорынның 

басшысы (ҧйымның)   
 

[қолы (аты жӛні, тегі)] 

Мердігерлік қҧрылыс монтаждық ҧйымның 

басшысы__  _  _ 

[қолы (аты жӛні, тегі)] 

4.14. сурет. Ш арттық бағаны келісу хаттамасының формасы 

_____  ___________________________________________ 
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■ Экономикалық, саяси және әлеуметтік тҧрақсыздықтар бойынша тәуекелдер. 

Паушалды бағасы бар келісімшартты қолданудың жалпы кемшіліктері жобалау 

жҧмыстарының кӛлемінің ҥлкендігі, оның кҥрделілігі, жобаның егжей тегжейлі қайта 

жасалу мерзімдерінің ҧлғаюы, жҧмыстардың ӛзіндік сипаты. 
Бҧл  ең  алдымен  мердігер ҥшін  ӛзінің шығындары мен қаржылық мҥмкіндіктерін 
бағалау ҥшін қажет, ол уақытылы, сауда саттыққа ӛтінім беруге дейін жҧмыстардың 

тҥрлері мен кӛлемін, қҧрылыстың нақты шарттарын, нысанды тапсыру мерзімін  а нық 

білуі қажет. 

2. Жұмыстардың кӛлемі бойынша тӛлем жасайтын келісімшарт. Жҧмыстардың 

кӛлемі мен нарықтық бағалардан алынып жҧмыстардың қҧнын анықтауына 
негізделген. Жобалау немесе эскиздік материалдар бойынша бастапқыда жасалатын 
жҧмыстардың кӛлемі бағаланады, ал фактілік кӛлемі жҧмыстар аяқталғанда 
ӛлшеніп және бағаланады. 

3. Шығындардың орнын толтыру бойынша келісімшарт. Тапсырыс беруші 

мердігерге жҧмыстарды орындау барысында жасалған фактілік шығындарды, 

сондай ақ ҥстеме шығындарды және сметалық табыстарды, есепке алынбаған 

шығындарды және т.б. жабу бойынша қосымша тӛлемдерді 

тӛлеуге негізделген. Қазіргі уақытта қосымша шығындар негізгі жҧмыскерлердің 
еңбекақысынан бекітілген пайыз ретінде немесе  тікелей  шығындардан  пайызымен, 
немесе ауыспалы шама ретінде анықталады. 

4. Жедел келісімшарт. Белгілі бір жҧмыстың, қызмет кӛрсетудің белгіленген мерзімде 

орындалуын қарастырады. Тӛлем толығымен орындалған жҧмыс немесе этаптар 

бойынша тӛлем жасалуы мҥмкін. 

1 — 4 тптегі келісімшарттар нақты және жылжымалы бағамен жасай береді. 

5. «Қолға кілт» келісімшарты. Бас мердігермен толық кешенді нысан бойынша 

жобалау және қҧрылыс жҧмыстарының орындалуын және тапсырыс берушіге 

пайдалануға дайын нысанды тапсыруды қарастырады. Оның орындалуын белгілі 

жобалау- қҧрылыс немесе қҧрылыс фирмалары ӛздеріне алады, жобалау мен 

қҧрылыс бірігетін жобаны әзірлеу және іске асыру бойынша тапсырыс берушінің 

алдындағы барлық жауапкершілік толығымен оларға жҥктеледі. 

Бҧл келісімшарт айтылған сапамен белгіленген мерзімді қарастырады. 

Жҧмыстарды тӛлеу кӛбіне белгіленген ӛтемақысы бар фактілік шығындар бойынша 

жҥргізіледі. Нақты бағамен жиі емес. 

Нақты баға қҧрылыс басталған кезде қалыптастырылады және барлық 

инвестициялық жобаға тҧрақты болып қалыптасады. Нақты баға қарастырылмайды, 

жобаға немесе сипаттамаға ӛзгертулер енгізу жағдайын есепке алмағанда, сондай ақ 

жоспарланған және фактілік жҧмыстардың сәйкес келмеген жағдайда. Нақты баға 

келісімшартында инфляция ҥдерістерімен байланысты мердігер барлық тәуекелді ӛзіне 

алады. Сондықтан келісімшартқа қол қоятын кезде қарастырылмаған шығындарды 

жабуға «басқа шығындар» бағамына қосымша ҥстемелерді қарастыру қажет. Мҧндай 

келісімшарттар қысқа мерзімге жасалады, мысалы бір жылға дейін. Белгіленген мерзімі 

бар келісімшарттар паушалды бағасы бар келісімшартпен бірдей емес. Жылжымалы 

баға бағалардың ағымдық деңгейінде жҧмыс аяқталған кезде қалыптасады, ол шарттың 

талаптарына және ммердігер кӛтеретін нақты шығындарға сәйкес анықталады. 

Егер келісімшарт бағаның базалық деңгейінде жасалған болса, онда мердігердің 

шығындары инфляцияға және шарт бойынша жҧмыстың орындалуына байланысты 

индекстеледі. Мҧндай шарттар ҧзақ мерзімге жасалады — бір жылдан жоғары. 

Келісімшарт тапсырыс беруші мен мердігердің арасындағы сауда саттықтың немесе 
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аукционның нәтижелерін бекітетін қорытынды қҧжат болып  табылады.  Ол  РФ Азаматтық 

кодексінің 28 б. және 2006 жылғы 01 қаңтардағы №94 «Мемлекеттік және муниципалды 

қажеттіліктер ҥшін тауарларды жеткізуге, жҧмыстарды орындауға, қызметтерді кӛрсетуге 

тапсырыстарды орналастыру туралы» Федералды заңға сәйкес жасалады. Бҧл қҧжаттарда 

олардың келісімшартты жасау тәртібіне қатысты қҧқықтары және міндеттері нақты 

кӛрсетіледі. Тапсырыс беруші сауда саттық жеңімпазын егер ол келісімшарт жасасудан бас 

тартатын болса, келісімшарт жасауға міндеттеу, сондай ақ келтірілген залалдардың орнын 

толтыруды  талап  ету  мақсатында  сотқа  жҥгінуге қҧқығы бар. Сонымен қатар заң 

тапсырыс берушіні мынандай жағдайларда сауда саттық жеңімпазымен (аукционды жеңген) 

келісімшарт жасаудан бас тартуға міндеттейді: 

■ Егер тапсырысты орналастырған қатысушына шеттетілсе немесе Арбитраждық сот 

арқылы оны банкрот деп тану туралы шешім қабылданған болса; 
■ Егер тапсырысты орналастырған қатысушының қызметі тоқтатылған жағдайда; 
■ Егер тапсырысты орналастырған қатысушы жалған мәсіметтер ҧсынған болса; 

■ Егер тапсырыс орналастырған қатысушының мҥліктері қамауда болса; 

■ тапсырыс орналастырған қатысушының есептелген салық, жинақ, кез келген 

деңгейдегі бюджетке тӛленетін басқа да міндетті тӛлемдер бойынша қарыздары 

болса. 

2007 жылғы 01 қазаннан бастап № 94 Федералды заңның т. 4.1 б. 9 ӛзгертулер 

енгізілді, ол жерде материалдар, қҧралдар, ҥшінші тараптар кӛрсететін қызметтердің 

қҧны едеуір ӛскенде мердігер нақты шарттық бағаны ҧлғайтуды талап етуге қҧқылы 

болып табылатын РФ АК т. 6 б. 709 салыстырғанда мемлекеттік келісімшарт бағасы 

нақты болып табылады және келісімшартты орындау барысында оны ҧлғайту жағы 

қарастырылмайды. 

Мҧндай келісімшартқа қол қойылып және оны орындауда оның талаптарына 
ӛзгертулер енгізілмейді, № 94 Федералды заңның т. 5 б. 9 баяндалған жағдайлардан 
басқа: 

■ келісмшарт бойынша жҧмыс кӛлемінің 10 % артық емес қарастырылмаған жҧмыс 

кӛлемін немесе қосымша жҧмысты орындау қажеттілігі. Жҧмыс кӛлемі 

қысқартылғанда тапсырыс беруші жалпы соманы да қысқартады; 

■ 3 жылдан кем емес мерзімге федералдық қажеттіліктер ҥшін жасалған мемлекеттік 

келісімшарт қҧны, 10 млрд руб. және одан да артық қҧрайды, Ресей Федерациясы 
субъектілерінің қажеттілігі ҥшін — 1 млрд руб. және одан артық, муниципалдық 
қажеттеліктер ҥшін — 500 млн руб. және матералдар, жҧмыстар, қызмет кӛрсетулер 
қымбаттаған жағдайда билік органының сәйкес шешімі негізінде одан да артық; 

■ 2009 жылғы 01 қаңтардан бастап мемлекеттік келісімшартты ӛзгерту ережесі 

енгізіледі, ҥкіметтің қаулысымен мемлекет реттейтін тауарлардың, жҧмыстар дың, 

табиғи монополия субъектілерінің қызметтерінің бағасына, газдың бағасы мен 

тарифіне, коммуналдық қызметтердің бағасына ӛзгертулер енгізілген болса 

тапсырыс беруші орындаушымен келісім бойынша жеткізілетін тауардың кӛлемін 

сауда саттық жеңімпазы ҧсынған келісімшарт бағасы мен келісімшарттың бастапқы 

(макималды) бағасы арасындағы айырмашылықтан аспайтын сомаға ҧлғайтуға 

қҧқылы, егер бҧл конкурстық қҧжаттамада жазылған болса. 

Заманауи нарықтық жағдайларда қҧрылыс қызметін кӛрсетуде тапсырыс беруші 

мердігерден алдын ала сәйкес кепілдік сома енгізу арқылы кепілдік міндеттеме талап 

ете алады. Кепілдік міндеттемелердің бірнеше тҥрі болады. 

1.Тендерлік комитетке мердігердің ұсыныс беру кезінде офертаның жалпы 

сомасының 2 % мӛлшері. Кепілдеме сауда саттық жҥргізген елдің банкісіне 
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салынады. Егер ҧснынушы мемлекеттік ҧйым болса, кепілдеме банктік 

кепілдемеге ауыстырылуы мҥмкін. 

2.Келісімшарт құнының 10 % мӛлшеріндегі келісімшартты орынд ау бойынша 
кепілденген салым, ол құрылыстың барлық кезеңін қамтиды. Салым 

келісімшарттың талаптарын орындамауымен байланысты мердігердің 
шығындарының орнын толтыруға арналған. Шығын сомасы тараптармен ӛзара 
келісім бойынша немесе арбитраж арқылы анықталады. 

3.Мердігердің состоятельность туралы кепілдемесі оның қосалқы мердігерлерге 

жұмыстарды тӛлеу, материалдар сатып алу, жұмыскерлерге еңбекақы тӛлеу 

бойынша қаржылық мүмкіндіктері туралы куәландырады. 

4.Пайдалану кезеңіне кепілдеме нысанның құнынан 5—10 % мӛлшерінде 

анықталады. Кепілдік кезең келісімшарт талаптарымен анықталады және 
пайдалану ҥдерісінде пайда болған дефектілерді жоюмен  байланысты 
шығындарды жабу ҥшін кепіл қызметін атқарады. Бҧл соманы тапсырыс беруші 
кепілдік мерзімге дейін ҧстайды, немесе осы сомаға банктік кепілдеме беріледі. 

5. Міндеттерді орындамау немесе тиісті орындамау. 

Келісімшарт бойынша жҧмыстарды орындаудың мерзімінде орындамаған жағдайда 

тапсырыс беруші мердігерден неустойка тӛлеуді талап етуге қақылы, ол міндеттерді 
орындамаған әр кҥнге неустойканы тӛлеген кҥндегі қолданыстағы РФ ОБ қайта 
қаржыландыру ставкасымен 1/300 нан кем емес мӛлшерде есептеледі. 

Осындай жауапкершілік тапсырыс берушіге де басталады, мердігер тапсырыс 

берушіден келісімшарт бойынша ӛз міндеттемелерін уақытында орындамағаны ҥшін 

неустойка алуға қҧқылы. Келсімшарт формасы, мӛлшері және кепілдеме тҥрі шарттық 

баға хаттамасымен (тізімдемемен) рәсімделеді, тапсырыс беруші мен мердігердің ӛзара 

келісімінсіз ӛзгертілуге болмайды. Шарттық бағаны (келісімшарт) қалыптастыру 

схемасы 4.15 суретте қалыптастырылған.. 
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4.15. - сурет. Шарттық бағаны қалыптастыру схемасы 

 
Келісімшарт нысаны, кепілдіктердің кӛлемі мен тҥрі келісімшарттық (бағалық) 

шарттық бағасы бойынша ресімделеді және тапсырыс берушінің келісімімен және 
мердігерді ӛзгерте алмайды. Келісімшарттық бағасы (келісім-шарт) қалыптастыру 
схемасы 4.15 суретте. 

 
i БАҚЫЛАУ СҦРАҚТАРЫ 

 

1. Локалді смета, локалді сметалық есеп деген не? 

2. Локалді сметаны қалыптастыру ҥшін негіз болып не табылады және 

қандай материалдар оны қҧрастыру ҥшін қажет? 

3. ГЭСН—2001 бойынша локалді сметаны қҧрудың тәртібі қандай? 

4. ФЕР —2001 и ТЕР — 2001 бойынша локалді сметаны қҧрудың тәртібі 
қандай? 

5. Локалді смета қандай бағаларда қҧрылады? 

6. Нысанивті смета және нысанивті сметалық есеп деген не? 

7. Нысанілі сметаны қҧру тәртібі және қандай бағалармен ол қҧралады? 

8. Қҧрылыс қҧнының жиынтық сметалық есебі деген не және қандай 

бӛлімдер оған кіреді? 

9. Оған не  кіреді  және   1 бӛлімнің    шығындар қҧрамы қалай анықталады? 

10. Оған не  кіреді  және   2 бӛлімнің    шығындар қҧрамы қалай анықталады? 
11. Оған не кіреді және 3—7 бӛлімдердің шығындарының қҧрамы қалай 

анықталады? 

12. Оған не кіреді және 8 — 10 бӛлімдердің шығындарының қҧрамы қалай 

анықталады? 

13. Оған не кіреді және 12 бӛлімнің шығындар қҧрамы қалай анықталады? 
14. Қалай және қандай шығындарға байланыстыжобалау жҧмыстарының 

базалық қҧны анықталады және аңымдағы бағалардағы оның қҧны? 
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15. Жиынтық сметалық есеп қорытындысымен қандай шығындар ессепке 

алынады? 

16. Шарттық баға деген не және ол қалай белгіленеді? 



297 

| 

 

 

Орындалған жҧмыстарды есептеу ережесі 

жəне тəртібі 

 

 

 

 

 
Қҧрылыс монтаждық жҧмыстарды орындау, тапсыру тәртібі және олардың есебі РФ 

Азаматтық кодексінде регламенттелген (бӛлім 37, пар. 3 «Строительный под ряд»). 

Есептердің негізі, олардың тәртібі және мерзімдері нысан қҧрылысының мердігерлік 

шартымен белгіленеді. Орындалған ҚМЖ және  жӛндеу  қҧрылыс  жҧмыстарының 

есептері конструктивті элементтер (осы элементтердің техникалық дайындығынын 

пайызына) бойынша, жеке,  этаптардың  белгіленген  шарттары  немесе  шарт 

(келісімшарт) бойынша барлық жҧмыстар аяқталғаннан кейін соның ішінде «қолға кілт» 

беріліп жҥзеге асырылады. 

ҚМЖ орындауды еспеке алу ҥшін, олардың қабылдауы мен тапсырыс берушіге 

тапсыруын рәсімдеуде, сондай ақ орындалған жҧмыстарды есептеуде. 1999 жылғы 11 
қарашадағы № 100 Ресей Мемлекеттік статистика комитетінің қаулысымен бекітілген 
алғашқы есептік қҧжаттаманың сәйкестендірілген формалары қолданылады. 

Тапсырыс беруші мен мердігердің орындалған ҚМЖ кӛлемінің есебінде кӛрсету 

ҥшін негіз мердігермен орындалған жҧмыстарды еспке алу журналының (форма № КС- 
6а) негізінде жасалған орындалған жҧмыстарды қабылдау туралы актісі (форма № КС-2) 
(сурет 5.1), орындалған жҧмыстар мен шығындардың қҧны туралы анықтама (форма № 
КС-3) (сурет 5.2) болып табылады. 

Тапсырыс беруші жҧмыстарды нақты орындалған қҧрылыс  монтаждық  немесе 

жӛндеу қҧрылыс жҧмыстары, физикалық кӛлемі, толықтығы және технологиялық 

операциялардың орындалу сапасы, іске жҧмсалған материалдардың саны мен  сапасы 

және олардың қҧны, сәйкесінше бекітілген сметалық қҧжаттама бойынша қабылдайды. 

Тапсырыс беруші орындалған жҧмыстарға тӛлемді нақты орындалған кездегі бағалар 

бойынша жҥргізеді, егер келісілген жҧмыс кестесінен қалып қойған жағдайда олар 

аяқтау қажет мерзімде қолданылған бағалар бойынша тӛленеді, егер бҧл келісімшартта 

кӛрсетілген болса. Тапсырыс берушінің кінәсімен орындалған және қабылданған 

жҧмыстардың тӛлемі кешіктірілген жағдайда мердігер келісімшарттың талаптарына 

сәйкес шығындар мен инфляциялық факторлардың ӛтемақысын талап етуге қҧқылы, 

егер онда сәйкес санкциялар қарастырылған болса. 

Орындалған жҧмыстарды қабылдау туралы акті тапсырыс берушімен мердігер 

(қосалқы мердігер) орындаған қҧрылыс мердігерлік шартында қарастырылған қҧрылыс 

монтаждық жҧмыстарды қабылдауды қҧжаттамалық рәсімдеу ҥшін қолданылады. 

5 тарау 
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кҥні 

номері 

0322001 

Код 

№КС-2 бірыңғай нысандары 

Мемлекеттік статистика комитетінің 1999 жылғы 11 қарашадағы № 100 қаулысымен бекітілген 

Форма 

БҚРК 

бойынша 

Инвестор КҦРК бойынша 
 

(ҧйым, мекен жай, телефон, факс) 

Тапсырыс беруші ( Бас мердігер)  КҦРК бойынша 

(ҧйым, мекен жай, телефон, факс) 

Мердігер (Қосалқы мердігер)  КҦРК бойынша 

(ҧйым, мекен жай, телефон, факс) 

Қҧрылыс 

Нысан 

 
(атауы, мекен жайы) 

 
(атауы) қызмет тҥрі ОКДП 

бойынша 

Мердігерлік шарты (келісімшарт) 
 

Операциялар тҥрі 

 
Қҧжаттың тҥрі Қҧрастырылған кҥні  Есептік кезең  

  бастап дейін  

     

 
ОРЫНДАЛҒАН ЖҦМЫСТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ 

АКТІ 

Мердігерлік (қосалқы мердігерлік) шартқа сәйкес сметалық (шарттық) қҧны 

__________ _ _ _ _ _ _ _ руб. 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тапсырды__________________ __________________ _________________ 

(атауы) 

М.О. 
(қолы) (тегі аты жӛні) 

Қабылдады __________________ __________________ _________________ 

(атауы) (қолы) (тегі аты жӛні) 

М.О. 
5.1. - сурет. Орындалған жҧмыстарды қабылдау туралы актінің формасы 

Номер  

Жҧмыс 

атаулары 

 

Бірегей 

бағалаудың 

нӛмері 

 

Ӛлшем 

бірлігі 

Выполнено работ 

 

Рет 

ретімен 

Смета 

бойынша 

позициялар 

 

саны 

 

Бірлік 

бағасы, руб. 

 

Қҧны, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

        

        

        

        

        

        

        

  және т.б.      

Барлығы    

Акт бойынша барлығы    
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кҥні 

номері 

0322001 

Код 

№КС-3 бірыңғай нысандары 

Мемлекеттік статистика комитетінің 1999 жылғы 11 қарашадағы № 100 қаулысымен бекітілген 

Форма 

БҚРК 

бойынша 

Инвестор КҦРК бойынша 
 

(ҧйым, мекен жай, телефон, факс) 

Тапсырыс беруші ( Бас мердігер)  КҦРК бойынша 

(ҧйым, мекен жай, телефон, факс) 

Мердігер (Қосалқы мердігер)  КҦРК бойынша 

(ҧйым, мекен жай, телефон, факс) 

Қҧрылыс 

Нысан 

 
(атауы, мекен жайы) 

 
(атауы) қызмет тҥрі ОКДП 

бойынша 

Мердігерлік шарты (келісімшарт) 
 

Операциялар тҥрі 

 
Қҧжаттың тҥрі Қҧрастырылған кҥні  Есептік кезең  

  бастап дейін  

     

 

ОРЫНДАЛҒАН ЖҦМЫСТАРДЫ Ң ҚҦНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАРЫ ТУРАЛЫ 

 
  

Тапсырыс беруші 

(басмердігер)__________________ __________________ _________________ 

(атауы) 

М.О. 

(қолы) (тегі аты жӛні) 

Мердігер(қосылқы 

мердігер) __________________ 

 
__________________ 

 
_________________ 

(атауы) (қолы) (тегі аты жӛні) 

М.О. 

5.2. - сурет. Орындалған жҧмыстар мен шығындар туралы анықтама формасы 

 

 
Номер 

п/п 

 
Кешендер, этаптар, нысандар 

атаулары, орындалған 

жҧмыстардың тҥрлері, 

қҧралдар, шығындар 

 

 

Код 

Орындалған жҧмыстар мен шығындардың қҧны, 

руб. 

Жҧмыс 

жҥргізуді 

бастағаннан 

бастап 

 
Жылдың 

басынан 

 
Соның ішінде 

есептік кезеңде 

1 2 3 4 5 6 
      

      

      

      

      

      

Барлығы  

   Қорытынды сома ҚҚС  

   Барлығы ҚҚС есепке алғанда  
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Актіні әрбір жҧмыс этаптарынан кейін де қҧрастыруға болады, егер қҧрылыс бірнеше 

этапта жҥргізілетіндігі шартта қарастырылған болса. Акт орындалған жҧмыстарды 

есепке алу журналы негізінде жасалады (форма № КС-6а). 
Актіге тараптардың   қол қоюға қҧқықтары бар уәкілетті    ӛкілдері [жҧмыс 

ӛндірушілері мен тапсырыс берушінің (басмердігердің)] қол қояды. 

Мердігерге мердігерлік шарт бойынша тапсырылатын жҧмыстардың қҧны келісілген 

шартында нақты шарттық бағамен анықталған және орындалған жҧмыстардың есептері 

және шығындары кӛрсетілген шарттық баға шамасында жҥргізілген жағдайда, бірегей 

бағалауға жататын реквизиттер № КС-2 сәйкестендірілген формада толтырылмайды. 

Мҧндай реквизиттарға мыналар жатады (сурет. 5.1 қараңыз): 

■ Бірегей бағалау нӛмері (баған 4); 
■ Ӛлшем бірлігі ( баған 5); 
■ Бірлік бағасы, руб. (баған 7). 

Орындалған жҧмыстардың саны (баған 6) пайызбен анықтау кереек. 

№ КС-3 формасы бойынша анықтама ессептік кезеңде орындалған қҧрылыс, 

монтаждық және басқа мердігерлік жҧмыстарға жасалады  және  қосалқы  мердігермен 

бас мердігерге, бас мердігер - тапсырыс берушіге (салушы) ҧсынады. Анықтаманың 

данасы қҧрылысты қаржыландырушы инвесторға немесе банкке олардың талап етуі 

бойынша ҧсынылады. Орындалған жҧмыстар мен шығындар Анықтамада шарттық 

қҧннан алынып кӛрсетіледі. Орындалған жҧмыстардың және шығындардың қҧнына 

сметада қарастырылған қҧрылыс монтаждық жҧмыстардың қҧны, сондай ақ қҧрылыс 

жҧмыстарының бірегей бағалауына және монтаждық жҧмыстардың бағамына 

қосылмаған басқа да шығындар (материалдар қҧнының, еңбекақының, тарифтердің, 

машина мен механизмдерді пайдалануға жҧмсалатын шығындардың ӛсуі, қыз мезгілінде 

ӛндірістік жҧмыстарды жҥргізуде жҧмсалатын шығындар, жылжымалы және кшпелі 

сипаттағы жҧмыстарға қосымша ҥстемеақы, солтҥстік аймақтардағы және соған 

теңестірілген аймақтардағы жҧмыстарға ҥстеме тӛлеу, қҧрылысты ҧйымдастыру 

талаптарына ӛзгертулер және т.б.) қосылады. 

4 бағанда ( 5.2 суретті қараңыз) жҧмыстар мен шығындардың қҧны жҧмыстың 

орындалуы басталғаннан бастап қортындысы ӛсіріліп кӛрсетіледі, есептік кезеңді қоса 

алғанда. 

5 бағанда жҧмыстар мен шығындардың қҧны жылдың басынан қортындысы ӛсіріліп 

кӛрсетіледі, есептік кезеңді қоса алғанда. 
6 бағанда есептік кезеңдегі деректер бӛлініп кӛрсетіледі. 
Тапсырушының немесе инвестордың талабы бойыншы анықтамада қҧрылысқа 

(кешенге, этапқа), есептік кезеңде бастаған монтажға қатысы бар қҧралдардың тҥрлері 

туралы деректер келтіріледі. 2  бағанда  қҧралдардың  атаулары  мен моделі кӛрсетіледі, 

ал 4, 5, 6 бағандарда — монтаждық жҧмыстардың орындалғаны туралы деректер 

кӛрсетіледі. 

«Қорытынды» жолында ҚҚС есепке алынбаған жҧмыстар мен шығындардың 
қортынды сомасы кӛрсетіледі. ҚҚС сомасы бӛлек жолда кӛрсетіледі. 

«Барлығы» жолында ҚҚС есепке алынған орындалған жҧмыстардың және 

шығындардың қҧны кӛрсетіледі. 

№ КС-3 формасын толтыру ҥшін № КС-2 формасындағы деректер қолданылады. 

Жаңа сметалық – нормативтік база ҥшін 2001 ж. базалық бағада тікелей 

шығындарды, бағаны қайта есептеу индекстерін, ҥстеме шығындар нормалары және 

сметалық табыстарды, ағымдағы бағалармен берілген қҧндарын кӛрсету арқылы 
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орындалған жҧмыстардың актілерінің сәйкестендірілген формалары әзірленді. Актінің 

формасы орындалған жҧмыстардың нәтижелерін машиналық ӛңдеу ҥшін 

Мособлгосэкспертизамен ҧсынылған, 5.3 суретте келтірілген, ал қолмен ӛңдеу ҥшін — 

5.4. суретте кӛрсетілген. 
Орындалған жҧмыстар бойынша істерді жасауда қатарынан ӛндірістік нормалар 

бойынша анықталған шығындармен салыстыра отырып  негізгі  қҧрылыс 

материалдарының шығындары туралы ай сайынғы есеп жасалады. 

Есеп № М-29 (сурет 5.5) формасы бойынша жасалады. 
№ М-29 формасы бойынша есеп қҧрылыс - монтаждық жҧмыстардың ӛзіндік 

қҧнымен материалдарды жою және қҧрылыс материалдарының нақты шығынын 

орындалған қҧрылыс және монтаждық жҧмыстарды ӛндірістік нормалар бойынша 

анықталған шығындарымен салыстыру ҥшін негіздеме қызметін атқарады. Ол әрбір 

қҧрылыс нысанына жеке ашылады және оны учаске бастығы (прораб) қосымша 

парақтардың қажетті санын қолдану арқылы бір жыл бойы жҥргізеді. Егер бір нысанда 

бірнеше прораб (шеберлер)жҧмыс істесе, онда № М-29 формасындағы есепті бас 

прораб (учаске бастығы) жасайды. 

Есеп екі бӛлімнен тҧрады. 

I бӛлім. Материалдарға деген қажеттілік және орындалған жҧмыстар кӛлемдері. 
Бӛлімде қҧрылыс монтаждық жҧмыстардың кӛлемдері туралы деректер және негізгі 
қҧрылыс материалдарына нормативтік қажеттілік келтірілген. 

II бӛлім. Ӛндірістік нормалар бойынша анықталған шығындармен негізгі 

материалдардың нақты шығынын салыстыру. Бӛлімде ӛндірістік нормалар бойынша 

анықталған шығындармен негізгі материалдардың нақты шығындарын салыстыру 

жҥргізіледі. Нормалар бойынша шығындар кӛрсетілетін негізгі материалдар 

(конструкциялар мен бҧйымдар) тізілімін бас мердігерлік қҧрылыс ҧйымы әзірлейді 

және жоғары тҧрған ҧйым немесе тапсырыс беруші бекітеді. 
I   бӛлімдегі материалдарға нормативтік қажеттілік туралы деректер қҧрылыс 

ҧйымының ӛндірістік техникалық бӛліммен (ӚТБ) нысанның қҧрылысы басталар 

алдында толтырылады, I бӛлімдегі орындалған нысандар туралы деректер және II 

бӛлім материалдар шығындары туралы прорабпен толтырылады. 

Қҧрылыс монтаждық жҧмыстардың ӛзіндік қҧнына жойылатын материалдар саны 

қҧрылыс ҧйымының бастығымен немесе бас инженерімен кӛрсетіледі. 

Егер прораб есеп айында материалдарды артық шығындаса, онда ол  есеппен бірге 
ӚТБ белгіленген форма бойынша артық шығындаған себептері туралы тҥсініктеме 
ҧсынады. 

Есепті ай сайын тексеру ҥшін ӚТБ және қҧрылыс ҧйымының бухгалтериясына 

белгіленген уақытта ҧсынады. ӚТБ әрбір нысан бойынша № М-29 форма бойынша 

есептің дубликаты болу керек, онда ай сайын прорабтардың нақты шығындар мен 

ӛндірістік нормалар бойынша анықталған шығындар туралы есептерінен деректер 

кӛшірілу керек. 

Сәйкес айға арналған № М-29 форма бойынша есепті тексергеннен кейін ол қҧрылыс 

ҧйымының басшысымен бекітіліп және екі ҥш кҥн кешіктірмей прорабқа одан әрі 
толтыру ҥшін қайтарып береді. № М-29 формасы бойынша есеп мыналардың негізінде 
жасалады: 

■ орындалған жҧмыстарды есепке алу журналынан алынған шынайы тҥрде қҧрылыс 

монтаждық жҧмыстардың кӛлемі туралы деректер (№ КС-6 кҥрделі  қҧрылыс 

бойынша бастапқы есепке алу формасы); 
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■ Конструктивтік элемент кӛлемінің немесе жҧмыс тҥрінің ӛлшем бірлігіне 

шаққандағы материалдар шығындарының бекітілген ӛндірістік нормалары 

былай бӛлінеді: 

Кҥрделі қҧрылыс жҥргізетін барлық министрліктер мен ведомстваларда қолдану ҥшін 
Ресейдің Мемқҧрылысымен ҧсынылған, қҧрылыстағы материалдардың  жалпы 
ӛндірістік шығындар нормалары (ЖӚМШН); 

Барлық немесе аталған министрліктің (ведомстваның) қҧрылыс монтаждық ҧйымының 

тобында қолданылатын және жалпы ӛндірістік нормалардың қҧрамына кірмейтін 

ведомствалық ӛндірістік материалдар шығындарының нормалары; 

Тек бӛлек қҧрылыс монтаждық ҧйымда қолданылатын және ведомствалық және жалпы 

ӛндірістік нормалардың қҧрамына кірмейтін жергілікті ӛндірістік материалдар 

шығындарының нормалары; 
■ Материалдарды есепке алу бойынша алғашқы қҧжаттарв (лимиттік-забор 

картасы, тауар-кӛліктік жҥкқҧжат, талаптар және т.б.). 

Қҧрылыс нысанына материалдар мен конструкциялардың жеткізілуін бақылау ҥшін 

прорабта (шебер) жиынтық картаның данасы болуы  қажет, ол қҧрылыс  ҧйымының ӚТБ 

әр нысанға бӛлек бӛлек ҥш данада жасалады. Картаның екінші данасы ӛндірістік 

технологиялық комплектация басқармасына (ӚТКБ) немесе басқа жабдықтау ҧйымына 

беріледі, ал ҥшіншісі ӚТБ қалады. 
Жиынтық картада нысанның қҧрылысына қажет негізгі материалдардың, 

бҧйымдардың және конструкциялардың  жалпы  қажеттілігінен  деректер,  жалпы  бір 

жылда және ай сайынғы материалдар мен бҧйымдардың жоспар бойынша және нақты 

жеткізілгендігі туралы деректер келтіріледі (жиынтық карта қосымшада берілген). 

Жиынтық карта материалдардың тҥрлері бойынша (бетон және темірбетон бҧйымдары, 

қабырғалық материалдар, ағаш бҧйымдар, жабын материалдары және т.б.) және 

жҧмыстардың тҥрлері бойынша (инженерлік желілер, іргетастар, кірпіш қалау, тӛбе 

монтаждау, ағаш кесі, ҧсталық, әрлеу жҧмыстар және т.б.) толтырылады. 

Материалдардың және бҧйымдардың басқа тҥрлері сызық арқылы екі ӛлшем бірлікте 

кӛрсетілуі мҥмкін. Мысалы, жинақталған темір бетон конструкциялар және бҧйымдар – 

куб шаршы және бір дана болып кӛрсетіледі. 

Уақытша ғимараттар және имараттардың қҧрылысына және жҧмыстарына арналған 

материалдарды жеткізу ҥстеме шығындар есебінен орындалады, бӛлек жиынтық карта 

рәсімделеді, оны қҧрылыс ҧйымының ӚТБ ӛтінім бойынша жҧмыстарды ҧйымдастыру 

жобасына сәйкес жасайды. 
Жиынтық картада материалдардың негізгі тҥрлеріне жалпы қажеттілік бағандары 

жобаның жҧмыс сызбалары бойынша қҧрылыс ҧйымының ӚТБ жасаған есеп негізінде 

толтырылады. Бір айда нысанға нақты тҥсетін материалдардың санын учаске бастығы 

(прораб) жиынтық картаға № М-19  формасы  бойынша материалдық  есептегі 

деректердің және басқа да алғашқы қҧжаттар негізінде, ал УПТК данасына – жҥк 

қҧжаттары негізінде жазады. 

Жиынтық картаның барлық ҥш данасында материалдардың және бҧйымдардың 
жеткізілгендігі туралы деректерді салыстыру тоқсан сайын жҥргізіледі. 

Егер номативтік қажеттілік (лимит) кейбір себептермен (сапасыз орындалған жҧмыс 

қайта жасау және жӛндеу, жҧмыс сызбаларын және т.б. ӛзгертуге  байланысты  

ауытқулар) қамтамасыз етпеген жағдайда жҧмыстардың уақытылы 

 

және сапалы аяқталуы және нысанды пайдалануға  беру,  материалдарды  қосымша 

жеткізу ҥшін прорабтың тҥсініктемесі бойынша жҥргізіледі (сурет 5.6). 
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№ М-29 форма бойынша есепті жасау тəртібі. «материалдарға нормативтік 
қажеттілік және орындалған жҧмыстар кӛлемі» есебінің I -бӛліміндегі 2, 4, 5, 6 және 8 
бағандары (5.5 суретті қараңыз) нысанның қҧрылысы басталардың алдында қҧрылыс 

ҧйымының ӚТБ, ал 9 баған – жылдың басында тек ӛтпелі нысандар бойынша 
толтырылады. 

2 баған «Жҧмыс тҥрлерінің, конструктивтік элементтер мен материалдардың 

атаулары» мынандай жолмен толтырылады. Алдымен қҧрылыс монтаждық жҧмыс тҥрі 

жазылып алынады (жер жҧмыстар, тас жҧмыстары, едендерді орналастыру және т.б.), 

сосын — оны орындау ҥшін қажет материалдар тізімі бар констурктивтік элементтің 

атауы. 

4 бағанда «Ӛлшем бірлігі» конструктивтік элементтің және материалдардың оны 

орындау ҥшін қажет ӛлшем бірліктері кӛрсетіледі. 
5 бағанда «Материалдар шығындарының ӛндірістік нормаларының негіздемесі» 

кестелер нӛмері, параграфтар және аталған қҧрылыс ҧйымында жҧмыс барысында 

қолданатын ӛндірістік нормалар жинағының қысқартылған атаулары жазылады. 

6 бағанда «Жҧмыстың (конструктивті элементтің) ӛлшем бірлігіне жҧмсалатын 

материалдардың шығын нормасы» сәйкес ӛндірістік нормалар жинағының негізінде 

қҧрылыс және монтаждық жҧмыстардың ӛлшем бірлігіне жҧмсалатын материалдар 

шығынының нормалары кӛрсетіледі. 
8 бағанда «Жҧмыстың кӛлемі мен нысанға жҧмсалатын материалдарға нормативтік 

қажеттілік» мынандай жолмен толтырылады. Жҧмыстардың (конструктивтік элемент) 

әр тҥрі бойынша салынатын нысанның жҧмыс сызбаларында қарастырылған қҧрылыс 

монтаждық жҧмыстың физикалық кӛлемі, ал материалдардың әр тҥрі бойынша – оның 

сәйкес жҧмыс (конструктивтік элемент) тҥріне нормативтік қажеттілігі (лимит) 

кӛрсетіледі, ол материалдар шығынының нормаларын (6 баған) 8 бағанда келтірілген 

сәйкес қҧрылыс монтаждық жҧмыстардың кӛлеміне кӛбейту арқылы пайда болады. 
Егер нысанның қҧрылысы бір жылдан артық жҥргізіліп жатса, онда 9 бағанда «соның 

ішінде есептік жылдың басында нақты орындалған жҧмыстардың  кӛлемі»  салынып 

жатқан нысанның (8 баған) жалпы жҧмыс кӛлемінен әрбір аяқталмаған жҧмыс 

(конструктивтік элементке) тҥрі белгіленеді, соның ішінде алдыңғы жылы нақты 

орындалған қҧрылыс монтаждық жҧмыстардың кӛлемі 

10 нан 21 ге дейінгі бағандарды  прораб нысанның  қҧрылысы  кезінде  толтырады. 
Онда сәйкес есептік айда әрбір орындалған жҧмыс тҥрінің кӛлемі кӛрсетіледі және  бір 

айда орындалған жҧмыстардың кӛлемі материалдардың әр тҥрінің  нормативтік  шығыны 
(6 баған). 

Нақты орындалған жҧмыстардың кӛлемі туралы деректер № КС-6 форма бойынша 

орындалған жҧмыстарды есепке алу журналының деркетері бойынша анықталады. 

Есептік ай аяқталғаннан кейін материалдардың әрбір  тҥрі  бойынша ӛндірістік 

нормалар бойынша барлық  жҧмыстардың  жалпы  нормативтік  шығыны  анықталады 

және 1 бӛлімнің сәйкес қорытынды жолына жазылады, кейін ол 2 бӛлімнің  3,  7 

бағандарына ауыстырылады және и т.б. 
Тарды қайта жӛндеу 



|310  

№ М-29  формаға қосымша 

№ М-29 форма  бойынша  есеппен  бірге  ай сайын ҧсынылады 

 
 

Бірлестік (трест) ___  _ 

Қҧрылыс ҧйымы___    

Жҧмыс ӛндірушісі (шебер)___     
 
 

ӨНДІРІСТІК НОРМАЛАРҒА ҚАРСЫ НЕГІЗГІ МАТЕРИАЛДАРДЫ 

АРТЫҒЫМЕН Ш ЫҒЫНДАУ СЕБЕПТЕРІ ТУРАЛЫ ТҤСІНДІРМЕ ЖАЗБА 
_____  ____________________ 
_____  ____________________ 
_____  ____________________ 

_____  ____________________ 

_____  ______________________ 

_____  ____________________ 

_____  ____________________ 

_____  ____________________ 
_____  ____________________ 
_____  ____________________ 

_____  ____________________ 

Жҧмыс ӛндірушісі  (шебер)___   ___________________ 

ӚТБ қорытындысы: _____    ______________ 

_____  _ 
_____  _ 
_____  _ 

_____  _ 

_____  _ 

_____  _ 

_____    _ 

ӚТБ бастығы __  __________ 

Шығындар нормаларынан  асыру бойынша  шешім  материалдары:___   _________ 

_____  _ 
_____  _ 

_____  _ 

_____  _ 

_____  _ 

_____  _ 

_____  _ 
 

Басшысы  __  ______ 

«___ » __________ 20 

 

5.6 сурет. Негізгі материалдарды артық шығындау себептері  туралы  тҥсіндірме 

жазбаның формасы 
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Орындалған жҧмыстардың кӛлемі  кӛтеріңкі болғандығы  анықталғанжағдайда  № М- 
29 формада орындалған жҧмыстың кӛлемі кӛтеріңкі болғандығы анықталған кезеңдегі 
жҧмыс кӛлемі жӛнделуі керек, және сәйкесінше орындалған жҧмыс кӛлеміне жҧмсалған 

материалдар шығыны нақтылану керек, ал алдында осы жҧмыстардың ӛндірісі бойынша 
жойылған материалдар материалды жауапты тҧлғаның есебіне алынады. 

«Негізгі материалдарды нақты тҧтынуды ӛндірістік тҧтыну нормасымен салыстыру» 

есебінің II бӛлімінде әрбір есептік айда ӛндірістік нормалар бойынша және нақты, 

ҥнемделген немесе артық жҧмсалған материалдардың саны және қҧрылыс монтаждық 

жҧмыстардың ӛзіңдік қҧнымен жоюға рҧқсат етілген материалдардың саны кӛрсетіледі. 

Егер нысанның қҧрылысы бір жылдан артық жҥргізілген болса, онда II бӛлімнің 

«жыл басындағы қорытынды» бағанына «Қҧрылыс басталғаннан бастап барлығы» 
бағанындағы алдыңғы жылдағы есептің II бӛлімнің деректері ауыстырылады. Егер 
нысанның салынып жатқанына бір жыл болса, онда есептегі «жыл басындағы барлығы» 
бағандарына сызықша қойылады. 

Ӛндірістік нормалар бойынша есептік айға кеткен  материалдар  шығыны  (3,  7,  11  

және т. б. бағандарды толтыру ҥшін) есептің I бӛліміндегі сәйкес материалдар бойынша 

қорытынды деректерден алынады. 

Әрбір материалдардың тҥрлерінің нақты шығындары  есептің  II  бӛлімінде  толық 
нысан бойынша алғашқы шығыс қҧжаттары негізге  алынып  кӛрсетіледі.  №  М-29 
формасы бойынша есепте кӛрсетілген шығындалған материалдар саны 

№ М-19 формасы бойынша еспете келтірілген санға сәйкес келтірілу керек. 

Әр айға материалдардың ҥнемделуі мен шығындары нақты шығын ( 8, 12 бағандар 

және т.б.) мен ӛндірістік нормалар бойынша есептелген шығынның айырмашылығымен 

анықталады, және 5, 9 бағандарға жазылады және т.б. 

Ҥнем минус (-) белгісімен, ал артық шығын плюс (+) белгісімен белгіленеді. 

Материалдардың әрбір артық шығынына прораб № М-29 формасы бойынша (сурет 
5.6 қараңыз)   жазбаша   тҥсініктеме   ҧсынады,   ол   есепке қосымша  болады. № М-29 
формасы бойынша есеп учаске бастығының (прорабтың) қолымен расталады, содан 

кейін ӚТБ және қҧрылыс ҧйымының бухгалтериясына тексеру ҥшін ҧсынылады. ӚТБ 

есептегі прорабтың орындалған жҧмыстардың нормалары бойынша негізгі 

материалдардың шығынын анықтаудын дҧрыстығын және прорабтың материалдарды 

шығындағанынын себептері туралы тҥсінігін тексереді, егер артық шығын есептік 

кезеңде орын алған болса, ал бухгалтерия – материалдардың нақты шығындалғаны 

туралы деректердің дҧрыстығын тексереді. 
Тексерудің нәтижелері тексеруді жҥргізген тҧлғалармен куәландырылады. 
ӚТБ мен бухгалтерияның есепті және прорабтың артық шығын туралы тҥсіндірме 

жазбасын тексергеннен кейін қҧрылыс ҧйымының басшысы есепті бекітеді және (8, 12 

бағандарында және т.б.) қҧрылыс монтаждық жҧмыстардың ӛзіңдік қҧнымен жоюға 

жататын материалдардың санын кӛрсетеді. Егер қҧрылыс монтаждық жҧмыстардың 

ӛндірісіне нақты жҧмсалған негізгі материалдардың саны нормалар  бойынша 

есептелгеннен аз болса, қҧрылыс және монтаждық  жҧмыстардың  ӛзіндік  қҧнымен 

жоюға бӛлгенде нақты шығындалған материалдар саны бекітіледі. 

Қҧрылыс монтаждық жҧмыс ӛндірісіне нақты шығындалған негізгі материалдардың 

саны норма бойынша есептелгеннен артық болған, және материалдардың артық 

шығындалғаны техникалық негізделген немесе ӛндірістік  қажеттілікпен  жасалған 

(мысалы, қажет мӛлшердегі арматуралардың жоқтығынан ҥлкен диаметрлі 

арматураларға міндетті ауыстыру кезінде металлдың шығындалуы ) жағдайда қҧрылыс 
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және монтаждық жҧмыстардың ӛзіндік қҧнымен қҧрылыс ҧйымының басшысы жоюға 

рҧқсат берген материалдар жойылады. 

Материалдардың шығыны техникалық негізделмеген қҧрылыс және монтаждық 
жҧмыстардың ӛзіндік қҧнымен жоюға рҧқсат етілмейді (мысалы, еңюек және ӛндірістік 
тәртіпті бҧзғаны ҥшін). 

Материалдар артық шығындалған жағдайда, техникалық негізделгені, сондай ақ 

негізделмегені де тиянақты тҥрде қарастырылуы қажет, материалдардың одан әрі артық 

шығындалуының алдын алу бойынша сәйкес шаралар, сондай-ақ, олқылықты жіберуге 

қатысты тҧлғаларды белгіленген тәртіппен жауапкершілікке тарту бойынша шаралар 

қолданылуы қажет. 

Егер қҧрылыс монтаждық жҧмыстардың ӛндірісіне нақты жҧмсалған негізгі 

материалдардың саны жоюға рҧқсат етілген материалдардың санынан асып тҥссе 

қҧрылыс ҧйымының басшысы прорабтың  артық  шығынның себептері  туралы 

тҥсініктеме жазбасына сол материалдардың қҧнын қандай бухгалтерлік шоттарға 

жатқызу қажет екенін кӛрсетеді: «келтірілген шығынның орнын толтыру бойынша 

дебиторлармен есептесу» немесе «Материалдық қҧндылықтардың жетіспеуі және 

жоғалтуы» шоттарына, егер жауапты тҧлғалардан ӛндіріп алу туралы шешім 

қабылданбаса. 

Прорабтың тҥсіндірме жазбасында кӛрсетілген басшының шешімі негізінде 

бухгалтерия № М-19 формасы бойынша материалдық есептің нақты шығыны туралы 

деректеріне сәйкес тҥзетулер енгізеді. Шотқа жатқызылған артық шығынның соммалары 

бойынша қҧрылыс ҧйымының басшысы бір айлық мерзімнен кешіктірмей соңғы 

шешімді қабылдауы керек. Жылдың соңында II бӛлімде қҧрылыс-монтаждық 

жҧмыстардың қҧнымен жҧмсалған және жоюға бӛлінген, сондай ақ есептік кезеңде және 

нысан қҧрылысы басталған кезеңде ҥнемделген немесе артық жҧмсалған 

материалдардың саны еспетеледі. Қҧрылыс ҧйымының бастығымен бекітілген № М-29 

формасы бойынша есептің II бӛліміндегі деректердің негізінде, қҧрылыс ҧйымы тоқсан 

сайын № 20-сн формасы бойынша «Ӛндірістік нормалармен салыстырғанда 

қҧрылыстағы материалдар мен бҧйымдардың шығындары туралы есебі» статистикалық 

есебін жасайды. 

 
 БАҚЫЛАУ СҦРАҚТАР  

 
1. Тапсырыс беруші мердігердің нақты орындаған жҧмыстарының бағасын 

қандай қҧжаттар бойынша белгілейді? 

2. № КС-2 форма бойынша орындалған жҧмыстарды қабылдау туралы акті 

қалай толтырылады және оған кім қол қояды? 

3. № КС-2 форма бойынша акт қандай қҧжаттар бойынша жасалады? 

4. № КС-3 формасы бойынша орындалған жҧмыстардың қҧны туралы 

ыанықтаманы қалай толтырады, оған не қосылады, ол не ҥшін жасалады және 

кімге ҧсынылады? 
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ҚҦРЫЛЫС-МОНТАЖДЫҚ 

ЖҦМЫСТАРДЫҢ КӨЛЕМДЕРІН 

ЕСЕПТЕУДІҢ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ЕРЕЖЕСІ 
 

 

 

 

 

 

6.1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 

Жоба бойынша жҧмыстардың кӛлемін анықтаудан бҧрын оның сызбаларының толық 

жиынтығымен,  тҥсінд ірме жазбасымен, қҧрылыс  ҧйымының жобасымен, 

материалдардың, бҧйымдардың, конструкциялардың, қҧралдардың сипаттамасымен, 

қҧрылыс ӛнім інің технологиялық ерекшеліктерімен және  т.б.  танысады.  Бҧл  жҧмыс 

саны мен кӛлемін, оның тҥрлері мен сипатын, бірізд ілігін, ерекшелігін, еңбек 

сыйымдылығын және т.б. дҧрыс және толық анықтауға мҥмкіндік береді. 

Жҧмыс кӛлемін есептеу тізілімін толтыруда (сурет 4.2 қараңыз) есептеуді жҥргізу 

техникасының жалпы қарапайым ережелерін сақтау керек, атап айтқанда: 
■ Есептеу тізілім і сметаларды жасауда пайдалану ҥшін ыңғайлы, артық тҥсіндірме 
мәтіндермен қиындатылмаған болуы қажет, ал егер олар қажет  болса,  онда  қысқа, 

бірақ бірегей бағалауларды дҧрыс қолдану ҥшін жеткілікті болуы қажет. Кестедегі 

мәтін жҧмыс элементтерінің қысқа баяндамасынан (немесе  сипаттамасынан)  тҧру 

керек, кейін сметалар жасау ҥшін мҥмкін нҧсқаларын қарастыру керек, одан 

орындаушыға мәтінде нені қалдырып, ӛзгерт іп немесе сызып тастау керек екендігі 

анық белгілі болуы керек.  Мҧндайға  есептеулер  формуласының  кестелік  жазуымен 

қол жеткізуге болады. Кестелерді артық мәтінмен қиындатпау керек; 

■ Тізілімнің 7 бағанында (сурет 4.2 қараңыз) жҧмыстар кӛлемін есептерін тексеру 

ыңғайлы болу ҥшін, қажет болған жерлерге сызбалардың нӛмірлері мен шифрларын, 

есептеу жасалатын бӛлшектер бойынша олардың шыққан кҥндері кӛрсетілуі керек; 

ҥлгілік сызбалардың альбомдарына, ГОСТ-тарға және басқа да пайдаланылған 

материалдарға сілтеме берілу керек; 

Тізілімде жҧмыстардың кӛлемін есептеуді кейінгі конструктивті элементтер мен 

жҧмыстар тҥрлері бойынша кӛлемдерді шығарғанда алдыңғы есептердің алынған 

нәтижелерін пайдалануға болатындай ретпен жҥргізіп және орналастыру қажет. Бҧған 

конструктивті элементтер бойынша есептеуді орындаудың бірізділігімен және 

кестелердің ӛзін және кейінгі есептеулер ҥшін деректерді алуды қамтамасыз ететін 

жҧмыстардың бӛлімдерін сәйкестендіріп қҧру арқылы ғана қол жеткізуге болады. 

Мысалы, бос орындарын толтыру бойынша жҧмыстар кӛлемдерінің бастапқы 

есептеулері қабырғалардың, аралықтардың және әрленетін жердің ҥстіңгі қабатындағы 

ойықтарды кейіннен шығару ҥшін деректерді қамтамасыз етеді: 
■ Сметаларды жасаған кезде әдетте есептеу элементтері емес, ал олардың 
қорытынды деректері қолданылатын болғандықтан, олар кӛптеген есептеу 

формулаларының арасында жеңіл табылғаны жақсы. Бҧл сметаларды жасағанда 

жҧмысты жеңілдетеді және қате жіберудің алдын алады. Ол ҥшін сметаларды 

6 тарау 
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жасағанда пайдаланатын жҧмыстардың кӛлемін тҥрлі-тҥсті қарандашпен сызу 

(қоршау) ҧсынылады. Тізілімнің соңында негізгі жҧмыстар кӛлемінің  жиынтық 

тізім ін қҧрастыруға болады. Мҧндай тізімді қҧрастыруды жеңілдет у ҥшін оның ҥлгісі 

жасалады да, әрбір кӛлемді есептегеннен кейін оған қорытынды сан жазылады; 
■ Формулалар мен жобалық мӛлшерлерді жазуда бір кезде таңдалған жҥйені 
сақтау керек. Есептеулер жҥргізген кезде мҧны сағат тілінің қозғалысы бойынша 

сызба бойынша жасау қажет (немесе қарсы), ал формулалалрда әрқашан алдымен 

ҧзындығын сосын енін жазу керек (немесе әрқашан қарсы) және т. б.; 

■ Жҧмыс кӛлемдерін есептеу ҥшін тҥсінд ірме мәтіні мен формулалары бар кесте 

алдын ала дайын болу керек. Формулалар есептеуді едәуір жеңілдетеді. Алайда 

есептеудің ҧзын формулаларынан алшақ болу керек. Одан да бірнеше қысқа 

формулаларды жазып, ал қорытындысында оларды қосқан жақсы. Жҧмыс 

кӛлемдерін толық ғимарат бойынша есептегеннен бӛлмелер, қабаттар, секциялар, 

учаскілер, осьтер қылып жеке- жеке есептеген дҧрыс. Мҧндай формулалар кейбір 

жиі қайталанатын тҧрақты болып саналатын ӛлшемдерді есептеуді пайдаланудың 

негізінде жасалған. Ҧсынылатын формулалар ҥшін тҧрақты ӛлшемдер 

қабырғалардың ҧзындығы (периметрлері), ғимараттың сыртқы осьтерінен алынған 

кӛлденең жазықтығының ауданы, қҧрылыстың ауданы, ғимараттың жалпы ауданы 

мен қҧрылыс кӛлемі болып табылады; 

■ Жобаларда сызбалар жасалмайтын жҧмыстар бойынша жасалған есептеулер, 

мысалы жер жҧмыстары эскиздармен (қолмен жасалатын сызбалар) расталуы қажет; 

■ Есептеулерді жҥргізгенде дайын жобалық деректерді пайдаланған дҧрыс. Бірінші 

кезекте бҧл темір бетон, металл, ағаш, санитарлық-техникалық, электротехникалық 

және басқа да дайын бҧйымдардың сипаттамасына қатысты; 

■ Дайын бҧйымдардың, материалдардың және қҧралдардың, шт., м
3
, м

2
, м, т, 

шығындар туралы деректері тікелей жобалық сипаттамалардан сметаларға жазылады, 
ол жҧмыстар кӛлемін есептеу тізілім іне оның бӛлімі ретінде қосымша берілуі керек. 

Бҧл жағдайларда  сметалық  параграфтардың  мәтінінде  бҧйымның  маркалары 

(тҥрлері), сызбалардың нӛмерлері және сол  сияқты  негіз болатын  деректер 

тізбеленеді. Негізгі қҧрылыс материалдарының ӛлшем бірліктерінің массасы 5 

қосымшада (кесте П5.1) келтірілген; 

■ Жҧмыстар кӛлемін есептеу кезінде архитекторлар есептеген басқа да дайын 

жобалық кӛрсеткіштерді пайдаланған жӛн. Оларға тҧрғын жер, жҧмыс және жалпы 

аудандар, қҧрылыс кӛлемі, бӛлмелер саны және т.б. жатады.  Сол  деректердің 

кӛмегімен едендердің және әрленетін тӛбелердің аудандары, есіктердің саны мен 

тҥрлері және басқа да сметалық кӛлемдер оңай анықталады. Қосымша алдын ала 

жасалған дайындамалар (пустографкалар) болғаны пайдалы; 

■ Заманауи жобалау жобалық шешімдерді типизациялау және унификацилау 

ҧстанымына негізделген. Ҥлгілік жобаларда ғана емес, қайталап қолданылатын 

және жеке жобаларда белгілі параметрлер мен модулдарға негізделген кӛлемдік- 

жоспарлы, конструктивт ік және басқа шешімдердің шектелген номенклатурасы 

пайдаланылады. Бҧл деректер жобалау ҧйымдарында болады, оларды жҧмыстар 

кӛлемінің есептеулерінің ҥлгілік дайындамалармен бірге алуға болады. 

Жҧмыстар кӛлемін есептеу тізілімдері қайта басылмайды және тапсырыс берушіге 

тапсырылмайды, ол жобалау ҧйымының мҧрағатында немесе қолжазба тҥрінде смета 

жасаушыда сақталады. Олар қызығушылық танытқан тҧлғаларға тізілімді 

қҧрастырушының коментарийлерімен,  тапсырыс  беруші  келіскеннен  кейін 

қсынылады, сондықтан тізілімдерді сиямен таза және анық жазған дҧрыс. Тізілімдер 
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мҧрағатқа тҥптеліп, қҧрастырушының және тексерушінің қолы қойылып тапсырылуы 
қажет. Жҧмыстар кӛлемінің тізілімдерін тексеру ҥшін тапсырыс беруші жобалаушы 
ҧйыммен немесе қҧрастырушымен келісіп алғаны дҧрыс. Бҧл жҧмыстардың кӛлемін 

анықтауда кӛптеген қателер болудың алдын алады және сметаларды қҧрудағы 
бастапқы кезеңінде дҧрыс болмауынан сақтайды. 

 
6.2. ТАПСЫРМА БОЙЫНША ЖҦМЫСТАРДЫҢ СМЕТАЛЫҚ 

КӨЛЕМІН АНЫҚТАУ 

 

Инвестициялық-қҧрылыс қызметінің қазіргі жағдайларында ғимараттың қҧрылыс 

кӛлемінің жалпы (жҧмыс) ауданының шаршы метріне немесе куб метріне жататын 

кҥрделенген сметалық есептеулерді қолдану кең қолданысқа ие болуда. Бҧл деректер 

сонымен қатар жоба бойынша технико-экономикалық кӛрсеткіштерде де келтіріледі. 

Сондықтан жҧмыстар кӛлемінің тізілімін жасағанда алдымен ғимараттың, жалпы, 

тҧрғын, пайдалы, жҧмыс және подсобный ауданның қҧрылыс кӛлемін анықтап алу 

қажет. 

 
ғимараттарындағы бӛлмелердің ауданын еден деңгейіндегі (плинтустарды 
есептемегенде) қабырғалар мен аралықтардың араларындағы бӛлек жазықтықтардың 

мӛлшерлері бойынша анықтауға болады. 
Пәтерлердің ауданын лоджияларды, балкондарды, дәліздерді, террассаларды және 

салқын қоймаларды, тамбурларды есепке алмай тҧрғын бӛлмелер және қосалқы 

жайлар ауданының соммасы ретінде анықтау керек. 

Пәтердің жалпы ауданы — бҧл тҧрғын және барлық қосалқы және қосымша 

жайлардың жиынтық ауданы. Пәтердің жалпы  ауданына  ондағы  ҥй-жайлар, 

орнатылған шкафтардың аудандарын қосқанда, сондай ақ, мынандай тӛмен 

коэфиценттермен  есептелетін лоджиялардың, балкондардың, дәліздердің, 

террассалардың және  салқын  қоймалардың  аудандарының  соммасы  кіреді: 

лоджиялар ҥшін — 0,5; балкондар мен террассалар ҥшін — 0,3; дәліздер мен салқын 

қоймалар ҥшін — 1,0.. Ғимараттың жылыту жҥйесіне кіретін пеш,  сонымен  қатар 

камин пеш орналасқан аудан декоративтік болып саналмайды, ҥй жайдың ауданына 

кірмейді. Пәтер ішіндегі баспалдақтың маршының астындағы аудан еденнен шығып 

тҧрған конструкцияның тӛменгі шетіне дейін 1,6 м  және  баспалдақ  орналасқан 

жайдың ауданы қосылады. Мансард қабаттың ауданын анықтауда сол жайдың 

биіктігінен 30° жазықтыққа еңкейгенде 1, 5  м  қисық тӛбеге  дейінгі аудан есептеледі. 

45° еңкейгенде 1,1 м, 60° градус еңкейгенде 0,5 м. 

Тұрғын ғимараттың жалпы ауданын осы ғимараттағы пәтерлердің жалпы 

ауданының соммасы ретінде анықтау керек. Ғимараттарды, шатырларды, желдетуге 

арналған    техникалық    (техникалық    қабат)  еден   астының, пәтерден тыс 

коммуникциялар, сондай ақ тамбурлардың, баспалдақтар алаңының, лифт жәнебасқа 

шахталар, діңмаңдайшалардың, қақпалардың, сыртқы ашық баспалдақ алаңдарының 

аудандары ғимараттағы пәтерлердің жалпы ауданына кірмейді. 
 

олардың ашық жайдың қоршау орналасқан ауданды есепке алмай ішкі контур 

бойынша ӛлшенген мӛлшерлері (ғимарт қабырғасы мен қоршау арасы) бойынша 

анықтау керек. 

Тұрғын ғимараттың ауданың сыртқы қабырғалардың, сондай ақ балкондар мен 

Тҧрғын ҥй ғимараттарының жобалау аудандарын анықтау. Тҧрғын ҥй 

Ашық (жазғы) жайлардың ауданын (балкондар, лоджийялар, террассалар) 
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лоджиялардың ішкі жазықтықтары шамасында ӛлшенген ғимарат қабаттары 
ауданының жиынтығы ретінде анықтау керек. Баспалдақ алаңы, лифт және басқа 
шахталардың ауданы сол қабаттың деңгейіндегі ауданына қосылады. 

шатырлардағы және шаруашылық еден асты жайларының аудандары ғимараттың 
ауданына қосылмайды. 

Ғимарат құрылысының ауданы шығыңқы бӛліктерін қосқанда, қосалқы жай 

деңгейіндегі ғимараттың сыртқы қоршауы бойынша жазық қима ауданы ретінде 

анықталады. Тіреулерге орналасқан ғимараттың астындағы аудан, сондай ақ 

астындағы ӛтпе жолдар қҧрылыстың ауданына кіреді. 

Ғимараттың қҧрылыс кӛлемін анықтау. Тұрғын үй ғимаратының құрылыс кӛлемі 

±0,000 (жерҥсті бӛлігі) белгісінен жоғары және сол белгіден тӛмен (жер асты бӛлігі) 

қҧрылыс кӛлемінің жиынтығы ретінде анықталады. 

 
қосалқы жайдан жоғары STO p бірінші қабат деңгейіндегі ғимараттың сыртқы 

қоршауы бойынша жазықтық кесімнің ауданын бірінші қабаттың таза еден 
деңгейінен шатыр арқалығы жылуҧстағышының Нпол ҥстіне дейін ӛлшенген 

ғимараттың толық биіктігіне кӛбейту арқылы анықтау керек: 

Шатыр арқалығы жоқ ғимараттың жерүсті бӛлігінің құрылыс кӛлемі Уб.чер тік 
кесім ауданын Сверт қосалқы жайдан жоғары  бірінші  қабат  деңгейінде  кӛлденең  
кесім ауданына перпендикуляр бағытталған дӛңбек қабырғалардың ішкі 
жазықтықтарының арасындағы ӛлшенген ғимараттың  ҧзындығына  Тзд  кӛбейту 
арқылы анықтау керек: 

 
Тік кӛлденең кесім сверт ауданын қабырғалардың ішкі сыртқы жағындағы қоршау, 

тӛбенің жоғарғы сызығы және сол қабаттың таза еден деңгейі бойынша анықтау 

керек. Кӛлденең кесім ауданын ӛлшеу кезінде сыртқа шығып тұрған 

архитектуралық детальдар, сондай ақ қуыстарды есептемеу керек. 
Шатыр кескінінен шығып   тҧратын жарық шадарының құрылыс кӛлемі, 

ғимараттың қҧрылыс кӛлеміне кіреді. 

Ғимараттың пайдалы кӛлемін ҧлғайтатын эркерлер, дәліздер, тамбурлар және 

ғимараттың басқа да бӛліктерінің кӛлемін айрықша есептеу керек және 

ғимараттың жалпы кӛлеміне қосу керек. Ғимарат кӛлемінен лоджияның кӛлемі 

лынбайды. Ӛтпежолдар, діңмаңдайшалар, сондай ақ жабық және ашық балкондар 

кӛлемдері ғимараттың кӛлемдеріне кірмейді. 
Тҧрғын ҥй және қоғамдық ғимараттардың техникалық қабаттарын ғимараттың 

кӛлеміне қосу керек. Ғимараттың кӛлеміне техникалық мақсатта пайдаланылатын 

ғимараттың шатыры қосылмайды. 

Мансард қабаттың кӛлемі мансарданың еден деңгейінен қабырғалардың ішкі 

қоршауы бойынша кӛлденең кесім ауданын мансарданың еденінен шатыр 

арқалығының ҥстіне дейінгі биіктігіне кӛбейту арқылы анықтау керек. Мансарданың 

арқалығы қисық сызылған жағдайда, оның орташа биіктігі алынады. 

Жертӛленің Уп немесе жартылай жертӛленің кӛлемі қосалқы жайдан жоғары 

бірінші қабат деңгейінде жертӛленің Чгор кӛлденең кесім ауданын жертӛленің таза 

еден деңгейінен бірінші қабаттың таза еден деңгейіне дейінгі ӛлшенген биіктігіне 
Нпод кӛбейту арқылы анықтау керек: 

Шатыр жабыны бар ғимараттың жерүсті бӛлігінің құрылыс кӛлемі Учер 
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Қабырғаларды сыртқы қоршау бойынша ӛлшеуд і сылақтың немесе қаптаманың 

қалыңдығын есепке алып жҥргізу керек. 

Тҧрғын ҥй ғимаратының қабат санын есептегенде қабаттар санына барлық жерҥсті 
қабаттары кіреді, соның ішінде техникалық, мансардалық және  қосалқы  жай,  егер 
оның жабыны жердегі орташа жоспарланған  белгіден  2  м  аспайтындай  жоғары 
болса. 

Ғимараттың әртҥрлі бӛлігіндегі қабаттардың саны әртҥрлі болса, сондай ақ 

ғимарат ылди телімде орналасқан болса, ылдидың есебінен қабаттар саны ҧлғайған 

болса, ғимараттың әр бӛлігі ҥшін қабаттар саны бӛлек анықталады. Жоғарғы 

қабаттың ҥстінде орналасқан техникалық қбат ғимараттың қабат санын анықтағанда 

есепке алынбайды. 

Тҧрғын ҥй ғимараттарының көлемдік-жоспарлау көрсеткіштерін 
салыстырмалы бағалау. Тҧрғын ҥйлердің жобалау шешімдерінің тҥрлі нҧсқаларын 
бағалау аудандар мен кӛлемдерідің қатынасын сипаттайтын кӛлемді-жоспарлау 
коэфиценттері жҥйесінің кӛмегімен талдауларын салыстыру тәсілімен жҥргізіледі. 

Жазықтық жоспарлау коэффициенті K аудандарды тиімді пайдалануды 

сипаттайды, ол Чжил тҧрғын ауданның Чобщ жалпы ауданға қатынасы ретінде 

анықталады: 

 
К1коэффициент і пәтердегі бӛлмелер санына байланысты болады. Осы кездегі 

жоспарлаудың тиімді мәні K = 0,5 ...0,7. 

Кӛлемдік жоспарлау коэффициенті К2 кӛлемді пайдалануды сипаттайды, ол Узд 

ғимараттың қҧрылыс кӛлемінің Чобщ жалпы ауданына қатынасы ретінде анықталады: 

 
Оның мӛлшері қататтың биіктігіне, пәтерден тыс аудандардың мӛлшеріне 

(баспалдақты-лифт торабы), қабырғалардың және аралықтардың материалына 
байланысты болады. Сондықтан К2 коэффициент інің мәні кӛбінесе мына шамада 

ауытқып тҧрады: К2 = 3,5.5. 

К3 шағындылық коэффициенті сыртқы қоршау конструкцияларының SOTp 

(қабырға, терезе және балкон ойықтары, тӛбе) ауданының жалпы ауданға 5общ 

қатынасын сипаттайды: 

 
К3 ӛзгерту ғимараттың конфигурациясына байланысты және ғимарттың сметалық 

қҧнында, сондай ақ пайдалану шығындарының мӛлшерінде де кӛрсетіледі (жылу, 
фасадтарды және тӛбені жӛндеу), К3 = 0,8.. .1,3. 

Периметралды коэффициент К4 сыртқы қабырғалар периметірінің Рн.с қҧрылыс 

ауданына 5застр қатынасын сипаттайды: 

 
Қала ҥлгісіндегі ҥйлер ҥшін К4 = 0,24.0,4. Ауыл ҥлгісіндегі ҥйлер ҥшін К4 = = 
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0,35.6,5. 

Конструктивті коэффициент К5 5констр жоспардағы кӛлденең 

конструкциялардың кесім ауданының 5застр ғимарат қҧрылысына қатынасын 
сипаттайды:    

 
К5 коэффициенті вертикаль конструкциялы ғимарат жоспарының маңыздылық 

деңгейін сипаттайды (қабырғалары, аралықтары, бағандары, пилястралары). Ірі 

панельді ҥйлер ҥшін К5 = 0,1 .0,15, кірпіш және ірі блоктан тҧрғызылған ҥйлер ҥшін 

К5 = 0,15.0,2. 

Коммуникациялық коэффициент К6 пәтерден тыс коммуникциялардың 

(лестнично-лифтовые узлы, аудан вестибюля) 5л.л.уз ғимараттың қҧрылыс алаңының 

S^^қатынасын сипаттайды: 

ең тӛмен мәні К6 секциялы типтегі ҥйлер ҥшін, одан жоғарылауы — мҧнаралы, 

дәліз тәрізді және галлерея типтес ҥйлер ҥшін сипатталады. 

 
жалпы ауданы техникалық, мансардалық, қосалқы жай және жертӛлені қосқанда 

 
Ғимарат қабаттарының ауданын сыртқы қабырғалардың ішкі жағының шамасында 

ӛлшеу керек. Антресольдардың, басқа ғимаратқа ӛтетін жерлер, әйнектелген 

дәліздердің, галереялардың және кӛрініс балкондары мен басқа залда рдың ауданын 

ғимараттың жалпы ауданына қосу керек. Кӛптҥсті ҥйжайлардың ауданын 

ғимараттың жалпы ауданына тек бірінші қабат шамасында қосу керек. Мансардты 

қабаттың ауданы сыртқы қабырғалардың ішкі жағы және мансарданың тӛбенің 

қуыстарымен іргелес қабырғасы шамасында ӛлшенеді. Сыртқы қабырғалары еңкіш 

болғанда қабаттың ауданы еден деңгейінде ӛлшенеді. 

Қоғамдық ғимараттың пайдалы ауданы сол ғимаратта орналасқан барлық 

үйжайлардың аудандарының жиынтығы ретінде  анықталады,  сондай  ақ 

залдардағы балкондар мен антресольдар, фойе, баспалдақ  алаңдарын,  лифт 

шахталарын, ішкі ашық баспалдақтар мен пандустарды есептемегенде. 

Қоғамдық ғимараттың есептік ауданы дәліздер, тамбурлар, ӛтпежолдар, 
баспалдақ алаңдарын, лифт шахталарын, ішкі ашық баспалдақтар, сондай ақ 

инженерлік құралдарды және инженерлік желілер орналасқан жайларды 
есептемегенде, сол ғимаратта орналасқан жайлардың аудандарының жиынтығы 
ретінде анықталады. 

Дәліздердің ауданы, оқу орындары, аурухана, шипажай, демалыс ҥйлері, 

кинотеатр, клубтар ғимараттарында және басқа мекемелерде дем алатын орындар 

ретінде пайдаланылатын жайлар, демалу ҥшін немесе қызмет кӛрсетушілердің кҥтуге 

арналған жайлар есептік аудандарға қосылады. 
Радиотораптардың, коммутациялық, қосалқы жайлардың аудандары эстрадада 

және сахнада, киноаппараттық, ені 1- ден кем емес және биіктігі 1,8 м және одан 

жоғары текшелердің (инженерлік мақсаттағы текшелерді қоспағанда), сондай ақ 

орнатылған шкафтар (инженерлік мақсатта орнатылған шкафтарды қоспағанда) 

ғимараттың есептік ауданына қосылады. 

барлық қабаттардың ауданының жиынтығы ретінде анықталады. 

Қоғамдық ғмараттардың жоспарлау ауданын анықтау. Қоғамдық ғимараттың 
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еден астындағы аудан, құрылысы үнемі мұздақ топыраққа жобаланған 
ғимаратты, шатырды, техникалық еден астын (техникалық шатыр) желдету үшін 
биіктігі еденнен шығып тҧратын конструкцияның астына дейін 1,8 м, сондай ақ 

лоджиялар, тамбурлар, сыртқы балкондар, діңмңдайшалар, қақпалар, сыртқы ашық 
баспалдақтар ғимараттың жалпы, пайдалы және есептік ауданына қосылмайды. 

Ғимараттағы жайлардың ауданын олардың қабырғалар мен аралықтардын еден 

деңгейінде (плинтустарды есептемегенде) бӛлек жазықтықтар арасындағы ӛлшенетін 

ӛлшемдері бойынша анықтау керек. Мансард қабаттағы жайдың ауданы 0,7 

тӛмендетілген коеффицентпен еңкіш тӛбенің (қабырғаның) б иіктігі  30°  —  1,5  м 

дейін, 45° еңкейгенде — 1,1 м дейін,  60°  және  одан да артық еңкейгенде  —  0,5  м 

дейін шамасында есептеледі. Мансард қабаттағы жайдың ауданы тӛмендетігһлген 

коэффицентпен еңкіш тӛбенің (қабырғаның) биіктігі шамасында есептеледі. 
Дүкеннің сауда ауданы сауда залдарының, тапсырыстарды қабылдау-тапсыру 

жайлары, кафетерий залы, сатып алушыларға қосымша қызметтер кӛрсететін 

аудандардың жиынтық аудандары ретінде анықталады. 
 

Сқҧрылыс кӛлемі 0,00 (жерҥсті бӛлім і) және бҧл белгіден тӛмен (жерасты бӛлігі) 

қҧрылыс жиынтығы ретінде анықталады. 

Ғимараттың Жерүсті және жер асты бӛлігінің құрылыс кӛлемі қоршау 

кнструкцияларын, жарық шамдарын, куполдарды қосқанда ғимараттың әр бӛлігінін 

таза еденнен белгілеп шектейтін жазықтық шамасында анықталады. Ғимараттың 

кӛлеміне шығып тҧратын архитектуралық детальдар мен конструкциялардың 

элементтері, еден асты каналдары, діңмаңдайшалар, терассалар, балкондар, 

ӛтпежолдардың кӛлемдері және ғимарат астындағы  тіреуіштерде  кеңістіктер,  сондай 

ақ мәңгімҧздақ топырақтарға жоспарланған ғимараттардың астындағы желдетуге 

арналған еден асты жайлар қосылмайды. 

Ғимарат құрылысының ауданы шығып тҧратын бӛліктерін қосқанда ғимараттың 

ішкі қоршауы бойынша қосалқы жай деңгейінде кӛлденең кесім ауданы ретінде 

анықталады. Бағандарда орналасқан ғимарат астындағы аудан, сондай ақ ғимарат 

астындағы ӛтпежолдар қҧрылыстыңауданына қосылады. 

Ғимараттың қабат санын анықтауда қабаттардың санына барлық жер ҥстіндегі 

қабаттар, соның ішінде техникалық қабат, мансардалар, сондай  ақ  қосалқы  қабат 

кіреді, егер оның жабыны жердегі орташа жоспарланған белгіден 2 м кем болмаса. 

Қҧрлысы мәңгімҧздақ топырақтарда жобаланған ғимараттар астындағы желдетуге 
арналған еден асты жайлары, биікт ігіне қарамастан жерасты  қабаттарына 
қосылмайды. 

Ғимараттардың әр бӛлігіндегі қабаттардың саны әртҥрлі болса, сондай ақ ғимарат 

еңкіш жерде орналасқан болса, жердің ылдилығына байланысты қабаттар саны ӛскен 

болса, қабаттар саны әр ғимаратқа бӛлек анықталады. 

Жоғарғы қабаттың ҥстінде орналасқан техникалық қабат қабататр санын 

анықтағанда есепке алынбайды. 
 

ғимараттардың кӛлемдік-жоспарлау шешімін бағалау ҥшін кӛлемдік-жоспарлау 

коэффиценттер жҥйесінің кӛмегімен салыстырып талдау тәсілін пайдаланады, ол 

кӛлемдерді және т.б. тиімді пайдалану негізгі және қосалқы жайлардың қатынасын 

сипаттайды. 

Kj Коэффициенті ғимараттың есептік ауданның 5расч жалпы ауданға 5общ 

қатынасын сипаттайды: 

Қоғамдық ғимараттың қҧрылыс көлемін анықтау. Қоғамдық ғимараттың 

Қоғамдық ғимараттың көлемдік-жоспарлау көрсеткіштері. Қоғамдық 
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Коэффициент Kj = 0,93...0,95 тиід і кӛлемдік-жоспарлау шешімдері бар 

ғимараттарда қолданылады. 
Коэффициент К2 қҧрылыс кӛлемінің Узд ғимараттың жалпы кӛлеміне 5общ 

қатынасын сипаттайды : 

Коэффициент К2 ҥйжайдың қабылданған биікт ігіне, басплдақтар мендәліздердің 

мӛлшерлеріне байланысты болады. 
Коэффициент К3 қоғамдық ғимараттың шағындылығын сипаттайды және сыртқы 

қоршау конструкциялардың SOTF ғимараттың падалы ауданының 5полез қатынасымен 

анықталады. Ол қабаттар санына, ғимараттың ҧзындығы мен енділігіне байланысты 
және кең шамада толқып тҧрады. Оның кемуі қҧнының тӛмендеуіне алып келеді: 

 
 
 

Коэффициент К4 сыртқы қабырғалардың периметрлерінің Рн.с ғимарат 
қҧрылысының ауданына 5застр қатынасын сипаттайды және фасадтың кҥрделілігі мен 
конфигурациясына байланысты болады: 

 

Коэффициент К5 конструкциялардан бос емес қабырғалар, бағандар, аралықтар, 

веншахтлар және вентблоктар, электропанелдер конструктивті ауданның SKOHCTpr 

қатынасымен ғимарат қҧрлысы ауданына 5застр сипатталады.: 

 
Ӛндірістік ғимараттардың жоспарлау аудандарын  анықтау.  Ӛндірістік 

ғимараттарда мынандай аудандар болады: 

■ жалпы ауданы 5общ; 
■ жҧмыс ауданы 5раб; 
■ қосалқы аудан 5подс; 

■ пайдалы аудан 5полез; 

■ қойма аудан 5скл; 

■ қосымша ғимараттар мен ҥйжайлардың аудандары 5вспом. 
Аудндарды анықтау кезінде олардың мақсатына қарамастан жайлардың мӛлшері 

таза қабылданады, яғни кейін жасалатын қаптаманың қалыңдығы алып тасталады. 

Ғимараттың жалпы ауданы жерҥсті қабаттардың (техническалық, қосалқы және 

жертӛле) аудандарының жиынтығы ретінде анықталады. сыртқы қабырғалардың 

ішкі жағы шамасында ӛлшенген (немесе сыртқы қабырғалары жоқ шеткі бағандар 

шамасында), тоннелдер, ішкі алаңдар, антресолдар, барлық ішкі сатылардың 
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қабттары, рамптар, галереялар және басқа ғимараттарға ӛтетін: 
 

Ғимараттың жалпы ауданына шығып тҧрған конструкцияның 1,8 м тӛмен 

техникалық еден асты, аспалы тӛбелердің астындағы, сондай ақ кранасты жолдарын, 

конвейрлерд і сонорельстерді және жарық шамдарына қызмет кӛрсету ҥшін алаңдар 

қосылмайды. 

Биіктігі бойынша Екі қабатты және одан да кӛпқабатты ғимараттардың 

шамасындағы жайлардың ауданы (екітҥсті және  кӛптҥсті),  жалпы  ауданы  бір 

қабатты шамасына қосу керек. 
Пайдалы аудан баспалдақ алаңдарын және лифт шахталарын алып тастағанда 

барлық жайлардың аудандарының жиынтығы ретінде есептеледі. Пайдалы ауданға 

орнатылған қабаттар, қызмет кӛрсетілетін алаңдар кіреді. 

Жұмыс ауданы барлық ӛндірістік жайлардың аудандарының жиынтығы ретінде 

есептеледі (цехтар, антресолдар, этажеркалар, галереялар, эстакадалар, жертӛле және 

басқа жайлар, ӛнімдер дайындауға арналған жайлар), аралық қоймалар мен 

жартылайфабрикаттар аудандарын қосқанда. 

Пайдалы аудан зауыт ішіндегі транспорттың, құрылғылардың және 

санитарлық-техникалық және энергетиклық құралдардың барлық жайлардың (от 

жағу, бойлер, насос, конд иционер, вентиляция камералары, машиналық бӛлім, 

трансформаторлық подстанциялар), сондай ақ дәліздер, ӛтпе жолдар, техникалық 

қабаттар, баспалдақ алаңдары, лифт шахталары және т.б. аудандарының жиынтық 

ауданы ретінде есептеледі. 
Қойма ауданы ӛнімдерді ӛнд іріу және жӛндеу, дайын ӛнімді сақтау ҥшін қажет 

шикізаттарды, материалдарды, бҧйымдарды сақтауға арналған жайлар мен қҧрылыстар 
аудандарының жиынтығы ретінде есептеледі 

Қосымша аудан ғимараттың және ӛндірістік кәсіпорынның барлық қосымша 

аудандарынан тҧрады. Мақсаты бойынша қосымша аудан мынандай топтарға бӛлінед і: 

санитарлы-тҧрмыстық қызмет кӛрсету, әкімшілік-техникалық басқару және қоғамдық 

ҧйымның, кәсіби-техникалық оқу. Оларды цехтік және жалпызауыттық. 

Кцехтік қосымша ғимраттарға және жайларға тҧрмыстық жайлар, цехтік әкімшілік 
жайлар, цехтік қоғамдық ҧйымдар; жалпызауыттыққа – зауыттыбасқару, ӛткізу, 

конструкторлық бюро және зертханалар, кадрларды дайындау жне қайта дайындау оқу 
орындары, зауыттық қоғамдық ҧйымның жайы, асханалар, клубтар, денсаулық пукнтері. 

Қҧрылыс көлемі. Қҧрылыс кӛлемі ғимараттың кӛлденең кесім ауданының (шамды 

қосқанда) сыртқы қабырғаларының сыртқы қырларының арасындағы арақашықты 

кӛбейту нәтижесі ретінде есептеледі. Шатыры бар ғимараттың кӛлемі іргеден жоғары 

ішкі қабырғалардың сыртқы қырлары арасындағы ӛлшенген қҧрылыс ауданын бірінші 

қабаттың еденіне шатыр қаптамасына дейінгі биіктігікке кӛбейтумен анықталады. 

Өндірістік ғимараттың  көлемдік-жоспарлау  көрсеткіштерін  салыстырып 
бағалау. Ӛндірістік ғимарат шешімдерінің әртҥрлі нҧсқаларын бағалау ҥшін ғимараттың 
кӛлемі мен формасын тиімді пайдалануды, ӛнд ірістік және қосалқы аудандардың 
қатынасын сипаттайтын кӛлемдік-жоспарлау коэффиценттері  жҥйесінің  кӛмегімен 
оларды салыстырып талдау тәсілі қолданылады. 

Коэффициент К1 ғимараттың жҧмыс ауданының Брабк ғимараттың жалпы ауданына 

5общ қатынасымен сипатталады: 
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Коэффициент К2 қҧрылыс   кӛлемінің   Узд ғимараттың жалпы кӛлемінің 5общ 

қатынасымен сипатталады: 

Коэффициент К3 сыртқы қоршау конструкцияларының SOTp пайдалы аудан 5полезн 

қатынасымен сипатталады: 

 
Коэффициент К4 сыртқы қабырғалардың периметрлерінің Рн.с қҧрылыс алаңына 5застр 

қатынасымен сипатталады: 
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  6.3.  КОНСТРУКТИВТІК ЭЛЕМЕНТТЕРДІҢ 

ЖҦМЫС КӨЛЕМІН АНЫҚТАУ 

 

6.3.1. Жеке жҧмыс тҥрлерінің көлемін анықтаудың 

жалпы ережелері 

 

Жеке жҧмыс тҥрлерінің кӛлемін есептеу мына жолмен жасалады, олардың 
негізінде жеке баға қою арқылы әр жҧмыс тҥрінің бағасын анықтау мҥмкін болу 
керек, ал олардың негізінде барлық қҧрылыс нысаны бойынша жҧмыстар кешеніне 
баға қойылады. Бҧл ҥшін жҧмыс кӛлемдерін анықтауда негізгі ережелерді қатаң 
сақтау қажет: 

■ жҧмыс кӛлемдері жҧмыс сызбаларына, сипаттама кестелеріне және жобаның 

мәтіндік материалдарына сәйкес болу керек ; 

■ тізілімдегі жҧмыс атаулары ГЭСН 81—2001 және ФЕР (ТЕР) 81 — 2001 

жинақтардағы жҧмыстар атауларына сәйкес болу керек; 
■ тізілімдегі ӛлшем бірлігі ГЭСН 81 — 2001 және ФЕР (ТЕР) 81 — 2001 ӛлшем 
бірліктеріне сәйкес болу керек . 

жобалау қҧжаттамасында жобаланған тапсырма шартты тҥрде белгіленген бӛліктерге 

бӛлінген — конструктивтік элементтеры. 

 

Т а б л ица 6.1. Жҧмыс бӛлігі мен қҧрылымдық элементтердің шамалау тізбесі 

 

Тҧрғын ҥй және қоғамдық ғимараттар Ӛндірістік және ауылшаруашылық ғимараттар 

Ғимараттың жерасты бӛліг і 

Жер қазу жҧмыстары. Іргестастар . Жертӛле 
қабырғалары. Қайта жабу. Қоршаулар. 

Терезелер. Есіктер . Едендер. Басбалдақтар. 

Ішкі жҧмыстар. 

 
Жер қазу жҧмыстары . Іргестастардың негіздері . 

Іргетастар. Жер тӛле қабырғалары. Қайта жабу. 

Қоршаулар .Терезелер мен есіктер (ойықтар). 
Едендер. Басбалдақтар. Ішкі жҧмыстар. 

Ғимараттың жерүсті бӛліг і 

Қабырғалар . Қайта жабу. Шатыр. Қоршаулар . 
Едендер. Баспалдақтар. Терезелер. Есіктер. 

Лестницы. Окна. Двери. Балконы және 

шығаберістер. Ішкі жҧмыстар. Сыртқы 

жҧмыстар. Басқа да әртҥрлі жҧмыстар. 

 
Негізгі қаңқа. Қабырғалар . Қайта жабу. Шатыр. 

Қоргаулар . Ойықтар (терезенің,есіктің, қақпаның). 

Едендер. Баспалдақтар .Ішкі жҧмыста.Сыртқы 

жҧмыстар. Басқа да жҧмыстар. 

Құрылыстың арнайы ішкі жұмыстары 

 
Жылу. Желдету. Су қҧбыры. Кәріз жҥйесі. 
Газбен жабдықтау . Электрмен 

жарықтандыру . Телефонмен жабдықтау , 
Радиомен жабдықтау , теледидар . Ӛрт-кҥзет 
сигнализациясы. Қоқыс қҧбырлары. 

 
Жылу. Желлдету. Су қҧбыры. Кәріз жҥйесі. Газбен 
жабдықтау Бумен қамтамасыз  ету. Тығыздалған 

ауа және газбен жабдықтау . Электрмен 
жарықтандыру . Телефонмен жабдықтау , радиомен 
жабдықтау , теледидар . Ӛрт-кҥзет сигнализациясы. 

 

Жҧмыстар мен шығындардың локалд і сметаларын қалыптастырған кезде 
анықталған бірізділікпен конструктивтік элементтерге сәйкес бӛліктерге бӛлінеді:  
жеке ғимараттың жер асты бӛлігіндегі (нӛльдік цикл) жҧмыстар мен конструкциялар, 
жерҥсті, ішкі арнайы қҧрылыс жҧмыстары бойынша және т.б бойынша. 
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Сондай ақ кӛлемдерді есептеу тізіліміндегі жҧмыстарды да ғимаратты шартты 

бӛліктерге – конструктивтік элементтерге сәйкес келетін бӛлімдерге бӛлуге болады. 

Бір конструктивтік элементтерге қатысты барлық жҧмыстар кӛлемдерді есептеу 

тізілімінің және смета бӛлімінің бір бӛлігіне топталады. 
Азаматтық және ӛндірістік ғимарат ҥшін қҧрлыс жҧмыстары бӛлімдерінің және 

конструктивтік элементтердің тізімін мынандай тҥрде кӛруге болады (кесте 6.1). 

Қосымша салынған тҧрғын ҥй болып табылмайтын ҥй жайлары бар  тҧрғын  ҥйлер 

ҥшін жҧмыстардың кӛлемін есептеу тізілімін жасағанда, оларды ғимараттың тҧрғын  

ҥй және тҧрғын ҥй болып табылмайтын бӛліктерге МДС 81-35.2004 тапсырмасына 

сәйкес әрқайсысына жеке орындау керек. 

Бӛлімдер бойынша жҧмыстардың кӛлемін есептеу мынандай бірізд ілікпен 

жҥргізіледі: 
■ сыртқы, ішкі қабырғалардағы және аралықтардағы ойықтар; 
■ қабырғалар, аралықтар, едендер, қайта жабу, шатыр, баспалдақтар; 

■ іргетастар, жер жҧмыстары; 

■ балкондар, маңдайшалар және қақпалар; 

■ ішкі әрлеу, сыртқы әрлеу; 

■ басқа (тҥрлі) жҧмыстар. 

■ Одан әрі сметаларды жасаған кезде жҧмыстардың тҥрлері және конструкциялар 
шынайы орындалу тәртібімен орналастырылады. 

 

6.3.2. ЖЕР ЖҦМЫСТАРЫ 

 
Жалпы мəліметтер. Игерілетін алаңдағы жер жҧмыстарының негізгі кӛлемі 

вертикалды жоспарлау, ғимараттың  астына  шҧңқырлар  және  траншеялар  қазу, 

ойылған жерлерді қайта кӛму болып есептеледі. 
Жер жҧмыстарының кӛлемін анықтауҥшін алынатын деректер: 
■ Топырақтын сипаттын белгілеу; 

■ Топырақтың тобын анықтау; 

■ ПОС бойынша қҧлама жерлермен немесе оларсыз жҧмыс жҥргізу  сипатын 

белгілеу; 

■ Траншеялар мен шҧңқҧрларға бекіту орнату; 

■ Әзірлемелердің кесім схемасы қҧрастыру; 

■ Ылғал топырақтар мен су қайтуы ҥшін қажет жер асты суларының орташа 
деңгейін анықтау; 

■ Ҥзіктердің    кӛлемін    және     вертикалды    жоспарлауды анықтау вертикалды 

жоспарлау сызбаларында орташа қызыл және қара белгілер белгілеу; 

■ Жҧмыс ӛндірісінің тәсілдерін және шарттарын  белгілеу  (жылжытылған  және 

т.б.); 

■ Дайындық жҧмыстарын белгілеу қажеттілігі (валка және орманның қыршуы, 

аумақты ағаштардан және бҧталардан тазалау және т.б.). 
■ Су қайтуын белгілеу қажеттілігі; 

Іргетастарға арналған шҧңқырлар мен траншеялардың тҥбінің ені, қҧбырларды 

жҥргізуге арналған траншеялар, сондай ақ бекітпелерсіз әзірленетін еністердегі 

шҧңқырлар мен траншеяларды СНиП 3.02.0187, СНиП Ш-4-80* және СНиП 3.05.04- 

85* тапсырымаларына сәйкес қабылдайды. 

Траншеялардың ең кіші ені жобада мынандай талаптарға жауап беретін ең ҥлкен 

кӛлемдегі ӛлшеммен қабылдайды: 
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■ Жолақты іргетастар мен басқа да жерасты қҧрылыстары ҥшін – конструкцияның 

қалыңдығын әр жағынан 0,2 м қосу арқылы  қалыпты  ескере  отырып  қҧрылымның 

енін қамтуы тиіс; 

■ Магистральдық қҧбырлардан басқа қҧбыр жолдары ҥшін 1 : 0,5 мен таяздары — 
6.2 кесте бойынша; 

■ Қҧрылғыны бекіту ҥшін инвентарлық бекітуге 0,2 м, тығындық қоршау ҥшін — 

0,4 м. 

■ Магистральдық қҧбырлардан басқа қҧлама жердегі қҧбыржолдары ҥшін 1 : 0,5 

— қҧбырдың сыртқы диаметрінен кем емес, жекелеген қҧбырлармен тӛсеу кезінде 

0,5 м қосып, желілірмен салған кезде 0,3 м-нен кем емес; 

■ Қисық кірістірулері бар учаскелеріндегі қҧбыржолдар ҥшін - тікелей 

учаскелердегі шҧңқырдың екі еселенген енінен кем емес; 
■ қҧбыржолдар ҥшін жасанды тӛсемдерді салу кезінде, топырақ себінд ілерін, 
коллекторларды және жер асты арналарын қоспағанда, - негізд ің енінен кем емес, әр 

жағынан 0,2 м қосып; 

■ бір шӛмішт і экскаваторларымен әзірленген - шӛміштің шетінің енінен, қҧм және 

қҧмды сазды жерлерде 0,15 м, сазды топырақта 0,1 м, қылқан жыныста және 

мҧздатылған топырақта 0,4 м кем емес; 

■ Траншеялық экскаваторларымен әзірленген - номиналды енінен кем емес 
компания. Жҧмыстар ӛндірісінің тҥрлері, топырақтың қозғалысы, жер қазатын 
машиналар мен кӛлікқҧралдарының сипаттамалары жоба және ПОС деректері 
бойынша ГЭСН 81 — 2001 — 01 жинағының техникалық бӛлігінде келтірілген 
нҧсқаулар мен ҧсыныстарды ескере отырып қабылданады. 

Топырақтың табиғаты қҧрылыс учааскісінің аумағын гидрогелологиялық зерттеу 

кезінде ҧңғымаларды кесуден анықталады. 

Әзірлеме қиындықтары бойынша топырақтың жіктелуі 1.1 техникалық бӛлігі 
ГЭСН — 2001 —01 «Жер жҧмыстары» кестесінде келтірілген. 

Ғимараттар мен қҧрылыстарды салу кезінде жер қазу жҧмыстарын жоспарлау 

(вертикалды жоспарлау), ғимараттар мен қҧрылыстардың астына шҧңқырлар мен 

траншеяларды қазу, жер қҧрылысы деп жіктеуге болады. 

Тігінен жоспарлау. Салынып жатқан алаңдардың тігінен жоспарлауы  бойынша 

жер қазу жҧмыстарының кӛлемін есептеу жҧмыс жобасы  және  ПОС  негізінде 

жасалуы керек. Қҧрылыс учскілерін жоспарлау бойынша жҧмыстың кӛлемін есептеу 

кезінде әртҥрлі әдістер қолданылады. Мысалы ҥшбҧрышты призмалар әдісі және 

квадраттар әдісі. Жалпы,  бҧл бағалаулар  техникалық  жобаның  «Бас  жоспар» 

бӛліміне енгізілген. 

Сметаларды қҧрудан бҧрын қҧрылыс алаңына тік бағытта жоспарлауда және 

траншеяларды қазу кезінде топырақтың дамуын қалай бӛлуге болатынын анықтау 

қажет және оны ӛндіріс әдісін таңдау кезінде ескеру керек. 
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6.2. – кесте. Қҧбырларды төсеу ҥшін траншеялардың ең аз ені 

 
 

 

 
Қҧбыр жолдарын салу тәсілдері 

Траншеялардың ені біріктіруге арналған 

бекіткіштерді есепке алмағанда, м 

 

муфтовом, фланцевом, 

сварном 
раструб 

ном 
фальцевом для всех 

труб и раструбном для 

керамических труб 
 

Желілер немесе бӛлек бӛлімдермен 

қҧбырлардың сыртқы диаметрі D, м: 

0,7 дейін қоса алғанда  D + 0,3, 

бірақ 0,7 кем 

емес 
 

0,7 артық 1,5D — — 

D + 0,2 
   

 

Дәл сондай, Траншеялық экскаваторларының 
219 мм диаметрлі қҧбыржолдар ҥшін 

әзірленген учаскелерде, адамдардың 
траншеяларға тҥсуінсіз (тар траншеялық әдісі) 

 

Дәл сондай темірбетон жҥктермен немесе 

зәкірлі қҧрылғылармен жҥктелетін 

қҧбыржолдың учаскелерінде 

 
Дәл сондай қҧбыржолдың учаскелерінде, 

синтетикалық тігілмеген материалдардың 

кӛмегімен жҥктелген 

 

 

 

 
2,2D 

   

 

 

 
1,5D — 

 

 

D,м сыртқы диаметрі бар бӛлек қҧбырлар, қоса 

алғанда:  

0,5 D + 0,5 D + 0,6 D + 0,8 

0,5 дан 1,6 дейін D + 0,8 D + 1,0 D + 1,2 

1,6 дан 3,5 дейін D + 1,4 D + 1,4 D + 1,4 

 

 
Егер қара белгі (жҧмыс басталғанға дейін болған) жердің қызыл белгісінен 

(жобалау) тӛмен болған жағдайда, ғимаратқа тек топырақ әзірлемесін және 

ғимараттың сыртына топырақ ҥюді шҧңқырдың тӛменгі жағынан орташа қара белгіге 

дейін, сондай ақ қазба жҧмыстың қалған бӛлігінен қҧрылыс учаскесінің тік 

орналасуы ҥшін бағалауға енгізілгенд іктен қазба жҧмыстың тӛменгі бӛлігінен 

ғимараттың ӛлшемдерін қызыл белгіге дейін толтыруға болады. 

Қызыл белгіден жоғары орналасқан қара белгімен  ғимарат  бойынша 

жҧмыстардың кӛлемін тек шҧңқырдың қызыл белгісіне дейін топырақтың әзірлемесі 

мен толтырылуын қосу керек, ал топырақтың қарадан қызылға дейін кесілуі тігінен 

орналасуға ауысады. 
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Кішігірім нысандар ҥшін (100 м
2 

дейін) және қызыл мен қара белілердің 

арасындағы 0,5 м ға дейін айырмашылығы бар, оларды қазба кӛлемін есептеуді 

жеңілдету ҥшін қызыл таңбалардан анықтауға рҧқсат етіледі. 

Ғимараттар мен қҧрылыстар ҥшін шҧңқырлар мен траншеялар қазу. 
Шҧңқырлар мен траншеяларды қазу жҧмыстарының кӛлемін дҧрыс анықтау ҥшін, 

жоспарлар мен даму бӛлімдерін бейнелейтін схемалық  ӛлшемдер  мен  ҧсынылады. 
Бҧл жағдайда ӛлшемдер тӛменде келтірілген: 

■ егер қҧрылыс ҧйымының жобасы беткейлерде, ӛту жолында жҧмыс жасауды 

кӛздейтін болса, траншеялардың ені жертӛленің тӛменгі бӛлігінің еніне тең деп 

есептеледі; 

■ жоғарыдағы шҧңқырдың ені ӛткелдің тереңдігімен және кӛлбеу қаттылығына 
байланысты; 

■ шҧңқырлар мен траншеялардың ені, қалыңдығы гидрооқшаулағыш, қҧмнан және 

0,2 м қосылыспен қоса бӛлек тҧрған іргетастардың тҥбіндегі  қазбалар  тӛгілулерд ің 

енін ескеру керек. 

3 м астам тереңдікке ӛту арқылы жобада кӛрсетілуі тиіс бекітудің ерекше 

конструкциясы қажет болуы мҥмкін.  Траншеялар мен шҧңқырлар кӛлемін 

анықтағаннан кейін жер жҧмыстарының кӛлемін анықтауға болады. 
Траншеялар ҥшін кӛлденең қиманың (т ікбҧрышты немесе трапеция) ауданы 

ҧзындығына кӛбейтіледі. Сыртқы транштардың ҧзындығы сыртқы іргетастардың 

осьтері бойымен алынады; ішкі тарншеялардың ҧзындығы сыртқы траншеялардың 

ішкі шеттерінің арасында (беткейлерде траншеялар ҥшін ені ортаңғы сызық бойымен 

алынады). 

Тік қабырғалармен шҧңқырлар ҥшін есептеу карьердің кӛлденең қимасынын 
ауданын ҥзінд і тереңдігіне кӛбейту  жолымен  жҥзеге  асырылады.  Шҧңқырдың 

кҥрделі конфигурациясымен немесе ӛтудің әртҥрлі  тереңдігімен  жоспардың 
орналасуы алдын ала тӛртбҧрыш бӛліктерге бӛлінеді. 

Әсіресе, бір қазба жҧмыста оның бӛлек бӛліктерінде әртҥрлі тереңдіктері бар, ал 

беткейлерде әртҥрлі қарама қарсылық бар болған  жағдайда  есептеу  қиынырақ 

болады. есептеу тәртібі әрбір нақты жағдайдың ерекшелігіне қарай анықталу керек. 

Ӛткізу кӛлемі қҧрғақ және ылғал ды топырақ ҥшін жеке анықталады. Ылғал 

топырақтың мӛлшері бойынша суды ағыу қалыпқа келтіріледі. Бҧдан басқа, 
есептеулер қҧрылысты ҧйымдастыру жобасымен белгіленетін тетіктермен және 

қолмен жасалады. Бҧл жобада механикаландырылған ӛтуд ің жердегі 

жетіспеушілігінің мӛлшері анықталуы керек. 5 000 м
3 

дейін шҧңқырлар, сондай ақ 
шҧңқырлар ҥшін жҧмыс кӛлемінің жалпы кӛлемін 7 % мӛлшерінде жетіспеуі керек. 
Кесу кӛлемінің 75 % механикалық, ал 25 % қолмен жҧмыс істейді, оларды жалпы 

жҧмыс кӛлемінен алып тастамайды. 

Ӛткізу кӛлемінің  анықтамасымен  бір  мезгілде  жергілікт і  жағдайларға 
байланысты тасымалдауға немесе жоспарлы тҥрде пайдалануға артық топырақтың 
мӛлшері есептеледі. 

Артық топырақтың мӛлшері іргетастар, жертӛлелер, жер асты дҥмпулер және т.б. 

арқылы жылжитын топырақтың кӛлемімен анықталады. 

 
сметаларда   жеке   позициялармен   нормаланады.   Бекіткіштерді   тақталардан орнатқан 
кезде,  траншеялардың   немесе шҧңқырлардың   қоршалған   ауданы есептеледі. 

Инвентарь бекітпелерін қолданған жағдайда оларды орнатудың есептік нормалары 

Траншеялар мен шҧңқырларды бекіту. Траншеялар мен шҧңқырлар бекіту 
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болып табылады 

1 м
3 

топыраққа қолданылады, сондықтан сығындылардың есептелген жалпы 

кӛлемінен нвентарь бекітпелерінен алынғн топырақтың кӛлемін бӛлу керек. 

Егер траншеялар немесе іргетастың шҧңқырлары тілмен және ойықпен бекітілсе, 
дуалдың  ауданы  анықталуы  керк.  Сонымен  қатар,  оның биікт ігі  жер   бетінен 
шпунт иннің бӛлігін ескерместен, қазбаның тӛменгі бӛлігінен қоршаудың жоғарғы 
жағынан алынады. 

Егер су кетіру толық немесе ішінара дымқыл жерде жасалса ғана ескеріледі. 

2 м ені бар және 30 м
2 

ге дейін тӛменгі ауданы бар транштар ҥшін ылғалды 

топырақтың 1 м
3 

ҥшін есептелген нормалар белгіленед і. Нормалар қазу жҧмыстары 
ӛнд іріс інде де, іргетастарды немесе қҧбырларды салу кезіндегі судың ағылуын 

ескереді. 
Егер шҧңқырдың тӛменгі жағында 2 метрден астам ені болса және шҧңқыр 30 м 

2 

ден асатын болса, суды кетіруге арналған шығындар сметаларда су соратын 

механизмі бар машинаауысым және машинаауысым қҧнының қатарынан негізге ала 

отырып еспетеледі. Бҧл жағдайда жҧмыс ӛндірісі мен машиналардың саны тҧтастай 

жҧмыс уақытында қабылданады. 
Ғимарат астындағы шҧңқыр немесе траншеяларды орналастыру кезінде жер 
массасының кӛлемі қарапайым сандар мен қарапайым формулаларды салу арқылы 
есептеледі. Негізі т ікбҧрышты шҧңқырды орналастыру кезінде жер массасының 

кӛлемі мына формула бойынша есептеледі, м
3
, 

бҧл жерде Н — шҧңқырдың тереңдігі, м (іргетас астындағы негіздің жобалау 

белгісінің тҥрлілігі немесе іргетас астына жастық орнату және жер астығының ҥстіңгі 

жағындағы нақты белгі немесе жоба белгісі ретінде анықталады); а және b — 

шҧңқырдың тӛменгі жағындағы ҧзындығы мен ені, м; с және d — шҧңқырдың 

ҥстіңгі жағындағы ҧзындығы мен ені, м (топырақ беткейлерінің рҧқсат етілген 

қаттылығына байланысты және нормтивтік деректерге сәйкес қабылданады). 

Жобада 3,5 м астам диаметрі бар қҧбырларға арналған траншеялардың ені 
іргетастың, монтаждаудың, оқшаулаудың және буындарды тығыздаудың 
технологиясынана бастайды. 

Бір траншеяда бірнеше қҧбырларды паралель тӛсеу кезінде, сыртқы қҧбырлардан 

қаңқа қабырғаларына дейінгі қашықтық 6.2 кестенің талаптары бойынша 

анықталады, ал қҧбырлар арасындағы қашықтық жоба арқылы белгіленеді. 

Табиғи ылғал топырақтарда траншеялар мен шҧңқырлар беткейлерінің ең ҥлкен 

жолақшалары 6.3. кестеде келтірілген кӛрсеткіштермен сипатталады. 

 
 

Кесілген пирамиданың пішіні бар ҧзындығы 1 паралельді бӛліктер арасындағы 

карьердің кӛлемі (сурет 6.1, а) мына формулалармен анықталады: 

 
Топырақтың әртҥрлі тҥрлерін стратификациялар кезінде барлық платоға арналған 
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қарқындылығы топырақтың әлсіз типіне бӛлінуі керек. 

 
6.3. – кесте. Қазба мен шҧңқырлардың беткейлері 

 
 

 

 
Т опырақтар 

 
Қҧлама бағыты мен 

кӛлденеңнің арасындағы 

бҧрыш, ° 

 

Қҧламаның биіктігінің оның 

орналасқан жеріне қатынасы 

Ойықтың тереңдігі, м 

1,5 дейін 3 дейін 5 дейін 1,5 дейін 3 дейін 5 дейін 

ҥйілген 56 45 38 1: 0,67 1 : 1 1: 1,25 

Қҧм және малтатасты ылғалды 

(қоюланбаған 

63 45 45 1: 0,50 1 : 1 1 : 1 

Сазды:       

қҧмайт 76 56 50 1: 0,25 1 : 0,67 1: 0,85 

сбалшық 90 63 53 1:0 1 : 0,5 1: 0,75 

саз 90 76 63 1:0 1: 0,25 1: :0,5 

Сарғыш топырақты қҧрғақ 90 63 63 1: 0 1 : 0,5 1:0,5 

 

Мореналық (мҧздан шыққан): 
      

қҧмды және қҧмайт 76 60 53 1: 0,25 1: 0,57 1 : 0,75 

балшықты 78 63 57 1: 0,2 1 : 0,5 1: 0,65 

 

5 м тереңдіктегі шҧңқырлар мен траншеялардың беткейлері есептеу 

арқылы белгіленеді. 

Ӛнеркәсәптәк және қоғамдық ғимараттардың негізіндегі жалғыз 
шҧңқырлардың кӛлемі мынандай тҥрде есептеледі (сурет 6.1, б ) , м

3
: 

 

а = b және А = В 
 

бҧл жерде а және b — траншеяның тҥбіндегі ҧзындығы мен ені, м; А және В 
— шҧңқырдың жоғарғы жағындағы ҧзындығы мен ені, м. 

ҧзын жақтары бойымен кӛлбеу бҥйір қабырғалары бар траншеяларды 

әзірлеу кезінде (a=A) жер жҧмыстарының кӛлемі формула бойынша 

анықталады (сурет 6.1, б қараңыз), м
3
: 
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бҧл жерде, Н — траншеяның тереңдігі, м. 

 
Егер траншеянының бекітілмеген тік қабырғалары болса онда жер 

жҧмыстарының кӛлемі, м
3
 формуласымен анықталуы мҥмкін: 

V = HbA 

 
Егер ғимарат жертӛле жоспары бойынша кҥрделі сызбаға ие болса, шҧңқыр 

немесе траншеяға белгілі бір ҧзындығы 1 дейінгі қарапайым компзициялық 
геометриялық фигуралармен бӛлімдерге бӛлінеді. 

Кҥрделі негіздегі V жер жҧмыстарының жалпы кӛлемі формула бойынша 
анықталуы мҥмкін, м

3
: 

 

 
бҧл жерде — шҧңқҧрлардың жердегі массаларының кӛлемі 1 ден к, 
кесілген пирамиданың пішіні- i; i 

 

— бҧл жер массаларының кӛлемі 

к -дан 1 ге дейінгі кранның притозоидтар тҥрі бар; 

 
— кӛлемінің сомасы хэндридтердің саңылау массалары n-нан с-ке дейін, 

әртүрлі пішіні бар және т.б. 
 
 

ГЭСН 81 — 2001-01, ФЕР (ТЕР) 81 — 2001-01 «Жер жҧмыстары» 

көлемін анықтау. Топырақтың нормалары мен дәйек сӛздерінде меканикалық 

және қолмен ӛңдеулер қарастырылады. 

Қазба жҧмыстары кӛлемін ГЭСН 81 — 2001-01 техникалық бӛлігін әзірлеу 

қиындықтарына қатысты топтардың жіктелуін бағалауда кӛзделген ойларды 

жҥзеге асыру әдістеріне байланысты бӛліктерге бӛлінген жобалық деректерге 

сәйкес анықтау керек. 
Шҧңқырларға кіруді және шығуды, беткейлерге кіруді орнату бойынша 

жҧмыстардың кӛлемі, сондай ақ батпақтарға топырақ тӛсеу кезінде 
кӛліктердің айналып ӛтуі ҥшін ҥймені кеңейтуді қосымша анықтау қажет. 

Ғимараттар мен қҧрылыстардың қҧрылысы ҥшін траншеяларды және 

шҧңқырларды механикаландырылған әзірлеу жҧмыстарын, автомобиль 

жолдары мен темір жолдарды слу ҥшін қазба жҧмыстары, жобалық деректерге 

сәйкес, толтыру кӛлемін анықтайды. Жетіспеушіліктің мӛлшері мен  оны 

жасау әдісі СНи П 3.02.01-87 «Жерге орналастыру. Іргетастар және олардың 

негіздері» және ПОС тарауларына сәйкес қабылданады. 

Қазба жҧмыстары кезінде топырақты кавалерияда толтырумен қазылған 

Тҧндыру кӛлемі осы қазбадағы қазба кӛлемі мен қҧрылымның 

корпусының кӛлеміндегі айырмашылық ретінде есептеледі. 
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экскаваторлық игеру жҧмыстары шеңберінде ішінара топырақтың 
мелиорациясы ескерілді. 

 
 

 

6.1. сурет. Шҧңқырлар бойынша жер жҧмыстарын есептеу схемасы 
 

Егер жобамен екінші эксковатордың жҧмысы топырақты кавальерге беруін 

қамтамасыз етуі қарастырылған жағдайда, бҧл шығындар техникалық бӛлім нің 1.28 

тармағының талаптарын есере отырып, қосымша жобалық деректерге сәйкес есепке 

алынады. 

Ылғал топырақтың әзірлеу кӛлемін анықтаған кезде топырақ деңгейінен тӛмен 
топыраққа және осы деңгейден жоғары топыраққа: ҥлкен,  орта  және  кіші  қҧ мдар 
ҥшін 0,3 м, 0,5 м қҧмды және қҧмды сазға және сазға, топыраққа арналған 1м. 

Магистральдық қҧбырлар ҥшін тереңдікт ің тереңдігі, қабырғалардың негіздері, 

жабдықтары, бағаналары, сондай ақ жертӛлелер мен техникалық  жер  асты 

ғимараттар мен қҧрылыстарға арналған қазба тереңдігі қара маркадан қҧбыр 

қҧбырларын таңбалауға дейінгі жобалық деректерге сәйкес қабылдануы  тиіс 

іргетастың негізіне (іргетас астындағы жастықтар), еден астындағы еденнің негізіне 

дейін. 

Қҧрылысы тік жоспарлау жҧмыстары аяқталғаннан кейін басталатын  нысандар 
ҥшін қазба жҧмыстарының тереңдігі қызыл таңбалардан есептелуі керек. 

Ғимараттың немесе қҧрылыстың іргетасының негізгі бӛлігінің таңбалауынан 

тӛменірек қазылған жердің астындағы қабырғалардың, бағаналардың және 

жабдықтардың іргетасы астындағы шҧңқырлар мен тереңдіктердің тереңдігі қара жер 

бетінен емес, қазба тҥбінің белгісінен анықталуы керек. 

Бір шҧңқырдың тҥрлі бӛліктеріндегі іргетастардың негізгі бӛліктеріндегі қалану 

табандарының тҥрлі жобалау белгілері болғанда траншеялар мен шҧңқырлардың 
тереңдігі іргетастардың негізгі бӛлігінің табандарының белгілері бойынша 
анықталады. 

Егер кесу кӛлемі бӛлек есептелген болса, шҧңқырлар мен траншеялардың 

тереңдігі , топырақтың қҧнарлық қабатының қалыңдығын кесу арқылы азайтылуы 

тиіс. 

Іргетастарға арналаған шҧңқырлар мен траншеялар тҥбінің ені, қҧбырларды 

тӛсеуге арналған траншеялар, қҧбырларды жӛндеуге арналған ойықтардың мӛлшері, 
сондай ақ бекітпесіз әзірленетін шҧңқырлар мен траншеялардың тік қҧламаларын 
СНиП 3.02.01-87 «Жер қҧрылысы, негіздер және іргетастар» тарауының 
нҧсқауларына сәйкес қабылдау керек. 

Жерге тасымалданатын немесе жоспарланатын артық топырақтың мӛлшері 

 
 



 

іргетастар, жертӛлелер мен техникалық алаңдар, ҧңғымалар мен камералар, қҧбырлар 

мен қҧбырлар негіздері, арнайы қҧнды шҧңқырлар, шҧңқырлар және басқа да терең 

жерлердегі қҧрлыстармен шығарылған топырақтың саны бойынша қабылдау керек. 

Топырақтың қозғалысының ауқымы: скреперлер жҧмыс істегенде, бҧл бір циклде 
бҥкіл жолдың жартысына (екі ҧшында) тең болады, ал бульдозердің жҧмысы - қазу 
мен батпақтың (қоқыстардың) ауырлық орталықтарының арасындағы қашықтық. 

Темір жолдар мен жолдардың жиектері автокӛлік қҧралдарының босатылған 

кҥйінде есептелетін ӛнеркәсіпт ік карьерлерден дренаждық топыраққа бӛлінген кезде 

қажетті дренаждық топырақтың коэффицентерімен қабылданады: 0,92 ге дейін 

тығыздау кезінде, стандарттық тығыздық— 1,12; 0,92 — 1,18 астам. 

Егер ағынды топырақ тығыздығы 1,5 т/м
3 
кем болатын карьерде шығарылса, онда 

топырақтың қажетті кӛлемін карьердегі шоттарда тӛленген топырақтың 
тығыздығына және тӛбеде қабылданған тығыздыққа байланысты анықталады. 

Магистральдық қҧбырларға арналған қҧбырларды қазу және толтыру бойынша 

жҧмыстың кӛлемі арматураланған және пішінделген бӛлшектерменорналастырылған 

учаскелерді шегерусіз қҧдықтар мен арқалықтар арқылы (қҧрғақ және ағындармен) 

ӛтуді ескере отырып, ҧзындығы бойынша анықталуы керек. 
Жағалауға қҧйылған мҧздатылған, босатылған топырақтың мӛлшері табиғи 

топырақтың тығыздығына әкеліп, топырақтың топтары бойынша тиісті босату 
коэффицентіне бӛлу арқылы есептеледі: 1 м және 2 м — 1,5; 3 м — 1,4. 

Баға қоюда отын дайындау мен ағаш  кесу  қарастырылған.  Ағашты  отынға 

бӛлгенде нормативтердің баға ҧсыныстарына ГЭСН — 2001-01 техникалық бӛлігінің 

3.213 тармағында келтірілген коэффициенттер қолданылуы тиіс. 

 

6.3.3 Іргетастар 
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Жалпы мəліметтер. Бағаланған нормалар мен баға ҧсыныстарның жинақтарында 

қорларға ешқандай жинақ жоқ. Сондықтан ӛлшеу бірлігін, тҧтыну мӛлшерін және 

бағаны белгілеу туралы деректер әртҥрлі коллекторлардан алынуы керек: қоқыстар, 

бетон және темірбетон конструкциялары,монолитті және қҧрама, кірпіш және блок 

конструкциялары,металл және ағаш конструкциялар. Ал  әртҥрлі жинақтарда  тҧрғын 

ҥй және қоғамдық ғимараттар, ӛнд ірістік  ғимараттар,гидротехникалық  қҧрылыстар 

және т.б. ҥшін қорлар болу қажет. Осыған байланысты жҧмыс кӛлемін анықтау және 

қорларды қҧру бойынша жалпы нҧсқаулар жоқ. Әр жҧмыс тҥріне және ірге тастың 

қҧылымдық тҥріне бӛлек есептелу  керек.  Дегенмен,ірге  тастардың  тҥрлі 

конструктивт ік тҥрлерінің кӛлемін есептеу ҥшін қажетті негізгі параметрлерді таңдауға 

болады: 

■ қҧрылыс орналасқан аудан; 
■ іргетастарды  салу белгілері; 

■ негізге нормативтік қысым; 

■ басты конструкциялардың орналасқан жері, олардың их шаг и пролет; 

■ жертӛленің, қабаттың биіктігі; 

■ қабаттар саны; 

■ жабынға арналған пайдалы жҥктеме; 

■ іргетасты қҧюдың әртҥрлі белгілері бар участклердің болуы; 

■ негізге арналған нормативтік қысым. 
Қордың жоспарына сәйкес қорлардың ӛлшемдері анықталады және олардың 

қҧрылысы бойынша жҧмыстардың кӛлемі есептеледі. Егер ғимараттың әр тҥрлі 
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конфигурацияларының негіздері болжанса,олардың мӛлшерінің  эквивалент і  және 

кенді тереңдігін шектейтін секциялар бойынша (осьтерде) кӛлемді  есептеу 

ҧсынылады. 

Жиынтық бетон жəне темір бетон іргетастары жəне іргетастық балкалардың 

негіздерін қалау бойынша жҧмыс көлемін анықтау. Жиынтық темір бетон 
конструкциясынан жасалған іргетастардың жҧмыстарының кӛлемін анықтау кезінде 
ГЭСН — 2001-07 «Бетон және темірбетон конструкциялар жиынтығы» техникалық 
бӛлігінде қолдынылуы тиіс. Оның қҧрамына ӛнд ірістік ғимараттар мен қҧ рылыстар, 
тҧрғын ҥйлер мен қоғамдық ғимараттар, ӛнд ірістік кәсіпорындардың әкімшілік 
ғимараттары, сондай ақ сумен жабдықтау және канализация қҧрылысы секциялары 

кіреді. 

Бҧл нормалар конструкцияларлы монтаждау бойынша негізгі жҧмыстардың толық 
спектрін еңгізуді, соның ішінде тҥсіруді, материалдарды және бҧйымдарды жердегі 
қоймадан кранның жҧмыс алаңына дейін кӛтеру, монтаждау конструкцияларды 
теңестіру және бекітуді ескереді. 

Нормалар ілеспе жҧмыстарды ескереді: 

■ тораптарды, баспалдақтарды, бӛренелерді және монтаждық қондырғыларды 

орнату, қайта қҧру және тазалау (жою); 

■ бетон, ерітінді және басқа материалдарды орнату орнына тасымалдау; 
■ ерітіндіден немесе бетоннан жасалған тӛсек қҧрылғы; 

■ ілмектерді кесу және ию; 

■ белгіленген қҧрылыстарды, монтаж алаңдарын және тҥйіндесуді тазалау; 

■ жҧмыс қауіпсіздік ережелерімен қарастырылған қоршаулар мен басқа қорғаныс 

қҧралдарын орнату. 

1 м
3 
ӛлшем бірлігімен қҧрама темір бетон конструкцияларының кӛлемі жобаның 

ерекшеліктеріне сәйкес анықталуы керек. 
1 м

2 
ӛлшем бірлігі бар қҧрама конструкцияларының алаңы тесіктерді шегерусіз 

сыртқы контур арқылы анықталуы керек. 

Қҧрастырмалы бетон, темірбетон негіздері мен іргетастық балкаларды тӛсеу 

қҧны 1 м
3 
немесе 1 данада анықталады. 

Жҧмыстың кӛлемін есептеу кезінде мыналарды бӛліп кӛрсету қажет: 

■ ӛндірістік ғимараттар мен қҧрылыстар ҥшін: 

4 м ге дейін және 4 м ден астам тереңдіктегі таспаның негіздері мен плиталары 0,5 ке 

дейінгі қҧрылымдардың массасы; 1,5 ; 3,5 және одан жоғары 3,5 т; 4 м ге дейін және 4 
м ден астам қазба тереңдігінде бағандар ҥшін негіз, ал қҧрылымдардың массасы 1,5 
ға дейін; 3,5 және одан жоғары 3,5 т; ҧзындығы 6 м дейін және 6 м асатын негіз; 

■ тұрғын үй және қоғамдық ғимараттар үшін: жертӛле қабырғалары негіздерінің 

массалары 0,5 ; 1,0 ; 1,5 дейін және одан артық 1,5 т. 

Жолақтық іргетастар, монолитті белдемдер және  тігістер,  іргетастық  негіздерге 

қҧм немесе шлак тӛгу монолитті темірбетонды учаскілерін  орнатуға  кететін 

шығындары қосымша кубтық метрмен анықталады. Қҧм, қиыршық тас немесе 

горизанталды және тік  гидрооқшаулағыш  қҧрылғылар  қосымша  ескеріледі:  негіз - 

куб метрде, оқшаулау — шаршы метрде. Іргетастарды қалау қҧм, қиршық тас және 

таспен жасалады. Бетонды іргетасқа тӛсеу кезінде текше метрден асатын табан 

астындағы қабаттастырғыш қҧрылғының негіздері ескеріледі. 

Жинақтың нормаларының қатарында монтаждық ӛнімдерді жӛндеу бойынша 

жҧмыстар (қаптамалар, тӛсемелер  және  т.б.),  тіреу  консолдарын  және 

арматураларды, тҥюсулер мен тҥйіндесулерді монолиттеу, ағаш қалыпты 
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орналастыру,    жинау мен   майлау және басқа жҧмыстар ескерілген. Егер 

жҧмыстардың қҧрамына бетондау, монолиттеу және тігістерді қҧю кірсе, онда 

бҧл бетонды тығыздау оны жабу, су қҧю қамтылған, ал егер қалып қҧралы туралы 

нҧсқаулар келтірілсе онда, ағаш қалыпты майлау және қайта бҧзу сондай ақ, ағаш 

қалыпты шешкеннен кейінгі ашық жазықтарды тегістеу бойынша жҧмыстар 

ескерілген. Бҧл нормалар бір қабатты ӛндірістік ғимараттар мен қҧрылыстарды 35 м 

ге дейін, кӛп қабатты ӛндірістік ғимараттар мен қҧрылыстарды 57 м гедейін, жылу 

электр станцияларының негізгі ғимараттары 85 м ге дейін, ӛнд ірістік кәсіпорынның 

тҧрғын және қоғамдық мақсаттағы әкімшілік-шаруашлық ғимараттарында – 40 м ге 

дейін. 

35 метрден астам биікт іктегі және кӛп қабатты 57 метр биікт іктегі ғимараттар мен 
40 метрден астам биікт іктегі ӛнд ірістік және қоғамдық ғимараттар мен әкімшілік 

ғимараттардың қҧрылыстарын бір қабаты ӛндірістік ғимараттар мен қҧрылыстарды 
салу шығындарын белгілеу кезінде осы кодексте кӛрсетілген коэфиценттермен 
тҥзетілуі тиіс. 3техникалық бӛлім. 

Нормаларда келтірілген жіктерді бітеуге арналған еріт інд ілерд ің маркаларының 

орташа бағасы орта есеппен алынады, ал бетондардың классы жобалық деректермен 

анықталады. 

Еден тақтайшаларының т ігістерін және еден тӛсеніштерін  тӛменгі  бӛліктен, 
аралық қабырғалардың тігістерін және сыртқы қабырғалардың ішкі тігістерін тігуге 
(егер бҧл жҧмыстар жобамен қарастырылған болса) жҧмсалатын шығындарды ГЭСН 

— 2001-15 «Әрлеу жҧмыстары» жинағындағы нормалар бойынша қабылдау қажет. 

 
және темірбетон іргетастарға нормалар мына кешенді негізгі жҧмыстарды 
орындауды ескереді: 

■ материалдар мен бҧйымдарды орнында сақтау қоймасынан орнату немесе орнату 
орнына дейін жеткізу; 

■ орманның айналымын ескере отырып, орман  және  ормандарды  жинау, 

монтаждау және бӛлшектеу; 

■ оның айналымын есепке алып отырып қалыптарды монтаждау, майлау жәе 

бӛлшектеу; 

■ электросымдарды, домкраттық жақтау және домкраттар, домкраттық ӛзектерді 
кҥшейту, штаттық баспалдақтарды орналастыру және бӛлшектеу немесе адамдарды 

кӛтеру бойынша кӛтермелерді бақылау жӛндеу, орналастыру және жылжымалы 
қалыптарды бӛлшектеу және жҧмыс алаңдарымен, жабдықтарды, қҧралдарды, 
қосымша конструкцияларды жабдықтарды монтаждау және демонтаждау; 

■ дәнекерлеу немесе стежерлеуге, арматураны нығайтуға, монтаждауд ы және 

бӛлшектеуді, қапсырмаларды немесе қаптамаларды (ванна әдісімен дәнекерлеу ҥшін) 

арматураларды (темірбетон конструкцияларын) орнату; 

■ қысыммен бетен қоспасын тӛсеу, бетеоннан тазалаудан кейін ашық беттердің 

бетондарын және ішінара толтырылуын қамтамасыз ету; 
■ уақытша шӛгі, жҧмыс және кеңейту тҥйіндері. Қосалқы және ҧқсас 

жҧмыстардың орындалуына арналған шығындар ескеріледі: 

■ қалып пен арматуралады қоқыс және қалдықтардан тазалау, ӛндірістік жҧмыс 

жобасымен және еңбекті қорғау талаптарымен қарастырылған қоршау орнату; 

■ нормалар жер бетіндегі 15 м дейінгі биікт ікте (тереңдікке емес) қҧрылыстардың 

қҧнын ескереді (арнайы конструкцияларды қоспағанда) 

жер бетіндегі еңбек шығындарынан 15м жоғары (тӛмен) белгілерде жҧмыс істеген 

Моналитті бетон, бутобетон жəне темірбетон іргетастар. Моналиттік бетон 
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кезде жалақы тҥзетілуі керек. 

Ғимараттар, қҧрылыстар мен жабдықтар ҥшін монолитті, темірбетон 
негіздерін монтаждау жҧмыстарының көлемін анықтау. Ғимараттар мен 
жабдықтарға арналған темірбетон негіздерінің кӛлемдері стаканның, текшелердің, 
ҧңғымалардың және бетонмен толтырылған басқа элементтердің (анкерлік болттарды 
орнту ҥшін кӛлденең қимасы 150 х 150 мм дейінгі ҧяларды қоспағанда) кӛлемін 
есептегеннен кейін есептеледі. Қосалқы бағандардың кӛлемі іргетастың жоғарғы 
шетінен анықталады. 

Арматура мен болат сынығы шығындарын жобалау деректеріне еңбек 

инсталляцияларын және оларды орнатуға  арналған  машиналарды  тҥзетусіз 

қабылдайды. Тығыз  арматура  ретінде  пайдаланылатын  металл  конструкцияларын 

және болат корпустарын орнату шығындары тоннамен белгіленеді. 
Негіздер гидроизоляциясы (кӛлденең   және бҥйірлік) қосымша ескеріледі 

(жабынды және шаршы метрде, балшық тҥрдегі текше метрде). 

Жҧмыстардың кӛлемдерін есептеу кезінде тӛмендегілер кӛрсетіледі: 

■ 3, 5 және 5 м
3 

астам бағандарға арналған нақты іргетастар; 

■ 3, 5, 10, 25 және 25 м
3
астам бағандарға арналған темірбетон негіздері; 

■ Темірбетон іргетастар ҧстын негізі 4 және 10 м дейін, 5 және 10 м дейінгі 

периметрі бар; 
■ Бетон және бутобетон бағаналар; 
■ бетон және жазық іргетас плиталары; 

■ Темірбетон жазық  іргетас плиталары; 

■ қабырғалары жоғары қаратылған 1000 мм дейін және одан жоғары пластинаның 

қалыңдығы 2 м биіктіктегі ойықтары, шыныаяқтары және ҧсын негізі бар темірбетон 

тақталар; 

■ белдіктер, бетондық негіздер, бутобетон, ені 1000 мм жоғары темірбетон. 
Кесек іргетастары. Кесек іргетастары таспа, бағаналық және массивтерге 

бӛлінеді. Егер ені 2 м астам болса, ол массив деп қарастырылады. Кӛмір 

қабаттарының кӛлемі текшеметрде есептеледі. Қабырғасының кӛлемі қапталы 

кірпішпен жҧмыс істеу кӛлеміне кіреді. Қҧрылыстарды салу бойынша негізгі 

жҧмыстардан басқа, бірлескен жҧмыстардың кӛлемі есептеледі. Оларға мыналар 

жатады: 

■ іргетас негіздері; 
■ әртҥрлі оқшаулау — кӛлденең және қырынан; 
■ қабырғалардың соққысы. 
Бҧл жҧмыстың кӛлемін есептегенде, жертӛлелердің іргетастары мен 

қабырғаларының кӛлденең оқшаулануы олардың қҧрылысы ҥшін 

есептелгеннормалармен есептеледі, сндықтан жҧмыс кӛлемі массивтерді кӛлденең 

оқшаулау қҧрылғысыы ҥшін ғана есептіледі. Егре жоба оқшаулауды екі рет орнатуды 

кӛздейтін болса: іргетастарда және жер қабатының ҥстінен қабырғаларда - 

оқшаулаудың екінші қабаты қосымша ескеріледі. 
Қада іргетастары. Нысандар ғимараттар мен қҧрылыстарды кез келген мақсаттағы 

қҧрылыстың барлық тҥрлеріне – жер бетіндегі және жҥзетін қондырғыларға салу 

жҧмыстарын қарастырады. 

Топырақтың жіктелуі келесідей: 

■ балға салынған кезде: 

1 топ — қҧмды саздауыштар, жҧмсақ және қатты пластикалық балшықтар және 
т.б 
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2 топ — қҧмды тығыз, қиыршық, қҧмды саздақ, қатты қҧмдақ және т.б.; 

■ вибратормен қаптау кезінде: 

су араласпайтын топырақ; 

сҧйық және  сҧйықтық тәрізді консистенциялардың   ҥйлесімді топтары. 
Ағашты қаптауға арналған жҧмыс кӛлемі текше метрде есептеледі. Ағаш қоқыс 

тақтайшасын қосқан кезде, қалың қабырға кӛлемін қаңылтырдың ҧзындығын қадалар 

ҧзындығымен (сызылған ҧшты ескере отырып) және жоба бойынша қаптың 

қалыңдығын кӛбейту арқылы анықтауға болады. Сонымен қатар, басшылыққа 

алынатын толғақтар мен маяк қадалары бюджеттік нормаларға сәйкес қосымша 

ескерілмейді. Жеке ағаш текше метр қалыңдығы (парақшаға арналған ілмек пен 

жҧптасқан шайқастар) қҧрылыста текше метр ағаштан бӛлек есептеледі. 

Темірбетон шоқтарын қҧюға жҧмсалатын жҧмыстар кӛлемі текше метр тереңдікте 

немесе ҧзындығы бойынша немесе бӛліктермен бӛлінген қҧрылымдарда, олардың 

қайнатылу жағдайына және олардың атауына (қатты бӛлік, ойық) байланысты 

анықталады. Басшылары мен кеңестер бӛлек саналмайды. Тҧрақты кӛлденең 

қиманың қалыңдығы олардың ескере отырып, олардың геометриялық ӛлщемдері 

бойынша есептеледі. (6.4 кесте). 

Қабықтарды нығайту торларынан бетон кесу бӛлек есептеледі. Журналдың кӛлемі 

қадалар санымен анықталады (нормалар бір қисыққа берілген) 
 

Кесте 6.4. Бағаналар кӛлемі 

 
Мӛлшері  

Кӛлемі, 

м
3 

Мӛлшері  
Кӛлемі, 

м
3 

Мӛлшері  
Кӛлемі, 

м
3 ҧзындығы, 

м 

қыры, 

см 

ҧзындығы, 

м 

қыры, 

см 

ҧзындығы, 

м 

қыры, 

см 

5 
25 0,32 

13 
30 1,18 

19 
35 2,35 

30 0,46 35 1,61 20 3,06 

 
6 

25 0,38 
14 

30 1,27  
20 

35 2,47 

30 0,55 35 1,73 23 3,22 

7 25 0,44 15 30 1,36  
22 

40 3,55 

30 0,64 35 1,85 25 4,49 

8 30 0,73 16 40 2,58 
23 

40 3,71 

9 30 0,82 
17 

35 2,1 45 4,69 

10 30 0,91 40 2,74 
24 

40 3,87 

11 30 1  
18 

35 2,22 45 4,89 

 
12 

30 1,09 40 2,9 
25 

40 4,03 

35 1,49    45 5,1 

 

Қҧйылған қадаларды салу бойынша жҧмыстың кӛлемі қадалардың жобалық 

кӛлемімен анықталады. 

Шойын тоқпаққа арналған м інбелерді жобалау және дамыту бойынша 

жҧмыстардың кӛлемі жобалық деректерге сәйкес қабылданады (нормалар 1 м
3 
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жағдайда орманға беріледі). 

Қҧрал грилясының қҧны ГЭСН — 2001-06 «Монолитті бетон және темірбетон 

конструкциялары» жинағының тиісті стандартарына сәйкес айқындалады. 

 
6.3.4. ҚАБЫРҒАЛАР 

 

Жалпы мəліметтер. Қабырғаларында бағаланған нормалар мен баға белгілерін 

бӛлек жинау жоқ. Әртҥрлі жинақтарда әртҥрлі материалдардан қабырғалардың 

қҧрылысына баға белгіленеді. ФЕР (ТЕР) — 2001-08 топтамасының кірпіш 

қабырғалары мен блоктарының бағасы берілді, ФЕР (ТЕР) —2001-06 жиынтығында 

ҥлкен тақталардан жасалған қабырғалардың бағасы берілді, ФЕР (ТЕР) —2001-09 

жиынтығында қабырғалардың бағасы жылытқыш пен металды пайдалану арқылы 

қабаттастырылған, ФЕР (ТЕР) — 2001-10 ағаштан жасалған қабырғалардың бағалары 

кӛрсетілген. 

Жҧмыстың кӛлемін есептеу кезінде қателерді болдырмау ҥшін есептік 

нормалардың тиісті кестелерінде қабылданған метрлерге ерекше назар аудару қажет, 

мысалы: кірпештен салынған кірпіш қабырғаларды салу бойынша жҧмыстың кӛлемі 

текше метрде қалаулары, ал қаптаулары шаршы метрдегі қабырғалар. Есептеулердің 

кейбір кестелері ҥшін кейб ір арқандарды текше метрге, ал қалғандары кӛлденең 

проекцияның шаршы метрінде есепке алынады. 

Панельді қабырғалар. Ӛндірістік  ғимараттардың  қабырғалық  панельдерін 
орнату нормаларына сәйкес кӛлденең және тік тҥйіспелер серпімді тӛсемдермен және 
герметикалық тығыздауымен толтырылды. 

Сыртқы қабырғалардың ішкі тҥйісулріне жҧмсалатын шығындар (егер бҧ 

жҧмыстарды жоба ҧсынса) «Аяқтау жҧмыстары» бӛлімінде ескеріледі. 

Ӛнеркәсіпт ік ғимараттардың қабырғалық панельдерін орнату (бҧрыштық 

блоктармен немесе бҧрыштарымен ) олардың жалпы ауданының негізінде қалыпқа 

келтіріледі. 
Тҧрғын және қоғамдық ғимараттардың сыртқы қабырғаларының блоктарын 

орнатқан  кезде  қабырға  панельдерін  орнату  кезінде  тікбҧрышты   тҥйіспелерд і 

ерітінд імен және бетонмен тығыздау керек, ал қондырғымен бетонмен тік тҥйістерді 

толытыру және қаңқаларды бӛлшектеу (панно-панельде) және нәсілдер (қабырғалық 

панельде), ішкі қабырғалық панельдерді орнатумен – ерітіндімен және герметикалық 

пастадан жасалған кӛлденең тӛсемдер. Норманың қҧрамына  100  данадан 0,12  —  0,17  

т қҧрама ӛнім берілді. Қҧрама қҧралымдар. 

Жҧмыстар көлемін анықтау. Темірбетон қабырға панельдері мен блоктарын 

қҧрастыру қҧны 1 м
2 

немесе 1 данадағы қҧрылымдық элементтің орташа тығыздығ 
мен қалыңдығына қарамастан анықталады. Жҧмыстың кӛлемін есептеу кезінде әр 
тҥрлі ғимараттарда келесі параметрлер кӛрсетіледі. 

Ӛндірістік ғимараттар мен қҧрылыстар: 

■ бір қабатты ғимараттар ҥшін ҧзындығы 7 м дейін сыртқы қабырғалар панельдері 

10 және 10 м астам , ҧзындығы 7 м астам; 
 

■ 15 және одан да кӛп м2 ге дейінгі алаңдармен (бҧрыштық блоктармен, 3 және 6 

тоннаға дейінгі блок салмағы бар бҧрыштық тақтайшаларды қосыңыз); 

5 м
2 
дейінгі және одан жоғары ауданы бар қабырғалық панельдер; бҧрыштық 

блоктар; 

■ Кӛп қабатты ғимараттар ҥшін – сыртқы қабырғалардың панельдері ҧзындығы 6м 
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ге дейін, 10 м
2 
дейін алаңы бар, сыртқы қабырғалардың панельдері 5 және 5 м 

2 
ге 

дейін қабырғалары бар. 

Тҧрғын ҥй және қоғамдық ғимараттар: 

■ Қабырғалардың блоктарын - 1, 2,5 және 2,5 т артық салмақпен – ішкі, сыртқы, 
ішкі және парапет; 1 тонна салмағы бар кӛпір мен балкондар; 
■ Сыртқы қабырғалық панельдер; 

■ 12 және 20 м
2 
жер учаскелері; 

■ 6, 15 және 25 м
2 
еденге арналған секциясыз панельді ғимараттарда; сол сияқты, 

6 және 15 м
2 
белдемді және пилон алаңының қиылысымен; 6, 10 және 15 м

2 
ауданы 

бар панельдік ғимараттарда; 

■ Ішкі қабырғалары мен қаттылық диафрагмалары 6, 10, 15 және 25 м
2 

дейінгі 

алаңшалары бар ішкі қабырғалық панельдер; диафрагманың қаттылығы 3,6 м дейін, 

ауданы 10 және 15 м дейін; сол сияқты, биіктігі 4,8 м, ауданы 10,15 және 25 м2 дейін. 

Қабырғалар кірпіштен жасалған. Нормалар сыртқы қабырғалар мен керамикалық 

немесе силикат тасты тастарды тӛсеуді қамтамасыз етеді, оларды келесі 

классификацияға сәйкес монтаждаудың кҥрделілігіне байланысты: 

■ қарапайым қабырғалар – сыртқы қабырғалардың алдыңғы бӛлігінің аалаңынан 

10 % аспайтын ауданы бар кҥрделі бӛлшектермен; 
■ орташа кҥрделілігі қабырғалары – сыртқы қабырғалардың алдыңғы бӛлігінің 
ауданынан 20% аспайтын кеңістікті иеленетін кҥрделі бӛлшектермен; 
■ кешенді қабырғалар — сыртқы қабырғалардың алдыңғы бӛлігінің аумағынан 40 

% аспайтын ауданы бар кҥрделі бӛлшектермен. 

Қабырғаның 40 % астамын иеленетін кҥрделі бӛліктері бар қабырғалар кҥрделі 

қабырғаларға жатады және секцияның нормалары қарастырылмаған. 

Сыртқы қабырғалардың кҥрделілігі сыртқы қабырғалардың кҥрделі бӛліктерімен 

(барлық сыртқы қабырғалардың екі жағында), сыртқы қабырғаларының алдыңғы 

бӛлігінің тесіктерді шегерусіз, ауданның пайыздық қатынасы тҥрінде белгіленеді. 

Керамикалық немесе силикаттық бҧрыштар кірпіш пен тастардан, бедерлерден, 

қҧмыралардан, пальмалардан, пиластерлерден, жартылай колонналардан, бухты 

терезелерден, лоджиядан, қисық сызықтардың контурларын, шоқтарын қҧрайды. 

Норманың қабырғаларын 4 метрге дейін тӛсеу ҥшін мінбелерді монтаждау, қайта 

қҧру және бӛлшектеу қарастырылған. Қҧрылыс қабырғаларын, сондай ақ, биіктігі 4 м 

ден асатын едендік қабырғалары бар ғимараттардың қабырғаларын тӛсеу кезінде 

мінбелерді қосымша стандарттауға болады. 
Норма ғимараттарға 9гектарға дейін ерітінд інің сынамын береді. 9 қабаттан 

жоғары биік ғимараттар ҥшін еріт індінің сынығы артып, М25  орнына  М50,  М50 

орнына М75 алынған. 

Нормалар кірпішкерамиканы, қуысты, силикатты (массаж немесе беті) мӛлшерін 

250 х 120 х 65 мм пайдалануды қарастырады; 250 х 120 х 138  мм керамикалық 

немесе силикатты тастар (маска,беті) ӛлшемдері. Кірпішті немесе басқа ӛлшемдегі 

тастарды пайдаланған кезде материалдарды тҧтыну кестеге сәйкес қайта есептеу 

коэффициенттерін енгізі арқылы тҥзетіледі. 
 

6 . 5 - к е с т е . Кірпіш шығының қайта есептеу коэфиценттері 

 
Кірпіштің тҥрі мӛлшері, мм Қайта есептеудің коэфиценті 

Жалаң кірпіш 250 х 120 х 65 1,0 
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Қалыңдатылған кірпіш 250 х 120 х 88 1,354 

Модульдік мӛлшердегі кірпіш 288 х 138 х 63 1,284 

 

Жҧмыстар көлемін анықтау. Кірпіш қабырғалардың таспасы қораптардың 

сыртқы шеңбер бойымен саңылауларды шегеру арқылы анықталады. Ашықша екі 

қорап болса, тесіктердің алаңы сыртқы қораптың контуры бойынша есептеледі. 

Стандарттармен қамтамасыз етілген материалдан жасалынған архитектуралық 

бӛлшектердің (тастағыштар, жартылай колонкалар, бҧрыштар, парапеттер, терезелер, 

лоджиялар, белбеулер және т.б.) тас массивнің саны тасонның жалпы кӛлеміне кіреді. 

Биікт ігі 25 см дейінгі архитектуралық бӛлшектер (мҥйіздер, белбеу және т.б.) 

ескеріледі және тастан тыс кӛлемге енгізілмейді. 

Материалдан жасалған конструкциялардан (отқа тӛзімді бағандар, тӛсеніш 

плиталар, линтельдер,іргетас сәулелері, сантехникалық және жылу панельдер және 

т.б.) ерекшеленетін қҧрылыс материальдарыныңкӛлемі таспа кӛлемінен алынып 

тасталады. 

Шатырлардың, едендік тақталардың,плиталардың ҧштарын, сондай ақ, жылыту, 
желдету және тҥтін қҧбырларының шҧңқырларының кӛлемін қадамдарды жабу ҥшін 
тас қалаусыз қалдырылған ҧялар немесе ойықтар алынып  тасталмайды.  Қойма 
кӛлемінен салынған жабдықтадың шикізат кӛлемі алынып тасталады. 

Кермаикалық плиталарды қою процесінде қабырғалардың қапталуы бойынша 

жҧмыстардың кӛлемі қабырғалардың болжамды ауданына сәйкес, қораптардың 

сыртқы шеңберлері бойындағы тесіктерді есептемегенде есептеледі. 

Бҧл қабырғалық конструкциялар ҥшін теше метрге қалыпқа келтірілген 
қҧрылғыдағы жҧмыс кӛлемі қабырғалардан ӛз кӛлеміне кӛшу керек. Осы мақсатта 
бҧрын материалдар мен қҧрылыста бірдей қабырғалар қалыңдығына байланысты 

(мысалы, бірінші қабаттың қабырғасының қалыңдығы 2
1
/2 кірпіш және жоғары -2 

кірпіш) бӛліктерге бӛлінеді және әрбір учаскі ҥшін алаң бӛлек есептеледі. 

Қабырғаның кӛлемі оның ауданы (тесіктерден бӛлек) жобаланған қалыңдығына 

кӛбейту арқылы анықталады (мсалы, қабырғалар ҥшін 2
1
/2 кірпішке – 0,64 м, 

қабырғалар ҥшін 1
1
/2 кірпішке - 0,38 м және т.б.) Бҧдан басқа, кішігірім 

бӛлшектерден (белбеулер, қҧмыралар, жіңішке тастар, жіңішке шҥберек және т.б.) 
қоспағанда, жобаның сызбалары (қиылыстар, фасадтар) және кірпіштен 25 см -ге 
дейінгі биіктікке ие, оның қҧрылысы қабырғаларды салу нормалары бойынша есепке 
алынады. 

Алынған қабырғалардың жалпы кӛлеміін кірпіштен салынған конструкциялардың 

кӛлемі кірпіштен (маңдайшалар,ранд-балкалар, санитарлық-техникалық панелдер, 

каркас бағаналар және т.б.), сондай ақ кіріктірілген жабдықтарға арналған 

шҧңқырлардың кӛлемінен алынып тасталады. 
Сондай ақ, кішігірім шҧнқырлар (мысалы, жылыту қҧрылғысы ҥшін) ҧяшықтар 

мен борандар, ҥй және желдеткіш каналдар және ҧсақ тесіктер алып тасталмайды. 

Қабырғалардың қаңылтыр қабатының осындай анықтамасы барлық қажетті 

архитектуралық бӛлшектердің жобасында сызбаларға қажетті есептеулерді жҥргізуге 

мҥмкінд ік береді жеткілікті дестатизация болған жағдайда, архитектуралық 

бӛлшектердің кӛлемі  есепке алынбайды  және  қабырғалардың  ауданы  (минус 

тесіктер) болжанған қалыңдығымен емес, 6.6. кестеге сәйкес азайтылған 

қалыңдығымен кӛбейтіледі, қабырға тастарындағы жҧмыстың кӛлемін есептеудің 

оңайлатпаған әдісі қолданылады. 
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Ауа қабаты бар кірпіштен жасалған қабырғаларды тӛсеу кезінде ауа қабатының 

кӛлемі алынып тасталмайды. Жылу оқшаулағыш кірпіштен жасалған қабырға 

тастары оқшаулау тақталарының қалыңдығын есептемей есептеледі. Кірпіштен, 

керамикадан немесе силикатты тастардан алдынғы бейіндегі немесе тастармен 

кірпіштен (бҧрыштар, белбеу және т.б.) тӛсеу нормалары қабырғаның қабырғаларын 

ӛлшеу арқылы 1 м3 қасбетке беріледі қасбеттің элементтері қабырғалардың беткі 

қабырғаларының профилі кірпішпен немесе бет профилі керамикалық тастармен 

қапталған. 

Іс жҥзінде плиталармен қапталған кірпіш қабырғалар кездеседі. Мҧндай 

қабырғалардың қҧрылысы бойынша жҧмыстардың кӛлемі ауданы бойынша 

анықталады. ГЭСН және ФЕР (ТЕР) бағалау нормаларына сҥйене отырып, тӛселген 

қабырғалардың қҧнын және қапталған пластиналардың қҧны анықтайды. Демек, 

санды есептеу есебінде қабырғалардың ауданы алдымен анықталады, тесіктерден 

басталады, содан кейін қапталған плиталардың ауданы жобаның ерекшеліктеріне 

қарай сҧрыпталады. Бҧл жағдайда плиталарды типтер бойынша топтастыру плиталар 

ҥшін бағаның болжамды бағасына (мысалы, тегіс, бҧрыштық, кӛлбеу және т.б.) 

сәйкес жҥргізіледі. 

Жобалау қҧжаттамасында қаптаманың детализациясы жасалмаса және плиталар 
ҥшін техникалық сипаттамалар болмаса, жҧмысты санаудың оңайтылған тәсілі 
пайдаланылуы тиіс: 

 қабырғалардың ауданы, тесіктерден басқа, терезенің және есіктің беткейлерінің 

ауданын, пиластерлер мен жартылау колонналардың бҥйір бетінің және т.б. 
қосылатын қаптың жалпы ауданын анықтайды; 

 қасбеттердің алаңын қасбеттің 98 % мӛлшерінде алыңыз; 

 жобалаушымен бірге олар ҥшін болжанатын бағаларға қолданылатын тҥрлере 
сәйкес пластиналар санының шартты тҥрде бӛлінуін шығарыңыз. 

 
6 . 6 . - к е с т е . Қалау көлемінің жеңілдетілген есебі 

 

 
Кірпіш қабырғаның қалыңдығы 

Архитектуралық рәсімдеу кезіндегі корсетілген қалыңдық, м 

қарапайым орташа 

1,5 0,4 — 

2 0,53 0,55 

2,5 0,66 0,68 

3 0,79 0,81 

 

Қабырғаларды қаптауға арналған жҧмыстардың кӛлемі қабырғалардың ауданы 

бойынша тесіктердің алаңын шығармай кесіледі. 

Сыртқы тҥгендеуге арналған ормандарды монтаждау және бӛлшектеу 

ғимараттың қасбетінде, ал ішкі – кӛлденең қимадағы негізде олардың тік 

проекциясы ауданы бойынша есептеледі. 

Қҧрастырмалы темірбетон кӛпірлерін (салмағы 0,3; 0,7; 1; 1,5 дейін және 1,5 т 
астам) және бҧрыштық плиталарды (салмағы 0,5 т дейін немесе одан да кӛп) 
орналастыруда текше метрде немесе бӛліктерде бӛлек ескеру керек. 

Кірпіш қҧрылымдарды салған кезде ғимарат қабатының кірпішінің (қызыл, 
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силикат және т.б.) тҥрін кӛрсету қажет, себебі ғимараттың биіктігінде 9 қабаттан 

астам, кірпішпен ерітінділердің тағы бір маркасы қабылданады. 

Қабырғалардың қабырғаларын және басқа қҧрылымдарды нығайту тонналық 

металл бҧйымдарында (болат сыныбы кӛрсетілген) есптеледі. 
Кірпіш табанның (тӛртбҧрышты, арматураланған және армиланбаған, дӛңгелек) 

кіріктірілуі текше метрде есептеледі. 

Ҥлкен блоктардың қабырғалары. Олардың ішінде әртҥрлі ірі блоктардан, 
оның ішінде алдын ала жасалған кірпіш блоктардан тҧратын қабырғалар бар. 
Кірпіштен айырмашылығы, қабырғалардың қҧрылысы ҥшін есептелген нормалар 1 

м
3 

тас қҧрастырылған, бірақ 1 м
3 

блоктарда орнатылмаған. Сондықтан жҧмыс 

кӛлемдерінің есебінде жобаның техникалық сипаттамаларынан – жалпы немесе 
блок типтері бойынша алынған ҥзінділер олардың бағаланған бағаларына сілтеме 
жасай отырып беріледі. Егер жобада қандай да бір ерекшеліктер болмаса онда 
жҧмыс кӛлемін есептеудің оңайлатылған келесі тәсілі: 

■ қабырғалардың ауданы, тесіктерден басқа, блоктың қалыңдығына кӛбейтіледі 

және қабырға кӛлемі анықталады; 

■ блоктың кӛлемі қабырғалар кӛлемінен келесі ӛлшемдерде қабылданады: ашық 

кірпіш және кірпіш блоктар — 88 %, әк блоктар — 95 %. 

Қабырғалар бетонды жəне  темірбетонды  монолитті.  Темірбетонды,  бетон 

және темірбетон қабырғаларын монолитті тӛбелермен қамтамасыз ету қҧны 

қабырғалардың биікт ігіне қарамастан 3 м биікт ікте қабырғалардың қҧрылысы 

нормаларына сәйкес анықталады. Бекітілген болттарды монтаждау шығындары 

қҧрылыс конструкцияларын бекіту ҥшін қосымша белгіленеді (нормалар 1 т. 

берілген). 

Жҧмыстың көлемін анықтау. Қабырғалардың кӛлемі қораптардың сыртқы 

шеңберлері бойындағы саңылауларды шегеру арқылы анықталады. 
Қабырғаларды есптегенде сынып, ендірілген бӛлшектер және бетон сыныптары 

арматураның   массасы  кӛрсетіледі. Қабырғалардың  тҥріне байланысты олар 

тӛмендегілерге бӛлінеді: 

■ темірбетонды жертӛлелердің қабырғалары мен қабырғалары — биікт ігі 3 м, 

қалыңдығы 300, 500 және 1 000 мм; биікт ігі 6 м, қалыңдығы 300,  500, 1 000  және  1 

000 мм астам; биіктігі 6 м астам, қалыңдығы 300, 500, 1 000 және 1 000 мм астам; 

■ бетон және жеңіл бетон қабырғалары — биіктігі 3 және 6 м дейін, қалыңдығы 

200, 300, 500, 1 000 және 2 000 мм; 
■ темірбетон қабырғалары — биіктігі 3, 6 және одан жоғары биіктікте 6 м, 
қалыңдығы 200, 300, 500, 1000 және 2000 мм. 

■ Ҧзындығы 1 м және оданда кӛп префабрикалы розеткаларға орнатылған анкерлік 

болттар; 

■ Арматуралармен байланыстыру кезінде бірдей; 

■ Дәнекерленген рамалар тҥріндегі тірек конструкциялары; 

■ Бетонның бетінде қалатын болат конструкциялар; 
■ Салмағы 4, 20 және 20 кг дейінгі ендірілген бӛлшектер; 

■ Қабаттасқан қабаттардың және наноблоктың кҥшейтуі. 

Ағаш қабырғалар. ГЭСН — 200110 и ФЕР (ТЕР) — 2001-10 «Ағаш 

конструкциялары» ағаш қабырғаларының қҧрылысы нормаларына сəйкес 

бірқатар жҧмыстардың орындалуы ескеріледі, оның ішінде: 
■ Жердегі қоймадан материалдарды және бҧйымдарды тасымалдау орнына дейін 
жеткізу; 
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■ Ғимараттар мен қҧрылыстарда қалыпты ылғал жағдайында орнатқан кезде ағаш 

қҧрылымдарды ыдыраудан қорғау; 

■ Жобада кҥтілетін жағдайларда ағаш конструкцияларының ыдыраудан қосымша 

қорғауы антисептиктермен есептеледі: 
■ Су еріт інділері — саңылауларды шегергенде қабырғалар мен бӛлмелері шаршы 
метрге дейін; қамту-ауданның шаршы метрінде; палубалар- тӛот қабаттағы 

қабырғалар, тӛбелер, бӛлімдер мен жабындар. 

Нормалар жҧмсақ ормандарды (қарағай, шырша, арша  және  т.б.)  пайдалану 

арқылы жҧмыстарды  орындауды  қарастырады. басқа  тҥрлердің  ағаш 

материалдарын еңбекке ақы тӛлеу  нормаларына  қолданған  кезде  келесі 

коэфиценттер қолданылады: 

■ Емен, бук, мҥйіз, кул ҥшін — 1,2; 
■ қокыз, қайың — 1,1. 

Қабырғалардан жҧмыс кҥшінің нормаларына дейін кесу кезінде 1,15 коэффиценті 

қолданылуы тиіс. 

Жҧмыс көлемін анықтау. Қабырғалардың ауданы саңылаулардан анықталады. 

Қабырғаларды орнату нормалары мыналарды қамтиды: 10, 15 және 18 см 
қалыңдығы арқалықтардың қабырғалары; 20, 24 және 26 см диаметрі бар 
журналдардан жасалған қабырғалар; плиталардан жасалған қабырғалар. 
Қабырғалық қабырғалардың қҧрылымы есптелген кезде: 

■ жақтауэлементтері — текше метр текшеде ағаштан (тақтайдан, бӛренеден, 

пластинадан); 

■ жақтауын фибролит плиталармен (бір, екі қабат) толтыру – қабырға ауданының 

шаршы метрінде тесіктерден басқа; 

■ карниздің қҧрылғысы — карниздердің беткі қабатының шаршы метрінде; 
■ фронтонның   қҧрылғысы - ауданның  шаршы  метрінде,  тесіктерден басқа ; 
■ қабырғалық жабындылар - (тақталар, плиталар, ДВП, ДСП, гипсокартон  және  т.б.) 

— қаптаманың алаңының шаршы метрінде, тесіктерден басқа. 

Терезе және есік жақтауларын ағаштың орнына ағаш-алюминий, пластик, 

темірпластик блоктармен толтырған кезде ГЭСН — 2001-10 техникалық бӛлігінің 

3.8 тармағына сәйкес қҧрылысшылардың еңбекшығындарына К = 0,78 тҥзету 

коэффицентін қолдану қажет. Нормаларға сәйкес келетін материалдардан су 

антисептиктері, гипс, кӛмір шайыр, кесу, шатыр шегелер алынып тасталады. пакля 

сіңд ірілген кӛб ік типтес полиуретан герметикпен алмастырылады, қҧрылыс 

шегелері — шуруптарға К = 1,18 коэффициент імен шегелер нормасынын шығына 

жатқызылады. 

Іргенің тік кескінінің кӛлемін сыртқы қабырғалар периметрінің іргенің биікт ігіне 

кӛбейткендегі нәтижесі ретінде (ғимараттың қатар тҧрғызылған бӛлігін алып 

тастағанда) анықтау керек. 

Сыртқы қабырғалардың периметрлерін ғимараттың сыртқы мӛлшері, ішкі 

(кесілгендерден басқа) - бойынша анықтау қажет. Сыртқы қабырғалардың 

периметрлерін ғимараттың сыртқы мӛлшері бойынша анықтау керек, ішкілерді 

(шабылғандарынан басқа) – сыртқы қабырғалардың ішкі қырлары арасындағы 

мӛлшерлер бойынша, ішкі шабылғандардың — сыртқы қабырғалардың сыртқы 

қырлары арасындағы мӛлшерлер бойынша, аралық — қабырғалар арасындағы 

ҧзындық бойынша. 

Қабырға мен аралықтың биіктігін жоба бойынша қабылдау керек: 

■ шабылған және каркас қабырғалар — отыруды қоспай тӛменгі тәждің 
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(бекіткіш) тӛменгі қыры мен жоғарғы тәждің (бекіткіш) жоғарғы қыры арасындағы; 

■ зауытта дайындалған қалқандардан жасалған қабырғалар — ірге бекіткішінің 

тӛменгі қырынан шатыр тіреуінің жоғарғы жағына дейін; 

■ аралықтар — едендегі белгіден жоғарыға дейін. 
Қабырғалар мен аралықтардың кӛлемін (қалқанды және панельдіктен басқасы) 

ойықтарды есептемей анықтау керек. 

 

6.3.5. Ғимараттың негізгі қаңқасы 
 

Жалпы мəліметтер. Қаңқа дегенім із ғимараттың оқшаулағыш қҧрылымы мен 

жабындардан (қабырға панельдері мен жабындардан) тҥсетін салмақты ҧстап 

тҧрушы қҧрылым. Оларға бағандар, ригельдер, арқалықтар, фермалар мен 

байланыстар жатады. Жабындардың салмағы (кірпіштен немесе блоктардан 

жасалған) қабырғаларға тҥсетін ғимараттар қаңқасыз ғимараттар деп аталады. Бҧл 

жердегі «Қаңқа» тарауы сметаларда болмайды. Мҧндай жағдайда арқалықтардың, 

ригельдердің, фермалар мен байланыстардың сметалық қҧны «Жабындар» мен 

«Тӛсемдер» тарауына кіреді, ал жеке тҧрған бағандар –  «Қабырғалар»  тарауына 

кіреді. 

Кӛпқабатты ӛндіріст ік ғимараттар мен сыртқы қабырғалардың тіреуіш 

консольдерінің тігістерінде орнатылатын болаттан жасалған тӛселетін 
бҧйымдардың салмағын жобаға ерекшеліктер бойынша анықтау керек. Бетон және 
темірбетон қҧрылымдарындағы анкерлік бҧрандалар мен тӛселетін бҧйымдарды 
орнату ҥшін шығыстарды тонналарда анықтау керек. 

 
«Жинамалы бетон және темірбетон қҧрылымдары» жинақтарының техникалық 
бӛлігінде жҧмыстар кӛлемін анықтау бойынша жалпы ережелер мен талаптар 
мазмҧндалған. 

Жиналмалы қҧрылымдарды орнату бойынша жҧмыстар кӛлемін есептеу 

ерекшелігі жеке бағалауларды қҧрылымдардың ӛзінің қҧнынсыз қҧрылымдарды 

монтаждау бойынша жҧмыстар кешенін есепке алатындығында. 

Сметаларда кӛбінесе қҧрылымдардың әрбір тҥрі бойынша айқындамалар 

қарастырылған: 

■ әрекет етуші бірегей бағалаулар бойынша монтаждау қҧнын анықтау ҥшін; 

■ берілген уақытқа әрекет етуші олардың ағымдағы бағалары бойынша 
қҧрылым қҧнының анықталуы. 

Жҧмыстар кӛлемін есептеу жеке жағдайларда бірегей бағалар мен кӛтерме 

бағалардың ӛлшеуіштері әртҥрлі болатындығымен кҥрделенеді, мәселен, 

баспалдақты маршты монтаждауға сметалық нормалар бір қҧрылымға орнатылу 

қҧнында, ал кӛтерме бағалар - 1 м
2 

ауданының және 1 м
3 

бетонның қҧнына 

байланысты болады. Сондықтан мҧндай жағдайда қҧрылымдардың санын 

даналарда және олардың жалпы кӛлемінде анықтауға тура келеді. 
Осыған орый келесі жағдайға назар аударылады: 
■ жҧмыстар кӛлемін есептеу тізімдемесін қҧрушы адам жоба сызбаларын 

пайдаланады және қҧрылымдарды жеткілікті анық етіп елестеді; 

■ сметаларды қҧру кезінде кӛбінесе сызбаларға жҥгінбейді, жҧмыстар кӛлемін 

есептеу тізімдемесін ғана басшылыққа алады; 

■ сметаларда жиналмалы қҧрылымдардың қҧны дҧрыс анықталуы ҥшін, 

жҧмыстар кӛлемін есептеу тізімдемесінде қҧрылымға жеткілікт і етіп толық 

Жиналмалы темірбетон қаңқасы. МҚСН-2001-07, ФББ (АББ)-2001-07 
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сипаттама беру керек немесе жиналмалы қҧрылымдарға сметалық бағалардың 

прейскурантының сәйкес айқындамаларына сілтемелер жҥргізу керек; 

■ жҧмыстар кӛлемін есептеу ҥшін шығыс қҧжаттар ретінде жоба ерекшеліктері 
мен қҧрылым сызбалары қызмет етеді. Ерекшеліктер бойынша бҧйымдар саны 

орнатылады, сызбалар бойынша –олардың сипаттамасы, есептеу ҥшін қажетті 
ӛлшемдер, бетон маркасы, арматуралау туралы мәліметтер және т.б.; 

■ қҧрылымдар кӛлемі, соның ішінде қуыстыларының кӛлемі тығыз денеде 

анықталу керек; 

■ қабырға панельдерінің, тасалардың, жабын, тӛсеме плиталарының, 

баспалдақты алаңшалардың кӛлемі ойықтарды есептен шығармау арқылы 

қҧрылымдардың сыртқы қоршауы бойынша анықталады. Баспалдақты марштардың 

ауданы сонымен қатар бҧйымдардың сыртқы қоршауы бойынша есептеледі; 
■ фактураланған бҧйымдардың кӛлемінде фактуралық қабатты есепке алыну 

керек; 

■ жиналмалы темірбетон колонналар мен капительдерді орнату бойынша 

жҧмыстар кӛлемі 1 данада анықталады. Жҧмыстар кӛлемін есептеу кезінде келесі 

параметрлер кӛрсетіледі. 

Жиналмалы қҧрылымдарды монтаждауға сметалық нормалар олардың 

салмағына байланысты дифференцияланған, сондықтан жҧмыстар кӛлемін есептеу 

тізілімінде бҧйымның әрбір тҥрі ҥшін оның салмағын сметалық норманың 

қҧрылуына байланысты кӛрсету керек (мәселен, жолақты фундаменттердің 

блоктары салмағы 0,5 тоннаға дейін; тҧтас бағандардың салмағы 1,5 тоннаға дейін 

және т.б.). 

Есептеулерде қҧрамына материалдар мен бҧйымдарды тҥсіру, қажетті сҧрыптау 
және объектінің жанындағы қоймадан монтаждау кранының жҧмыс істеу аймағына 
тасымалдау, кӛтеру, орнату, тҥзету және бекіту кіретін қҧрылымдарды орнату 
бойынша негізгі жҧмыстардың толық кешенін атқару есепке алынған. 

Бағалауларда сонымен қатар ілеспелі жҧмыстар есепке алынған: 

■ мінбелерді, люлькаларды, баспалдақтарды, кондукторлар мен монтаждау 

қҧрылғыларын орнату, тасымалдау және жинау (алып тастау) кіреді; 

■ бетонды, ерітіндіні және ӛзге материалдарды тӛсеу орнына тасымалдау; 

■ ерітінді немесе бетонды тӛсеу қҧрылғылары; 

■ ілгектерді кесу және майыстыру; 

■ орнатыларын қҧрылымдарды, орнату және тҥйіндесу орындарын тазалау; 
■ жҧмыстар ӛнід ірісінің қауіпсіздік техникасы ережелерімен қарастырылған 

қоршауларды және ӛзге қорғау қҧралдарын орнату; 

■ жҧмыстар ӛндірісінде қажет болатын ӛзге кӛмекші жҧмыстар. 
Бағалау кезінде биіктігі 35 метрге дейінгі бір қабатты ӛндірістік ғимараттар мен 

қҧрылыстарда, биіктігі 57 метрге дейінгі кӛпқабатты ӛндіріст ік қҧрылыстар мен 

ғимараттарда, биікт ігі 85 метрге дейінгі жылу электрстансаларының негізгі 

ғимараттарында, биікт ігі 40 метрге дейінгі тҧрғын ҥй және қоғамдық мақсаттағы 

ғимараттарда, ӛндірістік кәсіпорындардың әкімшілік-тҧрмыстық ғимараттарында 

қҧрылымдарды орнату қарастырылған. 

Биікт ігі 35 м бір қабатты және биіктігі 57 м-ден артық кӛпқабатты ӛндірістік 

ғимараттар мен қҧрылыстар қҧрылымын орнату ҥшін шығыстарды анықтау кезінде 

бағалаулар коэфиценттерін қолдану арқылы бағалау керек: 

бірқабатты ӛндірістік ғимараттар ҥшін — 1,15; 

кӛпқабатты ӛндірістік ғимараттар ҥшін — 1,2; 
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тҧрғын ҥй, қоғамдық және әкімшілік-тҧрмыстық ғимараттар ҥшін — 1,16. 

Бҧл жерде қҧрылысты ҧйымдастыру жобасы бойынша крандарға қарастырылған 

бағалау монтаждау крандарының сипаттамаларын алмастыру керек. Тҧрғын ҥй 

және қоғамдық ғимараттар мен биікт ігі 40 метрден астам ӛндірістік 

кәсіпорындардың әкімшілік-тҧрмыстық ғимарттар қҧрылымдарын орнату 

шығыстарын анықтау кезінде сонымен қатар бҧрын келтірілгн коэффиценттер 

арқылы тҥзету керек. 

Панельдер арасындағы тігістерді саңылаусыздандыру және тығыздау, 

деформацияланған т ігістерді цемент толтырғыштарды, термитті бауларды немесе 

талшықтарды толтыру кезінде олардың орнына «Макроф- лекс», «Сиакфоам» 

секілді кӛб ікполиуретанды (КПУ) монтаждау және т.б. материалдар пайдаланылуы 

мҥмкін. Бағаларда белгіленген материалдарды басқаларға ауыстыру кезінде 

соңғыларының шығыстары жобалау-технологиялық мәліметтер бойынша 

анықталады, бҧл жерде еңбек шығыстары тҥзетілмейді. Сметаларды қҧру кезінде 

бір-бірін алмастырушы материалдардың біреуі ғана қабылдануы керек. 

Бағалауға келтірілген тігістерді бітеу ҥшін арналған еріт інділерд ің маркалары 

орташаландырылған. 

Тігістер мен жапсарларды бітеу және жабындар бойынша бетонды тӛсеу ҥшін 
арналған бағалауларда ескерілген бетон классының (маркасының) толтыру 
фракциясының ірілігі ФББ – 2001-07 техникалық бӛлігінің 1 кестесінде келтірілген. 

Егер жобалау мәліметтері бойынша бетон классы мен толтырғыш фракциясының 

ірілігі есепке алынған бағалардан ерекшеленсе, нормативті шығысты тҥзетусіз 

қолданылатын бетон маркасына ҥстемені (жеңілдікті) есепке алу керек. 

Ӛндірістік құрылыстар мен ғимараттар: 

 фундаменттер стақандарына орнатылатын бір қабатты және кӛп қабатты 
ғимараттардың бағандары: 

тік бҧрышты қимада — бағандарды бітеу тереңдігі 0,7 дейін және 0,7  м-ден 

артық, бағандар салмағы 1, 2, 3, 4, 6, 8, 15 және 25 т-ға дейін; екі бҧтақты, екі 

бҧтақпен аяқталушы, — бағандар базасы 1,1 —1,5 және 1,5 м артық,  бітеу 

тереңдігі 0,95 ден және 0,95 м-ден артық, бағандар массасы 5, 10, 15 және 30 т-ға 

дейін; екі бҧтақты, тҧтас қимамен аяқталатын, — бағандар базасы 1,5— 1,7  м, 

бітеу тереңдігі 0,95 м-ден артық, бағандар салмағы 15 және 30 т-ға дейін; екі 

бҧтақты қҧрамалы — фундаменттің жоғарғы жағын белгілеу 0,15— 1,0 м, блок 

салмағы 30 және 30 т-дан артық (15 және 20 тоннаға дейінгі  бағандардың 

қҧрамалы бӛлігінің ҥлкен салмағында); 

 тӛмен жақта орналасқан бағандар мен капительдерге орнатылатын кӛпқабатты 
ғимараттар бағандары: 

салмағы 2, 3, 5 және 5 тоннаға  дейінгі  бағандар (қаптамаларды орнатпай); 

4 тоннаға дейінгі және 4 тоннадан артық капительдер; 

Ӛндірістік кәсіпорындарды тұрғын үй, қоғамдық және әкімшілік-тұрмыстық 

ғимараттары 

фундаменттердің стақандарына орнатылатын бағандар немесе салмағы 2, 3,  4 

тонна болатын тӛменде тҧрған бағандар; 
■ фундаментке және тӛменде тҧрған бағандарға орнатылатын, салмағы 3 және 4 
тонна болатын ортасы болаттан жасалған бағандар. 

Бағандарды, ригельдерді және фермаларды орнату бойынша жҧмыстар кӛлемі 

даналарда есептеледі. Жҧмыстар кӛлемін есептеу кезінде келесі параметрлерді 

кӛрсету керек. 
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Ӛндірістік ғимараттар мен бірқабатты құрылыстар: 

■ салмағы 1, 3, 5 және 10 тонна жабын бағандары (еркін тіреу кезінде); 

■ бағандар салмағы 10, 15 және 15 т-дан артық болғандағы салмағы 5 және 12 

тонна болатын кран астындағы бағаналар; 
■ байлау бағандары; 
■ аралығы 6, 9, 12, 18, 24 және 30 м, салмағы 3, 6, 10, 15, 20 және 30 т  және 

жабындар ҧзындығы 6 және 12 метр болатын итарқалық мәткелер мен фермалар; 

■ итарқалы және итарқа асты қҧрылымдарының салмағы 10, 15 және 20 тоннаға 

дейін итарқа асты мәткелер және фермалар; кӛпқабатты ғимараттар мен 

қҧрылыстар: 

■ ҧзындығы 6 және 9 метр болатын қатты тҥйіндер болғандағы жабындар мен 

тӛсемелердің ригельдері, тік бҧрышты, сӛрелерімен; 
 

■ салмағы 2 және 5 тонна болатын еркін тіреудегі мәткелер (технологиялық 

жабдықтауларға). 

Тҧрғын ҥй және қоғамдық ғимараттар: 

■ салмағы 1 және 3 тонна болатын ростверк пен жабындар мәткелері; 

■ салмағы 1, 2, 3, 5 және 6 тонна болатын ригельдер. 

Монолитті темірбетонды қаңқа. МҚСН-2001-06, ФББ (АББ) - 2001-06 
«Монолитті бетон және темірбетон қҧрылымдар» жинақтарының техникалық 

бӛлігінде жҧмыстар кӛлемін анықтау бойынша жалпы ережелер мен талаптар 

келтірілген. 

Бағалауларда қҧрамына келсілер кіретін толық жҧмыстар кешенін орындауға 

шығыстар есепке алынған: 

■ тҥсіру; 
■ тӛсеу немесе монтаждау орындарына объекті жанындағы қоймадан материалдар 
мен бҧйымдарды жеткізу; 

■ қҧрылыс ағаштарын орнату және бҧзу; 

■ айналымдылықты есепке ала отырып қалыпты орнату, майлау және бҧзу; 

■ тӛсеніштері мен жҧмыс алаңшалары бар жылжымалы қалыпты бақылаулы 

жинақтау, орнату және бҧзу, жабдықтауды, қҧрылымдарды, электрсымдарын, 

домкратты рамалар мен домкраттарды монтаждау және бҧзу, домкрат ӛзектерін 

орнату және ҧзарту, шахталық сатылар немесе адамдарды кӛтеру ҥшін 

кӛтергіштерді орнату және бҧзу; 
■ теміржол қҧрылымдары ҥшін арматураны орнату; 
■ тығыздаушысы бар бетон қоспаны тӛсеу, бетон кҥтімі және қалыпты шешкеннен 

кейін ашық беткейлерді бӛлшектеп сҥрту (қажет болған жағдайда); 

■ уақытша отырғызғыш жҧмыс және деформациялық тігістерді орнату (қажет 

болған жағдайда). 

Барлық темірбетонды қҧрылымдар ҥшін ӛлшем бірлігі — ӛзегін және 
арматураны есептеп алып тастағанда теміржол бетонының текше метрінде 
есептеледі. Қатты арматура кӛлемін орташа тығыздыққа тонналарда металл 

массасын бӛлу арқылы есептеледі (7,85 т/м
3
). 

Қаңқаның монолитті қҧрылымдарының қҧнын анықтау ҥшін келесі параметрлер 

кӛрсетіледі: 

■ биіктігі 3 метрге жететін, периметрі 2, 3 және 3 метрден артық бетон бағандар; 

■ биіктігі 3, 6 және 6 метрден артық, периметрі 2, 3,4 және одан артық теміржол 

бағандары; 



347 

| 
 

■ ӛзек кӛлемінің арақатына бағандар кӛлеміне  10,  25,  40  және  40%  артық 

периметрі 2 м және одан артық болат ӛзекті (қатты арматуралы) бағандар; 

■ фундаментті мәткелер: 

жабын мәткелері, кранасты және байлаушы алаңнан 6 және 6 м-ден артық биіктікте, 
мәткелердің 500, 800 мм-ге дейінгі және одан артық биіктігінде; биіктігі 900 және 
одан артық мм биіктікке дейінгі қатты арматурасы бар мәткелер; қалыптағы 
белбеулер, қалыпсыз. 

Монолитті бетонды қолдануымен қаңқа ҥшін жҧмыстар кӛлемінің жалпы 

ережелерінің қҧрамына келесі айқындамалар кіреді. 

Бағандар. Бағанның кӛлденең қимасының алаңы оның биіктігіне кӛбейтілед і. 

Бағанның тӛменгі шекарасы барлық жағдайда тоспаның ҥстіңгі жағы болып 

табылады, жоғарғы шекара ҥшін қабылданады: 
■ ойлы-қырлы жабындарда — плитаның тӛменгі беті; 
■ мәткесіз жабындарда  —капительдің тӛменгі жағы; 

■ қаңқалы қҧрлымдарда — бағанның жоғарғы жағы. 

Бағанның ауданына сонымен қатар, олардың биікт ігі 2 м-ден аспаса, консоль мен 

баған асттарының кӛлемі кіреді. 

Фундамент. Кӛлем қуыстармен, оймақтармен, каналдармен, қҧдықтармен орын 

алатын кӛлемді есептен шығара отырып жобалау мӛлшері бойынша есептеледі. 
Фундаменттер кӛлеміне биікт ігі 2 метрге дейін жеткен кезде бағандар астының 
кӛлемдері кіреді. Кӛлемнен анкерлік бҧрандалардың тығындарымен толтырылған 

кӛлем алынбайды. 

Мәтке. Мәткенің кӛлденең қимасының кӛлемі оның ҧзындығына кӛбейтіледі, ол 

келесі тҥрде бағаланады: 

■ егер мәтке (немесе арқалық) бағанға тірелетін болса — баған (арқалық) шегіне 

дейін; 
■ егер мәтке қабырғаға тірелетін болса — бітеуді есепке ала отырып (тіреуіш 
бӛлігі). 

Қаңқалы қҧрылымдарда және жеке мәткелер ҥшін мәткелердің жобалық ҧзындығы 

алынады. Мәткелер кӛлеміне егер олар жобамен қарастырылған болса вут кӛлемі 

енгізіледі. 

Жазық плита. Плитаның кӛлденең проекциясының кӛлемі оның қалыңдығына 

кӛбейтіледі. Кӛлемді анықтау кезінде плитаны қабырғаға бітеу есепке  алынды 

(тіреуіш бӛлігі). Егер плитаның доғалқиыстары болса, олардың кӛлемі қосылады. 
Ойлы-қырлы жабындар. Мәткелер мен плиталардың кӛлемі, бҧрын 

кӛрсетілгендей етіп есептеді және нәтижелері сомаланады. 

Мәткесіз жабындар. Плиталар мен капительдердің кӛлемі анықталады ал 

нәтижелері қосылады. 

Қабырғалар мен тасалар. Кӛлемі оймаларды есептен шығара отырып есептеледі 

(қораптардың сыртқы қоршау бойынша). Кірпіш қабырғаларда қабырғалар және 

тасаларды тҥзету жағдайында тҥзетілетін бӛліктің кӛлемі де есепке алынады. 
Монолитті қҧрылымдарды анықтау кезінде сонымен қатар кейбір ілеспе 
жҧмыстардың кӛлемі де есепке алынады: жабдықтаудың астына фундаменттерді 

қҧю — қҧю кӛлемі анықталады, бҧл жерде қҧю қалыңдығы және ол неден 

жасалатындығы кӛрсетіледі (бетон немесе ерітінд і); анкер бҧрандалары мен тӛсеу 

бӛлшектерді орнату — олардың салмағы анықталады; 

■ қабық-тоғыспаны орнату кезінде тек олардың кӛлемі ғана емес, болат 

тартқыштардың салмағы да анықталады; 
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■ жылжымалы қалыпты орнату кезінде оның ҧзындығы да анықталады (осьтік 

сызық бойынша); 

■ жинақтау және монодитті фундаменттерді орналастру кезінде гидрооқшаулау 

кӛлемі анықталады. 
Металл қаңқа. Қҧрылымдар салмағы жҧмыс сыбалары бойынша (КМ) және 

типт ік бӛлшекті сызбалар (КМД) (нормалар 1 тонна қҧрылымдарға, ғимараттар 

қаңқасы мен жеңіл қҧрылымдар – 100 м
2 

ҥшін) бойынша анықталады. Жҧмыс 
сызбаларында қолдануды есепке алушы коэффиценттер жоғары есептік қарысылғы 
бар болат маркалары, сонымен қатар, мақсаты бойынша беріктік коэффицентін 
есепке ала отырып жобаланған қҧрылымдар 

МҚСН – 2001-09 техникалық бӛлігінде келтірілген. Нормалармен келесі 

ғимараттар қаңқалары және жеке қҧрылымдық элементтер қарастырылған: 
■ бірқабатты ӛндірістік ғимараттардың қаңқалары — ҧзындығы 24, 36, 48, 60 және 
96 м болатын бір және бірнеше аралықты,  жарықаэрационды  шамдары  бар  және 

жоқ; биіктігі 15, 20, 25, 40 және 60 м болатын; крандары жоқ, 

жҥккӛтергіштік қабілеті 15, 200, 360 және 500 тонна болатын кӛпірлі және аспалы 

крандармен тҧрғызылады; 

■ кӛпқабатты ғимараттар қаңқасы — бір және кӛп аралықты ӛндірістік биікт ігі 40 
және 70 м болатын; қабатты тҥрлі — биікт ігі 50 ден 100 м-ге дейін; тағы сондай, 
азаматтық — биіктігі 25, 70 және 120 м. 

Металл қаңқаларды, сатылар, алаңдар, аспалы тӛбелер, терезелер, есіктер, 

қақпалар мен ӛзге қҧрылымдарды монтаждауға нормаларында қоршау 

қҧрылымдарын монтаждау есепке алынбайды. 

Оларға шығыстар қҧрылымдық элементтерге сәйкес нормалар бойынша 

анықталады. Жҧмыстар кӛлемін есептеу кезінде келесі параметрлер кӛрсетіледі: 

■ ӛнд ірістік ғимараттар бағандары ҥшін — бір және кӛп  аралықты  биіктігі  25 
метрге дейін және одан артық, бағандар салмағы 3, 5, 15 және  15  т  артық 
ғимараттар; 

■ кран асты мәткелері мен кран асты – итарқа асты фермалары — кран асты 

мәткелердің блоктары 25 м-ге дейінгі белгіде, аралығы 6, 12, 24 және 30 м, массасы 

2, 3, 5 және 5 т артық; кран асты-қҧрылыс асты фермалар аралығы 30 м артық; 

■ итарқалық және итарқа асты фермалары мен тіреуіш  бағандары  —  итарқалық 

және итарқа фермалары биіктігі 25 м-де, аралығы  24,  36  және  48 м, салмағы 3, 5, 8, 

10, 15 және 15 т артық; аралықтар ҥшін тіреу бағандары 24 және 48 м-ге дейін; 
■ жалғыз профильді ферма, байланыстар мен кергіштер тҥрінде — биіктігі 25, 40 
және 60 метр болатын ғимарттарда аралықтар ҥшін тігінен байланыстар 24 және 

одан артық биіктік; 

■ жалғыз және сыңар бҧрыштар немесе майысып дәнекерленген профильдер ҥшін 

ҧзындығы 25, 40 және 60 метр болатын ғимараттарда 24 және одан артық 

аралықтар; 

■ ғимарат ҧзындығы 25, 40 және 60 метр болғандағы 12  метрге  дейінгі 
фермалардың қадамдағы аралықтар, мәткелер мен ригельдер; 

■ кранасты жолдары ҥшін —металл кран асты мәткелер бойынша Р және КР типті 

рельстер; темірбетонды кранасты мәткелер бойынша жҥккӛтергштігі 10 тонна және 

одан артық крандар; 

■ әртҥрлі мақсаттағы кӛпқабатты қҧрылымдық элементтер — биікт ігі 30 және 40 

метр болатын ғимараттардың бағандары; мәткелер, жабын ригельдері, ғимарат 

биіктігі 30 және 40 метр болатын жабдықтаудың астына жабындар. 
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6.7 – кесте. Диаметрі мен ҧзындығына байланысты журналдардың көлемі 

 
Бӛрененің 

жоғарғы 

келтегінің 

диаметрі, см 

Бӛрене кӛлемі, м
3
, ҧзындығы, м 

3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 

10 0,026 0,031 0,037 0,044 0,051 0,058 0,065 0,075 

11 0,032 0,037 0,045 0,053 0,062 0,07 0,08 0,09 

12 0,038 0,046 0,053 0,063 0,073 0,083 0,093 0,103 

14 0,052 0,061 0,073 0,084 0,097 0,11 0,123 0,135 

16 0,069 0,082 0,095 0,11 0,124 0,14 0,155 0,172 

18 0,036 0,103 0,12 0,138 0,156 0,175 0,194 0,21 

20 0,107 0,126 0,147 0,17 0,19 0,21 0,23 0,26 

21 0,118 0,14 0,163 0,186 0,21 0,23 0,26 0,28 

22 0,13 0,154 0,178 0,2 0,23 0,25 0,28 0,31 

23 0,143 0,169 0,195 0,22 0,25 0,28 0,31 0,34 

24 0,157 0,184 0,21 0,24 0,27 0,30 0,33 0,36 

25 0,17 0,2 0,23 0,26 0,29 0,32 0,36 0,39 

Ағаш қаңқа. Сметалық нормалар ағаш қҧрылымдарды орман материалдарынан 

қҧрылыс алаңында, зауытта ӛңделген элементтерден жиналғанын қарастырады. 
Қаттылығы орташа орман материалдары ҥшін нормалар (қарағай, шырша және 

т.б.), ал басқа тҧқымдастар ҥшін (емен, шамшат, қызылқайың, балқарағай және т.б.) 

нормаларға  тҥзету  коэффиценттері  енгізіледі.  Сондықтан  жҧмыстар  кӛлемін 

есептеу тізілім інде әрбір қҧрылым ҥшін жоба бойынша қарастырылған  ағаш 

тҧқымын қарастыру керек. Сметалық нормалар ағаш қҧрылымдарының әртҥрлі 

нҧсқаларын қарастырады, мәселен, қаңқалы-жапсырмалы қабырғалар бӛренелерден 

немесе діңгектерден, сыланған немесе таза болуы мҥмкін; жабындар — жабынқыш 

шарықтан немесе онсыз және т.б. болуы мҥмкін. Жҧмыстар кӛлемін есептеуді 

сметалық норманы қатарлауға қолдануды жҥзеге асыру керек және тізілімде әрбір 

қҧрылымның елеулі толық сипаттамасын келтіру керек. 

Тік қабырғалық қҧрылымдар плоттер, қабырғалар мен бӛлімдерді қамтиды. 

Цоколь кӛлемі тік проекция бойынша анықталады, бҧл жерде, цоколь биіктігі 

жоспарланған жердің белгісін қабырға мен ағын тақтайымен қиылысатын нҥктесіне 

дейін қабылданады. 

 
6.8. кесте. Диаметріне байланысты 1 бөрененің көлемі 

 

Кӛрсеткіш 
Бӛрененің жоғарғы кесігінің диаметрі, см 

12 14 16 18 20 22 24 26 

1 м бӛрененің 

кӛлемі, м
3 0,015 0,02 0,026 0,032 0,04 0,045 0,054 0,065 
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6.9 кесте.   Қалыңдығына байланысты  100  м қимадағы  тақталардың көлемі 

Тақтай 

қалыңдығы, мм 

Тақтай жалпақтығы, см 

12 14 16 18 20 22 24 26 

13 0,156 0,182 0,208 0,234 0,26 0,286 0,312 0,338 

16 0,192 0,224 0,256 0,288 0,32 0,352 0,384 0,416 

19 0,228 0,266 0,304 0,342 0,38 0,418 0,456 0,494 

22 0,264 0,308 0,352 0,396 0,44 0,484 0,525 0,572 

32 0,384 0,448 0,512 0,576 0,64 0,704 0,708 0,832 

40 0,48 0,56 0,64 0,72 0,8 0,88 0,96 1,04 

50 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 

 

Шабылған және қаңқалы қабырғалардың кӛлемі ойықтарды есептен шығарып 

тастап анықталады. Бҧл жерде қабырға ҧзындығын анықтау ерекшелігі есепке 

алынады: 
■ сыртқы — сыртқы қоршауы бойынша, 
■ ішкі шабылған — сыртқы қабырғалардың сыртқа шектері арасында; 

■ ішкі қаңқалы — сыртқы қабырғалардың ішкі қырлары арасында. 

Қабырға биіктігін есептеу кезінде есепке алынады: 

■ шабылған — тӛменгі венецт ің сыртқы қырынан жоғарғы венецтің сыртқы 

қырына дейін (венецтердің отырып қалуына ҥстеме қарастырылмаған, себебі 

сметалық нормалармен қарастырылған); 

■ қаңқалы — тӛменгі және жоғарғы бекіткіштің сыртқы қырлары арасымен. 
Оқшаулаулар кӛлемі (қалқандылардан басқа) ойықтарды есептен шығарылып 
анықталады. 

Егер қоршау тӛбеге дейін жеткізілсе, оның биікт ігі таза еден деңгейінен тӛбеге 

дейін қабылданады, егер ол тӛбеге дейін жетпейтін болса, оның биікт ігі таза еден 

деңгейінен қоршау ҥстіне дейін ӛлшенеді. 

Барлық жағдайларда есептелетін ойықтардың ауданы қораптардың сыртқы 

қоршауы бойынша есептеледі. 
Ағаш орындықтардың қҧру бойынша жҧмыстар кӛлемін есептеу кезінде 

шҧңқырларды қазу және оларды себуды есептемеу керек, себебі бҧл жҧмыстар 

орындықтарды орнату бойынша сметалық нормаларға кіреді. 

Дӛңгелек орманның ауданын есептеуді жеңілдету ҥшін 6.7 кестесінде бӛрененің 

жоғарғы кесік диаметрі мен ҧзындығына байланысты бӛрене кӛлемі келтірілген. 6.8 
кестесінде қалыңдығы әртҥрлі кӛлемі 1 м бӛрененің ӛтімді ҧзындығы келтірілген — 
6,5 м. 6.9 кестесінде 100 м тақтайдың (кесілген) кӛлемі олардың қалыңдығы мен 
жалпақтығына тәуелді етіп есептеледі. 

 
6.3.6. Жабындар мен төсемелер 

Жалпы мəліметтер. Ғимартта жабын ӛзінің орналасуы бойынша қабат аралық 

және шатыр асты (жабындар) деп ажыратылады; тіреу қҧрылыстары бойынша — 
тастан жасалған, ағаштан шабылған және қаңқалы; мәткелері бойынша — ағаш, 
темірбетонды, металл, қҧрылымы бойынша – панельді темірбетонды кескіні 
бойынша тіреуімен немесе ҥш жағы панельді темірбетонды екі жаққа тіреуімен, 
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монолитті темірбетонды болып бӛлінеді. 

Жиналмалы  темірбетонды  плиталар  мен  панельдерден  жасалған 
жабындар мен төсемелер.  Жиналмалы  темірбетонды  плиталарды  тӛсеуге 
шығыстар шаршы метрлерде немесе  1  данада  анықталады.  Жиналмалы 
жабындардың ауданы ойықтарды есептен шығармай сыртқы қоршау бойынша 
анықталады. Жҧмыстар кӛлемін анықтау кезінде келесі параметрлер кӛрсетіледі. 
Ӛндірістік ғимараттар мен құрылыстар: 
■ ірі кӛлемді бір қабатты ғимараттар мен қҧрылыстардың жабын плиталары: 
итарқалы және итарқа асты қҧрылымдардың салмағы 10, 15 және 20 т-ға дейін, 

ҧзындығы 6 м-ге дейін, кӛлемі 10 мен 20 м
2 
–ге дейін; 

итарқалы және итарқа асты қҧрылымдардың салмағы 10 және 30 т-ға дейін, 

ҧзындығы 12 м-ге дейін, кӛлемі 20 мен 40 м
2 
–ге дейін; ӛлшемдері 3х18 м панели- 

қаптамалар; 

■ желдеткіш қҧрылғылар ҥшін кіші кӛлемді және тіреу стақандары бір қабатты 

ғимарттар мен қҧрылыстардың жабын плиталары: 

салмағы 10, 15 және 20 тонна болатын, ауданы 1 м
2 
г дейінгі итарқа және итарқа 

асты қҧрылымдардың жабын плиталары; 

ауданы 2 м
2 
, салмағы 10, 15 және 20 т, итарқа және итарқа асты қҧрылымдардың 

плиталары; 
желдеткіш қҧрылғылар ҥшін тіреу стақандары. 
Кӛпқабатты ғимараттар мен қҧрылыстарды жабындар мен тӛсемелер плиталары: 

■ мәткесіз жабындар ҥшін — бағана ҥстіне, оймаққа арналған; 

■ сӛрелер бар ригельдерге жиналатын, бағана арасындағы, ойықты, жалпақтығы 

0,75, 1,5 дейін және 3 м; 

■ жалпақтығы 0,75 және 1,5 м болатын ригельдер бойынша тікбҧрышты, қабырға 

аралық, ойықты тӛселетін; 
■ ауданы 10 және 20 м

2 
болатын итарқалы қҧрылымдар бойынша жабындар 

плиталары. Ӛндірістік кәсіпорындардың тҧрғын ҥй, қоғамдық және әкімшілікті- 

тҧрмыстық ғимараттары: 
■ ауданы 5, 10, 20, 25 м

2 
болатын кескіні бойынша тіреуіші бар жабын панельдері; 

■ ауданы 5, 10 м
2
болатын екі жаққа қарай тіреуіші бар жабындар панелі; 

■ ауданы 5, 10 и 15 м
2
болатын ойлы-қырлы жабындар панелі 

■ ауданы 25, 30 және 40 м
2
болатын ТТ (2Т) типті панельдері. 

Монолитті темірбетонды жабындар мен төсемдер. Монолитті теміржол 
плиталарын кӛлемін плита қалыңдығына барлық  жабын  ауданы  ретінде жҥргізеді; 
бҧл жерде қабырғаға кіретін плитаның тіреуіш кӛлемдері есептелу керек. 

Мәткесіз доғалқиыстар (шығару) жабынының бар болуы жағдайында олардың 

кӛлемі плиталар кӛлеміне кіреді. Ойлы-қырлы плиталардың кӛлемін мәткелер мен 

плиталардың қосылғандағы кӛлемі бойынша, ал мәткесіз жабындарды  –  плиталар 

мен капительдердің кӛлемі бойынша анықтайды. 

Монолитті темірбетонды қисық сызықты плиталардың кӛлемі қисық сызықты 

кескіндердің плита қалыңдығына жабын ауданын есептеу арқылы анықталады. 

Қисық сызықты жабын плиталарының ауданын дӛңгеленудің басы мен соңы 

радиустары арасында (томпайған дӛңгеленулерде), Монолитті темірбетонды 

мәткелердің кӛлемін олардың қиығын мәткелердің ҧзындығына кӛбейту бойынша 

қабылдау керек: 

■ бҧл жерде бағандарға тіреліп тҧрған белағаштар мен мәткелердің ҧзындығы 

белағаштар немесе бағандардың ішкі қырлары арасындағы арақашықтыққа тең 
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болатыны қабылданады; 

■ қабырғаларға тіреліп тҧрған мәткелердің ҧзыдығы қабырғаға кіріп тҧрған 

мәткелердің тіреуіш бӛліктерінің ҧзындығын есепке ала отырып анықталады; 

■ қаңқалы қҧрылымдарды және жеке мәткелерде мәткелердің толық қимасы 
қабылданады; 

■ ойлы-қырлы жабындар мен монолитті плиталары бар жабындарда мәткелер 

қимасы плита қалыңдығын есепке алмай анықталады; 

■ доғалқиыстар бар болғанда олардың кӛлемі мәткелердің кӛлеміне кіруі керек. 

Жҧмыстар кӛлемін есептеу кезінде келесілерді атап ӛту керек: 

■ қалыңдығы 200 мм және одан артық мәткесіз жабындар 6 м-ге дейінгі және одан 

артық емес биіктікте; 

■ ойлы-қырлы жабындар тіреу алаңынан 6 метрге дейін және одан артық емес; 
■ болат мәткелер бойынша жабындар және монолитті учаскелер ауданы  5  және 

одан артық, келтірілген қалыңдығы 100, 150 және 200 мм болатын жиналмалы темір-

бетонды жабындар; 

■ каналдарды жабу. 
Металл мәткелердің кӛлемін тонналарда бӛлек санайды. Жҧмыстар кӛлемін 

есептеу кезінде арматура мен тӛсейтін бӛлшектер ерекшеленеді. 
Келтірілген жабындар қалыңдығы жабын бетонының ауданын оның кӛлеміне 

бӛлу арқылы анықталады. Бетон классы, класс бойынша арматура салмағы, 
тӛсемелі бӛлшектер жобаның ерекшеліктері бойынша қабылданады. 

Ағаш жабындар. Қабат арасындағы және шатыр асты жабындардың яғни, 

қабырғаға тіреуді есепке алмағанда, пештермен және қҧбырлармен орын алатын 

аудандарды есепке алмағанда кҥрделі қабырғалар ауданы шегінде есептейді. 

Жҧмыстар кӛлемін есептеу кезінде ерекшеленеді: 

 қабырғалар бойынша жабындар — тас, шабылған, шабылмаған;

 қалқандардан, шет тақтайдан жасалған, тақтайдан жасалған тӛсеулерді;

 тақтайлардан жасалған салмақ тҥсетін тікпе.

Жабынқыш кесектері мен минералмақталы плиталардан жасалған жылытқышы 

бар мәткелер кӛлемін жоба бойынша текшелік метрлерде қабылдайды. Тӛбе тігісін 

жеке есептейді (жонылған тақтайлармен, сылақпен, ағашқылшақты плиталамен, 

жабынды— мырышталған немесе мырышталмаған болатпен, ағашпен немесе 

асбестпен шаршы метрлерде). Тігіс ауданы тігілетін тӛбелердің ауданы бойынша 

қабылданады. 

 

6.3.7 Жабындар 

 

Жалпы мəліметтер. Конструктивті элементтерге  ғимаратты  бӛлу  кезінде 

жабын тӛбенің қҧрамына кіреді. Тӛбенің кӛтеруші конструкциялары (итарқа, 

фермалар, аркалар, арқалықтар) материалдың тҥріне қарай (ағаш, темірбетон, болат) 

тҥгенделеді. Фермалар, аркалар, арқалықтар ҥшін сметалық нормалар олардың 

аралықтарын кӛрсетумен бір конструкцияға орнатылған. Фермалар бойынша 

тӛсемдерді орнату бойынша жҧмыстар кӛлемі олардың ауданы бойынша, ал 

тӛсемдердің астындағы аралықтар - істегі сҥректердің кӛлемі бойынша тҥгенделеді. 

Ӛнеркәсіпт ік ғимараттардың шамдарында олардың ҥш элементін қарастыру 

керек: тірек конструкцияны, ойықтарды толтыруды және шетжақтарды қаптауды. 

Тірек конструкцияны орнату бойынша жҧмыстар кӛлемі істегі сҥректің кӛлемі 
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бойынша анықталады. Ойықтарды толтыру ауданы қораптарды сыртқы қоршау 

бойынша, ал шетжақтарды қаптау ауданы - жобалық ӛлшемдер  бойынша 

есептелінеді. 

Бӛренелерден, тақталардан және қоссырықтардан қабаттық және аспалы 
итарқаларды орнату бойынша жҧмыстар кӛлемі істе  сҥректің  кӛлемімен 
анықталады. 

Дыбыстық терезелер қҧрылғысының кӛлемі тікбҧрышты және жартылай домалақ 

болып бӛлінумен олардың санымен анықталады. 

Ағаш ернеулерді орнату бойынша жҧмыстар кӛлемі олардың ҧзындығымен 

анықталады. 

Жабынды орнату бойынша жҧмыстардан басқа  итарқаларды,  дыбыстық 

трезелерді, ағаш ернеулерді орнату, фасадтардағы қаптамаларды, шахталар ҥстінде 

жабын мен қақпақтарды қоршау  бойынша жҧмыстар  кӛлемі  есептелінед і. 

Дыбыстық терезелердің және ағаш ернеулердің қҧрылғысы жеке есептелінед і. 

Рулондық және мастикалық тӛбе жабындарына бетон негіздерінің және цементтік 

тҧтастырғыштардың астына тӛсеніш тӛсеу қосымша ескеріледі. Рулондық және 

мастикалық жабындардың  жақтаулардың  қабырғаларына,  шамдарға  және 

қҧбырларға жанасуы, сонымен қатар деформациялық жіктердің және ҥлкен 

қҧмырылардың кҥшею қҧрылғылары жеке ескеріледі. Жабынқыш жаппаны және 

қарапайым және орташа профильдегі талшықты талшықтасцементті табақтардан 

жасалған жабынды орнату бойынша жҧмыстардың кӛлемдерін есептеу кезінде, 

торлама қҧрылғысы жеке есептелінбейді. Бірыңғайланған  және  кҥшейтілген 

профильді талшықтасцементтік табақтардан жабынды орнату кезінде торламаны 

қосымша алдын ала қарастыру қажет. 

Жҧмыстардың көлемдерін анықтау. Жабындарды жабу бойынша жҧмыстар 

кӛлемін дыбыстық терезелер және тҥтін қҧбырлары алып жатқан ауданды шегерусіз 
және оларды қаптауды есептеусіз жобалық деректерге  сәйкес  жабынның  толық 
ауданы бойынша есептеу керек.  Жаынның  қҧламасының  ҧзындығын  атшадан 
бастап ернеудің шеткі жағына дейін қабылдайды: 

■ қабырғалы астаушаларсыз жабындарда - ернеу ҥстінде 

жабынды тҥсіруге 0,07 м қосумен; 

■ ернеулі қҧламалармен және қабырғалы астаушалармен жабындарда - 

0,7 м азайтумен. 

Қҧламалар мен қабырғалы астаушаларды орнатуға жҧмыстардың кӛлемдерін 

есептеу жеке жҥргізіледі. Рулондық материалдардан жабынның қабырғаларға, 
жақтауларға, шамдарға, температуралық жіктерге, қҧбырларға жанасуы, сонымен 
қатар шҥберек тыстардың орнатылуы нормалармен кӛзделген және жабынның 
ауданын есептеу кезінде жеке ескерілмейді. 

Жақтауларды, брандмауэрлік қабырғаларды және тӛбенің негізгі жабынымен 

байланысты емес басқа элементтерді жабумен байланысты жҧмыстар кӛлемдерін 

қосымша ескеру керек. 
Зениттік шамдармен жабындар кезінде олардың сыртқы контуры бойынша 

кӛлденең проекцияларға сәйкес жабынның ауданы алып тасталады. Зенитік 

шамдардың стақандарын оқшаулау және оларға жабынның жанасуларын қаптау 

қосымша есептелінеді. 

Рулондық жабындарды орнату кезінде қабаттардың санын және рулондық - 

материалдардың сипаттамаларын кӛрсетумен жабу ауданын есептеуден басқа жеке 

есептелінеді: 
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■ қалыңдықты кӛрсетумен кубтық немесе квадраттық метрлерде жабындарды 

жылыту бойынша жҧмыстар кӛлемдері; 

■ тегістеуші және еңісқҧраушы тҧтастырғыштар, квадраттық метрлердегі 

буоқшаулауыш қҧрылғылары; 
■ жабынға бағалармен ескерілмеген жобамен кӛзделген басқа элементтер 
бойынша. 

Итарқаларды орнату бойынша жҧмыстар кӛлемін жобада келтірілген сҥректің - 

ерекшеліктері бойынша кубтық метрлерде, дыбыстық терезелерде - даналарда - 

қабылдайды. 

Қҧламалардың кӛп саны және жабынның жалған конфигурациясы оның ауданын 
нақты есептеуге мҥмкіндік бермесе, жабынның (немесе оның жеке учаскелерінің) 
кӛлденең проекциясының ауданына еңістіктің тҥзету коэффициенттерін К қолдана 
отырып, есептеуді жҥргізуге болады (6.10-кесте).  Еңіс  i  a  қатынасымен  
анықталады: b, немесе бҧрышпен р (6.2-сур). 

Ілеспелі жҧмыстар. Ілеспелі жҧмыстарға жатады: 

■ аспалармен астауша - қабырға немесе аспалы. Бҧрын кӛрсетілгендей, олар 

металдылардан басқа барлық жабындар ҥшін ескеріледі. Жҧмыстардың кӛлемі 

астаушалардың жалпы ҧзындығымен анықталады; 

■ жаппа болаттан ҧсақ жабындар - брандмауэрлер, жақтаулар, кҥнқағарлар және 
т.с.с; 

■ фасадтардағы қаптаулар - сыртқы терезе алды тақтайлары, белдіктер, 

сандриктер, табақты мырышталған болатпен балкондарды қаптау, қабырғаларға 

бекітумен су ағатын қҧбырларды жинау және асып қою және т.с.с; 

■ желдеткіш шахталардың ҥстіндегі қақпақтар. Сметалық нормалар  даналарда 
ондағы арналардың санына қарай бір шахтаға орнатылған. Осыған сәйкес, 

жҧмыстардың кӛлемін есептеу тҥзілім інде екі, ҥш арнаға шахталар санын жеке 
кӛрсету керек және т.б.; 

■ шатырларды жақтаулармен (торлармен) қоршаулар. Осындай қоршауларды 

орнату бойынша жҧмыстардың кӛлемі олардың ҧзындығымен анықталады. 

Ілеспелі жҧмыстарды атау кезінде қандай жаппа болат - қара немесе мырышталған 

кӛзделгенін кӛрсету қажет. 

Қаптаулардың барлық тҥрлерінің ауданын есептеу ӛте қиын. Сметалық 
нормаларда бҧл жҧмыстарға жеңілдетілген ӛлшеуіш - ойықтарды шегерусіз 

фасадтардың ауданы 100м
2 
орнатылған, сондықтан осы жҧмыстардың кӛлемін 

есептеу 

 
6 . 1 0 к е с т е . Жа б ы н е ң і с т і н і ң к о э ф ф и ц ие н т і 

 
Жабын еңісі,і  

К 
Жабын еңісі,і  

К 
Жабын еңісі,і  

К 
a: b Р, ° a: b Р, ° a: b Р, ° 

1 : 15 3,8 1,002 1:4 14,0 1,031 1 : 0,9 48,0 1,495 

1: 10 5,7 1,005 1:3 18,4 1,054 1 : 0,85 49,6 1,544 

1: 8 7,1 1,008 1 : 2 26,6 1,118 1 : 0,75 53,1 1,667 

1: 6 9,5 1,014 1: 1,5 33,7 1,202 1: 0,6 59,0 1,944 

1:5 11,3 1,02 1 : 1 45,0 1,414 1: 0,5 63,4 2,236 
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6.2.сурет. Жабын еңісін анықтау схемасы 

 

 

(кӛбінее ол сыртқы қабырғалардың ауданын есептеуде бар болады). 
Астауша метрлерде есептелінеді (қабырғалы, аспалы), шахталардың ҥстіндегі - 

қақпақтар - даналарда (арналар санын кӛрсетумен), жабынның қоршаулары - 

метрлерде. 

 

6.3.8. Аралықтар 

 
Қҧрастырылған  темірбетон  жəне   гипсобетон   аралықтары.   Бір   қабатты 

ӛнд ірістік ғимараттардың аралықтарын монтаждауға шығындар 1  данаға 

анықталады. Аралықтардың панельдерінің жіктерін сӛгуді ӛңделетін ҥстіңгі беттің 

квадраттық метрлерінде қосымша есептейді. Тікгінен  орнатылатын  панельдерді 

бекіту ҥшін кӛлденең болатты бҧйымдарды монтаждау бойынша жҧмыстар кӛлемін 

қосымша тонналарда есептейді. Есептеу кезінде орнату тәсілін кӛрсетеді: 

■ кӛлденең - жіктерді ерітіндімен немесе иілгіш тӛсемдер толтыру кезінде; 

■ тік. 

Есептеу кезінде бір аралықтың ауданын келтіреді (кӛлденең орнатылатын 10 және 
15 м

2 
дейін, 2 дейін және 2 м

2 
кӛп— тік). 

Тҧрғын-ҥй және қоғамдық ғимараттар дәл солай. Жҧмыстардың кӛлемін есептеу 

кезінде кӛрсетеді: 

■ темірбетон аралықтары ҥшін бҧйымның ауданы 6 және 10 м
2 

дейін; 

■ гипсобетонды - 6, 10 және 15 
2 
дейін. 

Екі қабатты ірі панельді аралықтарды орнату кезінде нормаларға К = 2. 

коэффициентін қолданады. 
Кірпіш аралықтар. Кірпіштен салынған аралықтардың кӛлемін қораптардың 

сыртқы қоршауы бойынша ойықтарды шегере отырып, жобалық аудан бойынша 
есептейді. Олардың биікт ігі еденге ӛңдеуді ескерумен қабылданады. Аралықтарды 

салуға қатысты нормалар кірпіштің тҥріне (саз, силикат, жеңіл және т.б.), 
салу 

қалыңдығына (кірпіштің 1/2 немесе 1/4), арматуралануына (арматураланған немене 
жоқ) байланысты әртҥрлі болады. Маңдайшаларды ортнатуға жҧмсалатын 
шығындар қосымша куб метрмен (данамен, 0,3; 0,7; 1; 1,5 дейінгі және 1,5 т артық 
массаларды кӛрсете отырып) қабылданады. 

Биікт ігі 4 м жоғары қабаттарымен ғимараттарда аралықтарды қалау кезінде ағаш 

қҧрылғыларын қосымша есептейді (кӛлденең проекцияның квадрат метрлерінде). 

Гипсті жəне жеңілбетонды плиталардан жəне шыны блоктардан жасалған 
аралықтар. Аралықтардың ауданы қораптарды сыртқы қаптау бойынша 
ойықтарды шегерумен анықталады. Аралықтардың биіктігі таза еден деңгейінен 
алынады (ӛңдеулерді ескерусіз). Гипосбетонды және гипстік плиталардан 
аралықтардың қҧны. 

Шыныблоктардан аралықтарды орнатуға баға оларды арматуралау және 
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блоктар арасында жіктерді цемент ерітіндісімен толтыруды ескереді. 

Шыны-блок аралықтардың монолитті темір-бетон жақтаушаларын салу кезінде 

оны орналастыруға жҧмсалған шығындар  жақтауша  алатын  ауданды  шегере 

отырып, шыны-блок аралықтардың ауданынан қосымша қабылдайды. 
 

арақабырғалардың кӛлемі қораптардың сыртқы қоршауы  бойынша  ойықтарды 

шегере отырып, куб метрмен  анықталады.  Аралықтардың  қҧны  бетонның 

қалыңдығы мен класына (қалыңдығы 100, 150 және 200 мм дейін) және олардың 

биіктігіне қарай анықталады (3 дейін, 6 м дейін). 

Арматураның шығыны және болаттың класы жобалық деректер бойынша 

қабылданады. Қҧрылыстық конструкцияларды  бекіту  ҥшін  анкерлік  блоктарды 

және ӛңделетін бҧйымдарды орнату қҧны бағалаулар бойынша қабылданады. 
Ағаш аралықтар. Аралықтардың кӛлемін қораптарды сыртқы ӛңдеу бойынша 

ойықтарды шегеру арқылы олардың ауданы бойынша квадрат метрлерде есептейді. 

Санитарлық тораптардағы ӛлшеу бірлігі 1 м ҧзындықты қҧрайтын қаңқа-қималы 

аралықтар ерекше жағдай болып табылады. Аралықтар жинақталатын жҧқатақталы 

қалқандардың кӛлемі 1,87 м кӛлемінде аралықтың әрбір 1 м ҧзындығына қосымша 

қабылданады. Ағаш аралықтарды шынылауды жақтауларды бекіткіштерді сыртқы 

ӛңдеу бойынша ӛлшенген аудан бойынша есептейді. Егер аралық қабырға тӛбеген 

дейін жеткізілген болса, онда оның биіктігі таза еден деңгейінен тӛбеге дейін деп 

қабылданады; егер ол тӛбеге жетпейтін болса, онда оның биіктігі таза еден - 

деңгейінен аралық қабырғаның жоғарғы шегіне дейін деп қабылданады. 

 
6.3.9. Терезелер, витриналар жəне витраждар 

 
Терезелер жəне ағаш витриналар. Нормаларда жҧмсақ тҥрлердегі ағаш 

материалдарын қолдану арқылы жҧмыс атқару қарастырылған (қарағай, шырша, 

майқарағай және т.б.). Терезелерді және витриналарды қиюластыру және ағаштың 

басқа тҥрлерін жартылай ӛңдеу арқылы оларды толтыру, қҧрастыру және орнату 

кезінде еңбек шығындары нормаларына және жалақыға келесі коэффициенттерді 

қолданады: 

■ еменнен, шамшаттан, қызылқайыңнан, шағаннан- 1,2; 
■ балқарағайдан, қайыңнан- 1,1. 

Ағаш конструкциялар мен тетіктердің сметалық бағалары қылқан жапырақты, 

жҧмсақ жапырақты тҥрлерінің және қайыңның ағашын қолдануды қарастырады. 

Балқарағайдан және қатты жапырақты тҥрлерінен жасалған конструкциялар мен 

бҧйымдарды қолданған кезде сметалаық бағаларына 6.11 кесте бойынша 

коэффициенттер қолданылады. 

Терезе ойықтарының ауданы қораптарының сыртқы ӛлшемдері бойынша 

анықталады. Келесі жҧмыс тҥрлері қарастырылған: 
■ тҧрғын ҥй және қоғамдық ғимараттарда терезе ойықтарын блоктармен толтыру: 
жақтаулар- қосарланған, жеке (жеке-қосарланған); тас, бҧтаулы және бҧталмаған 

қабырғаларда- ойық ауданы 2 дейін және 2м
2 
астам; 

■ жалаң қабат және қосарланған жақтаулары бар ӛнеркәсіпт ік ғимараттардың тас 
қабырғаларында терезе ойықтарын блоктармен толтыру- ойық ауданы 5, 10 дейін 

және 10м
2 
астам; 

 
6 . 1 1 к е с т е. І жə не І І а у д а нд а р ҥ ші н а ғ а шт ы қо л д а н у 

Монолиттік бетонды жəне темірбетон аралықтары. Монолитті 
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к о э ф ф и ц и е н т т е р і 

 
 

Бҧйымдар 

Ағаш 

қатты жапырақты 

тҥрлерінің 
балқарағайлары 

Т ерезе және есік блоктары 1,2 2,3 

Фрезермен ӛңделген тетіктер — 5,0 

Т ҧтқалар — 4,8 

 

■ жалаң қабат және қосарланған жақтаулары бар ӛнеркәсіпт ік ғимараттардың 

қабырғаларында таспалы терезе ойықтарын блоктармен толтыру 1,215;  1,815; 

2,415; 3,615 және 4,215 м ойық биіктігіне байланысты; 

■ жалаң қабат бітеу немесе ашылатын жақтаулары бар ӛнеркәсіптік ғимараттардың 
тас қабырғаларында терезе ойықтарын жеке элементтермен толтыру- ойықтың 

ауданы 5, 10 дейін және 10 м
2
; 

■ жалаң қабат немесе жеке-жеке жақтаулары бар бҧтаулы ағаш қабырғаларда 
терезе ойықтарын жеке элементтермен толтыру- ойықтың ауданы 2 және 2м астам; 

■ тас қабырғаларда терезе асты ағаш тақталарын орнату- ойық биікт ігі 1, 2 және 2 

м. 

Нормаларда ӛнеркәсіптік ғимараттардың тас қабырғаларында терезе ойықтарын 

блоктармен толтыру кезінде терезе және фрамуга аспаптарын орнату және олардың 
қҧны ескерілмеген. Терезе ойықтарын толтыруға арналған қалған нормаларда ас - 
паптарды орнату, аспаптардың ӛздерінің қҧнысыз ескерілген. Жҧмыс кӛлемдерін 
есептеген кезде жинақтар саны мен қапсырмалы бҧйымдар типін кӛрсетеді. 

Тҧрғын ҥй және қоғамдық ғимараттардың тас қабырғаларында терезе алды ағаш 

тақталарының қҧны ойықтың 1 м
2 
ойық биікт ігіне байланысты анықталады терезе 

ойықтарын блоктармен толтыру. Терезе алды темір-бетогн тақталардың, сонымен 
қатар террацол немесе мрамор тәріздес беті бар тақталардың қҧны іс жҥзінде 
тақтаның шаршы метрмен, яғни қабырғадағы жасырын терезе алды тақтасы бетінің 
учаскелері шығарып тасталмастан анықталады. Ӛнеркәсіптік ғимараттардың 
қабырғаларында терезе алды қҧрама тақталарын орнату бағалауда ескерілген. 

Терезе блоктарын әйнектеу қосымша анықталады. Ағаш терезе жақтауларын 

әйнектеу бойынша жҧмыстар кӛлемін қораптарын сырттай жиектеу бойынша 

ӛлшенген ойықтардың ауданы бойынша есептейді. 

Шынының маркасы мен қалыңдығын кӛрсетеді. Қорапсыз орнатылатын 

ӛнеркәсіпт ік ғимараттардың ағаш жақтауларын әйнектеу бойынша кӛлемі 

жақтаулардың байламдарының сыртқы жиегімен ӛлшенген ауданы бойынша 

есептеледі. 
 

— тауарларды кӛрсету және жарнама мақсаттарында бірінші қабаттарда 

орнатылатын жарық айқын қоршау. Витраж — қабырғалық жарық айқын қорғау 

конструкциясы. Қабырға жақтаулары- ғимараттардың терезе ойықтарын толтыруға 

арналған жарық айқын металл конструкция  немесе  таспалы  горизонталь 

жолақтармен біріккен жақтаулар. Ғимаратқа кіретін жерде  әйнектелген 

тамбурлардың конструкцияларының кӛлемі жеке есептеледі, себебі сметада олар 

витраждар емес, қабырға аралықтары ретінде нормаланады. 

Витраждар, терезе блоктары жəне витриналар металдан жасалған. Витрина 
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Витраждардың және профильді қҧбырлардан жасалған, бекіту тетіктері, 

тығыздағыш резеңкесі және қолмен ашуға арналған аспаптары бар жақтаулардың 

сметалық қҧқны 1 т ҥшін  материалдарға,  бҧйымдарға  және  конструкцияларға 

берілген сметалық бағалар жинағы бойынша қабылданады.  Сметалық бағалары  1 т- 

ға бекітілген болат конструкциялар кӛлемін анықтау 1% мӛлшерінде дәнекерленген 

жіктерінің балқытылған металын ескергенде немесе егер бҧл КМ сызбаларында 

қарастырылмаған болса жинағына 3 % қосу арқылы КМ сызбаларға сәйкес 

конструкцияның теориялық массасы бойынша жҥргізіледі. 

Қҧрылыстық металл конструкцияларды  қҧрастыру  бойынша жҧмыстардың 

кӛлемі келесі талаптарды ескерумен қатар анықталады: 

■ конструкция массасы КМ жҧмыс сызбалары бойынша және барлық типт ердегі 
металл және лак-бояу қорғаныш жабындарының массасын ескерместен КМД типтік 
бӛлшектендіру сызбалары бойынша анықталады; 

■ КМ жҧмыс сызбалары негізінде әзірленген КМД зауыттық жҧмыс сызбаларында 

болат конструкция массасының ӛзгеруі (ҧлғаюы немесе кішіреюі)  жҧмыс 

кӛлемдерінде ескерілмейді. Жҧмыс  сызбаларында  жоғары  есептік  кедергісі  бар 

болат маркаларын қолдануды ескеретін коэффициенттер, сонымен қатар мақсаты 

бойынша сенімділік коэффициентін ескерумен қатар жобаланған конструкциялар 

МҚСН — 2001-09 техникалық бӛлігінде келтірілген; 
■ терезе блоктарының, витраждар мен витриналардың болат конструкцияларын 
қҧрастыру бойынша жҧмыстардың кӛлемдерін анықтаған кезде ғимараттың 
биіктігін (40, 60 және 120 м) және саңылау жапқыштардың тҥрін (болаттан, 

алюминий қорытпадан) кӛрсетеді. Оларға берілген нормалар мен бағалау 100 м -ге 
2
. 

Алюминий қорытпадан алынған терезе блоктары мен витраждарды қҧрастыру 

сондай-ақ 100м
2
-ке нормаланады; 

■ болат қабырғалық және фонарлық жақтауларды әйнектеу бойынша 

жҧмыстардың кӛлемі жақтаулардың байламдарының сыртқы жиегі бойынша 
ӛлшенген аудан бойынша, ал металл жақтаулары бар витриналар мен витраждар- 
әйнектеу ауданы бойынша (әйнектің қалыңдығы мен маркасын кӛрсету арқылы) 
есептеледі. 

 
6.3.10. Есіктер 

 

Жалпы мəліметтер. Нормалар мен есептеуде жҧмсақ  тҥрдегі  ағаш 

материалдарды (қарағай, шырша, майқарағай және  т.б.)  қолдану арқылы 

жҧмыстарды орындау қарастырылған. Есіктерді қиюластыру және ағаш 

материалдардың басқа тҥрлерінен жартылай ӛңдеумен қатар қҧрастыру және орнату 

нормаларын анықтаған кезде еңбек шығындары, жалақы нормаларына 6.3.8 

тармақшасында келтірілген коэффициенттерді қолданады. 

Арақабырғалар мен ағаш қабырғаларда есік ойықтарын толтыру нормаларында 
маңдайшалар орнату қарастырылған. Нормаларда аспаптарды орнату ескеріледі, 
олардың қҧны қосымша қабылданады, ал саны мен типі жобада бекітіледі. 

Жҧмыстардың көлемдерін анықтау. Есік ойықтарының ауданы қораптардың 

сыртқы ӛлшемдері бойынша анықталады. Егер бір қорапта есік пен фрамуга 

орнатылатын болса, онда ауданын есептеген кезде қораптың жоғарғы діңгегі 

ретінде есік пен фрамуга арасындағы саналады, ал болмаған кезде- фрамуганың 

тӛменгі діңгегі. Есептеу ведомосында ойықтарды толтыру қалай жҥргізілетіні 

кӛрсетеледі: дайын блоктармен немесе жеке элементтермен. Егер қораптарды ес ік 
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бӛліктерімен толтырмастан орнату қарастырылған болса, сондай-ақ қораптың 
сыртқы жиегі бойынша ойық ауданын анықтайды. Егер жобада нҧсқалған болса, 
ойықтың шаршы метрімен есіктерді қаптауды (киіз немесе асбест бойынша қара 

немесе мырышталған болатпен) жеке ескереді. Жҧмыстардың келесі тҥрлері 
қарастырылады: 

■ ойықтарды тас қабырғаларда, арақабырғаларда және ағаш бҧталмаған 

қабырғаларда ауданы 3 дейін және 3 м
2 

м астам есік блоктарымен толтыру; 
■ аражабындарда люктерді ауданы 2м

2 
дейін блоктармен толтыру; 

■ ауданы 2 және 3м
2 
дейінағаш бҧтаулы қабырғаларда жеке элементтерді орнату 

(сыртқы және ішкі есік блоктары); 
■ тҧрғын ҥй және қоғамдық ғимараттардың тас қабырғаларында (қосарланған және 

жеке-қосарланған бӛліктері бар) балкон ойықтарын ауданы 3 дейін және 3м
2 
астам 

блоктармен толтыру; 

■ ауданы 2 дейін және 2 м
2 

астам ағаш қабырғаларда (бҧтаулы, бҧталмаған) 

қораптарды орнату; 

■ ойық    ауданы    3   дейін   және  3   м
2 

астам кезінде сыртқы қабырғаларда 

(қабырғаларды материалын кӛрсетумен қатар- тас, бҧталмаған) кендір 

қорапшаларының тығындағыштары жеке қарастырылады. 

Есіктерді әйнектеу қҧны қосымша ескеріледі. Балкон есіктерін әйнектеу 

бойынша жҧмыстардың кӛлемі қораптардың сыртқы жиегі бойынша ӛлшенген 
ойықтардың ауданы бойынша есептеледі. Есіктерді әйнектеу бойынша жҧмыст ар 
кӛлемін (балкондікінен басқа) әйнектеу ауданы бойынша, яғни әйнектердің 
ӛлшемдері бойынша анықтайды. 

Қақпалар, ағаш қоршаулар. Қақпалардың ойықтарының ауданын -  

қораптарының сыртқы ӛлшемдері бойынша, қорапсыз немесе қабырғалардың 
конструкцияларына металмен бекітілген қақпалардың ауданын  бӛліктерінің 
ӛлшемдері бойынша анықтайды. 

Болат қораптары бар қақпаларды орнатқан кезде ойықтарды болат тетіктермен 

жиектеу ескеріледі. Қақпаларға арналған аспаптар жинақтарының санын жоба 

бойынша қабылдайды. Оларды орнату нормаларда, бҧйымның қҧнысыз ескерілген. 

Ағаш қоршаулардың ауданын олардың ҧзындығы бойынша (тіреулерін алып 

тастамастан) және панельдерінің биіктігі бойынша анықтаған жӛн. 

 
6.3.10. Едендер 

 

Жалпы мəліметтер. Нормаларда жалпы мақсаттағы (бетон, цемент, таскесте, 

металцемент, асфальтобетон, ксилолит, поливинилацетат, тақтайлы, паркеттік 

тақташалардан, ағаш-жоңқалы тақталардан, линолеум) едендер, сонымен қатар 

арнайы мақсаттағы едендер ҥшін плинтустарды орнату шығындары ескерілмеген. 

Оларды жобалау шешімдеріне байланысты жинақтың сәйкес нормалары бойынша 

қосымша қума метрмен қабылдаған жӛн. 
 

орнатылатын науалар мен арналарды оқшаулау шығындарын анықтаған кезде 

тӛмендегілерді ескереді: 

■ ғимараттың жалпы ауданы едендердің жалпы ауданына тең деп  қабылдауға 

болады; 

■ едендердің ауданы қабырғалар мен арақабырғалардың ішкі қырлары арасында 

оларды әрлеу қалыңдығын ескерумен қатар есептеледі; осыған орай терезе асты 

Жҧмыстардың көлемдерін анықтау. Едендерді    жабу   және едендерге 
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қуыстарындағы және есік ойықтарындағы аудан ескеріледі, бірақ еден деңгейінен 

және басқа ҧқсас конструкциялардан шығып тҧратын пештерге, бағаналарға, 

іргетастарға берілген аудан алып тасталады; 

■ едендердің ауданынан қабырғалардың қалыңдығын ескерумен қатар науала р мен 
арналардың горизонталь проекциясы шегеріледі; 

■ ішкі ӛлшемдер бойынша науалар мен арналардың толық ауданы есептеледі; 

■ жабынның және едендерде орнатылатын науалар мен арналарды оқшаулаудың 

толық ауданын нормалау жалақы нормаларына, машиналарды пайдалану 

шығындарына және материалдар шығынына К =  1,15  коэффициентін  қолдану 

арқылы жҥргізіледі; 

■ еден астындағы тӛсеме қабат (дайындық) кӛлемі пештерге, бағаналарға, шығып 
тҧратын іргетастарға және ҧқсас элементтерге бӛлінген орындарды шегеру арқылы 
есептелуі тиіс; 

■ еден деңгейінен және басқа ҧқсас конструкциялардан шығып тҧратын 

арақабырғаларға (тазаларын алып тастағанда) бағаналарға, пештерге, іргетастарға 

бӛлінген аудандар жҧмыстардың кӛлеміне енгізілмейді; 

■ жіктерінде қиюластыруды талап ететін суреттері бар линолеумді, релинд і және 

кілем жабындарын салу қҧрылысшы-жҧмысшылардың еңбек шығындары 

нормаларына және жалақыларына берілген К = 1,2, ал материалдар қҧнына К = 1,23 

коэффициентімен ескеріледі. Сметаларды еденнің қҧнын дҧрыс анықтау 

жҧмыстардың кӛлемін есептеу дәлдігіне ғана емес, олардың сипаттамасын дҧрыс 

және жеткілікті сипаттауға да тәуелді. 

Сондықтан жҧмыс кӛлемін есептеу ведомосында әрбір конструкцияға толық 

сипаттау жҥргізу керек. Мысалы, орама гидрооқшаулау ҥшін- қабаттар саны, 

полиизобутилендік оқшаулау ҥшін- оның қалыңдығын, тҥрлі тҧтастырғыштар ҥшін 

- сондай-ақ олардың қалыңдығын және т.б. Тақтайлы едендерді орнатуға сметалық 

нормалар тақталардың қалыңдығының ҥш алуан тҥрін қарастырады: 28 және 36 мм 
діңгектерден, осыған орай, жҧмыстардың кӛлемін есептеу ведомосында тақталы 
жабынның жобалық қалыңдығы нҧсқалған болуы керек. 

Паркет едендер ҥшін тойтарма тҥрін нҧсқау (едендік, шамшаттық және т.б.)талап 

етіледі. 

 
6.3.12. Баспалдақтар мен алаңқайлар 

 

Жалпы мəліметтері. Баспалдақты конструкциялық  ерекшеліктері  бойынша 

бӛледі: 

■ негізінің тҥрі бойынша- тҧтас немесе кӛлбеу арқалық; 

■ кӛлбеу арқалық матреиалы- болат немесе темір-болат; 

■ кӛлбеу арқалық саны- бір немесе екі. 

 
марштары мен аудандарын қҧрастыру шығындары бір қабат шектерінде гори- 
зонталь проекцияның 1м

2
-де немесе 1 данада анықталады, осыған орай оларды 

ғимараттың функционалдық мақсаты бойынша бӛледі. 

Ӛндірістік ғимараттар мен үймереттерде. 

■ қабырғаға, қабырғаға және арқалыққа сҥйенетін аалңдар; 

■ марштар; 

■ алаңдарды сҥйеуге  арналған арқалықтар; 

Тұрғын  үй және қоғамдық ғимараттарда: 

Қҧрама темір-бетон баспалдақ алаңдары мен марштары. Қҧрама темір-бетон 
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■ массасы 1 дейін және 1 т астам алаңдар; 

■ массасы 1 дейін және 1 астам дәнекерлеусіз марштар, массасы 1 т дәнекерленген; 

■ массасы 1 т астам марш-алаңдар. 

Жеке сатылардан жасалған  баспалдақтар  жəне  арқалықтар  бойынша 
алаңдар. Баспалдақ марштарын орнату бойынша жҧмыстардың кӛлемі барлық 
жағдайларда алаңдардан жеке есептеледі. Жҧмыстардың кӛлемін есептеген кезде 
келесі ӛлшегіштер қабылданады: 

■ дайын негіздеме бойынша баспалдақтар ҥшін — 1 м және сатылардың 

ҧзындықтары; 

■ кӛлбеу арқалықтарда марштар — марштың горизонталь проекциясында 1 м
2
; 

■ алаңдар — алаңдардың 1 м
2 
аудандары. 

Марштардың алаңдарын анықтаған кезде қабырғаларға сатылар жасау 

ескерілмейді (марш ҧзындығы қабырғаға дейін қабылданады), ал кӛмкерме сатылар 
алаңдарға жатады (марш ҧзындығы кӛмкерме баспалдақ бойынша саналады). 
Алаңның ауданы оларды қабырғаға жасауды ескерместен кӛмкерме сатымен бірге 
есептеледі. 

Баспалдақтарда таяныштар орнату бойынша жҧмыстар кӛлемін тапсырма типін 

нҧсқаумен қатар таяныштармен қоршалған марштар мен алаңдардың қосынды 

ҧзындығы бойынша есептейді. 
Металл баспалдақтар мен алаңдар. Болат баспалдақтар мен алаңдарды 

қҧрастыру қҧны орнатылған конструкцияның 1 т-на анықталады, осы кезде 

тӛмендегідей бӛлінеді: 

■ тҥзу сызықты және қисық сызықты баспалдақтар, қоршаулары бар ӛрт 

сӛндіргіштер; 

■ табақтық, кедір-бҧдыр, қиылған және дӛңгелек болаттан жасалған тӛсемесі және 

қоршауы бар алаңдар. 
 

орнату бойынша жҧмыстар кӛлемі марштар мен алаңдардың (баспалдақ) немесе 

сатылар мен алаңдардың (кіреберіс) горизонталь проекциясының ауданымен 

анықталады. Баспалдақтардың алуан тҥрлілігі бойынша жҧмыстардың кӛлемі 

(мысалы, шатырға) олардың ҧзындығымен анықталады. Бҧл таяныштарға ғана 

жатады. 

Ағаш баспалдақтарға берілген сметалық нормалар кешенді болып табылады, 
сондықтан таяныш жеке ескерілмейді. Жҧмыстардың кӛлемдерін есептеген ке зде 
тӛмендегілерді бӛліп алу керек: 

■ жонылған тақталар қағылған баспалдақтар (пәтер ішілік); 

■ қағылмаған баспалдақтар. 

 
6.3.13. Балкондар жəне кҥнқағарлар 

 
Ғимараттарға қҧрама темір-бетон тақталардан балкондар орнатқан кезде 

тӛмендегілер есептеледі: 

■ тақталарды оқшаулау және жабу қҧрылғылары - шаршы метрмен; 

■ торлар орнату- метрмен; 

■ бӛлгіш қабырғалар, қоршау экрандары - шаршы метрмен немесе егер дайын 

бҧйымдар пайдаланылатын болса, данамен. 

Ғимаратқа кірер жерге кҥнқағарлар  орнатқан  кезде  тақталар  салуды  және 

қажетті жағдайларда оқшаулауды және цементпен тҧтастырғышты қарастырады. 

Ағаш баспалдақтар мен кіреберістер. Ағаш баспалдақтар мен кіреберістер 
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Балкондардың тақталарын және кҥнқағарларды салуды нормалаған кезде олардың 

қандай ғимаратқа (панель, кірпіш, блоктық) салынғанын  кӛрсетеді.  Ағаш 

кҥнқағарлар орнату бойынша жҧмыстар кӛлемі горизонталь проекциясының шаршы 

метрімен анықталады. 

 

6.3.14. Өңдеу жҧмыстары 

 
Жалпы мəліметтер. Ӛңдеу жҧмыстары мыналарды қарастырады: 

■ жҧмыстарды биікт ігі (еденнен тӛбеге дейін) 4 м дейін орын-жайларды ӛңдеу 

кезінде инвентарлық ҥстелшелерден, жеңіл сатылардан және жиылмалы сатылардан 

бастап орындауды; 
■ жабыстырылатын бҧйымдарды орындау және әйнектеу кезінде- 8м дейін; 
■ қасбеттерді табиғи тастармен немесе дайын ағаштардан жасалған жасанды 

тақтайшалармен қаптауды немесе сылауды. 

Сыртқы инвентарлық ағаштарды орнату және бӛлшектеу бойынша жҧмыстардың 

кӛлемі ғимарат қасбеттерінде олардың вертикаль проекциялар ауданы бойынша са - 

налады, ішкі- негізде горизонталь проекция бойынша. 

Инвентарлық ағаштарды орнату және бӛлшектеу нормалары ретінде м ыналар 

қарастырылған: 
■ қалау және қаптау жҧмыстары ҥшін биіктігі 16 м дейін сыртқы тҥтікше тәріздес 
ағаш, басқа ӛңдеу жҧмыстары ҥшін, аспалы (биікт ігі 4 м ағаштардың әрқайсысына 

қосу); 

■ орын-жайдың 6м дейін биікт ігі кезінде ішкі ағаштар тҥтікшелі (орын-жайдың 

кейінгілеріне 4 м биіктікті қосады). 

Сыртқы ағаштарды жайластыру нормаларында олардың биіктігі қарастырылған: 
■ қалау және  қаптау ҥшін  тҥтікшелі- 40 м дейін; 
■ басқа ӛңдеу жҧмыстары ҥшін тҥтікшелі- 60 м; 
■ аспалы- 18 м дейін. 

Табиғи таспен қаптаудың нормаларымен қалыңдығы 40 мм ӛңделген граниттен 

жасалған тақтайшаларды пайдалану қарастырылады, таза сҥгірленген- 100 мм, 

жартас астында150 мм, әктастан- 60 мм, мрамордан және жарлауықтан- 25 мм. 

Ішкі жазық және радиусы 2 м артық қисық сызықты беттерді жасанды 
тақтайшалармен қаптау нормалары бір немесе екі тҥстегі кез-келген кӛлемдегі 
тақтайшаларды пайдалануды қарастырады. 

Қаптау жҧмыстары. Беттерді табиғи тастармен қаптау бойынша жҧмыстар 

кӛлемі қаптау беттерінің ауданы бойынша саналады, сонымен қатар келесілерді 

ескерген жӛн: 

■ қаптау ауданын анықтауға арналған қабырғалар және  бағаналар  ӛлшемдері 

сыртқы қоршау бойынша сынықтарды ескере отырып қабылданады, яғни, қаптау 

тақтайшаларынан тҧратын, қималар бойынша; 

■ кескінделген тастармен және бӛлшектермен қаптау кезінде қаптама бетінің 
ауданы тастардың немесе бӛлшектердің бедерлерін ескерусіз қабылданады (ҥлкен 
жақтардың проекциясы бойынша); 

■ шығару кезінде кескінделген тартымдар (карниздер, жақтаулар және т. б.) 

кӛбірек, оның биіктігіне (еніне) қарағанда, тартым ӛлшемі ҥлкен жағы бойынша 

қабылданады; 

■ жасанды тақтайшалармен беттерді қаптау бойынша жҧмыстардың  кӛлемі  

қаптама бетінің ауданы бойынша оның жер бедерін ескермей саналады; 
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■ жасанды мрамормен беттерді қаптау бойынша жҧмыстардың кӛлемі қаптаманың 

жазылмалы беті бойынша есептеледі. 

Сылақ жҧмыстары. Қасбет қабырғаларын сылау ауданы қораптардың сыртқы 

қоршауы бойынша ойықтардың ауданын шегере отырып есептеледі. Қасбеттерді 

жақсартылған және жоғары сапалы сылақ кезінде сәулеттік бӛлшектердің 

(карниздермен, белбеулермен, жақтаулармен  және  басқа  да  созылған 

бӛлшектермен) алатын, сондай-ақ ғимаратқа бағаналармен және тӛрт қырлы 

ҧстындармен жалғасатын аудан, қабырғалар ауданына қосыл майды және жеке 

есептеледі. 

Бағаналарды ( ғимаратқа жалғасатын немесе жеке тҧрған), сондай-ақ тӛрт 

қырлы ҧстындарды сылау бойынша жҧмыс кӛлемін олардың жазылмалы бет 

аудандары бойынша санайды. 
Терезе және есік жақтаулары және қҧймалары, сондай-ақ қабырға 

жазықтықтарынан шығатын бҥйірлік беттерді және  қабырға  қалыңдығына 

батырылған сәулеттік және конструктивті бӛлшектерді қасбеттерді сылау кезінде 

қалыңдығы бойынша 200 дейін 200 артық болатын  жеке  екі  топқа  бӛле  отырып 

жеке санайды. Қасбеттердің жетілд ірілген сылағы  кезінде қҧламалар  және 

қҧймалары жеке есептеледі. 

Бҥйірлік және жоғарғы терезе бітеуіштері және жылыту текшелерінің 

жақтаулары сылақ нормаларында ескерілген және жеке есептелмейді. Тӛменгі 
терезе бітеуіштерін орналастыру бойынша жҧмыс кӛлемін олардың ауданы 
бойынша қосымша есептейді (тисті нормалар бар). 

Сылақ жҧмыстарының жеке тҥрлері бойынша кӛлемдерді анықтау келесі 

ережелер бойынша орындалады: 

■ терезе және есік жақтауларын сылау бойынша ғимарат ішінде олардың шаршы 

метрдегі ауданы бойынша қосымша есептеледі; 
■ ішкі маңдайшаларды созуды олардың қабырға (қабырғаға проекция бойынша) 
бетінде алатын ауданы бойынша анықтайды; 

■ карниздерді, тартымдарды, белдіктерді,  маңдайшаларды  және  басқа  да 

созылатын бӛлшектерді қасбеттерді жоғары сапалы сылақ кезінде қасбет бетінде о- 

рын алатын аудан бойынша есептеледі; 

■ карниздерді жеткізіп орналастыру кезінде олардың биіктігін арттыратын, 

карниздердің горизонталь ауданы бойынша есептейді; 

■ карниздерді және тартымдарды сылақтауды тартым ҧзындығына кӛбейтілген, 
биіктік сомасы бойынша жеке есептейді. Сылақталған бетке орнатылатын мәнерлеп 
жабыстырылатын бӛлшектер алатын ауданды жалпы сылақтау ауданынан алмайды; 

■ ішкі сылақ бойынша жеке орын-жайлар бойынша олардың әрлеуінің (қарапайым, 

жақсартылған, жоғары сапалы) әр тҥріне байланысты немесе жеке пәтер, қабат, 

секциялар бойынша анықтайды, егер барлық орын-жайлар ҥшін ӛңдеу типі бірдей 

қабылданса; 

■ ішкі сылаққа қораптардың сыртқы жиегі ойықтардың және созылған 
жақтауларымен орын алған, ауданы бойынша шегере отырып есептеледі. 
Қабырғалардың биіктігін таза еденнен тӛбеге дейін ӛлшейд і. Тӛрт қырлы ҧстын- 

дардың бҥйір жақтарының ауданы қабырғалардың жалпы ауданына қосылады; 

■ тӛбелерді сылақтау (оның ішінде ауданы12 м
2 

артық горизонталь кессон 

проекциясы болатын кессон тӛбелер) қабырғалардың немесе аралық қабырғалардың 
ішкі қырлары арасындағы аудан бойынша есептеледі; 

■ ойлы-қырлы аралықтар мен ауданы12 м
2 
артық горизонталь кессон проекциясы 
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болатын кессон тӛбелерін сылақтау бойынша ашылған беттер бойынша есептейді; 

■ баспалдақты марштарды және алаңдарды сылау олардың горизонталь 

проекцияларының (қабатты) аудандары бойынша саналады. 

Сылақ жҧмыстары кӛлеміне негіз ауданы жасанды мрамор астына қосылмайды, 
себебі негіз қҧрылғысы қаптау жҧмыстары бойынша нормаланады. 

Ағаштарды орналастыру бойынша жҧмыс кӛлемін анықтайды: 

■ орын-жайлардағы қабырғаларды және тӛбелерді- тӛбелердің горизонталь 

проекциялары бойынша сылау кезінде; 

■ ағаштар тӛсемінің еніне кӛбейтілген, орын-жайлардағы қабырғаларды- 

қабырғалар ҧзындығы бойынша сылау (1,65 м); 

■ қасбеттерді сылау- ойықтарды шегерусіз қабырғалардың вертикаль 

проекциялары бойынша; 
■ қасбеттерде карниздерді, тартымдарды, жақтауларды және маңдайшаларды- 
жоба бойынша сылау. 

Сырлау жҧмыстары. Қасбеттерді әкті, силикатты және цементтік 

қҧрамдармен сырлау бойынша жҧмыс кӛлемін жоспарда қасбеттік қабырғалардың 

сынуын ойықтарды алып тастамастан ескеру арқылы анықтайды; сонымен қатар 

терезе және есік жақтаулары, сондай-ақ карниздердің, тартымдардың жазылмалы 

беттері және басқа да сәулеттік бӛлшектер ескерілмейді. 
Қасбеттерді перклорвинилді, кремнийорганикалық және полвинилацетатты 

қҧрамдармен сырлау бойынша жҧмыс кӛлемін сырланатын беттің ауданы бойынша 

анықтайды. 

Ішкі беттерді су қҧрамдарымен сырлау бойынша жҧмыс кӛлемін ойықтарды 

шегерместен және терезе және есік жақтауларының және текшелердің бҥйір 

жақтарының аудандарын  ескерусіз  анықтайды. Тӛрт  қырлы  ҧстындар 

бағандарының және бҥйір жақтарының ауданы сондай-ақ жҧмыстардың жалпы 

кӛлеміне қосылады. 50 % артық ойықтылығы  бар,  жеке  қабырғаларды  сырлау 

ауданы сырланатын беттің  ауданы  бойынша анықталады,  яғни, ойықтарды 

шегерусіз және терезе және есік жақтауларын және текшелердің бҥйір жақтарын 

қосумен анықталады. 

Қабырғаларды майлы және полвинилацетатты қҧрамдармен сырлау бойынша 

жҧмыс кӛлемі ойықтарды шегерместен анықтайды. Бағаналардың, тӛрт қырлы 

ҧстындардың, текшелердің, терезе және есік жақтауларының ауданы жҧмыстар 

кӛлеміне қосылады. 
Қабырғалы аражабындарды сырлау бойынша жҧмыс кӛлемін 1,6 

коэффицентін пайдалана отырып, олардың горизонталь проекцияларының ауданы 

бойынша есептеледі. Кессондық тӛбелерді сырлау бойынша жҧмыс кӛлемі К = 1,75 

коэффициентін пайдалана  отырып  горизонталь  проекция  ауданы  бойынша 

саналады. Жабыстырылатын беттерді сырлау бойынша жҧмыс кӛлемі жабыстыру 

қанықтылығының коэффициенттерін қолдана отырып олардың горизонталь 

проекциясы ауданы бойынша есептеледі (6-кесте. 12). 
Жабыстырудың қанықтылығы жабыстыру бҧйымдарының горизонталь 

аудандары бойынша анықталады. 

Едендерді сырлау ауданы бағаналар, пештер,  іргетастар  және  еденнің 

деңгейінен кӛтеріліп тҧратын басқа да конструкциялар алып тҧрған аудандарды 

шегере отырып анықталады. 

Тақтайлы едендер кезінде ернеуліктерді сырлау нормаларда қарастырылған 

және жеке есептелмейді. Линолеумнен және паркеттен жасалған едендердің 
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ернеуліктер ауданын сырлау ҥшін еден ауданы10 % кӛлемінде ескеріледі және 

тақтайлы едендердің жақсартылған сылақ ретінде нормаланады. 

 

6.12 кесте. Модельдеумен қанықтыру коэффициенті 

Тӛбенің жапсырмамен қанықтылығы, м2 Коэффицент 

2 дейін 1 

2,1 бастап 10 дейін 1,1 

10,1 бастап 40 дейін 1,5 

40,1 бастап 70 дейін 2,1 

70 кӛбірек 100 дейін 2,8 

 

Терезе және есік ойықтарының толтырмасын сырлау ауданы, 

қораптардың сыртқы жиегі бойынша саналған, толтырма ауданын 6.13- 

кестесі бойынша тиісті коэффициенттерге кӛбейтумен анықталады. 

Сыртқы қабырғалардағы фрамугаларды сырлау ауданы, терезе 

ойықтарының толтырмасын сырлау ауданы ретінде анықталады. Тас 

қабырғаларда (12, 15 тт) есік ойықтарының толтырмасын сырлау ауданын 

анықтауға арналған коэффициенттер маңдайшалардың тҥсін ескермейді. 

Маңдайшалары бар тас қабырғалардағы есік ойықтарының толтырмасын 

сырлау кезінде бір жағынан ойықтың тиісті коэффиценттерін 0,2 арттырады. 

Арақабырғалардағы (14, 16, 18 тт) есік ойықтарының толтырмасын сырлау 

ауданын анықтау коэффициенттері қораптардың қалыпты қалыңдығын 

ескереді. Қалыңдығы 140- 160 мм болатын аралық қабырғалардағы е сік 

толтырмаларын сырлау кезінде қораптармен бірге барлық қалың дықтарға 

тиісті коэффиценттерді 0,2 ҧлғайтады. 

Ағаш фермаларды силикат сырмен сырлаудың ауданы  ферма 

элементтері арасындағы аралықтарды шығармай ферманың (бір жағынан) 

вертикаль проекциясының ауданы бойынша анықталады. 

Металл жабындарды сырлау бойынша жҧмыс кӛлемін жабын ауданы 

бойынша есептейді, бҧл ретте ҥйді мҧржасындағы қақпақтарды, 

астаушаларды, қайырмаларды сырлау және ҥй тӛбесіндегі жа бындар жеке 

есептелмейді. 

Су ағатын қҧбырларды, белдіктерді, маңдайша кенерелерді және сыртқы 

терезе алды тақтайларды сырлау бойынша жҧмыс кӛлемін ойықтарды 

шегерместен қасбет ауданы бойынша есептейді. 

Оймыш тақтай бойынша сырлау жҧмыстарының кӛлемін 1,1 коэ- 
ффициентін пайдалана отырып, оймыштарды және бҥрмелерді 
айналдырмастан ӛлшенген бет ауданы бойынша есептейді. 

Толқынды абестфанерден немесе болаттан жасалған бетті сырлау 

бойынша жҧмыс кӛлемін, 1,2 коэффициентті пайдалана  отырып, 

айналдыруды ескермей ӛлшенген, аудан бойынша есептеледі. 

Болат торларды бояу бойынша жҧмыстардың кӛлемі шамасы тордың 
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кҥрделілігіне тәуелді коэффициентті ескере отырып, сыртқы контуры 

бойынша анықталатын (яғни, тҧтас беттің торын шартты тҥрде санай 

отырып, бояу екі жағынан жҥргізіледі) тордың вертикаль проекциясыныің 

ауданы бойынша есептеледі: 

 бедерсіз қарапайым тор ҥшін, 20 % дейін толтыра отырып (жақтаулы, ӛрт 
сӛндірушілер сатысы, жиектемесі бар торлар және т.б.) — 0,5;

 кҥрделілігі орташа бедерлі және бедерсіз торлар ҥшін, 30 % дейін толтыра 
отырып (саты, балкон және т.б. торлары) — 1;
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■ бедерлі кҥрделі торлар ҥшін және 30 % артығын толтыра отырып (жалюзи, ра- 

диатор, кӛркем және т.б.) — 2,5. 

Ҧсақ металл бӛлшектерді бояу бойынша  жҧмыстардың  кӛлемі бояланатын 

беттің ауданы бойынша есептеледі. 
Орталықтан жылыту аспаптарын және санитарлық-техникалық аспаптарды, 

қҧбырларды, сонымен қатар ҧсақ металл бӛлшектерді бояу ауданы келесі ережеле - 

рді ескере отырып анықталады: 

■ орталықтан жылыту аспаптары (барлық жағынан) — аспаптардың қызу беттері 

ретінде; 

■ шҧңғылшалар — оларды горизонталь проекциясының екі еселенген ауданы 

ретінде; 
■ ванна — олардың горизонталь проекциясының ҥш еселенген ауданы ретінде; 

■ шаю шанашығы — 0,7 м
2 

(кронштейндердің шығыңқы бӛліктерін ескере 

отырып); 

■ 1 м болат қҧбырлар, 6.14-кесте бойынша қҧбырлардың диаметріне байланысты 

фасондық бӛліктердің шығыңқы жерлерін және бекітпені қоса алғанда; 

■ 1 м болат қҧбырлар және фасондық бӛліктер, 6.14-кесте бойынша 

қабылданатын қҧбырлардың диаметріне байланысты кеңернеулер мен шығыңқы 

жерлер мен бекітпені қоса алғанда. 
Әйнектеу жҧмыстары. Қоғамдық ғимараттардағы ағаш терезе жақтауларын 

және балкон есіктерін әйнектеу ауданы 

қораптың сыртқы қоршауы бойынша есептелген ойықтардың ауданы ретінде 

анықталады. Жҧмыстар тізімдемесінде терезелерді, фрамугаларды, балкон 

есіктерін, ӛзге де есіктерді және витриналарды әйнектеу жҧмыстарын ерекшелеп 

кӛрсеткен жӛн. 

Есіктер (балкон есігінен басқасы) мен витриналарды әйнектеу ауданы 
шынылардың кӛлемі бойынша анықталады. 

Ағаш аралықтарды әйнектеу ауданы оны бекітудің сыртқы қоршауы бойынша 

анықталады. 

6 . 1 4 - к е с т е . Қ ҧ б ы р д ы ң д и а м е т р і не б а й л а н ы с т ы о н ың 1 м 

а у д а н ы 
 

 
Қҧбырдың диаметрі, мм 

Бояу ауданы, м2, қҧбырдың 1 м-не 

болат шойын 

15 0,11 — 

20 0,13 — 

25 0,16 — 

32 0,18 — 

40 0,21 — 

50 0,26 0,28 

63 0,31 — 

75 0,36 0,37 

100 0,46 0,48 

125 — 0,59 
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 150 — 0,72 

Ӛнеркәсіпт ік ғимараттардың    қабырғалық немесе шамдық жақтауларын 
әйнектеу ауданы: 

■ болат жақтау — жақтауларды бекітудің сыртқы қоршауы бойынша ӛлшенген 

аудан бойынша; 

■ қораптарға орнатылатын ағаш жақтаулар — қораптардың сыртқы қоршауы 

бойынша ӛлшенген аудан бойынша; 

■ қорапсыз орнатылатын ағаш жақтаулар — жақтауларды бекітудің сыртқы 
қоршауы бойынша ӛлшенген аудан бойынша; 

■ тҧрғын ҥй және қоғамдық ғимараттардағы  ойықтарды  әйнектеуді  есептеу 

жобада қарастырылған шынының қалыңдығына және әйектеу типіне (сылап бітеу 

арқылы немесе штапиктармен) байланысты жҥргізіледі. 

Пішінд ік әйнектен жасалған қабырғалық панельдердің ауданы болат 

панельдердің с ыртқы қоршауы (панельдерде ойықтар болмайды) бойынша 

есептеледі. 
Пішінд ік әйнектен жасалған ағаш ойықтардың ауданы болат жақтаушалардың 

немесе ағаш бекітпелердің сыртқы қоршауы бойынша есептеледі. 

Пішінд ік әйнектен жасалған зенит фонарының ауданын фонар қабығының 

(фонардың жарық тҥсетін ойығы) тӛменгі жағының ішкі қоршауы бойынша 

анықтаған жӛн. 

Пішінд ік әйнектен немесе шыны қуыс блоктардан жасалған аралықтардың 

ауданы ойықтардың ауданын шегере отырып, қораптың сыртқы қоршауы 

бойынша есептеледі. 
Тҥсқағаз жабыстыру жҧмыстары. Қабырғалар мен тӛбелерге тҥсқағаз жабыс- 

тыру жҧмыстарының кӛлемі қораптың сыртқы қоршауы бойынша анықталатын 

терезе және есік ойықтарының ауданын шегере отырып,  тҥсқағаз  жабы- 

стырылатын аудандар бойынша шаршы метрмен есептеледі. 

Есіктерді қаптау бойынша жҧмыстардың кӛлемін қапталатын беттердің ауданы 

бойынша шаршы метрмен анықталады. 

Аспалы төбелер. Аспа тӛбелер бывают қиыстырылған (алюминий табақтармен 

қапталған болат тӛбелер) және панельді ойықталған (алюминийд ің 1 м
2 

тӛбеге 
шығындалуы 2,4 кг дейін) болады. Болат конструкциялардың (қаптамалар мен 
аспаларды қоса алғанда), алюминиймен қаптаудың, алюминий қорыт паларынан 
жасалған конструкциялардың массасы жоба сызбасы бойынша қабылданады. 

Кешенді бағалау болған кезде жҧмыстар кӛлемі шаршы метрмен анықталады. 

Егер аспа тӛбелерді қҧруға кешенді бағалау жасалмаған болса, жҧмыстар кӛлемі 

келесі тәсілмен анықталады: 
■ кӛтеруші конструкциялар олардың тҥрі мен металл таңбасын кӛрсете отырып 
тоннамен немесе килограммен есептеледі; 

■ ағаш қаңқа істегі ағаштың куб метрімен есептеледі; 

■ қаңқаны толтыру материалды кӛрсете отырып, аспа тӛбенің қапталған бетінің 

шаршы метрімен есептеледі. 

Алюминий қорытпаларынан жасалған және қиыстырылған аспа тӛбелерді 

қҧрастыру жҧмыстарының кӛлемі олардың ауданы бойынша есептеледі. 

 
6.3.15 Өзге жҧмыстар. Жҧмыс көлемдерін анықтау 

ережелері 
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Төсеніш. Тӛсеніш ғимараттың айналасындағы барлық жерге тӛселеді. 
Тӛсеніштің негізі бетоннан, қҧмнан немесе қиыршық тастан орындалады; жабын 
асфальттық, асфальт-бетондық және цементтік болады. Табан куб метрмен, ал 

жабын шаршы метрмен есептеледі. Қажет болған жағдайларда шаршы метрмен 
немесе куб метрмен есептелген жер ойындыларын жасау қарастырылады. 

Тас кіреберістер. Кіреберістерді жасау бойынша жҧмыстар кӛлемі ФББ (АББ) 

— 200108 «Кірпіштен және блоктардан жасалған конструкцялар» бойынша 

шаршы метрмен (норма 1 м
2 

кіреберіске берілген) есептеледі. Ағаштан жасалған 

кіреберістер горизонталь проекция бойынша шаршы метрмен есептеледі. Мынадай 
кіреберістерді ерекшелеп кӛрсетеді: 

■ кіреберіс алаңы бар (сатысы жоқ); 

■ бір жағынан ғана кірер жері бар; 
■ ҥш жағынан кірер жері бар (ҥш сатымен). 

Арналар мен жанасшҧңқырлар. Арналар мен жанасшҧңқырлардың 

қабырғалары (кірпіштен және монолиттік бетоннан жасалған) куб метрмен, табаны 

(бетон) куб метрмен, қҧрамалы темір бетон тақталардан  жасалған  жабындар  

наршы метрмен немесе данамен, бедерді болаттан жасалған  жабын  шаршы 

метрмен есептеледі. Арналардың қабырғаларын, табанын және жабындарын 

оқшаулау қажет болған жағдайда, оны  жҥзеге  асыру  бойынша жҧмыстардың 

кӛлемі оқшаулау тҥріне байланысты шаршы метрмен немесе куб метрмен 

есептеледі. 

 
6.3.16 Ғимараттардың ішінде қҧбыр жҥйелерін орнату 

 
Жалпы мəліметтер. МҚСН — 2001-16 және ФЕР (ТЕР)—2001-16 

«Трубопроводы внутренние» келтірілген нормалар мен жеке есептеулермен қҧбыр 
жҥйелерінің сәйкес элементтерін тӛсеу, орнату және қосу бойынша негізгі және 
қосымша жҧмыстардың толық кешені есепке алынады, соның ішінде: 

■ жиынтықтау; 

■ тӛсеу орындарын белгілеу және нобайларды сызу; 

■ такелажды аспаптарды орнату және алып тастау; 

■ бекітуге арналған саңылауларды бҧрғылау немесе тесу; 

■ салмақ тҥсірілетін қҧрылымға немесе тӛсеме бӛлшектерге дәнекерлеу немесе 
бекітумен қҧбыр жҥйелерінің астына бекітілімдер мен тіреулерді орнату; 

■ болат және пластмасс қҧбыр жҥйелерінің тӛсемдермен, қабырғалармен және 

аралықтармен қиылысу орындарында гильзаларды орнату мен бекіту; 

■ дәнекерлеу жҧмыстары кезіндегі процессте баллондардың жылжуы; 

■ қабырғаларда, аралықтарда және тӛсемдерде дайын ӛтпелі саңылаулар бар 

болған жағдайда қҧбыр жҥйелерін тӛсеуге кететін шығындар. 

Нормалар мен жеке есептеулермен келесі шығындар есепке алынбаған және 
жобалық мәліметтер мен сәйкес нормалармен және жеке есептеулермен қосымша 
анықталады: 

■ орама материалдармен қаптау және қабырғалармен және жабындылармен 

қиылысу орындарында полиэтиленді қҧбырларды сылау; 

■ бекітілімдер мен тіреуіштерді орнату; 

■ қҧбыр жҥйелері ӛткеннен кейінгі саңылауларды бітеу. 

Қҧбыр жҥйелерін тӛсеу және арматураны орнату еденнен немесе тегіс тӛсеніштен 

3 м дейінгі биікт ікте қарастырылған. Одан жоғары биікт ікте жҧмыс істеген кезде 
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жеке есептеулерге Техникалық бӛлікт ің 3-тарауында келтірілген коэффициенттер 

қолданылады. 

Жҧмыстардың кӛлемдерін анықтау. Қҧбыр жҥйелерін тӛсеу бойынша 

жҧмыстардың кӛлемін келесілерден анықтаған жӛн: 
■ шойынды қысымды қҧбырлардан — қҧбырлардың ҧзындығы бойынша. 
Фасонды бӛліктердің салмағы жобалық мәліметтер бойынша қабылданады; 

■ шойынды кәріщ жҥйесінің, пластмассалық және кӛпқабатты металл-полимерлі 

қҧбырлардан —фасонды бӛліктер мен арматура орын алатын учаскелердің 

есебінсіз қҧбыр жҥйелерінің жобалық ҧзындығы бойынша; 

■ болат су-газ ӛткізгішт і, жапсарсыз және дәнекерлеу қҧбырларынан — фасонды 

бӛліктер, арматура және n тәрізді компенсаторлар орын алатын учаскелердің 

есебінсіз қҧбыр жҥйелерінің жобалық ҧзындығы бойынша; 
■ қҧбыр   жҥйелерін    тӛсеу  бойынша,   су жылытқыштар мен сорғылардың 
қазандықтарын орау бойынша — агрегат шегінде орналасқан қҧбыр жҥйелерінің 

келтіру және шығару желілеріне қосу нҥктесіне дейінгі  жобалық  ҧзындығы 

бойынша; 

■ болат қҧбыр жҥйелерін гидравликалық сынаулар кезінде — фасонды  бӛліктер  

мен арматуралар орын алатын учаскелер мен n тәрізді компенсаторлармен қоса 

жҥйенің барлық қҧбыр жҥйелерінің жобалық ҧзындығы бойынша. 
Жҧмыстар кӛлеміне кірмейді, бірақ ішкі санитарлық-техникалық қҧрылғыларға 

арналған сәйкес кешенді нормалар мен жеке есептеулерде есепке алынады: 

■ су ӛлшеуіш, элеваторлық, қол сорғыларының, конденсат алыстатқыштардың 

тҥйіндерін орау қҧбыр жҥйелері; 

■ таратқыш тарақтардың қҧбыр жҥйелері; 
■ жылыту қазандықтары, сыйымдылықты су жылытқыштар, конденсат 

алыстатқыштар мен қол сорғыларының тҥйіндерін жеткізу жиынтығына кіретін 
арматура, сонымен бірге су ӛлшеу тҥйіндерінің шегінде орнатылатын арматура. 
Қҧбыр жҥйелерінде орнатылатын арматураның саны, типі мен диаметрі жобалық 
мәліметтер бойынша анықталады. 

 
6.3.17 Су қҧбыры жəне кəріз жҥйесі — ішкі орнату 

Жалпы мəліметтер. МҚСН — 2001-17 және ФЕР (ТЕР)—2001-17 «Трубо- 

проводы внутренние» жинақтарында қабырғалар, жабындылар мен аралықтардың 

материалдарына  тәуелсіз  ӛнеркәсіпт ік  кәсіпорындардың   тҧрғын-ҥй,   қоғамдық, 

ӛнд ірістік және қосымша ғимараттарында санитарлық-техникалық  аспаптарды 

орнату бойынша жҧмыстарды орындауға арналған нормалар мен жеке есептеулер 

келтірілген. Нормалар мен жеке есептеулермен негізгі жҧмыстардың толық кешені 

есепке алынады, соның ішінде: 

■ аспаптар мен жиынтық бӛлшектерді орнату; 

■ аспаптарды қҧбыр жҥйелеріне қосу; 

■ қосымша және ілеспелі жҧмыстар: 

жиынтықтау, орнату орындарын белгілеу; бекітуге саңылауларды бҧрғылау 

немесе тесу; 

бӛлек бӛлшектерді (сифондарға арналған стақандар мен тығындарды,  су 
таратқыш крандарды және т.с.с.) жҧмыстарды жҥргізу процессінде алып тастау 
және кері орнату. 

Қол жуғыштарды, шҧңғылшаларды, жуғыштарды, тӛгу кішкентай бактарын 
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және писсуарларды орнатқан кезде типтік бекітілімдерді орнату есепке алынған. 

Қҧбыр жҥйелерінде уақытша металл тығындарды орнатуға кететін 

шығындар ФЕР — 2001-16 «Трубопроводы внутренние» жинағының 

нормаларымен есепке алынған. 
Оларды орнату нормалар мен есептеулермен есепке алынған санитарлы- 

техникалық аспаптардың жиынтықтарының қҧрамы техникалық бӛліктің 

қосымшасында келтірілген. Нормалар мен жеке есептеулермен келесілер есепке 

алынбаған: 

 келтіру және шығару қҧбыр жҥйелерін тӛсеуге кететін және санитарлы- 

техникалық аспатар жиынтығына кірмейтін арматураны орнатуға кететін 
шығындар ФЖДБ (АЖДБ) — 2001-16 «Трубопроводы внутренние» жинағы 
бойынша анықталады;

 металл бактардың тҧғырықтарын орнатуға кететін шығындар ФЖДБ (АЖДБ)

—2001-18 «Отопление — внутренние устройства» жинағының нормалары 

бойынша қосымша анықталады; 

 ванналарға арналған газды бағаналарды орнатуға арналған шығындар ФЖДБ 
(АЖДБ) — 2001-19 «Газоснабжение — внутренние устройства» жинағының 
есептеулері бойынша анықталады;

 су қҧбыры мен кәріз жҥйесі жҥйелерін тазарту мен сынауға кететін шығындар 
ФЖДБ (АЖДБ) —2001-16 «Трубопроводы внутренние» жинағының сәйкес 
есептеулерінде есепке алынған.

Жҧмыстардың  көлемдерін  анықтау.  Санитарлы-техникалық   аспаптарды 
орнату бойынша жҧмыстардың нақты кӛлемі жоба бойынша есептелінеді, себебі 
негізгі ӛлшем бірлігі данамен саналатын шама болып табылады. 

 
6.3.18 . Газбен жабдықтау — ішкі қҧрылғы 

 
Жалпы мəлімет. МЭСН- 2001-19 және ФӚБ (АӚБ) – 2001-19 

жиынтықтарында қабырғалар, жабындылар және қалқандардың материалдарына 
қарамастан тҧрғын ҥй, қоғамдық және коммуналды тҧрмыстық ғимараттарды 
газбенжабдықтау ішкі қҧрылғыларын орнату бойынша жҧмыстарды орындауға 
нормалар мен ӛлшемдік бағаламасы келтірілген. 

 жиынтықта да, бӛлек те жеткізілетін  қазандықтарды  орнатуға  кететін 

шығындар;

 кӛп секциялы су жылытқыштарды орнатуға кететін шығындар — "Бір 

секциялық жылдам су жылытқыштар" екі кестелері бойынша және "Жылдам 
жылытқыштардың секциялары" кестесі бойынша әрбір келесі секцияға - 
арналған шығындардың соммасы ретінде анықталады.

 Жылыту қазандықтарының жиынтықтарының қҧрамы техникалық бӛлімге 

қосымшада келтірілген. Нормалар мен бағалармен 6  м-ге  дейінгі  бағаналары 

бар жылытқыш тіркелімдерді орнату есепке алынған.

 Сорғыларды орнатуға арналған нормалар мен бағаларда электр 
қозғалтқыштарды электр желісіне қосуға, тексеруге және кептіруге кететін 

шығындар қарастырылмаған. Осы шығындарды анықтаған кезде ФЕРм — 
2001-08 «Электрические установки» жинағының ҧсыныстарын басшылыққа алу 
қажет.

Нормалар мен жеке есептеулермен келесілер есепке алынбаған: 
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 қазандықтар, су жылытқыштар, бактар мен оларға тҧғырықтарды, сорғыларды, 

суды тазартуға арналған сҥзгілерді орнатуға  арналған  негіздерді  орнатуға 

кететін шығындар; олар МҚСН — 2001, ФЖДБ (АЖДБ) —  2001  сәйкес 

жинақтар бойынша қосымша анықталады;
 барлық жылыту жҥйелерінің қҧбыр жҥйелерін тӛсеуге, сонымен бірге

агрегаттар, аспаптар мен қҧрылғылардың жиынтығына кірмейтін арматураны 

орнатуға кететін шығындар; олар МҚСН — 2001-16 және ФЖДБ (АЖДБ) — 

2001-16 «Трубопроводы внутренние» жинағы бойына анықталады; 

 сҧйық және газ тәрізді отынды жағуға арналған жану қҧрылғыларын орнатуға 

кететін шығындар, оларды ФЖДБ — 2001-06 «Теплосиловое оборудование» 

жинағы бойынша қосымша анықтаған жӛн;

 ҧзындығы 6 м асатын бағаналы жылыту тіркелімдерін орнатуға кететін 
шығындар; олар ФЖДБ (АЖДБ) — 2001-16 «Трубопроводы внутренние» 
жинағы бойынша қҧбыр жҥйелерін тӛсеу ретінде анықталады;

 аса жоғары параметрлі қазандықтар, су жылытқыштар мен сорғыларды 

орнатуға кететін, сонымен бірге жылу ӛнімділігі 1,16 МВт (1 Гкал/сағ) дейін 

болатын жылытқыш қазандықтары бар қазандықтарды автоматтандыру 

аспаптарының жиынтықтарын орнатуға кететін шығындар; оларды 

қондырғыны монтаждауға арналған сәйкес жинақтар бойынша анықтаған жӛн. 

Су температурасы 115 °С жоғары болатын немесе бу қысымы 0,07 МПа (0,7 

кгс/см2) асатын, жылу ӛнімділігі 1,16 МВт (1 Гкал/сағ) жоғары болатын 

қазандармен жабдықталған қазандықтарда су жылытқыштарды және 

сорғыларды орнату да қондырғыны монтаждауға арналған жинақтар бойынша 

анықталады;

 бағаналары жоқ тегіс қҧбырлардан жасалатын тіркелімдерді орнатуға кететін 
шығындар; олар ФЖДБ (АЖДБ) — 2001-16 «Трубопроводы внутренние» 
жинағы бойынша қҧбыр жҥйелерін тӛсеу секілді анықталады;

 бақылау аспаптары ҥшін келтеқосқыштарды кесуге кететін шығындар;

 жылыту жҥйелерінің қҧбыр жҥйелерін жуып-тазалау мен гидравликалық 

сынауға кететін шығындар; олар ФЕР (ТЕР) — 2001-16 «Трубопроводы 

внутренние» жинағының сәйкес есептерімен қарастырылған.

Кейбір нормалармен және есептеулермен шойынды секциялық радиаторларды 

орнату (тӛсемдерді топтау, қайта топтау, орнату немесе ауыстыру, пресстеу) 

бойынша жҧмыстар ескерілмеген. Бҧл шығындарды қосымша есепке алу қажет. 
 

Жҧмыстардың көлемдерін анықтау. Келесіні назарға алу қажет: 

■ жылыту жҥйелерінің агрегаттарын, аспаптарын және қҧрылғыларын орнату 

бойынша жҧмыстар кӛлемі жобалық мәліметтер бойынша анықталады; 

■ бағаналары бар тіркелімдерді орнату бойынша жҧмыстар кӛлемін анықтаған 

кезде тіркелімдер ҧзындығын 6 м дейін қабылдау қажет. 

■ 

6.3.19 Газбен жабдықтау — ішкі қҧрылғы 

 

Жалпы мəлімет. МЭСН- 2001-19 және ФӚБ (АӚБ) – 2001-19 

жиынтықтарында қабырғалар, жабындылар және қалқандардың материалдарына 

қарамастан тҧрғын ҥй, қоғамдық және коммуналды тҧрмыстық ғимараттарды 

газбенжабдықтау ішкі қҧрылғыларын орнату бойынша жҧмыстарды орындауға 

нормалар мен ӛлшемдік бағаламасы келтірілген. Сәйкес қҧрылғы тҥрлерінің 
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нормалары мен бағаламасында іріктеп сайлау, бҧрғымен тесу немесе бекіту мен 

т.б. ҥшін саңылауды тесіп ӛтуді қоса қҧбыр желілеріне қатысты жалғау арқылы 

аспаптарды орнату бойынша негізгі және қосалқы жҧмыстардың толық кешені 

қарастырылған. 
Аспаптар мен қҧрылғыларының жиынтығына кірмейтін, ӛткізілетін 

қҧбыржелілерін тарту мен бекіту арматураларын орнату, сондай-ақ жанарғыға 

арналған қҧбыржелілерден коллектор қҧрылғылары ФӚБ (АӚБ) – 2001-«Ішкі 

қҧбыржелілері» жиынтығы бойынша анықтау қажет. 

газқҧбырларының ішкі желілерін сынау бойынша жҧмыс кӛлемдерін қалыпқа 

келтірілген бӛліктері мен арматураны есептемей газ аспаптары ернеуінің 

ҧзындығын есепке ала қҧбыр ҧзындығының жобасы бойынша есептеу қажет. 

Тҧрмыстық газ аспаптарын орнату бойынша ӛлшемдік бағаламасы іске қосу 
мен жӛндеу жҧмыстарында ескерілмеген. 

Нормалар мен бағамдарда 50 л дейінгі сыйымдылықта сҧйытылған газға 

арналған баллондарды асҥй мен шкафта орнату қарастырылған. БӚҚ қалқанын 

орнату бойынша шығындарын ФӚБ — 2001-11 «Автоматтандыру мен есептеу 

техникасының аспаптары, қҧралдары» жабдықты монтаждауға қатысты жиынтығы 

бойынша анықтау қажет. 

Жҧмыс көлемдерін анықтау. Келесіні ескеру қажет: 
 газ аспаптарын, газжанарғыларын және  басқа  да  қҧрылғыларды  орнату 

бойынша жҧмыстардың кӛлемін жоба деректері бойынша есептеу қажет;

 газқҧбырларының ішкі желілерін сынау бойынша жҧмыс кӛлемдерін қалыпқа 

келтірілген бӛліктері мен арматураны есептемей газ аспаптары ернеуінің 

ҧзындығын есепке ала қҧбыр ҧзындығының жобасы бойынша есептеу қажет.

 

6.3.20 Ауаны желдету мен баптау 

 

Жалпы мəлімет. МЭСН- 2001-20 және  ФӚБ  (АӚБ)  –  2001-20 

жиынтықтарында қабырғалар, жабындылар және қалқандардың материалдарына 

қарамастан тҧрғын ҥй, қоғамдық және  коммуналды  тҧрмыстық  ғимараттарды 

ауаны желдету және ауаны желдету жҥйелерінің қҧрылғыларын орнату бойынша 

(жалпы алмасу және жергілікт і) жҧмыстарды орындауға нормалар мен ӛлшемдік 

бағаламасы келтірілген. 
Нормалар  мен  бағаларда, ӛзіне  келесілерді қосатын, негізгі және қосалқы 

жҧмыстарды қосатын толық кешені қарастырылған: 

 жҥйелердің сәйкес элементтерін тарту, орнату мен жалғау;

 қҧрылғыларды толықтыру, орнату және шешу;

 бекітуге арналған саңылауларды бҧрғылау;

 резеңке тӛсемелерді әзірлеу;

 қабырғаларда, жабындыларда және қалқандарда дайын тура саңылаулар болған 

жағдайда ауа ӛткізгіштерді тарту;

 мырышпен қапталған болат және алюминий табақтардың Н (қалыпты)
санатындағы және П (тығыз) санатындағы ауа ӛткізгіштерді тарту. 

 Тот басудан әзірленген тҧрақты ауа ӛткізгіштерін тарту кезінде техникалық 

бӛлікт ің 3 тарауында келтірілген, коэффиценттерді есепке ала сәйкес бағамдар 

бойынша анықтау қажет;

 жалғама қҧбырларда дроссель – қақпақшаларды, сҧқпажапқыштарды, 

ернеулердегі торларды, питометражды ойымшалардың бітемелерін, тҧтқалары
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мен бекіткіштерді орнату. Атап кӛрсетілген ӛнімдердің саны, типі және 

кӛлемдерін жобалау мәлімттері бойынша қабылдау қажет, ал олардың қҧны 

қосымша анықталады; 

 блоктарды ауа ӛткізгіш бҧрандалармен жалғау;
 КВР және ҧқсас типтегі қақпақшалардың ауа бірыңғайластырылған 

қалқандарын орнату. Тікбҧрышты кесілген ауа ӛткізгіштерін жалғау кезінде 

(дӛңгелектерде) кӛрсетілген кестенің сәйкес бағамдарында бҧрандалардың 

қҧнын алып тастап және жоба бойынша шығыны бар тҧтқа қҧнын еске алу 

қажет.

Дефлекторды орнату кезінде талрепі бар кергілерді орнату есепке алынған; 

кергілер мен талрептердің санын жоба мәліметтері бойынша, ал олардың қҧ нын 

қосымша анықтау қажет. 
Радиалды, осьті және шатырлы желдеткіштердің нормалары мен бағамдары, 

әзірленген материалдарына (кӛміртекті, тот басуға тӛзімді немесе алюминий 

қҧрышты) қарай болады. 

Арғылы-сорғылы желдеткіштердің жҥйелерінде орнатылатын, ҧяшықты ауа 

(металл және қағаз) және аэрозолдьды (ФП сҥзгіш материалдарымен) сҥзгіштерін 

орнатуға арналған шығындар нормалар мен бағамдарға қосылған. 

Шаңтҧтышы агрегаттарды, сҥзгіштерді, скрубберлер мен циклондарды 
еденнен 1 м дейінгі б иіктікте орнату қарастырылған. Ауа ӛткізгіштерін тарту мен 
ауаны ҥйлестіруші, желдеткіштерді, калориферді және ауа-жылыту агрегаттары 

мен қҧрылғыларын 3 м дейнгі биіктікте орнату қарастырылған. 

Биікт ікте мінбелермен, сатылармен және баспалдақтармен жҧмыс істеу кезінде 

техникалық бӛлімнің 3 бӛлігінде келтірілген, коэффиценттер қолданылады. 

Ауа желдеткіштері мен салқындатқыштарының жҥйелерін жеке сынау 
бойынша шығындары атап кӛрсетілген жҥйе қҧрылғыларының бағамдарында 
кӛрсетілген, жҧмысшы – қҧрылысшыларының еңбек ақысы мен машиналарды 
пайдалану қҧнының 5 % кӛлемінде қабылданады. 

Нормалар мен дәйексӛздерге жҧмыс және шығындар кірмейді: 

 ауа ӛткізгіштерін ӛткізуден кейінгі саңылауды бітеу;

 технологиялық мақсатқа арналған жабдықтарды орнату (желдеткіштерді, 

циклондарды, скрубберлерді және т.б.). Оларды орнату бойынша шығындар 

жабдықты монтаждау жиынтықтарының бағамдары бойынша анықталады.

 бастапқы бояу немесе ауаӛткішгіш және ауатазартқыш ӛнімдерін бетін тегістеу 
ӛндіруші – зауытпен орындалады;

 радиалды, ості, шатырлы және желдеткіш агрегаттарына арналған желіге 

электроқозғалтқыштарды жалғау, тексеру, кептіру шығындар. Бҧл шығындар

ФӚБ – 2001-08 жиынтығы бойынша анықталуы тиіс 

Желдеткіштерді, сорғыш сҥзгілерін, циклондық батареяларда, шлюзды 

ілмектерде, жҥк тҥсіргіштерде және аспирация жҥйелері мен астық қойлаындағы 
пневмокӛліктерде, астықты ӛңдеу бойынша кәсіпорындарда және басқа да 
кәсіпорындарда орнатылатын басқа да қҧрылғыларды орнату шығындары; олар 
жабдықты монтаждау қорытындысы бойынша анықталады. 

Қҧрылыс сатылары немесе тҧтас тӛсеме қҧрылғыларының жҧмыстарын ӛнд іру 

жобаларын «Кірпіш пен блоктардың қҧрылымдары» жиынтығы бойынша анықтау 

қажет. 

Нормалар мен бағамдарда ескерілмеген материалдардың, ӛнімдердің және 

қҧрылымдардың қҧнын қосымша анықтау қажет. 
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Жҧмыс көлемдерін анықтау. Келесіні ескеру қажет: 

 Ауа ӛткізгішті тарту бойынша жҧмыс кӛлемдері ауа ӛткізгіш бетінің шаршы 

метрі бойынша есептеледі (тікелей учаскелері мен қалыпқа келтірілген бӛліктері)
 ауа ӛткішгіштердің ҧзындығы осьтік желілерд ің нҥктелерінің арасымен 
ӛлшенеді.

 
6.3.21. Жылуды оқшаулау жҧмыстары 

 
Жалпы мəлімет. МЭСН 81 — 200126 және ФӚБ (АӚБ) 81—2001-26 

жиынтықтарында жылуды оқшаулар жҧмыстары (01 тарау) және оттанқорғау (02 
тарау) қҧбыржелілерінің суық және ыстық беттері, жалпақ  және  қисықжелілі 

беттері, сондай-ақ оқшаулау қаңқасының қҧрылғылары  мен  оқшаулау  бетінің әрлеуі 
келтірілген. 

Нормалармен кӛбікбетон плиталарын қолдану қарастырылған,  газбетонды 

немесе керамзитбетонды плиталары қолданылған  жағдайла  еңбек  шығындарына 

1,03 коэффицентті қолдану қажет. 

Қҧбыржелілері мен жабдықтардың суық бетін оқшаулауды қҧбыржелілері мен 

жабдықтардың ыстық бетін оқшаулау нормаларына сәйкес қабылдау қажет. Суық 
беттерін жылудыоқшаулау ӛнімдерімен оқшаулау бойынша нормалары 

будыоқшаулау қабатының қҧрылғына арналған шығындармен есептеуге 
болмайды. 

Будыоқшаулау қабатының қҧрылғысын келесі жағдайда қабылдайды: 

 қабырғалар мен бағандарды оқшаулау кезінде – МЭСН-2001-08 «Кірпіш пен 

блоктардан әзірленген қҧрылым» жиынтығының нормалары бойынша;

 жабындыларды оқшаулау кезінде — МЭСН-2001-11 «Едендер» жиынтығының 

нормалары бойынша;
 тӛсемелерді  оқшаулау   кезінде — МЭСН-2001-12 «Тӛбе жабындылары»

жиынтығының нормалары бойынша; 

Қҧбыржелілерін оқшаулау бойынша нормалар 820 мм дейінгі диаметрлі 

қҧбырларды оқшаулауға қҧрылған; олар жабдықтың цилиндрлік бетін оқшаулауға, 

сондай-ақ сол тәрізді диаметрдегі қалыпқа келтірілген бӛліктеріне таратылады; 

Ҥлкен диаметрлерде жазық және қисықжелілі бетін оқшаулау нормаларын 

қолданған жӛн. 
 

6.15. кесте Ҧзындығы 100м цилиндрлі қҧбыржелісін оқшаулау кӛлемі. 
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Сыртқы 

 
10 

 
14 

 
17 

 
20 

 
25 

 
32 

 
38 

 
40 

 
44 

 
48 

 
57 

 
76 

10 0,063 0,075 0,085 0,094 0,11 0,132 0,151 0,157 0,17 0,182 0,21 0,27 

15 0,118 0,137 0,151 0,165 0,188 0,221 0,25 0,259 0,278 0,297 0,339 0,429 

20 0,188 0,214 0,232 0,251 0,283 0,327 0,364 0,377 0,402 0,427 0,484 0,603 

25 0,275 0,306 0,330 0,353 0,393 0,447 0,495 0,51 0,542 0,573 0,644 0,793 

30 0,377 0,414 0,443 0,471 0,518 0,584 0,641 0,659 0,697 0,735 0,82 0,999 

35 0,495 0,539 0,571 0,604 0,659 0,736 0,802 0,824 0,868 0,912 1,011 1,22 

40 0,628 0,678 0,716 0,754 0,816 0,904 0,98 1,004 1,055 1,105 1,218 1,457 

45 0,777 0,834 0,876 0,918 0,989 1,088 1,173 1,201 1,258 1,314 1,441 1,71 
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50 0,942 1,005 1,052 1,099 1,178 1,287 1,382 1,413 1,476 1,539 1,68 1,978 

55 1,123 1,192 1,243 1,295 1,382 1,502 1,606 1,641 1,71 1,779 1,934 2,262 

60 1,319 1,394 1,451 1,507 1,601 1,733 1,846 1,884 1,959 2,035 2,204 2,562 

65 1,531 1,612 1,674 1,735 1,837 1,98 2,102 2,143 2,225 2,306 2,490 2,878 

70 1,758 1,846 1,912 1,978 2,088 2,242 2,374 2,418 2,506 2,594 2,791 3,209 

 

Шоғырланатын бетіне оларды орнату кезінде тығыздалумен байланысты, 

жылуды оқшаулау материалдары мен ӛнімдерінің қосымша шығыны нормалармен 

ескерілген. Қабылданған нормалардан ӛзгеше тығыздау коэффицент і бар, жылуды 

шоғырлау материалдары мен ӛнімдерін пайдалану кезінде жобалау мәліметтерімен 

анықтау қажет. 

Қалыңдығы 1 мм металлжабындысының 1 м
2 

массасы әзірлеу қоса есептегенде: 

алюминий ҥшін – 3,48 кг, мырышпен қапталған – 9,58кг. 
Сырлау қабатының қалыңдығы нормамен 10 мм қабылданған. 
Машиналар мен материалдарының шығын нормаларының басқа да 

қалыңдықтарында қабатының қалыңдықтарын ӛзгеріске теңдей етіп ӛзгерту қажет, 

еңбек шығындарының нормалары қалыңдығының арттырылуының әрбір 5 мм 14 

% арттыру қажет. Қҧрылыс сатыларымен жҧмыс істеу 10 м дейін биікт ікке д ейін 

қарастырады. Жҧмыс 10м жоғары биікт ікте жҥргізілген жағдайда биікт ігіне қарай 

келесі коэффицентті қолдану қажет: 
 

15 м дейін ..................................................................................... К = 1,15 

30 м дейін...................................................................................... К = 1,2 

50 м дейін ..................................................................................... К = 1,35 

60  м   дейін......................................................................................    К  =  1,4 

60   м  жоғары............................................................................................   К  = 1,5 

 

Жҧмыс көлемін анықтау. Сметалық норма кестелерімен шоғырлаудың 

әртҥрлі қҧрылымдары қарастырылған:орама материалдармен, қарамаймен 

және қҧрғақ, сегменттермен, қауызбен, баумен; ҧяшықты материалдан 

әзірленген ӛнімді қолдану қарастырылған (кӛбікбетон, газбетон, 

керамзитбетон), талшықты және тҥйіршікті материалдан әзірленген 

материалдар (қатты минералды, перлитобитумды, асбестовермикулды және 

перлитогелді плиталар), пенопласттан әзірленген ӛнімдер. 

жыбдық, м
3 

диаметр D, мм 

 
89 

 
95 

 
108 

 
133 

 
159 

 
180 

 
219 

 
273 

 
325 

 
377 

 
426 

 
476 

 
529 

0,31 0,33 0,37 0,449 0,53 0,597 0,719 0,889 1,052 1,215 1,369 1,526 1,692 

0,49 0,518 0,579 0,697 0,82 0,918 1,102 1,356 1,601 1,846 2,077 2,313 2,562 

0,685 0,722 0,804 0,961 1,124 1,256 1,501 1,84 2,167 2,493 2,801 3,115 3,448 

0,895 0,942 1,044 1,24 1,444 1,609 1,915 2,339 2,748 3,156 3,54 3,933 4,349 

1,121 1,178 1,300 1,535 1,78 1,978 2,346 2,854 3,344 3,834 4,296 4,767 5,266 

1,363 1,429 1,572 1,846 2,132 2,363 2,791 3,385 3,956 4,528 5,066 5,615 6,198 

1,62 1,696 1,859 2,173 2,499 2,763 3,253 3,931 4,5!4 5,238 5,853 6,481 7,147 
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1,893 1,978 2,162 2,515 2,883 3,179 3,73 4,493 5,228 5,963 6,655 7,362 8,111 

2,182 2,277 2,481 2,873 3,281 3,611 4,223 5,071 5,888 6,704 7,473 8,258 9,09 

2,487 2,591 2,815 3,247 3,696 4,058 4,732 5,665 6,533 7,461 8,307 9,170 10,086 

2,807 2,92 3,165 3,636 4,126 4,522 5,256 0,274 7,253 8,233 9,156 10,098 11,097 

3,143 3,266 3,541 4,041 4,572 5,00 5,796 6,899 7,96 9,021 10,021 11,042 12,124 

3,495 3,627 3,912 4,462 5,033 5,495 6,352 7,539 8,682 9,825 10,902 11,342 13,166 

 

Шоғырлау қҧбыржелілерін орнату бойынша жҧмыс кӛлемдерін есептеу 

ведомостында жобалау мәліметтері бойынша жылудыоқшаулау 

материалдарының қҧрылымы мен таңбасын кӛрсету  қажет.  «Істе» 

шоғырлау кӛлемі келесі формула бойынша есептеледі: 

Уи кезінде — шоғырлау кӛлемі, м
3
; Dн — қҧбыржелісі немесе 

жабдықтың сыртқы диаметрі, м; t — шоғырлау қабатының қалыңдығы, м; l 

— қҧбыржелісінің ҧзындығы, м. 
Шоғырланатын қҧбыржелілерінің, сондай-ақ цилиндрлік, тікбҧрышты 

және басқа да кесілген жабдықтардың ҧзындығы әрбір кесуге арналған 

осьтік сызығы бойынша анықталады, бҧған қоса арматура, фланці және 

қҧбырдың біріктіргіш бӛліктерінің ҧзындықтары шығарылып тасталмайды. 

Кӛпбҧрышты периметр мен ҧқсас кесілген периметрлер шоғырлаудың ішкі 

және сыртқы бетіндегі мериметрлердегі орташа арифметикалық кӛлемі 

бойынша анықталады. Бақылау-ӛлшеу аспаптарындағы бӛлек орындарын 

мен арматураларының шоғырлау кӛлемі, әртҥрлі люктер, штуцерлер, 

сондай-ақ жабдықтағы саңылаулар есептемелермен ескерілген, сонымен 

қоса шоғырланатын қҧбыр желілері бойынша жҧмыстардың кӛлемі жобаға 

сәйкес шоғырлау қалыңдығы шегерілмей ӛлшенеді. Қҧрылыс 

қҧрылғыларының сық бетін шоғырлау бойынша жҧмыс кӛлемі шоғырлау 

бетінің аумағын жобаға сәйкес шоғырлау қалыңдығына кӛбейтумен 

анықталады. Ӛрткеқарсы белдіктерінің кӛлемі шоғырлау кӛлеміне 

қосылмайды, себеьі олардың қҧрылғысы бӛлек қарастырылған. 

Аралық жабындыларының тӛменгі бӛлігін жылытқыш плиталық 

шоғырлау бойынша жҧмыс кӛлемі жабындылар ҥшін және тіреуіштер ҥшін 

бӛлек есептеу қажет, сонымен қоса колоннаның ҥстіңгі бӛлігі 

жабындыларды шоғырлау кӛлемінде есептелуі тиіс. «Істе» шоғырлау әрлеу 

бойынша жҧмыс кӛлемі (сырлау, желімдеу, қаңқаны, торды орнату, 

шоғырлауды бояу) сыртқы кӛлемі бойынша әрбір әрлеу кӛлемі бойынша 

есептелінеді. Есептеу ведомостында орнатылатын тіреуіш  (сым  немесе 

тор) және әрлеу қабытының қалыңдығының материалы кӛрсетіледі. 

Шоғырлау қҧрылғысы бойынша жҧмыс кӛлемін анықтау айтарлықтай 

кӛп еңбекті қажет етеді, сондықтан 6.15 кестеде әртҥрлі диаметрдегі және 

әртҥрлі қалыңдықтағы қҧбыржелілерінің 100м  шоғырлау  кӛлемі 

келтірілген. 
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6.3.22. Көгалдандыру 

 

Жалпы мəлімет. Аймақты кӛгалдандыру бойынша жҧмыстар ҥшін 

(тҥрғын ҥй кварталдары, қоғамдық ғимараттар мен ӛндірістік 

кәсіпорындардың аймақтары және т.б.) МЭСН, ФӨБ (АӨБ) 2001-47 

сметалық нормаларымен келесі жҧмыс тҥрлері қарастырылған және 

ескерілген: 

 кӛгалдандыру ҥшін учаскені даярлау: жерлерді 1 және 2 топ учаскелеріне 
жоспарлау, бӛлу және қоқыстан тазарту; 

 жерлерге 1 және 2 топтарға даярлау және отырғызудың кҥнтізбелік 
мерзімінсіз ағаштар мен бҧталар ҥшін отырғызу орындарын әзірлеу; 

 газондарды жайластыру ҥшін жерді әзірлеу, 1 және 2 топ учаскелерінде 

гҥлбақшаларға астауларды әзірлеу; 

 альпинарий мен роккарилерді жайластыру; 

 гҥлбақшаларды, жҥретін жолдарды және алаңдарды шымдастыру; 

 ағаштарды, бҧталарды, ӛсімдігі мол жерлерді, қҧнарлы жерлер мен жердің 
беткі қабатын әзірлеу; 

 жасыл еспелерді баптау; 

 Бағамдарда қарастырылған: 

 дайын жердің беткі қабатын қолдану, ӛсімдігі мол жерлер мен қҧнарлы 
жерлерді (дайын) қолдану, 

 енгізілетін кӛлемнің 20 % кӛлемінде 20 м дейінгі арақашықтықта ағаштар 

мен бҧталарға арналған отырғызу орындарын әзірлеу кезінде, сондай-ақ 

енгізілетін кӛлемнің 50 % кӛлемінде 20 м дейінгі  ара  қашықтықта 

газондар мен гҥлбақшалар ҥшін ӛсімдігі  мол  жерлер  мен  қҧнарлы 

жерлер тасымалдау мен алып кету; 

 газон аумағының 80 % альпинарий мен роккарилердің шӛбін шауып алу, 

 жердің жентегімен ағаштар мен бҧталарды отырғызу кезінде суғару -  1 

рет; бҧталар мен ағаш- кӛшеттері – 3 рет; қарапайым және партерлік 
газондар – егілгеннен кейін 10 кҥн ішінде 10 рет; гҥлбақшалар – 15 кҥн 

әшінде 30 рет (кҥніне 2 реттен) 

Әзірлеу орнынан объектіге дейін материалдарды (ӛсімдігі мол жерлер, 

қҧнарлы жерлерді, жердің беткі қабаты, ағаштар, бҧталар, гҥлдер мен 

суаруға арналған сулар) қосымша анықтау қажет. 

Кӛгалдандыратын жер учаскенің аумағынан қҧрылыс қоқыстарын, сондай-

ақ егер отырғызу орындарында іргетасты бӛлшектеу жҧмыстары жобамен 

қарастырылған жағдайда бҧл шығындар қосымша ескеріледі. 

Жҧмыстардың көлемін белгілеу. Жҧмыс кӛлемін есептеуге кіріспес 

бҧрын, кӛгалдандыру жобаларымен және жҧмыстарды жҥргізу жобасын 

басшылыққа алып, негізгі шығыс мәліметтерін орнату қажет, атап 

айтқанда: 

 табиғи топырақ отырғызу ҥшін жарамды болып табыла ма немесе

азонның 20 % шпалерді қайшылармен шӛптерді шабу; 
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ӛсімдігі мол жерді талап етеді ма; 

 егер ӛсімдігі мол жерді талап ететін болса, онда қандай кӛлемде (25, 50, 

75 және 100% дейін);

 отырғызуға арналған шҧңқыр қалай әдіспен қазылу қажет: механизммен 
немесе қолмен;

 егер жоба ағаштар мен бҧталарды жентігімен орнатуды талап етсе, 
жентік тҥрімен орнату (тӛртбҧрышты немесе дӛңгелек) және оның кӛлемі.

Бҧл мәліметтер жҧмыс кӛлемдерін есептеу ведомостінде жазылады. 

Газон аумағын есептеу кезінде ағаштар мен бҧталардың діңіргелік 

шҧңқырлары алатын учаскелерін, бҧталы шарбақтарға арналған 

жырашықтарды, ернеулерді, гҥлбақшалар мен шымдастырулардың 

аумақтары      есептелмеуі     қажет. Діңіргелік шҧңқырлар мен 

жарашықтардың аумағын отырғызу шҧңқырлары мен орлардың кӛлемі 

бойынша қабылдау қажет. Стандартты шҧңқырлар мен орлардың кӛлемі 

6.16 кестеде келтірілген. Отырғызу жҧмыстарының кӛлемін есептеу 

кезінде сметалық нормалар отырғызу материалының қҧнынсыз, отырғызу 

жҧмыстарының барлық кешенін есепке алады. Сметада ағаштарды  алу 

мен отырғызу бойынша жҧмыстардың қҧны бӛлек есептеледі. Осыған 

байланысты есептеу ведомостында отырғызу материалдарының тҥрлері 

бойынша бӛлінген отырғызалатын ағаштардың (немесе  бҧталардың) 

санын кӛрсету қажет. Есептеу ведомостында кӛгалдандыру жобасы 

бойынша келесі жҧмыс кӛлемдері белгіленеді: 

 учаскені кӛгалдандыруға әзірлеу – аумақтың кӛлемі;
 тӛртбҧрышты немесе дӛңгелек кесегі бар ағаштарды бӛлек отырғызу – 
ағаштардың саны (олардың атауы бойынша бӛлу).

Олар отырғызу кезінде бҧталарға жатқызылады: 

 ағаш-кӛшеттер — кӛшеттердің саны;

 тал-шілікті — талдардың саны;

 бҧталы қорғаулар — бҧталардың ҧзындығы, бірқатарлы және 

екіқатарлы бӛлек; газон және гҥлбақшалар – олардың кӛлемі бойынша.

Газондардың кӛлемін анықтау кезінде одан отырғызу орындарын 

(ағаштардың, бҧталардың және т.б.) 6.17 кесте бойынша алып тастау 

қажет. 

Сонымен қоса, 1м ағаш шарбақтардан алып тастау қажет: 

 бірқатарлы  отырғызу кезінде  — 0,5 м
2
;

 екіқатарлы  отырғызу кезінде  — 0,7 м
2
.

 
6.16. кесте Әртҥрлі кӛшет тҥрлеріне арналған шҧңқырлардың стандартты 
кӛлемі 

 

№ 

п/п 
Кӛшеттердің сипаттамасы 

Шҧңқыр 

кӛлемі, м 

1 2 — 3 жылдық жастағы ағаш және бҧта болып орташа ӛсетін 0,3 X 0,3 
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2 
2-3 жылдық жастағы жылдамӛсетін ағаш және 4-5 жастағы 
орташа ӛсетін ағаш бҧталары 

0,6 X 0,6 

3 3-4 жылдық жастағы жылдамӛсетін ағаш және 6-8 жастағы 

орташа ӛсетін ағаш бҧталары 

0,8 X 0,6 

4 5-8 жылдық жастағы жылдамӛсетін ағаш және 8-10 жастағы 

орташа ӛсетін ағаш бҧталары 

1 X 0,6 

 

6.17 кесте Кӛрінісінің ӛлшемдерінен кӛрінетін жер учаскесі 

 

Атауы 
Кесек жағы, 

м 
Кесек 

диаметрі, м 
Шҧңқыр 

диаметрі, м 
Отырғызу 
аумағының 

Кесегі бар ағаштар 
мен бҧталар 

0,8 — — 2,89 

 1,0 — — 3,61 

 1,3 — — 4,84 

 1,7 — — 6,76 

 — 0,5 — 0,79 

 — 0,8 — 1,76 

Ағаш - кӛшеттер — — 0,7 0,38 

 — — 1,0 0,79 

Бҧта – тал шіліктер — — 0,5 0,2 

 — — 0,7 0,38 

 

Отырғызу ӛсімдігі мол жерді қосумен ҥргізілген жағдайда, осы жер кӛлемі 

белгіленеді. 

Басқа да жҧмыстар. Аймақты абаттандыру кезінде бау-бақша,парк 
жолдарының екі тҥрі қарастырылады. 

 топырақты; 

 шақпақтасты. 

Жолдарды жайластыру бойынша жҧмыс кӛлемі олардың кӛлемі бйоынша 

белгіленеді, сонымен қоса топырақты жерлерге арналған кӛлемі бӛлек есептелуі 
тиіс. Шақпақтасты жолдарды жайластыру қҧны қалыңдығына қарай болады, 
сондықтан есептеу ведомостында жолдардың жобалық қалыңдығын кӛрсету 
қажет. 

 

Егер жоба отырғызудың кесек қоршаулары қарастырылған болса, оның 

ҧзындығы белгіленеді. 

Есептеу ведомостында – арқасы бар және арқасы жоқ жоспарланған бақша 

орындықтар санын кӛрсету қажет. 

 
6.3.23 Сыртқы желілерді тарту 

Жалпы мəлімет. Су қҧбыр желісін және болат қҧбыржелілерінің тотбасуға 
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қарсы шоғырлануын тарту бойынша жҧмыс кӛлемі қаптамада тартылатын, 
арматурамен және қҧбыр учаскелерімен, орын алатын ҥлгілі бӛліктерінің 
ҧзындығын есептеусіз қҧбыржелілерінің жобалық ҧзындықтары бойынша 

қабылданады. Кәріз жҥйесінің ӛздігімен ағатын қҧбыржелілерін тарту бойынша 
жҧмыс кӛлемі қҧдықты есептеусіз олардың ҧзындығы бойынша анықталады. 

Жҧмыс кӛлемін анықтау. Қҧбыржелілері мен қҧдыққа арналған 

қазаншҧңқырларын траншеяларды қазу бойынша жер жҧмыстарын келесі тәртіпте 

жҥргізу қажет: 

■ осы жҧмыстардың қҧрамында есепке алынатын, сондай-ақ эстакада, 

ӛтпежолдарында және т.б. учаскелерден басқа қаспақтау немесе кӛлденеңінен 

бҧрғылау арқылы тартылатын, жалғаспалы жер жҧмыстарының кӛлемі, траншея 

ҧзындығы жоба бойынша анықталады; 
 

6.18 .кесте Топырақты қолмен (бекітусіз) өңдеу кезінде қҧбыржелілерін 

тартуға арналған метрдегі траншея ені 

 
 

 

 

 

 
6.18 кестенің аяғы 

  

Болат қҧбырлар 
  

Т емірбетон қҧбырлар 
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700 1,03 1,53 1,74 
1,82 

1,84 2,04 — — 

800 
1,23 

1,62 
1,84 1,93 1,93 

2,16 
— — 

900 1,38 1,72 1,95 2,04 
2,08 2,28 

— — 

1 000 1,53 1,82 2,06 2,15 2,2 2,4 — — 

1 100 1,68 
1,92 — — — — — — 

1 200 
1,83 

2,02 2,26 
2,37 2,42 

2,62 
— — 

1 300 1,98 
2,12 

— — — — — — 

1 400 2,13 
2,22 

— 2,59 2,59 2,78 — — 

1 500 
2,28 

2,32 — — 2,72 2,92 — — 

1 600 2,43 2,42 — 1,81 — — — — 

 

Тереңдігі бойынша табиғи ылғалдылығы бар топырақта ернеуі бар 
эксковатормен траншеяны ӛңдеу кезінде бӛлек қҧбырлармен тарту кезінде D 

+ 0,5 м кем емес, ал қамшылы немесе секциялы, қҧбыр диаметріне тәуелсіз  D +  
0,3 м дейін рҧқсат етіледі. Траншеяны эксковатормен ӛңдеу кезінде 15 см 

қҧмды және 10 см балшықты топырақты қосумен жердіқазу машинасының 

жҧмыс органдарындағы кескіш ернеуінің кӛлеміне (ені) қарай олардың ені 
анықталады. Сондықтан траншеяны механикалық ӛңдеу кезінде олардың ені 

6.21 кестеде кӛрсетілген, енінен ҥлкен болуы мҥмкін. 
Ашық суӛкпемен ӛңделетін, ылғалды жерлерде қҧбыржелілеріне арналған 

траншеяның ені, жобаның кӛрсетілімдеріне сәйкес сужинау және  

суӛкпелерді есепке алып қабылдануы тиіс. 

Магистралды газмҧнайӛнімдерін ӛткізуге арналып қабылданған, 

әдістермен тартылатын, суқҧбыр желілерінің траншея желісінің ені, 

магистралды қҧбыр желісі бойынша жҧмыстарды ӛндіру мен қабылдау 

ережелеріне сәйкес бекітіледі (СНжЕ 3.05.05-84, СНжЕ Ш-42-80*) Диаметрі 

3,5м, сондай-ақ трассадағы қисық учаскелер ҥшін,  қҧбыр  желілеріне 

арналған траншея ені жобамен белгіленеді. 

Эксковатормен топырақты ӛңдеу кезінде жеткізе толтырмау кӛлемі 6.22 
кестенің жерқазу машинасының шӛміш типі мен сыйымдылығына қарай 
қабылданады. 

Жағымды гидрогеологиялық жағдайлардың  (табиғи  ылғалдылық, 

топырақ қҧрамының біртектілігі және жер асты суларының болмауы) болған 

жағдайда, бекітілімсіз орындалатын траншея беткейлерінің еңіс 

жолақшалары 6.3 кестеден алынған. 

 

6.19 кесте.Қҧбырлардың шартты ӛтуін орташа сыртқы диаметрлерге аудару 
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ауТа 

6.20. кесте. Еңісі бар траншеяларда қҧбыржелілерін тартуға арналған ені 

бойынша траншеяның ені, м 
 

 

 
Шартты ӛту 

диаметрі, 

мм 

Т ереңдігі бойынша ені, м 

 
 

қамшылы 

немесе 

секциялы 

 
 

шойын және 

асбестоцементті 

бӛлек қҧбырлармен 

 

керами 

калық 

арынсыз 
 

 
 

темірбетон 
 

теірбетон 

 
бетондық 

бӛлек қҧбырлармен 

50 0,36 0,56 — — — — 

75 0,39 0,59 — — — — 

100 0,42 
 

0,62 
— — — — 

125 0,44 0,04 — — — — 

150 0,46 0,66 0,69 — — — 

 
200 

0,52 0,72 0,74 — — — 

250 0,57 0,77 0,79 — — — 

300 0,63 0,83 0,85 0,9 0,9 — 

350 0,68 0,88 0,91 — — — 

400 0,73 0,93 0,93 1,0 1,02 — 

500 0,83 1,03 1,07 1,12 1,14 
 

1 , 1 1 

 
600 

0,93 1,13 
 

1,18 
 

1,22 
 

1,26 
 

1,22 

700 1,02 1,22 — 1,34 — 1,32 

 
800 

 
1,12 

1,32 — 1,46 — — 

900 
 

1,22 
1,42 — 1,58 — 1,54 

 
1 000 

1,32 1,52 — 1,09 — 1,65 

1 100 
 

1,82 
 

1,62 
— — — — 

 
1 200 

1,52 1,72 — 1,92 — 1,87 

1 300 
 

1,62 
— — — — — 

1 400 1,72 — — — — — 

1 500 1,83 — — 
 

2,22 
— — 

1 600 1,93 — — — — 2,31 
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6.21. кесте. Табиғи ылғалдылықтағы топырақтың  ені  бойынша  траншеяның 

ең аз ені 

 
 

Экскаватор 

жабдығының тҥрі 

 

Шӛміштің 

ені, м3 

 
Шӛміштің кескіш 

ернеуінің ені 

(орташа) м 

Т раншея ені, м (ең аз) 

Қҧм және қҧмайт 

торырақты 

жерлерде 

Балшықты және саз 

топырақты жерлерде 

Кері кҥрек 
0,15 0,7 0,85 0,8 

0,25 — 0,3 0,85 1,0 0,95 

0,35 0,95 1,1 1,05 

0,5 1,0 1,15 1,1 

0,65 1,15 1,3 1,25 

1,0 1,2 1,35 1,3 

Драглайн 
0,25 — 0,3 0,65 0,8 0,75 

0,35 0,95 1,1 1,05 

0,5 1,0 1,15 1,1 

0,75 1,25 1,4 1,35 

1,0 1,40 1,55 1,5 

 
Топырақты қабаттау кезінде оның қҧлдилығы оның әлсіз топырағы бойынша 

анықталады. Егер қазу тереңдігі 5м асса, оның қҧлдилығын жоба бойынша 
қабылдау қажет. 

Табиғи ылғалдылықтағы топырақта бекітусіз тік қабырғалары бар және топырақ 

асты сулары болмаған жағдайда, шҧңқырлар мен траншеяның аса рҧқсат етілген 

тереңдігі 6.23 кестеде келтірілген. 

Қҧдыққа арналған шҧңқырларды орналастыру кезінде топырақты ӛңдеу кӛлемі 

(траншеяны ҧлғайту және қҧдық негіздемесін тереңдету) анықталады: 

■ бекітілуі бар траншеяларда-қҧдық шҧңқыры мен траншея енінің арасындағы 
ҧзындығы бойынша кӛбейтілген. 

 
 

6.22.кесте. Топырақты эксковатормен өңдеу кезінде топырақты толтырмау. 

 
Экскаватор 

жабдығының тҥрі 

Шӛмір сыйымдылығы, м3 

0,25 — 0,4 0,5 — 0,65 0,8 — 1,25 1,5 – 2,5 

Т ік кҥрек 0,05 0,1 0,1 0,15 

Кері кҥрек 
 

0,1 
0,15 

 
0,2 

— 

Драглайн 0,15 0,2 0,25 0,3 
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6.23. кесте. Бекітусіз траншея мен шҧңқырлардың ең көп тереңдігі 

Т опырақ тҥрі Қазу тереңдігі , м 

Ҥйылген, қҧм және малтатасты 1,0 

Қҧмдақ 1,25 

Балшық және сызды 1,5 

Ерекше тығыз және жартасты топырақ 2,0 

 

6.24 кесте. Дөңгелек жəне төртбҧрышты шҧңқы рларға арналған 

 

Шҧңқырдың 

тереңдігі, м 

 

Шҧңқырдың ені, м 
Шҧңқырдың 

кӛлемі , м 

 

Қҧдықтың ені, м 
Қҧдықтың кӛлемі, 

м 

3 дейін 
0,7 1,9х 1,9 2,0х 1,5 3,2 х 2,7 

1,0 2,2 х 2,2 2,0 х 2,0 3,2 х 3,2 

1,25 2,5 х 2,5 2,0 х 2,5 3,7 х 3,2 

1,5 2,7 х 2,7 1,5 х 2,5 3,7 х 3,7 

2,0 3,2 х 3,2 — — 

3 аса 0,7 2,4 х 2,5 2,0 х 1,5 3,7 х 2,2 

1,0 2,7 х 2,7 2,0 х 2,0 3,7 х 3,7 

1,25 3,0 х 3,0 2,5 х 2,0 4,2 х 3,7 

1,5 3,2 х 3,2 2,5 х 2,5 4,2 х 4,2 

 

2,0 
3,7 х 3,7 — — 

 
6.25. кесте. Кеңейтілген қҧдық көлемнің орташа есебі 
 

Қҧбыр желілерінің тағайындалуы 
Т ік қабырғаларынан есептелген, траншеядағы 

топырақты ӛңдеу кӛлемінің %, 

Суқҧбыры:  

сутартқыш 0,5 

желілер 0,5 

Қҧбыр желісі 2,0 

 

6.26.кесте. Жанасшҧңқырлардың көлемінің орташа есебі 

Т артуға арналған қҧбыр тҥрлері 

мен әдістері 
Т раншея тереңдігі, м 

Т раншеяның кӛлемінен жанас 

шҧңқырлардың кӛлемі % 

Бӛлек қҧбырларын тарту кезіндегі 

болат қҧбырлар 

3 дейін 3 

3 аса 2 

котлованның көлемі 
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қҧбыр желісін тарту бойынша) шҧңқыр неіздемесін тереңдетумен 
байланысты топырақ кӛлемін қосумен траншея ҧзындығы; 

■ Еңісі бар траншеяларда - олардың ҧзындығы бойынша, есептелетін, 

қҧдықтарға арналған шҧңқырларының кӛлеміндегі айырмашылық ретінде 

(қҧбыр желісінің барысы бойынша), тереңдігі бойынша траншея енін 
есептелген, траншеяға арналған топырақты ӛңдеу кӛлемін анықтау кезінде 

есептелген, шҧңқырдың негіздемесі мен кӛлемінің биіктігінің еңіс бҧрышы; 

■ шҧңқырлардың тереңдігі оның негіздемесінен люктің жоғарғы бӛлігіне 
дейін белгіленеді. 

Дӛңгелек суқҧбырлары мен кәріз жҥйелерінің қҧдықтарының шҧңқыр кӛлемі 
6.24 кестеде   келтірілген. Траншеяны тереңдетумен және кеңейтумен 
шҧңқырларды орналастыру кезінде торыпақты ӛңдеу кӛлемінің  орташа есебі 

6.25 кесте бойынша жҥргізуге болады. Қҧбыржелілерінің шҧңқыр кӛлемінің 
пайыздық, қҧбыржелілерін тҥйістіруге арналған қажетті жанасшҧңқырлары 

6.26 кестеде келтірілген. Ол жер жҧмыстарының жалпы кӛлеміне қосылады. 
 

БАҚЫЛАУ СҦРАҚТАРЫ 

 

1. Жҧмыс кӛлемінің ведомостін қҧру ҥшін техникалық негіздеме ретінде не болып 

табылады? 

2. Не мақсатта қҧрылыс жҧмыстарының кӛлемін анықтау жҥргізіледі? 

3. Пайдаланылатын сызбаларға және басқа да техникалық қҧжаттамаларында 
жҧмыс кӛлемінің ведомостына сілтеме жасауға бола ма? 

4. Жҧмыс кӛлемін есептеу кезінде ТЭК  қандай  параметрлерін  пайдалануға 

болады? 

5. Тҧрғын ҥй ғимаратының аумағын қандай ӛлшемдер бойынша анықтауға болады? 

6. Ғимарат кӛлемін есептеу кезінде сылау немесе қаптау қалыңдығы ескеріле ма? 

7. Тапсырыс бойынша жҧмыс кӛлемінің ведомостын қҧру кезінде, қҧрылымдық 

элементтерін атаңыз. 
8. Ленталық іргетасты траншеяның тӛменгі енінің ең аз ені қалай қабылданады? 
9. Ӛңдеу қиындығыны бойынша топырақты   топтастыру қандай кӛздерден 

қабылданады? 

10. Ойығы бар монолитті аралықтарды қҧру бойынша жҧмыс кӛлемі қалай 

кӛрсетіледі? 

11. Ойығы   бар кірпіш аралықтарды қҧру бойынша жҧмыс кӛлемі қалай 

кӛрсетіледі? 

12. Терезе және есік ойықтарының аумағы қандай кӛлемдері бойынша анықталады? 
13. Ернеулік қҧрылғылары еденді тӛсеудің сметалық нормаларында ескерілген ба? 
14. Темірбетон марштары мен алаңдарын жинау бойынша жҧмыс кӛлемі қалай 

анықталады? 

15. Тҧрғын ҥй ғимараттарының терезе ернеулерін  бояу  бойынша  жҧмыс  кӛлемі қалай 

анықталады? 

16. Тҧрғын ҥй ғимараттарының терезе ернеулерін әйнектеу аумағы қалай 

анықталады? 
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Қосымша 1 

 

П1.1. кесте. Өндірістік мақсаттағы объектілерге арналған техникалық- 

экономикалық көрсеткіштердің ҥлгі тізбесі 
 
 

Кӛрсеткі 

ш № 

 
Кӛрсеткіштің атауы 

 
Ӛлшем бірлігі 

i Кәсіпорын қуаты, жылына шығарылатын ӛнім:  

i.i Қҧнға шаққанда млн руб. 

1.2 Заттай есептегенде  
тиісті бірлікте 

2 Учаскенің жалпы алаңы га 

3 Қҧрылыс салу коэффициенті коэффициент 

4 Қуат бірлігіне шаққанда ҥлестік шығын:  

4.1 Электр энергиясы кВт'с 

4.2 Су 3 
3 

4.3 Т абиғи газ мың м3 

4.4 Мазут Т 

4.5 Кӛмір Т 

5 Жҧмыс істеушілердің жалпы саны Адам 

6 Жҧмыс істеушінің шығаратын жылдық ӛнімі: Ӛлшем б./адам 

6.1 Қҧнға шаққанда мың руб./адам 

6.2 Заттай есептегенде бірл./адам 

7 Қҧрылыстың жалпы қҧны: млн руб. 

7.1 Соның ішінде ҚМЖ млн руб. 

8 Ҥлесті капитал салымдары руб./қуат бірл. 

9 Қҧрылыстың ҧзақтығы Ай 

10 Негізгі ӛндірістік қорлардың қҧны млн руб. 

11 Ӛнімнің ӛзіндік қҧны мың руб./б 

12 Баланстық (жалпы) пайда мың руб. 

13 Т аза пайда мың руб. 

14 Ӛндірістің рентабельділік деңгейі О/ 

15 Кірістің ішкі нормасы  

16 Ӛтелу мерзімі Жыл 

17 Кредитті және басқа да қарыз қаржысын ӛтеу мерзімі Жыл 

Қосымша 



391 

| 
 

П1.2 кесте. Қоғамдық ғимараттар мен ҥйлерге арналған техникалық- 

экономикалық көрсеткіштердің ҥлгі тізбесі 

 

Кӛрсеткі 

штің № 

 
Кӛрсеткіштің атауы 

 
Ӛлшем бірлігі 

i Қуаты, сыйымдылығы, ӛткізу қабілеті  

Т иісті бірлікте 

2 Жер телімінің жалпы алаңы Га 

3 Ғимараттар мен ҥйлердің жалпы алаңы м
2 

4 Қҧрылыс кӛлемі м
3 

5 Алаңның бірлігіне энергия ресурстарының ҥлесті шығыны т у.т 

6 Қҧрылыстың жалпы қҧны: млн руб. 

6.1 Соның ішінде қҧрылыс-монтаж жҧмыстары млн руб. 

7 Қҧрылыстың ҧзақтығы Ай 

8 Объектінің сапалық сипаттамасы — 

9 Баланстық (жалпы) пайда (қажет болған кезде) мың руб. 

10 Т аза пайда (қажет болған кезде) мың руб. 

11 Ӛтелу мерзімі Жыл 

П1.3 кесте. Тҧрғын ғимараттарға арналған техникалық-экономикалық 

көрсеткіштердің ҥлгі тізбесі 

 

Кӛрсеткі 

штің № 

 
Кӛрсеткіштің атауы 

 
Ӛлшем бірлігі 

1 Пәтерлер саны, сыйымдылығы Бірл. 

2 Қҧрылыс кӛлемі м
3 

3 Жалпы алаңы м
2 

4 Т ҧрғын алаңы м
2 

5 Т ҧрғын алаңның жалпы алаңға арақатынасының коэффициенті  

Т иісті бірлікте 

6 Қҧрылыстың жалпы қҧны, соның ішінде ҚМЖ қҧны 
млн руб. 

7 1 м2 алаңның қҧны (жалпы, тҧрғын) млн руб. 

8 Бір пәтердің орташа қҧны млн руб. 

9 1 м2 жалпы алаңына энергия ресурстарының ҥлесті шығыны  

10 Т абиғи жарық Лк 

11 Қҧрылыстың ҧзақтығы Ай 
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2-ҚОСЫМША 
 

П2.1 кесте. Жобалармен кӛзделген жҧмыстарды жҥргізу жағдайларының 

әсер етуін сметаларда есепке алу ҥшін қҧрылысшы-жҧмысшылардың 

еңбек шығындары нормаларына, еңбек ақыны тӛлеуге (жинақтардың 

техникалық бӛлігінен алынған бағаларға коэффициенттерді есепке ала 

отыра), машиналарды пайдалануға (машиналарға қызмет кӛрсететін 

жҧмысшылардың еңбек шығындары мен еңбек ақысын тӛлеуді қоса 

алғанда)ҧсынылған коэффициенттер (МдС 81-36.2004 алынған) 

 
 

 

 
№ 

п/п 

Жҧмыстарды жҥргізу жағдайлары 
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1 

 

Егер бҧл ПОС негізделген жағдайларда ғимараттың тҧрғызылған 

қорабы кезінде салынып жатқан ғимараттардың ішінде ӛнеркәсіптік 

ғимараттар мен ҥйлердің қҧрылымдық элементтерін (іргетастар, 

қаңқа элементтері, қабырғалар, жабындар және т.б.) 

1,20 1,0 

 
 

2 

 
Жҧмыстарды қалыпты жҥргізуге кедергі келтіретін қҧрал-жабдықтан 

және басқа заттардан босатылған, қолданыстағы ғимараттар мен 

ҥйлерде қҧрылыс және басқа жҧмыстарды жҥргізу 

1,20 1,0 

 

 

 
3 

 

 
Қысылған жағдайларда қолданыстағы ғимараттар мен ҥйлерде 

қҧрылыс және басқа жҧмыстарды жҥргізу: жҧмыстарды жҥргізу 

аймағында технологиялық қҧрал-жабдықтың (станоктар, 

қондырғылар, крандар және т.б.) немесе ҥйілген заттардың 

(зертханалық қҧрал-жабдық, жиһаз және т.б.) немесе цех ішіндегі 

жолдармен кӛлік қозғалысының болуымен 

1,35 1,15 

 

3.1 Дәл сол, орынжайларда жҧмыс орнында ауа температурасы 40 °С 

астам болған кезде 

1,50 1,30 

 
 

3.2 

 
 

Дәл сол, зиянды еңбек жағдайлары бар, кәсіпорын жҧмысшыларына 

қысқартылған жҧмыс кҥні белгіленген, ал қҧрылысшы- 

жҧмысшылардың жҧмыс кҥнінің ҧзақтығы қалыпты болады. 

1,50 1,30 

 

3.2.1 Дәл сол, қысылған жағдайларсыз, бірақ зияндылығы бар болған 

жағдайда 

1,35 1,15 

 
3.3 

 

Дәл сол, зиянды еңбек жағдайлары бар, онда қҧрылысшы- 

жҧмысшылар 36 сағаттық жҧмыс аптасымен қысқартылған жҧмыс 

кҥніне ауыстырылған 

1,70 1,50 
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№ 

р/р 

Жҧмыстарды жҥргізу жағдайлары 
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3.3.1 
Дәл сол, қысылған жағдайларсыз, бірақ зияндылық бар болған 

жағдайда 

1,55 1,35 

3.4  
Дәл сол, зиянды еңбек жағдайлары бар, онда қҧрылысшы- 

жҧмысшылар 30 сағаттық жҧмыс аптасымен қысқартылған жҧмыс 

кҥніне ауыстырылған 

2,05 1,85 

3.4.1 
Дәл сол, қысылған жағдайларсыз, бірақ зияндылық бар болған 

жағдайда 

1,90 1,70 

3.5  
Дәл сол, жҧмыс орындарының қысылуы болған кезде зиянды еңбек 

жағдайлары бар, онда қҧрылысшы-жҧмысшылар 24 сағаттық жҧмыс 

аптасымен қысқартылған жҧмыс кҥніне ауыстырылған 

2,30 2,10 

3.5.1 
Дәл сол, қысылған жағдайларсыз, бірақ зияндылық бар болған 

жағдайда 

2,15 1,95 

4  

 
Қысылған жағдайларда ашық және жартылай ашық ӛндірістік 

алаңдарда қҧрылыс және басқа жҧмыстарды жҥргізу: жҧмыстарды 

жҥргізу аймағында қолданыстағы технологиялық қҧрал-жабдықтың 

немесе технологиялық кӛлік қозғалысының болуымен 

1,15 1,15 

4.1 
Дәл сол, зиянды еңбек жағдайлары бар (будың, шаңның, зиянды 

газдардың, тҥтіннің және т.б. болуы), онда кәсіпорын 

жҧмысшыларына қысқартылған жҧмыс кҥні белгіленген, ал 

қҧрылысшы-жҧмысшылар дың жҧмыс кҥнінің ҧзақтығы қалыпты 

болады 

1,25 1,25 

5  
Жоғары кернеу астында болған объектілердің жанында, соның ішінде 

электр берілісінің қолданыстағы ауа желісінің кҥзету аймағында 

қҧрылыс және басқа жҧмыстарды жҥргізу 

1,20 1,20 

6 
Жердің ҥстіңгі бетінен 3 м тӛмен орналасқан (10, 11 тт. 

кӛрсетілгеннен басқа) жабық ҥйлерде (орынжайларда) қҧрылыс және 

басқа жҧмыстарды жҥргізу 

1,10 1,10 

7  
Қысылған жағдайларда жаңа объектілерді салу: кӛліктік және 

инженерлік коммуникациялардың тарамдалған желісі бар және 

материалдарды қоймалау ҥшін қысылған жағдайлары бар 

қолданыстағы кәсіпорындардың аумақтарында 

1,15 1,15 
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8  

Қаланың салынған бӛлігінде қысылған жағдайларда инженерлік 

желілер мен қҧрылыстарды, сондай-ақ тҧрғын-азаматтық мақсаттағы 

объектілерді салу 

1,15 1,15 

9 
Т еңіз деңгейінен 1 500 м бастап 2 500 м дейінгі биіктікте таулы жерде 

объектілерді салу 

1,25 1,25 

9.1 
Т еңіз деңгейінен 2 500 м бастап 3 000 м дейінгі биіктікте таулы жерде 

объектілерді салу 

1,35 1,35 

9.2 
Т еңіз деңгейінен 3 000 м бастап 3 500 м дейінгі биіктікте таулы жерде 

объектілерді салу 

1,50 1,50 

10  
Жерасты жағдайларында шахталарда, кен орындарында, 

метрополитендерде, тоннельдерде және басқа жерасты ҥйлерінде 

қҧрылыс және арнайы қҧрылыс, соның ішінде арнайы мақсаттағы 

жҧмыстарды жҥргізу 

  

10.1  

Қысқартылған жҧмыс кҥні бар жҧмысты кӛздейтін, жҧмыстарды 

жҥргізудің зиянды жағдайлары болмаған кезде 

1,68 1,48 

 

10.2 
Жҧмыстарды жҥргізудің зиянды жағдайлары және қысқартылған 

жҧмыс аптасы – 36 сағат болған жағдайда 

2,05 1,85 

10.3 Жҧмыстарды жҥргізудің зиянды жағдайлары және қысқартылған 

жҧмыс аптасы – 30 сағат болған жағдайда 

2,40  

2,20 

10.4 Жҧмыстарды жҥргізудің зиянды жағдайлары және қысқартылған 

жҧмыс аптасы – 24 сағат болған жағдайда 

 

2,80 
 

2,60 

11  

Т ҥнгі уақытта «терезеде» метрополитендердің пайдаланатын 

тоннельдерінде қҧрылыс және арнайы қҧрылыс жҧмыстарын жҥргізу : 

  

 

11.1 
Т ек «тереземен» байланысты жҧмыстарды орындау ҥшін ғана жҧмыс 

ауысымы ішінде жҧмысшыларды пайдаланған кезде 

3,0  

2,80 

11.2 
«Т ереземен» байланысты емес жҧмыстарды орындау ҥшін жҧмыс 

ауысымының бӛлігін пайдаланған кезде (жҧмысшыларды тоннельге 

жіберуге дейін және тоннельден шығарған соң) 

2,0 1,80 

 

Е с к е р т п е л е р : 1.Кернеу астында орналасқан объектілердің жанындағы жҧмысқа сонымен 

бірге ішкі сымы тоқсыздандырылған, қазіргі ғимараттардың ішіндегі жҧмыс жатады. 

Электр беру қҧрылғысының әуе желісі бойындағы кҥзе т аймағында тік жа зықтықтар 

арасында жаса лған, паралле ль тік жо лдар арқылы ӛ тетін, шеткі сымдар дан (олар дың 

ауытқымаған жағдайында) келес і қашы қтықтарда тҧратын жер учаскесі мен кеңістіктер і 

қаралады : 
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Желі кернеуі, кВ м Желі кернеуі, кВ м 

1 бастап 20 дейін 10 400 30 

35 15 500 30 

110 20 750 40 

150 25 800 (тҧрақты тоқ) 30 

220, 330 25   

 

2. Қалалардың салынған бӛлігінде қысылған жағдайлар тӛменде кӛрсетілген ҥш 
фактордың болуымен сипатталады: 

■ Бҧзылған жабындарды қа лпына ке лтіруді және жасы л кӛкті о тырғызуды қоса а лғанда, 

қармауда барлық жҧмыстарды толы қ ая қтай о тыра, қҧрылыс тың қысқа қармаумен болу 

қажеттілігіне байла нысты жҧмыс орнына тіке лей жақын жерде қа ла кӛлігі мен жа яу 

жҥргіншілердің қарқынды қозғалысының; 

■ Ілуге немесе тӛсеуге тиіс, қазіргі жерасты коммуникацияларының тарамдалған желісі; 

■ Жҧмыс орнына тіке лей жақы н жерде тҧрғын немесе ӛндір істік ғимараттар дың, сонымен 

қатар сақталатын жасыл екпелердің; 

■ Жҧмыс орындарын материалдармен қалыпты қамтамасыз е ту ҥшін материалдарды 

қоймалаудың немесе оларды қоймалаудың мҥмкін еместігінің қысылған жағдайлары; 

■ Объектілерді салу ты ғыздығы нормативтіден 20 % -ға және одан арты қ болған ке зде 

объектілерді салу кезінде; 

■ Объектілерді са лу кезінде , қау іпсіздік те хникасы ережелерінің та лаптарына сәйкес 

қҧрылыс ҧйымының жобасымен мҧнаралы кран ба ғдарының бҧрылысын ше ктеу кӛзде лген 

кезде. 

3. Қорғасынның, мырышты ң, сынаптың немесе ауыр металдар шаңыны ң, сонда й -ақ 

радиацияның болуы тҥр інде байқалған, зиянды еңбе к жағдайлары бар ашық және жартылай 

ашық а лаңдарда қҧрылыс және бас қа жҧмыстарды жҥргізу кезінде (4.1т.), еңбек 

шығындарының нормаларына және қҧрылыс машина лары мен те тіктерін пайдала ну 

уақытының нормаларына коэффициенттер мӛлшерлері осы кес тенің 3.2.1,3.3.1, 3.4.1,3.5.1 

тармақтары бойынша, ал қысылу болған кезде берілген кестенің 3.2, 3.3, 3.4, 

3.5 тармақтары бойынша алынады. 

4. Жҧмыстарды жҥргізудің зиянды жа ғдайларына сонымен б ірге қолданыс тағы денсаулық 

сақтау кәсіпорындарында ғы жҧмысты жа тқызу керек (туберкулез диспансер лері, 

лепрозорийлер және т.б.), онда негізгі ӛндіріс тің жҧмысшыларына қолданыста ғы заңнамаға 

сәйкес қысқар тылған жҧмыс кҥні бе лгіленген. Осындай жа ғдайларда 3.2.1 — 3.5.1 

тармақтарды , ал қысылу болған жағдайда – осы кес тенің 3.2 — 3.5 тармақтарын 

басшылыққа алу қажет. 

5. Бірнеше коэффициенттер ді б ір мезгілде қолдану (5, 6, 9, 9.1, 9.2тт. коэффициенттер ді 

қоспағанда ) ҧсыны лмайды. 5, 6, 9, 9.1 және 9.2 тармақтар да кӛрсетілген коэффициенттер 

басқа коэффициенттермен бірге қо лданы луы мҥмкін. Бір мезгілде қо лдану ке зінде 

коэффиценттер қайта кӛбейтіледі. 

Таулы жерде теңіз деңгейінен 3 500 м артық биіктікте объектілерді са лу кезінде жеке 

сметалық нормалар мен дара бағаларды әзірлеу ҧсыныладыи. 

10.1 —10.4, 11.1, 11.2 тармақтар да келтірілген коэффициенттер қҧрылысшы - 

жҧмысшылардың және қҧрылыс машина лары мен те тіктер дің машинис терінің еңбек ақысын 

тӛлеу кӛрсеткіштер іне қолдануға арналған. Кӛрсетілген коэффициенттер соларда еңбек 

ақыны тӛлеуге арналған қаржы кӛлемі жерасты жағдайларында жҧмыстарды жҥргізген  

кезде (ФЖБ жина қтарының те хника лық бӛ лігіне сәйкес ) жоғары латы лға н тарифтік 

мӛлшерлемелерді ескере о тырып белгіленген жина қтардың, олар дың бӛлімдері немесе 

кестелерінің федералдық жеке бағаларына таралмайды). 
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П2.2 кес те. Жобалармен кӛзделген жҧмыстарды жҥргізу жа ғдайларының әсер е туін 

сметаларда есепке а лу ҥшін қҧрылысшы -жҧмысшылардың еңбек шығындары нормаларына, 

еңбек ақыны тӛ леуге (жина қтар дың те хникалы қ бӛлігінен алынған ба ғаларға 

коэффициенттер ді есепке а ла отыра), машина ларды пайда лануға (машиналарға қызмет 

кӛрсететін жҧмысшылардың еңбек шығындары мен еңбек а қысын тӛлеуді қоса 

алғанда)ҧсынылған коэффициенттер (МдС 81-38.2004 алынған) 

 

Жӛндеу жҧмыстары 

(МДС 81-38.2004 жылғы ескерту) 
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1 

 

Жҧмыстарды қалыпты жҥргізуге кедергі келтіретін қҧрал-жабдықтан 

және басқа заттардан босатылған, қолданыстағы ғимараттар мен 

ҥйлерде жӛндеу жҧмыстарын жҥргізу 

1,20 1,0 

 

 

 
2 

 

 
Қысылған жағдайларда қолданыстағы ғимараттар мен ҥйлерде 

жӛндеу жҧмыстарын жҥргізу: жҧмыстарды жҥргізу аймағында 

технологиялық қҧрал-жабдықтың (станоктар, қондырғылар, крандар 

және т.б.) немесе ҥйілген заттардың (зертханалық қҧрал-жабдық, 

жиһаз және т.б.) немесе цех ішіндегі жолдармен кӛлік қозғалысының 

болуымен 

1,35 1,15 

 

2.1 
Дәл сол, орынжайларда жҧмыс орнында ауа температурасы 40 °С 

астам болған кезде 

1,50 1,30 

 
 

2.2 

 
 
Дәл сол, зиянды еңбек жағдайлары бар, кәсіпорын жҧмысшыларына 

қысқартылған жҧмыс кҥні белгіленген, ал қҧрылысшы- 

жҧмысшылардың жҧмыс кҥнінің ҧзақтығы қалыпты болады 

1,50 1,30 

 

2.2.1 
Дәл сол, қысылған жағдайларсыз, бірақ зияндылық бар болған 

жағдайда 

1,35 1,15 

 
2.3 

 

Дәл сол, зиянды еңбек жағдайлары бар, онда қҧрылысшы- 

жҧмысшылар 36 сағаттық жҧмыс аптасымен қысқартылған жҧмыс 

кҥніне ауыстырылған 

1,70 1,50 

 

2.3.1 Дәл сол, қысылған жағдайларсыз, бірақ зияндылық бар болған 

жағдайда 

1,55 1,35 

 
2.4 

 

Дәл сол, зиянды еңбек жағдайлары бар, онда қҧрылысшы- 

жҧмысшылар 30 сағаттық жҧмыс аптасымен қысқартылған жҧмыс 

кҥніне ауыстырылған 

2,05 1,85 

 
2.4.1 

Дәл сол, қысылған жағдайларсыз, бірақ зияндылық бар болған 

жағдайда 

1,90 1,70 
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П2.2 кестенің жалғасы 

 
№ 
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2.5  
Дәл сол, жҧмыс орындарының қысылуы болған кезде зиянды еңбек 

жағдайлары бар, онда қҧрылысшы-жҧмысшылар 24 сағаттық жҧмыс 

аптасымен қысқартылған жҧмыс кҥніне ауыстырылған 

2,30 2,10 

2.5.1 
Дәл сол, қысылған жағдайларсыз, бірақ зияндылық бар болған 

жағдайда 

2,15 1,95 

3  

 
Қысылған жағдайларда ашық және жартылай ашық ӛндірістік 

алаңдарда жӛндеу және басқа жҧмыстарды жҥргізу: жҧмыстарды 

жҥргізу аймағында қолданыстағы технологиялық қҧрал-жабдықтың 

немесе технологиялық кӛлік қозғалысының болуымен 

1,15 1,15 

3.1  
Дәл сол, зиянды еңбек жағдайлары бар (будың, шаңның, зиянды 

газдардың, тҥтіннің және т.б. болуы), онда кәсіпорын 

жҧмысшыларына қысқартылған жҧмыс кҥні белгіленген, ал 

қҧрылысшы-жҧмысшылар дың жҧмыс кҥнінің ҧзақтығы қалыпты 

болады 

1,25 1,25 

4  
Жоғары кернеу астында болған объектілердің жанында, соның ішінде 

электр беру қҧрылғысының қолданыстағы ауа желісінің кҥзету 

аймағында жӛндеу-қҧрылыс жҧмыстарын жҥргізу 

1,20 1,20 

4.1 
Дәл сол, жҧмыс істейтін Т П және РП ішінде рҧқсаттар болған 

жағдайда 

1,35 1,35 

5  
Жердің ҥстіңгі бетінен 3 м тӛмен орналасқан (9, 10 тт. кӛрсетілгеннен 

басқа) жабық ҥйлерде (орынжайларда) жӛндеу -қҧрылыс жҧмыстарын 

жҥргізу 

1,10 1,10 

 

6 
Қоныстандырмай қазіргі ғимараттарды жӛндеу (тҧрғын ҥйлерді қоса 

алғанда) 

1,50 1,50 

7  

Қаланың салынған бӛлігінің қысылған жағдайларында инженерлік 

желілер мен қҧрылыстарды, сондай-ақ тҧрғын-азаматтық мақсаттағы 

объектілерді жӛндеу 

1,15 1,15 

 

8 Т еңіз деңгейінен 1 500 м бастап 2 500 м дейінгі биіктікте таулы 

жерде объектілерді жӛндеу 

1,25 1,25 

 

8.1 
Т еңіз деңгейінен 2 500 м бастап 3 000 м дейінгі биіктікте таулы 

жерде объектілерді жӛндеу 

1,35 1,35 
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П2.2 кестенің соңы 
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8.2 Т еңіз деңгейінен 3 000 м бастап 3 500 м дейінгі биіктікте таулы 

жерде объектілерді жӛндеу 

1,50 1,50 

9 
Жерасты жағдайларында шахталарда, кен орындарында, 

метрополитендерде, тоннельдерде және басқа жерасты ҥйлерінде 

қҧрылыс-жӛндеу, соның ішінде арнайы мақсаттағы жҧмыстар ын 

жҥргізу 

  

9.1  

Қысқартылған жҧмыс кҥні бар жҧмысты кӛздейтін, жҧмыстарды 

жҥргізудің зиянды жағдайлары болмаған кезде 

1,68 1,48 

9.2 
Жҧмыстарды жҥргізудің зиянды жағдайлары және қысқартылған 

жҧмыс аптасы – 36 сағат болған жағдайда 

2,05 1,85 

9.3 
Жҧмыстарды жҥргізудің зиянды жағдайлары және қысқартылған 

жҧмыс аптасы – 30 сағат болған жағдайда 

2,40  

2,20 

9.4 
Жҧмыстарды жҥргізудің зиянды жағдайлары және қысқартылған 

жҧмыс аптасы – 24 сағат болған жағдайда 

 

2,80 
 

2,60 

10  

Т ҥнгі уақытта «терезеде» метрополитендердің пай да ланатын 

тоннельдерінде жӛндеу-қҧрылыс жҧмыстарын жҥргізу: 

  

 

10.1 Т ек «тереземен» байланысты жҧмыстарды орындау ҥшін ғана 

жҧмыс ауысымы ішінде жҧмысшыларды пайдаланған кезде 

3,0  

2,80 

10.2 
«Т ереземен» байланысты емес жҧмыстарды орындау ҥшін жҧмыс 

ауысымының бӛлігін пайдаланған кезде (жҧмысшыларды 

тоннельге жіберуге дейін және тоннельден шығарған соң) 

2,0 1,80 

11 Ғимараттардың жеке қҧрылымдық элементтерін жӛндеу :   

11.1 Қасбеттерді жӛндеу 1,15 1,15 

11.2 Кҥрделі шатырларды жӛндеу 1,25 1,25 

11.3 
Ауланың және ғимараттарға іргелес қала орталығындағы 

абаттандыруды жӛндеу 

 

1,10 
 

1,10 

 

Е с к е р т п е : 

1. П2.1  кестеге ескертпені қар. (2-қосымша). 

2. Қалалардың салынған бӛлігінде қысылған жағдайлар тӛменде кӛрсетілген ҥш 

фактордың болуымен сипатталады: 
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■ Бҧзылған жабындарды қалпына келтіруд і және жасыл кӛкт і отырғызуды қоса 
алғанда, қармауда барлық жҧмыстарды толық аяқтай отыра, қҧрылыстың қысқа 
қармаумен болу қажеттілігіне байланысты жҧмыс орнына  тікелей  жақын  жерде 
қала кӛлігі мен жаяу жҥргіншілердің қарқынды қозғалысының; 

■ Ілуге немесе тӛсеуге тиіс, қазіргі жерасты коммуникацияларының тарамдалған 

желісі; 

■ Жҧмыс орнына тікелей жақын жерде тҧрғын немесе ӛндірістік ғимараттардың, 

сонымен қатар сақталатын жасыл екпелердің; 

■ Жҧмыс орындарын материалдармен қалыпты қамтамасыз  ету  ҥшін 

материалдарды қоймалаудың немесе оларды қоймалаудың мҥмкін еместігінің 

қысылған жағдайлары; 
■ Объектілерді салу тығыздығы нормативтіден 20 %-ға және одан артық болған 

кезде объектілерді салу кезінде; 

■ Объектілерді салу кезінде, қауіпсізд ік техникасы ережелерінің талаптарына 

сәйкес қҧрылыс ҧйымының жобасымен мҧнаралы кран бағдарының бҧрылысын 

шектеу кӛзделген кезде. 

2. Қорғасынның, мырыштың, сынаптың немесе  ауыр металдар шаңының,  сондай- 

ақ радиацияның болуы тҥрінде байқалған, зиянды еңбек  жағдайлары  бар  ашық  

және жартылай ашық алаңдарда жӛндеу жҧмыстарды жҥргізу кезінде (3.1т.), еңбек 

шығындарының нормаларына және  қҧрылыс  машиналары  мен тетіктерін пайдалану 

уақытының нормаларына коэффициенттер мӛлшерлері осы кестенің 2.2.1,2.3.1, 

2.4.1,2.5.1 тармақтары бойынша, ал қысылу болған кезде  берілген кестенің 2.2, 2.3, 

2.4,2,5 

тармақтары бойынша алынады. 

3. Жҧмыстарды жҥргізудің зиянды жағдайларына сонымен бірге қолданыстағы 

денсаулық сақтау кәсіпорындарындағы жҧмысты жатқызу керек (туберкулез 

диспансерлері, лепрозорийлер және т.б.), онда негізгі ӛндіріст ің жҧмысшыларына 

қолданыстағы заңнамаға сәйкес қысқартылған жҧмыс кҥні белгіленген. Осындай 

жағдайларда 3.2.1 — 3.5.1 тармақтарды, ал қысылу болған жағдайда – осы 

кестенің 3.2 — 3.5 тармақтарын басшылыққа алу қажет. 

4. Бірнеше коэффициенттерді бір мезгілде қолдану (4, 5, 8, 8.1, 8.2тт. 

коэффициенттерді қоспағанда) ҧсынылмайды. 4, 5, 8, 8.1 және 8.2 тармақтарда 

кӛрсетілген коэффициенттер басқа коэффициенттермен бірге қолданылуы мҥмкін. 
5. Бір мезгілде қолдану кезінде коэффиценттер қайта кӛбейтіледі. 
6. Таулы жерде теңіз деңгейінен 3 500 м артық биіктікте объектілерді жӛндеу 

кезінде жеке сметалық нормалар мен дара бағаларды әзірлеу ҧсынылады. 

7. Итарқа жҥйесінің жаппа еңісі кҥрделі еңістерге жатады: 

■ Екі жақтан артық жаппасымен; 

■ Биіктігі бойынша айырмасымен; 

■ 27° артық еңіспен. 

8. 9.1 —9.4, 10.1, 10.2 тармақтарда келтірілген коэффициенттер қҧрылысшы- 

жҧмысшылардың және қҧрылыс машиналары мен тетіктердің машинистерінің 

еңбек ақысын тӛлеу кӛрсеткіштеріне қолдануға арналған. Кӛрсетілген 

коэффициенттер соларда еңбек ақыны тӛлеуге арналған қаржы кӛлемі жерасты 

жағдайларында жҧмыстарды жҥргізген кезде (ФЖБ жинақтарының техникалық 

бӛлігіне сәйкес) жоғарылатылған тарифтік мӛлшерлемелерді ескере отырып 
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белгіленген жинақтардың, олардың бӛлімдері  немесе  кестелерінің  федералдық 

жеке бағаларына таралмайды). 

П2.3 кесте. Жобалармен көзделген жҧмыстарды жҥргізу жағдайларының 

əсер етуін сметаларда есепке алу ҥшін монтаждаушы-жҧмысшылардың 

еңбек шығындары нормаларына, еңбек ақыны төлеуге (жинақтардың 

техникалық бөлігінен алынған бағаларға коэффициенттерді есепке ала 

отыра), машиналарды пайдалануға (машиналарға қызмет көрсететін 

жҧмысшылардың еңбек шығындары мен еңбек ақысын төлеуді қоса 

алғанда)ҧсынылған коэффициенттер 

Қҧрал-жабдықты монтаждау (монтаждау жҧмыстары) 

 
 

№ 

п/п 

Жҧмыстарды жҥргізу жағдайлары 
Коэффи 

циент 

1 Жҧмыстарды қалыпты жҥргізуге кедергі келтіретін қҧрал-жабдықтан және басқа 

заттардан босатылған қазіргі ғимараттар мен ҥйлерде монт аждау жҧмыстарын 

жҥргізу 

1,20 

2 Қысылған жағдайларда қолданыстағы ғимараттар мен ҥйлерде монтаждау 

жҧмыстарын жҥргізу: жҧмыстарды жҥргізу аймағында қолданыстағы 

технологиялық қҧрал-жабдықтың (станоктар, қондырғылар, крандар және т.б.) 

немесе ҥйілген заттардың (зертханалық қҧрал-жабдық, жиһаз және т.б.) немесе 

цех ішіндегі жолдармен кӛлік қозғалысының болуымен 

1,35 

2.1 
Дәл сол, орынжайларда жҧмыс орнында ауа температурасы 40 °С астам болған 

кезде 

1,50 

2.2 Дәл сол, зиянды еңбек жағдайлары бар, кәсіпорын жҧ мысшыларына 

қысқартылған жҧмыс кҥні белгіленген, ал монтаждаушы-жҧмысшылар дың 

жҧмыс кҥнінің ҧзақтығы қалыпты болады 

1,50 

2.2.1 Дәл сол, қысылған жағдайларсыз, бірақ зияндылығы бар болған жағдайда 1,35 

2.3 Дәл сол, зиянды еңбек жағдайлары бар, онда монтаждаушы-жҧмысшылар 36 

сағаттық жҧмыс аптасымен қысқартылған жҧмыс кҥніне ауыстырылған 

1,70 

2.3.1 
Дәл сол, қысылған жағдайларсыз, бірақ зияндылығы бар болған жағдайда 

1,55 

2.4 Дәл сол, зиянды еңбек жағдайлары бар, онда монтаждаушы-жҧмысшылар 30 

сағаттық жҧмыс аптасымен қысқартылған жҧмыс кҥніне ауыстырылған 

2,05 

2.4.1 Дәл сол, қысылған жағдайларсыз, бірақ зияндылығы бар болған жағдайда 1,90 

2.5 Дәл сол, жҧмыс орындарының қысылуы болған кезде зиянды еңбек жағдайлары 

бар, онда монтаждаушы-жҧмысшылар 24 сағаттық жҧмыс аптасымен 

қысқартылған жҧмыс кҥніне ауыстырылған 

2,30 

2.5.1 Дәл сол, қысылған жағдайларсыз, бірақ зияндылығы бар болған жағдайда 2,15 

3 Қысылған жағдайларда ашық және жартылай ашық ӛндірістік алаңдарда 

монтаждау жҧмыстарын: жҧмыстарды жҥргізу аймағында қолданыстағы 

технологиялық қҧрал-жабдықтың немесе технологиялық кӛлік қозғалысының 

болуымен 

1,15 

3.1 Дәл сол, зиянды еңбек жағдайлары бар (будың, шаңның, зиянды газдардың, 

тҥтіннің және т.б. болуы), онда кәсіпорын жҧмысшыларына қысқартылған 

жҧмыс кҥні белгіленген, ал монтаждаушы-жҧмысшылар дың жҧмыс кҥнінің 

ҧзақтығы қалыпты болады 

1,25 

4 Жоғары кернеу астында болған объектілердің жанында, соның ішінде электр 

беру қҧрылғысының қолданыстағы ауа желісінің кҥзету аймағында жӛндеу - 

қҧрылыс жҧмыстарын жҥргізу 

1,20 

4.1 
Дәл сол, рҧқсаттар болған кезде жҧмыс істейтін Т П және РП ішінде 

1,35 

(МДС 81-37.2004 алынған) 
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№ 

п/п 

Жҧмыстарды жҥргізу жағдайлары Коэффи 

циент 

5 Жердің ҥстіңгі бетінен 3 м тӛмен орналасқан (8, 9 тт. кӛрсетілгеннен басқа) 

жабық ҥйлерде (орынжайларда) монтаждау жҧмыстарын жҥргізу 

1,10 

6 
Т еңіз деңгейінен 1 500 м бастап 2 500 м дейінгі биіктікте таулы жерде 

монтаждау жҧмыстары 

1,25 

6.1 
Т еңіз деңгейінен 2 500 м бастап 3 000 м дейінгі биіктікте таулы жерде 

монтаждау жҧмыстары 

1,35 

6.2 
Т еңіз деңгейінен 3 000 м бастап 3 500 м дейінгі биіктікте таулы жерде 

монтаждау жҧмыстары 

1,50 

7 Жерасты жағдайларында шахталарда, кен орындарында, метрополитендерде, 

тоннельдерде және басқа жерасты ҥйлерінде монтаждау, соның ішінде арнайы 

мақсаттағы жҧмыстарын жҥргізу 

 

7.1 Қысқартылған жҧмыс кҥні бар жҧмысты кӛздейтін, жҧмыстарды жҥргізудің 

зиянды жағдайлары болмаған кезде 

1,68 

7.2 Жҧмыстарды жҥргізудің зиянды жағдайлары және қысқартылған жҧмыс аптасы 

– 36 сағат болған жағдайда 

2,05 

7.3 Жҧмыстарды жҥргізудің зиянды жағдайлары және қысқартылған жҧмыс аптасы 

– 30 сағат болған жағдайда 

2,40 

7.4 Жҧмыстарды жҥргізудің зиянды жағдайлары және қысқартылған жҧмыс аптасы 

– 24 сағат болған жағдайда 

2,80 

8 
Т ҥнгі уақытта «терезеде» метрополитендердің пайдаланатын тоннельдерінде 

монтаждау жҧмыстарын жҥргізу 
 

8.1 
Т ек «тереземен» байланысты жҧмыстарды орындау ҥшін ғана жҧмыс ауысымы 

ішінде жҧмысшыларды пайдаланған кезде 

3,0 

8.2 «Т ереземен» байланысты емес жҧмыстарды орындау ҥшін жҧмыс ауысымының 

бӛлігін пайдаланған кезде (жҧмысшыларды тоннельге жіберуге дейін және 

тоннельден шығарған соң) 

2,0 

 

Е с к е р т п е л е р : 1. П2.1 кестеге 1-ескертпені қар. (2-қосымша). 

2.5Қорғасынның, мырыштың, сынаптың немесе ауыр металдар шаңының, сондай-ақ 

радиацияның болуы тҥрінде байқалған, зиянды еңбек жағдайлары бар ашық және 

жартылай ашық алаңдарда монтаждау жҧмыстарын жҥргізу кезінде (4.1т.), еңбек 

шығындарының нормаларына және қҧрылыс машиналары мен тетіктерін пайдалану 

уақытының нормаларына коэффициенттер мӛлшерлері осы кестенің 2.2.1,2.3.1, 

2.4.1,2.5.1 тармақтары бойынша, ал қысылу болған кезде берілген кестенің 2.2, 2.3, 

2.4,2,5 тармақтары бойынша алынады. 

3. Жҧмыстарды жҥргізудің зиянды жағдайларына сонымен бірге қолданыстағы 
денсаулық сақтау кәсіпорындарындағы жҧмысты жатқызу керек (туберкулез 
диспансерлері, лепрозорийлер және т.б.), онда негізгі ӛндірістің жҧмысшыларына 
қолданыстағы заңнамаға сәйкес қысқартылған жҧмыс кҥні белгіленген. Осындай 
жағдайларда 2.2.1 — 2.5.1 тармақтарды, ал қысылу болған жағдайда – осы кестенің 

2.2 — 2.5 тармақтарын басшылыққа алу қажет. 

4. Бірнеше коэффициенттерді бір мезгілде қолдану (4, 5, 6, 6.1, 6.2тт. 

коэффициенттерді қоспағанда) ҧсынылмайды. 4, 5, 6, 6.1 және 6.2 тармақтарда 

кӛрсетілген коэффициенттер басқа коэффициенттермен  бірге  қолданылуы  мҥмкін. 

Бір мезгілде қолдану кезінде коэффиценттер қайта кӛбейтіледі. 

5. Таулы жерде теңіз деңгейінен 3 500 м артық биіктікте объектілерді салу кезінде 

жеке сметалық нормалар мен дара бағаларды әзірлеу ҧсынылады. 
6. 7.1 —7.4, 8.1, 8.2 тармақтарда келтірілген коэффициенттер монтаждаушы- 
жҧмысшылардың және қҧрылыс машиналары мен тетіктердің машинист ерінің 

еңбек ақысын тӛлеу кӛрсеткіштеріне қолдануға арналған. Кӛрсетілген 
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коэффициенттер соларда еңбек ақыны тӛлеуге арналған қаржы кӛлемі жерасты 
жағдайларында жҧмыстарды жҥргізген кезде (ФЖБ жинақтарының техникалық 
бӛлігіне сәйкес) жоғарылатылған тарифтік мӛлшерлемелерді ескере отырып 

белгіленген жинақтардың, олардың бӛлімдері немесе кестелерінің федералдық жеке 
бағаларына таралмайды). 

 

П2.4 кесте. Жобалармен көзделген жҧмыстарды жҥргізу жағдайларының əсер 

етуін сметаларда есепке алу ҥшін қҧрылысшы-жҧмысшылардың еңбек 

шығындары мен уақыт нормаларына, еңбек ақыны төлеуге (жинақтардың 

техникалық  бөлігінен  алынған  бағаларға  коэффициенттерді  есепке  ала 

отыра), машиналарды пайдалануға (машиналарға қызмет көрсететін 

жҧмысшылардың еңбек шығындары мен еңбек ақысын төлеуді қоса 

алғанда)ҧсынылған коэффициенттер 
 

Ӛткізу-реттеу жұмыстары (МДС 81-35.2004 алынған) 

 

№ 

п/п 

 

Жҧмыстарды жҥргізу жағдайлары 
Коэф 

фициент 

1 Жҧмыстарды қалыпты жҥргізуге кедергі келтіретін қҧрал-жабдықтан және басқа 

заттардан босатылған қазіргі ғимараттар мен ҥйлерде ӛткізу-реттеу жҧмыстарын 

жҥргізу 

1,20 

2 Қысылған жағдайларда қолданыстағы ғимараттар мен ҥйлерде ӛткізу -реттеу 

жҧмыстарын жҥргізу: жҧмыстарды жҥргізу аймағында қолданыстағы 

технологиялық қҧрал-жабдықтың (станоктар, қондырғылар, крандар және т.б.) 

немесе ҥйілген заттардың (зертханалық қҧрал-жабдық, жиһаз және т.б.) немесе 

цех ішіндегі жолдармен кӛлік қозғалысының болуымен 

1,35 

2.1 Дәл сол, орынжайларда жҧмыс орнында ауа температурасы 40 °С астам болған 
кезде 

1,50 

2.2 Дәл сол, зиянды еңбек жағдайлары бар, кәсіпорын жҧмысшыларына қысқартылған 

жҧмыс кҥні белгіленген, ал қҧрылысшы-жҧмысшылардың жҧмыс кҥнінің 

ҧзақтығы қалыпты болады 

1,50 

2.2.1 Дәл сол, қысылған жағдайларсыз, бірақ зияндылығы бар болған жағдайда 1,35 

2.3 Дәл сол, зиянды еңбек жағдайлары бар, онда қҧрылысшы-жҧмысшылар 36 

сағаттық жҧмыс аптасымен қысқартылған жҧмыс кҥніне ауыстырылған 

1,55 

2.3.1 Дәл сол, қысылған жағдайларсыз, бірақ зияндылығы бар болған жағдайда 1,40 

2.4 Дәл сол, зиянды еңбек жағдайлары бар, онда қҧрылысшы-жҧмысшылар 30 

сағаттық жҧмыс аптасымен қысқартылған жҧмыс кҥніне ауыстырылған 

2,05 

2.4.1 Дәл сол, қысылған жағдайларсыз, бірақ зияндылығы бар болған жағдайда 1,90 

2.5 Дәл сол, зиянды еңбек жағдайлары бар, онда қҧрылысшы-жҧмысшылар 24 

сағаттық жҧмыс аптасымен қысқартылған жҧмыс кҥніне ауыстырылған 

2,30 

2.5.1 Дәл сол, қысылған жағдайларсыз, бірақ зияндылығы бар болған жағдайда 2,15 

3 Қысылған жағдайларда ашық және жартылай ашық ӛндірістік алаңдарда ӛткізу - 

реттеу жҧмыстарын: жҧмыстарды жҥргізу аймағында қолданыстағы 

технологиялық қҧрал-жабдықтың немесе технологиялық кӛлік қозғалысының 

болуымен 

1,15 

3.1 Дәл сол, зиянды еңбек жағдайлары бар (будың, шаңның, зиянды газдардың, 

тҥтіннің және т.б. болуы), онда кәсіпорын жҧмысшыларына қысқа ртылған жҧмыс 

кҥні белгіленген, ал қҧрылысшы-жҧмысшылар дың жҧмыс кҥнінің ҧзақтығы 

қалыпты болады 

1,25 
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4 Жоғары кернеу астында болған объектілердің жанында, соның ішінде электр беру 

қҧрылғысының қолданыстағы ауа желісінің кҥзету аймағында ӛткізу -реттеу 

жҧмыстарын жҥргізу 

1,20 

4.1 Дәл сол, рҧқсаттар болған кезде жҧмыс істейтін Т П және РП ішінде, сондай -ақ 

жарылысқа қауіптілігі бойынша 1,2 және 3 санатты ӛрт қауіптілігі бойынша А 

және Б орынжайларында иондаушы сәулелену кӛздерінің жанында 

1,35 

5 Жердің ҥстіңгі бетінен 3 м тӛмен орналасқан (8, 9 тт. кӛрсетілгеннен басқа) жабық 

ҥйлерде (орынжайларда) қҧрылыс және басқа жҧмыстарын жҥргізу 

1,10 

6 Т еңіз деңгейінен 1 500 м бастап 2 500 м дейінгі биіктікте таулы жерде ӛткізу- 

реттеу жҧмыстары 

1,25 

6.1 Т еңіз деңгейінен 2 500 м бастап 3 000 м дейінгі биіктікте таулы жерде ӛткізу- 

реттеу жҧмыстары 

1,35 

6.2 Т еңіз деңгейінен 3 000 м бастап 3 500 м дейінгі биіктікте таулы жерде ӛткізу- 

реттеу жҧмыстары 

1,50 

7 Жерасты жағдайларында шахталарда, кен орындарында, метрополитендерде, 

тоннельдерде және басқа жерасты ҥйлерінде ӛткізу -реттеу, соның ішінде арнайы 

мақсаттағы жҧмыстарын жҥргізу: 

 

7.1 Қысқартылған жҧмыс кҥні бар жҧмысты кӛздейтін, жҧмыстарды жҥргізудің 

зиянды жағдайлары болмаған кезде 

1,68 

7.2 Жҧмыстарды жҥргізудің зиянды жағдайлары және қысқартылған жҧмыс аптасы – 

36 сағат болған жағдайда 

2,05 

7.3 Жҧмыстарды жҥргізудің зиянды жағдайлары және қысқартылған жҧмыс аптасы – 

30 сағат болған жағдайда 

2,40 

7.4 Жҧмыстарды жҥргізудің зиянды жағдайлары және қысқартылған жҧмыс аптасы – 

24 сағат болған жағдайда 

2,80 

8 Т ҥнгі уақытта «терезеде» метрополитендердің пайдаланатын тоннельдерінде 

ӛткізу-реттеу жҧмыстарын жҥргізу: 
 

8.1 Т ек «тереземен» байланысты жҧмыстарды орындау ҥшін ғана жҧмыс ауысымы 

ішінде жҧмысшыларды пайдаланған кезде 

3,0 

8.2 «Т ереземен» байланысты емес жҧмыстарды орындау ҥшін жҧмыс ауысымының 

бӛлігін пайдаланған кезде (жҧмысшыларды тоннельге жіберуге дейін және 

тоннельден шығарған соң) 

2,0 

9 Жҧмыс орнында ауа температурасы 0 °С тӛмен болған кезде 1,10 

 

Е с к е р т п е л е р : 1. П2.1 кестеге 1-ескертпені қар. (2-қосымша). 

2. Қорғасынның, мырыштың, сынаптың немесе ауыр металдар шаңының, 

сондай-ақ радиацияның болуы тҥрінде байқалған, зиянды еңбек жағдайлары  бар ашық 

және жартылай ашық алаңдарда ӛткізу-реттеу жҧмыстарын жҥргізу кезінде (4.1т.), 

еңбек шығындарының нормаларына және қҧрылыс  машиналары  мен тетіктерін 

пайдалану уақытының нормаларына коэффициенттер мӛлшерлері осы кестенің 

2.2.1,2.3.1, 2.4.1,2.5.1 тармақтары бойынша, ал қысылу  болған  кезде берілген 

кестенің 2.2, 2.3, 2.4,2,5 тармақтары бойынша алынады. 

3. Жҧмыстарды жҥргізудің зиянды жағдайларына сонымен бірге қолданыстағы 
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денсаулық сақтау кәсіпорындарындағы жҧмысты жатқызу керек (туберкулез 

диспансерлері, лепрозорийлер және т.б.), онда негізгі ӛндірістің жҧмысшыларына 

қолданыстағы заңнамаға сәйкес қысқартылған жҧмыс кҥні белгіленген. Осындай 

жағдайларда 2.2.1 — 2.5.1 тармақтарды, ал қысылу болған жағдайда – осы кестенің 
2.2 — 2.5 тармақтарын басшылыққа алу қажет. 

4. Бірнеше коэффициенттерді бір мезгілде қолдану (4, 5, 6, 6.1, 6.2тт. 

коэффициенттерді қоспағанда) ҧсынылмайды. 4, 5, 6, 6.1 және 6.2 тармақтарда 

кӛрсетілген коэффициенттер басқа коэффициенттермен  бірге  қолданылуы  мҥмкін. 

Бір мезгілде қолдану кезінде коэффиценттер қайта кӛбейтіледі. 

5. 7.1 —7.4, 8.1, 8.2 тармақтарда келтірілген коэффициенттер қҧрылысшы- 

жҧмысшылардың және қҧрылыс машиналары мен тетіктердің машинистерінің 

еңбек ақысын тӛлеу кӛрсеткіштеріне қолдануға арналған. Кӛрсетілген 

коэффициенттер соларда еңбек ақыны тӛлеуге арналған қаржы кӛлемі жерасты 

жағдайларында жҧмыстарды жҥргізген кезде (ФЖБп жинақтарының техникалық 

бӛлігіне сәйкес) жоғарылатылған тарифтік мӛлшерлемелерді ескере отырып 

белгіленген жинақтардың, олардың бӛлімдері немесе кестелерінің федералдық жеке 

бағаларына таралмайды). 

 
 

МЭСН-2001-01 ҚҦРЫЛЫС ЖҦМЫСТАРЫНА 

МЕМЛЕКЕТТІК ЭЛЕМЕНТТІК СМЕТАЛЫҚ 

НОРМАЛАР 

[Алулар) 

№ 10 жинақ. Ағаш қҧрылымдар техникалық 

 
 

1.Ж а л п ы н ҧ с қ а у л а р 

1.1. Осы Мемлекеттік элементтік сметалық нормалар (МЭСН) тҧрғын- 

азаматтық және ӛнеркәсіптік қҧрылыста ағаш қҧрылымдарын жинау мен орнату 
бойынша жҧмыстарды орындау кезінде ресурстарға қажеттілікті анықтау 
(жҧмысшылардың еңбек шығындары, қҧрылыс машиналары, материалдар) және 
ресурстық әдіспен сметалық есептеулерді (сметалар) жасау ҥшін арналған. МЭСН 
жеке бағаларды, дара және іріленд ірілген нормаларды (бағалар)  әзірлеу  ҥшін 
бастапқы нормативтер болып табылады. 

1.2. МЭСН қҧрылыс жҧмыстарының тҥрлері бойынша қҧрылыс машиналары 

мен тетіктерін, технологияны пайдалануға және ҧйымдастыруға орташа салалық 
шығындарын кӛрсетеді. МЭСН барлық деңгейдегі мемлекеттік бюджет қаражатын 
және нысаналы бюджеттен тыс қорларды тартумен кҥрделі қҧрылысты жҥзеге 
асыратын, олардың т иесілігі мен меншік нысанына қарамастан барлық 
кәсіпорындар мен ҧйымдардың қолдануына міндетті болып табылады. 

Соларды қаржыландыру кәсіпорындардың, ҧйымдардың, жеке тҧлғалардың ӛз 
қаржысы есебінен жҥзеге асырылатын қҧрылыстар ҥшін МЭСН — 2001 
ҧсынымдық сипатқа ие болады. 

1.3. Жинақ тӛрт бӛлімнен тҧрады: 
1. Ағаш қҧрылымдар. 

2. Жиынтықты жеткізілімді зауыттық әзірлеу бӛлшектерінен тҧрғын және 

бөлім 

Техникалық бөлім 
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қоғамдық ғимараттарды жинау. 

3. Градирня. 

4. Гипскартонды табақтармен немесе гипсталшықты плиталармен тігілген 

қалқалар. 

1.4. 1-бӛлімде келтірілген нормалар зауыттық ӛндірістегі заттарды 
қолданумен және қҧрылыс алаңында тікелей жеке элементтерді ішінара әзірлеумен 
орындалған, ағаш қҧрылымдары бойынша жҧмыстарға шығындарды анықтау ҥшін 
арналған. 

1.5. 2-бӛлімде келтірілген нормалар  жиынтықты  жеткізілмнің  зауыттық әзірлеу

 тораптары мен бӛлшектерінен жиналатын ғимараттардың ағаш 

қҧрылымдарын салуға шығындарды анықтауға арналған. Осы бӛлім нормаларында 

еңбек пен машина шығындары, сонымен қатар ғимараттардың жеке қҧрылымдық 

бӛліктері бойынша жҧмыстарды орындауға қажетті қосалқы материалдар (шеге, 

бҧрама шеге, соғылма, қалдық, қарашайыр және т.б.) шығысы толық ескерілген. 

Зауыттық әзірлеу ғимараттарының жиынтықтарына енетін заттар мен  бӛлшектер 

және жиынтық қҧрамына енбеген және қосымша тӛлем ҥшін жеткізілетін негізгі 

материалдар (минералды-мақта плиталары, фибролитті, ағаш-талшықты, 

асбестцементті заттар, еңіс болат, тығыздаушы тӛсемдер, рулонды материалдар) 02 

бӛлім нормаларында келтірілмеген. Олардың шығысы  мен қҧнын  әзірлеуші зауыттың 

деректері мен жобалық ерекшеліктер бойынша қосымша кӛздеу керек. 

1.6. Нормаларда жҧмсақ жынысты ағаш материалдарын (терек, шырша, 
майқарағай және т.б.) қолданып жҧмыстарды орындау кӛзделген. Басқа жынысты 
ағаш материалдарын қолдану кезінде еңбек шығындары нормаларына (01-007 кесте 
нормаларынан басқа) келесі коэффициенттерді қолдану керек: 
■ Емен, бук, шаған ҥшін — 1,2; 
■ Балқарағай, қайың ҥшін — 1,1. 

Балқарағайдан қабырғаларды шабу кезінде 01-007 кестенің еңбек шығындары 

нормаларына 1,15 коэффициентті қолдану керек. 

1.7. Нормаларда негізгі жҧмыстардың толық кешенін орындау ескерілген, 
олардың тізбесі «жҧмыстар қҧрамында», сондай-ақ қосалқы (тҥгенделмеген бойка, 
шаблондар және т.б.) және ілеспе жҧмыстарда келтірілген, соның ішінде: 
■ Тӛсеу жеріне объекті   маңындағы қоймадан    материалдар мен заттарды 

тасымалдау; 

■ Әдеттегі ылғалды ортамен ғимараттар мен қҧрылыстарда оларды орнату кезінде 
ағаш қҧрылымдарды шіруден қорғау. 

Жобада кӛзделген жағдайда ағаш қҧрылымдарды шіруден қосымша қорғауды 

(градирняның ағаш қҧрылымдарынан басқа) 01-089, 01-090 кесте нормалары 

бойынша анықтау керек. 

1.8. Бетон негіздерде қҧрылатын эстакадалардың ағаш қҧрылымдарын салуға 
шығындарды 01-064 кестенің 3-5 нормалары бойынша анықтау керек. 

1.9. Зауыттық әзірленген қҧрылымдардан алынған ғимараттарда блоктармен 

терезе және есік ойықтарын толтыруға арналған шығындарды (панельге 

жӛнделгендерін қоспағанда) мынадай анықтау қажет: терезе ойықтары ҥшін — 

сіңірілген қалдықты, терезе аспаптарын, қҧрылыс шегелерін және су 

антисептигін ескере отыра 01 — 027 кестенің 5-12 нормалары бойынша; 

Ағаш шабылмаған қабырғаларда есік ойықтары ҥшін қҧрылыс шегелерін ғана 

ескере отыра 01 — 039 кестенің 3,4 нормалары бойынша кесілген қабырғаларда есік 
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ойықтары ҥшін тек қҧрылыс шегелерін, бҧрама шегелер мен ескере отыра, 01 — 

040 кестенің 12 нормалары бойынша. 

1.10. Қораптардың, жақтаулардың қималарын және терезе тақтайларының 

мӛлшерлерін жоба бойынша алу қажет. 

1.11. кесте нормаларымен ӛнеркәсіптік ғимараттардың негізгі қаңқаларын 
(тіректер, қаптамалар) орнату кӛзделген. Қаңқаларды толтыруға арналған 
шығындарды 01 — 011 кесте нормалары бойынша анықтау қажет. 

1.12. Ӛнеркәсіптік ғимараттардың тас қабырғаларында ойықтарды 

ашылатын жақтаулары бар терезе блоктарымен толтыру кезінде 01 — 028 

кесте нормаларына 01 — 029 кесте нормаларын қосу қажет. 

1.13. 02-050 кесте нормалары ӛндірістік ғимараттардың тҧрғын, қоғамдық 

және қосалқы орынжайларын салу кезінде ағаш кӛлемді блоктарды 

(контейнерлерді) орнатуға шығындарды анықтауға арналған. Блоктар 

(контейнерлер) белгіленуіне байланысты жӛнделген тҧрмыстық немесе 

ӛндірістік жабдықпен, ішкі жылу, санитариялық-техникалық желілермен, 

электр қҧрал-жабдықпен, әлсіз тоқсыздандырылған қҧралдармен және ілеспе 

материалдармен жиынтықты жеткізілімде жеткізіледі. 

1.14. Егер жобада екі қабатты ҥйлердің қабырғаларын кесу мен қаптау 

кезінде ормандар тҧрғызу кӛзделсе, онда оларды қҧруға шығындар МЭСН- 

2001-08 «Кірпештен және блоктардан алынған қҧрылымдар» жинағының 

нормалары бойынша қосымша анықталады. 

1.15. Терезе және есік ойықтарын ағаш орнына ағаш-алюминий, 

пластикалық және металдық пластикалық блоктармен толтыру кезінде 

Техникалық бӛлімнің 3.8 тармағына сәйкес тҥзету коэффициенттерін 

пайдалану  керек. Бҧл ретте тиісті нормалар материалдарынан тек 

қарақағаз, су антисептигі, гипс, таскӛмір қарашайыры, қалдықтар, қарақағаз 

және жаппа шегелері алынады; сіңірілген қалдық кӛбікті ҥлгідегі полиуретан 

герметигіне, қҧрылыс шегелері К = 1,18 шегелерінің шығыс нормаларына 

коэффициенттері бар шегелерге алмастырылады: 

 Қҧрылыс машиналары мен тетіктерінен жылжымалы битумды қазандар мен 
бояу агрегаттары алынады; 

 Жҧмыстар қҧрамынан қораптарды шайырлау, қарақағазбен қағу, қалдықтарды 
орнату бойынша жҧмыстар алынады. Қораптар тығындамасы бітейтін 
тығыздамаға ауыстырылады. 

1.6. Сіңірілген қалдықты кӛбікті ҥлгідегі полиуретан герметигіне 

ауыстырған кезде соңғысының шығысы сіңірілген қалдық пен гипс 

нормаларынан алып тастаумен жоба бойынша алынады. 
1.7. Осы жинақта кӛрсетілген «дейінгі» мӛлшер осы мӛлшерді қамтиды. 

2. Жҧмыстар кӛлемдерін анықтау ережелері 

2.1. Тӛленің тік проекция алаңын жоспарланған белгіден ағызу тақтайының 

ҥстіне дейін ӛлшенген, тӛле биіктігіне сыртқы қабырғалардың периметрін 

жҥргізу ретінде анықтау қажет (ғимараттың  салынған  бӛліктерін 

шегерумен). 

2.2. Сыртқы   қабырғалар   периметрін ғимараттың сыртқы мӛлшерлері 



407 

| 
 

бойынша, ішкі (шабылғаннан басқа) периметрін – сыртқы қабырғалардың 

ішкі қырлары арасындағы мӛлшерлер бойынша, ішкі шабылған периметрін – 

сыртқы қабырғалардың сыртқы қырлары арасындағы мӛлшерлер бойынша, 

қалқаларды – олардың ҧзындығы бойынша анықтау қажет. 

2.3. Қабырға мен қалқа биіктігін жоба бойынша қабылдау қажет: 
а) шабылған және қаңқалы қабырғалар – тӛменгі тәжінің (бекіткіштің) 

тӛменгі қыры және жоғарғы тәжінің (бекіткіштің) жоғарғы қыры арасында 

шӛгіндіге қоспай; 

б) зауыттық әзірленген қалқандардан жасалған қабырғалар – тӛле 

бекіткішінің тӛменгі қырынан шатыр арқалығының ҥстіне дейін; 

в) қалқалар – таза еден белгісінен оның ҥстіне дейін. 

2.4 Қабырғалар мен қалқалар алаңын (қалқанды және панельдіден басқа) 

ойықтарды шегерумен анықтау қажет. 

2.5 Есік, қақпа, терезе ойықтарының алаңын қораптардың сыртқы 

мӛлшерлері бойынша, ал қорапсыз немесе қабырға  қҧрылымдарына 

металдық бекіткіші бар қақпа алаңын енінің мӛлшері бойынша анықтау 

қажет. 

2.6 Қабатаралық және шатыр жабындарының алаңдарын пештер мен 

қҧбырлар алып жатқан алаңды шегермей негізгі қабырға шегінде анықтау 

қажет. 
2.7 Эстакадалар жанында моторлы ҥйшіктер қҧрылысы алаңын тӛленің 

сыртқы мӛлшерлері бойынша анықтау керек. 

2.8 Ағаш қоршаулар алаңын олардың ҧзындығы (бағаналарды шегермей) 
және панельдер биіктігі бойынша анықтау керек. 

2.9 Итарқаны, қаңқалар мен эстакадаларды қҧру бойынша жҧмыстар 
кӛлемін жобада келтірілген ағаш ерекшеліктері бойынша алу керек. 

2.10 Саты алаңын марш пен алаңдардың кӛлденең проекциясының 

жиынтық ауданы бойынша анықтау қажет. 

2.11 Ауа кіретін терезелердің қабақтарын қаптау бойынша жҧмыстар 

кӛлемін жобалық деректерге сәйкес қабақтың толық жазылған алаңы 

бойынша анықтау керек. 

2.12 Су бӛлу қҧбырлары бойынша баспалдақтарды салу бойынша 

жҧмыстар кӛлемі, сонымен қатар арқалықтардан жасалған бҧрма қалқандар 

ҥшін тіреулерді салу бойынша жҧмыстар кӛлемі, солар бойынша  нормалар  

іс бойынша 1 м
3
 берілген, ағаш қалдықтарына кез келген қоспаларсыз жоба 

бойынша есептелу керек. 

2.13. Блоктар (контейнерлер) кӛлемін сыртқы габаритті мӛлшерлер 

бойынша анықтау керек. 

3 С м е т а л ы қ н о р м а л а р ғ а к о э ф ф и ц и е н т т е р 
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3.1. Ойықтарды есік блоктарымен толтыру кезінде 

серіппелерді немесе пневмотығындарды орнату 

01-039 (1, 2, 3, 4) 1,03 — — 

3.2. Қырлы тӛбелері бар орынжайларда қалқалар 

қҧрылысы 
04-009 (1, 2, 3) 1,1 

1,03 — 

3.3. Биіктігі 3 м астам қалқалар қҧрылысы 04-011 (1, 3) 1,28 — 1,04 

3.4. Дәл сол 04-011 (2, 4) 1,46 — 1,01 

3.5. ПС4 және ПН4 маркалы болат суықтай 

иленген мырышталған пішіндерден жасалған 

04-012 

(2) 
  1,07 

қаңқасымен ӛнеркәсіптік кәсіпорындар   

ғимараттарының қалқаларында ойықтарды   

ресімдеу   

3.6. Дәл сол, ПС5 және ПН5 04-012 (2) — — 1,19 

3.7. Дәл сол, ПС6 және ПН6 04-012 (2) — — 
1,28 
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3.8. Ағаш орнына алюминий, пластикалық және 
металдық пластикалық есік және терезе 

блоктарын орнату 

01-027; 
01-028; 

01-030-01-032; 

0,78 - - 

 01-039-    

 01-042    

 

01 - Б Ӛ Л І М 

АҒАШ ҚҦРЫЛЫМДАР 

МҚСН 10-01-007 кесте. Ағаш қабырға тҧрғызу 

Жҧмыс қҧрамы 

1. Екі қабат қарақағазбен оралған шайырланған талшық тӛсемесі бар астына 

қоятын тақтайды салу (нормалар 1 — 3). 

2. Орнында кертпелерді әзірлеу (нормалар 1 — 3). 
3. Сыналарды әзірлеу және орнату (тікенектер) (нормалар 1 —3). 
4. Ағаш қабырға тҧрғызу. 

5. Шірлердің шеттерін антисептиктеу. 
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6. Қабырғаны бастапқы тығындау. 

 
Ӛлшеуіш: Ағаш қабырға ойықтарын есептен шығарғанда 100 м

2 
қабырға 

Ағаш қабырға тұрғызу: 
Қалыңдығы 100 мм 10-01-007-1 діңгектен 

Қалыңдығы 150 мм 10-01-007-2 діңгектен 

Қалыңдығы 180 мм 10-01-007-3 діңгектен 

 
 
 

Ресурстың 

шифрі 

 

 
Шығын элементтерінің атауы 
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1 
Жҧмысшы – қҧрылысшылардың еңбек 
шығындары 

адам-с. 286,00 291,00 296,00 

1.1 Жҧмыстың орташа разряды — 3,3 3,3 3,3 

2 Машинистердің еңбек шығындары адам-с. 2,84 4,21 5,03 

3 МАШИНАЛАР МЕН МЕХАНИЗМДЕР 
    

 

400001 
Жҥк кӛтергіштігі 5 т дейінгі бортты 

автомобильдер 

 

маш.- с 
 

0,3 
 

0,3 
 

0,3 
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021141 Қҧрылыстың басқа тҥрінде жҧмыс істеген 

кезде автомобильді жҥрістегі крандар 

(магистральді қҧбыр ӛткізгіштерден басқа) 

10 т 

маш.-ч 2,54 3,91 4,73 

4 МАТ ЕРИАЛДАР     

102-0033 Қылқанжапырақты тҧқымдас кесілген 

материалдар. Ҧзындықтары  4 – 6,5 м, ендері 

75 – 150 мм, қалыңдықтары 150 мм және одан 

жоғары, ІІІ сҧрыпты кесілген діңгектер 

м
3 

10,2 15,3 18,4 

0052 Қылқанжапырақты тҧқымдас кесілген 

материалдар. Ҧзындықтары 4 — 6,5 м, ендері 

75— 150 мм, қалыңдығы 25 мм, II сҧрыпты 

кесілген тақтайлар 

м
3 

0,11 0,16 0,19 

101-1705 Май сіңген талшық кг 147 220 263 

101-1805 Қҧрылыс шегелері т 0,0010 0,0010 0,0010 

101-1777 Антисептикалық паста т 0,0046 0,0050 0,0052 

101-1742 Гидрооқшаулағыш маркасы Т Г-350 ірі дәнді 

сеппесі бар қарақағаз 

м2 
33,6 34,7 35,4 

101-1704 Қҧрылыс киізі т 0,007 0,007 0,007 

ҚҦРЫЛЫС ЖҦМЫСТАРЫНА А 

РНАЛҒАН ФЕДЕРАЛДЫҚ ЖЕКЕ- ДАРА БАҒАЛАМА ФЖБ-2001-10 
(Ҥзінділер) 
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№ 10 жинақ. Ағаш қҧрылымдар 

Техникалық бөлім 

12Жалпы кӛрсеткіштер 
Осы Федералдық жеке-дара бағаламалар (ФЖБ) ӛнеркәсіптік және тҧрмыстық- 

азаматтық қҧрылыста ағаш қҧрылымдарды жинақтау және орнату бойынша 

жҧмыстарды орындаған кезде тура шығындар мен сметалық қҧнды анықтауға 

арналған 

ФЖБ барлық тапсырыс берушілер мен мердігерлердің ведоствалық 
бағынушылықтары мен ҧйымдастырушылық-қҧқықтық формаларына қарамастан 

қҧрылыс-монтаждау жҧмыстарының әр тҥрлеріне арналып қабылданған жҧмысты 
ҧйыддастырумен, техника, технология бойынша шығынның орташа салалық 
деңгейін кӛрсетеді. 

ФЖБ тӛрт бӛлімнен тҧрады: 

1. Ағаш қҧрылымдар. 

2. Жиынтық жеткізудің зауыттық дайындауының бӛлшектерінен тҧрғын және 

қоғамдық ғимараттарды жинақтау. 

3. Градирлер. 
4. Гипс-қатырма табақтармен немесе гипсталшықты тақтамен қапталған аралықтар. 
1.1. 1-бӛлімде келтірілген федералдық жеке-дара бағаламалар тікелей қҧрылыс 

алаңында жекеленген элементтерді әзірлеумен жартылай және зауытта ӛндірілген 

бҧйымдарды қолданумен орындалған ағаш қҧрылымдар бойынша жҧмыстардың 

қҧнын анықтауға арналған. 

1.2. 02-бӛлімде келтірілген федералдық жеке-дара бағаламалар жиынтықты 

жеткізілетін зауыт дайындамаларының тораптары мен бӛлшектерінен жинақталған 

ғимараттың ағаш қҧрылымын орнату бағасын анықтауға арналға. Бҧл бӛлімнің 

жеке-дара бағаламасында еңбек және машиналар шығыны, сондай-ақ ғимараттың 

жекеленген қҧрылымдық бӛліктері бойынша жҧмысты орындау ҥшін қажетті 

қосалқы материалдардың шығындары толығымен есепке алынған (шегелер, 

бҧрандалы шегелер, болат темірлер, талшықтар, шайырлар және т.б.). 

Зауыттық дайындау ғимаратының жиынтығына енетін бҧйымдар мен бӛлшектер және 

ғимараттың жиынтығына енбейтін және қосымша тӛлем  ҥшін  жеткізілетін негізгі 

материалдар (минералмақта тақталар, фибролитті, ағаш- талшықты,талшықтасцемент  

бҧйымдар,  жаппа болаттар,   асбестоцементные изделия, кровельная сталь, 

тығыздаушы тӛсемдер,орама материалдар) 02-бӛлімнің жеке-дара бағаламасында 

келтірілмеген. 

Олардың қҧнын жобалық спецификация және ӛнд іруші зауыт деректері бойынша 

қосымша қарастыру қажет. 

1.3. Жеке-дара бағаламада жҧмсақ тҧқымдас  орман  материалдарын  (қарағай, 

шырша, майқарағай және т.б.) қолдана отырып жҧмысты орындау қарастырылған. 
Басқа тҧқымдас орман материалдарын қолданған кезде еңбек шығындарының 
нормаларына (01-007  кестедегі  бағаламадан  басқа)  келесі  коэффициенттерді 
қолдану қажет: 

■ емен, бҥк ағашы, қызыл қайың, шаған ҥшін — 1,2; 

■ балқарағай, қайың ҥшін — 1,1. 

Балғарағайдан ағаш қабырға тҧрғызған кезде 01-007 кестедегі еңбек 

шығындарының нормаларына 1,15 коэффициенті қолданылады. 
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1.4. Жеке-дара бағаламада тізбесі «жҧмыс қҧрамында» келтірілген негізгі 

жҧмыстардың толық кешенін, сондай-ақ  қосалқы  (тҥгенделмейтін  бойкалар, 

қалыптар және т.б.) және ілеспелі жҧмыстарды орындау  есепке  алынған,  оның  

ішінде: 
■ объектілік қоймадан қалау орнына дейін материалдар мен бҧйымдарды 
тасымалдау; 

■ ағаш қҧрылымдарды қылыпты ылғалды ортадағы ғимараттар мен қҧрылыстарға 

орнатқан кезде оларды шіруден қорғау. 

Жобада қарастырылған жағдайда ағаш қҧрылымдарды шіруден қосымша қорғауды 

(градирен ағаш қҧрылымынан басқа) 01-089, 01-090 кестедегі жеке-дара бағалама 

бойынша анықтауға болады. 

1.5. Бетонды негіздерге қҧрылған эстакадалардың ағаш қҧрылымдарын қҧрудың 
шығындарын 01-064 кестедегі 03-05  жеке-дара  бағалама  бойынша анықтауға 
болады. 

1.6. Осы жинақтағы бағаламалар (жҧмысшы-қҧрылысшылардың еңбек шығындары, 

қҧрылыс машиналары, материалдар, қҧрылымдар) МҚСН – 2001-10 анықталған 

барлық ресурстардың қҧнын есепке алады. 

1.7. Қорабтарды, жақтауларды және терезе алды  тақтайларының  кӛлемін  кесуді  

жоба бойынша қабылдау керек. 
1.8. 01-010 кестедегі жеке-дара бағаламаларда ӛнеркәсіпт ік ғимараттарға (тіреулер, 
бекіткіштер) кӛтергіш қаңқаларды орнату қарастырылған. Қаңқаларды толтырудың 

шығындарын 01-011 кестедегі жеке-дара бағаламалар бойынша анықтаған жӛн. 

1.9. Ӛнеркәсіпт ік ғимараттардың тас іргелеріндегі ойықтарды ашылатын 

жақтаулары бар терезе блоктарымен толтырған кезде 01-028 кестенің жеке-дара 

бағаламаларына 01-029 кестенің жеке-дара бағаламаларын қосу қажет. 

1.10. 02-050 кестедегі жеке-дара бағаламалар ӛндірістік ғимараттың тҧрғын-ҥй, 
қоғамдық және қосалқы ҥй-жайларын салған кезде кӛлемді ағаш блоктарды 
(контейнерлерді) орнатуға шығындарды анықтау ҥшін арналған. 

Міндеттеріне   қарай   блоктар   (контейнерлер)   қҧрастырылған   тҧрмыстық   және 

ӛнд ірістік жабдықтармен, ішкі жылу, санитарлық-техникалық желілерімен, 

электржабдықтарымен, әлсіз тоқты қҧрылғылармен және жиынтық жеткізудегі 

жалғаспалы материалдармен бірге жеткізіледі. 

1.11. Егер екі қабатты ҥйлердің қабырғасын тҧрғызға және қаптаған кезде жобамен 

ағаш орнату қарастырылса, оларды орнатудың шығындары «Кірпіш пен 
блокатардан жасалған қҧрылымдар» ФЖБ – 2001-08 жеке-дара бағалама жинағы 
бойынша қосымша анықталады. 

1.12. Терезе және есік ойықтарына ағаштың орнына ағаш-алюминий, пластикалық 

және металлпластикалық блоктарды орнатқан кезде техникалық бӛліктің 3.8-т. 

сәйкес тҥзету коэффициентін қолдану қажет. 

Бҧл кезде жеке-дара бағаламалардың жалғаспалы  материалдарынан  келесілер  

алынып тасталады: 
■ қарақағаз, су антисептик, гипс, таскӛмір шайыры, жақтаулар, толь және жабын 
шегелері); 

■ май сіңген талшық полиуретанды кӛбікті қымтақпен алмастырылады, қҧрылыс 

шегелері К=1,18 шығындарының нормасындағы коэффициенті бар бҧрандалы 

шегелермен алмастырылады; 

■ қҧрылыс машиналары мен механизмдердің жиынтығынан жылжымалы битумды 

қазандар мен бояғыш агрегаттар алынады; 
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■ жҧмыс қҧрамынан қораптарды қарақағазбен қаптау мен шайырлау, жақтаулар 

орнату бойынша жҧмыстар шығарылады. Қораптың тығындағышы қымтағыш 

тығыздағышпен алмастырылады. 

1.13. Май сіңген талшықты полиуретанды кӛбікті қымтақпен ауыстырғанда 
ақырғысының шығыны жоба бойынша май сіңген талшық пен гипсті қоспағанда 
қабылданады. 

1.14. Осы жинақта кӛрсетілген «дейін» кӛлемінің қҧрамына мына кӛлем енеді. 

2. Ж ҧ м ы с к ӛ л е м і н а н ы қ т а у д ы ң е р е ж е с і . 

2.1. Жертӛленің тік кескінінің алаңын жоспарланған белгіден  тӛгу  тақтайының 

ҥстіне дейін ӛлшенген жертӛленің биікт ігімен сыртқы қабырға периметрінің 

кӛбейтіндісі ретінде анықтау керек (ғимараттың саоынған бӛліктерін қоспағанда). 

2.2. Сыртқы іргелердің периметрлерін ғимараттың сыртқы кӛлемдері бойынша, 
ішкілерді (кесілгендерден басқа) – сыртқы іргелердің ішкі қырының кӛлемдері 
бойынша, ішкі кесілгендерді – сыртқы іргенің сыртқы қырының арасындағы кӛлем 
бойынша, аралықтарды – олардың ҧзындықтары бойынша анықтауға болады. 

2.3. Қабырға мен аралықтың биіктігін жоба бойынша қабылдау қажет: 

а) Кесілген және қаңқалы қабырға – шӛгуге қосылмаған тӛменгі бекітпенің 

(бекіткіш) тӛменгі шегі мен жоғарғы бекітпенің (бекіткіш) жоғарғы шегінің арасы; 

б) зауытта әзірленген қалқандардан жасалған қабырғалардың жертӛле бекіткішінің 

тӛменгі шегінен шатырдағы арқалықтың ҥстіне дейін; 

в) аралық — таза еденнің белгісінен жоғарыға дейін. 
2.4. Қабырға     мен    аралықтың   алаңын    (қалқанды және панельдіктен басқа) 

ойықтарды есептеместен анықтауға болады. 

2.5. Есік, қақпа және терезе ойықтарының алаңын қораптың сыртқы кӛлемі  

бойынша, ал қорапсыз немесе қабырғаның қҧрылымына металмен бекітілген 

қақпалардың кӛлемін тӛсемнің кӛлемі бойынша анықтау қажет. 

2.6. Қабатаралық және шартыр жабындарының алаңын пеш және тҧрбалар 

орнатылған алаңды есепке алмастан кҥрделі іргенің шегінде анықтауға болады. 
2.7. Эстакада кезіндегі моторлы ҥйшіктер қҧрылысының алаңын жертӛленің 
сыртқы кӛлемі бойынша анықтау керек. 

2.8. Ағаш дуалдардың алаңын олардың ҧзындығы (бағандарды есептемегенде) және 

панелдердің биіктігі бойынша анықтау керек. 

2.9. Шатыр тіреуіштерді, қаңқалар мен эстакадаларды  қҧру  бойынша  жҧмыс 

кӛлемін жобада келтірілген сҥректің сипаттамасы бойынша қабылдау қажет. 

2.10. Баспалдақ алаңын қадам мен алаңшаның кӛлденең кескін алаңының 

жиынтығы бойынша анықтау керек. 
2.11. Ауа жіберетін терезенің кҥнқағарын қаптау бойынша жҧмыс кӛлемін 
жобалық деректерге сәйкес кҥнқағардың толық жазылған кӛлемі бойынша анықтау 

керек. 

2.12. Су бӛлу қҧбырлары бойынша кӛпірлерді, сондай-ақ діңгектен бҧрылатын 

қалқандар ҥшін т іреулер салу бойынша жҧмыс кӛлемдеріне іс жҥзінде берілген 1 м 
3
 

ҥшін жеке-дара бағаламалар сҥрек қалдықтарына ешқандай қоспааларсыз жоба 
бойынша есептелуі қажет. 

2.13. Блоктардың (контейнерлерд ің) кӛлемін сыртқы габариттің кӛлемі бойынша 

анықтау қажет. 

3. Ж е к е - д а р а б а ғ а л а м а л а р ғ а к о э ф ф и ц и е н т т е р 
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Қолдану шарттары Кесте нӛмірі 

(есептеу) 

Kоэффициенты 

3.1. Ойықтарды ағаш блоктармен 

толтырған кезде серіппе немесе 

пневмоысырма орнату 

01-039 

(01, 02, 03, 04) 

1,03   

3.2. Ойлы-қырлы тӛбесі бар ҥй- 

жайларға аралық орнату 

04-009 (01, 02, 03) 1,1 1,03 — 

3.3. Биіктігі 3 м аса аралықтар орнату 04-011 (01, 03) 1,28 — 1,04 

3.4. Сол сияқты 04-011 (02, 04) 1,46 — 1,01 

3.5. ПС4 және ПН4 маркалы суықтай 

иілген мырышпен қапталған болат 

пішіннен жасалған қаңқамен 

ӛнеркәсіптік кәсіпорындар 

ғимараттарының аралықтарындағы 

ойықтарды безендіру 

04-012 (02)   1,07 

3.6. Сол сияқты, ПС5 және ПН5 04-012 (02) — — 1,19 

3.7. Сол сияқты, ПС6 және ПН6 04-012 (02) — — 1,28 

3.8.Т ерезе мен есіктің ағаш 

блоктарының орнына ағашалюминий, 

пластикалық және металлпластикалық 

блоктарды орнату 

01-027; 01-028; 01- 

030-01-032; 01-039- 

01-042 

0,78   
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3-ҚО С ЫМША 

П3.1.-Кесте 2001 ж. жəне 1991 ж. базасына Ресей Федерациясының 

субъектілері бойынша СМР сметалық қҧнын өзгерудің (СҚӨ) (ҚҚС- 

сыз) индекстер жинақтарының ҥлгісі 
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Владимирский 

облысы 
67,03 5,79 4,64 10,19 4,86 5,78 4,61 10,19 5,28 

Ивановский 

облысы 
61,25 5,86 5,08 9,93 4,22 5,60 5,05 8,00 4,47 

Калужский 

облысы 
63,24 5,82 5,06 9,03 4,72 5,62 4,94 8,46 455 

Астромский 

облысы 
52,64 5,17 4,14 9,72 4,52 5,10 4,21 8,51 4,55 

Орловский 

облысы 
53,87 5,17 4,64 7,47 4,12 5,20 4,67 7,54 4,15 

Московский 

облысы 
72,77 6,37 4,51 13,39 5,30 6,38 4,52 13,41 5,36 

Мәскеу қ. 72,65 — — — — 6,23 4,05 14,36 4,97 

Смоленский 
облысы 

58,98 5,77 4,74 10,45 4,47 5,21 4,38 8,49 4,44 

 
Ескертулер: 1. Ҥстеме шығындардың кӛтерілген нормаларын есептеу ҥшін СМР қҧнын 

ӛзгертудің ӛңірлік индексіне келесі тҥзетуші коэффициенттерді қолдану қажет: 

Қиыр Солтҥстік аудандары ҥшін 1,02 (ФЖБ индекстеріне), 1,005 (ТЕР индекстеріне); 
оған жататын тӛңірек ҥшін 1,01 (ФЖБ индекстеріне), 1,003 (ТЕР индекстеріне). 
1991 ж. Базасына және шығын баптары бойынша индекстерді қолданған кезде осы 

коэффициенттер қолданылмайды. 

2. Қҧрылыстың ағымдық қҧнын есептеген кезде келтірілген индекстерді ҚҚС есебінсіз 

2001 ж. сметалық-норматив тік базасының негізінде анықталған СМР қҧнына қолдану 

қажет. ҚҚС-ты есептеу жиынтық сметалық есептеменің жиынына жҥргізіледі. 

3. Жӛндеу-қҧрылыс жҧмыстарының қҧнын анықтау ҥшін жҧмысшы қҧрылысшылар 

мен механизаторлардың еңбектерін тӛлеу қорынан тҥскен сметалық пайда мен ҥстеме 

шығындарды кейін есептей отырып шығын баптары бойынша индекстерді қолдану 

керек. 
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П3.2. –Кесте. 2001 ж. базасына Мəскеу обл. есептеу индекстерінің 
 

(Мособлэксараптама) 

 
 

№ п/п 

 
Баға нӛмірі 

Қҧрылыс-монтаж жҧмыстарының негізгі (2000) қҧнының индексі 

Қҧрылыс-монтаж 

жҧмыстары 
Материалдар 

Машиналарды 

пайдалану 

№ 7-жинақ. Жиналатын бетон және темірбетон қҧрылымдар 

3213 07-05-039-09 5,46 2,26 4,65 

3215 07-05-039-11 10,30 3,91 5,64 

3219 07-05-039-15 10,66 5,14 5,04 

№ 8-жинақ. Кірпіш пен блоктардан жасалған қҧрылымдар 

3286 08-01-001-01 4,97 3,58 5,00 

3287 08-01-001-02 5,65 3,61 5,04 

3288 08-01-001-03 4,98 3,57 5,04 

3313 08-02-001-03 4,96 3,80 5,49 

№ 9-жинақ. Қҧрылыс металл қҧрылымдар 

3611 09-01-001-01 4,27 3,82 3,58 

3613 09-01-001-03 6,71 3,68 3,94 

3626 09-01-001-16 8,93 3,39 4,69 

№ 10-жинақ. Ағаш қҧрылымдар 

3860 10-01-007-01 5,76 2,75 4,74 

3861 10-01-007-02 5,11 2,76 4,73 

3862 10-01-007-03 4,85 2,76 4,73 

П3.3.-кесте Ыдысқа,қаптамаға арналған сметалық бағалар жəне деректемелер 

 

жинақтарынан ҥлгі 
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П3.3 – кестенің жалғасы 
№ 

п/п 

Материалдар, бҧйымдар мен қҧрылымдар Ӛлшем 

бірлігі 

Нетто массасынан 

брутто массасына 

ӛту ҥшін 

коэффициент 

01.01.2000, руб. 

бағадағы базалық 

шығындар 

5 Бензин т 1,03 — 

6 Бензол т 1,22 502,66 

7 Бӛшкедегі, қаптағы және бос тиелген жол 

мҧнай битумдары 

т 1,02 207,16 

8 Жабынды мҧнай битумдары т 1,05 389,50 

9 Қҧрылыс және оқшаулағыш мҧнай 

битумдар 

т 1,02 205,41 

10 Т егіс гипс және гипсбетон блоктар мен 

тастар 

м
3 

1,09 81,16 

11 Кӛбікшыныдан жасалған блоктар:    

кӛлемдік салмағы 200 кг/м3 
м

3 
1,51 34,60 

сондай, 300 кг/м3 м
3 

1,34 34,60 

12 Қуыс шыны блоктар м
3 

1,11 63,76 

13 Асбест қағаз т 1,13 84,65 

14 Байланыстырғышы жоқ супержҧқа 

шыныталшықтан жасалған мақта 

т 1,03 — 

15 Минерал мақта:    

16 М 75 м
3 

1,18 10,23 

17 М 100 м
3 

1,09 10,23 

18 Қопсыған вермикулит т 1,03 — 

19 Жалпақ винипласт т 1,16 72,03 

20 Қҧрылыс киізі м
3 

1,03 68,54 

21 Асбесті талшық т 1,01 96,18 

22 Шегелер т 1,12 142,96 

23 Қымтақ т 1,42 404,74 

24 Гидроизол және изол 10 м2 1,01 — 

25 Қҧрылыс гипсі (алебастр) т 1,0 18,71 

26 Қалыптық гипс т 1,01 91,39 

27 Отқа тӛзімді ҧнтақталған балшық т 1,0 24,37 

28 Гудрон және жартылайгудрон т 1,02 167,33 
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П3.3-кестенің жалғасы 

 
№ 

п/п 

 

Материалдар, бҧйымдар мен қҧрылымдар 

 
Ӛлшем 

бірлігі 

Нетто массасынан 

брутто массасына 

ӛту ҥшін 

коэффициент 

 

01.01.2000, руб. 

бағадағы базалық 

шығындар 

29 Сҥректі қарамай т 1,05 398,21 

30 Т аскӛмір қарамайы т 1,05 400,38 

31 Дерматин м
2 

1,03 — 

32 Ҧнтақталған диабаз т 1,01 43,30 

33 Диатомит, трепел т 1 15,01 

34 Сылақтық жайпақ ағаш мың д., 1,01 — 

35 Т ерезе сылағышы т 1,26 300,29 

36  

Сӛндірілмеген кесек және ҧнтақталған әк 
т  

1,0 
26,33 

37 Хлорлы әк т 1,12 402,56 

38 Жабыстырылатын бҧйымдар: 
   

39 гипс кг 1,51 0,87 

40 цемент кг 1,25 0,44 

41  

Пластмассадан жасалған бҧйымдар 

(бойлық, жиһаз фурнитурасы және т.б.) 

т  

1,06 
46,13 

42 Т ехникалық резеңке бҧйымдар т 1,16 202,80 

43 Т емір бҧйымдар т 1,1 134,48 

44 Шыны талшықтан жасалған бҧйымдар м
3 

2,06 28,94 

45 Жеңіл бетондардан жасалған тастар м
3 

1,04 29,38 

46 
Әктас пен туфтан жасалған қабырға 

тастары 

м
3 

1,03 26,98 

47 Қарағай шайыры т 1,18 232,83 

48 Кальций карбиді т 1,05 378,62 

49 Карборунд (ҧнтақ) т 1,09 439,55 

50 Асбестік картон т 1,15 95,74 

51 Қҧрылыс картоны т 1,0 — 

52 
250 х 120 х 65 мм кӛлемді керамикалық 

толық кӛлемді кірпіш 

мың, д. 1,03 42,21 

53 Отқа тӛзімді кірпіш пен бҧйымдар т 1,02 14,80 

 
54 

 
Әрлеме кірпіштер мен керамикалық тастар 

 
мың д. 

 
1,03 

 
42,21 
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П3.3-кестенің жалғасы 

 
 

№ 

п/п 

 

Материалдар, бҧйымдар мен қҧрылымдар 

 
Ӛлшем 

бірлігі 

Нетто массасынан 

брутто массасына 

ӛту ҥшін 

коэффициент 

 

01.01.2000, руб. 

бағадағы базалық 

шығындар 

 
55 

 

250х120х65 мм кӛлемді қуыс кірпіштер 

мен керамикалық тастар 

 
мың д. 

 
1,05 

 
48,09 

56 Қышқылға тӛзімді кірпіштер т 1,04 22,41 

 

57 
250 х 120 х 65 мм кӛлемді силикатты 

қатарлық кірпіш 

 

мың д. 
 

1,04 
 

50,92 

58 Жылуоқшаулағыш кірпіш м
3 

1,12 11,53 

59 Оттегі м
3 

8,64 5,88 

60 Битумды желім т 1,16 711,55 

61 Казеинді желім т 1,01 — 

62 Бояу желімі (галерта) т 1,35 572,29 

63 Бояу желімі (тақтадағы) т 1,02 172,99 

64 Ағаш желімдейтін желім (тақтадағы) т 1,01 195,84 

 

65 
Алюминий қоспалардан жасалған 

қҧрылыстық қҧрылымдар 

 

т 
 

1,28 
 

182,78 

 

66 
 

Болат қҧрылыс қҧырылмдары 
 

т 
 

1,02 
 

14,58 

67 Бҧрғылау коронкалары т 1,2 230,66 

 

68 
 

Қолдануға дайын қою сыр мен колерлер 
 

т 
 

1,11 
 

450,43 

69 Силикатты сырлар т 1,11 450,43 

70 Қҧрғақ сырлар т 1,09 672,38 

71 Шатыр жабыны ҥшін бекіткіштер т 1,12 142,96 

72 Асбестік ҧнтақтар т 1,01 96,18 

73 Мраморлық ҧнтақтар т 1,0 15,01 

74 Т емір және мыс тотияйын т 1,1 221,95 

75 Лактар т 1,26 833,41 

76 Электр қызу шамы 10 д. 1,75 — 

 
77 

Асбест ленталары, жібі, тӛсемелер мен 

баулары 

 
т 

 
1,13 

 
122,29 

78 Дӛңгелек ағаш м
3 

1,01 7,83 
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П3.3-кестенің жалғасы 
 

 
№ 

п/п 

 

Материалдар, бҧйымдар мен қҧрылымдар 

 
Ӛлшем 

бірлігі 

Нетто массасынан 

брутто массасына 

ӛту ҥшін 

коэффициент 

01.01.2000, руб. 

бағадағы базалық 

шығындар 

79 Арамен кесілген ағаш м
3 

1,01 7,40 

80 Линкруст 100 м2 1,12 16,32 

81 Линолеум, релин 100 м2 1,09 15,45 

82 Т олқынды, талшықтасцемент табақтар т 1,0 0,87 

83 
жалпақ талшықтасцемент табақтар 

(тақталар) 

т  

1,0 
0,44 

84 
Кесек және ҧнтақталған кҥйдіргіш 

магнезит 

т  

1,01 
91,39 

85 Майлайтын май т 1,22 461,31 

86 Линолеумды жапсыру ҥшін т 1,1 781,18 

87 Жабын мастикасы т 1,01 — 

88  

Әртҥрлі мастикалар (линолеум мен 

жабынды жапсыру мастикасынан басқа) 

т 1,11 648,45 

89 Каолин талшығынан жасалған материал т 1,0 — 

90 Оқшаулағыш тӛсеніш м
3 

1,04 — 

91 
Байланыстырғышы жоқ супержҧқа шыны 

талшықтан жасалған тӛсеніштер 

т  

1,02 
— 

92 Кесек бор т 1,0 7,83 

93 Ҧнтақталған бор т 1,01 67,67 

94  

Картоп (крахмал) және қарабидай ҧны 

т  

1,01 
252,42 

95  

Монтаждық материалдардың 

жиынтығымен кабельді жалғастырғыш 

муфталар 

т 1,21 169,08 

96 Т ҥсқағаз бен тҥсқағаз фризі 100 м2 1,05 — 

97 Әліпмай т 1,18 809,47 

98 Қыл-қыбырлар т 1,02 42,65 

99 Т алшық т 1,02 — 

100 Парафин т 1,14 428,67 

101 Паркет м
2 

1,05 — 

102 Кенеп м
2 

1,01 — 
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П3.3-кестенің жалғасы 
 

 
№ 

п/п 

 

Материалдар, бҧйымдар мен қҧрылымдар 

 
Ӛлшем 

бірлігі 

Нетто массасынан 

брутто массасына 

ӛту ҥшін 

коэффициент 

01.01.2000, руб. 

бағадағы базалық 

шығындар 

103 Пасталар т 1,26 300,29 

104 Сҧйық пѐк т 1,0 — 

105 
Қатты пѐк 

т 1,0 1,09 

106 
Кесек кеуектас 

т 1,01 — 

107 
Ҧнтақталған кеуектас 

т 1,01 7,83 

108 Т ақталы пенопласт т 1,42 1 083,65 

109 Пергамин 10 м2 

1,01 — 

110 Зерленген қабырғаны ішінен қаптау ҥшін 

керамикалық тақталар 

10 м2 1,18 9,79 

111 Еденге арналған керамикалық тақталар 10 м2 1,11 15,88 

112 Қасбетке арналған керамикалық тақталар 10 м2 1,09 25,02 

113 Сондай т 1,08 30,68 

114 Еденге арналған оливинилхлоридті 

тақталар 

10 м2  

1,02 
3,05 

115 Қаптайтын полистиролды тақталар 10 м2 
 

1,16 
1,52 

116 Қаптайтын кілем-таскесте шыны тақталар 

және олардан жасалған кілемдер 

10 м2 1,01 7,83 

117 
Сондай 

т 1,01 60,28 

118 Т алшықтасвермикулит тақта м
3 

1,13 — 

119 
Ағаш-талшықты тақталар 

10 м2 

1,0 — 

120 
Жоңқаланған ағаш тақталар 

10 м2 

1,0 — 

121 
Қаптайтын гипс плиталар 

10 м2 1,05 2,61 

122 
Ісінген перлиттен жасалған тақталар 

м
3 

1,16 — 

123 
Оқшаулағыш тақталар:    

кӛлемдік салмағы 200 кг/м3 дейін м3 
 

1,31 
 

48,31 

кӛлемдік салмағы 200 кг/м3 артық 
м

3 
1,08 48,31 

 
124 

Жылуоқшаулағыш қамыстан жасалған 

шымтезек тақталар 
 

10 м2 

 
1,1 

 
— 
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П3.3-кестенің жалғасы 
 

 
№ 

п/п 

 

Материалдар, бҧйымдар мен қҧрылымдар 

 
Ӛлшем 

бірлігі 

Нетто массасынан 

брутто массасына 

ӛту ҥшін 

коэффициент 

 

01.01.2000, руб. 

бағадағы базалық 

шығындар 

125 Сол сияқты м
3 

1 , 1 — 

126  
Гранит пен мрамордан жасалған қаптама 

жылтыратылған тақталар, қалыңдығы,мм: 

15 

 

 

 

 
м

2 

 

 

 

 

1,14 

 

 

 

 

13,49 

127 20 м
2 

1,14 17,84 

128 25 м
2 

1,14 22,41 

129 30 м
2 

1,14 26,98 

130 40 м
2 

1,14 36,12 

131 50 м
2 

1,14 44,83 

132 60 м
2 

1,14 53,31 

133 
Полистирол пенопластан жасалған 

жылуоқшаулағыш тақталар 

м
3 

 

1,08 
7,18 

134 
Кеуек бетоннан жасалған 

жылуоқшаулағыш тақталар 

м
3 

1,04 19,80 

135 Фибролитті тақталар м
3 

1,01 3,05 

136 Қожситалл тақталар 10 м3 1,12 33,29 

137  

Қҧрылыстық шыңдалған темірлер 

(глухарлар, ысқыштар, бекітпелер, 

қапсырмалар, істіктер және т.б.) 

т  

1,12 

142,96 

138 Полистирол т 1,02 — 

139  
Байланыстырғыш синтетикадағы 

диатомитті және минералдылардан басқа 

неше тҥрлі жылуоқшаулағыш жарты 

цилиндрлер 

м
3 

1,3 48,31 

140 
Диатомитті жылуоқшаулағыш жарты 

цилиндрлер 

м
3 

1,23 87,04 

141 Магнезит ҧнтақ т 1,0 24,37 

142 Т альк ҧнтақ т 1,01 189,31 

143 Жылуқоршау ҧнтағы т 1,02 — 

144 Қатпарлы сеппе т 1,01 87,91 

145 Қалайы-қрғасын дәнекер т 1,07 99,44 

146 Прокладки уплотняющие т 1,16 202,80 
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П3.3-кестенің жалғасы 

 
№ 

п/п 

 

Материалдар, бҧйымдар мен қҧрылымдар 

 
Ӛлшем 

бірлігі 

Нетто массасынан 

брутто массасына 

ӛту ҥшін 

коэффициент 

 

01.01.2000, руб. 

бағадағы базалық 

шығындар 

147 Металл ҧнтақ т 1,07 513,54 

148 
Лактық-сырлық материалдардың 

еріткіштері 

т  

1,26 
833,41 

149  

Желдеткіш металл торлар 
т 1,03 47,87 

150 Ширатылған шыны жіп т 1,09 115,76 

151 Рубероид 10 м2 

1,01 — 

152 
Диатомиттілерден басқа, неше тҥрлі 

жылуоқшаулағыш сегменттер 

м
3 

1,31 56,36 

153  

Диатомитті жылуоқшаулағыш сегменттер 
м

3 
 

1,26 
 

100,10 

154 Т оқылған болат торқапшық м
2 

1,01 — 

155 Сиккатив т 1,26 833,41 

156 Скипидар т 1,31 559,23 

157 Жылуоқшаулағыш қабықтар м
3 

1,33 40,91 

158  

Сҥректі және таскӛмір шайырлар 
т 1,13 339,46 

159 Жол жҧмыстарына арналған шайыр т 1,0 34,38 

160 Эпоксидті шайыр т 1,19 709,38 

161 Стеарин т 1,14 428,67 

 

162 
Иллюминарорлар мен байқауға ар налған 

шынылар 

т 1,27 237,18 

163 Армирленген табақ шыны 10 м2 1,38 14,58 

164 Сҧйық шыны т 1,12 480,90 

 

165 
 

Қалыңдығы 2 — 3 мм терезе шынысы м
2 

 

1,25 
 

1,74 

166 
Қалыңдығы 4 – 5 мм термиялық 

жылтыратылған айналы терезе шынысы 

және табақ шыны 

м
2 

1,26 3,26 

167 Қалыңдығы 6 мм терезе шынысы м
2 

1,31 5,00 

 
168 

 
Органикалық техникалық шыны 

т 1,36 1 151,10 
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П3.3-кестенің жалғасы 

 
№ 

п/п 

 

Материалдар, бҧйымдар мен қҧрылымдар 

 
Ӛлшем 

бірлігі 

Нетто массасынан 

брутто массасына 

ӛту ҥшін 

коэффициент 

 

01.01.2000, руб. 

бағадағы базалық 

шығындар 

169  
Қалыңдығы 6 – 7 мм термиялық 

жылтыратылған айналы табақ шыны және 

қалыңдығы 5,5 – 8 мм жылтыратылған 

кӛрме шынысы 

м
2 

1,31 5,00 

170 Ӛрнекті табақ шыны м2 
1,26 3,26 

171 Шыныпакеттер м
2 

1,47 10,88 

172  

Пішінделген қҧрылыс шынысы (қоапты 

және швеллер тілінген) 

т 1,41 687,62 

173 Қарақағаз және былғары-қарақағаз 10 м2 1,01 — 

174 Дизельді отын т 1,03 — 

175 Шере м
3 

1,19 101,84 

176 Фольгоизол 10 м2 1,0 — 

177  

Қҧрылыстық жағдайларда және басқа да 

сәйкес жағдайларда бетон әзірлеуге 

арналған цемент 

т 1,0 15,23 

178 Жабынқыш мың д., 1,03 — 

179 
Жол бҧрандамалары ҥшін серіппелі 

шайбалар 

т  

1,12 
142,96 

180 Ҧнтақталған шамот т 1,0 24,37 

 

181 
 

Шатыра едендер ҥшін ағаш шашка 
м

3 
1,17 — 

 

182 
 

Суға тӛзімді оталдырғы білте 
100 м 1,51 4,79 

183  

Отқа тӛзімді асфальтталған білте 
мың,  

1,68 
631,04 

184 Бітеуіш т 1,26 300,29 

185 
Кең және тар жолтабанды рельстер ҥшін 

шпалдар 

д.,  

1 
0,65 

 

186 
 

Сомыны бар қара шпилькалар (тартпалы) 
т  

1,12 
142,96 

187 Бҧрандалы шегелер т 1,12 142,96 

188 Металл электродтар т 1,14 181,91 

189 Эмальдар т 1,26 833,41 
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П3.3-кестенің жалғасы 

 
№ 

п/п 

 

Материалдар, бҧйымдар мен қҧрылымдар 

 
Ӛлшем 

бірлігі 

Нетто массасынан 

брутто массасына 

ӛту ҥшін 

коэффициент 

 

01.01.2000, руб. 

бағадағы базалық 

шығындар 

190 Битумды жол эмульсиялары т 1,17 515,71 

Ағашт ан жасалған бұйымдар 

191 
Қылқанжапырақ тҧқымдас ағаштан 

жасалған блоктар мен тӛсемдер 

м
3 

1,23 6,53 

192 
Қылқанжапырақ тҧқымдас ағаштан 

жасалған есік блоктары мен тӛсемдер 

м
3 

1,5 8,27 

193 
Еменнен және ағаштың басқа да бағалы 

тҧқымынан жасалған блоктар мен тӛсемдер 

м
3 

1,38 8,27 

194  

Қылқанжапырақ тҧқымдас ағаштан 

жасалған қос жақтауы бар терезе блоктары 

м
3 

1,36 12,19 

195  

Еменнен және ағаштың басқа да бағалы 

тҧқымынан жасалған қос жақтауы бар 

терезе блоктары 

м
3 

1,27 12,19 

196  
Жҧп қаңқасы бар терезе блоктары және 

блокта емес жақтаулар 

м
3 

1,37 9,57 

197 
Қылқанжапырақ тҧқымдас ағаштан 

жасалған галтельдер,жақтау маңдайшалар 

және тағы басқа бойлық бҧйымдар 

100 м 1,01 16,54 

198 
Еменнен және ағаштың басқа да бағалы 

тҧқымынан жасалған галтельдер,жақтау 

маңдайшалар және тағы басқа бойлық 

бҧйымдар 

сол 

сияқты 

1,01 21,54 

199  

Стандартты аға және стандартты емес ағаш, 

тас ҥйлер ҥшін ағаштан  жасалған 

бӛлшектер (тҥрлі бӛренелер, арқалықтар, 

жабын тақтайлары,  ағаш бҧйымдардан 

басқа аралық, қалып, тӛсем, торлама 

қалқандар), уақытша тҥгендемелік 

кешендердің жиынтықтары,  дуал 

бӛлшектері, ӛнеркәсіптік ғимараттарды 

жабу ҥшін желімделген бӛренелер мен т.б. 

м
3 

бӛлшектер 

1,0 12,62 

200 Паркетті тақтайлар мен қалқандар м
2 

1,07 5,00 

201 Ағаш қораптар м 1,04 0,65 
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П3.3-кестенің жалғасы 

 
№ 

п/п 

 

Материалдар, бҧйымдар мен қҧрылымдар 

 
Ӛлшем 

бірлігі 

Нетто массасынан 

брутто массасына 

ӛту ҥшін 

коэффициент 

 

01.01.2000, руб. 

бағадағы базалық 

шығындар 

202 Т ерезе қораптары м 1,04 0,65 

203 
Ағаштың қҧнды тҧқымдарынан жасалған 

есік тӛсемдері (жылтыратылған) 

м
2 

1,4 58,75 

204 
Бӛлшектелген тҥрдегі шкафтар, панельдер, 

тамбурлар мен басқа да орнатылған 

жабдықтар 

м
2 

1,22 11,10 

Теміржол жолымен т асымалдаған кездегі бет оннан және т емір бет оннан жасалған бұйымдар мен 

құрылымдар 

205  
Т урникетті қолданбастан тасымалданған 

ҧзындығы 16,5 м кем емес бҧйымдар мен 

қҧрылымдар, іргетас бӛренелері мен 

блоктары, жабынды тӛсемге арналған 

бӛренелер, бағаналар, белдіктер, баспалдақ 

қадамдары, қабырға панельдері, қайта жабу 

және жабу тақталары, сваилар және т.б. 

(тӛменде кӛрсетілгендерден басқа) 

м
3 

тығыз 

затта 

1,01 56,58 

 

Желдеткіш блоктары, дӛңгелек буындар 

мен сақиналар, ені 3 м ойлы-қырлы 

табақтар, дӛңгелек тегіс қҧбырлар, жабын 

фермалары, сҥрлем корпустарының және 

элеваторлардың ойлы-қырлы, кеңістіктік 

және кҥрделі кесінді элементтері 

Сол 

сияқты 

1,01 106,62 

Блок-бӛлмелер д. 1,04 670,21 

Сантехникалық кабиналар д. 1,03 97,92 

Лифтардың баспалдақ шахталары д. 1,01 82,69 

Т еміржол кӛпірлері мен ӛтпежолдардың, 

ЛЭП тіректері мен байланыс желісінің, 

сваилар мен қабықтардың аралық 

қҧрылысы 

м3 

тығыз 

затта 

1,01 110,98 

Автожол кӛпірлері мен ӛтпе жолдардың 

аралық қҧрылыстары 

сол 

сияқты 

1,03 171,90 

Диаметрі 1 400 мм және одан жоғары 

қҧбыр кеңернеуі 

» 1,03 208,90 

 
Диаметрі 1 400 мм кем қҧбыр кеңернеуі 

» 1,03 169,73 
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П3.3-кестенің жалғасы 

 
№ 

п/п 

 

Материалдар, бҧйымдар мен қҧрылымдар 

 
Ӛлшем 

бірлігі 

Нетто массасынан 

брутто массасына 

ӛту ҥшін 

коэффициент 

 

01.01.2000, руб. 

бағадағы базалық 

шығындар 

Санит арлық – т ехникалық жұмыст ар үшін бұйымдар мен жиынт ықт ар 

206 Ауамен жылытқыш агрегаттар т 1,28 127,73 

207  

Фаянс және шойын шаю шанашықтары 

т 1,4 162,55 

208 Эмальдалған шойын ванналар т 1,2 96,61 

209 Шҧралар т 1,18 228,48 

210 Су ӛлшегіштер т 1,22 102,27 

211 Жасырын суағарларға арналған қҧйғыштар т 1,0 19,58 

212 Жылыту пештерінің гарнитуралары т 1 19,58 

213 Жерасты гидранттары т 1,23 106,41 

214 Калориферлер т 1,28 127,73 

215 
Эмальдалған және мырышпен қапталған 

отынды су жылытқыш мҧнаралар 

т 1,34 157,76 

216 Жылыту конвекторлары т 1,14 63,76 

217 Салқындатқыштар т 1,17 80,51 

 

218 
 

Шағын литражды жылу қазандары 
т 1,13 58,75 

219  
 

Су бӛлетін, дәретханалық және т.б. 

шҥмектер (қола, жез, болат және т.б.) 

т 1,22 300,29 

220  
Ішкі санитарлық-техникалық желілерге 

арналған бекіткіштер (кронштейндер, 

қҧбырға арналған имектер және басқа да 

ҧқсас бҧйымдар) 

т 1,12 142,96 

221 Эмальдалған шойын жуғыштар т 1,2 100,75 

 

222 
 

Эмальдалған душтық шойын тҧғырлар 
т  

1,16 
64,63 

223 Орамал кептіргіштер т 1,06 23,94 

224 Жылу радиаторлары және олардың 

кронштейндері 

т  

1,01 
6,96 

225 
Ас ҥйдің эмальдалған болат шҧңғылшалары 

эмалированные 

т 1,48 183,87 

226 Шӛлмек сифондар т 1,18 228,48 
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П3.3-кестенің жалғасы 
 

 
№ 

п/п 

 

Материалдар, бҧйымдар мен қҧрылымдар 

 
Ӛлшем 

бірлігі 

Нетто массасынан 

брутто массасына 

ӛту ҥшін 

коэффициент 

01.01.2000, руб. 

бағадағы базалық 

шығындар 

227 
Душтық қҧрылғыларға арналған 

сместительдер 
т 1,32 159,07 

 

228 
Эмальдалған шойын клозет траптары мен 

тостағандары 

т 1,34 151,01 

229 Ішкі диаметрі 100 мм қысымсыз қҧбыр 

желісіне арналған астбестцемент қҧбырлар 

м 1,01 0,87 

230 Ішкі диаметрі 100 мм асатын қысымсыз 

қҧбыр желісіне арналған астбестцемент 

қҧбырлар 

м  
1,01 

3,70 

231 Ішкі диаметрі 100 мм су қҧбырларының 

асбестцемент қҧбырлары 

м 1,01 0,87 

232 
Ішкі диаметрі 100 мм асатын су 

қҧбырларының асбестцемент қҧбырлары 

м  

1,01 
3,48 

233 
Диаметрі қоса алғанда 400 мм дейін 

кәріздік керемикалық қҧбырлар 

т 1,03 203,02 

234 
Диаметрі 400 мм асатын кәріздік 

керемикалық қҧбырлар 

т  

1,02 
151,45 

235  

 
Қыздырылған шойын қҧбырлары 

т 1,17 78,55 

 
П3.4.-Кесте 01.01.2000 базалық бағасымен 1 т жҥкке руб. автомобильді 
тасымалдау кезінде жҥк тиеу-тҥсіру жҧмыстарына арналған сметалық баға 

 
 

 

 

 
 

№ 

 

 

 

 
 

п/п 

 

 

 
 

Қҧрылыс материалдары, бӛлшектер мен 

қҧрылымдар қҧрылымдар детали 

қҧрылымдар 

Автомобильмен тасымалдаған кездегі жҥк тиеу- 

тҥсіру жҧмыстарына арналған сметалық баға 

барлық жҥк 

тиеу оның ішінде 

еңбекақы  

оның ішінде 

машинистердің 

машинистердің 

ңбекақылары 

еңбекақылары 

барлық тҥсіру 

оның ішінде еңбекақы 

оның ішінде 

машинистердің 

машинистердің 

ңбекақылары 

еңбекақылары 

1 Асфальтбетон, ерітінді, тауар бетон — 5,66 

2 Бензин, бензол, битум, керосин, 

лигроин, мазут, мҧнай және мҧнай пек, 

бӛшкемен тасымалдаған кездегі дизельді 

отын мен басқа да мҧнай ӛнімдері 

15,02 

7,94 

14,8 

7,81 

3 Кірпіш, қож-бето және т.б. блоктар 16,8 15,6 
  6,72 6,24 

4 Ауа бӛлгіштер мен желдеткіш бӛлшектері 35,3 31,01 

  21,18 18.6 

5 Балшық 3,12 2,54 
  1,75 1,42 
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№ п/п 

 

 

 
 

Қҧрылыс материалдары, бӛлшектер мен 

қҧрылымдар қҧрылымдар детали 

қҧрылымдар 

Автомобильмен тасымалдаған кездегі жҥк тиеу- 

тҥсіру жҧмыстарына арналған сметалық баға 

барлық жҥк 

тиеу оның ішінде 

еңбекақы  

оның ішінде 

машинистердің 

машинистердің 

ңбекақылары 

еңбекақылары 

барлық тҥсіру 

оның ішінде еңбекақы 

оның ішінде 

машинистердің 

машинистердің 

ңбекақылары 

еңбекақылары 

6 Ірі қҧм 2,34 

1,28 

2,15 

1,18 

7 Ӛсімдік қабатындағы топырақ (жер, 

шірінді) 

3,51 

0,88 

2,54 

0,63 

8 Шым 9,95 

5,87 

10,35 

6,1 

9 Отын 18,53 

18,53 

17,55 

17,55 

10 Жеңіл жасанды толтырғыш (аглопорит, 

кҥлді ірі қҧм, керамзитті ірі қҧм, термозит 

және т.б.) 

5,85 

3,2 

4,88 

2,68 

11 Қҧрылыс әгі 15,21 

6,85 

14,63 

6,58 

12 Қҧрастырмалы темірбетоннан, бетоннан, 

керамзитбетоннан жасалған ӛнімдер, 

салмақтары, т: 

  

5-ке дейін 15,6 

6,24 

14,64 

5,86 

5-тен жоғары 15-ке дейін 19,9 

7,96 

17,2 

6,88 

15-тен жоғары 25-ке дейін 54,8 
16,44 

54,8 
16,44 

25-тен жоғары 52,5 
15,75 

52,5 
15,75 

13 Металл бҧйымдар (армоқаң- 28,3 

14,2 

25,0 

12,5 
қалар, қҧбыр дайындамалары және т.б) 

14 
Керамикалық, фаянс және эмальдалған 

бҧйымдар 

 
17,94 

9,86 

 
18,14 

9,98 

15 Ағаш ҧсталық бҧйымдар (қақпа, дуал, 

тӛсеу, тӛсем, торлама, аралық және т.б. 

қалқандары), сондай-ақ столярлық 

бҧйымдар (панельдер, тамбурлар, 

орнатылған шкафтар) 

32,18 

19,03 

32,37 

19,42 

 

16 

Т абиғи тас 3,51 

1,9 

3,12 

1,7 

17 Т ас тасшығыр 10,53 

5,27 

9,95 

4,98 

 
16 

Қҧрылыс кірпіші 12,3 

4,92 

9,56 

3,82 

19 Майыспайтын металлды 24,77 

9,91 

23,01 

9,2 
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№ п/п 

 

 

 
 

Қҧрылыс материалдары, бӛлшектер мен 

қҧрылымдар қҧрылымдар детали 

қҧрылымдар 

Автомобильмен тасымалдаған кездегі жҥк тиеу- 

тҥсіру жҧмыстарына арналған сметалық баға 

барлық жҥк 

тиеу оның ішінде 

еңбекақы  

оның ішінде 

машинистердің 

машинистердің 

ңбекақылары 

еңбекақылары 

барлық тҥсіру 

оның ішінде еңбекақы 

оның ішінде 

машинистердің 

машинистердің 

ңбекақылары 

еңбекақылары 

20 
Жҧмыр ағаш 16,6 

6,64 

15,6 

6,24 

 

21 
Араланған ағаш, ағаш ҧсталық бойлық, 

шпалдар 

17,2 

8,6 

16,8 

8,4 

22 Орама-жабынды материалдар (линолеум, 

пергамин, рубероид, қарақағаз және т.б.) 

14,63 

8,05 

12,5 

11,3 

23 
Бошкемен тасымалданатын материалдар 

19,3 

9,65 

18,72 

9,36 

24 Контейнерлермен тасымалданатын 

материалдар 

14,24 

4,96 

12,3 

4,18 

25 Қаптармен және пакеттермен 

тасымалданатын материалдар 

11,7 

8,19 

11,7 

8,19 

26 
Жәшікпен тасымалданатын материалдар 15,21 

9,12 

15,21 

9,12 

27 Қҧрылыс қоқысы 3,51 

2,11 

4,29 

2,57 

28 Санитарлық-техникалық жабдық (жылу 

беру агрегаттары, желдеткіштер, 

калориферлер, қазандар, сорғылар және т.б.) 

14,24 

7,2 

14,82 

7,45 

 

 

 
29 

 

 
Бағыттама мен қиылыс кӛрсеткіштері 

рельстер 

 

 
12,1 

3,87 

 

 
22,05 

7,05 

 

 

 
30 

 

 

 
Қҧм 

 

 
2,15 

0,75 

 

 
1,95 

0,67 

 

 

 

31 

Т ҥрлі пішіндегі болат: 

ірі пішіндер (бӛренелер, свайлар, 

тілігі 40х 40 мм аса тӛртбҧрышты болат, 

диаметрі 40 мм аса дӛңгелек болат, 

қалыңтабақ болат, тюбингтер, 

швеллерлер, металл тығын және т.б.) 

13,65 

5,46 

20,3 

8,12 

ҧсақ пішінде (жоғарыда кӛрсетілмеген 

болаттың басқа тҥрлері) 

19,11 

7,64 

25,16 

10,06 

32 Асбестцемент және керамикалық 

қҧбырлар 

15,02 

7,06 

16,2 

7,61 

33 Диаметрі 426 мм дейін металл қҧбырлар 13,1 

5,24 

9,95 

3,98 

34 Магитсрльді қҧбыр желілерін салуға 

арналған диаметрі 426 мм жоғары металл 

қҧбырлар 

28,1 

11,24 

34,4 

13,76 

35 Шыны қҧбырлар 21,45 

13,95 

21,85 

14,2 
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№ п/п 

 

 

 
 

Қҧрылыс материалдары, бӛлшектер мен 

қҧрылымдар қҧрылымдар детали 

қҧрылымдар 

Автомобильмен тасымалдаған кездегі жҥк тиеу- 

тҥсіру жҧмыстарына арналған сметалық баға 

барлық жҥк 

тиеу оның ішінде 

еңбекақы  

оның ішінде 

машинистердің 

машинистердің 

ңбекақылары 

еңбекақылары 

барлық тҥсіру 

оның ішінде еңбекақы 

оның ішінде 

машинистердің 

машинистердің 

ңбекақылары 

еңбекақылары 

36 Т ас кӛмір 4,5 4,9 

  1,8 1,96 

37 Жабынқыш 17,6 17,6 

  8,98 8,98 

38 Қож 5,07 4,7 

  2,03 1,88 

39 Қиыршықтас 2,93 2,54 

  1,32 1,14 

40 Басқа да материалдар, бӛлшектер мен 12,9 12,3 
 қҧрылымдар 9,03 8,61 

 

П3.5.-кесте Автомобильді көлікпен тасымалданатын жҥктің 

номенклатурасы мен жіктеулері 

 
№ 

п/п 

Жҥктің атауы Жҥк 

класы 

1 Асфальтбетон, асфальт және бос тиелген асфальт, битум 1 

2 Т ауарлық арматура 1 

3 Ыдыстағы ірі және ҧнтақ асбест 1 

4 Болат бӛренелер, темір бӛренелер мен беларқалар 1 

5 Бӛшкедегі бензин, бензол, керосин 2 

6 Т ауарлық бетон 1 

7 Блоктар мен бҧйымдар: 

ағаш есіктік, шкафтық, антресоль 

2 

8 ағаш терезелік, балкондық, фрамугалық 3 

9 гранитті, әкті, мраморлық, бетондық және темірбетондық 1 

10 керамикалық, қождық, шыны 2 

11 Бҧрандамалар, сомындар, тойтармалар, шайбалар 1 

12 Борт (ӛңделген тас), кӛпірлік тас тӛсеуіштер 1 

13 Бумадағы, байламдағы мақта мен ватин 4 

14 Кендір жіп 1 

15 Қҧрылыс киізі 2 

16 Сығымдалған және сҧйытылған кҥйде автоцистерналар мен баллондардағы табиғи 

және ілеспе газ 

3 
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№ 

п/п 

Жҥктің атауы Жҥк 

класы 

17 Шегелер 1 

18 Гидроизол мен изол, рубероид, қарақағаз, тҥрлі маталар 1 

19 Гипс 2 

20 Әртҥрлі балшық 1 

21 Жанар - жағармай материалдары 2 

22 Керамзитті ірі қҧм 3 

23 Нешер тҥрлі ірі қҧм (керамзиттіктен басқа), гудрон 1 

24 Есіктер, қара металдардан жасалған жақтаулар мен торлар 1 

25 Ағаш есіктер 2 

26 Шым 1 

27 Бӛлшектелінген тҥрдегі ағаш ҥйлер 3 

28 Паркет тақтайлар 2 

29 Шпунтталған тақтайлар 1 

30 Жабын және сылақ жаңыршағы 3 

31 Мрмаорлы, әкті, ӛрнекті және темірбетонды тақтайлар 1 

32 Нешетҥрлі қаңылтыр 1 

33 Сылағыштар мен тегістегіштер 1 

34 Жер 1 

35 Т емірбетонды (сантехкабиналар мен кӛлемді блок- бӛлмелерден басқа), асбесті және 

жеңіл бетондардан әзірленген бҧйымдар 

1 

36 ДСК темірбетонды бҧйымдар 1 

37 Сантехкабиналар 2 

38 Неше тҥрлі қыш тақташа (кафель) 1 

39 Т ҥрлі табиғи тас, оның ішінде текше тас 1 

40 Катанка стальная 1 

41 Кеуек және қуыстан басқа кірпіш 1 

42 Кеуек және қуыс кірпіш 2 

43 Силикатты кірпіш 1 

44 Т еміржол, теңіз, ӛзен, бос жҥрістегі автомобильді контейнерлер 4 

45 Жҥк артылған теміржол, теңіз, ӛзен, бос жҥрістегі автомобильді контейнерлер 1 
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№ 

п/п 

Жҥктің атауы Жҥк 

класы 

46 Сырлар мен лаксыр бҧйымдар 3 

47 Болат таспа 1 

48 Ҧзындығы 6 м және одан кӛп орман материалдары (бӛренелер, араланған материалдар, 

сырықтар және т.б.) 

1 

49 Сол сияқты, 6-ға дейін 2 

50 Линолеум 1 

51 Т олқынды және жартылай толқынды тегіс асбестцемент табақтар (шифер) 1 

52 Оқшаулағыш материалдар 2 

53 Кесек бор 1 

54 Ҧнтақталған бор 2 

55 Қҧймадағы, сомдалған, кесектелген, дайындамадағы, лентадағы, табақтағы, сымдағы, 

шыбықтағы, тілкемдегі, прокаттағы тҥрлі-тҥсті металл 

1 

56 Металл қҧрылымдар (тор тесіктілер мен кеңістіктегіден басқа) 1 

57 Т ҥрлі тҥсқағаздар 1 

58 Бос артылған сҥрек ҥгінділер мен жоңқалар 4 

59 Престелген қарақағаз бен кендір жіп 2 

60 Паркет 1 

61 Неше тҥрлі қҧм (тау, ӛзен және т.б.) 1 

62 Жабын пергамині 2 

63 Т емірбетонды, асбестцемент, бетонцемент, гипс, цемент тақталар 1 

64 Гипсталшықты, ағаш-талшықты, ағаш-жоңқалы, қамыстан жасалған, минарлмақталы, 

фибролитті, совелитті тақталар 

2 

65 Т абиғи тастан жасалған гранитті және мраморлы тақталар 1 

66 Керамзитбетонды тығыздығы 600 кг/м3 дейін керамикалық, мырышпен қапталған 

тақталар 

2 

67 Оқшаулағыш тақталар мен тӛсеніштер 4 

68 Шыңдалған болаттар, тҥрлі сымдар, қара металл прокаты 1 

69 Ққрылыс ерітінділері 1 

70 Металл рельстер мен бекітулер (қаптамалар, тӛсемелер, ҥлкен шегелер, айдап кетуге 

қарсы қҧрылғылар, бҧрандамалар және т.б.) 

1 

71 Металл торлар 2 

72 Қҧрғақ сылақ қсопалары 1 

73 Шӛлмектегі, бӛшкедегі (жәшіктегі) нешер тҥрлі спирт 2 

74 Барлық пішіндегі прокат болат, неше тҥрлі табақ болат 1 

75 Жәшіктегі шыны (оның ішінде айналы) 1 

76 Болат арқандар 1 

77 Қҧбырлар: 

асбестцементті және олардың бӛліктері 

3 

78 қҧм керемикалық 2 

79 темірбетонды және олардың бӛліктері, болат және шойын және олардың бӛліктері 1 

80 шыны 3 

81 Т юбингтер 2 

82 Шере 1 
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№ 

п/п 

Жҥктің атауы Жҥк 

класы 

83 Қара металдардан әзірленген қҧйылған жалғастырғыш фитингілер (иін, кеңернеу, 

жалғама қҧбыр, муфта, ҥшайыр, фланец және т.б.) 

1 

84 Цемент 1 

85 Жабын жабынқышы 1 

86 Неше тҥрлі шойын, оның ішінде қҧйылған және қайта істелген 1 

87 Бҥйірлік шашка 3 

88 Т астан жасалған шашка 1 

89 Ағаш және темірбетонды шпалдар мен бӛренелер 1 

90 Т ақтадағы қҧрғақ сылақ 2 

91 Қиыршықтас 1 

92 Орамадағы электродтар 2 

93 Шҧралар, ауа жинағыштар 2 

94 Жалпақ болаттан жасалған ауа ӛткізгіш 4 

95 Қара металдан жасалған ванналар, металл ысырмалар 1 

96 Кабельдер, рефлекторлар, желдеткіштер 3 

97 Лайҧстарлар, калориферлер, клапандар, конверторлар, су бӛлетін, реттейтін шҥмектер, 

манометрлер, сорғылар, фаянс қол жуғыштар 

2 

98 Болат радиаторлар, металл фланецтер, металл жуғыштар мен шҧңғылшалар 1 

П3.6.-кесте Автомобильді көлікпен жҥкті, дөңгелек орман материалдары 

мен аралықтарды тасымалдауға арналған базалық (01.01.2000) орташа 

сметалық баға [бетон жəне темірбетонных бҧйымдар, қабырға жəне 

аралық материалдар (кірпіш, блоктар, тастар, тақталар, панельдер)], 1 т. 

ҥшін руб. 

 

Т асымалдау 

арақашықтығы, км 

Жҥк класы 
Т асымалдау 

арақашықтығы, км 

Жҥк Класы 

1 2 1 2 

1 3,28 4,17 28 26,06 32,6 

2 4,17 5,21 29 26,65 33,35 

3 5,21 6,55 30 27,24 34,09 

4 6,26 7,74 31 27,84 34,83 

5 7,15 8,93 32 28,43 35,58 

6 8,19 10,27 33 29,03 36,33 

7 9,22 11,61 34 29,62 37,06 

8 10,13 12,65 35 30,22 37,81 

9 11,17 14,00 36 30,82 38,56 

10 12,20 15,18 37 31,41 39,31 

11 13,11 16,37 38 32,00 40,04 

12 14,14 17,71 39 32,60 40,79 

13 14,89 18,61 40 33,19 41,54 

14 15,78 19,65 41 33,80 42,27 

15 16,52 20,69 42 34,53 43,18 

16 17,27 21,58 43 35,44 44,36 
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Т асымалдау 

арақашықтығы, км 

Жҥк класы 
Т асымалдау 

арақашықтығы, км 

Жҥк Класы 

1 2 1 2 

17 18,16 22,63 44 36,03 44,96 

18 18,91 23,67 45 36,62 45,85 

19 19,65 24,56 46 37,37 46,75 

20 20,55 25,61 47 38,11 47,64 

21 21,29 26,65 48 38,70 48,39 

22 22,03 27,54 49 39,45 49,28 

23 22,92 28,59 50 40,20 50,32 

24 23,67 29,62 51 40,79 51,06 

25 24,26 30,37 52 41,38 51,81 

26 24,86 31,11 53 41,98 52,55 

27 25,45 31,86 54 42,57 53,29 

55 43,18 54,04 84 60,44 75,62 

56 43,77 54,79 85 61,03 76,21 

57 44,36 55,52 86 61,64 77,12 

58 44,96 56,27 87 62,23 77,71 

59 45,55 57,02 88 62,82 78,60 

60 46,14 57,77 89 63,42 79,19 

61 46,75 58,5 90 64,01 80,1 

62 47,34 59,25 91 64,60 80,69 

63 47,94 59,84 92 65,21 81,58 

64 48,53 60,73 93 65,80 82,17 

65 49,12 61,33 94 66,40 83,06 

66 49,72 62,23 95 66,99 83,66 

67 50,32 62,82 96 67,58 84,56 

68 50,92 63,71 97 68,18 85,15 

69 51,51 64,31 98 68,77 86,04 

70 52,10 65,21 99 69,38 86,64 

71 52,70 65,8 100 69,97 87,54 

72 53,29 66,69 101 — 105 71,61 89,47 

73 53,88 67,29 106 — 110 74,28 92,89 

74 54,49 68,18 111 — 115 76,96 96,17 

75 55,08 68,77 116 — 120 79,79 99,74 

76 55,68 69,67 121 — 125 82,47 103,02 

77 56,27 70,27 126 — 130 85,15 106,44 

78 56,86 71,16 131 — 135 87,98 110,01 

79 57,46 71,75 136—140 90,66 113,29 

80 58,06 72,65 141 — 145 93,34 116,71 

81 58,66 73,25 146—150 96,17 120,28 

82 59,25 74,14 151 — 155 98,85 123,56 

83 59,84 74,73 156—160 101,52 126,83 

161 — 165 104,36 130,41 186 — 190 117,91 147,38 

166—170 107,03 133,82 191 — 195 120,73 150,35 
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Т асымалдау 

арақашықтығы, км 

Жҥк класы 
Т асымалдау 

арақашықтығы, км 

Жҥк Класы 

1 2 1 2 

171 — 175 109,71 137,1 196 — 200 123,41 154,83 

176—180 112,54 140,67 
әр км ҥшін 200 аса 

қосады 
 

0,551 

 
0,685 

181 — 185 115,22 144,11 

 

П3.7.-кесте. Автомобильді көлікпен жҥкті тасымалдауға арналған 

базалық орташа сметалық баға (01.01.2000) [өзі аударғы ш 

автомобильдермен тасымалданатын жаппай ақтарылма жҥктен; 

бетонды жəне темірбетонды бҧйымдардан; қабырғалық жəне аралық 

материалдардан (кірпіш, блоктар, тастар, тақталар, панельдер); 

дөңгелек орман материалдары мен араланған материалдардан басқа], 1 

т ҥшін руб. 
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Жҥк жіктемесі 

Т
ас

ы
м

ал
д

ау
 

а
р

а
  

 

қ
аш

ы
қ
ты

ғы
, 

к
м

 

 

Жҥк жіктемесі 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 5,62 7,11 9,33 12,42 16 27,37 34,19 45,58 60,81 

2 7,25 9,03 12,14 16,13 17 28,56 35,66 47,64 63,48 

3 8,88 11,09 14,80 19,69 18 29,59 37,00 49,28 65,70 

4 10,36 13,02 17,31 23,08 19 30,62 38,33 51,05 68,06 

5 11,98 14,94 19,97 26,64 20 31,67 39,65 52,83 70,43 

6 13,61 17,02 22,64 30,19 21 32,70 40,84 54,45 72,65 

7 15,23 19,09 25,45 33,89 22 33,73 42,17 56,23 75,01 

8 16,87 21,01 28,11 37,44 23 34,92 43,65 58,15 77,53 

9 18,34 22,94 30,62 40,84 24 35,95 44,98 59,92 79,90 

10 19,97 25,00 33,29 44,39 25 36,84 46,01 61,70 81,82 

11 21,61 26,94 36,25 48,39 26 37,73 47,20 62,89 83,89 

12 23,23 29,00 38,76 51,64 27 38,62 48,23 64,36 85,82 

13 24,26 30,33 40,39 53,86 28 39,50 49,42 66,14 87,75 

14 25,30 31,67 42,17 56,23 29 40,54 50,61 67,62 90,11 

15 26,34 32,84 43,95 58,59 30 41,43 51,79 69,09 92,03 

31 42,31 52,97 70,58 94,11 59 66,00 82,56 109,93 146,63 

32 43,20 54,01 72,06 96,03 60 66,73 83,45 111,26 147,96 

33 44,09 55,04 73,54 97,95 61 67,33 84,19 112,15 149,45 

34 44,98 56,23 75,01 100,03 62 68,06 85,08 113,48 150,92 
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Жҥк жіктемесі 

1 2 3 4 1 2 3 4 

35 46,01 57,56 76,64 102,25 63 68,81 85,97 114,67 152,40 

36 46,90 58,59 78,12 104,17 64 69,54 87,00 115,85 153,88 

37 47,79 59,78 79,61 106,23 65 70,14 87,59 116,89 155,37 

38 48,68 60,81 81,09 108,17 66 70,87 88,64 118,07 156,84 

39 49,56 62,00 82,56 110,09 67 71,61 89,51 119,40 159,81 

40 50,45 63,03 84,04 112,15 68 72,50 90,56 120,89 161,28 

41 51,34 64,22 85,53 114,07 69 72,95 91,15 121,62 162,76 

42 52,37 65,40 87,29 116,45 70 73,68 92,03 122,81 164,24 

43 53,26 66,59 88,78 118,37 71 74,42 93,07 123,99 165,71 

44 54,15 67,76 90,26 120,29 72 75,17 93,95 125,32 167,20 

45 55,04 68,81 91,73 122,37 73 75,76 94,70 126,21 168,68 

46 55,93 69,84 93,22 124,29 74 76,50 95,59 127,54 170,16 

47 56,97 71,17 95,00 126,65 75 77,23 96,47 128,73 171,63 

48 57,86 72,36 96,47 128,57 76 77,83 97,36 129,76 173,12 

49 58,75 73,39 97,95 130,51 77 78,57 98,25 130,95 174,60 

50 59,62 74,57 99,43 132,57 78 79,31 99,14 132,13 176,07 

51 60,37 75,47 100,62 134,20 79 80,04 100,03 133,46 177,56 

52 61,11 76,36 101,79 135,82 80 80,64 100,76 134,35 179,04 

53 61,70 77,09 102,84 137,17 81 81,39 101,79 135,68 180,51 

54 62,44 78,12 104,01 138,79 82 82,12 102,68 136,87 181,99 

55 63,18 79,01 105,35 140,42 83 82,86 103,57 138,06 183,48 

56 63,92 79,90 106,53 142,04 84 83,45 104,31 139,09 184,96 

57 64,51 80,64 107,57 143,37 85 84,19 105,20 140,27 186,43 

58 65,25 81,53 108,75 145,01 86 84,93 106,23 141,60 189,40 

87 85,67 107,12 142,79 190,87 95 91,29 114,07 152,40 202,71 

88 86,26 107,87 143,82 192,35 96 91,89 114,82 153,88 204,19 

89 87,00 108,75 145,01 193,84 97 92,62 115,71 153,88 205,66 

90 87,75 109,64 146,18 195,31 98 93,37 116,75 155,37 207,15 

91 88,48 110,68 147,52 196,79 99 94,11 117,64 156,84 208,63 

92 89,07 111,26 147,96 198,27 100 94,70 118,37 158,32 210,10 

93 89,81 112,31 149,45 199,76 101 — 105 96,76 121,03 161,28 214,55 

94 90,56 113,2 150,92 201,23 106 — 110 100,17 125,18 167,20 223,43 
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П3.8.-кесте. Карьерден тыс жҧмыс істейтін өзін тҥсіргіш 

автомобильдермен қҧрылыс жҥктерін тасымалдаудың базалық 

(01.01.2000) орташа сметалық бағасы, 1 т. ҥшін руб. 
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Жҥк жіктемесі 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 3,65 4,53 6,13 7,30 13 19,43 24,24 32,42 38,84 

2 4,97 6,13 8,32 9,93 14 20,73 25,85 34,61 41,47 

3 6,28 7,88 10,51 12,56 15 22,05 27,45 36,80 44,11 

4 7,60 9,49 12,71 15,18 16 23,36 29,21 38,98 46,72 

5 8,91 11,09 14,90 17,81 17 24,68 30,82 41,18 49,36 

6 10,22 12,71 17,08 20,45 18 25,99 32,42 43,37 52,13 

7 11,53 14,46 19,27 23,08 19 27,31 34,17 45,56 54,62 

8 12,85 16,06 21,47 25,70 20 28,63 35,77 47,76 57,24 

9 14,16 17,67 23,66 28,33 21 29,64 37,09 49,50 59,29 

10 15,48 19,27 25,85 30,96 22 30,66 38,40 51,11 61,33 

11 16,80 21,03 28,03 33,59 23 31,68 39,58 52,86 63,38 

12 18,11 22,64 30,22 35,49 24 32,71 40,89 54,62 65,42 

25 33,73 42,05 56,22 67,47 53 51,99 64,98 86,60 103,97 

26 34,75 43,51 57,97 68,19 54 52,57 65,71 87,62 105,14 

27 35,77 44,69 59,73 71,56 55 53,15 66,45 88,64 106,31 

28 36,80 46,00 61,33 73,59 56 53,74 67,17 89,51 107,48 

29 37,82 47,32 63,96 75,65 57 54,32 67,91 90,53 108,64 

30 38,70 48,48 64,84 77,68 58 54,90 68,63 91,56 109,82 

31 39,28 49,21 65,85 78,86 59 55,50 69,36 92,44 110,98 

32 39,86 49,94 66,73 80,02 60 56,08 70,10 93,46 112,15 

33 40,45 50,67 67,75 81,19 61 56,66 70,82 94,48 113,31 

34 41,03 51,41 68,78 82,35 62 57,24 71,56 95,36 114,49 

35 41,62 52,13 69,66 83,53 63 57,83 72,28 96,38 115,65 

36 42,20 52,86 70,68 84,70 64 58,41 73,01 97,40 116,82 

37 42,79 53,59 71,70 85,86 65 58,99 73,75 98,27 118,00 

38 43,37 54,32 72,72 87,04 66 59,59 74,47 99,30 119,16 

39 43,95 55,06 73,59 88,20 67 60,17 75,21 100,32 120,33 

40 44,54 55,78 74,63 89,51 68 60,75 75,93 101,20 121,49 
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41 45,12 56,51 75,65 90,53 69 61,33 76,66 102,22 122,67 

42 45,70 57,24 76,52 91,71 70 61,92 77,40 103,24 123,83 

43 46,29 57,97 77,54 92,88 71 62,50 78,12 104,12 125,00 

44 46,88 58,71 78,56 94,04 72 63,08 78,86 105,14 126,16 

45 47,46 59,43 79,44 95,06 73 63,67 79,58 106,17 127,34 

46 48,04 60,17 80,46 96,38 74 64,25 80,32 107,04 128,51 

47 48,63 60,89 81,49 97,55 75 64,84 81,05 108,06 129,67 

48 49,21 61,62 82,35 98,71 76 65,42 81,77 109,08 130,84 

49 49,79 62,36 83,39 99,88 74 64,25 80,32 107,04 128,51 

50 50,37 63,08 84,40 101,05 75 64,84 81,05 108,06 129,67 

51 50,81 63,67 84,84 101,64 76 65,42 81,77 109,08 130,84 

52 51,41 64,25 85,72 102,80 77 66,01 82,51 109,96 132,01 

78 66,59 83,23 110,98 133,18 91 74,19 92,73 123,69 148,94 

79 67,17 83,97 112,00 134,34 92 74,77 93,46 124,56 148,94 

80 67,75 84,70 112,88 135,51 93 75,35 94,18 125,58 150,41 

81 68,34 85,42 113,91 136,69 94 75,93 94,92 126,6 151,87 

82 68,92 86,16 114,93 137,85 95 76,52 95,65 127,48 153,33 

83 69,51 86,88 115,80 139,02 96 77,10 96,38 128,51 154,79 

84 70,10 87,62 116,82 140,18 97 77,68 97,11 129,53 154,79 

85 70,68 88,35 117,84 141,36 98 78,28 97,83 130,41 156,24 

86 71,26 89,07 118,72 142,52 99 78,86 98,57 131,43 157,72 

87 71,84 89,81 119,74 143,69 100 79,44 99,30 132,44 159,17 

88 72,43 90,53 120,77 144,85 101 — 105 81,19 101,48 135,37 162,09 

89 73,01 91,27 121,65 146,03  
106 — 110 

 
84,11 

 
105,14 

 
140,18 

 
167,93 

90 73,59 92,00 122,67 147,49 

 

П3.9.-кесте. Өзі тҥсіргіш автомобильдермен карьерден жҥкті тасымалдау, 1т. 

ҥшін руб. 

Арақашықтық, км Кіреақы тӛлемі 1 т. 

ҥшін, руб. 
Арақашықтық, км Кіреақы тӛлемі 1 т. ҥшін, 

руб. 

0,1 дейін 1,17 4,0 жоғары 4,5 дейін 6,48 

0,1 жоғары 0,2 дейін 1,33 4,5 жоғары 5,0 дейін 7,06 

0,2 жоғары 0,4 дейін 1,61 5,0 жоғары 5,5 дейін 7,65 

0,4 жоғары 0,6 дейін 1,91 5,5 жоғары 6,0 дейін 8,23 

0,6 жоғары 0,8 дейін 2,21 6,0 жоғары 6,5 дейін 8,82 

0,8 жоғары 1,0 дейін 2,50 6,5 жоғары 7,0 дейін 9,42 
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1,0 жоғары 1,5 дейін 2,94 7,0 жоғары 7,5 дейін 10,0 

1,5 жоғары 2,0 дейін 3,53 7,5 жоғары 8,0 дейін 10,59 

2,0 жоғары 2,5 дейін 4,12 8,0 жоғары 8,5 дейін 11,17 

2,5 жоғары 3,0 дейін 4,71 8,5 жоғары 9,0 дейін 11,76 

3,0 жоғары 3,5 дейін 5,29 9,0 жоғары 9,5 дейін 12,36 

3,5 жоғары 4,0 дейін 5,88 9,5 жоғары 10,0 дейін 12,94 

 

П3.10.-кесте Жөндеу – қҧрылыс жҧмыстарындағы жəне қҧрылыстағы еңбек 

жағдайлары ҥшін сағаттық тарифтік  еңбек  мөлшерлемесі  көтерілетін  ауыр 

жəне зиянды, аса ауыр жəне аса зиянды жағдайларымен жҧмыс істеудің тізбесі 

(КСРО  Еңбекмемком  мен КОЖОК Хатшылығының 01.10.1986 ж. 

№374/22-60   қаулысымен бекітілген) 
№ 

п/п 
Жҧмыстың тҥрле рі ме н сипаттамасы 

1 Ауыр жəне зиянды еңбек жағдайларымен жҧмыстар 

1.1 Механикаландырылған қҧрал-сайманмен теспелерді бҧрғылау 

1.2 Аглотаспаны жӛндеген кездегі вулканизация 

1.3 Әкті сӛндіру 

1.4 Газбен дәнекерлейтін және газбен кесетін жҧмыстар (ІІ бӛлімде кӛрсетілгендерден басқа) 

1.5 Қҧрылымдар мен қҧрылыстарға қолмен арматураны (торлар, қаңқалар және т.б.) дайындау 

және орнату 

1.6 Ҥстіңгі жақты шыны талшықтармен, қож-мақтамен, асбестпен, асфальттік және битумдық 

негіздегі ыстық мастикамен, перхлорвинил және бакелит материалдармен оқшаулау 

1.7 Қышқылға тӛзімді винилпласты және и гуммирленген жҧмыстар, сондай –ақ шикі фаолит пен 

асбовинил қолданған жҧмыстар 

1.8 Пневмоқҧрал-саймандарды қолдана отырып жамау (жабық сауыттағы ыдыстармен жҧмыс 

істеуден басқа) 

1.9 Монтаждау пистолетін қолдана отырып қҧрылымдар мен бӛлшектерді бекіту 

1.10 Кҥрделі спирттер мен басқа да зиянды химиялық заттарды, қҧрамында бензол, толуол бар 

нитро-сырлар мен лактарды қолдана отырып, жабық ҥй-жайларда асфальттік, кузбасстық және 

пеш лактарын қолданумен майлау жҧмыстары, сондай-ақ бҧл сырларға арналған қҧрамдарды 

дайындау 

1.11 Қҧрамында винилацетат, меламиномочевиноформальдегидті шайыр, аммония полифосфаты, 

асбест (ВПМ-2) бар заттарды және басқа да зиянды химиялық заттарды қолдана отырып 

пистолеттің және қармақтың кӛмегімен металлқҧрылымға ӛрттен қорғау жабынын салу 

1.12 Қҧрамында эпоксидті, фенолформальдегидті, мочевиноформальдегидті, перхлорвинильді 

химиялық қоспаларды және басқа да зиянды химиялық заттарды қолдана отырып 

металлқҧрылымға тоттануға қарсы жабынды салу 

1.13 Ҥстіңгі жаққа қолмен сылақ езіндісін салу, ҥстін қолмен сҥрту 

1.14 Ксилолитті қоспаны, поливинилхлоридті, поливинилацетатты, фенолформальдегидті, 

эпоксидті және басқа да синтетикалық шайырларды, сондай-ақ асфальттік және битумдық 

негіздегі мастиканы қолданумен қаптама жҧмыстары 

1.15 Механикаландырылған қҧрал-сайманды қолдана отырып табиғи тасты ӛңдеу, табиғи тасты 

қолдана отырып ҥстіңгі жақты қолмен қаптау 

1.16 Қҧмағызғыш аппараттың кӛмегімен ҥстіңгі жақты тазалау (ҥй-жайлар мен ыдыстарда 

орындалатын жҧмыстардан басқа) 

1.17 Қҧрғақ әдіспен тас қҧрылыс материалдарын жӛндеу, тегістеу және жылтырату 
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1.18 Сҥрек пен киізді антисептикалық және ӛрттен қорғайтын материалдармен ӛңдеу, сондай -ақ 

оларды дайындау 

1.19 Ацетиленді, аммиакты және хлорлы компрессорлық қҧрылғыларға қызмет кӛрсету 

(компрессорлар) 

1.20 Шпалтолтырмалаушы, шақпатас тазалауыш және шақпа тас тығыздағыш машиналарғы қызмет 

кӛрсету 

1.21 Қорғасынды қорғасымен жапсыру 

1.22 Асфальт, битум және синтетикалық смоладан тҧратын қоспаларды, мастиканы, ерітінділерді 

дайындау 

1.23 Т ас қҧрылымдарға қолмен және механикаландырылған қҧрал-сайманмен тесік жасау (атыз, 

ойықша және т.б.) кҥрделі және цемент езбелердегі тас қҧрылымдарды қолмен бҧзу 

1.24 Бетон және темірбето қҧрылымдарға тесік тесу (атыз, ойықша және т.б.), темірбетонды 

тіреулерлен гол кесу, механикаландырылған қҧрал-сайманды қолдана отырып бетон және 

темірбетон қҧрылымдарды сындыру, пневмоқҧрал-сайманды қолдана отырып қолмен бетон 

беттерга ӛрнек ою 

1.25 Гидромониторлармен топырақ пен тау -кен жыныстарын әзірлеу 

1.26 Ҧзындығы 20 м ҧңғыманың, тереңдігі 5-тен жоғары 10 м-ге дейін шурфтың, ауыз су, су алу 

және батырма қҧдықтардың ӛтпесінен қолмен топырақ әзірлеу , сондай-ақ қҧдықты отырғызған 

кезде және батырма қҧдық пышағының астынан топырақ әзірлеу 

1.27 Сҥймен мен қайланы қолдана отырып ІІІ топты топырақты, сондай –ақ пневмоқҧрал-сайманды 

қолдана отырып барлық топтағы топырақты әзірлеу (1.26-т. кӛрсетілген жҧмыстарда басқа) 

1.28 Қолмен қорыстарды әзірлеу 

1.29 Электрлік және пневматикалық шпал нығыздағыштарды қолдана отырып жолдың жоғарғы 

қабатын салу мен жӛндеу бойынша жҧмыстар 

1.30 Гидромеханикаландырылған тәсілмен жер қҧрылыстарын жуу картасындағы жҧмыстар 

(қҧрылыс машиналарындағы машинистерден басқа) 

1.31 Мырышпен қапталған кабельдерді дәнекерлеп бекіту және кабельдік жалғастырғышқа 

қорғасын қҧю 

1.32 Ҥстіңгі жақты торкреттеу (тҧйық ыдыстардағы торкреттеуден басқа) 

1.33 Синтетикалық шайырлар мен химиялық ерітінділер негізінде қҧрастырылған резеңке желімдер 

мен мастикаға, ыстық мастика мен битумдерға паркетті, тақталы және линолеумды едендерді 

тӛсеу 

1.34 Ыстық асфальтбетонды қоспаны тӛсеу және ҥстін ыстық битуммен жабу, сондай -ақ ыстық 

асфальтбетонды қоспаны және битумды мастиканы дайындау 

1.35 Монолитті қҧрылымдар мен қҧрылыстарға қолмен бетон тӛсеу, қол дірілдеткіштермен 

бетонды нығыздау 

1.36 Поливинилхлоридті және поливинилацетатты материалдардан жасалған қҧйма едендердің 

қҧрылғысы 

1.37 Пневмоқҧрал-сайманмен және қолмен топырақты және шақпақ тасты-ірі қҧмды негіздерді 

нығыздау 

1.38 Ӛртке тӛзімді және қышқылға тӛзімді материалдарды қолдана отырып ӛнеркә сіптік пештерді, 

қҧбырларды, қазандарды және басқа да агрегаттарды қаптау және қалау 

1.39 Автоматтық машиналармен, жартылай автоматты машиналармен, қолмен электрдәнекерлеу 

(2-бӛлімде кӛрсетілгеннен басқа) 

2 Еңбектің аса ауыр және аса зиянды жағдайларымен жҧмыс 

2.1 Т ҧйық ыдыстарда (қазанда, сҧйық қомаларда, бактарда, бӛліктерде және т.б.) жҧмыс істеген 

кезде жамау 

2.2 Антипирені (ОФП-ММ) бар қҧрамды қолдана отырып пистолеттің және қармақтың кӛмегімен 

металлқҧрылымдарға ӛрттен қорғайтын жабынды салу. 

2.3 Ҥй-жайларда және ыдыстарда орындалатын қҧмағызғыш аппараттардың кӛмегімен ҥстіңгі 

жақты тазалау 

2.4 Бетон және темірбетон қҧрылымдардың әрең жететін жерлеріне қолмен тесік тесу жасау 

(атыз, ойықша және т.б.), бетон және темірбетон қҧрылымдарды қо лмен сындыру 

2.5 Кессондарда орындалатын жҧмыстар 
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2.6 Қҧдық пен қҧйылыстан 20 м қашықтықтағы ҧңғыма учаскелерін және тереңдігі 10 м асатын 

ауыз су, су алу, батырма қҧдықтар мен шурфтардың ӛтпесінен топырақ әзірлеу 

2.7 Қайла мен сҥйменді (балғаны) қолдана отырып әрең жететін жерлерден барлық топтағы қатып 

қалған топырақты ІV және одан жоғары топтағы топырақты әзірлеу 

2.8 Ашық сынапты қолдана отырып сынап тҥзеткіштерді жӛндеу және монтаждау 

2.9 Сҧйық ыдыстардың ҥстіңгі жақтарын торкретирлеу 

2.10 Автоматикалық машиналардағы, жартылай автоматты машиналардағы электрмен дәнекерлеу, 

қолмен дәнекерлеу, газбен дәнекерлеу, тҧйық ыдыстардағы газбен кесу (қазанда, 

сҧйыққоймаларда, бӛліктерде және т.б.) 

 

П3.11.-кесте. Ресей Федерациясы өңірі бойынша жҧмыскерлердің 

еңбекақысының аудандық коэффициенттері 

 
Коэффи 

циенттердің 

мәні 

Ӛңірлердің атауы 

1,2 Алтай ӛлкесі: 

Алтай, Баевск, Благовещенск, Бурлинск, Волчи- хинск, Егорьевск, Завьяловск, 

Ключевск, Кулундинск, Мамонтовск, Михайловск, Новочихинск, 

Панкрушихинск, Поспелихинск, Родинск, Романов, Рубцов, Славгородск, Т абун, 

Угловск, Хабаров, Шипунов аудандары, Алейск және Славгород қалалары 

1.15 

1.15 

Алтай Республикасының Барнауыл қаласы және басқа да аудандары (жоғарыда 

кӛрсетілгендерден басқа) 

1,4 

1,3 

Амур облысы: 

Зейск, Селемджинск және Т ындинск аудандары Благовещенск қаласы және 

ауданның бӛлігі 

2 Архангельск облысы: 

Солтҥстік Мҧзы мҧхиттың және оның теңіздерінің аралдары (Ақ теңіз 

аралдарынан басқа) 
1,6 

1,3 

1,2 

Ненецк округі 

Лещуконск және Мезенск аудандары Архангельск қаласы және Поляр 

шеңберінің оңтҥстігіне қарай аудандар 

1,15 Башқҧртстан Республикасы 

1,3 

1,2 

Бурят Республикасы: 

Баунтовск және Солтҥстік-Байкал аудандары Улан-Удэ қаласы 

1,25 Вологодск облысы — Череповец қ. 

1,4 

1,2 

Иркутск облысы: 

Усть-Кутск және Катангск аудандары 

Иркутск қ., Усть-Ордынск Бурятск округі және аудандар 

1,8 Камчатск облысы (Командорск аралдарынан басқа) 

2 Командорск аралдары 

1,3 

1,2 

Карелия республикасы: 

Лоухск ауданы 

Беломорск, Калевальск, Кемск, Муезерск, Пудожск және Сегежск аудандары 

1,15 Петрозаводск қ., және басқа да аудандар 

1,15 Кемеровск облысы 

1,15 Кировск облысы: 

Верхнекамск және Омутнинск аудандары 
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Коэффи 

циенттердің 

мәні 

Ӛңірлердің атауы 

 
1,5 

Коми Республикасы: 

Ӛзіне бағынышты аумағымен Воркута қ., және Поляр шеңберінің солтҥстігіне 

қарай Интинск ауданының бӛлігі 

1,4 

1,3 
Инта қ., және Поляр шеңберінің оңтҥстігіне қарай Интинск ауданының бӛлігі 

Вуктылск, Ижемск, Печорск, Т роицко -Печорск, Усинск, Усть-Цилемск және 

Уктинск аудандары 

1,2 Сыктывкар қ., және басқа да аудандар 

 
2 

1,8 

1,7 

Краснояр ӛлкесі: 

Солтҥстік мҧзды мҧхитпен оның теңіздерінің аралдары, Диксон а., Норилск қ., 

және 

Т аймырск аумағынан, Эвенкийск округінен және тӛменгі Т унгуск және Т урухан 
ӛзендерінің солтҥстігіне қарай Т уруханск ауданынан, Игарка қ., басқа 

1,3 
Богучанск, Енисейск, Кежемск, Мотыгинск, Солтҥстік Енисейаудандары, 

Эвенкийск округі және Т ӛменгіТ унгуска және Т урухан ӛзендерінің оңтҥстігіне 

қарай Т уруханск ауданы 

1,2 Краснояр қаласы 

1,15 Курганск облысы 

 

2 

 Магадан облысы: 

Чукотск округі, Солтҥстік Мҧзды мҧхиттың және оның теңіздерінің аралдары 

1,7 жоғарыда кӛрсетілгендерден басқа аудандар 

1,4 Мурманск облысы 

1,7 Кольск ауданы Т уманный к. 

1,15 Новосибирск облысы 

1,15 Омбы облысы 

1,15 Оренбургск облысы (Орынбор қаласын қосапағанда жекеленген аудандар ) 

 

1,2 
Пермск облысы: 

Красновишерск және Чердынск аудандары, Коми- Пермяцк округінің Гайнск 

ауданы, 
1,15 басқа да аудандар 

1,3 Приморск ӛлкесі 

1,15 Саратов облысы, Александр- Гаевск ауданының шӛлді және сусыз жері 

1,8 Сахалинск облысы: 
1,6 Ногликск және Охинск аудандары, Оха қ.,Южно-Сахалинск қ., 

Kуриль аралдары 2  

 
1,2 

Свердловск облысы: 

Гаринск және Т аборинск аудандары, Ивдель, Карпинск, Красно- турьинск және 

Североуральск қалалары 

1,15 Екатеринбург (б. Свердловск) 

1,15 Т атарстан Республикасы: 

аудандары: Азнакаевск, Аксубаевск, Актанысск, Альметьевск, Бавлинск, 

Бугульминск, Елабужск, Заинск, Лениногорск, Менделинск, Муслюмовск, 

Нижнекамск, Октябрьск, Сармановск, Т укаевск 

 

1,5 

1,7 

Т омск облысы: 

солтҥстік ендіктен 60° солтҥстікке қарай салған кезде 

солтҥстік ендіктен 60° солтҥстікке қарай газ бен мҧнай кенорындарын салған 

кезде 
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Коэффи 

циенттердің 

мәні 

Ӛңірлердің атауы 

1,3 

 
1,2 

1,15 

1,3 

1,2 

Александровск, Бакчарск, Верхнекетск, Каргасок- ск, Парабельск, Чаинск 

аудандары. Колпашево қ. 

солтҥстік ендіктен 60° оңтҥстікке қарай аудандар, Т омск қ. 

Т ыва Республикасы (Қызыл қ. басқа) 

Қызыл қ. 

 

2 

1,6 

1,3 

1,15 

Т юмен облысы : 

Солтҥстік Мҧзды мҧхитпен оның теңіздерінің аралдары Поляр шеңберінің 

солтҥстігіне қарай аудандар 

солтҥстік ендіктен 60° оңтҥстікке қарай Ханты-Мансийск округі 

Т юмень қ. 

1,7 

1,3 

1,4 

1,2 

Хабаровск ӛлкесі: 

Охотск ауданы 

Хабаровск қаласы және Ерейск АО 

басқа да аудандары 

Хакассия республикасының 

1,15 Челябинск облысы 

1,3 

1,2 

Читинск облысы: 

Каларск, Т унгокоченск және Т унгиро-Олекминск аудандары, Чита қ., Агинск 

Бурятск округі 

 

2 

Саха-Якутия Республикасы: 

Солтҥстік Мҧзы мҧхитпен оның теңіздерінің аралдары, Усть-Янск ауданының 

Усть-Куйга к., «Айхал», «Удачная» кен орындарында «Депутатский», «Кулар» 

кен орындарында алмаз шығаруші ӛнеркәсіптер, кәсіпорындар мен ҧйымдар 

орналасқан жерлер, Колымы ӛзенінің оң жағалауы бойынша оның сағасынан 

Ҥлкен Аню ӛзеніне дейін Нижнеколымск ауданының кәсіпорындары мен 
ҧйымдары, Нижнеколымск ауданының бӛлігі Чукотск округінің алтын шығару 

1,8 

1,7 

қызмет кӛрсетуші аудандар (жоғарыда аталғандардан басқа) Абыйск, Аланховск, 

Анабарск, Булунск, Верхневи- люйск, Верхнеколымск, Верхоянск, Вилюйск, 

Жиганск, Кобяйск, Ленинск, солтҥстік ендіктен 61° солтҥстікке қарай Ленск, 

Марнинск, Момск, Оймяконск, Оленекск, Среднеколымск, Сунтарск, Т омпонск 

және Усть-Янск аудандары, 

1,4 Якутск қ., және басқа да аудандар 

Ес ке р т у. Еңбекақыларына аудандық коэффициенттер белгіленген 

жоғарыда келтірілген ресей Федерациясының ӛңірлері, сондай-ақ олардағы 

жҧмыс ӛтілдері ҥшін еңбекақыға пайыздық ҥстемақылар белгіленетін Қиыр 

Солтҥстік аудандарының және оларға теңестірілген жерлердің тізбесі 

жекеленген директивті шешімдермен анықталады және толықтырылады. 

Бҧл шешімдер аса ірі және кҥрделі объектілерді, қҧрылыстар мен олардың 

кшендерін  салғанда да   қабылданады,  сондай-ақ  бҧрын қабылданған 

заңнамалық және нормативтік актілерде кӛрсетілмеген жекеленген ӛңірлер 

бойынша да қабылданады. Осындай шешімдерге ҥлгі болып табылатындар: 

Карелия және Коми  Республикасы, Архангельск  облысында (Қиыр 

Солтҥстіктегі   аудандар  мен оған теңестірілген  жерлерден, сондай-ақ 

Койгородск және Прилузск аудандарынан басқа) орналасқан кәсіпорындар, 

мекемелер   мен  ҧйымдардың жҧмыскерлері мен  қызметкерлерінің 

еңбекақысына солтҥстік ҥстемақы тӛлемдерін енгізген СОКП ОК-нің, КСРО 

мен КОЖОК Министрлер Кеңесінің 06.04.1972 жылғы №255 Қаулысы; 

Бурятия Республикасы мен Читинск облысы, Қиыр Шығыстың оңтҥстік 
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аудандарындағылардың еңбекақыларына солтҥстік ҥстемақыны тӛлеуді 

белгілеген СОКП ОК-нің, КСРО мен КОЖОК Министрлер Кеңесінің 

09.01.1986 жылғы №53 Қаулысы; 

Архангельск облысы аудандарының бір қатары, Қиыр Солтҥстік 

аудандарына теңестірілген жерге жататындарға Ресей Федерациясы 

Президентінің 24.04.1993 жылғы №293-рн ӛкімі; 

Қиыр Солтҥстік аудандарына және оларға теңестірілген жерлерге Карелия 

Республикасының Костомушка қ. Бҥтіндей бірқатар аумағы жатқызылған 

Ресей  Федерациясы  Президентінің  20.12.1993 ж. №2226 және 22.03.1994  ж. 

№577  Жарлықтары,  ал  Ресей   Федерациясы   Президентінің   25.02.1994  ж. 
№155 қаулысымен 1,15-тен 1,4-ке дейін еңбекақыға аудандық 
коэффициенттер енгізілген; 

Қиыр Солтҥстік аудандарына және оларға теңестірілген жерлерге Тыва 

Республикасының бірқатар аумағы енгізілген Ресей Федерациясы 

Президентінің 16.05.1994 ж. №945 Жарлығы, ал Ресей Федерациясы 
Президентінің 28.07.1994ж. №856 қаулысымен 1,4 және 1,5 кӛлемде 

еңбекақыға аудандық коэффициенттер енгізілген; 

Қиыр Солтҥстік аудандарға және оған теңестірілген жерлерге Алтай 

Республикасының Улаганск және Кош-Агачск аудандарын  жатқызатын 

Ресей Федерациясы Ҥкіметінің 09.04.1992 ж. №239 Қаулысы. 

 
П3.12.-кесте Шығыстың жекеленген баптары бойынша еңбекақы 

төлеуге арналған шығынның қҧрамы 

[Ресейдің экономика министрімен және Ресейдің қаржы министрінің 

кесілісім бойынша Ресей Министрімен 04.12.1995ж. №БЕ-11-260/7 

бекітілген құрылыс жұмыстарының ӛзіндік құнын жоспарлау мен есептеу 

бойынша типтік әдістемелік ұсыныстардан алынған үзінді) 

 
№ 

п/п 

Т ікелей шығындар мен ҥстеме шығыстар баптары бойынша еңбекақыны тӛлеуге арналған 

шығыстардың қҧрамы 

1 
«Жҧмыске рле рді ң е ңбе кақыларын төле уге арналған шығыстар» бабы 

Бҧл бап бойынша ҧйымға қабылданған еңбекақыны тӛлеудің жҥйелері мен формалары 

бойынша есептелген тікелей қҧрылыс жҧмыстарын жҥргізетін бригада (учаске) қҧрамына 

енгізілген желілік қызметкерлер мен ӛндірістік жҧмыскерлердің (оның ішінде штатқа 

кірмейтін жҧмыскерлер) еңбекақыларын тӛлеуге арналған барлық шығындар кӛрсетіледі: 

 

1.1 
лауазымдық еңбекақыларымен және тарифтік мӛлшерлемемен, жасалған есептеулермен, 

келісімді еңбекақымен, нақты атқарылған жҧмысы ҥ шін еңбекақы тӛлеу 

1.2 таза еңбекақы тәртібінде жҧмыскерлерге берілетін ӛнімнің қҧны 
  

1.3  
ынталандыру сипатындағы тӛлемдер — ӛндірістік нәтижелері ҥшін сыйлықақылар (оның 

ішінде таза сыйлықақы қҧны), оның ішінде объектіні пайдалануға енгізгені ҥшін,бір жылдық 

жҧмыс қорытындысы бойынша және еңбек сіңірген жылдары ҥшін сыйақылар, еңбектегі 

жоғары нәтижелері, кәсіби шеберлігі ҥшін тарифтік мӛлшерлеме мен еңбекақыға қосылған 

ҥстемақылар және т.б. 
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№ 

п/п 

Т ікелей шығындар мен ҥстеме шығыстар баптары бойынша еңбекақыны тӛлеуге арналған 

шығыстардың қҧрамы 

1.4 еңбек жағдайлары мен жҧмыс тәртібіне байланысты орнын толтыру сипатындағы тӛлемдер, 

оның ішінде аса ауыр және аса зиянды еңбек жағдайларында ауыр және зиянды  жҧмыстары 

ҥшін қызмет кӛрсету аймағын кеңейту, кәсіпті қатарынан атқару ҥшін, мерізімінен тыс жҧмыс, 

тҥнгі уақыттардағы жҧмыс ҥшін еңбекақыларына және тар ифтік мӛлшерлемеге қосылған 

ҥстемақылар мен қосымша ақылар, Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес жҥзеге 

асырылатын  жылжымалы   және жҥріп тҧратын сипаттағы жҧмыс ҥшін қосымша ақылар 

1.5 ӛндірісте жҧмыс істемеген уақыт ҥшін (келмеген) Ресей Федерациясының еңбек туралы 

заңнамасымен қарастырылған тӛлемдер — кезекті және қосымша демалыстарға тӛлеу 

(пайдаланылмаған демалыс ҥшін ӛтемақы), демалысты пайдалану орнына дейін барып -қатуды 

тӛлеу, оның ішінде Қиыр Солтҥстік аудандар мен оған теңестірілген жерлерде о рналасқан 

ҧйымдар жҧмыскерлерінің қолжҥктерін алып жҥруге тӛлеу, жасӛспірімдердің жеңілдетілген 

сағаттарын, сәбилерін тамақтандыру ҥшін аналардың ҥзілісін тӛлеу, сондай -ақ мемлекеттік 

міндеттерді орындауға, медициналық тексерістерден ӛтуге байланысты уақыт тарды тӛлеу 

1.6 аудандық еңбекақыны тӛлеуді реттеумен шартталған тӛлемдер, оның ішінде қолданыстағы 

заңнамаға сәйкес жҥргізілетін шӛлді, сусыз және биік таулы жерлердегі жҧмыс ҥшін 

коэффициенттер мен аудандық коэффициенттер бойынша тӛлемдер; Қиыр Солтҥс тік 

аудандарында және оған теңестірілген жерлерде және қиын табиғиклиматтық жағдайлары бар 

аудандардағы жҧмыс ӛтілдері ҥшін еңбекақыға қосылатын ҥстемақылар 

1.7 вахтамен жҧмыс істеу кестесінде қарастырылған жҧмыс орнына ҧйым тҧрған жерден барып - 

қайту ҥшін жолға кеткен кҥндері ҥшін вахталық тәсілмен жҧмыс істеген кезде жҧмыскерлерге 

тӛленетін сомалар, сондай-ақ кӛліктік ҧйымдардың кінәсі мен метеорологиялық жағдайлар 

бойынша жолда кешігіп қалған кҥндері ҥшін тӛлемдер 

1.8 
мемлекеттік ҧйымдармен арнайы шарттар бойынша ҧйымдарда жҧмыс істеу ҥшін тартылған 

тҧлғаларға жҧмысты орындағандары ҥшін есептелген және осы тҧлғаларға тікелей берілген 

және мемлекеттік ҧйымдармен аударылған сомалар 

1.9 кадрларды қайта даярлау мен біліктіліктерін кӛтеру жҥйесінде жҧмыст ан қол ҥзе отырып 

оқыту ҥшін учаске қҧрамына (бригада) оларды енгізген кезде жҧмыскерлермен желілік 

қызметкерлерге негізгі жҧмыс орны бойынша еңбекақы тӛлеу 

1.10 азаматтық-қҧқықтық сипатта (оның ішінде мердігерлік шарт) жасалған шарт бойынша 

олардың жҧмысты орындағандары ҥшін, егер жҧмыскерлерге атқарылған жҧмыс ҥшін 

ҧйымның ӛзі тікелей еңбекақыны тӛлейтін болса ҧйым штатына енбеген жҧмыскерлерге 

еңбекақы тӛлеу. Бҧл кезде мердігер шарты жҧмысты (қызметті) орындаған жҧмыскерлердің 

еңбекақы қҧралдарының кӛлемі тӛлем қҧжаттармен және осы жҧмыстарды (қызметтерді) 
орындауға арналған сметамен анықталады. 

1.11 жҧмыс аймағының шегінде қҧрылыс материалдары мен жабдықтарды тасуды жҥзеге 

асыратын, яғни егер объект жанындағы қоймадан қалау орнына дейін ол тасыма лдау қолмен 

жҥргізілсе, жҧмыскерлерге еңбекақыларын тӛлеу 

1.12 еңбекақы тӛлеу қорындағы белгіленген тәртіпке сәйкес енгізілген басқа да тӛлем тҥрлері 

(ҧйымның ӛкімдік етуінде және басқа да мақсатты тӛлемдерде қалған пайда есебінен 

қаржыландырылатын еңбекақыны тӛлеу бойынша шығыстарды қоспағанда) 

2 «Қҧрылыс машиналары мен механизмдерін ҧстау мен пайдалану бойынша шығыстар» бабы 

Бҧл бапқа ӛзінің қҧрамы бойынша 1 -т. кӛрсетілгенге сәйкес жҧмыскерлердің келесі санатына 

тӛленетін еңбекақылар енеді: 

2.1 
қҧрылыстық машиналар мен механизмдерді басқарумен айналысатын жҧмыскерлерге 

(машинистер, механиктер, моторшылар және т.б.) және бригада қҧрамына енгізілген желілік 

қызметкерлерге 

2.2 техникалық қызмет кӛрсетумен, диагностикамен сондай-ақ қҧрылыс машиналарының, 

механизмдердің, ӛндірістік қҧрығылармен және жабдықтардың барлық жӛндеу тҥрлерімен 

айналысатын жҧмыскерлерге 

2.3 рельстік және рельссіз жолдарды жӛндеуді және ҧстауды, қҧрылыстық машиналар мен 

механизмдерді қайта орналастыруды жҥзеге асыратын жҧмыскерлер 
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№ 

п/п 

Т ікелей шығындар мен ҥстеме шығыстар баптары бойынша еңбекақыны тӛлеуге арналған 

шығыстардың қҧрамы 

2.4 қҧрылыстың (объектінің) шегінде қҧрылыстық материалдар мен қҧрылымдарды 

тасымалдаумен және орнын ауыстырумен айналысатын жҧмыскерлерге, оның ішінде оларды 

тиеу және тҥсіру, сондай-ақ топырақты артумен және шығарумен айналысатын жҧмыскерлерге 

3 «Материалдар» бабы 

Бҧл бапқа ҧйымда қолданылынып жҥрген ереже бойынша келесі жҧмыскерлер санатына тӛлеу 

ҥшін есептелген еңбекақылар енгізілген: 

3.1 
қҧрылыс материалдары мен қҧрылымдарды станциядан (порттан, кемежайдан) объект 

жанындағы қоймаға дейін жеткізуді жҥзеге асыратын жҧмыскерлерге, оның ішінде жҥкті 

тҥсіру мен арту, оған ілесіп жҥру 

3.2  

материалдық қҧндылықтармен басқаларды кҥзетуді жҥзеге асыратын, дайындаама -қоймалық 

шаруашылықтың, материалдық-жабдықтау бӛлімдері мен кеңселердің немесе ӛндір істік- 

технологиялық жинақтау басқармасының, ӛрт және кҥзет жҧмыскерлеріне. 

3.3 кӛліктік және дайындау-қойма шығындарын есепке алғанда объектіге жеткізілетін ӛнімнің 

ӛзіндік қҧнында кӛрсетілген ӛздік балансқа бӛлінбеген қҧрылыс ҧйымына және басқа да 

шаруашылыққа қызмет кӛрсететін, ӛндірістің қосалқы жҧмыскерлері 

4 
«Ҥстеме шығындар» бабы 
Еңбекақылары ҥстеме шығындар есебінен тӛленетін немесе соларға жататын жҧмыскерлер 

шеңбері «Қҧрылыстағы ҥстеме шығындар кӛлемін анықтау бойынша әдістемелік 

кӛрсеткіштердің» МДС 8133.2004 қосымшасында анықталған 

4.1 Олардың қызметінің бағдары мен спецификасын есепке алғанда бҧл жҧмыскерлердің еңбекақы 

қҧрамы ҧйымда әрекет ететін ережемен реттеледі 



451 

| 
 

 

ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҦРЫЛЫСТАРДЫ САЛҒАН ЖӘНЕ 

4-ҚО С ЫМША 

ПАЙДАЛАНҒАН КЕЗДЕ ИНЖЕНЕРЛІК-ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ІЗДЕНІСТЕРГЕ 
АРНАЛҒАН БАЗАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ АНЫҚТАМАСЫ 

(Ҥзінділер) 

 
II - б ӛ л ім . Геодезиялық бөлу жҧмыстарына арналған базалық бағалар 

Ж а л п ы е р е ж е л е р 
1. Осы бӛлікте жергілікке шығару мен бекітуге байланысты геодезиялық 

жҧмыстарға арналған базалық бағалар келтірілген: 

■ қҧрылыс алаңдарының жерлерін, қҧрылыстық материалдарының шыққан 
жерін және т.б. бҧру шектері; 

■ су қоймасының жобалық контуры; 

■ жолдардың, қҧрылыс салудың қызыл желілердің контурлардың 

(қазаншҧңқырлардың) ғимараттар мен қҧрылыстардың осьтері; 

■ геодезиялық қҧрылыс кестесінің және ғимараттар мен қҧрылыстар 
осьтерінің пункттері; 

■ әртҥрлі желілік қҧрылыстардың трассалары және басқа да бӛлу 
жҧмыстары. 

2. Елдік аумақтарда геодезиялық бӛлу жҧмыстарын орындаған  кезде  тілме 
мен нысана кескіндерінің қҧны осы Анықтамадағы баға бойынша қосымша 
анықталады. 

3-тарау. Жоспарлы геодезиялық бӛлу негіздерін қҧру мен ғимараттар мен 
қҧрылыстардың негізгі осьтерін натураға шығару 

1. Осы тарауда жоспарлы бӛлу негіздерінің пункттерін қҧрған және бекіткен 

кезде орындалатын геодезиялық жҧмыстарға арналған базалық бағалар 

келтірілген: 
■ геодезиялық пункттер орталығын сала бастау; 
■ су қоймасының жобалық контуры, қҧрылыс материалдардың шыққан 

жерін, қҧрылыс алаңдарының жерлерін бҧру шегін натураға шығару; 

■ ғимараттардың (қазаншҧңқырлардың) және т.б. контурларының, қҧрылыс 

салудың қызыл желілерінің, жол жҥрудің осьтерін натураға шығару; 
■ геодезиялық қҧрылыс кестесін және ғимараттар мен қҧрылыстардың 
негізгі осьтерін бӛлу. 

2. Геодезиялық белгілердің орталықтарын сала бастау бойынша бағалар 10- 

кестеде келтірілген және осы Анықтамада келтірілген жер санаттарына 

арналған бҧл орталықтарды дайындау мен орнату бойынша шығындарды 

есепке алады. 

3. Қҧрылыс учаскелерінің (алаңдары) жерлерін, қҧрылыс материалдарының 

және т.б. шыққан жерлерін натураға шығару (немесе шығындалғандарды 

қалпына келтіру) бойынша бағалар 11- кестеде келтірілген және дала 

журналдарын жҥргізу мен ӛңдеу, бҧл белгілердің координаттарын анықтау 
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және оларды бастапқы геодезиялық пункттерге жалғастырумен, бҧрылыс 

нҥктелерін шекаралықпен бекіту және аспаптықпен шығару, жерді бҧру 

шектерінің ережесін шолып байқау бойынша шығындарды есепке алады, 

сондай-ақ бекіту нҥстелерінің сызбасын, координаттар каталогтары қҧрумен 

және белгілерді акті бойынша сақтауға тапсырумен дала материалдарын 

камералдық ӛңдеу бойынша шығындар есепке алынады. 

I санат: 

а) ашық жазық немесе әлсіз адырлы жер; 

б) жеңіл ӛтетін батпақтарымен ашық ӛзен алқабы 

в) қҧрылыс механизмдерінің әлсіз қозғалысымен және 20 % дейін қҧрылыс 
салу тығыздығымен ӛнеркәсіптік және қҧрылыс алаңдары. 

10 - ке с т е ( а н ы қт а м а д а 

Ӛлшеуіш — 1 белгі 

§ Жҧмыстың атауы 
Кҥрделілік санаты 

I II III 

 

1 
Орталықтарды дайындау мен орнату: 

0,7 м тереңдікке орнатумен 5 г.р. типті 1 және 2 

разрядтардың полигонометриясының орталығы 

 

24,7 
 

30,7 
 

34,8 

2 Сол сияқты 6 г. р. типті орталық 30 36,8 41 

3 Бағдарлық пункт — 0,8 м дейін тереңдікке 
орнатылған тӛменгі орталығы бар ағаш баған 

19,8 29,8 44,8 

4 Айыратын белгілер — 1 м дейін тереңдікке 
орнатылған бетон 

17,4 
22,1 

32,8 

5 Бӛлу желісінің пункті: ағаш баған, томар (бағанның 
астына рәсімделген), бетондағы трубка (0,7 м дейін 

тереңдікте) 

10,2 16,2 
24,6 

6 
Жҧмыс пункттері: металл трубкалар (істіктер), 

дюбел- шегелер және т.б. 
2,3 3,1 4,1 

 

11 - ке с т е (анықтамада) 

Ӛлшеуіш — 1 шекаралық белгі 

§ Жҧмыстың атауы 
Кҥрделілік санаты 

I II III 

 

 
1 

м. шекара жағының ҧзындығымен шекаралық 
орната отырып қҧрылыс жерлерін бҧрыдың 

шекарасын натураға шығару Ҧнемесе 

шығындалғандарды қалпына келтіру)м: 

100-ден 150-ге дейін 

 

 

 

42,6 

2,6 

 

 

 

57 

2,7 

 

 

 

76,9 

2,7 

2 150-ден жоғары 200-ге дейін 
45,3 60,4 33,4 

2,8 2,9 2,9 
3 

200-ден жоғары 

50,3 69,2 97,5 

 3,2 3,2 3,3 
 

I санат: 
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а) ашық адырлы немесе бӛренемен және жырамен бӛлінген ашық жер, таулы 
ашық жер; 

б) орманды жазық немесе әлсіз адырлы жер; 

в) жартылай жабық ӛзен алқабы және адыр-бҧдыр қҧммен бекітілген немесе 

орташа ӛтетін батпағы бар жер учаскелері; 

г) қҧрылыс механизмдері қозғалысының орташа қарқындылығымен және 

инженерлік қҧрылыстардың, траншеясының, қазан шҧңқырлардың, 

ҥйінділердің және т.б. аз санымен, 20-дан жоғары 50 %-ға дейін қҧрылыс салу 

тығыздығымен ӛнеркәсіптік және қҧрылыстық алаңдар. 

II санат: 
а) орманды таулы жер; 
в) батпақты кӛлді тундра немесе шӛл аудандардағы бекітілмеген тӛмпешікті 

қҧмдар, орташа ӛтімділікті жабық батпақ немесе жартылай жабық қиын 

ӛтімділікті батпақ; 

г) қҧрылыс механизмдері қозғалысының орташа қарқындылығымен және 

коммуникациялардың, инженерлік қҧрылыстардың, траншеясының, қазан 

шҧңқырлардың, ҥйінділердің кӛп санымен ірі ӛнеркәсіптік және қҧрылыс 

алаңдары. 

5. Ӛтпе осьтерді, қҧрылыс салудың қызыл желілерін және 14-кестеде 

келтірілген т.б. натураға шығарудың бағасы және атқарушы бӛлу сызбалары 

мен координаттар каталогтарын қҧрумен, координат нҥктелерін есептеумен, 

дала журналдарын жҥргізумен және ӛңдеумен, бастапқы пункттер мен тірек 

ғимараттарына дейін нҥктелерді трубкалармен және бақылау ӛлшеуіштерімен 

бекітумен, қосалқы бӛлу базистерін ӛлшеумен ғимарат контурларын, қызыл 

желілерді ӛтпе осьтерінің бҧрылмалы және тҧстау нҥктелерін апару бойынша, 

қосалқы теодолиттік немесе полигонометриялық жҥрістің орналасқан орнын 

таңдау мен тіректі геодезиялық желілер пункттерін тексерумен учаскелерді 

шолып байқау бойынша шығындарды есепке алады. 

Бағалар жҧмысты орындау кҥрделілігінің келесі санаттарына берілген. 

I санат: 
а) жазық немесе әлсіз адырлы, ашық жер; 
б) қҧрылыс салу (қазу) тығыздығы 20 % дейін аумақ; 

в) ӛтетін жолдардың жабыны; 

г) натураға шығаруға тікбҧрышты қалыптағы ғимарат контурлары жатады. 

II санат: 
а) жазық, бӛренелер мен жыралармен қатты бӛлінген немесе қатты 
адырланған ашық жер; 

б) қҧрылыс салу тығыздығы 20-дан жоғары 50%-ға дейін аумақтар; 
в) жҧмыр тас тӛселген ӛтетін жер; 

г) натураға шығаруға дӛңес жері бар ғимараттардың контурлары жатады. 
III санат: 
а) ашық атулы жер; 

б) қҧрылыс салу (қазу) тығыздығы 50 %-дан жоғары аумақ; 
в) ӛтетін жолдарға асфальт тӛсеу; 
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г) натураға шығаруға кҥрделі кескіндемедегі ғимараттардың контурлары 
жатады (доғал және сҥйір бҧрышты). 

Ес ке р т у. Орманды жерде кҥрделілік санаты бір сатыға кӛтеріледі, ал дала 
жҧмыстарына арналған бағаның ІІІ санаты ҥшін 1,2 коэффициенті 

 

 
§ 

 
Жҧмыстың атауы 

 
Ӛлшеуіш 

Kҥрделілік санаты 

I II III 

 

 
 

1 

нҥктелер саны 1 км кезде ӛту осі немесе қызыл желі 

параллельді шығару: 

 

 
4 дейін 

 

 

 

 

1 км 

 

 

 

 
74,3 

 

 

 

 
106 

 

 

 

 
156 

23,4 26,4 29,2 

қолданылады. 

 
 

§ 

 
Жҧмыстың атауы 

 
Ӛлшеуіш 

Кҥрделілік санаты 

I II III 

 
1 

нҥктелер саны 1 км кезде ӛту осі немесе қызыл желі 

параллельді шығару: 

4 дейін 

  

 
74,3 

 

 
106 

 

 
156 

23,4 26,4 29,2 

 

2 
4-тен жоғары 7-ге дейін Т о же 

94,4 137 196 

36,4 40,9 45,4 

3 7-ден жоғары 12-ге дейін » 118 165 252 

49,4 55,5 61,7 

4 12-ден жоғары » 
153 222 319 

60,5 68,1 78,6 

 

 

 

 
5 

Нҥктелер саны 1 км болған кезде қҧрылыс салудың 

қызыл желілілерін нарураға шығару: 

6-ға дейін 

 

 

 

 
» 

 

 

 
92,8 

 

 

 
134,0 

 

 

 
198 

40 44,7 47 

 

6 
 

6-дан жоғары 10-ға дейін 
» 122 177 261 

59,9 63,4 70,5 

7 10-нан жоғары 15-ке дейін » 160 236 362 

83,5 88,5 98,3 

 

8 
15-тен жоғары 20-ға дейін » 205 309 473 

109 116 128 

9 20-дан жоғары » 260 398 604 

133 141 156 

 

10 
Ғимарат (қазан шҧңқырлар) пішінін натураға 

шығару 
1 

контур 

47,5 76,5 123 

10,3 18,4 26,7 
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11 

трассаның ҧзындығымен, км, бҧрынғы 

жағдайлардан тарссалар мен ғимараттар осін бӛлу: 

 

 
0,5-ке дейін 

 

 

 

 
1 

объект 

 

 

 

 
35,4 

 

 

 

 
58,9 

 

 

 

 
100 

10,6 11,3 12,0 

 

12 
0,5-тен жоғары 1,0 дейін бірдей 

48,7 81,8 126 

19,8 20,6 21,2 
 

Ес ке р т у. Трасса осінен 100 м дейін арақашықтықта орналасқан пикетажды 

және плюстік нҥктелердің трассасы бойынша тегістеумен қызыл желіден 

(немесе жағдайдан) трасса пикетажын бӛлудің қҧны, сондай-ақ трасса осінен 

100 м дейін арақашықтықта орналасқан қада белгілердің қҧны 1,2 
коэффициенттің бағасына қолданумен анықталады. 

6. 15-кестеде келтірілген полигонометриялық жҥрістерді немесе 

теодолиттік жҥрістерді салумен геодезиялық қҧрылыс торлары мен 

ғимараттар мен қҧрылыстардың негізгі осьтерін бӛлуге арналған баға және 

атқарушы бӛлу сызықтары мен сызбаларын қҧрумен және сызумен осьті 

шығару ӛндірісі мен оларды жергілікті заттарға бекіту, бҧрыштар мен 

желілерді заттарға бекіту, бҧрыштар мен желілерді бақылап ӛлшеумен, 

қҧрылыс торлары пункттерінің кему кӛлемін (немесе ғимараттар мен 

қҧрылыстардың негізгі осьтерінің нҥктелерін) тҧрақты белгілерге апару, 

тҧрақты белгілерге арналған кемулер мен координат пункттерін есептеу, 

қҧрылыс торларының жақтары бойынша 1-2 разрядты  полигонометрия 

жҥрісін салумен теодолитті белгілерді уақытша белгілермен  бекітумен, 

оларды салумен қҧрылыс торларының пункттерін алдын ала бӛлу, натурадағы 

тіректі геодезиялық осьтердің пункттерін (немесе ғимараттар мен 

қҧрылыстардың негізгі осьтерінің нҥктелерін) тексеру жҧмыс учаскелерін 

шолып байқау, бас жоспар мен бӛлу сызығын зерттеу бойынша шығындарды 

есепке алады. 

Бағалар жҧмысты орындау кҥрделілігінің келесі санаттарына берілген. 
I санат: 
а) аз қарқынды жаяу жҥрушілер мен автомобильді қозғалысы бар шағын 

қалалар мен қала маңындағы кенттердің аумағы; 

б) топырақты жолдары бар, батпақсыз, жартылай жабық абаттандырылған 

орманы бар (30 % дейін) жайпақ кедір-бҧдыр пішінді немесе  ойлы-қырлы 

жер, желілік-бҧрыштық ӛлшеулер ҥшін қолайлы жағдайлары бар. 

II санат: 
а) ҥлкен қалалардың кӛшелері, желілік-бҧрыштық ӛлшеулер жҥргізуді 
қиындататын кӛше желілерінің жҥйесіз жоспары бар елді мекендер; 

б) алаңының 50 %-ы ойлы-қырлы немесе жабық немесе жартылай батпақты 
жер; 

в) ғимараттардың, қазан шҧңқырлардың, ҥйінділердің елеулі саны бар 

ӛнеркәсіптік және қҧрылыс алаңдары. 

III санат: 
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а) биік таулы аудандар; 

б) ірі қалалардың бас магистральдары; 

в) ойлы-қырлы, толық жабық жер; 

г) тайгалық аудан; 

д) бҥтіндей жабық, батпақты учаскелер; 
е) тӛмпешікті, бекітілмеген қҧмдар, барқандар; 
ж) батпақты кӛлді тундра; 

15 - к е с т е ( а ны қ т а м а д а ) 

 
§ 

 
Жҧмыстың атауы 

Kҥрделілік санаты 

I II III 

 

 

 

 

 

 
1 

Бӛлу желіліреінің белгілері арасындағы ара қашықтық немесе тор 

жағындағы ҧзындықта 1 санатты полигонометрия жҥрісін салумен 

ғимараттар мен қҧрылыстардың негізгі остерін геодезиялық 

қҧрылыс торын бӛлу, м: 

200 

 

 

 

 

 
350 

 

 

 

 

 
495 

 

 

 

 

 
721 

49,2 55,8 66,5 

 

2 
 

100 
401 568 823 

84,5 95,9 114 

3 50 529 751 1 091 

149 169 202 

4  

20 
741 1 051 1 527 

209 237 283 

 
 

5 

Бӛлу жақтарының ҧзындығымен 2 санатты полигономтерия 

жҥрісін салумен, сол сияқты, м: 

200 

 

 

257 

 

 

367 

 

 

530 

54,2 62 73,4 

6 100 364 431 621 

85 93,1 100 

7 50 407 582 841 

132 143 161 

8 20 570 815 1 177 

185 200 225 

9 
Бӛлу жақтарының ҧзындығымен теодолитті жҥрістерді 

салумен сол сияқты (1 : 2 000 нақтылықпен), м: 

   

200 78,7 130 203 

 27,7 36,6 47,3 

10 100 103 171 278 

36,3 48,3 64,3 

11 50 152 233 352 

53,3 65,6 81,3 

12 20 166 256 385 

70,2 86,4 107 
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Ес ке р т ул е р : 1. Бастапқы жоспарлы тіректі желіні қҧрудың және оларға 

тіркеулі жҥрісті салудың қҧны, сондай-ақ қҧрылыс торларының пункттерін, 

ғимараттар мен қҧрылыстар осьтерінің нҥктелерін 15-кестедегі тҧрақты бағаға 

бекіту есепке алынбаған және осы Анықтаманың тиісті кестесінің бағалары 

бойынша анықталады. 

2. Ғимараттар мен қҧрылыстардың негізгі осьтерінің нҥктелері бойынша 
немесе қҧрылыс торларының жағы бойынша бҧрыштар мен ғимараттарды 

қайталама бақылаушы ӛлшеулермен екінші редукцияны шығарудың қҧны 1,3 
коэффициентін қолданумен §§ 1 —12 тиісті бағалар бойынша анықталады. 

3. Бақылау ӛлшеулерді жҥргізбестен ғимараттар мен қҧрылыстардың негізгі 

осьтерін бӛлу   немесе геодезиялық   қҧрылыс торын бӛлудің қҧны 0,7 

коэффициентін қолданумен §§ 1 —12 тиісті бағалар бойынша анықталады. 
Ғимараттар мен қҧрылыстардың осьтерін толық бӛлудің қҧны ағымдағы 

кезеңдегі бағада арнайы есептеу бойынша анықталады. 

 

«ТҦРМЫСТЫҚ-АЗАМАТТЫҚ ҚҦРЫЛЫС ОБЪЕКТІЛЕРІ» ҚҦРЫЛЫС 

ҤШІН ЖОБАЛЫҚ ЖҦМЫСТАРҒА АРНАЛҒАН БАЗАЛЫҚ 

БАҒАЛАРДЫҢ АНЫҚТАМАЛЫҒЫ. МЕМЛЕКЕТТІК СМЕТАЛЫҚ 

НОРМАТИВТЕР 

(Ҥзінділер) 
 

1.1. «Тҧрмыстық-азаматтық қҧрылыс объектілері» қҧрылыс ҥшін жобалық 

жҧмыстарға арналған базалық бағалардың анықтамалығы» (бҧдан әрі – 

Анықтамалық) мемлекеттік сметалық нормативі тҧрмыстық-азаматтық 

тҧрғыдағы объектілерді салу ҥшін жобалық және жҧмыс қҧжаттамасын 

әзірлеудің қҧнын анықтауға арналған. 

1.2. Осы Анықтамалықты қолданған кезде Ресей Федерациясының  ӛңірлік 

даму Министрлігінің 29.10.2009 жылғы №620 бҧйрығымен бекітілген  

қҧрылыс ҥшін жобалық жҧмыстарға арналған базалық бағалардың 

анықтамалықтарын қолдану бойынша әдістемелік нҧсқауларды (бҧдан әрі – 

Әдістемелік нҧсқаулар) басшылыққа алу қажет. 

1.3. Анықтамалықтың кестесіндегі бағалардың деңгейі 01.01.2001ж. жағдай 

бойынша белгіленген. 

1.4. орындаушы мен тапсырыс беруші арасындағы келісім бойынша 

нақтылануы мҥмкін 

Анықтамалықтағы базалық бағалар жобаланған объектілердің таза 

кӛрсеткіштеріне байланысты белгіленген: кӛлем және басқалардың алаңдары 

(бҧдан әрі объектінің негізгі кӛрсеткіштері  деп аталады). Тҧрмыстық- 

азаматтық қҧрылыстың бірегей объектілері ҥшін базалық бағалар қҧрылыстың 

жалпы қҧнына байланысты келтірілген. 

Анықтамалықтың кестелері бойынша анықталған жобалық және жҧмыс 

қҧжаттамасын әзірлеуге арналған базалық бағаны бӛлу тӛменде келтірілген 

ара салмақ бойынша жҥзеге асырылады және 
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Қҧжаттама тҥрлері Базалық бағаның пайызы 

Жобалық қҧжаттама 40 

Жҧмыс қҧжаттамасы 
60 

Барлығы: 100 

 

Жобалық қҧжаттамалардың бӛлімдерін әзірлеудің ҧсынылған бағдарлы 

салыстырмалы қҧны (базалық бағаның пайызында) осы Анықтамалықтың 

№41-кестесінде келтірілген. 

Жҧмыстық қҧжаттамалардың бӛлімдерін әзірлеудің ҧсынылған бағдарлы 
салыстырмалы қҧны (базалық бағаның пайызында) осы Анықтамалықтың 

№42-кестесінде келтірілген. 

1.6 Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша жобалық қҧжаттаманың 

қҧрамында кҥрделі қҧрылыс объектілерінің қоршаған ортаға әсерін бағалау 

бойынша жҧмыстарды орындаған жағдайда (ҚОӘО) бағасы жобалаудың 

жалпы қҧнынан 4% кӛлемде анықталады. 

 

2. ЖОБАЛАУ ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ ТАЗА 

КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ЖОБАЛЫҚ 

ЖҦМЫСТАРДЫҢ БАЗАЛЫҚ БАҒАСЫН АНЫҚТАУДЫҢ 

ТӘРТІБІ 
 

2.1. Анықтамалықтың осы бӛліміндегі базалық бағаларда келесі жобалаулар 

есепке алынбаған: 

■ индустриалды қҧрылыстық бҧйымдар; 

■ дренаждар; 
■ бҥлінген жерлердің қҧнарлығын қалпына келтіру; 

алаңнан тыс желілер, қҧрылыстар (аудандық трансформаторлық шағын 

станциялар, қазандықтар, орталық жылу пункттері, тазалағыш су іркуіш 

қҧрылыстар) кӛтергіш су ӛткізгіш сорғы станциялары, станциялары, кәріздік 

сорғы станциялары; қҧрылыс алаңынан инженерлік желілерді шығару мен 

қҧрылыстық алаң шегінде инженерлік желілерді кӛшіру, сондай-ақ 

ауыстырылып кӛтерілетін инженерлік желілер мен қҧрылыстарды белгіленген 

учаскенің шегінен тысқары кӛшіру. 

2.1. Осы Анықтамалықтың тиісті пункттерінде ерекше кӛрсетілгендерді 

қоспағанда қҧрылыс алаңының шегінде инженерлік желілер мен 

қҧрылыстарды жобалауға арналған шығындары Анықтамалықтың базалық 

бағасымен есепке алынған. 

2.2. Қоршаған ортаның кҥрделі (қысылған) жағдайында (тарихи ортадағы, 
кҥзетілетін ландшафтыдағы объекті) қҧрылыс объектілерін жобалаудың 

базалық бағасы жобалық қҧжаттаманы әзірлеудің қҧнына 1,1 дейін баға 
белгілеу коэффициентін қолданумен тапсырыс берушінің келісімі бойынша 

анықталады. 

2.3. Біріктірілген немесе одақтасқан ғимараттар мен қҧрылыстардың, 
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сондай-ақ басқа міндеттегі ҥй-жайға жапсарлас салынған ғимараттардың, 

егер бҧл біріктірулер, одақтасулар немесе жапсарлас салулар оларды 

жобалаудың нормаларымен қарастырылмаған болса, базалық бағасы 

біріктірілген немесе одақтастырылған жекеленген ғимараттар мен 

қҧрылыстардың, сондай-ақ негізгі ғимараттар мен жапсарлас салынған ҥй- 

жайлардың бағаларын жинақтаумен анықталады. 

Бҧл кезде негізгі ғимаратты жобалаудың базалық бағасы 1 

коэффициентімен қабылданады, онымен бірге одақтасқан ғимараттардың 

немесе жапсарлас салынған ҥй-жайлардың қҧны тапсырыс  берушінің 

келісімі бойынша тӛмендетілген коэффициентпен қабылданады, бірақ 

сәйкесінше 0,8 және 0,5 кӛп емес. 

 

2.1.-тарау. Тҧрғын ҥйлер, қонақ ҥйлер, жатақханалар (1, 2 кестеге) 

2.1.1. Базалық бағамен қазандықтарды, трансформаторлық шағын 
станцияларды жобалаудың қҧны есептелмеген. 

2.1.2. Қайталама немесе жаппай қолданудағы жобалық қҧжаттаманы 

қолданумен жобалаудың базалық бағасы есептемеге келесі баға тҥзуші 

(«байлау») коэффициенттерді енгізумен анықталады: 

■ ғимараттың жерасты бӛлігіне ӛзгерістер енгізбестен — 0,1-ден 0,25-ке 
дейін; 

■ қасбеттер мен жоспарлауды ӛзгертумен, ғимараттың жерасты бӛлігіне 

ӛзгерістер енгізумен, оның ішінде шатырды қҧрылымдарын, қабаттылықты 

ӛзгерту – 0,7-ге дейін; 

2.1.3. Блок-секциондық әдістің негізінде қайталама немесе жаппай қолдану 

объектілері бойынша жҧмысты орындаған жағдайда базалық блок-секцияны 

әзірлеу бойынша жобалық жҧмыстың базалық бағасы 0,8 баға тҥзуші 

коэффициентпен анықталады. Бҧл кезде ҥйлерді жинақтау бойынша 

жҧмыстардың базалық бағасы 0,2-дейін коэффициентпен анықталады. 

2.1.4. Бірыңғай серия қҧрамында блок-секцияның негізінде әзірленетін блок- 

секцияның қҧны жобалаудың жҧмыс кҥрделілігіне байланысты базалық 

блок-секциясының қҧнынан 0,7-дейін баға тҥзуші коэффициентпен 

анықталады. 

2.1.5. Кӛп қайталанатын (ҥш еседен кӛп) секциялар немесе корпустардан 

тҧратын объектілерді жобалаған кезде базалық баға 2.1.2-тармаққа сәйкес 

қайталама секциялар (корпустар) бойынша жҧмыс қҧнынан тҥзету 

коэффициенттерін қолданумен анықталады. Бҧл кезде базалық секцияны 

(корпусты) әзірлеудің қҧны жекеленген ғимаратқа арналған ҧқсас 

емептеулермен анықталады. 

2.1.6. Осы Анықтаманың 1-кестесі бойынша жобалаудың базалық бағасын 

анықтаған кезде келесі ерекшеліктерді есепке алу қажет: 

■ Шетжақ және арбалық қасбеттерімен блок-секциялардың типтік 

жобаларын әзірлеудің қҧны тҧрғын ҥйлердің бағасы бойынша анықталады; 

■ ғимарат кӛлемі техникалық қабаттың, шатырдың және еден астының 
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кӛлемін есепке алмастан анықталады. 

2.1.7. Осы Анықтаманың 2-кестесі бойынша объектілерді жобалаудың 

базалық бағасын анықтаған кезде келесі ерекшеліктерді есепке алу қажет: 

■ «тӛрт жҧлдыз» және «бес жҧлдыз» санаттары бойынша қонақ ҥйлерді 

жобалаудың бағасы 1,2 және 1,3 баға бағалаушы коэффициенттерге сәйкес 4 
– 6 кестелердің тт. Бағалық кӛрсеткіштер бойынша анықталады; 
■ мейрамханалары қоса салынған қонақ ҥйлерді жобалаудың базалық 

бағасы осы Анықтаманың 2.4-т. сәйкес анықталады; 

■ мҥгедектерге арналған емдеу қызметтері бар интернат-ҥйлерді 

жобалаудың базалық бағасы 1,15-баға белгілеуші коэффициентті қолданумен 
осы кестенің 1 -3 тт. бағасы бойынша анықталады. 

 

4.ЖОБАЛЫҚ ЖӘНЕ ЖҦМЫС 

ҚҦЖАТТАМАНЫ ӘЗІРЛЕУГЕ АРНАЛҒАН 

БАЗАЛЫҚ 
 

1 - ке с т е . Тҧрғын ҥйлер 

(анықтамада) 

 

 
№ 

п/п 

 
 

Жобалау объектісінің атауы 

Объектінің негізгі 

индикаторын ӛлшеу 

бірлігі 

Конструкторлық және жҧмыс 
қҧжаттамаларын әзірлеудің негізгі 

бағасының тҧрақты мәндері, мың 

рубль. 
а  в  

1 2 3 4 5 

Кӛпқабатты тұрғын үйлер 

1 Бір қабатты м
3 

119,24 0,021 

2 Екі қабатты » 183,72 0,019 

3 Ҥш қабатты » 273,44 0,017 

Кӛп пәтерлі тұрмыстық ғимараттар 

4 Т ӛрт қабатты м
3 

405,842 0,012 

5 Бес қабатты » 553,133 0,012 

6 6 — 10-қабатты » 902,246 0,012 

7 11 — 13-қабатты » 1 008,586 0,015 

8 14 — 16-қабатты » 1 278,490 0,045 

9 17—20-қабатты » 1 662,038 0,118 

10 20 қабаттан жоғары » 2 045,578 0,145 
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2-кесте. Қонақ ҥйлер, интернат-ҥйлер, жатақханалар (анықтамада) 

 

 
№ р/н 

 

Жобалау объектісінің атауы 

Объектінің негізгі 
индикаторын 
ӛлшеу бірлігі 

Конструкторлық және жҧмыс 
қҧжаттамаларын әзірлеудің негізгі 

бағасының тҧрақты мәндері, мың 
рубль. 

 а в 

1 2 3 4 5 

Орын саны бойынша жастар қонақ үйлері, интернат-үйлер 

1 100-дейін орын 540,078 4,842 

2 100-ден жоғары 500-ге дейін » 636,178 3,881 

3 500-ден жоғары » 710,178 3,733 

Орын саны бойынша «үш жұлдыз» санатты қонақ үйлер 

4 100-ге дейін орын 646,283 5,840 

5 100-ден жоғары 500-ге дейін » 760,883 4,694 

6 500-ден жоғары » 849,883 4,516 

Орын саны бойынша мейманханалар, жатақханалар 

7 100-ге дейін орын 430,866 3,881 

8 100-ден жоғары 500-ге дейін » 508,566 3,104 

9 500-ден жоғары » 567,066 2,987 

 
40-кесте. Бірегей ғимараттар мен қҧрылыстар ҥшін жобалық жҧмыстарға 

арналған базалық бағалар 
 
 

 
№ п/п 

 
2001 ж. бағамен қҧрылыс қҧны, млн руб. 

Қҧрылыстың жалпы қҧнынан жобалық жҧмысқа 

арналған базалық баға %, а 

1 2 3 

1 5,0 9,50 

2 9,0 9,28 

(анықтамада) 
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40-кестенің соңы 

 

 
№ 

 
2001 ж. бағамен қҧрылыс қҧны, 

Қҧрылыстың жалпы қҧнынан жобалық жҧмысқа арналған 

базалық баға 

р/с млн руб. %, а 

1 2 3 

3 18,0 9,09 

4 36,0 8,82 

5 55,0 8,44 

6 70,0 8,24 

7 90,0 7,98 

8 110,0 7,80 

9 125,0 7,67 

10 140,0 7,57 

11 160,0 7,45 

12 350,0 7,20 

13 530,0 6,93 

14 700,0 6,82 

15 1 600,0 6,16 

16 2 650,0 5,65 

17 3 500,0 5,26 

18 4 500,0 4,91 

19 5 400,0 4,57 

20 6 200,0 4,24 

21 7 100,0 3,98 

22 8 000,0 3,80 

23 8 800,0 3,64 

24 9 700,0 3,52 

25 12 400,0 3,38 

26 14 200,0 3,30 

27 16 000,0 және одан кӛп 3,27 
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*қосымша бағаланады 
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П5.1.-кесте. Негізгі қҧрылыс материалдарды өлшеу 

5-ҚО С ЫМША 

 

 
 

Материалдар 
Ӛлшем бірлігі  

Салмағы, кг 

Алебастр м
3 

2 300 — 2 800 

Асбесті картон: 
  

қалыңдығы 3 — 6 мм м
3 

900 

сол сияқты м
2 

3 

» м
3 

1 000—1 400 

Асбестшере: 
  

қатты м
3 

1 700 

жҧмсақ м
3 

1400 

талшықты, кәдімгі пішінді 1 200 х 678 х 5 мм м
2 

11 

жақсартылған пішінді 2 800 х 994 х 8 мм м
2 

16 

 

Кӛлемдері 1200 х 800 х 6 мм асбестцементті қаптаушы табақтар м
2 

 

11 

Балластар: м
3  

қиыршықтас 
1 800 

қҧм 1 650 

шақпақтас 1500 

Гидрооқшаулаушы борулин м
2 

3 

Вермикулит м
3 

250 — 400 

Қҧрылыс киізі: 
  

бумадағы м
3 

300 

жалпақ м
2 

1,74 

Ҧзындығы 20 м гидроизол орама 16 

Қҧм: м
3  

кәдімгі 1500 

отқа тӛзімді 1 650 

Ірі қҧм м
3 

1 600 

Блокдағы гранит м
3 

2 700 

Сҥрек: м
3  

қылқанжапырақты тҧқымдас 250 

қатты тҧқымдас 430 

Қҧрғақ ӛсімдікті жер м
3 

1 200 

Кесек тас м
3 

1 700 

Кірпіш: мың д., 
 

керамикалық 3 750 

силикатты 3 700 

тесікті 3 560 

бірлігінің массасы 
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отқа тӛзімді  3 300 

ағаш: м
3  

әуе жағдайдағы жҧмыс қылқанжапырақты тҧқымдас 700 

 
қылқанжапырақты кесілген 

 
600 

еменді кесілген 850 

Қалыңдығы 2,5 мм линолеум м
2 2,9 

Линкруст м
2 1,0 

бос тиелген ҧнтақталған бор м
3 

950 — 1 200 

шайырдан жасалған байламдағы минералмақталы тӛсеніштер м
3 160 — 200 

Мрамор м
3 

2 600 

Мҥк м
3 

140 

Обапол (кесінді) м
3 700 

Сҥрек жоңқалары м
3 

200 

Қалыңдығы 17 мм емен паркет м
2 22 

Пергамин П-350 м
2 0,65 

Қҧм: м
3  

таулы 1500 

ӛзенді және теңізді 1 650 

қожды 800 

Гипсолитті плиталар мен блоктар м
3 950 

Сҥректі-талшықты плиталар:   

қалыңдығы 12,5 — 25 мм оқшаулаушы жҧмсақ м
3 

500 

қалыңдығы 8 мм қаптаушы м
2 

7 

қалыңдығы 4 мм жартылай қатты м
2 

5 

Плиталар:   

тығындылар м
3 

250 

қалыңдығы 20 — 50 мм жылуқоршаушы м
3 

400 

қалыңдығы 8 — 1 0 м м қ ҧ р ғ а қ с ы л а қ т а н м 
2 

1 2 0 0 

қожалебастрлы м
3 

1 200 

Керамикалық плиталар: м
2  

едендерге арналған 25 

ішкі қаптауларға арналған 
 

18 

Рубероид м
2 

0,45 

Кӛбікселикатты (кӛбікбетонды) және ҧялы бетондардан жасалған 
плиталар: 

м
3  

арматурасыз М-10-25 750 

арматурамен М-35-50 800 

Бос қуыстығы 50 — 59 % қожбетонды тастар м
3 700 

Полимерлі материалдар (пластмассалар): м
3  

 
60 

винипласт (табақтар, қҧбырлар) 
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пенопласт (поливинилхлорид  60 

полистирол (плитка) 1 050 

органикалық шыны 1 800 

фенолформальдегидті шайырдағы шыны пластиктер 
1 700 — 1 
800  

Шыны: м
2  

 
армирленген 12 

терезе қалыңдығы 2 мм 5,5 

сол сияқты, қалыңдығы 3 мм 7,7 

Қарақағаз м
2 

О
 

C
N

 1
 

Жапсырылған шере м
3 700 

Фибролит м
3 

400 

Цемент (бос салынған) м
3 1 000 — 1 

400  

Қазан қожы м
3 750 

Шақпақ тас: м
3  

кірпішті 1 275 

гранитті 1 750 

әкті 1 600 

Т ауарлық бетон: м
3  

ауыр 2 300 

ауыр 2 400 

жеңіл (қожбетон) 
 

1 600 

Т ауарлы езінді: м
3  

ауыр 
 

2 200 

жеңіл 
1 800 

ауыр бетоннан жасалған жинақты бӛлшектер мен бҧйымдар: м
3  

арматурасыз 2 400 

арматурамен 2 500 

жеңіл бетоннан жаса лған жинақт ы бӛлшектер мен бҧйым дар (қо жбе- 

тоннан) 

м
2 

 

1 600 
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